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Uvod  

Plan investicija 2024. ima za cilj omogućavanje realizacije Elektroenergetskog bilansa u 2024. 

godini, što podrazumijeva preuzimanje kompletno proizvedene električne energije, isporuku 

maksimalno zahtijevanih količina električne energije, obezbjeđenje prenosnih puteva za 

planirani uvoz/izvoz električne energije, obezbjeđenje priključenja novih potrošača, uz 

adekvatnu pouzdanost i fleksibilnost sistema i minimalne troškove, kao i nastavak ranije 

započetih investicija.  

Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2021-2030. (u daljem tekstu: Dugoročni plan) je 

definisao pravce i dinamiku daljeg razvoja prenosne mreže za navedeni period. U skladu sa 

Uvjetima za korištenje licence za obavljanje djelatnosti prijenosa električne energije, 

Dugoročni plan korišten je kao ulazni podatak pri izradi Plana investicija 2024. Rekonstrukcije 

manjeg obima (pojedinačne zamjene opreme) koje nisu predmet Dugoročnog plana, a koje su 

sadržane u Planu investicija 2024, predložene su od operativnih područja po osnovu kriterija 

stanja opreme u eksploataciji. 

Investicijski projekti izabrani su uvažavajući kriterije planiranja detaljnije opisane u Poglavlju 

1. Detaljnije obrazloženje projekata dato je u pripadajućim planskim projektima (Prilog 1). 

Kod izbora istih opredjeljujući su bili: 

- raspoloživa sredstva za investiranje, 

- započete investicije iz prethodnog perioda, 

- stvaranje tehničkih uslova u mreži za prihvat neupravljivih izvora energije, 

- objekti definisani Dugoročnim planom, 

- podaci o eksploatacionom stanju elemenata mreže dostavljeni od strane operativnih 

područja, 

- ažurirani podaci o potrebama (primljenim zahtjevima) krajnjih korisnika. 

Ogroman broj novih zahtjeva za priključenje neupravljivih izvora (koji se može vidjeti iz 

Registra priključaka koji na svojoj internet stranici vodi Elektroprenos BiH) dodatno 

usložnjava proces planiranja investicija. Donošenjem Odluke DERK-a o odobravanju ukidanja 

maksimalno moguće snage prihvata iz neupravljivih izvora energije broj: 05-28-13-123-2/22 

od 18.05.2022. godine i Odluke Vlade FBIH V. broj: 1754/2022 od 08.12.2022. godine način 

bilansnog uvrštavanja neupravljivih izvora električne energije je promijenjen. U tom periodu 

broj zahtjeva za priključenje fotonaponskih elektrana na prenosnu mrežu je eksponencijalno 

porastao.  
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To dalje zahtjeva stvaranje tehničkih uslova u mreži za prihvat neupravljivih izvora energije. 

Nadležne službe u Elektroprenosu BiH su tehničkim analizama (koje nisu predmet ovog plana) 

identificirale ključne dijelove mreže (dalekovode) koji moraju biti izgrađeni / rekonstruisani 

kako bi se osigurala sigurnost i stabilnost sistema u novim uslovima.  

Posebna otegotna okolnost kod kratkoročnog i srednjoročnog planiranja je promjenjivost 

planskih cijena uslijed inflacije i snažnih fluktuacija cijena na globalnom tržištu, a koji su 

osnovni ulazni parametar kod procjene vrijednosti projekta. Proračun planske vrijednosti 

projekta postaje izrazito zahtjevan proces s velikim stepenom neizvjesnosti u okolnostima 

kontinuirane promjene cijena ključnih roba i usluga. S ciljem da se omogući realizacija ranije 

započetih i novih planskih projekata, izvršeno je ažuriranje planskih jediničnih cijena, a prije 

pokretanja aktivnosti na izradi Plana investicija 2024 - 2026. i Plana investicija 2024. 

Energetska tranzicija s ciljem postepenog postizanja klimatske neutralnosti zahtjeva intenzivan 

angažman na unapređenju prenosne mreže. Kompanija u svojim investicionim planovima 

nastoji djelovati proaktivno, u rangu svojih mogućnosti i finansijskih sredstava kojima 

raspolaže, stvarajući tehničke uslove u mreži za priključenje novih korisnika, te osiguravajući 

sigurnost i stabilnost sistema za postojeće korisnike.  
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1.  Kriteriji planiranja 

Za planiranje su korišteni usvojeni principi i kriteriji za izradu Dugoročnog plana razvoja 

prenosne mreže 2021-2030. (Odluka Uprave Kompanije br. U-63-6/2020 od 15.09.2020). 

Minimum kriterija koji moraju biti zadovoljeni prilikom izrade Dugoročnog plana razvoja 

prenosne mreže definisani su Mrežnim kodeksom (u daljem tekstu skr. MK), Poglavlje 4. Osim 

MK i Uslova za korištenje licence za obavljanje djelatnosti prenosa električne energije, kod 

izrade Dugoročnog plana razvoja prenosne mreže moraju biti ispoštovani sljedeći principi i 

kriteriji: 

Principi za izradu Dugoročnog plana razvoja prenosne mreže: 

1. Odluka Skupštine akcionara Elektroprenosa BiH, br. 01-SA-581/12 od 03.02.2012. 

(izvod): 

“Investiranje u prenosnu mrežu na području dva entiteta realizovat će se poštujući 

kapital odnos u Kompaniji (paritet: Federacija BiH-58,89%; Republika Srpska-

41,11%).” 

2. Odluka Skupštine akcionara Elektroprenosa BiH, br. SA-7184/13 od 23.12.2013. 

(izvod): 

“Desetogodišnji plan razvoja prenosne mreže, Plan poslovanja za period 2014.-2016. 

sa planom investicija izraditi i usvojiti poštujući: opšte principe planiranja 

elektroprenosne mreže, tehničke kriterije planiranja, a na bazi kapital odnosa i 

principa usvojenih na vanrednoj Skupštini akcionara/dioničara Kompanije održanoj 

03.02.2012. godine, kao i u skladu sa Uslovima licence za obavljanje djelatnosti 

prenosa električne energije i Mrežnim kodeksom.” 

Kriteriji za izradu Dugoročnog plana razvoja prenosne mreže: 

1. Osnova za izradu Plana sa aspekta novih proizvodnih objekata i prognoze potrošnje 

je odobreni IPRP (Indikativni plan razvoja proizvodnje). U Dugoročnom planu 

planirati priključenje samo onih novih proizvodnih objekata koji su bilansno uključeni 

u IPRP (u skladu sa tačkom 4.2.1. MK). 

2. U Dugoročnom planu se novi proizvodni objekti koji su bilansno uvršteni u IPRP 

priključuju na način koji je određen usvojenim Elaboratom pri čemu je neophodno 

imati jednak pristup (nediskriminirajući) za sve Korisnike koji se priključuju na 

prenosnu mrežu. 

3. U Dugoročnom planu planirati priključenje samo onih novih potrošača koji su 

bilansno uključeni u IPRP. 
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4. Analizom tokova snaga i naponskih prilika za normalno pogonsko stanje provjeravaju 

se vrijednosti opterećenja elemenata prenosne mreže u odnosu na utvrđene granične 

vrijednosti tako da: 

- opterećenje ne smije preći dozvoljeno termičko opterećenje vodiča, odnosno 

instalisanu snagu transformatora, 

- naponi u svim čvorištima moraju ostati u granicama: 

o za 400 kV mrežu između 360 kV i 420 kV, 

o za 220 kV mrežu između 198 kV i 245 kV, 

o za 110 kV mrežu između 99 kV i 123 kV, 

pri čemu se pretpostavlja da su granice dozvoljenog termičkog opterećenja 

konstantne neovisno o posmatranom razdoblju u godini (zima, ljeto). Elementi 

prenosne mreže za koje postoje indicije da će dostići preopterećenje, biti će uvršteni 

u Dugoročni plan. 

5. Kriterij sigurnosti (n-1) 

Kriterij (n-1) je ispunjen ako, nakon jednostrukog ispada jednog od elemenata: voda, 

mrežnog transformatora, interkonektivnog voda, kao i generatora priključenog na 

prenosnu mrežu: 

- naponi u svim čvorištima ostanu u dozvoljenim granicama: 

o za 400 kV mrežu između 360 kV i 420 kV, 

o za 220 kV mrežu između 198 kV i 245 kV, 

o za 110 kV mrežu između 99 kV i 123 kV, 

- opterećenje prenosnih vodova i mrežnih transformatora nije veće od dozvoljene 

vrijednosti termičkog opterećenja vodiča, odnosno instalisane snage 

transformatora, 

- nema prekida snabdijevanja električnom energijom. 

Kriterij (n-1) ne primjenjuje se na ispad dvosistemskog ili višesistemskog voda 

(tačka 4.2.1.1. MK). Elementi prenosne mreže za koje analiza prema (n-1) kriteriju 

sigurnosti pokaže opterećenje od 100% i više, biće uvršteni u Dugoročni plan u godini 

kada dostignu ovaj nivo opterećenja i biće predložene mjere za njihovo rješavanje. 

Ukoliko se pri primjeni (n-1) kriterija sigurnosti pokaže da isti nije zadovoljen za 

određene elemente prenosne mreže pri čemu se promjenom uklopnog stanja mreže 

problem može otkloniti, ovi elementi prenosne mreže se evidentiraju u Dugoročnom 

planu, ali se ne predlaže izgradnja novih elementa prenosne mreže. 

Elementi prenosne mreže za koje analiza prema (n-1) kriteriju sigurnosti pokaže 

opterećenje od 90% do 100% biće u Dugoročnom planu evidentirani, te će se pratiti 

porast njihovog opterećenja. Ako postoji više varijanti koje rješavaju uočene probleme, 

odabire se rješenje sa najmanjim troškovima. Od aktivnosti za rasterećenje opterećenih 

elemenata može se privremeno odstupiti ukoliko je u planskom periodu planirana 

izgradnja objekata koji dovode do njihovog rasterećenja. 
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6. U opštem slučaju, na granici prenosne i distributivne mreže mora biti ispunjen kriterij 

(n-1). U slučaju radijalnog priključka na prenosnu mrežu jednim vodom ili jednim 

transformatorom 110/x kV, od kriterija (n-1) može se privremeno odstupiti, ako je 

osigurano napajanje iz srednjenaponskih mreža u punom iznosu (tačka 4.2.1.1. MK). 

a. Za svaku transformatorsku stanicu potrebno je osigurati napajanje iz najmanje 

dva čvorišta ili preko dva voda iz jednog dovoljno pouzdanog čvorišta. 

Određivanje prioriteta za rješavanje radijalno napojenih TS 110/x kV vrši 

se na osnovu: 

- dostignutog i prognoziranog opterećenja TS u planskom periodu, 

- konzuma koji ostaje bez napajanja u slučaju ispada postojećeg voda, 

- rezerve po distributivnoj mreži. 

b. Za transformatorske stanice 110/x kV u koje je ugrađen samo jedan energetski 

transformator, potrebno je planirati ugradnju drugog transformatora u onim 

objektima u kojima nije obezbjeđena 100% rezerva kroz distributivnu mrežu. 

Određivanje prioriteta za ugradnju drugog transformatora vrši se na osnovu: 

- dostignutog i prognoziranog opterećenja TS u planskom periodu u kojoj je 

planirana ugradnja drugog transformatora, 

- nivoa rezervnog napajanja koji je moguće obezbijediti kroz srednjenaponsku 

mrežu, 

- starosti postojećeg transformatora. 

7. U transformatorskim stanicama 400/x kV i 220/x kV ugradnja drugog mrežnog 

transformatora vrši se na osnovu analiza tokova snaga i naponskih prilika poštujući 

ograničenja definisana u tačkama 4 i 5. 

8. Izgradnja nove TS 400/x kV 

U slučaju da analize tokova snaga i naponskih prilika ukažu na probleme u 110 kV 

mreži koje nije moguće riješiti zahvatima u 110 kV mreži ili isti iziskuju velike 

troškove, ovakvi problemi se rješavaju izgradnjom novih TS 400/110 kV. Nove TS 

400/110 kV se grade i kao zamjena za postojeće TS 220/110 kV čiji je životni vijek na 

izmaku, a gdje za to postoje uslovi, odnosno u područjima gdje je izgrađena mreža 400 

kV. Prilikom izgradnje novih TS 400/110 kV potrebno je planirati ugradnju 

transformatora 400/110 kV sa regulacijom pod opterećenjem u cilju regulacije 

naponskih prilika i tokova snaga. U slučaju da analize pokažu da je na područjima sa 

razvijenom 220 kV mrežom ekonomski isplativije izgraditi TS 220/110 kV može se 

odustati od izgradnje TS 400/110 kV.  

Nove TS 400/220 kV se grade samo u područjima gdje je razvijena prenosna mreža 

220 kV i gdje se javlja potreba za dotokom energije iz 400 kV mreže. Ove TS se mogu 

graditi i prilikom postepenog prelaska prenosne mreže 220 kV na prenosnu mrežu 400 

kV. 
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9. Izgradnja nove TS 110/x kV 

Analizom dostignutog i prognoziranog maksimalnog opterećenja postojećih TS 110/x 

kV, uz uvažavanje faktora opterećenja TS, u planskom periodu definiše se potreba 

povećanja snage transformacije u postojećoj TS ili izgradnja novog 110/x kV čvorišta. 

Odluka o izgradnji nove TS 110/x kV donosi se na osnovu sljedećih kriterija: 

- kada dostignuto ili prognozirano vršno opterećenje postojeće TS 110/x kV, koja 

ima rezervu u napajanju po distributivnoj mreži, dostigne 80% instalisane snage 

postojećih transformatora (za normalno uklopno stanje), potrebno je planirati ili 

povećanje snage transformacije ili izgradnju novog 110/x kV objekta koji će 

preuzeti dio opterećenja postojećeg objekta. Povećanje snage transformacije 

podrazumijeva zamjenu postojećih transformatorskih jedinica jedinicama veće 

snage. 

- kada dostignuto ili prognozirano vršno opterećenje postojeće TS 110/x kV, koja 

nema rezervu u napajanju po distributivnoj mreži, prelazi 60% instalisane snage 

transformatora potrebno je planirati ili povećanje snage transformacije ili izgradnju 

novog 110/x kV objekta koji će preuzeti dio opterećenja postojećeg objekta, 

- kada planirano opterećenje nove TS 110/x kV prema prijedlogu nadležne 

elektroprivrede u godini njenog puštanja u pogon prelazi 8 MVA za područja gdje 

nema 110/x kV transformatorske stanice, 

- kada izmjereno ili planirano vršno opterećenje u postojećoj TS 35/x kV prelazi 8 

MVA, 

- nezadovoljavajućih naponskih prilika u srednjenaponskoj mreži koja se napaja iz 

postojeće TS 110/x kV (kvalitet napajanja u skladu sa Opštim uslovima za isporuku 

i snabdijevanje električnom energijom), 

- kada u grupi TS za napajanje gradskih TS 110/x kV (dvije ili više TS na međusobnoj 

udaljenosti do 10 km), kod ispada najvećeg transformatora nije moguće obezbijediti 

napajanje po elektrodistributivnoj mreži iz susjednih TS, a prethodno su iscrpljene 

mogućnosti za povećanje instalisane snage. 

10. U novim transformatorskim stanicama 110/x kV potrebno je planirati ugradnju dva 

energetska transformatora sa mogućnošću paralelnog rada. Izuzetak čine TS 110/x kV 

koje se grade zbog popravljanja naponskih prilika u distributivnoj mreži. 

11. Za sve nove DV treba predvidjeti OPGW kao zaštitno uže na dalekovodu. Za postojeće 

dalekovode na kojima je instalisano zemno uže planirati zamjenu istog sa OPGW da 

bi se ostvarila redundantnost optičkih spojnih puteva i zaštitio ТK saobraćaj. 

12. U planskom periodu je potrebno: 

- rješavati sve krute tačke u 110 kV mreži, 

- u skladu sa energetskim potrebama planirati sanaciju i vraćanje u funkciju ratom 

porušenih objekata prenosne mreže, 

- izvršiti kompletiranje svih nekompletnih 110 kV dalekovodnih polja. 
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13. Zamjena energetskih transformatora 110/x kV se planira na osnovu: 

- ranije evidentiranih kvarova transformatora, 

- loših eksploatacionih karakteristika transformatora, 

- rezultata elaborata stanja energetskog transformatora, 

- neodgovarajućeg prenosnog odnosa i/ili grupe spoja transformatora uzimajući u 

obzir kriterij (n-1) i paralelan rad transformatora, 

- starosti transformatora (životni vijek: 30 godina). U TS sa ugrađena dva 

transformatora, zavisno od dostignute/prognozirane snage TS u planskom periodu, 

te instalisane snage, stanja i starosti transformatora, ne mora se planirati zamjena i 

za veći životni vijek od definisanog ukoliko jedan od transformatora nije stariji od 

50 godina, 

- prognoziranog opterećenja TS. 

U slučaju TS sa dva transformatora koji ne mogu raditi paralelno prioriteti se određuju 

na osnovu konzuma koji ostaje bez napajanja u slučaju ispada jednog transformatora. 

14. Zamjena transformatora 400/x kV i 220/x kV se planira na osnovu: 

- ranije evidentiranog kvara transformatora, 

- rezultata elaborata stanja energetskog transformatora, 

- loših eksploatacionih karakteristika transformatora. 

Zbog visokih investicionih troškova transformatora 400/x kV i 220/x kV oni se ne 

mijenjaju na osnovu životnog vijeka (30 godina) i ostaju u pogonu sve dok je to tehnički 

moguće. 

15. Predmetom Dugoročnog plana su i rekonstrukcije elemenata sistema i to: 

- značajne rekonstrukcije dalekovoda, 

- značajne rekonstrukcije transformatorskih stanica, 

- značajne rekonstrukcije SN postrojenja. 

Prijedlozi za rekonstrukciju definišu se na osnovu: 

- neodgovarajućih nazivnih karakteristika primarne opreme sa aspekta zadovoljenja 

očekivanih struja kratkog spoja, 

- stanja opreme, odnosno elemenata prenosne mreže, 

- rezultata elaborata stanja dalekovoda, 

- životnog vijeka opreme: 

o zgrade transformatorskih stanica i građevinski dio postrojenja: 50 godina, 

o dalekovodi: 34 godine, 

o kablovski vodovi: 34 godine, 

o MOP 110 kV: 20 godina, 

o SN ćelije: 20 godina, 

o ostala oprema u postrojenjima: 20 godina, 

o oprema za zaštitu i upravljanje: 10 godina, 

o oprema za SCADA sisteme: 10 godina, 

o oprema sistema za obračunsko mjerenje u objektima: 15 godina, 
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o oprema vlastite potrošnje: 10 godina, 

o telekomunikaciona oprema: 13 godina. 

Prilikom planiranja rekonstrukcija TS treba voditi računa da se, ukoliko je moguće, sve 

potrebne rekonstrukcije (zamjena opreme) predviđene u planskom periodu u jednoj TS 

grupišu u istoj godini. Procjena finansijskih sredstava potrebnih za ulaganje se vrši 

poštujući ekonomske kriterije, na način da se između tehnički mogućih rješenja odabire 

finansijski najpovoljnije. 

Pored kriterija planiranja korištenih kod izrade Dugoročnog plana, u okviru izrade plana 

investicija primjenjuju se i kriteriji:  

1. Zamjena opreme koja ne zadovoljava rezultate ispitivanja prema Pravilniku o 

održavanju; 

2. Pojedinačna zamjena opreme koja ne zadovoljava dostignute vrijednosti struja kratkog 

spoja; 

3. Ulaganja u sanaciju postojećih objekata u funkciji povećanja sigurnosti i pouzdanosti 

opreme u  objektima prenosne mreže realizirana kroz: 

- zamjenu opreme radi loših eksploatacionih svojstava (učestalost kvarova, 

neekonomično održavanje, nedostatak rezervnih dijelova, ...), 

- zamjenu opreme kojoj je istekao životni vijek (životni vijek opreme naveden u 

okviru tč. 15), 

- ugradnju opreme radi promjene tretmana neutralne tačke, 

- sanaciju/rekonstrukciju građevinskog dijela objekata u TS (krovova, fasada, temelja 

portala i nosača aparata, antikorozivna zaštita) i stubova na DV (sanacija temelja, 

antikorozivna zaštita, sanacija uzemljivača), 

- zamjenu tehnološki zastarjele opreme. 

4. Zamjena postojećih sistema obračunskog mjerenja, sistema zaštite i upravljanja 

(SCADA sistemi), te telekomunikacionih sistema u skladu sa prijedlozima nadležnih 

operativnih područja; 

5. Ulaganja u projekte koji su u funkciji povećanja sigurnosti rada, efikasnijeg obavljanja 

posla i smanjenja troškova. 
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2.  Analiza planiranih investicija 

Planom investicija 2024. obuhvaćeni su projekti u vrijednosti od 498.722.454 KM. Pojedini 

projekti su djelomično realizovani (započeta realizacija) u prethodnim godinama kroz 

prethodne planove investicija (47.201.510 KM), dok je za realizaciju investicija u 2024. 

godini predviđeno 421.667.291 KM (operativna sredstva). Ostatak sredstava do ukupne 

vrijednosti projekata (29.853.653 KM ) planirati će se u sljedećim planskim godinama, u skladu 

s dinamikom rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i spremnosti istih za realizaciju. Struktura 

investicija u 2024. godini (operativna sredstva) prikazana je u Tabeli 1 i Grafikonu 1.  

 

Tabela 1. Struktura investicija u 2024. godini 

Struktura investicija KM

1 Prenesene investicije iz PI 2023. 305.852.409

2 Rebalans 103.320.757

3 Nove investicije u 2024. 12.494.125

4 (1+2+3) Ukupno 421.667.291
 

 

Grafikon 1. Struktura investicija u 2024. godini 

305.852.409

103.320.757

12.494.125

Prenesene investicije iz PI 2023. Rebalans Nove investicije u 2024.
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Prenesena investicije iz Plana investicija 2023. obuhvataju investicijske projekte iz predmetnog 

plana, a koji nisu realizovani do 31.12.2023. godine, te se prenose za realizaciju u narednom 

periodu kroz ovaj plan investicija. 

Rebalans predstavlja povećanje vrijednosti prenesenih projekata iz Plana investicija 2023. 

uslijed povećanja cijena roba i usluga na globalnom tržištu. 

Nove investicije predstavljaju investicijske projekte planirane u 2024. godini.  

S ciljem što skorijeg završetka i kolaudacije prenesenih investicijskih projekata, a s obzirom 

da su za većinu istih pokrenute aktivnosti na realizaciji (rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, 

ishođenje saglasnosti i dozvola, izrada projektne dokumentacije, ranije nabavljena određena 

oprema, pokrenuti postupci nabavke), prioritet kod izrade predmetnog plana je dat rebalansu 

tih projekata. U skladu s tim, značajno je manji obim novih investicija u 2024. godini. 

2.1. Ažuriranje planskih cijena  

Za potrebe izrade planskih investicionih dokumenata (Plan investicija i Dugoročni plan razvoja 

prenosne mreže) koriste se standardizirane planske jedinične cijene na osnovu kojih se 

dobivaju budžeti (vrijednosti) planiranih projekata. Na osnovu budžeta planiranih projekata 

određuje se planska procijenjena vrijednost nabavke za predmetne projekte. 

U prethodnom periodu evidentirane su poteškoće u realizaciji nabavki planiranih i pokrenutih 

na osnovu Plana nabavki za investiciona ulaganja za 2022. godinu (Odluka br. UO-48-4/2022 

od 23.06.2022. godine) i Privremenog plana javnih nabavki (dio za investiciona ulaganja) 

(Odluke broj: UO-19-4/2023. od 22.02.2023. i UO-55-4/2023 od 12.06.2023. godine), uslijed 

zaprimanja ponuda čije cijene znatno prelaze planirana, odnosno osigurana novčana sredstva 

za predmetnu nabavku, zbog čega dolazi do poništenja iste u skladu sa Zakonom o javnim 

nabavkama („Službeni glasnik BIH“, br. 39/14 i 59/22). 

Za 61 postupak javnih nabavki, pokrenut na osnovu prethodno navedenih planova nabavki, 

ukupne planske procijenjene vrijednosti 99.284.884 KM, izvršeno je otvaranje zaprimljenih 

ponuda. Od 29 postupaka javnih nabavki koji su okončani poništenjem, čak 23 postupka, 

ukupne planske procijenjene vrijednosti 48.263.805 KM, su poništena iz razloga što cijena 

ponuda prelazi planiranu, odnosno osigurana novčana sredstva za predmetnu nabavku (49% u 

odnosu na ukupnu plansku procijenjenu vrijednost postupka kod kojih je izvršeno otvaranje 

ponuda). Pojedine cijene ponuda su prelazile planirana sredstava za pojedine nabavke u 

iznosima od cca 30% do 100%. 

Više je razloga za navedena odstupanja ponuđenih cijena od planiranih vrijednosti: 

- Inflacija u 2022. godini. Pregled i kratkoročna procjena iste u BiH je prikazana na 

Grafikonu 2: 
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     Grafikon 2. Pregled i kratkoročna procjena inflacije u BiH (Izvor: Agencija za statistiku BiH i

Centralna banka BiH) 

 

- Povećanje cijena radne snage uslijed povećanja troškova života i nedostatka 

specijalizirane radne snage. Ovo se posebno odnosi na stručna zanimanja (tehničari, 

majstori, inženjeri, projektanti) gdje je došlo do značajnijeg povećanja cijene rada, što 

posljedično dovodi i do povećanja ukupnih planiranih troškova rada u pristiglim 

ponudama. 

- Otežan lanac opskrbe ključnim sirovinama i robama što značajno povećava rizik na 

realizaciji projekata, koji se kvantifikuje povećanjem cijene ponude. Na primjer, cijena 

energetskog transformatora 110/х kV, 20 MVA iz ugovora zaključenih u četvrtom 

kvartalu 2021. godine iznosila je cca 800.000 КМ sa rokom isporuke do 420 dana, dok 

je prema zaprimljenim ponudama u prvom kvartalu 2023. godine. ponuđena cijena 

ekvivalentnog energetskog transformatora iznosila od cca 1.500.000 KM do 2.000.000 

KМ sa ponuđenim rokom isporuke do 600 dana. Poređenja radi, cijena energetskog 

transformatora 110/х kV, 20 MVA prema ugovorima zaključenim 2017. godine, 

iznosila je cca 600.000 KM, a rok isporuke od 180 do 360 dana. 

- Smanjeni broj ponuda za realizaciju projekata. Na većem broju postupaka javnih 

nabavki evidentirane su jedna ili dvije ponude, što smanjuje konkurentnost cijene. 

Također, u pojedinim postupcima javne nabavke, ponude nisu dostavljene. 

- Evidentno smanjenje cijena određenih sirovina (bakar, aluminij, itd.) na svjetskim 

berzama u odnosu na 2021. i početak 2022. godine nije rezultiralo smanjenjem cijena 

krajnjih proizvoda, bar ne u ponudama koje su zaprimljene na predmetnim projektima. 

Uslijed izrazito složenih globalnih ekonomskih faktora i kretanja, većina cijena 

krajnjih proizvoda je značajno povećana bez obzira na povremena snižavanja cijena 

pojedinačnih sirovina (inflacija, povećani troškovi proizvodnje uslijed povećanja 

cijene energenata i radne snage, itd). 

U skladu s tim, a s ciljem da se omogući realizacija ranije započetih i novih planskih projekata, 

izvršeno je ažuriranje planskih jediničnih cijena, a prije pokretanja aktivnosti na izradi Plana 

investicija 2024-2026 i Plana investicija 2024.  
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2.2. Zbirni pregled investicija  

Budući da je struktura prenesenih investicija prikazana i obrađena u Planu investicija 2023, u 

nastavku je prikazan zbirni pregled i analiza samo novih investicija u 2024. godini. Investicijski 

projekti su prikazani kroz hijerarhijske nivoe kreirane prema predmetu investiranja i vrsti 

radova. Investiranje u elektroenergetske objekte planirano je kroz sanacije / rekonstrukcije / 

proširenja postojećih objekata i izgradnju novih. Struktura investicija u 2024. godini na nivou 

Kompanije, prema predmetu investiranja, data je u Tabeli 2. i Grafikonu 3. 

 

Tabela 2. Struktura investicija u 2024. godini 

KM

Planska stavka 2024.

∑ 12.494.125

TRANSFORMATORSKE STANICE 3.436.868

Sanac./rekonstr./proširenje 3.436.868

Izgradnja

DALEKOVODI 6.872.257

Sanac./rekonstr. 6.872.257

Izgradnja

OSTALO 2.185.000

Informacioni sistemi 400.000

Telekomunikacije 35.000

Stalna sredstva 1.750.000  

 

Grafikon 3. Struktura investicija prema predmetu investiranja u 2024. godini 

28%

55%

17%

TRANSFORMATORSKE STANICE DALEKOVODI OSTALO
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Nezavisni operator sistema BIH (NOSBIH) je dopisom broj 04-1736-1/23 od 9.11.2023. 

ukazao na probleme u pogonu i s tim u vezi neophodna pojačanja prenosne mreže. Prema 

predmetnom dopisu, najveći broj preopterećenja u pogonu javlja se na postojećem 

transformatoru 400/220/x kV, 400 MVA u TS Trebinje, te dalekovodima DV 110 kV Bileća – 

Nikšić (CG), DV 220 kV Trebinje – HE Perućica (CG) i DV 110 kV Trebinje - Komolac (HR). 

U skladu s tim, a uzimajući u obzir raspoloživa sredstva u planskom periodu, projekti za 

rekonstrukcije dalekovoda DV 110 kV Bileća – Nikšić (CG) i DV 220 kV Trebinje – Komolac 

(HR) su prioritetno uvršteni u Plan investicija 2024, dok će projekat ugradnje drugog 

transformatora 400/220/x kV, 400 MVA u TS Trebinje i rekonstrukcija DV 110 kV Trebinje - 

HE Perućica (CG) biti planirana u 2025. i 2026. godini. 

Pored investiranja u elektroenergetske objekte u 2024. godini planirane su i ostale investicije 

koje obuhvaćaju informacione sisteme, stalna sredstva i telekomunikacije. Struktura tih 

investicija prikazana je na Grafikonu 4. 

Grafikon 4. Struktura ostalih investicija  

400.000

35.000

1.750.000

Informacioni sistemi Telekomunikacije Stalna sredstva

 
 

U skladu sa Odlukom Skupštine akcionara Elektroprenosa BiH br. 01-SA-581/12 od 

03.02.2012. godine, investiranje u prenosnu mrežu na području dva entiteta realizuje se 

poštujući kapital odnos u Kompaniji (paritet: Federacija BiH-58,89%; Republika Srpska-

41,11%). U prethodnim planovima investicija izvršeno je izjednačavanje investiranja prema 

kapital odnosu za period 2014 - 2021. U skladu s tim, u Planu investicija 2024. investicije su 

planirane i raspoređene na način da se zadovolji kapital odnos u periodu 2022-2024. Tabela 3. 

i Grafikon 5. prikazuju investiranje u periodu 2022 – 2024. prema kapital odnosu. 
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Tabela 3. Investiranje prema kapital odnosu u periodu 2022-2024. 
KM

Akcionar
PI 2022 + PI 2023+ 

Prigušnice 

Rebalans PI 

2023.
2024. 2022-2024. %

FBIH 78.869.692 62.240.705 4.504.572 145.614.969 58,89%

RS 52.581.461 41.080.053 7.989.553 101.651.068 41,11%

Kompanija (∑) 131.451.153 103.320.758 12.494.125 247.266.036 100%  
 

 

Grafikon 5. Investiranje prema kapital odnosu u periodu 2022-2024.       

145.614.969 KM

58,89%

101.651.068 KM
41,11%

FBIH RS
 

 

 

2.3. Projekcije kapitalnih infrastrukturnih 

potreba 

Projekcije kapitalnih infrastrukturnih potreba obuhvataju nove 400 kV objekte unutar EES BiH 

i nove interkonektivne vodove između BiH i susjednih zemalja, koji su planirani za izgradnju 

ili su u fazi razmatranja. Ove projekcije predmet su detaljnijih analiza u Dugoročnom planu 

razvoja prenosne mreže. Zbog vremena i finansijskih sredstava potrebnih za njihovu 

realizaciju, a s ciljem sagledavanja budućih potreba i naglašavanja značaja kapitalnih 

investicija koje će biti predmet planskih dokumenata u narednom periodu, u Tabeli 4. navedeni 

su predmetni projekti.  
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Tabela 4. Projekcije kapitalnih infrastrukturnih potreba 

Naziv objekta Cijena (mil. KM) Napomena

DV 110 kV Srebrenica – Ljubovija 2,8 Dužina trase u BiH 8,4 km

DV 400 kV Višegrad – Bajina Bašta 19,2
Dužina trase u BiH 17,1 km. U cijenu su uključena i 

nova 400 kV polja u TS Višegrad.

DV 400 kV Banja Luka – Lika 132,64
Dužina trase u BiH 127 km. U cijenu je uključeno novo 

400 kV polje u TS Banja Luka 6.

DV 400 kV Mostar 4 – Konjsko 45,17
Dužina trase u BiH 42 km. U cijenu je uključeno novo 

400 kV polje u TS Mostar 4.

DV 400 kV Banja Luka 6 – Tumbri 68,78
Dužina trase u BiH 65 km. U cijenu je uključeno novo 

400 kV polje u TS Banja Luka 6.

DV 400 kV TE Tuzla – Đakovo 66,95 Dužina trase u BiH 65 km.

DV 400 kV DV Gradačac – Đakovo 17,41 Dužina trase u BiH 16,9 km.

DV 400 kV Gradačac – TE Tuzla i prelazak TS 

Gradačac na 400 kV
77,03 Dužina trase u BiH 47,8 km.

DV 400 kV Ugljevik – Sremska Mitrovica 2 42,62
Dužina trase u BiH 39,6 km. U cijenu je uključeno novo 

400 kV polje u TS Ugljevik.

DV 400 kV Ugljevik – Valjevo 3 24,08
Dužina trase u BiH 21,6 km. U cijenu je uključeno novo 

400 kV polje u TS Ugljevik.

DV 400 kV Buk Bijela – Brezna 13,08 Dužina trase u BiH 12,7 km.

DV 400 kV Gacko – Brezna 20,37
Dužina trase u BiH 18 km. U cijenu je uključeno novo 

400 kV polje u TS Gacko.

DV 400 kV Mostar 4 – Banja Luka 6, uz izgradnju 

dvije TS 400/110 kV na području Zapadne 

Hercegovine i Zapadne Bosne

320,56*
Dužina trase u BiH 230 km. U cijenu su uključena i 

nova 400 kV polja u TS Banja Luka 6 i TS Mostar 4.

DV 400 kV Prijedor – Sisak 42,04 Dužina trase u BiH 40,82 km.

DV 400 kV Prijedor – Međurić 30,9 Dužina trase u BiH 30 km.

Podizanje TS Prijedor 2 na 400 kV napon 37,19

Izgradnja TS 400/110/x kV Bihać i njeno 

uklapanje na DV 400 kV Banja Luka – Lika
40,00*

* U cijenu nisu uračunati troškovi izgradnje 110 kV dalekovoda kojima se TS 400/110 uklapa u 110 kV mrežu.  
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3.  Investicijski projekti 

Kod izbora investicijskih projekata koji su predmet investiranja opredjeljujući su bili: 

- raspoloživa sredstva za investiranje, 

- započete investicije iz prethodnog perioda, 

- stvaranje tehničkih uslova u mreži za prihvat neupravljivih izvora energije, 

- objekti definisani Dugoročnim planom, 

- podaci o eksploatacionom stanju elemenata mreže dostavljeni od strane operativnih 

područja, 

- ažurirani podaci o potrebama (primljenim zahtjevima) krajnjih korisnika. 

Planom investicija 2024. predviđena su i dva kapitalna projekta prenesena iz Plana investicija 

2023 (detaljniji opis ovih projekata dat je u Prilogu 1): 

- Obnavljanje TK sistema, 

- Ugradnja prigušnica. 

Investicijski projekti koji su planirani Planom investicija 2024. sadržani su u Tabelama 5. i 6.  

3.1.  Prenesene investicije sa rebalansom 

Prenesene investicije iz Plana investicija 2023. su projekti odobreni kroz prethodne planove 

investicija, a koji nisu realizovani do 31.12.2023. 

Globalni trend povećanja cijena zahvatio je i elektroenergetsku opremu i radove koji su 

predmet plana investicija. Uslijed toga, sredstva predviđena za većinu projekata u Planu 

investicija 2023. su nedovoljna za  završetak realizacije tih projekata. U skladu s tim, 

napravljen je rebalans i dodana su sredstva potrebna za završetak realizacije projekata.  
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Tabela 5. Preneseni investicijski projekti iz Plana investicija 2023. sa rebalansom 

KM

Prenesena 

sredstva
Rebalans ∑

1 2 3 (5+8) 4 5 6 7 8 (6+7) 9 10

∑ (A+B+C) Prenesene investicije iz PI 2023. 482.360.136 47.200.810 305.852.409 103.320.757 409.173.166

A TRANSFORMATORSKE STANICE 307.323.957 40.019.469 206.390.177 60.914.313 267.304.490

A1 Sanac./rekonstr./proširenje 220.488.445 22.415.896 149.872.489 48.200.062 198.072.551

BL-SR.TS-15.002 TS 110/x kV Gradiška 1 1.572.475 VL/KR 927.103 337.650 307.722 645.372 OPBL RS

BL-SR.TS-15.003 TS 110/x kV Banja Luka 4 1.123.528 VL/KR 379.373 663.921 80.234 744.155 OPBL RS

BL-SR.TS-15.004 TS 110/x kV Prijedor 3 2.979.394 VL/KR 1.753.512 857.204 368.678 1.225.882 OPBL RS

BL-SR.TS-15.009 TS 110/x kV Banja Luka 3 3.750.971 VL/KR 1.721.156 1.539.153 490.662 2.029.815 OPBL RS

BL-SR.TS-15.010 TS 110/x kV Kozarska Dubica 2.877.944 VL/KR 2.062.528 815.416 815.416 OPBL RS

BL-SR.TS-15.012 TS 110/x kV Banja Luka 1 1.787.539 VL/KR 1.356.712 430.827 430.827 OPBL RS

BL-SR.TS-15.014 TS 110/x kV Laktaši 1 2.098.889 VL/KR 2.001.313 97.576 97.576 OPBL RS

BL-SR.TS-17.003 TS 110/x kV Bosanski Petrovac 1.382.150 VL/KR 1.373.650 8.500 8.500 OPBL FBIH

BL-SR.TS-21.001 TS 110/x kV Jajce 1 8.893.388 VL/KR 7.748.834 1.144.554 8.893.388 OPBL FBIH

BL-SR.TS-21.002 TS 110/x kV Prijedor 1 237.400 VL/KR 11.099 166.800 59.501 226.301 OPBL RS

BL-SR.TS-21.003 TS 110/x kV Mrkonjić Grad 2.138.025 VL/KR 1.679.048 458.977 2.138.025 OPBL RS

BL-SR.TS-21.004 Zamjena sistema lok. i dalj. upravljanja 255.375 VL/KR 204.300 51.075 255.375 OPBL RS

BL-SR.TS-22.001 TS 110/x kV Ključ 2.650.000 VL/KR 2.368.628 281.372 2.650.000 OPBL FBIH

BL-SR.TS-22.002 Zamjena SCADA sistema u TS - OPBL 1.609.430 VL/KR 1.337.030 272.400 1.609.430 OPBL FBIH/RS

BL-SR.TS-22.003 Zamjena opreme u TS OPBL 2.927.746 VL/KR 380.766 2.149.442 397.539 2.546.981 OPBL FBIH/RS

MO-SR.TS-15.013 TS 110/x kV Široki Brijeg (VN) 790.909 VL/KR 309.918 480.991 480.991 OPMO FBIH

MO-SR.TS-15.021 TS 110/x kV Trebinje 1 4.197.085 VL/KR 3.820.204 376.881 376.881 OPMO RS

MO-NP.TS-19.001 TS 400/x kV Gacko (TR) 9.000.000 VL/KR 9.000.000 9.000.000 OPMO RS

MO-SR.TS-20.001 TS 110/x kV Široki Brijeg - TR (x2) 3.100.000 VL/KR 3.100.000 3.100.000 OPMO FBIH

MO-SR.TS-20.002 TS 110/x kV Neum - TR 1.550.000 VL/KR 1.550.000 1.550.000 OPMO FBIH

MO-SR.TS-21.001 RP 220 kV Mostar 3 (SCADA, SR) 2.663.596 VL/KR 2.663.596 2.663.596 OPMO FBIH

MO-SR.TS-21.002 TS 400/x kV Mostar 4 (TR polje, SCADA) 731.180 VL/KR 731.180 731.180 OPMO FBIH

MO-SR.TS-21.003
TS 110/x kV Uskoplje / Gornji Vakuf 

(DV polje)
680.000 VL/KR 510.000 170.000 680.000 OPMO FBIH

MO-SR.TS-21.004 TS 110/x kV Gacko (DV polje) 680.000 VL/KR 510.936 169.064 680.000 OPMO RS

MO-SR.TS-21.005 TS 110/x kV Posušje 2.682.788 VL/KR 1.932.388 750.400 2.682.788 OPMO FBIH

MO-SR.TS-21.006 TS 110/x kV Jablanica 4.147.533 VL/KR 3.098.119 1.049.414 4.147.533 OPMO FBIH

MO-SR.TS-22.001 TS 110/x kV Rama/Prozor (DV polje) 600.000 VL/KR 450.000 150.000 600.000 OPMO FBIH

MO-SR.TS-22.002 TS 110/x kV Konjic (TR) 1.550.000 VL/KR 1.550.000 1.550.000 OPMO FBIH

SA-SR.TS-15.003 TS 110/x kV Zenica 1 1.088.907 VL/KR 584.728 504.179 504.179 OPSA FBIH

SA-SR.TS-15.015 TS 110/x kV Sarajevo 14 12.005.693 VL/KR 1.203.262 7.431.218 3.371.212 10.802.430 OPSA FBIH

SA-SR.TS-15.020 TS 110/x kV Vitez 420.000 VL/KR 154.934 200.185 64.881 265.066 OPSA FBIH

SA-SR.TS-17.001 TS  110/x kV Zenica 3 12.537.638 VL/KR 1.515 9.952.973 2.583.151 12.536.124 OPSA FBIH

SA-SR.TS-21.001 TS 110/x kV Goražde 1 4.314.483 VL/KR 3.474.624 839.859 4.314.483 OPSA FBIH

SA-SR.TS-21.002 TS 110/x kV Novi Travnik (SCADA) 667.632 VL/KR 667.632 667.632 OPSA FBIH

SA-SR.TS-21.003 TS 400/x kV Sarajevo 20 (I faza) 7.835.858 VL/KR 6.632.815 1.203.043 7.835.858 OPSA RS

SA-SR.TS-21.005 TS 400/x kV Višegrad (zamjena opreme) 421.073 VL/KR 421.073 421.073 OPSA RS

SA-SR.TS-23.001 Zamjena VN opreme u TS OPSA 1.222.696 VL/KR 950.000 272.696 1.222.696 OPSA FBIH/RS

TZ-SR.TS-15.003 TS 110/x kV Tuzla Centar 570.600 VL/KR 12.654 431.921 126.025 557.946 OPTZ FBIH

TZ-SR.TS-15.018

TZ-SR.TS-22.001
TS 110/x kV Lukavac 2.398.034 VL/KR 36.783 2.361.251 2.361.251 OPTZ FBIH

TZ-SR.TS-15.019 TS 110/x kV Lopare 126.541 VL/KR 55.301 54.800 16.440 71.240 OPTZ RS

TZ-SR.TS-20.002 TS 110/x kV Gračanica 4.294.836 VL/KR 4.269.385 25.451 25.451 OPTZ FBIH

TZ-SR.TS-21.001 TS  220/x kV Gradačac 3.295.602 VL/KR 3.071.695 223.907 3.295.602 OPTZ FBIH

TZ-SR.TS-21.002 TS 110/x kV Doboj 2 1.873.485 VL/KR 1.230.583 642.902 1.873.485 OPTZ RS

TZ-SR.TS-21.004 TS 110/x kV Doboj 3 224.823 VL/KR 199.823 25.000 224.823 OPTZ RS

TZ-SR.TS-22.002 TS 110/x kV Brčko 2 6.603.200 VL/KR 6.003.846 599.354 6.603.200 OPTZ RS

TZ-SR.TS-23.001 TS 110/x kV Derventa (TR) 1.800.000 VL/KR 1.800.000 1.800.000 OPTZ RS

TZ-SR.TS-23.002 TS 110/x kV Bijeljina 3 130.000 VL/KR 100.000 30.000 130.000 OPTZ RS

DI-SR.TS-21.001 Ugradnja prigušnica 90.000.000 KR EBRD 58.000.000 32.000.000 90.000.000 Kompanija FBIH/RS

A2 Izgradnja 86.835.512 17.603.573 56.517.688 12.714.251 69.231.939

BL-IZ.TS-15.001 TS 110/x kV Banja Luka 9 + priklj. DV (2. faza) 8.450.010 VL/KR 3.808.266 4.178.306 463.438 4.641.744 OPBL RS

BL-IZ.TS-15.010 TS 110/x kV Banja Luka 10 + priklj. KB 25.696.224 VL/KR 1.418.712 19.521.754 4.755.758 24.277.512 OPBL RS

MO-IZ.TS-15.003 TS 110/x kV Željuša + priklj. DV 6.940.176 VL/KR 3.252.293 3.387.883 300.000 3.687.883 OPMO FBIH

SA-IZ.TS-15.002 TS 110/x kV Sarajevo 12 13.340.826 VL/KR 2.829.713 7.457.734 3.053.379 10.511.113 OPSA FBIH

SA-IZ.TS-20.001 TS 110/x kV Jahorina + priklj. DV 21.366.600 VL/KR 493.862 17.872.738 3.000.000 20.872.738 OPSA RS

TZ-IZ.TD-17.001 TS 110/x kV Živinice + priklj. KB 11.041.676 VL/KR 5.800.727 4.099.273 1.141.676 5.240.949 OPTZ FBIH

Organ. 

jedinica
EntitetŠifra projekta  Projekat

Vrijednost  

projekta

Izvor 

finan.

Realizovano 

(nekolaudirano)

Preostalo za realizaciju
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Tabela 6. Preneseni investicijski projekti iz Plana investicija 2023. sa rebalansom (nastavak) 
KM

Prenesena 

sredstva
Rebalans ∑

1 2 3 (5+8) 4 5 6 7 8 (6+7) 9 10

B DALEKOVODI 98.791.730 4.158.599 56.695.114 11.951.855 68.646.969

B1 Sanac./rekonstr. DV 65.833.346 1.782.834 42.836.195 9.401.855 52.238.050

BL-SR.DV-21.001
DV 110 kV Bosansko Grahovo - Ličko Dugo 

Polje - Drvar
630.000 VL/KR 441.000 189.000 630.000 OPBL FBIH

BL-SR.DV-22.001 

SA-SR.DV-15.002
DV 110 kV Donji Vakuf – Jajce 2 6.496.687 VL/KR 72.084 4.560.607 1.863.996 6.424.603 OPBL/OPSA FBIH

MO-SR.DV-15.001 DV 110 kV Grude - Imotski 5.421.311 VL/KR 75.150 5.346.161 5.346.161 OPMO FBIH

MO-SR.DV-15.004 DV 110 kV Mostar 1 / Mostar 2 - Mostar 9 13.016.000 VL/KR 3.538 1.200.000 1.200.000 OPMO FBIH

MO-SR.DV-15.005 DV 110 kV HE Jablanica - Mostar 1 / Mostar 2 18.942.739 VL/KR 23.357 14.441.271 4.478.111 18.919.382 OPMO FBIH

MO-SR.DV-15.006 DV 110 kV Mostar 1 - Mostar 2 497.476 VL/KR 452.475 45.001 45.001 OPMO FBIH

MO-SR.DV-21.001 DV 110 kV Bileća - Trebinje 1 4.277.000 VL/KR 4.277.000 4.277.000 OPMO RS

MO-SR.DV-22.001 DV 110 kV Čapljina - Mostar 9 3.157.700 VL/KR 3.157.700 3.157.700 OPMO FBIH

MO-SR.DV-22.003 DV 2x110 kV HE Jablanica - Sarajevo 1 186.694 VL/KR 143.611 43.083 186.694 OPMO FBIH

SA-SR.DV-15.003 DV 110 kV Sarajevo 2 – Sarajevo 10 958.144 VL/KR 756.409 201.735 201.735 OPSA FBIH

SA-SR.DV-15.006 DV 2x110 kV Sarajevo 13 – Sarajevo 20 554.268 VL/KR 399.821 154.447 154.447 OPSA RS

SA-SR.DV-21.001

TZ-SR.DV-21.001
DV 220 kV RP Kakanj – Tuzla 4 8.775.327 VL/KR 6.858.562 1.916.765 8.775.327 OPSA/OPTZ FBIH

SA-SR.DV-22.001 DV 110 kV Bugojno - Donji Vakuf 2.130.000 VL/KR 1.417.500 712.500 2.130.000 OPSA FBIH

TZ-SR.DV-21.002 DV 110 kV Doboj 1 – Doboj 2 670.000 VL/KR 471.600 198.400 670.000 OPTZ RS

TZ-SR.DV-21.003 DV 110 kV Modriča – Odžak 120.000 VL/KR 120.000 120.000 OPTZ FBIH/RS

B2 Izgradnja 32.958.384 2.375.765 13.858.919 2.550.000 16.408.919

BL-IZ.DV-15.002 DV 110 kV Knežica - Kostajnica - Novi Grad 9.713.288 VL/KR 870.883 100.128 50.000 150.128 OPBL RS

BL-IZ.DV-22.001 DV 110 kV Jajce 1 – Šipovo 6.055.000 VL/KR 573.578 573.578 OPBL FBIH/RS

MO-IZ.DV-15.001 DV 2X220 kV HE Rama - Posušje 550.000 VL/KR 550.000 550.000 OPMO FBIH

MO-IZ.DV-15.003 DV 110 kV Mostar 4 - Mostar 9 5.187.195 VL/KR 583.940 4.103.255 500.000 4.603.255 OPMO FBIH

MO-IZ.DV-15.005 DV 110 kV HE Mostar – Mostar 1 863.225 VL/KR 68.648 794.577 794.577 OPMO FBIH

MO-IZ.DV-15.007
DV 110 kV Rama/Prozor - Uskoplje / Gornji 

Vakuf
6.997.447 VL/KR 69.886 4.927.561 2.000.000 6.927.561 OPMO FBIH

SA-IZ.DV-15.003 DV 2x110 kV ulaz-izlaz za TS Žepče 737.432 VL/KR 727.612 9.820 9.820 OPSA FBIH

TZ-IZ.DV-17.001 DV 110 kV Srebrenica - Ljubovija 2.854.797 VL/KR 54.797 2.800.000 2.800.000 OPTZ RS

C OSTALO 76.244.449 3.022.742 42.767.118 30.454.590 73.221.708

C1 Informacioni sistemi 10.083.742 42.860 9.986.292 54.590 10.040.882

DI-OS.IS-20.001 SCADA sistem u centrima upravljanja 9.803.270 VL/KR 3.270 9.800.000 9.800.000 Kompanija FBIH/RS

DI-OS.IS-21.001 Sistemska oprema i usluge 170.882 VL/KR 170.882 170.882 Kompanija FBIH/RS

BL-OS.IS-22.002 Nabavka softvera za projektovanje - OPBL 109.590 VL/KR 39.590 15.410 54.590 70.000 OPBL RS

C2 Telekomunikacije 40.242.303 242.303 10.000.000 30.000.000 40.000.000

DI-OS.TK-20.001 Obnavljanje TK sistema 40.242.303 VL/KR 242.303 10.000.000 30.000.000 40.000.000 Kompanija FBIH/RS

C3 Poslovni objekti 21.584.706 1.841.359 19.343.348 400.000 19.743.348

BL-OS.PO-15.001 Poslovni objekt - Sjedište OPBL 5.963.425 VL/KR 149.313 5.814.113 5.814.113 OPBL RS

MO-OS.PO-15.001 Poslovni objekt OP Mostar 9.441.709 VL/KR 1.541.709 7.900.000 7.900.000 OPMO FBIH

SA-OS.PO-21.001 Zemljište za TJ Višegrad 150.000 VL/KR 150.000 150.000 OPSA RS

TZ-OS.PO-15.001 Poslovni objekt i magacin OPTZ 6.029.572 VL/KR 150.337 5.479.235 400.000 5.879.235 OPTZ FBIH

C4 Vozila 2.833.698 896.220 1.937.478 1.937.478

DI-OS.VO-21.001

BL-OS.VO-21.001

MO-OS.VO-21.001

SA-OS.VO-21.001

TZ-OS.VO-21.001

Nabavka vozila 2.833.698 VL/KR 896.220 1.937.478 1.937.478 Kompanija FBIH/RS

C5 Alati i instrumenti 1.500.000 1.500.000 1.500.000

BL-OS.AI-22.001

MO-OS.AI-22.001

SA-OS.AI-22.001

TZ-OS.AI-22.001

Geodetska oprema 200.000 VL/KR 200.000 200.000 Kompanija FBIH/RS

BL-OS.AI-23.001

MO-OS.AI-23.001

SA-OS.AI-23.001

TZ-OS.AI-23.001

Alati i instrumenti 1.300.000 VL/KR 1.300.000 1.300.000 Kompanija FBIH/RS

Legenda

VL/KR Vlastita sredstva / Kreditna sredstva

KR EBRD Kredit EBRD

Šifra projekta  Projekat
Vrijednost  

projekta

Izvor 

finan.

Realizovano 

(nekolaudirano)

Preostalo za realizaciju
Organ. 

jedinica
Entitet
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3.2.  Investicije u 2024. godini 

Tabela 6. Investicijski projekti u 2024. godini 

KM

Šifra projekta  Projekat
Vrijednost  

projekta

Izvor 

finan.

Realizovano 

(nekolaudirano)

Nova sredstva 

u 2024.

Organ. 

jedinica
Entitet

1 2 3 (5+6) 4 5 6 7 8

∑ (A+B+C) 2024. 16.362.318 700 12.494.125

A TRANSFORMATORSKE STANICE 3.436.868 3.436.868

A1 Sanac./rekonstr./proširenje TS 3.436.868 3.436.868

BL-SR.TS-24.001 TS 110/x kV Laktaši 2 (TR) 2.250.000 VL/KR 2.250.000 OPBL RS

SA-SR.TS-24.001 TS 110/x kV Sarajevo 1 (SCADA i SZIU) 970.305 VL/KR 970.305 OPSA FBIH

SA-SR.TS-24.002 Oprema za uzemljenje zvjezdišta (OPSA) 216.563 VL/KR 216.563 OPSA FBIH/RS

A2 Izgradnja TS

B DALEKOVODI 10.740.450 700 6.872.257

B1 Sanac./rekonstr. DV 10.740.450 700 6.872.257

DI-SR.DV-24.001 Antikorozivna zaštita stubova - FBIH 1.700.000 VL/KR 1.700.000 Kompanija FBIH

DI-SR.DV-24.002 Antikorozivna zaštita stubova - RS 1.700.000 VL/KR 1.700.000 Kompanija RS

MO-SR.DV-15.010 DV 110 kV Bileća-Nikšić 4.264.850 VL/KR 700 396.657 OPMO RS

MO-SR.DV-24.001 DV 110 kV Trebinje - Komolac (HR) 3.075.600 VL/KR 3.075.600 OPMO FBIH/RS

B2 Izgradnja DV

C OSTALO 2.185.000 2.185.000

C1 Informacioni sistemi 400.000 400.000

TZ-OS.IS-24.001
Sistem za daljinsko prikupljanje podataka 

za brojila el. energije u OPTZ
400.000 VL/KR 400.000 OPTZ FBIH

C2 Telekomunikacije 35.000 35.000

TZ-OS.TK-24.001 Registrofon (OPTZ) 35.000 VL/KR 35.000 OPTZ FBIH

C6 Stalna sredstva 1.750.000 1.750.000

BL-OS.SS-24.001 Mobilno 20 kV postrojenje (OPBL) 1.750.000 VL/KR 1.750.000 OPBL RS

Legenda

VL/KR Vlastita sredstva / Kreditna sredstva
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4.  Zaključak 

Osnova za izradu Plana investicija 2024. bili su Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2021-

2030. i prijedlozi nadležnih operativnih područja. Primjenjujući kriterije planiranja (u okviru 

provedenih analiza u Dugoročnom planu), projekti koji se odnose na neophodna pojačanja 

sistema, stvaranje tehničkih uslova u mreži za priključenje novih proizvodnih objekata, 

izgradnju novih elektroenergetskih objekata, te sanaciju i rekonstrukciju postojećih, uvršteni 

su u predmetni plan investicija. 

Globalni trend povećanja cijena zahvatio je i elektroenergetsku opremu i radove koji su 

predmet plana investicija. Uslijed toga, sredstva predviđena za većinu prenesenih projekata iz 

Plana investicija 2023. pokazala su se nedovoljna za završetak realizacije tih projekata. U 

skladu s tim, napravljen je rebalans i dodana su sredstva potrebna za završetak realizacije.  

Ukupna vrijednost projekata predviđenih Planom investicija 2024. iznosi 498.722.454 KM. 

Pojedini projekti su djelomično realizovani (započeta realizacija) u prethodnim godinama kroz 

prethodne planove investicija (47.201.510 KM), dok je za realizaciju investicija u 2024. 

godini predviđeno 421.667.291 KM (operativna sredstva). Ostatak sredstava do ukupne 

vrijednosti projekata (29.853.653 KM ) planirati će se u sljedećim planskim godinama, u skladu 

s dinamikom rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i spremnosti istih za realizaciju.   

Operativna sredstva odnose se na: 

- prenesene investicije iz Plana investicija 2023. (305.852.409 KM); 

- rebalans (103.320.757 KM); 

- investicije u 2024. (12.494.125 KM). 

 

Odlukom Skupštine akcionara Elektroprenosa BiH br.01-SA-581/12 od 03.02.2012. godine, 

investiranje u prenosnu mrežu na području dva entiteta realizuje se poštujući kapital odnos u 

Kompaniji (paritet: Federacija BiH-58,89%; Republika Srpska-41,11%). U prethodnim 

planovima investicija izvršeno je izjednačavanje investiranja prema kapital odnosu za period 

2014-2021. U skladu s tim, u Planu investicija 2024. investicije su planirane i raspoređene na 

način da se zadovolji kapital odnos u periodu 2022-2024. 
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1.1.1.  Sanacija/rekonstrukcija/proširenje transformatorskih stanica

Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Osnov za predlaganje

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

Postojeća oprema koja je predmet rekonstrukcije / zamjene

1. Prenesene investicije

1.1. Transformatorske stanice

PLANSKI PROJEKAT

TS 110/x kV Gradiška 1
BL-SR.TS-15.002

Rekonstrukcija / sanacija transformatorske stanice

1.572.475 KM

OP Banja Luka

Dugoročni plan razvoja prenosne mreže (aktuelni)

 1.Zamjena SN postrojenja (ugradnja novih SN ćelija u novu pogonsku zgradu)

 2.Izgradnja nove pogonske zgrade

 3.Pojedinačna zamjena opreme

 4.Zamjena sistema lokalnog i daljinskog nadzora i upravljanja

Elektromontažni radovi i projektovanje (elektro i građevinski dio) su planirani iz vlastitih resursa.

Postojeća oprema u TS Gradiška 1 je zastarjela i nepouzdana, bez mogućnosti adekvatnog 

održavanja, te se na osnovu opšteg stanja ukazala potreba zamjene postojećeg SN postrojenja novim 

postrojenjem 20 kV, a u skladu s tim i izgradnja nove pogonske zgrade za smještaj novog SN 

postrojenja. Realizacijom svih neophodnih radova smanjili bi se troškovi održavanja postrojenja, te 

povećala sigurnost i pouzdanost u napajanju potrošača koji gravitiraju predmetnoj TS.

Postojeći sistemi lokalnog i daljinskog upravljanja ne obezbjeđuje adekvatan lokalni nadzor i 

upravljanje. Sistemi su stariji od 15 godina i ne obezbjeđuju centralizovani lokalni sistem upravljanja 

i nadzora (prvenstveno lokalnog zvučnog alarmnog sistema i evidentiranje pogonskih događaja).

Planirano je izvođenje građevinskih radova (izgradnja nove pogonske zgrade, zamjena SN raspleta) i 

radova na ugradnji lokalnog i daljinskog nadzora i upravljanja.
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PREDMJER

Stavka Količina Jedinica mjere

Oprema

Odvodnik prenapona 10 kV   faza - 

zemlja
6 kom

Jednopolni rastavljač - zemljospojnik 

72,5 kV
2 kom

Energetski SN kablovi 1 kpl

Komandno-signalni kablovi 1 kpl

Spojna oprema 1 kpl

Uzemljenje 1 kpl

Nabavka i ugradnja lokalnog i daljinskog 

nadzora i upravljanja u TS
1 kpl

Ranije nabavljena oprema:

SN 24 kV postrojenje 1 kpl

Otpornik za uzemljenje zvjezdišta 

transformatora
2 kom

Odvodnik prenapona 24 kV 8 kom

Radovi

Elektromontažni radovi

Građevinski radovi 1 kpl

Projektovanje

Saglasnosti i dozvole

Imovinsko-pravni odnosi

UKUPNO 1.572.475 KM
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Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Osnov za predlaganje

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

Postojeća oprema koja je predmet rekonstrukcije / zamjene

PREDMJER

Stavka Količina Jedinica mjere

Oprema

CT 123 kV - 2x300/1/1/1/1 A/A 6 kom

CT 123 kV - 2x150/1/1/1/1 A/A 3 kom

NMT 123 kV 5 kom

Jednopolni rastavljač - zemljospojnik 

72,5 kV
2 kom

Otpornik za uzemljenje neutralne tačke 

ET 24 kV
2 kom

Multifunkcijsko brojilo za obračunsko 

mjerenje električne energije
1 kom

Energetski kablovi, kablovske završnice i 

stopice
1 kpl

PLANSKI PROJEKAT

TS 110/x kV Banja Luka 4
BL-SR.TS-15.003

Rekonstrukcija / sanacija transformatorske stanice

1.123.528 KM

OP Banja Luka

Dugoročni plan razvoja prenosne mreže (aktuelni)

1. Pojedinačna zamjena opreme u VN (SN) postrojenju

TS 110/x kV Banja Luka 4 je izgrađena 1972. godine. 

Zamjena opreme kojoj je istekao životni vijek. Postojeća oprema u funkciji je preko 35 godina, sa 

zastarjelom i prevaziđenom tehnologijom za koju se više ne proizvode rezervni dijelovi, tako da je i 

održavanje iste vrlo otežano. Elektromontažni radovi i projektovanje su planirani iz vlastitih resursa.

Postojeća oprema je zastarjela i istekao joj je životni vijek. Realizacijom projekta povećat će se 

sigurnost i olakšati održavanje i nabavka rezervnih dijelova.

Zamjena primarne i sekundarne opreme u 110 kV postrojenju. 
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Komandno-signalni kablovi 1 kpl

Spojna oprema 1 kpl

Toplocinčana čelična  konstrukcija sa 

vijčanom robom (varena/montažna)
1 kpl

Uzemljenje 1 kpl

Vanjska rasvjeta 1 kpl

Ranije nabavljena oprema: 1

Prekidač jednopolni SF 6, 123 kV 2 kom

Prekidač tropolni SF 6, 123 kV 2 kom

Sabirnički rastavljač 123 kV 4 kom

Linijski rastavljač 123 kV 2 kom

Odvodnik prenapona 123 kV 4 kom

Odvodnik prenapona 24 kV 3 kom

Besprekidno napajanje 0,4 kV AC i 

220 V DC
1 kpl

Ormar zaštite i upravljanja za TR 

110/x kV
2 kom

Radovi

Elektromontažni radovi

Građevinski radovi 1 kpl

Projektovanje

Saglasnosti i dozvole

Imovinsko-pravni odnosi

UKUPNO 1.123.528 KM
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Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Osnov za predlaganje

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

Postojeća oprema koja je predmet rekonstrukcije / zamjene

PREDMJER

Stavka Količina Jedinica mjere

Oprema

CT 123 kV - 2x300/1/1/1/1 A/A 3 kom

CVT 123 kV kapacitivni 1 kom

Jednopolni rastavljač - zemljospojnik 

72,5 kV
2 kom

Multifunkcijsko brojilo za obračunsko 

mjerenje električne energije
3 kom

Energetski kablovi 1 kpl

Komandno-signalni kablovi 1 kpl

Spojna oprema 1 kpl

Uzemljenje 1 kpl

PLANSKI PROJEKAT

TS 110/x kV Prijedor 3
BL-SR.TS-15.004

Rekonstrukcija / sanacija transformatorske stanice

2.979.394 KM

OP Banja Luka

Dugoročni plan razvoja prenosne mreže (aktuelni)

1. Zamjena opreme u VN postrojenju (dva DV polja, TR polje, mjerno polje)

2. Zamjena i proširenje SN postrojenja

3. Sanacija i nadogradnja komandno-pogonske zgrade

4. Energetski transformator 110/x kV, 20 MVA (realizovano)

Elektromontažni radovi i projektovanje (elektro dio) su planirani iz vlastitih resursa.

TS 110/x kV Prijedor 3 je izgrađena 1982. godine. Projekat je potrebno realizovati iz razloga starosti 

opreme, kojoj je istekao životni vijek (postojeća oprema je zastarjela i sa prevaziđenom tehnologijom 

za koju se više ne proizvode rezervni dijelovi tako da je održavanje iste vrlo otežano).Planiranom 

zamjenom opreme osiguraće se siguran i pouzdan rad prenosne mreže za područje Prijedora. Time će 

se ostvariti podizanje energetske efikasnosti i zadovoljavajući nivo pouzdanosti u isporuci električne 

energije.

Predmet zamjene je sva primarna i sekundarna oprema u 110 kV postrojenju (dva DV polja, jedno 

transformatorsko polje, jedno mjerno polje, postrojenje vlastite potrošnje, sistem staničnog 

upravljanja, SN ćelije).
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Zamjena sistema lokalnog i daljinskog 

nadzora i upravljanja
1 kpl

Ranije nabavljena oprema: 1

Energetski transformator 110/x/y kV, 

20 MVA 
1 kom

Prekidač snage SF6, 123 kV, 

jednopolni 
2 kom

Prekidač snage SF6, 123 kV, tropolni 2 kom

Sabirnički rastavljač 123 kV 4 kom

Linijski rastavljač 123 kV 2 kom

SMT 123 kV, 2x300/1/1/1/1 A/A 6 kom

NMT 123 kV 5 kom

(SMT  123 kV, 2x300/1/1/1/1 A/A  i 

NMT 123 kV nabavljeni kroz Ugovor 

01-T-03-31/14 su rashodovani zbog 

kvara)

Odvodnik prenapona 123 kV 7 kom

Odvodnik prenapona 24 kV 8 kom

Besprekidno napajanje 1 kpl

Ormar zaštite i upravljanja za TR 

110/x kV 
2 kom

Otpornik za uzemljenje zvjezdišta 

transformatora 
2 kom

SN postrojenje 24 kV 1 kpl

Radovi

Elektromontažni radovi

Građevinski radovi 1 kpl

Projektovanje

Saglasnosti i dozvole

Imovinsko-pravni odnosi

UKUPNO 2.979.394 KM
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Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Osnov za predlaganje

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

Postojeća oprema koja je predmet rekonstrukcije / zamjene

PLANSKI PROJEKAT

TS 110/x kV Banja Luka 3
BL-SR.TS-15.009

Rekonstrukcija / sanacija transformatorske stanice

3.750.971 KM

OP Banja Luka

Dugoročni plan razvoja prenosne mreže (aktuelni)

1. Zamjena VN opreme u postojećem 110 kV postrojenju, kao i sekundarne opreme u komandnoj 

zgradi 

2. Izgradnja novog DV polja 110 kV (kablovsko 110 kV polje) za priključak TS BL 10

3. Energetski transformator 110/x kV, 40 MVA (realizovano)

Energetski transformator nabavljen za TS 110/x kV Banja Luka 2, jer je energetski transformator 

nabavljen kroz Ugovor JN-OP-143-159/16 (a koji je bio predviđen za TS Banja Luka 2) ugrađen u 

TS Banja Luka 3 (Odluka U-54-31/2018 od 18.10.2018).

Zamjena primarne opreme i ormara zaštite i upravljanja u postrojenju 110 kV po kriteriju starosti 

ugrađene opreme (dva transformatorska polja, dva DV polja i mjerno polje). Izgradnja DV polja 110 

kV u svrhu priključenja TS Banja Luka 10. Završetkom rekonstrukcije TS Banja Luka 3 ostvariće se 

viši stepen energetske efikasnosti prenosa električne energije i njenog krajnjeg korištenja, čime će se 

ujedno osigurati zadovoljavajući nivo pouzdanosti u isporuci električne energije. Ugradnjom nove 

opreme na bazi novih tehnologija postiže se modernizacija objekta.

Predmet zamjene je sva oprema u postojećim DV poljima:

- sabirnički rastavljač tip VRV 11, proizvođač „Energoinvest“,

- prekidač tip HPGE 11A/16, proizvođač „Energoinvest“, SMT TPЕ 11B, proizvođač 

„Energoinvest“, 

- linijski rastavljač sa noževima za uzemljenje tip VRV 11F, proizvođač „Energoinvest“, 

- NMT tip MBH 123/110, proizvođač „Energoinvest“, 

oprema u postojećim transformatorskim poljima:

- sabirnički rastavljač tip VRV 11, proizvođač „Energoinvest“,

- prekidač tip HPGE 11A/16, proizvođač „Energoinvest“, SMT TPЕ 11B, proizvođač 

„Energoinvest“,

- odvodnici prenapona na 110 kV strani tip VOP 105, „Minel“, 

- odvodnik prenapona na 20 kV strani, tip VOP 10, „Energoinvest“,

- odvodnik prenapona na 10 kV strani, tip LRE, „Energoinvest“,

Plan investicija 2024.

„Elektroprenos-Elektroprijenos BiH“ a.d. Banja Luka 31



PREDMJER

Stavka Količina Jedinica mjere

Oprema

Prekidač snage SF6, 123 kV-jednopolni 1 kom

Sabirnički rastavljač 123 kV 1 kom

Linijski rastavljač 123 kV 1 kom

CT 123 kV - 2x300/1/1/1/1 A/A 3 kom

CVT 123 kV kapacitivni 3 kom

Otpornik za uzemljenje neutralne tačke 

ET 12 kV
2 kom

Multifunkcijsko brojilo za obračunsko 

mjerenje električne energije
6 kom

Baterija (0,4kV AC i 220V DC) 1 kpl

Ispravljač i invertor  (0,4kV AC i 220V 

DC)
1 kpl

Ormar za AC/DC napajanje  (0,4kV AC i 

220V DC)
1 kpl

Jednopolni rastavljač - zemljospojnik 

72,5 kV
1 kom

Odvodnik prenapona 110 kV  faza - 

zemlja
3 kom

 - rastavljač u zvjezdištu TR-a, tip RZ-9, 

- odvodnik prenapona u zvjezdištu TR-a tip VOP 58,5, 

- otpornik za uzemljenje TR-a na 20 kV strani, SMT i rastavljač u zvjezdištu TR-a na 20 kV strani, 

SMT i rastavljač u zvjezdištu TR-a na 10 KV strani, otpornik za uzemljenje TR-a na 10 kV strani, 

 i u mjernom polju:

- NMT tip UH 11-15, proizvođač „Energoinvest“.

Plan investicija 2024.

„Elektroprenos-Elektroprijenos BiH“ a.d. Banja Luka 32



Odvodnik prenapona 110 kV  zvjezdište - 

zemlja
1 kom

Komandno signalni kablovi 1 kpl

Spojna oprema 1 kpl

Uzemljenje 1 kpl

Telekomunikaciona oprema 1 kpl

Vanjska rasvjeta 1 kom

Zamjena sistema lokalnog i daljinskog 

nadzora i upravljanja
1 kpl

Oprema za elektroinstalacije u 

komandnoj zgradi 
1 kpl

PPZ oprema 1 kpl

Ranije nabavljena oprema: 1

Energetski transformator 110/x/y kV, 

40 MVA 
1 kom

Prekidač snage SF6, 123 kV, 

jednopolni 
2 kom

Prekidač snage SF6, 123 kV, tropolni 2 kom

Sabirnički rastavljač 123 kV 4 kom

Linijski rastavljač 123 kV 2 kom

SMT 123 kV, 2x300/1/1/1/1 A/A 6 kom

NMT 123 kV 5 kom

SMT 123 kV, 2x150/1/1/1/1 A/A 6 kom

Odvodnik prenapona 123 kV 7 kom

Odvodnik prenapona 24 kV 8 kom

Odvodnik prenapona 12 kV 6 kom

Ormar zaštite i upravljanja za TR 

110/x kV 
2 kom

SN prekidač 1 kom

Otpornik za uzemljenje zvjezdišta 

trafoa (40/20 Ohm) 
2 kom

Rastavljač u zvjezdištu 

transformatora 123kV 
1 kom

Radovi

Elektromontažni radovi 1 kpl

Građevinski radovi 1 kpl

Projektovanje

Saglasnosti i dozvole

UKUPNO 3.750.971 KM
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Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Osnov za predlaganje

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

Postojeća oprema koja je predmet rekonstrukcije / zamjene

PREDMJER

Stavka Količina Jedinica mjere

Oprema

SCADA sistem 1 kpl

Spojna i ostala sitna oprema 1 kpl

PLANSKI PROJEKAT

TS 110/x kV Kozarska Dubica
BL-SR.TS-15.010

Rekonstrukcija / sanacija transformatorske stanice

2.877.944 KM

OP Banja Luka

Dugoročni plan razvoja prenosne mreže (aktuelni)

1. Rekonstrukcija VN postrojenja

2. Rekonstrukcija SN postrojenja

3. Rekonstrukcija pogonske zgrade

Planira se zamjena opreme u VN postrojenju. U DV polja, koja su prilikom preuzimanja TS od 

Elektrokrajine bila nekompletna, je ugrađena starija oprema, proizvođača “Energoinvest“, koja je već 

korištena i reparirana. Oprema u transformatorskim poljima nije bila predmet rekonstrukcije od same 

izgradnje TS Kozarska Dubica, te se iz tog razloga ukazuje potreba za zamjenom iste. Postojeće 10 

kV i 20 kV postrojenje je izvedeno kao klasično postrojenje, sa dozidnim ćelijama tip D6 

“Energoinvest“ i smješteno je u pogonsku zgradu. Za zaštitu i upravljanje ovim postrojenjem koriste 

se tipski KRO ormari sa statičkim zaštitama smješteni u komandnu zgradu. Zbog nedostatka 

rezervnih dijelova za ćelije i za zaštite, održavanje postrojenja je otežano.

TS 110/x kV Kozarska Dubica je izgrađena 1973. godine. Postojeća oprema u TS je zastarjela i 

nepouzdana, te je zbog toga potrebno izvršiti rekonstrukciju VN, SN postrojenja i pogonske zgrade.
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Ranije nabavljena / realizovana oprema: 1

VN prekidači, VN rastavljači, VN 

mjerni transformatori, odvodnici 

prenapona, SN ćelije, ormari zaštite i 

upravljanja, energetski i komandno 

signalni kablovi i pomoćno napajanje

1 kpl

Radovi

Izgradnja nove komandno-pogonske 

zgrade
1 kpl

Elektromontažni radovi 1 kpl

Građevinski radovi 1 kpl

Projektovanje

Saglasnosti i dozvole

UKUPNO 2.877.944 KM
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Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Osnov za predlaganje

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

Postojeća oprema koja je predmet rekonstrukcije / zamjene

PREDMJER

Stavka Količina Jedinica mjere

Oprema

Ormar zaštite i upravljanja za TR 110/x 

kV
2 kom

Ormar zaštite i upravljanja za DV 110 kV 2 kom

Ispravljač i invertor  (0,4kV AC i 220V 

DC)
1 kpl

PLANSKI PROJEKAT

TS 110/x kV Banja Luka 1
BL-SR.TS-15.012

Rekonstrukcija / sanacija transformatorske stanice

1.787.539 KM

OP Banja Luka

Dugoročni plan razvoja prenosne mreže (aktuelni)

1. Rekonstrukcija SN postrojenja

2. Zamjena ormara zaštite i upravljanja za TR i DV

3. Pojedinačna zamjena opreme

Postrojenje 10 kV u TS 110/35/10 kV Banja Luka 1 je ugrađeno 1977. godine i smješteno je u 

zasebnom dijelu zgrade, u prizemlju. Ćelije su poredane u dva niza, jedan naspram drugog. Svaki niz 

predstavlja jednu sekciju. Jednostruke sabirnice su uzdužno sekcionisane prekidačem koji se nalazi u 

spojnoj ćeliji. Veza između dvije strane, tj. između sekcija ostvarena je oklopljenim mostom od 

bakarnih šina.  Sa jedne strane nalazi se 8 odvodnih ćelija, transformatorska, mjerna i spojna ćelija, a 

sa druge strane nalazi se 10 odvodnih ćelija, transformatorska, mjerna ćelija i ćelija kućnog 

transformatora. Proizvođač postrojenja i kompletne opreme je Energoinvest. Izvedeno je kao 

metalom oklopljeno postrojenje sa vazdušnom izolacijom. Prekidači su izvlačivi, sa uljem kao 

medijumom za gašenje luka. Pogoni prekidača su motorno-opružni. Dio postrojenja je dislociran u 

TS 400/220/110/x kV Trebinje.

Izrada projektne dokumentacije i elektromontažni radovi planirani su iz vlastitih resursa.

Postrojenju 20 (10) kV je istekao životni vijek, realizacijom ovog projekta očekuje se povećana 

sigurnost sitema i lakše odžavanje.
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Komandno signalni kablovi 1 kpl

Oprema i radovi za SN rasplete 2 kpl

Oprema i materijal za rekonstrukciju 

ormara i sistema za hlađenje i ventilaciju 

energetskih transformatora (za oba 

transformatora)

2 kpl

Prilagođenje i nadogradnja SCADA 

sistema
1 kpl

Ostala sitna oprema 1 kpl

Prethodno realizovano: 1

SN 24 kV postrojenje 1 kpl

Zamjene postojeće lokalne skade 1 kpl

1

Elektromontažni radovi

Građevinski radovi

Projektovanje

Saglasnosti i dozvole

UKUPNO 1.787.539 KM
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Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Osnov za predlaganje

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

Postojeća oprema koja je predmet rekonstrukcije / zamjene

PREDMJER

Stavka Količina Jedinica mjere

Oprema

Strujni mjerni transformatori 123kV - 2 x 

150/1/1/1/1 A/A
3 kom

Otpornici za uzemljenje zvjezdišta 2 kom

Spojna oprema 1 kpl

Uzemljenje 1 kpl

PLANSKI PROJEKAT

TS 110/x kV Laktaši 1
BL-SR.TS-15.014

Rekonstrukcija / sanacija transformatorske stanice

2.098.889 KM

OP Banja Luka

Dugoročni plan razvoja prenosne mreže (aktuelni)

1. Zamjena primarne i sekundarne opreme u 110 kV postrojenju, kompletiranje DV polja

2. Rekonstrukcija SN postrojenja (proširenje pogonske zgrade, nabavka i ugradnja SN ćelija)

3. Zamjena sistema lokalnog i daljinskog nadzora i upravljanja

Izrada projektne dokumentacije (elektro dio) i elektromontažni radovi planirani su iz vlastitih resursa.

TS Laktaši 1 je izgrađena 1981. godine. Zbog starosti opreme potrebno je izvršiti zamjenu primarne i 

sekundarne opreme u kompletnom 110 kV postrojenju, uz kompletiranje DV polja, kao i 

rekonstrukciju SN postrojenja. 

2007. godine u TS Laktaši 1 je ugrađen drugi transformator sa pripadajućim transformatorskim 

poljima. Pri tome, u transformatorsko polje 110 kV je ugrađena stara oprema.

Postojeći sistemi lokalnog i daljinskog upravljanja ne obezbjeđuje adekvatan lokalni nadzor i 

upravljanje. Sistemi su stariji od 15 godina i ne obezbjeđuju centralizovani lokalni sistem upravljanja 

i nadzora (prvenstveno lokalnog zvučnog alarmnog sistema i evidentiranje pogonskih događaja).
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Oprema i materijal za rekonstrukciju 

ormara i sistema za hladjenje i ventilciju 

energetskih transformatora (za oba 

transformatora)

2 kpl

Zamjena sistema lokalnog i daljinskog 

nadzora i upravljanja
1 kpl

Prethodno realizovano: 1

SN 24 kV postrojenje 1 kpl

Prekidač snage SF6, 123kV, 

jednopolni 
2 kom

Prekidač snage SF6, 123 kV, tropolni 2 kom

Sabirnički rastavljač 123 kV 4 kom

Linijski rastavljač 123 kV 2 kom

SMT 123 kV, 2x300/1/1/1/1 A/A 6 kom

SMT 123 kV, 2x150/1/1/1/1 A/A 6 kom

3 kom SMT123 kV, 2x150/1/1/1/1 A/A 

nabavljeni kroz Ugovor 01- T-03-

31/14 su rashodovani zbog kvara

NMT 123 kV 5 kom

Odvodnik prenapona 123 kV 7 kom

Besprekidno napajanje 0,4 kV AC i 

220 V DC
1 kpl

Ormar zaštite i upravljanja za TR 

110/x kV 
2 kom

Ormar zaštite i upravljanja za DV 

110 kV 
2 kom

Energetski kablovi i komandno 

signalni kablovi
1 kpl

Čelična konstrukcija 1 kpl

Radovi

Elektromontažni radovi

Građevinski radovi 1 kpl

Projektovanje

Saglasnosti i dozvole

UKUPNO 2.098.889 KM
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Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Osnov za predlaganje

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

Postojeća oprema koja je predmet rekonstrukcije / zamjene

PREDMJER

Stavka Količina Jedinica mjere

Izmirenje obaveza po Ugovoru JN-OP-30-

72/17, Aneks 1
1

Prethodno realizovano: 1

TR 110/36,75/21(10,5) kV, 20 MVA 1 kom

Otpornik za uzemljenje zvjezdišta 20 

kV 
1 kom

TR polje 110 kV 1 kpl

TR ćelija 20 kV 1 kom

TR ćelija 35 kV 1 kom

Ormar ispravljača i inventora 1 kpl

UKUPNO 1.382.150 KM

PLANSKI PROJEKAT

TS 110/x kV Bosanski Petrovac
BL-SR.TS-17.003

Rekonstrukcija / sanacija transformatorske stanice

1.382.150 KM

OP Banja Luka

Dugoročni plan razvoja prenosne mreže (aktuelni)

1. Ugradnja drugog energetskog transformatora sa pripadajućim transformatorskim poljima

2. Zamjena ispravljača i invertora

Zamjena opreme zbog loših eksploatacionih karakteristika, tehnološki zastarjele opreme i opreme 

koja ne zadovoljava rezultate ispitivanja prema pravilniku o održavanju.
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Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Osnov za predlaganje

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

Postojeća oprema koja je predmet rekonstrukcije / zamjene

PREDMJER

Stavka Količina Jedinica mjere

Oprema

ENERGETSKI TRANSFORMATOR 

110/x kV, 40 MVA
1 kom

Prekidač snage SF6, 123 kV-tropolni 2 kom

Prekidač snage SF6, 123 kV-jednopolni 3 kom

Sabirnički rastavljač 123 kV 5 kom

Linijski rastavljač 123 kV 3 kom

CT 123 kV - 2x150/1/1/1/1 A/A 6 kom

CT 123 kV - 2x300/1/1/1/1 A/A 9 kom

PLANSKI PROJEKAT

TS 110/x kV Jajce 1
BL-SR.TS-21.001

Rekonstrukcija / sanacija transformatorske stanice

8.893.388 KM

OP Banja Luka

Dugoročni plan razvoja prenosne mreže (aktuelni)

1. Izgradnja nove komandno-pogonske zgrade za smještaj oba SN postrojenja i komandne prostorije

2. Zamjena opreme kompletnog 38 kV i 24 kV postrojenja

3. Zamjena energetskog transformatora T20 snage 20 MVA transformatorom snage 40 MVA

4. Zamjena opreme u dva transformatorska polja

5. Izgradnja DV polja

TS Jajce 1 je izgrađena i stavljena u pogon 1954 godine, kao objekat 110/35 kV. Značajnija 

rekonstrukcija je realizovana 1983. godine. Kako se radi o objektu koji je izgrađen u samom početku 

nastanka i razvoja prenosne mreže i koji je u ekploataciji dugi niz godina, došlo je do značajnije 

degradacije karakteristika ugrađene opreme, a za većinu opreme je istekao i životni vijek (što je 

slučaj sa SN postrojenjem koje je vrlo staro i nepouzdano). 

Takođe, oprema je tehnološki zastarjela, bez odgovarajućih rezervnih dijelova neophodnih za 

redovno održavanje. 

Iz navedenog se nameće potreba rekonstrukcije SN postrojenja kako bi se isto dovelo na zahtjevani 

ekploatacioni nivo, te onemogućili prekidi u napajanju potrošača, prouzrokovani kvarovima na 

opremi.
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NMT 123 kV 6 kom

Odvodnik prenapona 110 kV  faza - 

zemlja
6 kom

Odvodnik prenapona 110 kV  zvjezdište - 

zemlja
1 kom

Odvodnik prenapona 35 kV   faza - 

zemlja
6 kom

Odvodnik prenapona 10 kV   faza - 

zemlja
6 kom

Ormar zaštite i upravljanja za TR 110/x 

kV
2 kom

Ormar zaštite i upravljanja za DV 110 kV 3 kom

36 kV odvodna ćelija sa zaštitno-

upravljačkim uređajem

Ir(sabirnice)/Ir(prekidni element)=1250 

A/1250 A

9 kom

36 kV trafo ćelija sa zaštitno-

upravljačkim uređajem

Ir(sabirnice)/Ir(prekidni element)=1250 

A/1250 A

2 kom

36 kV mjerna ćelija sa zaštitno-

upravljačkim uređajem

Ir(sabirnice)=1250 A

2 kom

36 kV ćelija za podužno sekcionisanje sa 

zaštitno-

upravljačkim uređajem (spojna)

Ir(sabirnice)/Ir(prekidni element)=1250 

A/1250 A

1 kom

24 kV odvodna ćelija sa zaštitno-

upravljačkim uređajem

Ir(sabirnice)/Ir(prekidni element)=2500 

A/1250 A

12 kom

24 kV trafo ćelija sa zaštitno-

upravljačkim uređajem

Ir(sabirnice)/Ir(prekidni element)=1250 

A/1250 A

2 kom

24 kV mjerna ćelija sa zaštitno-

upravljačkim uređajem

Ir(sabirnice)=2500 A

2 kom

24 kV ćelija za podužno sekcionisanje sa 

zaštitno-upravljačkim uređajem (spojna + 

bus riser ćelija) (2 ćelije)

Ir(sabirnice)/Ir(prekidni element)=1250 

A/1250 A

1 kom
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24 kV ćelija za priključenje kućnog 

transformatora sa zaštitno-upravljačkim 

uređajem

Ir(sabirnice)/Ir(prekidni element)=2500 

A/1250 A

1 kom

Trafo boks sa kućnim transformatorom 

(suvi) 100/160 KVA, 2x10,5/0,4 kV
1 kom

SCADA 

(komplet TS 110/x kV)
1 kpl

Multifunkcijsko brojilo za obračunsko 

mjerenje električne energije
12 kom

Telekomunikaciona oprema 1 kpl

Ormar zaštite i upravljanja za odvode 

35kV (Z<, Δ I, Io>) 
2 kom

Besprekidno napajanje 1 kpl

Komandno signalni kablovi 1 kpl

Energetski SN kablovi i kablovske 

završnice
1 kpl

Spojna oprema 1 kpl

SN rasplet 4 kpl

Radovi

Komandno-pogonska zgrada sa 

kompletnim instalacijama

(vodovod, kanalizacija, elektro-instalacije 

jake i slabe struje)

1 kpl

Plato 

(zemljani radovi, pristupni put i 

transportne staze, temelji portala, aparata 

i transformatora, uljna jama, separator 

ulja, ograda, kablovski kanali, 

uzemljenje, gromobranska zaštita, 

vanjska rasvjeta)

1 kpl

Elektromontažni radovi 1 kpl

Građevinski radovi 1 kpl

Projektovanje

Saglasnosti i dozvole

UKUPNO 8.893.388 KM
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Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Osnov za predlaganje

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

Postojeća oprema koja je predmet rekonstrukcije / zamjene

PREDMJER

Stavka Količina Jedinica mjere

Oprema

Otpornik za uzemljenje neutralne tačke 

ET 24 kV
2 kom

SN rasplet 2 kpl

Radovi

Elektromontažni radovi

Građevinski radovi 1 kpl

Projektovanje

Saglasnosti i dozvole

UKUPNO 237.400 KM

PLANSKI PROJEKAT

TS 110/x kV Prijedor 1
BL-SR.TS-21.002

Rekonstrukcija / sanacija transformatorske stanice

237.400 KM

OP Banja Luka

Prijedlog OP

1. SN rasplet

2. Nabavka i ugradnja otpornika 20 kV za uzemljenje zvjezdišta transformatora

3. Građevinski radovi

Kako je TS Prijedor 1 stavljena u pogon 1962. godine, postojeća oprema u TS je zastarjela i 

nepouzdana, te se na osnovu toga ukazala potreba za rekonstrukcijom SN postrojenja. Tokom 2007. 

godine je realizovana rekonstrukcija 110 kV postrojenja i isto je stavljeno u pogon. 

Pored toga, izvršena je zamjena energetskog transformatora 110/35/10 kV novim transformatorom 

110/20 kV, kao i prebacivanje odvoda sa 35 kV i 10 kV na 20 kV napon, što je ujedno i jedini 

sekundarni napon u TS. 

Na osnovu navedenog, zamjenjeno je SN postrojenje novim postrojenjem 20 kV koje je smješteno u 

novu komandno-pogonsku zgradu, a staru je potrebno srušiti i izgraditi novu asfaltnu stazu i kapiju

Predmet rekonstrukcije je SN rasplet i otpornik 20 kV za uzemljenje zvjezdišta transformatora
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Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Osnov za predlaganje

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

Postojeća oprema koja je predmet rekonstrukcije / zamjene

PREDMJER

Stavka Količina Jedinica mjere

Oprema

24 kV odvodna ćelija sa zaštitno-

upravljačkim uređajem

Ir(sabirnice)/Ir(prekidni element)=2500 

A/1250 A

13 kom

24 kV trafo ćelija sa zaštitno-

upravljačkim uređajem

Ir(sabirnice)/Ir(prekidni element)=1250 

A/1250 A

2 kom

24 kV mjerna ćelija sa zaštitno-

upravljačkim uređajem

Ir(sabirnice)=2500 A

2 kom

24 kV ćelija za podužno sekcionisanje sa 

zaštitno-upravljačkim uređajem (spojna + 

bus riser ćelija) (2 ćelije)

Ir(sabirnice)/Ir(prekidni element)=1250 

A/1250 A

1 kom

PLANSKI PROJEKAT

TS 110/x kV Mrkonjić Grad
BL-SR.TS-21.003

Rekonstrukcija / sanacija transformatorske stanice

2.138.025 KM

OP Banja Luka

Prijedlog OP

Zamjena i proširenje postojećeg SN postrojenja

U TS Mrkonjić Grad je istekao životni vijek SN postrojenja. SN postrojenje ima veoma loše 

eksploatacione karakteristike usljed rada sa neuzemljenom neutralnom tačkom transformatora.

Postoje problemi sa održavanjem i nabavkom rezervnih dijelova za SN postrojenje.

Ugradnjom novog SN postrojenja i otpornika za uzemljenje neutralne tačke transformatora postići će 

se očekivana raspoloživost i pouzdanost, kao i lakše održavanje.
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24 kV ćelija za priključenje kućnog 

transformatora sa zaštitno-upravljačkim 

uređajem

Ir(sabirnice)/Ir(prekidni element)=2500 

A/1250 A

1 kom

Trafo boks sa kućnim transformatorom 

(suvi) 100/160 KVA, 2x10,5/0,4 kV
1 kom

Otpornik za uzemljenje neutralne tačke 

ET 24 kV
2 kom

SCADA sistem 1 kpl

Energetski SN kablovi 1 kpl

Komandno-signalni kablovi 1 kpl

Uzemljenje 1 kpl

Radovi

Elektromontažni radovi 1 kpl

Građevinski radovi 1 kpl

Projektovanje

Saglasnosti i dozvole

UKUPNO 2.138.025 KM

Napomena:
Elektromontažni radovi obuhvataju i privremeno izmještanje postojećeg SN postrojenja uz 

angažovanje mobilnog ili kontejnerskog postrojenja za vrijeme trajanja građevinskih radova i 

ugradnje novog SN postrojenja.
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Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Osnov za predlaganje

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

PREDMJER

Stavka Količina Jedinica mjere

Nabavka i ugradnja sistema u TS Banja 

Luka 7
1 kom

Nabavka i ugradnja sistema u TS Banja 

Luka 8
1 kom

Nabavka i ugradnja sistema u TS Čelinac 1 kom

Nabavka i ugradnja sistema u TS Nova 

Topola
1 kom

UKUPNO 255.375 KM

Zamjena sistema lokalnog i daljinskog upravljanja u transformatorskim stanicama u OP Banja Luka:

o TS Banja Luka 7

o TS Banja Luka 8

o TS Nova Topola

o TS Čelinac

Postojeći sistemi lokalnog i daljinskog upravljanja ne obezbjeđuju adekvatan lokalni nadzor i 

upravljanje. Sistemi su stariji od 15 godina i ne obezbjeđuju centralizovani lokalni sistem upravljanja 

i nadzora (prvenstveno lokalnog zvučnog alarmnog sistema i evidentiranje pogonskih događaja). 

Zamjenom će se postići očekivana raspoloživost i pouzdanost, kao i lakše održavanje SCADA 

sistema.

PLANSKI PROJEKAT

Zamjena sistema lok. i dalj. upravljanja
BL-SR.TS-21.004

Zamjena opreme (Zbirni projekat)

255.375 KM

Prijedlog OP

OP Banja Luka
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Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Osnov za predlaganje

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

Postojeća oprema koja je predmet rekonstrukcije / zamjene

PREDMJER

Stavka Količina Jedinica mjere

Oprema

ENERGETSKI TRANSFORMATOR 

110/x kV, 20 MVA
1 kom

Otpornik za uzemljenje neutralne tačke 

ET 24 kV
1 kom

Transformatorsko polje 110 kV 1 kom

24 kV trafo ćelija sa zaštitno-

upravljačkim uređajem

Ir(sabirnice)/Ir(prekidni element)=1250 

A/1250 A

2 kom

Prekidač snage SF6, 123 kV-tropolni 1 kom

Ormar za AC/DC napajanje  (0,4kV AC i 

220V DC)
1 kpl

PLANSKI PROJEKAT

TS 110/x kV Ključ
BL-SR.TS-22.001

Rekonstrukcija / sanacija transformatorske stanice

2.650.000 KM

OP Banja Luka

Dugoročni plan razvoja prenosne mreže (aktuelni)

1. Ugradnja drugog energetskog transformatora sa pripadajućim transformatorskim poljima

2. Zamjena prekidača u postojećem TR polju

3. Zamjena ispravljača i inventora

4. AKZ čelične konstrukcije

TS 110/20/10 kV Ključ je puštena u rad 1968. godine. Rekonstrukcija TS je rađena 1997. godine 

(kompletiranje DV polja 110 kV), kao i uvođenje SCADA sistema u toku 2007. godine. Vremenom 

je došlo do porasta broja potrošača koji se napajaju iz predmetne transformatorske stanice.

U slučaju ispada energetskog transformatora, zbog nemogućnosti rezervnog napajanja potrošača od 

strane ED Bihać (nema rezerve napajanja kroz distributivnu mrežu), potrošači na području opštine 

Ključ ostaju bez napajanja.
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Ispravljač i invertor  (0,4kV AC i 220V 

DC)
1 kpl

Baterija (0,4kV AC i 220V DC) 1 kpl

Multifunkcijsko brojilo za obračunsko 

mjerenje električne energije
2 kom

SCADA sistem 1 kpl

Radovi

AKZ čelične konstrukcije 1 kpl

Elektromontažni radovi 1 kpl

Građevinski radovi 1 kpl

Projektovanje

Saglasnosti i dozvole

UKUPNO 2.650.000 KM
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Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta
Vrijednost projekta
Nadležna organizaciona jedinica
Osnov za predlaganje

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

PREDMJER

Stavka Količina Jedinica mjere

Zamjena SCADA sistema u TS Banja 

Luka 6. TS Prijedor 2, TS Jajce 2, TS 

Bihać 1

4 kpl

Zamjena SCADA sistema u TS Bosansko 

Grahovo
1 kpl

1. Zamjena SCADA sistema u TS Banja Luka 6, TS Prijedor 2, TS Jajce 2, TS Bihać 1 i TS 

Bosansko Grahovo

2. Nabavka i ugradnja sistema lokalnog i daljinskog nadzora i upravljanja u TS Banja Luka 2 i TS 

Prijedor 1

3. Proširenje licence i dogradnja staničnog SCADA sistema u TS Prijedor 5 i TS Ukrina

SCADA sistemi u  TS Banja Luka 6, TS Prijedor 2, TS Jajce 2 i TS Bihać 1 su u upotrebi više od 15 

godina. Proizvođači ne pružaju podršku za ove sisteme već godinama. U posljednjih nekoliko godina 

broj kvarova se višestruko povećao. Mogućnosti zamjene opreme su iscrpljene (polovni računari se 

već godinama koriste kao jedina mogućnost zamjene). SCADA softveri i korišteni operativni sistemi 

Windows 2000 i Windows XP nemaju podršku od strane proizvođača SCADA sistema još od 2010. 

godine. 

Dana 06.07.2020. u 19:30 došlo je do prekida komunikacije sa TS Bosansko Grahovo. Uzrok je kvar 

CPU-a (488-3). Od navedenog datuma TS Bosansko Grahovo više nije u sistemu daljinskog nadzora 

i upravljanja. Rezervnih modula nema, a nabavka više nije moguća.

Postojeći sistemi lokalnog i daljinskog upravljanja u TS Banja Luka 2 i TS Prijedor 1 ne obezbjeđuje 

adekvatan lokalni nadzor i upravljanje. Sistemi su stariji od 15 godina i ne obezbjeđuju 

centralizovani lokalni sistem upravljanja i nadzora (prvenstveno lokalnog zvučnog alarmnog sistema 

i evidentiranje pogonskih događaja).

Zbog problema u održavanju PDH komunikacione opreme (kraj životnog vijeka i prestanka 

proizvodnje) potrebno je ostvariti prelazak sa serijskih komunikacionih protokola na ethernet 

protokole. 

U TS Ukrina i TS Prijedor 5 izvršena je zamjena zaštitno-upravljačkih ormara i stari lokalni sistemi 

upravljanja i alarmiranja više nisu raspoloživi. U obje stanice ugrađen je novi RTU560, koji se može 

proširiti i nadograditi za obavljanje funkcija lokalnog upravljanja i nadzora.

PLANSKI PROJEKAT

Zamjena SCADA sistema u TS - OPBL
BL-SR.TS-22.002

Zamjena opreme (Zbirni projekat)
1.609.430 KM
OP Banja Luka
Prijedlog OP
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Nabavka i ugradnja sistema lokalnog i 

daljinskog nadzora i upravljanja u TS 

Banja Luka 2

1 kpl

Nabavka i ugradnja sistema lokalnog i 

daljinskog nadzora i upravljanja u TS 

Prijedor 1

1 kpl

Zamjena serijskih komunikacionih 

protokola sa ethernet protokolima
1 kpl

Proširenje licence i dogradnja staničnog 

SCADA sistema u TS Ukrina
1 kpl

Proširenje licence i dogradnja staničnog 

SCADA sistema u TS Prijedor 5
1 kpl

UKUPNO 1.609.430 KM
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Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Osnov za predlaganje

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

PREDMJER

Stavka Količina Jedinica mjere

TS Laktaši 2, TS Šipovo, TS Laktaši 1, 
TS Prnjavor 1, TS Mrkonjić Grad 

CT 123kV - 2x150/1/1/1/1 A/A 27 kom

Građevinski radovi 1 kpl

OP Banja Luka

PLANSKI PROJEKAT

Zamjena opreme u TS OPBL
BL-SR.TS-22.003

Zamjena opreme (Zbirni projekat)

2.927.746 KM

Prijedlog OP

1. Nabavka i ugradnja pojedinačne opreme u TS

2. Zamjena opreme u TS

3. Građevinski radovi u TS i AKZ čelične konstrukcije 

4. Ugradnja energetskog transformatora 35/10 kV; 4 MVA sa pripadajućim TR poljima

Projekat obuhvata zamjenu opreme u TS 220/x kV Prijedor 2, TS 110/x kV Banja Luka 5, TS 110/x 

kV Banja Luka 1, TS 110/x kV Banja Luka 2, TS 110/x kV Cazin 1, EVP 110/x kV Kulen Vakuf,  

TS 110/x kV Bosansko Grahovo, TS 110/x kV Vrnograč, TS 110/x kV Nova Topola, TS 110/x kV 

Ukrina, TS 220/x kV Jajce 2, TS 110/x kV Prijedor 5 i TS 110/x kV Čelinac, TS 220/x kV  Bihać 1 i 

TS 110/x kV Bihać 2. 

2014. god. je sklopljen Ugovor br. 01-T-03-31/14 o nabavci,  između ostalog,  mjernih 

transformatora 2x150/1 A za TS Laktaši 2, TS Šipovo, TS Laktaši 1, TS Prnjavor 1 i TS Mrkonjić 

Grad. Veliki broj ovih transformatora je u međuvremenu imao probleme sa parcijalnim pražnjenjima 

i rashodovan je, a drugi dio takođe mora biti zamijenjen. Predlaže se nabavka mjernih transformatora 

za zamjenu nabavljenih po ovom Ugovoru.

Zbog potreba ugradnje drugog energetskog transformatora u TS Bosansko Grahovo izgrađuje se uljna 

kada. 

Ugradnjom transformacije 35/10 kV u TS Vrnograč bi se obezbijedilo rezervno napajanje konzuma 

TS Vrnograč na 10 kV strani (u vlasništvu Elektroprenosa BiH je T 35/10 kV, 4 MVA, smješten u 

krugu TS Bihać 1).

U TS Nova Topola, TS Čelinac, TS Bihać 1, TS Bihać 2 neophodna zamjena aku baterija novim.

U cilju poboljšanja raspoloživosti i pouzdanosti, kao i lakšeg održavanja, potrebno je zamjeniti 

dotrajalu i tehnološki zastarjelu opremu.

Plan investicija 2024.

„Elektroprenos-Elektroprijenos BiH“ a.d. Banja Luka 52



TS 220/x kV Prijedor 2

Prekidač snage SF6, 220 kV 2 kom

Ventilatori na transformatorima T10 i 

T20
18 kom

Građevinski radovi na ugradnji prekidača 

220kV
1 kpl

Komandno signalni kablovi i spojna 

oprema za ugradnju prekidača
2 kpl

Prekidači 0.4kV u ormarima vlastite 

potrošnje 
10 kom

TS 110/x kV Banja Luka 5

Prekidač snage SF6, 123 kV-jednopolni 2 kom

Prekidač snage SF6, 123 kV-tropolni 1 kom

Građevinski radovi na ugradnji prekidača 

110kV
1 kpl

Komandno signalni kablovi i spojna 

oprema za ugradnju prekidača
3 kpl

TS 110/x kV Banja Luka 1

Prekidač snage SF6, 123 kV-jednopolni 5 kom

Ispravljač i invertor  (0,4kV AC i 220V 

DC)
1 kpl

Građevinski radovi na ugradnji prekidača 1 kpl

Komandno signalni kablovi i spojna 

oprema za ugradnju prekidača
5 kpl

TS 110/x kV Banja Luka 2

Prekidač snage SF6, 123 kV-jednopolni 2 kom

Građevinski radovi na ugradnji prekidača 1 kpl

Komandnon signalni kablovi i spojna 

oprema za ugradnju prekidača
2 kpl

TS 110/x kV Cazin 1

AKZ čelične konstrukcije 1 kpl

EVP 110/x kV Kulen Vakuf

Linijski rastavljač 123 kV 4 kom

Sabirnički rastavljač 123 kV 4 kom

Ispravljač i invertor  (0,4kV AC i 220V 

DC)
1 kpl

Uređaji zaštite na DV poljima 4 kom
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TS 110/x kV Bosansko Grahovo

Uljna kada za transformator 1 kpl

AKZ Čelične konstrukcije 1 kpl

Stacionarna aku baterija 1 kom

TS 110/x kV Vrnograč

36 kV trafo ćelija sa zaštitno-

upravljačkim uređajem

Ir(sabirnice)/Ir(prekidni element)=1250 

A/1250 A

1 kom

Odvodnik prenapona 35 kV   faza - 

zemlja
3 kom

Potporni izolator 35 kV 6 kom

CT 123 kV - 2x150/1/1/1/1 A/A 3 kom

Baterija (0,4kV AC i 220V DC) 1 kpl

Multifunkcijsko brojilo za obračunsko 

mjerenje električne energije
2 kom

AKZ čelične konstrukcije u TS 1 kpl

Energetski kablovi 1 kpl

Kablovske završnice 1 kpl

Oprema SCADA sistema 1 kpl

Komandno signalni kablovi 1 kpl

Uzemljivač postrojenja 1 kpl

Rastavljač tropolni vanjske montaže 

36kV
3 kom

Elektromontažni radovi 1 kpl

Građevinski radovi 1 kpl

Projektovanje 1 kpl

Saglasnosti i dozvole 1 kpl

TS 110/x kV Nova Topola:

Baterija (0,4kV AC i 220V DC) 1 kpl

TS 110/x kV Ukrina:

Uređaji za upravljanje i zaštitu SN 

odvoda
5 kom

TS 220/x kV Jajce 2:

Ventilatori na transformatorima 17 kom

Ormar ventilatora i zaštita na 

transformatoru T1
1 kom

Ormar ventilatora i zaštita na 

transformatorima T2 i T3
2 kom

Baterija (0,4kV AC i 220V DC) 2 kpl

TS 110/x kV Prijedor 5
Uređaji za upravljanje i zaštitu SN odvoda 6 kom
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TS 110/x kV Čelinac:

Baterija (0,4kV AC i 220V DC) 1 kpl

TS 110/x kV Mrkonjić Grad

Ispravljač i invertor  (0,4kV AC i 220V 

DC)
1 kpl

TS 220/x kV Bihać 1:

Baterija (0,4kV AC i 220V DC) 1 kpl

TS 220/x kV Bihać 2:

Baterija (0,4kV AC i 220V DC) 1 kpl

UKUPNO 2.927.746 KM
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Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Osnov za predlaganje

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

Postojeća oprema koja je predmet rekonstrukcije / zamjene

PREDMJER

Stavka Količina Jedinica mjere

Oprema

Prekidač snage SF6, 123kV - tropolni 2 kom

Ravna dilatacijska stezaljka za spoj Al 

cijevi 70/60mm na ploču D100mm
3 kom

Ranije realizovano: 1 kpl

Prekidač snage SF6, 123kV 2 kom

Sabirnički rastavljač 123kV 4 kom

Linijski rastavljač 123kV 2 kom

SMT 123kV, 2x300/1/1/1/1 A/A 6 kom

NMT 123kV 4 kom

Komandno signalni kablovi 1 kpl

Spojna oprema 1 kpl

Radovi

Elektromontažni radovi 1 kpl

Građevinski radovi 1 kpl

Projektovanje

Saglasnosti i dozvole

UKUPNO 790.909 KM

PLANSKI PROJEKAT

TS 110/x kV Široki Brijeg (VN)
MO-SR.TS-15.013

Rekonstrukcija / sanacija transformatorske stanice

790.909 KM

OP Mostar

Dugoročni plan razvoja prenosne mreže (aktuelni)

Pojedinačna zamjena opreme u VN postrojenju

U cilju povećanja pouzdanosti rada elemenata VN postrojenja i smanjenje broja zastoja, te povećanja 

sigurnosti napajanja potrošača, vrši se zamjena primarne VN opreme zbog starosti i loših pogonskih 

karakteristika.

Prekidač snage SF6, 123 kV, tropolni
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Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Osnov za predlaganje

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

Postojeća oprema koja je predmet rekonstrukcije / zamjene

PLANSKI PROJEKAT

TS 110/x kV Trebinje 1
MO-SR.TS-15.021

Rekonstrukcija / sanacija transformatorske stanice

4.197.085 KM

OP Mostar

Dugoročni plan razvoja prenosne mreže (aktuelni)

1. Ugradnja drugog energetskog transformatora (20 MVA) sa pripadajućim trafo poljima

2. Rekonstrukcija VN postrojenja

3. Rekonstrukcija SN postrojenja

4. Rekonstrukciju SCADA sistema i sekundarne opreme

5. Sanacija pogonske zgrade

Primarna oprema u TS Trebinje 1 je zastarjela. Sistem vlastite potrošnje i pripadajući razvodi su 

također stare izvedbe. Većina zaštitnih releja su elektromehanički, neki stari preko 30 godina što je 

preko kriterija za zamjenu sekundarne opreme. Upravljanje poljima se vrši sa KRO ormara.

Projekat obuhvata nabavku projektne dokumentacije, potrebnih dozvola u skladu sa zakonskom 

regulativom, opreme i radova za rekonstrukciju TS 110/35/10 kV Trebinje 1, tj, ugradnju novog 

energetskog transformatora T2 110/x kV, 20 MVA, zamjenu svih postojećih odvodnika prenapona 

novim, zamjenu mjernog 110 kV polja novim, zamjenu VN opreme u 110 kV postrojenju, ugradnju 

VN opreme za 110 kV polje transformatora 2, zamjenu postojeće VN opreme u 110 kV postrojenju 

na postojeća dva dalekovodna i transformatorskom polju br. 1, zamjenu postojećih SN ćelija novim, 

zamjenu ormara upravljanja i zaštita za 110 kV polja (1 ormar za transformatorsko polje br. 1 i 2 

ormara za dalekovodna 110 kV polja) novim, ugradnju novog ormara upravljanja i zaštita za 110 kV 

transformatorsko polje br. 2, zamjenu postojećih ormara sistema daljinskog nadzora i upravljanja 

(SCADA) novim, zamjenu postojećih ormara sistema vlastite potrošnje (ormari baterija, pretvarača, 

ispravljača, AC i DC razvoda) novim, ugradnju novog kućnog transformatora sa pripadajućom 

opremom u vanjsko postrojenje, kao i sistema videonadzora, te građevinsku rekonstrukciju vanjskog 

postrojenja.
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PREDMJER

Stavka Količina Jedinica mjere

Oprema

ENERGETSKI TRANSFORMATOR 

110/x kV, 20 MVA
1 kom

36 kV trafo ćelija sa zaštitno-

upravljačkim uređajem

Ir(sabirnice)/Ir(prekidni element)=1250 

A/1250 A

2 kom

36 kV odvodna ćelija sa zaštitno-

upravljačkim uređajem

Ir(sabirnice)/Ir(prekidni element)=1250 

A/1250 A

3 kom

36 kV mjerna ćelija sa zaštitno-

upravljačkim uređajem

Ir(sabirnice)=1250 A

1 kom

24 kV trafo ćelija sa zaštitno-

upravljačkim uređajem

Ir(sabirnice)/Ir(prekidni element)=1250 

A/1250 A

2 kom

24 kV odvodna ćelija sa zaštitno-

upravljačkim uređajem

Ir(sabirnice)/Ir(prekidni element)=2500 

A/1250 A

14 kom

24 kV mjerna ćelija sa zaštitno-

upravljačkim uređajem

Ir(sabirnice)=2500 A

2 kom

24 kV ćelija za podužno sekcionisanje sa 

zaštitno-upravljačkim uređajem (spojna)

Ir(sabirnice)/Ir(prekidni element)=2500 

A/2000 A

2 kom

24 kV ćelija za priključenje kućnog 

transformatora sa zaštitno-upravljačkim 

uređajem

Ir(sabirnice)/Ir(prekidni element)=2500 

A/1250 A

1 kom

Trafo boks sa kućnim transformatorom 

(suvi) 100/160 KVA, 2x10,5/0,4 kV
1 kom

Spojni most 36 kV 1 kom

Spojni most 24 kV 1 kom

Rekonstrukcija VN postrojenja: 1 kpl

Zamjena svih postojećih odvodnika 

prenapona novim
1 kpl

Plan investicija 2024.

„Elektroprenos-Elektroprijenos BiH“ a.d. Banja Luka 58



Zamjena mjernog 110 kV polja novim 1 kpl

Zamjena VN opreme u 110 kV 

postrojenju
1 kpl

Ugradnja VN opreme za 110 kV 

postrojenju TR br.2
1 kpl

Zamjena postojeće VN opreme u 110 kV 

na postojeća dva DV i TR polju br.1
1 kpl

Zamjena ormara upravljanja i zaštita za 

110 kV polja (1 ormar za TR polje br 1 i 

2 ormara za DV polja

1 kpl

Ugradnja novog ormara upravljanja i 

zaštita za 110 kV TR polje br.2
1 kpl

Zamjena postojećeg SCADA sistema 1 kpl

Zamjena postojećeg sistema vlastite 

potrošnje
1 kpl

Sav ostali nespecificirani materijal, 

oprema i radovi potrebni za realizaciju do 

pune funkcionalnosti TS

1 kpl

Radovi

Sanacija komandno pogonske zgrade 1 kpl

Elektromontažni radovi 1 kpl

Građevinski radovi 1 kpl

Projektovanje

Saglasnosti i dozvole

UKUPNO 4.197.085 KM
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Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Osnov za predlaganje

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

Postojeća oprema koja je predmet rekonstrukcije / zamjene

PREDMJER

Stavka Količina Jedinica mjere

Oprema
Energetski transformator 400/x kV, 
nazivne snage 300 MVA

1 kom

Radovi

Elektromontažni radovi 1 kpl

Građevinski radovi 1 kpl

Projektovanje

Saglasnosti i dozvole

Imovinsko-pravni odnosi

UKUPNO 9.000.000 KM

PLANSKI PROJEKAT

TS 400/x kV Gacko (TR)
MO-NP.TS-19.001

Rekonstrukcija / sanacija transformatorske stanice

9.000.000 KM

OP Tuzla

1. Nabavka i ugradnja energetskog transformatora 400/x kV, 300 MVA

U skladu sa Odlukom Uprave Kompanije o pokretanju postupka javne nabavke, broj: U-64-2/2019 
od 23.8.2019. godine, Odlukom Upravnog odbora o davanju saglasnosti za hitnu nabavku 
energetskog transformatora 400/110 kV, 300/300/100 MVA za OP Sarajevo TS Višegrad, broj: UO- 
51-3/2019 od 17.07.2019. godine, te Odlukom Skupštine akcionara/dioničara Kompanije, broj: SA- 
55-2/2019 od 19.07.2019. godine odobrena je nabavka energetskog transformatora za TS 400/x kV 
Višegrad.

Transformator koji je ranije bio planiran za TS 400/x kV Višegrad, Planom investicija 2022. bio je 
planiran za ugradnju u TS 400/x kV Ugljevik, te je stoga projekat SA-NP.TS-19.001: TS 400/x kV 
Višegrad  preimenovan u TZ-NP.TS-19.001: TS 400/x kV Ugljevik u predmetnom planu.

Zbog nemogućnosti rješavanja imovinsko pravnih odnosa za neophodne radove u TS 400/x kV 
Ugljevik, nabavka predmetnog transformatora nije mogla biti pokrenuta. U skladu s tim, predmetni 
transformator nabavit će se i ugraditi u TS 400/x kV Gacko.

Pouzdaniji i sigurniji rad elektroenergetskog sistema.
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Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Osnov za predlaganje

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

Postojeća oprema koja je predmet rekonstrukcije / zamjene

PREDMJER

Stavka Količina Jedinica mjere

Oprema

ENERGETSKI TRANSFORMATOR 

110/x kV, 20 MVA
2 kom

Radovi

RADOVI (građevinski i elektromontažni) 

- ET 110/x kV, 20 MVA
2 kpl

Projektovanje

Saglasnosti i dozvole

UKUPNO 3.100.000 KM

Napomena:

U slučaju ukazane potrebe moguće je da prilikom realizacije ovog projekta dođe do promjene 

lokacije isporuke i ugradnje energetskih transformatora, na način da nove lokacije budu u krugu do 

50 km od prvobitno planirane lokacije i da ugradnja ne zahtijeva dodatne troškove. Potencijalne 

lokacije su TS Čitluk 2 (Međugorje) i TS Mostar 4 (Čule).

PLANSKI PROJEKAT

TS 110/x kV Široki Brijeg - TR (x2)
MO-SR.TS-20.001

Rekonstrukcija / sanacija transformatorske stanice

3.100.000 KM

OP Mostar

Dugoročni plan razvoja prenosne mreže (aktuelni)

Nabavka i ugradnja dva (2) energetska transformatora 110/x kV nazivnih snaga 20 MVA

Realizacijom projekta postiže se povećanje pouzdanosti rada opreme i smanjenje broja zastoja, te 

povećanja sigurnosti napajanja potrošača.
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Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Osnov za predlaganje

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

Postojeća oprema koja je predmet rekonstrukcije / zamjene

PREDMJER

Stavka Količina Jedinica mjere

Oprema

ENERGETSKI TRANSFORMATOR 

110/x kV, 20 MVA
1 kom

Radovi

RADOVI (građevinski i elektromontažni) 

- ET 110/x kV, 20 MVA
1 kpl

Projektovanje

Saglasnosti i dozvole

UKUPNO 1.550.000 KM

PLANSKI PROJEKAT

TS 110/x kV Neum - TR
MO-SR.TS-20.002

Rekonstrukcija / sanacija transformatorske stanice

1.550.000 KM

OP Mostar

Dugoročni plan razvoja prenosne mreže (aktuelni)

Nabavka i ugradnja energetskog transformatora 110/x kV, 20 MVA

Povećanje pouzdanosti sistema i smanjenje broja zastoja, te povećanja sigurnosti napajanja potrošača.
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Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Osnov za predlaganje

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

Postojeća oprema koja je predmet rekonstrukcije / zamjene

PREDMJER

Stavka Količina Jedinica mjere

Oprema

Ormar zaštite i upravljanja za DV 220 kV 7 kom

Ormar zaštite i upravljanja za SP 220 kV 1 kom

Sistem zaštite sabirnica za 7 DV polja i 

jedno spojno polje 2 sistema sabirnica ( 

1xCU + 9xBU)

10 kom

Stanični SCADA sistem upravljanja i 

nadzora
1 kom

Radovi

Elektromontažni radovi 1 kpl

Građevinski radovi 1 kpl

Projektovanje

Saglasnosti i dozvole

UKUPNO 2.663.596 KM

PLANSKI PROJEKAT

RP 220 kV Mostar 3 (SCADA, SR)
MO-SR.TS-21.001

Rekonstrukcija / sanacija transformatorske stanice

2.663.596 KM

OP Mostar

Dugoročni plan razvoja prenosne mreže (aktuelni)

1. Sekundarna rekonstrukcija VN postrojenja

2. Zamjena SCADA sistema

Zbog starosti i dotrajalosti neophodno je izvršiti zamjenu sekundarne opreme 220 kV, te zamijeniti 

SCADA sistem novim.

Povećanje pouzdanosti sistema i smanjenje broja zastoja, te povećanja sigurnosti napajanja potrošača.
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Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Osnov za predlaganje

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

Postojeća oprema koja je predmet rekonstrukcije / zamjene

PREDMJER

Stavka Količina Jedinica mjere

Oprema

CT 245 kV - 2x600/1/1/1/1/1 A/A 3 kom

Odvodnik prenapona 220 kV 3 kom

CT 123 kV - 2x150/1/1/1/1 A/A 1 kom

Odvodnik prenapona 110 kV  faza - 

zemlja
3 kom

Spojna oprema 1 kpl

SCADA sistem sa svim komponentama 

(programski pakert, switch-evi, optika, 

ormati za stanična računala, napajanja 

itd.)

1 kom

Radovi

Elektromontažni radovi 1 kpl

Građevinski radovi 1 kpl

Projektovanje

Saglasnosti i dozvole

UKUPNO 731.180 KM

PLANSKI PROJEKAT

TS 400/x kV Mostar 4 (TR polje, SCADA)

MO-SR.TS-21.002

Rekonstrukcija / sanacija transformatorske stanice

731.180 KM

OP Mostar

Dugoročni plan razvoja prenosne mreže (aktuelni)

1. Zamjena oštećene opreme TR polja 220/110 kV

2. Zamjena sistema za daljinski nadzor i upravljanje

Zamjena oštećene opreme u TR polju 220/110 kV uslijed kvara energetskog transformatora. U cilju 

pouzdanijeg i kvalitetnijeg nadzora i upravljanje u objektu TS Mostar 4 vrši se zamjena zastarjelog 

sistema za daljinski nadzor i upravljanje (2003. godina).
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Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Osnov za predlaganje

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

Postojeća oprema koja je predmet rekonstrukcije / zamjene

PREDMJER

Stavka Količina Jedinica mjere

Oprema

Prekidač snage SF6, 123 kV-jednopolni 2 kom

Sabirnički rastavljač 123 kV 1 kom

Linijski rastavljač 123 kV 1 kom

CT 123 kV - 2x300/1/1/1/1 A/A 3 kom

CVT 123 kV kapacitivni 1 kom

Ormar zaštite i upravljanja za DV 110 kV 1 kom

Ostala oprema u vanjskom VN 

postrojenju (spojna i ovjesna oprema, 

komandno signani kablovi, natpisne 

plocice i dr.)

1 kpl

Materijal potreban za fizičko povezivanje 

novougrađenih terminala zaštite i 

upravljanja na postojeći SCADA sistem

1 kpl

PLANSKI PROJEKAT

TS 110/x kV Uskoplje / Gornji Vakuf 
(DV polje)
MO-SR.TS-21.003

Rekonstrukcija / sanacija transformatorske stanice

680.000 KM

OP Mostar

Dugoročni plan razvoja prenosne mreže (aktuelni)

1. Izgradnja novog DV polja 110 kV

2. Kompletiranje postojećeg DV polja 110 kV

Izgradnja novog DV 110 kV polja za prihvat dalekovoda u izgradnji 110 kV Rama – Uskoplje. 

Kompletiranje postojećeg DV 110 kV polja Bugojno (ugradnja 110 kV prekidača). 

Budući da TS više neće biti radijalno napajana nužno je kompletiranje postojećeg polja DV 110 kV 

Bugojno.
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Radovi

Elektromontažni radovi 1 kpl

Građevinski radovi 1 kpl

Projektovanje

Saglasnosti i dozvole

UKUPNO 680.000 KM
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Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Osnov za predlaganje

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

Postojeća oprema koja je predmet rekonstrukcije / zamjene

PREDMJER

Stavka Količina Jedinica mjere

Oprema

Prekidač snage SF6, 123 kV-jednopolni 1 kom

Sabirnički rastavljač 123 kV 2 kom

Linijski rastavljač 123 kV 1 kom

CT 123 kV - 2x300/1/1/1/1 A/A 3 kom

CVT 123 kV kapacitivni 1 kom

Odvodnik prenapona 110 kV  faza - 

zemlja
3 kom

Ormar zaštite i upravljanja za DV 110 kV 1 kom

Spojno ovjesna oprema, provodnici i 

oprema za uzemljivač
1 kpl

Oprema SCADA sistema 1 kpl

Radovi

Elektromontažni radovi 1 kpl

Građevinski radovi 1 kpl

Projektovanje

Saglasnosti i dozvole

UKUPNO 680.000 KM

PLANSKI PROJEKAT

TS 110/x kV Gacko (DV polje)
MO-SR.TS-21.004

Rekonstrukcija / sanacija transformatorske stanice

680.000 KM

OP Mostar

Dugoročni plan razvoja prenosne mreže (aktuelni)

Izgradnja novog DV polja

Izgradnja novog DV 110 kV polja za prihvat dalekovoda 110 kV Nevesinje-Gacko.
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Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Osnov za predlaganje

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

Postojeća oprema koja je predmet rekonstrukcije / zamjene

PREDMJER

Stavka Količina Jedinica mjere

Oprema

Prekidač snage SF6, 123 kV-jednopolni 1 kom

Prekidač snage SF6, 123 kV-tropolni 2 kom

Ormar zaštite i upravljanja za TR 110/x 

kV
2 kom

Ormar zaštite i upravljanja za DV 110 kV 2 kom

24 kV odvodna ćelija sa zaštitno-

upravljačkim uređajem

Ir(sabirnice)/Ir(prekidni element)=2500 

A/1250 A

10 kom

24 kV trafo ćelija sa zaštitno-

upravljačkim uređajem

Ir(sabirnice)/Ir(prekidni element)=1250 

A/1250 A

2 kom

PLANSKI PROJEKAT

TS 110/x kV Posušje
MO-SR.TS-21.005

Rekonstrukcija / sanacija transformatorske stanice

2.682.788 KM

OP Mostar

Dugoročni plan razvoja prenosne mreže (aktuelni)

1. Rekonstrukcija SN postrojenja

2. Pojedinačna zamjena opreme u VN postrojenju

3. Zamjena SCADA sistema

Zamjena starih 110 kV prekidača kao i rekonstrukcija SN postrojenja, zamjenom dijela ćelija 10(20) 

kV novim, a postojeće se radi kompatibilnosti prebacuju u TS Tomislavgrad.

Zbog starosti i dotrajalosti neophodno je izvršiti zamjenu sekundarne opreme 110 kV, te zamijeniti 

SCADA sistem novim. Ugradnja ormara lokalnog upravljanja (OLU) u VN postrojenje, te 

projektovanje i elektromontažni radovi na rekonstrukciji cijele TS.
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24 kV mjerna ćelija sa zaštitno-

upravljačkim uređajem

Ir(sabirnice)=2500 A

1 kom

24 kV ćelija za podužno sekcionisanje sa 

zaštitno-upravljačkim uređajem (spojna + 

mjerna) (2 ćelije)

Ir(sabirnice)/Ir(prekidni element)=1250 

A/1250 A

1 kom

Spojni most 24 kV

Ir(sabirnice)=2000 A
1 kom

Ormar lokalnog upravljanja 4 kom

SCADA sistem 1 kpl

Energetski SN kablovi i kablovske 

završnice
1 kpl

Komandno signalni kablovi 1 kpl

Ostalo 1 kpl

Radovi

Elektromontažni radovi 1 kpl

Građevinski radovi 1 kpl

Projektovanje

Saglasnosti i dozvole

UKUPNO 2.682.788 KM
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Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Osnov za predlaganje

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

Postojeća oprema koja je predmet rekonstrukcije / zamjene

PLANSKI PROJEKAT

TS 110/x kV Jablanica
MO-SR.TS-21.006

Rekonstrukcija / sanacija transformatorske stanice

4.147.533 KM

OP Mostar

Dugoročni plan razvoja prenosne mreže (aktuelni)

1. Sekundarna rekonstrukcija TR1 i pripadajućih polja

2. Ugradnja umjetne nul-tačke u 35 kV postrojenju

3. Rekonstrukcija SN postrojenja

4. Zamjena postojećeg SCADA sistema

5. Kompletiranje opreme VN postrojenja

Kompletna sekundarna rekonstrukcija transformatora i pripadajućih polja. Postojeća zaštita 

transformatora je problematična i ista je pod pojačanim nadzorom. Prva sekundarna rekonstrukcija je 

napravljena prije 15 god. na način da je na postojeći KRO ormar ugrađena nova zaštita s tim da je 

zadržan stari sistem upravljanja i signalizacije.

TS Jablanica ne posjeduje stanični SCADA sistem, ista je opremljena samo RTU-om.

Potrebno je izvršiti rekonstrukciju SN postrojenja.

Zbog kablovskog priključka malih hidroelektrana (MHE) Zlate i Pačići povećava se vrijednost 

kapacitivnih struja voda koje su veće kod zemnih kablova i do 20 puta nego kod nadzemnih vodova 

pa je potrebno napraviti umjetnu tačku tercijara transformatora T1 te je uzemljiti kako bi se smanjile 

pojave opasnih potencijala.

Budući da TS više nije radijalno napajana nužno je kompletiranje postojećih polja DV 110 kV HE 

Jablanica i DV 110 kV Prozor/Rama svom potrebnom primarnom i sekundarnom opremom.

Kompletiranje 110 kV Mjernog polja (urađeni temelji i konstrukcija).

Zbog ugroženosti 110 kV postrojenja nelegalnom gradnjom okolnih objekata te stalnu opasnost od 

neželjenih objekata u 110 kV postrojenju kao i opasnost od iznošenja potencijala  potrebno razmotriti 

ugradnju jednostavne centralizirane sabirničke zaštite čime bi se zakonski zaštitili od eventualnih 

neželjenih slučajeva.

Povećanje pouzdanosti rada opreme i smanjenje broja zastoja, te povećanja sigurnosti napajanja 

potrošača.
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PREDMJER

Stavka Količina Jedinica mjere

Oprema

Prekidač snage SF6, 123 kV-tropolni 1 kom

NMT 123 kV 3 kom

Otpornik za uzemljenje neutralne tačke 

ET 36 kV
1 kom

Ormar zaštite i upravljanja za TR 110/x 

kV
2 kom

Ormar zaštite i upravljanja za DV 110 kV 2 kom

Ormar za AC/DC napajanje  (0,4kV AC i 

220V DC)
2 kpl

36 kV trafo ćelija sa zaštitno-

upravljačkim uređajem

Ir(sabirnice)/Ir(prekidni element)=1250 

A/1250 A

1 kom

36 kV odvodna ćelija sa zaštitno-

upravljačkim uređajem

Ir(sabirnice)/Ir(prekidni element)=1250 

A/1250 A

2 kom

36 kV mjerna ćelija sa zaštitno-

upravljačkim uređajem

Ir(sabirnice)=1250 A

1 kom

24 kV trafo ćelija sa zaštitno-

upravljačkim uređajem

Ir(sabirnice)/Ir(prekidni element)=1250 

A/1250 A

1 kom

24 kV odvodna ćelija sa zaštitno-

upravljačkim uređajem

Ir(sabirnice)/Ir(prekidni element)=2500 

A/1250 A

6 kom

24 kV mjerna ćelija sa zaštitno-

upravljačkim uređajem

Ir(sabirnice)=2500 A

1 kom

24 kV ćelija za priključenje kućnog 

transformatora sa zaštitno-upravljačkim 

uređajem

Ir(sabirnice)/Ir(prekidni element)=2500 

A/1250 A

1 kom

Trafo boks sa kućnim transformatorom 

(suvi) 100/160 KVA, 2x10,5/0,4 kV
1 kom
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Kompaktno zrakom izolirano 123kV 

postrojenje za  DV 110 kV polje 
2 kom

SCADA sistem 1 kpl

Oprema potrebna za formiranje umjetne 

nul tačke transformatora T1
1 kpl

Oprema za uzemljivač 1 kpl

Energetski kablovi i završnice 1 kpl

Komandno-signalni kablovi 1 kpl

Spojna oprema 1 kpl

Radovi

Elektromontažni radovi 1 kpl

Građevinski radovi 1 kpl

Projektovanje

Saglasnosti i dozvole

UKUPNO 4.147.533 KM
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Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Osnov za predlaganje

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

Postojeća oprema koja je predmet rekonstrukcije / zamjene

PREDMJER

Stavka Količina Jedinica mjere

Oprema

Prekidač snage SF6, 123 kV-jednopolni 1 kom

Sabirnički rastavljač 123 kV 1 kom

Linijski rastavljač 123 kV 1 kom

CT 123 kV - 2x300/1/1/1/1 A/A 3 kom

NMT 123 kV 1 kom

Ormar zaštite i upravljanja za DV 110 kV 1 kom

Spojno ovjesna oprema 1 kpl

Signalni kablovi 1 kpl

Radovi

Elektromontažni radovi 1 kpl

Građevinski radovi 1 kpl

Projektovanje

Saglasnosti i dozvole

UKUPNO 600.000 KM

PLANSKI PROJEKAT

TS 110/x kV Rama/Prozor (DV polje)
MO-SR.TS-22.001

Rekonstrukcija / sanacija transformatorske stanice

600.000 KM

OP Mostar

Dugoročni plan razvoja prenosne mreže (aktuelni)

Izgradnja novog VN polja za prihvat dalekovoda u izgradnji 110 kV Rama/Prozor – Uskoplje/G. 

Vakuf.

TS Rama 110/35/10 kV uklopljena je u EES preko DV 110 kV Rama – Jablanica i DV 110 kV Rama 

– Tomislavgrad. Nekompletno 110 kV dalekovodno polje koje je predviđeno za prihvat novog DV 

110 kV Rama – Uskoplje se sastoji od temelja i čelične konstrukcije za sve aparate te sabirničkog i 

linijskog rastavljača. Da bi se se novi DV 110kV Rama-Uskoplje mogao povezati s predmetnom TS 

neophodna je izgradnja ovog polja.
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Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Osnov za predlaganje

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

Postojeća oprema koja je predmet rekonstrukcije / zamjene

PREDMJER

Stavka Količina Jedinica mjere

Oprema

ENERGETSKI TRANSFORMATOR 

110/x kV, 20 MVA
1 kom

Radovi

RADOVI (građevinski i elektromontažni) 

- ET 110/x kV, 20 MVA
1 kpl

Projektovanje

Saglasnosti i dozvole

UKUPNO 1.550.000 KM

PLANSKI PROJEKAT

TS 110/x kV Konjic (TR)
MO-SR.TS-22.002

Rekonstrukcija / sanacija transformatorske stanice

1.550.000 KM

OP Mostar

Dugoročni plan razvoja prenosne mreže (aktuelni)

Zamjena energetskog transformatora                                                                             

Radi kvara na energetskom transformatoru T2 110/36,75/10,5 kV, 16/14/14 MVA (u pogonu od 

1976. godine) i obezbjeđenja pouzdanog napajanja električnom energijom šireg područja Općine 

Konjic neophodna je zamjena ovog energetskog transformatora. Iz predmetne TS napaja se značajan 

broj industrijskih potrošača.

T2 110/36,75/10,5 kV, 16/14/14 MVA (u pogonu od 1976. godine)
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Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Osnov za predlaganje

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

Postojeća oprema koja je predmet rekonstrukcije / zamjene

PREDMJER

Stavka Količina Jedinica mjere

Oprema

Provodnici, spojna i ovjesna oprema 1 kpl

Oprema za uzemljenje 1 kpl

U periodu 2017-2020. ugrađena ranije 

nabavljena VN oprema (123 kV 

prekidači, rastavljači i mjerni 

transformatori)

1 kpl

Radovi

Temelji aparata 1 kpl

Kablovski kanali 1 kpl

Vanjska ograda 1 kpl

Uzemljenje vanjske ograde 1 kpl

Transportne staze 1 kpl

Čelična konstrukcija 1 kpl

PLANSKI PROJEKAT

TS 110/x kV Zenica 1
SA-SR.TS-15.003

Rekonstrukcija / sanacija transformatorske stanice

1.088.907 KM

OP Sarajevo

Dugoročni plan razvoja prenosne mreže (aktuelni)

Zamjena dijela VN opreme po kriteriju životni vijek opreme. 

Sanacija građevinskog dijela TS po kriteriju životni vijek. 

Sanacija postojećih oštećenja i sprječavanje dalje devastacije potpornog zida u cilju stvaranja 

sigurnih uslova za eksploataciju objekta.

Povećanje pouzdanosti i sigurnosti u radu objekta.

Spojna i ovjesna oprema.

Oprema za uzemljenje.

Temelji aparata i kablovski kanali.

Čelično rešetkasta konstrukcija nosača aparata.

Sanacija potpornog zida.

Vanjska ograda.
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Elektromontažni radovi 1 kpl

Građevinski radovi 1 kpl

Projektovanje

Saglasnosti i dozvole

UKUPNO 1.088.907 KM
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Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Osnov za predlaganje

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

Postojeća oprema koja je predmet rekonstrukcije / zamjene

PREDMJER

Stavka Količina Jedinica mjere

Oprema

ENERGETSKI TRANSFORMATOR 

110/x kV, 40 MVA
1 kom

MOP - Uzemljivač sekcije sabirnica (za 

jedan sistem sabirnica) 123 kV
2 kom

MOP - Transformatorsko polje 123 kV 2 kom

MOP - Kablovsko polje 123 kV 4 kom

MOP - Mjerno polje 123 kV 2 kom

PLANSKI PROJEKAT

TS 110/x kV Sarajevo 14
SA-SR.TS-15.015

Rekonstrukcija / sanacija transformatorske stanice

12.005.693 KM

OP Sarajevo

Dugoročni plan razvoja prenosne mreže (aktuelni)

Projekat obuhvata:

- zamjenu postojećeg transformatora T1 110/10 kV, 31,5 MVA novim transformatorom veće nazivne 

snage (40 MVA), (zbog isteka životnog vijeka (1976. god), korozivnosti ulja i dosadašnjih 

intervencija na predmetnom transformatoru), 

- zamjenu kompletnog VN postrojenja (MOP),

- zamjenu SN postrojenja, 

- zamjenu postojećeg sistema zaštite i upravljanja, SCADA sistema i opreme vlastite potrošnje, a u 

skladu sa kriterijem zamjene opreme kojoj je istekao životni vijek.

Postojeće 10 kV postrojenje je unutrašnje montaže sa jednim glavnim i jednim pomoćnim sistemom 

sabirnica, u izvedbi limom oklopljenih slobodnostojećih ćelija sa opremom fiksne montaže. 

Smješteno je u prizemlju komandno-pogonske zgrade.

Planirana rekonstrukcija rezultirat će povećanjem pouzdanosti napajanja postojećih potrošača kao i 

stvaranjem uslova za uvođenje 20 kV napona u distributivnu mrežu.

Energetski transformator 110/10 kV, 31,5 MVA.

VN (MOP) postrojenje 110 kV u obimu: dva DV polja, dva KV polja, dva TR polja, sekcionisanje 

110 kV sabirnica, dva mjerna polja 110 kV.

SN postrojenje.

Sistem zaštite i upravljanja, SCADA sistem i oprema vlastite potrošnje.
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MOP - Podužno sekcionisanje sabirnica 

123 kV
1 kom

24 kV trafo ćelija sa zaštitno-

upravljačkim uređajem

Ir(sabirnice)/Ir(prekidni element)=1250 

A/1250 A

4 kom

24 kV odvodna ćelija sa zaštitno-

upravljačkim uređajem

Ir(sabirnice)/Ir(prekidni element)=2500 

A/1250 A

34 kom

24 kV ćelija za podužno sekcionisanje sa 

zaštitno-upravljačkim uređajem (spojna + 

mjerna) (2 ćelije)

Ir(sabirnice)/Ir(prekidni element)=1250 

A/1250 A

2 kom

24 kV mjerna ćelija sa zaštitno-

upravljačkim uređajem

Ir(sabirnice)=2500 A

2 kom

24 kV ćelija za priključenje kućnog 

transformatora sa zaštitno-upravljačkim 

uređajem

Ir(sabirnice)/Ir(prekidni element)=2500 

A/1250 A

2 kom

Spojni most 24 kV

Ir(sabirnice)=2000 A
2 kom

Trafo boks sa kućnim transformatorom 

(suvi) 100/160 KVA, 2x10,5/0,4 kV
1 kom

Ormar zaštite i upravljanja za TR 110/x 

kV
2 kom

Ormar zaštite i upravljanja za DV 110 kV 4 kom

Zamjena postojećih ormara sistema 

daljinskog nadzora i upravljanja 

(SCADA)

1 kpl

Zamjena postojećih ormara sistema 

vlastite potrošnje (ormari baterija, 

pretvarača, ispravljača, AC i DC razvoda)

1 kpl

Provodnici, energetski kablovi, kablovske 

završnice i stopice
1 kpl

Radovi

Demontaža postojeće opreme 1 kpl

Prilagođenje postojećih pogonskih 

prostorija predviđenih za 

montažu MOP-a i SN postrojenja u 

skladu sa zahtjevima nove opreme

1 kpl

Elektromontažni radovi 1 kpl

Građevinski radovi 1 kpl
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Ispitivanje i puštanje u pogon 1 kpl

Sav ostali nespecificirani materijal, 

oprema i radovi potrebni za realizaciju do 

pune funkcionalnosti TS

1 kpl

Projektovanje

Saglasnosti i dozvole

UKUPNO 12.005.693 KM
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Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Osnov za predlaganje

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

Postojeća oprema koja je predmet rekonstrukcije / zamjene

PREDMJER

Stavka Količina Jedinica mjere

Oprema

Komandno signalni kablovi 1 kpl

Oprema za uzemljenje 1 kpl

U periodu 2017-2020. izvršena je 

nabavka SN 20 kV postrojenja (odvodna 

ćelija – 5  kom i prilagodna ćelija – 2 

kom), energetskih kablova i kablovskih 

završnica

1 kpl

Radovi

Plato, transportne staze, ograda,

kablovski kanali, polaganje uzemljivača, 

radovi na postojećoj i proširenje 

pogonske zgrade

1 kpl

Montaža i povezivanje novog SN 

postrojenja, proširenje SCADA

sistema

1 kpl

PLANSKI PROJEKAT

TS 110/x kV Vitez
SA-SR.TS-15.020

Rekonstrukcija / sanacija transformatorske stanice

420.000 KM

OP Sarajevo

Dugoročni plan razvoja prenosne mreže (aktuelni)

1. Proširenje SN postrojenja

S obzirom na potrebe priključka novih potrošača, a prema zahtjevu EP BiH i EP HZHB neophodno je 

izvršiti proširenje SN postrojenja ugradnjom novih ćelija predviđenih za rad po naponu 20 kV.

Proširenjem SN postrojenja TS 110/x kV Vitez omogućit će se priključenje novih distributivnih 

potrošača na SN postrojenje u TS Vitez.
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Ispitivanje i puštanje u pogon 1 kpl

Elektromontažni radovi 1 kpl

Građevinski radovi 1 kpl

Projektovanje

Saglasnosti i dozvole

UKUPNO 420.000 KM
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Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Osnov za predlaganje

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

Postojeća oprema koja je predmet rekonstrukcije / zamjene

PREDMJER

Stavka Količina Jedinica mjere

Oprema

ENERGETSKI TRANSFORMATOR 

110/x kV, 40 MVA
2 kom

MOP - Transformatorsko polje 123 kV 2 kom

MOP - Dalekovodno polje 123 kV 2 kom

Mjerno polje 110 kV 2 kom

Sabirnički rastavljač 123 kV 1 kom

Jednopolni rastavljač - zemljospojnik 

72,5 kV
1 kom

Jednopolni rastavljač - zemljospojnik 24 

kV
2 kom

Odvodnik prenapona 110 kV  faza - 

zemlja
6 kom

Odvodnik prenapona 110 kV  zvjezdište - 

zemlja
1 kom

PLANSKI PROJEKAT

TS  110/x kV Zenica 3
SA-SR.TS-17.001

Rekonstrukcija / sanacija transformatorske stanice

12.537.638 KM

OP Sarajevo

Dugoročni plan razvoja prenosne mreže (aktuelni)

Zamjena energetskih transformatora T1 110/21/10.5 kV, 20 MVA i T2 110/21/36.5 kV, 40 MVA.

Zamjena VN, SN opreme, opreme za zaštitu i upravljanje u skladu sa kriterijem životni vijek opreme. 

Metalom oklopljeno postrojenje (MOP) 110 kV je vanjske izvedbe.

Zamjena SCADA sistema. Prelazak sa postojećeg RTU koncepta na ISAS. 

Razvod pomoćnog napajanja.

Sanacija građevinskog dijela objekta.

Povećanje instalisane snage u objektu u skladu sa prognozom očekivanog vršnog opterećenja, a sa 

ciljem zadovoljenja potreba konzumnog područja. 

Povećanje pouzdanosti napajanja
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Odvodnik prenapona 35 kV   faza - 

zemlja
3 kom

Odvodnik prenapona 35 kV   zvjezdište - 

zemlja
1 kom

Odvodnik prenapona 20 kV   faza - 

zemlja
6 kom

Odvodnik prenapona 20 kV   zvjezdište - 

zemlja
2 kom

Odvodnik prenapona 10 kV   faza - 

zemlja
9 kom

Odvodnik prenapona 10 kV   zvjezdište - 

zemlja
2 kom

Otpornik za uzemljenje neutralne tačke 

ET 24 kV
2 kom

Potporni izolator 110 kV 7 kom

Potporni izolator 35 kV 21 kom

24 kV trafo ćelija sa zaštitno-

upravljačkim uređajem

Ir(sabirnice)/Ir(prekidni element)=1250 

A/1250 A

4 kom

24 kV odvodna ćelija sa zaštitno-

upravljačkim uređajem

Ir(sabirnice)/Ir(prekidni element)=2500 

A/1250 A

27 kom

24 kV ćelija za podužno sekcionisanje sa 

zaštitno-upravljačkim uređajem (spojna + 

mjerna) (2 ćelije)

Ir(sabirnice)/Ir(prekidni element)=1250 

A/1250 A

2 kom

24 kV mjerna ćelija sa zaštitno-

upravljačkim uređajem

Ir(sabirnice)=2500 A

2 kom

24 kV ćelija za priključenje kućnog 

transformatora sa zaštitno-upravljačkim 

uređajem

Ir(sabirnice)/Ir(prekidni element)=2500 

A/1250 A

2 kom

Spojni most 24 kV

Ir(sabirnice)=2000 A
2 kom

Trafo boks sa kućnim transformatorom 

(suvi) 100/160 KVA, 2x10,5/0,4 kV
1 kom

Ormar zaštite i upravljanja za TR 110/x 

kV
2 kom

Ormar zaštite i upravljanja za DV 110 kV 2 kom

Zaštitno-upravljački uređaj za SN ćeliju 7 kom

Multifunkcijsko brojilo za obračunsko 

mjerenje električne energije
1 kom
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Ormar za AC/DC napajanje  (0,4kV AC i 

220V DC)
1 kpl

SCADA sistem 1 kpl

Energetski kablovi 1 kpl

Komandno signalni kablovi 1 kpl

Spojna i ovjesna oprema 1 kpl

Uprema za uzemljenje 1 kpl

Čelična konstrukcija 1 kpl

Radovi

Plato, kablovski kanali i staze u

postrojenju
1 kpl

Komandno-pogonska zgrada 1 kpl

Elektromontažni radovi 1 kpl

Građevinski radovi 1 kpl

Projektovanje

Saglasnosti i dozvole

UKUPNO 12.537.638 KM
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Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Osnov za predlaganje

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

Postojeća oprema koja je predmet rekonstrukcije / zamjene

PREDMJER

Stavka Količina Jedinica mjere

Oprema

ENERGETSKI TRANSFORMATOR 

110/x kV, 20 MVA
1 kom

Prekidač snage SF6, 123 kV-jednopolni 4 kom

Sabirnički rastavljač 123 kV 10 kom

Linijski rastavljač 123 kV 2 kom

Jednopolni rastavljač - zemljospojnik 

72,5 kV
1 kom

CT 123 kV - 2x300/1/1/1/1 A/A 6 kom

NMT 123 kV 3 kom

PLANSKI PROJEKAT

TS 110/x kV Goražde 1
SA-SR.TS-21.001

Rekonstrukcija / sanacija transformatorske stanice

4.314.483 KM

OP Sarajevo

Dugoročni plan razvoja prenosne mreže (aktuelni)

Zamjena energetskog transformatora T2 110/35/6.3 kV 20/20/6.7 MVA, zbog neodgovarajućeg 

prenosnog odnosa, sa novim  energetskim transformatorom 110/x kV, 20 MVA.

Zamjena jednog dijela VN opreme u postrojenju 110 kV

Rekonstrukcija spojnog polja 110 kV  

Proširenje postojećeg 10(20) kV postrojenja

Zamjena postojećeg SCADA sistema

Prilagođenje postojećih zaštitno upravljačkih uređaja (zamjena komunikacionih kartica) zahtjevima 

novog SCADA sistema

Zamjena opreme po kriteriju životni vijek opreme s ciljem poboljšanja eksploatacionih karakteristika 

opreme.

Stvaranje uslova za prelazak kompletnog distributivnog konzuma napojenog iz pravca TS Goražde 1 

na rad po naponu 20 kV.

Energetski transformator T2 Elta 110/35/6,3 kV 20/20/6.7 MVA

VN oprema (prekidači tip HPGE 11A/15, SMT, NMT i rastavljači)
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Jednopolni rastavljač - zemljospojnik 24 

kV
1 kom

Odvodnik prenapona 110 kV  zvjezdište - 

zemlja
1 kom

Odvodnik prenapona 20 kV   faza - 

zemlja
6 kom

Odvodnik prenapona 20 kV   zvjezdište - 

zemlja
2 kom

Otpornik za uzemljenje neutralne tačke 

ET 24 kV
1 kom

Potporni izolator 35 kV 8 kom

24 kV trafo ćelija sa zaštitno-

upravljačkim uređajem

Ir(sabirnice)/Ir(prekidni element)=1250 

A/1250 A

1 kom

24 kV odvodna ćelija sa zaštitno-

upravljačkim uređajem

Ir(sabirnice)/Ir(prekidni element)=2500 

A/1250 A

7 kom

24 kV ćelija za podužno sekcionisanje sa 

zaštitno-upravljačkim uređajem (spojna)

Ir(sabirnice)/Ir(prekidni element)=2500 

A/2000 A

1 kom

24 kV mjerna ćelija sa zaštitno-

upravljačkim uređajem

Ir(sabirnice)=2500 A

1 kom

Spojni most 24 kV

Ir(sabirnice)=2000 A
1 kom

24 kV ćelija za priključenje kućnog 

transformatora sa zaštitno-upravljačkim 

uređajem

Ir(sabirnice)/Ir(prekidni element)=2500 

A/1250 A

1 kom

Trafo boks sa kućnim transformatorom 

(suvi) 100/160 KVA, 2x10,5/0,4 kV
1 kom

Ormar zaštite i upravljanja za 110 kV 

spojno polje
1 kom

Komunikacione kartice za postojeće VN 

Siprotec 4 uređaje 
13 kpl

SCADA sistem 1 kpl

Komandno signalni kablovi 1 kpl

Energetski SN kablovi i kablovske 

završnice
1 kpl

Spojna i ovjesna oprema 1 kpl

Uzemljenje 1 kpl

Čelična konstrukcija 1 kpl
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Radovi

Ispitivanje u puštanje u pogon 1 kpl

Elektromontažni radovi 1 kpl

Građevinski radovi 1 kpl

Projektovanje

Saglasnosti i dozvole

UKUPNO 4.314.483 KM
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Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Osnov za predlaganje

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

Postojeća oprema koja je predmet rekonstrukcije / zamjene

PREDMJER

Stavka Količina Jedinica mjere

Oprema

Sistem zaštite i upravljanja 1 kpl

SCADA sistem 1 kpl

Radovi

Parametriranje i ispitivanje 1 kpl

Elektromontažni radovi 1 kpl

Građevinski radovi 1 kpl

Projektovanje

Saglasnosti i dozvole

UKUPNO 667.632 KM

PLANSKI PROJEKAT

TS 110/x kV Novi Travnik (SCADA)
SA-SR.TS-21.002

Rekonstrukcija / sanacija transformatorske stanice

667.632 KM

OP Sarajevo

Prijedlog OP

Uvođenje SCADA sistema u TS 110/x kV Novi Travnik

Unapređenje sistema stanične automatizacije

Kvalitetan i pouzdan rad sistema stanične automatizacije

Skraćenje trajanja beznaponskog stanja

Ormari zaštite i upravljanja

Zaštitno upravljački uređaji
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Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Osnov za predlaganje

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

Postojeća oprema koja je predmet rekonstrukcije / zamjene

PREDMJER

Stavka Količina Jedinica mjere

Oprema
ENERGETSKI TRANSFORMATOR 110/x kV, 

40 MVA
1 kom

Prekidač snage SF6, 123 kV-tropolni 2 kom

Prekidač snage SF6, 123 kV-jednopolni 1 kom

Sabirnički rastavljač 123 kV 3 kom

Linijski rastavljač 123 kV 1 kom

CT 123 kV - 2x300/1/1/1/1 A/A 3 kom

NMT 123 kV 3 kom

Odvodnik prenapona 35 kV   faza - zemlja 3 kom

Odvodnik prenapona 10 kV   faza - zemlja 3 kom

PLANSKI PROJEKAT

TS 400/x kV Sarajevo 20 (I faza)
SA-SR.TS-21.003
Rekonstrukcija / sanacija transformatorske 

stanice

7.835.858 KM

OP Sarajevo

Dugoročni plan razvoja prenosne mreže (aktuelni)

Zamjena energetskog transformatora T4 20 MVA energetskim transformatorom 40 MVA u svrhu 

obezbjeđenje kvalitetnog napajanja električnom energijom.

Zamjena prekidača u trafo poljima 110 kV T3 i T4

Izgradnja polja vanjske montaže 35 kV i 10(20) kV energetskog transformatora T4

Zamjena 35 kV i 10 kV postrojenja u svrhu priključenja novih korisnika distributivne mreže i 

obezbjeđenje kvalitetnog napajanja električnom energijom.

Zamjena sistema zaštite i upravljanja, SCADA sistema i AKU baterije

Zamjena opreme u DV polju Sarajevo 13

Povećanje pouzdanosti napajanja i priključenja novih korisnika distributivne mreže.

Otklanjanje problema u radu sistema zaštite i upravljanja i SCADA sistema.

Energetski transformator T4 110/10(20)/35 kV 20/20/14 MVA YNyn0d5 

35 kV i 10 kV postrojenje

Zaštite i upravljačke jedinice za dalekovode 400 kV, 220 kV i 110 kV

Sabirničke zaštite 400 kV

Zaštite i upravljačke jedinice za transformatore T1, T2, T3 i T4

Zaštite za 35 kV i 10 kV odvode

AKU baterija 1 i 2

SCADA sistem
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Odvodnik prenapona 10 kV   zvjezdište - zemlja 1 kom

Potporni izolator 35 kV 8 kom

36 kV trafo ćelija sa zaštitno-upravljačkim 

uređajem

Ir(sabirnice)/Ir(prekidni element)=1250 A/1250 A

2 kom

36 kV odvodna ćelija sa zaštitno-upravljačkim 

uređajem

Ir(sabirnice)/Ir(prekidni element)=1250 A/1250 A

2 kom

36 kV mjerna ćelija sa zaštitno-upravljačkim 

uređajem

Ir(sabirnice)=1250 A

1 kom

24 kV trafo ćelija sa zaštitno-upravljačkim 

uređajem

Ir(sabirnice)/Ir(prekidni element)=1250 A/1250 A

2 kom

24 kV odvodna ćelija sa zaštitno-upravljačkim 

uređajem

Ir(sabirnice)/Ir(prekidni element)=2500 A/1250 A

16 kom

24 kV mjerna ćelija sa zaštitno-upravljačkim 

uređajem

Ir(sabirnice)=2500 A

1 kom

24 kV ćelija za podužno sekcionisanje sa zaštitno-

upravljačkim uređajem (spojna + mjerna) (2 ćelije)

Ir(sabirnice)/Ir(prekidni element)=1250 A/1250 A

1 kom

24 kV ćelija za priključenje kućnog transformatora 

sa zaštitno-upravljačkim uređajem

Ir(sabirnice)/Ir(prekidni element)=2500 A/1250 A

2 kom

Trafo boks sa kućnim transformatorom (suvi) 

100/160 KVA, 2x10,5/0,4 kV
1 kom

Spojni most 24 kV

Ir(sabirnice)=2000 A
1 kom

Baterija (0,4kV AC i 220V DC) 2 kpl

Sistem zaštite i upravljanja 1 kpl

SCADA sistem 1 kpl

Energetski kablovi i kablovske završnice 1 kpl

Spojna oprema 1 kpl

Uzemljenje 1 kpl
Radovi

Ispitivanje i puštanje u pogon 1 kpl

Elektromontažni radovi 1 kpl

Građevinski radovi 1 kpl

Projektovanje
Saglasnosti i dozvole
UKUPNO 7.835.858 KM
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Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Osnov za predlaganje

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

Postojeća oprema koja je predmet rekonstrukcije / zamjene

PREDMJER

Stavka Količina Jedinica mjere

Oprema

Prekidač snage SF6, 400 kV 1 kom

Prekidač snage SF6, 123 kV-tropolni 1 kom

Spojna i ovjesna oprema 1 kpl

Komandno signalni kablovi 1 kpl

Oprema za uzemljenje 1 kpl

Radovi

Elektromontažni radovi 1 kpl

Građevinski radovi 1 kpl

Projektovanje

Saglasnosti i dozvole

UKUPNO 421.073 KM

PLANSKI PROJEKAT

TS 400/x kV Višegrad (zamjena opreme)

SA-SR.TS-21.005

Rekonstrukcija / sanacija transformatorske stanice

421.073 KM

OP Sarajevo

Prijedlog OP

Zamjena  opreme po kriteriju životni vijek opreme.

Loše eksploatacione karakteristike i nemogućnost nabavke rezervnih dijelova.

Povećanje pouzdanosti rada objekata 
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Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Osnov za predlaganje

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

PREDMJER

Stavka Količina Jedinica mjere

TS Sokolac

Prekidač snage SF6, 123 kV-jednopolni 2 kom

Prekidač snage SF6, 123 kV-tropolni 1 kom

Sabirnički rastavljač 123 kV 1 kom

EVP Blažuj

Prekidač snage SF6, 123 kV-jednopolni 2 kom

TS Foča

Prekidač snage SF6, 123 kV-tropolni 2 kom

Sabirnički rastavljač 123 kV 3 kom

Linijski rastavljač 123 kV 1 kom

CT 123 kV - 2x150/1/1/1/1 A/A 6 kom

NMT 123 kV 1 kom

TS Travnik 2

Prekidač snage SF6, 123 kV-tropolni 1 kom

Transformacija 150 MVA pri TE
Kakanj

Linijski rastavljač 220 kV 1 kom

TS Zenica 2

Linijski rastavljač 123 kV 2 kom

OP Sarajevo

PLANSKI PROJEKAT

Zamjena VN opreme u TS OPSA
SA-SR.TS-23.001

Zamjena opreme (Zbirni projekat)

1.222.696 KM

Prijedlog OP

Zamjena  opreme po kriteriju životni vijek opreme 

Loše eksploatacione karakteristike i nemogućnost nabavke rezervnih dijelova

Povećanje pouzdanosti rada objekata 
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OSTALO - Oprema i materijal

Komandno signalni kablovi 1 kpl

Priključne stezaljke za primarno 

povezivanje aparata i oprema za 

uzemljenje

1 kpl

Čelična konstrukcija nosača

aparata/prilagođenja postojeće
1 kpl

Građevinski radovi i materijal za potrebe 

izrade novih temelja aparata/prilagođenja 

postojećih

temelja

1 kpl

Elektromontažni radovi i funkcionalna 

ispitivanja
1 kpl

Investiciono-tehnička dokumentacija

(Glavni/Izvedbeni projekat, Elaborat za 

elektromontažni i građevinski dio sa 

šemama vezivanja sa kablovskim 

vezama)

1 kpl

UKUPNO 1.222.696 KM
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Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Osnov za predlaganje

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

Postojeća oprema koja je predmet rekonstrukcije / zamjene

PREDMJER

Stavka Količina Jedinica mjere

Oprema

Linijski rastavljač 123 kV 2 kom

Sabirnički rastavljač 123 kV 2 kom

CT 123 kV - 2x300/1/1/1/1 A/A 3 kom

NMT 123 kV 1 kom

Oprema za uzemljenje 10 i 35 kV 

zvjezdišta transformatora
1 kpl

Ranije nabavljeno:

Otpornik za uzemljenje zvjezdišta 10 kV 

transformatora

2 kom

Radovi

Zamjena sabirnica i spojne opreme 1 kpl

Antikorozivna zaštita 1 kpl

Elektromontažni radovi 1 kpl

Građevinski radovi 1 kpl

Projektovanje

Saglasnosti i dozvole

UKUPNO 570.600 KM

PLANSKI PROJEKAT

TS 110/x kV Tuzla Centar
TZ-SR.TS-15.003

Rekonstrukcija / sanacija transformatorske stanice

570.600 KM

OP Tuzla

Dugoročni plan razvoja prenosne mreže (aktuelni)

1. Pojedinačna zamjena opreme u VN postrojenju

2. Uzemljenje zvjezdišta transformatora

Zamjena opreme zbog zadovoljenja kriterija starosti, nezadovoljavajućih rezultata ispitivanja, 

nedostatka rezervnih dijelova i nemogućnosti održavanja.

Sigurniji i pouzdaniji rad trafostanice. 
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Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Osnov za predlaganje

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

Postojeća oprema koja je predmet rekonstrukcije / zamjene

PREDMJER

Stavka Količina Jedinica mjere

Oprema

Prekidač snage SF6, 123 kV-tropolni 1 kom

Sabirnički rastavljač 123 kV 2 kom

CT 123 kV - 2x150/1/1/1/1 A/A 3 kom

PLANSKI PROJEKAT

TS 110/x kV Lukavac
TZ-SR.TS-15.018

TZ-SR.TS-22.001

Rekonstrukcija / sanacija transformatorske stanice

2.398.034 KM

OP Tuzla

Dugoročni plan razvoja prenosne mreže (aktuelni)

1. Pojedinačna zamjena opreme u VN i SN postrojenju

2. Građevinska sanacija objekta

3. Zamjena sabirnica 110 kV (sistemi 110 kV sabirnica I i II)

Zamjena opreme zbog zadovoljenja kriterija starosti, nezadovoljavajućih rezultata ispitivanja, 

nedostatka rezervnih dijelova i nemogućnosti održavanja.

Nabavka opreme zbog dotrajalosti ili neispravnosti i problema održavanja postojećih SMT i 

nemogućnosti nabavke rezervnih dijelova za potrebe održavanja, kao i ugradnja ranije nabavljene 

opreme za TS Lukavac koja se nalazi na skladištu OP Tuzla.

Zamjena sabirnica 110 kV u transformatorskoj stanici (sistemi 110 kV sabirnica I i II).

S obzirom na rezultate i starost sabirnica 110 kV u TS Lukavac, te njihovoj izloženosti vanjskim 

uticajima u izuzetno agresivnoj sredini, ukazuje se potreba zamjene sabirnica 110 kV, te građevinska 

rekonstrukcija betonskih portala i nosača sabirnica koji su u jako lošem stanju. Isto je potrebno 

izvršiti prema nalogu Federalnog inspektora elektroenergetike broj UP1-16-13-2-05065/2021-1603-3-

P od 27.09.2021. godine.

Povećanje sigurnosti i pouzdanosti rada opreme u objektima prenosne mreže, kao i efikasnije i 

sigurnije napajanje krajnjih potrošača električnom energijom.

Prekidač, rastavljači i SMT-u u spojnom polju 110 kV

SMT 2x150/1/1/1 A; 123 kV (3 kom)

Postojeći sistemi sabirnica I i II 110 kV

Spojna oprema u TS

Portali i nosači sabirnica
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CT 123 kV - 2x300/1/1/1/1 A/A 3 kom

Odvodnik prenapona 110 kV  faza - 

zemlja
3 kom

Odvodnik prenapona 110 kV  zvjezdište - 

zemlja
1 kom

Odvodnik prenapona 35 kV   faza - 

zemlja
3 kom

Odvodnik prenapona 35 kV   zvjezdište - 

zemlja
1 kom

Distantna zaštita sa ugradnjom i 

potrebnim ispitivanjima 
1 kom

Energetski kablovi 35 kV i kablovske 

završnice i spojni bakar
1 kpl

Komandno - signalni kablovi (za TP i SP 1 kpl

Oprema za uzemljenje zvjezdišta 1 kpl

Cijevne sabirnice, užad AlFe, spojna 

oprema
1 kpl

(SMT 123 kV 3 kom i SMT 36 kV 3 

kom)

Prethodno realizovano: 1

SMT 123 kV 3 kom

SMT 36 kV 3 kom

Radovi

Uzemljenje i povezivanje opreme na

uzemljivač
1 kpl

Građevinska sanacija objekta 1 kpl

Elektromontažni radovi 1 kpl

Građevinski radovi 1 kpl

Projektovanje

Saglasnosti i dozvole

UKUPNO 2.398.034 KM
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Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Osnov za predlaganje

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

Postojeća oprema koja je predmet rekonstrukcije / zamjene

PREDMJER

Stavka Količina Jedinica mjere

Oprema

Ranije nabavljena oprema:

Prekidač snage SF6, 123 kV-tropolni 1 kom

Sabirnički rastavljač 123 kV 1 kom

Radovi

Elektromontažni radovi 1 kpl

Građevinski radovi 1 kpl

Projektovanje

Saglasnosti i dozvole

UKUPNO 126.541 KM

PLANSKI PROJEKAT

TS 110/x kV Lopare
TZ-SR.TS-15.019

Rekonstrukcija / sanacija transformatorske stanice

126.541 KM

OP Tuzla

Dugoročni plan razvoja prenosne mreže (aktuelni)

1. Ugradnja ranije nabavljene opreme

U periodu od 2015-2016. godine proveden je postupak javne nabavke i realizovan ugovor

za kompletiranje DV polja Ugljevik i zamjenu opreme u TS Lopare. U okviru ugovora je

nabavljena oprema za ugradnju u transformatorsko polje 110 kV T1. Dio opreme je

ugrađen od strane OP Tuzla, dok je za ugradnju prekidača i rastavljača potreban rad trećih

lica.

Ovim planskim projektom predviđena su sredstva za projektovanje i ugradnju opreme koja

se nalazi na skladištu OP Tuzla.

Pouzdaniji i sigurniji rad transformatorske stanice.

Prekidač snage 123 kV tropolni 

Sabirnički rastavljač 123 kV 
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Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Osnov za predlaganje

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

Postojeća oprema koja je predmet rekonstrukcije / zamjene

PREDMJER

Stavka Količina Jedinica mjere

Izrada Idejnog projekta (Elaborat) za 

realizaciju mjera zaštite TS od poplava. 

Građevinska rekonstrukcija i prilagodba 

vanjskog postrojenja

1 kpl

Ranije realizovano: 1 kpl

Nabavka i ugradnja energetskog 

transformatora 110/x kV, 40 MVA

Rekonstrukcija VN postrojenja sa 

pripadajućim građevinskim i 

elektromontažnim radovima 

(2DV+2TR polja)

Dugoročni plan razvoja prenosne mreže (aktuelni)

1. Zamjena energetskog transformatora T2 transformatorom veće nazivne snage (40 MVA)

2. Rekonstrukciju VN postrojenja

3. Rekonstrukcija SN postrojenja.

4. Izrada Idejnog projekta (Elaborat) za realizaciju mjera zaštite TS od poplava.

Planirana je zamjena energetskog transformatora T2 110/10,5/10,5 kV, 31,5/31,5/10,5 MVA jer se 

radi o transformatoru koji nema 20 kV naponski nivo. Energetski transformator je u pogonu od 1979. 

godine. 

Rekonstrukcija VN i SN postrojenja planirana je zbog zadovoljenja kriterija starosti opreme, 

nezadovoljavajućih rezultata ispitivanja, nedostatka rezervnih dijelova, nemogućnosti održavanja i 

radi obezbjeđenja dovoljne snage na 10 kV naponskom nivou.

Planirano je i uzemljenje zvjezdišta transformatora.

PLANSKI PROJEKAT

TS 110/x kV Gračanica

TZ-SR.TS-20.002

Rekonstrukcija / sanacija transformatorske stanice

4.294.836 KM

OP Tuzla
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Rekonstrukcija SN postrojenja 

(zamjena postojećih ćelija novim 24 

kV ćelijama sa pripadajućim zaštitno - 

upravljačkim uređajima)

Zamjena postojećih ormara sistema 

daljinskog nadzora i upravljanja 

(SCADA) novim

Komunikaciona oprema na staničnom 

nivou (ruteri, svičevi, peč paneli)

Nabavka i ugradnja opreme za 

uzemljenje zvjezdišta sa potrebnim 

elektromontažnim i građevinskim 

radovima i ispitivanjima

UKUPNO 4.294.836 KM
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Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Osnov za predlaganje

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

Postojeća oprema koja je predmet rekonstrukcije / zamjene

PREDMJER

Stavka Količina Jedinica mjere

Oprema

ENERGETSKI TRANSFORMATOR 

110/x kV, 40 MVA
1 kom

Linijski rastavljač 36 kV 1 kom

Potporni izolator 35 kV 7 kom

Ormar zaštite i upravljanja za TR 110/x 

kV
1 kom

SMT 38 kV 3 kom

SMT 24 kV 3 kom

PLANSKI PROJEKAT

TS  220/x kV Gradačac
TZ-SR.TS-21.001

Rekonstrukcija / sanacija transformatorske stanice

3.295.602 KM

OP Tuzla

Dugoročni plan razvoja prenosne mreže (aktuelni)

1. Zamjena energetskog transformatora

2. Zamjena energetskih kablova i opreme za energetski transformator

3.Zamjena SCADA sistema

Planirana je zamjena energetskog transformatora T3 110/x kV, 20 MVA radi vršnog opterećenja i 

mogućnosti rezervnog napajanja, energetskim transformatorom snage 40 MVA. Energetski 

transformator T3 je u pogonu od 1980. godine.

Zamjena SCADA sistema  je neophodna prema kriteriju starosti i nemogućnosti dobavljivosti 

rezervnih dijelova. 

Sigurniji i pouzdaniji rad trafostanice. 

Energetski transformator

Energetski kablovi i kablovska oprema

Spojni bakar

Izlazni rastavljač 35 kV za 10(20) kV stranu transformatora

Potporni izolatori

SN strujni mjerni transformatori

SCADA sistem

Plan investicija 2024.

„Elektroprenos-Elektroprijenos BiH“ a.d. Banja Luka 100



Energetski kablovi, kablovska oprema i 

spojni bakar 
1 kpl

SCADA sistem 1 kpl

Komandno signalni kablovi 1 kpl

Uzemljenje 1 kpl

Oprema za uzemljenje 35 i 10 kV 

zvjezdišta transformatora 
1 kpl

Radovi

Demontaža starog i montaža novog TR 1 kpl

Elektromontažni radovi 1 kpl

Građevinski radovi 1 kpl

Saglasnosti i dozvole

UKUPNO 3.295.602 KM
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Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Osnov za predlaganje

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

Postojeća oprema koja je predmet rekonstrukcije / zamjene

PREDMJER

Stavka Količina Jedinica mjere

Oprema

Linijski rastavljač 36 kV 2 kom

Jednopolni rastavljač - zemljospojnik 24 

kV
2 kom

Odvodnik prenapona 35 kV   faza - 

zemlja
6 kom

Odvodnik prenapona 35 kV   zvjezdište - 

zemlja
2 kom

36 kV trafo ćelija sa zaštitno-

upravljačkim uređajem

Ir(sabirnice)/Ir(prekidni element)=1250 

A/1250 A

2 kom

36 kV odvodna ćelija sa zaštitno-

upravljačkim uređajem

Ir(sabirnice)/Ir(prekidni element)=1250 

A/1250 A

2 kom

Otpornik za uzemljenje neutralne tačke 

ET 36 kV
2 kom

Ormar zaštite i upravljanja za TR 110/x 

kV
2 kom

PLANSKI PROJEKAT

TS 110/x kV Doboj 2
TZ-SR.TS-21.002

Rekonstrukcija / sanacija transformatorske stanice

1.873.485 KM

OP Tuzla

Dugoročni plan razvoja prenosne mreže (aktuelni)

1. Proširenje SN postrojenja.

2. Uzemljenje zvjezdišta energetskih transformatora u skladu sa zahtjevima ED Doboj. 

Sigurniji i pouzdaniji rad trafostanice.

Pouzdano napajanje krajnjih kupaca električnom energijom.
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Ormar zaštite i upravljanja za DV 110 kV 2 kom

Multifunkcijsko brojilo za obračunsko 

mjerenje električne energije
1 kom

Baterija (0,4kV AC i 220V DC) 1 kpl

Ormar za AC/DC napajanje  (0,4kV AC i 

220V DC)
1 kpl

SMT 24 kV 3 kom

SMT 38 kV 2 kom

NMT 38 kV 6 kom

NMT 24 kV 6 kom

Energetski SN kablovi i kablovske 

završnice
1 kpl

Komadno signalni kablovi 1 kpl

SCADA sistem 1 kpl

Spojna oprema 1 kpl

Radovi

Izmještanje TK opreme 1 kpl

Elektromontažni radovi 1 kpl

Građevinski radovi 1 kpl

Projektovanje

Saglasnosti i dozvole

UKUPNO 1.873.485 KM
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Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Osnov za predlaganje

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

Postojeća oprema koja je predmet rekonstrukcije / zamjene

PREDMJER

Stavka Količina Jedinica mjere

Oprema

Otpornik za uzemljenje neutralne tačke 

ET 36 kV
1 kom

Transformator za formiranje vještačke 

neutralne tačke 36 kV
1 kom

Linijski rastavljač 36 kV 2 kom

SMT 38 kV 2 kom

Jednopolni rastavljač - zemljospojnik 24 

kV
1 kom

Baterija (0,4kV AC i 220V DC) 1 kpl

Energetski kablovi i kablovske završnice 1 kpl

Aparatna kućica za smještaj TR za 

formiranje vještačkog zvjezdišta 35 kV
1 kpl

Spojna oprema 1 kpl

Niskonaponski kablovi 1 kpl

Uzemljenje 1 kpl

Radovi

Elektromontažni radovi 1 kpl

Građevinski radovi 1 kpl

Projektovanje

Saglasnosti i dozvole

UKUPNO 224.823 KM

PLANSKI PROJEKAT

TS 110/x kV Doboj 3

TZ-SR.TS-21.004

Rekonstrukcija / sanacija transformatorske stanice

224.823 KM

OP Tuzla

Prijedlog OP

1. Uzemljenje zvjezdišta energetskih transformatora u skladu sa zahtjevima ED Doboj. 

2. Zamjena opreme VP. Nabavka i ugradnja opreme zbog dotrajalosti ili neispravnosti.

Sigurniji i pouzdaniji rad trafostanice, te pouzdano napajanje krajnjih kupaca električnom energijom.
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Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Osnov za predlaganje

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

Postojeća oprema koja je predmet rekonstrukcije / zamjene

PLANSKI PROJEKAT

TS 110/x kV Brčko 2
TZ-SR.TS-22.002

Rekonstrukcija / sanacija transformatorske stanice

6.603.200 KM

OP Tuzla

Dugoročni plan razvoja prenosne mreže (aktuelni)

1. Zamjena energetskih transformatora

2. Zamjena opreme zaštite i upravljanja i dogradnja SCADA sistema

Zbog činjenice da zbog različitih karakteristika transformatora, sprega, odnosno faznog pomjeraja 

nije moguće izvršiti paralelovanje 35 kV i 10 kV izvoda, a što će u narednom periodu stvarati 

problem kod primjene modernih tehničkih rješenja za uspostavljanje dvostranog napajanja, 

odnosno izrade prstena u srednjenaponskoj mreži na području Brčko Distrikta BiH, potrebna je 

zamjena postojećeg transformatora T2 u TS Brčko 2 sa transformatorom koji omogućava paralelan 

rad sa transformatorima u TS Brčko 1. Transformator T2 110/35/10 kV, 20/20/6,6 MVA koji je 

predmet zamjene je u pogonu od 1972. godine. 

Radi kvara na energetskom transformatoru T1 110/35/10 kV, 40/27/27 MVA, u toku 2018. godine, 

u TS Brčko 2 je privremeno u pogon stavljen demontirani energetski transformator iz TS Lukavac 

(20 MVA, 1966. godište). Radi starosti i obezbjeđenja dovoljne snage neophodna je zamjena i ovog 

energetskog transformatora. 

Zamjena opreme zaštite i upravljanja zbog dotrajalosti i neispravnosti i zbog nemogućnosti 

obezbjeđenja rezervnih dijelova za potrebe održavanja, kao i potrebna dogradnja SCADA sistema.

Sigurniji i pouzdaniji rad trafostanice.

Energetski transformator T1 110/x kV, 20 MVA (1966. god.)

Energetski transformator T2 110/x kV, 20 MVA (1972 god)

Energetski kablovi, kablovske završnice i spojni bakar, 

Odvodnici prenapona za TR 1 i TR2,

Potporni izolatori

SN strujni mjerni transformatori

Izlazni rastavljači 35 kV za 10(20) kV strane transformatora

Sistem nadzora i upravljanja 

Ormar zaštite i upravljanja za TR (2 kom)

Ormar zaštite i upravljanja za DV (4 kom)

Komandno – signalni kablovi

Zaštitno uprvljački uređaji za SN odvode

Ormari AC i DC razvoda

Plan investicija 2024.

„Elektroprenos-Elektroprijenos BiH“ a.d. Banja Luka 105



PREDMJER

Stavka Količina Jedinica mjere

Oprema

ENERGETSKI TRANSFORMATOR 

110/x kV, 40 MVA
2 kom

Linijski rastavljač 36 kV 2 kom

Odvodnik prenapona 110 kV  faza - 

zemlja
6 kom

Odvodnik prenapona 110 kV  zvjezdište - 

zemlja
1 kom

Odvodnik prenapona 35 kV   faza - 

zemlja
6 kom

Odvodnik prenapona 35 kV   zvjezdište - 

zemlja
2 kom

Odvodnik prenapona 10 kV   faza - 

zemlja
6 kom

Potporni izolator 35 kV 7 kom

Ormar zaštite i upravljanja za TR 110/x 

kV
2 kom

Ormar zaštite i upravljanja za DV 110 

kV
4 kom

Zaštitno-upravljački uređaj za SN ćeliju 17 kom

Ormar za AC/DC napajanje  (0,4kV AC i 

220V DC)
2 kpl

SMT 38 kV 6 kom

SMT 24 kV 6 kom

SCADA sistem 1 kpl

Energetski kablovi 35 kV i 20 kV, 

kablovske završnice i spojni bakar
1 kpl

Komandno signalni kablovi 1 kpl

Uzemljenje i povezivanje na

uzemljivač
1 kpl

Radovi

Demontaža starih i montaža novih TR 1 kpl

Elektromontažni radovi 1 kpl

Građevinski radovi 1 kpl

Projektovanje

Saglasnosti i dozvole

UKUPNO 6.603.200 KM
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Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Osnov za predlaganje

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

Postojeća oprema koja je predmet rekonstrukcije / zamjene

PREDMJER

Stavka Količina Jedinica mjere

Oprema

ENERGETSKI TRANSFORMATOR 

110/x kV, 20 MVA
1 kom

CT 123 kV - 2x150/1/1/1/1 A/A 3 kom

SMT 24 kV 3 kom

Prekidač 10 kV 1 kom

Odvodnici prenapona 1 kpl

Diferencijalna zaštita 1 kom

Radovi

Elektromontažni radovi 1 kpl

Građevinski radovi 1 kpl

Projektovanje

UKUPNO 1.800.000 KM

PLANSKI PROJEKAT

TS 110/x kV Derventa (TR)
TZ-SR.TS-23.001

Rekonstrukcija / sanacija transformatorske stanice

1.800.000 KM

OP Tuzla

1. Zamjena energetskog transformatora T2

U cilju povećanja sigurnosti i pouzdanosti opreme u objektima prenosne mreže, kao i efikasnije i 

sigurnije napajanje krajnjih potrošača električnom energijom vrši se zamjena energetskog 

transformatora T2, jer u slučaju ispada energetskog transformatora T1, snaga na tercijeru energetskog 

transformatora T2 nije dovoljna da podmiri potrebe konzuma. 

Povećanje sigurnosti i pouzdanosti opreme u objektima prenosne mreže, kao i efikasnije i sigurnije 

napajanje krajnjih potrošača električnom energijom.

Energetski transformator T2

SMT 123 kV (3 kom)

Diferencijalna zaštita za T2

Oprema u trafo ćeliji 10 kV T2
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Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Osnov za predlaganje

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

Postojeća oprema koja je predmet rekonstrukcije / zamjene

PREDMJER

Stavka Količina Jedinica mjere

Oprema

Prekidač snage SF6, 123 kV-tropolni 1 kom

Spojna oprema 1 kpl

Primarne veze 1 kpl

Radovi

Elektromontažni radovi 1 kpl

Građevinski radovi 1 kpl

Projektovanje

Saglasnosti i dozvole

UKUPNO 130.000 KM

PLANSKI PROJEKAT

TS 110/x kV Bijeljina 3
TZ-SR.TS-23.002

Rekonstrukcija / sanacija transformatorske stanice

130.000 KM

OP Tuzla

Prijedlog OP

1. Zamjena VN prekidača

Prekidač u 110 kV polju transformatora T20 40/27/27 MVA 110/36,75/10,5 kV u TS Bijeljina 3, tip 

SFE 11/18 H, proizveden je 1980. godine. Starost prekidača, otežano održavanje istog zbog 

nedostatka rezervnih dijelova i problematika koja se javlja u eksploataciji predmetnog prekidača, čine 

ovaj prekidač potencijalno slabim mjestom u EES-u. 

Osim navedenog, na predmetnom prekidaču se često javljaju problemi na zračnoj instalaciji pogona 

prekidača. Zadnji takav problem se desio dana 2.12.2022. godine, kada  je, uslijed kvara na zračnoj 

instalaciji prekidača 110 kV strane transformatora T20, došlo do ispada T20 40/27/27 MVA 

110/36,75/10,5 kV.

Povećanje sigurnosti i pouzdanosti opreme u objektima prenosne mreže, kao i efikasnije i sigurnije 

napajanje krajnjih potrošača električnom energijom.

Prekidač snage SF6 123 kV tropolni
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Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Osnov za predlaganje

Opis projekta

Na osnovu CBA analiza, u Regionalnoj studiji je zaključeno da je za BiH isplativije rješenje ugradnja 

varijabilnih šant reaktora na predloženim lokacijama od uvođenja plaćanja pomoćne usluge za 

regulaciju napona.

Uzimajući u obzir rezultate Regionalne studije izvršene su analize za režim minimalnog opterećenja 

u 2021. godinu na način da su u EES BiH ugrađene varijabilne prigušnice na lokacijama predviđenim 

Studijom za slučaj ugradnje na 220 kV i 400 kV naponskom nivou.

Rezultati analiza su pokazali da se u obje varijante naponi na prenosnoj mreži u BiH (na svim 

naponskim nivoima) mogu svesti u granice definisane MK.

S obzirom da nije realno da će sve države u regionu ugraditi kompenzacione uređaje istovremeno, 

Elektroprenos BiH smatra da gore navedena dva kompenzaciona uređaja neće biti dovoljna da se 

riješi postojeći problem visokih napona u Bosni i Hercegovini. 

PLANSKI PROJEKAT

Ugradnja prigušnica
DI-SR.TS-21.001

Rekonstrukcija / sanacija transformatorske stanice

90.000.000 KM

Kompanija

Dugoročni plan razvoja prenosne mreže (aktuelni)

Ugradnja uređaja za kompenzaciju reaktivne snage

U cilju rješavanja problema sa visokim naponima Slovenija i Hrvatska su pokrenule realizaciju 

projekta SINCRO.GRID, dok su ostale zemlje regiona (Srbija, Bosna i Hercegovina, Sjeverna 

Makedonija, Crna Gora, Albanija i Kosovo) pokrenule izradu Regionalne Studije za regulaciju 

napona (WB17-REG-ENE-01 – Regional Feasibility Study for Voltage Profile Improvement: 

Regional Study). 

Prema rezultatima optimizacijskih proračuna iz studije (koji su već poznati) u Bosni i Hercegovini je 

za rješavanje problema sa visokim naponima potrebno izvršiti ugradnju uređaja za kompenzaciju 

reaktivne snage na sljedećim lokacijama i sljedećim snagama: 

   - TS Tuzla 4 – 220 MVAr 

   - TS Mostar 4 – 120 MVAr.

Kada je u pitanju vrsta uređaja za kompenzaciju reaktivne snage CBA analizama razmatrana je 

ugradnja tri vrste uređaja (fiksna prigušnica, regulaciona prigušnica i SVC uređaj), a kao rješenje je 

predložena (na osnovu analize tokova snaga i CBA analize) ugradnja regulacionih prigušnica (VSR – 

Variable Shunt Reactor).

Pored toga, Regionalna studija je pokazala da se visoki naponi u EES BiH mogu svesti u granice 

definisane MK i radom postojećih generatora u režimu poduzbude, uz uslov da ostale zemlje 

realizuju rješenja definisana Studijom. Ova varijanta podrazumijeva uvođenje plaćanja pomoćne 

usluge za regulaciju napona proizvođačima uz pokrivanje troškova rada jednog generatora u CHE 

Čapljina u režimu sinhronog kompenzatora.
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Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

Postojeća oprema koja je predmet rekonstrukcije / zamjene

PREDMJER

Stavka Količina Jedinica mjere

Nabavka, ugradnja i puštanje u pogon 

uređaja za kompenzaciju reaktivne snage
4 kpl

UKUPNO 90.000.000 KM

Napomena:

 Predmetni projekat će se finansirati u cijelosti iz kreditnih sredstava EBRD-a.

Iz tog razloga, a uzimajući u obzir prostorni raspored TS 400/x kV, te provedene dodatne analize, 

Elektroprenos BiH se opredijelio za varijantu koja nije obrađena Regionalnom studijom, a to je 

ugradnja četiri kompenzaciona postrojenja pojedinačne snage 150 MVAr na 400 kV naponskom 

nivou, na četiri različite lokacije:

    -TS 400/x kV Tuzla 4

    -TS 400/x kV Mostar 4

    -TS 400/x kV Banja Luka 6

    -TS 400/x kV Višegrad

Rješavanje problema previsokih napona u prenosnoj mreži.
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1.1.2.  Izgradnja transformatorskih stanica

Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Osnov za predlaganje

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

Osnovni tehnički podaci

Količina (kom) 2

Prenosni odnos 110/x

Nazivna snaga (MVA) 20

Tip 110 kV vanjsko postrojenje

Broj VN polja (kom) 2xTR, 2xDV, MP

Tip
10(20) kV (metalom

oklopljeno, izvlačive ćelije)

Broj SN polja po napon. 

nivoima (kom)

20 kV: 1T + 6V + 1M + 1S + 

1pKT + KT

10 kV: postojeće postrojenje + 

1T + 7V + 1M + 1S

Vrsta priključnog voda

Dužina priključnog voda (km)

Dalekovod

3,7

SN postrojenje

PLANSKI PROJEKAT

TS 110/x kV Banja Luka 9 + priklj. DV (2. 
faza)
BL-IZ.TS-15.001

Izgradnja transformatorske stanice

8.450.010 KM

OP Banja Luka

Dugoročni plan razvoja prenosne mreže (aktuelni)

Izgradnja nove TS 110/x kV sa priključnim DV

Postojeća TS 35/10 kV „Sitari“, snage 2x4 MVA, je u potpunosti iskorištena. Za potrebe napajanja 

električnom energijom industrijskih pogona i drugih potrošača na konzumnom području Banja Luke 

planirano je proširenje i rekonstrukcija postojeće TS 35/10 kV Sitari u TS 110/x kV Banja Luka 9. 

Postojeća TS 35/10 kV Sitari priključena je preko nesigurnog dalekovoda do TS 110/35/10 kV Banja 

Luka 1, a rezervno napajanje ove transformatorske stanice je iz TS 110 /20 kV Banja Luka 5 preko 

postojećeg dalekovoda 35 kV. S obzirom na prenosnu moć i nesigurnost postojećeg dalekovoda 35 

kV, TS 35/10 kV „Sitari“ je neperspektivna, te s obzirom na važnost potrošača koje napaja, na toj 

lokaciji potrebno je izgraditi TS 110/x kV Banja Luka 9.

TS 110/x kV Banja Luka 9 se priključuje na prenosnu mrežu po principu ulaz-izlaz na DV 110 kV 

Banja Luka 2 – Banja Luka 5, sa vodičima Al/Če 240/40 mm2.

Energetski transformator

VN postrojenje
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Provodnici priključnog voda – materijal, 

presjek 

Lokacija objekta

PREDMJER

TRANSFORMATORSKA STANICA

Stavka Količina Jedinica mjere

Energetski transformator 110/x kV, 20 

MVA - 2 kom
1

Mjerni transformatori

TK sistem

SCADA sistem

Otpornici

Komandno-signalni kablovi

Spojna i ostala sitna oprema

Elektromontažni i građevinski radovi

Građevinski radovi na uređenju platoa, 

pristupnih staza, ograde i kruga 

postrojenja

Sav ostali nespecificirani materijal, 

oprema i radovi potrebni za realizaciju do 

pune funkcionalnosti TS.

Prethodno realizovano

Riješeni imovinsko-pravni odnosi 1

Pribavljeni lokacijski uslovi

Dio opreme je nabavljen ranije kroz 

prethodno odobrene planove 

investicija (VN prekidači, VN 

rastavljači, SN ćelije, ormari ZiU, 

vlastita potrošnja, kablovi).

Projektovanje

Saglasnosti i dozvole

UKUPNO TS 5.998.202 KM

PRIKLJUČNI VOD

Stavka Količina Jedinica mjere

Izgradnja priključnog dalekovoda (cca 3,7 

km) po principu ulaz-izlaz na DV 110 kV 

Banja Luka 2 – Banja Luka 5, sa 

vodičima Al/Če 240/40 mm
2

1 kpl

1

Al/Če 240/40mm2

Postojeća TS 35/10 kV ''Sitari''

Plan investicija 2024.

„Elektroprenos-Elektroprijenos BiH“ a.d. Banja Luka 112



Prethodno realizovano 1

Glavni projekat

Pribavljeni lokacijski uslovi

Dijelomično riješeni imovinsko pravni 

odnosi (u toku rješavanje preostalog 

dijela)

Imovinsko-pravni odnosi

UKUPNO DV 2.451.808 KM
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Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Osnov za predlaganje

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

Osnovni tehnički podaci

Količina (kom) 2

Prenosni odnos 110/x

Nazivna snaga (MVA) 40

Tip MOP

Broj VN polja (kom) 2T+3KV+2M+1S

Tip
20 kV (metalom

oklopljeno, izvlačive ćelije)

Broj SN polja po napon. 

nivoima (kom)
4T+28V+4M+2S+2pKT+1KT

Vrsta priključnog voda

Dužina priključnog voda (km)

Provodnici priključnog voda – materijal, 

presjek 

Lokacija objekta

Kablovski vod

(2,4 + 1,4) km

XLPE; Al; 1x1000/95 mm2

Banja Luka

SN postrojenje

PLANSKI PROJEKAT

TS 110/x kV Banja Luka 10 + priklj. KB
BL-IZ.TS-15.010

Izgradnja transformatorske stanice

25.696.224 KM

OP Banja Luka

Dugoročni plan razvoja prenosne mreže (aktuelni)

Izgradnja nove transformatorske stanice 110/x kV s priključnim KB (kablovska veza 2x110 kV ulaz-

izlaz sa DV 110 kV Banja Luka 1 - Banja Luka 2 i kablovska veza 110 kV Banja Luka 10 - Banja 

Luka 3). 

TS Banja Luka 10 će rasteretiti TS Banja Luka 1, TS Banja Luka 2 i TS Banja Luka 3, te će preuzeti 

napajanje većeg dijela novoizgrađenih objekata u centralnoj gradskoj zoni. Pored ovoga, izgradnja 

nove TS u centru grada imati će vrlo značajan efekat u prelasku gradske mreže u pogon pod naponom 

20 kV. Na taj način značajno će se ubrzati i olakšati prelazak novoizgrađene infrastrukture na 

napajanje po naponskom nivou 20 kV.

Energetski transformator

VN postrojenje
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PREDMJER

TRANSFORMATORSKA STANICA

Stavka Količina Jedinica mjere

Oprema

ENERGETSKI TRANSFORMATOR 

110/x kV, 40 MVA
2 kom

MOP - Transformatorsko polje 123 kV 2 kom

MOP - Kablovsko polje 123 kV 3 kom

MOP - Mjerno polje 123 kV 2 kom

MOP - Podužno sekcionisanje sabirnica 

123 kV
1 kom

MOP - Uzemljivač sekcije sabirnica (za 

jedan sistem sabirnica) 123 kV
2 kom

24 kV odvodna ćelija sa zaštitno-

upravljačkim uređajem

Ir(sabirnice)/Ir(prekidni element)=2500 

A/1250 A

28 kom

24 kV trafo ćelija sa zaštitno-

upravljačkim uređajem

Ir(sabirnice)/Ir(prekidni element)=1250 

A/1250 A

4 kom

24 kV mjerna ćelija sa zaštitno-

upravljačkim uređajem

Ir(sabirnice)=2500 A

2 kom

24 kV ćelija za podužno sekcionisanje sa 

zaštitno-upravljačkim uređajem (spojna + 

mjerna) (2 ćelije)

Ir(sabirnice)/Ir(prekidni element)=1250 

A/1250 A

2 kom

24 kV ćelija za priključenje kućnog 

transformatora sa zaštitno-upravljačkim 

uređajem

Ir(sabirnice)/Ir(prekidni element)=2500 

A/1250 A

2 kom

Trafo boks sa kućnim transformatorom 

(suvi) 100/160 KVA, 2x10,5/0,4 kV
2 kom

Otpornik za uzemljenje neutralne tačke 

ET 24 kV
2 kom

Otpornik za uzemljenje neutralne tačke 

ET 12 kV
2 kom

Transformator za formiranje vještačke 

neutralne tačke 12 kV
2 kom

Besprekidno napajanje 0,4 kV AC i 220 

V DC
1 kpl
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Ormar zaštite i upravljanja za TR 110/x 

kV
2 kom

Ormar zaštite i upravljanja za DV 110 kV 3 kom

Telekomunikaciona oprema 1 kpl

SCADA 

(komplet TS 110/x kV)
1 kpl

Odvodnici prenapona, provodni izolatori i 

zemljospojnici
1 kpl

Energetski kablovi i spojna oprema 1 kpl

Komandno-signalni kablovi 1 kpl

Oprema obračunskog mjerenja 1 kpl

Pomoćni sistemi (vatrodojava, PPZ, 

ZNR, protivprovalna zaštita)
1 kpl

Radovi

Komandno-pogonska zgrada 1 kpl

Elektromontažni radovi 1 kpl

Građevinski radovi 1 kpl

Projektovanje

Saglasnosti i dozvole

Imovinsko-pravni odnosi

UKUPNO TS 17.505.224 KM

PRIKLJUČNI VOD

Stavka Količina Jedinica mjere

Kablovska veza 2x110 kV ulaz-izlaz sa 

DV 110kV Banja Luka 1- Banja Luka 2 

(2x2650m)

2,65 km

Kablovska veza 110 kV Banja Luka 10- 

Banja Luka 3(1500m)
1,5 km

Projektovanje

Saglasnosti i dozvole

Imovinsko-pravni odnosi

UKUPNO DV 8.191.000 KM
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Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Osnov za predlaganje

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

Osnovni tehnički podaci

Količina (kom) 2

Prenosni odnos 110/x

Nazivna snaga (MVA) 20

Tip 110 kV vanjsko postrojenje

Broj VN polja (kom) 2xTR, 2xDV, MP

Tip
36 kV i 10(20) kV (metalom

oklopljeno, izvlačive ćelije)

Broj SN polja po napon. 

nivoima (kom)

36 kV: 2T + 3V + 1M

10 (20) kV: 2T + 8V + 2M + 1S

Vrsta priključnog voda

Dužina priključnog voda (km)

Provodnici priključnog voda – materijal, 

presjek 

Lokacija objekta

Dalekovod

0,4

ulaz/izlaz ;  Al/Če 240/40mm2

Postojeća TS 35/10(20) kV Željuša

SN postrojenje

PLANSKI PROJEKAT

TS 110/x kV Željuša + priklj. DV
MO-IZ.TS-15.003

Izgradnja transformatorske stanice

6.940.176 KM

OP Mostar

Dugoročni plan razvoja prenosne mreže (aktuelni)

Izgradnja nove TS 110/x kV sa priključnim dalekovodom. 

Na osnovu predviđenih lokaliteta novih potrošača optimalna lokacija nove TS 110 kV bila bi na 

području Željuše (općina Mostar), na lokaciji pored postojeće TS 35/10(20) kV Željuša, gdje već 

postoji zemljište za izgradnju nove TS. Uklapanje ove TS planirano je po principu ulaz/izlaz na DV 

110 kV HE Jablanica – Mostar 1 pri čemu dužina priključnog voda iznosi oko 400 m.

Razvoj sjevernog dijela grada Mostara, kvalitetno napajanje distributivnog konzuma i proizvodnih 

objekata, potreba napajanja koridora autoceste Vc nameće izgradnju nove napojne točke TS 110/x 

kV. 

Energetski transformator

VN postrojenje
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PREDMJER

Stavka Količina Jedinica mjere

Oprema

ENERGETSKI TRANSFORMATOR 

110/x kV, 20 MVA
2 kom

Transformatorsko polje 110 kV 2 kom

Dalekovodno polje 110 kV 2 kom

Mjerno polje 110 kV 1 kom

36 kV trafo ćelija sa zaštitno-

upravljačkim uređajem

Ir(sabirnice)/Ir(prekidni element)=1250 

A/1250 A

2 kom

36 kV odvodna ćelija sa zaštitno-

upravljačkim uređajem

Ir(sabirnice)/Ir(prekidni element)=1250 

A/1250 A

3 kom

36 kV mjerna ćelija sa zaštitno-

upravljačkim uređajem

Ir(sabirnice)=1250 A

1 kom

24 kV trafo ćelija sa zaštitno-

upravljačkim uređajem

Ir(sabirnice)/Ir(prekidni element)=1250 

A/1250 A

2 kom

24 kV odvodna ćelija sa zaštitno-

upravljačkim uređajem

Ir(sabirnice)/Ir(prekidni element)=2500 

A/1250 A

8 kom

24 kV mjerna ćelija sa zaštitno-

upravljačkim uređajem

Ir(sabirnice)=2500 A

2 kom

24 kV ćelija za podužno sekcionisanje sa 

zaštitno-upravljačkim uređajem (spojna)

Ir(sabirnice)/Ir(prekidni element)=2500 

A/2000 A

2 kom

Trafo boks sa kućnim transformatorom 

(suvi) 100/160 KVA, 2x10,5/0,4 kV
2 kom

Besprekidno napajanje 0,4 kV AC i 220 

V DC
1 kpl

Telekomunikaciona oprema 1 kpl

Sistem zaštite i upravljanja za VN 

postrojenje
1 kpl

SCADA sistem 1 kpl

Radovi
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Komandno-pogonska zgrada sa 

kompletnim instalacijama

(vodovod, kanalizacija, elektro-instalacije 

jake i slabe struje)

1 kpl

Plato 

(zemljani radovi, pristupni put i 

transportne staze, temelji portala, aparata 

i transformatora, uljna jama, separator 

ulja, ograda, kablovski kanali, 

uzemljenje, gromobranska zaštita, 

vanjska rasvjeta)

1 kpl

Elektromontažni radovi 1 kpl

Građevinski radovi 1 kpl

Projektovanje

Saglasnosti i dozvole

Izgradnja priključnog dalekovoda 1 kpl

Imovinsko-pravni odnosi

UKUPNO TS+DV 6.940.176 KM
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Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Osnov za predlaganje

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

Osnovni tehnički podaci

Količina (kom) 2

Prenosni odnos 110/x kV

Nazivna snaga (MVA) 40 MVA

Tip MOP

Broj VN polja (kom)

Trafo polje (2 kom)

Kablovsko polje (2 kom)

Mjerno polje (2 kom)

Sekcionisanje sabirnica (1 kom)

Tip Unutrašnja montaža

Broj SN polja po napon. 

nivoima (kom)

10(20) kV: 4T + 26V + 1M + 

1(2)S + 2pKT + 2SM + 1KT

Vrsta priključnog voda

Dužina priključnog voda (km)

Provodnici priključnog voda – materijal, 

presjek 

Lokacija objekta

PREDMJER

TRANSFORMATORSKA STANICA

Stavka Količina Jedinica mjere

Oprema

ENERGETSKI TRANSFORMATOR 

110/x kV, 40 MVA
2 kom

Lokacija postojeće TS 35/10 kV Grbavica

SN postrojenje

PLANSKI PROJEKAT

TS 110/x kV Sarajevo 12
SA-IZ.TS-15.002

Izgradnja transformatorske stanice

13.512.235 KM

OP Sarajevo

Dugoročni plan razvoja prenosne mreže (aktuelni)

Izgradnja nove transformatorske stanice 110/x kV radi porasta potrošnje, priključenja novih korisnika 

distributivne mreže i obezbjeđenja kvalitetnog napajanja električnom energijom.

Izgradnjom ove TS rasterećuju se TS 110/x kV Sarajevo 7, TS 110/x kV Sarajevo 13 i TS 110/x kV 

Sarajevo 14.

Energetski transformator

VN postrojenje
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MOP - Transformatorsko polje 123 kV 2 kom

MOP - Kablovsko polje 123 kV 2 kom

MOP - Mjerno polje 123 kV 2 kom

MOP - Podužno sekcionisanje sabirnica 

123 kV
1 kom

MOP - Uzemljivač sekcije sabirnica (za 

jedan sistem sabirnica) 123 kV
2 kom

Odvodnik prenapona 110 kV  faza - 

zemlja
6 kom

Odvodnik prenapona 110 kV  zvjezdište - 

zemlja
1 kom

Odvodnik prenapona 10 kV   faza - 

zemlja
6 kom

Odvodnik prenapona 10 kV   zvjezdište - 

zemlja
2 kom

Jednopolni rastavljač - zemljospojnik 

72,5 kV
1 kom

Jednopolni rastavljač - zemljospojnik 24 

kV
2 kom

Potporni izolator 20 kV 8 kom

Otpornik za uzemljenje neutralne tačke 

ET 12 kV
2 kom

24 kV trafo ćelija sa zaštitno-

upravljačkim uređajem

Ir(sabirnice)/Ir(prekidni element)=1250 

A/1250 A

4 kom

24 kV odvodna ćelija sa zaštitno-

upravljačkim uređajem

Ir(sabirnice)/Ir(prekidni element)=2500 

A/1250 A

26 kom

24 kV mjerna ćelija sa zaštitno-

upravljačkim uređajem

Ir(sabirnice)=2500 A

1 kom

24 kV ćelija za podužno sekcionisanje sa 

zaštitno-upravljačkim uređajem (spojna + 

mjerna) (2 ćelije)

Ir(sabirnice)/Ir(prekidni element)=1250 

A/1250 A

1 kom

24 kV ćelija za priključenje kućnog 

transformatora sa zaštitno-upravljačkim 

uređajem

Ir(sabirnice)/Ir(prekidni element)=2500 

A/1250 A

2 kom

Spojni most 24 kV

Ir(sabirnice)=2000 A
2 kom

Trafo boks sa kućnim transformatorom 

(suvi) 100/160 KVA, 2x10,5/0,4 kV
1 kom
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Ormar zaštite i upravljanja za TR 110/x 

kV
2 kom

Ormar zaštite i upravljanja za DV 110 kV 2 kom

SCADA sistem 1 kpl

Telekomunikaciona oprema 1 kpl

Sistem pomoćnog napajanja 1 kpl

Provodnici, energetski kablovi, kablovski 

završeci i stopice
1 kpl

Komandno signalni kablovi 1 kpl

Oprema obračunskog mjerenja 1 kpl

Oprema za uzemljenje 1 kpl

Čelična konstrukcija 1 kpl

Pomoćni sistemi 1 kpl

Radovi

Uklanjanje postojećeg objekta 1 kpl

Komandno pogonska zgrada 1 kpl

Uređenje platoa, pristupnih staza,

ograde i kruga postrojenja
1 kpl

Elektromontažni radovi 1 kpl

Građevinski radovi 1 kpl

Projektovanje

Saglasnosti i dozvole

Imovinsko-pravni odnosi

UKUPNO TS 13.512.235 KM
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Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Osnov za predlaganje

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

Osnovni tehnički podaci

Količina (kom) 2

Prenosni odnos 110/x kV

Nazivna snaga 

(MVA)
20 MVA

Tip MOP

Broj VN polja 

(kom)

TR polje (2 kom)

DV polje (2 kom)

Mjerno polje (2 kom)

Sekc. sabirnica (1kom)

Tip Unutrašnja montaža

Broj SN polja po 

napon. nivoima 

(kom)

35 kV: 2T + 2V + 1M

10(20) kV: 2T + 12V + 1M + 

1(2)S + 2pKT + 1SM + 1KT

Vrsta priključnog voda

Dužina priključnog voda (km)

Provodnici priključnog voda – materijal, 

presjek 

Lokacija objekta

Dalekovod

9,5 km

Al/Fe: 2x3x240/40 mm2

Jahorina

SN postrojenje

PLANSKI PROJEKAT

TS 110/x kV Jahorina + priklj. DV

SA-IZ.TS-20.001

Izgradnja transformatorske stanice

21.366.600 KM

OP Sarajevo

Dugoročni plan razvoja prenosne mreže (aktuelni)

Izgradnja nove transformatorske stanice 110/x kV s priključnim dalekovodom radi potrebe napajanja 

novih objekata čija izgradnja je planirana na lokalitetu Jahorine, te opština Раlе i Trnovo. To se prije 

svega odnosi na potrebe sadržaja Olimpijskog Centra Jahorina (nove žičare, gondole, sistemi za 

osnježavanje staza, sportske dvorane, rasvjeta na stazama, i dr.) te komercijalne potrebe (izgradnja 

novih ugostiteljskih objekta, hotela i ostalih sadržaja).

Imajući u vidu ograničenost postojeće TS 35/10 kV Jahorina (instalisana snaga 12 MW i radijalno 

napajanje), te planirani razvoj predmetnog lokaliteta, nameće se potreba izgradnje TS 110/x kV radi 

osiguravanja pouzdanog i kvalitetnog napajanja električnom energijom. 

Surovi zimski planinski uslovi na ovom lokalitetu znatno otežavaju održavanje i funkcionisanje 

elektroenergetske opreme, te je stoga potrebno VN postrojenje projektovati u unutrašnjoj izvedbi 

(MOP).

Energetski transformator

VN postrojenje
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PREDMJER

TRANSFORMATORSKA STANICA

Stavka Količina Jedinica mjere

Oprema

ENERGETSKI TRANSFORMATOR 110/x 

kV, 20 MVA
2 kom

MOP - Transformatorsko polje 123 kV 2 kom

MOP - Dalekovodno polje 123 kV 2 kom

MOP - Mjerno polje 123 kV 2 kom

MOP - Podužno sekcionisanje sabirnica 123 

kV
1 kom

MOP - Uzemljivač sekcije sabirnica (za jedan 

sistem sabirnica) 123 kV
2 kom

Odvodnik prenapona 110 kV  faza - zemlja 12 kom

Odvodnik prenapona 110 kV  zvjezdište - 

zemlja
2 kom

Odvodnik prenapona 35 kV   faza - zemlja 6 kom

Odvodnik prenapona 10 kV   faza - zemlja 6 kom

Odvodnik prenapona 10 kV   zvjezdište - 

zemlja
2 kom

Jednopolni rastavljač - zemljospojnik 72,5 kV 2 kom

Jednopolni rastavljač - zemljospojnik 24 kV 2 kom

Otpornik za uzemljenje neutralne tačke ET 24 

kV
1 kom

36 kV trafo ćelija sa zaštitno-upravljačkim 

uređajem

Ir(sabirnice)/Ir(prekidni element)=1250 A/1250 

A

2 kom

36 kV odvodna ćelija sa zaštitno-upravljačkim 

uređajem

Ir(sabirnice)/Ir(prekidni element)=1250 A/1250 

A

2 kom

36 kV mjerna ćelija sa zaštitno-upravljačkim 

uređajem

Ir(sabirnice)=1250 A

1 kom

24 kV trafo ćelija sa zaštitno-upravljačkim 

uređajem

Ir(sabirnice)/Ir(prekidni element)=1250 A/1250 

A

2 kom

24 kV odvodna ćelija sa zaštitno-upravljačkim 

uređajem

Ir(sabirnice)/Ir(prekidni element)=2500 A/1250 

A

12 kom
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24 kV mjerna ćelija sa zaštitno-upravljačkim 

uređajem

Ir(sabirnice)=2500 A

1 kom

24 kV ćelija za podužno sekcionisanje sa 

zaštitno-upravljačkim uređajem (spojna + 

mjerna) (2 ćelije)

Ir(sabirnice)/Ir(prekidni element)=1250 A/1250 

A

1 kom

24 kV ćelija za priključenje kućnog 

transformatora sa zaštitno-upravljačkim 

uređajem

Ir(sabirnice)/Ir(prekidni element)=2500 A/1250 

A

2 kom

Spojni most 24 kV

Ir(sabirnice)=2000 A
1 kom

Trafo boks sa kućnim transformatorom (suvi) 

100/160 KVA, 2x10,5/0,4 kV
1 kom

Ormar zaštite i upravljanja za TR 110/x kV 2 kom

Ormar zaštite i upravljanja za DV 110 kV 2 kom

Telekomunikaciona oprema 1 kpl

SCADA sistem 1 kpl

Sistem pomoćnog napajanja 1 kpl

Provodnici, energetski kablovi i kablovski 

završeci i stopice
1 kpl

Komandno signalni kablovi 1 kpl

Oprema obračunskog mjerenja 1 kpl

Oprema za uzemljenje 1 kpl

Pomoćni sistemi 1 kpl

Radovi

Komandno pogonska zgrada 1 kpl

Uređenje platoa, pristupnih staza,

ograde i kruga postrojenja
1 kpl

Izgradnja potpornih zidova 1 kpl

Elektromontažni radovi 1 kpl

Građevinski radovi 1 kpl

Projektovanje

Saglasnosti i dozvole

Imovinsko-pravni odnosi

UKUPNO TS 16.685.283 KM
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PRIKLJUČNI VOD

Stavka Količina Jedinica mjere

Izgradnja priključnog DV 1 kpl

Imovinsko-pravni odnosi

UKUPNO DV 4.681.317 KM

Napomena:

U Planu investicija 2024. napravljen je rebalans predmetnog projekta u iznosu od 3.000.000 KM, a 

prema zahtjevu i obrazloženju Direkcije za radi i održavanje sistema: 

 - Građevinski radovi za izgradnju su značajno većeg obima na ovoj lokaciji nego na drugim 

lokacijama jer se transformatorska stanica gradi na nepristupačnom terenu, sa velikim nagibom. To 

iziskuje uređenje platoa sa potpornim zidom i njegovu stabilizaciju, sa ogromnom količinom betona 

i željeza.

- Pogonska zgrada je znatno veća jer će u nju biti smješteni i transformatori.

- Zbog zimskih uslova građevinska sezona je znatno kraća što isto utiče na cijenu.

Plan investicija 2024.

„Elektroprenos-Elektroprijenos BiH“ a.d. Banja Luka 126



Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Osnov za predlaganje

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

Osnovni tehnički podaci

Količina (kom) 2

Prenosni odnos 110/x kV

Nazivna snaga (MVA) 20

Tip 110 kV vanjsko postrojenje

Broj VN polja (kom) 2xTR, 2xDV, MP

Tip
10(20) kV (metalom

oklopljeno, izvlačive ćelije)

Broj SN polja po napon. 

nivoima (kom)

10(20) kV: 4T + 15V + 1M + 

1S + 1SM + 1pKT + 1KT

Vrsta priključnog voda

Dužina priključnog voda (km)

Provodnici priključnog voda – materijal, 

presjek 

Lokacija objekta

SN postrojenje

PLANSKI PROJEKAT

TS 110/x kV Živinice + priklj. KB
TZ-IZ.TD-17.001

Izgradnja transformatorske stanice

11.041.676 KM

OP Tuzla

Dugoročni plan razvoja prenosne mreže (aktuelni)

1. Izgradnja nove TS 110/x kV sa priključnim vodom

U posljednjih nekoliko godina vidljiv je stalni rast potrošnje na ovom području, pogotovo dio 

konzuma koji se napaja iz TS 35/10 kV Živinice I i TS 35/10 kV Živinice II. S obzirom na dostignute 

nivoe opterećenja TS 35/10 kV Živinice I i TS 35/10 kV Živinice II (iznad 8 MVA), što je najveća 

snaga tipske transformatorske jedinice u distributivnim TS, te prognozirani porast potrošnje konzuma 

opštine Živinice, nameće se potreba izgradnje nove TS 110/x kV. 

Prema Zapisniku o izboru lokacije, lokacija buduće TS 110/x kV Živinice bila bi na lokaciji 

postojeće TS 35/10 kV Živinice II. TS će se priključiti po principu ulaz-izlaz na DV Tuzla 4 - 

Đurđevik.

Uvođenjem transformacije 110/x kV na mjestu postojeće TS Živinice omogućilo bi se

prelazak pripadajuće SN mreže na 20 kV nivo i rješavanje loših naponskih prilika.

Izgradnjom ove TS i optimizacijom uklopnog stanja distributivne mreže dodatno bi se

rasteretile TS 110/35/6 kV Đurđevik i TS 110/35/6 kV Tuzla 5.

Energetski transformator

VN postrojenje

Kablovski vod

2,25

Cu 64/110 kV 1x400/x mm²

Izabrana trasa 
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PREDMJER

TRANSFORMATORSKA STANICA

Stavka Količina Jedinica mjere

Oprema

ENERGETSKI TRANSFORMATOR 

110/x kV, 20 MVA
2 kom

Transformatorsko polje 110 kV 2 kom

Dalekovodno polje 110 kV 2 kom

Mjerno polje 110 kV 1 kom

24 kV trafo ćelija sa zaštitno-

upravljačkim uređajem

Ir(sabirnice)/Ir(prekidni element)=1250 

A/1250 A

4 kom

24 kV odvodna ćelija sa zaštitno-

upravljačkim uređajem

Ir(sabirnice)/Ir(prekidni element)=2500 

A/1250 A

15 kom

24 kV mjerna ćelija sa zaštitno-

upravljačkim uređajem

Ir(sabirnice)=2500 A

1 kom

24 kV ćelija za podužno sekcionisanje sa 

zaštitno-upravljačkim uređajem (spojna)

Ir(sabirnice)/Ir(prekidni element)=2500 

A/2000 A

1 kom

24 kV ćelija, bus riser sa mjernim poljem 

i zaštitno-upravljačkim uređajem

Ir(sabirnice)=1250 A

1 kom

24 kV ćelija za priključenje kućnog 

transformatora sa zaštitno-upravljačkim 

uređajem

Ir(sabirnice)/Ir(prekidni element)=2500 

A/1250 A

1 kom

Trafo boks sa kućnim transformatorom 

(suvi) 100/160 KVA, 2x10,5/0,4 kV
1 kom

Spojni most 24 kV

Ir(sabirnice)=2000 A
1 kom

Sistem zaštite i upravljanja za VN 

postrojenje
1 kpl

Sistem pomoćnog napajanja 1 kpl

SCADA sistem 1 kpl

Telekomunikacijska oprema 1 kpl
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Radovi

Komandno-pogonska zgrada sa 

kompletnim instalacijama

(vodovod, kanalizacija, elektro-instalacije 

jake i slabe struje)

1 kpl

Plato 

(zemljani radovi, pristupni put i 

transportne staze, temelji portala, aparata 

i transformatora, uljna jama, separator 

ulja, ograda, kablovski kanali, 

uzemljenje, gromobranska zaštita, 

vanjska rasvjeta)

1 kpl

1

Elektromontažni radovi 1 kpl

Građevinski radovi 1 kpl

Projektovanje

Saglasnosti i dozvole

Imovinsko-pravni odnosi

UKUPNO TS 5.801.676 KM

PRIKLJUČNI VOD

Stavka Količina Jedinica mjere

Izgradnja priključnog kablovskog voda 

po principu ulaz/izlaz na DV 110 kV 

Tuzla 4 – Đurđevik

1 kpl

Imovinsko-pravni odnosi

UKUPNO KV 5.240.000 KM
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1.2. Dalekovodi

1.2.1.  Sanacija/rekonstrukcija dalekovoda

Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Osnov za predlaganje

Operativna nadležnost više 

organizacionih jedinica

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

Osnovni tehnički podaci

Dužina trase dalekovoda koja je predmet 

rekonstrukcije / sanacije

Početna tačka trase dalekovoda koja je 

predmet rekonstrukcije / sanacije

Krajnja tačka trase dalekovoda koja je 

predmet rekonstrukcije / sanacije
Lokacija objekta

SM 51 na DV 110 kV Drvar - L.D.Polje

SM 5 na DV 110 kV Bosansko Grahovo - L.D.Polje

PLANSKI PROJEKAT

DV 110 kV Bosansko Grahovo - Ličko Dugo 
Polje - Drvar
BL-SR.DV-21.001

Rekonstrukcija / sanacija dalekovoda

630.000 KM

OP Banja Luka

Dugoročni plan razvoja prenosne mreže (aktuelni)

NE

1. Spajanje dva dalekovoda, DV 110 kV Drvar – L. D. Polje i DV 110 kV Bosansko Grahovo –  L. D. 

Polje u dužini od cca 1,8 km.

Napomena:

Potrebno je obezbijediti da trasa prolazi područjem Bosne i Hercegovine te utvrditi koji stubovi nisu 

u području Republike Hrvatske, jer nema zvaničnog dokumenta o pograničnom pojasu. (Prema 

informacijama granične službe, granični pojas je 300 m s obje strane granice i potrebna je saglasnost 

granične službe BiH).

S obzirom da nije moguće održavati dijelove trase na DV 110 kV Drvar – L. D. Polje (od SM 54 do 

EVP L.D. Polje) i DV 110 kV Bosansko Grahovo – L. D. Polje (od EVP L.D. Polje do SM 4) zbog 

državne granice sa Republikom Hrvatskom potrebno je izvršiti prespajanje predmetnih DV-a kako bi 

se obezbjedilo sigurno napajanje. Kruta veza između ova dva dalekovoda je obavljena ispred EVP 

L.D. Polje. 

EVP L.D. Polje je napušteno te održavanje ovog dijela DV trase je otežano, čime se ugrožava 

sigurnost napajanja između TS Drvar i TS Bosansko Grahovo.  

1,8 km
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Provodnici – materijal, presjek 

Stubovi – materijal, tip

PREDMJER

Stavka Količina Jedinica mjere

Oprema

Radovi

Projektovanje

Saglasnosti i dozvole

Imovinsko-pravni odnosi

UKUPNO 630.000 KM

Provodnici: Al/Fe 240/40 mm2

Zaštitno uže:  Privremeno ugraditi zaštitno uže Če 50 

(Ugradnju OPGW izvršiti zajedno sa povezivanjem 

optičkog spojnog puta između TS Bos. Petrovac, TS 

Drvar, TS Grahovo)
Željezni , cinčana AKZ, tip J
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Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Osnov za predlaganje

Operativna nadležnost više 

organizacionih jedinica

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

Osnovni tehnički podaci

Dužina trase dalekovoda koja je predmet 

rekonstrukcije / sanacije

Početna tačka trase dalekovoda koja je 

predmet rekonstrukcije / sanacije

Krajnja tačka trase dalekovoda koja je 

predmet rekonstrukcije / sanacije

Lokacija objekta

Provodnici – materijal, presjek 

Stubovi – materijal, tip

Portal u TS Jajce 2

Postojeća trasa dalekovoda

Postojeći: Al/Fe 120/20 mm2 i 240/40 mm2

Novi: Al/Fe 240/40 mm2

Čelično rešetkasti

Portal u TS Donji Vakuf

PLANSKI PROJEKAT

DV 110 kV Donji Vakuf – Jajce 2
BL-SR.DV-22.001 

SA-SR.DV-15.002

Rekonstrukcija / sanacija dalekovoda

6.496.687 KM

OP Sarajevo

Dugoročni plan razvoja prenosne mreže (aktuelni)

DA (OPBL)

Rekonstrukcija dalekovoda (nabavka i ugradnja opreme): 

- zamjena postojećih stubnih mjesta, 

- ugradnja novih provodnika Al/Fe 240/40 mm2 i zemnog užeta ČIII 50 mm2, spojne i ovjesne 

opreme, te izolatora,

- ugradnja OPGW.

Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije kompletnog dalekovoda 110 kV u okviru koje je predviđena 

ugradnja OPGW-a izvršena je u prethodnom periodu.

Povećanje prenosne snage, produženje životnog vijeka, uključenje TS Donji Vakuf u 

telekomunikacioni sistem.

Realizacija ovog projekta je prioritet zbog stvaranja tehničkih uslova u mreži s ciljem priključenja 

novih proizvodnih jedinica na prenosni sistem.

Ukupna dužina dalekvoda je 26,6 km. 

U nadležnosti OPSA je dužina od 21,9 km.

U nadležnosti OPBL je dužina od 4,7 km.
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PREDMJER

Stavka Količina Jedinica mjere

Oprema

Konstrukcija novih stubova 1 kpl

Provodna užad, spojna i ovjesna oprema i 

izolatori
1 kpl

OPGW kabal, spojne kutije, POK, optički 

razdjelnici
1 kpl

Radovi

Elektromontažni radovi: sanacija 

uzemljivača, zamjena vodiča, izolacije i 

spojne i ovjesne opreme, ugradnja OPGW 

kabla

1 kpl

Građevinski radovi: zamjena dotrajalih 

stubova i oštećenih dijelova konstrukcije 

stubova koji se zadržavaju, sanacija 

oštećenih temelja stubova, antikorozivna 

zaštita stubova

1 kpl

Radovi na ugradnji spojnih kutija, 

podzemnog optičkog kabla, optičkih 

razdjelnika

1 kpl

Projektovanje

Saglasnosti i dozvole

Imovinsko-pravni odnosi

UKUPNO 6.496.687 KM
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Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Osnov za predlaganje

Operativna nadležnost više 

organizacionih jedinica

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

Osnovni tehnički podaci

Dužina trase dalekovoda koja je predmet 

rekonstrukcije / sanacije

Početna tačka trase dalekovoda koja je 

predmet rekonstrukcije / sanacije

Krajnja tačka trase dalekovoda koja je 

predmet rekonstrukcije / sanacije
Lokacija objekta

Provodnici – materijal, presjek 

Stubovi – materijal, tip

Granica RH

izabrana trasa
Postojeći provodnici: 3x Cu 95 mm2

Novi provodnici: 3x Al/Fe 240/40 mm2

Postojeći betonski stubovi, a novi su čelično-rešetkasti 

oblika glave jednostruka „jela“ i dvostruki oblika „bačva“

Portal TS Grude

PLANSKI PROJEKAT

DV 110 kV Grude - Imotski
MO-SR.DV-15.001

Rekonstrukcija / sanacija dalekovoda

5.421.311 KM

OP Mostar

Dugoročni plan razvoja prenosne mreže (aktuelni)

 NE 

1. Rekonstrukcija dalekovoda 110 kV na betonskim stubovima radi izmještanja trase sa povećanjem 

prenosne moći dalekovoda

2. Izmještanje DV 110 kV Grude – HE Peć Mlini na dionici od TS Grude do SM 7/I (dvosistemska 

trasa)

3. Montaža OPGW

Dalekovod DV 110 kV Grude - Imotski do granice sa RH je dužine cca 14,15 km. Izrađen je Glavni 

projekt od strane „Energoinvesta“, (knjige E, O i G) za dionicu SM 7/I – granica RH.

Planirano je izmještanje postojeće trase koja prolazi kroz gusto naseljeno područje od TS Grude do 

granice sa Republikom Hrvatskom.

Rekonstrukcija po kriteriju starosti (60 g.) i nedovoljna prijenosna moć dalekovoda.

14,15 km
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PREDMJER

Stavka Količina Jedinica mjere

Oprema i materijal potreban za izgradnju 

i rekonstrukciju DV (Al/Če uže 240/40 

mm
2
, OPGW 24 SMF, izolatorski lanci, 

stakleni izolatori,...)

1

Radovi na izgradnji i rekonstrukciji DV

Ugradnja OPGW

Demontaža postojećeg dalekovoda i 

obijanje starih temelja

Projektovanje

Saglasnosti i dozvole

Imovinsko-pravni odnosi

UKUPNO 5.421.311 KM

Plan investicija 2024.

„Elektroprenos-Elektroprijenos BiH“ a.d. Banja Luka 135



Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Osnov za predlaganje

Operativna nadležnost više 

organizacionih jedinica

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

PLANSKI PROJEKAT

DV 110 kV Mostar 1 / Mostar 2 - Mostar 9
MO-SR.DV-15.004

Rekonstrukcija / izgradnja dalekovoda

13.016.000 KM

OP Mostar

Dugoročni plan razvoja prenosne mreže (aktuelni)

 NE 

1. Rekonstrukcija jednosistemskih dalekovoda 110 kV, uz povećanje prijenosne moći

2. Izgradnja novog dvosistemskog dalekovoda 110 kV  

3. Montaža OPGW

Rekonstrukcija dionice dalekovoda od Opina do rijeke Bunice, koji su devastirani ratnim 

djelovanjima i ugroženi bespravnom izgradnjom objekata, planirana je izmještanjem dijela trase DV 

110 kV Mostar 1 - Mostar 9 (dio prijašnjeg DV 110 kV Mostar 1 - Čapljina) i DV 110 kV Mostar 2 – 

Mostar 9 (dio prijašnjeg DV 110 kV Mostar 2 - Stolac), te kompaktiranjem predmetnih dalekovoda u 

dvosistemski dalekovod.

Realizaciju ovog projekta potrebno je sinhronizirati s aktivnostima utvrđivanja trase zaobilaženja 

bespravno izgrađenog naseljenog područja, a koje se provode u saradnji s nadležnim institucijama. 

Nakon utvrđivanja konačne trase i izrade projekta, biti će moguće dati preciznu finansijsku 

konstrukciju.

U prethodnim planovima investicija predmenti projekat je vođen kao dva zasebna projekta: DV 110 

kV Mostar 1 – Mostar 9 (šifra projekta MO-SR.DV-15.004) i DV 110 kV Mostar 2 – Mostar 9 (šifra 

projekta MO-SR.DV-22.002). S obzirom na povezanost investicionih projekata, a s ciljem efikasnije 

realizacije, projekti su objedinjeni u jedan investicioni projekat.

Realizacija ovog projekta je prioritet zbog stvaranja tehničkih uslova u mreži koji će omogućiti 

priključenje novih proizvodnih jedinica na prenosni sistem, starosti dalekovoda, te u skladu s tačkom 

12. Kriterija za izradu Dugoročnog plana razvoja prenosne mreže (vraćanje u funkciju ratom 

porušenih objekata prenosne mreže).

S obzirom da je došlo do promjene konfiguracije mreže na način da su formirana dva nova DV (DV 

110 kV Čapljina – Mostar 9 i DV 110 kV Mostar 9 - Stolac), dio postojećeg dvosistemskog DV je 

iskorišten za uvođenje predmetnih DV u TS Mostar 9, te je stoga potrebno planirati izgradnju novog 

dvosistemskog DV za uvođenje DV 110 kV Mostar 1 – Mostar 9 i DV 110 kV Mostar 2 – Mostar 9 u 

TS Mostar 9.

Zbog novonastale situacije uslijed enormnog povećanja zahtjeva za priključenje novih proizvodnih 

objekata, provedene su detaljne tehničke analize koje su pokazale neophodnost svođenja DV 110 kV 

Mostar 2 - Stolac u TS Mostar 9.
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Osnovni tehnički podaci

Dužina trase dalekovoda koja je predmet 

rekonstrukcije / sanacije

Početna tačka trase dalekovoda koja je 

predmet rekonstrukcije / sanacije

Krajnja tačka trase dalekovoda koja je 

predmet rekonstrukcije / sanacije

Lokacija objekta

Provodnici – materijal, presjek 

Stubovi – materijal, tip

PREDMJER

Stavka Količina Jedinica mjere

Rekonstrukcija jednosistemskog 

dalekovoda 110 kV po postojećoj trasi uz 

povećanje prijenosne moći (cca 7,8 km + 

2 km)

9,8 km

Izmještanje postojeće trase i izgradnja 

dvosistemskog dalekovoda 2x110 kV po 

izmještenoj trasi uz povećanje prijenosne 

moći (cca 16,3 km)

16,3 km

Izgradnja dvosistemskog dalekovoda 

2x110 kV radi uvođenja u TS Mostar 9 

(cca 3 km)

3 km

Projektovanje

Saglasnosti i dozvole

Imovinsko-pravni odnosi

UKUPNO 13.016.000 KM

Portal TS Mostar 9 

Postojeći provodnici: 3x Al/Fe 150/25 mm2

Novi provodnici: 3x Al/Fe 240/40 mm2

Postojeći: Betonski

Novi stubovi: Čelično – rešetkasti

Portal TS Mostar 1 / Portal TS Mostar 2

Mostar 1 - Mostar 9: cca 27,1 km

Mostar 2 - Mostar 9: cca 21,3 km

Napomena: Precizna dužina dalekovoda biti će poznata 

nakon što se potvrdi konačna trasa.
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Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Osnov za predlaganje

Operativna nadležnost više 

organizacionih jedinica

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

Osnovni tehnički podaci

Dužina trase dalekovoda koja je 

predmet rekonstrukcije / sanacije

Početna tačka trase dalekovoda koja je 

predmet rekonstrukcije / sanacije

Krajnja tačka trase dalekovoda koja je 

predmet rekonstrukcije / sanacije
Lokacija objekta

Provodnici – materijal, presjek 

Stubovi – materijal, tip

Portali u TS Mostar 1, TS Mostar 2 i TS Željuša

postojeća trasa
Postojeći: Cu 150 mm2, Al/Fe 150/25 mm2; Al/Fe 240/40 

mm2

Budući: Al/Fe 240/40 mm2 ili provodnik sa 

ekvivalentnom prenosnom moći
Betonski, čelično-rešetkasti 

Portal u HE Jablanica

PLANSKI PROJEKAT

DV 110 kV HE Jablanica - Mostar 1 / Mostar 2

MO-SR.DV-15.005

Rekonstrukcija / sanacija dalekovoda

18.942.739 KM

OP Mostar

Dugoročni plan razvoja prenosne mreže (aktuelni)

 NE 

1. Rekonstrukcija dalekovoda 2x110 kV na betonskim stubovima

2. Montaža OPGW

Projekat obuhvata rekonstrukciju DV 2x110 kV HE Jablanica - Mostar 1/Mostar 2 (dionica 

dvosistemskog dalekovoda 2x110 kV HE Jablanica – SM 108, dionica SM 108 - TS Mostar 1 i  

dionica SM 108 - TS Mostar 2) uz zamjenu postojećih vodiča s vodičima veće prijenosne moći 

(Al/Fe 240/40 mm2 ili provodnik sa ekvivalentnom prenosnom moći) i ugradnju OPGW užeta.

Rekonstrukcijom predmetnog DV omogućiti će se uspostava novog uklopnog stanja mreže 

(priključenje novih elektroenergetskih objekata TS 110/x kV Željuša i VE Podveležje), produženje 

životnog vijeka dalekovoda i povećanje pouzdanosti vodova u pogonu. 

cca 57,9 km
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PREDMJER

Stavka Količina Jedinica mjere

Rekonstrukcija DV 2x110 kV HE 

Jablanica - Mostar 1/Mostar 2:

dionica dvosistemskog dalekovoda 

2x110 kV HE Jablanica – SM 108
1

dionica SM 108 – TS Mostar 1 1

dionica SM 108 – TS Mostar 2 1

Projektovanje

Saglasnosti i dozvole

Imovinsko-pravni odnosi

UKUPNO 18.942.739 KM
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Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Osnov za predlaganje

Operativna nadležnost više 

organizacionih jedinica

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

Osnovni tehnički podaci

Dužina trase dalekovoda koja je predmet 

rekonstrukcije / sanacije

Početna tačka trase dalekovoda koja je 

predmet rekonstrukcije / sanacije

Krajnja tačka trase dalekovoda koja je 

predmet rekonstrukcije / sanacije

Lokacija objekta

Provodnici – materijal, presjek 

Stubovi – materijal, tip

PREDMJER

Stavka Količina Jedinica mjere

Saniranje betonske obloge 2 stuba 1

Antikorozivna zaštita 2 č/r stuba

Elektromontažni radovi nove ovjesne i 

spojne opreme, izolacije i fazne užadi 

3x240/40 mm2 (od portala TS Mostar 1 

do SM 5).

1

U periodu 2015-2018. završena rek. DV 

od TS Mostar 2 do SM 5.
1

UKUPNO 497.476 KM

Portal u TS 110/X kV Mostar 2

trasa dalekovoda Mostar 1- Mostar 2

Postojeći vodiči: Cu120 mm2

Novi vodiči: 3x Al/Fe 240/40 mm2

betonski, čelično-rešetkasti

SM 5 ( + sanacija betonskih stubova SM 3 i SM 4 te AKZ 

stubova SM 1 i SM 2)

PLANSKI PROJEKAT

DV 110 kV Mostar 1 - Mostar 2
MO-SR.DV-15.006

Rekonstrukcija / sanacija dalekovoda

497.476 KM

OP Mostar

Dugoročni plan razvoja prenosne mreže (aktuelni)

 NE 

1. Sanacija jednosistemskog dalekovoda 110 kV na betonskim stubovima.

2. Zamjena devastiranih vodiča Cu 120 mm2 provodnicima Al/Fe 240/40 mm2, zamjena ovjesne i 

spojne opreme i podešavanje provjesa postojećeg OPGW

Dalekovod se rekonstruiše po kriteriju starosti (58 g.) (potpuno devastiran u ratnim djelovanjima), te 

zbog potrebe za povećanjem prijenosne moći. Realizacija ovog projekta je prioritet i zbog stvaranja 

tehničkih uslova u mreži koji će omogućiti priključenje novih proizvodnih objekata na prenosni 

sistem.

5,4 km
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Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Osnov za predlaganje

Operativna nadležnost više 

organizacionih jedinica

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

Osnovni tehnički podaci

Dužina trase dalekovoda koja je predmet 

rekonstrukcije / sanacije

Početna tačka trase dalekovoda koja je 

predmet rekonstrukcije / sanacije

Krajnja tačka trase dalekovoda koja je 

predmet rekonstrukcije / sanacije
Lokacija objekta

Provodnici – materijal, presjek 

Stubovi – materijal, tip

PREDMJER

Stavka Količina Jedinica mjere

Oprema i materijal potreban za 

rekonstrukciju DV
1

Demontaža postojećeg dalekovoda i 

obijanje starih temelja 

Antikorozivna zaštita stubova

Zamjena postojećih vodiča presjeka Al/Fe 

150/25 mm2 novim vodičima presjeka 

Al/Fe 240/40 mm2

Zamjena OPGW

Portal u TS Trebinje 1

Postojeća trasa (moguće izmještanje dijela trase)
Postojeći: -Al/Fe 150/25 mm2; 

Budući: Al/Fe 240/40 mm2 

Čelično - rešetkasti

Portal u TS Bileća

PLANSKI PROJEKAT

DV 110 kV Bileća - Trebinje 1
MO-SR.DV-21.001

Rekonstrukcija / sanacija dalekovoda

4.277.000 KM

OP Mostar

Dugoročni plan razvoja prenosne mreže (aktuelni)

NE

Rekonstrukcija dalekovoda 110 kV na čelično-rešetkastim stubovima  s povećanjem prijenosne moći.

Rekonstrukcija dalekovoda zbog isteka životnog vijeka (1960.god.), loših eksploatacijskih 

karakteristika te čestih zastoja.

23,5 km

Plan investicija 2024.

„Elektroprenos-Elektroprijenos BiH“ a.d. Banja Luka 141



Zamjena ovjesne, spojne opreme 

i izolatora

Sanacija uzemljivača dalekovodnih 

stubova

Zamjena oštećenih dijelova postojeće

konstrukcije

Sanacija oštećenih temelja stuba

Projektovanje

Saglasnosti i dozvole

Imovinsko-pravni odnosi

UKUPNO 4.277.000 KM
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Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Osnov za predlaganje

Operativna nadležnost više 

organizacionih jedinica

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

Osnovni tehnički podaci

Dužina trase dalekovoda koja je predmet 

rekonstrukcije / sanacije

Početna tačka trase dalekovoda koja je 

predmet rekonstrukcije / sanacije

Krajnja tačka trase dalekovoda koja je 

predmet rekonstrukcije / sanacije
Lokacija objekta

Provodnici – materijal, presjek 

Stubovi – materijal, tip

PREDMJER

Stavka Količina Jedinica mjere

Rekonstrukcija jednosistemskog voda 

110 kV po postojećoj trasi uz povećanje 

prenosne moći:

17,35 km

Zamjena kompletnih stubova gdje je to 

neophodno (oko 10%)

Antikorozivna zaštita stubova

Portal u TS Čapljina

postojeća trasa
Postojeći vodiči 3x Al/Fe 150/25 mm2

Novi vodiči: 3x Al/Fe 240/40 mm2

čelično - rešetkasti

SM 1 (od portala TS Mostar 9 do SM 1 postoji OPGW, od 

portala TS Mostar 9 do SM 1b užad su 3x240/40 mm2)

PLANSKI PROJEKAT

DV 110 kV Čapljina - Mostar 9
MO-SR.DV-22.001

Rekonstrukcija / sanacija dalekovoda

3.157.700 KM

OP Mostar

Dugoročni plan razvoja prenosne mreže (aktuelni)

NE

1. Rekonstrukcija dalekovoda 110 kV na čelično-rešetkastim stubovima  s povećanjem prijenosne 

moći.

2. Montaža OPGW

Rekonstrukcija po kriteriju starosti (55 g.) i povećanje prijenosne moći dalekovoda. Realizacija ovog 

projekta je prioritet i zbog stvaranja tehničkih uslova u mreži koji će omogućiti priključenje novih 

proizvodnih jedinica na prenosni sistem.

17,35 km
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Zamjena postojećih vodiča presjeka 

Al/Fe 150/25 mm2 novim vodičima 

presjeka Al/Fe 240/40 mm2

Ugradnja OPGW sa demontažom 

postojećeg zaštitnog užeta

Zamjena ovjesne, spojne opreme 

i izolatora

Sanacija uzemljivača dalekovodnih 

stubova

Sanacija oštećenih temelja stuba

Projektovanje

Saglasnosti i dozvole

Imovinsko-pravni odnosi

UKUPNO 3.157.700 KM
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Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Osnov za predlaganje

Operativna nadležnost više 

organizacionih jedinica

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

Osnovni tehnički podaci

Dužina trase dalekovoda koja je predmet 

rekonstrukcije / sanacije

Početna tačka trase dalekovoda koja je 

predmet rekonstrukcije / sanacije

Krajnja tačka trase dalekovoda koja je 

predmet rekonstrukcije / sanacije
Lokacija objekta

Provodnici – materijal, presjek 
Stubovi – materijal, tip

PREDMJER

Stavka Količina Jedinica mjere

Oprema i materijal potreban za ugradnju 

novog stuba i nove fazne užadi u 

zateznom polju od SM 77 - SM 77A:

1

vruće cinčana čelično-rešetkasta 

konstrukcija

provodno uže Al/Fe 240/40 mm2

zaštitno uže Fe 50 mm2

SM 87

Postojeća trasa
2x3x240/40
Čelično-rešetkasti

SM 77

PLANSKI PROJEKAT

DV 2x110 kV HE Jablanica - Sarajevo 1
MO-SR.DV-22.003

Rekonstrukcija / sanacija dalekovoda

186.694 KM

OP Mostar

Prijedlog OP

DA (OP Sarajevo)

Nabavka i ugradnja novog stuba na DV 2x110 kV HE Jablanica - Sarajevo 1 (vodovi 2 i 3) u rasponu 

77-78 i nove fazne užadi u zateznom polju od SM 77 do SM 77A

Veliko povećanje provjesa zbog dodatnog tereta u zimskom periodu na DV 2x110 kV Sarajevo 1 - 

HE Jablanica u rasponu 77-78 zbog snijega i leda dovodi do nesigurne eksploatacije dalekovoda i 

ugrožava sigurnost nesmetanog odvijanja saobraćaja magistralnim putem M17 (lokacija Bradina) koji 

prolazi ispod vodiča u navedenom rasponu.

Realizacijom projekta osigurati će se  povećanje pouzdanosti pogona i stvaranje sigurnosnih uvjeta u 

blizini trase dalekovoda.

2,85 km
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polimerni izolatori 110 kV

dvostruko zatezni izolatorski lanci za 

uže 240/40 mm2

zatezno zavješenje za zaštitno uže Fe 

50 mm2

izrada uzemljenja stuba tip “D“

Izrada temelja stubova

Građevinski i elektromontažni radovi:

Izrada temelja stubova

Transport i montaža čelično-rešetkaste 

konstrukcije novog SM 77A

ubacivanje u koloture faznih vodiča i 

zaštitnog užeta u zateznom polju SM 

77 – SM 87 (2856 m)

ankerisanje susjednih stubova

ugradnja nove spojne i ovjesne opreme 

na zateznom stubu br.77

zatezanje vodiča i zaštitnog užeta u 

provjes u zateznom polju SM 77A – 

SM 87 i njihovo fiksiranje, te 

razvlačenje i ugradnja novih faznih 

vodiča (6x240/40 mm2 Al/Fe) i 

zaštitnog užeta (1x50 mm2 Fe) u polju 

SM 77 - SM 77A

Projektovanje

Saglasnosti i dozvole

Imovinsko-pravni odnosi

UKUPNO 186.694 KM
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Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Osnov za predlaganje

Operativna nadležnost više 

organizacionih jedinica

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

Osnovni tehnički podaci

Dužina trase dalekovoda koja je predmet 

rekonstrukcije / sanacije

Početna tačka trase dalekovoda koja je 

predmet rekonstrukcije / sanacije

Krajnja tačka trase dalekovoda koja je 

predmet rekonstrukcije / sanacije

Lokacija objekta

Provodnici – materijal, presjek 

Stubovi – materijal, tip

PREDMJER

Stavka Količina Jedinica mjere

Oprema

Godine 2017. potpisan ugovor za 

rekonstrukciju DV čija realizacija još 

uvijek traje (projektovanje, oprema i 

materijal, radovi).

Oprema ranije obezbjeđena: Al/Fe uže 

150 mm2

1 kpl

TS Sarajevo 10

Postojeća trasa dalekovoda

AlFe 150/25 mm2

Betonski i čelično rešetkasti

TS Sarajevo 2

PLANSKI PROJEKAT

DV 110 kV Sarajevo 2 – Sarajevo 10
SA-SR.DV-15.003

Rekonstrukcija / sanacija dalekovoda

958.144 KM

OP Sarajevo

Dugoročni plan razvoja prenosne mreže (aktuelni)

NE

Rekonstrukcija ratom porušenog objekta i ukidanje krutih veza, obzirom da se napušta spojni vod 

između Sarajevo 10 – Sarajevo 7/II i Sarajevo 10 – Sarajevo 2 uz istovremeno omogućavanje 

puštanja u rad DV 110 kV Sarajevo 10 – Sarajevo 7/II.

Sanacija klizišta u trasi dalekovoda je preduslov završetka rekonstrukcije dalekovoda.

Rekonstrukcijom dalekovoda i njegovim uključenjem u EES BiH mreža na području Sarajeva se 

dovodi na projektovano stanje.

8,5 km
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Radovi

Sanacija klizišta 1 kpl

Okončanje ugovora za rekonstrukciju

dalekovoda potpisanog 2017. godine
1 kpl

Puštanje u pogon 1 kpl

Projektovanje

Saglasnosti i dozvole

Imovinsko-pravni odnosi

UKUPNO 958.144 KM
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Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Osnov za predlaganje

Operativna nadležnost više 

organizacionih jedinica

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

Osnovni tehnički podaci

Dužina trase dalekovoda koja je predmet 

rekonstrukcije / sanacije

Početna tačka trase dalekovoda koja je 

predmet rekonstrukcije / sanacije

Krajnja tačka trase dalekovoda koja je 

predmet rekonstrukcije / sanacije

Lokacija objekta

Provodnici – materijal, presjek 

Stubovi – materijal, tip

PREDMJER

Stavka Količina Jedinica mjere

Oprema

Godine 2017. potpisan ugovor za sanaciju 

dalekovoda čija realizacija još uvijek traje 

(projektovanje, oprema i materijal, 

radovi)

1 kpl

Radovi

TS Sarajevo 20

Postojeća trasa dalekovoda

Al/Fe 240/40 mm2

Čelično rešetkasti stubovi

TS Sarajevo 13

PLANSKI PROJEKAT

DV 2x110 kV Sarajevo 13 – Sarajevo 20
SA-SR.DV-15.006

Rekonstrukcija / sanacija dalekovoda

554.268 KM

OP Sarajevo

Dugoročni plan razvoja prenosne mreže (aktuelni)

NE

Sanacija dvosistemskog dalekovoda u svrhu vraćanja objekta na projektovano rješenje.

Obezbjeđenje potrebne projektne i atestne dokumentacije prema odredbama Zakona o prostornom 

uređenju i građenju RS radi postupka izdavanja ponovnog odobrenja za građenje i upotrebne dozvole 

– preduslov za uvođenje u posjed i završetak radova na sanaciji objekta.

Uvezivanje TS Sarajevo 20 i TS Sarajevo 13 po naponu 110 kV sa ciljem povećanja pouzdanosti 

napajanja. 

5,3 km
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Izrada projektne dokumentacije i 

pribavljanje tehničko-stručnih 

dokumenata, saglasnosti i dozvola u 

skladu sa zakonskom regulativom za 

realizaciju sanacije dalekovoda

1 kpl

Završetak sanacije dalekovoda nakon 

pribavljanja potrebnih dozvola
1 kpl

Puštanje u pogon 1 kpl

Projektovanje

Saglasnosti i dozvole

Imovinsko-pravni odnosi

UKUPNO 554.268 KM
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Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Osnov za predlaganje

Operativna nadležnost više 

organizacionih jedinica

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

Osnovni tehnički podaci

Dužina trase dalekovoda koja je predmet 

rekonstrukcije / sanacije

Početna tačka trase dalekovoda koja je 

predmet rekonstrukcije / sanacije

Krajnja tačka trase dalekovoda koja je 

predmet rekonstrukcije / sanacije

Lokacija objekta

Provodnici – materijal, presjek 

Stubovi – materijal, tip

PREDMJER

Stavka Količina Jedinica mjere

Oprema

Toplo cinčana konstrukcija dalekovodnih 

stubova sa vijcima
1 kpl

Provodnici 1 kpl

Zaštitna užad 1 kpl

TS Tuzla 4

Postojeći dalekovod

AlFe 360/57 mm2

Čelično rešetkasti

SM 57

PLANSKI PROJEKAT

DV 220 kV RP Kakanj – Tuzla 4 
SA-SR.DV-21.001

TZ-SR.DV-21.001

Rekonstrukcija / sanacija dalekovoda

8.775.327 KM

OP Sarajevo / OP Tuzla

Dugoročni plan razvoja prenosne mreže (aktuelni)

DA

Zamjena i sanacija ugroženih stubova i temelja, zamjena faznih vodiča i zaštitnog užeta,

antikorozivna zaštita stubova, otklanjanje narušenih sigurnosnih visina, povećanje statičke

stabilnosti, produženja vijeka trajanja istih i dovođenja predmetnog dalekovoda u normalno

pogonsko stanje, tj. povećanje pogonske sigurnosti dalekovoda.

Predmet sanacije je dionica dalekovoda od SM 57 do TS Tuzla 4.

U 2016. godini izvršena je sanacija dionice RP Kakanj – SM 57.

Povećanje sigurnosti i pouzdanosti opreme u objektima prenosne mreže, kao i efikasnije i sigurnije 

napajanje krajnjih potrošača električnom energijom.

51 km
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Izolatori 1 kpl

Ovjesna i spojna oprema za provodnike 1 kpl

Oprema za OPGW i zaštitnu užad 1 kpl

Radovi

Zamjena oštećenih dijelova konstrukcije 

stubova
1 kpl

Sanacija oštećenih temelja stubova 1 kpl

Sanacija uzemljivača 1 kpl

 Zamjena provodnih i zaštitne užadi 1 kpl

Zamjena spojne i ovjesne opreme 1 kpl

Zamjena izolatora 1 kpl

AKZ čelično-rešetkastih stubova 1 kpl

Projektovanje

Saglasnosti i dozvole

Imovinsko-pravni odnosi

UKUPNO 8.775.327 KM
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Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Osnov za predlaganje

Operativna nadležnost više 

organizacionih jedinica

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

Osnovni tehnički podaci

Dužina trase dalekovoda koja je predmet 

rekonstrukcije / sanacije

Početna tačka trase dalekovoda koja je 

predmet rekonstrukcije / sanacije

Krajnja tačka trase dalekovoda koja je 

predmet rekonstrukcije / sanacije

Lokacija objekta

Provodnici – materijal, presjek 

Stubovi – materijal, tip

PREDMJER

Stavka Količina Jedinica mjere

Oprema

Konstrukcija novih stubova 1 kpl

Provodna užad, spojna i ovjesna oprema i 

izolatori
1 kpl

OPGW kabl, spojne kutije, POK, optički 

razdjelnici
1 kpl

TS Donji Vakuf

Postojeći dalekovod
Postojeći: AlFe 240/40 mm2 i AlFe 120/20 mm2

Novi: AlFe 240/40 mm2 
Čelično rešetkasti

TS Bugojno

PLANSKI PROJEKAT

DV 110 kV Bugojno - Donji Vakuf
SA-SR.DV-22.001

Rekonstrukcija / sanacija dalekovoda

2.130.000 KM

OP Sarajevo

Dugoročni plan razvoja prenosne mreže (aktuelni)

NE

Rekonstrukcija postojećeg 110 kV dalekovoda zbog povećanja prenosne moći dalekovoda i isteka 

životnog vijeka postojeće opreme (starosni kriterij)

Poboljšanje karakteristika i povećanje pouzdanost i sigurnosti rada dalekovoda.  

Realizacija ovog projekta je prioritet zbog stvaranja tehničkih uslova u mreži s ciljem priključenja 

novih proizvodnih jedinica na prenosni sistem.

8,7 km
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Radovi

Elektromontažni radovi: sanacija 

uzemljivača, zamjena vodiča, izolacije, 

spojne i ovjesne opreme, ugradnja OPGW 

kabla

1 kpl

Građevinski radovi: demontaža dotrajalih 

i oštećenih stubova (tip N), izgradnja 

novih čeličnorešetkastih stubova, 

antikorozivna zaštita stubova.

1 kpl

Radovi na ugradnji spojnih kutija, 

podzemnog optičkog kabla, optičkih 

razdjelnika.

1 kpl

Projektovanje

Saglasnosti i dozvole

Imovinsko-pravni odnosi

UKUPNO 2.130.000 KM
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Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Osnov za predlaganje

Operativna nadležnost više 

organizacionih jedinica

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

Osnovni tehnički podaci

Dužina trase dalekovoda koja je predmet 

rekonstrukcije / sanacije

Početna tačka trase dalekovoda koja je 

predmet rekonstrukcije / sanacije

Krajnja tačka trase dalekovoda koja je 

predmet rekonstrukcije / sanacije

Lokacija objekta

Provodnici – materijal, presjek 

Stubovi – materijal, tip

PREDMJER

Stavka Količina Jedinica mjere

Oprema

Oprema i materijal za sanaciju DV 1 kpl

Radovi

Zamjena ovjesne, spojne opreme i 

izolatora
1 kpl

Sanacija ili zamjena postojećih 

provodnika provodnicima istog tipa
1 kpl

Projektovanje

Saglasnosti i dozvole

UKUPNO 670.000 KM

TS Doboj 1

PLANSKI PROJEKAT

DV 110 kV Doboj 1 – Doboj 2
TZ-SR.DV-21.002

Rekonstrukcija / sanacija dalekovoda

670.000 KM

OP Tuzla

Prijedlog OP

NE

1. Sanacija jednostrukog dalekovoda 110 kV na čelično-rešetkastim stubovima

2. Zamjena provodnika provodnicima istog tipa, zamjena ovjesne i spojne opreme

Pregledom dalekovoda evidentirana su veća oštećenja vodiča (i po više oštećenja u jednom rasponu), 

ovjesna oprema je stara, izolatori porculanski, spojna oprema je vijčana. Povećanje sigurnosti i 

pouzdanosti prenosne mreže, kao i efikasnije i sigurnije napajanje krajnjih potrošača električnom 

energijom.

5,4 km

TS Doboj 2

postojeći DV

AlFe 240/40 m2

Željezno rešetkasti

Plan investicija 2024.

„Elektroprenos-Elektroprijenos BiH“ a.d. Banja Luka 155



Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Osnov za predlaganje

Operativna nadležnost više 

organizacionih jedinica

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

Osnovni tehnički podaci

Dužina trase dalekovoda koja je 

predmet rekonstrukcije / sanacije

Početna tačka trase dalekovoda koja je 

predmet rekonstrukcije / sanacije

Krajnja tačka trase dalekovoda koja je 

predmet rekonstrukcije / sanacije

Lokacija objekta

Provodnici – materijal, presjek 

Stubovi – materijal, tip

PREDMJER

Stavka Količina Jedinica mjere

Ugradnja OPGW - DV 110 kV 2,42 km

Projektovanje

Saglasnosti i dozvole

UKUPNO 120.000 KM

TS Modriča

PLANSKI PROJEKAT

DV 110 kV Modriča – Odžak
TZ-SR.DV-21.003

Rekonstrukcija / sanacija dalekovoda

120.000 KM

OP Tuzla

Prijedlog OP

NE

1.  Montaža OPGW

Potrebna ugradnja OPGW-a zbog problema koji je prisutan na 2.420 m od ODF-a u TS Modriča: 

11 vlakana je u prekidu izazvanom uvlačenjem vlakana, jedno vlakno je na granici prekida a od 

preostalih 12 vlakana, 11 vlakana ima slabljenje veće od dozvoljenog i za očekivati je da će se i na 

njima pojaviti prekid u narednom periodu. Samo na jednom vlaknu od 24, nema prisutnog 

slabljenja.

Povećanje sigurnosti i pouzdanosti prenosne mreže, kao i efikasnije i sigurnije napajanje krajnjih 

potrošača električnom energijom.

2,42 km

TS Odžak

postojeći DV

Ugradnja OPGW-a
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1.2.2.  Izgradnja dalekovoda

Naziv projekta / objekta
Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Osnov za predlaganje

Operativna nadležnost više 

organizacionih jedinica

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

Osnovni tehnički podaci

Dužina trase dalekovoda

Početna tačka trase dalekovoda

Krajnja tačka trase dalekovoda

Lokacija objekta

Provodnici – materijal, presjek 

Krajnja tačka je portal 110 kV u TS 110/x kV Novi Grad 

za DV 110 kV Kostajnica.

Provodnici Al/Č 240/40 mm2

Na dalekovodu će biti ugrađena tri provodnika, a na 

priključnom dalekovodu za TS Kostajnica šest 

provodnika. 

Zaštitno uže sa optičkim vlaknima - OPGW AA/ACS ili 

ACS u skladu sa standardima (IEC 61232 i IEC 60104).

Početna tačka dalekovoda je postojeći zatezni stub broj: 

173 na DV 2x110 kV Banja Luka 6 - Sisak.

PLANSKI PROJEKAT

DV 110 kV Knežica - Kostajnica - Novi Grad 
BL-IZ.DV-15.002

Izgradnja dalekovoda

9.713.288 KM

OP Banja Luka

Dugoročni plan razvoja prenosne mreže (aktuelni)

NE

Izgradnja jednosistemskog dalekovoda 110 kV od Knežice do Novog Grada, sa izgradnjom 

dvosistemskog dalekovoda  2x110 kV za priključak TS 110/x kV Kostajnica.

Izgradnjom ovog DV-a ostvarilo bi se poboljšanje pouzdanosti napajanja i naponskih prilika na 

području Novog Grada i Kostajnice.  Dalekovod predstavlja priključak – nastavak na postojeći DV 

2x110 kV Banja Luka 6 – Sisak od stuba broj 173 (po staroj numeraciji stubova br. 312). 

Dalekovod 2x110 kV Banja Luka 6 – Knežica (dionica od raspleta kod TS Banja Luka 6 do 

odvajanja prema TS Novi Grad) se rekonstruiše kroz poseban projekat (posebnu investiciju).

Realizacijom projekta ostvaruje se dvostrano napajanja transformatorske stanice 110/x kV Novi Grad 

i obezbjeđenje priključka planirane TS 110/x kV Kostajnica.

27,750 km i 3,75 km (dužina dvosistemskog  DV za TS 

Kostajnica)
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Stubovi – materijal, tip

PREDMJER

Stavka Količina Jedinica mjere

Prethodno realizovano: 1

Izabrana trasa

Izrađeni Urbanističko-tehnički uslovi

Pribavljene saglasnosti i Lokacijski 

uslovi za izgradnju dalekovoda

Izrađena je i revidovana projektna 

dokumentacija

U značajnoj mjeri riješeni IPO

Oprema, materijal i radovi

(prema specifikaciji iz Glavnog projekta)
1 kpl

Projektovanje

Saglasnosti i dozvole

Imovinsko-pravni odnosi

UKUPNO 9.713.288 KM

Stubovi su čelično -  rešetkasti: 

jednostruki oblika glave "jelka", tipa "J". Dvostruki 

stubovi na ulazu u TS 110/20 kV Kostajnica su za 

dvostruki dalekovod oblika glave "bure", tipa "D1P" i 

"LH1" ili odgovarajući.
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Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Osnov za predlaganje

Operativna nadležnost više 

organizacionih jedinica

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

Osnovni tehnički podaci

Dužina trase dalekovoda

Početna tačka trase dalekovoda

Krajnja tačka trase dalekovoda

Lokacija objekta

Provodnici – materijal, presjek 

Stubovi – materijal, tip

PREDMJER

Stavka Količina Jedinica mjere

Oprema

Radovi

Projektovanje

Saglasnosti i dozvole

Imovinsko-pravni odnosi

UKUPNO 6.055.000 KM

Portal u TS Šipovo

Izabrana trasa

Al/Č 240/40mm2; OPGW 24 SMF

Čelično-rešetkasti jednostruki oblika glave ''jelka'', tipa ''J'' 

ili odgovarajući

Postojeći portal u TS Jajce 1

PLANSKI PROJEKAT

DV 110 kV Jajce 1 – Šipovo
BL-IZ.DV-22.001

Izgradnja dalekovoda

6.055.000 KM

OP Banja Luka

Dugoročni plan razvoja prenosne mreže (aktuelni)

 NE 

1. Izgradnja novog jednosistemskog dalekovoda 110 kV

U cilju ostvarivanja dvostranog napajanja, odnosno ispunjenja kriterijuma (n-1) sigurnosti u 

napajanju novoizgrađene TS Šipovo planirana je izgradnja jednosistemskog dalekovoda 110 kV od 

TS Jajce 1 do TS Šipovo. 

Realizacija ovog projekta je prioritet i zbog stvaranja tehničkih uslova u mreži koji će omogućiti 

priključenje novih proizvodnih jedinica na prenosni sistem.

17,3 km
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Naziv projekta / objekta

Šifra projekta
Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Osnov za predlaganje

Operativna nadležnost više 

organizacionih jedinica

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

Osnovni tehnički podaci

Dužina trase dalekovoda koja je predmet 

rekonstrukcije / sanacije

Početna tačka trase dalekovoda koja je 

predmet rekonstrukcije / sanacije

Krajnja tačka trase dalekovoda koja je 

predmet rekonstrukcije / sanacije
Lokacija objekta

Provodnici – materijal, presjek 
Stubovi – materijal, tip

PREDMJER

Stavka Količina Jedinica mjere

Oprema i materijal potrebni za završetak 

izgradnje DV
1 kpl

Radovi na realizaciji uklapanja DV u EES 

BiH
1 kpl

Projektovanje

Saglasnosti i dozvole

Imovinsko-pravni odnosi

UKUPNO 550.000 KM

SM 165

postojeća trasa

Al/Fe 2x(3x360/57) mm2
Čelično-rešetkasti, dvostruki tip "bačva"

SM 1A, SM 1B (jednostruki stubovi)

PLANSKI PROJEKAT

DV 2X220 kV HE Rama - Posušje
MO-IZ.DV-15.001
Izgradnja dalekovoda

550.000 KM

OP Mostar

Dugoročni plan razvoja prenosne mreže (aktuelni)

NE

Završetak izgradnje novog dvosistemskog dalekovoa

Uklapanje dalekovoda u EES BiH

Uklapanje izgrađenog DV-a 2x220 kV u EES BiH.

Realizacija ovog projekta je prioritet i zbog stvaranja tehničkih uslova u mreži koji će omogućiti 

priključenje novih proizvodnih jedinica na prenosni sistem.

45,8 km
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Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Osnov za predlaganje

Operativna nadležnost više 

organizacionih jedinica

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

Osnovni tehnički podaci

Dužina trase dalekovoda
Početna tačka trase dalekovoda
Krajnja tačka trase dalekovoda
Lokacija objekta

Provodnici – materijal, presjek 
Stubovi – materijal, tip

PREDMJER

Stavka Količina Jedinica mjere

Izgradnja DV 110 kV Mostar 4 – Mostar 

9 (Al/Fe 240/40 mm2)
1 kpl

Izmještanje dijela postojećeg DV 110 kV 

Mostar 4 - Mostar 5 po trasi postojećeg 

(devastiranog) 35 kV DV

1 kpl

Projektovanje

Saglasnosti i dozvole

Imovinsko-pravni odnosi

UKUPNO 5.187.195 KM

Portal u TS Mostar 9
Izabrana trasa
3x Al/Fe 240/40 mm2
Čelično-rešetkasti 

Portal TS Mostar 4 

PLANSKI PROJEKAT

DV 110 kV Mostar 4 - Mostar 9
MO-IZ.DV-15.003

Izgradnja dalekovoda

5.187.195 KM

OP Mostar

Dugoročni plan razvoja prenosne mreže (aktuelni)

NE 

1. Izgradnja novog jednosistemskog dalekovoda 110 kV

2. Izmještanje dijela postojećeg DV 110 kV Mostar 4 - Mostar 5 po trasi postojećeg (devastiranog) 

DV 35 kV Mostar 4 - Mostar 5.

Povezivanjem 110 kV mreže na potezu TS Mostar 4 - TS Mostar 9 - TS Čapljina - TS Stolac sa 

čvorištem u TS Mostar 4 ostvariti će se poboljšanje naponskih prilika i tokova snaga u 110 kV mreži, 

te povećanje pouzdanosti rada 110 kV mreže kao i sigurnost napajanja potrošača.

Realizacija ovog projekta je prioritet i zbog stvaranja tehničkih uslova u mreži koji će omogućiti 

priključenje novih proizvodnih jedinica na prenosni sistem.

10,3
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Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Osnov za predlaganje

Operativna nadležnost više 

organizacionih jedinica

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

Osnovni tehnički podaci

Dužina trase dalekovoda
Početna tačka trase dalekovoda

Krajnja tačka trase dalekovoda SM 5

Lokacija objekta

Provodnici – materijal, presjek 

Stubovi – materijal, tip

PREDMJER

Stavka Količina Jedinica mjere

Oprema i materijal potreban za izgradnju 

jednosistemske i dvosistemske dionice 

DV

1 kpl

Radovi na izgradnji dvosistemske dionice 

dalekovoda od portala TS Mostar 1 do 

SM 4 i jednosistemske dionice od SM4 

do SM5

1 kpl

Dugoročni plan razvoja prenosne mreže (aktuelni)

NE 

Izgradnja nove dvostruke dionice dalekovoda 110 kV

Svođenje dalekovoda 110 kV: HE Mostar - Mostar 1(2), Mostar 1 – Mostar 9 i Mostar 1 - Mostar 2 u 

planirana vodna polja u TS Mostar 1. 

Kompletiranje DV polja TS Mostar 1 na planiranu konfiguraciju objekta.

Realizacija ovog projekta je prioritet i zbog stvaranja tehničkih uslova u mreži koji će omogućiti 

priključenje novih proizvodnih jedinica na prenosni sistem.

0,77 km
Portal u TS Mostar 1

Izabrana trasa

Postojeći: 3x Al/Fe 240/40 mm2 i 3x Al/Fe 150/25 mm2

Planirani: 6x Al/Fe 240/40 mm2 i 3x Al/Fe 240/40 mm2

čelično-rešetkasti

OP Mostar

PLANSKI PROJEKAT

DV 110 kV HE Mostar – Mostar 1
MO-IZ.DV-15.005

Izgradnja dalekovoda

863.225 KM
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Radovi na izradi svođenja (građevinski i 

elektromontažni) uz zamjenu stubnog 

mjesta na lijevoj strani Neretve koji 

pripada DV 110kV Mostar 1-Mostar 9

1 kpl

Projektovanje

Saglasnosti i dozvole

Imovinsko-pravni odnosi

UKUPNO 863.225 KM
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Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Osnov za predlaganje

Operativna nadležnost više 

organizacionih jedinica

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

Osnovni tehnički podaci

Dužina trase dalekovoda
Početna tačka trase dalekovoda

Krajnja tačka trase dalekovoda
Lokacija objekta

Provodnici – materijal, presjek 

Stubovi – materijal, tip

PREDMJER

Stavka Količina Jedinica mjere

Izgradnja novog jednosistemskog 

dalekovoda 110 kV
1

Projektovanje

Saglasnosti i dozvole

Imovinsko-pravni odnosi

UKUPNO 6.997.447 KM

Portal TS Uskoplje / G. Vakuf
Izabrana trasa
3xAl/Fe 240/40mm2
Čelično-rešetkasti

SM 132

PLANSKI PROJEKAT

DV 110 kV Rama/Prozor - Uskoplje / Gornji 
Vakuf
MO-IZ.DV-15.007

Izgradnja dalekovoda

6.997.447 KM

OP Mostar

Dugoročni plan razvoja prenosne mreže (aktuelni)

NE 

1. Izgradnja novog jednosistemskog dalekovoda 110 kV

2. Montaža OPGW

Realizacijom projekta omogućava se dvostrano napajanje TS Uskoplje/Gornji Vakuf čime se postiže 

zadovoljenje kriterija (n-1) na prijenosnoj mreži, pojačanje 110 kV mreže, te smanjenje neplaniranih 

zastoja u napajanju potrošača.

cca 16 km
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Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Osnov za predlaganje

Operativna nadležnost više 

organizacionih jedinica

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

Osnovni tehnički podaci

Dužina trase dalekovoda

Početna tačka trase dalekovoda

Krajnja tačka trase dalekovoda

Lokacija objekta

Provodnici – materijal, presjek 

Stubovi – materijal, tip

PREDMJER

Stavka Količina Jedinica mjere

Izgradnja novog dvosistemskog 

dalekovoda 110 kV
1,375 km

Radovi

Projektovanje

Saglasnosti i dozvole

Imovinsko-pravni odnosi

UKUPNO 737.432 KM

SM 29 na DV 110 kV Maglaj - Zavidovići

Izabrana trasa dalekovoda

Al/Fe 240/40 mm2

Čelično rešetkasti

TS Žepče

PLANSKI PROJEKAT

DV 2x110 kV ulaz-izlaz za TS Žepče
SA-IZ.DV-15.003

Izgradnja dalekovoda

737.432 KM

OP Sarajevo

Dugoročni plan razvoja prenosne mreže (aktuelni)

NE

Izgradnja priključnog DV 2x110 kV za TS 110/x kV Žepče po principu ulaz-izlaz na DV 110 kV 

Zenica 1 – Zavidovići s ciljem uvezivanja u elektroenergetski i telekomunikacioni sistem TS 

110/35/10(20) kV Žepče.

Uvezivanje nove TS 110/x kV Žepče u EES BiH po 110 kV naponu.

1.375 m
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Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Osnov za predlaganje

Operativna nadležnost više 

organizacionih jedinica

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

Osnovni tehnički podaci

Dužina trase dalekovoda

Početna tačka trase dalekovoda

Krajnja tačka trase dalekovoda

Lokacija objekta

Provodnici – materijal, presjek 

Stubovi – materijal, tip

PREDMJER

Stavka Količina Jedinica mjere

Izgradnja novog jednosistemskog 

dalekovoda 110 kV
8,4 km

Iz skladišta OPBL obezbjeđeno 29.400 kg 

Al/Če 240/40 mm2 užeta.
1 kpl

Projektovanje

Saglasnosti i dozvole

Imovinsko-pravni odnosi

UKUPNO 2.854.797 KM

TS Srebrenica

PLANSKI PROJEKAT

DV 110 kV Srebrenica - Ljubovija
TZ-IZ.DV-17.001

Izgradnja dalekovoda

2.854.797 KM

OP Tuzla

Dugoročni plan razvoja prenosne mreže (aktuelni)

NE

Izgradnja novog dalekovoda 110 kV radi obezbjeđenja dvostranog napajanja TS 110/x kV 

Srebrenica.

Predmet izgradnje je dionica od TS Srebrenica do državne granice sa Republikom Srbijom.

Osiguranje dvostranog napajanja TS Srebrenica

8,4 km

Prelaz preko državne granice sa Republikom

Srbijom

Izabrana trasa

Al/Fe 240/40 mm2

Čelično rešetkasti
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1.3. Ostalo

1.3.1.  Informacioni sistemi

Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

PREDMJER

Stavka Količina Jedinica mjere

Zamjena SCADA sistema u centrima 

upravljanja u organizacionim jedinicama 

Kompanije.

1

UKUPNO 9.803.270 KM

Zamjena SCADA sistema u centrima upravljanja u organizacionim jedinicama Kompanije.

Obnavljanje SCADA sistema u centrima upravljanja u organizacionim jedinicama Kompanije uslijed 

dotrajalosti postojeće opreme, a s ciljem efikasnijeg upravljanja prenosnom mrežom.

PLANSKI PROJEKAT

SCADA sistem u centrima upravljanja
DI-OS.IS-20.001

OSTALO

9.803.270 KM

Kompanija
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Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

PREDMJER

Stavka Količina Jedinica mjere

Nabavka i implementacija sistemske 

opreme i usluga
1

UKUPNO 170.882 KM

Nabavka i implementacija sistemske opreme i usluga

Obim i konkretne specifikacije će biti određeni u skladu sa potrebama procesa rada u Elektroprenosu 

BiH, poštujući dinamiku već započetih projekata (rekonstrukcija SCADA sistema, rekonstrukcija TK 

sistema), a radi što uspješnije integracije sa istim. 

Unaprjeđenjem poslovnih procesa kroz kontinuirano investiranje u savremena IT rješenja i primjenu 

istih.

Poboljšanje produktivnosti rada i efikasnosti poslovanja.

PLANSKI PROJEKAT

Sistemska oprema i usluge
DI-OS.IS-21.001

OSTALO

170.882 KM

Kompanija
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Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

PREDMJER

Stavka Količina Jedinica mjere

Softveri za projektovanje električnih 

šema (EPLAN)
1

Softveri za projektovanje građevinskog 

dijela projekata 1

UKUPNO 109.590 KM

Namjenski softver za potrebe OP Banja Luka (softver za projektovanje)

U planovima investicija za 2020, 2021, 2022-2024. OP Banja Luka ima dosta projekata sa učešćem 

vlastitog rada, koji obuhvataju i izradu projektne dokumentacije. Do sada je korišten softver AutoCad 

koji nije specijalizovan za sve oblasti projektovanja, čime je rad u službi za projektovanje OP Banja 

Luka značajno usporen i otežan.

Iz tog razloga je neophodna nabavka specijalizovanih softvera koji će omogućiti kvalitetnu izradu 

projektne dokumentacije za predmetne projekte.

PLANSKI PROJEKAT

Nabavka softvera za projektovanje - OPBL
BL-OS.IS-22.002

OSTALO

109.590 KM

OP Banja Luka
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1.3.2.  Telekomunikacije

Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Opis projekta

 

 

Obnavljanje TK sistema

Telekomunikacioni sistem u Elektroprenosu BiH je najvećim dijelom izgrađen od 2004 – 2006. 
godine kao dio projekta Power III – SCADA/EMS. Oprema je na kraju životnog vijeka (stara preko 
15 godina), a proizvođači više ne pružaju tehničku podršku, niti postoji mogućnost za njenu nabavku. 
Sistem je baziran na SDH i PDH tehnologiji koje nisu u potpunosti razvijene da podržavaju 
savremene telekomunikacione mreže bazirane na IP protokolu. Kapaciteti interfejsa na prenosnoj 
opremi i brzine prenosa na „kičmi“ mreže ne mogu podržati zahtjeve korisnika mreže. Sistem 
telefonije baziran je primarno na TDM tehnologiji, na kraju je životnog vijeka i nikada nisu u 
potpunosti uvezani svi dijelovi Elektroprenosa BiH u jedinstveni komutacioni sistem.

Zbog svega navedenog potrebno je izvršiti unapređenje, odnosno zamjenu postojećeg 
telekomunikacionog sistema.

Sistem se sastoji od:

  -  sistema optičkih veza po DV (OPGW) i podzemnih optičkih veza (POK). Ovo je sistem koji neće 
biti mijenjan i koji zadovoljava potrebe Elektroprenosa BiH. OPGW za transformatorske stanice koje 
trenutno nisu uvezane OPGW-om nije predmet ovog projekta i biće nabavljen kroz druge projekte.

-  prenosnih sistema multipleksne opreme SDH i PDH oprema

-  sistema komutacije (telefonske centrale)

-  sistema besprekidnog napajanja

-  nadzora nad telekomunikacionim sistemom

-  radio-komunikacionog sistema

-  WAN mreža i data centri

Unapređenje telekomunikacione infrastrukture i servisa za sve objekte u vlasništvu Elektroprenosa 
BiH:

1.Poslovni objekti:

-  Sjedište Kompanije,

-  Sjedišta operativnih područja,

-  Sjedišta terenskih jedinica,

-  Skladišta/magacini,

-  Centri upravljanja (dispečerski centri).

Kompanija

PLANSKI PROJEKAT

Obnavljanje TK sistema
DI-OS.TK-20.001

OSTALO

40.242.303 KM
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 2.Energetski objekti:

   -  TS 400/x kV,

   -  TS 220/x kV,

   -  TS 110/x kV,

   -  TS 35/x kV,

   -  Rasklopna postrojenja.

Ukupno se radi o 175 poslovnih objekata, skladišta i transformatorskih stanica.

Nova telekomunikaciona mreža biće zasnovana na IP/MPLS tehnologiji koja podržava SCADA 

sisteme bazirane na IEC 61850 standardu. Kao podrška za IP/MPLS mrežu koristiće se DWDM 

tehnologija. Novi telekomunikacioni sistem će pružati podršku za sljedeće servise:

   -  Nadzor i upravljanje transformatorskim stanicama (SCADA),

   -  Daljinsko očitavanje brojila,

   -  Lan mreža,

   -  Komunikacija između uređaja za zaštitu dalekovoda,

   -  Komunikacija sa uređajima za zaštitu dalekovoda,

   -  Poslovna mreža,

   -  Telefonija (IP),

   -  Video nadzor objekata

Za sve komunikacione servise, koji se koriste za potrebe Kompanije, a koji usljed

tehnologije ili opremljenosti terminalne opreme nisu prilagođeni radu u Ethernet/IP okolini (v24, 

x21,..), koristiće se odgovarajuća prilagođenja (konvertori) koja će obezbijediti potrebni nivo 

kvaliteta servisa.

Neki od navedenih servisa, u zavisnosti od potreba, kao što je to bilo i na postojećoj

telekomunikacionoj mreži, biće dostupni i drugim kompanijama EE sektora, koji su na fizičkom 

nivou direktno povezani na mrežu Elektroprenosa BiH (npr. SN transformatorske stanice, poslovni 

objekti, dispečerski centri ...).

Postojeći sistem telekomunikacija će raditi sve dok se u potpunosti ne implementira i

testira novi sistem.

-  Rješavanje lokalne mreže u sjedištima operativnih područja i transformatorskim stanicama:

Lokalne mreže će biti riješene po principu strukturnog kabliranja.

-  Uvođenje centralizovanog videonadzora u transformatorskim stanicama:

Video nadzor će se koristiti u svrhu protivprovalne zaštite, kao i za pregled eventualnih incidentnih 

situacija u transformatorskim stanicama i biće kombinovan sa narednom stavkom.

-  Uvođenje centralizovane kontrole ulaska u sve objekte:

U prostorima u kojima bude uveden sistem za kontrolu pristupa biće moguće pratiti ko je i kada ušao 

i koliko je vremena proveo u tom prostoru. To može da bude od velike važnosti kada je potrebno 

rekonstruisati neke događaje (slučajevi krađe ili nekih drugih vanrednih okolnosti).

-  Rješavanje centralizovanog DC napajanja za telekomunikacionu opremu u transformatorskim 

stanicama:

DC napajanje je jedno od izuzetno važnih pitanja za dobro funkcionisanje čitavog sistema. 

Definisanje napajanja će zavisiti od vrste opreme i zahtjeva za potrošnju.
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Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

PREDMJER

Stavka Količina Jedinica mjere

Obnavljanje TK sistema 1

UKUPNO 40.242.303 KM

Unaprjeđenjem poslovnih procesa kroz kontinuirano investiranje u savremena TK rješenja i primjenu 

istih.

Poboljšanje produktivnosti rada i efikasnosti poslovanja.

-  Centralizovani nadzor mreže:

Svi pojedinačni sistemi koji se budu nabavljali imaće nadzor i upravljanje koji će biti

centralizovan sa mogućnošću davanja prava pojedinim službama koje će za to biti zadužene.

-  Rješavanje problema zastarjelih telefonskih centrala zasnovanih na TDM tehnologiji

uvođenjem IP telefonije u cijelom Elektroprenosu BiH. Novi sistem IP telefonije omogućiti će 

kvalitetnu telefonsku vezu između svih objekta Elektroprenosa BiH, a biti će ostavljena mogućnost 

povezivanja sa sličnim sistemima drugih kompanija EE sektora.

-  Obuka korisnika za nadzor i upravljanje sistemima:

Svi gore navedeni sistemi, koji će biti implementirani u narednom periodu, su izuzetno napredni i za 

rad s njima je neophodna specijalistička obuka.

Plan investicija 2024.

„Elektroprenos-Elektroprijenos BiH“ a.d. Banja Luka 172



1.3.3.  Poslovni objekti

Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

PREDMJER

Stavka Količina Jedinica mjere

Nabavka rekonstrukcije, adaptacije, 

sanacije, dogradnje i nadogradnje 

poslovnih i pomoćnih objekata u sjedištu 

OP Banja Luka

1 kpl

UKUPNO 5.963.425 KM

Rekonstrukcija i adaptacija poslovnih objekta u krugu sjedišta  OP Banja Luka

Planirana je rekonstrukcija i adaptacija objekata unutar kruga sjedišta Operativnog područja Banja 

Luka Elektroprenosa BiH u Ramićima i vanjskog prostora:

1.   Upravna zgrada OB_01

2.   Skladište, radionica i garderoba OB_02

3.   Komandna zgrada OB_03

4.   Zgrada dizel agregata i postrojenja 20 kV OB_04

5.   Garaža OB_05

6.   Skladište zapaljivih materijala OB_06

7.   Portirnica OB_07

8.   Skladište krupnog materijala OB_08

9.   Uređaj za prečišćavanje otpadnih voda

10. Vanjsko uređenje prostora

Nedostatak prostora za adekvatan i funkcionalan smještaj zaposlenika.

Obzirom na postojeće stanje objekata (većina zgrada izgrađena u periodu 1978-1980.god sa ravnim 

krovom koji treba sanaciju, odnosno zamjenu kosim, uglavnom dotrajala i neispravna stolarija, 

neadekvatna termička zaštita objekata i nemogućnost zadovoljenja zahtjeva vezanih za energetsku 

efikasnost) postoji potreba za adaptacijom i rekonstrukcijom u smislu proširenja radnog prostora kao 

i za reorganizacijom unutrašnjih prostornih tehnoloških cjelina neophodnih za obavljanje 

svakodnevnih radnih operacija i zadataka svih službi unutar kompleksa (mogućnost boljeg 

funkcionalnog rasporeda prostorija).

PLANSKI PROJEKAT

Poslovni objekt - Sjedište OPBL
BL-OS.PO-15.001

OSTALO

5.963.425 KM

OP Banja Luka
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Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

PREDMJER

Stavka Količina Jedinica mjere

Izgradnja poslovnog objekta OP Mostar u 

skladu sa projektnom dokumentacijom
1

Prethodno realizovano:

Kupljeno zemljište

Izvršena geomehanička ispitivanja tla

Izrađena projektna dokumentacija

Pribavljena urbanistička saglasnost

Pribavljeno odobrenje za građenje

UKUPNO 9.441.709 KM

Izgradnja poslovnog objekta OP Mostar

2016. godine izvršena je kupovina zemljišta za izgradnju poslovnog objekta sjedišta OP Mostar, 

geomehanička ispitivanja tla, izrada Idejnog rješenja i izrada glavnog projekta.

Projekat obuhvata izgradnju odgovarajućih uredskih i radnih prostora, što će omogućiti 

objedinjavanje dislociranih poslovnih objekata na zajedničku lokaciju, a sve s ciljem 

unaprijeđenja procesa rada. 

PLANSKI PROJEKAT

Poslovni objekt OP Mostar
MO-OS.PO-15.001

OSTALO

9.441.709 KM

OP Mostar
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Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

PREDMJER

Stavka Količina Jedinica mjere

Kupovina zemljišta za potrebe TJ 1 kpl

UKUPNO 150.000 KM

Kupovina zemljišta za potrebe terenske jedinice Višegrad.

Unaprijeđenje procesa i uslova rada.

PLANSKI PROJEKAT

Zemljište za TJ Višegrad
SA-OS.PO-21.001

OSTALO

150.000 KM

OP Sarajevo
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Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

PREDMJER

Stavka Količina Jedinica mjere

Izrada izvedbenog projekta izgradnje 

nove poslovne zgrade i magacinskog 

prostora za potrebe OP Tuzla

1 kpl

Izgradnja nove poslovne zgrade i 

magacinskog prostora za potrebe OP 

Tuzla do potpune funkcionalnosti

1 kpl

U proteklom periodu realizovano je:

- Nabavka idejnog projekta za izgradnju 

nove poslovne zgrade OPTZ

- Nabavka glavnog projekta za izgradnju 

nove poslovne zgrade i magacinskog 

prostora

- Nabavka geodetskih podloga

- Pregled glavnog projekta sa aspekta 

ZNR i ZOP

- Pribavljanje urbanističke saglasnosti i 

odobrenja za građenje

1 kpl

UKUPNO 6.029.572 KM

1. Izgradnja nove poslovne zgrade i magacina u OP Tuzla

S ciljem zadovoljenja organizacijskih potreba OP Tuzla, predviđena je izgradnja novog poslovnog 

objekta za smještaj administrativno-tehničkog osoblja OP Tuzla. Postojeći objekat je u lošem stanju i 

nedovoljan za smještaj trenutnog broja zaposlenika, a time i smještaj eventualnih novih zaposlenika, i 

zbog toga je otežan rad osoblja koje je smješteno u zgradi OP Tuzla.

Radi izgradnje novog poslovnog objekta, pojavljuje se potreba za novim magacinskim prostorom, 

obzirom da bi novi objekat zauzeo dio postojećeg magacinskog prostora. Također, povećana je i 

potreba za magacinskim prostorom zbog nemogućnosti skladištenja potrebnih zaliha. 

Poboljšanje efikasnosti rada i procesa

PLANSKI PROJEKAT

Poslovni objekt i magacin OPTZ
TZ-OS.PO-15.001

OSTALO

6.029.572 KM

OP Tuzla
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1.3.4.  Vozila

Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

PREDMJER

Stavka Količina Procijenjena vrijednost (KM)

Nabavka vozila za potrebe Direkcije 1 kpl 614.250

Nabavka vozila za potrebe OPBL 1 kpl 561.825

Nabavka vozila za potrebe OPMO 1 kpl 552.930

Nabavka vozila za potrebe OPSA 1 kpl 524.752

Nabavka vozila za potrebe OPTZ 1 kpl 579.941

UKUPNO 2.833.698 KM

Nabavka vozila za potrebe Direkcije i operativnih područja

Nabavka vozila u svrhu zamjene dotrajalih vozila i nabavka vozila za potrebe pravovremenih 

izvršavanja zadataka i siguran prijevoz zaposlenika i opreme.

Poboljšanje efikasnosti rada i procesa.

PLANSKI PROJEKAT

Nabavka vozila
DI-OS.VO-21.001

BL-OS.VO-21.001

MO-OS.VO-21.001

SA-OS.VO-21.001

TZ-OS.VO-21.001

OSTALO

2.833.698 KM

Kompanija
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1.3.5.  Alati i instrumenti

Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

PREDMJER

Stavka Količina Jedinica mjere

Nabavka potrebnih alata i instrumenata 

(geodetske opreme) - OPBL, OPMO, 

OPSA, OPTZ

4 kpl

UKUPNO 200.000 KM

Nabavka geodetske opreme za potrebe efikasnog, blagovremenog i preciznog izvršavanja poslova 

geodetske struke.

Poboljšanje efikasnosti rada i procesa.

PLANSKI PROJEKAT

Geodetska oprema
BL-OS.AI-22.001

MO-OS.AI-22.001

SA-OS.AI-22.001

TZ-OS.AI-22.001

OSTALO

200.000 KM

Operativna područja
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Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

PREDMJER

Stavka Količina Procijenjena vrijednost (KM)

Nabavka alata i instrumenata - OPBL 1 kpl 300.000

Nabavka alata i instrumenata - OPMO 1 kpl 300.000

Nabavka alata i instrumenata - OPSA 1 kpl 300.000

Nabavka alata i instrumenata - OPTZ 1 kpl 300.000

Nabavka alata i instrumenata za potrebe 

laboratorije za ispitivanje 

transformatorskih ulja

1 kpl 100.000

UKUPNO 1.300.000 KM

Nabavka alata i instrumenata za potrebe operativnih područja, terenskih jedinica i laboratorije za 

ispitivanje transformatorskih ulja.

Unaprijeđenje procesa rada.

PLANSKI PROJEKAT

Alati i instrumenti 
BL-OS.AI-23.001

MO-OS.AI-23.001

SA-OS.AI-23.001

TZ-OS.AI-23.001

OSTALO

1.300.000 KM

Operativna područja
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2.1.1.  Sanacija/rekonstrukcija/proširenje transformatorskih stanica

Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Osnov za predlaganje

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

Postojeća oprema koja je predmet rekonstrukcije / zamjene

PREDMJER

Stavka Količina Jedinica mjere

ENERGETSKI TRANSFORMATOR 

110/x kV, 40 MVA
1 kom

UKUPNO 2.250.000 KM

Napomena:

2. Investicije u 2024. godini

2.1. Transformatorske stanice

Prijedlog OP i DRiOS

Nabavka energetskog transformatora 110/x kV, 40 MVA

Zbog očekivanog porasta konzuma i povećanja sigurnosti napajanja potrošača, predviđena je nabavka 

predmetnog energetskog transformatora.

Predmetni projekat je uvršten u Plan investicija 2024. na zahtjev nadležnog operativnog područja i 

Direkcije za rad i održavanje sistema. 

PLANSKI PROJEKAT

TS 110/x kV Laktaši 2

BL-SR.TS-24.001

Rekonstrukcija / sanacija transformatorske stanice

2.250.000 KM

OP Banja Luka
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Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Osnov za predlaganje

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

Postojeća oprema koja je predmet rekonstrukcije / zamjene

PREDMJER

Stavka Količina Jedinica mjere

Oprema

Baterija (0,4kV AC i 220V DC) 1 kpl

SCADA sistem 1 kpl

Sistem zaštite i upravljanja 1 kpl

Vanjska rasvjeta TS 1 kpl

Radovi

Elektromontažni radovi

Građevinski radovi

Projektovanje

Saglasnosti i dozvole

UKUPNO 970.305 KM

PLANSKI PROJEKAT

TS 110/x kV Sarajevo 1 (SCADA i SZIU)

SA-SR.TS-24.001

Rekonstrukcija / sanacija transformatorske stanice

970.305 KM

OP Sarajevo

Prijedlog OP

1. Zamjena postojećeg SCADA sistema

2. Zamjena sistema zaštite i upravljanja

Zamjena postojećeg sistema zaštite i upravljanja i SCADA sistema po planskom kriteriju životni 

vijek opreme i zbog učestalih problema u ekspoloataciji (višestruki kvarovi CPU, nemogućnost 

nabavke kompatibilne opreme vezano za starost postojeće i nepostojanje post-prodajne podrške za 

tipove ugrađene opreme, problemi u radu protokol konverzije).   Povećanje pouzdanosti rada 

SCADA sistema i sistema zaštite i upravljanja.

SCADA sistem, sistem zaštite i upravljanja - zaštitni uređaji za VN postrojenje, zaštitno upravljački 

uređaji za 10(20) kV postrojenje ABB, komunikacione kartice za upravljačke uređaje Siemens u 

postrojenju 110 kV, komunikacione kartice za SN zaštitno upravljačke uređaje Siemens, montažni 

materijal i pribor,..
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Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Osnov za predlaganje

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

PREDMJER

Stavka Količina Jedinica mjere

TS 110/x kV Vareš - veza Ugovor o SN 

priključku

Otpornik za uzemljenje neutralne tačke 

ET 36 kV
1 kom

Jednopolni rastavljač - zemljospojnik 24 

kV
1 kom

Odvodnik prenapona 35 kV   zvjezdište - 

zemlja
1 kom

Transformator za formiranje vještačke 

neutralne tačke 36 kV
1 kom

Kablovska završnica za unutrašnju 

montažu za kabl 

N2XS(F)2Y/Cu 20/35 kV 1x50/16 mm² 

(XHE49)

6 kom

N2XS(F)2Y/Cu 20/35 kV 1x50/16 mm² 

(XHE49)
60 m

Spojna oprema, oprema za uzemljenje i 

plosni bakar
1 kpl

Građevinski radovi, čelik 1 kpl

Elektromontažni radovi

Projektovanje 1

Prijedlog OP

Uzemljenje neutralnih tačaka 35 kV i 10 kV u TS OP Sarajevo

Uzemljenje neutralnih tačaka 35 kV i 10 kV u TS OP Sarajevo u skladu sa iznosom kapacitivne 

struje zemljospoja na sabirnicama 35 kV i 10 kV - veza Ugovori o SN priključku / Uslovi za SN 

priključak. Realizacijom projekta povećava se pouzdanost napajanja distributivnih potrošača.

OP Sarajevo

PLANSKI PROJEKAT

Oprema za uzemljenje zvjezdišta (OPSA)

SA-SR.TS-24.002

Zamjena opreme (Zbirni projekat)

216.563 KM
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TS 110/x kV Sarajevo 18 - veza Ugovor 

o SN priključku

Otpornik za uzemljenje neutralne tačke 

ET 12 kV
1 kom

Jednopolni rastavljač - zemljospojnik 24 

kV
1 kom

N2XS(F)2Y/Cu 12/20 kV 1x50/16 mm² 

(XHE49)
50 m

Kablovska završnica za vanjsku montažu 

za kabl 

N2XS(F)2Y/Cu 20/35 kV 1x50/16 mm² 

(XHE49)

2 kom

Spojna oprema, oprema za uzemljenje 1 kpl

Građevinski radovi, čelik 1 kpl

Elektromontažni radovi

Projektovanje

TS 110/x kV Goražde 2

Otpornik za uzemljenje neutralne tačke 

ET 24 kV
1 kom

Jednopolni rastavljač - zemljospojnik 24 

kV
1 kom

N2XS(F)2Y/Cu 12/20 kV 1x50/16 mm² 

(XHE49)
50 m

Kablovska završnica za vanjsku montažu 

za kabl 

N2XS(F)2Y/Cu 12/20 kV 1x50/16 mm² 

(XHE49)

2 kom

Spojna oprema i oprema za uzemljenje 1 kpl

Građevinski radovi, čelik 1 kpl

Elektromontažni radovi

Projektovanje

UKUPNO 216.563 KM
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Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Osnov za predlaganje

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

Postojeća oprema koja je predmet rekonstrukcije / zamjene

PREDMJER

Stavka Procjenjena vrijednost (KM)

Antikorozivna zaštita stubova - FBIH 1.700.000

Antikorozivna zaštita stubova - RS 1.700.000

UKUPNO 3.400.000 KM

Antikorozivna zaštita stubova zbog lošeg stanja metalnih konstrukcija na pojedinim dalekovodima u 

vlasništvu Elektroprenosa BiH na području FBiH i RS, a s ciljem produženja vijeka trajanja 

dalekovoda i dovođenja istih u normalno pogonsko stanje, tj. povećanje pogonske sigurnosti 

predmetnih dalekovoda. 

Nominovanje dalekovoda koji će biti predmet antikorozivne zaštite će se izvršiti nakon detaljnih 

pregleda kojima će se utvrditi stanje stubova.

Produženje vijeka trajanja dalekovoda i dovođenja istih u normalno pogonsko stanje, tj. povećanje 

pogonske sigurnosti predmetnih dalekovoda. 

Antikorozivna zaštita stubova

DI-SR.DV-24.001

DI-SR.DV-24.002

Rekonstrukcija / sanacija dalekovoda

3.400.000 KM

Kompanija

2.2. Dalekovodi

2.2.1.  Sanacija/rekonstrukcija dalekovoda

PLANSKI PROJEKAT
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Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Osnov za predlaganje

Operativna nadležnost više 

organizacionih jedinica

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

Osnovni tehnički podaci

Dužina trase dalekovoda koja je predmet 

rekonstrukcije / sanacije

Početna tačka trase dalekovoda koja je 

predmet rekonstrukcije / sanacije
Portal TS Bileća

PLANSKI PROJEKAT

DV 110 kV Bileća-Nikšić (s izmiještanjem DV 

110 kV Bileća-Trebinje 1 do SM 8)

MO-SR.DV-15.010

Rekonstrukcija / sanacija dalekovoda

4.264.850 KM

OP Mostar

Dugoročni plan razvoja prenosne mreže (aktuelni)

NE 

DV 110 kV Bileća – Nikšić  je međudržavni, usaglasiti 

proceduru s CGES.

1. Zamjena postojećeg i izgradnja novog dalekovoda na postojećoj trasi DV 110 kV Bileća – Nikšić 

2. Izmještanje dijela trase od TS Bileća do SM 8 i izgradnja novog dalekovoda na postojećoj trasi od 

SM 8 do SM 16 na DV 110 kV Bileća – Trebinje 1 kako je definisano u skladu sa drugom etapom 

prema Planskom projektu MO-SR.DV 21.001 za rekonstrukciju DV 110 kV Bileća – Trebinje 1

Realizacija projekta je planirana u 2 faze i to:

- Projektovanje, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i pribavljanje dozvola

- Rekonstrukcija DV-a 110 kV Bileća – Nikšić i izmještanje trase DV 110 kV Bileća – Trebinje 1 do 

SM 8

Rekonstrukcija po kriteriju starosti (66 g.) i nedovoljna prijenosna moć dalekovoda.

Produženje životnog vijeka, povećanje prijenosne moći voda.

DV 110 kV Bileća – Nikšić i DV 110 kV Bileća Trebinje 

1 (dvosistemski)  - 1,62 km

DV 110 kV Bileća – Nikšić jednosistemski  - 2,99 km
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Krajnja tačka trase dalekovoda koja je 

predmet rekonstrukcije / sanacije

Lokacija objekta

Provodnici – materijal, presjek 

Stubovi – materijal, tip

PREDMJER

Stavka Količina Jedinica mjere

Zamjena postojećeg i izgradnja novog 

dalekovoda na postojećoj trasi 

(Dvosistemski dalekovod)

1,62 km

Zamjena postojećeg i izgradnja novog 

dalekovoda na postojećoj trasi 

(Jednosistemski dalekovod) DV 110 kV 

Bileća - Nikšić

2,99 km

Izmještanje DV 110 kV Bileća – Trebinje 

1 (izgradnja obilaznice nova trasa 

dalekovoda) i izgradnja novog 

dalekovoda na postojećoj trasi od SM 8 

do SM 16.

5,54 km

Projektovanje

Saglasnosti i dozvole

Imovinsko-pravni odnosi

UKUPNO 4.264.850 KM

DV 110 kV Bileća – Nikšić - SM 15 (granica sa CG)

DV 110 kV Bileća – Trebinje 1 (izmještanje trase od TS 

Bileća do SM 8 i rekonstukcija od SM 8 do SM 16)

Postojeća i izabrana nova trasa

DV 110 kV Bileća – Nikšić

Postojeći provodnici: 3x Cu 120 mm2

Novi provodnici: 3x Al/Fe 240/40 mm2

DV 110 kV Bileća – Trebinje 1

Postojeći provodnici: 3x Al/Fe 150/25 mm2

Novi provodnici: 3x Al/Fe 240/40 mm2

Novi stubovi
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Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Osnov za predlaganje

Operativna nadležnost više 

organizacionih jedinica

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

Osnovni tehnički podaci

Dužina trase dalekovoda koja je predmet 

rekonstrukcije / sanacije

Početna tačka trase dalekovoda koja je 

predmet rekonstrukcije / sanacije

Krajnja tačka trase dalekovoda koja je 

predmet rekonstrukcije / sanacije

Lokacija objekta

Provodnici – materijal, presjek 

Stubovi – materijal, tip

PREDMJER

Stavka Količina Jedinica mjere

Rekonstrukcija 110 kV dalekovoda sa 

povećanjem strujne opteretivosti i 

ugradnjom specijalnih provodnika

15,8 km

Projektovanje

Saglasnosti i dozvole

Imovinsko-pravni odnosi

UKUPNO 3.075.600 KM

Portal u TS Trebinje

PLANSKI PROJEKAT

DV 110kV Trebinje - Komolac (HR)

MO-SR.DV-24.001

Rekonstrukcija / sanacija dalekovoda

3.075.600 KM

OP Mostar

Dugoročni plan razvoja prenosne mreže (aktuelni)

NE (Prekogranični vod-HOPS)

Rekonstrukcija dalekovoda 110 kV sa povećanjem prenosne moći dalekovoda

Nezavisni operator sistema BIH (NOSBIH) je dopisom broj 04-1736-1/23 od 9.11.2023. ukazao na 

probleme u pogonu (preopterećenje predmetnog dalekovoda) i s tim u vezi neophodna pojačanja 

prenosne mreže. 

Rekonstrukcijom dalekovoda uz povećanje prenosne moći osigurati će se pouzdan rad 

sistema.

15.8 km

Granica sa Republikom Hrvatskom

Postojeći dalekovod

Postojeći : Al/Fe 150/25 mm2

Novi: Al/Fe 240/40 mm2

Čelično-rešetkasti
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2.3. Ostalo

2.3.1.  Informacioni sistemi

Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

PREDMJER

Stavka Količina Jedinica mjere

Sistem za daljinsko prikupljanje podataka 1 komplet

UKUPNO 400.000 KM

Nabavka kompletnog sistema za daljinsko prikupljanje podataka za L&G i ISKRA brojila električne 

energije (E-Point).

Postojeći sistem ADVANCE nije moguće nadograditi novim sistemom na postojeći server, te nije 

moguće nabaviti rezerve dijelove. U OP Tuzla je na raspolaganju jedan server koji je star devet 

godina, te se za njega više ne mogu dobaviti rezervni dijelovi. 

PLANSKI PROJEKAT

Sistem za daljinsko prikupljanje podataka za 

brojila električne energiju

TZ-OS.IS-24.001

OSTALO

400.000 KM

OP Tuzla
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2.3.2.  Telekomunikacije

Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

PREDMJER

Stavka Količina Jedinica mjere

Registrofon 1 komplet

UKUPNO 35.000 KM

Zamjena registrofona kojim se snimaju razgovori telefonom i radio stanicom koje obavljaju dispečeri 

dispečerskih centara Elektrorpenosa BiH. Postojeći, koji je instaliran 2010. godine, je nepouzdan u 

rad, često se kvari, ne postoje rezervni dijelovi i softverska podrška.

Snimanje razgovora telefonom i radio stanicom koje obavljaju dispečeri je obavezno. 

PLANSKI PROJEKAT

Registrofon

TZ-OS.TK-24.001

OSTALO

35.000 KM

OP Tuzla
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2.3.3.  Osnovna sredstva

Naziv projekta / objekta

Šifra projekta

Vrsta projekta

Vrijednost projekta

Nadležna organizaciona jedinica

Opis projekta

Svrha (opravdanost) projekta i očekivani efekti

PREDMJER

Stavka Količina Jedinica mjere

Mobilno 20 kV postrojenje na 

kamionskoj prikolici.
1 komplet

UKUPNO 1.750.000 KM

Napomena:

Nabavka novog 20 kV mobilnog postrojenja

Mobilno-kontejnersko 20 kV postrojenje treba biti u jednom kontejneru koji je montiran na šasiju 

poluprikolice koja se može transportovati vučnim vozilom (kamionom) i na predviđeno mjesto 

stabilno postaviti mehaničkim stopama za terensko stacioniranje.

Mobilno 20 kV postrojenje će biti kompletno fabrički montirano i ispitano, metalom oklopljeno 

postrojenje izolovano SF6 gasom.

Sastojaće se od 8 odvodnih ćelija, jedne trafo ćelije i jedne mjerna+kućni trafo ćelije. Ćelije su 

opremljene zaštitno-upravljačkim uređajima, kompletno ožičene i međusobno povezane.

Nakon postavljanja postrojenja na licu mjesta potrebno je obaviti sljedeće operacije: povezati 20 kV 

kablove (preko odgovarajućih plug-in adaptera), povezati komandno-signalne kablove sa vlastitom 

potrošnjom postojeće trafostanice i povezati mobilno postrojenje sa staničnim računarom postojeće 

TS (optičkim vezama).

Nabavka novog 20 kV mobilnog postrojenja u cilju napajanja potrošača prilikom izvođenja 

rekonstrukcija trafostanica, kao i obezbjeđenja interventnih napajanja potrošača u slučaju havarijskih 

situacija

Predmetni projekat je uvršten u Plan investicija 2024. na zahtjev nadležnog operativnog područja i 

Direkcije za rad i održavanje sistema. 

PLANSKI PROJEKAT

Mobilno 20 kV postrojenje (OPBL)

BL-OS.SS-24.001

OSTALO

1.750.000 KM

OP Banja Luka

Plan investicija 2024.

„Elektroprenos-Elektroprijenos BiH“ a.d. Banja Luka 190


	Sadržaj
	Uvod
	1.  Kriteriji planiranja
	2.  Analiza planiranih investicija
	2.1. Ažuriranje planskih cijena
	2.2. Zbirni pregled investicija
	2.3. Projekcije kapitalnih infrastrukturnih potreba

	3.  Investicijski projekti
	3.1.  Prenesene investicije sa rebalansom
	3.2. Investicije u 2024. godini

	4.  Zaključak
	PRILOG 1 – PLANSKI PROJEKTI
	1. Prenesene investicije
	1.1. Transformatorske stanice
	1.2. Dalekovodi
	1.3. Ostalo

	2. Investicije u 2024. godini
	2.1. Transformatorske stanice
	2.2. Dalekovodi
	2.3. Ostalo


	PI 2024_bez PP.pdf
	Sadržaj
	Uvod
	1.  Kriteriji planiranja
	2.  Analiza planiranih investicija
	2.1. Ažuriranje planskih cijena
	2.2. Zbirni pregled investicija
	2.3. Projekcije kapitalnih infrastrukturnih potreba

	3.  Investicijski projekti
	3.1.  Prenesene investicije sa rebalansom
	3.2.  Investicije u 2024. godini

	4.  Zaključak
	PRILOG 1 – PLANSKI PROJEKTI


	Tabela: 
	TabelaDVprenesene: 


