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Uvod  

Plan investicija 2023. ima za cilj omogućavanje realizacije Elektroenergetskog bilansa u tom periodu, 

što podrazumijeva preuzimanje kompletno proizvedene električne energije, isporuku maksimalno 

zahtijevanih količina električne energije, obezbjeđenje prenosnih puteva za planirani uvoz/izvoz 

električne energije, obezbjeđenje priključenja novih potrošača, uz adekvatnu pouzdanost i fleksibilnost 

sistema i minimalne troškove, kao i nastavak ranije započetih investicija.  

Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2021-2030. (u daljem tekstu: Dugoročni plan) je definisao 

pravce i dinamiku daljeg razvoja prenosne mreže za navedeni period. U skladu sa Uvjetima za 

korištenje licence za obavljanje djelatnosti prijenosa električne energije, Dugoročni plan korišten je 

kao ulazni podatak za definisanje elektroenergetskih objekata koji će biti predmet investiranja u 2023. 

godini. Rekonstrukcije manjeg obima (pojedinačne zamjene opreme) koje nisu predmet Dugoročnog 

plana, a koje su sadržane u Planu investicija 2023, predložene su od operativnih područja po osnovu 

kriterija stanja opreme u eksploataciji. 

Investicijski projekti izabrani su uvažavajući kriterije planiranja detaljnije opisane u Poglavlju 1. 

Detaljnije obrazloženje projekata dato je u pripadajućim planskim projektima (Prilog 1). 

Kod izbora istih opredjeljujući su bili: 

- raspoloživa sredstva za investiranje, 

- započete investicije iz prethodnog perioda, 

- stvaranje tehničkih uslova u mreži za prihvat neupravljivih izvora energije, 

- objekti definisani Dugoročnim planom, 

- podaci o eksploatacionom stanju elemenata mreže dostavljeni od strane operativnih područja, 

- ažurirani podaci o potrebama (primljenim zahtjevima) krajnjih korisnika. 

Posebna otegotna okolnost kod kratkoročnog i srednjoročnog planiranja je promjenjivost planskih 

cijena uslijed inflacije i snažnih fluktuacija cijena na globalnom tržištu, a koji su osnovni ulazni 

parametar kod procjene vrijednosti projekta. S obzirom na nedovoljno jasno definisane odredbe iz 

važećeg Zakona o javnim nabavkama, a u vezi s naknadnom promjenom vrijednosti sklopljenih 

ugovora (zbog promjene vrijednosti projekta), Elektroprenos BiH je primoran da, radi provedivosti 

samog postupka javne nabavke, maksimalno precizno planira vrijednost projekta, što postaje izrazito 

teško i ograničavajuće u okolnostima kontinuirane promjene cijena ključnih sirovina, roba i usluga.  

Prije izrade Plana investicija 2022. izvršena je korekcija planskih cijena, međutim kroz provedene 

postupke javnih nabavki u 2022. godini, pokazalo se da su se cijene za neke od ključnih komponenti 

(npr. energetski transformatori) u međuvremenu dodatno povećale, zbog čega nisu mogle biti 

realizovane sve planirane nabavke energetskih transformatora. Za potrebe izrade Plana investicija 

2023. izvršena je korekcija planskih cijena energetskih transformatora koja bi trebalo da uvaži 
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fluktuacije cijena na tržištu. U skladu s tim, napravljen je rebalans prenesenih projekata iz Plana 

investicija 2022, na kojima su se ranije planirana sredstva pokazala kao nedostatna.  

Ogroman broj novih zahtjeva za priključenje neupravljivih izvora (koji se može vidjeti iz Registra 

priključaka koji na svojoj internet stranici vodi Elektroprenos BiH) dodatno usložnjava proces 

planiranja investicija. Donošenjem Odluke DERK-a o odobravanju ukidanja maksimalno moguće 

snage prihvata iz neupravljivih izvora energije broj: 05-28-13-123-2/22 od 18.05.2022. godine i 

Odluke Vlade FBIH V. broj: 1754/2022 od 08.12.2022. godine način bilansnog uvrštavanja 

neupravljivih izvora električne energije je promijenjen. U tom periodu broj zahtjeva za priključenje 

fotonaponskih elektrana na prenosnu mrežu je eksponencijalno porastao. 

To dalje zahtjeva stvaranje tehničkih uslova u mreži za prihvat neupravljivih izvora energije. Nadležne 

službe u Elektroprenosu BiH su tehničkim analizama (koje nisu predmet ovog plana) identificirale 

ključne dijelove mreže (dalekovode) koji moraju biti izgrađeni/rekonstruisani kako bi se osigurala 

sigurnost i stabilnost sistema u novim uslovima.  

Energetska tranzicija s ciljem postepenog postizanja klimatske neutralnosti zahtjeva intenzivan 

angažman na unapređenju prenosne mreže. Kompanija u svojim investicionim planovima nastoji 

djelovati proaktivno, u rangu svojih mogućnosti i finansijskih sredstava kojima raspolaže, stvarajući 

tehničke uslove u mreži za priključenje novih korisnika, te osiguravajući sigurnost i stabilnost sistema 

za postojeće korisnike. 
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1.  Kriteriji planiranja 

Za planiranje su korišteni usvojeni principi i kriteriji za izradu Dugoročnog plana razvoja prenosne 

mreže 2021-2030. (Odluka Uprave Kompanije br. U-63-6/2020 od 15.09.2020). Minimum kriterija 

koji moraju biti zadovoljeni prilikom izrade Dugoročnog plana razvoja prenosne mreže definisani su 

Mrežnim kodeksom (u daljem tekstu skr. MK), Poglavlje 4. Osim MK i Uslova za korištenje licence 

za obavljanje djelatnosti prenosa električne energije, kod izrade Dugoročnog plana razvoja prenosne 

mreže moraju biti ispoštovani sljedeći principi i kriteriji: 

Principi za izradu Dugoročnog plana razvoja prenosne mreže: 

1. Odluka Skupštine akcionara Elektroprenosa BiH, br. 01-SA-581/12 od 03.02.2012. (izvod): 

“Investiranje u prenosnu mrežu na području dva entiteta realizovat će se poštujući kapital 

odnos u Kompaniji (paritet: Federacija BiH-58,89%; Republika Srpska-41,11%).” 

2. Odluka Skupštine akcionara Elektroprenosa BiH, br. SA-7184/13 od 23.12.2013. (izvod): 

“Desetogodišnji plan razvoja prenosne mreže, Plan poslovanja za period 2014.-2016. sa 

planom investicija izraditi i usvojiti poštujući: opšte principe planiranja elektroprenosne 

mreže, tehničke kriterije planiranja, a na bazi kapital odnosa i principa usvojenih na 

vanrednoj Skupštini akcionara/dioničara Kompanije održanoj 03.02.2012. godine, kao i u 

skladu sa Uslovima licence za obavljanje djelatnosti prenosa električne energije i Mrežnim 

kodeksom.” 

Kriteriji za izradu Dugoročnog plana razvoja prenosne mreže: 

1. Osnova za izradu Plana sa aspekta novih proizvodnih objekata i prognoze potrošnje je 

odobreni IPRP (Indikativni plan razvoja proizvodnje). U Dugoročnom planu planirati 

priključenje samo onih novih proizvodnih objekata koji su bilansno uključeni u IPRP (u 

skladu sa tačkom 4.2.1. MK). 

2. U Dugoročnom planu se novi proizvodni objekti koji su bilansno uvršteni u IPRP priključuju 

na način koji je određen usvojenim Elaboratom pri čemu je neophodno imati jednak pristup 

(nediskriminirajući) za sve Korisnike koji se priključuju na prenosnu mrežu. 

3. U Dugoročnom planu planirati priključenje samo onih novih potrošača koji su bilansno 

uključeni u IPRP. 

4. Analizom tokova snaga i naponskih prilika za normalno pogonsko stanje provjeravaju se 

vrijednosti opterećenja elemenata prenosne mreže u odnosu na utvrđene granične vrijednosti 

tako da: 

- opterećenje ne smije preći dozvoljeno termičko opterećenje vodiča, odnosno instalisanu 

snagu transformatora, 

- naponi u svim čvorištima moraju ostati u granicama: 
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o za 400 kV mrežu između 360 kV i 420 kV, 

o za 220 kV mrežu između 198 kV i 245 kV, 

o za 110 kV mrežu između 99 kV i 123 kV, 

pri čemu se pretpostavlja da su granice dozvoljenog termičkog opterećenja konstantne 

neovisno o posmatranom razdoblju u godini (zima, ljeto). Elementi prenosne mreže za koje 

postoje indicije da će dostići preopterećenje, biti će uvršteni u Dugoročni plan. 

5. Kriterij sigurnosti (n-1) 

Kriterij (n-1) je ispunjen ako, nakon jednostrukog ispada jednog od elemenata: voda, mrežnog 

transformatora, interkonektivnog voda, kao i generatora priključenog na prenosnu mrežu: 

- naponi u svim čvorištima ostanu u dozvoljenim granicama: 

o za 400 kV mrežu između 360 kV i 420 kV, 

o za 220 kV mrežu između 198 kV i 245 kV, 

o za 110 kV mrežu između 99 kV i 123 kV, 

- opterećenje prenosnih vodova i mrežnih transformatora nije veće od dozvoljene vrijednosti 

termičkog opterećenja vodiča, odnosno instalisane snage transformatora, 

- nema prekida snabdijevanja električnom energijom. 

Kriterij (n-1) ne primjenjuje se na ispad dvosistemskog ili višesistemskog voda (tačka 

4.2.1.1. MK). Elementi prenosne mreže za koje analiza prema (n-1) kriteriju sigurnosti pokaže 

opterećenje od 100% i više, biće uvršteni u Dugoročni plan u godini kada dostignu ovaj nivo 

opterećenja i biće predložene mjere za njihovo rješavanje. 

Ukoliko se pri primjeni (n-1) kriterija sigurnosti pokaže da isti nije zadovoljen za određene 

elemente prenosne mreže pri čemu se promjenom uklopnog stanja mreže problem može 

otkloniti, ovi elementi prenosne mreže se evidentiraju u Dugoročnom planu, ali se ne predlaže 

izgradnja novih elementa prenosne mreže. 

Elementi prenosne mreže za koje analiza prema (n-1) kriteriju sigurnosti pokaže opterećenje 

od 90% do 100% biće u Dugoročnom planu evidentirani, te će se pratiti porast njihovog 

opterećenja. Ako postoji više varijanti koje rješavaju uočene probleme, odabire se rješenje sa 

najmanjim troškovima. Od aktivnosti za rasterećenje opterećenih elemenata može se 

privremeno odstupiti ukoliko je u planskom periodu planirana izgradnja objekata koji dovode 

do njihovog rasterećenja. 

6. U opštem slučaju, na granici prenosne i distributivne mreže mora biti ispunjen kriterij (n-1). 

U slučaju radijalnog priključka na prenosnu mrežu jednim vodom ili jednim transformatorom 

110/x kV, od kriterija (n-1) može se privremeno odstupiti, ako je osigurano napajanje iz 

srednjenaponskih mreža u punom iznosu (tačka 4.2.1.1. MK). 

a. Za svaku transformatorsku stanicu potrebno je osigurati napajanje iz najmanje dva 

čvorišta ili preko dva voda iz jednog dovoljno pouzdanog čvorišta. Određivanje 

prioriteta za rješavanje radijalno napojenih TS 110/x kV vrši se na osnovu: 

- dostignutog i prognoziranog opterećenja TS u planskom periodu, 

- konzuma koji ostaje bez napajanja u slučaju ispada postojećeg voda, 

- rezerve po distributivnoj mreži. 
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b. Za transformatorske stanice 110/x kV u koje je ugrađen samo jedan energetski 

transformator, potrebno je planirati ugradnju drugog transformatora u onim objektima u 

kojima nije obezbjeđena 100% rezerva kroz distributivnu mrežu. Određivanje prioriteta 

za ugradnju drugog transformatora vrši se na osnovu: 

- dostignutog i prognoziranog opterećenja TS u planskom periodu u kojoj je planirana 

ugradnja drugog transformatora, 

- nivoa rezervnog napajanja koji je moguće obezbijediti kroz srednjenaponsku mrežu, 

- starosti postojećeg transformatora. 

7. U transformatorskim stanicama 400/x kV i 220/x kV ugradnja drugog mrežnog transformatora 

vrši se na osnovu analiza tokova snaga i naponskih prilika poštujući ograničenja definisana u 

tačkama 4 i 5. 

8. Izgradnja nove TS 400/x kV 

U slučaju da analize tokova snaga i naponskih prilika ukažu na probleme u 110 kV mreži koje 

nije moguće riješiti zahvatima u 110 kV mreži ili isti iziskuju velike troškove, ovakvi problemi 

se rješavaju izgradnjom novih TS 400/110 kV. Nove TS 400/110 kV se grade i kao zamjena 

za postojeće TS 220/110 kV čiji je životni vijek na izmaku, a gdje za to postoje uslovi, odnosno 

u područjima gdje je izgrađena mreža 400 kV. Prilikom izgradnje novih TS 400/110 kV 

potrebno je planirati ugradnju transformatora 400/110 kV sa regulacijom pod opterećenjem u 

cilju regulacije naponskih prilika i tokova snaga. U slučaju da analize pokažu da je na 

područjima sa razvijenom 220 kV mrežom ekonomski isplativije izgraditi TS 220/110 kV 

može se odustati od izgradnje TS 400/110 kV.  

Nove TS 400/220 kV se grade samo u područjima gdje je razvijena prenosna mreža 220 kV i 

gdje se javlja potreba za dotokom energije iz 400 kV mreže. Ove TS se mogu graditi i prilikom 

postepenog prelaska prenosne mreže 220 kV na prenosnu mrežu 400 kV. 

9. Izgradnja nove TS 110/x kV 

Analizom dostignutog i prognoziranog maksimalnog opterećenja postojećih TS 110/x kV, uz 

uvažavanje faktora opterećenja TS, u planskom periodu definiše se potreba povećanja snage 

transformacije u postojećoj TS ili izgradnja novog 110/x kV čvorišta. Odluka o izgradnji nove 

TS 110/x kV donosi se na osnovu sljedećih kriterija: 

- kada dostignuto ili prognozirano vršno opterećenje postojeće TS 110/x kV, koja ima 

rezervu u napajanju po distributivnoj mreži, dostigne 80% instalisane snage postojećih 

transformatora (za normalno uklopno stanje), potrebno je planirati ili povećanje snage 

transformacije ili izgradnju novog 110/x kV objekta koji će preuzeti dio opterećenja 

postojećeg objekta. Povećanje snage transformacije podrazumijeva zamjenu postojećih 

transformatorskih jedinica jedinicama veće snage. 

- kada dostignuto ili prognozirano vršno opterećenje postojeće TS 110/x kV, koja nema 

rezervu u napajanju po distributivnoj mreži, prelazi 60% instalisane snage transformatora 

potrebno je planirati ili povećanje snage transformacije ili izgradnju novog 110/x kV 

objekta koji će preuzeti dio opterećenja postojećeg objekta, 
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- kada planirano opterećenje nove TS 110/x kV prema prijedlogu nadležne elektroprivrede 

u godini njenog puštanja u pogon prelazi 8 MVA za područja gdje nema 110/x kV 

transformatorske stanice, 

- kada izmjereno ili planirano vršno opterećenje u postojećoj TS 35/x kV prelazi 8 MVA, 

- nezadovoljavajućih naponskih prilika u srednjenaponskoj mreži koja se napaja iz postojeće 

TS 110/x kV (kvalitet napajanja u skladu sa Opštim uslovima za isporuku i snabdijevanje 

električnom energijom), 

- kada u grupi TS za napajanje gradskih TS 110/x kV (dvije ili više TS na međusobnoj 

udaljenosti do 10 km), kod ispada najvećeg transformatora nije moguće obezbijediti 

napajanje po elektrodistributivnoj mreži iz susjednih TS, a prethodno su iscrpljene 

mogućnosti za povećanje instalisane snage. 

10. U novim transformatorskim stanicama 110/x kV potrebno je planirati ugradnju dva energetska 

transformatora sa mogućnošću paralelnog rada. Izuzetak čine TS 110/x kV koje se grade zbog 

popravljanja naponskih prilika u distributivnoj mreži. 

11. Za sve nove DV treba predvidjeti OPGW kao zaštitno uže na dalekovodu. Za postojeće 

dalekovode na kojima je instalisano zemno uže planirati zamjenu istog sa OPGW da bi se 

ostvarila redundantnost optičkih spojnih puteva i zaštitio ТK saobraćaj. 

12. U planskom periodu je potrebno: 

- rješavati sve krute tačke u 110 kV mreži, 

- u skladu sa energetskim potrebama planirati sanaciju i vraćanje u funkciju ratom porušenih 

objekata prenosne mreže, 

- izvršiti kompletiranje svih nekompletnih 110 kV dalekovodnih polja. 

13. Zamjena energetskih transformatora 110/x kV se planira na osnovu: 

- ranije evidentiranih kvarova transformatora, 

- loših eksploatacionih karakteristika transformatora, 

- rezultata elaborata stanja energetskog transformatora, 

- neodgovarajućeg prenosnog odnosa i/ili grupe spoja transformatora uzimajući u obzir 

kriterij (n-1) i paralelan rad transformatora, 

- starosti transformatora (životni vijek: 30 godina). U TS sa ugrađena dva transformatora, 

zavisno od dostignute/prognozirane snage TS u planskom periodu, te instalisane snage, 

stanja i starosti transformatora, ne mora se planirati zamjena i za veći životni vijek od 

definisanog ukoliko jedan od transformatora nije stariji od 50 godina, 

- prognoziranog opterećenja TS. 

U slučaju TS sa dva transformatora koji ne mogu raditi paralelno prioriteti se određuju na 

osnovu konzuma koji ostaje bez napajanja u slučaju ispada jednog transformatora. 

14. Zamjena transformatora 400/x kV i 220/x kV se planira na osnovu: 

- ranije evidentiranog kvara transformatora, 

- rezultata elaborata stanja energetskog transformatora, 

- loših eksploatacionih karakteristika transformatora. 
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Zbog visokih investicionih troškova transformatora 400/x kV i 220/x kV oni se ne mijenjaju 

na osnovu životnog vijeka (30 godina) i ostaju u pogonu sve dok je to tehnički moguće. 

15. Predmetom Dugoročnog plana su i rekonstrukcije elemenata sistema i to: 

- značajne rekonstrukcije dalekovoda, 

- značajne rekonstrukcije transformatorskih stanica, 

- značajne rekonstrukcije SN postrojenja. 

Prijedlozi za rekonstrukciju definišu se na osnovu: 

- neodgovarajućih nazivnih karakteristika primarne opreme sa aspekta zadovoljenja 

očekivanih struja kratkog spoja, 

- stanja opreme, odnosno elemenata prenosne mreže, 

- rezultata elaborata stanja dalekovoda, 

- životnog vijeka opreme: 

o zgrade transformatorskih stanica i građevinski dio postrojenja: 50 godina, 

o dalekovodi: 34 godine, 

o kablovski vodovi: 34 godine, 

o MOP 110 kV: 20 godina, 

o SN ćelije: 20 godina, 

o ostala oprema u postrojenjima: 20 godina, 

o oprema za zaštitu i upravljanje: 10 godina, 

o oprema za SCADA sisteme: 10 godina, 

o oprema sistema za obračunsko mjerenje u objektima: 15 godina, 

o oprema vlastite potrošnje: 10 godina, 

o telekomunikaciona oprema: 13 godina. 

Prilikom planiranja rekonstrukcija TS treba voditi računa da se, ukoliko je moguće, sve potrebne 

rekonstrukcije (zamjena opreme) predviđene u planskom periodu u jednoj TS grupišu u istoj 

godini. Procjena finansijskih sredstava potrebnih za ulaganje se vrši poštujući ekonomske 

kriterije, na način da se između tehnički mogućih rješenja odabire finansijski najpovoljnije. 

Pored kriterija planiranja korištenih kod izrade Dugoročnog plana, u okviru izrade Plana investicija 

2023. primijenjeni su i kriteriji:  

1. Zamjena opreme koja ne zadovoljava rezultate ispitivanja prema Pravilniku o održavanju; 

2. Pojedinačna zamjena opreme koja ne zadovoljava dostignute vrijednosti struja kratkog spoja; 

3. Ulaganja u sanaciju postojećih objekata u funkciji povećanja sigurnosti i pouzdanosti opreme 

u  objektima prenosne mreže realizirana kroz: 

- zamjenu opreme radi loših eksploatacionih svojstava (učestalost kvarova, neekonomično 

održavanje, nedostatak rezervnih dijelova, ...), 

- zamjenu opreme kojoj je istekao životni vijek (životni vijek opreme naveden u okviru tč. 

15), 

- ugradnju opreme radi promjene tretmana neutralne tačke, 
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- sanaciju/rekonstrukciju građevinskog dijela objekata u TS (krovova, fasada, temelja portala 

i nosača aparata, antikorozivna zaštita) i stubova na DV (sanacija temelja, antikorozivna 

zaštita, sanacija uzemljivača), 

- zamjenu tehnološki zastarjele opreme. 

4. Zamjena postojećih sistema obračunskog mjerenja, sistema zaštite i upravljanja (SCADA 

sistemi), te telekomunikacionih sistema u skladu sa prijedlozima nadležnih operativnih 

područja; 

5. Plan ugradnje demontiranih transformatora: ugradnja demontiranih transformatora u TS koje 

su opremljene samo jednim energetskim transformatorom je predmet Plana investicija, kao i 

izgradnja i opremanje pripadajućih polja; 

6. Ulaganja u projekte koji su u funkciji povećanja sigurnosti rada, efikasnijeg obavljanja posla i 

smanjenja troškova. 
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2.  Sredstva za investicije 

Ukupna sredstva za investicije u Planu investicija 2023. iznose 352.029.870 KM sa sljedećom 

strukturom (Tabela 1. i Grafikon 1): 

- prenesena sredstva iz Plana investicija 2022. (319.655.819 KM), 

- rebalans (22.686.737 KM), 

- nova sredstva u 2023. (9.687.313 KM). 

 

Tabela 1. Struktura sredstava za investicije 

 

 

 

Grafikon 1. Struktura sredstava za investicije 

 

 

Finansiranje investicija je planirano iz vlastitih (282.564.309 KM) i kreditnih sredstava (69.465.561 

KM), kao što je prikazano na Grafikonu 2.  

KM

Sredstva prema izvoru finansiranja
Prenesena sredstva 

iz PI 2022.
Rebalans 2023. Ukupno

1 Vlastita žiralna sredstva 250.190.259 22.686.737 9.687.313 282.564.309

2 Kreditna sredstva 69.465.561 69.465.561

3 (1+2) Ukupna sredstva za investicije 319.655.819 22.686.737 9.687.313 352.029.870

319.655.819 KM

22.686.737 KM

9.687.313 KM

Prenesena sredstva iz PI 2022. Rebalans 2023.
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Grafikon 2. Struktura sredstava za investicije prema izvoru finansiranja 

 
Prenesena sredstva iz Plana investicija 2022. su zasnovana na realizaciji zaključno sa 31.12.2022. i 

obuhvataju sredstva na investicijskim projektima iz predmetnog plana, a koja nisu realizovana do 

31.12.2022. godine, te se prenose za realizaciju u narednom periodu kroz ovaj plan investicija. 

Nova sredstva za investicije u 2023. godini zasnovana su na planiranoj amortizaciji u predmetnoj 

godini, umanjena za iznos rebalansa Plana investicija 2022, i prikazana su u Tabeli 2.  

Rebalans predstavlja povećanje vrijednosti pojedinih prenesenih projekata iz Plana investicija 2022. 

uslijed povećanja cijena roba i usluga na globalnom tržištu. 

Tabela 2. Struktura novih sredstava po godinama u 2023. godini 

 
 

* Odluka Upravnog odbora UO-39-7/2022 od 31.5.2022.u ukupnom iznosu od 28.000.000 KM. Dio sredstava iz predmetne odluke planiran iz žiralnih 

sredstava na bazi amortizacije za 2023. godinu, a ostatak iz sredstava za 2024. godinu. 

 

Odlukom Upravnog odbora Elektroprenosa BiH br. UO-39-7/2022 od 31.5.2022. odobrena su dodatna 

sredstva za realizaciju projekta ugradnje prigušnica iz Plana investicija 2022. (planska stavka: "DI-

SR.TS-21.001 - Ugradnja prigušnica') u iznosu od 28.000.000 КМ, a sve u cilju prevazilaženja 

poremećaja na tržištu nastalih uslijed velikih i naglih promjena cijena sirovina, roba i usluga, što je 

dovelo do povećanja ukupne vrijednosti projekta sa 30.000.000 KM (kreditna sredstva) na 58.000.000 

КМ. 

282.564.309 KM

69.465.561
KM

Vlastita žiralna sredstva Kreditna sredstva

KM

Struktura žiralnih sredstava 2023.

1 Amortizacija 45.688.249

2 Amortizacija donacija 1.169.146

3 Otplata kredita 3.620.052

4 Prolongirani projekti iz PI 2022. 1.475.000

5 Rebalans PI 2022. 22.686.737

6 Odluka UO-39-7/2022 (Ugradnja prigušnica)* 10.000.000

7 

(1-2-3+4-5-6 )
Žiralna sredstva 9.687.313
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S obzirom da je u toku procedura odobravanja kreditnog aranžmana sa Evropskom bankom za obnovu 

i razvoj (EBRD), a uvažavajući procedure i rokove odobravanja kreditnih sredstava, procedure i 

rokove izbora konsultanta na predmetnom projektu, te ustaljenu dinamiku realizacije sličnih projekata, 

sredstva odobrena predmetnom odlukom su obezbjeđena iz vlastitih žiralnih sredstava na bazi 

slobodne amortizacije za 2023. i 2024. godinu (10.000.000 KM i 18.000.000 KM, respektivno). 

Zbog rebalansa prenesenih projekata i ograničenih sredstava za investicije u 2023. godini, vlastita 

sredstva za projekat ugradnje prigušnica nije bilo moguće obezbijediti samo iz sredstava za 2023. 

godinu, te su ista podijeljena na dvije planske godine. 

U skladu s predmetnom odlukom Upravnog odbora, ukoliko se ukaže potreba za ranijim angažovanjem 

sredstava za prigušnice koja su planirana iz amortizacije za 2024. godinu, ista će se obezbijediti 

adekvatnom promjenom prioriteta kod pokretanja ostalih projekata iz P1ana investicija 2023.  

Zbog nedostatka sredstava za rebalans, ponovno su sagledani prioriteti prenesenih projekata iz Plana 

investicija 2022, pri čemu je projekat TZ-OS.PO-15.003: Sjedište TJ Doboj (+zemljište) označen kao 

manje prioritetan, te se odustalo od istog za sada. Sredstva s predmetnog projekta su iskorištena za 

rebalans ostalih prenesenih projekata kao što je prikazano u Tabeli 2. 
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3.  Zbirni pregled investicija 

Planom investicija 2023. obuhvaćeni su projekti u vrijednosti od 413.290.703 KM. Pojedini projekti 

su djelimično realizovani (započeta realizacija) u prethodnim godinama kroz prethodne planove 

investicija (41.561.887 KM), dok je za realizaciju investicija u planskom periodu predviđeno 

352.029.870 (operativna sredstva). Ostatak sredstava do ukupne vrijednosti projekata planiran je u 

2024. i 2025. godini. S ciljem pojednostavljenog prikaza, u nastavku će se analitički prikazivati samo 

operativna sredstva (bez navođenja prethodne realizacije i ukupne vrijednosti projekata).  

Operativna sredstva odnose se na: 

- prenesene investicije iz Plana investicija 2022. sa rebalansom (342.342.556 KM); 

- investicije u 2023. godini (9.687.313 KM). 

 

Dodatna sredstva (rebalans) planiraju se u cilju prevazilaženja poremećaja na tržištu nastalih uslijed 

velikih i naglih promjena cijena sirovina, roba i usluga, što je dovelo do povećanja ukupne vrijednosti 

projekata. 

Cijene za neke od ključnih komponenti (npr. energetski transformatori) u toku 2022. godine su se 

dodatno povećale, zbog čega nisu mogle biti realizovane sve planirane nabavke iz Plana investicija 

2022. Za potrebe izrade Plana investicija 2023. izvršena je korekcija planskih cijena energetskih 

transformatora koja bi trebalo da uvaži fluktuacije cijena na tržištu. U skladu s tim, napravljen je 

rebalans prenesenih projekata iz Plana investicija 2022, na kojima su se ranije planirana sredstva 

pokazala kao nedostatna.  

Također, isto je urađeno i na nekoliko projekata koji nisu bili obuhvaćeni rebalansom u Planu 

investicija 2022. jer su na istim bili ranije potpisani ugovori, koji nisu mogli biti realizovani uslijed 

povećanja cijena. 

Budući da je struktura prenesenih investicija prikazana i obrađena u Planu investicija 2022, u nastavku 

je prikazan zbirni pregled i analiza samo novih investicija u 2023. godini. Investicijski projekti su 

prikazani kroz hijerarhijske nivoe kreirane prema predmetu investiranja i vrsti radova. Grafikon 3. 

prikazuje strukturu investicija u 2023. godini prema predmetu investiranja.  

Investiranje u elektroenergetske objekte planirano je kroz sanacije / rekonstrukcije / proširenja 

postojećih objekata. Na Grafikonu 4. prikazana je struktura investicija u elektroenergetske objekte u 

2023. godini, a prema tipu objekta i vrsti radova. Zbog smanjenog obima investicija u proteklom 

periodu i stanja opreme, povećana je potreba za rekonstrukcijama i sanacijama elektroenergetskih 

objekata. Također, zbog novonastale situacije enormnog povećanja zahtjeva za priključenje novih 

proizvodnih objekata, a s ciljem stvaranja tehničkih uslova u mreži, tehničkim analizama su 

identificirani dalekovodi čija rekonstrukcija je prioritet. U skladu s tim, povećan je obim investiranja 

u dalekovode u 2023. godini (Grafikon 4). 
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Grafikon 3. Struktura investicija prema predmetu investiranja u 2023. godini 

 

Struktura investicija u 2023. godini na nivou Kompanije, po hijerarhijskim nivoima data je u Tabeli 

3.  

Tabela 3. Struktura investicija u 2023. godini 

 
 

Grafikon 4. Investicije u elektroenergetske objekte prema tipu objekta i vrsti radova 

  

34%

66%

TRANSFORMATORSKE STANICE DALEKOVODI

KM

Planska stavka 2023.

1 2

∑ 9.687.313

TRANSFORMATORSKE STANICE 2.850.000

Sanac./rekonstr./proširenje 2.850.000

Izgradnja

DALEKOVODI 5.537.313

Sanac./rekonstr. 5.537.313

Izgradnja

OSTALO 1.300.000

Alati i instrumenti 1.300.000

2.850.000

5.537.313

0
0

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

Transformatorske stanice Dalekovodi

Sanac./rekonstr./proširenje

Izgradnja
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Pored investiranja u elektroenergetske objekte u 2023. godini planirane su i ostale investicije koje 

obuhvaćaju alate i instrumente. 

U skladu sa Odlukom Skupštine akcionara Elektroprenosa BiH br. 01-SA-581/12 od 03.02.2012. 

godine, investiranje u prenosnu mrežu na području dva entiteta realizuje se poštujući kapital odnos u 

Kompaniji (paritet: Federacija BiH-58,89%; Republika Srpska-41,11%).  

U prethodnim planovima investicija izvršeno je izjednačavanje investiranja prema kapital odnosu za 

period 2014-2021. Sljedeće izjednačavanje investiranja prema kapital odnosu izvršiti će se za period 

2022-2024. godina. U skladu s tim, u Planu investicija 2023. investicije su planirane i raspoređene na 

način da se zadovolji kapital odnos u periodu 2022-2024.  

Projekat Ugradnja prigušnica (DI-SR.TS-21.001) je bio izostavljen iz izjednačavanja investiranja 

prema kapital odnosu u prethodnim planovima investicija, jer nisu bile tačno utvrđene lokacije na 

kojima će se ugrađivati prigušnice. S obzirom da su u međuvremenu utvrđene lokacije ugradnje 

prigušnica, te kako je prema odluci Upravnog odbora broj UO-39-7/2022 od 31.05.2022. godine 

planirano u taj projekat investirati i vlastita sredstva u iznosu od 28.000.000 KM, u ovom planu 

investicija izvršeno je izjednačavanje investiranja prema kapital odnosu za period 2022-2024. godina 

uzimajući u obzir kompletan iznos planiran za predmetni projekat (kredit + vlastita sredstva) kao i 

rebalans za prenesene projekte iz Plana investicija 2022. 
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4.  Investicijski projekti 

Kod izbora investicijskih projekata koji su predmet investiranja opredjeljujući su bili: 

- raspoloživa sredstva za investiranje, 

- započete investicije iz prethodnog perioda, 

- stvaranje tehničkih uslova u mreži za prihvat neupravljivih izvora energije, 

- objekti definisani Dugoročnim planom, 

- podaci o eksploatacionom stanju elemenata mreže dostavljeni od strane operativnih područja, 

- ažurirani podaci o potrebama (primljenim zahtjevima) krajnjih korisnika. 

Planom investicija 2023. predviđena su i dva kapitalna projekta prenesena iz Plana investicija 2022, a koji se 

finansiraju iz kreditnih i dijelom vlastitih sredstava (detaljniji opis ovih projekata dat je u Prilogu 1): 

- Obnavljanje TK sistema (kreditna sredstva), 

- Ugradnja prigušnica (kreditna + vlastita sredstva). 

Investicijski projekti koji su planirani Planom investicija 2023. sadržani su u Tabelama 5-6. Detaljniji opis 

projekata dat je u Prilogu 1. koji je sastavni dio ovog dokumenta. 

4.1.  Prenesene investicije 

Prenesene investicije iz Plana investicija 2022. su projekti odobreni kroz prethodne planove investicija, a koji 

nisu realizovani do 31.12.2022. 

Globalni trend povećanja cijena zahvatio je i elektroenergetsku opremu i radove koji su predmet plana 

investicija. Uslijed toga, sredstva predviđena za pojedine projekte u Planu investicija 2022. pokazala su se 

nedovoljna za  završetak realizacije tih projekata. U skladu s tim, na pojedinim prenesenim projektima iz Plana 

investicija 2022. napravljen je rebalans i dodana su sredstva potrebna za završetak realizacije projekata. 

Sredstva su osigurana iz vlastitih žiralnih sredstava na bazi slobodne amortizacije za 2023. godinu. 

Zbog nedostatka sredstava za rebalans, ponovno su sagledani prioriteti prenesenih projekata iz Plana 

investicija 2022, pri čemu je projekat TZ-OS.PO-15.003: Sjedište TJ Doboj (+zemljište) označen kao manje 

prioritetan, te se odustalo od istog za sada. Sredstva s predmetnog projekta su iskorištena za rebalans ostalih 

prenesenih projekata. 

Odlukom Upravnog odbora Elektroprenosa BiH br. UO-39-7/2022 od 31.5.2022. odobrena su dodatna 

sredstva za realizaciju projekta Ugradnje prigušnica iz Plana investicija 2022. (planska stavka: "DI-SR.TS-

21.001 - Ugradnja prigušnica'), u iznosu od 28.000.000 КМ, a sve u cilju prevazilaženja poremećaja na tržištu 
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nastalih uslijed velikih i naglih promjena cijena materijala i sirovina, što je dovelo do povećanja ukupne 

vrijednosti projekta sa 30.000.000 KM (kreditna sredstva) na 58.000.000 КМ. 

Predmetnom odlukom odobrena je i preraspodjela sredstava iz P1ana investicija 2022. u iznosu od 588.900 

КМ i to: sa planske stavke „DI-OS.IS-21.001: Sistemska oprema i usluge", na plansku stavku „DI-SR.DV-

22.001: Antikorozivna zaštita stubova - FBIH", te preraspodjela sredstava u iznosu od 411.100 КМ i to: sa 

planske stavke „DI-OS.IS-21.001: Sistemska oprema i usluge", na plansku stavku „DI-SR.DV-22.002: 

Antikorozivna zaštita stubova - RS". 

U tabeli 4. su prikazane preraspodjele preostalih neutrošenih sredstava sa završenih projekata, koje su 

odobrene odlukama Uprave Kompanije. 

 

Tabela 4. Preraspodjele preostalih neutrošenih sredstava sa završenih projekata 

KM

Izvorišni projekat Odredišni projekat
Preraspod. 

sredstva
Odluka Uprave

BL-SR.DV-15.001 DV 35 (110) kV M. Grad - Šipovo BL-IZ.TS-15.001 TS 110/x kV Banja Luka 9 + priklj. DV 53.911 U-117-9/2022

DI-SR.DV-20.002 Antikorozivna zaštita stubova - FBIH DI-OS.IS-21.001 Sistemska oprema i usluge 4.581 U-117-7/2022

MO-IZ.DV-15.006 DV 110 kV Nevesinje - Gacko MO-SR.TS-15.021 Rekonst./prošir. TS 110 kV Trebinje 1 10.706 U-14-4/2023

MO-IZ.DV-15.004 DV 110 kV Tomislavgrad - Kupres MO-SR.DV-15.001 DV 110 kV Grude - Imotski 19.556 U-14-4/2023

MO-NP.TS-19.001 TS 400/к kV Mostar 4 (TR 150 MVA) MO-SR.DV-15.001 DV 110 kV Grude - Imotski 1.144 U-14-4/2023

DI-SR.DV-22.001 Antikorozivna zaštita stubova - FBIH DI-SR.DV-22.002 Antikorozivna zaštita stubova - RS 17.916 U-14-3/2023
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Tabela 5. Preneseni investicijski projekti iz Plana investicija 2022. 

 

 

KM

Prenesena 

sredstva
Rebalans ∑

1 2 3 (5+8) 4 5 6 7 8 (6+7) 9 10

∑ (A+B+C) Prenesene investicije iz PI 2022. 408.590.703 41.561.887 319.655.819 22.686.737 342.342.556

A TRANSFORMATORSKE STANICE 250.593.331 35.593.839 198.815.330 16.184.162 214.999.492

A1 Sanac./rekonstr./proširenje 176.482.300 22.369.762 145.047.538 9.065.000 154.112.538

BL-SR.TS-15.002 TS 110/x kV Gradiška 1 1.264.753 VL_SR 927.103 337.650 337.650 OPBL RS

BL-SR.TS-15.003 TS 110/x kV Banja Luka 4 1.043.294 VL_SR 379.373 663.921 663.921 OPBL RS

BL-SR.TS-15.004 TS 110/x kV Prijedor 3 2.610.716 VL_SR 1.753.512 857.204 857.204 OPBL RS

BL-SR.TS-15.009 TS 110/x kV Banja Luka 3 3.260.309 VL_SR 1.721.156 1.539.153 1.539.153 OPBL RS

BL-SR.TS-15.010 TS 110/x kV K. Dubica 2.877.944 VL_SR 1.654.558 1.223.386 1.223.386 OPBL RS

BL-SR.TS-15.012 TS 110/x kV Banja Luka 1 1.787.539 VL_SR 1.356.712 430.827 430.827 OPBL RS

BL-SR.TS-15.014 TS 110/x kV Laktaši 1 2.098.889 VL_SR 1.759.814 339.075 339.075 OPBL RS

BL-SR.TS-17.003 TS 110/x kV Bosanski Petrovac 1.382.151 VL_SR 1.332.234 49.916 49.916 OPBL FBIH

BL-SR.TS-21.001 TS 110/x kV Jajce 1 7.748.834 VL_SR 6.988.834 760.000 7.748.834 OPBL FBIH

BL-SR.TS-21.002 TS 110/x kV Prijedor 1 177.899 VL_SR 11.099 166.800 166.800 OPBL RS

BL-SR.TS-21.003 TS 110/x kV Mrkonjić Grad 1.679.048 VL_SR 1.329.048 350.000 1.679.048 OPBL RS

BL-SR.TS-21.004 Zamjena sistema lok. i dalj. upravljanja 204.300 VL_SR 204.300 204.300 OPBL RS

BL-SR.TS-21.005 Brojila električne energije za OPBL 250.000 VL_SR 250.000 250.000 OPBL RS

BL-SR.TS-22.001 TS 110/x kV Ključ 2.368.628 VL_SR 1.858.628 510.000 2.368.628 OPBL FBIH

BL-SR.TS-22.002 Zamjena SCADA sistema u TS OPBL 1.337.030 VL_SR 1.337.030 1.337.030 OPBL FBIH/RS

BL-SR.TS-22.003 Zamjena opreme u TS OPBL 2.530.207 VL_SR 2.530.207 2.530.207 OPBL FBIH/RS

MO-SR.TS-15.013 TS 110/x kV Široki Brijeg (VN) 790.909 VL_SR 309.893 481.016 481.016 OPMO FBIH

MO-SR.TS-15.021 TS 110/x kV Trebinje 1 4.197.085 VL_SR 2.535.325 1.661.760 1.661.760 OPMO RS

MO-SR.TS-20.001 TS 110/x kV Široki Brijeg - TR (x2) 3.100.000 VL_SR 2.080.000 1.020.000 3.100.000 OPMO FBIH

MO-SR.TS-20.002 TS 110/x kV Neum - TR 1.550.000 VL_SR 1.040.000 510.000 1.550.000 OPMO FBIH

MO-SR.TS-21.001 RP 220 kV Mostar 3 (SCADA, SR) 2.663.596 VL_SR 2.663.596 2.663.596 OPMO FBIH

MO-SR.TS-21.002 TS 400/x kV Mostar 4 (TR polje, SCADA) 731.180 VL_SR 731.180 731.180 OPMO FBIH

MO-SR.TS-21.003 TS 110/x kV Uskoplje/G. Vakuf (DV polje) 510.000 VL_SR 510.000 510.000 OPMO FBIH

MO-SR.TS-21.004 TS 110/x kV Gacko (DV polje) 510.936 VL_SR 450.936 60.000 510.936 OPMO RS

MO-SR.TS-21.005 TS 110/x kV Posušje 1.932.388 VL_SR 1.932.388 1.932.388 OPMO FBIH

MO-SR.TS-21.006 TS 110/x kV Jablanica 3.098.119 VL_SR 3.098.119 3.098.119 OPMO FBIH

MO-SR.TS-22.001 TS 110/x kV Rama/Prozor (DV polje) 450.000 VL_SR 450.000 450.000 OPMO FBIH

MO-SR.TS-22.002 TS 110/x kV Konjic (TR) 1.550.000 VL_SR 1.040.000 510.000 1.550.000 OPMO FBIH

SA-SR.TS-15.001 TS 110/x kV Sarajevo 1 2.863.651 VL_SR 2.113.741 749.910 749.910 OPSA FBIH

SA-SR.TS-15.003 TS 110/x kV Zenica 1 1.088.907 VL_SR 584.728 329.179 175.000 504.179 OPSA FBIH

SA-SR.TS-15.015 TS 110/x kV Sarajevo 14 8.634.480 VL_SR 3.262 8.631.218 8.631.218 OPSA FBIH

SA-SR.TS-15.018 TS 110/x kV Novi Travnik 1.610.222 VL_SR 570.222 1.040.000 1.040.000 OPSA FBIH

SA-SR.TS-15.020 TS 110/x kV Vitez 355.119 VL_SR 154.934 200.185 200.185 OPSA FBIH

SA-SR.TS-17.001 TS 110/x kV Zenica 3 9.954.487 VL_SR 1.515 8.432.973 1.520.000 9.952.973 OPSA FBIH

SA-SR.TS-17.002 TS 110/x kV Hadžići 1.864.839 VL_SR 944.207 920.632 920.632 OPSA FBIH

SA-SR.TS-21.001 TS 110/x kV Goražde 1 3.474.624 VL_SR 2.964.624 510.000 3.474.624 OPSA FBIH

SA-SR.TS-21.002 TS 110/x kV Novi Travnik (SCADA) 667.632 VL_SR 667.632 667.632 OPSA FBIH

SA-SR.TS-21.003 TS 400/x kV Sarajevo 20 (I faza) 6.632.815 VL_SR 5.872.815 760.000 6.632.815 OPSA RS

SA-SR.TS-21.005 TS 400/x kV Višegrad (zamjena opreme) 421.073 VL_SR 421.073 421.073 OPSA RS

TZ-SR.TS-15.003 TS 110/x kV Tuzla Centar 444.575 VL_SR 12.654 431.921 431.921 OPTZ FBIH

TZ-SR.TS-15.018 TS 110/x kV Lukavac 1.048.034 VL_SR 36.783 1.011.251 1.011.251 OPTZ FBIH

TZ-SR.TS-15.019 TS 110/x kV Lopare 110.101 VL_SR 55.301 54.800 54.800 OPTZ RS

TZ-NP.TS-19.001 TS 400/x kV Stanari (TR 300 MVA) 9.000.000 VL_SR 9.000.000 9.000.000 OPTZ RS

TZ-SR.TS-20.001 TS 110/x kV Srebrenica (DV polje) 455.205 VL_SR 112.107 343.098 343.098 OPTZ RS

TZ-SR.TS-20.002 TS 110/x kV Gračanica 4.294.836 VL_SR 4.039.529 255.307 255.307 OPTZ FBIH

TZ-SR.TS-21.001 TS 220/x kV Gradačac 3.071.695 VL_SR 2.311.695 760.000 3.071.695 OPTZ FBIH

TZ-SR.TS-21.002 TS 110/x kV Doboj 2 1.230.583 VL_SR 1.230.583 1.230.583 OPTZ RS

TZ-SR.TS-21.004 TS 110/x kV Doboj 3 199.823 VL_SR 99.823 100.000 199.823 OPTZ RS

TZ-SR.TS-22.001 TS 110/x kV Lukavac (VN sabirnice) 1.350.000 VL_SR 1.350.000 1.350.000 OPTZ FBIH

TZ-SR.TS-22.002 TS 110/x kV Brčko 2 (TR) 6.003.846 VL_SR 4.483.846 1.520.000 6.003.846 OPTZ RS

DI-SR.TS-21.001 Ugradnja prigušnica 58.000.000 KRE+VL 58.000.000 58.000.000 Kompanija FBIH/RS

A2 Izgradnja 74.111.031 13.224.077 53.767.792 7.119.162 60.886.954

BL-IZ.TS-15.001 TS 110/x kV BL 9 + priklj. DV (2. faza) 7.976.416 VL_SR 4.873.667 2.490.187 612.562 3.102.749 OPBL RS

BL-IZ.TS-15.010 TS 110/x kV Banja Luka 10 + priklj. KB 20.940.466 VL_SR 1.418.682 18.021.784 1.500.000 19.521.784 OPBL RS

MO-IZ.TS-15.003 TS 110/x kV Željuša + priklj. DV 6.640.101 VL_SR 2.534.667 3.105.434 1.000.000 4.105.434 OPMO FBIH

SA-IZ.TS-15.002 TS 110/x kV TS Sarajevo 12 10.287.448 VL_SR 429.714 9.857.734 9.857.734 OPSA FBIH

SA-IZ.TS-20.001 TS 110/x kV Jahorina + priklj. DV 18.366.600 VL_SR 493.862 13.866.138 4.006.600 17.872.738 OPSA RS

TZ-IZ.TD-17.001 TS 110/x kV Živinice + priklj. KB 9.900.000 VL_SR 3.473.485 6.426.515 6.426.515 OPTZ FBIH

Organ. 

jedinica
EntitetŠifra projekta  Projekat

Vrijednost  

projekta

Realizovano 

(nekolaudirano)

Izvor 

finan.

Preostalo za realizaciju
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Tabela 5. Preneseni investicijski projekti iz Plana investicija 2022. (nastavak) 

 

KM

Prenesena 

sredstva
Rebalans ∑

1 2 3 (5+8) 4 5 6 7 8 (6+7) 9 10

B DALEKOVODI 82.981.629 3.564.821 48.227.973 6.502.575 54.730.548

B1 Sanac./rekonstr. 55.577.798 1.691.599 35.757.712 5.182.405 40.940.117

DI-SR.DV-22.001 Antikorozivna zaštita stubova - FBIH 1.570.984 VL_SR 1.570.984 1.570.984 Kompanija FBIH

DI-SR.DV-22.002 Antikorozivna zaštita stubova - RS 1.429.016 VL_SR 1.429.016 1.429.016 Kompanija RS

BL-SR.DV-21.001 DV 110 kV B. Grahovo - L.D.Polje - Drvar 441.000 VL_SR 441.000 441.000 OPBL FBIH

BL-SR.DV-22.001 DV 110 kV Donji Vakuf - Jajce 2 805.822 VL_SR 805.822 805.822 OPBL FBIH

MO-SR.DV-15.001 DV 110 kV Grude - Imotski 5.421.311 VL_SR 75.150 358.848 358.848 OPMO FBIH

MO-SR.DV-15.004 DV 110 kV Mostar 1 - Mostar 9 5.067.927 VL_SR 3.538 700.000 700.000 OPMO FBIH

MO-SR.DV-15.005 DV 2x110 kV HE Jablanica - Mostar 1/Mostar 2 14.464.628 VL_SR 23.357 9.258.866 5.182.405 14.441.271 OPMO FBIH

MO-SR.DV-15.006 DV 110 kV Mostar 1 - Mostar 2 497.476 VL_SR 452.475 45.001 45.001 OPMO FBIH

MO-SR.DV-21.001 DV 110 kV Bileća- Trebinje 1 4.277.000 VL_SR 4.277.000 4.277.000 OPMO RS

MO-SR.DV-22.001 DV 110 kV Čapljina - Mostar 9 3.157.700 VL_SR 3.157.700 3.157.700 OPMO FBIH

MO-SR.DV-22.002 DV 110 kV Mostar 2 - Mostar 9 4.094.380 VL_SR 500.000 500.000 OPMO FBIH

MO-SR.DV-22.003 DV 2x110kV HE Jablanica - Sarajevo 1 143.611 VL_SR 143.611 143.611 OPMO FBIH

SA-SR.DV-15.002 DV 110 kV Donji Vakuf - Jajce 2 3.826.869 VL_SR 72.084 3.754.785 3.754.785 OPSA FBIH

SA-SR.DV-15.003 DV 110 kV Sarajevo 2 - Sarajevo 10 958.144 VL_SR 665.174 292.970 292.970 OPSA FBIH

SA-SR.DV-15.006 DV 2x110 kV Sarajevo 13 - Sarajevo 20 554.268 VL_SR 399.821 154.447 154.447 OPSA RS

SA-SR.DV-21.001 DV 220 kV RP Kakanj - Tuzla 4 2.490.562 VL_SR 2.490.562 2.490.562 OPSA FBIH

SA-SR.DV-22.001 DV 110 kV Bugojno - Donji Vakuf 1.417.500 VL_SR 1.417.500 1.417.500 OPSA FBIH

TZ-SR.DV-21.001 DV 220 kV RP Kakanj - Tuzla 4 4.368.000 VL_SR 4.368.000 4.368.000 OPTZ FBIH

TZ-SR.DV-21.002 DV 110 kV Doboj 1 - Doboj 2 471.600 VL_SR 471.600 471.600 OPTZ RS

TZ-SR.DV-21.003 DV 110 kV Modriča - Odžak 120.000 VL_SR 120.000 120.000 OPTZ FBIH/RS

B2 Izgradnja 27.403.831 1.873.222 12.470.261 1.320.170 13.790.431

BL-IZ.DV-15.002 DV 110 kV Knežica-Kostajnica-N.Grad 8.527.267 VL_SR 832.260 138.751 138.751 OPBL RS

BL-IZ.DV-22.001 DV 110 kV Jajce 1 - Šipovo 4.757.500 VL_SR 573.578 573.578 OPBL FBIH/RS

MO-IZ.DV-15.003 DV 110 kV Mostar 4 - Mostar 9 4.687.195 VL_SR 222.440 3.144.585 1.320.170 4.464.755 OPMO FBIH

MO-IZ.DV-15.005 DV 110 kV HE Mostar - Mostar 1 863.225 VL_SR 68.648 794.577 794.577 OPMO FBIH

MO-IZ.DV-15.007 DV 110 kV Rama/Prozor - Uskoplje/G. Vakuf 4.997.447 VL_SR 69.886 4.927.561 4.927.561 OPMO FBIH

SA-IZ.DV-15.003 DV 2x110 kV ulaz-izlaz za TS Žepče 716.400 VL_SR 625.191 91.209 91.209 OPSA FBIH

TZ-IZ.DV-17.001 DV 110 kV Srebrenica - Ljubovija 2.854.797 VL_SR 54.797 2.800.000 2.800.000 OPTZ RS

C OSTALO 75.015.744 2.403.227 72.612.517 72.612.517

C1 Informacioni sistemi 10.962.851 3.270 10.959.581 10.959.581

DI-OS.IS-20.001 SCADA sistem u centrima upravljanja 9.803.270 VL_SR 3.270 9.800.000 9.800.000 Kompanija FBIH/RS

DI-OS.IS-21.001 Sistemska oprema i usluge 454.581 VL_SR 454.581 454.581 Kompanija FBIH/RS

DI-OS.IS-22.001 Nabavka računara za Direkciju 130.000 VL_SR 130.000 130.000 Direkcija RS

BL-OS.IS-22.001 Nabavka računara za OPBL 130.000 VL_SR 130.000 130.000 OPBL FBIH/RS

BL-OS.IS-22.002 Nabavka softvera za projektovanje - OPBL 55.000 VL_SR 55.000 55.000 OPBL RS

MO-OS.IS-22.001 Nabavka računara za OPMO 130.000 VL_SR 130.000 130.000 OPMO FBIH/RS

SA-OS.IS-22.001 Nabavka računara za OPSA 130.000 VL_SR 130.000 130.000 OPSA FBIH/RS

TZ-OS.IS-22.001 Nabavka računara za OPTZ 130.000 VL_SR 130.000 130.000 OPTZ FBIH/RS

C2 Telekomunikacije 40.118.187 652.626 39.465.561 39.465.561

DI-OS.TK-20.001 Obnavljanje TK sistema 40.118.187 KRE 652.626 39.465.561 39.465.561 Kompanija FBIH/RS

C3 Poslovni objekti 21.184.706 1.747.331 19.437.375 19.437.375

BL-OS.PO-15.001 Poslovni objekt -Sjedište OPBL 5.963.425 VL_SR 55.285 5.908.140 5.908.140 OPBL RS

MO-OS.PO-15.001 Poslovni objekt OP Mostar 9.441.709 VL_SR 1.541.709 7.900.000 7.900.000 OPMO FBIH

SA-OS.PO-21.001 Zemljište za TJ Višegrad 150.000 VL_SR 150.000 150.000 OPSA RS

TZ-OS.PO-15.001 Poslovni objekt i magacin OPTZ 5.629.572 VL_SR 150.337 5.479.235 5.479.235 OPTZ FBIH

C4 Vozila 2.550.000 2.550.000 2.550.000

DI-OS.VO-21.001 Vozila za Direkciju 550.000 VL_SR 550.000 550.000 Direkcija RS

BL-OS.VO-21.001 Vozila za OP Banja Luka 500.000 VL_SR 500.000 500.000 OPBL FBIH/RS

MO-OS.VO-21.001 Vozila za OP Mostar 500.000 VL_SR 500.000 500.000 OPMO FBIH/RS

SA-OS.VO-21.001 Vozila za OP Sarajevo 500.000 VL_SR 500.000 500.000 OPSA FBIH/RS

TZ-OS.VO-21.001 Vozila za OP Tuzla 500.000 VL_SR 500.000 500.000 OPTZ FBIH/RS

C5 Alati i instrumenti 200.000 200.000 200.000

BL-OS.AI-22.001 Geodetska oprema za OPBL 50.000 VL_SR 50.000 50.000 OPBL RS

MO-OS.AI-22.001 Geodetska oprema za OPMO 50.000 VL_SR 50.000 50.000 OPMO FBIH

SA-OS.AI-22.001 Geodetska oprema za OPSA 50.000 VL_SR 50.000 50.000 OPSA FBIH

TZ-OS.AI-22.001 Geodetska oprema za OPTZ 50.000 VL_SR 50.000 50.000 OPTZ FBIH

Legenda

VL_SR Vlastita sredstva

KRE Kredit

Organ. 

jedinica
EntitetŠifra projekta  Projekat

Vrijednost  

projekta

Realizovano 

(nekolaudirano)

Izvor 

finan.

Preostalo za realizaciju
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4.2.  Investicije u 2023. godini 

Tabela 6. Investicijski projekti u 2023. godini 

 

KM

Šifra projekta  Projekat
Vrijednost  

projekta

Izvor 

finan.

Realizovano 

(nekolaudirano)

Nova sredstva 

u 2023.

Organ. 

jedinica
Entitet FBIH RS

1 2 3 (5+6) 4 5 6 7 8 9 10

∑ (A+B+C) 2023. 10.121.311 433.998 9.687.313 6.827.313 2.860.000

A TRANSFORMATORSKE STANICE 2.850.000 2.850.000 350.000 2.500.000

A1 Sanac./rekonstr./proširenje TS 2.850.000 2.850.000 350.000 2.500.000

SA-SR.TS-23.001 Zamjena VN opreme u TS OPSA 950.000 VL_SR 950.000 OPSA FBIH/RS 350.000 600.000

TZ-SR.TS-23.001 TS 110/x kV Derventa 1.800.000 VL_SR 1.800.000 OPTZ RS 1.800.000

TZ-SR.TS-23.002 TS 110/x kV Bijeljina 3 100.000 VL_SR 100.000 OPTZ RS 100.000

A2 Izgradnja TS

B DALEKOVODI 5.971.311 433.998 5.537.313 5.537.313

B1 Sanac./rekonstr. DV 5.971.311 433.998 5.537.313 5.537.313

MO-SR.DV-15.001 DV 110 kV Grude - Imotski 5.421.311 VL_SR 433.998 4.987.313 OPMO FBIH 4.987.313

MO-SR.DV-23.001 DV 2x220 kV HE Rama - Posušje 550.000 VL_SR 550.000 OPMO FBIH 550.000

B2 Izgradnja DV

C OSTALO 1.300.000 1.300.000 940.000 360.000

C1 Alati i instrumenti 1.300.000 1.300.000 940.000 360.000

BL-OS.AI-23.001 Alati i instrumenti za OPBL 300.000 VL_SR 300.000 OPBL FBIH/RS 30.000 270.000

MO-OS.AI-23.001 Alati i instrumenti za OPMO 300.000 VL_SR 300.000 OPMO FBIH/RS 270.000 30.000

SA-OS.AI-23.001 Alati i instrumenti za OPSA + LAB 400.000 VL_SR 400.000 OPSA FBIH/RS 370.000 30.000

TZ-OS.AI-23.001 Alati i instrumenti za OPTZ 300.000 VL_SR 300.000 OPTZ FBIH/RS 270.000 30.000

Legenda

VL_SR Vlastita sredstva
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5.  Zaključak 

Osnova za izradu Plana investicija 2023. bili su Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2021-2030. i 

prijedlozi nadležnih operativnih područja. Primjenjujući kriterije planiranja (u okviru provedenih analiza u 

Dugoročnom planu), projekti koji se odnose na neophodna pojačanja sistema, stvaranje tehničkih uslova u 

mreži za priključenje novih proizvodnih objekata, izgradnju novih elektroenergetskih objekata, te sanaciju i 

rekonstrukciju postojećih, uvršteni su u predmetni plan investicija. 

Globalni trend povećanja cijena zahvatio je i elektroenergetsku opremu i radove koji su predmet plana 

investicija. Uslijed toga, sredstva predviđena za pojedine projekte u Planu investicija 2022. su se pokazala 

nedovoljna za završetak realizacije tih projekata. U skladu s tim, na pojedinim prenesenim projektima iz Plana 

investicija 2022. napravljen je rebalans i dodana su sredstva potrebna za završetak realizacije.  

Ukupna vrijednost projekata predviđenih Planom investicija 2023. iznosi 413.290.703 KM. Pojedini 

projekti su djelimično realizovani (započeta realizacija) u prethodnim godinama kroz prethodne planove 

investicija (41.561.887 KM), dok je za realizaciju investicija u planskom periodu predviđeno 352.029.870 

KM (operativna sredstva).  Ostatak sredstava do ukupne vrijednosti projekata planiran je u 2024. i 2025. 

godini.   

Operativna sredstva odnose se na: 

- prenesene investicije iz Plana investicija 2022. sa rebalansom (342.342.556 KM); 

- investicije u 2023. godini (9.687.313 KM). 

Finansiranje investicija je planirano iz vlastitih (282.564.309 KM) i kreditnih sredstava (69.465.561 KM). 

Odlukom Skupštine akcionara Elektroprenosa BiH br.01-SA-581/12 od 03.02.2012. godine, investiranje u 

prenosnu mrežu na području dva entiteta realizuje se poštujući kapital odnos u Kompaniji (paritet: Federacija 

BiH-58,89%; Republika Srpska-41,11%). Izjednačavanje investicija prema kapital odnosu se vrši u 

trogodišnjim ciklusima. 

U prethodnim planovima investicija izvršeno je izjednačavanje investiranja prema kapital odnosu za period 

2014-2021. Sljedeće izjednačavanje investiranja prema kapital odnosu izvršiti će se za period 2022-2024. 

godina. U skladu s tim, u Planu investicija 2023. investicije su planirane i raspoređene na način da se zadovolji 

kapital odnos u periodu 2022-2024.  
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1. Prenesene investicije 

1.1. Transformatorske stanice 

1.1.1.  Sanacija/rekonstrukcija/proširenje transformatorskih stanica 

PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Gradiška 1 

2. Šifra projekta BL-SR.TS-15.002 

3. Predmet radova 

- Zamjena SN postrojenja 

- Adaptacija pogonske zgrade 

- Pojedinačna zamjena opreme 

- Zamjena SCADA sistema 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Banja Luka 

5. Opis projekta 

Postojeća oprema u TS Gradiška 1 je zastarjela i nepouzdana, 

bez mogućnosti adekvatnog održavanja, te se na osnovu opšteg 

stanja ukazala potreba zamjene postojećeg SN postrojenja 

novim postrojenjem 20 kV, a u skladu s tim i odgovarajuća 

sanacija pogonske zgrade za smještaj novog SN postrojenja. 

Realizacijom svih neophodnih radova smanjili bi se troškovi 

održavanja postrojenja, te povećala sigurnost i pouzdanost u 

napajanju potrošača koji gravitiraju predmetnoj TS. 

Postojeći sistemi lokalnog i daljinskog upravljanja ne 

obezbjeđuje adekvatan lokalni nadzor i upravljanje. Sistemi su 

stariji od 15 godina i ne obezbjeđuju centralizovani lokalni 

sistem upravljanja i nadzora (prvenstveno lokalnog zvučnog 

alarmnog sistema i evidentiranje pogonskih događaja). 

6. Obim projekta 

 

- U periodu 2017-2018. god. realizovana je nabavka: 

o 24 kV odvodna ćelija sa zaštitnim terminalom – 24 kom 

o 24 kV trafo ćelija sa zaštitnim terminalom – 2 kom 

o 24 kV mjerna ćelija sa zaštitnim terminalom – 2 kom 

o 24 kV spojna + busriser ćelija sa zaštitnim terminalom (2 ćelije) – 1 kom 

o 24 kV ćelija za priključenje kućnog transformatora – 1 kom 

o Trafo boks sa kućnim transformatorom (suhi) 100 KVA, 2x10,5 kV/0,4 kV – 1 

kom 

o SN kablovi i kablovski materijal za spojni most 
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o Odvodnik prenapona 24 kV – 8 kom 

o Otpornik za uzemljenje zvjezdišta transformatora – 2 kom 

 

- Energetski SN kablovi  

- SN rasplet 

- Nabavka i ugradnja lokalnog i daljinskog nadzora i upravljanja u TS 

- Građevinski radovi na adaptaciji pogonske zgrade i ugradnji novog SN postrojenja 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 1.264.753 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Banja Luka 4 

2. Šifra projekta BL-SR.TS-15.003 

3. Predmet radova 
- Zamjena primarne i sekundarne opreme u 110 kV 

postrojenju (dva DV polja, dva transformatorska polja, 

jedno mjerno polje) 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Banja Luka 

5. Opis projekta 

TS 110/x kV Banja Luka 4 je izgrađena 1972. godine. Kriterij, 

kojim se rukovodilo kod planiranja sanacije/rekonstrukcije, a u 

funkciji povećanja sigurnosti i pouzdanosti rada prenosne 

mreže, je sljedeći: 

Zamjena opreme kojoj je istekao životni vijek (postojeća 

oprema u funkciji je preko 35 godina, za zastarjelom i 

prevaziđenom tehnologijom za koju se više ne proizvode 

rezervni dijelovi, tako da je i održavanje iste vrlo otežano). 

6. Obim projekta 

 

- U periodu 2014-2017. god. realizovana je nabavka: 

o Prekidač jednopolni SF 6, 123 kV – 2 kom 

o Prekidač tropolni SF 6, 123 kV – 2 kom 

o Sabirnički rastavljač 123 kV – 4 kom 

o Linijski rastavljač 123 kV – 2 kom 

o Odvodnik prenapona 123 kV – 4 kom 

o Odvodnik prenapona 24 kV – 3 kom 

o Besprekidno napajanje 0,4 kV AC i 220 V DC – 1 kpl 

o Ormar zaštite i upravljanja za TR 110/x kV – 2 kom 

 

- Ugradnja ranije nabavljene opreme 

- Pojedinačna zamjena opreme u VN postrojenju 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 1.043.294 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Prijedor 3 

2. Šifra projekta BL-SR.TS-15.004 

3. Predmet radova 

- Ugradnja drugog transformatora i pripadajućih 

transformatorskih polja 

- Zamjena opreme u VN postrojenju (dva DV polja, 

transformatorsko polje, jedno mjerno polje) 

- Zamjena i proširenje SN postrojenja 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Banja Luka 

5. Opis projekta 

U TS 110/x kV Prijedor 3 je ugrađen jedan transformator. Svaki 

ispad transformatora izaziva prekid u napajanju potrošača, zbog 

nemogućnosti obezbjeđenja adekvatnog rezervnog napajanja 

preko SN mreže. Zahtjev za sigurno napajanje električnom 

energijom nameće potrebu za ugradnjom drugog 

transformatora.  

TS 110/x kV Prijedor 3 je izgrađena 1982. godine. Projekat je 

potrebno realizovati iz razloga starosti opreme, kojoj je istekao 

životni vijek (postojeća oprema je zastarjela i sa prevaziđenom 

tehnologijom za koju se više ne proizvode rezervni dijelovi tako 

da je održavanje iste vrlo otežano). 

6. Obim projekta 

 

- U periodu 2007-2017. god. realizovana je nabavka: 

o Energetski transformator 110/x/y kV, 20 MVA – 1 kom 

o Prekidač snage SF6, 123 kV, jednopolni – 2 kom 

o Prekidač snage SF6, 123 kV, tropolni – 2 kom 

o Sabirnički rastavljač 123 kV – 4 kom 

o Linijski rastavljač 123 kV – 2 kom 

o SMT 123 kV, 2x300/1/1/1/1 A/A – 6 kom 

o NMT 123 kV – 5 kom 

(SMT  123 kV, 2x300/1/1/1/1 A/A  i NMT 123 kV nabavljeni kroz Ugovor 01-T-

03-31/14 su rashodovani zbog kvara) 

o Odvodnik prenapona 123 kV – 7 kom 

o Odvodnik prenapona 24 kV – 8 kom 

o Besprekidno napajanje 

o Ormar zaštite i upravljanja za TR 110/x kV – 2 kom 

o Otpornik za uzemljenje zvjezdišta transformatora – 2 kom 

o SN postrojenje 24 kV (24 kV ćelije sa zaštitnim terminalom): 

• transformatorska ćelija – 2 kom 

• odvodna ćelija – 12 kom 

• mjerna ćelija – 2 kom 

• spojna+busriser ćelija (2 ćelije) – 1 kom 



Plan invest ic i ja  2023 . -  Pr i log 1  

„E lekt roprenos-E lekt ropri jenos BiH“ a .d.  Banja Luka  28  

• ćelija za priključak kućnog transformatora – 1 kom 

• trafo boks sa kućnim transformatorom (suhi) 100 kVA, 2x10,5 kV/0,4 kV – 1 

kom 

 

- SMT 123 kV, 2x150/1/1/1/1 A/A – 6 kom 

- SMT 123 kV, 2x300/1/1/1/1 A/A – 3 kom 

- NMT 123 kV – 1 kom 

- Rastavljač za uzemljenje zvjezdišta 123 kV – 1 kom 

- Energetski kablovi 

- Spojna oprema  

- Uzemljenje 

- Oprema za zamjenu SN raspleta – 2 kpl 

- Zamjena sistema lokalnog i daljinskog nadzora i upravljanja 

- Brojilo električne energije sa konektorom i nosačem za brojilo – 3 kom 

- Građevinski radovi (sanacija pogonske zgrade, temelji aparata i transformatora, portala 

i transportne staze) 

- Zemljište i legalizacija 

- Sav ostali nespecificirani materijal, oprema i radovi potrebni za realizaciju do pune 

funkcionalnosti TS. 

- Elektromontažni radovi i projektovanje (elektro dio) su planirani iz vlastitih resursa. 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 2.610.716 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Banja Luka 3 

2. Šifra projekta BL-SR.TS-15.009 

3. Predmet radova 

- Nabavka i ugradnja energetskog transformatora 110/x kV 

nazivne snage 40 MVA 

- Zamjena VN opreme 

- Izgradnja DV polja 110 kV 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Banja Luka 

5. Opis projekta 

Energetski transformator se nabavlja za TS 110/x kV Banja 

Luka 2, jer je energetski transformator nabavljen kroz Ugovor 

JN-OP-143-159/16 (a koji je bio predviđen za TS Banja Luka 2) 

ugrađen u TS Banja Luka 3 (Odluka U-54-31/2018 od 

18.10.2018). 

U TS 110/x kV Banja Luka 3 zbog povećanja konzuma i 

usaglašavanja sa karakteristikama energetskog transformatora 

T1 zamijenjen je transformator T2, 20 MVA sa transformatorom 

snage 40/40/27 MVA. 

Zamjena primarne opreme i ormara zaštite i upravljanja u 

postrojenju 110 kV po kriteriju starosti ugrađene opreme (dva 

transformatorska polja, dva DV polja i mjerno polje).  

Izgradnja DV polja 110 kV u svrhu priključenja TS Banja Luka 

10. 

6. Obim projekta 

 

- U periodu 2014-2017. god. realizovana je nabavka: 

o Prekidač snage SF6, 123 kV, jednopolni – 2 kom 

o Prekidač snage SF6, 123 kV, tropolni – 2 kom 

o Sabirnički rastavljač 123 kV – 4 kom 

o Linijski rastavljač 123 kV – 2 kom 

o Rastavljač u zvjezdištu transformatora 123kV – 1 kom 

o SMT 123 kV, 2x300/1/1/1/1 A/A – 6 kom 

o SMT 123 kV, 2x150/1/1/1/1 A/A – 6 kom 

o NMT 123 kV – 5 kom 

o Odvodnik prenapona 123 kV – 7 kom 

o Odvodnik prenapona 24 kV – 8 kom 

o Odvodnik prenapona 10 kV – 6 kom 

o SN prekidač – 1 kom 

o Ormar zaštite i upravljanja za DV – 2 kom 

o Otpornik za uzemljenje zvjezdišta trafoa (40/20 Ohm) – 2 kom 

o Obuhvatni strujni transformatori 10-150/1A – 40 kom 
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o Energetski SN kablovi i kablovske završnice 

 

- Nabavka i ugradnja energetskog transformatora 110/x kV nazivne snage 40 MVA 

- Prekidač snage SF6, 123 kV, jednopolni – 1 kom 

- Sabirnički rastavljač 123 kV – 1 kom 

- Linijski rastavljač 123 kV – 1 kom 

- SMT 123 kV, 2x300/1/1/1/1 A/A – 3 kom 

- NMT 123 kV – 1 kom 

- Potporni izolatori 110 kV – 21 kom 

- Komandno signalni kablovi  

- Spojna oprema (TS sa Al/Če sabirnicama+užadima) 

- Uzemljenje 

- Čelična konstrukcija  

- Sabirnice 

- Otpornik 10 kV za uzemljenje zvjezdišta transformatora – 2 kom 

- Besprekidno napajanje – 1 kom 

- Zamjena sistema lokalnog i daljinskog nadzora i upravljanja 

- Brojilo el. energije – 6 kom 

- Građevinski i elektromontažni radovi na rekonstrukciji TS i izgradnji novog DV polja 

- Projektovanje – građevinski dio i elektro dio 

- Zemljište i legalizacija (UTU, saglasnosti, građevinska i upotrebna dozvola) 

- Sav ostali nespecificirani materijal, oprema i radovi potrebni za realizaciju do pune 

funkcionalnosti TS. 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 3.260.309 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Kozarska Dubica 

2. Šifra projekta BL-SR.TS-15.010 

3. Predmet radova 
- Rekonstrukcija VN postrojenja,  

- Rekonstrukcija SN postrojenja 

- Rekonstrukcija pogonske zgrade 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Banja Luka 

5. Opis projekta 

TS 110/x kV Kozarska Dubica je izgrađena 1973. godine. 

Postojeća oprema u TS je zastarjela i nepouzdana, te je zbog 

toga potrebno izvršiti rekonstrukciju VN, SN postrojenja i 

pogonske zgrade. 

Planira se zamjena opreme u VN postrojenju, jer je postojeća 

oprema stara i dotrajala. U DV polja, koja su prilikom 

preuzimanja TS od Elektrokrajine bila nekompletna, je 

ugrađena starija oprema, proizvođača “Energoinvest“, koja je 

već korištena i reparirana. Oprema u transformatorskim poljima 

nije bila predmet rekonstrukcije od same izgradnje TS Kozarska 

Dubica, te se iz tog razloga ukazuje potreba za zamjenom iste. 

Postojeće 10 kV i 20 kV postrojenje je izvedeno kao klasično 

postrojenje, sa dozidnim ćelijama tip D6 “Energoinvest“ i 

smješteno je u pogonsku zgradu. Za zaštitu i upravljanje ovim 

postrojenjem koriste se tipski KRO ormari sa statičkim 

zaštitama smješteni u komandnu zgradu. Zbog nedostatka 

rezervnih dijelova za ćelije i za zaštite, održavanje postrojenja 

je otežano. 

6. Obim projekta 

 

- Realizovana je nabavka većeg dijela opreme (VN prekidači, VN rastavljači, VN mjerni 

transformatori, odvodnici prenapona, SN ćelije, ormari zaštite i upravljanja, energetski 

i komandno signalni kablovi i pomoćno napajanje) u prethodnim godinama, na osnovu 

ranije odobrenih planova investicija. 

- Izvršena je ugradnja šest 123 kV SMT 2x150/1/1/1/1 A i jednog 123 kV NMT. 

- U ovoj fazi projekta predviđeno je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa (započet 

proces pribavljanja lokacijskih uslova) i ugovaranje nabavke: 

o projektovanja,  

o elektromontažnih radova, 

o građevinskih radova na izgradnji nove komandno-pogonske zgrade, 

o građevinskih radova u vanjskom postrojenju,  

o SCADA sistema,  

o spojne i ostale sitne opreme. 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 2.877.944 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Banja Luka 1 

2. Šifra projekta BL-SR.TS-15.012 

3. Predmet radova 
- Rekonstrukcija SN postrojenja 

- Zamjena ormara zaštite i upravljanja za TR i DV 

- Pojedinačna zamjena opreme 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Banja Luka 

5. Opis projekta 

Zamjena 20 (10) kV postrojenja kojem je istekao životni vijek.  

Dio postrojenja je dislociran u TS 400/220/110/x kV Trebinje. 

Postrojenje 10 kV u TS 110/35/10 kV Banja Luka 1 je ugrađeno 

1977. godine i smješteno je u zasebnom dijelu zgrade, u 

prizemlju. Ćelije su poredane u dva niza, jedan naspram drugog. 

Svaki niz predstavlja jednu sekciju. Jednostruke sabirnice su 

uzdužno sekcionisane prekidačem koji se nalazi u spojnoj ćeliji. 

Veza između dvije strane, tj. između sekcija ostvarena je 

oklopljenim mostom od bakarnih šina.  Sa jedne strane nalazi se 

8 odvodnih ćelija, transformatorska, mjerna i spojna ćelija, a sa 

druge strane nalazi se 10 odvodnih ćelija, transformatorska, 

mjerna ćelija i ćelija kućnog transformatora. Proizvođač 

postrojenja i kompletne opreme je Energoinvest. Izvedeno je 

kao metalom oklopljeno postrojenje sa vazdušnom izolacijom. 

Prekidači su izvlačivi, sa uljem kao medijumom za gašenje luka. 

Pogoni prekidača su motorno-opružni. 

6. Obim projekta 

 

- 2015.-2017. godine izvršena je nabavka: 

o SN 24 kV postrojenja sa zaštitnim terminalom: 

• Transformatorska ćelija – 2 kom 

• Odvodna ćelija – 28 kom 

• Mjerna ćelija – 2 kom 

• Spojna+busriser ćelija – 2 kom 

• Ćelija za priključenje kućnog transformatora – 2 kom 

o Zamjene postojeće lokalne skade (MicroScada) sa novim hardverom, softverom i 

radovima na ispitivanju i puštanju u rad. 

- 2019. godine planirani građevinski radovi na adaptaciji pogonske prostorije su 

realizovani iz sredstava održavanja. Realizovana je i nabavka SN kablova iz sredstava 

održavanja. 

 

- Ormar zaštite i upravljanja za TR 110/x kV – 2 kom 

- Ormar zaštite i upravljanja za DV polje – 2 kom 

- Ispravljač 3x400 V AC/220 V DC i invertor – 1 kom 
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- Komandno-signalni kablovi 

- Oprema i radovi za SN rasplete – 2 kpl 

- Oprema i materijal za rekonstrukciju ormara i sistema za hlađenje i ventilaciju 

energetskih transformatora (za oba transformatora) 

- Povezivanje na postojeći SCADA sistem 

- Ostala sitna oprema 

- Izrada projektne dokumentacije i elektromontažni radovi planirani su iz vlastitih 

resursa. 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 1.787.539 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Laktaši 1 

2. Šifra projekta BL-SR.TS-15.014 

3. Predmet radova 

- Zamjena primarne i sekundarne opreme u kompletnom 110 

kV postrojenju, kompletiranje DV polja 

- Rekonstrukcija SN postrojenja (proširenje pogonske 

zgrade, nabavka i ugradnja novih SN ćelija) 

- Zamjena sistema lokalnog i daljinskog nadzora i 

upravljanja 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Banja Luka 

5. Opis projekta 

TS Laktaši 1 je izgrađena 1981. godine. Zbog starosti opreme 

potrebno je izvršiti zamjenu primarne i sekundarne opreme u 

kompletnom 110 kV postrojenju, uz kompletiranje DV polja, 

kao i rekonstrukciju SN postrojenja.  

2007. godine u TS Laktaši 1 je ugrađen drugi transformator sa 

pripadajućim transformatorskim poljima. Pri tome, u 

transformatorsko polje 110 kV je ugrađena stara oprema. 

Postojeći sistemi lokalnog i daljinskog upravljanja ne 

obezbjeđuje adekvatan lokalni nadzor i upravljanje. Sistemi su 

stariji od 15 godina i ne obezbjeđuju centralizovani lokalni 

sistem upravljanja i nadzora (prvenstveno lokalnog zvučnog 

alarmnog sistema i evidentiranje pogonskih događaja). 

6. Obim projekta 

 

- U periodu 2007.-2017. god. realizovana je nabavka: 

o Prekidač snage SF6, 123 kV, jednopolni – 2 kom 

o Prekidač snage SF6, 123 kV, tropolni – 2 kom 

o Sabirnički rastavljač 123 kV – 4 kom 

o Linijski rastavljač 123 kV– 2 kom 

o SMT 123 kV, 2x300/1/1/1/1 A/A – 6 kom 

o SMT 123 kV, 2x150/1/1/1/1 A/A – 6 kom (3 kom SMT123 kV, 2x150/1/1/1/1 

A/A nabavljeni kroz Ugovor 01-T-03-31/14 su rashodovani zbog kvara) 

o NMT 123 kV – 5 kom 

o Odvodnik prenapona 123 kV – 7 kom 

o Besprekidno napajanje 0,4 kV AC i 220 V DC 

o Ormar zaštite i upravljanja za TR 110/x kV – 2 kom 

o Ormar zaštite i upravljanja za DV 110 kV – 2 kom 

o SN postrojenje 24 kV (24 kV ćelije sa zaštitnim terminalom): 

• transformatorska ćelija – 2 kom 

• odvodna ćelija – 18 kom 

• mjerna ćelija – 2 kom 
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• spojna + busriser ćelija (2 ćelije) – 1 kom 

• ćelija za priključak kućnog transformatora – 1 kom 

• trafo boks sa kućnim transformatorom (suhi) 100 KVA, 2x10,5 kV/0,4 kV – 1 

kom 

o Energetski kablovi i komandno signalni kablovi 

o Čelična konstrukcija 

o Dio građevinskih radova 

 

- Strujni mjerni transformatori  123 kV, 2x150/1/1/1/1 A/A – 3 kom 

- Otpornici za uzemljenje zvjezdišta – 2 kom 

- Spojna oprema 

- Uzemljenje 

- Oprema i materijal za rekonstrukciju ormara i sistema za hlađenje i ventilaciju 

energetskih transformatora  (za oba transformatora) – 2 kpl 

- Zamjena sistema lokalnog i daljinskog nadzora i upravljanja 

- Građevinski radovi 

- Zemljište i legalizacija 

- Sav ostali nespecificirani materijal, oprema i radovi potrebni za realizaciju do pune 

funkcionalnosti TS. 

- Izrada projektne dokumentacije (elektro dio) i elektromontažni radovi planirani su iz 

vlastitih resursa. 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 2.098.889 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Bosanski Petrovac 

2. Šifra projekta BL-SR.TS-17.003 

3. Predmet radova 
- Ugradnja drugog energetskog transformatora sa 

pripadajućim transformatorskim poljima 

- Zamjena ispravljača i invertora 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Banja Luka 

5. Opis projekta 

U 2015. godini zabilježen je maksimalni vršni teret  od 4,287 

MW.  

U slučaju neraspoloživosti transformatora T10 u TS B. Petrovac 

bez napajanja ostaju kompletna opština Bosanski Petrovac, dio 

opštine Bihać (područje Nacionalnog parka Una, K.Vakuf , 

Martinbrod i ostala naselja do Ličkog Dugog Polja), te vlastita 

potrošnja u EVP (RP) 110 kV Kulen Vakuf. 

Zamjena opreme u TS Bosanski Petrovac zbog loših 

eksploatacionih karakteristika, tehnološki zastarjele opreme i 

opreme koja ne zadovoljava rezultate ispitivanja prema 

pravilniku o održavanju. 

6. Obim projekta 

 

- 2017. godine provedena procedura nabavke i potpisan ugovor JN-OP-30-72/17 za 

nabavku rekonstrukcije i proširenja TS 110/х kV Bosanski Petrovac: 

o TR 110/36,75/21(10,5) kV, 20 MVA 

o Otpornik za uzemljenje zvjezdišta 20 kV  

o TR polje 110 kV  

o TR ćelija 20 kV 

o TR ćelija 35 kV 

- 2019. godine radovi su završeni i TS je puštena u pogon. Potpisan je Aneks I ugovora 

JN-OP-30-72/17. 

 

- Izmirenje obaveza po ugovoru JN-OP-30-72/17 

- Metalni ormar dimenzija 2200 x 600 x 600mm u koji se ugrađuje: 

o tri ispravljačka modula 220 VDC 15A 19” kućište 

o dva modula invertora 2x1,5 kVA 

o modul statičke preklopke 

o modul ručne preklopke 

o ulazno-izlazni zastitni elementi, arestori 

o ugrađen digitalni modul sa LCD displejem na vratima ormara za lokalni i 

daljinski nadzor opreme 

- Elektromontažni radovi na ugradnji ormara invertora i ispravljača 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 1.382.151 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Jajce 1 

2. Šifra projekta BL-SR.TS-21.001 

3. Predmet radova 

- Izgradnja nove komandno-pogonske zgrade kao konačnog 

rješenja za smještaj oba SN postrojenja i komandne 

prostorije 

- Zamjena opreme kompletnog 38 kV i 24 kV postrojenja 

- Zamjena energetskog transformatora T20 snage 20 MVA 

transformatorom snage 40 MVA 

- Zamjena opreme u dva transformatorska polja  

- Izgradnja DV polja 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Banja Luka 

5. Opis projekta 

TS Jajce 1 je izgrađena i stavljena u pogon 1954. godine, kao 

objekat 110/35 kV. Značajnija rekonstrukcija je realizovana 

1983. godine. 

Kako se radi o objektu koji je izgrađen u samom početku 

nastanka i razvoja prenosne mreže, i koji je u ekploataciji dugi 

niz godina, činjenica je da je došlo do značajnije degradacije 

karakteristika ugrađene opreme, a za većinu opreme je istekao i 

životni vijek (što je slučaj sa SN postrojenjem koje je vrlo staro 

i nepouzdano). Takođe, oprema je tehnološki zastarjela, bez 

odgovarajućih rezervnih dijelova neophodnih za redovno 

održavanje.  

Iz navedenog se nameće potreba planiranja rekonstrukcije SN 

postrojenja kako bi se isto dovelo na zahtjevani ekploatacioni 

nivo, te onemogućili prekidi u napajanju potrošača, 

prouzrokovani kvarom na opremi. 

6. Obim projekta 

 

- Energetski transformator 110/x kV, 40 MVA – 1 kom 

- Prekidač snage SF6 123 kV sa tropolnim upravljanjem – 2 kom 

- Prekidač snage SF6 123 kV sa jednopolnim upravljanjem – 3 kom  

- Sabirnički rastavljač 123 kV – 5 kom 

- Linijski rastavljač 123 kV – 3 kom 

- SMT 123 kV 2x150/1/1/1/1 A/A – 6 kom 

- SMT 123 kV 2x300/1/1/1/1 A/A – 9 kom 

- NMT 123 kV – 6 kom 

- Odvodnik prenapona 123 kV – 7 kom 

- Odvodnik prenapona 36 kV – 6 kom 

- Odvodnik prenapona 10 kV – 6 kom 

- Ormari zaštite i upravljanja za TR 110/x kV – 2 kom 
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- Ormari zaštite i upravljanja za DV – 3 kom 

- Ormar zaštite i upravljanja za odvode 35 kV (Z,  I, Io>) – 2 kom 

- SCADA sistem 

- Telekomunikaciona oprema 

- SN postrojenje 38 kV (38 kV ćelije sa zaštitnim terminalom): 

o transformatorska ćelija – 2 kom 

o odvodna ćelija – 9 kom 

o mjerna ćelija – 2 kom 

o ćelija za podužno sekc. sa zaštitnim terminalom (prekidač+zaštitni terminal) – 1 

kom 

- SN postrojenje 24 kV (24 kV ćelije sa zaštitnim terminalom): 

o transformatorska ćelija – 2 kom  

o odvodna ćelija – 12 kom 

o mjerna ćelija – 2 kom 

o spojna  + busriser ćelija sa zaštitnim terminalom (2 ćelije) – 1 kom 

o ćelija za priključenje kućnog transformatora – 1 kom 

o trafo boks sa kućnim transformatorom (suhi) 100 kVA, 2x10,5 kV/0,4 kV – 1 kom 

- Besprekidno napajanje 

- Brojilo el. energije – 12 kom 

- Komandno signalni kablovi 

- Energetski SN kablovi i kablovske završnice 

- Spojna oprema 

- Uzemljenje 

- Čelična konstrukcija  

- Oprema i građevinski radovi za zamjenu SN raspleta – 4 kom 

- Građevinski radovi: 

o komandno pogonska zgrada sa komplet instalacijama: voda, kanalizacija, elektro 

jake i slabe struje. 

o temelji aparata i transformatora, portala, transportne staze, ograda, drenaža terena, 

planiranje terena itd. 

- Projektovanje  

- Elektromontažni radovi  

- Zemljište i legalizacija 

- Izmještanje SN vodova 

- Sav ostali nespecificirani materijal, oprema i radovi potrebni za realizaciju do pune 

funkcionalnosti TS. 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 7.748.834 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Prijedor 1 

2. Šifra projekta BL-SR.TS-21.002 

3. Predmet radova 
- Rušenje postojeće komandne zgrade i nabavka nedostajuće 

opreme 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Banja Luka 

5. Opis projekta 

Kako je TS Prijedor 1 stavljena u pogon 1962. godine, postojeća 

oprema u TS je zastarjela i nepouzdana, te se na osnovu toga 

ukazala potreba za rekonstrukcijom SN postrojenja. Tokom 

2007. godine je realizovana rekonstrukcija 110 kV postrojenja i 

isto je stavljeno u pogon.  

Pored toga, izvršena je zamjena energetskog transformatora 

110/35/10 kV novim transformatorom 110/20 kV, kao i 

prebacivanje odvoda sa 35 kV i 10 kV na 20 kV napon, što je 

ujedno i jedini sekundarni napon u TS.  

Na osnovu navedenog, zamjenjeno je SN postrojenje novim 

postrojenjem 20 kV koje je smješteno u novu komandno-

pogonsku zgradu, a staru je potrebno srušiti i izgraditi novu 

asfaltnu stazu i kapiju. 

6. Obim projekta 

 

- Građevinski radovi – rušenje postojeće komandne zgrade i izrada nove asfaltne staze i 

nove kapije  

- SN rasplet – 2 kpl 

- Otpornik 20 kV za uzemljenje zvjezdišta transformatora 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 177.899 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Mrkonjić Grad 

2. Šifra projekta BL-SR.TS-21.003 

3. Predmet radova - Rekonstrukcija SN postrojenja 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Banja Luka 

5. Opis projekta 

Rekonstrukcija SN postrojenja. Dogradnja rezervnih ćelija i 

sekcionisanje sabirnica iz razloga što u SN postrojenju trenutno 

nema rezervnih ćelija. Prilikom prelaska distributivne mreže na 

20 kV i ukidanja transformacije 20/10 kV u RTS Mrkonjić Grad, 

biti će potrebno još rezervnih ćelija u TS 110/x kV Mrkonjić 

Grad. U SN postrojenju u predmetnoj TS potrebno je sabirnice 

sekcionisati tako da na obje sekcije bude isti broj ćelija, da bi se 

smanjile kapacitivne struje zemljospoja. 

Napomena: Zbog specifičnosti izvedbe SN postrojenja u TS 

110/x kV Mrkonjić Grad (potreba angažovanja mobilnog SN 

postrojenja tokom rekonstrukcije), te promjene u načinu 

izvođenja radova (angažovanje trećih lica) povećana je 

vrijednost projekta BL-SR.TS-21.003: TS 110/x kV Mrkonjić 

Grad za 350.000 KM (sa 1.329.048 KM na 1.679.048 KM) u 

odnosu na Plan investicija 2022. 

6. Obim projekta 

 

- Rekonstrukcija SN postrojenja 

- Dogradnja rezervnih ćelija i sekcionisanje SN sabirnica 

- Projektovanje 

- Građevinski i elektromontažni radovi 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 1.679.048 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta Zamjena sistema lokalnog i daljinskog upravljanja 

2. Šifra projekta BL-SR.TS-21.004 

3. Predmet radova 
- Zamjena sistema lokalnog i daljinskog upravljanja u 

transformatorskim stanicama u OP Banja Luka 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Banja Luka 

5. Opis projekta 

Postojeći sistemi lokalnog i daljinskog upravljanja ne 

obezbjeđuju adekvatan lokalni nadzor i upravljanje. Sistemi su 

stariji od 15 godina i ne obezbjeđuju centralizovani lokalni 

sistem upravljanja i nadzora (prvenstveno lokalnog zvučnog 

alarmnog sistema i evidentiranje pogonskih događaja). 

Zamjenom će se postići očekivana raspoloživost i pouzdanost, 

kao i lakše održavanje SCADA sistema. 

6. Obim projekta 

 

- Zamjena sistema lokalnog i daljinskog upravljanja u transformatorskim stanicama u OP 

Banja Luka: 

o TS Banja Luka 7 

o TS Banja Luka 8 

o TS Nova Topola 

o TS Čelinac 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 204.300 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta Brojila električne energije za OPBL 

2. Šifra projekta BL-SR.TS-21.005 

3. Predmet radova - Nabavka brojila električne energije 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Banja Luka 

5. Opis projekta 

Zbog isteka životnog vijeka opreme za obračunsko mjerenje, te 

u cilju pouzdanog rada uređaja vrši se nabavka brojila električne 

energije. 

6. Obim projekta 

 - Nabavka i zamjena brojila električne energije u TS 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 250.000 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Ključ 

2. Šifra projekta BL-SR.TS-22.001 

3. Predmet radova 

- Ugradnja drugog energetskog transformatora sa 

pripadajućim transformatorskim poljima  

- Zamjena prekidača u postojećem transformatorskom polju 

- Zamjena ispravljača i invertora 

- AKZ čelične konstrukcije 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Banja Luka 

5. Opis projekta 

TS 110/20/10 kV Ključ je puštena u rad 1968. godine. 

Rekonstrukcija TS je rađena 1997. godine (kompletiranje DV 

polja 110 kV), kao i uvođenje SCADA sistema u toku 2007. 

godine. Vremenom je došlo do porasta broja potrošača koji se 

napajaju iz predmetne transformatorske stanice. 

U slučaju ispada energetskog transformatora, zbog 

nemogućnosti rezervnog napajanja potrošača od strane ED 

Bihać (nema rezerve napajanja kroz distributivnu mrežu), 

potrošači na području opštine Ključ ostaju bez napajanja. 

6. Obim projekta 

 

- Nabavka i ugradnja energetskog transformatora 110/x kV, 20 MVA – 1 kom 

- Otpornik za uzemljenje zvjezdišta 20 kV – 1 kom 

- Transformatorsko polje 110 kV – 1 kom 

- Transformatorska ćelija 20 kV – 1 kom 

- Prekidač tropolni SF6, 123 kV – 1 kom 

- Metalni ormar dimenzija 2200x600x600 mm u koji se ugrađuje: 

o tri ispravljačka modula 220 VDC 15A 19” kućište 

o dva modula invertora 2x1,5 kVA 

o modul statičke preklopke 

o modul ručne preklopke 

o ulazno-izlazni zaštitni elementi, arestori 

o ugrađen digitalni modul sa LCD displejem na vratima ormara za lokalni i daljinski 

nadzor opreme 

- SCADA sistem 

- Ormar AC i DC razvoda 

- Stacionarna aku baterija 

- Građevinski radovi (plato, kablovski kanali, temelji nosača aparata, kada trafoa, iskop, 

polaganje i zatrpavanje energetskih kablova) 

- AKZ čelične konstrukcije 

- Elektromontažni radovi 

- Projektovanje 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 2.368.628 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta Zamjena SCADA sistema u TS - OPBL 

2. Šifra projekta BL-SR.TS-22.002 

3. Predmet radova 

- Zamjena SCADA sistema u TS Banja Luka 6, TS Prijedor 

2, TS Jajce 2, TS Bihać 1 i TS Bosansko Grahovo 

- Nabavka i ugradnja sistema lokalnog i daljinskog nadzora i 

upravljanja u TS Banja Luka 2 i TS Prijedor 1 

- Proširenje licence i dogradnja staničnog SCADA sistema u 

TS Prijedor 5 i TS Ukrina 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Banja Luka 

5. Opis projekta 

SCADA sistemi u  TS Banja Luka 6, TS Prijedor 2, TS Jajce 2 

i TS Bihać 1 su u upotrebi više od 15 godina. Proizvođači ne 

pružaju podršku za ove sisteme već godinama. U posljednjih 

nekoliko godina broj kvarova se višestruko povećao. 

Mogućnosti zamjene opreme su iscrpljene (polovni računari se 

već godinama koriste kao jedina mogućnost zamjene). SCADA 

softveri i korišteni operativni sistemi Windows 2000 i Windows 

XP nemaju podršku od strane proizvođača SCADA sistema još 

od 2010. godine.  

Dana 06.07.2020. u 19:30 došlo je do prekida komunikacije sa 

TS Bosansko Grahovo. Uzrok je kvar CPU-a (488-3). Od 

navedenog datuma TS Bosansko Grahovo više nije u sistemu 

daljinskog nadzora i upravljanja. Rezervnih modula nema, a 

nabavka više nije moguća. 

Postojeći sistemi lokalnog i daljinskog upravljanja u TS Banja 

Luka 2 i TS Prijedor 1 ne obezbjeđuje adekvatan lokalni nadzor 

i upravljanje. Sistemi su stariji od 15 godina i ne obezbjeđuju 

centralizovani lokalni sistem upravljanja i nadzora (prvenstveno 

lokalnog zvučnog alarmnog sistema i evidentiranje pogonskih 

događaja). 

Zbog problema u održavanju PDH komunikacione opreme (kraj 

životnog vijeka i prestanka proizvodnje) potrebno je ostvariti 

prelazak sa serijskih komunikacionih protokola na ethernet 

protokole.  

U TS Ukrina i TS Prijedor 5 izvršena je zamjena zaštitno-

upravljačkih ormara i stari lokalni sistemi upravljanja i 

alarmiranja više nisu raspoloživi. U obje stanice ugrađen je novi 
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RTU560, koji se može proširiti i nadograditi za obavljanje 

funkcija lokalnog upravljanja i nadzora. 

6. Obim projekta 

 

- Obim projekta obuhvata zamjenu postojeće opreme sistema staničnog i daljinskog 

upravljanja i nadzora (SCADA sistem, gateway), ugradnju, ispitivanje i puštanje u rad: 

o Zamjena SCADA sistema u TS Banja Luka 6, TS Prijedor 2, TS Jajce 2, TS Bihać 

1 

o Zamjena SCADA sistema u TS Bosansko Grahovo 

o Nabavka i ugradnja sistema lokalnog i daljinskog nadzora i upravljanja u TS Banja 

Luka 2 

o Nabavka i ugradnja sistema lokalnog i daljinskog nadzora i upravljanja u TS 

Prijedor 1 

- Zamjena serijskih komunikacionih protokola sa ethernet protokolima 

- Proširenje licence i dogradnja staničnog SCADA sistema u TS Prijedor 5 i TS Ukrina 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 1.337.030 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta Zamjena opreme u TS OPBL 

2. Šifra projekta BL-SR.TS-22.003 

3. Predmet radova 

- Nabavka i ugradnja pojedinačne opreme u TS 

- Zamjena opreme u TS 

- Građevinski radovi u TS i AKZ čelične konstrukcije  

- Ugradnja energetskog transformatora 35/10 kV; 4 MVA sa     

pripadajućim transformatorskim poljima 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Banja Luka 

5. Opis projekta 

U cilju poboljšanja raspoloživosti i pouzdanosti, kao i lakšeg 

održavanja, potrebno je zamjeniti dotrajalu i tehnološki 

zastarjelu opremu u TS 220/x kV Prijedor 2, TS 110/x kV Banja 

Luka 5, TS 110/x kV Banja Luka 1, TS 110/x kV Banja Luka 2, 

TS 110/x kV Cazin 1, EVP 110/x kV Kulen Vakuf,  TS 110/x 

kV Bosansko Grahovo, TS 110/x kV Vrnograč, TS 110/x kV 

Nova Topola, TS 110/x kV Ukrina, TS 220/x kV Jajce 2, TS 

110/x kV Prijedor 5 i TS 110/x kV Čelinac, TS 220/x kV  Bihać 

1 i TS 110/x kV Bihać 2.  

2014. god. je sklopljen Ugovor br. 01-T-03-31/14 o nabavci,  

između ostalog,  mjernih transformatora 2x150/1 A za TS 

Laktaši 2, TS Šipovo, TS Laktaši 1, TS Prnjavor 1 i TS Mrkonjić 

Grad. Veliki broj ovih transformatora je u međuvremenu imao 

probleme sa parcijalnim pražnjenjima i rashodovan je 

(iskorištena je garancija za obezbjeđenje u garantnom periodu) 

a drugi dio takođe mora biti zamijenjen. Predlaže se nabavka 

mjernih transformatora za zamjenu nabavljenih po ovom 

Ugovoru. 

Zbog potreba ugradnje drugog energetskog transformatora u TS 

Bosansko Grahovo izgrađuje se uljna kada.  

Ugradnjom transformacije 35/10 kV u TS Vrnograč bi se 

obezbijedilo rezervno napajanje konzuma TS Vrnograč na 10 

kV strani (u vlasništvu Elektroprenosa BiH je T 35/10 kV, 4 

MVA, smješten u krugu TS Bihać 1). 

U TS Nova Topola, TS Čelinac, TS Bihać 1, TS Bihać 2 

neophodna zamjena aku baterija novim 

6. Obim projekta 

 - Strujni mjerni transformatori  123 kV, 2x150/1/1/1/1 A/A:      

o TS Laktaši 2 – 6 kom 
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o TS Šipovo – 6 kom 

o TS Laktaši 1 – 3 kom 

o TS Prnjavor 1 – 6 kom 

o TS Mrkonjić Grad – 6 kom 

o građevinski radovi na ugradnji SMT 

 

- TS 220/x kV Prijedor 2:  

o Ventilatori na transformatorima T10 i T20 – 18 kom 

o Prekidač snage SF 6, 220 kV-jednopolni – 1 kom 

o Prekidač snage SF 6, 220 kV-tropolni – 1 kom 

o Građevinski radovi na ugradnji prekidača 220 kV 

o Komandno-sig. kablovi i spojna oprema za ugradnju prekidača 

o Prekidači 0,4 kV u ormarima vlastite potrošnje – 10 kom 

 

- TS 110/x kV Banja Luka 5:  

o Prekidač snage SF 6, 110 kV-jednopolni – 2 kom 

o Prekidač snage SF 6, 110 kV-tropolni – 1 kom 

o Građevinski radovi na ugradnji prekidača 110 kV 

o Komandno-sig. kablovi i spojna oprema za ugradnju prekidača 

 

- TS 110/x kV Banja Luka 1:  

o Prekidač snage SF 6, 110 kV-jednopolni – 5 kom 

o Građevinski radovi na ugradnji prekidača 

o Komandno-sig. kablovi i spojna oprema za ugradnju prekidača 

o Ispravljač i invertor – 1 kom  

 

- TS 110/x kV Banja Luka 2:  

o Prekidač snage SF 6, 110 kV-jednopolni – 2 kom 

o Građevinski radovi na ugradnji prekidača 

o Komandno-sig. kablovi i spojna oprema za ugradnju prekidača 

 

- TS 110/x kV Cazin 1:  

o AKZ čelične konstrukcije  

 

- EVP 110/x kV Kulen Vakuf:  

o Tropolni linijski rastavljač (tip VRVz 11F, 123 kV,1250 A, 31.5 kA) – 3 kom  

o Tropolni sabirnički rastavljač (tip VRV 11F, 123 kV,1250 A, 31.5 kA) – 3 kom  

o Građevinski radovi na ugradnji rastavljača 

o Uređaji zaštite na DV poljima – 3 kom 

o Stacionarna aku baterija 

 

- TS 110/x kV Bosansko Grahovo:  

o Uljna kada za transformator  

o AKZ čelične konstrukcije 

o Stacionarna aku baterija 

 

- TS 110/x kV Vrnograč:  

o AKZ čelične konstrukcije u TS  
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o Transformatorska ćelija 36 kV sa zaštitnim terminalom – 1 kom  

o Metal oksidni odvodnik prenapona 35 kV – 3 kom  

o Metal oksidni odvodnik prenapona 10 kV – 3 kom  

o Energetski kabl 35 kV 1x95mm2 – 300 m  

o Energetski kabl 20 kV 1x120mm2 – 50 m  

o Kabl završnica 1x120mm2 – 8 kom  

o Kabl završnica 1x95mm2 – 7 kom  

o Oprema SCADA sistema  

o Komandno signalni kablovi  

o Uzemljivač postrojenja  

o Rastavljač tropolni vanjske montaže 36 kV – 1 kom  

o SMT 123 kV 2x150/1/1/1/1 A/A – 3 kom  

o Aku baterija – 1 kom 

o Elektromontažni radovi (montaža ET, SN opreme, trafo ćelija, SCADA sistema, 

opreme OM, polaganje kablova, spajanje opreme na uzemljivački raster TS)  

o Građevinski radovi (temelji portala, temelj transformatora, čelična konstrukcija)  

o Projektovanje 

 

- TS 110/x kV Nova Topola:  

o AKU baterija – 1 kom  

 

- TS 110/x kV Ukrina:  

o Uređaji za upravljanje i zaštitu SN odvoda – 5 kom 

 

- TS 220/x kV Jajce 2:  

o Ventilatori na transformatorima – 17 kom  

o Ormar ventilatora i zaštita na transformatoru T1 – 1 kom  

o Ormar ventilatora i zaštita na transformatorima T2 i T3 – 2 kom 

o Aku baterija – 2 kom 

 

- TS 110/x kV Prijedor 5:  

o Uređaji za upravljanje i zaštitu SN odvoda – 6 kom 

 

- TS 110/x kV Čelinac:  

o AKU baterija – 1 kom 

 

- TS 110/x kV Mrkonjić Grad:  

o Ispravljač i invertor – 1 kom  

- TS 220/x kV Bihać 1:  

o AKU baterija – 1 kom 

- TS 110/x kV Bihać 2:  

o AKU baterija – 1 kom 

 

- Elektromontažni i građevinski radovi na ugradnji predmetne opreme 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 2.530.207 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Široki Brijeg (VN) 

2. Šifra projekta MO-SR.TS-15.013 

3. Predmet radova - Pojedinačna zamjena opreme u VN postrojenju 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Mostar 

5. Opis projekta 

U cilju povećanja pouzdanosti rada elemenata VN postrojenja i 

smanjenje broja zastoja, te povećanja sigurnosti napajanja 

potrošača, vrši se zamjena primarne VN opreme zbog starosti i 

loših pogonskih karakteristika. 

6. Obim projekta 

 

- U periodu 2016.-2018. godine izvršena nabavka VN opreme: 

o Prekidač snage SF6, 123 kV – 2 kom 

o Sabirnički rastavljač 123 kV – 4 kom 

o Linijski rastavljač 123 kV – 2 kom 

o SMT 123 kV, 2x300/1/1/1/1 A/A – 6 kom 

o NMT 123 kV – 4 kom 

o Komandno signalni kablovi 

o Spojna oprema (TS sa cijevnim sabirnicama) 

- Izrađen Izvedbeni projekat 

 

- Prekidač snage SF6, 123 kV, tropolni – 2 kom 

- Ravna dilatacijska stezaljka za spoj Al cijevi 70/60 mm na ploču D100 mm – 3 kom 

- Elektromontažni radovi 

- Građevinski radovi: 

o Izrada temelja za nove prekidače.  

o Prilagodba za nove rastavljače. 

o Građevinska prilagodba za nove transformatore. 

o Planiranje terena, transportne staze. 

- Projektovanje 

 

Napomena: 

Dva tropolna prekidača i diletacijske stezaljke, ranije nabavljeni za potrebe projekta, 

preknjiženi su na održavanje za potrebe interventne ugradnje u TS Mostar 6 i TS Mostar 

2. Zbog toga je potrebna dodatna nabavka dva tropolna 123 kV prekidača i diletacijskih 

stezaljki. 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 790.909 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Trebinje 1 

2. Šifra projekta MO-SR.TS-15.021 

3. Predmet radova 

- Ugradnja drugog energetskog transformatora (20 MVA) sa 

pripadajućim trafo poljima, 

- Rekonstrukcija VN postrojenja,  

- Rekonstrukcija SN postrojenja 

- Rekonstrukciju SCADA sistema i sekundarne opreme 

- Sanacija pogonske zgrade 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Mostar 

5. Opis projekta 

Primarna oprema u TS Trebinje 1 je zastarjela. Sistem vlastite 

potrošnje i pripadajući razvodi su također stare izvedbe. Većina 

zaštitnih releja su elektromehanički, neki stari preko 30 godina 

što je preko kriterija za zamjenu sekundarne opreme. 

Upravljanje poljima se vrši sa KRO ormara. 

Projekat obuhvata nabavku projektne dokumentacije, potrebnih 

dozvola u skladu sa zakonskom regulativom, opreme i radova 

za rekonstrukciju TS 110/35/10 kV Trebinje 1, tj, ugradnju 

novog energetskog transformatora T2 110/x kV, 20 MVA, 

zamjenu svih postojećih odvodnika prenapona novim, zamjenu 

mjernog 110 kV polja novim, zamjenu VN opreme u 110 kV 

postrojenju, ugradnju VN opreme za 110 kV polje 

transformatora 2, zamjenu postojeće VN opreme u 110 kV 

postrojenju na postojeća dva dalekovodna i transformatorskom 

polju br. 1, zamjenu postojećih SN ćelija novim, zamjenu 

ormara upravljanja i zaštita za 110 kV polja (1 ormar za 

transformatorsko polje br. 1 i 2 ormara za dalekovodna 110 kV 

polja) novim, ugradnju novog ormara upravljanja i zaštita za 

110 kV transformatorsko polje br. 2, zamjenu postojećih ormara 

sistema daljinskog nadzora i upravljanja (SCADA) novim, 

zamjenu postojećih ormara sistema vlastite potrošnje (ormari 

baterija, pretvarača, ispravljača, AC i DC razvoda) novim, 

ugradnju novog kućnog transformatora sa pripadajućom 

opremom u vanjsko postrojenje, kao i sistema videonadzora, te 

građevinsku rekonstrukciju vanjskog postrojenja. 

6. Obim projekta 

 

- Realizovana sanacija komandno pogonske zgrade 

 

- Nabavka i ugradnja novog energetskog transformatora T2 110/x kV, 20 MVA,  

- Rekonstrukcija VN postrojenja: 

o zamjena svih postojećih odvodnika prenapona novim,  
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o zamjena mjernog 110 kV polja novim,  

o zamjena VN opreme u 110 kV postrojenju,  

o ugradnja VN opreme za 110 kV polje transformatora 2,  

o zamjena postojeće VN opreme u 110 kV postrojenju na postojeća dva 

dalekovodna i transformatorskom polju br.1,  

o zamjena ormara upravljanja i zaštita za 110 kV polja (1 ormar za 

transformatorsko polje br. 1 i 2 ormara za dalekovodna 110 kV polja) novim,  

o ugradnja novog ormara upravljanja i zaštita za 110 kV transformatorsko polje 

br. 2. 

- Rekonstrukcija 38 kV postrojenja (38 kV ćelije sa pripadajućim zaštitno - upravljačkim 

uređajima): 

o TR ćelija – 2 kom,  

o Odvodna ćelija – 3 kom,  

o Mjerna ćelija – 1 kom. 

o Spojni most 38 kV – 1 kom 

- Rekonstrukcija 12 (24) kV postrojenja (24 kV ćelije sa pripadajućim zaštitno - 

upravljačkim uređajima): 

o TR ćelija – 2 kom,  

o Odvodna ćelija – 14 kom,  

o Mjerna ćelija – 2 kom,  

o Ćelija za podužno rastavljanje (spojna ćelija) za unutrašnju montažu – 1 kom,  

o Ćelija za podužno rastavljanje (spojna ćelija) za unutrašnju montažu (bez 

zaštitno - upravljačkog uređaja – 1 kom 

o Ćelija KT – 1 kom. 

o Spojni most 24 kV – 1 kom, 

- Zamjena postojećih ormara sistema daljinskog nadzora i upravljanja (SCADA) novim, 

- Zamjena postojećih ormara sistema vlastite potrošnje (ormari baterija, pretvarača, 

ispravljača, AC i DC razvoda) novim,  

- Ugradnja novog kućnog transformatora sa pripadajućom opremom u vanjsko 

postrojenje,  

- Sistem videonadzora,  

- Građevinska rekonstrukcija vanjskog postrojenja, 

- Građevinski i elektromontažni radovi, 

- Sav ostali nespecificirani materijal, oprema i radovi potrebni za realizaciju do pune 

funkcionalnosti TS. 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 4.197.085 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Široki Brijeg - TR (x2) 

2. Šifra projekta MO-SR.TS-20.001 

3. Predmet radova - Zamjena energetskih transformatora 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Mostar 

5. Opis projekta 
Nabavka i ugradnja dva (2) energetska transformatora 110/x kV 

nazivnih snaga 20 MVA 

6. Obim projekta 

 

- Nabavka i ugradnja dva energetska transformatora 110/x kV, nazivne snage 20 MVA. 

 

Napomena: 

U slučaju ukazane potrebe moguće je da prilikom realizacije ovog projekta dođe do 

promjene lokacije isporuke i ugradnje energetskih transformatora, na način da nove 

lokacije budu u krugu do 50 km od prvobitno planirane lokacije i da ugradnja ne 

zahtijeva dodatne troškove. Potencijalne lokacije su TS Čitluk 2 (Međugorje) i TS 

Mostar 4 (Čule). 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 3.100.000 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Neum - TR 

2. Šifra projekta MO-SR.TS-20.002 

3. Predmet radova - Zamjena energetskog transformatora 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Mostar 

5. Opis projekta 
Nabavka i ugradnja energetskog transformatora 110/x kV 

nazivne snage 20 MVA 

6. Obim projekta 

 - Nabavka i ugradnja energetskog transformatora 110/x kV, nazivne snage 20 MVA. 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 1.550.000 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta RP 220 kV Mostar 3 (SCADA, SR) 

2. Šifra projekta MO-SR.TS-21.001 

3. Predmet radova 
- Sekundarna rekonstrukcija VN postrojenja 

- Zamjena SCADA sistema 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Mostar 

5. Opis projekta 

Zbog starosti i dotrajalosti neophodno je izvršiti zamjenu 

sekundarne opreme 220 kV, te zamijeniti SCADA sistem 

novim. 

Ugradnja ormara zaštita i upravljanja u VN postrojenje, te 

projekovanje i elektromontažni radovi na sekundarnoj 

rekonstrukciji cijele TS 

6. Obim projekta 

 

- Ormar zaštite i upravljanja za DV 220 kV – 7 kom 

- Ormar zaštite i upravljanja za SP 220 kV – 1 kom 

- Sistem zaštite sabirnica za 7 DV polja i jedno spojno polje 2 sistema sabirnica (1xCU + 

9xBU) – 10 kom 

- Stanični SCADA sistem upravljanja i nadzora – 1 kom 

- Elektromontažni radovi (sekundarno povezivanja postojeće VN primarne opreme na 

novi sistem zaštita i upravljanja, ispitivanje. Ugradnja, povezivanje i testiranje novog 

staničnog SCADA sistema)  

- Građevinski radovi 

- Projektovanje 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 2.663.596 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 400/x kV Mostar 4 (TR polje, SCADA) 

2. Šifra projekta MO-SR.TS-21.002 

3. Predmet radova 
- Zamjena oštećene opreme TR polja 220/110 kV 

- Zamjena sistema za daljinski nadzor i upravljanje 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Mostar 

5. Opis projekta 

Zamjena oštećene opreme u TR polju 220/110 kV uslijed kvara 

energetskog transformatora. 

U cilju pouzdanijeg i kvalitetnijeg nadzora i upravljanje u 

objektu TS Mostar 4 vrši se zamjena zastarjelog sistema za 

daljinski nadzor i upravljanje (2003. godina). 

6. Obim projekta 

 

- Zamjena opreme u TR 220/110 kV polju: 

o SMT 245 kV, 2x600/1/1/1/1/1 A/A – 3 kom 

o Odvodnik prenapona 220 kV – 3 kom 

o SMT 123 kV, zvjezdište transformatora – 1 kom 

o Odvodnik prenapona 123 kV – 3 kom 

o Spojna oprema 

- Elektromontažni radovi (primarno i sekundarno povezivanje opreme, ispitivanje i 

puštanje u pogon) 

- Građevinski radovi (zamjena portala) 

- Zamjena sistema za daljinski nadzor i upravljanje: 

o SCADA sistem sa svim komponentama (programski paket, switch-evi, optika, 

ormari za stanične računare, napajanja itd.) 

- Elektromontažni radovi (povezivanje svih upravljačko-zaštitnih terminala, sistema za 

vlastito napajanje i 3 nadređena centra sa P2P ispitivanjem na novi redundantni sistem 

nadzora i upravljanja) 

- Projektovanje 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 731.180 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Uskoplje/Gornji Vakuf (DV polje) 

2. Šifra projekta MO-SR.TS-21.003 

3. Predmet radova - Izgradnja i kompletiranje VN DV polja 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Mostar 

5. Opis projekta 

Izgradnja novog DV 110 kV polja za prihvat dalekovoda u 

izgradnji 110 kV Rama – Uskoplje.  

Kompletiranje postojećeg DV 110 kV polja Bugojno (ugradnja 

110 kV prekidača). Budući da TS više neće biti radijalno 

napajana nužno je kompletiranje postojećeg polja DV 110 kV 

Bugojno. 

6. Obim projekta 

 

- Izgradnja novog DV 110 kV polja: 

o Prekidač snage SF6, 123 kV, jednopolni – 1 kom 

o Sabirnički rastavljač 123 kV – 1 kom 

o Linijski rastavljač 123 kV – 1 kom 

o SMT 123 kV, 2x300/1/1/1/1 A/A – 3 kom 

o NMT 123 kV, kapacitivni – 1 kom 

o Ormar zaštite i upravljanja za DV 110 kV – 1 kom 

- Kompletiranje postojećeg DV 110 kV polja Bugojno: 

o Prekidač snage SF6, 123 kV, jednopolni – 1 kom 

- Elektromontažni radovi (primarno i sekundarno povezivanja nove opreme, 

ispitivanje...) 

- Građevinski radovi (građevinski radovi na izradi portala za prihvat DV i prilagodbi i 

montaži novih aparata u novom i postojećem DV polju, planiranje terena...) 

- Projektovanje 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 510.000 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Gacko (DV polje) 

2. Šifra projekta MO-SR.TS-21.004 

3. Predmet radova - Izgradnja VN dalekovodnog polja 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Mostar 

5. Opis projekta 
Izgradnja novog DV 110 kV polja za prihvat dalekovoda 110 

kV Nevesinje – Gacko. 

6. Obim projekta 

 

- Izgradnja kompletnog VN dalekovodnog polja: 

o Prekidač snage SF6, 123 kV, jednopolni – 1 kom 

o Sabirnički rastavljač 123 kV – 2 kom 

o Linijski rastavljač 123 kV – 1 kom 

o SMT 123 kV, 2x300/1/1/1/1 A/A – 3 kom 

o NMT 123 kV – 1 kom 

o Ormar zaštite i upravljanja za DV – 1 kom 

o Elektromontažni radovi (primarno i sekundarno povezivanja nove opreme, 

ispitivanje...) 

o Građevinski radovi (građevinski radovi na prilagodbi i montaži novih aparata u 

novom DV polju, planiranje terena, ograda postrojenja...) 

o Projektovanje 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 510.936 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Posušje 

2. Šifra projekta MO-SR.TS-21.005 

3. Predmet radova 
- Rekonstrukcija SN postrojenja 

- Pojedinačna zamjena opreme u VN postrojenju 

- Zamjena SCADA sistema 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Mostar 

5. Opis projekta 

Zamjena starih 110 kV prekidača kao i rekonstrukcija SN 

postrojenja, zamjenom dijela ćelija 10(20) kV novim, a 

postojeće se radi kompatibilnosti prebacuju u TS Tomislavgrad. 

Zbog starosti i dotrajalosti neophodno je izvršiti zamjenu 

sekundarne opreme 110 kV, te zamijeniti SCADA sistem 

novim. Ugradnja ormara lokalnog upravljanja (OLU) u VN 

postrojenje, te projektovanje i elektromontažni radovi na 

rekonstrukciji cijele TS. 

6. Obim projekta 

 

- Prekidač snage SF6, 123 kV, jednopolni – 1 kom 

- Prekidač snage SF6, 123 kV, tropolni – 2 kom 

- Ormari zaštite i upravljanja za TR 110/x kV – 2 kom 

- Ormar zaštite i upravljanja za DV – 2 kom 

- OLU – 4 kom 

- SN 24 kV postrojenje sa zaštitnim terminalima: 

o Transformatorska ćelija – 2 kom 

o Odvodna ćelija – 10 kom 

o Mjerna ćelija – 1 kom 

o Ćelija za podužno sekcionisanje (prekidač+zaš. terminal) (2 celije) – 1 kom 

o Spojni most – prilagodba – 1 kom 

- Energetski SN kablovi i kablovske završnice 

- Komandno signalni kablovi  

- Stanični SCADA sistem upravljanja i nadzora 

- Funkcija gateway  

- Programiranje, ugradnja, testiranje, sat tačnog mjerenja i ostali sitni mat. 

- Elektromontažni radovi (primarno i sekundarno povezivanja nove VN primarne 

opreme, ispitivanje. Ugradnja, povezivanje i ispitivanje novih SN ćelija. Ugradnja, 

povezivanje i testiranje novog staničnog SCADA sistema) 

- Građevinski radovi 

- Projektovanje 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 1.932.388 KM 

  



Plan invest ic i ja  2023 . -  Pr i log 1  

„E lekt roprenos-E lekt ropri jenos BiH“ a .d.  Banja Luka  59  

PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Jablanica 

2. Šifra projekta MO-SR.TS-21.006 

3. Predmet radova 

- Sekundarna rekonstrukcija TR1 i pripadajućih polja 

- Ugradnja umjetne nul-tačke u 35 kV postrojenju 

- Rekonstrukcija SN postrojenja 

- Zamjena postojećeg SCADA sistema  

- Kompletiranje opreme VN postrojenja 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Mostar 

5. Opis projekta 

Kompletna sekundarna rekonstrukcija transformatora i 

pripadajućih polja. Postojeća zaštita transformatora je 

problematična i ista je pod pojačanim nadzorom. Prva 

sekundarna rekonstrukcija je napravljena prije 15 god. na način 

da je na postojeći KRO ormar ugrađena nova zaštita s tim da je 

zadržan stari sistem upravljanja i signalizacije. 

TS Jablanica ne posjeduje stanični SCADA sistem, ista je 

opremljena samo RTU-om. 

Potrebno je izvršiti rekonstrukciju SN postrojenja. 

Zbog kablovskog priključka malih hidroelektrana (MHE) Zlate 

i Pačići povećava se vrijednost kapacitivnih struja voda koje su 

veće kod zemnih kablova i do 20 puta nego kod nadzemnih 

vodova pa je potrebno napraviti umjetnu tačku tercijara 

transformatora T1 te je uzemljiti kako bi se smanjile pojave 

opasnih potencijala. 

Budući da TS više nije radijalno napajana nužno je 

kompletiranje postojećih polja DV 110 kV HE Jablanica i DV 

110 kV Prozor/Rama svom potrebnom primarnom i 

sekundarnom opremom. 

Kompletiranje 110 kV Mjernog polja (urađeni temelji i 

konstrukcija). 

Zbog ugroženosti 110 kV postrojenja nelegalnom gradnjom 

okolnih objekata te stalnu opasnost od neželjenih objekata u 110 

kV postrojenju kao i opasnost od iznošenja potencijala  potrebno 

razmotriti ugradnju jednostavne centralizirane sabirničke zaštite 

čime bi se zakonski zaštitili od eventualnih neželjenih slučajeva. 

6. Obim projekta 

 
- Kompaktno zrakom izolirano 123kV postrojenje za  DV 110 kV polje – 2 kom 
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- Mjerni transformatori VT 123 kV – 3 kom 

- Tropolni prekidač snage SF6, 123 kV – 1 kom 

- Oprema potrebna za formiranje umjetne nul-tačke transformatora T1 – 1 kom 

- Otpornik/Trafo za uzemljenje zvjezdišta 36,75 kV strane transformatora – 1 kom 

- Oprema za uzemljivač – 1 kom 

- Ormari zaštite i upravljanja za TR 110/x kV (jedan kao zaštita trafoa i drugi kao zaštita 

110 kV sabirnica) – 2 kom 

- Ormar zaštite i upravljanja za DV – 2 kom 

- SN 36 kV postrojenje sa zaštitnim terminalima: 

o Transformatorska ćelija – 1 kom 

o Odvodna ćelija – 2 kom 

o Mjerna ćelija – 1 kom 

- SN 24 kV postrojenje sa zaštitnim terminalima: 

o Transformatorka ćelija – 1 kom 

o Odvodna ćelija – 6 kom 

o Mjerna ćelija – 1 kom 

o Ćelija za priključak kućnog transformatora – 1 kom 

o Trafo boks sa kućnim transformatorom  (suhi) 100 kVA, 2x10,5 kV/0,4 kV – 1 kom 

- Ormar za AC/DC napajanje – 2 kom 

- Stanični SCADA sistem upravljanja i nadzora i funkcija gateway – 1 kom 

- Programiranje, ugradnja, testiranje, sat tačnog mjerenja i ostali sitni mat. – 1 kom 

- Građevinski radovi (prilagodbe za ugradnju opreme) 

- Elektromontažni radovi sa dodatnom popratnom opremom i kablovima 

- Projektovanje 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 3.098.119 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Rama/Prozor (DV polje) 

2. Šifra projekta MO-SR.TS-22.001 

3. Predmet radova - Izgradnja VN dalekovodnog polja 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Mostar 

5. Opis projekta 

Izgradnja novog 110 kV dalekovodnog polja za prihvat 

dalekovoda u izgradnji 110 kV Rama/Prozor – Uskoplje/G. 

Vakuf. 

6. Obim projekta 

 

- Izgradnja novog DV 110 kV polja: 

o Prekidač snage SF6, 123 kV, jednopolni – 1 kom 

o Sabirnički rastavljač 123 kV – 1 kom 

o Linijski rastavljač 123 kV – 1 kom 

o SMT 123 kV, 2x300/1/1/1/1 A/A – 3 kom 

o NMT 123 kV, kapacitivni – 1 kom 

o Ormar zaštite i upravljanja za DV 110 kV – 1 kom 

o Spojna i ovjesna oprema 

o Signalni kablovi 

o Elektromontažni radovi (primarno i sekundarno povezivanja nove opreme, 

ispitivanje...) 

o Građevinski radovi (radovi na prilagodbi i montaži novih aparata, planiranje i 

priprema terena...) 

o Projektovanje 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 450.000 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Konjic (TR) 

2. Šifra projekta MO-SR.TS-22.002 

3. Predmet radova - Zamjena energetskog transformatora T2 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Mostar 

5. Opis projekta 

Radi kvara na energetskom transformatoru T2 110/36,75/10,5 

kV, 16/14/14 MVA (u pogonu od 1976. godine) i obezbjeđenja 

pouzdanog napajanja električnom energijom šireg područja 

Općine Konjic neophodna je zamjena ovog energetskog 

transformatora. Iz predmetne TS napaja se značajan broj 

industrijskih potrošača. 

6. Obim projekta 

 
- Nabavka i ugradnja energetskog transformatora 110/x kV, 20 MVA – 1 kom 

- Radovi (građevinski i elektromontažni, ispitivanje) 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 1.550.000 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Sarajevo 1 

2. Šifra projekta SA-SR.TS-15.001 

3. Predmet radova 
- Zamjena energetskog transformatora T2 

- Rekonstrukcija pripadajućih TR polja 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Sarajevo 

5. Opis projekta 

Projekat obuhvata nabavku i ugradnju energetskog 

transformatora 110/x kV (zamjena postojećeg T2), nazivne 

snage 20 MVA, i rekonstrukciju pripadajućih trafo polja. 

6. Obim projekta 

 

- U ranijem periodu kroz razne ugovore realizovana je nabavka i ugradnja većine opreme 

u vanjskom VN postrojenju kao i nabavka i montaža SN ćelija. 

 

- Nabavka i ugradnja energetskog transformatora 110/x kV, 20 MVA 

- Rekonstrukcija pripadajućih VN i SN transformatorskih polja 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 2.863.651 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Zenica 1 

2. Šifra projekta SA-SR.TS-15.003 

3. Predmet radova 
- Sanacija dijela VN postrojenja 

- Sanacija građevinskog dijela TS 

- Sanacija potpornog zida TS 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Sarajevo 

5. Opis projekta 

Zamjena  dijela VN opreme po kriteriju životni vijek opreme.  

Sanacija građevinskog dijela TS po kriteriju životni vijek.  

Sanacija postojećih oštećenja i sprečavanje dalje devastacije 

potpornog zida u cilju stvaranja sigurnih uslova za eksploataciju 

objekta. 

6. Obim projekta 

 

- Prekidač snage SF6, 123 kV, jednopolni – 4 kom 

- Prekidač snage SF6, 123 kV, jednopolni – 1 kom 

- Sabirnički rastavljač 123 kV – 14 kom 

- Izlazni rastavljač 123 kV – 4 kom 

- NMT 123 kV – 2 kom 

- SMT 123 kV – 3 kom 

- U periodu 2017. – 2020. godine realizovana ugradnja jednog dijela VN opreme 

obezbijeđene u prethodnom periodu. 

 

- Komandno signalni kablovi 

- Spojna oprema 

- Oprema za uzemljenje 

- Čelična konstrukcija 

- Građevinski radovi (temelji aparata i transformatora, sanacija sabirničkih portala, 

transportne staze, ograda, drenaža terena, planiranje terena itd.) 

- Sanacija potpornog zida (projektovanje, izvođenje građevinskih radova) 

- Elektromontažni radovi, funkcionalno ispitivanje i puštanje u pogon. 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 1.088.907 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Sarajevo 14 

2. Šifra projekta SA-SR.TS-15.015 

3. Predmet radova 

- Zamjena energetskog transformatora T1 novim 

transformatorom veće nazivne snage (40 MVA) 

- Zamjena metalom oklopljenog postrojenja (MOP) 110 kV 

- Zamjena SN postrojenja 

- Zamjena postojećeg sistema zaštite i upravljanja, SCADA 

sistema i opreme vlastite potrošnje 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Sarajevo 

5. Opis projekta 

Projekat obuhvata zamjenu postojećeg transformatora T1 

110/10 kV, 31,5 MVA novim transformatorom veće nazivne 

snage (40 MVA), (zbog isteka životnog vijeka (1976. god), 

korozivnosti ulja i dosadašnjih intervencija na predmetnom 

transformatoru), zamjenu kompletnog VN (MOP) i SN 

postrojenja (10 kV), te zamjenu postojećeg sistema zaštite i 

upravljanja, SCADA sistema i opreme vlastite potrošnje, a u 

skladu sa kriterijem zamjene opreme kojoj je istekao životni 

vijek. 

Postojeće 10 kV postrojenje je unutrašnje montaže sa jednim 

glavnim i jednim pomoćnim sistemom sabirnica, u izvedbi 

limom oklopljenih slobodnostojećih ćelija sa opremom fiksne 

montaže. Smješteno je u prizemlju komandno-pogonske zgrade. 

Planirana rekonstrukcija rezultirat će povećanjem pouzdanosti 

napajanja postojećih distributivnih potrošača kao i stvaranjem 

uslova za uvođenje 20 kV napona u distributivnu mrežu. 

6. Obim projekta 

 

- Nabavka i ugradnja energetskog transformatora 110/x kV, 40 MVA,  

- Metalom oklopljeno postrojenja (MOP) 110 kV: 

o jedan sistem sabirnica 110 kV sa uzemljivačima sekcije I i sekcije II 

o dva transformatorska polja 110 kV (zračni priključak) 

o četiri kablovska polja 110 kV (kablovski priključak) 

o dva mjerna polja 110 kV 

o podužno sekcionisanje sabirnica 110 kV 

- SN postrojenje (nabavka i ugradnja 24 kV ćelija sa pripadajućim zaštitno - upravljačkim 

uređajima): 

o transformatorska ćelija – 4 kom 

o odvodna ćelija – 34 kom 

o ćelija podužnog sekcionisanja sa mjernim poljem – 2(4) kom 

o mjerna ćelija – 2 kom 

o ćelija za priključak kućnog transformatora – 2 kom 



Plan invest ic i ja  2023 . -  Pr i log 1  

„E lekt roprenos-E lekt ropri jenos BiH“ a .d.  Banja Luka  66  

o spojni most – 2 kom 

o limeni boks sa ugrađenim kućnim transformatorom i NN ormarom –1 kom 

- Sistem zaštite, upravljanja, signalizacije i mjerenja u sljedećem obimu: 

o ormar zaštite i upravljanja za energetski transformator T1 sa mjernim poljem 

110 kV i uzemljivačem sabirnica sekcije I 

o ormar zaštite i upravljanja za energetski transformator T2 sa mjernim poljem 

110 kV i uzemljivačem sabirnica sekcije II 

o ormar zaštite i upravljanja za KV 110 kV HE Jablanica 

o ormar zaštite i upravljanja za DV 110 kV Sarajevo 20 i podužno sekcionisanje 

o ormar zaštite i upravljanja za DV 110 kV Sarajevo 15 

o ormar zaštite i upravljanja za KV 110 kV Sarajevo 7 

- Zamjena postojećih ormara sistema daljinskog nadzora i upravljanja (SCADA) novim, 

- Zamjena postojećih ormara sistema vlastite potrošnje (ormari baterija, pretvarača, 

ispravljača, AC i DC razvoda) novim,  

- Izvršiti prilagođenje postojećih pogonskih prostorija predviđenih za montažu MOP-a i 

SN postrojenja u skladu sa zahtjevima nove opreme, 

- Građevinski i elektromontažni radovi, 

- Projektovanje, 

- Sav ostali nespecificirani materijal, oprema i radovi potrebni za realizaciju do pune 

funkcionalnosti TS. 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 8.634.480 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Novi Travnik 

2. Šifra projekta SA-SR.TS-15.018 

3. Predmet radova - Zamjena energetskog transformatora T2 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Sarajevo 

5. Opis projekta 

Projekat obuhvata nabavku i ugradnju energetskog 

transformatora 110/x kV (zamjena postojećeg T2), nazivne 

snage 20 MVA. 

6. Obim projekta 

 

- U ranijem periodu realizovana je nabavka i ugradnja 24 kV ćelija (dvije TR ćelije, 10 

odvodnih ćelija, mjerna ćelija, ćelija za podužno sekcionisanje, ćelija za priključak KT, 

kućni transformator, spojni most). 

 

- Nabavka i ugradnja energetskog transformatora 110/x kV, 20 MVA 

- Građevinski radovi na prilagođenju postojećeg temelja energetskog transformatora T2 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 1.610.222 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Vitez 

2. Šifra projekta SA-SR.TS-15.020 

3. Predmet radova - Proširenje SN postrojenja 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Sarajevo 

5. Opis projekta 

S obzirom na potrebe priključka novih potrošača, a prema 

zahtjevu EP BiH i EP HZHB neophodno je izvršiti proširenje 

SN postrojenja ugradnjom novih ćelija predviđenih za rad po 

naponu 20 kV. 

6. Obim projekta 

 

- U periodu 2017. – 2020. godine izvršena je nabavka SN 20 kV postrojenja: 

o odvodna ćelija – 5  kom  

o prilagodna ćelija – 2 kom 

 

- Potrebno obezbijediti dokumentaciju za građenje (urbanistička saglasnost, odobrenje 

za građenje, odobrenje za upotrebu) 

- Komandno signalni kablovi 

- Energetski SN kablovi i kablovske završnice 

- Uzemljenje 

- Građevinski radovi i oprema (pogonska zgrada - kompletni radovi na proširenju  SN 

postrojenja) 

- Elektromontažni radovi 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 355.119 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Zenica 3 

2. Šifra projekta SA-SR.TS-17.001 

3. Predmet radova 

- Zamjena energetskih transformatora T1 110/21/10.5 kV, 20 

MVA i T2 110/21/36.5 kV, 40 MVA 

- Rekonstrukcija VN postrojenja 

- Rekonstrukcija postojećeg 10 kV i 20 kV postrojenja 

- Sistem zaštite i upravljanja  

- SCADA sistem 

- Razvod pomoćnih napona  

- Sanacija građevinskog dijela objekta 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Sarajevo 

5. Opis projekta 

Zamjena VN i SN opreme, opreme za zaštitu i upravljanje u 

skladu sa kriterijem životni vijek opreme. 

Zamjena  energetskih transformatora T1 i T2 – veza dopis JP EP 

BiH od 10.07.2014. godine u okviru kojeg je u tački B. 

Rekonstrukcija postojećih TS 110/x kV TS Zenica 3 definirana 

kao objekat prenosnog odnosa 110/10(20)/20 kV.  

Povećanje instalisane snage u objektu u skladu sa prognozom 

očekivanog vršnog opterećenja a sa ciljem zadovoljenja potreba 

konzumnog područja. 

Prelazak sa postojećeg RTU koncepta na ISAS. 

6. Obim projekta 

 

- Energetski transformator, 110/x kV, 40 MVA – 2 kom 

- Postrojenje 110 kV MOP vanjske montaže u obimu: 

o transformatorsko polje 110 kV – 2 kom 

o dalekovodno polje 110 kV – 2 kom 

- Mjerno polje 110 kV – 2 kpl 

- Sabirnički rastavljač 123 kV – 1 kom 

- Zemljospojnik 123 kV – 1 kom 

- Jednopolni rastavljač 36 kV – 2 kom 

- Odvodnik prenapona 123 kV – 7 kom 

- Odvodnik prenapona 35 kV (za T3) – 4 kom 

- Odvodnik prenapona 24 kV – 8 kom 

- Odvodnik prenapona 12 kV (za T1,T2 i T3) – 11 kom 

- Otpornik za uzemljenje zvjezdišta 20 kV – 2 kom 

- Potporni izolatori 

o Potporni izolatori 110 kV – 7 kom 

o Potporni izolatori 35 kV – 21 kom 

- SN postrojenje za unutrašnju montažu: 
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o Postrojenje 10(20) kV: 

• Transformatorska ćelija – 2 kom 

• Odvodna ćelija – 16 kom 

• Ćelija podužnog sekcionisanja sa mjernim poljem – 1(2) kom 

• Mjerna ćelija – 1 kom 

• Ćelija za priključenje kućnog transformatora – 1 kom 

• Spojni most – 1 kom 

• Trafo boks sa kućnim transformatorom – 1 kom 

o Postrojenje 10(20) kV: 

• Transformatorska ćelija – 2 kom 

• Odvodna ćelija – 11 kom 

• Ćelija podužnog sekcionisanja sa mjernim poljem – 1(2) kom 

• Mjerna ćelija – 1 kom 

• Spojni most – 1 kom 

• Ćelija za priključenje kućnog transformatora – 1kom 

- SCADA sistem 

- Zaštita i upravljanje: 

o Ormari zaštite i upravljanja za TR – 2 kom 

o Ormari zaštite i upravljanja za DV – 2 kom 

o Zaštitno upravljački uređaj za 35 kV ćelije – 7 kom 

- Brojilo električne energije – 1 kom 

- Ormar za AC i ormar za DC napajanje 

- Energetski kablovi 

- Komandno signalni kablovi 

- Spojna i ovjesna oprema 

- Oprema za uzemljenje 

- Čelična konstrukcija 

- Elektromontažni radovi 

- Građevinski radovi 

- Projektovanje 

- Saglasnosti, dozvola za građenje i tehnički prijem 

- Sav ostali nespecificirani materijal, oprema i radovi potrebni za realizaciju do pune 

funkcionalnosti TS. 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 9.954.487 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Hadžići 

2. Šifra projekta SA-SR.TS-17.002 

3. Predmet radova 
- Ugradnja drugog energetskog transformatora T2 20 MVA  

- Izgradnja pripadajućih polja transformatora T2 

- Proširenje SN postrojenja (10 i 20 kV). 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Sarajevo 

5. Opis projekta 

Prema kriteriju planiranja za TS 110/x kV u koje je ugrađen 

samo jedan energetski transformator, potrebno je planirati 

ugradnju drugog transformatora u onim objektima u kojim nije 

obezbjeđena 100% rezerva kroz distributivnu mrežu. U skladu s 

tim, u TS Hadžići planirana je ugradnja drugog energetskog 

transformatora T2 20 MVA, uz izgradnju pripadajućih 

transformatorskih polja i proširenje SN postrojenja (10 i 20 kV), 

čime će se osigurati pouzdanije snabdijevanje električnom 

energijom potrošača i zadovoljenje rastućih potreba konzuma. 

Postojeća postrojenja 10(20) kV i 20 kV su unutrašnje montaže 

i smještena su u pogonskoj zgradi. Postrojenja su izvedena od 

prizidnih, metalom oklopljenih ćelija montiranih u jednom nizu 

sa jednim sistemom sabirnica.  

Postojeće postrojenje 20 kV sastoji se od 6 ćelija i montirano je 

desno, a postojeće postrojenje 10(20) kV se sastoji od 13 ćelija 

i montirano je lijevo, gledajući od ulaza u pogonsku prostoriju 

iz komandne prostorije. U produžetku postojećeg postrojenja 10 

kV, montiran je trafo boks za smještaj kućnog transformatora, 

suhe izvedbe. 

Postojeće SN postrojenje se proširuje i to ugradnjom sljedećih 

ćelija: 

- Na 10 kV naponskom nivou ugraditi, u produžetku 

postojećeg postrojenja, 1 TR i 4 odvodne ćelije. 

- Na 20 kV naponskom nivou ugraditi, u produžetku 

postojećeg postrojenja 1 TR, 2 odvodne ćelije i 1 ćeliju za 

priključak KT. 

6. Obim projekta 

 

- Nabavka i ugradnja energetskog transformatora T2 110/x kV, 20 MVA,  

- Izgradnja trafo polja za transformator T2 

- SN postrojenje (nabavka i ugradnja 24 kV ćelija sa zaštitno - upravljačkim uređajima): 

o transformatorska ćelija – 2 kom 

o odvodna ćelija – 6 kom 
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o ćelija za priključak kućnog transformatora – 1 kom 

o Prilagodni element za spoj novog i postojećeg SN postrojenja 24 kV – 2 kom 

- Spojna oprema u postrojenju 110 kV, 20 kV i 10 kV v. montaže, 

- Ormar zaštite i upravljanja za tronamotajni energetski transformator T2 , 

- Uvezivanje u postojeći SCADA sistem, 

- Oprema obračunskog mjerenja (integrisanje u postojeći sistem) 

- Građevinski i elektromontažni radovi, 

- Sav ostali nespecificirani materijal, oprema i radovi potrebni za realizaciju do pune 

funkcionalnosti TS. 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 1.864.839 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Goražde 1 

2. Šifra projekta SA-SR.TS-21.001 

3. Predmet radova 

- Zamjena energetskog transformatora T2 Elta 110/35/6.3 

kV 20/20/6.7 MVA, zbog neodgovarajućeg prenosnog 

odnosa, sa novim  energetskim transformatorom nazivnih 

karakteristika 110/20(10)/10 kV, 20/20/14 MVA 

- Zamjena jednog dijela VN opreme u postrojenju 110 kV 

- Rekonstrukcija spojnog polja 110 kV   

- Proširenje postojećeg 10(20) kV postrojenja 

- Zamjena postojećeg SCADA sistema 

- Prilagođen je postojećih zaštitno upravljačkih uređaja 

(zamjena komunikacionih kartica) zahtjevima novog 

SCADA sistema 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Sarajevo 

5. Opis projekta 

Stvaranje uslova za prelazak kompletnog distributivnog 

konzuma napojenog iz pravca TS Goražde 1 na rad po naponu 

20 kV. 

Zamjena energetskog transformatora T2 110/35/6,3 kV (20 

MVA) zbog neodgovarajućeg prenosnog odnosa. 

Kriterij životni vijek opreme. Eksploatacione karakteristike 

opreme. Stvaranje uslova za priključenje novih 20 kV potrošača. 

6. Obim projekta 

 

- Energetski transformator 110/x kV, 20 MVA – 1 kom 

- Prekidač 123 kV – jednopolno pokretanje (DV Pale, DV Goražde 2, DV Foča, Spojno 

polje 110 kV) – 4 kom 

- Sabirnički rastavljač 123 kV (DV Pale, DV Foča, trafo polje T1, trafo polje T2, Spojno 

polje) – 10 kom 

- Izlazni rastavljač 123 kV (DV Pale, DV Foča) – 2 kom 

- Zemljospojnik 123 kV za T2 – 1 kom 

- SMT 123 kV, 2x300/1/1/1/1 A (DV Goražde 2, Spojno polje) – 6 kom 

- NMT 123 kV (DV Goražde 2) – 3 kom 

- Jednopolni rastavljač 35 kV za uzemljenje neutralne tačke 20 kV – 1 kom 

- Odvodnik prenapona 110 kV T2 (zvj/zemlja) – 1 kom 

- Odvodnici prenapona 24 kV (T1 i T2) – 8 kom 

- Otpornik za uzemljenje 20(10) kV za T2 – 1 kom 

- Potporni izolatori 35 kV – 8 kom 

- SCADA sistem 

- Komunikacione kartice za postojeće VN Siprotec 4 uređaje – 13 kpl 

- SN postrojenje 10(20) kV obima: 

o Transformatorska ćelija sa zaštitnim terminalom – 1 kom 
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o Odvodna ćelija – 7  kom,  

o Ćelija za podužno sekcionisanje sabirnica sa prekidačem – 1 kom 

o Mjerna ćelija – 1 kom 

o Spojni most – 1 kom 

o Ćelija za priključenje kućnog transformatora – 1 kom 

o Trafo boks sa kućnim transformatorom – 1 kom 

- Ormari zaštite i upravljanja (spojno polje 110 kV) – 1 kom 

- Komandno signalni kablovi 

- Energetski SN kablovi i kablovske završnice 

- Spojna i ovjesna oprema  

- Uzemljenje 

- Čelična konstrukcija 

- Elektromontažni radovi i funkcionalna ispitivanja 

- Građevinski radovi (komandno pogonska zgrada, temelji aparata, sabirnički portali,...) 

- Projektovanje 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 3.474.624 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Novi Travnik (SCADA) 

2. Šifra projekta SA-SR.TS-21.002 

3. Predmet radova - Uvođenje SCADA sistema u TS 110/x kV Novi Travnik 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Sarajevo 

5. Opis projekta 
Zamjena postojećeg sistema daljinskog nadzora sa sistemom 

daljinskog nadzora i upravljanja - SCADA sistem 

6. Obim projekta 

 

- Oprema i materijal (sistem zaštite i upravljanja i SCADA sistem) 

- Elektromontažni radovi 

- Parametriranje i ispitivanje 

- Projektovanje 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 667.632 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 400/x kV Sarajevo 20 (I faza) 

2. Šifra projekta SA-SR.TS-21.003 

3. Predmet radova 

- Zamjena energetskog transformatora T4 

- Zamjena prekidača u trafo poljima 110 kV T3 i T4 

- Izgradnja polja vanjske montaže 35 kV i 10(20) kV 

energetskog transformatora T4 

- Zamjena 35 kV i 10 kV postrojenja unutrašnje montaže 

- Zamjena sistema zaštite i upravljanja, SCADA sistema i 

AKU baterije 

- Zamjena opreme u DV polju Sarajevo 13 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Sarajevo 

5. Opis projekta 

Zamjena energetskog transformatora T4 20 MVA energetskim 

transformatorom 40 MVA u svrhu obezbjeđenje kvalitetnog 

napajanja električnom energijom. 

Zamjena 35 kV i 10 kV postrojenja u svrhu priključenja novih 

korisnika distributivne mreže i obezbjeđenje kvalitetnog 

napajanja električnom energijom. 

Otklanjanje problema u radu sistema zaštite i upravljanja i 

SCADA sistema. 

Obezbjeđenje pouzdanog napajanja istosmijernim naponom 220 

V DC. 

6. Obim projekta 

 

- Energetski transformator T4 110/10(20)/35 kV 40/40/27 MVA – 1 kom 

- Prekidač 123 kV, tropolni (TR polje T3 i T4) – 2 kom 

- Prekidač 123 kV, jednopolno pokretanje (DV Sarajevo 13) – 1 kom 

- Sabirnički rastavljač 123 kV (DV Sarajevo 13) – 3 kom 

- Izlazni rastavljač 123 kV  (DV Sarajevo 13) – 1 kom 

- SMT 123 kV, 2 x 300/1/1/1/1 A (DV Sarajevo 13) – 3 kom 

- NMT 123 kV (DV Sarajevo 13) – 3 kom 

- Odvodnici prenapona 35 kV – 3 kom 

- Odvodnici prenapona 10 kV – 4 kom 

- Potporni izolatori 35 kV – 8 kom 

- SN postrojenje 35 kV:  

o Odvodna ćelija 35 kV – 2 kom,  

o Transformatorska ćelija 35 kV – 2 kom,  

o Mjerna ćelija 35 kV – 1 kom; 

- SN postrojenje 10(20) kV: 

o Odvodna ćelija 10(20) kV – 16 kom,  

o Transformatorska ćelija 10(20) kV – 2 kom,  
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o Mjerna ćelija 10(20) kV – 1 kom,  

o Ćelija podužnog sekcionisanja sa mjernim poljem – 1(2) kom,  

o spojni most – 1 kom,  

o Ćelija za priključenje kućnog transformatora – 2 kom,  

o Trafo boks sa kućnim transformatorom – 1 kom 

- Sistem zaštite i upravljanja – 1 kpl 

- SCADA sistem – 1 kpl 

- AKU baterija – 2 kom 

- Energetski kablovi i kabl završnice, komandno signalni kablovi  

- Spojna oprema, uzemljenje 

- Projektovanje, izvođenje elektromontažnih i građevinskih radova, funkcionalno 

ispitivanje i puštanje u pogon. 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 6.632.815 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 400/x kV Višegrad (zamjena opreme) 

2. Šifra projekta SA-SR.TS-21.005 

3. Predmet radova - Zamjena opreme u TS 400/x kV Višegrad 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Sarajevo 

5. Opis projekta 

Zamjena  opreme po kriteriju životni vijek opreme. 

Loše eksploatacione karakteristike i nemogućnost nabavke 

rezervnih dijelova. 

6. Obim projekta 

 

- Prekidač 400 kV (T1) – 1 kom 

- Prekidač 123 kV, tropolno pokretanje (T1) – 1 kom 

- Komandno signalni kablovi 

- Spojna oprema i oprema za uzemljenje 

- Građevinski radovi (izrada novih/sanacija postojećih temelja) 

- Elektromontažni radovi, funkcionalno ispitivanje 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 421.073 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Tuzla Centar 

2. Šifra projekta TZ-SR.TS-15.003 

3. Predmet radova 
- Zamjena energetskog transformatora 

- Pojedinačna zamjena opreme u VN postrojenju 

- Uzemljenje zvjezdišta transformatora 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Tuzla 

5. Opis projekta 

Zamjena opreme zbog zadovoljenja kriterija starosti, 

nezadovoljavajućih rezultata ispitivanja, nedostatka rezervnih 

dijelova i nemogućnosti održavanja. 

6. Obim projekta 

 

- Izvršena je nabavka dva otpornika za uzemljenje zvjezdišta 10 kV TR. 

 

- Linijski rastavljač 123 kV – 2 kom 

- Sabirnički rastavljač 123 kV – 2 kom 

- SMT 123 kV, 2x300/1/1/1/1 A/A – 3 kom 

- NMT 123 kV – 1 kom 

- Elektromontažni radovi i zamjena sabirnica i spojne opreme 

- Građevinski radovi i AKZ 

- Projektovanje 

- Nabavka i ugradnja opreme za uzemljenje 10 i 35 kV zvjezdišta transformatora sa 

potrebnim ispitivanjima, elektromontažnim i građevinskim radovima 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 444.575 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Lukavac 

2. Šifra projekta TZ-SR.TS-15.018 

3. Predmet radova 
- Pojedinačna zamjena opreme u VN i SN postrojenju 

- Građevinska sanacija objekta 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Tuzla 

5. Opis projekta 

Zamjena opreme zbog zadovoljenja kriterija starosti, 

nezadovoljavajućih rezultata ispitivanja, nedostatka rezervnih 

dijelova i nemogućnosti održavanja. 

Nabavka opreme zbog dotrajalosti ili neispravnosti i problema 

održavanja postojećih SMT i nemogućnosti nabavke rezervnih 

dijelova za potrebe održavanja, kao i ugradnja ranije nabavljene 

opreme za TS Lukavac koja se nalazi na skladištu OP Tuzla. 

6. Obim projekta 

 

- Projektne zalihe: SMT 123 kV (3 kom) i SMT 36 kV (3 kom) 

 

- Prekidač snage SF6, 123 kV, tropolni – 1 kom 

- Sabirnički rastavljač 110 kV – 2 kom 

- Strujni mjerni transformatori 110 kV, 2x150/1/1/1/1 A – 3 kom 

- Strujni mjerni transformatori 110 kV, 2x300/1/1/1/1 A – 3 kom 

- Odvodnici prenapona 110 kV F0 – 3 kom 

- Odvodnici prenapona 110 kV N0 – 1 kom 

- Odvodnici prenapona 35 kV F0 – 1 kom 

- Odvodnici prenapona 35 kV N0 – 3 kom 

- Distantna zaštita sa ugradnjom i potrebnim ispitivanjima – 1 kom 

- Energetski kablovi 35 kV i kablovske završnice i spojni bakar 

- Komandno - signalni kablovi (za TP i SP) 

- Spojna i ovjesna oprema i visoke veze (za TP i SP) 

- Uzemljenje zvjezdišta sa svim potrebnim radovima i ispitivanjima 

- Elektromontažni radovi 

- Građevinski radovi u VN postrojenju i građevinska sanacija objekta 

- Projektovanje 

- Uzemljenje i povezivanje opreme na uzemljivač 

- Funkcionalna ispitivanja, ispitivanja ugrađenih materijala i opreme i uzemljivača 

- Pribavljanje potrebnih dozvola 

 

Napomena: Za ugradnju u TS Lukavac predviđena je i oprema koja se nalazi na 

skladištu OP Tuzla, a nabavljena je putem investicionih projekata nabavke rezervne 

opreme i drugih projekata iz ranijih PI koji su se odnosili na TS Lukavac. 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 1.048.034 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Lopare 

2. Šifra projekta TZ-SR.TS-15.019 

3. Predmet radova - Ugradnja ranije nabavljene opreme 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Tuzla 

5. Opis projekta 

U periodu od 2015-2016. godine proveden je postupak javne 

nabavke i realizovan ugovor za kompletiranje DV polja 

Ugljevik i zamjenu opreme u TS Lopare. U okviru ugovora je 

nabavljena oprema za ugradnju u transformatorsko polje 110 kV 

T1. Dio opreme je ugrađen od strane OP Tuzla, dok je za 

ugradnju prekidača i rastavljača potreban rad trećih lica. 

Ovim planskim projektom predviđena su sredstva za 

projektovanje i ugradnju opreme koja se nalazi na skladištu OP 

Tuzla. 

6. Obim projekta 

 

- Prekidač 123 kV, tropolni – 1 kom 

- Sabirnički rastavljač 123 kV – 1 kom 

 

- Projektovanje 

- Elektromontažni i građevinski radovi na montaži preostale opreme: 

o Prekidač 123 kV, tropolni – 1 kom 

o Sabirnički rastavljač 123 kV – 1 kom 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 110.101 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 400/x kV Stanari (TR) 

2. Šifra projekta TZ-NP.TS-19.001 

3. Predmet radova 
- Nabavka i ugradnja energetskog transformatora 400/x kV, 

300 MVA 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Mostar 

5. Opis projekta 

U skladu sa Odlukom Uprave Kompanije o pokretanju postupka 

javne nabavke, broj: U-64-2/2019 od 23.8.2019. godine, 

Odlukom Upravnog odbora o davanju saglasnosti za hitnu 

nabavku energetskog transformatora 400/110 kV, 300/300/100 

MVA za OP Sarajevo TS Višegrad, broj: UO-51-3/2019 od 

17.07.2019. godine, te Odlukom Skupštine akcionara/dioničara 

Kompanije, broj: SA-55-2/2019 od 19.07.2019. godine 

odobrena je nabavka energetskog transformatora za TS 400/x 

kV Višegrad.  

Transformator koji je ranije bio planiran za TS 400/x kV 

Višegrad, Planom investicija 2022. bio je planiran za ugradnju 

u TS 400/x kV Ugljevik, te je stoga projekat SA-NP.TS-19.001: 

TS 400/x kV Višegrad  preimenovan u TZ-NP.TS-19.001: TS 

400/x kV Ugljevik u predmetnom planu. 

Zbog nemogućnosti rješavanja imovinsko pravnih odnosa za 

neophodne radove u TS 400/x kV Ugljevik, nabavka 

predmetnog transformatora nije mogla biti pokrenuta. U skladu 

s tim, predmetni transformator nabavit će se i ugraditi u TS 

400/x kV Stanari. 

6. Obim projekta 

 - Nabavka i ugradnja energetskog transformatora 400/x kV nazivne snage 300 MVA 

 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 9.000.000 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Srebrenica (DV polje) 

2. Šifra projekta TZ-SR.TS-20.001 

3. Predmet radova - Izgradnja 110 kV DV polja 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Tuzla 

5. Opis projekta 

Izgradnja 110 kV DV polja radi priključenja DV 110 kV 

Srebrenica - Ljubovija u TS 110/x kV Srebrenica, a s ciljem 

obezbjeđenja dvostranog napajanja predmetne TS. 

6. Obim projekta 

 - Izgradnja 110 kV DV polja 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 455.205 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Gračanica 

2. Šifra projekta TZ-SR.TS-20.002 

3. Predmet radova 

- Zamjena energetskog transformatora T2 novim 

transformatorom veće nazivne snage (40 MVA) 

- Rekonstrukciju VN postrojenja 

- Rekonstrukcija SN postrojenja. 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Tuzla 

5. Opis projekta 

Planirana je zamjena energetskog transformatora T2 

110/10,5/10,5 kV, 31,5/31,5/10,5 MVA jer se radi o 

transformatoru koji nema 20 kV naponski nivo. Energetski 

transformator je u pogonu od 1979. godine.  

Rekonstrukcija VN i SN postrojenja planirana je zbog 

zadovoljenja kriterija starosti opreme, nezadovoljavajućih 

rezultata ispitivanja, nedostatka rezervnih dijelova, 

nemogućnosti održavanja i radi obezbjeđenja dovoljne snage na 

10 kV naponskom nivou. 

Planirano je i uzemljenje zvjezdišta transformatora. 

6. Obim projekta 

 

- Nabavka i ugradnja energetskog transformatora 110/x kV, 40 MVA, 

 

- Rekonstrukcija VN postrojenja sa pripadajućim građevinskim i elektromontažnim 

radovima (2DV+2TR polja): 

o zamjena VN opreme u 110 kV postrojenju,  

o zamjena ormara upravljanja i zaštita za 110 kV polja (2 DV + 2 TR polja),  

 

- Rekonstrukcija SN postrojenja (zamjena postojećih ćelija novim 24 kV ćelijama sa 

pripadajućim zaštitno - upravljačkim uređajima): 

o TR ćelija – 3 kom,  

o odvodna ćelija – 13 kom,  

o mjerna ćelija – 1 kom,  

o ćelija za podužno sekcionisanje (prekidač + zašt. terminal) (2 ćelije) – 1 kom,  

o spojna + busriser ćelija (2 ćelije) – 1 kom, 

o ćelija KT – 1 kom, 

o Trafo boks sa kućnim transformatorom – 1 kom 

o Spojni most 24 kV – 1 kom, 

 

- Zamjena postojećih ormara sistema daljinskog nadzora i upravljanja (SCADA) novim, 

 

- Komunikaciona oprema na staničnom nivou (ruteri, svičevi, peč paneli), 
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- Nabavka i ugradnja opreme za uzemljenje zvjezdišta sa potrebnim elektromontažnim i 

građevinskim radovima i ispitivanjima, 

- Građevinski radovi, 

- Elektromontažni radovi. 

 

- Izrada Idejnog projekta (Elaborat) za realizaciju mjera zaštite TS od poplava, 

- Građevinska rekonstrukcija i prilagodba vanjskog postrojenja 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 4.294.836 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 220/x kV Gradačac 

2. Šifra projekta TZ-SR.TS-21.001 

3. Predmet radova 

- Zamjena energetskog transformatora 

- Zamjena energetskih kablova i opreme za energetski 

transformator 

- Zamjena SCADA sistema 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Tuzla 

5. Opis projekta 

Planirana je zamjena energetskog transformatora T3 

110/36,75/10,5 kV, 20/20/14 MVA radi vršnog opterećenja i 

mogućnosti rezervnog napajanja, energetskim transformatorom 

snage 40 MVA. Energetski transformator je u pogonu od 1980. 

godine. 

Zamjena SCADA sistema  je neophodna prema kriteriju starosti 

i nemogućnosti dobavljivosti rezervnih dijelova. OP Tuzla ne 

raspolaže rezervnim dijelovima za postojeći SCADA sistem u 

TS Gradačac. TS Gradačac je izuzetno važno čvorište u EES 

(220 kV) pa bi gubitkom nadzora nad tim dijelom EES-a imali 

problem sa nedostajućim mjerenjima za potrebe NOS BiH. 

6. Obim projekta 

 

- Nabavka i ugradnja energetskog transformatora 110/x kV, 40 MVA – 1 kom 

- Energetski kablovi i kablovska oprema i spojni bakar – 1 kpl 

- Izlazni rastavljač 35 kV za 10(20) kV stranu transformatora – 1 kom 

- Potporni izolatori – 7 kom 

- SMT 35 kV – 3 kom 

- SMT 10(20) kV – 3 kom 

- Ormar zaštite i upravljanja za TR – 1 kom 

- SCADA sistem 

- Komandno signalni kablovi 

- Uzemljenje 

- Nabavka i ugradnja opreme za uzemljenje 35 i 10 kV zvjezdišta transformatora sa 

potrebnim elektromontažnim i građevinskim radovima i ispitivanjima 

- Građevinski i elektromontažni radovi 

- Izrada projektne dokumentacije 

- Ispitivanja 

- Pribavljanje dozvola i saglasnosti 

- Izmještanje starog i smještaj novog TR 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 3.071.695 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Doboj 2 

2. Šifra projekta TZ-SR.TS-21.002 

3. Predmet radova 
- Proširenje SN postrojenja 

- Zamjena opreme SCADA sistema i opreme zaštite i 

upravljanja 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Tuzla 

5. Opis projekta 

Proširenje SN postrojenja za potrebe ED Doboj.  

Uzemljenje zvjezdišta energetskih transformatora u skladu sa 

zahtjevima ED Doboj. 

6. Obim projekta 

 

- Rastavljač 35 kV sa vertikalnim rastavljanjem – 2 kom 

- Rastavljač za zvjezdište 35 kV, jednopolni, za vanjsku montažu, sa vertikalnim 

rastavljanjem – 2 kom 

- Odvodnik prenapona 36 kV – 8 kom 

- 38 kV odvodna ćelija sa zaštitnim terminalom 2 kom 

- 38 kV trafo ćelija sa zaštitnim terminalom – 2 kom 

- Otpornik za uzemljenje zvjezdišta 35 kV – 2 kom 

- Strujni transformator 10 kV, 2x600 – 3 kom 

- NMT 35 kV, za vanjsku montažu – 6 kom 

- Komadno signalni kablovi 

- Energetski SN kablovi i kablovske završnice 

- SCADA sistem 

- Ormar zaštite i upravljanja za TR – 2 kom 

- Ormar zaštite i upravljanja za DV – 2 kom 

- Spojna oprema 

- Brojilo električne energije za 35 kV stranu transformatora 

- Baterija – 1 kom 

- Ormar za AC/DC napajanje – 1 kom 

- Građevinski radovi 

- Elektromontažni radovi 

- Projektovanje 

- Izmještanje TK opreme na novu lokaciju 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 1.230.583 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Doboj 3 

2. Šifra projekta TZ-SR.TS-21.004 

3. Predmet radova 
- Uzemljenje zvjezdišta transformatora 

- Zamjena opreme VP 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Tuzla 

5. Opis projekta 

Uzemljenje zvjezdišta energetskih transformatora u skladu sa 

zahtjevima ED Doboj.  

Nabavka i ugradnja opreme zbog dotrajalosti ili neispravnosti. 

6. Obim projekta 

 

- Otpornik za uzemljenje zvjezdišta 35 kV – 1 kom 

- Transformator za formiranje vještačkog zvjezdišta – 1 kom 

- Strujni transformator za zvjezdišta 35 kV strana transformatora – 1 kom 

- Rastavljač za 35 kV zvjezdište, za unutrašnju montažu, jednopolni – 1 kom 

- Spojna oprema 

- Baterija – 1 kom 

- Građevinski radovi 

- Elektromontažni radovi 

- Projektovanje 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 199.823 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Lukavac (VN sabirnice) 

2. Šifra projekta TZ-SR.TS-22.001 

3. Predmet radova 
- Zamjena sabirnica 110 kV u transformatorskoj stanici 

(sistemi 110 kV sabirnica I i II) 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Tuzla 

5. Opis projekta 

Zamjena opreme zbog zadovoljenja kriterija starosti, 

nezadovoljavajućih rezultata ispitivanja, nedostatka rezervnih 

dijelova i nemogućnosti održavanja. 

S obzirom na rezultate i starost sabirnica 110 kV u TS Lukavac, 

te njihovoj izloženosti vanjskim uticajima u izuzetno agresivnoj 

sredini, ukazuje se potreba za planiranje zamjene sabirnica 110 

kV, kao i potrebnu građevinsku rekonstrukciju betonskih portala 

i nosača sabirnica koji su u jako lošem stanju. Isto je potrebno 

izvršiti prema nalogu Federalnog inspektora elektroenergetike 

broj UP1-16-13-2-05065/2021-1603-3-P od 27.09.2021. 

godine. 

6. Obim projekta 

 

- Oprema i materijal: 

o Cijevne sabirnice 

o Užad Al/Fe 

o Spojna oprema 

- Elektromontažni radovi 

- Građevinski radovi (betonski portali i nosači sabirnica) 

- Potrebna ispitivanja 

- Projektovanje 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 1.350.000 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Brčko 2 

2. Šifra projekta TZ-SR.TS-22.002 

3. Predmet radova 
- Zamjena energetskih transformatora 

- Zamjena opreme zaštite i upravljanja i dogradnja SCADA 

sistema 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Tuzla 

5. Opis projekta 

Zbog činjenice da zbog različitih karakteristika transformatora, 

sprega, odnosno faznog pomjeraja nije moguće izvršiti 

paralelovanje 35 kV i 10 kV izvoda, a što će u narednom periodu 

stvarati problem kod primjene modernih tehničkih rješenja za 

uspostavljanje dvostranog napajanja, odnosno izrade prstena u 

srednjenaponskoj mreži na području Brčko Distrikta BiH, 

potrebna je zamjena postojećeg transformatora T2 u TS Brčko 

2 sa transformatorom koji omogućava paralelan rad sa 

transformatorima u TS Brčko 1. Transformator T2 110/35/10 

kV, 20/20/6,6 MVA koji je predmet zamjene je u pogonu od 

1972. godine.  

Radi kvara na energetskom transformatoru T1 110/35/10 kV, 

40/27/27 MVA, u toku 2018. godine, u TS Brčko 2 je 

privremeno u pogon stavljen demontirani energetski 

transformator iz TS Lukavac (20 MVA, 1966. godište). Radi 

starosti i obezbjeđenja dovoljne snage neophodna je zamjena i 

ovog energetskog transformatora.  

Zamjena opreme zaštite i upravljanja zbog dotrajalosti i 

neispravnosti i zbog nemogućnosti obezbjeđenja rezervnih 

dijelova za potrebe održavanja, kao i potrebna dogradnja 

SCADA sistema. 

6. Obim projekta 

 

- Energetski transformator 110/x kV, 40 MVA – 2 kom 

- Izlazni rastavljač 35 kV za 10(20) kV strane transformatora – 2 kom 

- SMT 35 kV – 6 kom 

- SMT 10(20) kV – 6 kom 

- Odvodnici prenapona 110 kV F0 – 6 kom 

- Odvodnik prenapona 110 kV N0 – 1 kom 

- Odvodnici prenapona 35 kV F0 – 6 kom 

- Odvodnici prenapona 35 kV N0 – 2 kom 

- Odvodnici prenapona 10 kV F0 – 6 kom 

- Potporni izolatori – 7 kom 

- Ormar zaštite i upravljanja za TR 110/x kV – 2 kom 
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- Ormar zaštite i upravljanja za DV 110 kV – 4 kom 

- Zaštitno upravljački uređaj za SN odvod – 17 kom 

- Ormar AC i DC razvoda – 2 kom 

- Dogradnja SCADA sistema 

- Energetski kablovi 35 kV i 20 kV, kablovske završnice i spojni bakar 

- Komandno signalni kablovi 

- Uzemljenje i povezivanje na uzemljivač 

- Građevinski i elektromontažni radovi 

- Ispitivanja 

- Izmještanje starih i smještaj novih energetskih transformatora 

- Projektovanje 

- Pribavljanje potrebnih saglasnosti i dozvola 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 6.003.846 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta Ugradnja prigušnica 

2. Šifra projekta DI-SR.TS-21.001 

3. Predmet radova - Ugradnja uređaja za kompenzaciju reaktivne snage 

4.  Nadležna OJ Kompanija 

5. Opis projekta 

U cilju rješavanja problema sa visokim naponima Slovenija i 

Hrvatska su pokrenule realizaciju projekta SINCRO.GRID, dok 

su ostale zemlje regiona (Srbija, Bosna i Hercegovina, Sjeverna 

Makedonija, Crna Gora, Albanija i Kosovo) pokrenule izradu 

Regionalne Studije za regulaciju napona (WB17-REG-ENE-01 

– Regional Feasibility Study for Voltage Profile Improvement: 

Regional Study).  

Prema rezultatima optimizacijskih proračuna iz studije (koji su 

već poznati) u Bosni i Hercegovini je za rješavanje problema sa 

visokim naponima potrebno izvršiti ugradnju uređaja za 

kompenzaciju reaktivne snage na sljedećim lokacijama i 

sljedećim snagama:  

- TS Tuzla 4 – 220 MVAr  

- TS Mostar 4 – 120 MVAr. 

Kada je u pitanju vrsta uređaja za kompenzaciju reaktivne snage 

CBA analizama razmatrana je ugradnja tri vrste uređaja (fiksna 

prigušnica, regulaciona prigušnica i SVC uređaj), a kao rješenje 

je predložena (na osnovu analize tokova snaga i CBA analize) 

ugradnja regulacionih prigušnica (VSR – Variable Shunt 

Reactor). 

Pored toga, Regionalna studija je pokazala da se visoki naponi 

u EES BiH mogu svesti u granice definisane MK i radom 

postojećih generatora u režimu poduzbude, uz uslov da ostale 

zemlje realizuju rješenja definisana Studijom. Ova varijanta 

podrazumijeva uvođenje plaćanja pomoćne usluge za regulaciju 

napona proizvođačima uz pokrivanje troškova rada jednog 

generatora u CHE Čapljina u režimu sinhronog kompenzatora. 

Na osnovu CBA analiza, u Regionalnoj studiji je zaključeno da 

je za BiH isplativije rješenje ugradnja varijabilnih šant reaktora 

na predloženim lokacijama od uvođenja plaćanja pomoćne 

usluge za regulaciju napona. 

Uzimajući u obzir rezultate Regionalne studije izvršene su 

analize za režim minimalnog opterećenja u 2021. godinu na 
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način da su u EES BiH ugrađene varijabilne prigušnice na 

lokacijama predviđenim Studijom za slučaj ugradnje na 220 kV 

i 400 kV naponskom nivou. 

Rezultati analiza su pokazali da se u obje varijante naponi na 

prenosnoj mreži u BiH (na svim naponskim nivoima) mogu 

svesti u granice definisane MK. 

S obzirom da nije realno da će sve države u regionu ugraditi 

kompenzacione uređaje istovremeno, Elektroprenos BiH smatra 

da gore navedena dva kompenzaciona uređaja neće biti dovoljna 

da se riješi postojeći problem visokih napona u Bosni i 

Hercegovini.  

Iz tog razloga, a uzimajući u obzir prostorni raspored TS 400/x 

kV, te provedene dodatne analize, Elektroprenos BiH se 

opredijelio za varijantu koja nije obrađena Regionalnom 

studijom, a to je ugradnja četiri kompenzaciona postrojenja 

pojedinačne snage 150 MVAr na 400 kV naponskom nivou, na 

četiri različite lokacije: 

- TS 400/x kV Tuzla 4 

- TS 400/x kV Mostar 4 

- TS 400/x kV Banja Luka 6 

- TS 400/x kV Višegrad 

Napomena: 

Povećana vrijednost projekta za 28.000.000 KM vlastitih 

sredstava (Odluka Upravnog odbora br. UO-39-7/2022 od 

31.05.2022). 

Dodatna sredstva odobrena s  ciljem prevazilaženja poremećaja 

na tržištu nastalih uslijed velikih i naglih promjena cijena 

materijala i sirovina, što је dovelo do povećanja ukupne 

vrijednosti projekta sa 30.000.000 KM na 58.000.000 КМ. 

6. Obim projekta 

 - Nabavka, ugradnja i puštanje u pogon uređaja za kompenzaciju reaktivne snage 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 58.000.000 KM 
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1.1.2.  Izgradnja transformatorskih stanica 

PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Banja Luka 9 + priklj. DV (2. faza) 

2. Šifra projekta BL-IZ.TS-15.001 

3. Predmet radova - Izgradnja nove TS 110/x kV sa priključnim DV 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Banja Luka 

5. Opis projekta 

Postojeća TS 35/10 kV „Sitari“, snage 2x4 MVA, je u 

potpunosti iskorištena. Za potrebe napajanja električnom 

energijom industrijskih pogona i drugih potrošača na 

konzumnom području Banja Luke planirano je proširenje i 

rekonstrukcija postojeće TS 35/10 kV Sitari u TS 110/x kV 

Banja Luka 9.  

Postojeća TS 35/10 kV Sitari priključena je preko nesigurnog 

dalekovoda do TS 110/35/10 kV Banja Luka 1, a rezervno 

napajanje ove transformatorske stanice je iz TS 110 /20 kV 

Banja Luka 5 preko postojećeg dalekovoda 35 kV.  

S obzirom na prenosnu moć i nesigurnost postojećeg 

dalekovoda 35 kV, TS 35/10 kV „Sitari“ je neperspektivna, te s 

obzirom na važnost potrošača koje napaja, na toj lokaciji 

potrebno je izgraditi TS 110/x kV Banja Luka 9. 

TS 110/x kV Banja Luka 9 se priključuje na prenosnu mrežu po 

principu ulaz-izlaz na DV 110 kV Banja Luka 2 – Banja Luka 

5, sa vodičima Al/Če 240/40 mm2. 

6. Obim projekta 

 

- Za TS riješeni imovinsko-pravni odnosi i pribavljeni lokacijski uslovi. Za priključni 

dalekovod izrađen glavni projekat, pribavljeni lokacijski uslovi i u toku je rješavanje 

imovinsko-pravnih odnosa.  

- Dio opreme je nabavljen ranije kroz prethodno odobrene planove investicija (VN 

prekidači, VN rastavljači, SN ćelije, ormari ZiU, vlastita potrošnja, kablovi). 

- OP Banja Luka je obezbjedilo 13.000 kg Al/Če, 240/40 mm2 užeta  

 

- Nabavka preostale opreme i radova na izgradnji TS: 

o Energetski transformator 110/x kV, 20 MVA – 2 kom, 

o Mjerni transformatori, 

o TK sistem, 

o SCADA sistem, 

o Otpornici, 
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o Komandno-signalni kablovi, 

o Spojna i ostala sitna oprema, 

o Projektovanje, 

o Elektromontažni i građevinski radovi, 

o Građevinski radovi na uređenju platoa, pristupnih staza, ograde i kruga postrojenja, 

o Sav ostali nespecificirani materijal, oprema i radovi potrebni za realizaciju do pune 

funkcionalnosti TS. 

 

- Izgradnja priključnog dalekovoda (cca 3,7 km) po principu ulaz-izlaz na DV 110 kV 

Banja Luka 2 – Banja Luka 5, sa vodičima Al/Če 240/40 mm2. 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 7.976.416 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Banja Luka 10 + priklj. KB 

2. Šifra projekta BL-IZ.TS-15.010 

3. Predmet radova 
- Izgradnja nove TS 110/x kV sa priključnim kablovskim 

vezama 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Banja Luka 

5. Opis projekta 

Izgradnja nove transformatorske stanice 110/x kV s priključnim 

KB (kablovska veza 2x110 kV ulaz-izlaz sa DV 110 kV Banja 

Luka 1 - Banja Luka 2 i kablovska veza 110 kV Banja Luka 10 

- Banja Luka 3).  

TS Banja Luka 10 će rasteretiti TS Banja Luka 1, TS Banja Luka 

2 i TS Banja Luka 3, te će preuzeti napajanje većeg dijela 

novoizgrađenih objekata u centralnoj gradskoj zoni. 

Pored ovoga, izgradnja nove TS u centru grada imati će vrlo 

značajan efekat u prelasku gradske mreže u pogon pod naponom 

20 kV budući da će biti locirana u blizini nove kablovske 

kanalizacije sa infrastrukturom 20 kV. Na taj način značajno će 

se ubrzati i olakšati prelazak novoizgrađene infrastrukture na 

napajanje po naponskom nivou 20 kV. 

6. Obim projekta 

 

 

- Izgradnja nove transformatorske stanice 110/x kV u obimu: 

o Energetski transformator 110/x kV, 40 MVA – 2 kom 

o VN postrojenje (MOP sa jednim sistemom sabirnica): 

• 2 transformatorska polja 

• 3 dalekovodna polja 

• 2 mjerna polja 

• 1 polje za podužno sekcionisanje sabirnica 

o SN postrojenje (24 kV ćelije sa zaštitno - upravljačkim jedinicama): 

• 4 transformatorske ćelije 

• 28 odvodnih ćelija 

• 4 mjerne ćelije  

• 2 ćelije za podužno sekcionisanje sabirnica 

• Kućni trafo sa ćelijom za priključenje KT – 2 kom 

o Sistem zaštite i upravljanja za VN postrojenje 

o Sistem pomoćnog napajanja 

o SCADA sistem 

o Komandno-pogonska zgrada 

o Elektromontažni i građevinski radovi 

o Građevinski radovi na uređenju platoa, pristupnih staza, ograde i kruga postrojenja 
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o Sav ostali nespecificirani materijal, oprema i radovi potrebni za realizaciju do pune 

funkcionalnosti TS. 

 

- Izgradnja priključnih kablovskih veza: 

o kablovska veza 2x110 kV ulaz-izlaz na DV 110 kV Banja Luka 1 - Banja Luka 2  

o kablovska veza 110 kV Banja Luka 10 - Banja Luka 3 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 20.940.466 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Željuša + priklj. DV 

2. Šifra projekta MO-IZ.TS-15.003 

3. Predmet radova - Izgradnja nove TS 110/x kV sa priključnim dalekovodom 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Mostar 

5. Opis projekta 

Razvoj sjevernog dijela grada Mostara, kvalitetno napajanje 

distributivnog konzuma i proizvodnih objekata, potreba 

napajanja koridora autoceste Vc nameće izgradnju nove napojne 

točke TS 110/x kV.  

Na osnovu predviđenih lokaliteta novih potrošača optimalna 

lokacija nove TS 110 kV bila bi na području Željuše (općina 

Mostar), na lokaciji pored postojeće TS 35/10(20) kV Željuša, 

gdje već postoji zemljište za izgradnju nove TS.  

Uklapanje ove TS planirano je po principu ulaz/izlaz na DV 110 

kV HE Jablanica – Mostar 1 pri čemu dužina priključnog voda 

iznosi oko 400 m. 

6. Obim projekta 

 

- Riješeni imovinsko-pravni odnosi (zemljište) i pribavljena urbanistička suglasnost. 

 

- Izgradnja nove transformatorske stanice 110/x kV u obimu: 

o Energetski transformator 110/x kV, 20 MVA – 2 kom 

o VN postrojenje: 

• 2 transformatorska polja 

• 2 dalekovodna polja 

• 1 mjerno polje 

o SN postrojenje 38 kV (38 kV ćelije sa zaštitno - upravljačkim jedinicama): 

• 2 transformatorske ćelije 

• 3 odvodne ćelije 

• 1 mjerna ćelija  

o SN postrojenje 24 kV (24 kV ćelije sa zaštitno - upravljačkim jedinicama): 

• 2 transformatorske ćelije 

• 8 odvodnih ćelija 

• 2 mjerne ćelije  

• 1 ćelija za podužno rastavljanje (spojna ćelija) za unutrašnju montažu 

• 1 ćelija za podužno rastavljanje (spojna ćelija) za unutrašnju montažu (bez 

zaštitno - upravljačkog uređaja) 

• Kućni transformator za vanjsku montažu sa pripadajućom opremom 

o Sistem zaštite i upravljanja za VN postrojenje 

o Sistem pomoćnog napajanja 

o SCADA sistem 
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o Telekomunikacijska oprema 

o Komandno-pogonska zgrada 

o Elektromontažni i građevinski radovi 

o Građevinski radovi na uređenju platoa, pristupnih staza, ograde i kruga postrojenja 

o Sav ostali nespecificirani materijal, oprema i radovi potrebni za realizaciju do pune 

funkcionalnosti TS. 

 

- Izgradnja priključnog DV (cca 400m) po principu ulaz/izlaz na DV 110 kV HE 

Jablanica – Mostar 1, sa vodičima Al/Če 240/40 mm2. 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 6.640.101 KM 

 

  



Plan invest ic i ja  2023 . -  Pr i log 1  

„E lekt roprenos-E lekt ropri jenos BiH“ a .d.  Banja Luka  100  

PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Sarajevo 12 

2. Šifra projekta SA-IZ.TS-15.002 

3. Predmet radova - Izgradnja nove TS 110/x kV 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Sarajevo 

5. Opis projekta 

Izgradnja nove transformatorske stanice 110/x kV radi porasta 

potrošnje, priključenja novih korisnika distributivne mreže i 

obezbjeđenja kvalitetnog napajanja električnom energijom. 

Izgradnjom ove TS rasterećuju se TS 110/x kV Sarajevo 7, TS 

110/x kV Sarajevo 13 i TS 110/x kV Sarajevo 14. 

6. Obim projekta 

 

- Riješeni imovinsko-pravni odnosi 

 

- Izgradnja nove transformatorske stanice 110/x kV u obimu: 

o Energetski transformator 110/x kV, 40 MVA – 2 kom 

o VN postrojenje (MOP): 

• 2 transformatorska polja 

• 2 kablovska polja 

• 2 mjerna polja 

• 1 polje za podužno sekcionisanje sabirnica 

o SN postrojenje 24 kV (24 kV ćelije sa zaštitno - upravljačkim jedinicama): 

• 4 transformatorske ćelije 

• 26 odvodnih ćelija 

• 1 mjerna ćelija  

• 1(2) ćelija za podužno sekcionisanje sabirnica sa mjernim poljem 

• 2 ćelije za priključenje kućnog transformatora 

• Spojni most 24 kV (2 kom) 

• Kućni transformator (KT) 

o Sistem zaštite i upravljanja za VN postrojenje 

o Sistem pomoćnog napajanja 

o SCADA sistem 

o Telekomunikacijska oprema 

o Uklanjanje postojećeg objekta TS 35/10 kV Grbavica 

o Komandno-pogonska zgrada 

o Elektromontažni i građevinski radovi 

o Građevinski radovi na uređenju platoa, pristupnih staza, ograde i kruga postrojenja 

o Sav ostali nespecificirani materijal, oprema i radovi potrebni za realizaciju do pune 

funkcionalnosti TS. 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 10.287.448 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Jahorina + priklj. DV 

2. Šifra projekta SA-IZ.TS-20.001 

3. Predmet radova - Izgradnja nove TS 110/x kV sa priključnim vodovima 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Sarajevo 

5. Opis projekta 

Izgradnja nove transformatorske stanice 110/x kV s priključnim 

dalekovodom radi potrebe napajanja novih objekata čija 

izgradnja je planirana na lokalitetu Jahorine, te opština Раlе i 

Trnovo. To se prije svega odnosi na potrebe sadržaja 

Olimpijskog Centra Jahorina (nove žičare, gondole, sistemi za 

osnježavanje staza, sportske dvorane, rasvjeta na stazama, i dr.) 

te komercijalne potrebe (izgradnja novih ugostiteljskih objekta, 

hotela i ostalih sadržaja).  

Imajući u vidu ograničenost postojeće TS 35/10 kV Jahorina 

(instalisana snaga 12 MW i radijalno napajanje), te planirani 

razvoj predmetnog lokaliteta, nameće se potreba izgradnje TS 

110/x kV radi osiguravanja pouzdanog i kvalitetnog napajanja 

električnom energijom.  

Surovi zimski planinski uslovi na ovom lokalitetu znatno 

otežavaju održavanje i funkcionisanje elektroenergetske 

opreme, te je stoga potrebno VN postrojenje projektovati u 

unutrašnjoj izvedbi (MOP). 

6. Obim projekta 

 

- Riješeni imovinsko-pravni odnosi za lokaciju TS 

 

- Izgradnja nove transformatorske stanice 110/x kV u obimu: 

o Energetski transformator 110/x kV, 20 MVA – 2 kom 

o VN postrojenje (MOP): 

• 2 transformatorska polja 

• 2 dalekovodna polja 

• 2 mjerna polja 

• 1 polje za podužno sekcionisanje sabirnica 

o SN postrojenje 38 kV (38 kV ćelije sa zaštitno - upravljačkim jedinicama): 

• 2 transformatorske ćelije 

• 2 odvodne ćelije 

• 1 mjerna ćelija  

o SN postrojenje 24 kV (24 kV ćelije sa zaštitno - upravljačkim jedinicama): 

• 2 transformatorske ćelije 
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• 12 odvodnih ćelija 

• 1 mjerna ćelija  

• 1(2) ćelija za podužno sekcionisanje sabirnica sa mjernim poljem 

• 2 ćelije za priključenje kućnog transformatora i kućni transformator (KT) 

• Spojni most 24 kV (1 kom) 

o Sistem zaštite i upravljanja za VN postrojenje 

o Sistem pomoćnog napajanja 

o SCADA sistem 

o Telekomunikacijska oprema 

o Komandno-pogonska zgrada 

o Elektromontažni i građevinski radovi 

o Građevinski radovi na uređenju platoa, pristupnih staza, ograde i kruga postrojenja 

o Sav ostali nespecificirani materijal, oprema i radovi potrebni za realizaciju do pune 

funkcionalnosti TS. 

 

- Izgradnja priključnog DV po principu ulaz/izlaz na DV 110 kV Goražde 1 - Pale. 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 18.366.600 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Živinice + priklj. KB 

2. Šifra projekta TZ-IZ.TS-17.001 

3. Predmet radova - Izgradnja nove TS 110/x kV sa priključnim dalekovodom 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Tuzla 

5. Opis projekta 

U posljednjih nekoliko godina vidljiv je stalni rast potrošnje na 

ovom području, pogotovo dio konzuma koji se napaja iz TS 

35/10 kV Živinice I i TS 35/10 kV Živinice II. S obzirom na 

dostignute nivoe opterećenja TS 35/10 kV Živinice I i TS 35/10 

kV Živinice II (iznad 8 MVA), što je najveća snaga tipske 

transformatorske jedinice u distributivnim TS, te prognozirani 

porast potrošnje konzuma opštine Živinice, nameće se potreba 

izgradnje nove TS 110/x kV.  

Prema Zapisniku o izboru lokacije, lokacija buduće TS 110/x 

kV Živinice bila bi na lokaciji postojeće TS 35/10 kV Živinice 

II. Uvođenjem transformacije 110/x kV na mjestu postojeće TS 

Živinice II omogućio bi se i prelazak pripadajuće SN mreže na 

20 kV nivo i rješavanje loših naponskih prilika. Izgradnjom ove 

TS i optimizacijom uklopnog stanja distributivne mreže dodatno 

bi se rasteretile TS 110/35/6 kV Đurđevik i TS 110/35/6 kV 

Tuzla 5.  

TS će se priključiti po principu ulaz-izlaz na DV Tuzla 4 - 

Đurđevik. 

6. Obim projekta 

 

- Riješeni imovinsko-pravni odnosi za lokaciju TS 

 

- Izgradnja nove transformatorske stanice 110/x kV u obimu: 

o Energetski transformator 110/x kV, 20 MVA – 2 kom 

o VN postrojenje: 

• 2 transformatorska polje 

• 2 dalekovodna polja 

• 1 mjerno polje 

o SN postrojenje (24 kV ćelije sa zaštitno - upravljačkim jedinicama): 

• 4 transformatorske ćelije 

• 15 odvodnih ćelija 

• 1 mjerna ćelija  

• 1 ćelija za podužno sekcionisanje sabirnica 

• 1 „bus riser” ćelija sa mjernim poljem 

• 1 ćelija za priključenje kućnog transformatora 

• Kućni transformator (KT) 
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• Spojni most 24 kV (1 kom) 

o Sistem zaštite i upravljanja za VN postrojenje 

o Sistem pomoćnog napajanja 

o SCADA sistem 

o Telekomunikacijska oprema 

o Komandno-pogonska zgrada 

o Elektromontažni i građevinski radovi 

o Građevinski radovi na uređenju platoa, pristupnih staza, ograde i kruga postrojenja 

o Sav ostali nespecificirani materijal, oprema i radovi 

 

- Izgradnja priključnog KB po principu ulaz/izlaz na DV 110 kV Tuzla 4 – Đurđevik.  

VRIJEDNOST  PROJEKTA 9.900.000 KM 
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1.2. Dalekovodi 

1.2.1.  Sanacija/rekonstrukcija dalekovoda 

PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta Antikorozivna zaštita stubova - FBIH 

2. Šifra projekta DI-SR.DV-22.001 

3. Predmet radova - Sanacija DV - Antikorozivna zaštita stubova 

4.  Nadležna OJ Operativna područja 

5. Opis projekta 

Antikorozivna zaštita stubova zbog lošeg stanja metalnih 

konstrukcija na pojedinim dalekovodima u vlasništvu 

Elektroprenosa BiH na području Federacije BiH, a s ciljem 

produženja vijeka trajanja dalekovoda i dovođenja istih u 

normalno pogonsko stanje, tj. povećanje pogonske sigurnosti 

predmetnih dalekovoda.  

Nominovanje dalekovoda koji će biti predmet antikorozivne 

zaštite će se izvršiti nakon detaljnih pregleda kojima će se 

utvrditi stanje stubova. 

6. Obim projekta 

 - Antikorozivna zaštita stubova 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 1.570.984 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta Antikorozivna zaštita stubova - RS 

2. Šifra projekta DI-SR.DV-22.002 

3. Predmet radova - Sanacija DV - Antikorozivna zaštita stubova 

4.  Nadležna OJ Operativna područja 

5. Opis projekta 

Antikorozivna zaštita stubova zbog lošeg stanja metalnih 

konstrukcija na pojedinim dalekovodima u vlasništvu 

Elektroprenosa BiH na području Republike Srpske, a s ciljem 

produženja vijeka trajanja dalekovoda i dovođenja istih u 

normalno pogonsko stanje, tj. povećanje pogonske sigurnosti 

predmetnih dalekovoda.  

Nominovanje dalekovoda koji će biti predmet antikorozivne 

zaštite će se izvršiti nakon detaljnih pregleda kojima će se 

utvrditi stanje stubova. 

6. Obim projekta 

 - Antikorozivna zaštita stubova 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 1.429.016 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta DV 110 kV Bosansko Grahovo – L. D. Polje – Drvar  

2. Šifra projekta BL-SR.DV-21.001 

3. Predmet radova 
- Spajanje dva dalekovoda, DV 110 kV Drvar – L. D. Polje i 

DV 110 kV Bosansko Grahovo –  L. D. Polje u dužini od 

cca 1,8 km 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Banja Luka 

5. Opis projekta 

S obzirom da nije moguće održavati dijelove trase na DV 110 

kV Drvar – L. D. Polje (od SM 54 do EVP L.D. Polje) i DV 110 

kV Bosansko Grahovo – L. D. Polje (od EVP L.D. Polje do SM 

4) zbog državne granice sa Republikom Hrvatskom potrebno je 

izvršiti prespajanje predmetnih DV-a kako bi se obezbjedilo 

sigurno napajanje. Kruta veza između ova dva dalekovoda je 

obavljena ispred EVP L.D. Polje.  

EVP L.D. Polje je napušteno te održavanje ovog dijela DV trase 

je otežano, čime se ugrožava sigurnost napajanja između TS 

Drvar i TS Bosansko Grahovo.   

6. Obim projekta 

 

- Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, otkup zemljišta, legalizacija, saglasnosti i 

odštete 

- Projektovanje te radovi na prespajanju dalekovoda, sa svom potrebnom 

dokumentacijom i opremom koja je potrebna za realizaciju ovog projekta. 

 

Napomena: 

Potrebno je obezbijediti da trasa prolazi područjem Bosne i Hercegovine te utvrditi koji 

stubovi nisu u području Republike Hrvatske, jer nema zvaničnog dokumenta o 

pograničnom pojasu. (Prema informacijama granične službe, granični pojas je 300 m s 

obje strane granice i potrebna je saglasnost granične službe BiH). 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 441.000 KM 

 

 

  



Plan invest ic i ja  2023 . -  Pr i log 1  

„E lekt roprenos-E lekt ropri jenos BiH“ a .d.  Banja Luka  108  

PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta DV 110 kV Donji Vakuf – Jajce 2 (OPBL) 

2. Šifra projekta BL-SR.DV-22.001 

3. Predmet radova 
- Zamjena postojećih stubnih mjesta, ugradnja novih 

provodnika Al/Fe 240/40 mm2 i zemnog užeta ČIII 50 

mm2, spojne i ovjesne opreme, te izolatora. 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Banja Luka 

5. Opis projekta 

U cilju povećanja prenosne snage, produženja životnog vijeka, 

uključenja TS Donji Vakuf u telekomunikacioni sistem vrši se 

rekonstrukcija dalekovoda. 

Realizacija ovog projekta je prioritet zbog stvaranja tehničkih 

uslova u mreži koji će omogućiti priključenje novih proizvodnih 

jedinica na prenosni sistem. 

6. Obim projekta 

 

- Oprema i materijal potreban za rekonstrukciju DV: 

o Konstrukcija novih stubova 

o Provodna užad, spojna i ovjesna oprema i izolatori 

o OPGW kabal, spojne kutije, POK, optički razdjelnici 

- Radovi na rekonstrukciji DV (dužina dalekovoda koji je u nadležnosti OP Banja Luka 

je cca 4,7 km): 

o Građevinski radovi: zamjena dotrajalih stubova i oštećenih dijelova konstrukcije 

stubova koji se zadržavaju, sanacija oštećenih temelja stubova, antikorozivna zaštita 

stubova, 

o Elektromontažni radovi: sanacija uzemljivača, zamjena vodiča, izolacije i spojne i 

ovjesne opreme, ugradnja OPGW kabla 

o Radovi na ugradnji spojnih kutija, podzemnog optičkog kabla, optičkih razdjelnika. 

- Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, otkup zemljišta, legalizacija, saglasnosti i 

odštete 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 805.822 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta DV 110 kV Grude – Imotski 

2. Šifra projekta MO-SR.DV-15.001 

3. Predmet radova 

- Rekonstrukcija dalekovoda 110 kV na betonskim 

stubovima radi izmještanja trase sa povećanjem prijenosne 

moći dalekovoda 

- Izmještanje DV 110 kV Grude – HE Peć Mlini na dionici 

od TS Grude do SM 7/I (dvosistemska trasa) 

- Montaža OPGW 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Mostar 

5. Opis projekta 

Izmještanje postojeće trase koja prolazi kroz gusto naseljeno 

područje od TS Grude do granice sa Republikom Hrvatskom. 

Rekonstrukcija po kriteriju starosti (60 g.) i nedovoljna 

prijenosna moć dalekovoda. 

6. Obim projekta 

 

- Dalekovod DV 110 kV Grude - Imotski do granice sa RH je dužine cca 14 km. Izrađen 

je Glavni projekt od strane „Energoinvesta“, (knjige E, O i G) za dionicu SM 7/I – 

granica RH. 

 

- Potrebna dokumentacija: 

o Izrada glavnog projekta izmještene dvosistemske trase DV-a od TS Grude do SM 

7/I 

o Produženje lokacijske dozvole 

o Elaborat eksproprijacije 

o Okolinska dozvola od nadležnog Ministarstva 

- Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, otkup zemljišta, legalizacija, saglasnosti i 

odštete 

- Oprema i materijal potreban za izgradnju i rekonstrukciju DV (Al/Če uže 240/40 mm2, 

OPGW 24 SMF, izolatorski lanci, stakleni izolatori,...) 

- Radovi na izgradnji i rekonstrukciji DV: 

o Kompletni radovi na izgradnji nove trase DV-a 

o Ugradnja OPGW  

- Demontaža postojećeg dalekovoda i obijanje starih temelja 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 5.421.636 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta DV 110 kV Mostar 1 – Mostar 9 

2. Šifra projekta MO-SR.DV-15.004 

3. Predmet radova 

- Izgradnja novog dvosistemskog dalekovoda 110 kV po 

izmještenoj trasi 

- Rekonstrukcija dalekovoda 110 kV na čelično-rešetkastim 

stubovima sa povećanjem prijenosne moći dalekovoda 

- Montaža OPGW 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Mostar 

5. Opis projekta 

Rekonstrukcija dionice dalekovoda od Opina do rijeke Bunice 

devastiranih ratnim djelovanjima i bespravnom izgradnjom 

objekata tako da se planira izmještanje tog dijela trase 

(izmještanje je predviđeno zajedno sa izmještanjem dijela trase 

DV 110 kV Mostar 2 – Mostar 9 kao dvosistemski dalekovod). 

Ostatak trase dalekovoda se rekonstruiše po kriteriju starosti (55 

g.) i povećanje prijenosne moći dalekovoda. 

Realizacija ovog projekta je prioritet i zbog stvaranja tehničkih 

uslova u mreži koji će omogućiti priključenje novih proizvodnih 

jedinica na prenosni sistem. 

6. Obim projekta 

 

- Projektovanje 

- Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa 

- Legalizacija, dozvole, saglasnosti i odštete  

 

- Rekonstrukcija jednosistemskog dalekovoda 110 kV po postojećoj trasi uz povećanje 

prijenosne moći (cca 7,8 km) 

 

- Izmještanje postojeće trase i izgradnja dvosistemskog dalekovoda 2x110 kV po 

izmještenoj trasi uz povećanje prijenosne moći (cca 16,3 km): 

o Kompletni radovi na izgradnji nove trase DV-a 

o Demontaža postojećeg dalekovoda i obijanje starih temelja  

o Antikorozivna zaštita stubova 

o Zamjena postojećih provodnika presjeka 150/25 mm2 novim provodnicima   

presjeka 240/40 mm2 

o Zamjena ovjesne, spojne opreme i izolatora 

o Sanacija uzemljivača dalekovodnih stubova 

o Zamjena kompletnih stubova gdje je to neophodno (oko 10%) 

o Sanacija oštećenih temelja stubova 

o Ugradnja OPGW sa demontažom postojećeg zaštitnog užeta 

 

- Izgradnja dvosistemskog dalekovoda 2x110 kV radi uvođenja u TS Mostar 9 (cca 3 km) 
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Napomena: 

S obzirom da je došlo do promjene konfiguracije mreže na način da su formirana dva 

nova DV (DV 110 kV Čapljina – Mostar 9 i DV 110 kV Mostar 9 - Stolac), dio 

postojećeg dvosistemskog DV je iskorišten za uvođenje predmetnih DV u TS Mostar 9, 

te je stoga potrebno planirati izgradnju novog dvosistemskog DV za uvođenje DV 110 

kV Mostar 1 – Mostar 9 i DV 110 kV Mostar 2 – Mostar 9 u TS Mostar 9. 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 5.067.927 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta DV 2x110 kV HE Jablanica - Mostar 1/Mostar 2 

2. Šifra projekta MO-SR.DV-15.005 

3. Predmet radova - Rekonstrukcija DV 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Mostar 

5. Opis projekta 

Projekat obuhvata rekonstrukciju DV 2x110 kV HE Jablanica - 

Mostar 1/Mostar 2 (dionica dvosistemskog dalekovoda 2x110 

kV HE Jablanica – SM 108, dionica SM 108 - TS Mostar 1 i  

dionica SM 108 - TS Mostar 2) uz zamjenu postojećih vodiča s 

vodičima veće prijenosne moći (Al/Fe 240/40 mm2) i ugradnju 

OPGW užeta. 

Rekonstrukcijom predmetnog DV omogućiti će se uspostava 

novog uklopnog stanja mreže (priključenje novih 

elektroenergetskih objekata TS 110/x kV Željuša i VE 

Podveležje), produženje životnog vijeka dalekovoda i 

povećanje pouzdanosti vodova u pogonu.  

6. Obim projekta 

 

- Izrađen elaborat rekonstrukcije betonskih stubova 

 

- Rekonstrukcija DV 2x110 kV HE Jablanica - Mostar 1/Mostar 2: 

o dionica dvosistemskog dalekovoda 2x110 kV HE Jablanica – SM 108,  

o dionica SM 108 – TS Mostar 1 

o dionica SM 108 – TS Mostar 2 

 

- Rekonstrukcija kompletnog DV uz zamjenu postojećih vodiča s vodičima veće 

prijenosne moći (Al/Fe 240/40 mm2) i ugradnju OPGW užeta. 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 14.464.628 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta DV 110 kV Mostar 1 – Mostar 2 

2. Šifra projekta MO-SR.DV-15.006 

3. Predmet radova 

- Sanacija jednosistemskog dalekovoda 110 kV na 

betonskim stubovima 

- Zamjena devastiranih vodiča Cu 120 mm2 provodnicima 

Al/Fe 240/40 mm2, zamjena ovjesne i spojne opreme i 

podešavanje provjesa postojećeg OPGW 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Mostar 

5. Opis projekta 

Dalekovod se rekonstruiše po kriteriju starosti (58 g.), potpuno 

devastiran u ratnim djelovanjima.  

Povećanje prijenosne moći dalekovoda. 

Realizacija ovog projekta je prioritet i zbog stvaranja tehničkih 

uslova u mreži koji će omogućiti priključenje novih proizvodnih 

jedinica na prenosni sistem. 

6. Obim projekta 

 

- U periodu 2015-2018. završena rekonstrukcija dalekovoda od TS Mostar 2 do SM 5. 

Nastavak radova zavisi od realizacije drugih projekata vezanih za rasplet na ulazu u TS 

Mostar 1 

 

- Radovi na okončanju rekonstrukcije DV: 

o Saniranje betonske obloge 2 betonska stuba 

o Antikorozivna zaštita 2 č/r stuba, komplet 

o Elektromontažni radovi nove ovjesne i spojne opreme, izolacije i fazne užadi 

3x240/40 mm2 (od portala TS Mostar 1 do SM 5). 

 

Napomena:  

Oprema se nalazi na skladištu. 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 497.476 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta DV 110 kV Bileća - Trebinje 1 

2. Šifra projekta MO-SR.DV-21.001 

3. Predmet radova 
- Rekonstrukcija dalekovoda 110 kV na čelično-rešetkastim 

stubovima  s povećanjem prijenosne moći 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Mostar 

5. Opis projekta 

Rekonstrukcija dalekovoda zbog isteka životnog vijeka 

(1960.god.), loših eksploatacijskih karakteristika te čestih 

zastoja. 

6. Obim projekta 

 

- Projektovanje (potrebno je uraditi elaborat stanja predmetnog dalekovoda kao podlogu 

za izradu projektne dokumentacije građevinske i elektro rekonstrukcije) 

- Oprema i materijal potreban za rekonstrukciju DV 

- Radovi na rekonstrukciji DV (predmet rekonstrukcije je kompletna dionica DV u dužini 

od cca 23,5 km): 

o Demontaža postojećeg dalekovoda i obijanje starih temelja  

o Antikorozivna zaštita stubova 

o Zamjena postojećih vodiča presjeka Al/Fe 150/25 mm2 novim vodičima presjeka 

Al/Fe 240/40 mm2 

o Zamjena OPGW 

o Zamjena ovjesne, spojne opreme i izolatora 

o Sanacija uzemljivača dalekovodnih stubova 

o Zamjena oštećenih dijelova postojeće konstrukcije 

o Sanacija oštećenih temelja stuba 

- Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, otkup zemljišta, legalizacija, saglasnosti i 

odštete 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 4.277.000 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta DV 110 kV Čapljina – Mostar 9 

2. Šifra projekta MO-SR.DV-22.001 

3. Predmet radova 

- Rekonstrukcija dalekovoda 110 kV na čelično-rešetkastim 

stubovima sa povećanjem prijenosne moći dalekovoda 

- Sanacija jednosistemskog dalekovoda 110 kV na čelično-

rešetkastim stubovima 

- Montaža OPGW 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Mostar 

5. Opis projekta 

Rekonstrukcija po kriteriju starosti (55 g.) i povećanje 

prijenosne moći dalekovoda.  

Realizacija ovog projekta je prioritet i zbog stvaranja tehničkih 

uslova u mreži koji će omogućiti priključenje novih proizvodnih 

jedinica na prenosni sistem. 

6. Obim projekta 

 

- Rekonstrukcija jednosistemskog voda 110 kV po postojećoj trasi uz povećanje prenosne 

moći u dužini od 17,35 km. 

o Antikorozivna zaštita stubova 

o Zamjena postojećih provodnika presjeka 150/25 mm2 novim provodnicima presjeka 

240/40 mm2 

o Zamjena ovjesne opreme, spojne opreme i izolatora 

o Sanacija uzemljivača dalekovodnih stubova 

o Zamjena kompletnih stubova gdje je to neophodno (oko 10%) 

o Sanacija oštećenih temelja stuba 

o Ugradnja OPGW sa demontažom postojećeg zaštitnog užeta 

- Izrada projekata rekonstrukcije 

- Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa 

- Legalizacija, dozvole, saglasnosti i odštete 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 3.157.700 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta DV 110 kV Mostar 2 – Mostar 9 

2. Šifra projekta MO-SR.DV-22.002 

3. Predmet radova 

- Izgradnja novog dvosistemskog dalekovoda 110 kV (lijevu 

trojku koristi DV 110 kV Mostar 1 - Mostar 9) 

- Rekonstrukcija jednosistemskog dalekovoda 110 kV na 

betonskim stubovima, uz povećanje prijenosne moći 

- Montaža OPGW 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Mostar 

5. Opis projekta 

Rekonstrukcija dijela trase od Opina do rijeke Bunice uslijed 

ratnih djelovanja i bespravnom izgradnjom objekata u trasi.  

Izmještanje većeg dijela trase. 

Uvođenje dalekovoda 110 kV Mostar 2 – Stolac u TS 110/x kV 

Mostar 9. 

Iako svođenje predmetnog DV nije razmatrano u Dugoročnom 

planu, analize su pokazale da je, zbog novonastale situacije 

uslijed enormnog povećanja zahtjeva za priključenje novih 

proizvodnih objekata, neophodno izvršiti svođenje DV 110 kV 

Mostar 2 - Stolac u TS Mostar 9. 

6. Obim projekta 

 

- Projektovanje 

- Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa 

- Legalizacija, dozvole, saglasnosti i odštete 

 

- Rekonstrukcija jednosistemskog dalekovoda 110 kV na betonskim stubovima po 

postojećoj trasi uz povećanje prijenosne moći (cca 2 km). 

 

- Izmještanje postojeće trase i izgradnja dvosistemskog dalekovoda 2x110 kV po 

izmještenoj trasi uz povećanje prijenosne moći (cca 16,3 km). 

o Kompletni radovi na izgradnji nove dionice DV-a zbog izmještanja trase 

o Demontaža postojećeg dalekovoda i obijanje starih temelja  

o Zamjena postojećih provodnika presjeka Cu 120 mm2 novim provodnicima presjeka 

Al/Fe 240/40 mm2 

o Ugradnja OPGW 

o Zamjena ovjesne opreme, spojne opreme i izolatora 

o Sanacija uzemljivača dalekovodnih stubova 

o Sanacija stubova reparativnim malterom 

o Sanacija oštećenih temelja stuba 

 

- Izgradnja dvosistemskog dalekovoda 2x110 kV radi uvođenja u TS Mostar 9 (cca 3 km).  
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Napomena: 

S obzirom da je došlo do promjene konfiguracije mreže na način da su formirana dva 

nova DV (DV 110 kV Čapljina – Mostar 9 i DV 110 kV Mostar 9 - Stolac), dio 

postojećeg dvosistemskog DV je iskorišten za uvođenje predmetnih DV u TS Mostar 9, 

te je stoga potrebno planirati izgradnju novog dvosistemskog DV za uvođenje DV 110 

kV Mostar 1 – Mostar 9 i DV 110 kV Mostar 2 – Mostar 9 u TS Mostar 9. 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 4.094.380 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta DV 2x110 kV HE Jablanica - Sarajevo 1 

2. Šifra projekta MO-SR.DV-22.003 

3. Predmet radova 
- Nabavka i ugradnja novog stuba na DV 2x110 kV HE 

Jablanica - Sarajevo 1 (vodovi 2 i 3) u rasponu 77-78 i 

nove fazne užadi u zateznom polju od SM 77 do SM 77A 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Mostar 

5. Opis projekta 

Veliko povećanje provjesa zbog dodatnog tereta u zimskom 

periodu na DV 2x110 kV Sarajevo 1 - HE Jablanica u rasponu 

77-78 zbog snijega i leda dovodi do nesigurne eksploatacije 

dalekovoda i ugrožava sigurnost nesmetanog odvijanja 

saobraćaja magistralnim putem M17 (lokacija Bradina) koji 

prolazi ispod vodiča u navedenom rasponu. 

6. Obim projekta 

 

- Projektovanje (Elaborat ugradnje novog stuba) 

- Oprema i materijal potreban za ugradnja novog stuba i ugradnju nove fazne užadi u 

zateznom polju od SM 77 - SM 77A (vruće cinčana čelično-rešetkasta konstrukcija, 

provodno uže Al/Fe 240/40 mm2, zaštitno uže Fe 50 mm2, polimerni izolatori 110 kV, 

dvostruko zatezni izolatorski lanci za uže 240/40 mm2, zatezno zavješenje za zaštitno 

uže Fe 50 mm2, izrada uzemljenja stuba tip “D“, uz osiguranje svog potrebnog 

materijala, sa izradom protokola o mjerenju otpora uzemljenja...) 

- Građevinski radovi: 

o Izrada temelja stubova 

o Transport i montaža čelično-rešetkaste konstrukcije novog SM 77A 

- Elektromontažni radovi koji obuhvaćaju slijedeće: 

o ubacivanje u koloture faznih vodiča i zaštitnog užeta u zateznom polju SM 77 – 

SM 87 (2856 m) 

o ankerisanje susjednih stubova 

o ugradnja nove spojne i ovjesne opreme na zateznim stubovima br. 77 i 77A 

o zatezanje vodiča i zaštitnog užeta u provjes u zateznom polju SM 77A – SM 87 i 

njihovo fiksiranje, te razvlačenje i ugradnja novih faznih vodiča (6x240/40 mm2 

Al/Fe) i zaštitnog užeta (1x50 mm2 Fe) u polju SM 77 - SM 77A 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 143.611 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta DV 110 kV Donji Vakuf – Jajce 2 (OPSA) 

2. Šifra projekta SA-SR.DV-15.002 

3. Predmet radova 

- Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije kompletnog 

dalekovoda 110 kV u okviru koje je predviđena ugradnja 

OPGW-a 

- Rekonstrukcija dalekovoda (nabavka i ugradnja opreme) 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Sarajevo 

5. Opis projekta 

U svrhu povećanja prenosne snage, produženja životnog vijeka, 

uključenja TS Donji Vakuf u telekomunikacioni sistem vrši se 

rekonstrukcija dalekovoda. 

Realizacija ovog projekta je prioritet i zbog stvaranja tehničkih 

uslova u mreži koji će omogućiti priključenje novih proizvodnih 

jedinica na prenosni sistem. 

6. Obim projekta 

 

- U periodu 2017-2020. godine okončana izrada Glavnog projekta rekonstrukcije 

kompletnog dalekovoda 110 kV 

 

- Oprema i materijal potreban za rekonstrukciju DV: 

o Konstrukcija novih stubova 

o Provodna užad, spojna i ovjesna oprema i izolatori 

o OPGW kabal, spojne kutije, POK, optički razdjelnici 

- Radovi na rekonstrukciji DV (dužina dalekovoda koji je u nadležnosti OPSA je cca 21,9 

km): 

o Građevinski radovi: zamjena dotrajalih stubova i oštećenih dijelova konstrukcije 

stubova koji se zadržavaju, sanacija oštećenih temelja stubova, antikorozivna zaštita 

stubova, 

o Elektromontažni radovi: sanacija uzemljivača, zamjena vodiča, izolacije i spojne i 

ovjesne opreme, ugradnja OPGW kabla 

o Radovi na ugradnji spojnih kutija, podzemnog optičkog kabla, optičkih razdjelnika. 

- Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, otkup zemljišta, legalizacija, saglasnosti i 

odštete 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 3.826.869 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta DV 110 kV Sarajevo 2 – Sarajevo 10 

2. Šifra projekta SA-SR.DV-15.003 

3. Predmet radova - Rekonstrukcija dalekovoda 110 kV 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Sarajevo 

5. Opis projekta 

Rekonstrukcija ratom porušenog objekta i ukidanje krutih veza, 

obzirom da se napušta spojni vod između Sarajevo 10 – 

Sarajevo 7/II i Sarajevo 10 – Sarajevo 2 uz istovremeno 

omogućavanje puštanja u rad DV 110 kV Sarajevo 10 – 

Sarajevo 7/II. Rekonstrukcijom dalekovoda i njegovim 

uključenjem u EES BiH mreža na području Sarajeva se dovodi 

na projektovano stanje. 

Sanacija klizišta u trasi dalekovoda je preduslov završetka 

rekonstrukcije dalekovoda. 

6. Obim projekta 

 

- Godine 2017. potpisan ugovor za rekonstrukciju DV čija realizacija još uvijek traje: 

o Projektovanje 

o Oprema i materijal potreban za rekonstrukciju DV 

o Radovi na rekonstrukciji DV: 

• Demontaža postojećih oštećenih čelično rešetkastih stubova 

• Demontaža oštećenih betonskih stubova 

• Sanacija oštećenih temelja i ankernih dijelova postojećih stubova 

• Izgradnja temelja za nove stubove 

• Sanacija postojećih uzemljivača 

• Polaganje uzemljivača za nove stubove 

• Montaža novih stubova 

• Antikorozivna zaštita postojećih čelično rešetkastih stubova 

• Zamjena ovjesne, spojne opreme i izolatora 

• Ugradnja novog vodiča Al/Fe 150/25 mm2, 

• Ugradnja zaštitnog užeta Fe 50 mm2 

• Funkcionalna ispitivanja  

o Rješavanje IP odnosa, otkup zemljišta, legalizacija, saglasnosti i odštete 

o Oprema ranije obezbjeđena: Al/Fe uže 150 mm2 

 

- Pokretanje postupka JN za sanaciju klizišta, ugovaranje i realizacija ugovora 

- Okončanje ugovora za rekonstrukciju DV 

- Puštanje u pogon 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 958.144 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta DV 2x110 kV Sarajevo 13 – Sarajevo 20 

2. Šifra projekta SA-SR.DV-15.006 

3. Predmet radova - Sanacija dvosistemskog dalekovoda 110 kV 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Sarajevo 

5. Opis projekta 

Sanacija dalekovoda u svrhu vraćanja objekta na projektovano 

rješenje. 

Uvezivanje TS Sarajevo 20 i TS Sarajevo 13 po naponu 110 kV 

sa ciljem povećanja pouzdanosti napajanja. 

6. Obim projekta 

 

- Godine 2017. potpisan ugovor za sanaciju dalekovoda čija realizacija još uvijek traje: 

o Oprema i materijal potreban za sanaciju DV 

o Radovi na sanaciji DV 

 

- Obezbjeđenje potrebne projektne i atestne dokumentacije prema odredbama Zakona o 

prostornom uređenju i građenju RS radi postupka izdavanja ponovnog  odobrenja za 

građenje i upotrebne dozvole – preduslov za uvođenje u posjed i završetak radova na 

sanaciji objekta. 

- Završetak realizacije ugovora za sanaciju dalekovoda. 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 554.268 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta DV 220 kV RP Kakanj – Tuzla 4 

2. Šifra projekta SA-SR.DV-21.001 

3. Predmet radova - Sanacija 220 kV dalekovoda na dionici SM 59 – SM 110 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Sarajevo 

5. Opis projekta 

Sanacija postojećeg 220 kV dalekovoda zbog isteka životnog 

vijeka opreme (starosni kriterij). 

Povećana pouzdanost u radu prenosne 220 kV mreže. 

6. Obim projekta 

 

- Projektovanje (izrada Projekta sanacije dalekovoda) 

- Oprema i materijal potreban za sanaciju DV 

- Radovi na sanaciji DV (dužina trase dalekovoda koja je predmet sanacije iznosi cca 

19,49 km): 

o Građevinski radovi: zamjena oštećenih dijelova konstrukcije stubova, sanacija 

oštećenih temelja stubova, antikorozivna zaštita stubova 

o Elektromontažni radovi: sanacija uzemljivača, zamjena vodiča, izolacije i spojne i 

ovjesne opreme 

- Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i odštete 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 2.490.562 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta DV 110 kV Bugojno - Donji Vakuf 

2. Šifra projekta SA-SR.DV-22.001 

3. Predmet radova - Rekonstrukcija 110 kV dalekovoda 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Sarajevo 

5. Opis projekta 

Rekonstrukcija postojećeg 110 kV dalekovoda zbog povećanja 

prenosne moći dalekovoda i isteka životnog vijeka postojeće 

opreme (starosni kriterij). 

Realizacija ovog projekta je prioritet i zbog stvaranja tehničkih 

uslova u mreži koji će omogućiti priključenje novih proizvodnih 

jedinica na prenosni sistem. 

6. Obim projekta 

 

- Oprema i materijal potreban za rekonstrukciju DV: 

o Konstrukcija novih stubova 

o Provodna užad, spojna i ovjesna oprema i izolatori 

o OPGW kabal, spojne kutije, POK, optički razdjelnici 

- Radovi na rekonstrukciji DV (dužina dalekovoda je cca 8,7 km): 

o Građevinski radovi: demontaža dotrajalih i oštećenih  stubova (tip N), izgradnja 

novih čeličnorešetkastih stubova, antikorozivna zaštita stubova. 

o Elektromontažni radovi: sanacija uzemljivača, zamjena vodiča, izolacije, spojne i 

ovjesne opreme, ugradnja OPGW kabla 

o Radovi na ugradnji spojnih kutija, podzemnog optičkog kabla, optičkih razdjelnika. 

- Projektovanje i dozvole (Idejni projekat rekonstrukcije, Glavni projekat rekonstrukcije, 

Elaborat optičkog spojnog puta, UT dokumentacija, građevinska dozvola, tehnički 

prijem) 

- Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, otkup zemljišta, legalizacija, saglasnosti i 

odštete 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 1.417.500 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta DV 220 kV RP Kakanj - Tuzla 4  

2. Šifra projekta TZ-SR.DV-21.001 

3. Predmet radova - Sanacija 220 kV dalekovoda 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Tuzla 

5. Opis projekta 

Zamjena i sanacija ugroženih stubova i temelja, zamjena faznih 

vodiča i zaštitnog užeta, antikorozivna zaštita stubova, 

otklanjanje narušenih sigurnosnih visina, povećanje statičke 

stabilnosti, produženja vijeka trajanja istih i dovođenja 

predmetnog dalekovoda u normalno pogonsko stanje, tj. 

povećanje pogonske sigurnosti dalekovoda. 

Predmet sanacije je cjelokupna dionica dalekovoda koja pripada 

OP Tuzla, osim dionice od SM 131 – SM 136 koja je bila 

predmet izmještanja 2016. godine zbog izgradnje buduće TE 

Banovići. 

6. Obim projekta 

 

- Projektovanje i izrada UT uslova i pribavljanje potrebnih saglasnosti 

- Oprema i materijal potreban za sanaciju DV: 

o Toplo cinčana konstrukcija dalekovodnih stubova sa vijcima 

o Provodnici 

o Zaštitna užad 

o Izolatori 

o Ovjesna i spojna oprema za provodnike 

o Oprema za OPGW i zaštitnu užad 

- Radovi na sanaciji DV (dužina trase dalekovoda koja je predmet sanacije iznosi cca 32,2 

km): 

o zamjena oštećenih dijelova konstrukcije stubova  

o zamjena provodnih i zaštitne užadi 

o zamjena spojne i ovjesne opreme 

o zamjena izolatora 

o AKZ čelično-rešetkastih stubova 

- Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i odštete 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 4.368.000 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta DV 110 kV Doboj 1 – Doboj 2 

2. Šifra projekta TZ-SR.DV-21.002 

3. Predmet radova 

- Sanacija jednosistemskog dalekovoda 110 kV na čelično-

rešetkastim stubovima 

- Zamjena provodnika provodnicima istog tipa, zamjena 

ovjesne i spojne opreme 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Tuzla 

5. Opis projekta 

Pregledom dalekovoda evidentirana su veća oštećenja vodiča (i 

po više oštećenja u jednom rasponu), ovjesna oprema je stara, 

izolatori porculanski, spojna oprema je vijčana. 

6. Obim projekta 

 

- Projektovanje 

- Oprema i materijal potreban za sanaciju DV 

- Radovi na sanaciji DV (predmet sanacije je kompletna dionica DV u dužini od cca 5,4 

km): 

o Zamjena ovjesne, spojne opreme i izolatora 

o Sanacija ili zamjena postojećih provodnika provodnicima istog tipa 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 471.600 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta DV 110 kV Modriča – Odžak 

2. Šifra projekta TZ-SR.DV-21.003 

3. Predmet radova - Montaža OPGW 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Tuzla 

5. Opis projekta 

Potrebna ugradnja OPGW-a zbog problema koji je prisutan na 

2.420 m od ODF-a u TS Modriča: 11 vlakana je u prekidu 

izazvanom uvlačenjem vlakana, jedno vlakno je na granici 

prekida a od preostalih 12 vlakana, 11 vlakana ima slabljenje 

veće od dozvoljenog i za očekivati je da će se i na njima pojaviti 

prekid u narednom periodu. Samo na jednom vlaknu od 24, 

nema prisutnog slabljenja. 

6. Obim projekta 

 

- Projektovanje 

- Oprema i materijal potreban za sanaciju DV (OPGW, spojne kutije...) 

- Radovi na sanaciji DV, odnosno montaži OPGW-a i ostale opreme (predmet sanacije je 

dionica DV u dužini od cca 2,42 km) 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 120.000KM 
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1.2.2.  Izgradnja dalekovoda 

PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta DV 110 kV Knežica - Kostajnica - Novi Grad  

2. Šifra projekta BL-IZ.DV-15.002 

3. Predmet radova 
- Izgradnja jednosistemskog dalekovoda 110 kV od Knežice 

do Novog Grada, sa izgradnjom dvosistemskog dalekovoda  

2x110 kV za priključak TS 110/x kV Kostajnica. 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Banja Luka 

5. Opis projekta 

Izgradnjom ovog DV-a ostvarilo bi se poboljšanje pouzdanosti 

napajanja i naponskih prilika na području Novog Grada i 

Kostajnice.  Dalekovod predstavlja priključak – nastavak na 

postojeći DV 2x110 kV Banja Luka 6 – Sisak od stuba broj 173 

(po staroj numeraciji stubova br. 312). Dalekovod 2x110 kV 

Banja Luka 6 – Knežica (dionica od raspleta kod TS Banja Luka 

6 do odvajanja prema TS Novi Grad) se rekonstruiše kroz 

poseban projekat (posebnu investiciju). 

Ostvarivanje dvostranog napajanja transformatorske stanice 

110/x kV Novi Grad i obezbjeđenje priključka planirane TS 

110/x kV Kostajnica. 

6. Obim projekta 

 

- 2014-2021. godine izabrana trasa, izrađeni Urbanističko-tehnički uslovi, pribavljene 

saglasnosti i Lokacijski uslovi za izgradnju dalekovoda. Izrađena je i revidovana 

projektna dokumentacija 

 

- Projektovanje, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, otkup zemljišta, legalizacija, 

saglasnosti i odštete 

- Oprema i materijal potreban za izgradnju DV (čelična konstrukcija stubova, Al/Fe uže 

nazivnog presjeka  240/40 mm2, OPGW, izolatorski lanci, stakleni izolatori, spojna i 

ovjesna oprema...) 

- Radovi na izgradnji DV (dužina trase jednosistemskog dalekovoda iznosi cca 27,75 km 

i cca 3,75 km dvosistemskog  DV za TS Kostajnica) 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 8.527.267 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta DV 110 kV Jajce 1 – Šipovo 

2. Šifra projekta BL-IZ.DV-22.001 

3. Predmet radova - Izgradnja jednosistemskog dalekovoda 110 kV  

4.  Nadležna OJ Operativno područje Banja Luka 

5. Opis projekta 

U cilju ostvarivanja dvostranog napajanja, odnosno ispunjenja 

kriterijuma (n-1) sigurnosti u napajanju novoizgrađene TS 

Šipovo planirana je izgradnja jednosistemskog dalekovoda 110 

kV od TS Jajce 1 do TS Šipovo. 

Realizacija ovog projekta je prioritet i zbog stvaranja tehničkih 

uslova u mreži koji će omogućiti priključenje novih proizvodnih 

jedinica na prenosni sistem. 

6. Obim projekta 

 

- Projektovanje, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, otkup zemljišta, legalizacija, 

saglasnosti i odštete 

- Oprema i materijal potreban za izgradnju 110 kV dalekovoda (čelična konstrukcija 

stubova, Al/Fe uže nazivnog presjeka  240/40 mm2, OPGW, izolatorski lanci, 

izolatori, spojna i ovjesna oprema...) 

- Kompletni građevinski i elektromontažni radovi na izgradnji 110 kV dalekovoda 

(dužina trase dalekovoda iznosi cca 17,3 km) 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 4.757.500 KM 

 

  



Plan invest ic i ja  2023 . -  Pr i log 1  

„E lekt roprenos-E lekt ropri jenos BiH“ a .d.  Banja Luka  129  

PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta DV 110 kV Mostar 4 - Mostar 9 

2. Šifra projekta MO-IZ.DV-15.003 

3. Predmet radova - Izgradnja DV 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Mostar 

5. Opis projekta 

Projekat obuhvata izgradnju novog dalekovoda 110 kV čime će 

se ostvariti povezivanje 110 kV mreže na potezu TS 400/x kV 

Mostar 4 – TS 110/x kV Mostar 9, te izmještanje dijela 

postojećeg DV 110 kV Mostar 4 – Mostar 5 po trasi postojećeg 

(devastiranog) DV 35 kV Mostar 4 – Mostar 5. 

6. Obim projekta 

 

- Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa  

- Projektovanje 

- Izgradnja DV 110 kV Mostar 4 – Mostar 9 (Al/Če 240/40 mm2) 

- Izmještanje dijela postojećeg DV 110 kV Mostar 4 – Mostar 5 po trasi postojećeg 

(devastiranog) DV 35 kV Mostar 4 – Mostar 5 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 4.687.195 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta DV 110 kV HE Mostar – Mostar 1 

2. Šifra projekta MO-IZ.DV-15.005 

3. Predmet radova - Izgradnja nove dionice dalekovoda 110 kV. 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Mostar 

5. Opis projekta 

Svođenje dalekovoda 110 kV: HE Mostar - Mostar 1(2), Mostar 

1 – Mostar 9 i Mostar 1 - Mostar 2 u planirana vodna polja u TS 

Mostar 1. 

Kompletiranje DV polja TS Mostar 1 na planiranu konfiguraciju 

objekta. 

Realizacija ovog projekta je prioritet i zbog stvaranja tehničkih 

uslova u mreži koji će omogućiti priključenje novih proizvodnih 

jedinica na prenosni sistem. 

6. Obim projekta 

 

- Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, otkup zemljišta, legalizacija, saglasnosti i 

odštete 

- Projektovanje 

- Oprema i materijal potreban za izgradnju jednosistemske i dvostistemske dionice DV 

- Radovi na izgradnji dvosistemske dionice dalekovoda od portala TS Mostar 1 do SM 4 

i jednosistemske dionice od SM 4 do SM 5. 

- Radovi na izradi svođenja (građevinski i elektromontažni radovi) uz zamjenu stubnog 

mjesta na lijevoj strani Neretve koji pripada DV 110 kV Mostar 1 – Mostar 9.  

 

Napomena: 

Preduvjet je rješavanje IP odnosa, odnosno sudskog spora oko utjecaja EM zračenja na 

okoliš. 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 863.225 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta DV 110 kV Rama/Prozor - Uskoplje/Gornji Vakuf 

2. Šifra projekta MO-IZ.DV-15.007 

3. Predmet radova 
- Izgradnja novog jednosistemskog dalekovoda 110 kV 

- Montaža OPGW 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Mostar 

5. Opis projekta 

Uvezivanje TS Uskoplje/Gornji Vakuf u 110 kV mrežu, 

zadovoljenje kriterija (n-1) na prijenosnoj mreži, pojačanje 110 

kV mreže čime bi se osiguralo dvostrano napajanje TS 

Uskoplje/Gosnji Vakuf, smanjenje neplaniranih zastoja u 

napajanju potrošača. 

6. Obim projekta 

 

- Projektovanje, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, otkup zemljišta, legalizacija, 

saglasnosti i odštete: 

o Elaborat eksproprijacije kao preduvjet za ishođenje javnog interesa i rješavanje 

imovinsko-pravnih odnosa, 

o Elaborat pristupnih cesta,  

o Ishođenje okolinske dozvole od strane nadležnog Federalnog ministarstva,  

o Izrada idejnog rješenja za dalekovod 

- Oprema i materijal potreban za izgradnju DV (čelična konstrukcija stubova, Al/Fe uže 

nazivnog presjeka  240/40 mm2, OPGW, izolatorski lanci, stakleni izolatori, spojna i 

ovjesna oprema...) 

- Kompletni građevinski i elektromontažni radovi na izgradnji DV (dužina trase 

dalekovoda iznosi cca 16 km) 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 4.997.447 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta DV 2x110 kV ulaz-izlaz za TS Žepče 

2. Šifra projekta SA-IZ.DV-15.003 

3. Predmet radova - Izgradnja dalekovoda 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Sarajevo 

5. Opis projekta 

Izgradnja priključnog DV 2x110 kV za TS 110/x kV Žepče po 

principu ulaz-izlaz na DV 110 kV Zenica 1 – Zavidovići s ciljem 

uvezivanja u elektroenergetski i telekomunikacioni sistem TS 

110/35/10(20) kV Žepče. 

Ukupna dužina trase ulaz-izlaz iznosi cca 1.375 m 

6. Obim projekta 

 

- Izrađen glavni projekat 

- Riješeni imovinsko-pravni odnosi 

- Pribavljena građevinska dozvola. 

 

- Izgradnja priključnog DV 2x110 kV za TS 110/x kV Žepče po principu ulaz-izlaz na 

DV 110 kV Zenica 1 – Zavidovići, sa vodičima Al/Če 240/40 mm2 (ukupna dužina trase 

ulaz-izlaz iznosi cca 1.375 m). 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 716.400 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta DV 110 kV Srebrenica - Ljubovija 

2. Šifra projekta TZ-IZ.DV-17.001 

3. Predmet radova - Izgradnja DV 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Tuzla 

5. Opis projekta 

Izgradnja novog dalekovoda 110 kV radi obezbjeđenja 

dvostranog napajanja TS 110/x kV Srebrenica. 

Predmet izgradnje je dionica od TS Srebrenica do državne 

granice sa Republikom Srbijom. 

6. Obim projekta 

 

- Izgradnja novog DV 110 kV Srebrenica – Ljubovija (dionica od TS Srebrenica do 

državne granice sa Republikom Srbijom u dužini cca 8,4 km) 

 

Napomena: 

Iz skladišta OPBL obezbjeđeno 29.400 kg Al/Če 240/40 mm2 užeta. 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 2.854.797 KM 
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1.3. Ostalo 

1.3.1.  Informacioni sistemi 

PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta SCADA sistem u centrima upravljanja 

2. Šifra projekta DI-OS.IS-20.001 

3. Predmet radova - Zamjena SCADA sistema 

4.  Nadležna OJ Kompanija 

5. Opis projekta 

Obnavljanje SCADA sistema u centrima upravljanja u 

organizacionim jedinicama Kompanije uslijed dotrajalosti 

postojeće opreme, a s ciljem efikasnijeg upravljanja prenosnom 

mrežom. 

6. Obim projekta 

 
- Zamjena SCADA sistema u centrima upravljanja u organizacionim jedinicama 

Kompanije. 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 9.803.270 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta Sistemska oprema i usluge 

2. Šifra projekta DI-OS.IS-21.001 

3. Predmet radova - Nabavka i implementacija sistemske opreme i usluga 

4.  Nadležna OJ Kompanija 

5. Opis projekta 

Opredijeljenost Kompanije za unaprjeđenjem poslovnih procesa 

kroz kontinuirano investiranje u savremena IT rješenja i 

primjenu istih kao što su implementacija ERP sistema, DMS 

sistema i video konferencije, pokazala je kroz protekle godine 

poboljšanje produktivnosti rada i efikasnije načine poslovanja. 

Projekat predstavlja nastavak takve investicione politike kroz 

nabavku i implementaciju sistemske opreme i specijalističkih 

usluga, te integraciju novih rješenja i prikupljenih podataka sa 

postojećim sistemima, kao na primjer: 

- izrada jedinstvene baze tehničkih podataka o 

elektroenergetskim objektima, 

- georeferenciranje elektroenergetskih objekata i integracija 

sa bazom podataka, 

- specijalističke usluge kao što su npr. analiza pogonskog 

stanja mreže, detekcija kritičnih tačaka u sistemu, i dr.  

- analiza i prikaz prikupljenih podataka s ciljem unaprijeđenja 

prediktivnog održavanja i procesa određivanja prioriteta za 

investiciona ulaganja (ulaganje u rekonstrukciju i zamjenu 

bazirano na realnim podacima i procjeni rizika i hazarda za 

svaki element prenosne mreže). 

Obim i konkretne specifikacije će biti određeni u skladu sa 

potrebama procesa rada u Elektroprenosu BiH, poštujući 

dinamiku već započetih projekata (rekonstrukcija SCADA 

sistema, rekonstrukcija TK sistema, snimanje trasa dalekovoda), 

a radi što uspješnije integracije sa istim.  

6. Obim projekta 

 - Nabavka i implementacija sistemske opreme i usluga 

 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 454.581 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta Nabavka računara 

2. Šifra projekta 

DI-OS.IS-22.001 

BL-OS.IS-22.001 

MO-OS.IS-22.001 

SA-OS.IS-22.001 

TZ-OS.IS-22.001 

3. Predmet radova - Zamjena dotrajale i nabavka nove informatičke opreme 

4.  Nadležna OJ 

Direkcija 

Operativno područje Banja Luka 

Operativno područje Mostar 

Operativno područje Sarajevo 

Operativno područje Tuzla 

5. Opis projekta 

Nabavka neophodne računarske opreme, nabavka informatičke 

opreme za nove zaposlenike te zamjena rashodovane opreme 

novom. 

6. Obim projekta 

 - Nabavka računara i računarske opreme 

VRIJEDNOST  PROJEKATA 

Direkcija 130.000 KM 

OPBL 130.000 KM 

OPMO 130.000 KM 

OPSA 130.000 KM 

OPTZ 130.000 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta Nabavka softvera za projektovanje - OPBL 

2. Šifra projekta BL-OS.IS-22.002 

3. Predmet radova 
- Namjenski softver za potrebe OP Banja Luka (softver za 

projektovanje) 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Banja Luka 

5. Opis projekta 

U planovima investicija za 2020, 2021, 2022-2024. OP Banja 

Luka ima dosta projekata sa učešćem vlastitog rada, koji 

obuhvataju i izradu projektne dokumentacije. Do sada je 

korišten softver AutoCad koji nije specijalizovan za sve oblasti 

projektovanja, čime je rad u službi za projektovanje OP Banja 

Luka značajno usporen i otežan. 

Iz tog razloga je neophodna nabavka specijalizovanih softvera 

koji će omogućiti kvalitetnu izradu projektne dokumentacije za 

predmetne projekte. 

6. Obim projekta 

 

- EPLAN Electric P8, sa održavanjem i obukom korisnika 

- Lansweeper 

- Tower 8 

- ArmCAD 

- Metal studio 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 55.000 KM 
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1.3.2.  Telekomunikacije 

PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta Obnavljanje TK sistema 

2. Šifra projekta DI-OS.TK-20.001 

3. Predmet radova - Obnavljanje TK sistema 

4.  Nadležna OJ Kompanija 

5. Opis projekta 

Telekomunikacioni sistem u Elektroprenosu BiH je najvećim 

dijelom izgrađen od 2004 – 2006. godine kao dio projekta Power 

III – SCADA/EMS. Oprema je na kraju životnog vijeka (stara 

oko 15 godina), a proizvođači više ne pružaju tehničku podršku, 

niti postoji mogućnost za njenu nabavku. Sistem je baziran na 

SDH i PDH tehnologiji koje nisu u potpunosti razvijene da 

podržavaju savremene telekomunikacione mreže bazirane na IP 

protokolu. Kapaciteti interfejsa na prenosnoj opremi i brzine 

prenosa na „kičmi“ mreže ne mogu podržati zahtjeve korisnika 

mreže. Sistem telefonije baziran je primarno na TDM 

tehnologiji, na kraju je životnog vijeka i nikada nisu u 

potpunosti uvezani svi dijelovi Elektroprenosa BiH u 

jedinstveni komutacioni sistem.  

Zbog svega navedenog potrebno je izvršiti unapređenje, 

odnosno zamjenu postojećeg telekomunikacionog sistema. 

Sistem se sastoji od: 

- sistema optičkih veza po DV (OPGW) i podzemnih optičkih 

veza (POK). Ovo je sistem koji neće biti mijenjan i koji 

zadovoljava potrebe Elektroprenosa BiH. OPGW za 

transformatorske stanice koje trenutno nisu uvezane 

OPGW-om nije predmet ovog projekta i biće nabavljen kroz 

druge projekte. 

- prenosnih sistema multipleksne opreme SDH i PDH oprema 

- sistema komutacije (telefonske centrale) 

- sistema besprekidnog napajanja 

- nadzora nad telekomunikacionim sistemom 

- radio-komunikacionog sistema 

- WAN mreža i data centri 

Rekonstrukcija telekomunikacionog sistema planirana je 

kreditnim sredstvima Evropske banke za obnovu i razvoj 

(EBRD). 
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6. Obim projekta 

 

- Unapređenje telekomunikacione infrastrukture i servisa za sve objekte u vlasništvu 

Elektroprenosa BiH: 

1. Poslovni objekti: 

• Sjedište Kompanije, 

• Sjedišta operativnih područja, 

• Sjedišta terenskih jedinica, 

• Skladišta/magacini, 

• Centri upravljanja (dispečerski centri). 

2. Energetski objekti: 

• TS 400/x kV, 

• TS 220/x kV, 

• TS 110/x kV, 

• TS 35/x kV, 

• Rasklopna postrojenja. 

Ukupno se radi o 175 poslovnih objekata, skladišta i transformatorskih stanica. 

Nova telekomunikaciona mreža biće zasnovana na IP/MPLS tehnologiji koja podržava 

SCADA sisteme bazirane na IEC 61850 standardu. Kao podrška za IP/MPLS mrežu 

koristiće se DWDM tehnologija. Novi telekomunikacioni sistem će pružati sljedeće 

servise: 

• Nadzor i upravljanje transformatorskim stanicama (SCADA), 

• Daljinsko očitavanje brojila, 

• Lan mreža, 

• Komunikacija između uređaja za zaštitu dalekovoda, 

• Komunikacija sa uređajima za zaštitu dalekovoda, 

• Poslovna mreža, 

• Telefonija (IP), 

• Video nadzor objekata. 

Za sve komunikacione servise, koji se koriste za potrebe Kompanije, a koji usljed 

tehnologije ili opremljenosti terminalne opreme nisu prilagođeni radu u Ethernet/IP 

okolini (v24, x21,..), koristiće se odgovarajuća prilagođenja (konvertori) koja će 

obezbijediti potrebni nivo kvaliteta servisa. 

Neki od navedenih servisa, u zavisnosti od potreba, kao što je to bilo i na postojećoj 

telekomunikacionoj mreži, biće dostupni i drugim kompanijama EE sektora, koji su na 

fizičkom nivou direktno povezani na mrežu Elektroprenosa BiH (npr. SN 

transformatorske stanice, poslovni objekti, dispečerski centri ...). 

Postojeći sistem telekomunikacija će raditi sve dok se u potpunosti ne implementira i 

testira novi sistem. 

- Rješavanje lokalne mreže u sjedištima operativnih područja i transformatorskim 

stanicama: 

Lokalne mreže će biti riješene po principu strukturnog kabliranja. 

- Uvođenje centralizovanog videonadzora u transformatorskim stanicama: 
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Video nadzor će se koristiti u svrhu protivprovalne zaštite, kao i za pregled eventualnih 

incidentnih situacija u transformatorskim stanicama i biće kombinovan sa narednom 

stavkom. 

 

- Uvođenje centralizovane kontrole ulaska u sve objekte: 

U prostorima u kojima bude uveden sistem za kontrolu pristupa biće moguće pratiti ko 

je i kada ušao i koliko je vremena proveo u tom prostoru. To može da bude od velike 

važnosti kada je potrebno rekonstruisati neke događaje (slučajevi krađe ili nekih drugih 

vanrednih okolnosti). 

 

- Rješavanje centralizovanog DC napajanja za telekomunikacionu opremu u 

transformatorskim stanicama: 

DC napajanje je jedno od izuzetno važnih pitanja za dobro funkcionisanje čitavog 

sistema. Definisanje napajanja će zavisiti od vrste opreme i zahtjeva za potrošnju. 

 

- Centralizovani nadzor mreže: 

Svi pojedinačni sistemi koji se budu nabavljali imaće nadzor i upravljanje koji će biti 

centralizovan sa mogućnošću davanja prava pojedinim službama koje će za to biti 

zadužene. 

 

- Rješavanje problema zastarjelih telefonskih centrala zasnovanih na TDM tehnologiji 

uvođenjem IP telefonije u cijelom Elektroprenosu BiH. Novi sistem IP telefonije 

omogućiti će kvalitetnu telefonsku vezu između svih objekta Elektroprenosa BiH, a biti 

će ostavljena mogućnost povezivanja sa sličnim sistemima drugih kompanija EE 

sektora. 

 

- Obuka korisnika za nadzor i upravljanje sistemima: 

Svi gore navedeni sistemi, koji će biti implementirani u narednom periodu, su izuzetno 

napredni i za rad sa njima je neohodna veoma dobra obuka. 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 40.118.187 KM 
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1.3.3.  Poslovni objekti 

PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta Poslovni objekt - Sjedište OPBL 

2. Šifra projekta BL-OS.PO-15.001 

3. Predmet radova 
- Rekonstrukcija i adaptacija poslovnih objekta u krugu 

sjedišta  OP Banja Luka 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Banja Luka 

5. Opis projekta 

Obzirom na postojeće stanje objekata (većina zgrada izgrađena 

u periodu 1978-1980.god sa ravnim krovom koji treba sanaciju, 

odnosno zamjenu kosim, uglavnom dotrajala i neispravna 

stolarija, neadekvatna termička zaštita objekata i nemogućnost 

zadovoljenja zahtjeva vezanih za energetsku efikasnost) postoji 

potreba za adaptacijom i rekonstrukcijom u smislu proširenja 

radnog prostora kao i za reorganizacijom unutrašnjih prostornih 

tehnoloških cjelina neophodnih za obavljanje svakodnevnih 

radnih operacija i zadataka svih službi unutar kompleksa 

(mogućnost boljeg funkcionalnog rasporeda prostorija). 

Nedostatak prostora za adekvatan i funkcionalan smještaj 

zaposlenika. 

Planirana je rekonstrukcija i adaptacija objekata unutar kruga 

sjedišta Operativnog područja Banja Luka Elektroprenosa BiH 

u Ramićima i vanjskog prostora: 

1.   Upravna zgrada OB_01 

2.   Skladište, radionica i garderoba OB_02 

3.   Komandna zgrada OB_03 

4.   Zgrada dizel agregata i postrojenja 20 kV OB_04 

5.   Garaža OB_05 

6.   Skladište zapaljivih materijala OB_06 

7.   Portirnica OB_07 

8.   Skladište krupnog materijala OB_08 

9.   Uređaj za prečišćavanje otpadnih voda 

10. Vanjsko uređenje prostora 

6. Obim projekta 

 

- U periodu od 2014. do 2016.  godine izvršeno je: 

o Nabavka izrade Idejnog projekta 

o Izrađeni UTU i lokacijski uslovi  

o Izrađen Glavni projekat, te izvršena revizija Glavnog projekta. 
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- Rekonstrukcija i adaptacija objekata unutar kruga sjedišta OP Banja Luka  

- Pribavljanje građevinske dozvole, izrada projekta izvedenog stanja, tehnički pregled sa 

pribavljanjem upotrebne dozvole 

- Nabavka aktivne opreme za obnovu LAN mreže u sjedištu OPBL, koja nije 

obuhvaćena Glavnim projektom 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 5.963.425 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta Poslovni objekt OP Mostar 

2. Šifra projekta MO-OS.PO-15.001 

3. Predmet radova - Izgradnja poslovnog objekta OP Mostar 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Mostar 

5. Opis projekta 

Projekat obuhvata izgradnju odgovarajućih uredskih i radnih 

prostora, što će omogućiti objedinjavanje dislociranih poslovnih 

objekata na zajedničku lokaciju, a sve s ciljem unaprijeđenja 

procesa rada.  

2016. godine izvršena je kupovina zemljišta za izgradnju 

poslovnog objekta sjedišta OP Mostar, geomehanička 

ispitivanja tla, izrada Idejnog rješenja i izrada glavnog projekta. 

6. Obim projekta 

 

- Kupljeno zemljište 

- Izvršena geomehanička ispitivanja tla 

- Izrađena projektna dokumentacija 

- Pribavljena urbanistička saglasnost 

- Pribavljeno odobrenje za građenje 

 

- Izgradnja poslovnog objekta OP Mostar u skladu sa projektnom dokumentacijom. 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 9.441.709 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta Zemljište za TJ Višegrad 

2. Šifra projekta SA-OS.PO-21.001 

3. Predmet radova - Kupovina zemljišta za TJ Višegrad 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Sarajevo 

5. Opis projekta Kupovina zemljišta za potrebe TJ Višegrad.  

6. Obim projekta 

 - Kupovina zemljišta 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 150.000 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta Poslovni objekt i magacin OPTZ 

2. Šifra projekta TZ-OS.PO-15.001 

3. Predmet radova - Izgradnja nove poslovne zgrade i magacina u OP Tuzla 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Tuzla 

5. Opis projekta 

S ciljem zadovoljenja organizacijskih potreba OP Tuzla, 

predviđena je izgradnja novog poslovnog objekta za smještaj 

administrativno-tehničkog osoblja OP Tuzla. Postojeći objekat 

je u lošem stanju i nedovoljan za smještaj trenutnog broja 

zaposlenika, a time i smještaj eventualnih novih zaposlenika, i 

zbog toga je otežan rad osoblja koje je smješteno u zgradi OP 

Tuzla. 

Radi izgradnje novog poslovnog objekta, pojavljuje se potreba 

za novim magacinskim prostorom, obzirom da bi novi objekat 

zauzeo dio postojećeg magacinskog prostora. Također, 

povećana je i potreba za magacinskim prostorom zbog 

nemogućnosti skladištenja potrebnih zaliha. 

Napomena: U Planu investicija 2021. je izvršeno spajanje 

planskih projekata iz Plana investicija 2017. i to: 

- TZ-OS.PO-15.001 (Izgradnja poslovnog objekta za OP 

Tuzla) i 

- TZ-OS.PO-17.001 (Izgradnja magacinskog prostora OP 

Tuzla) 

6. Obim projekta 

 

- U periodu 2015. – 2019. godine realizovano je: 

o Nabavka idejnog projekta za izgradnju nove poslovne zgrade OP Tuzla 

o Nabavka glavnog projekta za izgradnju nove poslovne zgrade i magacinskog 

prostora 

o Nabavka geodetskih podloga 

o Pregled glavnog projekta sa aspekta ZNR i ZOP 

o Pribavljanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje 

 

- Izrada izvedbenog projekta izgradnje nove poslovne zgrade i magacinskog prostora za 

potrebe OP Tuzla 

- Izgradnja nove poslovne zgrade i magacinskog prostora za potrebe OP Tuzla do potpune 

funkcionalnosti 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 5.629.572 KM 
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1.3.4.  Vozila 

PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta Nabavka vozila 

2. Šifra projekta 

DI-OS.VO-21.001 

BL-OS.VO-21.001 

MO-OS.VO-21.001 

SA-OS.VO-21.001 

TZ-OS.VO-21.001 

3. Predmet radova - Nabavka vozila za potrebe Direkcije i operativnih područja 

4.  Nadležna OJ 

Direkcija 

Operativno područje Banja Luka 

Operativno područje Mostar 

Operativno područje Sarajevo 

Operativno područje Tuzla 

5. Opis projekta 

Nabavka vozila u svrhu zamjene dotrajalih vozila i nabavka 

vozila za potrebe pravovremenih izvršavanja zadataka i siguran 

prijevoz zaposlenika i opreme. 

6. Obim projekta 

 - Nabavka vozila za potrebe Direkcije i operativnih područja 

VRIJEDNOST  PROJEKATA 

Direkcija 550.000 KM 

OPBL 500.000 KM 

OPMO 500.000 KM 

OPSA 500.000 KM 

OPTZ 500.000 KM 
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1.3.5.  Alati i instrumenti 

PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta Geodetska oprema 

2. Šifra projekta 

BL-OS.AI-22.001 

MO-OS.AI-22.001 

SA-OS.AI-22.001 

TZ-OS.AI-22.001 

3. Predmet radova - Nabavka alata i instrumenata – geodetska oprema 

4.  Nadležna OJ 

Operativno područje Banja Luka 

Operativno područje Mostar 

Operativno područje Sarajevo 

Operativno područje Tuzla 

5. Opis projekta 

Nabavka geodetske opreme za potrebe efikasnog, 

blagovremenog i preciznog izvršavanja poslova geodetske 

struke. 

6. Obim projekta 

 - Nabavka potrebnih alata i instrumenata (geodetske opreme) 

VRIJEDNOST  PROJEKATA 

OPBL 50.000 KM 

OPMO 50.000 KM 

OPSA 50.000 KM 

OPTZ 50.000 KM 
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2. Investicije u 2023. godini 

2.1. Transformatorske stanice 

2.1.1.  Sanacija/rekonstrukcija/proširenje transformatorskih stanica 

PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta Zamjena VN opreme u TS OPSA 

2. Šifra projekta SA-SR.TS-23.001 

3. Predmet radova - Zamjena VN opreme u TS 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Sarajevo 

5. Opis projekta 
Zamjena  opreme po kriteriju životni vijek opreme. Loše 

eksploatacione karakteristike i nemogućnost nabavke rezervnih 

dijelova. 

6. Obim projekta 

 

- TS Sokolac: 

o Prekidač 123 kV, jednopolno pokretanje – 2 kom 

o Prekidač 123 kV, tropolno pokretanje – 1 kom  

o Sabirnički rastavljač 123 kV – 1 kom 

 

- EVP Blažuj: 

o Prekidač 123 kV, jednopolno pokretanje – 2 kom 

 

- TS Foča: 

o Prekidač 123 kV, tropolno pokretanje – 2 kom  

o Sabirnički rastavljač 123 kV – 3 kom 

o Izlazni rastavljač 123 kV – 1 kom 

o SMT 123 kV, 2 x 150/1/1/1/1 A – 6 kom 

o NMT 123 kV – 1 kom 

 

- TS Travnik 2: 

o Prekidač 123 kV, tropolno pokretanje – 1 kom 

 

- Transformacija 150 MVA pri TE Kakanj: 

o Izlazni rastavljač 245 kV – 1 kom 

 

- TS Zenica 2: 

o Izlazni rastavljač 123 – 2 kom 

 

- Komandno signalni kablovi 
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- Priključne stezaljke za primarno povezivanje aparata i oprema za uzemljenje 

- Čelična konstrukcija nosača aparata/prilagođenja postojeće 

- Građevinski radovi i materijal za potrebe izrade novih temelja aparata/prilagođenja 

postojećih temelja  

- Elektromontažni radovi i funkcionalna ispitivanja 

- Investiciono-tehnička dokumentacija (Glavni/Izvedbeni projekat, Elaborat za 

elektromontažni i građevinski dio sa šemama vezivanja sa kablovskim vezama) 

 

Napomena:  

Proizvođač prekidača treba uz prekidač isporučiti čeličnu konstrukciju nosača aparata. 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 950.000 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Derventa (TR) 

2. Šifra projekta TZ-SR.TS-23.001 

3. Predmet radova - Zamjena energetskog transformatora T2 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Tuzla 

5. Opis projekta 

U cilju povećanja sigurnosti i pouzdanosti opreme u objektima 

prenosne mreže, kao i efikasnije i sigurnije napajanje krajnjih 

potrošača električnom energijom vrši se zamjena energetskog 

transformatora T2, jer u slučaju ispada energetskog 

transformatora T1, snaga na tercijeru energetskog 

transformatora T2 nije dovoljna da podmiri potrebe konzuma.  

6. Obim projekta 

 

- Energetski transformator 110/x kV, 20 MVA – 1 kom 

- SMT 110 kV – 3 kom 

- SMT 10 kV – 3 kom 

- Prekidač 10 kV – 1 kom 

- Odvodnici prenapona 

- Diferencijalna zaštita za energetski transformator 

- Građevinski radovi 

- Elektromontažni radovi 

- Projektovanje 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 1.800.000 KM 
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PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta TS 110/x kV Bijeljina 3 

2. Šifra projekta TZ-SR.TS-23.002 

3. Predmet radova - Zamjena VN prekidača 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Tuzla 

5. Opis projekta 

Prekidač u 110 kV polju transformatora T20 40/27/27 MVA 

110/36,75/10,5 kV u TS Bijeljina 3, tip SFE 11/18 H, 

proizveden je 1980. godine. Starost prekidača, otežano 

održavanje istog zbog nedostatka rezervnih dijelova i 

problematika koja se javlja u eksploataciji predmetnog 

prekidača, čine ovaj prekidač potencijalno slabim mjestom u 

EES-u.  

Osim navedenog, na predmetnom prekidaču se često javljaju 

problemi na zračnoj instalaciji pogona prekidača. Zadnji takav 

problem se desio dana 2.12.2022. godine, kada  je, uslijed kvara 

na zračnoj instalaciji prekidača 110 kV strane transformatora 

T20, došlo do ispada T20 40/27/27 MVA  110/36,75/10,5 kV. 

6. Obim projekta 

 

- Prekidač snage SF6 123 kV tropolni – 1 kom 

- Spojna oprema  

- Primarne veze 

- Projektovanje 

- Izvođenje građevinskih radova 

- Izvođenje elektromontažnih i demontažnih radova 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 100.000 KM 
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2.2. Dalekovodi 

2.2.1.  Sanacija/rekonstrukcija dalekovoda 

PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta DV 2x220 kV HE Rama - Posušje 

2. Šifra projekta MO-SR.DV-23.001 

3. Predmet radova - Uvođenje dalekovoda u EES BiH 

4.  Nadležna OJ Operativno područje Mostar 

5. Opis projekta 

Povezivanje HE Rama s jakim čvorištem TS Mostar 4. 

Prenos energije iz HE Rama.  

Rješavanje potencijalnih zagušenja u 220 kV mreži. 

6. Obim projekta 

 
- Uvođenje dalekovoda u EES BiH 

- Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa 

VRIJEDNOST  PROJEKTA 550.000 KM 
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2.3. Ostalo 

2.3.1.  Alati i instrumenti 

PLANSKI PROJEKAT  

1. Naziv projekta Alati i instrumenti 

2. Šifra projekta 

BL-OS.AI-24.001 

MO-OS.AI-24.001 

SA-OS.AI-24.001 

TZ-OS.AI-24.001 

3. Predmet radova 
- Nabavka alata i instrumenata za potrebe operativnih 

područja, terenskih jedinica i laboratorije za ispitivanje 

transformatorskih ulja 

4.  Nadležna OJ 

Operativno područje Banja Luka 

Operativno područje Mostar 

Operativno područje Sarajevo 

Operativno područje Tuzla 

5. Opis projekta 

U cilju poboljšanja rada i procesa vrši se nabavka alata i 

instrumenata za potrebe operativnih područja, terenskih jedinica 

i laboratorije za ispitivanje transformatorskih ulja, a zbog 

nedovoljnog broja ili neispravnosti istih. 

6. Obim projekta 

 - Nabavka potrebnih alata i instrumenata 

VRIJEDNOST  PROJEKATA 

OPBL 300.000 KM 

OPMO 300.000 KM 

OPSA 400.000 KM 

OPTZ 300.000 KM 
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