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1. Direkcija
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1.1.  Tabelarni pregled investicionih projekata 

 

Tabela 1.C. Ostalo - Direkcija 

  

KM

FBIH RS ∑ FBIH RS ∑ FBIH RS ∑

0 1 2 3 4 5 6 7 (5+6) 8 9 10 (8+9) 11 12 13 (11+12) 14 (4+7+10+13) 15 16 17 18

1. C OSTALO 23.037.572 6.357.646 1.766.700 2.833.300 4.600.000 0 567.347 567.347 0 0 0 11.524.993 0 0 0

1. C. 1 Informacioni sistemi 15.690.587 3.431.429 1.766.700 2.833.300 4.600.000 0 0 0 0 0 0 8.031.429 0 0 0

DI-OS.IS-15.001 ERP sistem (softver+hardver) 7.831.937 VL_SR 172.779 0 0 0 172.779 2017

DI-OS.IS-15.002 DMS sa integrisanom  video konferencijom 2.500.000 VL_SR 2.500.000 0 0 0 2.500.000 2017

DI-OS.IS-15.003 Analiza sig. i pouzd. rada EES(+softver) 700.000 VL_SR 700.000 0 0 0 700.000 2017

DI-OS.IS-16.001 Namjenski softver za potrebe Direkcije 11.500 VL_SR 11.500 0 0 0 11.500 2017

DI-OS.IS-16.002 Namjenski hardver za potrebe Direkcije 8.500 VL_SR 8.500 0 0 0 8.500 2017

DI-OS.IS-15.004 Računari za potrebe direkcije 38.650 VL_SR 38.650 0 0 0 38.650 2017

DI-OS.IS-17.001 SCADA sistem u CU u sjedištu Kompanije 1.600.000 VL_SR 1.600.000 1.600.000 0 0 1.600.000 2017

DI-OS.IS-17.002 Sistem za upravljanje i održavanje imovine 3.000.000 VL_SR 1.766.700 1.233.300 3.000.000 0 0 3.000.000 2018

1. C. 2 Telekomunikacije 1.810.000 1.658.946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.658.946 0 0 0

DI-OS.TK-15.001 Realizacija WAN mreže u Kompaniji 250.000 VL_SR 250.000 0 0 0 250.000 2017

DI-OS.TK-15.002 Uspostava jedinstvenog TK sistema 1.560.000 VL_SR 1.408.946 0 0 0 1.408.946 2017

1. C. 3 Studije 141.034 141.034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141.034 0 0 0

DI-OS.ST-15.002 Izbor lokac.transf.400/110kV- podr.Doboj 141.034 VL_SR 141.034 0 0 0 141.034 2017

1. C. 4 Poslovni objekti 4.354.125 651.757 0 0 0 0 0 0 0 0 0 651.757 0 0 0

DI-OS.PO-15.001 Poslovna zgrada Direkcije u Banja Luci 4.354.125 VL_SR 651.757 0 0 0 651.757 2017

1. C. 5 Vozila 177.412 177.412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177.412 0 0 0

DI-OS.VO-15.001 Vozila za potrebe Direkcije 177.412 VL_SR 177.412 0 0 0 177.412 2017

1. C. 6 Alati i instrumenti 101.067 101.067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101.067 0 0 0

DI-OS.AI-15.001 Alati i instrumenti za potrebe Direkcije 101.067 VL_SR 101.067 0 0 0 101.067 2017

1. C. 7 Oprema - osnovna sredstva 763.347 196.000 0 0 0 0 567.347 567.347 0 0 0 763.347 0 0 0

DI-OS.SS-15.001 Oprema za sjedište Kompanije 763.347 VL_SR 196.000 0 567.347 567.347 0 763.347 2018

1. C. 8 PP zaštita, ZNR i tehnička zaštita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

Procjena 

godine 

završetka

Šifra projekta  Projekat
Vrijednost 

ukupne investicije

Izvor 

finans. Prenesena (2016) 
2017. 2018. 2019.

Žiralna sredstva

∑
Procjena 

potreba u 

2020. 

Vlastiti 

rad

Ranije 

obezb. 

oprema 
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1.2.  Planski projekti 

1.2.1.  Ostalo 

Informacioni sistemi 

 
PLANSKI PROJEKAT 

- OSTALO 

 
1. 

 
Naziv objekta/projekta ERP sistem (softver+hardver)  

 
2. 

Broj planske stavke iz Tabele 1.C. 

Plana investicija 

 
DI-OS.IS-15.001 

 
3. 

Usvojeni dokument na osnovu kojeg 
se kandiduje projekat 

Plan investicija za 2014. godinu 
Plan investicija za 2015. godinu. 

 
4. 

Nadležna organizaciona jedinica 
koja vrši planiranje 

 
Direkcija 

5. Svrha (opravdanost) projekta 

 
Uvođenje poslovno informacionog sistema za podršku 

poslovanju kao integralnog rješenja za upravljanje 

temeljnim poslovnim procesima: planiranjem, nabavom, 

skladištem, finansijama, računovodstvom itd. 

6. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

 
- Optimizacija poslovnih procesa i efikasnije 

upravljanje resursima Kompanije integracijom 

poslovanja unutar jedinstvenog ERP sistema 
-     Unaprjeđenje, standardizacija i harmonizacija 

poslovnih procesa unutar Kompanije 
- Postavljanje stabilne osnove za budući razvoj 

informacionog sistema kao jedne od ključnih 
oblasti razvoja Kompanije u predstojećem 
periodu 

7. Planirana godina završetka radova 2017. 

8. Dinamika izgradnje 

 

2014 – 2015. 

 
- Planirana sredstva za nabavku poslovno 

informacionog sistema (software) i opreme 

(hardware) 
-     Pokretanje i realizacija postupaka nabavke 
-     Priprema projekta 
-     Izrada Konceptualnog dizajna 
-     Instalacija opreme 

 2016 – 2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 
-     Realizacija projekta 
-     Priprema produkcije 
-     Obuka krajnjih korisnika 
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9. 
Procjena planiranih radova / Obim 
projekta (nabavke) 

 
-     Priprema projekta 

-     Izrada Glavnog plana projekta 
-     Uspostava projektne organizacije i sistema 
-     Isporuka i instalacija neophodne opreme 

(hardware) 

  -     Isporuka, ugradnja i konfiguracija serverske 
platforme (hardware i software) i potrebne 
licence 

-     GAP analiza poslovnih procesa 
- Izrada i usvajanje dokumenta Konceptualnog 

dizajna 
-     Prilagodba sistema 
-     Instalacija produkcijskog sistema 
-     Izrada sučelja 
-     Priprema matičnih podataka 
-     Testiranje i prihvaćanje 
-     Priprema produkcijske faze 
-     Edukacija krajnjih korisnika 
-     Prelazak u produkciju 

 
10. 

 
Procjena rizika 

Ne  očekuju  se  poteškoće  pri  realizaciji  investicionog 
projekta. 

11. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta (materijal + radovi) 
 

Oprema koja je predmet 
nabavke/ugradnje/izgradnje 

 
Jed. 

mjere 

 
Količina 

Jedinična 
cijena 
(KM) 

 
Ukupno (JC x Kol) 

 
1. 

ERP sistem (Enerprise Resource 
Planning system) 

 
Kpl. 

 
1 

 
6.191.622 

 
6.191.622 

 
2. 

Oprema (hardware) za potrebe 
implementacije ERP sistema 

 
Kpl. 

 
1 

 
1.640.315 

 
1.640.315 

 

UKUPNO 7.831.937 
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PLANSKI PROJEKAT 
- OSTALO 

 

1. 

 

Naziv objekta/projekta DMS sa integrisanom video konferencijom 

 
2. 

Broj planske stavke iz Tabele 1.C. 

Plana investicija 

 
DI-OS.IS-15.002 

 
3. 

Usvojeni dokument na osnovu kojeg 
se kandiduje projekat 

 
Plan investicija za 2015. godinu 

 
4. 

Nadležna organizacijska jedinica 
koja vrši planiranje 

 
Direkcija 

5. Svrha (opravdanost) projekta 

 
Uvažavajući kompleksnost poslovne strukture, 

geografsku  dislociranost  različitih  organizacijskih 

jedinica i veličinu kompanije kakva je Elektroprenos BiH, 

ističe se potreba za iznalaženjem efikasnijih i 

produktivnijih načina poslovanja, a sve s ciljem 

unaprijeđenja poslovnih procesa. Dva rješenja koja mogu 

znatno unaprijediti poslovni proces i produktivnost su: 
-     Sistem za upravljanje dokumentima (DMS) 
-     Sistem video konferencije 

 
Sistem za upravljanje dokumentima (eng. - Document 

Management System) je elektronski sistem dizajniran za 

organizaciju i upravljanje dokumentima. Implementacija 

ovog sistema omogućiti će praćenje dokumenata i 

informacija, kao i arhiviranje elektronskih i papirnih 

dokumenata u bazu podataka. 

 
Uvođenje sistema videokonferencije omogućiti će lakše 

održavanje poslovnih sastanaka između učesnika na dvije 

ili više lokacije pomoću istovremenog dvosmjernog audio 

i video prenosa, uz značajne  uštede vremena i novca. 

6. 
Očekivani efekti nakon realizacije 
projekta 

 
Poboljšanje efikasnosti rada i procesa kroz: 

DMS: 
- sprječavanje gubitaka podataka (izradom 

elektroničkih arhiva) 
-     smanjenje potreba za fizičkim prostorom 
-     olakšavanje upravljanja dokumentima 
-     brzo pronalaženje dokumenata 
-     centralna administracija dokumenata 

 
Video konferencije: 

-     Ušteda vremena koje bi se potrošilo na 
putovanja i sastanke 

- Smanjenje troškova koji se odnose na prijevoz, 
smještaj, dnevnice, itd. 

- Povećanje produktivnosti jer je moguće više i 
češće obavljati sastanke, konsultacije, dogovore, 
pregovore i sl. 

7. Planirana godina završetka radova 2017. 

8. Dinamika izgradnje 

 2015 – 2016. Planirana sredstva za nabavku potrebne opreme i sistema 



Plan invest ic i ja  2017 -2019: Kn j iga I I  

„E lekt roprenos -Elekt ropri jenos BiH“ a .d.  Banja Luka  8  

 
  Pokretanje i realizacija postupka nabavke 

 
2017. 

Izrada projektne dokumentacije 
Ugradnja i puštanje u rad opreme i softvera 
Obuka zaposlenika 

 
 
 

 

9. 

 
 
 
 
Procjena planiranih radova / Obim 
projekta (nabavke) 

-     Isporuka, ugradnja i konfiguracija serverske 
platforme (hardware i software) i potrebne 
licence za DMS, 

-     Isporuka i ugradnja potrebne opreme i 
programskih rješenja za sistem 
videokonferencije, 

-     Testiranje i start sistema, 
-     Obuka za rad. 

 
10. 

 
Procjena rizika 

Ne  očekuju  se  poteškoće  pri  realizaciji  investicionog 
projekta. 

11. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta (materijal + radovi) 
 

Oprema koja je predmet 
nabavke/ugradnje/izgradnje 

 
Jed. 

mjere 

 
Količina 

Jedinična 
cijena 
(KM) 

 
Ukupno (JC x Kol) 

 
 

1 

Nabavka i implementacija sistema za 
upravljanje dokumentima (DMS - 

Document Management System) i 

sistema video konferencije 

 
 

Kpl. 

 
 

1 

 
 

2.500.000 

 
 

2.500.000 

 

UKUPNO 2.500.000 
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PLANSKI PROJEKAT 
- OSTALO 

 

1. 

 

Naziv objekta/projekta 

 
Analiza sig. i pouzd. rada EES(+softver) 

 
2. 

Broj planske stavke iz Tabele 

1.C. Plana investicija 

ininvestiinvesticijakTabelPlana 

investicija 

 
DI-OS.IS-15.003 

 
 
3. 

 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 
se kandiduje projekat 

Odluka o nabavci „Analize sigurnosti i pouzdanosti rada 
elektroenergetskog sistema "Elektroprenos- 
Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka uz implementaciju 
softvera za podešavanje zaštita“ 

 
4. 

Nadležna organizacijska jedinica 
koja vrši planiranje 

 
Direkcija 

 

5. 

 

Svrha (opravdanost) projekta 

Analiza sigurnosti i pouzdanosti rada elektroenergetskog 
sistema "Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja 
Luka 

 
6. 

Očekivani efekti nakon realizacije 
projekta 

Osiguranje sigurnosti i pouzdanosti prenosnog sistema 
Poboljšanje efikasnosti rada i procesa 

7. Planirana godina završetka radova 2017. 

8. Dinamika izgradnje 

 
2015 – 2016. 

Planirana sredstva za nabavku navedene analize i softvera 
Pokretanje i realizacija postupka nabavke 

 
2017. 

Implementacija projekta 
Obuka zaposlenika 

 

9. 

 
Procjena planiranih radova / Obim 
projekta (nabavke) 

 
-     Isporuka softvera i potrebnih licenci 
-     Obuka za rad 

 
10. 

 
Procjena rizika 

Ne  očekuju  se  poteškoće  pri  realizaciji  investicionog 
projekta. 

11. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta (materijal + radovi) 
 

Oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje/izgradnje 

 
Jed. 

mjere 

 
Količina 

Jedinična 
cijena 
(KM) 

 
Ukupno (JC x Kol) 

 

 

1 

Analiza sigurnosti i pouzdanosti rada 
elektroenergetskog sistema 
"Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" 

a.d. Banja Luka uz implementaciju 

softvera za podešavanje zaštita 

 

 

Kpl. 

 

 

1 

 

 

700.000 

 

 

700.000 

 

UKUPNO 700.000 
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PLANSKI PROJEKAT 
- OSTALO 

 
1. 

 
Naziv objekta/projekta 

 
Namjenski softver za potrebe Direkcije 

 
2. 

Broj planske stavke iz Tabele 

1.C. Plana investicija 

 
DI-OS.IS-16.001 

 
3. 

Usvojeni dokument na osnovu kojeg 
se kandiduje projekat 

 
Plan investicija za period 2015. – 2017. godina 

 
4. 

Nadležna organizacijska jedinica 
koja vrši planiranje 

 
Direkcija 

 
5. 

 
Svrha (opravdanost) projekta 

Nabavka namjenskog softvera neophodnog za rad Službi 
u Direkciji za planiranje sistema i inženjering 

 
6. 

Očekivani efekti nakon realizacije 
projekta 

 
Poboljšanje efikasnosti rada i procesa. 

7. Planirana godina završetka radova 2017. 

8. Dinamika izgradnje 

 

2016 – 2017. 

Planirana sredstva za nabavku informacione opreme i 
sistema 
Pokretanje i realizacija postupka nabavke 

 

9. 

 
Procjena planiranih radova / Obim 
projekta (nabavke) 

 
Namjenski softver za potrebe Direkcije. 

 
10. 

 
Procjena rizika 

Ne očekuju se neuobičajene poteškoće pri realizaciji 
investicionog projekta. 

11. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta (materijal + radovi) 
 

Oprema koja je predmet 
nabavke/ugradnje/izgradnje 

 
Jed. 

mjere 

 
Količina 

Jedinična 
cijena 
(KM) 

 
Ukupno (JC x Kol) 

(KM) 

1 AutoCAD LT Kom. 2 4.250 8.500 

2 Nitro Pro 10 (PDF editor) Kom. 4 375 1.500 

3 CorelDRAW Kom. 1 1.500 1.500 

 

UKUPNO 11.500 
 
 

Napomena: 
 

Služba za planiranje razvoja: AutoCAD LT (1x), Nitro Pro 10 (2x) i CorelDRAW (1x) 

Služba za planiranje investicija: Nitro Pro 10 (2x) 

Služba za pripremanje i vođenje izgradnje: AutoCAD LT (1x)
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PLANSKI PROJEKAT 
- OSTALO 

 
1. 

 
Naziv objekta/projekta 

 
Namjenski hardver za potrebe Direkcije 

 
2. 

Broj planske stavke iz Tabele 

1.C. Plana investicija 

 
DI-OS.IS-16.002 

 
3. 

Usvojeni dokument na osnovu kojeg 
se kandiduje projekat 

 
Plan investicija za period 2015. – 2017. godina 

 
4. 

Nadležna organizacijska jedinica 
koja vrši planiranje 

 
Direkcija 

 
5. 

 
Svrha (opravdanost) projekta 

Nabavka namjenskog hardvera neophodnog za rad Službi 
DPSiI 

 
6. 

Očekivani efekti nakon realizacije 
projekta 

 
Poboljšanje efikasnosti rada i procesa. 

7. Planirana godina završetka radova 2017. 

8. Dinamika izgradnje 

 

2016 – 2017. 

Planirana sredstva za nabavku informacione opreme i 
sistema 
Pokretanje i realizacija postupka nabavke 

 
9. 

Procjena planiranih radova / Obim 
projekta (nabavke) 

 
Namjenski hardver za potrebe Direkcije 

 
10. 

 
Procjena rizika 

Ne očekuju se neuobičajene poteškoće pri realizaciji 
investicionog projekta. 

11. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta (materijal + radovi) 
 

Oprema koja je predmet 
nabavke/ugradnje/izgradnje 

 
Jed. 

mjere 

 
Količina 

Jedinična 
cijena 
(KM) 

 
Ukupno (JC x Kol) 

(KM) 

1 MFP (faks, skener u boji, printer) Kom. 1 1.000 1.000 

2 Mrežni kolor A4/A3 printer i kopir Kom. 1 6.000 6.000 

3 Prenosni računar Kom. 1 1.500 1.500 

 

UKUPNO 8.500 
 
 

Napomena: 
 

Oprema se nabavlja za Sl. za tehn.-komerc. posl. i Sl. za pripr. i vođ. izgr.
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PLANSKI PROJEKAT 
- OSTALO 

 
1. 

 
Naziv objekta/projekta 

 
Kompjuteri za potrebe Direkcije 

 
2. 

Broj planske stavke iz Tabele 

1.C. Plana investicija 

 
DI-OS.IS-15.004 

 
3. 

Usvojeni dokument na osnovu kojeg 
se kandiduje projekat 

 
Plan investicija za 2015. godinu. 

 
4. 

Nadležna organizacijska jedinica 
koja vrši planiranje 

 
Direkcija 

5. Svrha (opravdanost) projekta Nabavka IT opreme za potrebe rada službi u Direkciji 
 
6. 

Očekivani efekti nakon realizacije 
projekta 

 
Poboljšanje efikasnosti rada i procesa. 

7. Planirana godina završetka radova 2017. 

8. Dinamika izgradnje 

 
2015 – 2016. Planirana sredstva za nabavku IT opreme. 

 
2017. Pokretanje i realizacija postupka nabavke. 

 

9. 

 
Procjena planiranih radova / Obim 
projekta (nabavke) 

 
Nabavka IT opreme za potrebe rada službi u Direkciji 

 
10. 

 
Procjena rizika 

Ne  očekuju  se  poteškoće  pri  realizaciji  investicionog 
projekta. 

11. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta (materijal + radovi) 
 

Oprema koja je predmet 
nabavke/ugradnje/izgradnje 

 
Jed. 

mjere 

 
Količina 

Jedinična 
cijena 
(KM) 

 
Ukupno (JC x Kol) 

(KM) 

1 Personalni kompjuter sa monitorom tip 
1 

Kom. 12 1.650 19.800 

2 Prenosni kompjuter tip 1 Kom. 10 1.700 17.000 

3 Prenosni kompjuter tip 3 Kom. 1 1.850 1.850 

 

UKUPNO 38.650 
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PLANSKI PROJEKAT 

- OSTALO 

1. Naziv objekta/projekta 
SCADA sistem u centru upravljanja u sjedištu 

Kompanije 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele 1.C. 

Plana investicija 
DI-OS.IS-17.001 

3. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže za 

period 2016 – 2025. 

4.  
Nadležna organizaciona jedinica koja 

vrši planiranje 
Direkcija 

5. Svrha (opravdanost) projekta Praćenje stanja EE sistema BiH 

6. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Optimizacija procesa praćenja i upravljanja EE 

sistemom BiH  

7. Planirana godina završetka radova 2017. 

8. Dinamika izgradnje 

 2017. 

- Planirana sredstva za nabavku SCADA sistema  

- Pokretanje i realizacija postupka nabavke 

- Priprema projekta 

- Instalacija opreme 

- Realizacija projekta  

9. 
Procjena planiranih radova / Obim 

projekta (nabavke) 

Implementacija SCADA sistema u centru upravljanja u 

sjedištu Kompanije 

10. Procjena rizika 
Ne očekuju se poteškoće pri realizaciji investicionog 

projekta. 

11. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta (materijal + radovi) 

Oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje/izgradnje 

Jed. 

mjere 

Količin

a 

Jedinična 

cijena 

(KM) 

Ukupno (JC x Kol) 

1 
SCADA sistem u centru upravljanja u 

sjedištu Kompanije 
Kpl. 1 1.600.000 1.600.000 

 

UKUPNO 1.600.000 
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PLANSKI PROJEKAT 

- OSTALO 

1. Naziv objekta/projekta Sistem za upravljanje i održavanje imovine 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele 1.C. 

Plana investicija 
DI-OS.IS-17.002 

3. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 
1. Plan investicija za period 2016 – 2018. 

4.  
Nadležna organizaciona jedinica koja 

vrši planiranje 
Direkcija 

5. Svrha (opravdanost) projekta 

- Veličina i struktura kompanije kao što je 

Elektroprenos BIH, te geografska dislociranost 

organizacionih jedinica i imovine su faktori koji 

zahtjevaju optimizaciju procesa praćenja i 

upravljanja imovinom. 

- Moderniziranje poslovanja i efikasno praćenje 

trendova u svom području poslovanja, po uzoru na 

europske kompanije sličnoga profila. 

6. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Uz modernizaciju poslovanja, uvođenje sistema za 

upravljanje i održavanje imovine izravno će uticati na 

poslovanje Kompanije. 

Zahvaljujući poboljšanju radnih procesa i višoj razini 

upravljanja radnim zadacima i organizacijom 

održavanja, povećat će se raspoloživost infrastrukture. 

Kroz unapređenje sposobnosti nadzora infrastrukture 

povećat će se sigurnost. 

Bolje upravljanje zalihama i optimizacija nabave dovest 

će do smanjenja operativnih troškova, a povećana 

transparentnost postignuta uvođenjem jedinstvenog 

sistema, omogućit će detaljno praćenje troškova vezanih 

uz imovinu i resurse. 

7. Planirana godina završetka radova 2018. 

8. Dinamika izgradnje 

 2017 – 2018. 

- Planirana sredstva za nabavku softvera za 

upravljanje i održavanje imovine  

- Pokretanje i realizacija postupka nabavke 

- Priprema projekta 

- Instalacija opreme 

- Realizacija projekta  

9. 
Procjena planiranih radova / Obim 

projekta (nabavke) 

Implementacija sistema za upravljanje i održavanje 

imovine 

10. Procjena rizika 
Ne očekuju se poteškoće pri realizaciji investicionog 

projekta. 

11. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta (materijal + radovi) 

Oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje/izgradnje 

Jed. 

mjere 

Količin

a 

Jedinična 

cijena 

(KM) 

Ukupno (JC x Kol) 

1 
Sistem za upravljanje i održavanje 

imovine 
Kpl. 1 3.000.000 3.000.000 

 

UKUPNO 3.000.000 
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Telekomunikacije 

 

PLANSKI PROJEKAT 
- OSTALO 

 
1. 

 
Naziv objekta/projekta 

 
Realizacija WAN mreže u Kompaniji 

 
2. 

Broj planske stavke iz Tabele 

1.C. Plana investicija 

 
DI-OS.TK-15.001 

  
3. 

Usvojeni dokument na osnovu kojeg 
se kandiduje projekat 

Plan investicija za 2014. godinu. 
Plan investicija za 2015. godinu. 

 
4. 

Nadležno Operativno područje koje 
vrši planiranje 

 
Direkcija 

 

5. 

 

Svrha (opravdanost) projekta 

Međusobno povezivanje više lokalnih mreža (LAN) u 
jedinstvenu računarsku mrežu na širem području (WAN) 
na nivou Kompanije 

 

6. 

 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Obezbjeđenje pouzdanosti i kontinuiteta rada prenosnog 
sistema 
Unaprjeđenje poslovnog procesa 

7. Planirana godina završetka radova 2017. 

8. Dinamika izgradnje 

 
2015 – 2016. 

Planirana sredstva za nabavku telekomunikacione opreme 
i sistema 

 2017. Pokretanje i realizacija postupka nabavke 

 

9. 

 
Procjena planiranih radova / Obim 
projekta (nabavke) 

 
Nabavka potrebne opreme i sistema za realizaciju WAN 
mreže za potrebe Kompanije 

 
10. 

 
Procjena rizika 

Ne  očekuju  se  poteškoće  pri  realizaciji  investicionog 
projekta. 

11. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta (materijal + radovi) 
 

Oprema koja je predmet 
nabavke/ugradnje/izgradnje 

 
Jed. 

mjere 

 
Količina 

Jedinična 
cijena 
(KM) 

 
Ukupno (JC x Kol) 

(KM) 

1 Realizacija  WAN  mreže  za  potrebe 
Kompanije 

Kpl. 1 250.000 250.000 

 

UKUPNO 250.000 
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PLANSKI PROJEKAT 
- OSTALO 

 
1. 

 
Naziv objekta/projekta 

 
Uspostava jedinstvenog TK sistema  

 
2. 

Broj planske stavke iz Tabele 

1.C. Plana investicija 

 
DI-OS.TK-15.002 

  
3. 

Usvojeni dokument na osnovu kojeg 
se kandiduje projekat 

 
Plan investicija za 2015. godinu. 

 
4. 

Nadležna organizacijska jedinica 
koja vrši planiranje 

 
Direkcija 

 

5. 

 

Svrha (opravdanost) projekta 

Neispravnost   i   dotrajalost   opreme,   te   nemogućnost 
održavanja zbog nedostupnosti rezervnih dijelova. 
Uspostava jedinstvenog TK sistema na nivou Kompanije 

 
 
6. 

 

Očekivani efekti nakon realizacije 
projekta 

Obezbjeđenje pouzdanosti i kontinuiteta rada prenosnog 
sistema 
Unaprjeđenje poslovnih procesa 
Stvaranje preduslova za realizaciju ERP sistema 

7. Planirana godina završetka radova 2017. 

8. Dinamika izgradnje 

 
2015 – 2016. 

Planirana sredstva za nabavku telekomunikacione opreme 
i sistema 

 2017. Pokretanje i realizacija postupka nabavke 
 
9. 

Procjena planiranih radova / Obim 
projekta (nabavke) 

Nabavka   potrebne   opreme   i   sistema   za   uspostavu 
jedinstvenog TK sistema na nivou Kompanije 

 
10. 

 
Procjena rizika 

Ne  očekuju  se  poteškoće  pri  realizaciji  investicionog 
projekta. 

11. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta (materijal + radovi) 
 

Oprema koja je predmet 
nabavke/ugradnje/izgradnje 

 
Jed. 

mjere 

 
Količina 

Jedinična 
cijena 
(KM) 

 
Ukupno (JC x Kol) 

(KM) 

1 
Uspostava jedinstvenog TK sistema na 
nivou Kompanije 

Kpl. 1 1.560.000 1.560.000 

 

UKUPNO 1.560.000 
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Studije 

 
 

PLANSKI PROJEKAT 
- OSTALO 

 
1. 

 
Naziv objekta/projekta 

 
Studija: Izbor lokac.transf.400/110kV- podr.Doboj 

 
2. 

Broj planske stavke iz Tabele 

1.C. Plana investicija 

 
DI-OS.ST-15.002 

  
3. 

Usvojeni dokument na osnovu kojeg 
se kandiduje projekat 

Plan investicija za 2014. godinu. 
Plan investicija za 2015. godinu. 

 
4. 

Nadležna organizacijska jedinica 
koja vrši planiranje 

 
Direkcija 

 
 
5. 

 
 
Svrha (opravdanost) projekta 

Rješavanje   problema   preopterećenja   i   opterećenja 
elemenata prenosne mreže preko 90 % dozvoljenog 

termičkog opterećenja na širem području Banja Luke i 

Tuzle. 

6. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Navedene probleme u mreži je moguće riješiti izgradnjom 
TS 400/110 kV na širem području Doboja koja pored 
navedenog pozitivno utiče i na smanjenje gubitaka u 110 
kV  mreži  jer  je  područje  Doboja  dosta  udaljeno  od 
postojećih TS 400/110 kV i TS 220/110 kV. 
U  tom  smislu   studija  treba  da   na   osnovu   tehno- 
ekonomskih kriterija odredi povoljniju lokaciju između 
dvije predložene: 

1.   Izgradnja transformacije 400/110 kV na lokaciji 
TS 110/x kV Jelah 

2.   Izgradnja transformacije 400/110 kV na lokaciji 
TE Stanari 

7. Planirana godina završetka radova 2017. 

8. Dinamika izgradnje 

 
2015 – 2016. 

Planirana sredstva za nabavku izrade studije 
Pokretanje postupka nabavke 

 2017. Realizacija postupka nabavke 
 
9. 

 
Procjena planiranih radova / Obim 
projekta (nabavke) 

Nabavka Studije na temu: Izbor lokacije transformacije 
400/110 kV na širem području Doboja 

 
10. 

 
Procjena rizika 

Ne  očekuju  se  poteškoće  pri  realizaciji  investicionog 
projekta. 

11. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta (materijal + radovi) 
 

Oprema koja je predmet 
nabavke/ugradnje/izgradnje 

 
Jed. 

mjere 

 
Količina 

Jedinična 
cijena 
(KM) 

 
Ukupno (JC x Kol) 

(KM) 

 
1 

Studija: Izbor lokacije transformacije 
400/110 kV na širem području Doboja 

 
Kpl. 

 
1 

 
141.034 

 
141.034 

 

UKUPNO 141.034 
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Poslovni objekti 

PLANSKI PROJEKAT 

- OSTALO 

 
1. 

 
Naziv objekta/projekta Poslovna zgrada Direkcije u Banja Luci 

 
2. 

Broj planske stavke iz Tabele 
1.C. Plana investicija 

 
DI-OS.PO-15.001 

  
3. 

Usvojeni dokument na osnovu kojeg 
se kandiduje projekat 

Plan investicija za 2014. godinu. 
Plan investicija za 2015. godinu. 

 
4. 

Nadležna organizacijska jedinica 
koje vrši planiranje 

 
OP Banja Luka 

5. Svrha (opravdanost) projekta 

 
Obzirom na postojeće stanje objekta, postojala je potreba 

za adaptacijom i rekonstrukcijom u smislu nadogradnje tj. 

proširenja radnog prostora kao i za reorganizacijom 

unutrašnjih prostornih tehnoloških cjelina neophodnih za 

obavljanje svakodnevnih radnih operacija i zadataka. 

Nedostatak prostora za adekvatan i funkcionalan smještaj 

zaposlenika. 
Planirana je rekonstrukcija, nadogradnja i opremanje 
poslovnog objekta uprave Kompanije u Banja Luci kao i 
usluge nadzora. 

 
6. 

Očekivani efekti nakon realizacije 
projekta 

Poboljšanje efikasnosti rada i procesa. 

7. Planirana godina završetka radova 2017. 

8. Dinamika izgradnje 

 

2014 – 2017. 

 
Izvršena nabavka izrade Idejnog projekta 
Pokretanje i realizacija postupka nabavke izrade UTU, 
lokacijskih uslova i Glavnog projekta. 
Revizija  glavnog  projekta  i  pribavljanje  građevinske 
dozvole. 
Pokretanje  i  realizacija  postupka  nabavke  planiranih 
radova 

9. 
Procjena planiranih radova / Obim 
projekta (nabavke) 

 
Rekonstrukcija  ,  nadogradnja  i  opremanje  poslovnog 

objekta uprave Kompanije u Banja Luci. 
Usluge    nadzora    na    rekonstrukciji,    nadogradnji    i 
opremanju poslovnog objekta uprave Kompanije u Banja 
Luci. 
Uređenje     eksterijera     poslovnog     objekta     uprave 
Kompanije u Banja Luci uz uređenje zelenih površina, 
trotoara i postavljanje ograde. 
Nabavka,   izrada   i   ugradnja   elemenata   enterijera  u 
poslovni objekat uprave Kompanije u Banja Luci. 

 
10. 

 
Procjena rizika 

Ne očekuju se neuobičajene poteškoće pri realizaciji 
investicionog projekta. 

11. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta (materijal + radovi) 
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Oprema koja je predmet 
nabavke/ugradnje/izgradnje 

Jed. 
mjere 

Količi 
na 

Jedinična 
cijena (KM) 

Ukupno (JC x Kol) 
(KM) 

 

1 

Rekonstrukcija, nadogradnja i 
opremanje poslovnog objekta uprave 
Kompanije u Banja Luci sa dodatnim 
radovima i uslugama nadzora 

Kpl. 1 4.354.125 4.354.125 

 

UKUPNO 4.354.125 

 

Napomena: 

 

Preostala neutrošena sredstva do ukupno angažovanih sredstava na stavci DI-OS.PO-15.001. biće 

preraspoređena na druge investicione projekte po okončanju predmetnog projekta..



Plan invest ic i ja  2017 -2019: Kn j iga I I  

„E lekt roprenos -Elekt ropri jenos BiH“ a .d.  Banja Luka  20  

Vozila 

 

PLANSKI PROJEKAT 
- OSTALO 

 
1. 

 
Naziv objekta/projekta 

 
Vozila za potrebe Direkcije 

 
2. 

Broj planske stavke iz Tabele 

1.C. Plana investicija 

 
DI-OS.VO-15.001 

  
3. 

Usvojeni dokument na osnovu kojeg 
se kandiduje projekat 

Plan investicija za 2014. godinu. 
Plan investicija za 2015. godinu. 

 
4. 

Nadležna organizacijska jedinica 
koja vrši planiranje 

 
OP Banja Luka 

 
5. 

 
Svrha (opravdanost) projekta 

Nedovoljna   i   neadekvatna   opremljenost   motornim 
vozilima Službi u sjedištu Kompanije 

 
6. 

Očekivani efekti nakon realizacije 
projekta 

Poboljšanje efikasnosti rada i procesa. 

7. Planirana godina završetka radova 2017. 

8. Dinamika izgradnje 

 2015 – 2016. Planirana sredstva za nabavku 

 2017. Pokretanje i realizacija postupka nabavke 

 

9. 

 
Procjena planiranih radova / Obim 
projekta (nabavke) 

Nabavka vozila za potrebe Službi u sjedištu Kompanije 

 
10. 

 
Procjena rizika 

Ne  očekuju  se  poteškoće  pri  realizaciji  investicionog 
projekta. 

11. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta (materijal + radovi) 
 

Oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje/izgradnje 

 
Jed. 

mjere 

 
Količina 

Jedinična 
cijena 
(KM) 

 
Ukupno (JC x Kol) 

(KM) 

1 Vozila za potrebe Direkcije Kpl. 1 177.412 177.412 

 

UKUPNO 177.412 
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Alati i instrumenti 

 

PLANSKI PROJEKAT 
- OSTALO 

 
1. 

 
Naziv objekta/projekta 

 
Alati i instrumenti 

 
2. 

Broj planske stavke iz Tabele 

1.C. Plana investicija 

 
DI-OS.AI-15.001 

  
3. 

Usvojeni dokument na osnovu kojeg 
se kandiduje projekat 

Plan investicija za 2014. godinu. 
Plan investicija za period 2015 – 2017. godina 

 
4. 

Nadležna organizacijska jedinica 
koja vrši planiranje 

Direkcija 

 

5. 

 

Svrha (opravdanost) projekta 

Nabavka  opreme  neophodne  za  rad  Sl.  za  fizikalno- 
hemijska ispitivanja (DRiO) i Sl. za pripr. i vođ. izgr. 
(DPSiI) 

 
6. 

Očekivani efekti nakon realizacije 
projekta 

Poboljšanje efikasnosti rada i procesa. 

7. Planirana godina završetka radova 2017. 

8. Dinamika izgradnje 

 
2015 – 2016. 

Planirana sredstva za nabavku. 
Pokretanje postupka nabavke. 

 2017. Realizacija postupka nabavke. 

 

9. 

 
Procjena planiranih radova / Obim 
projekta (nabavke) 

Nabavka alata i instrumenata pokrenuta u punom iznosu 
u okviru zajedničke nabavke na nivou Kompanije. 

 
10. 

 
Procjena rizika 

Ne očekuju se poteškoće pri realizaciji investicionog 
projekta. 

11. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta (materijal + radovi) 

Oprema koja je predmet 
nabavke/ugradnje/izgradnje 

Jed. 
mjere 

Količi 
na 

Jedinična 
cijena (KM) 

Ukupno (JC x Kol) 
(KM) 

1 
Aparat za isp. oksidacione stabilnosti 
ulja 

Kom. 1 94.567 94.567 

2 Ručni GPS uređaj Kom. 1 2.000 2.000 

3 Fotoaparat Kom. 1 1.000 1.000 

4 
Uređaj za mjerenje debljine cinka i 
farbe na čeličnim konstrukcijama 

Kom. 1 500 500 

5 Laserski mjerač dužine Kom. 1 3.000 3.000 

 

UKUPNO 101.067 
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Oprema - osnovna sredstva 

 

PLANSKI PROJEKAT 
- OSTALO 

 
1. 

 
Naziv objekta/projekta 

Oprema - osnovna sredstva : 
Oprema za sjedište Kompanije 

 
2. 

Broj planske stavke iz Tabele 

1.C. Plana investicija  

 
DI-OS.SS-15.001 

  
3. 

Usvojeni dokument na osnovu kojeg 
se kandiduje projekat 

Plan investicija za 2014. godinu. 
Plan investicija za 2015. godinu. 

 
4. 

Nadležna organizacijska jedinica 
koja vrši planiranje 

 
Direkcija 

 
5. 

 
Svrha (opravdanost) projekta 

Zamjena dotrajale i nabavka nove opreme i osnovnih 
sredstava  u sjedištu Kompanije 

 
6. 

Očekivani efekti nakon realizacije 
projekta 

 
Poboljšanje efikasnosti rada i procesa. 

7. Planirana godina završetka radova 2017/2018. 

8. Dinamika izgradnje 

 
2016 – 2018. Planirana sredstva za nabavku. 

 
2017/2018. 

Pokretanje i realizacija postupka nabavke 
Isporuka i ugradnja opreme 

 
9. 

Procjena planiranih radova / Obim 
projekta (nabavke) 

Obim nabavke biće definisan potrebama Službi u sjedištu 
Kompanije 

 
10. 

 
Procjena rizika 

Ne  očekuju  se  poteškoće  pri  realizaciji  investicionog 
projekta. 

11. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta (materijal + radovi) 

Oprema koja je predmet 
nabavke/ugradnje/izgradnje 

Jed. 
mjere 

Količi 
na 

Jedinična 
cijena (KM) 

Ukupno (JC x Kol) 
(KM) 

1 Oprema za sjedište Kompanije Kpl. 1 196.000 196.000 

2 Ostalo  Kpl. 1  567.347 

 

UKUPNO 763.347 
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2. Operativno područje Banja Luka
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2.1.  Tabelarni pregled investicionih projekata 

 

Tabela 2.A. Investicije u toku - Operativno područje Banja Luka 

 
  

KM

FBIH RS ∑ FBIH RS ∑ FBIH RS ∑

0 1 2 3 4 5 6 7 (5+6) 8 9 10 (8+9) 11 12 13 (11+12) 14 (4+7+10+13) 15 16 17 18

∑ (A+B+C) 118.206.982 40.642.007 1.504.000 10.083.671 11.587.671 1.295.000 7.803.615 9.098.615 2.647.072 7.001.979 9.649.051 70.977.344 7.386.346 1.560.000

2. A INVESTICIJE U TOKU 100.434.869 36.628.896 6.760.000 6.760.000 3.525.000 3.525.000 2.497.072 4.030.413 6.527.485 53.441.380 7.386.346 1.425.000

2. A. I Sanac./rekonstr./proširenje 43.494.770 21.508.453 2.497.072 1.000.000 3.497.072 25.005.525 365.381 1.160.000

2. A. I. 1 Transformatorske stanice 39.938.770 19.460.018 2.497.072 2.497.072 21.957.090 365.381 1.145.000

BL-SR.TS-15.001 San/rekonstr. TS 110/x kV Banja Luka 2 1.600.795 VL_SR 1.194.409 1.194.409 20.000 2017

BL-SR.TS-15.002 San/rekonstr. TS 110/x kV Gradiška 1 1.380.183 VL_SR 1.274.330 1.274.330 50.000 2017

BL-SR.TS-15.003 San/rekonstr. TS 110/20 kV Banja Luka 4 1.196.000 VL_SR 744.165 744.165 80.000 2017

BL-SR.TS-15.004 Rekonst./prošir. TS 110/20 kV Prijedor 3 2.929.252 VL_SR 1.562.571 1.562.571 170.000 2017

BL-SR.TS-15.005 Rek./prošir. TS 110/x kV Mrkonjić Grad 2.540.378 VL_SR 1.835.355 1.835.355 130.000 2017

BL-SR.TS-15.006 Rekonst./prošir. TS 110/20 kV Prnjavor1 2.187.646 VL_SR 1.031.309 1.031.309 80.000 2017

BL-SR.TS-15.007 San/rekonstr. TS 110/20 kV Prijedor 1 1.168.857 VL_SR 875.726 875.726 50.000 2017

BL-SR.TS-15.008 San/rekonstr. TS 110/x kV Jajce 1 3.112.453 VL_SR 250.000 2.497.072 2.497.072 2.747.072 365.381 2020

BL-SR.TS-15.009 San/rekonstr. TS  110/x kV Banja Luka 3 2.435.994 VL_SR 1.226.276 1.226.276 120.000 2017

BL-SR.TS-15.010 San/rekonstr.  TS 110/x kV K. Dubica 2.553.784 VL_SR 2.063.731 2.063.731 130.000 2017

BL-SR.TS-15.011 Rekonst./prošir. TS 110/x kV Novi Grad 3.359.101 VL_SR 7.700 7.700 2016/2017

BL-SR.TS-15.012 San/rekonstr.  TS 110/x kV Banja Luka 1 1.474.436 VL_SR 1.454.436 1.454.436 20.000 2017

BL-SR.TS-15.013 Rekonst./prošir. TS 110/x kV Kotor Varoš 3.031.005 VL_SR 344.135 344.135 20.000 2017

BL-SR.TS-15.014 San/rekonstr.  TS 110/20 kV Laktaši 1 2.357.730 VL_SR 1.598.276 1.598.276 150.000 2017

BL-SR.TS-15.015 San/rekonstr. TS 110/x kV Sanski Most 1.024.370 VL_SR 55.685 55.685 2016/2017

BL-SR.TS-15.016 San/rekonstr. TS 110/x kV Drvar 200.000 VL_SR 169.990 169.990 5.000 2017

BL-SR.TS-15.017 Zamjena opreme u TS TJ Bihać 235.000 VL_SR 128.042 128.042 10.000 2017

BL-SR.TS-15.018 Rezervna oprema 1.330.000 VL_SR 1.226.386 1.226.386 2017

BL-SR.TS-15.019 Uređaji za MRT 105.022 VL_SR 105.022 105.022 2017

BL-SR.TS-15.022 TS 110/20 kV Nova Topola (ugradnja T2) 1.027.338 VL_SR 410.869 410.869 30.000 2017

BL-SR.TS-15.024 TS 110/x kV Banja Luka 5 ( TR polje) 420.000 VL_SR 313.260 313.260 30.000 2017

BL-SR.TS-15.025 TS  110/x kV Cazin 1 (ugradnja T2) 1.295.000 VL_SR 1.568 1.568 2016/2017

BL-SR.TS-15.026 TS  110/x kV Bihać 2 (ugradnja T2) 1.275.000 VL_SR 13.656 13.656 2016/2017

BL-SR.TS-15.027 TS 110/20 kV Srbac (ugradnja T2) 1.279.427 VL_SR 1.173.122 1.173.122 30.000 2017

BL-SR.TS-16.001 Zamjena opreme u TS OP Banja Luka 260.000 VL_SR 250.000 250.000 10.000 2017

BL-SR.TS-16.002 Građevinski radovi u TS OP Banja Luka 160.000 VL_SR 150.000 150.000 10.000 2017

2. A. I. 2 Dalekovodi 3.556.000 2.048.434 1.000.000 1.000.000 3.048.434 15.000

BL-SR.DV-15.001 San/rek. DV 35 (110) kV M. Grad-Šipovo 360.000 VL_SR 115.181 115.181 2017

BL-SR.DV-15.002 San/rek. DV 220 kV Kakanj - Prijedor 2 1.250.000 VL_SR 104.518 1.000.000 1.000.000 1.104.518 2019

BL-SR.DV-15.004 San/rek. DV 110 kV B. Luka 1-B. Luka 6/I 286.000 VL_SR 178.735 178.735 5.000 2017

BL-SR.DV-16.001 San/rekonstr. DV BL 6-Prijedor -Knežica 1.155.000 VL_SR 1.150.000 1.150.000 5.000 2017

BL-SR.DV-16.002 AKZ i farbanje met stubova i konstr DV 505.000 VL_SR 500.000 500.000 5.000 2017

Ranije 

obezb. 

oprema 

Procjena 

godine 

završetka

Šifra projekta
Izvor 

finans. Prenesena (2016) 
2017. Projekat

Vrijednost 

ukupne investicije
2018. 2019.

Žiralna sredstva

∑
Procjena 

potreba u 2020. 

Vlastiti rad



Plan invest ic i ja  2017-2019: Kn j iga I I  

„E lekt roprenos -Elekt ropri jenos BiH“ a .d.  Banja Luka  25  

Tabela 2.A. Investicije u toku - Operativno područje Banja Luka (nastavak) 

 
 

Tabela 2.B. Nove investicije - Operativno područje Banja Luka 

 
  

FBIH RS ∑ FBIH RS ∑ FBIH RS ∑

0 1 2 3 4 5 6 7 (5+6) 8 9 10 (8+9) 11 12 13 (11+12) 14 (4+7+10+13) 15 16 17 18

2. A. II Izgradnja 56.940.099 15.120.443 6.760.000 6.760.000 3.525.000 3.525.000 3.030.413 3.030.413 28.435.856 7.020.965 265.000

2. A. II. 1 Transformatorske stanice 46.989.558 13.829.047 6.760.000 6.760.000 1.689.158 1.689.158 716.146 716.146 22.994.351 6.755.965 250.000

BL-IZ.TS-15.001 Izgradnja TS 110/x kV BL 9 sa priklj DV 5.697.650 VL_SR 4.076.069 4.076.069 200.000 2017

BL-IZ.TS-15.002 Izgradnja TS 110/x kV Šipovo 4.708.928 VL_SR 1.500.000 1.500.000 5.000 2017

BL-IZ.TS-15.003 Izgradnja TS 110/20 kV Laktaši 2 4.995.725 VL_SR 522.070 522.070 2016/2017

BL-IZ.TS-15.004 Izgradnja TS  110/x kV Bužim 3.401.686 VL_SR 500.000 500.000 5.000 2017

BL-IZ.TS-15.005 Izgr.TS 110/20kV Prnjavor 2 sa priklj DV 4.998.798 VL_SR 4.172.198 4.172.198 10.000 2017

BL-IZ.TS-15.006 Izgr.TS 110/20kV Gradiška 2 sa priklj DV 4.884.055 VL_SR 800.000 800.000 5.000 2017

BL-IZ.TS-15.008 Izgradnja TS 110/x kV Kostajnica 3.836.055 VL_SR 2.663 2.663 3.736.055 2020

BL-IZ.TS-15.009 Izgradnja TS 110/20 kV Prijedor 6 3.836.056 VL_SR 100.000 716.146 716.146 816.146 3.019.910 2020

BL-IZ.TS-15.010 Izgradnja TS 110/x kV Banja Luka 10 10.630.605 VL_SR 2.156.047 6.760.000 6.760.000 1.689.158 1.689.158 10.605.205 25.000 2018

2. A. II. 2 Dalekovodi 9.950.541 1.291.396 1.835.842 1.835.842 2.314.267 2.314.267 5.441.505 265.000 15.000

BL-IZ.DV-15.001 Izgradnja  DV 110 kV Kotor Varoš-Ukrina 4.793.041 VL_SR 601.405 601.405 5.000 2017

BL-IZ.DV-15.002 Izgr. DV 110 kV Knežica-Kostajn- N.Grad 4.790.000 VL_SR 538.641 1.835.842 1.835.842 2.314.267 2.314.267 4.688.750 10.000 2019

BL-IZ.DV-15.003 Izgradnja DV 110 kV K. Varoš - Kneževo * VL_SR 48.850 48.850

BL-IZ.DV-15.004 Izgradnja DV ulaz/izlaz za TS Prijedor 1 52.500 VL_SR 52.500 52.500 2019

BL-IZ.DV-15.005 Izgradnja DV ulaz/izlaz u TS Prijedor 6 315.000 VL_SR 50.000 50.000 265.000 2020

*Napomena: Odustalo se od projekta. Sredstv a u iznosu 48,850 KM su predv iđena za izmirenje  obav eza prema ugov orima koji su u toku: izrada Glav nog projekta i izrada UTU.

Ranije 

obezb. 

oprema 

Procjena 

godine 

završetka

Šifra projekta
Izvor 

finans. Prenesena (2016) 
2017. Projekat

Vrijednost 

ukupne investicije
2018. 2019.

Žiralna sredstva

∑
Procjena 

potreba u 2020. 

Vlastiti rad

KM

FBIH RS ∑ FBIH RS ∑ FBIH RS ∑

1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 (7+8) 10 11 12 (10+11) 13 (6+9+12) 14 15 16 17

2. B NOVE INVESTICIJE 10.040.783 1.504.000 1.136.000 2.640.000 1.295.000 3.680.000 4.975.000 150.000 2.200.783 2.350.783 9.965.783 75.000

2. B. I Sanac./rekonstr./proširenje 3.520.783 1.504.000 136.000 1.640.000 1.295.000 1.295.000 150.000 380.783 530.783 3.465.783 55.000

2. B. I. 1 Transformatorske stanice 3.520.783 1.504.000 136.000 1.640.000 1.295.000 1.295.000 150.000 380.783 530.783 3.465.783 55.000

BL-SR.TS-17.001 Zamjena opreme u TS OP Banja Luka 235.000 VL_SR 139.000 76.000 215.000 215.000 20.000 2017

BL-SR.TS-17.002 Građevinski radovi u TS OP Banja Luka 115.000 VL_SR 50.000 60.000 110.000 110.000 5.000 2017

BL-SR.TS-17.003 TS 110/35/10(20) kV B.Petrovac (T2) 1.320.000 VL_SR 1.315.000 1.315.000 1.315.000 5.000 2017

BL-SR.TS-18.001 TS 110/20/10 kV Ključ (T2) 1.300.000 VL_SR 1.295.000 1.295.000 1.295.000 5.000 2018

BL-SR.TS-19.001 TS 110/20/10 kV B. Luka 3 (DV polje) 385.783 VL_SR 380.783 380.783 380.783 5.000 2019

BL-SR.TS-19.002 Zamjena opreme u TS TJ Bihać 110.000 VL_SR 100.000 100.000 100.000 10.000 2019

BL-SR.TS-19.003 Građevinski radovi u TS TJ Bihać 55.000 VL_SR 50.000 50.000 50.000 5.000 2019

2. B. I. 2 Dalekovodi

2. B. II Izgradnja 6.520.000 1.000.000 1.000.000 3.680.000 3.680.000 1.820.000 1.820.000 6.500.000 20.000

2. B. II. 1 Transformatorske stanice

2. B. II. 2 Dalekovodi 6.520.000 1.000.000 1.000.000 3.680.000 3.680.000 1.820.000 1.820.000 6.500.000 20.000

BL-IZ.DV-17.001 Priključni vodovi za TS Banja Luka 10 6.520.000 VL_SR 1.000.000 1.000.000 3.680.000 3.680.000 1.820.000 1.820.000 6.500.000 20.000 2019

Procjena 

potreba u 2020. 
∑

Žiralna sredstva Ranije 

obezb. 

oprema 

 Šifra projekta Projekat
Vrijednost 

ukupne investicije

Izvor 

finans.

Procjena 

godine 

završetka

2017. 2018. 2019. Vlastiti rad
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Tabela 2.C. Ostalo - Operativno područje Banja Luka 

 
  

KM

FBIH RS ∑ FBIH RS ∑ FBIH RS ∑

0 1 2 3 4 5 6 7 (5+6) 8 9 10 (8+9) 11 12 13 (11+12) 14 (4+7+10+13) 15 16 17 18

2. C OSTALO 7.731.330 4.013.111 2.187.671 2.187.671 598.615 598.615 770.783 770.783 7.570.180 60.000

2. C. 1 Informacioni sistemi 2.264.493 654.493 1.600.000 1.600.000 2.254.493

BL-OS.IS-15.001 Oprema za obnovu LAN mreže u OPBL 205.000 VL_SR 200.000 200.000 2017

BL-OS.IS-15.002 Nabavka prenosnih računara 15.000 VL_SR 15.000 15.000 2017

BL-OS.IS-15.003 Sistem za obrač. mj. u centru OPBL 235.000 VL_SR 230.000 230.000 2017

BL-OS.IS-15.004 Namjenski softver za potrebe OP BL 118.017 VL_SR 118.017 118.017 2017

BL-OS.IS-15.005 Namjenski harvder za potrebe OP BL 91.476 VL_SR 91.476 91.476 2017

BL-OS.IS-17.001 SCADA sistem  u centru upravljanja 1.600.000 VL_SR 1.600.000 1.600.000 1.600.000 2018

2. C. 2 Telekomunikacije 360.021 305.021 305.021 10.000

BL-OS.TK-15.001 Telefonska centrala za sjedište OP BL 203.029 VL_SR 203.029 203.029 2017

BL-OS.TK-15.002 SDH STM 4/1 oprema za rezervu u OP BL 40.000 VL_SR 40.000 40.000 2017

BL-OS.TK-17.001 Telekom. oprema za TS u TJ Bihać 116.992 VL_SR 61.992 61.992 10.000

2. C. 3 Studije 120.791 120.791 120.791

BL-OS.ST-15.001 Novi principi u rel.zašt.objekata u OPBL 80.000 VL_SR 80.000 80.000 2017

BL-OS.ST-15.002 Izbor tretmana uzemljenja zvj. en.tr. 20.000 VL_SR 20.000 20.000 2017

BL-OS.ST-15.003 Izbor kabl. mreže 110 kV na području BL 20.791 VL_SR 20.791 20.791 2017

2. C. 4 Poslovni objekti 4.592.431 2.539.212 587.671 587.671 598.615 598.615 770.783 770.783 4.496.281 50.000

BL-OS.PO-15.001 Poslovni objekti -Sjedište OPBL 4.142.431 VL_SR 2.093.462 587.671 587.671 598.615 598.615 770.783 770.783 4.050.531 50.000 2019

BL-OS.PO-15.002 Poslovni objekti- Sjedište TJ Bihać 450.000 VL_SR 445.750 445.750 2017

2. C. 5 Vozila

2. C. 6 Alati i instrumenti 73.774 73.774 73.774

BL-OS.AI-15.001 Alati i instrumenti 73.774 VL_SR 73.774 73.774 2017

2. C. 7 Oprema - osnovna sredstva 31.112 31.112 31.112

BL-OS.SS-15.001 Kanc. namještaj i oprema za sj. OPBL 11.112 VL_SR 11.112 11.112 2017

BL-OS.SS-15.002 Nabavka opreme za TS u OP BL 20.000 VL_SR 20.000 20.000 2017

2. C. 8 PP zaštita, ZNR i tehnička zaštita 288.708 288.708 288.708

BL-OS.ZA-15.001 Vatrodojava i protivprovala za TS u OPBL 38.708 38.708 38.708 2017

BL-OS.ZA-15.002 Nabavka video nadzora za TS u OP BL 150.000 150.000 150.000 2017

BL-OS.ZA-15.003 Zašt od pož, teh zašt. za sjedište OPBL 100.000 100.000 100.000 2017

∑
Procjena 

potreba u 2020. 

Šifra projekta  Projekat
Vrijednost 

ukupne investicije

Izvor 

finans.
Vlastiti rad

Ranije 

obezb. 

oprema 

Procjena 

godine 

završetkaPrenesena (2016) 
2017. 2018. 2019.

Žiralna sredstva
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Tabela 2.D. Preraspodjela sredstava - Operativno područje Banja Luka 

  

Šifra projekta Projekat Šifra projekta Projekat

BL-OS.VO-15.001* Vozilo za TJ Bihać BL-OS.TK-17.001
Telekom. oprema za TS u TJ 

Bihać
1.992,31

Nabavka nedostajuće TK opreme da bi se TS Cazin 2 stavila u TK 

sistem Elektroprenos-a preko OPGW-a kao i daljinski nadzor i 

komanda prema nadleznim dispečerskim centrima, zamjena 

PDH opreme u TS Bihać 2, B. Krupa, Vrnograč, V. Kladuša, Cazin 

1, Bihać 1.

BL-SR.TS-15.017 Zamjena opreme u TS TJ Bihać  BL-OS.TK-17.001
Telekom. oprema za TS u TJ 

Bihać
60.000,00

Nabavka nedostajuće TK opreme da bi se TS Cazin 2 stavila u TK 

sistem Elektroprenos-a preko OPGW-a kao i daljinski nadzor i 

komanda prema nadleznim dispečerskim centrima, zamjena 

PDH opreme u TS Bihać 2, B. Krupa, Vrnograč, V. Kladuša, Cazin 

1, Bihać 1.

BL-SR.TS-15.023* TS 110/20 kV Ukrina BL-IZ.DV-15.001 DV 110 kV Kotor Varoš-Ukrina 73.140,00
Dodatna sredstva za rješavanje imovinsko-pravnih poslova i 

odštete na projektu izgradnje DV 110 kV Kotor Varoš-Ukrina.

BL-SR.DV-15.003*
DV 2x110 kV HE Jajce - HE 

Bočac
BL-IZ.DV-15.001 DV 110 kV Kotor Varoš-Ukrina 6.004,43

Dodatna sredstva za rješavanje imovinsko-pravnih poslova i 

odštete na projektu izgradnje DV 110 kV Kotor Varoš-Ukrina.

BL-SR.DV-15.005*
DV2x110kVBL1-

BL6/II+DV2x110kVHEBoč-BL 1 
BL-IZ.DV-15.001 DV 110 kV Kotor Varoš-Ukrina 6.878,66

Dodatna sredstva za rješavanje imovinsko-pravnih poslova i 

odštete na projektu izgradnje DV 110 kV Kotor Varoš-Ukrina.

BL-SR.TS-15.021* Uređaji za RP BL-IZ.DV-15.001 DV 110 kV Kotor Varoš-Ukrina 8.120,82
Dodatna sredstva za rješavanje imovinsko-pravnih poslova i 

odštete na projektu izgradnje DV 110 kV Kotor Varoš-Ukrina.

BL-SR.TS-15.020*
Uređaji za obračunsko 

mjerenje
BL-IZ.DV-15.001 DV 110 kV Kotor Varoš-Ukrina 3.520,00

Dodatna sredstva za rješavanje imovinsko-pravnih poslova i 

odštete na projektu izgradnje DV 110 kV Kotor Varoš-Ukrina.

BL-SR.TS-15.015 TS 110/x kV Sanski Most BL-IZ.TS-15.004 TS  110/x kV Bužim 27.580,00

Zbog  nedostatka sredstava i potrebe izvršenja radova nastalih 

u toku realizacije Ugovora za izgradnju TS 110/x kV Bužim 

preusmjerena su sredstva sa projekta TS 110/x KV Sanski Most.

Izvorna planska stavka Odredišna planska stavka Iznos 

preraspodjeljenih 

sredstava (KM)

Obrazloženje
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2.2.  Planski projekti 

2.2.1.  Investicije u toku 

Sanacija / rekonstrukcija / proširenje transformatorskih stanica 

PLANSKI PROJEKAT ZAMJENE OPREME  

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS 110/x kV Banja Luka 2 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele II 

Plana investicija 

2. A. I. 1 

BL-SR.TS-15.001 

3. Predmet radova 

1. Nabavka i zamjena postojećeg transformatora 

transformatorom 110/2x10,5/10,5, 40/40/27 MVA.  

2. Zamjena ćelija 24 kV - dvije transformatorske i dvije 

spojne ćelije)  

3. Pojedinačna zamjena opreme u VN postrojenju 

(odvodnika prenapona 110 kV, strujnih mjernih 

transformatora 110 kV) 

4. Zamjena ormara zaštite i upravljanja za transformator 

110/x kV 

5. Zamjena SCADA sistema  

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2016-2025. 

2. Plan investicija za 2015. godinu 

3. Plan investicija za 2016. godinu 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
Operativno područje Banja Luka 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

Postojeće transformatorske i spojne ćelija predstavaljaju 

privremeno rješenje. Iz tog razloga je potrebno ugraditi 

nove ćelije zadovoljavajućih karakteristika.  

Kako su u TS Banja Luka 2 u funkciji dva energetska 

transformatora 110/10 kV, nije moguće izvršiti 

priključenje dijela novog postrojenja 20 kV. Iz tog 

razloga planirana je zamjena postojećeg transformatora 

T1 31,5 MVA transformatorom 110/10 (20)/10 kV 40 

MVA.  

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Završetkom rekonstrukcije TS Banja Luka 2 ostvariće se 

viši stepen energetske efikasnosti prenosa električne 

energije i njenog krajnjeg korištenja, čime će se ujedno 

osigurati zadovoljavajući nivo pouzdanosti u isporuci 

električne energije. Ugradnjom nove opreme na bazi 

novih tehnologija postiže se modernizacija objekta. 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017. godina 

9. Dinamika izgradnje 

 2007-2016. god. 

Provedene procedure nabavke SN ćelija i ostale opreme i 

potpisani ugovori za nabavku.  

Transformator koje je nabavljen za TS Banja Luka 2 je 

ugrađen u TS Banja Luka 3. Nabavka transformatora za 

TS Banja Luka 2 će se ostvariti kroz nabavku 

transformatora za TS Banja Luka 3. 
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2017. god. Ugradnja transformatora i ostale opreme. 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 

Energetski transformator TR 1 110/10,5/10,5 kV: 

• tip: TP- 7901-31,5 

• proizvođač: ''Minel'', 

• godina proizvodnje: 1979, 

• prenosni odnos: 110/10x1,5% / 10,5/ 10,5 kV, 

• sprega: Yy0d5, 

• nazivna snaga: 31,5/31,5/10,5 MVA 

• hlađenje: ONAN/ONAF 

Strujni mjerni transformatori u transformatorskom polju: 

• tip: IST 132 - 2, 

• proizvođač: ''Energoinvest'', 

• prenosni odnos: 2x300/1/1/1/1 A. 

 

Odvodnici prenapona na 110 kV strani  

• tip: 3EL2 096-2PJ21, 

• proizvođač: ''Siemens''. 

Mijenjaju se postojeći ormari zaštite i upravljanja 

transformatora, kao i stanični SCADA sistem. 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

Materijal i oprema koji se nabavljaju su dati u tabeli 13. 

Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju 

projekta. 

11. Procjena planiranih radova 
Projektovanje (elektro dio) i elektromontažni radovi su 

planirani vlasititim radom. 

12. Procjena rizika 

Na osnovu dostupnih informacija i analize utvrđeno je 

da ne postoje značajniji faktori rizika koji bi mogli 

uticati na izvodljivost i dinamiku realizacije predmetne 

investicije. 

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena (KM) 

Ukupno (JC x Kol) 

(KM) – planska 

cijena 

13.1. Oprema i materijal  

 
Energetski transformator 

110/2x10,5/10,5, 40/40/27 MVA* 
Kom. 1 1,000,000.00 1,000,000.00 

 Stanični SCADA sistem  Kom 1 68,454.05 68,454.05 

 Video nadzor na nivou stanice Kpl. 1 50,000.00 50,000.00 

13.2. Ostalo    24,516.36 

UKUPNO 1,142,970.41 

Napomena: 

*Transformator koji je nabavljen za TS Banja Luka 2 je ugrađen u TS Banja Luka 3. 
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14. Oprema i materijal koji su ugovoreni i radovi koji su realizovani 

 

 Jed. 

mjere 

Količina Jedinična 

cijena 

(KM) - 

planska 

Ukupno (JC x Kol) 

(KM) 

 Odvodnici prenapona 24 kV Kom. 8 293.37 2,347.00 

 Odvodnici prenapona 12 kV Kom. 6 195.58 1,173.50 

 
24 kV trafo ćelija sa zaštitnim 

terminalom 
Kom. 2 38,138.69 76,277.37 

 
24 kV spojna  + busriser ćelija sa 

zaštitnim terminalom (2 ćelije) 
Kom. 2 53,785.33 107,570.65 

 
Otpornik za uzemljenje zvjezdišta 

transformatora 

kom 2 19,558.00 39,116.00 

 Komandno-signalni kablovi    5,000.00 

 
Mjerni transformatori 123 kV CT 123 

kV - 2 x 150 /1/1/1/1 A/A 
Kom. 6 11,734.98 70,409.88 

 Odvodnici prenapona 123 kV Kom. 7 2,933.75 20,536.22 

 
Ormar zaštite i upravljanja za TR 

110/x kV 
Kom 2 57,696.99 115,393.97 

UKUPNO: 437,824.59 

 

15.  Vlastiti rad Cijena (KM) 

15.1 Projektovanje (elektro dio) 5,000.00 

15.2 Elektromontažni radovi  15,000.00 

UKUPNO: 20,000.00 

 

Uradio:                Ovjerio:                  

 
Služba za planiranje, razvoj i 

investicije 
 

 
Rukovodilac Sektora za planiranje i 

inženjering 

 

 

Banja Luka, 24.08.2016. godine 
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PLANSKI PROJEKAT  

REKONSTRUKCIJE U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS 110/x kV Gradiška (TS 110/x kV Gradiška 1) 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele II 

Plana investicija 

2. A. I. 1 

BL-SR.TS-15.002 

3. Predmet radova 

1. Zamjena SN postrojenja 

2. Adaptacija pogonske zgrade 

3. Pojedinačna zamjena opreme 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2016-2025. 

2. Plan investicija za 2015. godinu 

3. Plan investicija za 2016. godinu 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
Operativno područje Banja Luka 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

Postojeća oprema u TS Gradiška je zastarjela i 

nepouzdana, bez mogućnosti adekvatnog održavanja, te 

se na osnovu opšteg stanja ukazala potreba zamjene 

postojećeg SN postrojenja novim postrojenjem 20 kV, a 

u skladu s tim i odgovarajuća sanacija pogonske zgrade 

za smještaj novog SN postrojenja. Realizacijom svih 

neophodnih radova smanjili bi se troškovi održavanja 

postrojenja, te povećala sigurnost i pouzdanost u 

napajanju potrošača koji gravitiraju predmetnoj TS. 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Završetkom rekonstrukcije TS Gradiška 1 ostvariće se 

podizanje energetske efikasnosti prenosa električne 

energije i njenog krajnjeg korištenja, čime će se ujedno 

osigurati zadovoljavajući nivo pouzdanosti u isporuci 

električne energije na SN naponu i priključak novih 

potrošača. Ugradnjom nove opreme na bazi novih 

tehnologija umjesto postojeće stare, omogućuje se 

modernizacija objekta. 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017. godina 

9. Dinamika izgradnje 

 2007-2016. 

Pokretanje postupka nabavke, ugovaranje građevinskih 

radova vezano za planski projekat. 2008. god. je završena 

rekonstrukcija VN postrojenja prema investicionoj odluci 

7653/2005. od 26.12.2005. god. Ukupna vrijednost 

završene rekonstrukcije je 1,155,395.00 KM. 

 2017.  
Isporuka i ugradnja SN postrojenja i završetak svih 

radova. 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 

SN postrojenje, otpornici za uzemljenje zvjezdišta, 

odvodnici prenapona 24 kV, ormar zaštite i upravljanja za 

transformator. 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

Oprema i materijal koja je predmet nabavke i ugradnje su 

navedeni u tabelama 13. i 14. 

11. Procjena planiranih radova 

Planirano je izvođenje građevinskih radova (sanacija 

pogonske zgrade i dr). Elektromontažni radovi i 

projektovanje (elektro dio) su planirani iz vlastitih 

resursa. 

12. Procjena rizika 
Ugradnja novog SN postrojenja zahtijeva isključenje i 

demontažu većeg dijela postojećeg SN postrojenja, 
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odnosno višednevni zastoj u napajanju dijela konzuma TS 

Gradiška, što se može izvesti u koordinaciji sa nadležnom 

ditribucijom. 

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 

(KM) - 

planska 

Ukupno (JC x Kol) 

(KM) – planska 

cijena 

13.1. Oprema i materijal  

 
24 kV odvodna ćelija sa zaštitnim 

terminalom 

kom 24 37,160.77 891,858.48 

 
24 kV trafo ćelija sa zaštitnim 

terminalom 

kom 2 38,138.69 76,277.37 

 
24 kV mjerna ćelija sa zaštitnim 

terminalom 

kom 2 14,001.96 28,003.91 

 
24 kV spojna  + busriser ćelija sa 

zaštitnim terminalom (2 ćelije) 

kom 1 53,785.33 53,785.33 

 
24 kV ćelija za priključenje kućnog 

transformatora 

kom 1 25,425.79 25,425.79 

 
Trafo boks sa kućnim transformatorom 

(suhi) 100 KVA, 2x10,5 kV/0,4 kV 

kom 1 25,621.37 25,621.37 

 
SN kablovi i kablovski materijal za 

spojni most 

   12,850.76 

UKUPNO: 1,113,823.01 

 

14. Oprema, materijal i radovi koji su ugovoreni  

 

 Jed. 

mjere 

Količina Jedinična 

cijena 

(KM) - 

planska 

Ukupno (JC x Kol) 

(KM) – planska 

cijena 

 Odvodnik prenapona 24 kV kom 8 235.00 2,347.00 

 
Otpornik za uzemljenje zvjezdišta 

transformatora 

kom 2 19,558.00 39,116.00 

 
Ormar zaštite i upravljanja za TR 

110/x kV  

kom 1 57,696.99 57,696.99 

 Građevinski radovi    117,200.00 

UKUPNO: 216,359.99 

Za ovu TS ranije nabavljeni SN kablovi su utrošeni prilikom ugradnje drugog transformatora u TS Modriča, TS 

Teslić i TS Bijeljina 2 u prethodnom periodu. 

 

15.  Vlastiti rad Cijena (KM) 

15.1 Projektovanje (elektro dio) 10,000.00 

15.2 Elektromontažni radovi  40,000.00 

UKUPNO: 50,000.00 

 

 

Uradio:                Ovjerio:                 

 
Služba za planiranje, razvoj i 

investicije 
 

Rukovodilac Sektora za planiranje i 

inženjering 

 

Banja Luka, 24.08.2016. godine 
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PLANSKI PROJEKAT ZAMJENE OPREME  

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS 110/x kV Banja Luka 4 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele II 

Plana investicija 

2. A. I. 1 

BL-SR.TS-15.003 

3. Predmet radova 

4. Zamjena primarne i sekundarne opreme u kompletnom 

110 kV postrojenju (dva DV polja, dva transformatorska 

polja, jedno mjerno polje) 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu 

kojeg se kandiduje projekat 

1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2016-2025. 

2. Plan investicija za 2015. godinu 

3. Plan investicija za 2016. godinu 

5.  
Nadležno Operativno područje 

koje vrši planiranje 
Operativno područje Banja Luka 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

TS 110/x kV Banja Luka 4 je izgrađena 1972. godine. Kriterij, 

kojim se rukovodilo kod planiranja sanacije/rekonstrukcije, a 

u funkciji povećanja sigurnosti i pozdanosti rada prenosne 

mreže, je sljedeći: 

Zamjena opreme kojoj je istekao životni vijek (postojeća 

oprema u funkciji je preko 35 godina, za zastarjelom i 

prevaziđenom tehnologijom za koju se više ne proizvode 

rezervni dijelovi, tako je da je i održavanje iste vrlo otežano). 

7. 
Očekivani efekti nakon 

realizacije projekta 

Planiranom zamjenom opreme osiguraće se prvi i osnovni cilj, 

a to je siguran i pouzdan rad prenosne mreže. Time će se 

ostvariti podizanje energetske efikasnosti prenosa električne 

energije i njenog krajnjeg korištenja, čime će se ujedno 

osigurati zadovoljavajući nivo pouzdanosti u isporuci 

električne energije. Ugradnjom nove opreme na bazi novih 

tehnologija postiže se modernizacija objekta. 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017. godina 

9. Dinamika izgradnje 

 

2014 - 2016. god. 

Provedena procedura nabavke prema Planu nabavke za 2007. 

godinu. Isporučeni su ormari zaštite i upravljanja, naponski 

mjerni transformatori i odvodnici prenapona. Realizovana je 

nabavka opreme vlastite potrošnje (ponovljeni postupak), a 

postupak nabavke VN prekidača je u toku.  

2017. god. 

Nabavka čelične konstrukcije, građevinskih radova i 

projektovanja građevinskog dijela. Ugradnja opreme i 

završetak radova. 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 

Postojeći materijal i oprema 

koja je predmet rekonstrukcije 

/ zamjene 

Predmet zamjene je primarna i sekundarna oprema u 

kompletnom 110 kV postrojenju iz razloga starosti naveden 

opreme.  

10.2. 
Materijal i oprema koja je 

predmet nabavke/ugradnje 

Materijal i oprema koja je predmet nabavke su prikazani u 

tabeli 13, a koja je ranije realizovana u tabeli 14. 

11. Procjena planiranih radova 

Izrada projektne dokumentacije (elektro dio) i elektromontažni 

radovi planirani su iz vlastitih resursa. Ugovaranje i izvođenje 

građevinskih radova na prilagođenju postojećih temelja 

potrebama ugradnje nove opreme, obezbjeđenje neophodne 

čelično-rešetkaste konstrukcije. 

12. Procjena rizika 

Na osnovu dostupnih informacija i analize utvrđeno je da ne 

postoje značajniji faktori rizika koji bi mogli uticati na 

izvodljivost i dinamiku realizacije predmetne investicije. 
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13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 Jed. mjere Količina 

Jed. cijena 

(KM) -

planska 

Ukupno (JC x Kol) 

(KM) – planska 

cijena 

13.1. Oprema i materijal  

 Prekidač jednopolni SF 6, 123 kV kom 2 60,630.73 121,261.46 

 Prekidač tropolni SF 6, 123 kV kom 2 41,072.43 82,144.86 

 
SMT 123 kV - 2 x 300 /1/1/1/1 

A/A 

kom 6 11,734.98 70,409.88 

 
SMT 123 kV - 2 x 150 /1/1/1/1 

A/A 

kom 6 11,734.98 70,409.88 

 NMT 123 kV kom 2 11,734.98 23,469.96 

 Čelična konstrukcija  kg 11000 4.1 45,100.00 

 Ostala oprema    3,000.00 

 Građevinski radovi    192,677.93 

 Projektovanje građevinskog dijela    10,000.00 

UKUPNO: 618,473.97 

 

14. Oprema i materijal koji su ugovoreni i radovi koji su realizovani 

 

 Jed. mjere Količina Jed. cijena 

(KM) - 

planska 

Ukupno (JC x Kol) 

(KM) – planska 

cijena 

 Sabirnički rastavljač 123 kV kom 4 12,712.90 50,851.58 

 Linijski rastavljač 123 kV kom 2 16,624.56 33,249.11 

 NMT 123 kV kom 3 11,734.98 35,204.94 

 Odvodnik prenapona 123 kV kom 7 2,933.75 20,536.22 

 Odvodnik prenapona 24 kV kom 8 235.00 2,347.00 

 
Besprekidno napajanje 0,4 kV AC 

i 220 V DC 

  62,190.00 62,190.00 

 
Ormar zaštite i upravljanja za TR 

110/x kV  

kom 2 57,696.99 115,393.97 

 Ormar zaštite i upravljanja za DV 

110kV 

kom 2 55,741.16 111,482.31 

 Komandno signalni kablovi     33,663.00 

 Energetski kablovi    4,350.00 

 Uzemljenje i gromobran    4,257.90 

 
Spojne kleme i spojna i ovjesna 

oprema 

set   24,000.00 

UKUPNO: 497,526.03 

 

15.  Vlastiti rad Cijena (KM) 

15.1 Projektovanje (elektro dio) 30,000.00 

15.2 Elektromontažni radovi (vlastiti rad)  50,000.00 

UKUPNO: 80,000.00 

 

 

Uradio:                Ovjerio:                    

 

Služba za planiranje, razvoj i 

investicije 

 

 
Rukovodilac Sektora za planiranje i 

inženjering 

 

Banja Luka, 06.09.2016. godine 
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PLANSKI PROJEKAT  

REKONSTRUKCIJE I PROŠIRENJA U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS 110/x kV Prijedor 3 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele II 

Plana investicija 

2. A. I. 1 

BL-SR.TS-15.004 

3. Predmet radova 

5. Ugradnja drugog transformatora i pripadajućih 

transformatorskih polja 

6. Zamjena opreme u VN postrojenju (dva DV polja, 

transformatorsko polje, jedno mjerno polje) 

7. Zamjena i proširenje SN postrojenja 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2016-2025. 

2. Plan investicija za 2015. godinu 

3. Plan investicija za 2016. godinu 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
Operativno područje Banja Luka 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

U TS 110/x kV Prijedor 3 je ugrađen jedan transformator. 

Svaki ispad transformatora izaziva prekid u napajanju 

potrošača, zbog nemogućnosti obezbjeđenja adekvatnog 

rezervnog napajanja preko SN mreže. Zahtjevi za sigurno 

napajanje električnom energijom nameće potrebu za 

ugradnjom drugog transformatora. TS 110/x kV Prijedor 

3 je izgrađena 1982. godine. Projekat je potrebno 

realizovati iz razloga starosti opreme, kojoj je istekao 

životni vijek (postojeća oprema je zastarjela i sa 

prevaziđenom tehnologijom za koju se više ne proizvode 

rezervni dijelovi tako da je održavanje iste vrlo otežano). 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Ugradnjom drugog transformatora i planiranom 

zamjenom opreme osiguraće se siguran i pouzdan rad 

prenosne mreže za područje Prijedora. Time će se 

ostvariti podizanje energetske efikasnosti i 

zadovoljavajući nivo pouzdanosti u isporuci električne 

energije. 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017. godina 

9. Dinamika izgradnje 

 2007-2016. god 

Kompletirano DV 110 kV polje Prijedor 2. Ugrađena 

stara reparirana oprema za jedno DV polje. Zbog 

nemogućnosti održavanja zamijenjen prekidač u 

transformatorskom polju (ugrađen repariran prekidač 

starije generacije). Od građevinskih radova urađeni 

temelji aparata za DV polje Prijedor 2 i urađen je temelj 

transformatora T20. Na zgradi je izvršena sanacija krova. 

Provedene procedure nabavki i potpisani ugovori za 

nabavku energetskog transformatora, rastavljača, mjernih 

transformatora, ormara zaštite i upravljanja, otpornika za 

uzemljenje zvjezdišta, opreme besprekidnog napajanja.  

U toku je ponovljeni postupak nabavke prekidača 123 kV. 

 2017. 

Nabavka nedostajuće opreme iz prenesenih sredstava PI 

za 2016. god. 

Ugovaranje i izvođenje građevinskih radova, ugradnja 

opreme i završetak radova.  

10. Osnovni tehnički podaci 
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10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 

Predmet zamjene je sva primarna i sekundarna oprema u 

kompletnom 110 kV postrojenju (dva DV polja, jedno 

transformatorsko polje, jedno mjerno polje, postrojenje 

vlastite potrošnje, sistem staničnog upravljanja, SN 

ćelije). 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

Materijal i oprema koja je predmet nabavke i ugradnje su 

navedeni u tabeli 13. Procjena potrebnih finansijskih 

sredstava za realizaciju projekta. 

11. Procjena planiranih radova 

Planirano je izvođenje građevinskih radova (sanacija 

pogonske zgrade i temelji aparata i transformatora, 

portala, transportne staze). Elektromontažni radovi i 

projektovanje (elektro dio) su planirani iz vlastitih 

resursa.  

12. Procjena rizika 

Na osnovu dostupnih informacija i analize utvrđeno je da 

ne postoje značajniji faktori rizika koji bi mogli uticati na 

izvodljivost i dinamiku realizacije predmetne investicije. 

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta  

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 

(KM) - 

planska 

Ukupno (JC x Kol) 

(KM) – planska 

cijena 

13.1. Oprema i materijal  

 Prekidač jednopolni SF 6, 123 kV kom 2 60,630.73 121,261.46 

 Prekidač tropolni SF 6, 123 kV  2 41,072.43 82,144.86 

 24 kV odvodna ćelija sa zaštitnim 

terminalom 

kom 12 37,160.77 445,929.24 

 24 kV trafo ćelija sa zaštitnim 

terminalom 

kom 2 38,138.69 76,277.37 

 24 kV mjerna ćelija sa zaštitnim 

terminalom 

kom 2 14,001.96 28,003.91 

 24 kV spojna  + busriser ćelija sa 

zaštitnim terminalom (2 ćelije) 

kom 1 53,785.33 53,785.33 

 24 kV ćelija za kućni transformator kom 1 25,425.79 25,425.79 

 Trafo boks sa kućnim transformatorom  

(suhi) 100 kVA, 2x10,5 kV/0,4 kV  

 1 25,621.37 25,621.37 

 Komandno signalni kablovi     907.20*** 

 Energetski kablovi    36,350.00*** 

 Čelična konstrukcija  kg 1385 4.10 5,678.50 

13.3 Dio građevinskih radova*    210,946.27 

13.2 Projektovanje (građevinski dio)    20,000.00 

13.3 Legalizacija    10,000.00 

UKUPNO: 1,142,331.30 

NAPOMENA: * Ugovor br. 01-T-09-31/07 za nabavku materijala i izvođenje građevinskih i zanatskih radova 

na rekonstrukciji TS 110/x kV Prijedor 3 je zaključen, radovi su započeti, ali kako nije realizovan Plan nabavke 

opreme iz 2007. godine, radovi nisu završeni. U međuvremenu je raskinut ugovor zbog nemogućnosti izvođača 

da ga realizuje. 

 

14. Oprema i materijal koji su ugovoreni i radovi koji su realizovani 

 

 Jed. 

mjere 

Količina Jedinična 

cijena 

(KM) - 

planska 

Ukupno (JC x Kol) 

(KM) – planska 

cijena 

 Energetski transformator 110/x/y kV, 

20 MVA** 

kom 1 800,000.00 800,000.00 
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 Sabirnički rastavljač 123 kV kom 4 12,712.90 50,851.58 

 Linijski rastavljač 123 kV kom 2 16,624.56 33,249.11 

 SMT 123 kV - 2 x 300 /1/1/1/1 A/A kom 6 11,734.98 70,409.88 

 SMT 123 kV - 2 x 150 /1/1/1/1 A/A kom 6 11,734.98 70,409.88 

 NMT 123 kV kom 5 11,734.98 58,674.90 

 Odvodnik prenapona 123 kV kom 7 2,933.75 20,536.22 

 Odvodnik prenapona 24 kV kom 8 293.37 2,347.00 

 Besprekidno napajanje    62,195.39 62,195.39 

 Ormar zaštite i upravljanja za TR 

110/x kV  

kom 2 55,741.16 111,482.31 

 Otpornik za uzemljenje zvjezdišta 

transformatora 

kom 2 19,558.00 39,116.00 

 Komandno signalni kablovi     33,663.00*** 

      

 Energetski kablovi    36,350.00*** 

 Uzemljenje i gromobran    4,257.90 

 
Spojne kleme i spojna i ovjesna 

oprema 

set   24,000.00 

 Čelična konstrukcija     38,725.43 

 Ostala oprema    3,000.00 

 Dio građevinskih radova    157,652.10 

UKUPNO: 1,616,920.70 

NAPOMENA: 

**Energetski transformator je isporučen  (ugovorena cijena transformatora je 555,000.00 KM). 

***Za ovu TS ranije nabavljeni SN kablovi i komandno - signalni kablovi, spojna oprema i uzemljenje utrošeni 

su prilikom ugradnje drugog transformatora u TS Modriča, TS Teslić i TS Bijeljina 2 u prethodnom periodu. 

 

15.  Vlastiti rad Cijena (KM) 

15.1 Projektovanje (elektro dio) 30,000.00 

15.2 Elektromontažni radovi  140,000.00 

UKUPNO: 170,000.00 

 

Uradio:                Ovjerio:                  

 
Služba za planiranje, razvoj i 

investicije  
 

 
Rukovodilac Sektora za planiranje i 

inženjering 

 

Banja Luka, 24.08.2016. godine 
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PLANSKI PROJEKAT ZAMJENE OPREME  

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS 110/x kV Mrkonjić Grad 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele II 

Plana investicija 

2. A. I. 1 

BL-SR.TS-15.005 

3. Predmet radova 

8. Zamjena primarne opreme u kompletnom 110 kV 

postrojenju - dva DV polja, dva transformatorska 

polja, jedno mjerno polje 

9. Izgradnja DV polja 110 kV Šipovo 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2016-2025. 

2. Plan investicija za 2015. godinu 

3. Plan investicija za 2016. godinu 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
Operativno područje Banja Luka 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

Transformatorska stanica je izgrađena i stavljena u pogon 

1978. godine. Kriteriji, kojima se rukovodilo kod 

planiranja sanacije i proširenja objekta, a u funkciji 

povećanja sigurnosti i pouzdanosti rada prenosne mreže, 

su sljedeći: 

 zamjena opreme kojoj je istekao životni vijek 

(postojeća oprema sa zastarjelom i prevaziđenom 

tehnologijom za koju se više ne proizvode 

rezervni dijelovi tako da je održavanje iste vrlo 

otežano),  

 ulaganje u proširenje i izgradnju objekata gdje su 

opterećenja dostigla 80 % granične vrijednosti 

vrijednosti postojećih kapaciteta. 

 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Nakon realizacije projekta osiguraće se uslovi za sigurno 

i kvalitetno napajanje potrošača električnom enrgijom, te 

omogućiti zadovoljenje rastućih potreba konzuma. Time 

će se ostvariti podizanje energetske efikasnosti prenosa 

električne energije i njenog krajnjeg korištenja, čime će 

se ujedno osigurati zadovoljavajući nivo pouzdanosti u 

isporuci električne energije po SN naponu. 

Ugradnjom nove opreme smanjiće se vrijeme potrebno za 

održavanje, a time i beznaponske pauze kod planiranih 

zastoja, što doprinosi fleksibilnosti rada 

elektroenergetskog sistema. 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017. godina 

9. Dinamika izgradnje 

 2007-2014. 

Ugrađen energetski transformator, kao i pripadajuće 

transformatorsko 110 kV polje, gdje je ugrađena stara 

reparirana oprema. Provedena procedura nabavke prema 

Planu nabavke za 2007. godinu. Isporučeni su ormari 

zaštite i upravljanja, mjerni transformatori, odvodnici 

prenapona i rastavljači. 

 2015-2016. god. Pokrenute procedure nabavki opreme. 

 2017. god.  

Planirana nabavka nedostajuće opreme, nabavka i 

izvođenje dijela građevinskih radova (iz prenesenih 

sredstava po PI za 2016. godinu). Završetak svih radova i 

ugradnja opreme.  
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10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 

Predmet zamjene je sva oprema u u kompletnom 110 kV 

postrojenju - dva DV polja, dva transformatorska polja, 

jedno mjerno polje. 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

Oprema i materijal koja je predmet nabavke i ugradnje su 

navedeni u tabeli 13. Procjena potrebnih finansijskih 

sredstava za realizaciju projekta. 

11. Procjena planiranih radova 

Planirano je izvođenje dijela građevinskih radova. 

Elektromontažni radovi i projektovanje (elektro dio) su 

planirani iz vlastitih resursa. 

12. Procjena rizika 

Na osnovu dostupnih informacija i analize utvrđeno je da 

ne postoje značajniji faktori rizika koji bi mogli uticati na 

izvodljivost i dinamiku realizacije predmetne investicije. 

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 

(KM) - 

planska 

Ukupno (JC x Kol) 

(KM) – planska 

cijena 

13.1. Oprema i materijal  

 Energetski transformator 110/x/y kV, 

20 MVA** 

kom 1 800,000.0 800,000.00 

 Prekidač snage SF 6, 123 kV-

jednopolni 

kom 3 60,630.73 181,892.19 

 Prekidač snage SF 6, 123 kV-tropolni kom 2 41,072.43 82,144.86 

 Scada sistem    114,337.45 

 NMT 123 kV kom 2 11,734.98 23,469.96 

 Potporni izolatori 110 kV kom 6 850,00 5,100.00 

 Komandno signalni kablovi     15,133.40 

 Spojna oprema (TS sa cijevnim 

sabirnicama) 

   24,000.00 

 Uzemljenje    13,000.00 

 Čelična konstrukcija  kg 12500 4.10 51,250.00 

 Sabirnice    7,350.00 

 Ostala oprema    13,000.00 

 Prevoz energetskog transformatora     39,867.43    

13.2. Dio građevinskih radova*    213,110.22 

13.3 Projektovanje-građevinski dio    20,000.00 

13.4 Legalizacija    10,000.00 

UKUPNO: 1,613,655.51 

 

 

14. Oprema i materijal koji su ugovoreni i radovi koji su realizovani 

 

 Jed. 

mjere 

Količina Jedinična 

cijena(KM) 

- planska 

Ukupno (JC x Kol) 

(KM) – planska 

cijena 

14.1. Oprema i materijal  

 Sabirnički rastavljač 123 kV kom 5 12,712.90 63,564.5 

 Linijski rastavljač 123 kV kom 3 16,624.56 49,873.68 

 Rastavljač zvjezdišta 110 kV 

transformatora 

kom 1 8,000.00 8,000.00 

 Ormar zaštite i upravljanja za TR  1 57,696.99 57,696.99 
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 SMT 123 kV - 2 x 300 /1/1/1/1 A/A kom 12 11,734.98 140,819.76 

 SMT 123 kV - 2 x 150 /1/1/1/1 A/A kom 6 11,734.98 70,409.88 

 NMT 123 kV kom 4 11,734.98 46,939.92 

 Odvodnik prenapona 123 kV kom 7 2,933.75 20,536.25 

 Odvodnik prenapona 24 kV kom 8 293.37 2,346.96 

 Odvodnik prenapona 10 kV kom 6 195.58 1,173.48 

 Ormar zaštite i upravljanja za TR 

110/x kV  

kom 1 57,696.99 57,696.99 

 Ormar zaštite i upravljanja za DV 110 

kV 

kom 1 55,741.16 55,741.16 

 Komandno signalni kablovi     33,663.00 

 Energetski kablovi    36,350.00 

 Uzemljenje i gromobran    8,515.80 

 Spojna i ovjesna oprema set   24,000.00 

 Čelična konstrukcija     45,766.42 

 Ostala oprema    3,000.00 

 Dio građevinskih radova**    70,627.72 

UKUPNO: 796,722.51 

NAPOMENA: 

*Dio građevinskih radova ugovoren i završen 2007. godine. 

**Transformator koji je bio nabavljen za TS Banja Luka 9 ugrađen je u TS Mrkonjić Grad. Tranformator koji je 

nabavljen za TS Mrkonjić Grad je ugrađen u TS Nova Topola, a transformator koji se nabavlja za TS Nova 

Topola biće ugrađen u TS Banja Luka 9. 

 

15.  Vlastiti rad Cijena (KM) 

15.1 Projektovanje (elektro dio) 40,000.00 

15.2 Elektromontažni radovi  90,000.00 

UKUPNO: 130,000.00 

 

 

Uradio:                Ovjerio:  

 
Služba za planiranje, razvoj i 

investicije 
 

 
Rukovodilac Sektora za planiranje i 

inženjering 

 

Banja Luka, 24.08.2016. godine 
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PLANSKI PROJEKAT ZAMJENE OPREME I PROŠIRENJA 

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS 110/x kV Prnjavor (TS 110/x kV Prnjavor 1) 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele II 

Plana investicija 

2. A. I. 1 

BL-SR.TS-15.006 

3. Predmet radova 

1. Zamjena primarne i sekundarne opreme u 

kompletnom 110 kV postrojenju (dva DV 

polja, jedno transformatorsko polje, jedno 

mjerno polje) i postrojenje vlastite 

potrošnje. 

2. Izgradnja transformatorskog polja 

transformatora T20 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2016-2025. 

2. Plan investicija za 2015. godinu 

3. Plan investicija za 2016. godinu 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
Operativno područje Banja Luka 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

Transformator T20 je kruto vezan na transformatorsko 

polje transformatora T10 sa 110 kV strane. 

Iz tog razloga je potrebno izvršiti izgradnju novog 

kompletnog transformatorskog polja 110 kV 

transformatora T20. Zamjenu primarne i sekundarne 

opreme u kompletnom 110 kV postrojenju je potrebno 

realizovati iz razloga starosti opreme, kojoj je istekao 

životni vijek (postojeća oprema je zastarjela i sa 

prevaziđenom tehnologijom za koju se više ne proizvode 

rezervni dijelovi tako da je održavanje iste vrlo otežano). 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Ugradnjom novog transformatorskog polja i planiranom 

zamjenom opreme osiguraće se siguran i pouzdan rad 

prenosne mreže za područje Prnjavora. Time će se 

ostvariti podizanje energetske efikasnosti prenosa 

električne energije i njenog krajnjeg korištenja, čime će 

se ujedno osigurati zadovoljavajući nivo pouzdanosti u 

isporuci električne energije. 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017. godina 

9. Dinamika izgradnje 

 2007-2016. god. 

Provedene procedure nabavki i potpisani ugovori za 

nabavku energetskog transformatora, rastavljača, mjernih 

transformatora, odvodnika prenapona, ormara zaštite i 

upravljanja i otpornika za uzemljenje zvjezdišta. 

Energetski transformator je isporučen i ugrađen. 

Nabavka prekidača 123 kV i opreme besprekidnog 

napajanja je planirana Planom investicija za 2007. 

godinu. Međutim, postupci nabavki ove opreme su 

poništeni i pokrenuta je procedura za ponovljeni postupak 

nabavke. Nabavka opreme pomoćnog napajanja 

realizovana po ponovljenom postupku. 

Ugovor br.01-T-09-33/07 za nabavku materijala i 

izvođenje građevinskih i zanatskih radova na 

rekonstrukciji TS 110/x kV Prnjavor je zaključen 

8.11.2007. godine, radovi su započeti, ali kako nije 

realizovan Plan nabavke opreme iz 2007. godine, radovi 

nisu završeni. U međuvremenu je raskinut ugovor zbog 

nemogućnosti izvođača da ga realizuje. 
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 2017. god. 

Planirana nabavka nedostajuće opreme, nabavka i 

izvođenje dijela građevinskih radova ( iz prenesenih 

sredstava po PI za 2016. godinu). Završetak svih radova 

i ugradnja opreme. 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 

Predmet zamjene je sva primarna i sekundarna oprema u 

kompletnom 110 kV postrojenju (dva DV polja, jedno 

transformatorsko polje, jedno mjerno polje) i postrojenje 

vlastite potrošnje. 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

Oprema i materijal koja je predmet nabavke i ugradnje su 

navedeni u tabeli 13. Procjena potrebnih finansijskih 

sredstava za realizaciju projekta. 

11. Procjena planiranih radova 

Planirano je izvođenje građevinskih radova (temelji 

aparata i transformatora, portala, transportne staze). 

Elektromontažni radovi i projektovanje (elektro dio) su 

planirani iz vlastitih resursa. 

12. Procjena rizika 

Na osnovu dostupnih informacija i analize utvrđeno je da 

ne postoje značajniji faktori rizika koji bi mogli uticati na 

izvodljivost i dinamiku realizacije predmetne investicije. 

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 

(KM)-

planska 

Ukupno (JC x Kol) 

(KM) – planska 

cijena 

13.1. Oprema i materijal  

 Prekidač SF 6, 123 kV kom 2 60,630.73 121,261.46 

 Prekidač SF 6, 123 kV kom 2 41,072.43 82,144.86 

 Telekomunikaciona oprema    57,004.68 

 Čelična konstrukcija  8693 4,1 35,641.15 

 Ostala oprema    3,000.00 

13.2. Dio građevinskih radova*    133,869.00 

13.3 Projektovanje-građevinski dio    10,000.00 

13.4 Legalizacija    10,000.00 

UKUPNO: 452,921.15 

 

NAPOMENA: 

* Ugovor br.01-T-09-33/07 za nabavku materijala i izvođenje građevinskih i zanatskih radova na rekonstrukciji 

TS 110/x kV Prnjavor je zaključen 8.11.2007. godine, radovi su započeti, ali kako nije realizovan Plan nabavke 

opreme iz 2007. godine, radovi nisu završeni. U međuvremenu je raskinut ugovor zbog nemogućnosti izvođača 

da ga realizuje. 

Nabavka prekidača 123 kV i opreme besprekidnog napajanja je planirana Planom investicija za 2007. godinu. 

Međutim, postupci nabavki ove opreme su poništeni i pokrenuta je procedura za ponovljeni postupak nabavke. 
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14. Oprema i materijal koji su ugovoreni i radovi koji su realizovani 

 

 Jed. 

mjere 

Količina Jedinična 

cijena 

(KM) - 

planska 

Ukupno (JC x Kol) 

(KM) – planska 

cijena 

 
Energetski transformator 110/x/y kV, 

20 MVA 

kom 1 800,000.00 800,000.00 

 Sabirnički rastavljač 123 kV kom 4 12,712.90 50,851.58 

 Linijski rastavljač 123 kV kom 2 16,624.56 33,249.11 

 SMT 123 kV - 2 x 300 /1/1/1/1 A/A kom 6 11,734.98 70,409.88 

 SMT 123 kV - 2 x 150 /1/1/1/1 A/A kom 6 11,734.98 70,409.88 

 NMT 123 kV kom 5 11,734.98 58,674.90 

 Odvodnik prenapona 123 kV kom 7 2,933.75 20,536.22 

 Odvodnik prenapona 24 kV kom 8 293.37 2,347.00 

 Odvodnik prenapona 10 kV kom 6 195.58 1,173.50 

 Besprekidno napajanje 0,4 kV AC i 

220 V DC 

  62,190.00 62,190.00 

 Ormar zaštite i upravljanja za TR 

110/x kV  

kom 2 57,696.99 115,393.97 

 Ormar zaštite i upravljanja za DV 110 

kV 

kom 2 55,741.16 111,482.31 

 Otpornik za uzemljenje zvjezdišta 

transformatora 

kom 2 19,558.00 39,116.00 

 Komandno signalni kablovi     33,663.00 

 Energetski kablovi    36,350.00 

 
Spojne kleme i spojna i ovjesna 

oprema 

set   24,000.00 

 Uzemljenje i gromobran    8,515.80 

 Čelična konstrukcija     22,392.85 

 Dio građevinskih radova*    73,968.76 

UKUPNO: 1,634,724.76 

Napomena: 

Za ovu TS ranije nabavljeni SN kablovi i komandno - signalni kablovi, spojna oprema i uzemljenje utrošeni su 

prilikom ugradnje drugog transformatora u TS Modriča, TS Teslić i TS Bijeljina 2 u prethodnom periodu. 

15.  Vlastiti rad Cijena (KM) 

15.1 Projektovanje (elektro dio) 30,000.00 

15.2 Elektromontažni radovi  70,000.00 

UKUPNO: 100,000.00 

 

Uradio:                Ovjerio:                    

 
Služba za planiranje, razvoj i 

investicije 
 

Rukovodilac Sektora za planiranje i 

inženjering 

 

Banja Luka, 24.08.2016. godine 
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PLANSKI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE 

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS 110/x kV Prijedor 1 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele II 

Plana investicija 

2. A. I. 1 

BL-SR.TS-15.007 

3. Predmet radova 10. Rekonstrukcija SN postrojenja  

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2016-2025. 

2. Plan investicija za 2015. godinu 

3. Plan investicija za 2016. godinu 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
Operativno područje Banja Luka 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

Kako je TS Prijedor 1 stavljena u pogon 1962. godine, 

postojeća oprema u TS je zastarjela i nepouzdana, te se na 

osnovu toga ukazala potreba za rekonstrukcijom SN 

postrojenja. Tokom 2007. godine je realizovana 

rekonstrukcija 110 kV postrojenja i isto je stavljeno u 

pogon. Pored toga, izvršena je zamjena energetskog 

transformatora 110/35/10 kV novim transformatorom 

110/20 kV, kao i prebacivanje odvoda sa 35 kV i 10 kV 

na 20 kV napon, što je ujedno i jedini sekundarni napon u 

TS. Na osnovu navedenog, proizašla je potreba zamjene 

postojećeg SN postrojenja novim postrojenjem 20 kV. 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Realizacijom projekta, smanjiće se troškovi održavanja 

postrojenja, te povećati sigurnost i pouzdanost u 

napajanju potrošača koji gravitiraju predmetnoj TS. 

Završetkom rekonstrukcije, ostvariće se podizanje 

energetske efikasnosti prenosa električne energije i 

njenog krajnjeg korištenja, čime će se ujedno osigurati 

zadovoljavajući nivo pouzdanosti u isporuci električne 

energije na SN naponu, s obzirom da je predmetna TS 

izuzetno značajna izvorna tačka za napajanje potrošača 

šireg područja Prijedora. Ugradnjom nove opreme na bazi 

novih tehnologija umjesto postojeće stare opreme 

omogućuje se modernizacija objekta, te u skladu sa tim 

omogućuje korištenje svih prednosti koje ove nove 

tehnologije nose sa sobom. 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017. godina 

9. Dinamika izgradnje 

 

2007-2016. god. 

2007. god. je završena kompletna rekonstrukcija VN 

postrojenja prema investicionoj odluci 7646/2005. od 

26.12.2005. Visoke veze su zamijenjene cijevnim 

sabirnicama i VN oprema zamijenjena. Od građevinskih 

radova urađeni su portali, temelji aparata, dva 

gromobranska stuba, staze i pristupni putevi, kablovski 

kanali i nova komandno-pogonska zgrada. Ukupna 

vrijednost završene rekonstrukcije je 2.415.960,86 KM. 

2017. god. 

 Nabavka nedostajuće opreme. 

 Ugovaranje i izvođenje građevinskih radova – 

rušenje postojeće komandne zgrade i izrada nove 

asfaltne staze i nove kapije. 

 Ugradnja opreme i završetak radova. 

10. Osnovni tehnički podaci 
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10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 
Predmet zamjene je postojeće SN postrojenje. 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

Materijal i oprema koja je predmet nabavke i ugradnje su 

navedeni u tabeli 13. Procjena potrebnih finansijskih 

sredstava za realizaciju projekta. 

11. Procjena planiranih radova 
Elektromontažni radovi i projektovanje (elektro dio) su 

planirani iz vlastitih resursa. 

12. Procjena rizika 

Na osnovu dostupnih informacija i analize utvrđeno je da 

ne postoje značajniji faktori rizika koji bi mogli uticati na 

izvodljivost i dinamiku realizacije predmetne investicije. 

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 

(KM) - 

planska 

Ukupno (JC x Kol) 

(KM) – planska 

cijena 

13.1. Oprema i materijal  

 
24 kV odvodna ćelija sa zaštitnim 

terminalom 

kom 18* 37,160.77 668,893.86 

 24 kV trafo ćelija sa zaštitnim 

terminalom 

kom 2 38,138.69 76,277.37 

 24 kV mjerna ćelija sa zaštitnim 

terminalom 

kom 2 14,001.96 28,003.91 

 24 kV spojna  + busriser ćelija sa 

zaštitnim terminalom (2 ćelije) 

kom 1 53,785.33 53,785.33 

 24 kV ćelija za priključenje kućnog 

transformatora 

kom 1 25,425.79 25,425.79 

 Trafo boks sa kućnim transformatorom 

(suhi) 100 KVA, 2x10,5 kV/0,4 kV  

kom 1 25,621.37 25,621.37 

 SN kablovi, kablovska oprema i ostala 

oprema 

   22,123.37 

 Građevinski radovi – rušenje postojeće 

komandne zgrade i izrada nove 

asfaltne staze i nove kapije  

Kom. 1 25,000.00 25,000.00 

UKUPNO: 925,131.00 

Napomena:  

*U odnosu na Plan investicija za 2007. godinu redukovan je broj odvodnih 24 kV ćelija sa 21 na 18, a u skladu 

sa tim je korigovana i ukupna vrijednost investicije. 

 

 

14. Oprema i materijal koji su ugovoreni i radovi koji su realizovani 

 

 Jed. 

mjere 

Količina Jedinična 

cijena 

(KM) - 

planska 

Ukupno (JC x Kol) 

(KM)- planska cijena 

 
Otpornik za uzemljenje zvjezdišta 

transformatora 

kom 1 19,558.00 19,558.00 

 Građevinski radovi    174,167.65 

UKUPNO: 193,725.65 

 

Za ovu TS ranije nabavljeni SN kablovi su utrošeni prilikom ugradnje drugog transformatora u TS Modriča, TS 

Teslić i TS Bijeljina 2 u prethodnom periodu. 
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15.  Vlastiti rad Cijena (KM) 

15.1 Projektovanje (elektro dio) 20,000.00 

15.2 Elektromontažni radovi  30,000.00 

UKUPNO: 50,000.00 

 

 

 

 

Uradio:                Ovjerio:                   

 
Služba za planiranje, razvoj i 

investicije  
 

 
 Rukovodilac Sektora za planiranje i 

inženjering 

Banja Luka, 24.08.2016. godine 

  



Plan invest ic i ja  2017 -2019: Kn j iga I I  

„E lekt roprenos -Elekt ropri jenos BiH“ a .d.  Banja Luka  47  

 

PLANSKI PROJEKAT  

REKONSTRUKCIJE U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS 110/x kV Jajce 1 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele II 

Plana investicija 

2. A. I. 1 

BL-SR.TS-15.008 

3. Predmet radova 

1. Izgradnja nove komandno-pogonske zgrade kao 

konačnog rješenja za smještaj oba SN postrojenja i 

komandne prostorije 

2. Zamjena opreme kompletnog 38 kV i 24 kV 

postrojenja 

3. Zamjena energetskog transformatora T20 snage 20 

MVA transformatorom snage 40 MVA 

4. Zamjena opreme u dva transformatorska polja  

5. Izgradnja DV polja 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2016-2025. 

2. Plan investicija za 2015. godinu 

3. Plan investicija za 2016. godinu 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
Operativno područje Banja Luka 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

TS Jajce 1 je izgrađena i stavljena u pogon 1954. godine, 

kao objekat 110/35 kV. Značajnija rekonstrukcija je 

realizovana 1983. godine. 

Kako se radi o objektu koji je izgrađen u samom početku 

nastanka i razvoja prenosne mreže, i koji je u ekploataciji 

dugi niz godina, činjenica je da je došlo do značajnije 

degradacije karakteristika ugrađene opreme, a za većinu 

opreme je istekao i životni vijek (što je slučaj sa SN 

postrojenjem koje je vrlo staro i nepouzdano). Takođe, 

oprema je tehnološki zastarjela, bez odgovarajućih 

rezervnih dijelova neophodnih za redovno održavanje. Iz 

navedenog se nameće potreba planiranja rekonstrukcije 

SN postrojenja kako bi se isto dovelo na zahtjevani 

ekploatacioni nivo, te onemogućili prekidi u napajanju 

potrošača, prouzrokovani kvarom na opremi. 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Planiranom zamjenom opreme u TS Jajce 1 osiguraće se 

zadovoljavajući nivo pouzdanosti u isporuci električne 

energije, te osigurati dovoljne količine električne energije 

rastućem konzumu.  

S obzirom da se radi o dosta starom SN postrojenju, sa 

tehnološki zastarjelom opremom za koju se ne proizvode 

rezervni dijelovi, te je i samo održavanje dosta otežano, 

realizacijom predviđene rekonstrukcije onemogućiće se 

duže beznaponske pauze prouzrokovane kvarom na 

opremi, te skratiti vrijeme neophodno za održavanje 

ovako stare opreme. Ujedno će se smanjiti troškovi 

održavanja. 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2019. godina 

9. Dinamika izgradnje 

 2016. god. 

Izrada Idejnog rješenja, pribavljanje UTU i urbanističke 

saglasnosti, nabavka projektne dokumentacije za izradu 

nove komandno-pogonske zgrade, rješavanja imovinsko-

pravnih odnosa, pribavljanje odobrenja za građenje, 

nabavka građevinskih radova. 
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 2019. god. Nabavka opreme i završetak svih radova. 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 

Postojeće SN postrojenje 

Postrojenje 35 kV sa dva sistema sabirnica, se sastoji od 

sljedećih ćelija: 

• Ćelija H 01 - DV 35 kV Mrkonjić Grad (Jezero),  

• Ćelija H 02 - BSI 4, 

• Ćelija H 03 - Mjerna ćelija, 

• Ćelija H 04 - BSI 1, 

• Ćelija H 05 - BSI 2, 

• Ćelija H 06 - Trafo ćelija  TR4 35/10 kV, 

• Ćelija H 07 - Trafo ćelija  TR3  35/10 kV, 

• Ćelija H 08 - DV 35 kV HE Jajce II, 

• Ćelija H 09 - DV 35 kV HE Jajce I, 

• Ćelija H 10 - Spojna ćelija, 

• Ćelija H 11 - Trafo ćelija TR1 110/35 kV, 

• Ćelija H 12 - BSI 3. 

 

Postrojenje 10 kV 

Postrojenje je unutrašnje montaže smješteno u izdvojenoj 

pogonskoj zgradi. Postrojenje je izvedeno sa jednim 

sistemom sabirnica, a rasklopna oprema i pogoni aparata 

su smješteni u pregradne zidane ćelije. 

Postrojenje 10 kV se sastoji od sljedećih ćelija: 

Ćelija K 01 - Trafo ćelija 10 kV, TR 4 

Ćelija K 02 - Kućni Trafo, 

Ćelija K 03 - Odvodna ćelija  10 kV Kozluk,  

Ćelija K 04 - Odvodna ćelija  10 kV Energoinvest, 

Bravnice,  

Ćelija K 05 - Odvodna ćelija  10 kV Elektrobosna, 

radione, 

Ćelija K 06 - Odvodna ćelija  10 kV Autobusni 

kolodvor, 

Ćelija K 07 - Odvodna ćelija  10 kV Ulazna 

građevina, 

Ćelija K 08 - Odvodna ćelija  10 kV Divčani 

Ćelija K 09 - Trafo ćelija 10 kV, TR 2 110/10 kV, 

Ćelija K 10 - Odvodna ćelija  10 kV Rika-Krezluk, 

Ćelija K 11 - Odvodna ćelija 10 kV Bulići, 

Ćelija K 12 - Trafo ćelija 10 kV, TR 3, 

Ćelija K 13 - Mjerno polje 10 kV. 

Postrojenje 110 kV 

Postojeća oprema u transformatorskim poljima 

Postojeći transformator T20 110/21/10.5 kV, 20/20/14 

MVA 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

Materijal i oprema koja je predmet nabavke i ugradnje 

navedeni su u tabeli 13. Procjena potrebnih finansijskih 

sredstava za realizaciju projekta. 

11. Procjena planiranih radova 
Potrebno je izvesti sve građevinske radove neophodne za 

izgradnju komandno-pogonske zgrade. 

12. Procjena rizika 
Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa mogu prolongirati 

realizaciju investicije. 

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 

Količin

a 

Jedinična 

cijena (KM) 

Ukupno (JC x Kol) 

(KM) 
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13.1. Oprema i materijal  

 
Energetski transformator 110/x kV, 40 

MVA (prevoz)* 

kom 1 50,000.00 50,000.00 

 
Prekidač snage SF6 123 kV sa 

tropolnim upravljanjem 

kom 2 41,072.43 82,144.86 

 
Prekidač snage SF6 123 kV sa 

jednopolnim upravljanjem 

kom 1 60,630.73 60,630.73 

 Sabirnički rastavljač 123 kV kom 3 12,712.90 38,138.69 

 Linijski rastavljač 123 kV kom 1 16,624.56 16,624.56 

 SMT 123 kV 2x150/1/1/1/1 A/A kom 6 11,734.98 70,409.88 

 SMT 123 kV 2x300/1/1/1/1 A/A kom 3 11,734.98 35,204.94 

 NMT 123 kV kom 1 11,734.98 11,734.98 

 Odvodnik prenapona 123 kV kom 6 2,933.75 17,602.47 

 Odvodnik prenapona 36 kV kom 6 488.96 2,933.75 

 Odvodnik prenapona 10 kV kom 6 195.58 1,173.50 

 
Ormari zaštite i upravljanja za TR 

110/x kV  

kom 2 57,696.99 115,393.97 

 Ormari zaštite i upravljanja za DV kom 3 55,741.16 167,223.47 

 Scada sistem    150,000.00 

 Telekomunikaciona oprema    77,000.00 

 
38 kV odvodna ćelija sa zaštitnim 

terminalom 

kom 6 58,674.90 352,049.40 

 
38 kV trafo ćelija sa zaštitnim 

terminalom 

kom 2 60,630.73 121,261.46 

 38 kV mjerna ćelija kom 1 33,249.11 33,249.11 

 
24 kV odvodna ćelija sa zaštitnim 

terminalom 

kom 12 37,160.77 445,929.24 

 
24 kV trafo ćelija sa zaštitnim 

terminalom 

kom 2 38,138.69 76,277.37 

 
24 kV mjerna ćelija sa zaštitnim 

terminalom 

kom 2 14,001.96 28,003.91 

 
24 kV spojna  + busriser ćelija sa 

zaštitnim terminalom (2 ćelije) 

kom 1 53,785.33 53,785.33 

 
24 kV ćelija za priključenje kućnog 

trafoa 

kom 1 25,425.79 25,425.79 

 
Trafo boks sa kućnim transformatorom 

(suhi) 100 kVA, 2x10,5 kV/0,4 kV 

kom 1 25,621.37 25,621.37 

 Komandno signalni kablovi    48,000.00 

 
Energetski SN kablovi i kablovske 

završnice 

   100,000.00 

 Spojna oprema     20,000.00 

 Uzemljenje    10,000.00 

 Čelična konstrukcija  20 15000 4.10 82,000.00 

13.2. Građevinski radovi    520,000.00 

 Komandno pogonska zgrada sa 

komplet instalacijama: voda, 

kanalizacija, elektro jake i slabe struje. 

set 1 300,000.00 300,000.00 

 Temelji aparata i transformatora, 

portala, transportne staze, ograda, 

drenaža terena, planiranje terena itd. 

set 1 220,000.00 220,000.00 

13.3. Projektovanje     80,000.00 

13.4. Elektromontažni radovi     124,634.24 

13.5. Zemljište i legalizacija    70,000.00 

UKUPNO 3,112,453.00 
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*Napomena: 

Prijedlog OP Banja Luka je zamjena energetskog transformatora T2  110/20/10 kV, 20/20/14 MVA  

transformatorom 110/35/10 kV 40/40/14 MVA iz TS 220/110/35 kV Jajce 2 (T3). 

 

 

Uradio:                Ovjerio:                    

 
Služba za planiranje, razvoj i 

investicije 
 

Rukovodilac Sektora za planiranje i 

inženjering 

 

Banja Luka, 24.08.2016.god. 
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PLANSKI PROJEKAT ZAMJENE OPREME 

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS 110/x kV Banja Luka 3 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele II 

Plana investicija 

2. A. I. 1 

BL-SR.TS-15.009 

3. Predmet radova 
1. Zamjena energetskog transformatora 

2. Zamjena VN opreme 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2015 -2024. 

2. Plan investicija za period 2014 – 2016. 

4. Plan investicija za 2014. 

5. Plan investicija za 2015. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
Operativno područje Banja Luka 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

U TS 110/x kV Banja Luka 3 zbog povećanja konzuma i 

usaglašavanja sa karakteristikama energetskog 

transformatora T1 zamijenjen je transformator T2, 20 

MVA sa transformatorom snage 40/40/27 MVA. 

Zamjena primarne opreme i ormara zaštite i upravljanja u 

postrojenju 110 kV po kriteriju starosti ugrađene opreme 

(dva trafo polja, dva DV polja i mjerno polje). 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Završetkom rekonstrukcije TS Banja Luka 3 ostvariće se 

viši stepen energetske efikasnosti prenosa električne 

energije i njenog krajnjeg korištenja, čime će se ujedno 

osigurati zadovoljavajući nivo pouzdanosti u isporuci 

električne energije. Ugradnjom nove opreme na bazi 

novih tehnologija postiže se modernizacija objekta. 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017. god. 

9. Dinamika izgradnje 

 2014 - 2016. god. 

Realizovana ugradnja energetskog transformatora, koji je 

nabavljen za TS Banja Luka 2 (uz ograničenje snage zbog 

neodgovarajuće SN opreme). Nabavka transformatora za 

TS Banja Luka 2 će se ostvariti kroz nabavku 

transformatora za TS Banja Luka 3. Realizovana 

procedura nabavke dijela VN opreme. 

 2017. god. 

Nabavka preostale opreme. 

Ugovaranje i izvođenje građevinskih radova. Ugradnja 

opreme i završetak svih radova. 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 

Predmet zamjene je sva oprema u postojećim DV 

poljima: 

 sabirnički rastavljač tip VRV 11, proizvođač 

„Energoinvest“, 

 prekidač tip HPGE 11A/16, proizvođač 

„Energoinvest“, SMT TPЕ 11B, proizvođač 

„Energoinvest“,  

 linijski rastavljač sa noževima za uzemljenje tip 

VRV 11F, proizvođač „Energoinvest“,  

 NMT tip MBH 123/110, proizvođač 

„Energoinvest“,  

oprema u postojećim transformatorskim poljima: 

 sabirnički rastavljač tip VRV 11, proizvođač 

„Energoinvest“, 
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 prekidač tip HPGE 11A/16, proizvođač 

„Energoinvest“, SMT TPЕ 11B, proizvođač 

„Energoinvest“, 

 odvodnici prenapona na 110 kV strani tip VOP 

105, „Minel“,  

 odvodnik prenapona na 20 kV strani, tip VOP 10, 

„Energoinvest“, 

 odvodnik prenapona na 10 kV strani, tip LRE, 

„Energoinvest“, 

 rastavljač u zvjezdištu TR-a, tip RZ-9,  

 odvodnik prenapona u zvjezdištu TR-a tip VOP 

58,5,  

 otpornik za uzemljenje TR-a na 20 kV strani, 

SMT i rastavljač u zvjezdištu TR-a na 20 kV 

strani, SMT i rastavljač u zvjezdištu TR-a na 10 

KV strani, otpornik za uzemljenje TR-a na 10 kV 

strani,  

 i u mjernom polju: 

 NMT tip UH 11-15, proizvođač „Energoinvest“. 

Oprema u SN postrojenju 

- Trafo ćelija 20 kV 

- Trafo ćelija 10 kV 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

Ugrađuje se materijal i oprema opisani u tabeli 13. 

Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju 

projekta 

11. Procjena planiranih radova 

Izrada projektne dokumentacije (elektro dio) i 

elektromontažni radovi planirani su iz vlastitih resursa.  

Ugovaranje i izvođenje građevinskih radova na 

prilagođenju postojećih temelja potrebama ugradnje nove 

opreme, obezbjeđenje neophodne čelično-rešetkaste 

konstrukcije, spojne i ovjesne opreme, sabirnica ECu, 

komandno signalnih i energetskih kablova, spojne 

opreme i uzemljenja. 

12. Procjena rizika 

Na osnovu dostupnih informacija i analize utvrđeno je 

da ne postoje značajniji faktori rizika koji bi mogli 

uticati na izvodljivost i dinamiku realizacije predmetne 

investicije. 

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 

(KM) - 

planska 

Ukupno (JC x Kol) 

(KM) – planska 

cijena 

13.1. Oprema i materijal  

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 

(KM) 

Ukupno (JC x Kol) 

(KM) 

 
Prekidač snage SF 6, 123 kV-

jednopolni 
kom. 2 60,630.73 121,261.46 

 Prekidač snage SF 6, 123 kV-tropolni kom 2 41,072.43 82,144.86 

 Potporni izolatori 110 kV  kom 21 850.00 17,850.00 

 Transformatorska ćelija 24 kV  kom 2 38,138.69 *napomena 

 
Oprema za spoj na postojeće SN 

postrojenje 

kpl 1 10,000.00 *napomena 

 
Obuhvatni strujni transformatori 10-

150/1A 

kom 40 800.00 32,000.00 

 Komandno signalni kablovi     30,000.00 
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Spojna oprema (TS sa AlČe 

sabirnicama+užadima) 

   40,000.00 

 Uzemljenje    10,000.00 

 Čelična konstrukcija  kg 21000 4.10 86,100.00 

 Sabirnice    9,800.00 

 Ostala oprema    5,000.00 

13.3. Građevinski radovi    200,000.00 

13.4. Projektovanje-građevinski dio   30,000.00 

13.5. 
Legalizacija (UTU, saglasnosti, 

građevinska i upotrebna dozvola) 
  20,000.00 

UKUPNO 684,156.32 

 

14. Oprema i materijal koji su ugovoreni i radovi koji su realizovani 

 

 Jed. 

mjere 

Količina Jedinična 

cijena 

(KM) - 

planska 

Ukupno (JC x Kol) 

(KM) – planska 

cijena 

 Energetski tr. 110/21/10.5 kV, 40MVA kom 1 1,000,000.00 1,000,000.00 

 Sabirnički rastavljač 123 kV kom 4 12,712.90 50,851.60 

 Linijski rastavljač 123 kV kom 2 16,624.56 33,249.12 

 
Rastavljač u zvjezdištu transformatora 

123kV 

kom 1 8,000.00 8,000.00 

 CT 123 kV - 2 x 300 /1/1/1/1 A/A kom 6 11,734.98 70,409.88 

 CT 123 kV - 2 x 150 /1/1/1/1 A/A kom 6 11,734.98 70,409.88 

 CVT 123 kV kom 5 11,734.98 58,674.90 

 Odvodnik prenapona 123 kV kom 7 2,933.75 20,536.25 

 Odvodnik prenapona 24 kV kom 8 293.37 2,346.96 

 Odvodnik prenapona 10 kV kom 6 195.58 1,173.48 

 Ormar zaštite i upr.za TR 110/x kV  kom 2 57,696.99 115,393.98 

 Ormar zaštite i upravljanja za DV kom 2 55,741.16 111,482.32 

 
Otpornik za uzemljenje zvjezdišta 

trafoa (40/20 Ohm) 

kom 2 19,558.00 39,116.00 

 
Energetski SN kablovi i kablovske 

završnice 

   50,193.34 

UKUPNO: 1,631,837.71 

*Napomena: 

Nabavka energetskog transformatora realizovana po cijeni 780.090,00 KM. Raspoloživa sredstva preostala od 

nabavke transformatora iskoristiće se za nabavku opreme za prilagođenje postojećeg SN postrojenja novom 

transformatoru (2 transformatorske ćelije i oprema za spoj na postojeće postrojenje).  

15.  Vlastiti rad Cijena (KM) 

15.1 Projektovanje (elektro dio) 30,000.00 

15.2 Elektromontažni radovi  90,000.00 

UKUPNO: 120,000.00 

 

Uradio:                Ovjerio:                    

 
Služba za planiranje, razvoj i 

investicije 
 

Rukovodilac Sektora za planiranje i 

inženjering 

 

Banja Luka, 24.08.2016. godine 
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PLANSKI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE  

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS 110/x kV Kozarska Dubica 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele II 

Plana investicija 

2. A. I. 1 

BL-SR.TS-15.010 

3. Predmet radova 

1. Zamjena VN postrojenja 

2. Rekonstrukcija SN postrojenja 

3. Izgradnja nove komandno – pogonske zgrade 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2016-2025. 

2. Plan investicija za 2015. godinu 

3. Plan investicija za 2016. godinu 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
Operativno područje Banja Luka 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

TS 110/x kV Kozarska Dubica je izgrađena 1973. godine. 

Postojeća oprema u TS je zastarjela i nepouzdana, te se na 

osnovu toga ukazala potreba za rekonstrukcijom 

postrojenja. Zabilježen je rast potrošnje energije i vršne 

snage veći od 4 % u periodu 2008-2012, što daje veće 

vršne snage u narednom periodu od onih koje je iskazala 

nadležna elektrodistribucija u Indikativnom planu razvoja 

proizvodnje 2014-2023.  

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Završetkom rekonstrukcije ostvariće se podizanje 

energetske efikasnosti prenosa električne energije i 

njenog krajnjeg korištenja, čim će se ujedno osigurati 

zadovoljavajući nivo pouzdanosti u isporuci električne 

energije na SN naponu, s obzirom da je predmetna TS 

vrlo značajna za napajanje potrošača šireg područja 

opštine Kozarska Dubica. 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017. godina 

9. Dinamika izgradnje 

 

2015, 2016. Realizovana nabavka dijela opreme. 

2017.  

Izrada projektne dokumentacije. Ugovaranje i izvođenje 

građevinskih radova.  

Nabavka nedostajuće opreme, ugradnja iste i završetak 

svih radova. 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 

Planira se zamjena opreme u VN postrojenju, jer je 

postojeća oprema stara i dotrajala. U DV polja, koja su 

prilikom preuzimanja TS od Elektrokrajine bila 

nekompletna, je ugrađena starija oprema, proizvođača 

“Energoinvest“, koja je već korišćena i reparirana. 

Oprema u transformatorskim poljima nije bila predmet 

rekonstrukcije od same izgradnje TS Kozarska Dubica, te 

se iz tog razloga ukazuje potreba za zamjenom iste. 

Postojeće 10 kV i 20 kV postrojenje je izvedeno kao 

klasično postrojenje, sa dozidnim ćelijama tip D6 

“Energoinvest“ i smješteno je u pogonsku zgradu. Za 

zaštitu i upravljanje ovim postrojenjem koriste se tipski 

KRO ormari sa statičkim zaštitama smješteni u komandnu 

zgradu. Zbog nedostatka rezervnih dijelovai za ćelije i za 

zaštite, održavanje postrojenja je otežano. 
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10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

Materija i oprema koja je predmet nabavke i ugradnje su 

prikazani u tabeli 13. Procjena potrebnih finansijskih 

sredstava za realizaciju projekta. 

11. Procjena planiranih radova 

Planirano je izvođenje građevinskih radova, radova na 

izgradnji nove komandno-pogonske zgrade i 

elektromontažnih radova. Izrada projektne dokumentacije 

(elektro dio) i elektromontažni radovi planirani su iz 

vlastitih resursa. 

12. Procjena rizika 

TS 110/x kV Kozarska Dubica dio je šireg kompleksa na 

kojem se nalaze i objekti elektrodistribucije, na kojoj se 

trenutno vodi i svo zemljište. U toku je procedura 

definisanja parcele TS i rješavanja imovinsko-pravnih 

odnosa, što je preduslov za realizaciju predmetne 

investicije. 

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 

(KM) - 

planska 

Ukupno (JC x Kol) 

(KM) – planska 

cijena 

13.1. Oprema i materijal  

 Prekidač snage SF 6, 123 kV-

jednopolni 

kom 2 60,630.73 121,261.46 

 Prekidač snage SF 6, 123 kV-tropolni kom 2 41,072.43 82,144.86 

 Potporni izolatori 110 kV  kpl 1  7,650.00 

 Scada sistem kpl   68,454.05 

 24 kV odvodna ćelija sa zaštitnim 

terminalom 

kom 20 37,160.77 743,215.40 

 24 kV trafo ćelija sa zaštitnim 

terminalom 

kom 2* 38,138.69 76,277.38 

 24 kV mjerna ćelija sa zaštitnim 

terminalom 

kom 2* 14,001.96 28,003.92 

 24 kV spojna  + busriser ćelija sa 

zaštitnim terminalom (2 ćelije) 

kom 1 53,785.33 53,785.33 

 24 kV ćelija za priključenje kućnog 

transformatora 

kom 1 25,425.79 25,425.79 

 
Trafo boks sa kućnim transformatorom  

(suhi) 100 KVA, 2x10,5 kV/0,4 kV  

kom 1 25,621.37 25,621.37 

 Komandno signalni kablovi     30,000.00 

 
Spojna oprema (TS sa cijevnim 

sabirnicama) 

   26,746.00 

 Uzemljenje    10,000.00 

 Čelična konstrukcija  kg 17000 4.10 69,700.00 

13.2 Građevinski radovi    356,658.70 

13.3 Projektovanje građevinski dio    20,000.00 

13.4. Legalizacija    10,000.00 

UKUPNO 1,754,944.26 

Napomena: 

* U odnosu na Plan nabavki za 2014. god. smanjena je količina transformatorskih ćelija (sa 4 na 2) i mjernih 

ćelija (sa 3 na 2), usljed opredjeljenja da se zadrži postojeće 10 kV postrojenje, što će biti omogućeno izgradnjom 

nove komandno-pogonske zgrade.  
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14. Oprema i materijal koji su ugovoreni i radovi koji su realizovani 

 

 Jed. 

mjere 

Količina Jedinična 

cijena 

(KM) - 

planska 

Ukupno (JC x Kol) 

(KM) – planska 

cijena 

 Sabirnički rastavljač 123 kV kom 4 12,712.90 50,851.58 

 Linijski rastavljač 123 kV kom 2 16,624.56 33,249.11 

 Rastavljač u zvjezdištu 110 kV en. tr. kom 1 8,000.00 8,000.00 

 CT 123 kV - 2 x 300 /1/1/1/1 A/A kom 6 11,734.98 70,409.88 

 CT 123 kV - 2 x 150 /1/1/1/1 A/A kom 6 11,734.98 70,409.88 

 CVT 123 kV kom 5 11,734.98 58,674.90 

 Odvodnik prenapona 123 kV kom 7 2,933.75 20,536.22 

 Odvodnik prenapona 24 kV kom 8 293.37 2,347.00 

 Odvodnik prenapona 10 kV kom 6 195.58 1,173.50 

 
Ormar zaštite i upravljanja za TR 

110/x kV  

kom 2 57,696.99 115,393.97 

 Ormar zaštite i upravljanja za DV kom 2 55,741.16 111,482.31 

 
Otpornik za uzemljenje zvjezdišta 

transformatora 

kom 2 19,558.00 39,116.00 

 
Besprekidno napajanje 0,4 kV AC i 

220 V DC 

   62,195.39 

 
Energetski SN kablovi i kablovske 

završnice 

   25,000.00 

UKUPNO: 668,839.74 

 

14.  Vlastiti rad Cijena (KM) 

14.1 Projektovanje (elektro dio) 30,000.00 

14.2 Elektromontažni radovi (vlastiti rad)  100,000.00 

UKUPNO: 130,000.00 

 

 

 

Uradio:                Ovjerio:             

 
Služba za planiranje, razvoj i 

investicije 
 

Rukovodilac Sektora za planiranje i 

inženjering 

 

Banja Luka, 06.09.2016. godine 
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PLANSKI PROJEKAT  

REKONSTRUKCIJE I PROŠIRENJA U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS 110/x kV Novi Grad 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele II 

Plana investicija 

2. A. I. 1 

BL-SR.TS-15.011 

3. Predmet radova 

4. Rekonstrukcija VN i SN postrojenja 

5. Kompletiranje DV polja, izgradnja novog DV 

polja, ugradnja drugog transformatora 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2016-2025. 

2. Plan investicija za 2015. godinu 

3. Plan investicija za 2016. godinu 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
Operativno područje Banja Luka 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

Izgradnja DV polja za potrebu priključenja DV 110 kV 

Knežica-Kostajnica-Novi Grad, čime će se obezbijediti 

dvostrano napajanje TS Novi Grad. 

Ugradnjom drugog energetskog transformatora T20, te 

rekonstrukcijom i proširenjem VN i SN postrojenja 

obezbijedit će se pouzdano snabdijevanje električnom 

energijom područja opštine Novi Grad i omogućiti 

priključenje novih srednjenaponskih izlaza. 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Pouzdano snabdijevanje električnom energijom područja 

opštine Novi Grad i omogućenje priključenja novih 

srednjenaponskih izlaza. 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2016. godina 

9. Dinamika izgradnje 

 

2014, 2015.  Pokrenuta procedura nabavke rekonstrukcije i proširenja 

TS. 

2016.  Ugradnja opreme i završetak svih radova 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 

TS 110/x kV Novi Grad spaja se na elektroprenosnu 

mrežu putem postojećeg DV 110 kV Prijedor 2 i budućeg 

DV 110 kV Kostajnica. Oba dalekovoda se spajaju na 

postojeće sabirnice 110 kV preko novih dalekovodnih 

polja koji su predmet ovog projekta. Postojeći energetski 

transformator T10 se zadržava, a rekonstruišu se 

pripadajuća transformatorska polja. Novi energetski 

transformator T20 će se priključiti na 110 kV sabirnice 

preko transformatorskog polja koje je predmet izgradnje, 

a rekonstruisano srednjenaponsko postrojenje će se 

priključiti pomoću 20 kV energetskih kablova na 20 kV 

stranu postojećeg transformatora T10 i na 20 kV stranu 

transformatora T20 čija je ugradnja predviđena ovim 

projektom. 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

Materijal i oprema koja je predmet nabavke i ugradnje su 

navedeni u tabeli 13. Procjena potrebnih finansijskih 

sredstava za realizaciju projekta. 

 Energetski transformator 110/21/10,5 kV (1 

kom) 

 Trofazni tropolni prekidač 123 kV (2 kom) 

 Trofazni jednopolni prekidač 123 kV (2 kom) 

 Uzemljivač 72,5 kV (1 kom) 
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 Strujni mjerni transformator 123 kV 

2x300/1/1/1/1 A (6 kom) 

 Strujni mjerni transformator 123 kV 

2x150/1/1/1/1 A (6 kom) 

 110 kV odvodnici prenapona zvjezdište zemlja (1 

kom) 

 SN postrojenje (1 kpl) 

 Potporni Izolatori 24 kV 

 Kablovi 

 Ormari zaštite i Upravljanja 

 Sistem SCADA 

 Telekomunikaciona oprema 

 Akumulatorska baterija 

 Ormar ispravljača i invertora 

 Ormar razvoda 220 V DC 

 Ormar razvoda 220 V; 50 Hz 

 Cijevne veze 110 kV 

 (AlMgSi cijev 70/60 mm²) 

 Oprema PPZ 

 Oprema ZNR 

 Spojna i ovjesna oprema 

 Al/Fe užad 

 Uzemljivač postrojenja 

 

11. Procjena planiranih radova 

Planirano je izvođenje građevinskih radova: plato, 

ograda, kablovski kanali i transportne staze, temelji 

portala i nosača aparata, komandno-pogonska zgrada 

(adaptacija i sanacija) sa instalacijama i namještajem, 

iskop, polaganje i zatrpavanje uzemljivačkog sistema TS, 

gromobranska zaštita. Projektovanje (elektro dio) i 

elektromontažni radovi su planirani iz vlastitih resursa. 

12. Procjena rizika 

Na osnovu dostupnih informacija i analize utvrđeno je da 

ne postoje značajniji faktori rizika koji bi mogli uticati na 

izvodljivost i dinamiku realizacije predmetne investicije. 

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 

(KM) - 

planske 

 

Ukupno (JC x Kol) 

(KM)- planska cijena 

13.1. Oprema i materijal  

 
Energetski transformator 110/x kV, 20 

MVA 

kom 1 800,000.00 800,000.00 

 Prekidač snage SF 6, 123 kV-

jednopolni 

kom 2 60,630.73 121,261.46 

 Prekidač snage SF 6, 123 kV-tropolni kom 2 41,072.43 82,144.86 

 Rastavljač u zvjezdištu transformatora 

123kV 

kom 1 8,000.00 8,000.00 

 CT 123 kV - 2 x 300 /1/1/1/1 A/A kom 6 11,734.98 70,409.88 

 CT 123 kV - 2 x 150 /1/1/1/1 A/A kom 6 11,734.98 70,409.88 

 Odvodnik prenapona 123 kV kom 1 2,933.75 2,933.75 
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 Ormar zaštite i upravljanja za TR 

110/x kV  

 2 57,696.99 115,393.97 

 Ormar zaštite i upravljanja za DV  2 55,741.16 111,482.31 

 Scada sistem     146,687.25 

 Telekomunikaciona oprema    35,000.00 

 24 kV odvodna ćelija sa zaštitnim 

terminalom 

kom 16 37,160.77 594,572.32 

 24 kV trafo ćelija sa zaštitnim 

terminalom 

kom 2 38,138.69 76,277.37 

 24 kV mjerna ćelija sa zaštitnim 

terminalom 

kom 2 14,001.96 28,003.91 

 24 kV spojna + busriser ćelija sa 

zaštitnim terminalom (2 ćelije) 

kom 1 53,785.33 53,785.33 

 24 kV ćelija za priključenje kućnog 

trafoa 

kom 1 25,425.79 25,425.79 

 
Besprekidno napajanje 0,4 kV AC i 

220 V DC 

   62,195.39 

 Komandno signalni kablovi     34,518.23 

 
Energetski SN kablovi i kablovske 

završnice 

   25,000.00 

 
Spojna oprema (TS sa cijevnim 

sabirnicama) 

   25,000.00 

 Uzemljenje    15,000.00 

 Čelična konstrukcija  kg 22000 4.10 90,200.00 

 Sabirnice    3,600.00 

 Ostala oprema    13,000.00 

13.2. Građevinski radovi    308,799.30 

 Elektromontažni radovi    300,000.00 

13.3. Projektovanje     100,000.00 

13.4. Legalizacija     10,000.00 

UKUPNO: 3,329,101.00 

 

14.  Vlastiti rad 20,000.00 KM 
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Napomena: 

Po Planu investicija za 2014. god. za TS Novi Grad nisu bila rezervisana sredstva za izvođenje elektromontažnih 

radova od strane trećih lica (predviđen vlastiti rad). Dodatno, nisu bila planirana sredstva za nabavku dijela 

opreme koja je neophodna za predmetno proširenje i rekonstrukciju. Ovo je uočeno prilikom izrade Plana 

investicija za 2015.god., ali kako je OP Banja Luka kroz taj plan imala jako malo sredstava za nove investicije, 

predloženo je da projektovanje i izvođenje elektromontažnih radova vrši OP Banja Luka vlastitim snagama, a da 

se dio sredstava planiran za ovu namjenu za TS Novi Grad preusmjeri za nabavku neophodne opreme (što je i 

ušlo u usvojeni Plan investicija za 2015.god.). 

Odlukom je predviđena nabavka i opreme, i građevinskih i elektromontažnih radova, i izrada projektne 

dokumentacije (tj. suštinski nabavka po sistemu „ključ u ruke“), što nije bilo predviđeno raspoloživim sredstvima 

za predmetne objekte. 

Dio sredstava za elektromontažne radove i izradu projektne dokumentacije OP Banja Luka će obezbijediti 

realokacijom sa drugih objekata.  

Otpornik za uzemljenje neutralne tačke transformatora za nazivni napon 20 kV (1 kom), kapacitivne naponske 

mjerne transformatore 123 kV (5 kom), tropolne 123 kV, 2000 A, sabirničke rastavljače (4 kom), tropolne 123 

kV, 2000 A, linijske rastavljače (2 kom), 110 kV odvodnilr prenapona faza-zemlja (3 kom), 20 kV odvodnike 

prenapona faza-zemlja (6 kom), potporne izolatore (1 kpl) ustupa OP Banja Luka. 

Tehnički prijem i završetak radova na predmetnom projektu se očekuje krajem 2016. godine. 

 

 

Uradio:                Ovjerio:                

 
Služba za planiranje, razvoj i 

investicije 
 

Rukovodilac Sektora za planiranje i 

inženjering 

 

 

Banja Luka, 24.08.2016. godine 
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PLANSKI PROJEKAT ZAMJENE OPREME  

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS 110/x kV Banja Luka 1 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele II 

Plana investicija 

2. A. I. 1 

BL-SR.TS-15.012 

3. Predmet radova 
1. Rekonstrukcija SN postrojenja 

2. Zamjena postojećeg Scada sistema  

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2016-2025. 

2. Plan investicija za 2015. godinu 

3. Plan investicija za 2016. godinu 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
Operativno područje Banja Luka 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

Zamjena 20 (10) kV postrojenja kojem je istekao životni 

vijek. Dio postrojenja je dislociran u TS 400/220/110/x 

kV Trebinje. 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Završetkom rekonstrukcije TS Banja Luka 1 ostvariće se 

viši stepen energetske efikasnosti prenosa električne 

energije i njenog krajnjeg korištenja, čime će se ujedno 

osigurati zadovoljavajući nivo pouzdanosti u isporuci 

električne energije. Ugradnjom nove opreme na bazi 

novih tehnologija postiže se modernizacija objekta. 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017. godina 

9. Dinamika izgradnje 

 
2015, 2016. godina. 

Pokrenuta procedura nabavke SN postrojenja i nabavke 

zamjene postojeće lokalne skade (MicroScada) sa novim 

hardverom, softverom i radovima na ispitivanju i puštanju 

u rad. 

2017. Ugradnja i puštanje u rad. 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 

Postrojenje 10 kV u TS 110/35/10 kV Banja Luka 1 je 

ugrađeno 1977. godine i smješteno je u zasebnom dijelu 

zgrade, u prizemlju. Ćelije su poredane u dva niza, jedan 

naspram drugog. Svaki niz predstavlja jednu sekciju. 

Jednostruke sabirnice su uzdužno sekcionisane 

prekidačem koji se nalazi u spojnoj ćeliji. Veza između 

dvije strane, tj. između sekcija ostvarena je oklopljenim 

mostom od bakarnih šina.  Sa jedne strane nalazi se 8 

odvodnih ćelija, transformatorska, mjerna i spojna ćelija, 

a sa druge strane nalazi se 10 odvodnih ćelija, 

transformatorska, mjerna ćelija i ćelija kućnog 

transformatora. Proizvođač postrojenja i kompletne 

opreme je Energoinvest. Izvedeno je kao metalom 

oklopljeno postrojenje sa vazdušnom izolacijom. 

Prekidači su izvlačivi, sa uljem kao medijumom za 

gašenje luka. Pogoni prekidača su motorno-opružni. 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

Nabavka i ugradnja 20 (10) kV postrojenja (28 odvodnih 

ćelija, 2 transformatorske ćelije, dvije mjerne ćelije, 2 

ćelije za priključenje kućnog transformatora i 2 ćelije za 

sekcionisanje sabirnica). 

Nabavka zamjene postojeće lokalne skade (MicroScada) 

sa novim hardverom, softverom i radovi na ispitivanju i 

puštanju u rad lokalno i daljinski. 
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11. Procjena planiranih radova 
Izrada projektne dokumentacije i elektromontažni radovi 

planirani su iz vlastitih resursa. 

12. Procjena rizika 

Na osnovu dostupnih informacija i analize utvrđeno je da 

ne postoje značajniji faktori rizika koji bi mogli uticati na 

izvodljivost i dinamiku realizacije predmetne investicije. 

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 

(KM)-

planska 

Ukupno (JC x Kol) 

(KM) - 

Planska cijena 

13.1. Oprema i materijal  

 
24 kV odvodna ćelija sa zaštitnim 

terminalom 
Kom. 28 37,160.77 1,040,501.56 

 
24 kV transformatorska ćelija sa 

zaštitnim terminalom 
Kom. 2 38,138.69 76,277.37 

 
24 (12) kV mjerna ćelija sa zaštitnim 

terminalom 
Kom 2 14,001.96 28,003.91 

 
24 kV spojna+busriser ćelija sa 

zaštitnim terminalom (2 ćelije) 
Kom 2 53,785.33 107,570.65 

 
24 kV ćelija za priključenje kućnog 

transformatora 
Kom 2 25,425.79 50,851.58 

 SCADA sistem Kpl.   118,454.05 

 Energetski SN kablovi     19,776.88 

 Komandno-signalni kablovi    10,000.00 

 Ostali sitni materijal     3,000.00 

 

UKUPNO: 1,454,436.00 

 

 

14.  Vlastiti rad Cijena (KM) 

14.1 Projektovanje (elektro dio) 5,000.00 

14.2 Elektromontažni radovi (vlastiti rad)  15,000.00 

UKUPNO: 20,000.00 

Uradio:                Ovjerio:                 

 
Služba za planiranje, razvoj i 

investicije 
 

Rukovodilac Sektora za planiranje i 

inženjering 

Banja Luka, 24.08.2016. godine 
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PLANSKI PROJEKAT  

REKONSTRUKCIJE I PROŠIRENJA U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS 110/x kV Kotor Varoš 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele II 

Plana investicija 

2. A. I. 1 

BL-SR.TS-15.013 

3. Predmet radova 

1. Rekonstrukcija VN postrojenja 

2. Rekonstrukcija SN postrojenja 

3.Izgradnja dva nova DV polja 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2016-2025. 

2. Plan investicija za 2015. godinu 

3. Plan investicija za 2016. godinu 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
Operativno područje Banja Luka 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

Izgradnjom DV 110 kV Kotor Varoš-Ukrina riješiće se 

problem radijalnog napajanja po naponu 110 kV TS 

Banja Luka 7, TS Čelinac i TS Kotor Varoš. Izgradnjom 

DV 110 kV Kotor Varoš-Kneževo obezbijediće se 

napajanje po naponu 110 kV opštine Kneževo. 

Za potrebe priključka ovih dalekovoda planirano je 

proširenje postrojenja 110 kV tj. izgradnja dalekovodnih 

polja 110 kV Ukrina i Kneževo. 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Rekonstrukcijom i proširenjem VN i SN postrojenja 

obezbijedit će se pouzdano snabdijevanje električnom 

energijom područja opštine Kotor Varoš i omogućiti 

priključenje novih srednjenaponskih izlaza, kao i budućeg 

dalekovoda DV 110 kV Kneževo. 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
Kraj 2016. godine 

9. Dinamika izgradnje 

 
2014, 2015.  

Pokrenuta procedura nabavke rekonstrukcije i proširenja 

TS i potpisan ugovor. 

Oktobar 2015- 2016. god.  Realizacija ugovora 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 

110 kV postrojenje u postojećoj TS Kotor Varoš se sastoji 

od jednog nekompletnog dalekovodnog polja 110 kV 

(DV 110 kV Čelinac: linijski rastavljač, kapacitivni NMT 

u srednjoj fazi i sprežna prigušnica), te je neophodna 

rekontrukcija i kompletiranje ovog polja, i dva kompletna 

transformatorska polja. Pripadajuće transformatorsko 

polje transformatora T20 je izgrađeno 2013. godine, ali sa 

repariranom opremom veće starosti. Zbog toga je 

neophodno izvršiti zamjenu dijela opreme (prekidača 123 

kV) u ovom polju, kao i sve opreme u transformatorskom 

polju T10. 

Za priključenje novih dalekovoda 110 kV DV Kotor 

Varoš – Ukrina i DV Kotor Varoš – Kneževo neophodna 

je proširenje postrojenja za dva nova dalekovodna polja 

110 kV. 

Postojeće SN postrojenje (postrojenje 35 kV i 20 kV) je 

unutrašnje izvedbe, smješteno u pogonskoj prostoriji u 

prizemlju komandno-pogonske zgrade, u kojoj su 

smještene dozidne ćelije 24 kV u dva naspramna niza. 

Postojeće ćelije su 24 kV ćelije tipa “Energoinvest D6”. 
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U pogonskoj prostoriji privremeno je smještena i jedna 

modifikovana ćelija 38 kV tipa “Energoinvest D7”.  

Ove ćelije su stare preko 35 godina, što je osnovni razlog 

njihove zamjene novim. 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

Trofazni SF6 prekidači za vanjsku montažu sa tropolnim 

pokretanjem (2 kom) 

Trofazni SF6 prekidači 110 kV za vanjsku montažu sa 

jednopolnim pokretanjem (3 kom) 

Tropolni, 123 kV, 1250 A, dvokoloni obrtni rastavljač sa 

središnjim rastavljanjem; sa polovima u paraleli; za 

vanjsku montažu (4 kom) 

Tropolni, 123 kV, 1250 A, dvokoloni obrtni rastavljač sa 

središnjim rastavljanjem; sa polovima u paraleli; za 

vanjsku montažu, sa noževima za uzemljenje (3 kom) 

Jednopolni, 72,5 kV, zemljospojnik sa vertikalnim 

rastavljanjem; za vanjsku montažu (1 kom) 

123 kV Strujni mjerni transformator 2x300/1/1/1/1 (9 

kom) 

123 kV Strujni mjerni transformator 2x150/1/1/1/1 (3 

kom) 

Kapacitivni naponski mjerni transformatori 123 kV ( 6 

kom) 

Naponski mjerni transformatori 38 kV za vanjsku 

montažu (3 kom) 

110 kV odvodnici prenapona (4 kom) 

35 kV odvodnici prenapona prenapona faza-zemlja (6 

kom) 

20 kV odvodnici prenapona prenapona faza-zemlja (3 

kom) 

SN ćelije 24 kV (1 kpl) 

Potporni izolatori 24 kV (1 kpl) 

Kućni transformator (unutrašnje montaže) u boksu sa 

pripadajućom opremom (1 kpl) 

SN Kablovi 

NN energetski i signalni kablovi 

Ormarić mjernog polja 

Ormari zaštite i upravljanja (tip T01) (2 kom) 

Sistem SCADA (1 kpl) 

Telekomunikaciona oprema (1 kpl) 

Akumulatorska baterija (1 kpl) 

Ormar ispravljača i invertora (1 kpl) 

Ormar razvoda 220 V DC (1 kpl) 

Ormar razvoda 220 V ; 50 Hz (1 kpl) 

Oprema PPZ (1 kpl) 

Oprema ZNR (1 kpl) 

Spojna i ovjesna oprema (1 kpl) 

Al/Fe užad (1 kpl) 

Uzemljivač (1 kpl) 

11. Procjena planiranih radova 

Planirano je izvođenje građevinskih radova (plato, 

ograda, kablovski kanali, kablovski šahtovi i transportne 

staze, temelji portala i nosača aparata, radovi na 

dogradnji, adaptaciji i sanaciji komandno-pogonske 

zgrade, iskop, polaganje i zatrpavanje uzemljivačkog 

sistema TS i elektromontažni radovi (uključujući 

demontažu stare opreme). 

12. Procjena rizika 
Na osnovu dostupnih informacija i analize utvrđeno je da 

ne postoje značajniji faktori rizika koji bi mogli uticati na 
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izvodljivost predmetne investicije. Dinamika realizacije 

biće značajno uslovljenja mogućnošću isključenja 

pojedinih dijelova postrojenja, odnosno potrošača i 

proizvođača električne energije vezanih na ovu TS. 

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 

(KM) 

- planska 

Ukupno (JC x Kol) – 

Planska cijena 

13.1. Oprema i materijal  

 Prekidač snage SF 6, 123 kV-

jednopolni 

kom 3 60,630.73 181,892.19 

 Prekidač snage SF 6, 123 kV-tropolni kom 2 41,072.43 82,144.86 

 Sabirnički rastavljač 123 kV kom 4 12,712.90 50,851.60 

 Linijski rastavljač 123 kV kom 3 16,624.56 49,873.67 

 Rastavljač u zvjezdištu transformatora 

123kV 

kom 1 8,000.00 8,000.00 

 CT 123 kV - 2 x 300 /1/1/1/1 A/A kom 9 11,734.98 105,614.82 

 CT 123 kV - 2 x 150 /1/1/1/1 A/A kom 3 11,734.98 35,204.94 

 CVT 123 kV kom 6 11,734.98 70,409.88 

 VT 38 kV kom 3 2.000,00 6,000.00 

 Odvodnik prenapona 123 kV kom 1 2,933.75 2,933.75 

 Odvodnik prenapona 24 kV kom 6 293.37 1,760.25 

 Odvodnik prenapona 36 kV kom 3 488.96 1,466.87 

 Potporni izolatori 110 kV  kpl.   7,650.00 

 Ormar zaštite i upravljanja za DV kom 3 55,741.16 167,223.47 

 Ormar regrupacije mjernih napona  2 2,000.00 4,000.00 

 Scada sistem    146,687.25 

 Telekomunikacije Kpl. 1 56,000.00 56,000.00 

 24 kV odvodna ćelija sa zaštitnim 

terminalom 

kom 16 37,160.77 594,572.32 

 24 kV trafo ćelija sa zaštitnim 

terminalom 

kom 2 38,138.69 76,277.37 

 24 kV mjerna ćelija sa zaštitnim 

terminalom 

kom 2 14,001.96 28,003.91 

 24 kV spojna  + busriser ćelija sa 

zaštitnim terminalom (2 ćelije) 

kom 1 53,785.33 53,785.33 

 24 kV ćelija za priključenje kućnog 

trafoa 

kom 1 25,425.79 25,425.79 

 
Trafo boks sa kućnim transformatorom  

(suhi) 100 KVA, 2x10,5 kV/0,4 kV  

kom 1 25,621.37 25,621.37 

 
Besprekidno napajanje 0,4 kV AC i 

220 V DC 

   62,195.39 

 Komandno signalni kablovi     40,694.00 

 
Energetski SN kablovi i kablovske 

završnice 

   35,923.00 
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Spojna oprema (TS sa cijevnim 

sabirnicama) 

   47,851.00 

 Uzemljenje    16,881.7 

 Čelična konstrukcija  kg 24000 4.10 98,400.00 

 Sabirnice    15,000.00 

 Ostala oprema    9,000.00 

13.2. Građevinski radovi    350,000.00 

13.3. Projektovanje     130,360.30 

13.4. Elektromontažni radovi    400,000.00 

13.5. Legalizacija     10,000.00 

UKUPNO: 2,997,705.03 

 

14.  Vlastiti rad 20,000.00 KM 

 

Ranije je obezbijeđena oprema i materijal u vrijednosti od 13,300.00 KM (otpornik za uzemljenje zvjezdišta). 

Napomena: 

Po Planu investicija za 2014. god. su za TS Kotor Varoš nisu planirana dovoljna sredstva za elektromontažne 

radove i izradu projektne dokumentacije od strane trećih lica. Dodatno, nisu bila planirana sredstva za nabavku 

dijela opreme koja je neophodna za predmetno proširenje i rekonstrukciju. Kako je OP Banja Luka kroz Plan 

investicija za 2015.god. imala jako malo sredstava za nove investicije, predloženo je da projektovanje i izvođenje 

elektromontažnih radova vrši OP Banja Luka vlastitim snagama, a da se dio sredstava planiran za ovu namjenu 

za TS Kotor Varoš preusmjeri za nabavku neophodne opreme (što je i ušlo u usvojeni Plan investicija za 

2015.god.). 

Odlukom o pokretanju nabavke je predviđena nabavka i opreme, i građevinskih i elektromontažnih radova, i 

izrada projektne dokumentacije (tj. suštinski nabavka po sistemu „ključ u ruke“), što nije bilo predviđeno 

raspoloživim sredstvima za predmetne objekte.  

Stoga će dio sredstava za elektromontažne radove i izradu projektne dokumentacije OP Banja Luka obezbijediti 

opremom sa skladišta, kao i realokacijom sa drugih objekata. Konkretno, OP Banja Luka će ustupiti: 

 Ormare zaštite i upravljanja za TR (2 kom, nabavljeni po Ugovoru 01-T-05-99/14 za TS Nova Topola i 

TS Gradiška)  

 otpornik za uzemljenje neutralne tačke transformatora za nazivni napon 20 kV (1 kom, iz rezervne 

opreme sa skladišta OP Banja Luka),  

 strujni mjerni transformatori 123 kV 2x150/1/1/1/1 A (3 kom, zadržavaju se ugrađeni u polju T20), 

  tropolni 123 kV, 2000 A sabirnički rastavljač (1 kom, zadržava se ugrađeni u polju T20),  

 

Prema dogovoru sa nadležnom distribucijom postrojenje 35 kV se ne nabavlja. 

Do trenutka izrade Plana investicija za 2016. godinu, završen je postupak javnih nabavki za predmetni projekat i 

zaključen Ugovor sa Izvođačem radova, sa ukupnom vrijednošću Ugovora od 2,906,618.56 KM i rokom 

izvođenja od 12 mjeseci. 

Uradio:                 Ovjerio:                  

 
Služba za planiranje, razvoj i 

investicije 
 

Rukovodilac Sektora za planiranje i 

inženjering 

 

Banja Luka, 10.03.2016. godine 
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PLANSKI PROJEKAT  

REKONSTRUKCIJE U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS 110/x kV Laktaši (TS 110/x kV Laktaši 1) 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele II 

Plana investicija 

2. A. I. 1 

BL-SR.TS-15.014 

3. Predmet radova 

1. Zamjena primarne i sekundarne opreme u kompletnom 

110 kV postrojenju, kompletiranje DV polja 

2. Rekonstrukcija SN postrojenja (proširenje pogonske 

zgrade, nabavka i ugradnja novih SN ćelija) 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2016-2025. 

2. Plan investicija za 2015. godinu 

3. Plan investicija za 2016. godinu 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
Operativno područje Banja Luka 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

TS Laktaši 1 je izgrađena 1981. godine. Zbog starosti 

opreme potrebno je izvršiti zamjenu primarne i 

sekundarne opreme u kompletnom 110 kV postrojenju, uz 

kompletiranje DV polja, kao i rekonstrukciju SN 

postrojenja.  

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

- povećanje pouzdanosti rada mreže, 

- povećanje pouzdanosti isporuke električne 

energije, kao i isporuka većih količina električne 

energije na SN naponu, 

- povećanje kapaciteta za napajanje potrošača. 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2016. godina 

9. Dinamika izgradnje 

 

2007-2015. god. 

Ugovorena nabavka rastavljača, mjernih transformatora, 

odvodnika prenapona, ormara zaštite i upravljanja. 

Pokrenuta nabavka SN ćelija i prekidača. 

2016. god. 
Realizovana nabavka opreme pomoćnog napajanja i SN 

kablova. 

2017. god. 
Nabavka nedostajuće opreme, ugradnja opreme i 

završetak radova.  

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 

2007. godine u TS Laktaši 1 je ugrađen drugi 

transformator za pripadajućim transformatorskim 

poljima. Pri tome, u transformatorsko polje 110 kV je 

ugrađena stara oprema. Osim transformatorskih polja, 

predmet zamjene u ovoj TS je sva primarna i sekundarna 

oprema u kompletnom 110 kV postrojenju, uz 

kompletiranje DV polja, kao i rekonstrukcija SN 

postrojenja.  

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

Materijal i oprema koja je predmet nabavke i ugradnje su 

prikazani u tabeli 13. Procjena potrebnih finansijskih 

sredstava za realizaciju projekta. 

11. Procjena planiranih radova 

Planirano je izvođenje građevinskih radova i 

elektromontažnih radova. Izrada projektne dokumentacije 

(elekro dio) i elektromontažni radovi planirani su iz 

vlastitih resursa. 

12. Procjena rizika 

Na osnovu dostupnih informacija i analize utvrđeno je da 

ne postoje značajniji faktori rizika koji bi mogli uticati na 

izvodljivost i dinamiku realizacije predmetne investicije. 
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13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 

(KM) - 

planska 

Ukupno (JC x Kol) 

(KM) – planska 

cijena 

13.1. Oprema i materijal  

 
Prekidač snage SF 6, 123 kV-

jednopolni 

kom 2 60,630.73 121,261.46 

 Prekidač SF 6, 123 kV -tropolni kom 2 41,072.43 82,144.86 

 
24 kV odvodna ćelija sa zaštitnim 

terminalom 

kom 18 37,160.77 668,893.86 

 
24 kV transformatorska ćelija sa 

zaštitnim terminalom 

kom 2 38,138.69 76,277.37 

 
24 kV mjerna ćelija sa zaštitnim 

terminalom 

kom 2 14,001.96 28,003.91 

 
24 kV spojna + busriser ćelija sa 

zaštitnim terminalom (2 ćelije) 

kom 1 53,785.33 53,785.33 

 
24 kV ćelija za priključenje kućnog 

trafoa 

kom 1 25,425.79 25,425.79 

 
Trafo boks sa kućnim transformatorom 

(suhi) 100 KVA, 2x10,5 kV/0,4 kV  

kom 1 25,621.37 25,621.37 

 Komandno signalni kablovi     29,881.29 

 Uzemljenje i gromobran    10,000.00 

 
Spojne kleme i spojna i ovjesna 

oprema 

set   23,000.00 

 Sabirnice    20,250.00 

 Ostala oprema    6,000.00 

 Čelična konstrukcija*    53,881.09 

 Građevinski radovi    100,000.00 

 Legalizacija    15,000.00 

UKUPNO 1,339,426.33 

 

14. Oprema i materijal koji su ugovoreni i radovi koji su realizovani 

 

 Jed. 

mjere 

Količina Jedinična 

cijena 

(KM) - 

planska 

Ukupno (JC x Kol) 

(KM) 

14.1. Oprema i materijal  

 Sabirnički rastavljač 123 kV kom 4 12,712.90 50,851.58 

 Linijski rastavljač 123 kV kom 2 16,624.56 33,249.11 

 SMT 123 kV - 2 x 300 /1/1/1/1 A/A kom 6 11,734.98 70,409.88 

 SMT 123 kV - 2 x 150 /1/1/1/1 A/A kom 6 11,734.98 70,409.88 

 NMT 123 kV kom 5 11,734.98 58,674.90 

 Odvodnik prenapona 123 kV kom 7 2,933.75 20,536.22 

 
Besprekidno napajanje 0,4 kV AC i 

220 V DC 

   62,190.00 

 
Ormar zaštite i upravljanja za TR 

110/x kV  

kom 2 57,696.99 115,393.97 

 
Ormar zaštite i upravljanja za DV 110 

kV 

kom 2 55,741.16 111,482.31 

 Energetski kablovi    23,000.00 

 Čelična konstrukcija*    77,750.50 

 Građevinski radovi    174,355.32 

UKUPNO: 868,303.67 
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*Za ovu TS ranije nabavljena čelična konstrukcija je utrošena u ranijem periodu, dijelom na drugim objektima. 

 

15.  Vlastiti rad Cijena (KM) 

15.1 Projektovanje (elektro dio) 30,000.00 

15.2 Elektromontažni radovi  120,000.00 

UKUPNO: 150,000.00 

 

 

Uradio:                 Ovjerio:                    

 
Služba za planiranje, razvoj i 

investicije 
 

Rukovodilac Sektora za planiranje i 

inženjering 

 

Banja Luka, 24.08.2016. godine 
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PLANSKI PROJEKAT  

REKONSTRUKCIJE TRANSFORMATORSKE STANICE 

1. Naziv objekta TS 110/x kV Sanski Most 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele II 

Plana investicija 

2. A. I. 1 

BL-SR.TS-15.015 

3. Predmet radova 
1. Rekonstrukcija SN postrojenja 

2. Izgradnja nove pogonske zgrade 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2016-2025. 

2. Plan investicija za 2015. godinu 

3. Plan investicija za 2016. godinu 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
Operativno područje Banja Luka 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

Prema zahtjevu EPBiH za dogradnjom novih SN ćelija 20 

kV, potrebno je realizovati rekonstrukciju SN postrojenja, 

kojom prilikom bi se ujedno izvršilo i proširenje sa 

neophodnim brojem ćelija ( dvije vodne ćelije). Obzirom da 

nove ćelije fizički ne mogu stati u staru pogonsku zgradu 

(sužen manipulativni prostor) predviđena je izgradnja nove 

pogonske zgrade za smještaj novog SN postrojenja 10 i 20 

kV. Zbog neizvjesnosti dinamike prelaska kompletne 

distributivne mreže na području Sanskog Mosta na 20 kV 

nivo, potrebna je nabavka novih ćelija 24 kV i za 10 kV i za 

20kV postrojenje i to ukupno: 16 odvodnih ćelija, 2+2 trafo 

ćelije, 2 mjerne ćelije, ćelija za priključenje kućnog trafoa, 

kućni transformator. 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Rekonstrukcijom SN postrojenja obezbijedit će se pouzdano 

snabdijevanje električnom energijom područja opštine 

Sanski Most kao i ispunjavanje zahtjeva EPBiH za novim 

brojem vodnih ćelija 20 kV i lakši prelazak napajanja 

potrošača sa 10 na 20 kV napon. 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
Kraj 2016. 

9. Dinamika izgradnje 

 2014, 2015.  Pokrenuta procedura nabavke i potpisan ugovor. 

 Oktobar 2015- 2016. god.  Realizacija ugovora 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 

SN postrojenje 10 kV je pušteno pod napon 1973. godine. 

10 kV postrojenje je unutrašnje izvedbe i ima sedam 

aktivnih odvoda, od kojih su dva kablovska. Smješteno je 

starom dijelu zgrade koja je u lošem stanju. 10 kV ćelije su 

zidane poredane u dva naspramna reda pri čemu su 

naknadno vršeni radovi na zamjeni prekidača i ugradnji 

novijih mikroprocesorskih zaštita. 

20 kV postrojenje je unutrašnje izvedbe i broji pet odvoda 

od kojih su tri kablovska. Ćelije su dozidne u dva naspramna 

reda i smješteno je u novijem dijelu zgrade. Postojeće 24 kV 

ćelije su tipa „Energoinvest“ D6, takođe naknadno 

opremljene novijim mikroprocesorskim zaštitama. 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

-SN ćelije 24 kV ( 4 trafo ćelije, 16 vodnih ćelija, 2 mjerne 

ćelije, jedna ćelija za priključak kućnog transformatora i 

kućni transformator unutrašnje montaže u boksu sa 

pripadajućom opremom. 
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-SN kablovi 

-NN energetski i signalni kablovi 

-Oprema PPZ 

11. Procjena planiranih radova 

Planirano je izvođenje građevinskih radova (izgradnja nove 

pogonske zgrade sa tehničkom etažom, kablovski kanali, 

kablovski šahtovi i transportne staze) i elektromontažni 

radovi. 

12. Procjena rizika 

Na osnovu dostupnih informacija i analize utvrđeno je da 

postoje značajniji faktori rizika koji bi mogli uticati na 

izvodljivost i dinamiku realizacije predmetne investicije 

(KČ na kojoj se nalazi TS 110/x kV Sanski Most se nalazi u 

vlasništvu EP BiH. Potrebno je izvršiti razgraničenje sa EP 

BiH kao i prenos vlasništva kompletne TS. Ovo je preduslov 

da bi se mogle ishoditi neophodne saglasnosti i dozvole). 

Proces je u toku. 

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 

Količin

a 

Jedinična 

cijena – 

planska (KM) 

Ukupno (JC x Kol) - 

planska cijena (KM) 

13.1. Oprema i materijal  

 
-24 kV trafo ćelija sa zaštitnim 

terminalom 
Kom. 4 38.138,69 152.554,74 

 
-24 kV odvodna ćelija sa zaštitnim 

terminalom 
Kom. 16 37.160,77 594.572,32 

 
-24 kV mjerna ćelija sa zaštitnim 

terminalom 
Kom 2 14.001,96 28.003,91 

 
-24 kV ćelija za priključenje kućnog 

trafoa 
Kom 1 25.425,79 25.425,79 

 

-Trafo boks sa kućnim 

transformatorom (suhi) 100 kVA, 

2x10,5 kV/0,4 kV  

Kom 1 25.621,37 25.621,37 

 
-Energetski SN kablovi i kablovske 

završnice 

   39.752,02 

 

13.2. Elektromontažni radovi Kpl. 1 35.000,00 35.000,00 

 

13.3. Građevinski radovi Kpl. 1 115.000,00 115.000,00 

 

13.4. Projektovanje Kpl. 1 20.000,00 20.000,00 

 

13.5. Ostalo  

 -Legalizacija  Kpl.  5.000,00 5.000,00 

 -Ispitivanja Kpl.  6.019,90 6.019,90 

UKUPNO: 1.046.950,00 KM 

 

Vlastiti rad 5.000,00 KM 
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Napomena: Proveden je postupak JN i zaključen Ugovor za nabavku SN postrojenja, projektovanje, izvođenje 

građevinskih radova na izgradnji nove pogonske zgrade i elektromontažnih radova u TS 110/x kV Sanski Most 

sa Izvođačem radova, sa ukupnom vrijednošću Ugovora od 916.000,00 KM i rokom izvođenja radova od 12 

mjeseci. 

Prilikom raspisivanja ove JN zbog preciznije procjene potreba i vrijednosti nabavke energetskih kablova od strane 

tehničkog osoblja TJ Bihać i Komisije za ovu JN odustalo se od nabavke zamjene kućnog transformatora 10/0,4 

kV i nabavke zamjene postojećih energetskih kablova, što će se realizovati kroz nove postupke nabavke.  

Da bi se predmetni zahvat mogao završiti, Elektroprenos OP Banja Luka je kroz drugu JN realizovao nabavku 

energetskih kablova. 

Zbog  nedostatka sredstava i potrebe izvršenja radova (izrada pločastog propusta) nastalih u toku realizacije 

Ugovora za izgradnju TS 110/x kV Bužim preusmjerena su sredstva u iznosu od 27.580,00 KM sa projekta TS 

110/x kV Sanski Most. 

 

 

 

Uradio:                Ovjerio: 

             

 

 TJ Bihać  
Rukovodilac Sektora za 

planiranje i inženjering 

 

Banja Luka, 29.08.2016. godine 
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PLANSKI PROJEKAT  

REKONSTRUKCIJE U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS 110/x kV Drvar 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele II 

Plana investicija 

2. A. I. 1 

BL-SR.TS-15.016 

3. Predmet radova 
1.Zamjena pojedinačne opreme u VN postrojenju 

2. Sanacija komandno-pogonske zgrade  

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 
1. Plan investicija za 2014. godinu 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
Operativno područje Banja Luka 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

TS Drvar je izgrađena 1976. god, dok je SN postrojenje još 

starije (preko 40 godina), tako da je oprema u veoma lošem 

stanju. Planirana je zamjena opreme 110 kV, te 

rekonstrukcija 35 kV i 10 kV postrojenja u skladu sa 

kriterijumom zamjene opreme kojoj je istekao životni vijek, 

odnosno zamjene opreme radi loših ekploatacionih 

karakteristika. Zbog nedostatka sredstava, ovi radovi se ne 

predviđaju u trogodišnjem planskom periodu, odnosno 

vršiće se samo neophodna sanacija i zamjena opreme. 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Siguran i pouzdan prenos električne energije na području 

Drvara. 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2018. godina 

9. Dinamika izgradnje 

 2016. god. Nabavka prioritetno potrebne opreme (prema tabeli 14.). 

 2017. god. Sanacija komandno-pogonske zgrade i ugradnja opreme. 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 

Predmet zamjene su distantne zaštite u DV poljima,  SMT u 

transformatorskom polju 110 kV i odvodnici prenapona 123 

kV i 36 kV. 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

Ugrađuje se materijal i oprema opisani u tabeli 13. Procjena 

potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta. 

11. Procjena planiranih radova 
Potrebno je izvesti sve građevinske radove neophodne na 

sanaciji komandno-pogonske zgrade. 

12. Procjena rizika 

Na osnovu dostupnih informacija i analize utvrđeno je da ne 

postoje značajniji faktori rizika koji bi mogli uticati na 

izvodljivost i dinamiku realizacije predmetne investicije. 

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 

Količin

a 

Jedinična 

cijena (KM) 

- planska 

Ukupno (JC x Kol) 

(KM) – planska cijena 

13.1 Građevinski radovi    40,110.89 

13.2. Ormar zaštite i upravljanja za DV kom 2 55,741.16 111,482.32 

UKUPNO 151,593.21 

 

 

Napomena: ukupna vrijednost investicije (uključujući zamjenu SN postrojenja) u prethodnim planovima 

proocijenjena na 1.250.000 KM. 

 

14. Oprema i materijal koji su ugovoreni i radovi koji su realizovani 
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 Jed. 

mjere 

Količina Jedinična 

cijena 

(KM) - 

planska 

Ukupno (JC x Kol) 

(KM) – planska 

cijena 

 SMT 123 kV - 2 x 150 /1/1/1/1 A/A kom 3 11,734.98 35,204.94 

 Odvodnik prenapona 123 kV kom 4 2,933.75 11,734.98 

 Odvodnik prenapona 36 kV kom 3 488.96 1,466.87 

UKUPNO: 48,406.79 

 

15.  Vlastiti rad 5 000 KM 

UKUPNO: 5,000.00 

 

 

 

 

 

Uradio:                Ovjerio:                    

 
Služba za planiranje, razvoj i 

investicije 
 

Rukovodilac Sektora za planiranje i 

inženjering 

 

Banja Luka, 24.08.2016. godine 
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PLANSKI PROJEKAT 

ZAMJENE OPREME U TS TJ BIHAĆ 

1. Naziv objekta Zamjena opreme u TS TJ Bihać  

2. 
Broj planske stavke iz Tabele II 

Plana investicija 

2. A. I. 1 

BL-SR.TS-15.017 

3. Predmet radova Zamjena opreme u TS TJ Bihać 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Plan investicija za 2015. godinu. 

2. Plan investicija za 2016. godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
Operativno područje Banja Luka 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

Zamjena opreme u TS TJ Bihać radi loših eksploatacionih 

karakteristika, tehnološki zastarjele opreme i opreme koja 

ne zadovoljava rezultate ispitivanja prema pravilniku o 

održavanju. 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 
Siguran i pouzdan rad opreme. 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017. god. 

9. Dinamika izgradnje 

 2016. god. Nabavljen dio opreme (prema tabeli 14). 

 2017. god. Nabavka i isporuka preostale opreme ( prema tabeli 13.1). 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 
Zamjena prekidača 123 kV, 38 kV, 24 kV i 12 kV. 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

Materijal i oprema koja je predmet ugradnje je data u 

tabeli 13. 

11. Procjena planiranih radova Ugradnja prekidača. 

12. Procjena rizika 

Na osnovu dostupnih informacija i analize utvrđeno je da 

ne postoje značajniji faktori rizika koji bi mogli uticati na 

izvodljivost i dinamiku realizacije predmetne investicije. 

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena (KM) – 

planska cijena 

Ukupno (JC x Kol) 

(KM) – planska 

cijena 

13.1. Oprema i materijal  

TS 110/x kV Cazin 1 

 nabavka prekidača 123 kV sa 

jednopolnim pogonom 

 1 60,630.73 60,630.73 

TS 110/x kV Velika Kladuša 

 nabavka prekidača 123 kV sa 

jednopolnim pogonom  

 1 60,630.73 60,630.73 

UKUPNO 121,261.46 
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14. Oprema i materijal koji su ugovoreni i radovi koji su realizovani 

 

 Jed. 

mjere 

Količina Jedinična 

cijena 

(KM) - 

planska 

Ukupno (JC x Kol) 

(KM) – planska 

cijena 

TS 220/110 kV Bihać 1 

 nabavka vakuumskog prekidača 12 kV  1 10,000.00 10,000.00 

TS 110/x kV Cazin 1 

 nabavka vakuumskog prekidača 38 kV  1 22,500.00 22,500.00 

 nabavka vakuumskog prekidača 24 kV  3 15,000.00 45,000.00 

TS 110/x kV Velika Kladuša 

 nabavka vakuumskog prekidača 38 

kV  

 1 22,500.00 22,500.00 

 nabavka vakuumskog prekidača 24 

kV 

 2 15,000.00 30,000.00 

TS 110/x kV Ključ 

 nabavka vakuumskog prekidača 24 

kV 

 3 15,000.00 45,000.00 

UKUPNO: 175,000.00 

 

Preostala sredstva od nabavke SN prekidača u iznosu od 60 000 KM se realociraju za nabavku nedostajuće TK 

opreme, da bi se TS Cazin 2 stavila u TK sistem Elektroprenos-a. 

 

 

 

 

 

Uradio:                Ovjerio:                   

 
Služba za planiranje, razvoj i 

investicije 
 

Rukovodilac Sektora za planiranje i 

inženjering 

 

 

Banja Luka, 24.08.2016. godine 
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PLANSKI PROJEKAT  

NABAVKE REZERVNE OPREME 

1. Naziv objekta/projekta Rezervna oprema 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele II 

Plana investicija 

2. A. I. 1 

BL-SR.TS-15.018 

3. Predmet radova Nabavka rezervne opreme 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Plan investicija za 2015. godinu 

2. Plan investicija za 2016. godinu 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
Operativno područje Banja Luka 

6. Svrha (opravdanost) projekta 
Nabavka opreme koja je u funkciji povećanja sigurnosti 

rada objekata i smanjenja troškova rada. 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Brže i efikasnije otklanjanje zastoja usljed neispravnosti 

opreme. 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017. god. 

9. Dinamika izgradnje 

 
2016. Nabavljen dio opreme. 

2017. Nabavka i isporuka preostalog dijela opreme. 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 
 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

- Energetski transformator 110/x kV, 40 MVA 

- Odvodnici prenapona 123 kV 

- Komandno signalni kablovi  

- Rastavljač u zvjezdištu transformatora 123kV 

- Energetski SN kablovi i kablovske završnice 

- Brojila 

- Komandno signalni kablovi  

- Spojna oprema  

- Uzemljenje 

11. Procjena planiranih radova Nabavka i ugradnja opreme. 

12. Procjena rizika 

Na osnovu dostupnih informacija i analize utvrđeno je da 

ne postoje značajniji faktori rizika koji bi mogli uticati na 

izvodljivost i dinamiku realizacije predmetne investicije. 

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena (KM) – 

planska cijena 

Ukupno (JC x Kol) 

(KM) – planska 

cijena 

13.1. Oprema i materijal  
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 Energetski transformator 110/x kV, 40 

MVA 

kom. 1 1,000,000.00 1,000,000.00 

 Rastavljač u zvjezdištu transformatora 

123 kV 

kom. 6 8000,00 48,000.00 

 Energetski SN kablovi i kablovske 

završnice 

   40,000.00 

 Komandno signalni kablovi     40,000.00 

 Spojna oprema (TS sa cijevnim 

sabirnicama) 

   50,000.00 

 Uzemljenje    23,398.00 

 Sabirnice    25,000.00 

UKUPNO: 1,226,398.00 

 

14. Oprema i materijal koji su ugovoreni i radovi koji su realizovani 

 

 Jed. 

mjere 

Količin

a 

Jedinična 

cijena 

(KM) - 

planska 

Ukupno (JC x Kol) 

(KM) – planska 

cijena 

 Brojila kom. 5 7,200.00 36,000.00 

 Energetski SN kablovi i kablovske 

završnice 

   67,602.00 

UKUPNO: 103,602.00 

 

 

 

 

Uradio:  Ovjerio:                   

 
Služba za planiranje, razvoj i 

investicije 
 

Rukovodilac Sektora za planiranje i 

inženjering 

 

 

Banja Luka, 24.08.2016. godine 
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PLANSKI PROJEKAT  

NABAVKE UREĐAJA ZA MRT 

1. Naziv objekta/projekta Uređaji za MRT 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele II 

Plana investicija 

2. A. I. 1 

BL-SR.TS-15.019 

3. Predmet radova Nabavka rezervne opreme 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Plan investicija za 2015. godinu 

2. Plan investicija za 2016. godinu 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
Operativno područje Banja Luka 

6. Svrha (opravdanost) projekta 
Zamjena neispravnih uređaja za upravljanje i zaštitu 

transformatora. 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 
Pouzdan rad uređaja za upravljanje i zaštitu transformatora. 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2016. god. 

9. Dinamika izgradnje 

 2015. Pokrenuta procedura nabavke. 

 2016. Nabavka opreme. 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 
2 neispravna uređaja ABB RET 521 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

Nabavka kompleksnih uređaja za upravljanje i zaštitu 

transformatora. 

11. Procjena planiranih radova Nabavka i ugradnja opreme. 

12. Procjena rizika 

Na osnovu dostupnih informacija i analize utvrđeno je da 

ne postoje značajniji faktori rizika koji bi mogli uticati na 

izvodljivost i dinamiku realizacije predmetne investicije. 

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena (KM) – 

planska cijena 

Ukupno (JC x Kol) 

(KM) – planska 

cijena 

13.1. Oprema i materijal  

13.1. Kompleksni uređaji za upravljanje i 

zaštitu transformatora 

kom. 2 52,000.00 104,000.00 

UKUPNO: 104,000.00 

 

 

Uradio:  Ovjerio:                   

 
Služba za planiranje, razvoj i 

investicije 
 

Rukovodilac Sektora za planiranje i 

inženjering 

 

 

Banja Luka, 06.09.2016. godine 
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PLANSKI PROJEKAT PROŠIRENJA 

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS 110/x kV Nova Topola 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele II 

Plana investicija 

2. A. I. 1 

BL-SR.TS-15.022 

3. Predmet radova 

11. Proširenje TS u obimu: 

- jedan energetski transformator 110/21/10,5 kV, 

20 MVA. 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2016-2025. 

2. Plan investicija za 2015. godinu 

3. Plan investicija za 2016. godinu 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
Operativno područje Banja Luka 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

U TS Nova Topola ugrađen je jedan energetski 

transformator 110/20/10 kV, 20 MVA. Maksimalno 

izmjereno opterećenje u ovoj TS iznosi 14,17 MVA. S 

obzirom da se kroz distributivnu mrežu može obezbijediti 

samo 3,42 MVA rezervnog napajanja u slučaju 

neraspoloživosti jedinog transformatora, u skladu sa 

kriterijima planiranja (za TS koje imaju rezervu u 

napajanju kroz SN manju od 50 %), planirana je ugradnja 

drugog transformatora 20 MVA, čime će se obezbijediti 

preduslovi za kontinuirano napajanje potrošača, te 

zadovoljenje potreba porasta potrošnje. 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Ugradnjom drugog transformatora i kompletiranjem 

pripadajućih  transformatorskih polja osiguraće se siguran 

i pouzdan rad prenosne mreže za područje Nove Topole. 

Time će se ostvariti podizanje energetske efikasnosti 

prenosa električne energije i njenog krajnjeg korištenja, 

čime će se ujedno osigurati zadovoljavajući nivo 

pouzdanosti u isporuci električne energije. 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017. godina 

9. Dinamika izgradnje 

 2015-2016. god. 
Pokrenuta procedura nabavke opreme 

Ugrađen drugi transformator.* 

 2017. god. 

Nabavka nedostajuće opreme. 

Planirano puštanje u rad drugog transformatora i 

završetak svih radova. 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 

Planirano je proširenje TS u obimu: 

- jedan energetski transformator 110/21/10,5 kV, 

20/20/14 MVA. 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

Oprema i materijal koja je predmet nabavke i ugradnje 

su navedeni u tabeli 13. Procjena potrebnih finansijskih 

sredstava za realizaciju projekta i tabeli 14. Oprema i 

materijal koji su ugovoreni. 

11. Procjena planiranih radova 
Elektromontažni radovi na ugradnji drugog 

transformatora.  

12. Procjena rizika 
Na osnovu dostupnih informacija i analize utvrđeno je 

da ne postoje značajniji faktori rizika koji bi mogli 
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uticati na izvodljivost i dinamiku realizacije predmetne 

investicije. 

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 

(KM) - 

planska 

Ukupno (JC x Kol) 

(KM) – planska 

cijena 

13.1. Oprema i materijal  

 Energetski transformator 110/x kV, 20 

MVA 

kom 1 800,000.00 800,000.00 

 Mjerni transformatori 123 kV - 2 x 150 

/1/1/1/1 A/A 

kom 3 11,734.98 35,204.94 

 Odvodnik prenapona 123 kV kom 4 2,933.75 11,734.98 

 Odvodnik prenapona 24 kV kom 3 293.37 880.12 

 Energetski kablovi i pribor    19,000.00 

 Komandno signalni kablovi     8,525.49 

 Sabirnice    4,806.00 

 Uzemljenje    3,000.00 

 Brojilo     7,200 

 Ostala oprema    9,000.00 

UKUPNO: 899,351.53 

 

14. Oprema i materijal koji su ugovoreni 

 

 Jed. 

mjere 

Količina Jedinična 

cijena 

(KM) - 

planska 

Ukupno (JC x Kol) 

(KM) – planska 

cijena 

14.1. Oprema i materijal  

 
Ormari zaštite i upravljanja za TR 

110/x kV  

kom 1 57,696.99 57,696.99 

 
24 kV Odvodnik prenapona (faza-

zemlja) 

kom 4 293.37 1,173.48 

 

 
Otpornik za uzemljenje zvjezdišta 

transformatora 

kom 2 19,558.00 39,116.00 

UKUPNO: 97,986.47 

 

15.  Vlastiti rad Cijena (KM) 

15.1 Projektovanje (elektro dio) 10,000.00 

15.2 Elektromontažni radovi  20,000.00 

UKUPNO: 30,000.00 

 

*Energetski transformator koji je nabavljen za TS Mrkonjić Grad za povrat u TS Banja Luka 9 je ugrađen u TS 

Nova Topola, a transformator koji se nabavlja za TS Nova Topola biće ugrađen u TS Banja Luka 9, s obzirom 

da je transformator koji je bio nabavljen za TS Banja Luka 9 ugrađen u TS Mrkonjić Grad. 

 

Uradio:                Ovjerio:                  

 
Služba za Planiranje, razvoj i 

investicije 
 

Rukovodilac Sektora za planiranje i 

inženjering 

 

Banja Luka, 06.09.2016. godine 

  



Plan invest ic i ja  2017 -2019: Kn j iga I I  

„E lekt roprenos -Elekt ropri jenos BiH“ a .d.  Banja Luka  82  

 

 

PLANSKI PROJEKAT PROŠIRENJA 

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS 110/x kV Banja Luka 5 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele II 

Plana investicija 

2. A. I. 1 

BL-SR.TS-15.024 

3. Predmet radova 12. Izgradnja transformatorskog polja 110 kV 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2016-

2025. god. 

U planu investicija za 2015. godinu odobreno je 

proširenje TS Banja Luka 5 za jedno DV polje. Obzirom 

da ugradnja trećeg DV polja 110 kV zbog ograničenog 

prostora zahtijeva reorganizaciju i rekonstrukciju cijelog 

VN postrojenja, odnosno višestruko veća sredstva, ova 

sredstva se mogu preusmjeriti u izgradnju drugog 

transformatorskog polja 110 kV, koje je predviđeno 

dugoročnim planom razvoja. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
Operativno područje Banja Luka 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

Trenutno je TS Banja Luka 5 opremljena jednim 

energetskim transformatorom 110/21/10.5 kV 20 MVA i 

dodatno transformatorom 35/21 kV, 4 MVA, kojim je po 

35 kV naponu obezbijeđen minimum rezervnog 

napajanja. Budući da je prioritetna funkcija TS Banja 

Luka 5 napajanje banjalučkog vodovoda, šireg 

distributivnog kompleksa južnog dijela opštine Banja 

Luka, ali i rezerve u napajanju konzuma buduće TS Banja 

Luka 9, neophodno je obezbijediti pouzdano napajanje i 

dovoljne količine raspoložive energije ugradnjom drugog 

energetskog transformatora 20MVA. Kako se mreža 35 

kV na području grada gasi (uslovljeno izgradnjom TS 

110/x kV Banja Luka 9) potrebno je što prije pristupiti 

ovoj ugradnji. 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Završetkom rekonstrukcije TS Banja Luka 5 ostvariće se 

viši nivo pouzdanosti u isporuci električne energije. 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017. godina 

9. Dinamika izgradnje 

 2015. god. Pokrenuta procedura nabavke opreme 

 2016. god.  Nabavka dijela opreme. 

 2017. god. Nabavka i ugradnja preostale opreme i završetak radova. 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 

VN postrojenje u TS Banja Luka 5 se proširuje za još 

jedno transformatorsko polje 110 kV.  

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

 Prekidač snage SF 6, 123 kV-tropolni 

 Sabirnički rastavljač 123 kV 

 Rastavljač u zvjezdištu 110 kV en. tr. 

 SMT 123 kV - 2 x 150 /1/1/1/1 A/A 

 Odvodnici prenapona 123 kV 

 Odvodnici prenapona 24 kV 

 Potporni izolatori 110 kV 

 Ormar zaštite i upravljanja za TR 110/x kV 
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 Brojilo el. energije 

 Scada sistem (proširenje i prilagođenje 

postojećeg sistema) 

 Trafo ćelija 24 kV (prilagođenje postojećeg 

postrojenja) 

 Građevinski  radovi (temelji aparata i 

temelj/kada transformatora sa raspletima, 

kablovski kanali) 

11. Procjena planiranih radova 

Planirano je izvođenje građevinskih radova (temelji 

aparata i temelj/kada transformatora sa raspletima, 

kablovski kanali), kao i elektromontažnih radova na 

ugradnji opreme. 

12. Procjena rizika 

Na osnovu dostupnih informacija i analize utvrđeno je da 

ne postoje značajniji faktori rizika koji bi mogli uticati na 

izvodljivost i dinamiku realizacije predmetne investicije. 

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 

(KM) - 

planska 

Ukupno (JC x Kol) 

(KM) – planska 

cijena 

13.1. Oprema i materijal  

 Prekidač snage SF 6, 123 kV-tropolni Kom. 1 41,072.43 41,072.43 

 Potporni izolatori 110 kV Kom 3 850.00 2,550.00 

 Brojilo el. energije Kom 1 7,200.00 7,200.00 

 Scada sistem     39,115.57 

 Gateway funkcija  Kom  29,337.00 29,337.00 

 24 kV trafo ćelija (prilagođenje 

postojećih ćelija) 

Kom 1 30,138.69 30,138.69 

 Komandno signalni kablovi    5,000.00 

 
Spojna oprema (TS sa cijevnim 

sabirnicama) 
   7,000.00 

 Uzemljenje    2,000.00 

 Sabirnice    5,000.00 

 Ostala oprema     3,000.00 

13.2 Građevinski radovi    65,063.00 

13.3 Projektovanje građevinski dio    7,000.00 

13.4 Legalizacija     5,000.00 

UKUPNO 248,476.69 

NAPOMENA: Energetski transformator 20 MVA obezbijeđen zamijenom transformatora 20 MVA novom 

jedinicom od 40 MVA u TS Banja Luka 3. 
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14. Oprema i materijal koji su ugovoreni 

 

 Jed. 

mjere 

Količina Jedinična 

cijena 

(KM) - 

planska 

Ukupno (JC x Kol) 

(KM) – planska 

cijena 

 Sabirnički rastavljač 110 kV Kom. 1 12,712.90 12,712.90 

 Rastavljač zvjezdišta 110 kV 

transformatora 
Kom. 1 8,000.00 8,000.00 

 
Mjerni transformatori 123 kV CT 123 

kV - 2 x 150 /1/1/1/1 A/A 
Kom 3 11,734.98 35,204.94 

 Odvodnik prenapona 123 kV Kom 4 2,933.75 11,734.98 

 Odvodnik prenapona 24 kV Kom 4 293.37 1,173.50 

 
Ormari zaštite i upravljanja za TR 

110/x kV 
Kom 1 57,696.99 57,696.99 

 Energetski SN kablovi i kablovske 

završnice 
   15,000.00 

UKUPNO: 141,523.31 

 

 

 

 

 Vlastiti rad  30,000.00 KM 

 

 

 

Uradio:                Ovjerio:             

 
Služba za planiranje, razvoj i 

investicije 
 

Rukovodilac Sektora za planiranje i 

inženjering 

Banja Luka, 08.09.2016. godine 
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PLANSKI PROJEKAT  

PROŠIRENJA TRANSFORMATORSKE STANICE 

1. Naziv objekta TS 110/x kV Cazin 1 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele II 

Plana investicija 

2. A. I. 1 

BL-SR.TS-15.025 

3. Predmet radova 
1. Ugradnja drugog energetskog transformatora sa 

pripadajućim transformatorskim poljem 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2016-2025. 

2. Plan investicija za 2015. godinu 

3. Plan investicija za 2016. godinu 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
Operativno područje Banja Luka 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

Postojeći energetski transformator radi sa 90 % 

opterećenja. U 2014. godini vršni teret je prešao iznos od 

90 % Pn. U slučaju ispada energetskog transformatora, 

izgubila bi se energija konzuma od cca 19 MW. 

Dugoročnim planom novi energetski transformator je bio 

predviđen za ugradnju još 2005.god. 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Rasterećenje postojećeg energetskog transformatora i 

mogućnost revitalizacije istog, te produženje životnog 

vijeka. 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
Kraj 2016.god. 

9. Dinamika izgradnje 

 2015, 2016. god. Pokretanje procedure nabavke i potpisivanje ugovora 

 Oktobar 2016. god. Realizacija ugovora 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

Energetski transformator 110/36,75/10,5(21) kV; 

20/14/20 MVA; Ynd5yn0 (1 kom) 

Cijevne veze 110 kV (AlMgSi cijev 70/60 mm2) (1 kpl) 

Trofazni tropolni prekidač 123 kV (1 kom) 

Tropolni rastavljač 123 kV (1 kom) 

Jednopolni rastavljač 72,5 kV (1 kom) 

Tropolni rastavljač 36 kV sa nožem za  

uzemljenje (2 kom) 

Jednopolni rastavljač 36 kV (1 kom) 

Tropolni rastavljač 24 kV unutarnje montaže (1 kom) 

Strujni mjerni transformator 123 kV; 2x150/1/1/1 A  

(3 kom) 

Metal oksidni odvodnik prenapona (mreža 110 kV, 

ugradnja faza-zemlja) (3 kom) 

Metal oksidni odvodnik prenapona (mreža 110 kV, 

ugradnja zvjezdište-zemlja) (1 kom) 

Metal oksidni odvodnik prenapona (mreža 35 kV, 

ugradnja faza-zemlja) (3 kom) 

Metal oksidni odvodnik prenapona (mreža 10 kV, 

ugradnja faza-zemlja) (3 kom) 

Metal oksidni odvodnik prenapona (mreža 10 kV, 

ugradnja zvjezdište-zemlja) (1 kom) 

Otpornik za uzemljenje neutralne tačke transformatora 

10(20) kV (preklopivi) (1 kom) 

Potporni izolator 36 kV (8 kom) 

AlFe provodnik (120 m) 
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Spojna i ovjesna oprema u postrojenju 123 kV, 36 kV i 

24 kV (1 kpl) 

Transformatorska ćelija 36 kV (1 kom) 

Transformatorska ćelija 24 kV (1 kom) 

Energetski kabl 20,8/36 kV; 1x120mm2 (80 m) 

Energetski kabl 12/20 kV; 1x300mm2 (85 m) 

Energetski kabl 12/20 kV; 1x50mm2 (30 m) 

Kabl završnica za vanjsku montažu za kabl 20,8/36 kV; 

1x120mm2 (4 kom) 

Kabl završnica za unutrašnju montažu za kabl 20,8/36 

kV; 1x120mm2 (4 kom) 

Kabl stopica 120mm2 (8 kom) 

Kabl završnica za vanjsku montažu za kabl 12/20 kV; 

1x300mm2 (7 kom) 

Kabl završnica za unutrašnju montažu za kabl 12/20 kV; 

1x300mm2 (7 kom) 

Kabl stopica 300mm2 (14 kom) 

Kabl završnica za vanjsku montažu za kabl 12/20 kV; 

1x50mm2 (1 kom) 

Kabl završnica za unutrašnju montažu za kabl 12/20 kV; 

1x50mm2 (1 kom) 

Kabl stopica 50mm2 (2 kom) 

Ormar sa zaštitnim i upravljačkim uređajima za polje 

tronamotajnog energetskog transformatora 

(110/35/10(20) kV) (1 kom) 

Zaštitni uređaj za SN trafo ćelije 35 i 10 kV (2 kom) 

Softveri za parametriranje, konfiguraciju i monitoring 

licenciran na korisnika Elektroprenos BiH (1 kpl) 

Oprema SCADA sistema (1 kpl) 

Brojila električne energije (2 kom) 

Softver za parametriranje (1 kpl) 

Akumulatorska baterija (1 kom) 

Niskonaponski i kontrolni kablovi (1 kpl) 

Sistem za dojavu požara (1 kpl) 

Oprema protivpožarne zaštite (1 kpl) 

11. Procjena planiranih radova 

Planirano je izvođenje građevinskih radova (plato, temelji 

portala i nosača aparata, temelj transformatora,čelična 

konstrukcija), elektromontažnih radova (montaža 

energetskog transformatora, VN i SN opreme, trafo ćelija, 

sistema zaštite upravljanja, SCADA sistema, opreme 

obračunskog mjerenja, akumulatorske baterije, sistema za 

dojavu požara, polaganje kablova, spajanje opreme na 

uzemljivački raster TS), ispitivanja (građevinski 

materijal, sistem vatrodojave, funkc. ispitivanja opreme, 

te ostala ispitivanja), projektovanje (idejno rješenje, 

glavni projekat, izvedbeni projekat, projekat izvedenog 

stanja). 

12. Procjena rizika 

Na osnovu dostupnih informacija i analize utvrđeno je da 

postoje značajniji faktori rizika koji bi mogli uticati na 

izvodljivost i dinamiku realizacije predmetne investicije ( 

Potrebno je izvršiti prenos vlasništva kompletne TS sa EP 

BiH na Elektroprenos BiH. Ovo je preduslov da bi se 

mogle ishoditi neophodne saglasnosti i dozvole). 

PROCES JE U TOKU. 
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13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena (KM) 

- planska 

Ukupno (JC x Kol) 

(KM)– planska 

cijena 

13.1. Oprema i materijal  

 

Energetski transformator 

110/36,75/10,5(21) kV; 20/14/20 

MVA; Ynd5yn0 

Kom. 1 800,000.00 800,000.00 

 
Spojna oprema (TS sa cijevnim 

sabirnicama) 
Kpl 1 13,000.00 13,000.00 

 Trofazni tropolni prekidač 123 kV Kom 1 41,072.43 41,072.43 

 Tropolni rastavljač 123 kV Kom 1 12,712.90 12,712.90 

 
Tropolni rastavljač 36 kV sa nožem za 

uzemljenje 
Kom 2 16,624.56 33,249.11 

 
Strujni mjerni transformator 123 kV; 

2x150/1/1/1 A 
Kom 3 11,734.98 35,204.94 

 
Metal oksidni odvodnik prenapona 110 

kV 
Kom 4 2,933.75 11,734.98 

 
Metal oksidni odvodnik prenapona 35 

kV 
Kom 3 488.96 1,466.87 

 
Metal oksidni odvodnik prenapona 10 

kV 
Kom 5 195.58 977.92 

 Transformatorska ćelija 36 kV Kom 1 60,630.73 60,630.73 

 Transformatorska ćelija 24 kV Kom 1 38,138.69 38,138.69 

 Energetski kabl  1x300mm2  m 165 45.00 7,425.00 

 Energetski kabl 1x95mm2  m 30 25.00 750.00 

 
Kabl završnica za vanjsku montažu 

1x300mm2  
Kom 18 90.00 1,620.00 

 
Kabl završnica za unutrašnju montažu 

1x300mm2  
Kom 4 60.00 240.00 

 
Kabl završnica za vanjsku montažu 

1x95mm2  
Kom 2 60.00 120.00 

 

Ormar sa zaštitnim i upravljačkim 

uređajima za polje tronamotajnog 

energetskog transformatora 

(110/35/10(20) kV)  

Kom 1 57,696.99 57,696.99 

 Oprema SCADA sistema  Kpl 1 39,116.60 39,116.60 

 Akumulatorska baterija  Kom 1 19,558.30 19,558.30 

 Komandno signalni kablovi Kpl 1 1,000.00 1,000.00 

 Uzemljivač postrojenja  Kpl 1 5,000.00 5,000.00 

 

13.2. Elektromontažni radovi Kpl. 1 35,000.00 35,000.00 

 

13.3. Građevinski radovi Kpl. 1 50,000.00 50,000.00 

 

13.4. Projektovanje Kpl. 1 20,000.00 19,284.54 

 

13.5. Ostalo  

 Legalizacija Kpl. 1 5,000.00 5,000.00 

UKUPNO 1,290,000.00 
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Napomena: Ugovor za ovaj projekat je potpisan. Ugovorena cijena je 1,288,431.80 KM 

 

. 

Vlastiti rad: 5,000.00 KM 

 

 

Uradio:                Ovjerio:                      

 TJ Bihać  
Rukovodilac Sektora za planiranje i 

inženjering 

 

Banja Luka, 29.08.2016. godine 
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PLANSKI PROJEKAT  

PROŠIRENJA U TRANSFORMATORSKE STANICE 

1. Naziv objekta TS 110/x kV Bihać 2 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele II 

Plana investicija 

2. A. I. 1 

BL-SR.TS-15.026 

3. Predmet radova 
1.Ugradnja drugog energetskog transformatora sa 

pripadajućim trafo poljima 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2016-2025. 

2. Plan investicija za 2015. godinu 

3. Plan investicija za 2016. godinu 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
Operativno područje Banja Luka 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

Vremenom je došlo do porasta broja potrošača koji se 

napajaju iz pomenute trafostanice i potrošnja prelazi ukupno 

instaliranu snagu u trafostanici. Nominalna snaga TS je 

16.000 kVA, a vršni teret u 2014. godini je iznosio 10.896 

kV sto iznosi cca 70 % nominalne snage. Zbog starosti 

postojećeg transformatora imamo nemogućnost većih 

opravki na istom radi produženja njegovog životnog vijeka. 

Lokalna ED Bihać ima zahtjeve za povećanjem potrošnje na 

konzumu TS Bihać 2. 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Dogradnjom druge transformacije u TS 110/x kV Bihać 2 

obezbijedit će se pouzdanost i sigurnost napajanja, te 

mogućnost zamjene transformatora i njihov paralelan rad. 

Bit će moguće uraditi revitalizaciju i opravku postojećeg 

transformatora radi produženja životnog vijeka. Također će 

se udovoljiti zahtjevima ED Bihać za proširenje SN 

postrojenja. 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
Kraj 2016. godine 

9. Dinamika izgradnje 

 2014, 2015.  Pokrenuta procedura nabavke i potpisan ugovor 

 Oktobar 2016. god.  Realizacija ugovora 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

Energetski transformator 110/21/10.5 kV; 20/20/14 MVA 

YN yn0d5 (1 kom)  

Sabirnice i cijevne veze 110 kV (AlMgSi cijev 70/60 mm2) 

(203,25 kg) 

Trofazni tropolni prekidač 123 kV (1 kom) 

Tropolni rastavljač 123kV (1 kom) 

Jednopolni rastavljač 72,5 kV (1 kom) 

Tropolni rastavljač 36 kV sa nožem za uzemljenje (2 kom)  

Jednopolni rastavljač 36 kV (1 kom) 

Strujni mjerni trasnformatori 123 kV 2x150/1/1/1 A (3 

kom) 

Metal oksidni odvodnik prenapona (mreža 110 kV, 

ugradnja faza-zemlja) (3 kom) 

Metal oksidni odvodnik prenapona (mreža 110 kV, 

ugradnja zvjezdište-zemlja) (1 kom) 

Metal oksidni odvodnik prenapona (mreža 20 kV, ugradnja 

faza-zemlja) (3 kom) 

Metal oksidni odvodnik prenapona (mreža 20 kV, ugradnja 

zvjezdište-zemlja) (1 kom) 



Plan invest ic i ja  2017 -2019: Kn j iga I I  

„E lekt roprenos -Elekt ropri jenos BiH“ a .d.  Banja Luka  90  

Metal oksidni odvodnik prenapona (mreža 10 kV, ugradnja 

faza-zemlja) (3 kom) 

Otpornik za uzemljenj neutralne tačke transformatora 20 kV 

(1 kom) 

Potporni izolator 123 kV (9 kom) 

Potporni izolator 36 kV (8 kom) 

AlFe provodnik (1 kpl.) 

Spojna oprema u postrojenju 123 kV i 24 kV (1 kpl.) 

Transformatorska ćelija 24 kV (bez zaštitno-upravljačke 

jedinice) (2 kom)  

Energetski kabl 12/20 kV, 1x300 mm2 (730 m) 

Energetski kabl 12/20 kV 1x50 mm2 (26 m) 

Kabl završnica za vanjsku montažu za kabl 12/20 kV 1x300 

mm2 (11 kom) 

Kabl završnica za unutrašnju montažu za kabl 12/20 kV 

1x300 mm2 (11 kom) 

Kabl završnica za vanjsku montažu za kabl 12/20 kV 1x50 

mm2 (1 kom) 

Kabl završnica za unutrašnju montažu za kabl 12/20 kV 

1x50 mm2 (1 kom) 

Kabl stopica 50 mm2 (2 kom) 

Ormar sa zaštitnim i upravljačkim uređajima za polje 

tronamotajnog energetskog transformatora (110/20/10 kV) 

(1 kom) 

Zaštitno upravljački uređaj za SN trafo ćelije 20 i 10 kV 

ćeliju (uređaj predviđen za ugradnju u transformatorske 

ćelije) (2 kom) 

Softveri za parametriranje, konfiguraciju i monitoring 

licenciran na korisnika Elektroprenos BiH (1 kpl.) 

Oprema SCADA sistema (1 kpl.) 

Brojila električne energije (2 kom) 

Softver za parametriranje (1 kpl.) 

Ormar za razvod pomoćnog napona 3x380/220 V 50 Hz (1 

kom) 

Ormar za razvod pomoćnog napona 220 V DC (1 kom)  

Niskonaponski i kontrolni kablovi (paušalno) (1 kpl.) 

Sistem za dojavu požara (proširenje sistema) (1 kpl.) 

Oprema protivpožarne zaštite (1 kpl.) 

Uzemljivač postrojenja (Cu užad i ostala oprema) (1 kpl.) 

11. Procjena planiranih radova 

Planirano je izvođenje građevinskih radova (plato,  kablovski 

kanali, temelji nosača aparata, kada trafoa, iskop, polaganje 

i zatrpavanje energetskih kablova) i elektromontažni radovi. 

12. Procjena rizika 

Na osnovu dostupnih informacija i analize utvrđeno je da 

postoje značajniji faktori rizika koji bi mogli uticati na 

izvodljivost i dinamiku realizacije predmetne investicije ( 

Potrebno je izvršiti  prenos vlasništva kompletne TS sa EP 

BiH na Elektroprenos BiH. Ovo je preduslov da bi se mogle 

ishoditi neophodne saglasnosti i dozvole)-PROCES U 

TOKU! 

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena (KM) 

- planska 

Ukupno (JC x Kol) 

(KM) – planska cijena 

13.1. Oprema i materijal  

 
Energetski transformator 110/21/10.5 

kV; 20/20/14 MVA YN yn0d5 
Kom  1 800,000.00 800,000.00 



Plan invest ic i ja  2017 -2019: Kn j iga I I  

„E lekt roprenos -Elekt ropri jenos BiH“ a .d.  Banja Luka  91  

 Trofazni tropolni prekidač 123 kV Kom 1 41,072.43 41,072.43 

 Tropolni rastavljač 123kV Kom 1 12,712.90 12,712.90 

 
Tropolni rastavljač 36 kV sa noževima 

za uzemljenj 
Kom  1 16,624.56 16,624.56 

 
Spojna oprema (TS sa cijevnim 

sabirnicama) 
   7,449.90 

 
Strujni mjerni trasnformatori 123 kV 

2x150/1/1/1 A 
Kom 3 11,734.98 35,204.94 

 
Metal oksidni odvodnik prenapona 

(mreža 110 kV, ugradnja faza-zemlja) 
Kom 3 2,933.75 8,801.25 

 

Metal oksidni odvodnik prenapona 

(mreža 110 kV, ugradnja zvjezdište-

zemlja) 

Kom 1 2,933.75 2,933.75 

 
Metal oksidni odvodnik prenapona 

(mreža 20 kV, ugradnja faza-zemlja) 
Kom 3 293.37 880.11 

 

Metal oksidni odvodnik prenapona 

(mreža 20 kV, ugradnja zvjezdište-

zemlja) 

Kom 1 293.37 293.37 

 
Metal oksidni odvodnik prenapona 

(mreža 10 kV, ugradnja faza-zemlja) 
Kom 3 195.58 586.75 

 Potporni izolator 123 kV Kom 9 850.00 7,650.00 

 Energetski kabl 12/20 kV, 1x300 mm2 m   22,550.00 

 Energetski kabl 12/20 kV 1x50 mm2 m   650.00 

 
Kabl završnica za vanjsku montažu za 

kabl 12/20 kV 1x300 mm2 
Kom 11 90.00 990.00 

 
Kabl završnica za unutrašnju montažu 

za kabl 12/20 kV 1x300 mm2 
Kom  11 60.00 660.00 

 
Kabl završnica za vanjsku montažu za 

kabl 12/20 kV 1x50 mm2 
Kom  2 60.00 120.00 

 Komandno signalni kablovi    6,995.68 

 

Ormar sa zaštitnim i upravljačkim 

uređajima za polje tronamotajnog 

energetskog transformatora (110/20/10 

kV) 

Kom  1 57,696.99 57,696.99 

 
24 kV trafo ćelija sa zaštitnim 

terminalom  
Kom  2 38,138.69 76,277.38 

 Oprema SCADA sistema    39,116.60 

 
Ormar za razvod pomoćnog napona 

220 V DC 
Kom  1 16,233.39 16,233.39 

 
Uzemljivač postrojenja (Cu užad i 

ostala oprema) 
   4,500.00 

 

13.2. Elektromontažni radovi Kpl. 1 35,000.00 35,000.00 

 

13.3. Građevinski radovi Kpl. 1 50,000.00 50,000.00 

 

13.4. Projektovanje Kpl. 1 20,000.00 20,000.00 

 

13.5. Ostalo 

 Pribavljanje potrebne dokumentacije Kpl. 1 8,107.61 5,066.83 

UKUPNO 1,270,000.00 
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Napomena: Potpisan je ugovor za ovaj projekat. Ugovorena cijena je 1,256,343.59 KM. 

 

Vlastiti rad: 5,000.00 KM 

 

 

Uradio:                Ovjerio:                  

 TJ Bihać  
 Rukovodilac Sektora za planiranje i 

inženjering 

 

Banja Luka, 13.09.2016. godine 
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PLANSKI PROJEKAT PROŠIRENJA 

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS 110/x kV Srbac 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele II 

Plana investicija 

2. A. I. 1 

BL-SR.TS-15.027 

3. Predmet radova 
13. Ugradnja drugog energetskog transformatora i 

pripadajućih transformatorskih polja 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2016-2025. 

2. Plan investicija za 2015. godinu 

3. Plan investicija za 2016. godinu 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
Operativno područje Banja Luka 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

U TS Srbac ugrađen je jedan energetski transformator 

110/20/10 kV, 20/20/14 MVA. Maksimalno izmjereno 

opterećenje u ovoj TS iznosi 12,27 MW (registrovano u 

decembru 2007. godine), dok se kroz SN mrežu ne može 

obezbijediti niti minimum rezervnog napajanja, tako da u 

slučaju neraspoloživosti jedinog energetskog 

transformatora kompletan konzum ostaje bez napajanja. 

S obzirom na navedeno, a uvažavajući kriterij za ugradnju 

drugog transformatora u TS, planirana je ugradnja drugog 

transformatora 20 MVA, čime će se obezbijediti 

preduslovi za kontinuirano napajanje potrošača, te 

zadovoljenje potreba porasta potrošnje. 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Ugradnjom drugog transformatora i pripadajućih  

transformatorskih polja osiguraće se siguran i pouzdan 

rad prenosne mreže za područje Srpca. Time će se 

ostvariti podizanje energetske efikasnosti prenosa 

električne energije i njenog krajnjeg korištenja, čime će 

se ujedno osigurati zadovoljavajući nivo pouzdanosti u 

isporuci električne energije. 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017. godina 

9. Dinamika izgradnje 

 
2015. god. Pokrenuta procedura nabavke opreme 

2016. god.  Nabavka dijela opreme. 

 2017. god. Nabavka i ugradnja preostale opreme i završetak radova. 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 

Planirano je proširenje TS u obimu: 

- jedan energetski transformator 110/21/10,5 kV, 

20/20/14 MVA,  

- pripadajuća transformatorska polja za 

priključenje transformatora, 

- oprema zaštite i upravljanja za transformator i 

druga potrebna oprema 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

Oprema i materijal koja je predmet nabavke i ugradnje 

su navedeni u tabeli 13. Procjena potrebnih finansijskih 

sredstava za realizaciju projekta. 

11. Procjena planiranih radova 

Planirano je izvođenje građevinskih radova (temelji 

aparata i transformatora). Izrada projektne dokumentacije 

za proširenje transformatorske stanice (elektro dio) i 

elektromontažni radovi planirani su iz vlastitih resursa 

tokom 2016. godine. 
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12. Procjena rizika 

Na osnovu dostupnih informacija i analize utvrđeno je 

da ne postoje značajniji faktori rizika koji bi mogli 

uticati na izvodljivost i dinamiku realizacije predmetne 

investicije. 

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 

(KM) - 

planska 

Ukupno (JC x Kol) 

(KM) – planska 

cijena 

13.1. Oprema i materijal  

 Energetski transformator 110/x kV, 

20 MVA 

kom 1 800,000.00 800,000.00 

 Prekidač snage SF 6, 123 kV-

tropolni 

kom 1 41,072.43 41,072.43 

 Potporni izolatori 110 kV     5,100.00 

 Scada sistem (2 DV polja, 2 TR 

polja i 20 SN ćelija) 

   68,454.05 

 obuhvatni strujni transformatori 10-

150/1A 

kom 16 800.00 12,800.00 

 Komandno signalni kablovi     10,869.21 

 Spojna oprema (TS sa AlČe 

sabirnicama+užadima) 

   10,000.00 

 Uzemljenje    3,000.00 

 Čelična konstrukcija  kg 7000 4.10 28,700.00 

 Sabirnice    7,350.00 

 Ostala oprema    6,000.00 

13.2. Građevinski radovi    70,000.00 

13.3. Projektovanje (građevinski dio) 0.05   10,000.00 

13.4. Legalizacija  0.1   10,000.00 

UKUPNO: 1,083,345.69 

 

 

 

14. Oprema i materijal koji su ugovoreni 

 

 Jed. 

mjere 

Količina Jedinična 

cijena 

(KM) - 

planska 

Ukupno (JC x Kol) 

(KM) – planska 

cijena 

 Sabirnički rastavljač 123 kV kom 1 12,712.90 12,712.90 

 Rastavljač u zvjezdištu transformatora 

123kV 

kom 1 8,000.00 8,000.00 

 CT 123 kV - 2 x 150 /1/1/1/1 A/A kom 3 11,734.98 35,204.94 

 Odvodnik prenapona 123 kV kom 4 2,933.75 11,734.98 

 Odvodnik prenapona 24 kV kom 4 293.37 1,173.50 

 
Ormari zaštite i upravljanja za TR 

110/x kV 
Kom 1 57,696.99 57,696.99 

 Otpornik za uzemljenje zvjezdišta 

trafoa  

kom 1 19,558.00 19,558.00 

 Energetski SN kablovi i kablovske 

završnice 
   20,000.00 

UKUPNO: 166,081.31 
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15.  Vlastiti rad Cijena (KM) 

15.1 Projektovanje (elektro dio) 10,000.00 

15.2 Elektromontažni radovi  20,000.00 

UKUPNO: 30,000.00 

 

 

 

 

Uradio:                Ovjerio:                

 
Služba za planiranje, razvoj i 

investicije 
 

Rukovodilac Sektora za planiranje i 

inženjering 

 

Banja Luka, 08.09.2016. godine 
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PLANSKI PROJEKAT 

ZAMJENE OPREME U TS OP BANJA LUKA 

1. Naziv objekta Zamjena opreme u TS OP Banja Luka 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele II 

Plana investicija 

2. A. I. 1 

BL-SR.TS-16.001 

3. Predmet radova Zamjena opreme u TS OP Banja Luka 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 
1. Plan investicija za 2016. godinu 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
Operativno područje Banja Luka 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

Zamjena opreme u TS OP Banja Luka  zbog loših 

eksploatacionih karakteristika, tehnološki zastarjele opreme 

i opreme koja ne zadovoljava rezultate ispitivanja prema 

pravilniku o održavanju. 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 
Siguran i pouzdan rad opreme. 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017. god. 

9. Dinamika izgradnje 

 2017. god. Nabavka i isporuka opreme u skladu sa tabelom 13. 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 

Oprema i uređaji kojima je istekao životni vijek, koji su 

neispravni ili koji ne pružaju potrebnu pogonsku 

pouzdanost. 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

Materijal i oprema koja je predmet ugradnje odrediće se 

naknadnim utvrđivanjem prioriteta. 

11. Procjena planiranih radova Ugradnja opreme i puštanje u pogon. 

12. Procjena rizika 

Na osnovu dostupnih informacija i analize utvrđeno je da ne 

postoje značajniji faktori rizika koji bi mogli uticati na 

izvodljivost i dinamiku realizacije predmetne investicije. 
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13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena (KM) – 

planska cijena 

Ukupno (JC x Kol) 

(KM) – planska 

cijena 

13.1. Oprema i materijal  

 

SMT 123 kV - 2 x 150 /1/1/1/1 A/A 

kom 

3 11,735 35,205 

 

CVT 123 kV 

kom 

3 11,735 35,205 

 Otpornik za uzemljenje zvjezdišta 

transformatora (TS B.Luka 6) 

kom 

2 19,558 39,116 

 Numeričke zaštite na SN odvodima 10 

kV i 20 kV (TS Bihać 2 i TS Cazin 2) 

kom 

14 5,286 74,005 

 

Ormar AC i DC razvoda (TS Ključ) 

kom 

1 16,230 16,230 

 Stacionarna AKU baterija  (TS 

Vrnograč) 

kom 

1 19,560 19,560 

 SMT  123 kV - 2 x 150 /1/1/1/1 A/A u 

TR polju (TS Vrnograč) 

kom 

3 11,735 35,205 

 Diodni protuspoj na ispravljaču (TS 

Drvar i TS Bosansko Grahovo)) 

kom 

2 2,500 5,000 

UKUPNO: 259,526 

 

15.  Vlastiti rad Cijena (KM) 

15.2 Planirana sredstva u 2017. godini 10,000.00 

UKUPNO: 10,000.00 

Uradio:                Ovjerio: 

                 

 

 
Služba za planiranje, razvoj i 

investicije 
 

Rukovodilac Sektora za planiranje i 

inženjering 

 

 

Banja Luka, 13.09.2016. god. 
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PLANSKI PROJEKAT 

GRAĐEVINSKI RADOVI U TS OP BANJA LUKA 

1. Naziv objekta Građevinski radovi u TS OP Banja Luka 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele II 

Plana investicija 

2. A. I. 1 

BL-SR.TS-16.002 

3. Predmet radova Građevinski radovi u TS OP Banja Luka 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 
1. Plan investicija za 2016. godinu 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
Operativno područje Banja Luka 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

Sanacija građevinskih objekata (komandno-pogonskih 

zgrada, temelja nosača aparata, transportnih staza, ograda i 

kapija, čeličnih konstrukcija i dr.) neophodna za 

funkcionisanje postrojenja i boravak osoblja, povećanje 

energetske efikasnosti i bolja zaštita ugrađene opreme. 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Siguran i pouzdan rad opreme, prihvatljivije radno 

okruženje, povećanje energetske efikasnosti. 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017. god. 

9. Dinamika izgradnje 

 2016. god. Provedena je procedura nabavke. 

 2017. god.  Izvođenje građevinskih radova. 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 

Građevinski objekti kojima je istekao životni vijek, kojima 

je neophodna sanacija ili koji ne pružaju potrebnu pogonsku 

pouzdanost. 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

Građevinski radovi koji su predmet nabavke dati su u 

Tabeli 13.1 

11. Procjena planiranih radova Nabavka i izvođenje građevinskih radova. 

12. Procjena rizika 

Na osnovu dostupnih informacija i analize utvrđeno je da 

ne postoje značajniji faktori rizika koji bi mogli uticati na 

izvodljivost i dinamiku realizacije predmetne investicije. 
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13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena (KM) – 

planska cijena 

Ukupno (JC x Kol) 

(KM) – planska 

cijena 

13.1. Građevinski radovi u 2016. godini  

 TS 110/20/10 kV TS Banja Luka 3, 

 Sanacija stolarije, 

kom. 1 20,000.00 20,000.00 

 TS 110/20/10 kV TS Banja Luka 3, 

Sanacija ravnog krova na pomoćnoj 

zgradi 

kom. 1 10,000.00 10,000.00 

 TS 110/20 kV Banja Luka 4, 

Sanacija stolarije 

kom. 1 15,000.00 15,000.00 

 TS 110/20 kV Banja Luka 4, 

Sanacija krova i izrada vrata na 

pomoćnoj zgradi 

kom. 1 15,000.00 15,000.00 

 TS 110/20/10 kV Gradiška 1 

Sanacija stolarije 

kom. 1 20,000.00 20,000.00 

 TS 110/20/10 kV Gradiška 1 

Sanacija vodovodne instalacije i 

sanitarnog čvora 

kom. 1 5,000.00 5,000.00 

 TS 110/20 kV Prijedor 3, 

Izrada kosog krova na pomoćnoj 

zgradi 

kom. 1 15,000.00 15,000.00 

 TS 110/35/10 kV Bosansko Grahovo, 

Sanacija vodovodnih i kanalizacionih 

instalacija,  hidrantske mreže i mokrog 

čvora. 

kom. 1 10,000.00 10,000.00 

 TS 110/35/20 kV Bosanski Petrovac, 

Pristupni put 

kom. 1 30,000.00 30,000.00 

 TS 110/35/10 kV Vrnograč,  

Sanacija vodovodnih i kanalizacionih 

instalacija,  hidrantske mreže i mokrog 

čvora. 

kom. 1 10,000.00 10,000.00 

UKUPNO u 2016. godini: 150,000.00 

UKUPNO 150,000.00 

 

 

15.  Vlastiti rad Cijena (KM) 

15.2 Planirana sredstva u 2017. godini 10,000.00 

UKUPNO: 10,000.00 

 

Uradio:                Ovjerio: 

                 

 

 
Služba za planiranje, razvoj i 

investicije 
 

Rukovodilac Sektora za planiranje i 

inženjering 

 

 

Banja Luka, 13.09.2016. god. 
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Sanacija/rekonstrukcija dalekovoda 

PLANSKI PROJEKAT  

REKONSTRUKCIJE DALEKOVODA 

1. Naziv objekta DV 35 (110) kV Mrkonjić Grad – Šipovo  

2. 
Broj planske stavke iz Tabele II 

Plana investicija 

2. A. I. 2 

BL-SR.DV-15.001 

3. Predmet radova 

Rekonstrukcija dalekovoda 35 (110) kV Mrkonjić Grad 

– Šipovo na na čelično-rešetkastim stubovima i priprema 

dalekovoda za prelazak sa naponomog nivoa 35 kV na 

110 kV. 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2016-2025. 

2. Plan investicija za 2015. godinu 

3. Plan investicija za 2016. godinu 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
Operativno područje Banja Luka 

6. 
Nadležnost više Operativnih 

područja 
NE 

7. Svrha (opravdanost) projekta 
Izgradnja TS 110/x kV Šipovo i njeno uvezivanje u EES 

po 110 kV naponu. 

8. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Povećanje pouzdanosti napajanja potrošnje na području 

Šipova i Jezera uz poboljšanja naposkih prilika i 

obezbjeđenje dovoljnih količina električne energije. 

9. Planirana godina završetka radova Planirani rok za završetak radova je 2016. god. 

10. Dinamika izgradnje 

 

2015. 

Provedena je procedura nabavke i 26.02.2015. god. 

potpisan ugovor za nabavku usluga projektovanja i 

ugradnje opreme, nabavku dijela materijala i opreme i 

izvođenje građevinskih i elektromontažnih radova na 

rekonstrukciji DV 35 (110) kV Mrkonjic Grad - Šipovo, 

sa rokom realizacije 360 kalendarskih dana od dana 

uvođenja izvođača u posao (30.03.2015.god.).  

2016. 
Nastavak realizacije ugovora i završetak planiranih 

radova. 

11. Osnovni tehnički podaci 

11.1. Nazivni napon 110 kV 

11.2. 
Početna tačka trase dalekovoda 

koja je rekonstrukcije  
Budući portal "Šipovo" u TS 110/x kV Mrkonjić Grad  

11.3. 
Krajnja tačka trase dalekovoda 

koja je predmet rekonstrukcije  

Budući portal "Mrkonjić Grad" u  budućoj TS 110/x kV 

Šipovo 

11.4. 
Dužina trase dalekovoda koja je 

predmet rekonstrukcije (u km) 
21,75 km 

11.5. 
Lokacija objekta i izbor trase 

dalekovoda 

Pošto se radi o postojećim dalekovodima 35 kV M. Grad- 

Jezero i Jezero-Šipovo dalekovodi su u registrima 

infrastrukturnih objekata. 

11.6. Provodnici – materijal, presjek  

Al/Če 150/25 mm2, zaštitno uže Če 50 mm2 je zamjenjen 

OPGW-om odgovarajućeg presjeka sa 24 optička 

vlakna.  

11.7. Stubovi – materijal, tip Stubovi su čelično rešetkasti tipa“J“ i „I“ (jela). 

12. Procjena planiranih radova 

12.1. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 

Kod sanacije/rekonstrukcije postojećeg DV izvode se 

radovi: 
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1. Ispravljanje i sanacija temelja stuba tipa "DM1", 

na stubnom mjestu SM 1 u trasi DV 35 (110) kV 

Jezero – Šipovo 

2. Sanacija/rekonstrukcija stubova tipa "I1" na 

stubnim mjestima SM 45 i SM 46 u trasi DV 35 

(110) kV Jezero – Šipovo 

Demontaža  stuba tipa "I1" visine 10,65 m sa 

demontažom užeta i ovjesne opreme 

Montaža konstrukcije od toplocinčanih čeličnih 

profila sa vijčanom opremom za povećanje visine 

jednog stuba tipa "I1" za 3-5 m i montaža stuba 

tipa "I1" visine 10,65 m sa montažom užeta i 

ovjesne opreme 

3. Rekonstrukcija stubova tipa "J1", na stubnim 

mjestima SM 34, SM 40, SM 42, SM 45 i SM 50, 

u trasi DV 35 (110) kV Mrkonjić Grad – Jezero 

Demontaža postojećih konzola za prihvatanje 

faznih provodnika, užadi i ovjesne opreme, 

montaža novih konzola i montaža užadi i ovjesne 

opreme, na  pet  stubova tipa "J1" 

4. Zamjena 35 kV izolacije 110 kV izolacijom na 

SM 51 u trasi DV 35 (110) kV Mrkonjić Grad – 

Jezero prema SM 1 na DV Jezero-Šipovo 

5. Zamjena 35 kV izolacije 110 kV izolacijom na 

nosnim stubovima na dionici DV 35 (110) kV 

Mrkonjić Grad –Jezero 

6. Zamjena tablica za oznaku opasnosti i 

numeraciju stubova i oznaku faza 

7. Izvođenje ukrštanja SN, NN elektroenergetskih 

nadzemnih vodova i TK nadzemnih vodova sa 

DV 110 kV Mrkonjić Grad-Šipovo 

8. Mjerenja izvedenog stanja i dozvoljenih 

odstupanja 

9. Izrada odgovarajućih elaborata 

rekonstrukcija/sanacije na dalekovodu 

10. Izrada projekata izvedenog stanja DV 110 kV M. 

Grad- Šipovo 

12.2. 

Projektovanje, rješavanje 

imovinsko-pravnih odnosa, otkup 

zemljišta, legalizacija, saglasnosti i 

odštete 

Kod realizacije rekonstrukcije dalekovoda neophodno je 

da se nadoknade sve učinjene štete. 

13. Procjena rizika 

U toku izvođenja rekonstrukcija/sanacija, štete zbog 

izvođenja radova na zemljištu i objektima u i oko trase 

dalekovoda mogu biti veće ili manje i iste je potrebno 

pravilno voditi i nadoknađivati kako one ne bi uticale na 

planiranu dinamiku radova rekonstrukcije/sanacije. 

14. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 

Pojedinačni udio u 

ukupnom iznosu 

potrebnih sredstava (%) 

Potrebna finansijska 

sredstva za realizaciju 

projekta (KM) 

14.1. Projektovanje 16,22 56.754,00 

14.2. 
Oprema i materijal potreban za 

rekonstrukciju DV 
41,61 145.646,00 

14.3. Radovi na rekonstrukciji DV 39,31 137.600,00 
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14.4. 

Rješavanje imovinsko-pravnih 

odnosa, otkup zemljišta, legalizacija, 

saglasnosti i odštete 

2,86 10.000,00 

UKUPNO 100 350.000,00 

 

15.  Vlastiti rad 10.000,00 KM 

 

Napomena: 

- Ukupna vrijednost Ugovora, koja uključuje nabavku usluga projektovanja i ugradnje opreme, nabavka dijela 

materijala i opreme i izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji DV 35(110) kV Mrkonjić Grad - 

Šipovo iznosi 286.399,75 KM. 

 

 

Uradio:  Ovjerio:                     

 
Služba za planiranje, razvoj i 

investicije 
 

Rukovodilac Sektora za planiranje i 

inženjering 

 

Banja Luka, 31.08.2016. godine 
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PLANSKI PROJEKAT  

SANACIJE DALEKOVODA 

1. Naziv objekta 
DV 220 kV Kakanj – Prijedor 2 (dionica od stubnog 

mjesta 254 do TS Prijedor 2) 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele II 

Plana investicija 

2. A. I. 2 

BL-SR.DV-15.002 

3. Predmet radova 
Sanacija jednostrukog dalekovoda 220 kV na čelično-

rešetkastim stubovima. 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2016-2025. 

2. Plan investicija za 2015. godinu 

3. Plan investicija za 2016. godinu 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
Operativno područje Banja Luka 

6. 
Nadležnost više Operativnih 

područja 
NE 

7. Svrha (opravdanost) projekta 

Zbog stanja i starosti dalekovoda (izgrađen 1962. godine) 

izvršena je zamjenu izolacije na dalekovodu. Preostalo je 

da se u nastavku projekta izvrši i antikorozivna zaštita 

stubova.  

8. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Navedenim završetkom sanacije povećava se pouzdanost 

predmetnog dalekovoda, a time i cijelog EE sistema. 

9. Planirana godina završetka radova Planirani rok za završetak radova je kraj 2019. godine.  

10. Dinamika izgradnje 

 

2014 - 2015. 

Radovi na zamjeni izolacije na DV 220 kV Kakanj-

Prijedor 2 (dionica od SM 254 do TS Prijedor 2) su 

završeni prema ugovorenom obimu. Na predmetnoj trasi, 

svi keramički izolatori su zamijenjeni kompozitnim, a 

oštećeni stakleni izolatori su zamijenjeni novim. 

2019.  
Planirani su radovi na sanaciji i antikorozivnoj zaštiti 

dalekovodnih stubova.  

11. Osnovni tehnički podaci 

11.1. Nazivni napon 220 kV 

11.2. 
Početna tačka trase dalekovoda 

koja je predmet sanacije 
SM 254  

11.3. 
Krajnja tačka trase dalekovoda 

koja je predmet sanacije 
TS 220/110 kV Prijedor 2 

11.4. 
Dužina trase dalekovoda koja je 

predmet sanacije (u km) 
74 km 

12. Procjena planiranih radova 

12.1. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 

– Izvedeni su radovi na zamjeni izolatora na 

dalekovodu 

– U nastavku projekta planira se izvođenje radova na 

antikorozivnoj zaštiti i sanaciji dalekovodnih 

stubova. 

12.2. 

Projektovanje, rješavanje 

imovinsko-pravnih odnosa, otkup 

zemljišta, legalizacija, saglasnosti i 

odštete 

Kod realizacije rekonstrukcije dalekovoda neophodno je 

da se nadoknade sve učinjene štete. 

13. Procjena rizika 

U toku izvođenja rekonstrukcija/sanacija, štete zbog 

izvođenja radova na zemljištu i objektima u i oko trase 

dalekovoda mogu biti veće ili manje i iste je potrebno 
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pravilno voditi i nadoknađivati kako one ne bi uticale na 

planiranu dinamiku radova rekonstrukcije/sanacije. 

14. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 

Pojedinačni udio u 

ukupnom iznosu 

potrebnih sredstava (%) 

Potrebna finansijska 

sredstva za realizaciju 

projekta (KM) 

14.1. 

Antikorozivna zaštita i sanacija 

dalekovodnih stubova (sa nadoknadom 

za štete usljed izvođenja radova na 

zemljištu i objektima u i oko trase ) 

100 1.104.518,00 

UKUPNO  100 % 1.104.518,00 

 

Napomena: 

- Realizovani su radovi na zamjeni izolacije na DV 220 kV Kakanj – Prijedor 2, na dionici od SM 254 do TS 

Prijedor 2, u vrijednosti od 145.482,00 KM. 

 

 

 

 

Uradio:  Ovjerio: 

              

 

 
Služba za planiranje, razvoj i 

investicije 
 

Rukovodilac Sektora za planiranje i 

inženjering 

 

Banja Luka, 31.08.2016. godine 
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PLANSKI PROJEKAT  

SANACIJE DALEKOVODA 

1. Naziv objekta DV 110 kV B. Luka 1 - B. Luka 6/I 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele II 

Plana investicija 

2. A. I. 2 

BL-SR.DV-15.004 

3. Predmet radova 
Sanacija jednostrukog dalekovoda 110 kV na čelično-

rešetkastim stubovima. 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2016-2025. 

2. Plan investicija za 2015. godinu 

3. Plan investicija za 2016. godinu 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
Operativno područje Banja Luka 

6. 
Nadležnost više Operativnih 

područja 
NE 

7. Svrha (opravdanost) projekta 

Zbog starosti i stanja provodnika i izolacije, kao i zbog 

zastoja u realizaciji investicija zamjena provodnika i 

izolatora na dionici od TS Banja Luka 1 do SM 17 je 

finansirana iz sredstava redovnog i investicionog 

održavanja, sa korišćenjem ranije nabavljene opreme 

(provodnici Al/Č 150/25 i polimerni štapni izolatori 123 

kV) i realizovana u maju 2012. godine. Na dionici od SM 

17 do SM 38 su 2000. godine zamijenjeni provodnici i 

izolacija, a 2007. godine je zamijenjeno zaštitno uže i 

ugrađeno OPGW-uže na cijeloj dužini dalekovoda. 

Nastavkom projekta planirana je sanacija uzemljivača 

stubova, antikorozivna zaštita stubova i izrada projekta 

izvedenog stanja. 

Zbog visokog opterećenja provodnika planira se ugradnja 

sistema za mjerenje temperature provodnika u realnom 

vremenu, radi omogućavanja maksimalnog iskorišćenja 

prenosne moći dalekovoda i u cilju pravovremenih 

dispečerskih akcija na rasterećenju dalekovoda.  

8. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Navedenim završetkom rekonstrukcije povećava se 

pouzdanost predmetnog dalekovoda, a time i cijelog EE 

sistema. 

9. Planirana godina završetka radova 2017. god. 

10. Dinamika izgradnje 

 

2015.  

Pokrenuta je procedura nabavke radova na izvođenju 

antikorozivne zaštite i sanaciji uzemljivača i usluge izrade 

projektne dokumentacije izvedenog stanja. 

2016, 2017. god. 

- Izvođenje antikorozivne zaštite dalekovodnih 

stubova, sanacije uzemljivača i izrada projektne 

dokumentacije izvedenog stanja. 

- Nabavka i ugradnja sistema za mjerenje temperature 

provodnika u realnom vremenu. 

11. Osnovni tehnički podaci 

11.1. Nazivni napon 110 kV 

11.2. 

Početna tačka trase dalekovoda 

koja je predmet rekonstrukcije 

/sanacije 

Početna tačka predmetne trase je portal 110 kV u TS 

Banja Luka 1. 

11.3. 

Krajnja tačka trase dalekovoda 

koja je predmet rekonstrukcije 

/sanacije 

Krajnja tačku predmetne trase dalekovoda je SM 38 

ispred TS Banja Luka 6. 
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11.4. 
Dužina trase dalekovoda koja je 

predmet sanacije (u km) 

Dužinu trase dalekovoda koja je predmet 

rekonstrukcije/sanacije je 10,295 km.  

11.5. 
Lokacija objekta i izbor trase 

dalekovoda 

Pošto se radi o starom dalekovodu trasa DV-a je 

registrovana u svim infrastrukturim podlogama. 

11.6. Provodnici – materijal, presjek   

11.7. Stubovi – materijal, tip 
Stubovi koji se rekonstruišu/saniraju su rešetkasti tipa jela 

i na istim su zamijenjeni oštećeni elementi ispravnim.  

12. Procjena planiranih radova 

12.1. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 

Planirani radovi na sanaciji postojećeg DV su: 

- Antikorozivna zaštita stubova 

- Zamjena oštećenih dijelova postojeće 

konstrukcije 

- Sanacija uzemljivača stubova 

- Izrada projekta izvedenog stanja dalekovoda 

- Funkcionalna ispitivanja 

- Nabavka i ugradnja sistema za mjerenje 

temeperature provodnika u realnom vremenu. 

12.2. 

Projektovanje, rješavanje 

imovinsko-pravnih odnosa, otkup 

zemljišta, legalizacija, saglasnosti i 

odštete 

Kod realizacije rekonstrukcije dalekovoda neophodno je 

da se nadoknade sve učinjene štete. 

13. Procjena rizika 

U toku izvođenja rekonstrukcija/sanacija, štete zbog 

izvođenja radova na zemljištu i objektima u i oko trase 

dalekovoda mogu biti veće ili manje i iste je potrebno 

pravilno voditi i nadoknađivati kako one ne bi uticale na 

planiranu dinamiku radova rekonstrukcije/sanacije. 

14. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 

Pojedinačni udio u 

ukupnom iznosu 

potrebnih sredstava (%) 

Potrebna finansijska 

sredstva za realizaciju 

projekta (KM) 

14.1. Projektovanje 7,25 20.000,00 

14.2. 

Radovi na sanaciji DV radova na 

izvođenju antikorozivne zaštite i 

sanaciji uzemljivača  

39,13 108.000,00 

14.3. 

Nabavka i ugradnja sistema za 

mjerenje temperature provodnika u 

realnom vremenu 

46,01 127.000,00 

14.4. 
Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, 

legalizacija, saglasnosti i odštete 
7,61 21.000,00 

UKUPNO 100 276.000,00 

 

15.  Vlastiti rad 5.000,00 KM 

Uradio:                 Ovjerio: 

              

 

 
Služba za planiranje, razvoj i 

investicije 
 

Rukovodilac Sektora za planiranje i 

inženjering 

 

Banja Luka, 29.08.2016. godine 
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PLANSKI PROJEKAT  

SANACIJE I AKZ DALEKOVODA  

1. Naziv objekta DV 2x110 kV Banja Luka 6–Prijedor -Knežica 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele II 

Plana investicija 

2. A. I. 2 

BL-SR.DV-16.001 i BL-SR.DV-16.002 

3. Predmet radova 

1. Sanacija DV 2x 110 kV na čelično rešetkaskim 

stubovima  

2. Antikorozivna zaštita stubova dalekovoda 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu 

kojeg se kandiduje projekat 

1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže za period 

2016 – 2025. godina 

2. Plan investicija za 2016. godinu 

5.  
Nadležno Operativno područje 

koje vrši planiranje 
Operativno područje Banja Luka 

6. 
Nadležnost više Operativnih 

područja 
NE 

7. Svrha (opravdanost) projekta 

Zbog stanja i starosti dalekovoda (izgrađen 1957. godine) 

potrebno je izvršiti zamjenu izolacije, zamjenu završnih 

vijčanih spojnica kompresivnim na zateznim stubovima, 

izradu strujnih mostova na zateznim stubovima, zamjenu 

jednog zaštitnog provodnika OPGW-om, zamjenu drugog 

zaštitnog provodnika novim, te sanaciju i antikorozivnu zaštitu 

stubova, sanaciju – zamjenu uzemljivača te izradu projekta 

izvedenog stanja i provjera ukrštanja dalekovoda sa objektima 

u trasi dalekovoda i dovođenje svih ukrštanja u propisana. 

Stubovi na dalekovodu su izrađeni od čeličnih cijevi i 

prednapregnutih dijagonala. Veliki broj pozicija izrađenih od 

cijevi je stradao od korozije uzrokovane zadržavanjem vlage i 

drugih materija koje pospješuju nastanak korozije, pa je 

neophodna njihova hitna zamjena. Dakle, potrebno je kako je 

već navedeno, pored ostalog, sanirati stubove. 

8. 
Očekivani efekti nakon 

realizacije projekta 

Veća pouzdanost rada dalekovoda, a time i cijelog 

elektroenergetskog sistema. 

9. 
Planirana godina završetka 

radova 
Planirani rok za završetak radova je 2017. godina. 

10. Dinamika izgradnje 

 

2015. godina 

Obavljen je detaljan pregled stubova na uzimanje uzoraka 

provodnika za ispitivanje. Izvršena su ispitivanja provodnika. 

Takođe je utvrđen obim sanacije i rekonstrukcije dalekovoda. 

Završen je pregled DV 2x110 kV na potezu Banja Luka 6-

Prijedor 1- Knežica. Završeni su radovi na demontaži užadi, 

izolatora i ovjesne opreme od SM 174 (po staroj numeraciji 

SM 313) do Rijeke Sane (granice sa Hrvatskom) pošto se ova 

dionica dalekovoda napušta.  

2016. godina Pokrenuta procedura nabavke. 

2017. godina  Izvođenje i završetak radova. 

11. Osnovni tehnički podaci 

11.1. Nazivni napon 110 kV 

11.2. 

Početna tačka trase dalekovoda 

koja je predmet rekonstrukcije 

/sanacije 

SM 15 (po staroj numeraciji SM 165) na DV 2x110 kV Banja 

Luka 6 – Prijedor 1. 

11.3. 

Krajnja tačka trase dalekovoda 

koja je predmet rekonstrukcije 

/sanacije 

SM 173 (po staroj numeraciji SM 312) na DV 2x110 kV u 

Knežici, odnosno DV 2x110 kV Prijedor-Knežica. Preciznije, 

krajnje tačke dionica dalekovoda u rekonstrukciji su SM 129 
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(po staroj numeraciji SM 268) na DV Banja Luka 6 – Prijedor 

1 i SM 173 (po staroj numeraciji SM 312) na DV 2x110 kV 

Prijedor 1-Knežica. 

11.4. 

Dužina trase dalekovoda koja je 

predmet rekonstrukcije/ 

sanacije (u km) 

Ukupna dužina rekonstrukcije DV 2x110 kV Banja Luka (od 

SM 15) do Knežice (SM 173) je 51,017 km. 

11.5. 
Lokacija objekta i izbor trase 

dalekovoda 

Radi se o postojećem dalekovodu koji je registrovan u svim 

infrastrukturim podlogama. 

11.6. Provodnici – materijal, presjek  AL/Če 240/40 mm2 

11.7. Stubovi – materijal, tip Metalni za dvostruki dalekovod 

12. Procjena planiranih radova 

12.1. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 

Sanaciju/rekonstrukciju postojećeg DV čine: 
- Sanacija stubova zamjenom oštećenih dijelova 

postojeće konstrukcije stubova 

- Zamjena jednog zaštitnog provodnika  Če III presjeka 

50 mm2 novim zaštitnim provodnikom presjeka 50 

mm2 

- Već je djelom ugrađen OPGW umjesto jednog 

zaštitnog provodnika, a projektom je predviđena 

ugradnja OPGW-a i na djelu koji nije zamjenjen 

- Zamjena ovjesne, spojne opreme na zateznim 

stubovima instalisanje strujnih mostova i zamjena 

izolatora 

- Sanacija uzemljivača dalekovodnih stubova 

- Sanacija oštećenih temelja stuba 

- Zamjena postojećih provodnika provodnicima istog 

tipa 

- Izrada projekta izvedenog stanja 

- Funkcionalna ispitivanja  

- Antikorozivna zaštita stubova  

12.2. 

Projektovanje, rješavanje 

imovinsko-pravnih odnosa, 

otkup zemljišta, legalizacija, 

saglasnosti i odštete 

Kod realizacije rekonstrukcije dalekovoda neophodno je da 

se nadoknade sve učinjene štete. 

13. Procjena rizika 

U toku izvođenja rekonstrukcija/sanacija, štete zbog izvođenja 

radova na zemljištu i objektima u i oko trase dalekovoda mogu 

biti veće ili manje i iste je potrebno pravilno voditi i 

nadoknađivati kako one ne bi uticale na planiranu dinamiku 

radova rekonstrukcije/sanacije. 

14. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Pojedinačni udio u ukupnom 

iznosu potrebnih sredstava (%) 

Potrebna finansijska 

sredstva za realizaciju 

projekta (KM) 

14.1. Projektovanje 4.96 82,000.00 

14.2. 
Oprema i materijal potreban za 

rekonstrukciju/sanaciju DV 

15.46 255,000.00 

14.3. 
Radovi na 

rekonstrukciji/sanaciji DV* 

49.28 813,000.00 

14.4. 

Rješavanje imovinsko-pravnih 

odnosa, otkup zemljišta, 

legalizacija, saglasnosti i odštete 

  

 AKZ stubova 30.3 500,000.00 

UKUPNO 100 1,650,000.00 
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15.  Vlastiti rad 10.000,00 KM 

 

Uradio:                Ovjerio: 

                

 

 
Služba za planiranje, razvoj i 

investicije 
 

Rukovodilac Sektora za planiranje i 

inženjering 

 

Banja Luka, 08.09.2016. god.  
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Izgradnja transformatorskih stanica 

PLANSKI PROJEKAT  

IZGRADNJE TRANSFORMATORSKE STANICE 

S PRIKLJUČNIM DALEKOVODOM 

1. Naziv objekta TS 110/x kV Banja Luka 9 sa priključnim dalekovodom 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele II 

Plana investicija 

2. A. II. 1 

BL-IZ.TS-15.001 

3. Predmet radova 
Izgradnja nove transformatorske stanice s priključnim 

dalekovodom 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu 

kojeg se kandiduje projekat 

1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2016-2025. 

2. Plan investicija za 2015. godinu 

3. Plan investicija za 2016. godinu 

5.  
Nadležno Operativno područje 

koje vrši planiranje 
Operativno područje Banja Luka 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

Postojeća TS 35/10 kV „Sitari“, snage 2x4 MVA, je u 

potpunosti iskorištena. Za potrebe napajanja električnom 

energijom industrijskih pogona i drugih potrošača na 

konzumnom području Banja Luke planirano je proširenje i 

rekonstrukcija postojeće TS 35/10 kV Sitari u TS 110 /20 

/10 kV Banja Luka 9. Postojeća TS 35/10 kV Sitari 

priključena je preko nesigurnog dalekovoda do TS 110 

/35/10 kV Banja Luka 1, a rezervno napajanje ove 

transformatorske stanice je iz TS 110 /20 kV Banja Luka 5 

preko postojećeg dalekovoda 35 kV. S obzirom na 

prenosnu moć i nesigurnost postojećeg dalekovoda 35 kV, 

TS 35/10 kV „Sitari“ je neperspektivna i ista, s obzirom na 

lokalitet važnosti potrošača koje napaja, mora prerasti u 

transformatorsku stanicu 110/20/10 kV Banja Luka 9.  

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Pouzdano napajanje električnom energijom industrijskih 

pogona i drugih potrošača na konzumnom području Banja 

Luke. 

8. Planirana godina završetka radova 2017. god. 

9. Dinamika izgradnje  

 

2005-2017. god.  
Pribavljanje dozvola i saglasnosti, rješavanje-imovinsko-

pravnih odnosa 

2014-2017. god. Nabavka opreme 

2017. god. Izgradnja dalekovoda i TS 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. Energetski transformator 

Količina (kom) 2 

Prenosni odnos 110/21/10,5 kV 

Nazivna snaga (MVA) 20 MVA 

10.2. VN postrojenje 

Tip 
Klasično postrojenje na 

otvorenom 

Broj VN polja (kom) 

2 transformatorska polja, 2 DV 

polja, 1 mjerno polje 

UKUPNO: 5 VN 110 kV polja 

10.3. SN postrojenje Tip 

Postrojenje je za unutrašnju 

montažu, metalom oklopljeno i 

metalom pregrađeno, sa 

izvlačivim prekidačima u 

vakuumskoj izvedbi. Smješta 

se u postojeću prostoriju 35 kV 
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postrojenja (nakon demontaže 

35 kV ćelija). 

Broj SN polja po 

naponskim nivoima 

(kom) 

20 kV postrojenje: 

 2 transformatorske 

ćelije 

 2 mjerne ćelije  

 1 ćelije za podužno 

sekcionisanje sabirnica 

(spojne ćelije) 

 jedna ćelija za 

priključak kućnog 

transformatora 

 14 odvodnih ćelija 

UKUPNO:20 SN 20 kV polja 

10.4. Dužina priključnog DV (km) 3,8 km 

10.5. 
Provodnici priključnog DV – 

materijal, presjek  
240/40 mm2 AlČe 

10.6. Lokacija objekta 
TS Banja Luka 9 će se graditi na lokaciji postojeće TS 

35/10 kV Sitari. 

11. Procjena planiranih radova 

11.1. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 

- Kompletni radovi na izgradnji vanjskog VN postrojenja 

- Elektromontažni radovi na ugradnji SN postrojenja 

- Kompletni radovi na izgradnji priključnog DV 

- Sanacija komandno-pogonske zgrade sa nadogradnjom 

sprata komandnog dijela zgrade 

- Građevinski radovi na uređenju platoa, pristupnih staza, 

ograde i kruga postrojenja 

- Pošumljavanje potencijalnog klizišta na kosini iznad 

postrojenja 110 kV 

11.2. 

Rješavanje imovinsko-pravnih 

odnosa, otkup zemljišta, 

legalizacija, saglasnosti i odštete 

Trasa dalekovoda prolazi zahtjevnim terenom,a dijelom i 

preko naseljenog područja, pa se mogu očekivati veći 

troškovi od uobičajenih za ovu dužinu dalekovoda. 

 

Već je otkupljeno zemljište potrebno za izgradnju TS Banja 

Luka 9. U krugu postojeće TS Sitari nalazi se bivši 

pomoćni objekat TS, koji je u međuvremenu (prije 

preuzimanja TS od Elektrokrajine) pretvoren u stambeni, 

sa čijim je vlasnikom potrebno riješiti odnose. 

12. Procjena rizika 

Moguće poteškoće kod rješavanja imovinsko pravnih 

odnosa, sporova sa lokalnom zajednicom, kompleksnih 

tehničkih zahvata i sl. 

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta  

 Jed. mjere Količina 

Jedinična 

cijena 

(KM) - 

planska 

Ukupno (JC x Kol) 

(KM) – planska 

cijena 

13.1. Transformatorska stanica 

 

13.1.1. 

Imovinsko-pravni odnosi, 

zemljište, legalizacija, saglasnosti i 

odštete 

Kpl.   300,000.00 

13.1.2. Oprema i materijal ∑   4,084,840.00 

 TR 110/20/10 kV 20 MVA  kom 2 824,000.00 1,648,000.00 

 DV polje 110 kV  kom 2 290,783.00 581,566.00 

 TR polje 110 kV  kom 2 275,381.00 550,762.00 
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 Mjerno polje 110 kV kom 1 50,265.00 50,265.00 

 Odvodna ćelija 20(10) kV kom 12 37,161.00 445,932.00 

 TR ćelija 20(10) kV kom 3 38,139.00 114,417.00 

 Mjerna ćelija 20(10) kV kom 2 14,002.00 28,004.00 

 Spojna ćelija 20(10) kV kom 1 53,785.00 53,785.00 

 Ćelija za kućni transformator kom 1 25,426.00 25,426.00 

 

Trafo boks sa kućnim 

transformatorom (suhi) 100 KVA, 

2x10,5 kV/0,4 kV 

kom 1 25,621.00 25,621.00 

 
Transformator za formiranje 

vještačkog zvjezdišta 

kom 1 25,621.00 25,621.00 

 
Energetski SN kablovi i kablovske 

završnice 

   30,301.00 

 Vlastita potrošnja komplet 1 62,195.00 62,195.00 

 Stanični sistem ZU i TK komplet 1 146,687.00 146,687.00 

 Telekomunikacije komplet 1 106,000.00 106,000.00 

 Zgrada komplet 1 80,000.00 80,000.00 

 Projektovanje – građevinski dio    30,000.00 

 Čelična konstrukcija kg 17000 4.1 69,700.00 

 Ostala oprema    10,558.00 

13.1.3. Građevinski radovi i oprema ∑   100,000.00 

 

Građevinski radovi na uređenju 

platoa, zemljišta i ograde, 

pošumljavanje dijela kosine po 

potrebi 

komplet 1 100,000.00 100,000.00 

Ukupno TS 4,484,840.00  

 

13.2. Priključni dalekovod 

Ukupno priključni DV 1,012,810.00 

 

UKUPNO (TS+DV) 5,497,650.00 

Napomena: 

U cijenu 110 kV polja je uračunata oprema i građevinski radovi. 

Dio opreme za TS Banja Luka 9 nabavljen je ranije, ali je isti u prethodnom periodu preusmjeren na druge objekte 

(en. tr. na TS Mrkonjić Grad, VN prekidači i rastavljači na TS Laktaši 2). Ova oprema će biti vraćena u TS Banja 

Luka 9 kroz nabavke za pomenute TS (ove nabavke su već pokrenute). 

Elektromontažni radovi i elektro dio projektovanja predviđeni su vlastitim radom. 

 

14.  Vlastiti rad 200,000.00 KM 

 

Uradio:                Ovjerio:                 

 
Služba za planiranje, razvoj i 

investicije 
 

Rukovodilac Sektora za planiranje i 

inženjering 

 

Banja Luka, 08.09.2016. godine 
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PLANSKI PROJEKAT  

IZGRADNJE TRANSFORMATORSKE STANICE SA PRIKLJUČNIM DALEKOVODOM 

1. Naziv objekta TS 110/x kV Šipovo 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele II 

Plana investicija 

2. A. II. 1 

BL-IZ.TS-15.002 

3. Predmet radova Izgradnja nove transformatorske stanice 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu 

kojeg se kandiduje projekat 

1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2016-2025. 

2. Plan investicija za 2015. godinu 

3. Plan investicija za 2016. godinu 

5.  
Nadležno Operativno područje 

koje vrši planiranje 
Operativno područje Banja Luka 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

Područje Šipova se napaja iz TS 35/10 kV i TS 35/20 kV, 

tako da se potrošači napajaju naponom 10 kV i 20 kV gdje 

postoje i međutransformacije 20/10 kV. Maksimalno 

opterećenje područja Šipova i Jezera iznosi 6,32 MVA i 

obezbjeđuje se iz TS 110/x kV Mrkonjić Grad. 

TS 35/10 kV povezane su dalekovodom 35 kV Mrkonjić 

Grad – Jezero – Šipovo, koji je izgrađen kao 110 kV 

dalekovod, ali sa izolacijom 35 kV. U TS 110/20/10 kV 

Mrkonjić Grad ugrađena su dva transformatora 20/35 kV 

gdje se obrnutom transformacijom ostvaruje napon 35 kV 

napon prema Jezeru i Šipovu. Kompletno rješenje 

napajanja područja Šipova, Jezera i dijela opštine Kupres 

ostvaruje se sa mnogo transformacija, a pored svega u 

izvornoj tački limitirana je snaga transformacije. 

Izgradnjom TS 110/ x kV Šipovo vrši se rasterećenje TS 

110/20/10 kV Mrkonjić Grad, a kvalitetno bi se napajalo 

područja Šipova, Jezera, dijela Kupresa.  

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

 Rješavanje problema nedovoljne isporuke 

električne energije i smanjene pouzdanosti i 

sigurnosti napajanja kroz postojeću VN/SN 

mrežu, 

 Poboljšanje naponskih prilika, te povećanje 

pouzdanosti i kvaliteta električne energije. 

8. Planirana godina završetka radova 2017. godina 

9. Dinamika izgradnje  

 
2007-2014. god. 

Izabrana lokacija, izrađeni UTU, pribavljeni lokacijski 

uslovi. Pokrenuta procedura nabavke i zaključen ugovor 

o izgradnji TS sa ugradnjom opreme. Nabavljen dio 

opreme po Planu investicija za 2007 godinu. 

2016, 2017. god. Realizacija ugovora i završetak svih radova. 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. Energetski transformator 

Količina (kom) 2 

Prenosni odnos 110/21/10,5 kV 

Nazivna snaga 

(MVA) 
20/20/14 MVA 

10.2. VN postrojenje 

Tip 
Klasično postrojenje na 

otvorenom 

Broj VN polja 

(kom) 

2 transformatorska polja, 2 DV 

polja , 1 mjerno polje 

UKUPNO: 5 VN 110 kV polja 

10.3. SN postrojenje Tip 
Postrojenje je unutrašnje 

izvedbe, smješteno u pogonskoj 
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zgradi, zasnovano na sistemu 

izvlačivih ćelija, za unutrašnju 

montažu, sa prekidačima u 

vakuumskoj izvedbi, sa 

noževima za uzemljenje odvoda 

u odvodnim ćelijama, noževima 

za uzemljenje sekcije sabirnica u 

mjernim ćelijama. 

Broj SN polja po 

naponskim nivoima 

(kom) 

20 kV postrojenje: 

 2 transformatorske 

ćelije 

 2 mjerne ćelije  

 2 ćelije za podužno 

sekcionisanje sabirnica 

(spojne ćelije) 

 jedna ćelija za 

priključak kućnog 

transformatora 

 12 odvodnih ćelija 

UKUPNO:19 SN 20 kV polja  

10.6. Lokacija objekta 

Obezbijeđen je prostor za TS 110/20 kV Šipovo i 

pristupni put na području k.o. Šipovo – Opština Šipovo, a 

na dijelu parcele k.č. 6/2/75. Predmetna parcela nalazi se 

na sjeverozapadnom dijelu kruga fabrike “Čajavec” 

Šipovo. Ucrtana lokacija TS je data u prilogu. 

11. Procjena planiranih radova 

11.1. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 
Kompletni radovi na izgradnji TS 

11.2. 

Rješavanje imovinsko-pravnih 

odnosa, otkup zemljišta, 

legalizacija, saglasnosti i odštete 

Riješeni imovinsko-pravni odnosi. 

12. Procjena rizika 

Na osnovu dostupnih informacija i analize, utvrđeno je da 

ne postoji faktori rizika koji bi mogli uticati na 

izvodljivost i realizaciju investicije. 

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta  

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 

(KM) - 

planska 

Ukupno (JC x 

Kol) (KM) - 

planska 

13.1. Transformatorska stanica 

 

13.1.1. 

Imovinsko-pravni odnosi, 

zemljište, legalizacija, saglasnosti i 

odštete 

Kpl.   200,000.00 

13.1.2. Oprema i materijal ∑   4,308,929 

 TR 110/20 kV 20 MVA  kom 2 824,000 1,648,000.00 

 DV polje 110 kV  kom 2 380,783 761,566.00 

 TR polje 110 kV  kom 2 365,381 730,762.00 

 Mjerno polje 110 kV kom 1 64,265 64,265.00 

 Odvodna ćelija 20 (10) kV kom 12 39,019 468,224.00 

 TR ćelija 20 (10) kV kom 2 40,046 80,091.00 

 Mjerna ćelija 20 (10) kV kom 2 14,702 29,404.00 

 Spojna ćelija 20 (10) kV kom 1 56,475 56,475.00 

 Ćelija za kućni transformator kom 1 26,697.00 26,697.00 

 Boks sa kućnim trafoom kom 1 26,903.00 26,903.00 
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 Vlastita potrošnja komplet 1 62,195 62,195.00 

 Stanični sistem ZU i TK komplet 1 146,687 146,687.00 

 Telekomunikacije komplet 1 157,660 157,660.00 

 Video nadzor komplet 1 50,000 50,000.00 

13.1.3. Građevinski radovi i oprema  ∑   200,000.00 

 
Pogonska zgrada i građevinski radovi 

na uređenju platoa, zemljišta i ograde 
Kpl   200,000.00 

Ukupno TS 4,708,929.00 

 

13.2. Priključni dalekovod – obrađen kroz Planski projekat DV Mrkonjić Grad - Šipovo 

 

Ukupno priključni DV 350,000.00 

 

UKUPNO (TS+DV) 5,058,929.00 

U cijenu 110 kV polja je uračunata oprema, elektromontažni i građevinski radovi i izrada projektne 

dokumentacije, a u cijenu troškova 20 kV polja je uračunata oprema sa projektovanjem, montažom i ispitivanjem. 

Ukupna vrijednost ugovora za izgradnju TS Šipovo sa ugradnjom opreme je 4,549,579.86 KM. 

 

 

Uradio:                Ovjerio:               

 
Služba za planiranje, razvoj i 

investicije 
 

Rukovodilac Sektora za planiranje i 

inženjering 

 

 

Banja Luka, 08.09.2016. godine 
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PLANSKI PROJEKAT  

IZGRADNJE TRANSFORMATORSKE STANICE SA PRIKLJUČNIM DALEKOVODOM 

1. Naziv objekta TS 110/20 kV Laktaši 2 sa priključnim dalekovodom 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele II 

Plana investicija 

2. A. II. 1 

BL-IZ.TS-15.003 

3. Predmet radova Izgradnja nove transformatorske stanice 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu 

kojeg se kandiduje projekat 

1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2016-2025. 

2. Plan investicija za 2015. godinu 

3. Plan investicija za 2016. godinu 

5.  
Nadležno Operativno područje 

koje vrši planiranje 
Operativno područje Banja Luka 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

U skladu sa Urbanističkim planom opštine Laktaši, u 

narednom periodu očekuje se značajnije povećanje 

potrošnje konzuma na području Aleksandrovac-

Mahovljani, aerodrom Mahovljani. Područje opštine 

Laktaši trenutno se snabdijeva električnom energijom iz 

TS 110/20 kV Laktaši. Razvoj aerodroma Mahovljani, 

izgradnja naselja i privrede, kao i izgradnja autoputa 

Banja Luka – Gradiška, zahtijeva izgradnju nove 

transformatorske stanice 110/x kV. Analize razvoja 

konzuma i pomenutih potrošača, kao i rast potrošnje 

zadnjih godina ukazuju na potrebu izgradnje nove TS. 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Planiranom izgradnjom povećava se sigurnost i 

pouzdanost isporuke električne energije, kao i povećanje 

kapaciteta za isporuku po SN naponu. Ujedno, nova 

transformatorska stanica je planirana bliže novom centru 

potrošnje, što doprinosu smanjenju gubitaka, te 

omogućava priključenje novih potrošača, kao i širenje 

konzuma i dalji rast potrošnje.  

8. Planirana godina završetka radova 2016. godina 

9. Dinamika izgradnje  

 

2014. god. 
Pokrenuta procedura nabavke izgradnje transformatorske 

stanice sa ugradnjom opreme 

2015. god. 

Zaključen ugovor, izvođač uveden u posao. Izvođenje 

građevinskih radova na uređenju platoa, nosača aparata, 

kada transformatora. 

2016. god. 
Završetak radova, funkcionalna ispitivanja, tehnički 

prijem i puštanje u pogon. 

 

Navedena procjena planirane godine završetka odnosi se na izgradnju TS Laktaši 2 sa jednim 

energetskim transformatorom. Ugradnja drugog transformatora je prolongirana u skladu sa 

odobrenim sredstvima za investiranje u planskom periodu 2014-2016. godine. 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. Energetski transformator 

Količina (kom) 

2 (Ugradnja drugog TR-a se 

prolongira zbog ograničenja 

odobrenih sredstava za investiranje 

u planskom periodu 2014-2017.) 

Prenosni odnos 110/21/10,5 kV 

Nazivna snaga 

(MVA) 
20/20/14 MVA 

10.2. VN postrojenje 

Tip Klasično postrojenje na otvorenom 

Broj VN polja 

(kom) 

2 transformatorska polja, 2 DV 

polja, 1 mjerno polje 

UKUPNO: 5 VN 110 kV polja 
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10.3. SN postrojenje 

Tip 

Postrojenje je unutrašnje izvedbe, 

smješteno u pogonskoj zgradi, 

zasnovano na sistemu izvlačivih 

ćelija, za unutrašnju montažu, sa 

prekidačima u vakuumskoj izvedbi, 

sa noževima za uzemljenje odvoda u 

odvodnim ćelijama, noževima za 

uzemljenje sekcije sabirnica u 

mjernim ćelijama. 

Broj SN polja po 

naponskim 

nivoima (kom) 

20 kV postrojenje: 

 jedan sistem sabirnica 

 2 transformatorske ćelije 

 2 mjerne ćelije  

 2 ćelije za podužno 

sekcionisanje sabirnica 

(spojne ćelije) 

 jedna ćelija za priključak 

kućnog transformatora 

 18 odvodnih ćelija 

UKUPNO:25 SN 20 kV polja  

10.6. Lokacija objekta 

Rezervisan je prostor za TS 110/20 kV Laktaši 2 i 

pristupni put na području k.o. Krnete – Opština Laktaši a 

na parcelama 234/43 i pristupni put na parceli 234/1. 

Ucrtana lokacija TS je data u prilogu. 

11. Procjena planiranih radova 

11.1. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 

Kompletni radovi na izgradnji TS sa priključnim 

dalekovodom 

11.2. 

Rješavanje imovinsko-pravnih 

odnosa, otkup zemljišta, 

legalizacija, saglasnosti i odštete 

Ne očekuju se problemi u rješavanju imovinsko-pravnih 

odnosa. 

12. Procjena rizika 

Na osnovu dostupnih informacija i analize utvrđeno je da 

ne postoje značajniji faktori rizika koji bi mogli uticati na 

izvodljivost i dinamiku realizacije predmetne investicije. 

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta  

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 

(KM)-

planska 

Ukupno (JC x Kol) 

(KM) – planska 

cijena 

13.1. Transformatorska stanica 

 

13.1.1. 

Imovinsko-pravni odnosi, 

zemljište, legalizacija, saglasnosti i 

odštete 

Kpl.   100,000.00 

13.1.2. Oprema i materijal ∑   4,495,724.00 

 TR 110/21/10.5 kV 20 MVA  kom 2 824,000.00 1,648,000.00 

 DV polje 110 kV  kom 2 380,783.00 761,566.00 

 TR polje 110 kV  kom 2 365,381.00 730,762.00 

 Mjerno polje 110 kV kom 1 64,265.00 64,265.00 

 Odvodna ćelija 24 kV kom 18 39,019.00 702,336.00 

 TR ćelija 24 kV kom 2 40,046.00 80,091.00 

 Mjerna ćelija 24 kV kom 2 14,702.00 29,404.00 

 Spojna ćelija 24 kV kom 1 56,475.00 56,475.00 

 Ćelija za kućni transformator kom 1 26,697.00 26,697.00 

 Boks sa kućnim trafoom kom 1 26,903.00 26,903.00 

 Vlastita potrošnja Kpl. 1 62,195.00 62,195.00 
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 Stanični sistem ZU i TK Kpl. 1 146,687.00 146,687.00 

 Telekomunikacije Kpl. 1 158,000.00 158,000.00 

 Uzemljenje    10,000.00 

 Ostala oprema    2,343.00 

 

13.1.3. Građevinski radovi i oprema  ∑   390,000.00 

 
Pogonska zgrada, uređenje platoa i 

transportnih staza 
Kpl  390,000.00 390,000.00 

Ukupno TS 4,945,725.00 

 

13.2. Priključni dalekovod 

 

Ukupno priključni DV 50,000.00 

 

UKUPNO (TS+DV) 4,995,725.00 

NAPOMENA: 

U cijenu 110 kV polja je uračunata oprema, elektromontažni i građevinski radovi i izrada projektne 

dokumentacije, a u cijenu troškova 20 kV polja je uračunata oprema sa projektovanjem, montažom i ispitivanjem. 

Dio opreme sa skladišta OP Banja Luka ustupa se u svrhu izgradnje TS Laktaši 2. Oprema za TS Laktaši 2, koja 

je bila u Planu nabavki za 2007. god, biće vraćena u skladište OP Banja Luka i preusmjerena za izgradnju TS 

Banja Luka 9. 

Ukupna vrijednost ugovora za izgradnju TS Laktaši 2 sa ugradnjom opreme je 3,295,640.70 KM. 

 

 

 

Uradio:                Ovjerio:                 

 
Služba za planiranje, razvoj i 

investicije 
 

Rukovodilac Sektora za planiranje i 

inženjering 

 

Banja Luka, 08.09.2016. godine 
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PLANSKI PROJEKAT  

IZGRADNJE TRANSFORMATORSKE STANICE 

1. Naziv objekta TS 110/x kV Bužim  

2. 
Broj planske stavke iz Tabele II Plana 

investicija 

2. A. II. 1 

BL-IZ.TS-15.004 

3. Predmet radova 
Izgradnja nove transformatorske stanice s 

priključnim dalekovodom 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg se 

kandiduje projekat 

1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2016-

2025. 

2. Plan investicija za 2015. godinu 

3. Plan investicija za 2016. godinu 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
Operativno područje Banja Luka 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

Kroz analizu postojećeg stanja došlo se do zaključka 

da se povećao broj potrošača i da bi se omogućilo 

stabilno napajanje električnom energijom općine 

Bužim potrebna je izgradnja nove TS 110/x Bužim. 

Lokalna ED ima zahtjeve za povećanjem potrošnje na 

konzumu općine Bužim. 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Izgradnjom nove TS 110/x obezbjedit će se pouzdano 

snabdijevanje električnom energijom opštine Bužim i 

omogućiti priključivanje novih VN dalekovoda. 

8. Planirana godina završetka radova 2017. godina 

9. Dinamika izgradnje  

 2014, 2015. god. Pokrenuta procedura nabavke i potpisivanje ugovora. 

2016, 2017. god. Realizacija ugovora i završetak radova. 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. Energetski transformator 

Količina (kom) 1 

Prenosni odnos 110/35/10 (20) kV 

Nazivna snaga 

(MVA) 
20 MVA 

10.2. VN postrojenje 

Tip 
Klasično postrojenje na 

otvorenom 

Broj VN polja 

(kom) 

1 transformatorsko polja, 2 DV 

polja, 1 mjerno polje 

UKUPNO: 4 VN 110 kV polja 

10.3. SN postrojenje 

Tip 

Postrojenje 35 kV, kao i 

postrojenje 10 (20) kV 

predviđeno je da bude 

unutrašnje montaže, 

slobodnostojeće, zrakom 

izolovano, metalom oklopljeno 

i metalom pregrađeno, izvedbe 

sa jednim sistemom sabirnica, 

izvlačivim prekidačem i 

ugrađenom zaštitno 

upravljačkom jedinicom, 

montirano u pogonsku 

prostoriju komandno – 

pogonske zgrade.  

Broj SN polja po 

naponskim 

nivoima (kom) 

35 kV postrojenje: 

 1 transformatorske 

ćelije 
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 1 mjerne ćelije  

 2 odvodne ćelija 

UKUPNO:4 SN 35 kV polja 

10(20) kV postrojenje: 

 1 transformatorska 

ćelija  

 1 mjerna ćelija  

 9 odvodnih ćelija  

 1 ćelija za priključak 

kućnog transformatora  

UKUPNO:12 SN 10(20) kV 

polja 

10.4. Dužina priključnog DV (km) 0.03 km 

10.5. 
Provodnici priključnog DV – materijal, 

presjek  
AlČe uže, 240/40mm2 

10.6. Lokacija objekta 

Lokacija TS 110/35/10(20) kV Bužim je na izlazu iz 

Bužima, uz lijevu stranu regionalnog puta Bužim – 

Vrnograč. 

11. Procjena planiranih radova 

11.1. Građevinski i elektromontažni radovi 

Planirano je izgradnja komandno pogonske zgrade, 

kao i građevinskih radova (plato, ograda, kablovski 

kanali, kablovski šahtovi i transportne staze, temelji 

portala i nosača aparata, radovi na izgradnji adaptaciji 

i, iskop, polaganje i zatrpavanje uzemljivačkog 

sistema TS) i elektromontažni radovi. 

11.2. 

Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, 

otkup zemljišta, legalizacija, saglasnosti 

i odštete 

Ne očekuju se problemi pri rješavanju imovinsko-

pravnih odnosa i pribavljanju saglasnosti i dozvola. 

12. Procjena rizika 

Na osnovu dostupnih informacija i analize utvrđeno je 

da ne postoje značajniji faktori rizika koji bi mogli 

uticati na izvodljivost i dinamiku realizacije 

predmetne investicije. Urbanistička saglasnost 

ishođena. 

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta  

 

Jed. 

mjer

e 

Količina 

Jedinična 

cijena 

(KM) - 

planska 

Ukupno (JC x 

Kol) (KM) – 

planska cijena 

13.1. Transformatorska stanica 

 

13.1. Oprema i materijal  

 
Strujni mjerni transformator, 123 kV, 

2x300/1/1/1 
Kom 6 11,734.98 70,409.88 

 
Strujni mjerni transformator, 123 kV, 

2x150/1/1/1 
Kom 3 11,734.98 35,204.94 

 
Induktivni naponski mjerni transformator 

123 
Kom 5 11,734.98 58,647.90 

 110 kV odvodnici prenapona faza-zemlja Kom 3 2,933.75 8,801.25  

 35 kV odvodnici prenapona faza- zemlja Kom 3 488.96 1,466.88 

 10 kV odvodnici prenapona faza- zemlja Kom 4 195.58 782.32 

 Potporni izolatori 123 kV Kom 15 850.00 12,750.00 

 
Ormari zaštite i upravljanja i ormari 

mjerenja 
Kom   209,179.30 

 SCADA sistem    146,687.25 

 Telekomunikaciona oprema    238,000.00 
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Transformatorska ćelija 36 kV bez 

zaštitno upravljačke jedinice  
Kom 1 60,630.73 60,630.73 

 
Odvodna ćelija 36 kV bez zaštitno 

upravljačke jedinice 
Kom 2 58,647.90 117,295.80 

 
Mjerna ćelija 36 kV bez zaštitno 

upravljačke jedinice 
Kom 1 33,249.11 33,249.11 

 

Ćelija za priključenje kućnog 

transformatora 10 (20)/ 0.4 kV 

(bez zaštitno upravljačke jedinice) 

Kom 1 25,425.79 25,425.79 

 
Limeni trafo boks sa ugrađenim kućnim 

transformatorom i NN odjeljkom 
Kom 1 25,621.37 25,621.37 

 
Odvodna ćelija 12 (24) kV bez zaštitno 

upravljačke jedinice 
Kom 9 37,160.77 334,446.93 

 
Mjerna ćelija 12 (24) kV bez zaštitno 

upravljačke jedinice 
Kom 1 14.001.96 14,001.96 

 
Transformatorska ćelija 12 (24) kV bez 

zaštitno upravljačke jedinice 
Kom  1 38,138.69 38,138.69 

 
Bezprekidno napajanje 0,4 kV AC i 220 V 

DC 
Kom 1  78,428.78 

 Komandno signalni kablovi m   15,000.00 

 HP 48 24 kV/Cu 1x300  m 1300 45.00 58,500.00 

 
Spojna oprema( TS sa cijevnim 

sabirnicama)  
   20,000.00 

 
Kablovske završnice za vanjsku montažu 

za XHP 48 24 kV/Cu 1x300  
Kom 115 90.00 10,350.00 

 Zemljani radovi    20,000.00 

 Plato Kom   10,000.00 

 Uzemljenje m   5,000.00 

 Čelična konstrukcija  Kg 10,000.00 6,20 62,000.00 

 Gromobranska zaštita Kg   20,000.00 

 

13.2. Građevinski radovi Kpl.    

 

Komandno pogonska zgrada sa komplet 

instalacijama: voda, kanalizacija, elektro 

jake i slabe struje. 

Set 1 400,000.00 350,000.00 

 

Temelji aparata i transformatora, 

portala,transportne staze, ograda, 

planiranje terena. 

Set 1 105,000.00 105,000.00 

13.3. Projektovanje Kpl.    

 

13.4. Ostalo  

UKUPNO 2,185,045.90 

 

 

Napomena: Proveden je postupak JN i zaključen Ugovor za nabavku i ugradnju dijela opreme i materijala, 

projektovanje, izvođenje građevinskih i elektromontažnih radova na izgradnji TS 110/x kV Bužim sa Izvođačem 

radova, sa ukupnom vrijednošću Ugovora od 2.088.139,36  KM i rokom izvođenja radova od 12 mjeseci. 

 

*Oprema ranije obezbijeđena: 

- Energetski transformator (tip RT 20000 – 110; 110/35/10(20) kV, 20/14/20 MVA, YND5yn0 – ETRA 33, 

obezbijeđen Ugovorom broj: 3EP – 081/06.)    kom. 1 

- Prekidači 123 kV: 

 - tropolni prekidač sa tropolnim  pokretanje,  tip SFEL 12, 123 kV, 2000 A, 31.5 kA    

  (prekidač je obezbijeđen Ugovorom broj: 3EP – 068/06  i nalazi se na stanju)      kom. 1  

- tropolni  prekidač sa jednopolnim  pokretanje,  tip SFEL 12, 123 kV, 2000 A, 31.5 kA 

  (prekidač je obezbijeđen Ugovorom POWER III; B-04/b; Lot 3 i nalazi se na stanju)    kom. 2 
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- Rastavljači 123 kV (3 sabirnička i 2 linijska): 

- tropolni sabirnički rastavljač (tip VRV 11F, 123 kV,1250 A, 31.5 kA – Ugovor T-01-02/14, Lot 2)       

kom. 3 

 

- tropolni izlazni rastavljač (tip VRVz 11F, 123 kV,1250 A, 31.5 kA –   Ugovor T-01-02/14, Lot 2)

    kom. 2 

 

Zbog  nedostatka sredstava i potrebe izvršenja radova (izrada pločastog propusta) nastalih u toku realizacije 

Ugovora za izgradnju TS 110/x kV Bužim preusmjerena su sredstva u iznosu od 27.580,00 KM sa projekta TS 

110/x kV Sanski Most. 

 

 

Uradio:                Ovjerio:                 

 TJ Bihać  
Rukovodilac Sektora za planiranje i 

inženjering 

 

 

Banja Luka, 08.09.2016. godine 
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PLANSKI PROJEKAT  

IZGRADNJE TRANSFORMATORSKE STANICE SA PRIKLJUČNIM DALEKOVODOM 

1. Naziv objekta TS 110/x kV Prnjavor 2 sa priključnim dalekovodom 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele II 

Plana investicija 

2. A. II. 1 

BL-IZ.TS-15.005 

3. Predmet radova Izgradnja nove transformatorske stanice 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu 

kojeg se kandiduje projekat 

1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2016-2025. 

2. Plan investicija za 2015. godinu 

3. Plan investicija za 2016. godinu 

5.  
Nadležno Operativno područje 

koje vrši planiranje 
Operativno područje Banja Luka 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

Uže područje Vijaka trenutno se napaja iz TS 110/20/10 

kV Prnjavor čije zabilježeno vršno opterećenje iznosi 

21,77 MW. Urbanističkim planovima za period do 2020. 

godine na području Prnjavora planirano je značajno 

povećanje industrijske potrošnje i povećanje konzuma 

široke potrošnje posebno na području Vijaka. S obzirom 

na dislokaciju budućih potrošača u odnosu na postojeću 

TS Prnjavor, ugradnja nove transformacije ili povećanje 

instalisane snage transformatora, prema podacima EP RS, 

ne bi imalo tehno-ekonomsku opravdanost jer bi to 

značilo duge distributivne vodove, padove napona i 

gubitke u distributivnoj mreži. Stoga je planirana nova TS 

110/20 kV Prnjavor 2 čija lokacija bi bila na području 

industrijsko-poslovne zona Vijaka, u centru konzuma 

planirane potrošnje. 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Sigurno i pouzdano napajanje potrošača na području 

Prnjavora. 

8. Planirana godina završetka radova 2017. godina 

9. Dinamika izgradnje  

 
2015,2016. god.  

Izabrana lokacija, urađeni UTU i predat zahtjev 

nadležnom Ministarstvu za izradu lokacijskih uslova. 

Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. 

2017. god.  Nabavka izgradnje i izgradnja TS. 

 

Navedena procjena planirane godine završetka odnosi se na izgradnju TS Prnjavor 2 sa jednim 

energetskim transformatorom. Ugradnja drugog transformatora je prolongirana u skladu sa 

odobrenim sredstvima za investiranje u planskom periodu 2014-2016. godine. 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. Energetski transformator 

Količina (kom) 

2 Ugradnja drugog TR-a se 

prolongira zbog ograničenja 

odobrenih sredstava za 

investiranje u planskom periodu 

2014-2017. 

Prenosni odnos 110/21/10,5 kV 

Nazivna snaga 

(MVA) 
20/20/14 MVA 

10.2. VN postrojenje 

Tip 
Klasično postrojenje na 

otvorenom 

Broj VN polja 

(kom) 

2 transformatorska polja, 3 DV 

polja , 1 mjerno polje 

UKUPNO: 6 VN 110 kV polja 
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10.3. SN postrojenje 

Tip 

Postrojenje je unutrašnje 

izvedbe, smješteno u pogonskoj 

zgradi, zasnovano na sistemu 

izvlačivih ćelija, za unutrašnju 

montažu, sa prekidačima u 

vakuumskoj izvedbi, sa 

noževima za uzemljenje odvoda 

u odvodnim ćelijama, noževima 

za uzemljenje sekcije sabirnica u 

mjernim ćelijama. 

Broj SN polja po 

naponskim nivoima 

(kom) 

20 kV postrojenje: 

 10 odvodnih ćelija 

 2 transformatorske 

ćelije 

 2 mjerne ćelije 

 1 spojna ćelija 

 1 ćelija za kućni 

transformator sa kućnim 

transformatorom 100 

kVA 

 UKUPNO:16 SN 20 kV 

polja  

10.6. Lokacija objekta 

Industrijsko-poslovna zona „Vijaka“, K.O. Vučijak, 

Prnjavor (parcela se nalazi u neposrednoj blizini puta 

Prnjavor – Stanari i auto-puta Prnjavor – Doboj). 

Ucrtana lokacija TS se nalazi u prilogu. 

11. Procjena planiranih radova 

11.1. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 

Kompletni radovi na izgradnji TS sa priključnim 

dalekovodom 

11.2. 

Rješavanje imovinsko-pravnih 

odnosa, otkup zemljišta, 

legalizacija, saglasnosti i odštete 

Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa bi moglo uticati 

na dinamiku realizacije planirane investicije. 

12. Procjena rizika 

Na osnovu dostupnih informacija i analize utvrđeno je da 

bi rješavanje imovinsko-pravnih odnosa moglo uticati na 

izvodljivost i dinamiku realizacije predmetne investicije. 

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta  

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 

(KM) 

Ukupno (JC x Kol) 

(KM) 

13.1. Transformatorska stanica 

 

13.1.1. 

Imovinsko-pravni odnosi, 

zemljište, legalizacija, saglasnosti i 

odštete 

Kpl.   230,000.00 

13.1.2. Oprema i materijal ∑   4,471,119.00 

 TR 110/21/10.5 kV 20 MVA  kom 2 824,000.00 1,648,000.00 

 DV polje 110 kV  kom 3 380,783.00 1,142,349.00 

 TR polje 110 kV  kom 2 365,381.00 730,762.00 

 Mjerno polje 110 kV kom 1 64,265.00 64,265.00 

 Odvodna ćelija 24 kV kom 10 39,019.00 390,187.00 

 TR ćelija 24 kV kom 2 40,046.00 80,091.00 

 Mjerna ćelija 24 kV kom 2 14,702.00 29,404.00 

 Spojna ćelija 24 kV kom 1 56,475.00 56,475.00 

 Ćelija za kućni transformator kom 1 26,697.00 26,697.00 

 Boks sa kućnim trafoom kom 1 26,903.00 26,903.00 
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 Vlastita potrošnja komplet 1 62,195.00 62,195.00 

 Stanični sistem ZU i TK komplet 1 97,791.00 97,791.00 

 Telekomunikacije komplet 1 106,000.00 106,000.00 

 Uzemljenje    10,000.00 

13.1.3. Građevinski radovi i oprema  ∑   247,679.00 

 
Zgrada, građevinski radovi na 

uređenju platoa, zemljišta i ograde 

komplet 1 247,679.00 247,679.00 

Ukupno TS 4,948,798.00 

 

13.2. Priključni dalekovod 

 

Ukupno priključni DV 50,000.00 

 

UKUPNO (TS+DV) 4,998,798.00 

U cijenu 110 kV polja je uračunata oprema, elektromontažni i građevinski radovi i izrada projektne 

dokumentacije, a u cijenu troškova 20 kV polja je uračunata oprema sa projektovanjem, montažom i ispitivanjem. 

 

 

Uradio:                Ovjerio:               

 
Služba za Planiranje, razvoj i 

investicije 
 

Rukovodilac Sektora za planiranje i 

inženjering 

 

 

Banja Luka, 08.09.2016. godine 
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PLANSKI PROJEKAT  

IZGRADNJE TRANSFORMATORSKE STANICE SA PRIKLJUČNIM DALEKOVODOM 

1. Naziv objekta TS 110/20 kV Gradiška 2 sa priključnim dalekovodom 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele II 

Plana investicija 

2. A. II. 1 

BL-IZ.TS-15.006 

3. Predmet radova Izgradnja nove transformatorske stanice 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu 

kojeg se kandiduje projekat 

1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2016-2025. 

2. Plan investicija za 2015. godinu 

3. Plan investicija za 2016. godinu 

5.  
Nadležno Operativno područje 

koje vrši planiranje 
Operativno područje Banja Luka 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

Područje G. Podgradci, Berek i Trebovljani se trenutno 

napajaju iz TS 110/20/10 kV Gradiška, čije zabilježeno 

vršno opterećenje iznosi 19,52 MW. Urbanističkim 

planovima planirano je značajno povećanje industrijske 

potrošnje i povećanje konzuma široke potrošnje na 

području G. Podgradci, Berek i Trebovljani, kao i duž 

izgrađenog auto-puta i budućeg graničnog prelaza. S 

obzirom na lokaciju budućih potrošača, koji su izmješteni 

u odnosu na lokaciju TS Gradiška, prema podacima EP 

RS, ne bi imalo tehno-ekonomsku opravdanost ove 

potrošače napojiti iz TS Gradiška jer bi isto stvaralo 

velike padove napona i gubitke u distributivnoj mreži. Iz 

tog razloga planirana je nova TS 110/20 kV Gradiška 2 

čija lokacija je smještena u centar novog konzuma. TS 

110/20 kV Gradiška 2 će se u 110 kV mrežu uklopiti po 

principu ulaz – izlaz na DV 110 kV Banja Luka 6 – 

Gradiška. 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Sigurno i pouzdano snabdijevanje električnom energijom 

potrošača na području Gradiške.  

8. Planirana godina završetka radova 2017. godina 

9. Dinamika izgradnje  

 

2015. god. 
Pribavljanje potrebnih saglasnosti i dozvola, izvedbeni 

projekat, građevinski radovi, proizvodnja opreme. 

2016, 2017. god. 
Elektromontažni radovi, ispitivanje opreme, završetak 

radova. 

Navedena procjena planirane godine završetka odnosi se na izgradnju TS Gradiška 2 sa jednim 

energetskim transformatorom. Ugradnja drugog transformatora je prolongirana u skladu sa 

odobrenim sredstvima za investiranje u planskom periodu 2014-2016. godine. 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. Energetski transformator 

Količina (kom) 

2 (Ugradnja drugog TR-a se 

prolongira zbog ograničenja 

odobrenih sredstava za 

investiranje u planskom periodu 

2014-2017.) 

Prenosni odnos 110/21/10,5 kV 

Nazivna snaga 

(MVA) 
20/20/14 MVA 

10.2. VN postrojenje 

Tip 
Klasično postrojenje na 

otvorenom 

Broj VN polja 

(kom) 

2 dalekovodna polja (2+ prostor 

za 2 rezervna polja) 

2 transformatorska polja 
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1 mjerno polje 

10.3. SN postrojenje 

Tip 

Postrojenje je unutrašnje izvedbe, 

smješteno u pogonskoj zgradi, 

zasnovano na sistemu izvlačivih 

ćelija, za unutrašnju montažu, sa 

prekidačima u vakuumskoj 

izvedbi, sa noževima za 

uzemljenje odvoda u odvodnim 

ćelijama, noževima za uzemljenje 

sekcije sabirnica u mjernim 

ćelijama. 

Broj SN polja po 

naponskim 

nivoima (kom) 

12 odvodnih ćelija 

2 transformatorske ćelije 

2 mjerne ćelije 

1 spojna ćelija 

1 ćelija za kućni transformator sa 

kućnim transformatorom 100 

kVA 

10.6. Lokacija objekta Ucrtana lokacija TS se nalazi u prilogu. 

11. Procjena planiranih radova 

11.1. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 

Kompletni radovi na izgradnji TS sa priključnim 

dalekovodom 

11.2. 

Rješavanje imovinsko-pravnih 

odnosa, otkup zemljišta, 

legalizacija, saglasnosti i odštete 

Rješeni su imovinsko-pravni odnosi i za parcelu TS i na 

trasi priključnog dalekovoda. 

12. Procjena rizika 

Izgradnja TS podrazumijeva i kompleksni tehnički 

zahvat na formiranju, odnosno izdizanju platoa TS, 

budući da se radi o plavnom području. 

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta  

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 

(KM) - 

planska 

Ukupno (JC x Kol) 

(KM) – planska 

cijena 

13.1. Transformatorska stanica 

 

13.1.1. 

Imovinsko-pravni odnosi, 

zemljište, legalizacija, saglasnosti i 

odštete 

Kpl.   100,000.00 

13.1.2. Oprema i materijal ∑   4,309,269.00 

 TR 110/21/10.5 kV 20 MVA  kom 2 824,000.00 1,648,000.00 

 DV polje 110 kV  kom 2 380,783.00 761,566.00 

 TR polje 110 kV  kom 2 365,381.00 730,762.00 

 Mjerno polje 110 kV kom 1 64,265.00 64,265.00 

 Odvodna ćelija 24 kV kom 12 39,019.00 468,224 

 TR ćelija 24 kV kom 2 40,046.00 80,091.00 

 Mjerna ćelija 24 kV kom 2 14,702.00 29,404.00 

 Spojna ćelija 24 kV kom 1 56,475.00 56,475 

 Ćelija za kućni transformator kom 1 26,697.00 26,697.00 

 Boks sa kućnim trafoom kom 1 26,903.00 26,903.00 

 Vlastita potrošnja komplet 1 62,195.00 62,195.00 

 Stanični sistem ZU i TK komplet 1 146,687.00 146,687.00 

 Telekomunikacije komplet 1 158,000.00 158,000.00 

 Video nadzor komplet 1 50,000.00 50,000.00 

13.1.3 Građevinski radovi i oprema    374,786.00 
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 Zgrada komplet 1 200,000.00 200,000.00 

 
Građevinski radovi na uređenju 

platoa, zemljišta i ograde 

komplet 1 174,000.00 174,786.00 

Ukupno TS 4,784,055.00 

 

13.2. Priključni dalekovod 

 

Ukupno priključni DV 100,000.00 

 

UKUPNO (TS+DV) 4,884,055.00 

 

NAPOMENA: 

U cijenu 110 kV polja je uračunata oprema, elektromontažni i građevinski radovi i izrada projektne 

dokumentacije, a u cijenu troškova 20 kV polja je uračunata oprema sa projektovanjem, montažom i ispitivanjem. 

Ukupna vrijednost Ugovora, koja uključuje vrijednost opreme, usluga i radova za nabavku materijala i opreme, 

usluge projektovanja i ugradnje i pripadajući građevinski radovi na izgradnji DV 110 kV ulaz-izlaz u TS 110/x 

kV Gradiška 2 iznosi: 79,388.82 KM. 

 

 

Uradio:                Ovjerio:               

 
Služba za planiranje, razvoj i 

investicije 
 

Rukovodilac Sektora za planiranje i 

inženjering 

 

Banja Luka, 08.09.2016. godine 
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PLANSKI PROJEKAT  

IZGRADNJE TRANSFORMATORSKE STANICE 

1. Naziv objekta TS 110/x kV Kostajnica 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele II 

Plana investicija 

2. A. II. 1 

BL-IZ.TS-15.008 

3. Predmet radova Izgradnja nove transformatorske stanice. 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu 

kojeg se kandiduje projekat 

1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2016-2025. 

2. Plan investicija za 2015. godinu 

3. Plan investicija za 2016. godinu 

Priključni dalekovod TS Kostajnica nije u Planu 

investicija za 2016. godinu 

5.  
Nadležno Operativno područje 

koje vrši planiranje 
Operativno područje Banja Luka 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

Područje Kostajnice se prije rata napajalo iz TS 110/x kV 

Hrvatska Kostajnica dok je rezervno napajanje bilo 

obezbijeđeno iz TS 110/20/10 kV Novi Grad putem 20 

kV dalekovoda dužine 25 km. Nakon rata rezervno 

napajanje iz Novog Grada postaje glavno napajanje, a 

izgrađena je i druga veza 20 kV duga 29 km iz TS 

110/20/10 kV Kozarska Dubica. Budući da su obje veze, 

prema području Kostajnice, na 20 kV naponu izuzetno 

duge, veliki su padovi napona, odnosno ne osigurava se 

neophodan kvalitet i pouzdanost u napajanju potrošača 

područja Kostajnice, te je za njihovo napajanje planirana 

izgradnja nove TS 110/20 kV Kostajnica. 

Prognozirano opterećenje TS Kostajnica će u 2018. 

godini iznositi 7,41 MW. Ulaskom u pogon rasteretiće se 

TS Novi Grad za oko 4 MW i TS Kozarska Dubica za oko 

3,4 MW. 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Prognozirano opterećenje TS Kostajnica će u 2018. 

godini iznositi 7,41 MW. Ulaskom u pogon rasteretiće se 

TS Novi Grad za oko 4 MW i TS Kozarska Dubica za oko 

3,4 MW. 

Sigurno i pouzdano napajanje električnom energijom 

područja Kostajnice. 

8. Planirana godina završetka radova 2020. godina 

9. Dinamika izgradnje  

 

2014 - 2015. god. 
Izabrana je lokacija za TS i riješeni imovinsko-pravni 

odnosi. U toku je izrada Urbanističko –tehničkih uslova 

2020. god. 

Planirana nabavka opreme i materijala, izrada projektne 

dokumentacije, pribavljanje odobrenja za građenje i 

ugovaranje i izvođenje građevinskih i elektromontažnih 

radova na izgradnji transformatorske stanice. 

Tokom 2020. god. planiran završetak radova, 

funkcionalno ispitivanje, tehnički prijem i puštanje u 

pogon. 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. Energetski transformator 
Količina (kom) 

2 (1 +1 demontiran iz TS 

Kozarska Dubica, 

predviđeno dugoročnim 

planom) 

Prenosni odnos 110/21/10,5 kV 
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Nazivna snaga (MVA) 20/20/14 MVA 

10.2. VN postrojenje 

Tip 

Vanjsko potrojenje 123 kV 

sa jednim sistemom 

sabirnica 

Broj VN polja (kom) 

2 dalekovodna polja (+ 

prostor za 2 rezervna polja) 

2 transformatorska polja 

1 mjerno polje 

10.3. SN postrojenje 

Tip 

Metalom oklopljena i 

pregrađena ("metal-clad"), 

zrakom izolovana sa 

izvlačivim vakuumskim 

prekidačem 

Broj SN polja po 

naponskim nivoima 

(kom) 

10 odvodnih ćelija 

2 transformatorske ćelije 

2 mjerne ćelije 

1 spojna ćelija 

1 ćelija za kućni 

transformator sa kućnim 

transformatorom 100 kVA 

10.4. Dužina priključnog DV (km) 3,75 km 

10.5. 
Provodnici priključnog DV – 

materijal, presjek  
AlČe 240/40 mm2 

10.6. Lokacija objekta Ucrtana lokaciju TS sa priključnim DV je data u prilogu. 

11. Procjena planiranih radova 

11.1. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 
Kompletni radovi na izgradnji TS sa priključnim DV 

11.2. 

Rješavanje imovinsko-pravnih 

odnosa, otkup zemljišta, 

legalizacija, saglasnosti i odštete 

Riješeni su imovinsko-pravni odnosi za parcelu TS. 

Na trasi dalekovoda ne očekuju se neuobičajeni problemi 

u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa. 

12. Procjena rizika 

Očekivani najveći uticaj na dinamiku realizacije 

predmetnog projekta imaće obezbjeđenje finansijskih 

sredstava za isti. 

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta  

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 

(KM) 

Ukupno (JC x Kol) 

(KM) 

13.1. Transformatorska stanica 

 

13.1.1. 

Imovinsko-pravni odnosi, 

zemljište, legalizacija, saglasnosti i 

odštete 

Kpl.   100,000.00 

13.1.2. Oprema i materijal ∑   3,486,056.00 

 TR 110/20 kV 20 MVA  kom 1 824,000.00 824,000.00 

 prevoz i ugradnja transformatora kom   78,824.00 

 DV polje 110 kV  kom 2 380,783.00 761,566.00 

 TR polje 110 kV  kom 2 365,381.00 730,762.00 

 Mjerno polje 110 kV kom 1 64,265.00 64,265.00 

 Odvodna ćelija 20(10) kV kom 10 39,019.00 390,187.00 

 TR ćelija 20(10) kV kom 2 40,046.00 80,091.00 

 Mjerna ćelija 20(10) kV kom 2 14,702.00 29,404.00 

 Spojna ćelija 20(10) kV kom 1 56,475.00 56,475.00 

 Ćelija za kućni transformator kom 1 26,697.00 26,697.00 

 Boks sa kućnim trafoom kom 1 26,903.00 26,903.00 

 Vlastita potrošnja Kpl. 1 62,195.00 62,195.00 
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 Stanični sistem ZU i TK Kpl. 1 146,687.00 146,687.00 

 Telekomunikacije Kpl. 1 158,000.00 158,000.00 

 Video nadzor    50,000.00 

13.1.3. Građevinski radovi i oprema  ∑   250,000.00 

 Pogonska zgrada, uređenje platoa i 

transportnih staza 

Kpl  250,000.00 250,000.00 

Ukupno TS 3,836,056.00 

 

13.2. Priključni dalekovod TS Kostajnica  

 

Ukupno priključni DV 874,000.00 

 

UKUPNO (TS+DV) 4,710,056.00 

U cijenu 110 kV polja je uračunata oprema, elektromontažni i građevinski radovi i izrada projektne 

dokumentacije, a u cijenu troškova  20 kV polja je uračunata oprema sa projektovanjem, montažom i ispitivanjem. 

Priključni dalekovod za TS Kostajnica je obrađen kroz Planski projekat PBL-IZ.DV-15.002 izgradnje DV 110 

kV Knežica - Kostajnica - Novi Grad.  

 

 

Uradio:                Ovjerio:               

 
Služba za planiranje, razvoj i 

investicije 
 

Rukovodilac Sektora za planiranje i 

inženjering 

 

Banja Luka, 01.09.2016. godine 
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PLANSKI PROJEKAT  

IZGRADNJE TRANSFORMATORSKE STANICE SA PRIKLJUČNIM DALEKOVODOM 

1. Naziv objekta TS 110/x kV Prijedor 6 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele II 

Plana investicija 

2. A. II. 1 

BL-IZ.TS-15.009 

3. Predmet radova Izgradnja nove transformatorske stanice 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu 

kojeg se kandiduje projekat 

1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2016-2025. 

2. Plan investicija za 2015. godinu 

3. Plan investicija za 2016. godinu 

5.  
Nadležno Operativno područje 

koje vrši planiranje 
Operativno područje Banja Luka 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

Zbog porasta potrošnje postojećih i najavljenih novih 

potrošača, poboljšanja sigurnosti i pouzdanosti napajanja, 

planirana je izgradnja nove TS 110/20 kV Prijedor 6. S 

obzirom na dislociranost novih potrošača na području 

Kozarca i dijela Potkozarja u odnosu na postojeća 

čvorišta 110/x kV, prema zahtjevu Elektrokrajine, 

predviđena je izgradnja nove TS 110/20 kV Prijedor 6 u 

centru konzuma nove potrošnje na lokalitetu Kozarca.  

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Planiranom izgradnjom povećava se sigurnost i 

pouzdanost isporuke električne energije. Ujedno, nova 

transformatorska stanica je planirana bliže novom centru 

potrošnje, što doprinosu smanjenju gubitaka, te 

omogućava priključenje novih potrošača, kao i širenje 

konzuma i dalji rast potrošnje.  

8. Planirana godina završetka radova 2020. godina 

9. Dinamika izgradnje  

 

2015. god. Izabrana lokacija i trasa priključnog dalekovoda 

2016. god. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, izrada UTU. 

2019 - 2020. god. Nabavka izgradnje i izgradnja transformatorske stanice 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. Energetski transformator 

Količina (kom) 
2 (1+1 transformator koji će biti 

obezbijeđen zamjenom iz druge TS) 

Prenosni odnos 110/21/10.5 kV 

Nazivna snaga 

(MVA) 
20/20/14 MVA 

10.2. VN postrojenje 

Tip Klasično postrojenje na otvorenom 

Broj VN polja 

(kom) 

2 transformatorska polja, 2 DV 

polja, 1 mjerno polje 

UKUPNO: 5 VN 110 kV polja 

10.3. SN postrojenje 

Tip 

Postrojenje je unutrašnje izvedbe, 

smješteno u pogonskoj zgradi, 

zasnovano na sistemu izvlačivih 

ćelija, za unutrašnju montažu, sa 

prekidačima u vakuumskoj izvedbi, 

sa noževima za uzemljenje odvoda u 

odvodnim ćelijama, noževima za 

uzemljenje sekcije sabirnica u 

mjernim ćelijama. 

Broj SN polja po 

naponskim 

nivoima (kom) 

20 kV postrojenje: 

 jedan sistem sabirnica 
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 2 transformatorske ćelije 

 2 mjerne ćelije  

 1 ćelije za podužno 

sekcionisanje sabirnica 

(spojne ćelije) 

 jedna ćelija za priključak 

kućnog transformatora 

 10 odvodnih ćelija 

UKUPNO:16 SN 20 kV polja  

10.6. Lokacija objekta 
Predmetna lokacija se nalazi na području naselja 

Kozaruša (prilog). 

11. Procjena planiranih radova 

11.1. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 
Kompletni radovi na izgradnji TS 

11.2. 

Rješavanje imovinsko-pravnih 

odnosa, otkup zemljišta, 

legalizacija, saglasnosti i odštete 

Ne očekuju se problemi u rješavanju imovinsko-pravnih 

odnosa. 

12. Procjena rizika 

Na osnovu dostupnih informacija i analize utvrđeno je da 

ne postoje značajniji faktori rizika koji bi mogli uticati na 

izvodljivost i dinamiku realizacije predmetne investicije. 

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta  

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 

(KM)-

planska 

Ukupno (JC x Kol) 

(KM) – planska 

cijena 

13.1. Transformatorska stanica 

 

13.1.1. 

Imovinsko-pravni odnosi, 

zemljište, legalizacija, saglasnosti i 

odštete 

Kpl.   100,000.00 

13.1.2. Oprema i materijal ∑   3,486,056.00 

 TR 110/21/10.5 kV 20 MVA  kom 1 824,000.00 824,000.00 

 Prevoz i ugradnja transformatora kom   78,824.00 

 DV polje 110 kV  kom 2 380,783.00 761,566.00 

 TR polje 110 kV  kom 2 365,381.00 730,762.00 

 Mjerno polje 110 kV kom 1 64,265.00 64,265.00 

 Odvodna ćelija 24 kV kom 10 39,019.00 390,187.00 

 TR ćelija 24 kV kom 2 40,046.00 80,091.00 

 Mjerna ćelija 24 kV kom 2 14,702.00 29,404.00 

 Spojna ćelija 24 kV kom 1 56,475.00 56,475.00 

 Ćelija za kućni transformator kom 1 26,697.00 26,697.00 

 Boks sa kućnim trafoom kom 1 26,903.00 26,903.00 

 Vlastita potrošnja Kpl. 1 62,195.00 62,195.00 

 Stanični sistem ZU i TK Kpl. 1 146,687.00 146,687.00 

 Telekomunikacije Kpl. 1 158,000.00 158,000.00 

 Video nadzor Kpl. 1 50,000.00 50,000.00 

 

13.1.3. Građevinski radovi i oprema  ∑   250,000.00 

 
Pogonska zgrada, uređenje platoa i 

transportnih staza 
Kpl  250,000.00 250,000.00 

Ukupno TS 3,836,056.00 

 

13.2. 
Priključni dalekovod za TS Prijedor 6 je obrađen Planskim projektom „DV 2x110 kV ulaz-

izlaz u TS Prijedor 6“ 
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Ukupno priključni DV 315,000.00 

 

UKUPNO (TS+DV) 4,151,056.00 

NAPOMENA: 

U cijenu 110 kV polja je uračunata oprema, elektromontažni i građevinski radovi i izrada projektne 

dokumentacije, a u cijenu troškova 20 kV polja je uračunata oprema sa projektovanjem, montažom i ispitivanjem. 

 

 

 

Uradio:                 Ovjerio:                 

 
Služba za planiranje, razvoj i 

investicije 
 

Rukovodilac Sektora za planiranje i 

inženjering 

 

Banja Luka, 01.09.2016. godine 
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PLANSKI PROJEKAT  

IZGRADNJE TRANSFORMATORSKE STANICE 

S PRIKLJUČNIM DALEKOVODOM 

1. Naziv objekta 
TS 110/20/10 kV Banja Luka 10 sa priključnim 

kablovima 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele II 

Plana investicija 

2. A. II. 1 BL-IZ.TS-15.010 i 

2. B. II. 2 BL-IZ.DV-17.001 

3. Predmet radova 
Izgradnja nove transformatorske stanice s priključnim 

kablovima 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu 

kojeg se kandiduje projekat 

1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2016-2025. 

2. Plan investicija za 2015. godinu 

3. Plan investicija za 2016. godinu 

5.  
Nadležno Operativno područje 

koje vrši planiranje 
Operativno područje Banja Luka 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

TS Banja Luka 10 će rasteretiti TS Banja Luka 1 

(potrošnju na 10 kV) za oko 4 MW, TS Banja Luka 2 za 

oko 14 MW i TS Banja Luka 3 za oko 10 MW, te će 

preuzeti napajanje većeg dijela novoizgrađenih objekata 

u centralnoj gradskoj zoni, tako da će opterećenje TS 

Banja Luka 2 i TS Banja Luka 3 pri kraju planskog 

perioda iznositi između 50 i 60 % instalisane snage. Pored 

ovoga, izgradnja nove TS u centru grada imaće vrlo 

značajan efekat u prelasku gradske mreže u pogon pod 

naponom 20 kV budući da će biti locirana u blizini nove 

kablovske kanalizacije sa infrastrukturom 20 kV. Na taj 

način značajno će se ubrzati i olakšati prelazak 

novoizgrađene infrastrukture na napajanje po naponskom 

nivou 20 kV. 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Pouzdano napajanje električnom energijom industrijskih 

pogona i drugih potrošača na konzumnom području Banja 

Luke. 

8. Planirana godina završetka radova 2019. god. 

9. Dinamika izgradnje  

 

2015.  

Izbor lokacije za buduću TS (predložena od strane grada 

Banja Luka, sa saglašnošću lokalne elektrodistribucije), 

izrada idejnog rješenja i nabaka izrade UTU. 

2016.  
Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, građevinski 

radovi na uređenju platoa  

2017-2019. 

Izgradnja transformatorske stanice i kablovskih veza 2 x 

110 kV ulaz-izlaz sa DV 110 kV Banja Luka 1 - Banja 

Luka 2 (2x2400 m) i 110 kV Banja Luka 10 - Banja Luka 

3 (1400 m). 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. Energetski transformator 

Količina (kom) 2 

Prenosni odnos 110/21/10,5 kV  

Nazivna snaga (MVA) 40/40/27 MVA 

10.2. VN postrojenje 

Tip 
MOP 123 kV sa jednim 

sistemom sabirnica- 

Broj VN polja (kom) 

3 dalekovodna polja  

2 transformatorska polja 

2 mjerna polja 

sekcionisanje sabirnica 

10.3. SN postrojenje Tip 

Metalom oklopljene, 

vazduhom izolovane ćelije 

24 kV sa jednim sistemom 

sabirnica): 
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Broj SN polja po 

naponskim nivoima 

(kom) 

Postrojenje 20 kV: 

15 odvodnih ćelija 

2 transformatorske ćelije 

2 mjerne ćelije 

2 ćelije za sekcionisanje 

sabirnica 

2 ćelije za kućni 

transformator sa kućnim 

transformatorom 100 kVA 

(vlastita potrošnja i 

napajanje MTK) 

Postrojenje 10 (20) kV: 

15 odvodnih ćelija 

2 transformatorske ćelije 

2 mjerne ćelije 

2 ćelije za sekcionisanje 

sabirnica 

10.4. Dužina priključnog DV (km) 

Izgradnja kablovske veze 2 x 110 kV ulaz-izlaz za TS 

Banja Luka 10 i kablovske veze 110 kV Banja Luka 10 - 

Banja Luka 3 (2x2400 m +1400 m). 

Izgradnjom ove tri kablovske veze rješava se napajanje 

planirane TS 110/x kV Banja Luka 10 i stvara preduslov 

za rješavanje spornog raspleta 2xDV-a 110 kV za TS 

Banja Luka 3. 

10.5. 
Provodnici priključnog kabla 123 

kV – materijal, presjek 
XLPE; Al 1000 mm2  

10.6. Lokacija objekta 
Uže gradsko jezgro, parcela do zgrade Medicinske 

elektronike. 

11. Procjena planiranih radova 

11.1. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 

- Kompletni radovi na izgradnji TS sa priključnim 

kablovima 123 kV 

11.2. 

Rješavanje imovinsko-pravnih 

odnosa, otkup zemljišta, 

legalizacija, saglasnosti i odštete 

Može se očekivati najviši stepen složenosti rješavanja 

imovinsko pravnih odnosa, sa neizvjesnom dinamikom 

realizacije. 

12. Procjena rizika 

Moguće su: poteškoće kod rješavanja imovinsko pravnih 

odnosa, sporovi sa lokalnom zajednicom, nemogućnost 

dobivanja neke od dozvola, kompleksni tehnički zahvati.  

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta  

 
Jed. 

mjere 

Količ

ina 

Jedinična 

cijena 

(KM) – 

planska  

Ukupno (JC x Kol) 

(KM) – planska 

cijena 

13.1. Transformatorska stanica 

 

13.1.1. 

Imovinsko-pravni odnosi, 

zemljište, legalizacija, saglasnosti i 

odštete 

Kpl.  1,000,000 1,000,000 

13.1.2. Oprema i materijal ∑   7,765,605.00 

 Energetski transformator Kom. 2 1,030,000 2,060,000 

 VN postrojenje 

 Dalekovodno polje Kom. 3 700,000.00 2,100,000 

 Transformatorsko polje Kom. 2 700,000.00 1,400,000 

 Mjerno polje Kom. 2 128,530 257,060 

 SN postrojenje 

 Dalekovodno polje Kom. 28 39,019 1,092,523 
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 Transformatorsko polje Kom. 4 40,046 160,182 

 Mjerno polje Kom. 4 14,702 58,808 

 Spojno polje Kom. 2 56,475 112,950 

 
Kućni trafo sa ćelijom za priključenje 

KT 
Kom. 2 53,600 107,200 

 

 Sistem besprekidnog napajanja Kpl. 1 62,195 62,195 

 
SCADA sistem i telekomunikaciona 

oprema 
Kpl. 1 146,687 146,687 

 Telekomunikacije Kpl 1 158,000 158,000 

 Videonadzor Kpl. 1 50,000 50,000 

 

13.1.3. Građevinski radovi i oprema  ∑   1,850,000.00 

 Pogonska zgrada Kpl 1 1,600,000 1,600,000 

 Ostali građevinski radovi Kpl 1 250,000 250,000 

Ukupno TS: 10,615,605 

 

13.2. Priključni DV 

 

kablovska veza 2 x 110 kV ulaz-izlaz 

sa DV 110 kV Banja Luka 1 - Banja 

Luka 2 (2x2400 m) 

  
0.75x2x 

1,300,000.00 
4,680,000.00 

 
kablovska veza 110 kV Banja Luka 

10 - Banja Luka 3 (1400 m). 
  1,300,000.00 1,820,000.00 

 

Ukupno priključni DV 6,500,000.00 

 

UKUPNO (TS+DV) 17,115,605.00 

 

U cijenu 110 kV polja je uračunata oprema, elektromontažni i građevinski radovi i izrada projektne 

dokumentacije, a u cijenu troškova 20 kV polja je uračunata oprema sa projektovanjem, montažom i ispitivanjem. 

 

14.  Vlastiti rad Cijena (KM) 

UKUPNO: 45,000.00 

 

Uradio:                Ovjerio:               

 
Služba za planiranje, razvoj i 

investicije 
 

Rukovodilac Sektora za planiranje i 

inženjering 

 

 

Banja Luka, 01.09.2016. godine 

 

Napomena Direkcije za planiranje sistema i inženjering (23.11.2016): 

U slučaju da izgradnja i puštanje u pogon priključnih vodova ne bude istovremeno, potrebno je prvo izgraditi i 

pustiti u pogon kablovsku vezu 110 kV Banja Luka 10 - Banja Luka 3 (1400 m), kako ne bi došlo do ugrožavanja 

rada i stabilnosti sistema. 
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Izgradnja dalekovoda 

PLANSKI PROJEKAT  

IZGRADNJE DALEKOVODA 

1. Naziv objekta DV 110 kV Kotor Varoš - Ukrina 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele II 

Plana investicija 

2. A. II. 2 

BL-IZ.DV-15.001 

3. Predmet radova Izgradnja novog jednostrukog dalekovoda 110 kV 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2016 -2025. 

2. Plan investicija za 2015. god. 

3. Plan investicija za 2016. god. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
Operativno područje Banja Luka 

6. 
Nadležnost više Operativnih 

područja 
NE 

7. Svrha (opravdanost) projekta 

Postojeća TS 110/x kV Kotor Varoš napaja se radijalno 

dalekovodom 110 kV Banja Luka 1 – Kotor Varoš. Sa istog 

dalekovoda po sistemu ulaz – izlaz  se napajaju TS 110/20 

kV Čelinac, TS 110/20/6,3 kV Banja Luka 7. 

Zbog nemogućnosti obezbjeđenja dovoljnih količina 

električne energije preko srednjenaponske mreže svaki kvar 

dalekovoda Banja Luka 1 – Kotor Varoš izazvao bi prekid u 

napajanju predmetnih transformatorskih stanica. Da bi se 

obezbjedio kriterijum sigurnosti (n-1) potrebno je zatvoriti 

prsten 110 kV mreže i obezbjediti dvostrano napajanje, što 

se postiže izgradnjom DV 110 kV Kotor Varoš – Ukrina. 

8. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Obezbeđenje dvostranog napajanja TS Kotor Varoš, TS 

Čelinac i TS Banja Luka , poboljšanje naponskih prilika te 

povezivanje regionalne mreže. 

9. Planirana godina završetka radova 2017. godina 

10. Dinamika izgradnje 

 

2006 - 2014. 

Izabrana trasa, pribavljene saglasnosti za izgradnju DV, 

izrađen i revidovan Glavni projekat za izgradnju DV, 

pribavljena građevinska dozvola. 

2015, 2016. 

Ugovorena nabavka izgradnje DV 110 kV Kotor Varoš – 

Ukrina, izvođač uveden u posao. Do kraja 2016. godine 

završetak većine građevinskih i elektromontažnih radova.  

2017. 

Planiran završetak radova na izgradnji dalekovoda, izrada 

projekta izvedenog stanja, tehnički pregled izvedenih radova 

i pribavljanje upotrebne dozvole. Rješavanje (isplata) svih 

imovinsko-pravnih odnosa. 

Kako ukupna raspoloživa sredstva nisu dovoljna za  

rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i odštete, realocirana 

su sredstva u iznosu od 73,140.00 KM sa projekta BL-

SR.TS-15.023 TS 110/20 kV Ukrina, 6,004.43 KM sa 

projekta BL-SR.DV-15.003 DV 2x110 kV HE Jajce - HE 

Bočac, 8653.97 KM sa projekta BL-SR.DV-15.005 

DV2x110kVBL1-BL6/II+DV 2x110kV HEBoč-BL1, 

7,098.61KM sa projekta BL-SR.TS-15.021 Uređaji za RP, 

3,520.00 KM sa projekta BL-SR.TS-15.020 Uređaji za 

obračunsko mjerenje. 

11. Osnovni tehnički podaci 

11.1. Nazivni napon 110 kV 
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11.2. 
Početna tačka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje 

Početna tačka dalekovoda je budući portal u TS Kotor 

Varoš. 

11.3. 
Krajnja tačka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje  
Krajnja tačka dalekovoda je postojeći portal u TS Ukrina. 

11.4. 
Dužina trase dalekovoda koja je 

predmet izgradnje (u km) 
26,222 km 

11.5. 
Lokacija objekta i izbor trase 

dalekovoda 
U prilogu ucrtana trasa DV na karti 1:25000. 

11.6. Provodnici – materijal, presjek  

Provodnici od Al/Če užeta, presjeka 240/40 mm2 (JUS 

N.C1. 351-1985). 

Zaštitno uže OPGW AA/ACS 70-100 mm2 sa 24 SMF 

optička vlakna. 

11.7. Stubovi – materijal, tip 
Stubovi su čelično -  rešetkasti, tipa "J" . Na SM1 i SM2 su 

stubovi visine 31,20 m, tip "2AD1". 

12. Procjena planiranih radova 

12.1. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 
Kompletni radovi na izgradnji DV. 

12.2. 

Projektovanje, rješavanje 

imovinsko-pravnih odnosa, otkup 

zemljišta, legalizacija, saglasnosti i 

odštete 

Neriješeni imovinsko-pravni odnosi, legalizacija, odštete i 

ostale obaveze su uticali na dinamiku realizacije, odnosno 

očekuje se njihovo rješavanje, uz obezbjeđenje dodatnih 

finansijskih sredstava za ovu namjenu u 2016.i 2017. godini. 

13. Procjena rizika 
Na nekoliko lokacija postoje poteškoće kod rješavanja 

imovinsko pravnih odnosa. Njihovo rješavanje je u toku. 

14. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 

Pojedinačni udio u 

ukupnom iznosu 

potrebnih sredstava (%) 

Potrebna finansijska sredstva 

za realizaciju projekta (KM) 

14.1. Projektovanje 2,09 100.100,00 

14.2. 
Oprema i materijal potreban za 

izgradnju DV 
39,95 1.906.917,10 

14.3. Radovi na izgradnji DV 40,59 1.937.338,00 

14.4. 

Rješavanje imovinsko-pravnih 

odnosa, otkup zemljišta, legalizacija, 

saglasnosti i odštete 

10,19 
486.645,7 

 

14.5 

Takse i specifične obaveze prema 

institucijama (ukupna vrijednost 

izgubljenog prirasta krupne drvne 

mase za opštine Čelinac i Kotor 

Varoš) 

7,18 342.040,17 

UKUPNO 100 
4.773.040.97 

 

 

15.  Vlastiti rad 20.000,00 KM 

Napomena: 

- Ukupna vrijednost Ugovora, koja uključuje vrijednost opreme, usluge ugradnje i pripadajuće građevinske 

radove na izgradnji DV 110 kV Kotor Varoš – Ukrina iznosi 3.951.662,89 KM. 

 

Uradio:                 Ovjerio:                  

 
Služba za planiranje, razvoj i 

investicije 
 

Rukovodilac Sektora za planiranje i 

inženjering 

Banja Luka, 01.09.2016. god. 
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PLANSKI PROJEKAT  

IZGRADNJE DALEKOVODA 

1. Naziv objekta DV 110 kV Knežica - Kostajnica – Novi Grad 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele II 

Plana investicija 

2. A. II. 2 

BL-IZ.DV-15.002 

3. Predmet radova  

Izgradnja jednosistemskog dalekovoda 110 kV od Knežice 

do Novog Grada, sa izgradnjom dvosistemskog dalekovoda  

2x110 kV za priključak TS 110/x kV Kostajnica. 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu 

kojeg se kandiduje projekat 

1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2016 -2025. 

2. Plan investicija za 2015. god. 

3. Plan investicija za 2016. god. 

5.  
Nadležno Operativno područje 

koje vrši planiranje 
Operativno područje Banja Luka 

6. 
Nadležnost više Operativnih 

područja 
NE 

7. Svrha (opravdanost) projekta 

Poboljšanje pouzdanosti napajanja i naponskih prilika na 

području Novog Grada i Kostajnice.  Dalekovod predstavlja 

priključak-nastavak na postojeći DV 2x110 kV Banja Luka 

6 –Sisak od stuba broj 173 (po staroj numeraciji stubova br. 

312). Dalekovod 2x110 kV Banja Luka 6 – Knežica (dionica 

od raspleta kod TS Banja Luka 6 do odvajanja prema TS 

Novi Grad) se rekonstruiše kroz poseban projekat (posebnu 

investiciju). 

8. 
Očekivani efekti nakon 

realizacije projekta 

Ostvarivanje dvostranog napajanja transformatorske stanice 

110/x kV Novi Grad i obezbjeđenje priključka planirane TS 

110/x kV Kostajnica. 

9. 
Planirana godina završetka 

radova 
2019. godina 

10. Dinamika izgradnje 

 

2014. 

Izabrana trasa, izrađeni Urbanističko-tehnički uslovi, 

pribavljene saglasnosi i Lokacijski uslovi za izgradnju 

dalekovoda. 

2015. Izrada projektne dokumentacije. 

2016-2018. 

Planirani radovi  

- Rješavanje imovinsko –pravnih poslova; 

- Pribavljanje građevinske dozvole; 

2019. 

- Nabavka materijala i opreme, usluge ugradnje i 

pripadajuće građevinske radove na izgradnji 

dalekovoda; 

- Završetak radova i puštanje u pogon; 

11. Osnovni tehnički podaci 

11.1. Nazivni napon 110 kV 

11.2. 
Početna tačka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje 

Početna tačka dalekovoda je postojeći zatezni stub broj: 173 

na DV 2x110 kV Banja Luka 6 - Sisak. 

11.3. 
Krajnja tačka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje 

Krajnja tačka je portal 110 kV u TS 110/x kV Novi Grad za 

DV 110 kV Kostajnica. 

11.4. 
Dužina trase dalekovoda koja je 

predmet izgradnje (u km) 

27,750 km i 3,75 km (dužina dvosistemskog  DV za TS 

Kostajnica) 

11.5. 
Lokacija objekta i izbor trase 

dalekovoda 
U prilogu je data ucrtana trasa DV na karti 1:25 000. 

11.6. Provodnici – materijal, presjek  
Provodnici Al/Č 240/40 mm2 

(7x2,68+26x3,45, prema JUS N.C1.351/85). 
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Na dalekovodu će biti ugrađena tri provodnika, a na 

priključnom dalekovodu za TS Kostajnica šest provodnika.  

Zaštitno uže sa optičkim vlaknima - OPGW AA/ACS ili 

ACS u skladu sa standardima (IEC 61232 i IEC 60104). 

11.7. Stubovi – materijal, tip 

Stubovi su čelično -  rešetkasti:  

jednostruki oblika glave "jelka", tipa "J". Dvostruki stubovi 

na ulazu u TS 110/20 kV Kostajnica su za dvostruki 

dalekovod oblika glave "bure", tipa "D1P" i "LH1" ili 

odgovarajući. 

12. Procjena planiranih radova 

12.1. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 
Kompletni radovi na izgradnji DV 

12.2. 

Projektovanje, rješavanje 

imovinsko-pravnih odnosa, otkup 

zemljišta, legalizacija, saglasnosti 

i odštete 

Za dalekovod je izabrana trasa. Takođe su urađeni UTU i 

pribavljeni lokacijski uslovi. 

U toku je izrada projektne dokumentacije za izgradnju 

predmetnog dalekovoda. U sklopu projektne dokumentacije 

biće izrađen Katastarski elaborat koji je podloga za izradu 

Elaborata eksproprijacije, koji je neophodan za utvrđivanje 

opšteg interesa za trasu dalekovoda i provođenje imovinsko 

pravnih odanosa. Imovinsko pravne poslove za objekte na 

prostoru Republike Srpske obavlja RGU (Republička 

geodetska uprava) i Pravobranilaštvo Republike Srpske uz 

asistenciju predstavnika Elektroprenosa. 

Uvažavajući dinamiku priprema izgradnje i izgradnje DV-a, 

radnje koje slijede i njihovu dinamiku te trasu dalekovoda 

očekuje se uobičajen stepen složenosti rješavanja imovinsko 

pravnih odnosa kakav imamo na ruralnim područjima. 

13. Procjena rizika 

Na osnovu iskustva i procjena najvažniji faktor rizika koji 

može uticati na izvodljivost i dinamiku realizacije predmetne 

investicije su nepoznanice i poteškoće kod rješavanja 

imovinsko pravnih odnosa. Kako je već navedeno očekuje se 

uobičajen stepen složenosti rješavanja imovinsko pravnih 

odnosa kakav imamo kod novih dalekovoda na ruralnim 

područjima. 

14. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 

Pojedinačni udio u ukupnom 

iznosu potrebnih sredstava 

(%) 

Potrebna finansijska 

sredstva za realizaciju 

projekta (KM) - planska 

cijena 

14.1. Projektovanje 3,0125 144.000,00 

14.2. 
Oprema i materijal potreban za 

izgradnju DV 
40,5 1.935.900,00 

14.3. Radovi na izgradnji DV 44,4875 2.126.500,00 

14.4. 

Rješavanje imovinsko-pravnih 

odnosa, otkup zemljišta, 

legalizacija, saglasnosti i odštete 

12 573.600,00 

UKUPNO 100 4.780.000,00 
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15.  Vlastiti rad 10.000,00 KM 

Napomena:  

- Ugovorena cijena izrade projektne dokumentacije za izgradnju dalekovoda 110 kV Knežica – Kostajnica - 

Novi Grad iznosi: 85.900,00 KM. 

 

Uradio:                Ovjerio:                 

 
Služba za planiranje, razvoj i 

investicije 
 

Rukovodilac Sektora za planiranje i 

inženjering 

Banja Luka, 01.09.2016. godine 
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PLANSKI PROJEKAT  

IZGRADNJE DALEKOVODA 

1. Naziv objekta DV 110 kV Kotor Varoš - Kneževo 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele II 

Plana investicija 

2. A. II. 2 

BL-IZ.DV-15.003 

3. Predmet radova Izgradnja novog jednostrukog dalekovoda 110 kV 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

Projekat BL-IZ.DV-15.003 "Izgradnja DV 110 kV K. 

Varoš - Kneževo" nije u Dugoročnom planu razvoja 

2016-2025, te se od istog odustaje. na projektu se 

zadržavaju sredstva iznosu 48,850 KM, predviđena za 

izmirenje obaveza prema ugovorima koji su u toku: izrada 

Glavnog projekta i izrada UTU. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
Operativno područje Banja Luka 

6. 
Nadležnost više Operativnih 

područja 
NE 

 

 

Uradio:  Ovjerio:                    

 
Služba za planiranje, razvoj i 

investicije 
 

 
Rukovodilac Sektora za planiranje i 

inženjering 

 

Banja Luka, 10.11.2016. godine 
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PLANSKI PROJEKAT  

IZGRADNJE DALEKOVODA 

1. Naziv objekta 
DV 2x110 kV ulaz/izlaz u TS Prijedor 1 na DV 110 kV 

Banja Luka 6 - Prijedor 2 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele II 

Plana investicija 

2. A. II. 2 

BL-IZ.DV-15.004 

3. Predmet radova 

Postojeći DV 110 kV Prijedor 1 - Prijedor 2 se prebacuje 

sa portala broj 5 u TS Prijedor 1 na portal 110 kV broj 6 

(sadašnje polje za „Celpak“). 

DV 110 kV Banja Luka 6-Prijedor 2 se raskida između 

stubova 160 i 161 i dionica od SM 161 do TS Prijedor 2 

se spaja na portal 110 kV broj 6 u TS Prijedor 1 (sadašnje 

polje za „Prijedor 2“), a dionica od SM 160 do TS Banja 

Luka 6 se spaja na portal sadašnjeg polja 110 kV za 

„Banja Luku 6“ (Palančište). Kruta veza 110 kV od TS 

Prijedor 1 do DV 2x110 kV Banja Luka  6– Sisak 

(Palančišta) se napušta, demontira. 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2016 -2025. 

2. Plan investicija za 2015. god. 

3. Plan investicija za 2016. god. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
Operativno podučje Banja Luka 

6. 
Nadležnost više Operativnih 

područja 
NE 

7. Svrha (opravdanost) projekta 

Napajanje TS 110/x kV Prijedor 1 110 kV naponom je 

riješeno antenskom vezom na DV 2x110 kV Banja Luka 

6 - Sisak i spojnim vodom 110 kV za TS Prijedor 2. 

Uvođenjem DV 110 kV Banja Luka 6 - Prijedor 2 u TS 

Prijedor 1 eliminisala bi se postojeća antenska (kruta) 

veza koja doprinosi neselektivnosti i nepouzdanosti rada 

zaštita i nepouzdanosti pripadajućih dalekovoda, a time 

napajanja potrošača. 

8. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Poboljšanje pouzdanosti rada dalekovoda, a time i 

napajanja potrošača. 

9. Planirana godina završetka radova 2019. god. 

10. Dinamika izgradnje 

 2019. 

Planirani radovi u predmetnoj godini: 

Izrada projektne dokumentacije, nabavka materijala i 

opreme i izvođenje radova na svođenju DV 110 kV Banja 

Luka 6 - Prijedor 2 u TS Prijedor 1 uz korišćenje 

postojećih stubova ili njihovih lokacija na raspletu 

vodova ispred TS Prijedor 1. Ove radove treba obavljati 

poslije puštanja pod napon DV 110 kV Knežica-

Kostanica- Novi Grad. 

11. Osnovni tehnički podaci 

11.1. Nazivni napon 110 kV 

11.2. 

Početna tačka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje 

/rekonstrukcije /sanacije 

Pošto se radi o raspletu DV 110 kV ispred TS 110/x kV 

Prijedor 1 postoji više početnih i krajnjih tačaka kako je 

opisano u Predmetu radova u tački 3. ovog PP. 

11.3. 

Krajnja tačka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje 

/rekonstrukcije /sanacije 

Pošto se radi o raspletu DV 110 kV ispred TS 110/x kV 

Prijedor 1 postoji više početnih i krajnjih tačaka kako je 

opisano u Predmetu radova u tački 3. ovog PP. 
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11.4. 

Dužina trase dalekovoda koja je 

predmet izgradnje /rekonstrukcije/ 

sanacije (u km) 

0,5 km 

11.5. 
Lokacija objekta i izbor trase 

dalekovoda 

Planirana izgradnje predmetnog raspleta data je na 

posebnoj karti u prilogu. 

11.6. Provodnici – materijal, presjek  

Na raspletu dalekovoda predvidjeti provodnike Al/Č 

360/60 mm2 i 150/25 ili 240/40 mm2 (kao na DV koji se 

svodi). Karakteristike provodnika su prema JUS 

N.C1.351/85. 

Zaštitno uže sa optičkim vlaknima - OPGW AA/ACS ili 

ACS u skladu sa standardima (IEC 61232 i IEC 60104). 

11.7. Stubovi – materijal, tip Stubovi su čelično -  rešetkasti jednostruki tipa „jela“. 

12. Procjena planiranih radova 

12.1. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 
Kompletni radovi na raspletu DV- a 

12.2. 

Projektovanje, rješavanje 

imovinsko-pravnih odnosa, otkup 

zemljišta, legalizacija, saglasnosti i 

odštete 

Za prespajanje dalekovoda su izabrane trase. Pošto je 

prije izgradnje TS 220/110 kV Prijedor 2 DV 110 kV iz 

Banja Luka 6 (ranije Banja Luka 1) već bio sveden u TS 

Prijedor 1 kao i vod od TS Prijedor1 prema Krupi (ranije 

Bihaću) i pošto se za rasplet koriste postojeći stubovi ili 

njihove lokacije radove na raspletu treba voditi kao 

adaptaciju za koje nisu potrebni UTU, lokacijski uslovi, 

niti nova građevinska dozvola. Naravno, za ovaj rasplet - 

adaptaciju DV-a biće izrađena projektna dokumentacija. 

Kod realizacije raspleta dalekovoda neophodno je da se 

nadoknade sve učinjene štete. 

13. Procjena rizika 

U toku izvođenja rekonstrukcija/sanacija, štete zbog 

izvođenja radova na zemljištu i objektima u i oko trase 

dalekovoda mogu biti veće ili manje i iste je potrebno 

pravilno voditi i nadoknađivati kako one ne bi uticale na 

planiranu dinamiku radova rekonstrukcije/sanacije. 

14. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 

Pojedinačni udio u 

ukupnom iznosu 

potrebnih sredstava (%) 

Potrebna finansijska 

sredstva za realizaciju 

projekta (KM) – planska 

cijena 

14.1. Projektovanje 9,5 5.000,00 

14.2. 
Oprema i materijal potreban za 

izgradnju DV 
19,0 10.000,00 

14.3. Radovi na izgradnji DV 70,5 37.000,00 

14.4. Legalizacija, saglasnosti i odštete 1,0 500,00 

UKUPNO 100 52.500,00 

 

Uradio:                Ovjerio:                 

 
Služba za planiranje, razvoj i 

investicije 
 

Rukovodilac Sektora za planiranje i 

inženjering 

 

 

Banja Luka, 01.09.2016. godine 
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PLANSKI PROJEKAT  

IZGRADNJE DALEKOVODA 

1. Naziv objekta DV 2x110 kV ulaz/izlaz u TS Prijedor 6 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele II 

Plana investicija 

2. A. II. 2 

BL-IZ.DV-15.005 

3. Predmet radova Izgradnja novog dvostrukog dalekovoda 110 kV 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu 

kojeg se kandiduje projekat 

1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2016-2025. 

2. Plan investicija za 2015. godinu 

3. Plan investicija za 2016. godinu 

5.  
Nadležno Operativno područje 

koje vrši planiranje 
Operativno područje Banja Luka 

6. 
Nadležnost više Operativnih 

područja 
NE 

7. Svrha (opravdanost) projekta 

U skladu sa realizacijom izgradnje TS 110/x kV Prijedor 

6 neophodno je planirati priključenje predmetne TS u 

EES (DV 2x110 kV Banja Luka 6-Sisak). 

8. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Povećanje pouzdanosti napajanja potrošnje na području 

Kozarca uz poboljšanja naponskih prilika u napajanju 

potrošnje. 

9. 
Planirana godina završetka 

radova 
2020. god. 

10. Dinamika izgradnje 

 

2015. - Izabrana je trasa dalekovoda. 

2016-2020. 

- Nabavka i izrada urbanističko – tehničkih uslova i 

pribavljanje lokacijskih uslova; 

- Nabavka i izrada projektne dokumentacije; 

- Rješavanje imovinsko –pravnih poslova; 

- Pribavljanje građevinske dozvole; 

- Nabavka materijala i opreme, usluge uradnje i 

pripadajuće građevinske radove na izgradnji 

dalekovoda; 

- Izgradnja DV-a; 

- Završetak investicionog projekta. 

11. Osnovni tehnički podaci 

11.1. Nazivni napon 110 kV 

11.2. 
Početna tačka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje  

Početna tačka je SM 243 na DV 2x110 kV Banja Luka 6 

- Prijedor 1 koji se mijenja sa stubom za otcjep na 

dvostruki dalekovod 2x110 kV za TS 110/20 kV Prijedor 

6 (Kozarac). 

11.3. 
Krajnja tačka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje  

Krajnje tačke dvostrukog dalekovoda su portali 110 kV 

u novoj TS 110/20 kV Prijedor 6. 

11.4. 
Dužina trase dalekovoda koja je 

predmet izgradnje (u km) 
Dužina trase dalekovoda je cca 2x 1,4 km 

11.5. 
Lokacija objekta i izbor trase 

dalekovoda 
Trasa je ucrtana na karti 1:25000. 

11.6. Provodnici – materijal, presjek  

Provodnici Al/Č 240/40 mm2 

(7x2,68+26x3,45, prema JUS N.C1.351/85). 

Zaštitno uže sa otpičkim vlaknima - OPGW AA/ACS ili 

ACS u skladu sa standardima (IEC 61232 i IEC 60104). 

11.7. Stubovi – materijal, tip 

Stubovi za priključenje TS Prijedor 6 su čelično - 

rešetkasti: dvostruki oblika glave "bure", tipa "D1P" i 

"LH1" ili odgovarajući. 
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12. Procjena planiranih radova 

12.1. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 
Kompletni radovi na izgradnji DV. 

12.2. 

Projektovanje, rješavanje 

imovinsko-pravnih odnosa, otkup 

zemljišta, legalizacija, saglasnosti 

i odštete 

Za dalekovod je izabrana trasa. U toku je izrada UTU. 

Potom će se podnijeti zahtjev za lokacijske uslove i 

provesti procedura za izradu projektne dokumentacije za 

izgrdnju predmetnog dalekovoda. Slijedi ugovaranje 

projektovanja. U sklopu projektne dokumentacije biće 

izrađen Katastarski elaborat koji je podloga za izradu 

Elaborata eksproprijacije koji je neophodan za 

utvrđivanje opšteg interesa za trasu dalekovoda i 

provođenje imovinsko pravnih odanosa. Imovinsko 

pravne poslove za objekte na prostoru Republike Srpske 

obavlja RGU (Republička geodetska uprava) i 

Pravobranilaštvo Republike Srpske uz asistenciju 

predstavnika Elektroprenosa. 

Uvažavajući dinamiku priprema izgradnje i izgradnju 

DV-a, radnje koje slijede i njihovu dinamiku te trasu 

dalekovoda očekuje se uobičajen stepen složenosti 

rješavanja imovinsko pravnih odnosa kakav imamo na 

ruralnim područjima. 

13. Procjena rizika 

Na osnovu iskustva i procjena najvažniji faktor rizika koji 

može uticati na izvodljivost i dinamiku realizacije 

predmetne investicije su nepoznanice i poteškoće kod 

rješavanja imovinsko pravnih odnosa.  

14. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 

Pojedinačni udio u 

ukupnom iznosu 

potrebnih sredstava (%) 

Potrebna finansijska 

sredstva za realizaciju 

projekta (KM) – planska 

cijena 

14.1. Projektovanje 3,8 12.000,00 

14.2. 
Oprema i materijal potreban za 

izgradnju DV 
40,3 127.000,00 

14.3. Radovi na izgradnji DV 40 126.000,00 

14.4. 

Rješavanje imovinsko-pravnih 

odnosa, otkup zemljišta, legalizacija, 

saglasnosti i odštete 

15,9 50.000,00 

UKUPNO 100 315.000,00 

 

Uradio:                 Ovjerio:                      

 
Služba za planiranje, razvoj i 

investicije 
 

Rukovodilac Sektora za planiranje i 

inženjering 

 

Banja Luka, 01.09.2016. godine 
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2.2.2.  Nove investicije 

Sanacija / rekonstrukcija / proširenje transformatorskih stanica 

PLANSKI PROJEKAT ZAMJENE OPREME U TS OP BANJA LUKA 

1. Naziv objekta Zamjena opreme u TS OP Banja Luka 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele II 

Plana investicija 
2.B.I.1  BL-SR.TS-17.001 

3. Predmet radova Zamjena opreme u TS OP Banja Luka 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 
 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
Operativno područje Banja Luka 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

Zamjena opreme u TS OP Banja Luka  zbog loših 

eksploatacionih karakteristika, tehnološki zastarjele opreme 

i opreme koja ne zadovoljava rezultate ispitivanja prema 

pravilniku o održavanju. 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 
Siguran i pouzdan rad opreme. 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017. god. 

9. Dinamika izgradnje 

 2017. god. Nabavka i isporuka opreme. 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 

Oprema i uređaji kojima je istekao životni vijek, koji su 

neispravni ili koji ne pružaju potrebnu pogonsku 

pouzdanost. 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

Materijal i oprema koja je predmet ugradnje je naveden u 

tabeli 13. 

11. Procjena planiranih radova Ugradnja opreme i puštanje u pogon. 

12. Procjena rizika 

Na osnovu dostupnih informacija i analize utvrđeno je da ne 

postoje značajniji faktori rizika koji bi mogli uticati na 

izvodljivost i dinamiku realizacije predmetne investicije. 
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13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 Oprema i materijal 
Ukupno (KM)– 

planska cijena 

 

Zamjena aku-baterija 48 V za TK sisteme za sljedeće TS: 

TS Banja Luka 1, TS Mrkonjić Grad, Banja Luka 3, TS Banja Luka 4, TS 

Banja Luka 5, TS Banja Luka 8, TS Prijedor 1, TS Prijedor 5, TS Novi Grad, 

TS Kozarska Dubica, TS Nova Topola, TS Laktaši 1, TS Prnjavor. 

15,000.00  

 
Kablovi i sitni potrošni materijal za zamjenu ormara zaštite i upravljanja u 

TS Prijedor 5 i TS Ukrina. 
15,000.00  

 
Zamjena ventilatora na transformatorima TR10 (6x3 kom) i TR20 (4x3 kom) 

u TS Prijedor 2 i TR10(3x3 kom) u TS Jajce 2. 
60,000.00  

 Zamjena SN ćelija (3 vodne ćelije 24 kV) za TS 220/110/35/10 kV Bihać 1 125,000.00 

UKUPNO 215,000.00 

 

 

 

 

 

14.  Vlastiti rad Cijena (KM) 

UKUPNO: 20,000.00 

Uradio:                Ovjerio: 

                 

 

 
Služba za planiranje, razvoj i 

investicije 
 

Rukovodilac Sektora za planiranje i 

inženjering 

 

 

Banja Luka, 08.09.2016. god. 
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PLANSKI PROJEKAT 

GRAĐEVINSKI RADOVI U TS OP BANJA LUKA 

1. Naziv objekta Građevinski radovi u TS OP Banja Luka 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele II 

Plana investicija 

2. B. I. 1 

BL-SR.TS-17.002 

3. Predmet radova Građevinski radovi u TS OP Banja Luka 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 
 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
Operativno područje Banja Luka 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

Sanacija građevinskih objekata (transportnih staza, ograda i 

kapija, čeličnih konstrukcija i dr.) neophodna za 

funkcionisanje postrojenja i boravak osoblja, povećanje 

energetske efikasnosti i bolja zaštita ugrađene opreme. 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Siguran i pouzdan rad opreme, prihvatljivije radno 

okruženje, povećanje energetske efikasnosti. 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017. god. 

9. Dinamika izgradnje 

 2017. god.  
Nabavka i izvođenje građevinskih radova navedenih u 

tabeli 13.1. 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 

Postojeća čelična konstrukcija u transformatorskim 

stanicama, kojoj je potrebno uraditi antikorozivnu zaštitu i 

postojeće transportne staze u TS Sanski Most, koje je 

potrebno sanirati. 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

Građevinski radovi koji su predmet nabavke dati su u 

Tabeli 13.1 

11. Procjena planiranih radova Nabavka i izvođenje građevinskih radova. 

12. Procjena rizika 

Na osnovu dostupnih informacija i analize utvrđeno je da 

ne postoje značajniji faktori rizika koji bi mogli uticati na 

izvodljivost i dinamiku realizacije predmetne investicije. 
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13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena (KM) – 

planska cijena 

Ukupno (JC x Kol) 

(KM) – planska 

cijena 

13.1. Građevinski radovi u 2017. godini  

 AKZ čelične konstrukcije u TS Banja 

Luka 1 

kom. 1 45,000.00 45,000.00 

 AKZ čelične konstrukcije u TS 

Prijedor 5 

kom. 1 15,000.00 15,000.00 

 AKZ čelične konstrukcije u TS 

110/35/10 kV Cazin 1 

kom. 1 14,000.00 14,000.00 

 AKZ čelične konstrukcije u TS 

110/20/10 kV Bihać 2 

kom. 1 10,000.00 10,000.00 

 AKZ čelične konstrukcije u TS 

110/35/10 kV Drvar 

kom. 1 16,000.00 16,000.00 

 TS 110/20/10 kV Sanski Most - 

Rekonstrukcija transportnih staza  

kom. 1 10,000.00 10,000.00 

UKUPNO 110,000.00 

 

 

14.  Vlastiti rad Cijena (KM) 

UKUPNO: 5,000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uradio:                Ovjerio: 

                 

 

 
Služba za planiranje, razvoj i 

investicije 
 

Rukovodilac Sektora za planiranje i 

inženjering 

 

 

Banja Luka, 08.09.2016. god. 
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PLANSKI PROJEKAT  

PROŠIRENJA TRANSFORMATORSKE STANICE 

1. Naziv objekta TS 110/35/20 kV Bosanski Petrovac 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele II 

Plana investicija 

2. B. I. 1 

BL-SR.TS-17.003 

3. Predmet radova 
1. Ugradnja drugog energetskog transformatora sa 

pripadajućim transformatorskim poljima 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 
1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2016 -2025. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
Operativno područje Banja Luka 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

U 2015. godini zabilježen je maksimalni vršni teret 

iznosio 4,287 u MW.  

U slučaju neraspoloživosti transformatora T10 u TS B. 

Petrovac bez napajanja ostaju kompletna opština 

Bosanski Petrovac, dio opštine Bihać (područje 

Nacionalnog parka Una, K.Vakuf , Martinbrod i ostala 

naselja do Ličkog Dugog Polja), te vlastita potrošnja u 

EVP (RP) 110 kV Kulen Vakuf. 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Ugradnjom drugog energetskog transformatora ostvariće 

se viši nivo pouzdanosti u isporuci električne energije 

potrošačima na području opštine Bosanski Petrovac i šire. 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
Kraj 2017. god. 

9. Dinamika izgradnje 

 2017. god. Realizacija ugovora. 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

Materijal i oprema koja je predmet ugradnje je definisan 

u tabeli 13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za 

realizaciju projekta. 

11. Procjena planiranih radova 

Planirano je izvođenje građevinskih radova i 

elektromontažnih radova na izgradnji transformatorskih 

polja 110 kV, 35 kV i 20 kV i ugradnji drugog 

transformatora. 

12. Procjena rizika 

Potrebno je izvršiti prenos vlasništva kompletne TS sa EP 

BiH na Elektroprenos BiH, što je u proceduri. Ovo je 

preduslov da bi se mogle ishoditi neophodne saglasnosti i 

dozvole.  
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13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena (KM) 

- planska 

Ukupno (JC x Kol) 

(KM)– planska 

cijena 

13.1.1. Legalizacija i saglasnosti  Kpl.   2, 352.73 

13.1.2. Oprema i materijal     

 TR 110/36,75/21(10,5) kV, 20 MVA kom 1 824,000.00 824,000.00 

 
Otpornik za uzemljenje zvjezdišta 20 

kV  

kom 1 19,558.00 19,558.00 

 TR polje 110 kV  kom 1 365,381.00 365,381.00 

 TR ćelija 20 kV kom 1 40,046.00 40,046.00 

 TR ćelija 35 kV kom 1 60,630.73 63,662.27 

Ukupno 1,315,000.00 

 

Vlastiti rad: 5,000.00 KM 

 

NAPOMENA: 

U cijenu 110 kV polja je uračunata oprema, elektromontažni i građevinski radovi i izrada projektne 

dokumentacije, a u cijenu troškova 20 kV polja i 35 kV polja je uračunata oprema sa projektovanjem, montažom 

i ispitivanjem. 

 

Uradio:                Ovjerio:  

 TJ Bihać  
Rukovodilac Sektora za planiranje i 

inženjering 

 

Banja Luka, 30.08.2016. god. 
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PLANSKI PROJEKAT  

PROŠIRENJA TRANSFORMATORSKE STANICE 

1. Naziv objekta TS 110/20/10 kV Ključ 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele II 

Plana investicija 

2. B. I. 1 

BL-SR.TS-18.001 

3. Predmet radova 
1. Ugradnja drugog energetskog transformatora sa 

pripadajućim trafo poljima  

4. 
Usvojeni dokument na osnovu 

kojeg se kandiduje projekat 
1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2016 -2025. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
Operativno područje Banja Luka 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

TS 110/20/10 kV Ključ je puštena u rad 1968. godine. 

Rekonstrukcija TS je rađena 1997. godine (kompletiranje DV 

polja 110 kV), kao i uvođenje SCADA sistema u toku 2007. 

godine.Vremenom je došlo do porasta broja potrošača koji se 

napajaju iz pomenute transformatorske stanice. U 2015. godini 

zabilježeno je da je maksimalni vršni teret iznosio 5,205 MW. 

U slučaju ispada energetskog transformatora, zbog 

nemogućnosti rezervnog napajanja potrošača od strane ED 

Bihać (nema rezerve napajanja kroz distributivnu mrežu), 

potrošači na području opštine Ključ ostaju bez napajanja. 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Dogradnjom druge transformacije u TS 110/x kV Ključ 

obezbijedit će se pouzdanost i sigurnost napajanja, te mogućnost 

zamjene transformatora i njihov paralelan rad. Također će se 

udovoljiti zahtjevima ED Bihać za proširenje SN postrojenja te 

će se ostvariti viši stepen energetske efikasnosti prenosa 

električne energije i njenog krajnjeg korištenja, čime će se 

ujedno osigurati zadovoljavajući nivo pouzdanosti u isporuci 

električne energije. Ugradnjom nove opreme na bazi novih 

tehnologija postiže se modernizacija objekta..  

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2018. god. 

9. Dinamika izgradnje 

 2018. god. 
Pokretanje procedure javne nabavke, potpisivanje i realizacija 

ugovora. 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

Materijal i oprema koja je predmet ugradnje je definisan u tabeli 

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju 

projekta. 

11. Procjena planiranih radova 

Planirano je izvođenje građevinskih radova (plato, kablovski 

kanali, temelji nosača aparata, kada trafoa, iskop, polaganje i 

zatrpavanje energetskih kablova) i elektromontažni radovi. 

12. Procjena rizika 

Na osnovu dostupnih informacija i analize utvrđeno je da ne 

postoje značajniji faktori rizika koji bi mogli uticati na 

izvodljivost i dinamiku realizacije predmetne investicije. 

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena (KM) 

- planska 

Ukupno (JC x Kol) (KM) 

– planska cijena 

13.1. Oprema i materijal  

13.1.1. Legalizacija i saglasnosti  Kpl.   5,969.00 

13.1.2. Oprema i materijal     
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 TR 110/21/10.5 kV 20 MVA  kom 1 824,000.00 824,000.00 

 
Otpornik za uzemljenje zvjezdišta 20 

kV  

kom 1 19,558.00 19,558.00 

 TR polje 110 kV  kom 1 365,381.00 365,381.00 

 TR ćelija 20 kV kom 2 40,046.00 80,092.00 

Ukupno 1,295,000.00 

 

Vlastiti rad: 5,000.00 KM 

 

 

Uradio:                Ovjerio:  

 TJ Bihać  
 Rukovodilac Sektora za planiranje i 

inženjering 

 

Banja Luka, 08.09.2016. godina 

  



Plan invest ic i ja  2017 -2019: Kn j iga I I  

„E lekt roprenos -Elekt ropri jenos BiH“ a .d.  Banja Luka  156  

PLANSKI PROJEKAT  

PROŠIRENJA U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS 110/x kV Banja Luka 3 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele II 

Plana investicija 

2. B. I. 1  

BL-SR.TS-19.001 

3. Predmet radova 

14. Proširenje TS za jedno DV 110 kV polje, za potrebe 

priključenja novog DV 110 kV Banja Luka 3 - Banja 

Luka 10 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 
1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2016-2025. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
Operativno područje Banja Luka 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

U okviru ove TS planirana je izgradnja DV polja 110 kV 

Banja Luka 10, za potrebe priključenja novog DV 110 kV 

Banja Luka 3 - Banja Luka 10. 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Izgradnja DV polja 110 kV u svrhu priključenja TS Banja 

Luka 10. 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2019. godina 

9. Dinamika izgradnje 

 2019. godina 
Nabavka opreme i izvođenje radova na izgradnji DV 

polja 110 kV u svrhu priključenja TS Banja Luka 10. 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 

TS 110/x kV Banja Luka 3 se proširuje za jedno DV 

polje.  

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

Materijal i oprema koji su predmet ugradnje su navedeni 

u tabeli 13. 

11. Procjena planiranih radova 
Planirani su svi građevinski i elektromontažni radovi na 

izgradnji DV 110 kV polja. 

12. Procjena rizika 

Na osnovu dostupnih informacija i analize utvrđeno je da 

ne postoje značajniji faktori rizika koji bi mogli uticati na 

izvodljivost i dinamiku realizacije predmetne investicije. 

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jed. cijena 

(KM) - 

planska 

Ukupno (JC x Kol) 

(KM) – planska 

cijena 

 DV polje 110 kV     380,783.00 

UKUPNO: 380,783.00 

U cijenu 110 kV polja je uračunata oprema, elektromontažni i građevinski radovi i izrada projektne 

dokumentacije. 

14.  Vlastiti rad Cijena (KM) 

UKUPNO: 5,000.00 

Uradio:                Ovjerio:                    

 
Služba za planiranje, razvoj i 

investicije 
 

Rukovodilac Sektora za planiranje i 

inženjering 

 

Banja Luka, 10.11.2016. godine 
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PLANSKI PROJEKAT 

ZAMJENE OPREME U TS TJ BIHAĆ 

1. Naziv objekta Zamjena opreme u TS TJ Bihać  

2. 
Broj planske stavke iz Tabele II 

Plana investicija 

2. B. I. 1 

BL-SR.TS-19.002 

3. Predmet radova Zamjena opreme u TS TJ Bihać 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 
 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
Operativno područje Banja Luka 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

Zamjena opreme u TS TJ Bihać radi loših eksploatacionih 

karakteristika, tehnološki zastarjele opreme i opreme koja 

ne zadovoljava rezultate ispitivanja prema pravilniku o 

održavanju. Pouzdanije napajanje vlastite potrošnje i 

ograničenje napona na DC razvodu u TS Drvar i TS 

Bosansko Grahovo.  

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 
Siguran i pouzdan rad opreme. 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2019. god. 

9. Dinamika izgradnje 

 2019. god. Nabka i ugradnja opreme. 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 

Zamjena rastavljača 123 kV i ugradnja diodnog protuspoja 

i bypass preklopki. 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

Materijal i oprema koja je predmet ugradnje je data u 

tabeli 13. 

11. Procjena planiranih radova 
Ugradnja rastavljača i ugradnja diodnog protuspoja i 

bypass preklopki. 

12. Procjena rizika 

Na osnovu dostupnih informacija i analize utvrđeno je da 

ne postoje značajniji faktori rizika koji bi mogli uticati na 

izvodljivost i dinamiku realizacije predmetne investicije. 

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena (KM) – 

planska cijena 

Ukupno (JC x Kol) 

(KM) – planska 

cijena 

13. Oprema i materijal  

TS 220/110/x kV Bihać 1  

 Nabavka tropolni linijski rastavljač (tip 

VRVz 11F, 123 kV,1250 A, 31.5 kA) 

 1 11.500,00 11.500,00 

TS 110/x kV Sanski Most 

 Nabavka tropolni sabirnički rastavljač 

(tip VRV 11F, 123 kV,1250 A, 31.5 

kA) 

 1 8,000.00 8,000.00 

EVP110/x kV Kulen Vakuf 

 Nabavka tropolni linijski rastavljač (tip 

VRVz 11F, 123 kV,1250 A, 31.5 kA) 

 3 11.500,00 34.500,00 
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 Nabavka tropolni sabirnički rastavljač 

(tip VRV 11F, 123 kV,1250 A, 31.5 

kA) 

 3 8.000,00 24.000,00 

TS 110/x kV Bosansko Grahovo 

 Nabavka ispravljačkog modula za 

postojeći ispravljač i  ugradnja 

diodnog protuspoja  

 1 6.000,00 6.000,00 

 Nabavka invertorskog modula za 

postojeći invertor i bypass preklopke 

 1 5.000,00 5.000,00 

TS 110/x kV Drvar 

 Nabavka ispravljačkog modula za 

postojeći ispravljač i  ugradnja 

diodnog protuspoja  

 1 6.000,00 6.000,00 

 Nabavka invertorskog modula za 

postojeći invertor i bypass preklopke 

 1 5.000,00 5.000,00 

      

UKUPNO 100.000,00 

 

14.  Vlastiti rad 10 000 KM 

UKUPNO: 10,000.00 

 

 

Uradio:                Ovjerio:                   

 
Služba za planiranje, razvoj i 

investicije 
 

Rukovodilac Sektora za planiranje i 

inženjering 

 

 

Banja Luka, 11.11.2016. godine 
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PLANSKI PROJEKAT 

GRAĐEVINSKI RADOVI U TS OP BANJA LUKA 

1. Naziv objekta Građevinski radovi u TS TJ Bihać 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele II 

Plana investicija 

2. B. I. 1 

BL-SR.TS-19.003 

3. Predmet radova Građevinski radovi u TS TJ Bihać 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 
 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
Operativno područje Banja Luka 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

Sanacija građevinskih objekata (staza, ograda i kapija, 

čeličnih konstrukcija i dr.) neophodna za bolju zaštitu 

ugrađene opreme. 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 
Siguran i pouzdan rad opreme. 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2019. god. 

9. Dinamika izgradnje 

 2019. god.  
Nabavka i izvođenje građevinskih radova navedenih u 

tabeli 13.1. 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 

Postojeća čelična konstrukcija u transformatorskim 

stanicama kojoj je potrebno uraditi antikorozivnu zaštitu. 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

Građevinski radovi koji su predmet nabavke dati su u 

Tabeli 13.1 

11. Procjena planiranih radova Nabavka i izvođenje građevinskih radova. 

12. Procjena rizika 

Na osnovu dostupnih informacija i analize utvrđeno je da 

ne postoje značajniji faktori rizika koji bi mogli uticati na 

izvodljivost i dinamiku realizacije predmetne investicije. 
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13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena (KM) – 

planska cijena 

Ukupno (JC x Kol) 

(KM) – planska 

cijena 

13.1. Građevinski radovi   

 AKZ čelične konstrukcije u TS 

110/35/10 kV Vrnograč 

kom. 1 10,000.00 10,000.00 

 AKZ čelične konstrukcije u TS 

110/35/20 kV Bosanski Petrovac 

kom. 1 14,000.00 14,000.00 

 AKZ čelične konstrukcije u TS 

110/20/10 kV Ključ 

kom. 1 10,000.00 10,000.00 

 AKZ čelične konstrukcije u TS 

110/35/10 kV Bosansko Grahovo 

kom. 1 10,000.00 10,000.00 

 AKZ čelične konstrukcije u TS 

110/20/10 kV Cazin 2 

kom. 1 6,000.00 6,000.00 

UKUPNO 50,000.00 

 

14.  Vlastiti rad 5 000 KM 

UKUPNO: 5,000.00 

 Uradio:                Ovjerio: 

                 

 

 
Služba za planiranje, razvoj i 

investicije 
 

Rukovodilac Sektora za planiranje i 

inženjering 

 

 

Banja Luka, 11.11.2016. god. 

 

 

Sanacija / rekonstrukcija dalekovoda 

- 

Izgradnja transformatorskih stanica 

- 

Izgradnja dalekovoda 

- 
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2.2.3.  Ostalo 

Informacioni sistemi 

PLANSKI PROJEKAT 

- OSTALO 

1. Naziv objekta/projekta 
Oprema za obnovu LAN mreže u Operativnom području 

Banjaluka (sjedište) 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele II 

Plana investicija 

2. C. 1 

BL-OS.IS-15.001 

3. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Plan investicija za 2015. godinu. 

2. Plan investicija za 2016. godinu. 

4.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Banja Luka 

5. Svrha (opravdanost) projekta 
Nabavka neophodne opreme radi prevazilaženja 

zastarjelosti i ograničenja postojeće mreže. 

6. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 
Poboljšanje efikasnosti rada i procesa. 

7. Planirana godina završetka radova 2017. 

8. Dinamika izgradnje 

 2007.-2016. Planirana sredstva za nabavku informacione opreme.  

 2017. Nabavka, ugradnja opreme i puštanje u pogon  

9. 
Procjena planiranih radova / Obim 

projekta (nabavke) 

Nabavka opreme za obnovu LAN mreže (switch-evi, 

Access point, Firewall, SFP moduli, Patch panel-i i 

ormari, ostali materijal i radovi (kabliranje , utičnice itd.) 

10. Procjena rizika 
Ne očekuju se neuobičajene poteškoće pri realizaciji 

investicionog projekta. 

11. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta (materijal + radovi) 

Oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje/izgradnje 

Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 

(KM) 

Ukupno (JC x Kol) 

(KM) 

1 Switch-evi kpl. 1 105,000.00 105,000.00 

2 Access point – 10 000 KM kpl. 1 10,000.00 10,000.00 

3 Firewall- 15 000 KM kpl. 2 15,000.00 15,000.00 

4 SFP moduli – 10 000 KM kpl. 2 10,000.00 10,000.00 

5 Patch panel-i i ormari- 5 000 KM  kpl. 1 5,000.00 5,000.00 

6 Ostali materijal i radovi (kabliranje, 

utičnice itd.) 

kpl. 1 55,000.00 55,000.00 

 

UKUPNO 200.000,00 

 

 

Vlastiti rad: 5,000.00 KM 

 

Uradio:                Ovjerio:                 

 
Služba za planiranje, razvoj i 

investicije 
 

Rukovodilac Sektora za planiranje i 

inženjering 

 

Banja Luka, 01.09.2016. godine 
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PLANSKI PROJEKAT 

- OSTALO 

1. Naziv objekta/projekta Prenosni računari  

2. 
Broj planske stavke iz Tabele II 

Plana investicija 

2. C. 1 

BL-OS.IS-15.002 

3. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

3. Plan investicija za 2015. godinu 

4. Plan investicija za 2016. godinu 

4.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Banja Luka 

5. Svrha (opravdanost) projekta 
Nabavka prenosnih računara za potrebe rada službi u OP 

Banja Luka 

6. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 
Poboljšanje efikasnosti rada i procesa. 

7. Planirana godina završetka radova 2017. 

8. Dinamika izgradnje 

 2007.-2015. Planirana sredstva za nabavku informacione opreme.  

 2016. Nabavka opreme (pokrenut postupak)  

9. 
Procjena planiranih radova / Obim 

projekta (nabavke) 

Nabavka prenosnih računara za potrebe rada Službi u OP 

Banja Luka (8 komada). 

10. Procjena rizika 
Ne očekuju se neuobičajene poteškoće pri realizaciji 

investicionog projekta. 

11. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta (materijal + radovi) 

Oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje/izgradnje 

Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 

(KM) 

Ukupno (JC x Kol) 

(KM) 

1 Prenosni računari Kpl. 1 15,000.00 15,000.00 

 

UKUPNO 15.000,00 

 

 

 

Uradio:                Ovjerio:                 

 
Služba za planiranje, razvoj i 

investicije 
 

Rukovodilac Sektora za planiranje i 

inženjering 

 

 

Banja Luka, 10.03.2016. godine 
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PLANSKI PROJEKAT 

- OSTALO 

1. Naziv objekta/projekta 

Sistem za daljinsko prikupljanje i obradu podataka za 

obračunsko mjerenje u centru OP Banja Luka (nabavka 

softvera i opreme, projektovanje, ugradnja i puštanje u 

rad) 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele II 

Plana investicija 

2. C. 1 

BL-OS.IS-15.003 

3. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

5. Plan investicija za 2015. godinu 

6. Plan investicija za 2016. godinu 

4.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Banja Luka 

5. Svrha (opravdanost) projekta 

Trenutna verzija sistema za daljinsko prikupljanje i obradu 

podataka obračunskog mjerenja (AMR) u centru OP Banja 

Luka bazirana je na zastarjeloj hardverskoj i softverskoj 

platformi, postoji problem u podršci za instalaciju novih 

klijentskih instalacija, te je planirana zamjena postojeće 

platforme AMR sistema savremenijom, čime će se 

prevazići postojeći problemi i obezbijediti podrška novim 

korisnicima, te ujednačavanje nivoa tehničke 

opremljenosti sa drugim OP. 

6. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 
Poboljšanje efikasnosti rada i procesa.  

7. Planirana godina završetka radova 2017. 

8. Dinamika izgradnje 

 
2007.-2016. Planirana sredstva za nabavku informacione opreme i 

sistema.  

 

2017. Pokretanje i realizacija postupka nabavke 

Izrada projektne dokumentacije sistema  

Ugradnja i puštanje u rad opreme i softvera 

Obuka zaposlenika OP Banja Luka 

9. 
Procjena planiranih radova / Obim 

projekta (nabavke) 

Zamjena postojećeg sistema za daljinsko prikupljanje i 

obradu podataka za obračunsko mjerenje AMR, obuhvata: 

• isporuku,  ugradnju  i  konfiguraciju  nove  

serverske  platforme  (hardware  i  software)  i potrebne   

licence, 

• instalaciju komponenti novog softvera za 

daljinsko prikupljanje i obradu podataka za obračunsko 

mjerenje, 

• kreiranje i administraciju nove baze (SQL 

Server), 

• definisanje uređaja u novoj bazi, 

• prenos starih podataka u novu bazu (konekcija 

preko računarske mreze), 

• kreiranje i pokretanje transakcija za očitavanje 

brojila električne energije, 

• kreiranje rasporeda za automatsko pokretanje 

transakcija, 

• nadogradnju trenutnih i kreiranje novih izvještaja, 

• kreiranje i upravljanje korisnicima i grupama 

korisnika sa definisanim pravima, 

• provjeravanje komunikacija i izvještaja, 

• testiranje i start sistema, 

• obuku za rad na novom softveru AMR sistema, 
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• isporuku laptopa i aplikacije za programiranje i 

očitavanja  brojila električne energije. 

10. Procjena rizika 
Ne očekuju se neuobičajene poteškoće pri realizaciji 

investicionog projekta. 

11. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta (materijal + radovi) 

Oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje/izgradnje 

Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 

(KM) 

Ukupno (JC x Kol) 

(KM) 

1 Sistem za daljinsko prikupljanje i 

obradu podataka za obračunsko 

mjerenje u centru OP Banja Luka  

Kpl. 1 230,000.00 230,000.00 

 

UKUPNO 230.000,00 

 

Vlastiti rad: 5,000.00 KM 

 

 

Uradio:                Ovjerio:                 

 
Služba za planiranje, razvoj i 

investicije 
 

Rukovodilac Sektora za planiranje i 

inženjering 

 

 

Banja Luka, 08.09.2016. godine 
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PLANSKI PROJEKAT 

- OSTALO 

1. Naziv objekta/projekta Namjenski softver za potrebe OP BL 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele II 

Plana investicija 

2. C. 1 

BL-OS.IS-15.004 

3. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

7. Plan investicija za 2015. godinu 

8. Plan investicija za 2016. godinu 

4.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Banja Luka 

5. Svrha (opravdanost) projekta 
Nabavka namjenskog softvera neophodnog za rad Službi 

i opreme u OP Banja Luka 

6. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 
Poboljšanje efikasnosti rada i procesa.  

7. Planirana godina završetka radova 2017. 

8. Dinamika izgradnje 

 
2007.-2016. Planirana sredstva za nabavku informacione opreme i 

sistema  

 
2017. Pokretanje i realizacija postupka nabavke 

 

9. 
Procjena planiranih radova / Obim 

projekta (nabavke) 

Namjenski softver za potrebe OP BL.  

Tačan obim i sadržaj nabavke utvrdiće se po realizaciji 

konačnom definisanju koncepta opremljenosti OP-ova, 

započetih nabavki, utvrđivanju raspoloživih sredstava i 

prioriteta (OP Banja Luka i Direkcija). 

10. Procjena rizika 
Ne očekuju se neuobičajene poteškoće pri realizaciji 

investicionog projekta. 

11. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta (materijal + radovi) 

Oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje/izgradnje 

Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 

(KM) 

Ukupno (JC x Kol) 

(KM) 

1 Namjenski softver za potrebe OP BL.  

 

Kpl. 1 118,017.00 118,017.00 

 

UKUPNO 118,017.00 

 

 

Uradio:                Ovjerio:                 

 
Služba za planiranje, razvoj i 

investicije 
 

Rukovodilac Sektora za planiranje i 

inženjering 

 

 

Banja Luka, 08.09.2016. godine 
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PLANSKI PROJEKAT 

- OSTALO 

1. Naziv objekta/projekta Namjenski hardver za potrebe OP BL 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele II 

Plana investicija 

2. C. 1 

BL-OS.IS-15.005 

3. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

9. Plan investicija za 2015. godinu 

10. Plan investicija za 2016. godinu 

4.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Banja Luka 

5. Svrha (opravdanost) projekta 
Nabavka namjenskog hardvera neophodnog za rad Službi 

i opreme u OP Banja Luka 

6. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 
Poboljšanje efikasnosti rada i procesa.  

7. Planirana godina završetka radova 2017. 

8. Dinamika izgradnje 

 
2007.-2016. Planirana sredstva za nabavku informacione opreme i 

sistema  

 
2017. Pokretanje i realizacija postupka nabavke 

 

9. 
Procjena planiranih radova / Obim 

projekta (nabavke) 

Namjenski hardver za potrebe OP BL.  

Tačan obim i sadržaj nabavke utvrdiće se po realizaciji 

konačnom definisanju koncepta opremljenosti OP-ova, 

započetih nabavki, utvrđivanju raspoloživih sredstava i 

prioriteta (OP Banja Luka i Direkcija). 

10. Procjena rizika 
Ne očekuju se neuobičajene poteškoće pri realizaciji 

investicionog projekta. 

11. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta (materijal + radovi) 

Oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje/izgradnje 

Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 

(KM) 

Ukupno (JC x Kol) 

(KM) 

1 Namjenski hardver za potrebe OP BL.  Kpl. 1 91,476.00 91,476.00 

 

UKUPNO 91,476.00 

 

 

 

Uradio:                Ovjerio:                 

 
Služba za planiranje, razvoj i 

investicije 
 

Rukovodilac Sektora za planiranje i 

inženjering 

 

 

Banja Luka, 08.09.2016. godine 
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PLANSKI PROJEKAT 

OBNAVLJANJE SCADA SISTEMA U CENTRU UPRAVLJANJA 

1. Naziv objekta/projekta Obnavljanje SCADA sistema u centru upravljanja 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele II 

Plana investicija 

2. C. 1 

BL-OS.IS-17.001 

3. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 
1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2016-2025. 

4.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Banja Luka 

5. Svrha (opravdanost) projekta 

Ugovor za postojeći SCADA sistem je potpisan 2004.g. 

Oprema je proizvedena 2005. Krajem 2006.g počelo je 

puštanje u pogon, a prve transformatorske stanice su 

puštene u sistem daljinskog nadzora i komandovanja 

tokom 2007. Oprema je starija više od 10 g. i već duže 

vrijeme nije moguće nabaviti rezervne dijelove. U zadnjih 

nekoliko godina je porastao broj otkaza na hardverskim 

komponentama. Dio softverskih modula više ne radi 

ispravno. Period zamjene ovakvih sistema u svijetu je oko 

7 godina.   

6. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Zamjenom će se postići očekivana raspoloživost i 

pouzdanost, kao i lakše održavanje SCADA sistema.  

7. Planirana godina završetka radova 2017. god. 

8. Dinamika izgradnje 

 
2017. god. Nabavka kompletne opreme SCADA sistema i ugradnja 

iste.  

9. 
Procjena planiranih radova / Obim 

projekta (nabavke) 

Nabavka treba da obuhvati kompletnu opremu SCADA 

sistema (servere, radne stanice, štampače, komunikacionu 

opremu, sisteme neprekidnog napajanja, sistem tačnog 

vremena, razvodni ormar za napajanje, ormare za smještaj 

opreme, programske pakete i dr.). U radove mora biti 

uključen inžinjering, obuka, ispitivanje i puštanje u 

pogon, izrada dokumentacije. 

10. Procjena rizika 

Na realizaciju može da utiče vrijeme potrebno za izbor 

konsultanta i vrijeme potrebno za pisanje tehničkih 

specifikacija. Realan problem je neadekvatan i 

nedovoljan prostor za smještaj SCADA opreme. Problemi 

će nastupiti u toku puštanja u rad novog sistema, kada će 

stari sistem još uvijek morati biti u funkciji. 

11. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta (materijal + radovi) 

Oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje/izgradnje 

Jed. 

mjere 
Količina 

Jediničn

a cijena 

(KM) 

Ukupno (JC x Kol) 

(KM) 

11.1. 
Obnavljanje SCADA sistema u centru 

upravljanja 

Set 
  1,600,000.00 

 

UKUPNO 1,600,000.00 

Uradio:                Ovjerio:  

 
Služba za planiranje, razvoj i 

investicije 
 

Rukovodilac Sektora za planiranje i 

inženjering 

 

Banja Luka, 30. 08. 2016. godine 
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Telekomunikacije 

PLANSKI PROJEKAT 

- OSTALO 

1. Naziv objekta/projekta Telefonska centrala za sjedište OP BL 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele II 

Plana investicija 

2. C. 2 

BL-OS.TK-15.001 

3. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

11. Plan investicija za 2015. godinu 

12. Plan investicija za 2016. godinu 

4.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Banja Luka 

5. Svrha (opravdanost) projekta 

Postojeća telefonska centrala za sjedište OP BL je 

zastarjela, otežano je njeno održavanje, a ne omogućava 

priključak novih korisnika, te je potrebno nabaviti novu. 

6. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 
Poboljšanje efikasnosti rada i procesa.  

7. Planirana godina završetka radova 2017. 

8. Dinamika izgradnje 

 
2007-2016. Planirana sredstva za nabavku telekomunikacione opreme 

i sistema  

 2017. Pokretanje i realizacija postupka nabavke. 

9. 
Procjena planiranih radova / Obim 

projekta (nabavke) 

Nabavka, ugradnja i puštanje u rad telefonske centrale za 

sjedište OP BL 

10. Procjena rizika 
Ne očekuju se neuobičajene poteškoće pri realizaciji 

investicionog projekta. 

11. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta (materijal + radovi) 

Oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje/izgradnje 

Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 

(KM) 

Ukupno (JC x Kol) 

(KM) 

1. Telefonska centrala za sjedište OP BL.  Kpl. 1 203,029.00 203,029.00 

 

UKUPNO 203,029.00 

 

 

Uradio:                Ovjerio:                 

 
Služba za planiranje, razvoj i 

investicije 
 

Rukovodilac Sektora za planiranje i 

inženjering 

 

 

Banja Luka, 08.09.2016. godine 
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PLANSKI PROJEKAT 

- OSTALO 

1. Naziv objekta/projekta SDH STM 4/1 oprema za rezervu u OP BL 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele II 

Plana investicija 

2. C. 2 

BL-OS.TK-15.002 

3. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

13. Plan investicija za 2015. godinu 

14. Plan investicija za 2016. godinu 

4.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Banja Luka 

5. Svrha (opravdanost) projekta 

Nedostatak rezervnih uređaja i dijelova za SDH STM 4/1 

opremu u OP BL ne omogućava blagovremeno 

otklanjanje potencijalnih kvarova na ovoj vrsti opreme, 

odnosno dovodi do neopravdanih zastoja u radu, te je 

neophodno nabaviti rezervne uređaje. 

6. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Obezbjeđenje pouzdanosti i kontinuiteta rada prenosnog 

sistema 

7. Planirana godina završetka radova 2017. 

8. Dinamika izgradnje 

 
2007-2016. Planirana sredstva za nabavku telekomunikacione 

opreme i sistema . 

 
2017. Pokretanje i realizacija postupka nabavke. 

 

9. 
Procjena planiranih radova / Obim 

projekta (nabavke) 
Nabavka, SDH STM 4/1 oprema za rezervu u OP BL 

10. Procjena rizika 
Ne očekuju se neuobičajene poteškoće pri realizaciji 

investicionog projekta. 

11. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta (materijal + radovi) 

Oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje/izgradnje 

Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 

(KM) 

Ukupno (JC x Kol) 

(KM) 

1 SDH STM 4/1 oprema 

 

Kpl. 1 40,000.00 40,000.00 

 

UKUPNO 40,000.00 

 

 

Uradio:                Ovjerio:                 

 
Služba za planiranje, razvoj i 

investicije 
 

Rukovodilac Sektora za planiranje i 

inženjering 

 

 

Banja Luka, 08.09.2016. godine 
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PLANSKI PROJEKAT 

- OSTALO 

1. Naziv objekta/projekta Telekomunikaciona oprema za TS u TJ Bihać 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele II 

Plana investicija 

2. C. 2 

BL-OS.TK-17.001 

3. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 
Prijedlog TJ Bihać 

4.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Banja Luka 

5. Svrha (opravdanost) projekta 

U toku 2015. godine na DV 110 kV Cazin 1 - Cazin 2 

ugrađen je OPGW kabl i optički razdjelnik s ormarom u TS 

Cazin 2.  

Za daljinski nadzor i komandu TS Cazin 2 koristi se 

iznajmljena linija i modemi BH Telekoma za koje se 

izdvajaju znatna sredstva. Potrebno je realizovati nabavku 

ostatka neophodne TK opreme (SDH ili PDH ili oboje te 

SBN za TK) da bi se TS Cazin 2 stavila u TK sistem 

Elektroprenos-a preko OPGW-a, kao i daljinski nadzor i 

komanda prema nadležnim dispečerskim centrima. 

Nabavka nedostajuće TK opreme u TS Cazin 2, Bihać 2, B. 

Krupa, Vrnograč, V. Kladuša, Cazin 1, Bihać 1, u kojima 

postoje problemi u funkcionisanju TK sistema.  

6. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Uvezivanje TS Cazin 2 u TK sistem Elektroprenos-a preko 

OPGW-a. Otklanjanje nedostataka na postojećoj TK 

opremi, te njen pouzdaniji rad. 

7. Planirana godina završetka radova 2017/2018. 

8. Dinamika izgradnje 

 
2017. Pokretanje i realizacija postupka nabavke, ugradnja opreme 

u TS Cazin 2 i TS Cazin 1 

 

2018. Pokretanje i realizacija postupka nabavke, ugradnja 

nedostajuće opreme u TS Bihać 1, Bihać 2, B. Krupa, 

Vrnograč, V.Kladuša 

9. 
Procjena planiranih radova / Obim 

projekta (nabavke) 
 

10. Procjena rizika 
Ne očekuju se neuobičajene poteškoće pri realizaciji 

investicionog projekta. 
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11. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta (materijal + radovi) 

Oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje/izgradnje 

Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena (KM) 

Ukupno (JC x Kol) 

(KM) 

1 TK oprema (SDH, PDH, PN, razdj., 

ostalo) za uvezivanje TS Cazin 2 

Kpl. 1 56.000,00 56.000,00 

2 Nedostajuća TK oprema u TS Cazin 1 Kpl. 1 5.992,00 5.992,00 

3 Nedostajuća TK oprema u TS Bihać 1, 

Bihać 2, B. Krupa, Vrnograč, 

V.Kladuša 

Kpl. 1 45.000,00 45.000,00 

Ukupno planirano u 2017. godini  61.992,00 

Ukupno planirano u 2018. godini 45.000,00 

UKUPNO 116.992,00 

 

 

Uradio:                Ovjerio:                 

 
Služba za planiranje, razvoj i 

investicije 
 

Rukovodilac Sektora za planiranje i 

inženjering 

 

 

Banja Luka, 08.09.2016. godine 
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Studije 

PLANSKI PROJEKAT 

- OSTALO 

1. Naziv objekta/projekta 

Studija 1 (novi principi u relejnoj zaštiti specifičnih 

mreža i objekata u OP BL (distantne zaštite pojedinih 

SN vodova, podužne diferencijalne zaštite SN i VN 

vodova itd.), podešenja zaštita i režimi rada EE mreže) 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele II 

Plana investicija 

2. C. 3 

BL-OS.ST-15.001 

3. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Plan investicija za 2015. godinu 

2. Plan investicija za 2016. godinu 

4.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Banja Luka 

5. Svrha (opravdanost) projekta 

Pogonskim događajima u OP BL izdvojila se 

problematika odeređenih mreža kao što su: izolovana 

mreža 35 kV na području Jajca, kratki vodovi 110 kV na 

području grada Banja Luka, uzemljene mreže 20 kV sa 

velikim otporom tla (izuzetno malim strujama 

zemljospoja)  i sl., koje sa sobom nose određene 

poteškoće pri radu uobičajeno korištenih relejnih zaštita 

za ovakve mreže. Stoga je potrebno razmotriti drugačija 

rješenja relejne zaštite ovakvih specifičnih mreža 

(distantne zaštite pojedinih SN vodova, podužne 

diferencijalne zaštite SN i VN vodova itd.), te dati 

proračune i preporuke za podešenja zaštita i režime rada 

ovih EE mreža. 

6. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Poboljšanje efikasnosti rada i procesa. Smanjenje trajanja 

kvarova i zastoja u mreži, poboljšanje pouzdanosti i 

selektivnosti rada relejne zaštite. 

7. Planirana godina završetka radova 2017. 

8. Dinamika izgradnje 

 2007-2016. Planirana sredstva za nabavku izrade studija  

 2017. Pokretanje i realizacija postupka nabavke 

9. 
Procjena planiranih radova / Obim 

projekta (nabavke) 

Nabavka Studije na temu: Novi principi u relejnoj zaštiti 

specifičnih mreža i objekata u OP BL (distantne zaštite 

pojedinih SN vodova, podužne diferencijalne zaštite SN i 

VN vodova itd.), podešenja zaštita i režimi rada EE 

mreže). 

10. Procjena rizika 
Ne očekuju se neuobičajene poteškoće pri realizaciji 

investicionog projekta. 
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11. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta (materijal + radovi) 

Oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje/izgradnje 

Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 

(KM) 

Ukupno (JC x Kol) 

(KM) 

1 Studija 1 (novi principi u relejnoj zaštiti 

specifičnih mreža i objekata u OP BL, 

podešenja zaštita i režimi rada EE 

mreže).  

Kpl. 1 80,000.00 80,000.00 

 

UKUPNO 80,000.00 

Uradio:                Ovjerio:                 

 
Služba za planiranje, razvoj i 

investicije 
 

Rukovodilac Sektora za planiranje i 

inženjering 

 

Banja Luka, 08.09.2016. godine 
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PLANSKI PROJEKAT 

- OSTALO 

1. Naziv objekta/projekta 
Studija 2 (Izbor tretmana uzemljenja zvjezdišta 

energetskih transformatora u OP BL) 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele II 

Plana investicija 

2. C. 3 

BL-OS.ST-15.002 

3. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

15. Plan investicija za 2015. godinu 

16. Plan investicija za 2016. godinu 

4.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Banja Luka 

5. Svrha (opravdanost) projekta 

Studija treba da da odgovore, odnosno rješenja sljedećih 

uočenih problema, odnosno pogonskih stanja: 

- Tretman uzemljenja zvjezdišta 10 kV i 20 kV 

mreža (uzemljenih preko metalnog otpornika sa 

ograničenjem radne komponente struje 

zemljospoja na 300 A) u gradskim sredinama 

(područje grada Banja Luka) sa razvijenim 

kablovskim mrežama, odnosno sa velikim 

udjelom kapacitivne struje zemljospoja (>100A) 

– potrebno dati preporuku za tipsko rješenje 

(paralelan spoj otpornika i automatski regulisane 

prigušnice itd.). 

- Tretman uzemljenja zvjezdišta izolovanih mreža 

10 (20) kV na području FBIH, odnosno TJ Bihać, 

nakon odluke Elektroprivrede BiH da se vrši 

prelazak sa 10 kV napona na 20 kV 

- Tretman uzemljenja zvjezdišta 110 kV en. 

transformatora 

6. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 
Poboljšanje efikasnosti rada i procesa.  

7. Planirana godina završetka radova 2017. 

8. Dinamika izgradnje 

 2007.-2016. Planirana sredstva za nabavku izrade studija  

 2017. Pokretanje i realizacija postupka nabavke 

9. 
Procjena planiranih radova / Obim 

projekta (nabavke) 

Nabavka Studije na temu: Izbor tretmana uzemljenja 

zvezdišta energetskih transformatora u OP BL 

10. Procjena rizika 
Ne očekuju se neuobičajene poteškoće pri realizaciji 

investicionog projekta. 

11. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta (materijal + radovi) 

Oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje/izgradnje 

Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 

(KM) 

Ukupno (JC x Kol) 

(KM) 

1 Studija 2 (Izbor tretmana uzemljenja 

zvezdišta energetskih transformatora u 

OP BL).  

Kpl. 1 20,000.00 20,000.00 

 

UKUPNO 20,000.00 

Uradio:                Ovjerio:                 

 
Služba za planiranje, razvoj i 

investicije 
 

Rukovodilac Sektora za planiranje i 

inženjering 

Banja Luka, 08.09.2016. godine 
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PLANSKI PROJEKAT 

- OSTALO 

1. Naziv objekta/projekta 
Studija 3 (izbor optimalne kablovske mreže 110 kV na 

području grada Banja Luka) 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele II 

Plana investicija 

2. C. 3 

BL-OS.ST-15.003 

3. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

17. Plan investicija za 2015. godinu 

18. Plan investicija za 2016. godinu 

4.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Banja Luka 

5. Svrha (opravdanost) projekta 

Značajan rast distributivnog konzuma u užem centru 

Banja Luke i nemogućnost da se isti napoji iz postojećih 

TS 110/x kV (smještenih uglavnom po obodu grada) 

nametnule su potrebu za izgradnjom više TS u urbanom 

dijelu grada, koje se moraju napojiti kablovima 110 kV. 

Studija treba da da prijedlog optimalnog rješenja 

kablovske mreže u gradu Banja Luka, kako sa električnog 

aspekta i aspekta kasnije eksploatacije, tako i sa aspekta 

uklapanja u prostor, rješavanja imovinsko-pravnih 

odnosa, ukrštanja sa postojećom infrastrukturom, 

ekologije itd.  

6. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Smanjenje troškova kod realizacije projekata na izgradnji 

TS i kablovske mreže na području grada Banja Luka i 

optimalan pogon ovih elemenata prenosnog sistema. 

7. Planirana godina završetka radova 2017. 

8. Dinamika izgradnje 

 2007-2016. Planirana sredstva za nabavku izrade studija  

 2017. Pokretanje i realizacija postupka nabavke 

9. 
Procjena planiranih radova / Obim 

projekta (nabavke) 

Nabavka Studije na temu: izbor optimalne kablovske 

mreže 110 kV na području grada Banja Luka. 

10. Procjena rizika 
Ne očekuju se neuobičajene poteškoće pri realizaciji 

investicionog projekta. 

11. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta (materijal + radovi) 

Oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje/izgradnje 

Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 

(KM) 

Ukupno (JC x Kol) 

(KM) 

1 Studija 3 (Izbor optimalne kablovske 

mreže 110 kV na području grada Banja 

Luka).  

Kpl. 1 20,791.00 20,791.00 

 

UKUPNO 20,791.00 

 

Uradio:                Ovjerio:                 

 
Služba za planiranje, razvoj i 

investicije 
 

Rukovodilac Sektora za planiranje i 

inženjering 

 

Banja Luka, 08.09.2016. godine 
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Poslovni objekti 

PLANSKI PROJEKAT 

- OSTALO 

1. Naziv objekta/projekta Poslovni objekti - Sjedište OP BL 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele II 

Plana investicija 

2. C. 4 

BL-OS.PO-15.001 

3. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

19. Plan investicija za 2015. godinu. 

20. Plan investicija za 2016. godinu. 

4.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Banja Luka 

5. Svrha (opravdanost) projekta 

Obzirom na postojeće stanje objekata (većina zgrada 

izgrađena u periodu 1978-1980.god sa ravnim krovom 

koji treba sanaciju, odnosno zamjenu kosim, uglavnom 

dotrajala i neispravna stolarija, neadekvatna termička 

zaštita objekata i nemogućnost zadovoljenja zahtjeva 

vezanih za energetsku efikasnost) postoji potreba za 

adaptacijom i rekonstrukcijom u smislu proširenja radnog 

prostora kao i za reorganizacijom unutrašnjih prostornih 

tehnoloških cjelina neophodnih za obavljanje 

svakodnevnih radnih operacija i zadataka svih službi 

unutar kompleksa (mogućnost boljeg funkcionalnog 

rasporeda prostorija). Nedstatak prostora za adekvatan i 

funkcionalan smještaj zaposlenika. 

 

Planirana je rekonstrukcija i adaptacija devet objekata 

unutar kruga sjedišta Operativnog područja Banja Luka 

Elektroprenosa BiH u Ramićima i vanjskog prostora: 

1.   UPRAVNA ZGRADA OB_01 

2.   SKLADIŠTE, RADIONICA I GARDEROBA OB_02 

3.   KOMANDNA ZGRADA OB_03 

4.   ZGRADA DIZEL AGREGATA I POSTROJENJA 20 

kV OB_04 

5.   GARAŽA OB_05 

6.   SKLADIŠTE ZAPALJIVIH MATERIJALA OB_06 

7.   PORTIRNICA OB_07 

8.   OBJEKAT PPK OB_08 

9.   SKLADIŠTE KRUPNOG MATERIJALA OB_09 

10. VANJSKO UREĐENJE PROSTORA 

 

6. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Poboljšanje efikasnosti rada i procesa. 

7. Planirana godina završetka radova 2019. 

8. Dinamika izgradnje 

 2014. Izvršena nabavka izrade Idejnog projekta  

 

2015, 2016. Pokretanje i realizacija postupka nabavke izrade UTU, 

lokacijskih uslova i Glavnog projekta. 

Revizija glavnog projekta i pribavljanje građevinske 

dozvole. 

 

2017. Pokretanje i realizacija postupka nabavke dijela 

planiranih radova (1. faza: rekonstrukcija upravne zgrade, 

komandne zgrade i portirnice i nadogradnja sprata na 

objekat Skladišta, radionica i garderoba) 
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 2018 -2019. 
Pokretanje i realizacija postupka nabavke ostalog dijela 

planiranih radova. 

9. 
Procjena planiranih radova / Obim 

projekta (nabavke) 

Pokretanje i realizacija postupka nabavke dijela 

planiranih radova: zahvat obuhvata nadogradnju sprata 

na objekat Skladišta, radionica i garderoba, a zatim 

povezivanje s prvim spratovima objekata Komandne 

zgrade i Upravne zgrade s ostvarenom toplom vezom, 

instalacijskim vezama u smislu elektro i mašinskih 

instalacija, rekonstrukcija i adaptacija unutrašnjeg 

prostora, kao i rekonstrukciju i adaptaciju sljedećih 

objekata: 

1. UPRAVNA ZGRADA OB_01 (djelimično 

Po+P+1) ukupne bruto građevinske površine 1.677, 25 

m²  

Nad postojećim objektom vrši se rekonstrukcija-

nadogradnjom kosog krova sa promjenom postojeće 

fasade, vanjske bravarije i dr.  

2. ZGRADA SKLADIŠTA, RADIONICA I 

GARDEROBA OB_02 (P+1) Ukupne bruto građevinske 

površine 962,50 m² 

Na postojeći objekat je predviđena nadogradnja sprata s 

kosim krovom, kao i ostvarivanje tople veze novog 

sprata s prvim spratom upravne i prvim spratom 

komandne zgrade zajedno sa svim potrebnim 

vertikalnim i horizontalnim komunikacijama, kao i 

izrada nadstrešnice čitavom dužinom objekta. 

3.KOMANDNA ZGRADA OB_03 (P+2) Ukupne bruto 

građevinske površine 1.471,50 m² 

Planira se uvođenje nove server sale kao i novih 

sanitarnih čvorova s čajnom kuhinjom. Predviđena je 

kompletna izmjena fasade objekta, sa zamjenom vanjske 

bravarije kao što je navedeno u tehničkom opisu idejnog 

projekta.  

4. ZGRADA  AGREGATA OB_04 (P) Ukupne 

bruto građevinske površine 115,60 m² 

- predviđena je rekonstrukcija s nadogradnjom 

novog kosog krova umjesto ravnog.  

5. Ostali objekti i vanjski prostor, prema raspoloživim 

sredstvima 

10. Procjena rizika 
Ne očekuju se neuobičajene poteškoće pri realizaciji 

investicionog projekta. 
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11. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta (materijal + radovi) 

Oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje/izgradnje 

Jed. 

mjere 

Količi

na 

Jedinična 

cijena (KM) 

Ukupno (JC x Kol) 

(KM) 

1 Poslovni objekti - Sjedište OP BL Kpl. 1 4.142.431,00 4.142.431,00 

 

UKUPNO 4.142.431,00 

 

12.  Vlastiti rad 50 000 KM 

UKUPNO: 50,000.00 

Pošto projekti BL-IZ.TS-15.007 "Izgradnja TS 110/x kV Kneževo" i BL-IZ.DV-15.003 "Izgradnja DV 110 kV 

K. Varoš - Kneževo" nisu u Dugoročnom planu razvoja 2016-2025, te se od istih odustaje, sredstva sa ovih 

projekata se realociraju na predmetni projekat BL-OS.PO-15.001 „Poslovni objekti - Sjedište OP BL“. 

Uradio:                Ovjerio:                 

 
Služba za planiranje, razvoj i 

investicije 
 

Rukovodilac Sektora za planiranje i 

inženjering 

Banja Luka, 08.09.2016. godine 
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PLANSKI PROJEKAT 

- OSTALO 

1. Naziv objekta/projekta Poslovni objekti - Sjedište TJ Bihać 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele II 

Plana investicija 

2. C. 4 

BL-OS.PO-15.002 

3. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

21. Plan investicija za 2015. godinu. 

22. Plan investicija za 2016. godinu. 

4.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Banja Luka 

5. Svrha (opravdanost) projekta 

Loše stanje postojećih objekta. 

Nedovoljno prostora za smještaj zaposlenika, nedovoljan 

radionički i skladištni prostor.  

6. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Poboljšanje efikasnosti rada i procesa. 

7. Planirana godina završetka radova 2017. 

8. Dinamika izgradnje 

 
2015, 2016. Pokretanje i realizacija postupka nabavke Idejnog 

projekta . 

 

2017. Pokretanje i realizacija postupka nabavke izrade UTU, 

pribavljanje urbanističke saglasnosti i Glavnog projekta, 

revizija glavnog projekta i pribavljanje građevinske 

dozvole. Pokretanje i realizacija postupka nabavke 

planiranih radova na rekonstrukciji, proširenju i  izgradnji 

objekata. Završetak investicionog projekta. 

9. 
Procjena planiranih radova / Obim 

projekta (nabavke) 

Pokretanje i realizacija postupka nabavke izrade UTU, 

pribavljanje urbanističke saglasnosti i Glavnog projekta, 

revizija glavnog projekta i pribavljanje građevinske 

dozvole. Pokretanje i realizacija postupka nabavke dijela 

planiranih radova - početak radova na rekonstrukciji i  

izgradnji objekata. 

10. Procjena rizika 
Ne očekuju se neuobičajene poteškoće pri realizaciji 

investicionog projekta. 

11. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta (materijal + radovi) 

Oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje/izgradnje 

Jed. 

mjere 

Količi

na 

Jedinična 

cijena (KM) 

Ukupno (JC x Kol) 

(KM) 

1 Poslovni objekti - Sjedište TJ Bihać Kpl. 1 450.000,00 450.000,00 

 

UKUPNO 450.000,00 

 

 

Uradio:                Ovjerio:                 

 
Služba za planiranje, razvoj i 

investicije 
 

Rukovodilac Sektora za planiranje i 

inženjering 

 

 

Banja Luka, 08.09.2016. godine 
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Vozila 

- 

Alati i instrumenti 

PLANSKI PROJEKAT 

- OSTALO 

1. Naziv objekta/projekta Alati i instrumenti 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele II 

Plana investicija 

2. C. 6 

BL-OS.AL-15.001 

3. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

23. Plan investicija za 2015. godinu. 

24. Plan investicija za 2016. godinu. 

4.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Banja Luka 

5. Svrha (opravdanost) projekta 
Nedovoljan broj ili neispravni instrumenti i alati potrebe 

OP Banja Luka 

6. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Poboljšanje efikasnosti rada i procesa. 

7. Planirana godina završetka radova 2017. god. 

8. Dinamika izgradnje 

 
2017 Realizacija dijela nabavke iz prenesenih sredstava po PI 

2016. 

9. 
Procjena planiranih radova / Obim 

projekta (nabavke) 

Nabavka alata i instrumenata pokrenuta u punom iznosu 

u okviru zajedničke nabavke na nivou Kompanije. 

10. Procjena rizika 
Ne očekuju se neuobičajene poteškoće pri realizaciji 

investicionog projekta. 

11. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta (materijal + radovi) 

Oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje/izgradnje 

Jed. 

mjere 

Količi

na 

Jedinična 

cijena (KM) 

Ukupno (JC x Kol) 

(KM) 

1 Alati i instrumenti Kpl. 1 73.774,00 73.774,00 

 

UKUPNO 73.774,00 

 

 

 

Uradio:                Ovjerio:                 

 
Služba za planiranje, razvoj i 

investicije 
 

Rukovodilac Sektora za planiranje i 

inženjering 

 

 

Banja Luka, 01.09.2016. godine 
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Oprema - osnovna sredstva 

PLANSKI PROJEKAT 

- OSTALO 

1. Naziv objekta/projekta 
Oprema - osnovna sredstva : 

Kancelarijski namještaj i oprema za sjedište OP BL 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele II 

Plana investicija 

2. C. 7 

BL-OS.SS-15.001 

3. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

25. Plan investicija za 2015. godinu 

26. Plan investicija za 2016. godinu. 

4.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Banja Luka 

5. Svrha (opravdanost) projekta 
Zamjena dotrajale i nabavka nove opreme i osnovnih 

sredstava  u sjedištu OP Banja Luka 

6. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Poboljšanje efikasnosti rada i procesa. 

7. Planirana godina završetka radova 2017. 

8. Dinamika izgradnje 

 
2017. Realizacija dijela nabavke iz prenesenih sredstava po PI 

2016. 

9. 
Procjena planiranih radova / Obim 

projekta (nabavke) 

Obim nabavke definisan je potrebama Službi u sjedištu OP 

BL, odnosno specifikacijom datom u tenderskoj 

dokumentaciji (kancelarijski namještaj i oprema, arhivski 

ormari, uređaji za isušivanje vlage u prostorijama, 

konvektorske grijalice prostorija itd.) 

10. Procjena rizika 
Ne očekuju se neuobičajene poteškoće pri realizaciji 

investicionog projekta. 

11. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta (materijal + radovi) 

Oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje/izgradnje 

Jed. 

mjere 

Količi

na 

Jedinična 

cijena (KM) 

Ukupno (JC x Kol) 

(KM) 

1 Kancelarijski namještaj i oprema za 

sjedište OP BL 

Kpl. 1 11.112,00 11.112,00 

 

UKUPNO 11.112,00 

 

 

 

Uradio:                Ovjerio:                 

 
Služba za planiranje, razvoj i 

investicije 
 

Rukovodilac Sektora za planiranje i 

inženjering 

 

 

Banja Luka, 08.09.2016. godine 
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PLANSKI PROJEKAT 

- OSTALO 

1. Naziv objekta/projekta Oprema - osnovna sredstva: Oprema za TS u OPBL 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele II 

Plana investicija 

2. C. 7 

BL-OS.SS-15.002 

3. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

27. Plan investicija za 2015. godinu. 

28. Plan investicija za 2016. godinu. 

4.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Banja Luka 

5. Svrha (opravdanost) projekta 
Zamjena dotrajale i nabavka nove opreme i osnovnih 

sredstava  za TS u OP Banja Luka 

6. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Poboljšanje efikasnosti rada i procesa. 

7. Planirana godina završetka radova 2017. 

8. Dinamika izgradnje 

 
2017. Pokretanje i realizacija postupka nabavke, isporuka i 

ugradnja opreme. 

9. 
Procjena planiranih radova / Obim 

projekta (nabavke) 
 

10. Procjena rizika 
Ne očekuju se neuobičajene poteškoće pri realizaciji 

investicionog projekta. 

11. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta (materijal + radovi) 

Oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje/izgradnje 

Jed. 

mjere 

Količi

na 

Jedinična 

cijena (KM) 

Ukupno (JC x Kol) 

(KM) 

1 Oprema za TS u OPBL  Kpl. 1 20.000,00 20.000,00 

 

UKUPNO 20.000,00 

 

 

 

Uradio:                Ovjerio:                 

 

Ime i Prezime, radno mjesto 

ovlaštene osobe koja je vršila 

planiranje projekta 

 
Ime i Prezime, Rukovodilac Sektora 

za planiranje i inženjering 

 

 

Banja Luka, 08.09.2016. godine 
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PP zaštita, ZNR i tehnička zaštita 

PLANSKI PROJEKAT 

- OSTALO 

1. Naziv objekta/projekta 
Zaštita od požara, zašt. na radu, tehnička zašt.:  

Vatrodojava i protivprovala za TS u OP BL 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele II 

Plana investicija 

2. C. 8 

BL-OS.ZA-15.001 

3. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

29. Plan investicija za 2015. godinu. 

30. Plan investicija za 2016. godinu. 

4.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Banja Luka 

5. Svrha (opravdanost) projekta 

Zamjena dotrajalih i nabavka novih klima uređaja za 

prostorije u TS sa ljudima ili opremom osjetljivom na 

visoku temperaturu. 

6. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Obezbijeđenje normalnih radnih uslova za ljude i 

opremu 

7. Planirana godina završetka radova 2017. god. 

8. Dinamika izgradnje 

 

2016. Realizovan je ugovor za nabavku rezervne opreme za 

vatrodojavu u operativnom području Banja Luka 

(klasične zonske vatrodojavne centrale, javljači, kablovi i 

baterije) u iznosu 11,292.00 KM. 

 
2017. Pokretanje  i realizacija postupka nabavke opreme za 

protivprovalnu zaštitu. 

9. 
Procjena planiranih radova / Obim 

projekta (nabavke) 

Isporuka i ugradnja opreme za protivprovalnu zaštitu u 

Operativnom području Banjaluka za četrnaest (14) TS 

110/x. 

10. Procjena rizika 
Ne očekuju se neuobičajene poteškoće pri realizaciji 

investicionog projekta. 

11. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta (materijal + radovi) 

Oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje/izgradnje 

Jed. 

mjere 

Količ

ina 

Jedinična 

cijena (KM) 

Ukupno (JC x Kol) 

(KM) 

1 Oprema za protivprovalnu zaštitu u 

Operativnom području Banjaluka za 

četrnaest (14) TS 110/x (alarmna 

centrala sa tastaturom, vanjska sirena, 

telefonska dojava, senzori, kablovi, 

baterije i montaža). 

Kpl.  1 38.708,00 38.708,00 

 

UKUPNO 38.708,00 

 

 

Uradio:                Ovjerio:                 

 
Služba za planiranje, razvoj i 

investicije 
 

Rukovodilac Sektora za planiranje i 

inženjering 

 

Banja Luka, 08.09.2016. godine 
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PLANSKI PROJEKAT 

- OSTALO 

1. Naziv objekta/projekta 
Zaštita od požara, zašt. na radu, tehnička zašt.:  

Video nadzor za TS u OP BL 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele II 

Plana investicija 

2. C. 8 

BL-OS.ZA-15.002 

3. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

31. Plan investicija za 2015. godinu. 

32. Plan investicija za 2016. godinu. 

4.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Banja Luka 

5. Svrha (opravdanost) projekta 

Nemali broj upada provalnika u TS, ali i praćenje procesa 

(verifikacija rada VN aparata itd.) nameće potrebu za 

ugradnjom video-nadzora objekata Elektroprenosa. 

6. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Obezbijeđenje objekata od provalnika; 

Praćenje izvršenja daljinskih komandi  

7. Planirana godina završetka radova 2017. 

8. Dinamika izgradnje 

 2017. Pokretanje  postupka nabavke i realizacija nabavke 

9. 
Procjena planiranih radova / Obim 

projekta (nabavke) 

Isporuka i ugradnja opreme za video-nadzor u 

Operativnom području Banjaluka (prema procjeni kod 

formiranja specifikacija za neke ili sve objekte: TS 110/x 

Banja Luka 3, Banja Luka 4, Banja Luka 5, Banja Luka 

7, Banja Luka 8, Mrkonjić Grad, Čelinac, Kotor Varoš, 

Ukrina, Prnjavor, Srbac, N. Topola, Gradiška, Laktaši,  

Prijedor 1, Prijedor 3, Prijedor 5, Kozarska Dubica, Novi 

Grad, Jajce 1). 

10. Procjena rizika 
Ne očekuju se neuobičajene poteškoće pri realizaciji 

investicionog projekta. 

11. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta (materijal + radovi) 

Oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje/izgradnje 

Jed. 

mjere 

Količ

ina 

Jedinična 

cijena (KM) 

Ukupno (JC x Kol) 

(KM) 

1 Isporuka i ugradnja opreme za video-

nadzor za u Operativnom području 

Banjaluka 

Kpl.  1 150.000,00 150.000,00 

 

UKUPNO 150.000,00 

 

 

 

Uradio:                Ovjerio:                 

 
Služba za planiranje, razvoj i 

investicije 
 

Rukovodilac Sektora za planiranje i 

inženjering 

 

 

Banja Luka, 08.09.2016. godine 
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PLANSKI PROJEKAT 

- OSTALO 

1. Naziv objekta/projekta 
Zaštita od požara, zašt. na radu, tehnička zašt.:  

Zaštita od požara,  tehnička zašt. za sjedište OP BL 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele II 

Plana investicija 

2. C. 8 

BL-OS.ZA-15.003 

3. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

33. Plan investicija za 2015. godinu. 

34. Plan investicija za 2016. godinu. 

4.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Banja Luka 

5. Svrha (opravdanost) projekta 

Postojeće prostorije u sjedištu OP Banja Luka nisu 

opremljenje sistemom vatrodojave, ni drugim sistemima 

tehničke zaštite. Kako objektima u sjedištu OP predstoji 

rekonstrukcija, potrebno je planirati opremanje i ovim 

sistemima. 

6. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Blagovremeno otkrivanje požaras, povećana 

bezbijednost ljudi i imovine.  

7. Planirana godina završetka radova 2017. god. 

8. Dinamika izgradnje 

 2017. Pokretanje  postupka nabavke i realizacija nabavke. 

9. 
Procjena planiranih radova / Obim 

projekta (nabavke) 

Isporuka i ugradnja opreme za vatrodojavu, zaštitu od 

požara i druge tehničke zaštite za sjedište OP BL 

10. Procjena rizika 

Dinamika realizacije ovog projekta direktno zavisi od 

dinamike realizacije projekta rekonstrukcije, adaptacije i 

dogradnje objekata u sjedištu OP Banja Luka (projekat 

BL-OS.PO-15.001). 

Sem ove zavisnosti, ne očekuju se neuobičajene 

poteškoće pri realizaciji investicionog projekta. 

11. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta (materijal + radovi) 

Oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje/izgradnje 

Jed. 

mjere 

Količ

ina 

Jedinična 

cijena (KM) 

Ukupno (JC x Kol) 

(KM) 

1 Isporuka i ugradnja opreme za 

vatrodojavu, zaštitu od požara i druge 

tehničke zaštite za sjedište OP BL 

Kpl.  1 100.000,00 100.000,00 

 

UKUPNO 100.000,00 

 

 

Uradio:                Ovjerio:                 

 
Služba za planiranje, razvoj i 

investicije 
 

Rukovodilac Sektora za planiranje i 

inženjering 

 

 

Banja Luka, 08.09.2016. godine
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3. Operativno područje Mostar
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3.1.  Tabelarni pregled investicionih projekata  

Tabela 3.A. Investicije u toku - Operativno područje Mostar 

  

KM

FBIH RS ∑ FBIH RS ∑ FBIH RS ∑

0 1 2 3 4 5 6 7 (5+6) 8 9 10 (8+9) 11 12 13 (11+12) 14 (4+7+10+13) 15 16 17 18

∑ (A+B+C) 109.243.302 47.387.864 8.987.671 2.600.000 11.587.671 3.273.615 5.825.000 9.098.615 9.649.051 9.649.051 77.723.201 10.838.227 317.198

3. A INVESTICIJE U TOKU 89.144.920 40.299.920 4.000.000 2.600.000 6.600.000 609.218 5.435.000 6.044.218 7.649.051 7.649.051 60.593.189 10.838.227 317.198

3. A. I Sanac./rekonstr./proširenje 59.030.402 29.127.180 510.603 2.435.000 2.945.603 7.649.051 7.649.051 39.721.834 8.436.842 280.000

3. A. I. 1 Transformatorske stanice 30.228.609 21.519.956 21.519.956 175.000

MO-SR.TS-15.001 Rekonstrukcija RS 110 kV Mostar 1 3.512.118 VL_SR 1.773.651 1.773.651 2017

MO-SR.TS-15.002 Nabavka i ugradnja SN ćelija 24 kV 200.000 VL_SR 200.000 200.000 2017

MO-SR.TS-15.003 TS 110/x kV Čapljina, SN postrojenje 570.000 VL_SR 550.000 550.000 20.000 2017

MO-SR.TS-15.005 TS 110/x kV Bileća 4.345.000 VL_SR 2.230.394 2.230.394 2017

MO-SR.TS-15.006 Zamjena opreme i rezerva 1.115.000 VL_SR 886.039 886.039 2017

MO-SR.TS-15.007 Rekonstrukcija TS 110/x kV Mostar 2 1.990.000 VL_SR 921.052 921.052 2017

MO-SR.TS-15.008 Rekonstrukcija TS 110/x kV Mostar 6 3.855.000 VL_SR 2.260.008 2.260.008 40.000 2017

MO-SR.TS-15.009 Rekonstrukcija TS 110/x kV Konjic 2.140.770 VL_SR 427.724 427.724 2017

MO-SR.TS-15.010 Daljinski nadzor i upravljanje u TS Rama 120.000 VL_SR 110.000 110.000 10.000 2017

MO-SR.TS-15.011 TS Posušje - VP i sanacija otvora 105.000 VL_SR 50.193 50.193 5.000 2017

MO-SR.TS-15.012 Elaborati stanja energetskih transform. 155.000 VL_SR 150.000 150.000 5.000 2017

MO-SR.TS-15.013 TS Široki Brijeg - rekonstrukcija VN 510.000 VL_SR 492.374 492.374 10.000 2017

MO-SR.TS-15.014 Sanacija i izgradnja uljnih jama 85.000 VL_SR 80.000 80.000 5.000 2017

MO-SR.TS-15.015 Rekonst./prošir. TS 110/x kV Ljubuški 2.376.721 VL_SR 2.320.221 2.320.221 20.000 2017

MO-SR.TS-15.016 Rekonst./prošir. TS 110/x kV Nevesinje 3.159.000 VL_SR 3.159.000 3.159.000 2017

MO-SR.TS-15.017 Sanacija krov./proširenje TS Uskoplje 445.000 VL_SR 430.000 430.000 15.000 2017

MO-SR.TS-15.018 TS Mostar 5 - građevinska sanacija 35.000 VL_SR 30.000 30.000 5.000 2017

MO-SR.TS-15.019 TS Mostar 7 - kompletiranje VN polja 920.000 VL_SR 900.000 900.000 20.000 2017

MO-SR.TS-15.021 Rekonst./prošir. TS 110/x kV Trebinje 1 3.150.000 VL_SR 3.150.000 3.150.000 2017

MO-SR.TS-15.022 TS 110/x kV Kupres - VN postrojenje 700.000 VL_SR 679.300 679.300 2017

MO-SR.TS-15.023 TS 110/x kV Neum - TR polje 370.000 VL_SR 360.000 360.000 10.000 2017

MO-SR.TS-15.024 TS 110/x kV Stolac - TR polje 370.000 VL_SR 360.000 360.000 10.000 2017

3. A. I. 2 Dalekovodi 28.801.793 7.607.223 510.603 2.435.000 2.945.603 7.649.051 7.649.051 18.201.877 8.436.842 105.000

MO-SR.DV-15.001  DV 110 kV Grude - Imotski 4.050.000 VL_SR 124.850 4.000.000 4.000.000 4.124.850 2020

MO-SR.DV-15.004 DV 110 kV Mostar 1 - Čapljina  4.000.000 VL_SR 198.467 360.603 360.603 2.000.000 2.000.000 2.559.070 1.440.930 2021

MO-SR.DV-15.005 DV 110 kV HE Jablanica - Mostar 1/Mostar 2 9.280.000 VL_SR 3.149.568 1.000.000 1.000.000 4.149.568 5.100.000 2020

MO-SR.DV-15.006 DV 110 kV Mostar 1 - Mostar 2 427.546 VL_SR 23.853 23.853 2017

MO-SR.DV-15.007 DV 110 kV Mostar 2 - Stolac 952.066 VL_SR 153.015 150.000 150.000 649.051 649.051 952.066 2019

MO-SR.DV-15.008 DV 220 kV Mostar 4 - Zakučac 1.253.800 VL_SR 1.223.445 30.000 2020

MO-SR.DV-15.009 DV 220 kV Mostar 3 - Trebinje (1) 1.330.000 VL_SR 601.556 601.556 30.000 2017

MO-SR.DV-15.010 DV 110 kV Bileća - Nikšić 679.300 VL_SR 83.388 83.388 595.912 2021

MO-SR.DV-15.011 Elaborat rekonstrukcije dalekovoda 220.000 VL_SR 210.000 210.000 10.000 2017

MO-SR.DV-15.012 DV 110 kV Trebinje - H. Novi 2.210.000 VL_SR 1.200.000 1.200.000 10.000 2022

MO-SR.DV-15.013 DV 110 kV Bileća - Stolac 2.685.000 VL_SR 250.000 2.435.000 2.435.000 2.685.000 2018

MO-SR.DV-15.014 DV 110 kV Rama - Jablanica 470.000 VL_SR 460.000 460.000 10.000 2017

MO-SR.DV-15.015 DV 220 kV Kakanj - Salakovac 600.000 VL_SR 513.445 513.445 76.555 10.000 2020

MO-SR.DV-15.016 DV 220 kV Mostar 3 - Mostar 4 (Sp I) 60.000 VL_SR 55.000 55.000 5.000 2017

MO-SR.DV-16.001 Antikorozivna zaštita stupova 500.000 VL_SR 500.000 500.000 2017

MO-SR.DV-14.001 DV 110 kV Uskoplje - Bugojno (OPGW) 84.081 VL_SR 84.081 84.081

Procjena 

godine 

završetka

Šifra projekta
Izvor 

finans. Prenesena (2016) 
2017. Projekat

Vrijednost 

ukupne investicije
2018. 2019.

∑
Procjena 

potreba u 2020. 

Žiralna sredstva

Vlastiti rad

Ranije 

obezb. 

oprema 
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Tabela 3.A. Investicije u toku - Operativno područje Mostar (nastavak) 

 

 

Tabela 3.B. Nove investicije - Operativno područje Mostar 

 

  

KM

FBIH RS ∑ FBIH RS ∑ FBIH RS ∑

0 1 2 3 4 5 6 7 (5+6) 8 9 10 (8+9) 11 12 13 (11+12) 14 (4+7+10+13) 15 16 17 18

3. A. II Izgradnja 30.114.518 11.172.740 4.000.000 2.600.000 6.600.000 98.615 3.000.000 3.098.615 20.871.355 2.401.385 37.198

3. A. II. 1 Transformatorske stanice 13.316.197 3.785.683 4.000.000 4.000.000 7.785.683

MO-IZ.TS-15.001 TS 110/35/10(20) kV Mostar 9 3.872.071 VL_SR 398.591 398.591 2017

MO-IZ.TS-15.002 TS 110/x kV Čitluk 2 s priključnim DV-om 4.864.126 VL_SR 2.807.920 2.807.920 2017

MO-IZ.TS-15.003 TS 110/x kV Željuša s priključnim DV-om 4.580.000 VL_SR 579.172 4.000.000 4.000.000 4.579.172 2018

3. A. II. 2 Dalekovodi 16.798.321 7.387.057 2.600.000 2.600.000 98.615 3.000.000 3.098.615 13.085.672 2.401.385 37.198

MO-IZ.DV-15.001 DV 2x220 kV Posušje– Rama 500.000 VL_SR 169.817 169.817 2018

MO-IZ.DV-15.003 DV 110 kV Mostar 4 - Mostar 9 2.216.719 VL_SR 2.215.439 2.215.439 2017

MO-IZ.DV-15.004 DV 110 kV Tomislavgrad –Kupres 4.410.000 VL_SR 3.490.324 3.490.324 25.000 2017

MO-IZ.DV-15.005 DV 110 kV HE Mostar - Mostar 1 571.602 VL_SR 559.405 559.405 12.198 2017

MO-IZ.DV-15.006 DV 110 kV Nevesinje - Gacko 6.500.000 VL_SR 852.072 2.600.000 2.600.000 3.000.000 3.000.000 6.452.072 2019

MO-IZ.DV-15.007 DV 110 kV Rama - Uskoplje 2.600.000 VL_SR 100.000 98.615 98.615 198.615 2.401.385 2021

Procjena 

godine 

završetka

Šifra projekta
Izvor 

finans. Prenesena (2016) 
2017. Projekat

Vrijednost 

ukupne investicije
2018. 2019.

∑
Procjena 

potreba u 2020. 

Žiralna sredstva

Vlastiti rad

Ranije 

obezb. 

oprema 

KM

FBIH RS ∑ FBIH RS ∑ FBIH RS ∑

0 1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 (7+8) 10 11 12 (10+11) 13 (6+9+12) 14 15 16 17

3. B NOVE INVESTICIJE 8.436.397 2.937.671 2.937.671 2.526.397 390.000 2.916.397 1.515.000 1.515.000 7.369.068

3. B. I Sanac./rekonstr./proširenje 7.391.397 2.937.671 2.937.671 2.526.397 390.000 2.916.397 1.515.000 1.515.000 7.369.068

3. B. I. 1 Transformatorske stanice 7.391.397 2.937.671 2.937.671 2.526.397 390.000 2.916.397 1.515.000 1.515.000 7.369.068

MO-SR.TS-17.001 TS Mostar 9 (DV polje) 360.000 VL_SR 360.000 360.000 360.000 2017

MO-SR.TS-17.002 TS Mostar 7 (SN, TR) 2.600.000 VL_SR 2.577.671 2.577.671 2.577.671 2018

MO-SR.TS-18.001 TS Grude (VN, SN) 1.700.000 VL_SR 1.700.000 1.700.000 1.700.000 2019

MO-SR.TS-18.002 TS Stolac (VN) 655.000 VL_SR 655.000 655.000 655.000 2018

MO-SR.TS-18.003 TS Mostar 4 (110 kV postrojenje) 171.397 VL_SR 171.397 171.397 171.397 2018

MO-SR.TS-18.004 TS Gacko (DV polje) 390.000 VL_SR 390.000 390.000 390.000 2018

MO-SR.TS-19.001 TS Posušje (VN, SN, VP, SO) 1.515.000 VL_SR 1.515.000 1.515.000 1.515.000 2020

3. B. I. 2 Dalekovodi

3. B. II Izgradnja 1.045.000

3. B. II. 1 Transformatorske stanice

3. B. II. 2 Dalekovodi 1.045.000

MO-IZ.DV-17.001 Priključni DV 2x110 kV VE Podveležje 1.045.000 VAR_PR 2017

 Šifra projekta Projekat
Vrijednost 

ukupne investicije

Izvor 

finans.
2017. 2018. 2019. Vlastiti 

rad
Procjena 

potreba u 

2020. 

Žiralna sredstva

∑

Ranije 

obezb. 

oprema 

Procjena 

godine 

završetka
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Tabela 3.C. Ostalo - Operativno područje Mostar 

 

  

KM

FBIH RS ∑ FBIH RS ∑ FBIH RS ∑

0 1 2 3 4 5 6 7 (5+6) 8 9 10 (8+9) 11 12 13 (11+12) 14 (4+7+10+13) 15 16 17 18

3. C OSTALO 11.661.985 7.087.944 2.050.000 2.050.000 138.000 138.000 485.000 485.000 9.760.944

3. C. 1 Informacioni sistemi 1.896.889 191.789 1.600.000 1.600.000 100.000 100.000 1.891.789

MO-OS.IS-15.001 PC računalo sa monitorom tip 2 103.347 VL_SR 98.247 98.247 2017

MO-OS.IS-15.002 PC računalo sa monitorom tip 1 29.500 VL_SR 29.500 29.500 2017

MO-OS.IS-15.003 UPS besprekidno napajanje 6.500 VL_SR 6.500 6.500 2017

MO-OS.IS-15.004 Prijenosno računalo serijski port TIP 3 9.250 VL_SR 9.250 9.250 2017

MO-OS.IS-15.005 Prijenosno računalo TIP 1 8.500 VL_SR 8.500 8.500 2017

MO-OS.IS-15.006 Server za lokalnu infrastrukturu 25.000 VL_SR 25.000 25.000 2017

MO-OS.IS-15.007 Projektor 4.000 VL_SR 4.000 4.000 2017

MO-OS.IS-16.004 Monitor 792 VL_SR 792 792 2017

MO-OS.IS-16.005 Kopirni uređaj C/B 4.000 VL_SR 4.000 4.000 2017

MO-OS.IS-16.006 Kopirni uređaj Color 6.000 VL_SR 6.000 6.000 2017

MO-OS.IS-17.001 Obnova SCADA sustava u centru OP Mostar 1.600.000 VL_SR 1.600.000 1.600.000 1.600.000 2018

MO-OS.IS-19.001 Informatička oprema- hardware 100.000 VL_SR 100.000 100.000 100.000 2019

3. C. 2 Telekomunikacije 35.439 35.439 35.439

MO-OS.TK-15.001 Telefonska centrala za TJ Mostar 35.439 VL_SR 35.439 35.439 2017

3. C. 3 Studije

3. C. 4 Poslovni objekti 6.740.000 6.000.633 6.000.633

MO-OS.PO-15.001 Poslovni objekt OP Mostar 6.100.000 VL_SR 5.360.633 5.360.633 2018

MO-OS.PO-16.001 Poslovni objekt TJ Trebinje 300.000 VL_SR 300.000 300.000 2017

MO-OS.PO-16.002 Skladište OP Mostar 340.000 VL_SR 340.000 340.000 2017

3. C. 5 Vozila 1.130.657 220.312 385.000 385.000 605.312

MO-OS.VO-16.001 Putničko vozilo niže srednje klase 60.000 VL_SR 60.000 60.000 2017

MO-OS.VO-15.002 Kombi vozilo - produženo kao VW T5 300.000 VL_SR 90.102 90.102 2017

MO-OS.VO-15.003 Putničko/dostavno (kao VW Caddy) 385.657 VL_SR 70.210 70.210 2017

MO-OS.VO-19.001 Terensko vozilo 385.000 VL_SR 385.000 385.000 385.000 2019

3. C. 6 Alati i instrumenti 800.000 168.819 168.819

MO-OS.AI-15.001 Alati 100.000 VL_SR 22.225 22.225 2017

MO-OS.AI-15.002 Instrumenti 700.000 VL_SR 146.594 146.594 2017

3. C. 7 Oprema - osnovna sredstva 589.000 953 450.000 450.000 138.000 138.000 588.953

MO-OS.SS-15.001 Osnovna sredstva 589.000 VL_SR 953 450.000 450.000 138.000 138.000 588.953 2018

3. C. 8 PP zaštita, ZNR i tehnička zaštita 470.000 470.000 470.000

MO-OS.ZA-15.001 Rekonstr i nabavka videonadzora 420.000 VL_SR 420.000 420.000 2017

MO-OS.ZA-16.001 Ugradnja videonadora TS Čapljina 50.000 VL_SR 50.000 50.000 2017

Procjena 

godine 

završetka

Šifra projekta  Projekat
Vrijednost 

ukupne investicije

Izvor 

finans. Prenesena (2016) 
2017. 2018. 2019.

Žiralna sredstva

∑
Procjena 

potreba u 

2020. 

Vlastiti 

rad

Ranije 

obezb. 

oprema 
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Tabela 3.D. Preraspodjela sredstava - Operativno područje Mostar 

Šifra projekta Projekat Šifra projekta Projekat

MO-OS.SS-15.001 Osnovna sredstva MO-OS.PO-16.002 Skladište OP Mostar 340.000,00

Zbog nedostatka skladišnog prostora te sigurnog zbrinjavanja 

roba i materijala, planirana sredstva za nabavku Osnovnih 

sredstava u 2016. godini se preusmjeravaju na navedeni 

investicijski projekt.

MO-SR.TS-15.001
Rekonstrukcija RS 110 kV 

Mostar 1 
MO-SR.DV-14.001

DV 110 kV Uskoplje - Bugojno 

(OPGW)
84.081,00

Sredstva preostala prema ugovoru  JN-OP-65-67/15,  

preusmjeravaju se na realizaciju navedenog investicijskog 

projekta.

MO-SR.TS-15.004 TS 400/x kV Trebinje MO-SR.DV-15.010 DV 110 kV Bileća - Nikšić 34.088,00

Sredstva preostala prema ugovoru  01-T-85-65/15 ,  

preusmjeravaju se na realizaciju navedenog investicijskog 

projekta.

MO-IZ.DV-15.002
Svođenje DV MO 1-Čapljina u 

TS Mo 9
MO-SR.DV-15.007 DV 110 kV Mostar 2 - Stolac 3.015,00

Dio sredstva preostalih na projektu MO-IZ.DV-15.002,  

preusmjeravaju se na realizaciju navedenog investicijskog 

projekta.

MO-IZ.DV-15.002
Svođenje DV MO 1-Čapljina u 

TS Mo 9
MO-SR.TS-15.020 Oprema obračunskog mjerenja 7.110,00

Dio sredstva preostalih na projektu MO-IZ.DV-15.002,  

preusmjeravaju se na završetak realizacije navedenog 

investicijskog projekta.

MO-OS.VO-15.003
Putničko/dostavno (kao VW 

Caddy)
MO-OS.VO-15.001 Terensko vozilo 4.343,00

Sredstva preostala na projektu MO-OS.VO-15.003,  

preusmjeravaju se na završetak realizacije navedenog 

investicijskog projekta.

MO-OS.IS-15.008 Matrični printer MO-OS.IS-16.004 Monitor 92,00
Sredstva preostala prema ugovoru,  preusmjeravaju se na 

realizaciju navedenog investicijskog projekta.

MO-OS.IS-16.001
Prijenosno računalo posebne 

namjene
MO-OS.IS-16.005 Kopirni uređaj C/B 4.000,00

 Dio sredstva sa projekta MO-OS.IS-16.001,  preusmjeravaju se 

na navedenI investicijskI projekt.

MO-OS.IS-16.001
Prijenosno računalo posebne 

namjene
MO-OS.IS-16.006 Kopirni uređaj Color 6.000,00

Dio sredstva sa projekta MO-OS.IS-16.001, preusmjeravaju se 

na navedenI investicijskI projekt.

MO-OS.IS-16.002 Ostala informatička oprema MO-OS.IS-15.001 PC računalo sa monitorom tip 2 5.000,00
Sredstva sa projekta MO-OS.IS-16.002, preusmjeravaju se na 

navedenI investicijskI projekt.

MO-OS.IS-16.003
Licencni software (osim 

Microsoft)
MO-OS.IS-15.001 PC računalo sa monitorom tip 2 4.300,00

Dio sredstva sa projekta MO-OS.IS-16.003, preusmjeravaju se 

na navedenI investicijskI projekt.

MO-OS.IS-16.003
Licencni software (osim 

Microsoft)
MO-OS.IS-16.004 Monitor 700,00

Dio sredstva sa projekta MO-OS.IS-16.003, preusmjeravaju se 

na navedenI investicijskI projekt.

MO-SR.DV-15.008 DV 220 kV Mostar 4 - Zakučac MO-OS.PO-15.001 Poslovni objekt OP Mostar 1.223.445,00
Sredstva sa projekta MO-SR.DV-15.008, preusmjeravaju se na 

navedenI investicijskI projekt.

MO-IZ.DV-15.001 DV 2x220 kV Posušje– Rama MO-OS.PO-15.001 Poslovni objekt OP Mostar 300.000,00
Dio sredstava sa projekta MO-IZ.DV-15.001, preusmjeravaju se 

na navedenI investicijskI projekt.

MO-SR.DV-15.015 DV 220 kV Kakanj - Salakovac MO-OS.PO-15.001 Poslovni objekt OP Mostar 76.555,00
Dio sredstava sa projekta MO-SR.DV-15.015, preusmjeravaju se 

na navedenI investicijskI projekt.

Izvorna planska stavka Odredišna planska stavka Iznos 

preraspodjeljenih 

sredstava (KM)

Obrazloženje
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3.2.    Planski projekti 

3.2.1.  Investicije u toku 

Sanacija / rekonstrukcija / proširenje transformatorskih stanica 

 

PLANSKI PROJEKT  

REKONSTRUKCIJE  

U RASKLOPNOJ STANICI 

1. Naziv objekta RS 110 kV Mostar 1  

2. 
Broj planske stavke iz Tablice 3 

Plana investicija 
MO-SR.TS-15.001 

3. Predmet radova 

1. Rekonstrukcija VN postrojenja 

2. Rekonstrukcija SN postrojenja 

3. Ugradnja energetskog transformatora 

4. Gradnja komandno - radioničke zgrade u TS Mostar 1 

4. 
Usvojeni dokument na temelju 

kojega se kandidira projekt 

1. Dugoročni plan razvoja prijenosne mreže 2015-2024 

2. Plan investicija za period 2015 – 2017 

3. Plan investicija za 2015.  godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP MOSTAR 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

Nakon djelomične sanacije u ratu uništenog postrojenja, 

pristupit će se kompletnoj rekonstrukciji VN i SN 

postrojenja. Izvršit će se ugradnja transformacije 110/x 

kV. u cilju poboljšanja sigurnosti napajanja potrošača 

grada Mostara. Izvršit će se i ugradnja zaštitno-

upravljačkih terminala u cilju povećanja pouzdanosti 

napajanja „energetskog prstena oko grada Mostara“.  

odgovarajućim brojem odvodnih i ostalih pratećih ćelija. 

Izgradnja komandno-radioničke zgrade za smještaj 

radnih ekipa i komande postrojenja. 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Povećanje sigurnosti napajanja potrošača u slučaju 

poremećenih stanja u SN mreži te povećanje 

pouzdanosti napajanja 110 kV prstena oko Mostara. 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017. 

9. Dinamika izgradnje 

 2015 (početna godina) 
Procedura izrade tenderske dokumentacije, provođenje 

procedure nabave, potpisivanje ugovora 

 2016  

Izgradnja SN postrojenja, ugradnja povezivanje 

energetskog trafoa 110/x Kv, ugradnja kućnog trafoa te 

vlastite potrošnje.   

 2017 (završna godina) Završetak radova, ispitivanje i puštanje u pogon. 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 

Sanacija transformacije 110/x kV, sanacija SN 

postrojenja odgovarajućim brojem odvodnih i ostalih 

pratećih ćelija. 

Sanaciju DV 110 kV polja Jablanica opremanjem 

primarnom i sekundarnom opremom. 
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10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

Energetski transformator 110/35/10(20) kV sa 

pripadajućim poljima, kućni transformator, primarna 

(VN aparati za kompletno 110 kV polje) i sekundarna 

oprema (ormar upravljanja i zaštita i ormar lokalnog 

upravljanja OLU) za polje DV 110 kV Jablanica, 

sekundarna opreme (ormar lokalnog upravljanja OLU) 

za polje DV 110 kV Čapljina, SN postrojenje (ćelije 36 

kV i 24 kV) u TS 110/x Mostar 1, oprema vlastite 

potrošnje za puni kapacitet TS Mostar 1 - novih ormara 

AC i DC glavnih razvoda i ormara ispravljača 

11. Procjena planiranih radova 

Nabavka, ugradnja kompletnog SN postrojenja, 

primarno i sekundarno povezivanje energetskog 

transformatora kao i kućnog transformatora, ugradnja 

sustava vlastite potrošnje, uvezivanje opreme u sustav 

SCADA-e. 

12. Procjena rizika Nema opravdanog rizika tijekom realizacije projekta. 

13. Procjena potrebnih financijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jediničn

a cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Oprema i materijal  

 
Energetski transformator 110/x kV, 20 

MVA 
Kom 1 

800.000,

00 
800.000,00 

 Tropolni prekidač 110 kV kom 1 
41.072,4

3 
41.072,43 

 3f jednopolni prekidač 110 kV kom 1 
60.630,7

3 
60.630,73 

 Sabirnički rastavljač 110 kV Kom. 4 
12.712,9

0 
50.851,6 

 Linijski rastavljač 110 kV  Kom. 1 
16.624,5

6 
16.624,56 

 
Strujni mjerni transformatori 123 kV 

2x300/1/1/1/1 A 
Kom 3 

11.734,9

8 
35.204,94 

 
Strujni mjerni transformatori 123 kV 

2x150/1/1/1/1 A 
kom 3 

11.734,9

8 
35.204,94 

 
Kapacitivni naponski mjerni 

transformator 123 kV 
kom 1 

11.734,9

8 
11.734,98 

 
odvodnici prenapona faza-zemlja 110 

kV  
kom 4 2.933,75 11.734,98 

 
odvodnici prenapona faza-zemlja 35 

kV 
kom 3 488,96 1.466,88 

 
odvodnici prenapona faza-zemlja 12 

kV 
kom 4 195,58 782,33 

 potporni izolator 123 kV kom 4 850,00 3.400,00 

 
Ormari zaštite i upravljanja za TR 

110/x kV  
Kom 

1 

57.696,9

9 57.696,99 

 
Ormar zaštite i upravljanja za DV 

Kom 
1 

55.741,1

6 55.741,16 

 
Ormar lokalnog upravljanja (OLU) 

kom 
2 

12.000,0

0 24.000,00 

 
Stanični SCADA sustav upravljanja i 

nadzora 
Kom 1 

39.116,6

0 39.116,60 
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Komunikacijska oprema na staničnom 

nivou (ruteri, svičevi peč paneli) 
Kom 1 

29.337,4

5 29.337,45 

 
Programiranje, ugradnja, testiranje, sat 

točnog mjerenja i ostali sitni mat. 
kpl 1 

48.895,7

5 48.895,75 

 

Transformatorska ćelija 36 kV 

sa zaštitno – upravljačkim 

uređajem 

kom 1 
60.630,7

3 
60.630,73 

 
Odvodna ćelija 36 kV sa zaštitno 

– upravljačkim uređajem 
kom 3 

58.674,9

0 
176.024,7 

 
Mjerna ćelija 36 kV sa zaštitno – 

upravljačkim uređajem 
kom 1 

33.249,1

1 
33.249,11 

 
zaštitno upravljački uređaj za SN 

postrojenje 
kom 15 

25.000,0

0 
375.000,00 

 

Transformatorska ćelija 24 kV 

sa zaštitno – upravljačkim 

uređajem 

kom 1 
38.138,6

9 
38.138,69 

 
Odvodna ćelija 24 kV sa zaštitno 

– upravljačkim uređajem 
kom 7 

37.160,7

7 
260.125,39 

 

Ćelija za podužno rastavljanje sa 

zaštitno – upravljačkim 

uređajem 24 kV 

kom 1(2) 
43.028,2

6 
43.028,26 

 
Mjerna ćelija 24 kV sa zaštitno – 

upravljačkim uređaja 
kom 1 

14.001,9

6 
14.001,96 

 

"Kućni trafo 250 kVA za vanjsku 

montažu  

sa rastavljačem i priborom" 

kom 1 
15.000,0

0 
15.000,00 

 
Baterija  kom 1 

19.558,3

0 19.558,30 

 
Ispravljač i Invertor  kom 1 

26.403,7

1 26.403,71 

 
Ormar za AC/DC napajanje kom 2 

16.233,3

9 32.466,78 

 Komandno signalni kablovi    18.585,50 

 
Energetski SN kablovi i kablovske 

završnice 
   47.957,30 

 
Spojna oprema (TS sa cijevnim 

sabirnicama) 
   4.648,22 

 Uzemljenje    18.713,00 

13.2. Elektromontažni radovi 15% Kpl.   413.554,19 

 

13.3. Građevinski radovi Kpl.    

 Zgrada SN postrojenja set     100.000,00 

 

Temelji aparata i transformatora, 

portala, transportne staze, ograda, 

drenaža terena, planiranje terena itd

   

set   
150.000,00 
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13.4. Projektiranje 5% Kpl.   137.851,40 

 

13.5. Ostalo  

 Zemljište – legalizacija     203.566,59 

UKUPNO  3.511.999,9 

 

 

Uradio: Dalibor Jarak               Ovjerio: Alen Bernadić 

 
Rukovoditelj službe za planiranje, 

razvoj i investicije 
 

Rukovodilac Sektora za planiranje i 

inženjering 

                      
 

 

Mostar, 5.10.2016. 
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PLANSKI PROJEKAT  

ZAMJENE OPREME  

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS  110/x kV KUPRES  

2. 
Broj planske stavke iz Tabele 3 

Plana investicija 
MO-SR.TS-15.002 

3. Predmet radova Ugradnja novih SN polja  

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Plan investicija za period 2015 – 2017 

2. Plan investicija za 2015.  godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP MOSTAR 

6. Svrha (opravdanost) projekta 
Zahtjev nadležne Distribucije za proširenjem kapaciteta 

objekta.  

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Povećanje kapaciteta objekta u cilju zadovoljenja porasta 

potrošnje energije.   

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017. 

9. Dinamika izgradnje 

 2015 (početna godina) Pripremljena tenderska dokumentacija. 

 2016  Nabavka, isporuka i ugradnja opreme. 

 2017 (završna godina) Završetak isporuke i ugradnje opreme. 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 
/ 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 
Nabavka novih SN ćelija nazivnog napona 24 kV.   

11. Procjena planiranih radova 

Izvršiti nabavku, ugradnja novih ćelija, primarno i 

sekundarno povezivanje novih  24 kV odvoda u TS 

Kupres 

12. Procjena rizika Nema opravdanog rizika tijekom realizacije projekta. 

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Oprema i materijal  

 
24 kV odvodna ćelija sa zaštitnim 

terminalom kom 4 37.160,77 148.643,00 

 
24 kV trafo ćelija sa zaštitnim 

terminalom kom 0 38.138,69 0 

 Ormar zaštita za 4 vodna polja kom 1 30.000,0 30.000,00 

 Spojni most 10 kV kom 1 10.000,00 10.000,00 

 Komandno signalni kablovi kpl 1 0 5.000,00 

      

13.2. Elektromontažni radovi 15 % Kpl. 0  0 

 

13.3. Građevinski radovi Kpl. 1  0 

 

13.4. Projektiranje 5% Kpl. 0  0 
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13.5. Ostalo  

 Vlastiti rad …   5.000,00 

UKUPNO 198.643,00 

 

Napomena: Preraspodijeljeno na DV Mostar 4 - Zakučac (150.000 KM iz 2015.)  

 

 

Uradio: Dalibor Jarak               Ovjerio: Alen Bernadić 

 
Rukovoditelj službe za planiranje, 

razvoj i investicije 
 

Rukovoditelj Sektora za planiranje i 

inženjering 

                      
 

Mostar, 5.10.2016. 
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PLANSKI PROJEKT  

ZAMJENE OPREME  

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS  110/x kV ČAPLJINA  

2. 
Broj planske stavke iz Tablice 3 

Plana investicija 
MO-SR.TS-15.003 

3. Predmet radova Rekonstrukcija SN postrojenja 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandidira projekt 

1. Dugoročni plan razvoja prijenosne mreže 2015-2024 

2. Plan investicija za period 2015 – 2017 

3. Plan investicija za 2015.  godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP MOSTAR 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

Navedena oprema zadovoljava kriterij 

zamjene/rekonstrukcije uslijed starosti SN postrojenja. 

Također, zbog niskog nazivnog napona SN postrojenja 

česti su prenaponi i ispadi odnosno prekidi u napajanju 

potrošača.  

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Nova oprema odnosno ćelije će biti projektirana za veći 

nazivi napon što će utjecati na povećanje sigurnosti 

napajanja potrošača, smanjenje pojave prenapona, a time 

reducirati broj zastoja SN odvoda.   

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017. 

9. Dinamika izgradnje 

 2015 (početna godina) Izrada tenderske dokumentacije, raspisivanje tendera 

 2016  Nabavka, isporuka i ugradnja opreme. 

 2017 (završna godina) Završetak isporuke i ugradnje opreme. 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 

Zamjena postojećih 12 kV ćelija tipa DTS 10-1307   

Energoinvest  

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 
Nabavka novih SN ćelija nazivnog napona 24 Kv.   

11. Procjena planiranih radova 

Izvršiti projektiranje zamjene, građevinske radove na 

zamjeni, nabavku potrebnih kabela i opreme te ugradnja 

novih ćelija. 

12. Procjena rizika Nema rizika 

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Oprema i materijal  

 
24 kV odvodna ćelija- bez zaštitnog 

terminala 
Kom. 12 25.000,00 300.000,00 

 
24 kV trafo ćelija-bez zaštitnog 

terminala 
Kom. 2 22.000,00 44.000,00 

 
Mjerna ćelija 24 kV bez zaštitno – 

upravljačkog uređaja 
Kom 2 17.000,00 34.000,00 

 

24 kV ćelija za poduž. sekcionisanje 

bez zaštitnog terminaa (prekidač+zaš. 

terminal) (2 celije) 

   Kom 1 20.000,00 20.000,00 

 Spojni most     Kom 1 15.000,00 15.000,00 
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 Komandno-signalni kablovi    20.000,00 

 
Energetski SN kablovi i kablovske 

završnice 
   27.000,00 

 

13.2. Elektromontažni radovi Kpl.   71.700,00 

 

13.3. Građevinski radovi Kpl. 1   

 Radovi na zamjeni ćelija 24 kV kpl   30.000,00 

 

13.4. Projektiranje Kpl. 1  23.900,00 

 

13.5. Ostalo  

UKUPNO 570.000,00 

 

 

Uradio: Dalibor Jarak               Ovjerio: Alen Bernadić 

 
Rukovoditelj službe za planiranje, 

razvoj i investicije 
 

Rukovoditelj Sektora za planiranje i 

inženjering 

                           
 

Mostar, 5.10.2016. 
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PLANSKI PROJEKT  

REKONSTRUKCIJE  

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS  110/x kV BILEĆA  

2. 
Broj planske stavke iz Tablice 3 

Plana investicija 
MO-SR.TS-15.005 

3. Predmet radova 

1. Rekonstrukcija SN postrojenja 

2. Zamjena energetskog transformatora 

3. Pojedinačna zamjena opreme u VN postrojenja 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandidira projekt 

1. Dugoročni plan razvoja prijenosne mreže 2014-2023 

2. Plan investicija za period 2015 – 2017 

3. Plan investicija za 2015  godinu 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP MOSTAR 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

Zamjena VN elemenata postrojenja i rekonstrukcija SN 

opreme postrojenja se radi primarno zbog zastarjelosti i 

nepouzdanosti opreme u objektu što je bio razlog čestih 

zastoja i prekida u napajanju potrošača. 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Povećanje pouzdanosti rada opreme predmetnog objekta, 

smanjenje broja zastoja i bez naponskih stanja potrošača.  

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017. 

9. Dinamika izgradnje 

 2015 (početna godina) 
Izrada i provođenje tenderske procedure, potpisivanje 

ugovora, početak radova  

 2016  
Nabavka, ugradnja, ispitivanje nove i rekonstruirane 

opreme postrojenja. 

 2017 (završna godina) Završetak radova, ispitivanja i puštanje u pogon. 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 

Trafo 1 110/36,75/6 Kv, 10 MVA, Yyd, Od 1953 g. u 

pogonu. VN prekidači 123 kV Energoinvest god. 

proizvodnje (1979-1981). Linijski i sabirnički rastavljači 

110 Kv Energoinvest. VN SMT Energoinvest (god. 

1981-86) i  Haefely Trench (god.1998). VN NMT 

Energoinvest (god. 1985-2004) i i  Haefely Trench 

(god.1998) 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

Ugradnja novog transformatora 110/2x10.5/36,75 kV, 

20/20/14 MVA, grupe spoja YNyn0d5. Zamjena 

kompletne primarne opreme u svim 110 kV poljima. 

Ugradnja novih 38 kV i 24 kV SN ćelija. Ugradnja dva 

nova KT 10(20)/0,4 kV.   

11. Procjena planiranih radova 

Zamjena transformatora T1, 110/35 kV, 10 MVA sa 

novim transformatorom 110/2x10,5/36,75 kV, snage 

20/20/14 MVA, grupe spoja YNyn0d5.  

Zamjena, primarno i sekundarno povezivanje komplet 

primarne VN opreme u svim poljima 110 Kv. 

Rekonstrukcija SN postrojenja kojom je predviđena 

ugradnja novih 24 kV i 36 kV ćelija. Ugradnja dva nova 

kućna transformatora 10(20)/0,4 kV u vanjskom 

postrojenju. Rekonstrukcija komplet sustava vlastite 

potrošnje, sistema upravljanja, mjerenja, zaštite i 

signalizacije te lokalnog sustava za nadzor i 

upravljanje SCADA.    
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12. Procjena rizika Nema rizika. 

13. Procjena potrebnih financijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 

Ukupno (JC x 

Kol) 

13.1. Oprema i materijal  

 
Energetski transformator 110/x kV,  

20 MVA 
Kom. 1 800.000,00 800.000,00 

 
Prekidač snage SF 6, 123 kV-

jednopolni 
Kom. 4 60.630,73 242.522,92 

 Prekidač snage SF 6, 123 kV-tropolni Kom 2 41.072,43 82.144,86 

 Sabirnički rastavljač 123 kV Kom. 6 12.712,90 76.277,37 

 Linijski rastavljač 123 kV Kom. 4 16.624,56 66.498,22 

 
Rastavljač u zvjezdištu transformatora 

123kV 
Kom. 2 8.000,00 16.000,00 

 
Mjerni transformator 123 kV 

CT 123 kV - 2 x 300 /1/1/1/1 A/A 
Kom. 12 11.734,98 140.819,76 

 
Mjerni transformator 123 kV 

CT 123 kV - 2 x 150 /1/1/1/1 A/A 
Kom. 6 11.734,98 70.409,88 

 
Mjerni transformator 123 kV 

CVT 123 kV 
Kom. 7 11.734,98 82.144,86 

 
Odvodnik prenapona 

Surge arrester 123 kV 
Kom. 15 2.933,75 44.006,25 

 
Odvodnik prenapona 

Surge arrester 36 kV Kom. 6 488,96 2.933,75 

 
Odvodnik prenapona 

Surge arrester 10 kV 
Kom. 8 195,58 1.564,66 

 Potporni izolatori 110 kV  Kom. 6 850,00 5.100,00 

 
Ormari zaštite i upravljanja za TR 

110/x kV  
Kom. 2 57.696,99 115.393,97 

 Ormar zaštite i upravljanja za DV Kom. 4 55.741,16 222.964,62 

 
Ormar obračunskog mjerenja (2 

mjerna mjesta) Kom. 1 25.000,00 25.000,00 

 
Stanični SCADA sistem upravljanja i 

nadzora 
Kom. 1 39.116,60 39.116,60 

 Funkcija gateway  Kom. 1 29.337,45 29.337,45 

 
Programiranje, ugradnja, testiranje, sat 

točnog mjerenja i ostali sitni mat. 
kom 1 48.895,75 48.895,75 

 
38 kV odvodna ćelija sa zaštitnim 

terminalom 
Kom. 4 58.674,90 234.699,60 

 
38 kV trafo ćelija sa zaštitnim 

terminalom 
Kom. 2 60.630,73 121.261,46 

 38 kV mjerna ćelija Kom. 1 33.249,11 33.249,11 

 
24 kV odvodna ćelija sa zaštitnim 

terminalom Kom. 14 37.160,77 520.250,78 

 
24 kV trafo ćelija sa zaštitnim 

terminalom 
Kom. 2 38.138,69 76.277,37 

 
24 kV mjerna ćelija sa zaštitnim 

terminalom 
Kom. 2 14.001,96 28.003,91 

 
24 kV spojna  + busriser ćelija sa 

zaštitnim terminalom (2 ćelije) 
Kom. 1 53.785,33 53.785,33 

 Ormar lokalnog upravljanja kom 6 8.000,00 48.000,00 

 Spojni most 24 kV  Kom. 1 10.000,00 10.000,00 
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Kućni transformator za vanjsku 

montažu 250 kVA sa pripadajućom 

opremom 

Kom. 2 15.000,00 30.000,00 

 Baterija  kom 1 19.558,30 19.588,30 

 Ispravljač i Invertor  kom 2 26.403,71 52.807,42 

 Ormar za AC/DC napajanje kom 2 16.233,39 32.466,78 

 Komandno signalni kablovi     48.960,15 

 
Energetski SN kablovi i kablovske 

završnice 
   40.000,00 

 Spojna oprema    50.000,00 

 Uzemljenje    15.000,00 

 Čelična konstrukcija    110.700,00 

3.636.181,13 

13.2. Elektromontažni radovi (15%) Kpl.   330.000,00 

 

13.3. Građevinski radovi Kpl.    

 
Rekonstrukcija komandno pogonske 

zgrade  
set   

110.000,00 

 

Temelji aparata i transformatora, 

portala, transporne staze, ograda, 

drenaža terena, planiranje terena itd. 

set   

170.000,00 

13.4. Projektiranje (5%) Kpl.   80.000,00 

 

13.5. Ostalo   

 Zemljište i legalizacija (10%) 18.819,00 

UKUPNO 4.345.000,00 

 

Napomena: Za PI 2016. na predmetnu investiciju preraspodijeljeno 261.000 KM u 2015. sa TS Nevesinje 

 

Uradio: Dalibor Jarak               Ovjerio: Alen Bernadić 

 
Rukovoditelj službe za planiranje, 

razvoj i investicije 
 

Rukovoditelj Sektora za planiranje i 

inženjering 

                      
 

 

 

Mostar, 5.10.2016. 
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PLANSKI PROJEKT  

ZAMJENE OPREME  

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta ZAMJENA OPREME I REZERVA 

2. 
Broj planske stavke iz Tablice 3 

Plana investicija 
MO-SR.TS-15.006 

3. Predmet radova Pojedinačna zamjena opreme u VN (SN) postrojenju  

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandidira projekt 

1. Plan investicija za period 2015 – 2017 

2. Plan investicija za 2015.  godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP MOSTAR 

6. Svrha (opravdanost) projekta 
Planirana nabava opreme u ranijim godinama u svrhu 

zamjene i rezerve.  

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Osiguranje zamjenskih dijelova i opreme i odgovarajuće 

rezeve u cilju nesmetanog funkcioniranja elemenata 

prijenosne mreže. 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017. 

9. Dinamika izgradnje 

 2015 (početna godina) 
Procedura izrade tenderske dokumentacije, provođenje 

procedure nabave, potpisivanje ugovora 

 2016  Nabavka, isporuka i ugradnja opreme. 

 2017 (završna godina) Završetak isporuke i ugradnja opreme. 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 
/ 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

1p Prekidač, SMT, NMT, Odvodnici prenapona, 

bezprekidno napajanje, OPGW 

11. Procjena planiranih radova 
Izvršiti nabavku, ugradnja, primarno i sekundarno 

povezivanje, ispitivanje opreme. 

12. Procjena rizika Nema rizika 

13. Procjena potrebnih financijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 

Ukupno (JC x 

Kol) 

13.1. Oprema i materijal  

 
Prekidač snage SF 6, 245 kV 

-jednopolni 
Kom. 1 127.128,95 127.128,95 

 
Mjerni transformator 

CT 123 kV - 2 x 300 /1/1/1/1 A/A 
Kom. 17 11.734,98 199.494,66 

 
Mjerni transformator 

CT 123 kV - 2 x 150 /1/1/1/1 A/A 
Kom. 16 11.734,98 187.759,68 

 
Mjerni transformator 

NMT 123 kV 
Kom. 15 11.734,98 176.024,70 

 
Mjerni transformator 

CT 245 kV - 2 x 600 /1/1/1/1 A/A 
Kom. 1 16.624,56 16.624,56 

 
Mjerni transformator 

NMT 245 kV 
Kom. 1 16.624,56 16.624,56 

 
Mjerni transformator 

CT 420 kV - 2 x 800 /1/1/1/1 A/A 
Kom. 1 26.012,54 26.012,54 

 Mjerni transformator Kom. 1 18.580,39 18.580,39 
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NMT 420 kV 

 

Odvodnik prenapona 

Surge arrester 123 kV 

 

Kom. 8 2.933,75 23.470,0 

 
Odvodnik prenapona 

Surge arrester 245 kV 
Kom. 5 6.454,24 32.271,2 

 
Odvodnik prenapona 

Surge arrester   400 kV 
Kom. 3 11.148,23 33.444,69 

 
Uzdužna diferencijalna zaštita Siemens 

7SA5 
kom 2 35.000,00 70.000,00 

 Baterija  Kom. 5 19.558,30 97.791,50 

 Ispravljač i Invertor  Kom. 1 26.403,71 26.403,71 

 UPS za DC Kom. 1 20.000,00 20.000,00 

 
OPGW uže 48 niti (24+24), promjer 

užeta 9-11 m 
m 3000 7,00 21.000,00 

 
OPGW uže 48 niti (24+24), promjer 

užeta 14-15 mm 
m 2796 8,00 22.268,00 

13.2. Elektromontažni radovi Kpl.    

 

13.3. Građevinski radovi Kpl.    

 

13.4. Projektiranje Kpl.    

 

13.5. Ostalo  

UKUPNO 1.114.899,14 

 

 

Uradio: Dalibor Jarak               Ovjerio: Alen Bernadić 

 
Rukovoditelj službe za planiranje, 

razvoj i investicije 
 

Rukovoditelj Sektora za planiranje i 

inženjering 

                      
 

 

Mostar, 5.10. 2016. 
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PLANSKI PROJEKT  

REKONSTRUKCIJE  

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS  110/x kV Mostar 2  

2. 
Broj planske stavke iz Tablice 3 

Plana investicija 
MO-SR.TS-15.007 

3. Predmet radova 
1. Zamjena energetskog transformatora 

2. Pojedinačna zamjena opreme u VN postrojenju 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandidira projekt 

1. Dugoročni plan razvoja prijenosne mreže 2014-2023 

2. Plan investicija za period 2015 – 2017 

3. Plan investicija za 2015  godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP MOSTAR 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

Zamjena trafoa T2 radi neodgovarajućih karakteristika. 

Zamjena VN primarne opreme zbog zastarjelosti i 

nepouzdanosti opreme. Izmještanje kućnih trafoa u 

vanjsko postrojenje. 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Povećanje pouzdanosti rada opreme predmetnog objekta, 

smanjenje broja zastoja i bez naponskih stanja potrošača.  

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017 

9. Dinamika izgradnje 

 2015 (početna godina) 
Izrada tenderske dokumentacije, provođenje procedure 

nabave i potpisivanje ugovora, početak radova 

 2016  
Nabavka, ugradnja, ispitivanje nove i rekonstruirane 

opreme postrojenja. 

 2017 (završna godina) Završetak radova na ugradnji i puštanje u pogon. 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 

Zamjena trafo-a 2 110/10 kV, 20 MVA, Yd5, od 1976 g. 

u pogonu. Zamjena 1-p VN prekidača za DV polja. 

Zamjena 3-p VN prekidača za trafo polja.  

Zamjena sabirničkih rastavljača 110 Kv Energoinvest 

(god. 1986-02).  

VN SMT Energoinvest (god. 1981-86) i  Haefely Trench 

(god.1998). VN NMT Energoinvest (god. 1985-2004) i i  

Haefely Trench (god.1998) 

 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

Ugradnja novog transformatora 2 110/10,5(21)/36,75 

kV, grupe spoja Yy0d5, snage 40/40/27 MVA. 

Trafo polje T1 110/35/10 kV:  ugradnja novog 

prekidača.  

DV polje Mostar 1: ugradnja novog prekidača, SMT, 

NMT te sabirničkih i linijskog rastavljača. 

DV polje Jablanica: zamjena prekidača i SMT novim. 

DV polje Nevesinje: zamjena prekidača te sabirničkih i 

linijskog rastavljača novim.  

Dva nova kućna transformatora 10/0,4 kV, 250 kVA 

koji će biti smješteni u vanjskom postrojenju 

11. Procjena planiranih radova 

Zamjena trafo-a 2 110/10 kV, 20 MVA novim trafom 

110/10,5(21)/36,75 kV, grupe spoja Yy0d5, snage 

40/40/27 MVA. Zamjena većeg dijela primarne opreme 

110 kV postrojenja. Ugradnja novih kućnih trafoa 10/0,4 

kV, 250 kVA u vanjsko postrojenje. Potrebno izvesti 

primarno povezivanje i povezivanje nove opreme s 
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postojećom sekundarnom opremom i SCADA sustavom 

te formirati novo obračunsko mjesto 35 Kv strane TR 2. 

12. Procjena rizika Nema rizika. 

13. Procjena potrebnih financijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina Jedinična cijena 

Ukupno (JC x 

Kol) 

13.1. Oprema i materijal  

 
Energetski transformator 110/x kV, 40 

MVA 
Kom. 1 1.000.000,00 

1.000.000,00 

 

 
Prekidač snage SF 6, 123 kV-

jednopolni 
Kom. 4 60.630,73 242.522,92 

 Prekidač snage SF 6, 123 kV-tropolni Kom 2 41.072,43 82.144,86 

 Sabirnički rastavljač 123 kV Kom 12 12.712,90 152.554,74 

 Linijski rastavljač 123 kV Kom 3 16.624,56 49.873,67 

 
Mjerni transformator 

CT 123 kV - 2 x 300 /1/1/1/1 A/A 
Kom 3 11.734,98 35.204,94 

 
Mjerni transformator 

CT 123 kV - 2 x 150 /1/1/1/1 A/A 
Kom 3 11.734,98 35.204,94 

 
Odvodnik prenapona 

Surge arrester 123 kV 
Kom 4 2.933,75 11.734,98 

 
Odvodnik prenapona 

Surge arrester 36 kV Kom 3 488,96 1.466,87 

 
Odvodnik prenapona 

Surge arrester 10 kV Kom 3 195,58 586,75 

 
Otpornik za uzemljenje nul-točke 

transformatora 
Kom 1 20.000,00 20.000,00 

 Komandno signalni kablovi     50.000,00 

 
Energetski SN kablovi i kablovske 

završnice 
   30.000,00 

 
Spojna oprema (TS sa cijevnim 

sabirnicama)    20.000,00 

 Uzemljenje    5.000,00 

 Čelična konstrukcija     10.000,00 

 

   

13.2. Elektromontažni radovi Kpl.    

 

13.3. Građevinski radovi Kpl.    

 
Komandno pogonska zgrada - 

rekonstrukcija 
set   100.000,00 

 

Temelji aparata i transformatora, 

portala, transporne staze, ograda, 

drenaža terena, planiranje terena itd. 

set   
30.000,00 
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13.4. Projektiranje (5%) Kpl.   
93.814,73 

 

 

13.5. Ostalo  

      

                                   UKUPNO                                                                               KM: 1.970.109,4 

 

Napomena: Preraspodijeljena sredstva iz 2015. na DV 110 kV Mostar 4 – Mostar 9 (210.000 KM u 2015). 

 

Uradio: Dalibor Jarak               Ovjerio: Alen Bernadić 

 
Rukovoditelj službe za planiranje 

razvoj i investicije 
 

Rukovoditelj Sektora za planiranje i 

inženjering 

                     
 

 

Mostar, 5.10.2016. 
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PLANSKI PROJEKT  

REKONSTRUKCIJE  

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS  110/x kV MOSTAR 6  

2. 
Broj planske stavke iz Tablice 3 

Plana investicija 
MO-SR.TS-15.008 

3. Predmet radova 

1. Rekonstrukcija SN postrojenja 

2. Zamjena energetskog transformatora 

3. Zamjena VN sekundarne opreme  

4. Zamjena SCADA sustava i sustava VP 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandidira projekt 

1. Dugoročni plan razvoja prijenosne mreže 2014-2023 

2. Plan investicija za period 2015 – 2017 

3. Plan investicija za 2015  godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP MOSTAR 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

Zamjena transformatora zbog zahtjeva za većom snagom 

konzuma napajanog iz predmetnog objekta.  

Zamjena postrojenja 24 kV zbog neadekvatnih 

karakteristika, kao i zbog loših eksploatacijskih 

karakteristika te nepostojanja rezervnih dijelova za isto.  

Zamjenu ormara upravljanja i zaštita u 110 kV poljima 

(2 ormara za trafo i 2 ormara za DV 110 kV polja) zbog 

zastarjelosti opreme i nepostojanja rezervnih dijelova, 

zamjena ormara sustava daljinskog nadzora i 

upravljanja, te ormara sustava vlastite potrošnje 

Izmještanje kućnih trafoa u vanjsko postrojenje. 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Osiguranje napajanje potrošača navedenog objekta za 

duže vremensko razdoblje. Povećanje pouzdanosti rada 

SN opreme predmetnog objekta, smanjenje broja zastoja 

i bez naponskih stanja potrošača. Povećanje pouzdanosti 

upravljanja objektom u cjelini. 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017 

9. Dinamika izgradnje 

 2015 (početna godina) 
Procedura izrade tenderske dokumentacije, provođenje 

procedure nabave, potpisivanje ugovora, početak radova 

 2016  
Nabavka, ugradnja, ispitivanje nove i rekonstruirane 

opreme postrojenja. 

 2017 (završna godina) 
Završetak ugradnje i ispitivanja te puštanje u rad 

postrojenja. 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 

Zamjenu obadva postojeća transformatora 

110/10,5(21)/36,75 kV, 20 MVA.  

Zamjene postojećih ćelija 24 kV MC6-24 i ZS1 

proizvođača Elmec i ABB.  

Zamjena postojećih ormara upravljanja i zaštita za 110 

kV polja GEC Alstom (tip: KBCH 130, KCEU 140, 

LFZP 111)  i ABB tip REL 511 .  

Zamjena postojećih ormara sustava daljinskog nadzora i 

upravljanja (SCADA sustav),  Siemens Ormar W+W01 

Zamjene postojećih ormara sustava vlastite potrošnje 

(ormari ispravljača, AC i DC razvoda) 



Plan invest ic i ja  2017 -2019: Kn j iga I I  

„E lekt roprenos -Elekt ropri jenos BiH“ a .d.  Banja Luka  208  

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

Ugradnja novih transformatora 110/10,5(21)/36,75 kV, 

grupe spoja YNyn0d5, snage 40/40/14 MVA. 

Ugradnja novih „slobodnostojećih“ 24 kV ćelija sa 

izvlačivim vakuumskim prekidačima i terminalima 

zaštita i upravljanja. 

Ugradnja dva nova kućna transformatora 10/0,4 kV, 250 

kVA  

Ugradnja novih ormara upravljanja i zaštita za 110 kV 

polja (2 ormara za trafo i 2 ormara za DV 110 

kV polja). 

Ugradnja novog SCADA sustava kako za nivo objekta 

tako i na nivo nadređenih dispečerskih centara. Novi 

sustav treba komunicirati sa nadređenim centrima 

(minimum 3 centra) 

11. Procjena planiranih radova 

Primarno i sekundarno povezivanje  

SN strana novih transformatora na novo 24 kV 

postrojenje i postojeće 38 kV postrojenje. Zamjena 

odvodnika prenapona svih naponskih razina za oba 

transformatora. Ugradnja novih „slobodnostojećih“ 24 

kV ćelija sa izvlačivim vakuumskim prekidačima i 

terminalima zaštita i upravljanja. 

Zamjenu ormara sustava vlastite potrošnje, te ugradnju, 

primarno i sekundarno povezivanje dva nova kućna 

transformatora 10/0,4 kV, 250 kVA smješteni u 

vanjskom postrojenju. Deaktiviranje postojećeg KT-a 

smještenog u SN postrojenju 

Spajanje novih ormara upravljanja i zaštita za 110 kV 

polja (2 ormara za trafo i 2 ormara za DV 110kV polja) 

sa postojećom primarnom opremom u predmetnim 

poljima preko postojećih ormara lokalnog upravljanja. 

Povezivanje terminala upravljanja i zaštite sa 

SCADA sustavom (protokol komunikacije IEC 61850), 

blok dijagram, logičku shemu djelovanja, 

signalnu listu kako za nivo objekta tako i na nivo 

nadređenih dispečerskih centara i obraditi 

vizualizaciju SCADA sustava (grafičke, alarmne i 

prozore događaja). 

Potrebni elektromontažni i građevinski radovi u cilju 

prilagodbe i realizacije predviđenih aktivnosti iz 

projekta. 

 

12. Procjena rizika Nema rizika. 

13. Procjena potrebnih financijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Oprema i materijal  

 
Energetski transformator 110/x kV, 40 

MVA 
Kom. 2 1.000.000,00 2.000.000,00 

 
Odvodnik prenapona 

Surge arrester 123 kV 
Kom. 4 2.933,75 11.734,98 

 
Odvodnik prenapona 

Surge arrester 36 kV 
Kom 3 488,96 1.466,87 

 Surge arrester 10 kV Kom 3 195,58 586,75 

 
Ormari zaštite i upravljanja za TR 

110/x kV  
Kom 2 57.696,99 115.393,97 
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 Ormar zaštite i upravljanja za DV Kom 2 55.741,16 111.482,31 

 
Stanični SCADA sistem upravljanja i 

nadzora 
Kom 1 39.116,60 39.116,60 

 
Programiranje, ugradnja, testiranje, sat 

tačnog mjerenja i ostali sitni mat. 
Kom 1 48.895,75 48.895,75 

 
24 kV odvodna ćelija sa zaštitnim 

terminalom 
Kom 26 37.160,77 966.180,02 

 
24 kV trafo ćelija sa zaštitnim 

terminalom 
Kom 2 38.138,69 76.277,37 

 
24 kV mjerna ćelija sa zaštitnim 

terminalom Kom 2 14.001,96 28.003,91 

 

24 kV ćelija za poduž. sekcionisanje sa 

zaštitnim terminalom (prekidač+zaš. 

terminal) (2 celije) 

Kom 1 43.028,26 43.028,26 

 

Kućni trafo 250 kVA za vanjsku 

montažu  

sa rastavljačem i priborom 
Kom 2 15.000,00 30.000,00 

 Ispravljač i Invertor  Kom 1 26.403,71 26.403,71 

 Komandno signalni kablovi     33.000,00 

 
Energetski SN kablovi i kablovske 

završnice 
   25.000,00 

 Uzemljenje    5.000,00 

 Čelična konstrukcija  kg  4, 10 5.000,00 

   

13.2. Elektromontažni radovi Kpl.   
50.000,00 

 

 

13.3. Građevinski radovi Kpl.    

 

Temelji aparata i transformatora, 

portala, transporne staze, ograda, 

drenaža terena, planiranje terena itd. 

set   50.000,00 

  

13.4. Projektiranje Kpl.   180.828,52 

 

13.5. Ostalo  

UKUPNO 3.847.399,02 

 

Uradio: Dalibor Jarak               Ovjerio: Alen Bernadić 

 
Rukovoditelj službe za planiranje, 

razvoj i investicije 
 

Rukovoditelj Sektora za planiranje i 

inženjering 

                          
Mostar, 5.10.2016. 
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PLANSKI PROJEKT  

REKONSTRUKCIJE  

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS  110/x kV KONJIC  

2. 
Broj planske stavke iz Tablice 3 

Plana investicija 
MO-SR.TS-15.009 

3. Predmet radova 

1. Rekonstrukcija SN postrojenja 

2. Zamjena energetskog transformatora 

3. Pojedinačna zamjena opreme u VN postrojenju 

4. 
Usvojeni dokument na temelju kojeg 

se kandidira projekt 

1. Dugoročni plan razvoja prijenosne mreže 2014-2023 

2. Plan investicija za period 2015 – 2017 

3. Plan investicija za 2015  godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP MOSTAR 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

Zamjena transformatora TR 1 zbog starosti i 

neadekvatnih karakteristika (snaga, prijenosni 

omjer). 

Zamjena primarne opreme zbog loših eksploatacijskih 

karakteristika i starosti. 

Rekonstrukcija SN postrojenja vrši se zbog starosti, 

zbog pripreme za prelazak na 24 kV napon i 

potrebe za većim brojem SN odvoda. 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Osiguranje napajanje potrošača navedenog objekta za 

duže vremensko razdoblje. Povećanje pouzdanosti rada 

SN opreme predmetnog objekta, smanjenje broja zastoja 

i bez naponskih stanja potrošača. Povećanje pouzdanosti 

upravljanja objektom u cjelini. 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017 

9. Dinamika izgradnje 

 2015 (početna godina) 
Nabavka, ugradnja, ispitivanje i puštanje u rad nove i 

rekonstruirane opreme postrojenja. 

 2016  
Nabavka, ugradnja, ispitivanje nove i rekonstruirane 

opreme postrojenja. 

 2017 (završna godina) Završetak ugradnje, ispitivanja te puštanje u rad. 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 

- Zamjena transformator T1, 110/35 kV, Yyo, 10 MVA. 

- Zamjenu prekidača trafo polja 110 kV T1 i T2.  

- zamjenu prekidača na svim DV poljima 110 kV 

- zamjena rastavljača 110 kV 

- zamjena SMT u VN postrojenju 

- rekonstrukcija SN postrojenja 35 i 10 kV 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

-Energetski transformator T1 

110/10,5(21)/36,75 kV;20/20/14 MVA; 

YNyn0d5 

-TR polje T1: prekidač, sabirnički rastavljač, SMT 110 

kV, rastavljača za uzemljenje 110 kV i 36 kV nul 

Točke, odvodnici prenapona 110, 36  i 10 kV strane 

transformatora 

-TR polje T2: prekidač, sabirnički rastavljač, SMT 110 

kV, otpornik za uzemljenje neutralne točke  

-DV polja 110  kV Jablanica i Konjic: Trofazni 

jednopolni prekidači, linijski rastavljači 

- kućni transformator 10(20)/0,4 kV, 250 kVA 
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- nabavka novih SN ćelija 24 i 36 kV 

11. Procjena planiranih radova 

Primarno i sekundarno povezivanje novog trafoa T1. 

Zamjenu primarne opreme u 110 kV postrojenju, njeno 

primarno i sekundarno povezivanje. 

Ugradnja otpornika, sa svom pripadajućom opremom za 

uzemljenje neutralne točke tercijara postojećeg  i novog 

transformatora. 

Ugradnja, primarno i sekundarno povezivanje novog 

kućnog transformatora 10/0,4 kV, 250 kVA.   

Rekonstrukciju SN postrojenja ugradnjom novih 24 kV i 

36 kV ćelija, izvlačivi vakuumskim prekidači. 

Povezivanje nove primarne VN, SN 

opreme sa postojećom sekundarnom opremom i  

SCADA/EMS sistemom. 

12. Procjena rizika Nema opravdanog rizika. 

13. Procjena potrebnih financijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 

Ukupno (JC x 

Kol) 

13.1. Oprema i materijal  

 
Energetski transformator 110/x kV, 20 

MVA 
Kom. 0 600.000,00 0 

 
Prekidač snage SF 6, 123 kV-

jednopolni 
Kom. 2 60.630,73 121.261,46 

 Prekidač snage SF 6, 123 kV-tropolni Kom 2 41.072,43 82.144,86 

 Sabirnički rastavljač 123 kV Kom 2 12.712,90 25.425,79 

 Linijski rastavljač 123 kV Kom 2 16.624,56 33.249,11 

 
Mjerni transformator 

CT 123 kV - 2 x 150 /1/1/1/1 A/A 
Kom 6 11.734,98 70.409,88 

 
Odvodnik prenapona 

Surge arrester 123 kV 
Kom 4 2.933,75 11.734,98 

 
Odvodnik prenapona 

Surge arrester 36 kV 
Kom 3 488,96 1.466,87 

 
Odvodnik prenapona 

Surge arrester 10 kV Kom 3 195,58 586,75 

 
Terminal zaštite i upravljanja za TR 

110/x kV Kom 1 35.000,00 35.000,00 

 
38 kV odvodna ćelija sa zaštitnim 

terminalom 
Kom 4 58.674,90 234.699,60 

 
38 kV trafo ćelija sa zaštitnim 

terminalom Kom 2 60.630,73 121.261,46 

 38 kV mjerna ćelija Kom 1 33.249,11 33.249,11 

 
24 kV odvodna ćelija sa zaštitnim 

terminalom Kom 10 37.160,77 371.607,70 

 
24 kV trafo ćelija sa zaštitnim 

terminalom Kom 2 38.138,69 76.277,37 
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24 kV mjerna ćelija sa zaštitnim 

terminalom Kom 2 14.001,96 28.003,91 

 

24 kV ćelija za poduž. sekcionisanje sa 

zaštitnim terminalom (prekidač+zaš. 

terminal) (2 celije) 
Kom 1 43.028,26 43.028,26 

 Otpornik za uzemljenje Kom 2 20.000,00 40.000,00 

 Ormar za AC/DC napajanje Kom 1 16.233,39 16.233,39 

 
Kućni transformator 250 kVA sa 

pripadajućom opremom Kom 2 15.000,00 30.000,00 

 Komandno signalni kablovi Kom   30.000,00 

 
Energetski SN kablovi i kablovske 

završnice 
   60.000,00 

 
Spojna oprema (TS sa cijevnim 

sabirnicama) 
   20.000,00 

 Uzemljenje    10.000,00 

 Čelična konstrukcija     10.000,00 

 

13.2. Elektromontažni radovi Kpl.   341.346,08 

 

13.3. Građevinski radovi Kpl.    

 

Komandno pogonska zgrada sa 

komplet instalacijama: voda, 

kanalizacija, elektro jake i slabe struje. 

set   150.000,00 

 

Temelji aparata i transformatora, 

portala, transporne staze, ograda, 

drenaža terena, planiranje terena itd. 

set   
20.000,00 

  

13.4. Projektiranje Kpl.   
113.782,03 

 

 

13.5. Ostalo  

 Zemljište i legalizacija    10.000,00 

UKUPNO 2.140.768,60 

Napomena: Za preraspodjelu: 280.000 KM – sredstva iz 2015. se preraspodjeljuju na: Svođenje Mo1 – Čapljina 

u TS Mostar 9 (30.000), DV Bugojno – Kupres rekonstrukcija Stožer (75.000), Mostar 4- Široki Brijeg (150.000) 

i DV Mostar 4 – Mostar 9 (25.000) 

Uradio: Dalibor Jarak               Ovjerio: Alen Bernadić 

 
Rukovoditelj službe za planiranje, 

razvoj i investicije 
 

Rukovoditelj Sektora za planiranje i 

inženjering 

                         
Mostar, 5.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKT  

REKONSTRUKCIJE  

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS 110/x kV RAMA  

2. 
Broj planske stavke iz Tablice 3 

Plana investicija 
MO-SR.TS-15.010 

3. Predmet radova 1. Ugradnja opreme za daljinski nadzor i upravljanje 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandidira projekt 

1. Plan investicija za period 2015 – 2017 

2. Plan investicija za 2015  godinu. 

3. Prijedlog OP Mostar 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP MOSTAR 

6. Svrha (opravdanost) projekta 
Opremanje objekta staničnim sustavom za nadzor i 

upravljanje. 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Uvezivanje objekta u sustav daljinskog nadzora i 

upravljanja. 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017 

9. Dinamika izgradnje 

 2015 (početna godina) 
Procedura izrade tenderske dokumentacije, provođenje 

procedure nabave, potpisivanje ugovora. 

 2016  Nabavka, ugradnja i ispitivanje opreme. 

 2017 (završna godina) 
Završetak radova na ugradnji i ispitivanju te puštanje u 

rad opreme. 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 
/ 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

Stanični SCADA sustav za nadzor i upravljanje, mrežna 

oprema, uređaj za sinkronizaciju. 

11. Procjena planiranih radova 

Nabavka staničnog SCADA sustava za nadzor i 

upravljanje i druge mrežne opreme, programiranje 

ugradnja i testiranje sustava. 

12. Procjena rizika Nema opravdanog rizika pri realizaciji projekta. 

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Oprema i materijal  

 
Stanični SCADA sistem upravljanja i 

nadzora  1 1 39.116,60 39.116,60 

 
Programiranje, ugradnja, testiranje, sat 

tačnog mjerenja i ostali sitni mat.  1 1 48.895,75 48.895,75 

 Mrežna oprema (router, switch) kpl  1 15.000,00 15.000,00 

 Komandno signalni kablovi kpl 1 2.000,00 2.000,00 

   

13.2. Elektromontažni radovi Kpl.    

 

13.3. Građevinski radovi Kpl.    

 

13.4. Projektiranje (5%) Kpl.   4.987,65 
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13.5. Ostalo  

 Vlastiti rad …   10.000,00 

UKUPNO 120.000,00 

 

Uradio: Dalibor Jarak               Ovjerio: Alen Bernadić 

 
Rukovoditelj službe za planiranje, 

razvoj i investicije 
 

Rukovoditelj Sektora za planiranje i 

inženjering 

                        
 

 

 

Mostar, 6.10.2016. 
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PLANSKI PROJEKT  

REKONSTRUKCIJE  

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS 110/x kV POSUŠJE 

2. 
Broj planske stavke iz Tablice 3 

Plana investicija 
MO-SR.TS-15.011 

3. Predmet radova 
1. Zamjena dijela opreme VP 

2. Zamjena otvora komandno-pogonske zgrade 

4. 
Usvojeni dokument na temelju 

kojega se kandidira projekt 

1. Plan razvoja prijenosne mreže 2014-2023 

2. Plan investicija za period 2015 – 2017 

3. Plan investicija za 2015  godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP MOSTAR 

6. Svrha (opravdanost) projekta 
Zamjena dijela VP zbog starosti, osim baterije.  

Zamjena otvora zbog starosti i propuštanja. 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Poboljšanje pogonskih karakteristika sustava VP. 

Odgovarajuća zaštita objekta od vremenskih uvjeta. 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017 

9. Dinamika izgradnje 

 2015 (početna godina) 
Procedura izrade tenderske dokumentacije, provođenje 

procedure nabave, potpisivanje ugovora 

 2016  Nabavka i ugradnja opreme. 

 2017 (završna godina) Završetak radova na ugradnji i puštanje u rad. 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 

Postojeći ispravljač i invertor. Ormar AC/DC napajanja. 

Postojeći otvori na zgradi. 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

Ispravljač i invertor, ormar AC/DC napajanja.  

Zamjena otvora na upravljačko-pogonskoj zgradi. 

11. Procjena planiranih radova 

Nabavka, zamjena dijela opreme VP, povezivanje 

opreme.  

Sanacija komandno-pogonske zgrade. 

12. Procjena rizika Nema opravdanog rizika tijekom realizacije projekta. 

13. Procjena potrebnih financijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Oprema i materijal  

 Ispravljač i Invertor  kom 1 26.403,71 26.403,71 

 Ormar za AC/DC napajanje kom 2 16.233,39 32.466,78 

 

13.2. Elektromontažni radovi Kpl.    

 

13.3. Građevinski radovi Kpl.    

 Komandno pogonska zgrada - sanacija set     40.000,00 
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13.4. Projektiranje Kpl.    

 

13.5. Ostalo  

 Vlastiti rad …   5.000 

UKUPNO 103.870,48 

 

Uradio: Dalibor Jarak               Ovjerio: Alen Bernadić 

 
Rukovoditelj službe za planiranje, 

razvoj i investicije 
 

Rukovoditelj Sektora za planiranje i 

inženjering 

                      
 

 

Mostar, 5.10.2016. 

  



Plan invest ic i ja  2017 -2019: Kn j iga I I  

„E lekt roprenos -Elekt ropri jenos BiH“ a .d.  Banja Luka  217  

 

PLANSKI PROJEKT  

REKONSTRUKCIJE  

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta OBJEKTI OP MOSTAR  

2. 
Broj planske stavke iz Tablice 3 

Plana investicija 
MO-SR.TS-15.012 

3. Predmet radova 1.Izrada elaborata o stanju energetskih transformatora  

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandidira projekt 

1. Plan investicija za period 2016 – 2018 

2. Plan investicija za 2016  godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP MOSTAR 

6. Svrha (opravdanost) projekta 
Procjena životnog vijeka transformatora unutar objekata 

OP Mostar. 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Uvid u pogonsko stanje energetskih transformatora s 

ciljem procjene pogonske spremnosti. 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017 

9. Dinamika izgradnje 

 2016 (početna godina) Priprema dokumentacije i tendera. 

 2017 (završna godina) Realizacija projekta. 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 
/ 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 
/ 

11. Procjena planiranih radova 

Izrada elaborata stanja energetskih transformatora: 

1. TR 3 220/115/10.5 kV, 150 MVA u TS Mostar 4 

2. TR 1 110/21(10.5)/10,5 kV, 20 MVA u TS Uskoplje 

3. TR 1 110/10.5(21)/36,75 kV, 20 MVA u TS Stolac 

4. TR 1 110/2x10.5/10,5 kV, 16 MVA u TS Nevesinje 

5. TR 1 110/10.5(21)/36,75 kV, 20 MVA u TS Jablanica 

12. Procjena rizika 
- trajanje postupka javne nabavke 

- neispunjavanje rokova za realizaciju ugovora 

13. Procjena potrebnih financijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jediničn

a cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Oprema i materijal  

 

13.3. Građevinski radovi Kpl.    

 

13.4. Projektiranje (5%) Kpl.    
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13.5. Ostalo  

 
Izrada elaborata stanja energetskih 

transformatora 
kpl 5 30.000 150.000,00 

 Vlastiti rad 5.000,00 

UKUPNO 155.000,00 

 

 

 

Napomena:  
 

Uradio: Dalibor Jarak               Ovjerio: Alen Bernadić 

 
Rukovoditelj službe za planiranje, 

razvoj i investicije 
 

Rukovoditelj Sektora za planiranje i 

inženjering 

                       
 

 

Mostar, 3.11.2016. 
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PLANSKI PROJEKT  

ZAMJENE OPREME  

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS  110/x kV ŠIROKI BRIJEG  

2. 
Broj planske stavke iz Tablice 3 

Plana investicija 
MO-SR.TS-15.013 

3. Predmet radova Pojedinačna zamjena opreme u VN postrojenja 

4. 
Usvojeni dokument na temelju 

kojega se kandidira projekt 

1. Plan razvoja prijenosne mreže 2014-2023. 

2. Plan investicija za period 2015 – 2017 

3. Plan investicija za 2015  godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP MOSTAR 

6. Svrha (opravdanost) projekta 
Zamjena primarne VN opreme zbog starosti i loših 

pogonskih karakteristika. 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Povećanje pouzdanosti rada elemenata VN postrojenja i 

smanjenje broja zastoja. Povećanje sigurnosti napajanja 

potrošača. 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017 

9. Dinamika izgradnje 

 2015 (početna godina) Priprema i objava tenderske dokumentacije. 

 2016  Nabavka, zamjena, ispitivanje nove opreme. 

 2017 (završna godina) 
Završetak radova na zamjeni i ispitivanju opreme i 

puštanje u pogon. 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 

Zamjena prekidača DV  i TR polja, Energoinvest, 1985-

91 god. 

Zamjena sabirničkih (4) i linijskih rastavljača DV i TR 

polja, Energoinvest, ABB, 1985-91 god. 

DV polja: Zamjena SMT (6) Energoinvest 1981-85. 

Zamjena  4 NMT, Energoinvest, 1987 g.  

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

Planirana zamjena SMT 110 kV (6 kom 2x300A), 

zamjena prekidača na oba DV 110 kV, NMT 110 kV (4 

kom), zamjena prekidača na oba 

trafo polja 110 kV, zamjena rastavljača 110 kV. 

11. Procjena planiranih radova 

Primarno i sekundarno povezivanja nove primarne 

opreme, ispitivanje.  

Građevinski radovi na prilagodbi montaže novih aparata 

u postrojenju. 

12. Procjena rizika Nema rizika. 

13. Procjena potrebnih financijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Oprema i materijal  

 
Prekidač snage SF 6, 123 kV-

jednopolni 
Kom. 2 60.630,73 121.261,46 

 Prekidač snage SF 6, 123 kV-tropolni Kom. 2 41.072,43 82.144,86 

 Sabirnički rastavljač 123 kV Kom 4 12.712,90 50.851,58 

 Linijski rastavljač 123 kV Kom 2 16.624,56 33.249,11 

 
Mjerni transformator 

CT 123 kV - 2 x 300 /1/1/1/1 A/A 
Kom 6 11.734,98 70.409,88 
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Mjerni transformator 

CVT 123 kV Kom 4 11.734,98 46.939,92 

 Komandno signalni kablovi Kom   20.000,00 

 
Spojna oprema (TS sa cijevnim 

sabirnicama) Kom   20.000,00 

 Uzemljenje Kom   10.000,00 

 Čelična konstrukcija kg 4, 10  10.000,00 

   

13.2. Elektromontažni radovi Kpl.    

 

13.3. Građevinski radovi Kpl.    

 

Temelji aparata i transformatora, 

portala, transporne staze, ograda, 

drenaža terena, planiranje terena itd. 

set   10.000,00 

13.4. Projektiranje Kpl.   23.492,84 

 

13.5. Ostalo  

 Vlastiti rad     10.000,00 

UKUPNO 508.349,65 

 

Uradio: Dalibor Jarak               Ovjerio: Alen Bernadić 

 
Rukovoditelj službe za planiranje, 

razvoj i investicije 
 

Rukovoditelj Sektora za planiranje i 

inženjering 

                        
 

 

Mostar, 5.10.2016. 
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PLANSKI PROJEKAT  

REKONSTRUKCIJE  

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS  110/X kV OP MOSTAR  

2. 
Broj planske stavke iz Tabele 3 

Plana investicija 
MO-SR.TS-15.014 

3. Predmet radova 1.Sanacija i izgradnja uljnih jama 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Plan investicija za period 2015 – 2017 

2. Plan investicija za 2015  godinu. 

3. Prijedlog OP Mostar 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP MOSTAR 

6. Svrha (opravdanost) projekta Propisno zbrinjavanje transformatorskog ulja. 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Propisno zadržavanje i ekološko skladištenje opasnog 

otpada u objektima. 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017. 

9. Dinamika izgradnje 

 2015 (početna godina) 
Priprema tenderske dokumentacije. Početak radova. 

jama 

 2016  Sanacija i izgradnja uljnih jama. 

 2017 (završna godina) Završetak radova na sanaciji i izgradnji. 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 

Sanacija postojećih uljnih jama u objektima: TS Grude, 

TS Jablanica, TS Ljubuški i TS Mostar 4. 

Izgradnja uljnih jama u TS Uskoplje i TS Nevesinje.  

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 
Građevinski radovi na sanaciji i izgradnji uljnih jama. 

11. Procjena planiranih radova Projektiranje, sanacija ii izgradnja uljnih jama. 

12. Procjena rizika Nema opravdanog rizika tijekom realizacije. 

13. Procjena potrebnih financijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jediničn

a cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Oprema i materijal  

 

13.3. Građevinski radovi Kpl.    

 Sanacija uljnih jama kpl   75.000,00 

 

13.4. Projektiranje (5%) Kpl.   5.000,00 
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13.5. Ostalo  

 Vlastiti rad 5.000,00 

UKUPNO 85.000,00 

 

Uradio: Dalibor Jarak               Ovjerio: Alen Bernadić 

 
Rukovoditelj službe za planiranje, 

razvoj i investicije 
 

Rukovoditelj Sektora za planiranje i 

inženjering 

                
 

Mostar, 5.10.2016. 
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PLANSKI PROJEKT  

ZAMJENE OPREME  

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS  110/x kV LJUBUŠKI  

2. 
Broj planske stavke iz Tablice 3 

Plana investicija 
MO-SR.TS-15.015 

3. Predmet radova 

1. Rekonstrukcija VN postrojenja 

2.Pojedinačna zamjena opreme u VN postrojenju 

3.Zamjena SCADA sustava 

4.Sanacija upravljačko-pogonske zgrade 

4. 
Usvojeni dokument na temelju kojega 

se kandidira projekt 

1. Dugoročni plan razvoja prijenosne mreže 2014-2023 

2. Plan investicija za period 2015 – 2017 

3. Plan investicija za 2015  godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP MOSTAR 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

Kompletiranje i zamjena primarne VN opreme zbog 

starosti i loših pogonskih karakteristika. Ugradnja 

novih SN ćelija 10 kV postrojenja. Sanacija 

upravljačko-pogonske zgrade. 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Kompletiranje proširenja objekta za novo 110 kV 

spojno polje. Poboljšanje pouzdanosti rada VN opreme 

u objektu i smanjenje broja zastoja. Povećanje 

sigurnosti napajanja potrošača.  

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017. 

9. Dinamika izgradnje 

 2015 (početna godina) 
Procedura izrade tenderske dokumentacije, provođenje 

procedure nabave, potpisivanje ugovora 

 2016  

Rekonstrukcija VN postrojenja (zamjena primarne i 

sekundarne opreme), zamjena SCADA sustava. 

Završetak radova na proširenju 110 kV postrojenja, 

nabavka i ugradnja VN opreme i OLU za DV polje 

Vrgorac. Nabavka i ugradnja SN ćelija. Sanacija 

upravljačko- pogonske zgrade. 

 2017 (završna godina) Završetak radova i puštanje u pogon. 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 

Zamjena prekidača DV  i TR polja, Energoinvest,  

Zamjena sabirničkih i linijskih rastavljača DV i TR 

polja, Energoinvest. 

Zamjena SMT, Energoinvest  

Zamjena NMT, Energoinvest. 

Postojeći sustav VP i SCADA sustav. 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

Planirana zamjena SMT  i NMT 110 Kv, zamjena 

prekidača na 110 Kv poljima, zamjena sabirničkih i 

linijskih rastavljača na 110 kV poljima, ugradnja 

sustava VP, ugradnja novog sustava SCADA-e. 

 

11. Procjena planiranih radova 

Primarno i sekundarno povezivanja nove VN primarne 

opreme, ispitivanje. Ugradnja, povezivanje i ispitivanje 

novih SN ćelija. Kompletiranje novog VD DV polja. 

Ugradnja spojnog polja 110 kV. Ugradnja, povezivanje 

i testiranje novog staničnog SCADA sustava.    

Građevinski radovi na sanaciji upravljačko- pogonske 

zgrade.  
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12. Procjena rizika 
Trajanje postupka javne nabavke. 

Neispunjavanje rokova realizacije ugovora. 

13. Procjena potrebnih financijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Oprema i materijal  

 Prekidač snage SF 6, 123 kV-jednopolni kom 3 60.630,73 181.892,19 

 Prekidač snage SF 6, 123 kV-tropolni kom 2 41.072,43 82.144,86 

 Sabirnički rastavljač 123 kV kom 10 12.712,90 127.128,95 

 Linijski rastavljač 123 kV kom 2 16.624,56 33.249,11 

 
Mjerni Transformatori  

CT 123 kV - 2 x 300 /1/1/1/1 A/A 
kom 6 11.734,98 70.409,88 

 
Mjerni Transformatori 

CT 123 kV - 2 x 150 /1/1/1/1 A/A 
kom 3 11.734,98 35.204,94 

 
Mjerni Transformatori 

CVT 123 kV 
kom 1 11.734,98 11.734,98 

 
Ormari zaštite i upravljanja za TR 110/x 

kV 
kom 2 60.000,00 120.000,00 

 Ormar zaštite i upravljanja za DV kom 4 55.741,16 222.964,62 

 
Stanični SCADA sistem upravljanja i 

nadzora 
kom 1 39.116,60 39.116,60 

 
Komunikaciona oprema na staničnom 

nivou (ruteri, svičevi peč paneli) 
kom 1 29.337,45 29.337,45 

 
Programiranje, ugradnja, testiranje, sat 

tačnog mjerenja i ostali sitni mat. 
kom 1 48.895,75 48.895,75 

 
24 kV odvodna ćelija sa zaštitnim 

terminalom 
kom 18 37.160,00 668.880,00 

 
24 kV trafo ćelija sa zaštitnim 

terminalom 
kom 2 38.138,69 76.277,37 

 
24 kV mjerna ćelija sa zaštitnim 

terminalom 
kom 2 14.001,96 28.003,91 

 

24 kV ćelija za poduž. sekcionisanje sa 

izvlačivim NMT sa zaštitnim 

terminalom (prekidač+zaš. terminal) (2 

celije) 

kom 1 43.028,26 43.028,26 

 Baterija  kom 1 19.558,30 19.558,30 

 Komandno signalni kablovi     25.000,00 

 
Energetski SN kablovi i kablovske 

završnice 
   40.000,00 

 
Spojna oprema (TS sa cijevnim 

sabirnicama) 
   5.000,00 

 Uzemljenje    10.000,00 

 

13.2. Elektromontažni radovi Kpl.   208.894,00 

 

13.3. Građevinski radovi Kpl.    

 

Komandno pogonska zgrada - 

Rekonstrukcija krovišta, zamjena 

otvora, prilagodba za nove SN ćelije 

set   

120.000,00 

 

Temelji aparata i transformatora, 

portala, transporne staze, ograda, 

drenaža terena, planiranje terena itd. 

Set   

25.000,00 

13.4. Projektiranje Kpl.   105.000,00 

 

13.5. Ostalo  
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 …    - … -  - 

UKUPNO 2.376.721,1 

 

Napomena: Projekt je zajednički uvažio projekte A-I-1-15. i  A-II-1-2 iz tablice II plana investicija za 2016. 

 

  

Uradio: Dalibor Jarak               Ovjerio: Alen Bernadić 

 
Rukovoditelj službe za planiranje, 

razvoj i investicije 
 

Rukovoditelj Sektora za planiranje i 

inženjering 

                         

                   
 

 

Mostar, 6.10.2016. 
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PLANSKI PROJEKT  

REKONSTRUKCIJE 

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS  110/x kV NEVESINJE 

2. 
Broj planske stavke iz Tablice 3 

Plana investicija 
MO-SR.TS-15.016 

3. Predmet radova 

1. Rekonstrukcija VN postrojenja 

2. Rekonstrukcija SN postrojenja 

3. Ugradnja drugog energetskog transformatora 

4. Izgradnja novog VN polja 

5. Kompletiranje VN DV polja 

6. Pojedinačna zamjena opreme u VN postrojenju 

7. Rekonstrukcija VP 

8. Ugradnja SCADA sustava 

4. 
Usvojeni dokument na temelju 

kojega se kandidira projekt 

1. Dugoročni plan razvoja prijenosne mreže 2014-2023 

2. Plan investicija za period 2015 – 2017 

3. Plan investicija za 2015  godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP MOSTAR 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

Ugradnja drugog transformatora 20 MVA, čime će se 

osigurati preduvjeti za kontinuirano napajanje potrošača, 

te zadovoljenje potreba porasta potrošnje.  

Povećanje pouzdanosti rada VN i SN opreme 

predmetnog objekta, smanjenje broja zastoja i bez 

naponskih stanja potrošača. Proširenje objekta za prihvat 

novog 110 kV DV polja Mostar 2.  

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Proširenjem i zamjenom zaštitno-upravljačke opreme i 

opreme VP povećava se sigurnost i pouzdanost opskrbe 

potrošača na području općine. Zadovoljava se kriterij n-1 

u transformaciji 110/x kV kao i napajanju po 110 kV.  

Ugradnjom drugog transformatora 20 MVA, osigurani 

su preduvjeti za kontinuirano napajanje potrošača, te 

zadovoljenje potreba porasta potrošnje. 

Povećanje pouzdanosti i pogonske spremnosti objekta u 

cjelini. 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017 

9. Dinamika izgradnje 

 2015 (početna godina) 
Procedura izrade tenderske dokumentacije, provođenje 

procedure nabave, potpisivanje ugovora 

 2016  
Nabavka, ugradnja, ispitivanje nove i rekonstruirane 

opreme postrojenja. 

 2017 (završna godina) 
Završetak radova na ugradnji i ispitivanju nove opreme 

te puštanje u rad. 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 

- Zamjenu prekidača trafo polja 1, Energoinvest, 1984. 

- zamjena sabirničkog rastavljača trafo polja  1 

Energoinvest, VRV 11 F, zamjena linijskog rastavljača 

DV polja MO2, VRV 11 F 

-zamjena sekundarne opreme za VN i SN postrojenje. 

-rekonstrukcija VP 

-zamjena otvora i rekonstrukcija krovišta sanacija fasade 
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10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

-Energetski transformator T2, 110/2x10/10 kV;20 MVA 

-TR polje T2: prekidač, sabirnički rastavljač, SMT 110 

kV, rastavljača za uzemljenje 110 kV i 36 kV nul 

Točke, odvodnici prenapona 110, 36  i 10 kV strane 

transformatora 

-TR polje T1: prekidač, sabirnički rastavljač, SMT 110 

kV, otpornik za uzemljenje neutralne točke 

-DV polja 110  kV Mostar 2: Trofazni jednopolni 

prekidač, linijski rastavljač 

- DV polja 110  kV Gacko: Trofazni jednopolni 

prekidač, sabirnički i linijski rastavljač, SMT, NMT 

- 2x kućni transformator 10(20)/0,4 kV, 250 kVA 

- nabavka novih SN ćelija 24 kV 

- nabavka sustava VP 

-nabavka sustava stanične SCADA-e 

11. Procjena planiranih radova 

Primarno i sekundarno povezivanje novog trafoa T2. 

Zamjenu i ugradnju primarne opreme u 110 kV 

postrojenju, njeno primarno isekundarno povezivanje. 

Ugradnja otpornika, sa svom pripadajućom opremom za 

uzemljenje neutralne točke tercijara postojećeg  i novog 

transformatora. 

Ugradnja zaštitno- upravljačke opreme za čitavo 

postrojenje te opreme VP i njeno povezivanje sa ostalom 

opremom. 

Ugradnja, primarno i sekundarno povezivanje novih 

kućnihtransformatora 10/0,4 kV, 250 kVA. 

Rekonstrukciju SN postrojenja ugradnjom novih 24 kV 

ćelija. 

Povezivanje nove primarne VN, SNopreme sa 

postojećom sekundarnom opremom i  SCADA/EMS 

sistemom. 

12. Procjena rizika 
Trajanje postupka javne nabavke. 

Neispunjavanje rokova realizacije ugovora. 

13. Procjena potrebnih financijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 

Ukupno (JC x 

Kol) 

13.1. Oprema i materijal  

 
Energetski transformator 110/x kV, 20 

MVA 
Kom. 1 800.000,00 800.000,00 

 
Prekidač snage SF 6, 123 kV-

jednopolni 
Kom. 2 60.630,73 121.261,46 

 Prekidač snage SF 6, 123 kV-tropolni Kom 2 44.984,09 89.968,18 

 Sabirnički rastavljač 123 kV Kom 4 12.712,90 50.851,58 

 Linijski rastavljač 123 kV Kom 2 16.624,56 33.249,11 

 
Rastavljač u zvjezdištu transformatora 

123kV 
kom 1 8.000,00 8.000,00 

 
Mjerni transformator CT 123 kV - 2 x 

300 /1/1/1/1 A/A 
kom 

6 11.734,98 70.409,88 

 
Mjerni transformator 

CT 123 kV - 2 x 150 /1/1/1/1 A/A 
Kom 3 11.734,98 35.204,94 

 CVT 123 kV kom 5 11.734,98 58.674,9 

 
Odvodnik prenapona 

Surge arrester 123 kV 
Kom 6 2.933,75 17.602,47 
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Odvodnik prenapona 

Surgearrester 24 kV 
Kom 3 293,37 880,11 

 
Odvodnik prenapona 

Surge arrester 10 kV Kom 3 195,58 586,75 

 Potporni izolatori 110 kV kom 12 850,00 10.200,00 

 
Ormari zaštite i upravljanja za TR 

110/x kV  kom 1 60.000,00 60.000,00 

 
Ormar obračunskog mjerenja (4 

mjerna mjesta) kom 1 40.000,00 40.000,00 

 Ormar lokalnog upravljanja kom 4 8.000,00 32.000,00 

 
Stanični SCADA sistem upravljanja i 

nadzora   1 39.116,60 39.116,60 

 
Komunikacijska oprema na staničnom 

nivou (ruteri, svičevi peč paneli) kom 1 29.337,45 29.337,45 

 
Programiranje, ugradnja, testiranje, sat 

točnog mjerenja i ostali sitni mat.   1 48.895,75 48.895,75 

 Spojni most 10 kV kom 1 10.000,00 10.000,00 

 
24 kV odvodna ćelija sa zaštitnim 

terminalom kom 13 37.300,00 484.900,00 

 
24 kV trafo ćelija sa zaštitnim 

terminalom kom 3 38.000,00 114.000,00 

 
24 kV mjerna ćelija sa zaštitnim 

terminalom kom 3 24.000,00 72.000,00 

 

24 kV ćelija za poduž. sekcioniranje sa 

zaštitnim terminalom (prekidač+zaš. 

terminal) (2 ćelije) kom 1 46.000,00 46.000,00 

 
24 kV ćelija za priključenje kućnog 

trafoa kom 1  25.425,79 25.425,79 

 
Kućni transformator 250 kVA sa 

pripadajućom opremom kom 1 15.842,22 15.842,22 

 Baterija kom 1 19.558,30 19.558,30 

 Ispravljač i Invertor kom 2 26.403,71 52.807,41 

 Ormar za AC/DC napajanje kom 2 16.233,39 32.466,78 

 Komandno-signalni kablovi    35.000,00 

 
Energetski SN kablovi i kablovske 

završnice    50.000,00 

 
Spojna oprema (TS sa cijevnim 

sabirnicama)    30.000,00 

 Uzemljenje    20.000,00 

 Čelična konstrukcija kg 9000 4,10 36.900,00 

13.2. Elektromontažni radovi (10%) Kpl.   273.613,97 

13.3. Građevinski radovi Kpl.    

 

Rekonstrukcija komandno pogonske 

zgrade i prilagodba SN postrojenja za 

prihvat novih ćelija - kanali ispod 

ćelija.  

set   

90.000,00 

 

Temelji aparata DV Gacko i 

transformatora 2, temelj portala, 

transportne staze, uljna jama i upojni 

bunar, drenaža terena, planiranje 

terena itd. 

set   

55.000,00 

13.4. Projektiranje 5 %    136.806,98 

13.5. Ostalo  

 Zemljište i legalizacija - - - - 

UKUPNO 3.146.560,65 
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Napomena: Za preraspodjelu 261.000 KM (sredstva za TS Bileća). Projekt je zajednički uvažio projekte A-I-1-

16 i A-II-1-5 iz tablice II plana investicija za 2016. 

 

Uradio: Dalibor Jarak                Ovjerio: Alen Bernadić 

 
Rukovoditelj službe za planiranje, 

razvoj i investicije 
 

Rukovoditelj Sektora za planiranje i 

inženjering 

                        
 

 

 

Mostar, 6.10.2016. 
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PLANSKI PROJEKT  

REKONSTRUKCIJE OPREME  

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS  110/x kV USKOPLJE 

2. 
Broj planske stavke iz Tablice 3 

Plana investicija 
MO-SR.TS-15.017 

3. Predmet radova 
1. Izgradnja novog TR polja 

2. Sanacija upravljačko pogonske-zgrade 

4. 
Usvojeni dokument na temelju kojeg 

se kandidira projekt 

1. Plan investicija za period 2015 – 2017 

2. Plan investicija za 2015  godinu. 

3. Prijedlog OP Mostar 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP MOSTAR 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

Proširenje TS u obimu: 

- jedan energetski transformator 110/x kV, 20 MVA 

(demontirani), 

- pripadajuća transformatorska polja za priključenje 

transformatora. 

Sanacija krovišta upravljačko- pogonske zgrade 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Zadovoljenje kriterija (n-1) u transformaciji, smanjenje 

neplaniranih prekida u isporuci energije potrošačima 

općine Uskoplje. 

Odgovarajuća zaštita objekta od vremenskih uvjeta. 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017 

9. Dinamika izgradnje 

 2015 (početna godina) 
Procedura izrade tenderske dokumentacije, provođenje 

procedure nabave 

 2016  
Izvođenje radova na izgradnji novog trafo polja.  

Izvođenje radova na sanaciji zgrade. 

 2017 (završna godina) 
Završetak radova i puštanje u pogon novog polja. 

Završetak radova na sanaciji zgrade. 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 
Krovište upravljačko- pogonske zgrade. 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

- Energetski transformator 110/x kV, 20 MVA 

(demontirani),  

- pripadajuća transformatorska polja za priključenje 

transformatora (3-P prekidač, sab. rastavljač, SMT, 

odvodnici prenapona, zaštitno-upravljački terminal). 

11. Procjena planiranih radova 

- Izrada temelja transformatora, 

- Ugradnja transformatora 110/x kV 

- primarno i sekundarno povezivanje transformatora 

- ispitivanje i puštanje u pogon 

Sanacija krovišta upravljačko- pogonske zgrade. 

12. Procjena rizika 
Trajanje postupka javne nabavke. 

Neispunjavanje rokova realizacije ugovora. 

13. Procjena potrebnih financijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Oprema i materijal  

 Prekidač snage SF 6, 123 kV-tropolni kom 1 41.072,43 41.072,43 
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 Sabirnički rastavljač 123 kV kom 1 12.712,90 12.712,90 

 
Mjerni Transformatori 

CT 123 kV - 2 x 150 /1/1/1/1 A/A 
kom 3 11.734,98 35.204,94 

 Odvodnik prenapona 123 kV kom 4 2.933,75 11.734,98 

 Odvodnik prenapona 24 kV kom 3 293,37 880,12 

 Odvodnik prenapona 10 kV kom 3 195,58 586,75 

 
Ormari zaštite i upravljanja za TR 110/x 

kV 
kom 1 57.696,99 57.696,99 

 Komandno signalni kablovi     10.000,00 

 
Energetski SN kablovi i kablovske 

završnice 
   15.000,00 

 
Spojna oprema (TS sa cijevnim 

sabirnicama) 
   10.000,00 

 Uzemljenje    5.000,00 

 Čelična konstrukcija     8.000,00 

 

13.2. Elektromontažni radovi Kpl.   57.577,82 

 

13.3. Građevinski radovi Kpl.    

 

Temelji aparata i transformatora, 

portala, transporne staze, ograda, 

drenaža terena, planiranje terena itd. 

   

80.000,00 

 
Upravljačko- pogonska zgrada i zgrada 

SN postrojenja- rekonstrukcija 
   

65.000,00 

13.4. Projektiranje Kpl.   19.394,46 

 

13.5. Ostalo  

 Vlastiti rad …   15.000,00 

UKUPNO 444.861,39 

 

 

Uradio: Dalibor Jarak               Ovjerio: Alen Bernadić 

 
Rukovoditelj službe za planiranje, 

razvoj i investicije 
 

Rukovoditelj Sektora za planiranje i 

inženjering 

                   
 

 

Mostar, 17.10.2016. 
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PLANSKI PROJEKT  

REKONSTRUKCIJE  

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS 110/x kV Mostar 5 

2. 
Broj planske stavke iz Tablice 3 

Plana investicija 
MO-SR.TS-15.018 

3. Predmet radova 1.Sanacija upravljačko-pogonske zgrade 

4. 
Usvojeni dokument na temelju 

kojega se kandidira projekt 

1. Plan investicija za period 2015 – 2017 

2. Plan investicija za 2015  godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP MOSTAR 

6. Svrha (opravdanost) projekta 
Sanacija fasade upravljačko -pogonske zgrade, Zamjena 

otvora zbog starosti i propuštanja. 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 
Odgovarajuća zaštita objekta od vremenskih uvjeta. 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017 

9. Dinamika izgradnje 

 2015 (početna godina) Pokretanje procedure nabavke 

 2016  Sanacija zgrade i zamjena otvora. 

 2017 (završna godina) Završetak radova na sanaciji UP zgrade. 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 

Postojeća fasada i otvori na upravljačko-pogonskoj 

zgradi. 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

Sanacija fasade upravljačko -pogonske zgrade.  

Zamjena otvora na upravljačko-pogonskoj zgradi. 

11. Procjena planiranih radova 
Sanacija fasade upravljačko -pogonske zgrade.  

Zamjena otvora na upravljačko-pogonskoj zgradi. 

12. Procjena rizika 
Trajanje postupka javne nabavke. 

Neispunjavanje rokova realizacije ugovora. 

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jediničn

a cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Oprema i materijal  

   

13.2. Elektromontažni radovi Kpl.    

 

13.3. Građevinski radovi Kpl.   30.000,00 
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13.4. Projektiranje Kpl.    

 

13.5. Ostalo  

 Vlastiti rad 5.000,00 

UKUPNO 35.000,00 

 

 

 

Uradio: Dalibor Jarak               Ovjerio: Alen Bernadić 

 
Rukovoditelj službe za planiranje, 

razvoj i investicije 
 

Rukovoditelj Sektora za planiranje i 

inženjering 

                        
 

 

 

Mostar, 6.10.2016. 
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PLANSKI PROJEKT  

REKONSTRUKCIJE OPREME  

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS  110/x kV MOSTAR 7  

2. 
Broj planske stavke iz Tablice 3 

Plana investicija 
MO-SR.TS-15.019 

3. Predmet radova Kompletiranje VN DV polja  

4. 
Usvojeni dokument na temelju 

kojega se kandidira projekt 

1. Plan razvoja prijenosne mreže 2014-2023. 

2. Plan investicija za period 2015 – 2017 

3. Plan investicija za 2015  godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP MOSTAR 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

Kompletiranje oba DV polja 110 kV (postoji linijski 

rastavljač i NMT) nužnom primarnom i sekundarnom 

opremom. 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Selektivnost isključenja kvarova u mreži, čime će se 

osigurati kontinuirano napajanje potrošača, bez 

nepotrebnih ispada susjednih vodova. 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017. 

9. Dinamika izgradnje 

 2015 (početna godina) Priprema i objava tenderske dokumentacije. 

 2016  Nabavka, ugradnje i ispitivanje nove opreme. 

 2017 (završna godina) Završetak radova i puštanje u pogon. 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 

Zbog nedostatka prostora za klasična polja, ugrađuje se 

nedostajuća oprema kompaktne izvedbe.  

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

Kompletiranje 2 VN DV polja kompaktne izvedbe, 

ormari zaštite i upravljanja (2 1-p prekidača, 2 

sabirnička rastavljača, 2 SMT, 2 zaštitno-upravljačka 

ormara.) 

11. Procjena planiranih radova 

Primarno i sekundarno povezivanja nove primarne 

opreme, ispitivanje.  

Građevinski radovi na prilagodbi montaže novih aparata 

u postrojenju. 

12. Procjena rizika Nema opravdanih rizika tijekom realizacije. 

13. Procjena potrebnih financijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Oprema i materijal  

 DV polje kompaktne izvedbe kom 2 300.000 600.000 

 Ormar zaštite i upravljanja za DV kom 2 55.741,16 111.482,31 

 Komandno signalni kablovi kpl   5.000 

 
Energetski SN kablovi i kablovske 

završnice kpl   5.000 

 
Spojna oprema (TS sa cijevnim 

sabirnicama) 
kpl   5.000 

 Uzemljenje kpl   5.000 

   

13.2. Elektromontažni radovi Kpl.   100.000 
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13.3. Građevinski radovi Kpl.    

 

Temelji aparata i transformatora, 

portala, transporne staze, ograda, 

drenaža terena, planiranje terena itd. 

   50.000 

13.4. Projektiranje Kpl.   38.517 

 

13.5. Ostalo  

      

UKUPNO 920.000,00 

 

 

Uradio: Dalibor Jarak               Ovjerio: Alen Bernadić 

 
Rukovoditelj službe za planiranje, 

razvoj i investicije 
 

Rukovoditelj Sektora za planiranje i 

inženjering 

                        
 

Mostar, 6.10.2016. 
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PLANSKI PROJEKT  

REKONSTRUKCIJE  

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS 110/x kV TREBINJE 1 

2. 
Broj planske stavke iz Tablice 3 

Plana investicija 
MO-SR.TS-15.021 

3. Predmet radova 

1 .Rekonstrukcija VN opreme 

2. Rekonstrukcija SN opreme 

3. Ugradnja SCADA opreme 

4. Sekundarna rekonstrukcija 

5. Rekonstrukcija krovišta, fasade i otvora upravljačko-

pogonske zgrade 

6. Ugradnja drugog energetskog transformatora 

4. 
Usvojeni dokument na temelju kojeg 

se kandidira projekt 

1. Dugoročni plan razvoja prijenosne mreže 2015-2024 

2. Plan investicija za period 2015 – 2017 

3. Plan investicija za 2015  godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP MOSTAR 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

-Zamjena opreme VN i SN te opreme VP zbog starosti i 

nepouzdanosti rada te čestih neselektivnih ispada 

-Sanacija fasade upravljačko -pogonske zgrade, Zamjena 

otvora zbog starosti i propuštanja. 

Proširenje TS u obimu: 

- jedan energetski transformator 110/x kV, 20 MVA  

- pripadajuća transformatorska polja za priključenje 

transformatora. 

- oprema zaštite i upravljanja za transformator 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Produljenje životnog vijeka opreme. Smanjenje broja 

neplaniranih zastoja. Povećanje pouzdanosti pogona 

objekta u cjelini 

Odgovarajuća zaštita objekta od vremenskih uvjeta, 

stvaranje propisnog radnog okruženja za pogonsko 

osoblje. 

Zadovoljenje kriterija (n-1) u transformaciji, smanjenje 

neplaniranih prekida u isporuci energije potrošačima 

općine Trebinje, kontinuirano napajanje potrošača, te 

zadovoljenje potreba porasta potrošnje. 

Povećanje pouzdanosti pogona objekta u cjelini. 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017. 

9. Dinamika izgradnje 

 2015 (početna godina) Nabava i izvođenje građevinskih radova. 

 2016 

Nabavka, ugradnja opreme, primarno i sekundarno 

povezivanje nove VN i SN opreme.  

Izrada projektne dokumentacije za ugradnju drugog 

transformatora, izgradnja temelja za novi transformator i 

uljne jame. 

 2017 (završna godina) 

Završetak radova, ispitivanje i puštanje u pogon. 

Ugradnja transformatora, primarno i sekundarno 

povezivanje i puštanje u pogon 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 

Prekidači 110 kV polja i trafo polja (Energovinvest 

1985). Sabirnički i linijski rastavljači 110 kV polja. 

SMT i NMT 110 kV polja. Odvodnici prenapona 110 
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Kv. Zamjena SN ćelija. Zamjena sustava VP. Zamjena 

SCADA sustava (Siemens, 2006) 

Postojeće krovište, fasada i otvori na upravljačko-

pogonskoj zgradi. 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

Prekidači 110 kV polja i postojećeg trafo polja. 

Sabirnički i linijski rastavljači postojećih 110 kV polja. 

SMT i NMT postojećih 110 kV polja. Odvodnici 

prenapona postojećih 110 Kv polja. Nabavka novih SN 

ćelija. Nabavka novog sustava VP. Nabavka novog 

SCADA sustava 

Sanacija fasade upravljačko -pogonske zgrade.  

Zamjena otvora na upravljačko-pogonskoj zgradi. 

Energetski transformator 110/x kV, 20 MVA 

Pripadajuća transformatorska polja za priključenje 

transformatora (3-P prekidač, sab. rastavljač, SMT, 

odvodnici prenapona, zaštitno-upravljački terminal). 

11. Procjena planiranih radova 

Ugradnja, primarno i sekundarno povezivanje nove VN i 

SN opreme. Ugradnja i ispitivanje novog sustava 

SCADA-e i VP. 

Sanacija fasade upravljačko -pogonske zgrade.  

Zamjena otvora na upravljačko-pogonskoj zgradi. 

Izrada temelja transformatora, 

Ugradnja transformatora 110/x kV 

Primarno i sekundarno povezivanje transformatora 

Ispitivanje i puštanje u pogon 

12. Procjena rizika 
Trajanje procedure javne nabavke. 

Neispunjavanje rokova realizacije ugovora 

13. Procjena potrebnih financijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Oprema i materijal  

 Energetski transformator 110/x kV, 20 

MVA 

kom 1 800.000,00 800.000,00 

 
Prekidač snage SF 6, 123 kV-

jednopolni kom 2 60.630,73 121.261,46 

 Prekidač snage SF 6, 123 kV-tropolni kom 2 41.072,43 82.144,86 

 Sabirnički rastavljač 123 kV kom 4 12.712,90 50.851,6 

 Linijski rastavljač 123 kV kom 2 16.624,56 33.249,11 

 
Mjerni transformator 

CT 123 kV - 2 x 300 /1/1/1/1 A/A kom 6 11.734,98 70.409,88 

 
Mjerni transformator 

CT 123 kV - 2 x 150 /1/1/1/1 A/A kom 6 11.734,98 70.409,88 

 
Mjerni transformator 

CVT 123 kV kom 5 11.734,98 58.674,90 

 
Odvodnik prenapona 

Surge arrester 123 kV kom 8 2.933,75 23.470,00 

 
Ormari zaštite i upravljanja za TR 

110/x kV   kom 1 57.696,99 57.696,99 

 Ormar zaštite i upravljanja za DV  kom 2 55.741,16 111.482,31 

 
Ormari zaštite i upravljanja za TR 

110/x kV kom 1 57.696,99 57696,99 

 OLU  kom 4 10.000,00 40.000,00 

 
Stanični SCADA sistem upravljanja i 

nadzora  kom 1 39.116,60 39.116,60 

 Finkcija gateway   kom 1 29.337,45 29.337,45 
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Programiranje, ugradnja, testiranje, sat 

tačnog mjerenja i ostali sitni mat.  kom 1 48.895,75 48.895,75 

 
38 kV odvodna ćelija sa zaštitnim 

terminalom kom 3 58.674,90 176.024,70 

 
38 kV trafo ćelija sa zaštitnim 

terminalom kom 2 60.630,73 121.261,46 

 38 kV mjerna ćelija kom 1 33.249,11 33.249,11 

 
24 kV odvodna ćelija sa zaštitnim 

terminalom kom 14 37.160,77 520.250,78 

 
24 kV trafo ćelija sa zaštitnim 

terminalom kom 2 38.138,69 76.277,37 

 
24 kV mjerna ćelija sa zaštitnim 

terminalom kom 2 14.001,96 28.003,91 

 

24 kV ćelija za poduž. sekcionisanje sa 

zaštitnim terminalom (prekidač+zaš. 

terminal) (2 celije) kom 1 43.028,26 43.028,26 

 Baterija  kom 1 19.558,30 19.558,30 

 Ispravljač i Invertor  kom 2 26.403,71 52.807,41 

 Ormar za AC/DC napajanje kom 2 16.233,39 32.466,78 

 Komandno signalni kablovi  kpl      40.000,00 

 
Energetski SN kablovi i kablovske 

završnice kpl   20.000,00 

2.857.625,86 

13.2. Elektromontažni radovi  5 % 0,05     143.381,29 

 

13.3. Građevinski radovi    62.964,30 

 

13.4. Projektiranje 3 % 0,03     86.028,77 

 

13.5. Ostalo  

UKUPNO 3.150.000,00 

 

Napomena: Preraspodjela sredstava iz 2015. sa DV 110 kV Gacko- Nevesinje u iznosu od 3.000.000 KM. 

Sredstva se preraspodjeljuju na TS Trebinje 1 (nabavka drugog transformatora i kompletna građevinska, primarna 

i sekundarna rekonstrukcija postrojenja). 

Uradio: Dalibor Jarak               Ovjerio: Alen Bernadić 

 
Rukovoditelj službe za planiranje, 

razvoj i investicije 
 

Rukovoditelj Sektora za planiranje i 

inženjering 

                        
Mostar, 6.10.2016. 

  



Plan invest ic i ja  2017 -2019: Kn j iga I I  

„E lekt roprenos -Elekt ropri jenos BiH“ a .d.  Banja Luka  239  

 

PLANSKI PROJEKAT  

REKONSTRUKCIJE OPREME  

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS  110/20/10 kV KUPRES  

2. 
Broj planske stavke iz Tablice 3 

Plana investicija 
MO-SR.TS-15.022 

3. Predmet radova 

1. Rekonstrukcija VN postrojenja,  

2. Izgradnja novog VN polja (DV 110 kV Tomislavgrad)  

3. Uvođenje SCADA sustava 

4. 
Usvojeni dokument na temelju kojeg 

se kandidira projekt 

1. Plan razvoja prijenosne mreže 2014-2023. 

2. Plan investicija za period 2015 – 2017 

3. Plan investicija za 2015  godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP MOSTAR 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

Kompletiranje polja DV 110 kV Bugojno, kompletiranje 

polja DV 110 kV Tomislavgrad i uvođenje SCADA 

sustava u TS Kupres. 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Povećanje pouzdanosti rada 110 kV mreže šireg 

područja Kupresa. Povećanje sigurnosti napajanja 

potrošača. 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017. 

9. Dinamika izgradnje 

 2016 (početna godina) Priprema i objava tenderske dokumentacije. 

 2017 (završna godina) Nabavka, zamjena, ugradnja ispitivanje nove opreme. 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 
Pripremljeni temelji VN aparata 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

1. DV 110kV Bugojno 

a. Oprema koja postoji u nekoplektnom polju 

DV 110 kV Bugojno koji je pod naponom. 

- Sabirnički rastavljač    kom 1 

- Izlazni rastavljač sa noževima za uzemljenje    

kom  1 

- NMT-a 110kV                                                    

kom 1 

- Gore navedena oprema je povezana  

primarnim vezama na Sabirnice 110kV i na 

dalekovod DV 110kV Bugojno-Kupres. 

- Postoji konstrukcija za prekidač i SMT-a 

- Upravljačko zaštitni ormar  sa zaštitom          

kom  1 

- Ormar sa brojilom za obračunsko mjerenje     

kom 1 

b. Oprema koja je potrebna za kompletiranje 

polja DV 110 kV Bugojno u TS Kupres. 

-  Prekidač 110 kV                                      

kom  1 

-  SMT-a 110kV 2x300/1/1/1/1A               

kom   3 

-  Priključne stezaljke za priključenje 

primarnih veza na prekidaču i SMT-a. 
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2.  DV 110 kV Tomislavgrad 

    a.    Postoji konstrukcija za: sabirnički 

rastavljač, prekidač, SMT-a, izlazni rastavljač i  

           NMT-a na DV 110 kV Tomislavgrad. 

b. Oprema koja je potrebna za 

kompletiranje polja DV 110kV 

Tomislavgrad    

  -    Sabirnički rastavljač                                        

kom   1 

-    Prekidač 110kV                                               

kom   1 

-    SMT-a 110kV  2x300/1/1/1/1A                      

kom    3 

-    Izlazni rastavljač   sa noževima za 

uzenljenje kom    1 

-    NMT-a 110kV ( Kapacitivni)                          

kom    1 

-   Primarne veze sa priključnim stezaljkama 

za povezivanje opreme na 

     DV 110kV Tomislavgrad. 

-      Upravljačko zaštitni ormar  sa zaštitom           

kom   1 

 

11. Procjena planiranih radova 

Primarno i sekundarno povezivanja nove primarne 

opreme, puštanje SCADA sustava i ispitivanje.  

Građevinski radovi na prilagodbi montaže novih aparata 

u postrojenju. 

12. Procjena rizika 
Trajanje postupka javne nabavke. 

Neispunjavanje rokova realizacije ugovora. 

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Oprema i materijal  

 
Prekidač snage SF 6, 123 kV-

jednopolni 
Kom. 2 60.630,73 121.261,46 

 Prekidač snage SF 6, 123 kV-tropolni Kom. 0 0 0 

 Sabirnički rastavljač 123 kV Kom 2 12.712,90 25.425,79 

 Linijski rastavljač 123 kV Kom 2 16.624,56 33.249,11 

 
Mjerni transformator 

CT 123 kV - 2 x 300 /1/1/1/1 A/A 
Kom 6 11.734,98 70.409,88 

 
Mjerni transformator 

CVT 123 kV Kom 2 11.734,98 23.469,96 

 Ormar zaštite DV Kom 2 55.741.16 111482.32 

 
Stanični SCADA sistem uprtavljanja 

I nadzora 
Kom 1 39.116,60 39.116,60 

 Komunikacijska oprema Kom 1 29.337,45 29.337,45 

 Programiranje, ugradnja, testiranje Kom 1 48.895,75 48.895,75 

 Komandno signalni kablovi Kpl   10.000,00 

 
Energetski SN kablovi i kablovske 

završnice 
kpl   5000,00 

 
Spojna oprema (TS sa cijevnim 

sabirnicama) Kom   5.000,00 
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 Uzemljenje Kom   5.000,00 

 Čelična konstrukcija kg 4, 10  4.100,00 

531.780 

13.2. Elektromontažni radovi Kpl.   83.289,90 

 

13.3. Građevinski radovi Kpl.    

 

Temelji aparata i transformatora, 

portala, transporne staze, ograda, 

drenaža terena, planiranje terena itd. 

set   25.000,00 

13.4. Projektiranje Kpl.   55.526,84 

 

13.5. Ostalo  

UKUPNO 695.596,74 

 

Uradio: Dalibor Jarak               Ovjerio:       Alen Bernadić 

 
Rukovoditelj službe za planiranje, 

razvoj i investicije 
 

Rukovoditelj Sektora za planiranje i 

inženjering 

                       
 

 

Mostar, 6.10.2016. 
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PLANSKI PROJEKT  

REKONSTRUKCIJE OPREME  

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS  110/x kV NEUM  

2. 
Broj planske stavke iz Tablice 3 

Plana investicija 
MO-SR.TS-15.023 

3. Predmet radova Izgradnja novog TR polja 

4. 
Usvojeni dokument na temelju kojeg 

se kandidira projekt 

1. Plan investicija za period 2015 – 2017 

2. Plan investicija za 2015  godinu. 

3. Prijedlog OP Mostar 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP MOSTAR 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

Proširenje TS u obimu: 

- jedan energetski transformator 110/x kV, 20 MVA 

(demontirani), 

- pripadajuća transformatorska polja za priključenje 

transformatora. 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Zadovoljenje kriterija (n-1) u transformaciji, smanjenje 

neplaniranih prekida u isporuci energije potrošačima 

općine Neum. 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017 

9. Dinamika izgradnje 

 2015 (početna godina) 
Procedura izrade tenderske dokumentacije, provođenje 

procedure nabave 

 2016  Izvođenje radova na izgradnji novog trafo polja.  

 2017 (završna godina) Završetak radova, ispitivanje i puštanje u pogon. 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 
 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

- Energetski transformator 110/x kV, 20 MVA 

(demontirani),  

- pripadajuća transformatorska polja za priključenje 

transformatora (3-P prekidač, sab. rastavljač, SMT, 

odvodnici prenapona, zaštitno-upravljački terminal). 

 

11. Procjena planiranih radova 

- Izrada temelja transformatora, 

- Ugradnja transformatora 110/x kV 

- primarno i sekundarno povezivanje transformatora 

- ispitivanje i puštanje u pogon 

12. Procjena rizika Nema opravdanih rizika tijekom realizacije projekta. 

13. Procjena potrebnih financijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Oprema i materijal  

 Prekidač snage SF 6, 123 kV-tropolni kom 1 41.072,43 41.072,43 

 Sabirnički rastavljač 123 kV kom 1 12.712,90 12.712,90 

 
Mjerni Transformatori 

CT 123 kV - 2 x 150 /1/1/1/1 A/A 
kom 3 11.734,98 35.204,94 

 Odvodnik prenapona 123 kV kom 4 2.933,75 11.734,98 

 Odvodnik prenapona 10 kV kom 3 195,58 586,75 
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Ormari zaštite i upravljanja za TR 110/x 

kV 
kom 1 57.696,99 57.696,99 

 Komandno signalni kablovi     10.000,00 

 
Energetski SN kablovi i kablovske 

završnice 
   15.000,00 

 
Spojna oprema (TS sa cijevnim 

sabirnicama) 
   10.000,00 

 Uzemljenje    5.000,00 

 Čelična konstrukcija     9.000,00 

 

13.2. Elektromontažni radovi Kpl.   57.601,80 

 

13.3. Građevinski radovi Kpl.    

 

Temelji aparata i transformatora, 

portala, transporne staze, ograda, 

drenaža terena, planiranje terena itd. 

   

80.000,00 

13.4. Projektiranje Kpl.   14.400,45 

 

13.5. Ostalo  

 Vlastiti rad …   10.000,00 

UKUPNO 370.010,79 

 

Uradio: Dalibor Jarak               Ovjerio: Alen Bernadić 

 
Rukovoditelj službe za planiranje, 

razvoj i investicije 
 

Rukovoditelj Sektora za planiranje i 

inženjering 

                     
 

 

Mostar, 6.10.2016. 
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PLANSKI PROJEKT  

REKONSTRUKCIJE OPREME  

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS  110/x kV STOLAC 

2. 
Broj planske stavke iz Tablice 3 

Plana investicija 
MO-SR.TS-15.024 

3. Predmet radova Izgradnja novog TR polja 

4. 
Usvojeni dokument na temelju kojeg 

se kandidira projekt 

1. Plan investicija za period 2015 – 2017 

2. Plan investicija za 2015  godinu. 

3. Prijedlog OP Mostar 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP MOSTAR 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

Proširenje TS u obimu: 

- jedan energetski transformator 110/x kV, 20 MVA 

(demontirani), 

- pripadajuća transformatorska polja za priključenje 

transformatora. 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Zadovoljenje kriterija (n-1) u transformaciji, smanjenje 

neplaniranih prekida u isporuci energije potrošačima 

općine Stolac. 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017 

9. Dinamika izgradnje 

 2015 (početna godina) 
Procedura izrade tenderske dokumentacije, provođenje 

procedure nabave 

 2016  Izvođenje radova na izgradnji novog trafo polja. 

 2017 (završna godina) Završetak radova, ispitivanje i puštanje u pogon. 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 
 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

- Energetski transformator 110/x kV, 20 MVA 

(demontirani),  

- pripadajuća transformatorska polja za priključenje 

transformatora (3-P prekidač, sab. rastavljač, SMT, 

odvodnici prenapona, zaštitno-upravljački terminal). 

 

11. Procjena planiranih radova 

- Izrada temelja transformatora, 

- Ugradnja transformatora 110/x Kv 

- primarno i sekundarno povezivanje transformatora 

- ispitivanje i puštanje u pogon 

 

12. Procjena rizika Nema opravdanih rizika tijekom realizacije projekta. 

13. Procjena potrebnih financijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Oprema i materijal  

 Prekidač snage SF 6, 123 kV-tropolni kom 1 41.072,43 41.072,43 

 Sabirnički rastavljač 123 kV kom 1 12.712,90 12.712,90 

 
Mjerni Transformatori 

CT 123 kV - 2 x 150 /1/1/1/1 A/A 
kom 3 11.734,98 35.204,94 

 Odvodnik prenapona 123 kV kom 4 2.933,75 11.734,98 
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 Odvodnik prenapona 36 kV kom 3 488,96 1.466,87 

 Odvodnik prenapona 10 kV kom 3 195,58 586,75 

 
Ormari zaštite i upravljanja za TR 110/x 

kV 
kom 1 57.696,99 57.696,99 

 Komandno signalni kablovi     10.000,00 

 
Energetski SN kablovi i kablovske 

završnice 
   14.500,00 

 
Spojna oprema (TS sa cijevnim 

sabirnicama) 
   10.000,00 

 Uzemljenje    5.000,00 

 Čelična konstrukcija     8.000,00 

 

13.2. Elektromontažni radovi Kpl.   57.595,17 

 

13.3. Građevinski radovi Kpl.    

 

Temelji aparata i transformatora, 

portala, transporne staze, ograda, 

drenaža terena, planiranje terena itd. 

   

80.000,00 

13.4. Projektiranje Kpl.   14.398,79 

 

13.5. Ostalo  

 Vlastiti rad …   10.000,00 

UKUPNO 369.969,82 

 

Uradio: Dalibor Jarak               Ovjerio: Alen Bernadić 

 
Rukovoditelj službe za planiranje, 

razvoj i investicije 
 

Rukovoditelj Sektora za planiranje i 

inženjering 

                     
 

 

Mostar, 6.10.2016. 
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Sanacija / rekonstrukcija dalekovoda 

PLANSKI PROJEKT  

REKONSTRUKCIJE DALEKOVODA 

1. Naziv objekta DV 110 kV USKOPLJE- BUGOJNO 

2. 
Broj planske stavke iz Tablice 3 

Plana investicija 
MO-SR.DV-14.001 

3. Predmet radova Ugradnja OPGW-a 

4. 
Usvojeni dokument na temelju kojeg 

se kandidira projekat 

1. Plan razvoja prijenosne mreže 2014-2023. 

2. Plan investicija za period 2014-2016. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP MOSTAR 

6. 
Nadležnost više Operativnih 

područja 
DA, OP SA  

7. Svrha (opravdanost) projekta 
Formiranje optičke veze između objekata TS Uskoplje i 

TS Bugojno. 

8. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Kvalitetnije telekomunikacijsko povezivanje objekta te 

njegovo uvezivanje u TK sustav Elektroprijenosa. 

9. Planirana godina završetka radova 2015. 

10. Dinamika izgradnje 

 2014 (početna godina) 
Izrada dokumentacije, nabavka  

opreme. 

 2015 (završna godina) Ugradnja opreme, ispitivanje i puštanje u rad. 

11. Osnovni tehnički podaci 

11.1. Nazivni napon 110 kV 

11.2. 

Početna točka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje 

/rekonstrukcije /sanacije 

Optički razdjelnik u TS Uskoplje  

11.3. 

Krajnja točka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje 

/rekonstrukcije /sanacije 

Stupno mjesto (SM) 54 

11.4. 

Dužina trase dalekovoda koja je 

predmet izgradnje /rekonstrukcije/ 

sanacije (u km) 

4,438  

11.5. 
Lokacija objekta i izbor trase 

dalekovoda 
Postojeća trasa dalekovoda. 

11.6. Provodnici – materijal, presjek  OPGW uže SMF, 24 niti 

11.7. Stupovi – materijal, tip  

12. Procjena planiranih radova 

12.1. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 

Polaganje OPGW-a užeta, splajsovanje u spojnim 

kutijama, polaganje podzemnih optičkih kabela, završna 

mjerenja, ispitivanje i puštanje u pogon 

12.2. 

Projektiranje, rješavanje imovinsko-

pravnih odnosa, otkup zemljišta, 

legalizacija, suglasnosti i odštete 

Postojeća trasa voda. 

13. Procjena rizika Ne očekuju se realni rizici u realizaciji. 

14. Procjena potrebnih financijskih sredstava za realizaciju projekta 

 

Pojedinačni udio u 

ukupnom iznosu 

potrebnih sredstava (%) 

Potrebna financijska 

sredstva za realizaciju 

projekta (KM) 

14.1. Projektiranje  4.204,05 
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14.2. 

Oprema i materijal potreban za 

izgradnju/rekonstrukciju/sanaciju 

DV 

 50.205,03 

14.3. 
Radovi na 

izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji DV 
 29.671,92 

14.4. 

Rješavanje imovinsko-pravnih 

odnosa, otkup zemljišta, legalizacija, 

suglasnosti i odštete 

  

UKUPNO  84.081 

 

Napomena:  Projekt je iz PI 2014. (OP Sarajevo). Isti je ugovoren 2014. (OP Sarajevo) i u cijelosti realiziran 

tijekom 2015. OP Mostar je sudjelovao u projektu u dijelu svoje nadležnosti. Budući da se kao takav vodi u 

realizaciji investicija OP Mostar, potrebno ga je provesti i kroz plan investicija. Preostala sredstva s projekta MO-

SR.TS-15.001 u iznosu 84.081,00 KM preraspodijeljena na realizaciju predmetnog projekta.  

 

Uradio: Dalibor Jarak               Ovjerio: Alen Bernadić 

 
Rukovoditelj službe za planiranje, 

razvoj i investicije 
 

Rukovoditelj Sektora za planiranje i 

inženjering 

                     
 

 

Mostar, 10.11.2016. 
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PLANSKI PROJEKAT  

REKONSTRUKCIJA DALEKOVODA 

1. Naziv objekta DV 110 kV GRUDE - IMOTSKI 

2. 
Broj planske stavke iz Tablice 3 

Plana investicija 
MO-SR.DV-15.001 

3. Predmet radova 

1. Rekonstrukcija dalekovoda 110 kV na betonskim 

stupovima poradi izmještanja trase sa povećanjem 

prijenosne moći dalekovoda 

2. Montaža OPGW 

4. 
Usvojeni dokument na temelju 

kojega se kandidira projekt 

1. Dugoročni plan razvoja prijenosne mreže 2014-2023 

2. Plan investicija za period 2015-2017 

3. Plan investicija za 2015  godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP MOSTAR 

6. 
Nadležnost više Operativnih 

područja 

NE  
Prekogranični vod, postoji usuglašena procedura sa 

HEP-om oko realizacije projekta.  

7. Svrha (opravdanost) projekta 

Izmještanje postojeće trase koja prolazi kroz gusto 

naseljeno područje, rekonstrukcija po kriteriju starosti 

(60 g.) i nedovoljna prijenosna moć dalekovoda 

8. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Izmjestiti DV iz gusto naseljenog područja, produženje 

životnog vijeka, povećanje prijenosne moći voda. 

Povećanje pouzdanost pogona predmetnog dalekovoda. 

9. Planirana godina završetka radova 2020. 

10. Dinamika izgradnje 

 

2016 (početna godina) 
Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i potrebitih 

dozvola. 

2017 
Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i potrebitih 

dozvola. Izrada idejnog rješenja za dalekovod 

2018  Nabavka i izvođenje radova na rekonstrukciji. 

 2019  Izvođenje radova na rekonstrukciji voda. 

 2020 (završna godina) Završetak radova i puštanje u pogon voda. 

11. Osnovni tehnički podaci 

11.1. Nazivni napon 110 kV 

11.2. 

Početna tačka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje 

/rekonstrukcije /sanacije 

Portal TS Grude 

11.3. 

Krajnja tačka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje 

/rekonstrukcije /sanacije 

Granica RH 

11.4. 

Dužina trase dalekovoda koja je 

predmet izgradnje /rekonstrukcije/ 

sanacije (u km) 

14,15 km 

11.5. 
Lokacija objekta i izbor trase 

dalekovoda 
Priložena 

11.6. Provodnici – materijal, presjek  
Postojeći provodnici: 3x Cu 95 mm2 

Novi provodnici: 3x Al/Fe 240/40 mm2 

11.7. Stupovi – materijal, tip 

Postojeći betonski stupovi a novi su čelično-rešetkasti 

oblika glave jednostruka „jela“ i dvostruki oblika 

„bačva“ 

12. Procjena planiranih radova 
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12.1. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 

- Kompletni radovi na izgradnji nove trase DV-a 

- Ugradnja OPGW  

- Demontaža postojećeg dalekovoda i obijanje 

starih temelja  

12.2. 

Projektiranje, rješavanje imovinsko-

pravnih odnosa, otkup zemljišta, 

legalizacija, suglasnosti i odštete 

Dalekovod DV 110 kV Grude-imotski do granice sa RH 

je duljine cca 13,5 km. Izrađen je Glavni projekt od strane 

„Energoinvesta“, (knjige E, O i G).  

Potrebna dokumentacija: 

1.Produljenje lokacijske dozvole 

2. Elaborat eksproprijacije 

3. Okolišna dozvola od nadležnog Ministarstva 

4. Izrada Idejnog rješenja za dalekovod 

13. Procjena rizika 

-Nije izgledna za pokretanje u 2016. godini. Razlog su 

uvjeti za produljenje lokacijske dozvole dobiveni od 

strane nadležnog ministarstva graditeljstva ZHŽ-a – 

potreba ishođenja Elaborata eksproprijacije kao 

preduvjet za ishođenje javnog interesa i rješavanje 

imovinsko-pravnih odnosa, Elaborata pristupnih cesta, 

ishođenje okolišne dozvole od strane nadležnog 

Federalnog ministarstva i izrada Idejnog rješenja za 

dalekovod. Za ishođenje pobrojanih dokumenata 

zasigurno će biti potrebna cijela 2016. godina u kojoj 

nije realno očekivati pokretanje predmetnog 

investicijskog projekta. 

-Trajanje postupka javne nabavke 

- Neispunjenje rokova realizacije projekta. 

14. Procjena potrebnih financijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 
Ukupno  

14.1. Projektiranje 

 100.000,00 

14.2. Oprema i materijal potreban za izgradnju/rekonstrukciju/sanaciju DV 

Antikorozivna zaštita dalekovoda t 150 700,00 105.000,00 

Jednostruki nosivi  izolatorski  lanac 110 kV, 

oznake I1, sa nosivom stezaljkom za presjek 

vodiča 240/40 mm2 Al/Č i za primjenu 

staklenih izolatora  U120BS (izolator nije u 

sastavu lanca) na nosivim stubovima tipa J6

  

  

kom 

200 

 

 

 

 

 

 

 

 

120,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.000,00 

Dvostruki nosivi  izolatorski  lanac 110 kV, 

oznake DIP1, sa nosivom stezaljkom za 

presjek vodiča 240/40 mm2 Al/Č i za primjenu 

staklenih izolatora U120BS (izolator nije u 

sastavu lanca) na nosivim stubovima tipa J6

  

 

kom 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

240,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.400,00 

Jednostruki nosivi  izolatorski  lanac 110 

kV,oznake I1, sa nosivom stezaljkom za 

presjek vodiča 240/40 mm2 Al/Č, za primjenu 

utega i za primjenu staklenih izolatora  

kom 

20 
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U120BS (izolator nije u sastavu lanca) na 

nosivim stubovima tipa J6 

 

125,00 

 

2.500,00 

Dvostruki zatezni  izolatorski  lanac 110 kV, 

oznake DZP1, sa zateznom stezaljkom za 

presjek provodnika 240/40 mm2 Al/Č i za 

primjenu staklenog izolatora 

U120BS (izolator nije u sastavu lanca) na 

zateznim stupovima tipa J1 

kom 

150 

 

 

 

 

 

 

230,00 

 

 

 

 

 

 

34.500,00 

Stakleni izolator U120BS 

(dimenzija 146/255 mm, 16 mm) 

 
kom 

5000 

 

 

 

20,00 

 

 

 

100.000,00 

Zastavica širine 70 mm (za zavješenje 

izolatorskih lanaca na stubovima) 
kom 

350 

 

17,00 

 

8.500,00 

Kompresiona spojnica za nastavak užeta Al/Č 

240/40 mm2  
kom 

50 

 

25,00 

 

1.250,00 

Kompresiona spojnica za popravak užeta Al/Č 

240/40 mm2  kom 

 

 

10 

 

 

17,00 

 

 

170,00 

Tegovi na nosivim stubovima:          

- tipa "J6"  25 kg/fazi 

- tipa "J6"  25  kg/fazi 

- tipa "J6"  25  kg/fazi 

Ukupna tež.tegova: 75 kg/fazi x 3 =225kg 

kom 

500 

 

 

 

 

3,2 

 

 

 

 

1.600,00 

Tablice za oznaku opasnosti po život  i 

numeraciju stubova.  
kom 

150 

 

50,00 

 

7.500,00 

Tablice za oznaku faza na stubnim mjestima  kom  

20 

 

 

20,00 

 

 

400,00 

Nosivo zavješenje OPGW kabla kao zaštitnog 

užeta (49mm2 , d=10.8mm2) 

(komplet na nosivom stubu  

tipa J6) 

kom 

150 

 

 

 

219,43 

 

 

 

32.895,00 

Zastavica širine 70 mm za zavješenje OPGW 

kabla na nosivim stubovim 
kom 

100 

 

 

20,00 

 

 

2.000,00 

Zatezno zavješenje OPGW kabla (49 mm2, 

d=10.8mm2), sa prolazom na stupu kom 

30 

 

 

420,00 

 

 

12.600,00 

Zatezno zavješenje OPGW kabla (49 mm2, 

d=10.8mm2), sa spustom niz pojasnik stuba 

radi spajanja, komplet set  

kom 

30 

 

 

420,00 

 

 

12.600,00 

Zatezno krajnje zavješenje OPGW kabla (49 

mm2, d=10.8mm2)   kom 

10 

 

 

  220,00 

 

 

2.200,00 

Stezaljke za spuštanje sa dva otvora za OPGW 

kabl  

(49 mm2, d=10.8mm2) niz stub, i za 

prihvatanje rezervi OPGW kabla  

kom 

500 

 

 

 

 

20,00 

 

 

 

 

10.000,00 

Nosač rezerve OPGW kabla (nosač šlinge) na 

zateznom stupu  
kom 

50 

 

60,00 

 

3.000,00 

Kutije za spajanje (Joint Box) OPGW (d=10.8 

mm) – OPGW (d=10.8 mm)  kabla na 

zateznom stupu  

kom 

30 

 

 

1.400,00 

 

 

42.000,00 
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Kutija za spajanje (Terminal Joint Box) 

OPGW 

(d=10.8 mm) – UGC (d=13mm) kabla na  
kom 

10 

 

 

 

1.200,00 

 

 

 

12.000,00 

Za prelazak OPGW na OPGW na potrebni su 

sljedeći elementi: 

ravni škopac (otvor 24mm,M16)  

zaokrenuti škropac (otvor 24mm, M16) 

odstojnik (rastojana 250 mm) 

kom 
1 

 

1 

1 

  

 

 

 

 

200,00 

Alučelično uže nazivnog presjeka  240/40 

mm2 
 

kg 

 

      80 000 

 

      5,50 

 

 

440.000,00 

OPGW   (49 mm2,d=10.8mm), 

 24 SMF 

 

m 

 

30 000 

 

10,00 

 

300.000,00 

14.3. Radovi na izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji DV 

Pripremno završni radovi za ukupnu trasu 

dalekovoda: 

- organizacija gradilišta, 

transport alata i mehanizacije   

  

 

 

225.000,00 

Iskop zemlje za temelje u 

- nosivosti tla 2+PV daN/cm² m3 1 000 

 

29,20 

 

29.200,00 

Iskop zemlje za temelje u 

- nosivosti tla 2-5 daN/cm² m3 4 000 

 

60,00 

 

240.000,00 

Armatura za temeljenje 
kg 20 000 

 

5,00 

 

100.000,00 

Iskop zemlje u širokom otkopu (usjek) 
m3    500 

 

28,75 

 

14.375,00 

Izrada elaborata o pristupnim putevima te 

izrada novih te sanacija postojećih pristupnih 

puteva   

  

250.000,00 

Izrada geološke misije G21.   50.000,00 50.000,00 

Izvršiti transport i montažu sve opreme iz ovog 

predmjera radova 

 

 

 

   

 

100.000,00 

Transport i montaža 

konstrukcije 

sa svom vijčanom robom i penjalicama  

kg 500 000 

 

 

 

 

1,80 

 

 

 

 

900.000,60 

Demontažu postojećeg zaštitnog užeta ALMG 

1E/Č 95/55 mm2, transport i skladištenje istog 

na lokaciju kuju Investitor odredi 

 

 

 

 

m 

 

 

 

258.71 

 

 

 

 

4,50 

 

 

 

 

1164,195 

Demontaža postojećeg zavješenja zaštitnog 

užeta AlMg1E/Č 95/55mm2  , transport i 

skladištenje istog na lokaciju koju Investitor 

odredi 
kom 4 

 

 

 

 

50,00 

 

 

 

 

200,00 

Montažu OPGW kabla duž trase predmetnog 

dalekovoda  m 25 000,00 

 

4,00 

 

100.000,00 

Montaža spojnih kutija za nastavak OPGW 

kabla  kom 30 

 

1.500,00 

 

45.000,00 

Ostali elektromontažni radovi    305.745,2,00 
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14.4. 

Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa,  

otkup zemljišta, legalizacija, suglasnosti  

i odštete 

 

14.4.

1 

Troškovi napravljeni na privatnim imanjima prilikom izvođenja građevinsko 

montažnih radova (prilaz stubnom mjestu, razvlačenje užadi i slično). 

 

250.000,00 

14.4.

2. 
Troškovi na zaštiti i prijelazu DV 10kV koje predmetni dalekovod prelazi 

 

150.000,00 

UKUPN

O 
  4.050.000,00 

 

Napomena: Sa predmetne investicije je predloženo 100.000 KM za preraspodjelu u PI 2016.( Preraspodijeljena 

sredstva iz 2015. na DV 110 kV Mostar 4 – Mostar 9 ), obzirom na iskustvenu procjenu da će za projekte i 

dozvole koji su preduvjetom za ishođenje lokacijske dozvole biti potrebna minimalno godina dana. 

Sredstva iz 2015. godine koristit će se u narednom periodu za ishođenje sljedeće dokumentacije i dozvola (u 

zagradi procijenjena vrijednost) 

- Okolišna dozvola od Federalnog ministarstva okoliša i turizma (elaborat cca 7.000 KM) 

- Idejni projekt (Uraditi na osnovu urađenog Glavnog projekta, cca 3.000 KM) 

- Idejno rješenje pristupnih putova, (cca 3.000 KM), 

- Elaborat eksproprijacije, (cca 25.000 KM) osnova za ishođenje proglašenja javnog interesa i preduvjet 

za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. 

 

 

Uradio: Dalibor Jarak               Ovjerio:       Alen Bernadić 

 
Rukovoditelj službe za planiranje, 

razvoj i investicije 
 

Rukovoditelj Sektora za planiranje i 

inženjering 

                         
 

 

Mostar, 6.10.2016. 
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PLANSKI PROJEKT  

REKONSTRUKCIJE DALEKOVODA 

1. Naziv objekta DV 110 kV MOSTAR 1 – ČAPLJINA 

2. 
Broj planske stavke iz Tablice 3 

Plana investicija 
MO-SR.DV-15.004 

3. Predmet radova 

1. Izgradnja novog jednostrukog dalekovoda 110 

kV 

2. Izgradnja novog dvostrukog dalekovoda 110 kV 

3. Rekonstrukcija dalekovoda 110 kV na čelično-

rešetkastim stupovima sa povećanjem prijenosne 

moći dalekovoda 

4. Sanacija jednostrukog dalekovoda 110 kV na 

čelično-rešetkastim stupovima 

5. Montaža OPGW 

4. 
Usvojeni dokument na temelju kojeg 

se kandidira projekt 

1. Dugoročni plan razvoja prijenosne mreže 2014-2023 

2. Plan investicija za period 2015-2017 

3. Plan investicija za 2015  godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP MOSTAR 

6. 
Nadležnost više Operativnih 

područja 
NE  

7. Svrha (opravdanost) projekta 

- Sanacija dionica dalekovoda od Opina do rijeke Bunice 

devastiranih ratnim djelovanjima i bespravnom 

izgradnjom objekata tako da se planira izmještanje tog 

dijela trase 

- ostatak trase dalekovoda se rekonstruira po kriteriju 

starosti (55 g.) i povećanje prijenosne moći dalekovoda 

 

8. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Puštanje DV 110 kV Mostar 1 – Čapljina u izvornu 

funkciju uz istovremeno povećanje prijenosne moći 

voda i produženje životnog vijeka 

9. Planirana godina završetka radova 2021. 

10. Dinamika izgradnje 

 

2016 (početna godina) 
Rješavanje imovinsko-pravnih poslova. Pribavljanje 

potrebitih dozvola. Izbor trase dijela dalekovoda. 

2017 
Rješavanje imovinsko-pravnih poslova. Pribavljanje 

potrebitih dozvola. Izbor trase dijela dalekovoda. 

2018  
Rješavanje imovinsko-pravnih poslova. Pribavljanje 

potrebitih dozvola. Izbor trase dijela dalekovoda. 

 2019  Priprema dokumentacije i nabavka, početak radova. 

 2020 Izvođenje radova na rekonstrukciji voda. 

 2021 (završna godina) Završetak radova i puštanje u pogon 

11. Osnovni tehnički podaci 

11.1. Nazivni napon 110 kV 

11.2. 

Početna tačka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje 

/rekonstrukcije /sanacije 

Portal TS Mostar 1  

11.3. 

Krajnja tačka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje 

/rekonstrukcije /sanacije 

Portal u TS Čapljina 
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11.4. 

Dužina trase dalekovoda koja je 

predmet izgradnje /rekonstrukcije/ 

sanacije (u km) 

38 km 

11.5. 
Lokacija objekta i izbor trase 

dalekovoda 
U prilogu 

11.6. Provodnici – materijal, presjek  
Postojeći provodnici: 3x Al/Fe 150/25 mm2 

Novi provodnici: 3x Al/Fe 240/40 mm2 

11.7. Stupovi – materijal, tip 

Postojeći čelično – rešetkasti, a novi su čelično-

rešetkasti oblika glave jednostruka „jela“ i dvostruki 

oblika „bačva“ 

12. Procjena planiranih radova 

12.1. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 

- Kompletni radovi na izgradnji nove trase DV-a 

- Demontaža postojećeg dalekovoda i obijanje starih 

temelja  

- Antikorozivna zaštita stupova 

- Zamjena postojećih provodnika presjeka 150/25 

mm2 novim provodnicima presjeka 240/40 mm2 

- Zamjena ovjesne, spojne opreme i izolatora 

- Sanacija uzemljivača dalekovodnih stubova 

- Zamjena kompletnih stupova gdje je to 

neophodno (oko 10%) 

- Sanacija oštećenih temelja stuba 

- Ugradnja OPGW sa demontažom postojećeg 

zaštitnog užeta  

12.2. 

Projektovanje, rješavanje 

imovinsko-pravnih odnosa, otkup 

zemljišta, legalizacija, saglasnosti i 

odštete 

Izbor nove trase koja je i sačinila prijedlog njenog 

izmještanja (skica odabrane trase – pdf u prilogu) oko 

kojega se tek ima izjasniti nadležno državno Tijelo za 

zaštitu kulturno-spomeničke baštine, čiji nalaz još uvijek 

čekamo. Potom će se pokrenuti Idejno rješenje, Elaborat 

eksproprijacije, ostale suglasnosti, urbanističko rješenje, 

itd.  

13. Procjena rizika 

-Započete su aktivnosti u suradnji sa Gradom Mostarom 

i HNŽ-om na izmještanju dijela trase s ciljem 

zaobilaženja bespravno izgrađenog naseljenog područja 

za koju će biti potrebno proći cijelu proceduru ishođenja 

lokacijske ostalih suglasnosti i dozvola, što predmetnu 

investiciju  ne čini izglednim za pokretanje u 2016. 

godini obzirom na iskustveno poznato vrijeme ishođenja 

sličnih dokumenata. 

-Trajanje postupka javne nabavke 

- neispunjenje rokova za realizaciju projekta. 

14. Procjena potrebnih financijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 
Ukupno  

 

14.1. Projektiranje 

 100.000,00 

14.2. Oprema i materijal potreban za izgradnju/rekonstrukciju/sanaciju DV 

Antikorozivna zaštita dalekovoda t 200 700,00 140.000,00 

Jednostruki nosivi  izolatorski  lanac 110 kV, 

oznake I1, sa nosivom stezaljkom za presjek 

vodiča 240/40 mm2 Al/Č i za primjenu 

staklenih izolatora  U120BS (izolator nije u 

sastavu lanca) na nosivim stubovima tipa J6

  

kom 

300 
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120,00 

 

 

36.000,00 

Dvostruki nosivi  izolatorski  lanac 110 kV, 

oznake DIP1, sa nosivom stezaljkom za 

presjek vodiča 240/40 mm2 Al/Č i za primjenu 

staklenih izolatora U120BS (izolator nije u 

sastavu lanca) na nosivim stubovima tipa J6

  

 

kom 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

240,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.400,00 

Jednostruki nosivi  izolatorski  lanac 110 

kV,oznake I1, sa nosivom stezaljkom za 

presjek vodiča 240/40 mm2 Al/Č, za primjenu 

utega i za primjenu staklenih izolatora  

U120BS (izolator nije u sastavu lanca) na 

nosivim stubovima tipa J6 

kom 

20 

 

 

 

 

 

 

125,00 

 

 

 

 

 

 

2.500,00 

Dvostruki zatezni  izolatorski  lanac 110 kV, 

oznake DZP1, sa zateznom stezaljkom za 

presjek provodnika 240/40 mm2 Al/Če   

kom 

150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.500,00 

Stakleni izolator U120BS 

(dimenzija 146/255 mm, 16 mm) 

 
kom 

5000 

 

 

 

20,00 

 

 

 

100.000,00 

Zastavica širine 70 mm (za zavješenje 

izolatorskih lanaca na stubovima)  

 

kom 

350 

 

 

 

17,00 

 

 

 

8.500,00 

Kompresiona spojnica za nastavak užeta Al/Č 

240/40 mm2  

 
kom 

50 

 

 

 

25,00 

 

 

 

1.250,00 

Kompresiona spojnica za popravak užeta Al/Č 

240/40 mm2  kom 

 

 

10 

 

 

17,00 

 

 

170,00 

Tegovi na nosivim stubovima:          

- tipa "J6"  25 kg/fazi 

- tipa "J6"  25  kg/fazi 

- tipa "J6"  25  kg/fazi 

Ukupna tež.tegova: 75 kg/fazi x 3 =225kg kom 

500 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.600,00 

Tablice za oznaku opasnosti po život  i 

numeraciju stubova.  
kom 

150 
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50,00 7.500,00 

Tablice za oznaku faza na stubnim mjestima  kom 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

20,00 

 

 

 

 

400,00 

Nosivo zavješenje OPGW kabla kao zaštitnog 

užeta (49mm2 , d=10.8mm2) 

(komplet na nosivom stubu  

tipa J6) 

 

kom 

150 

 

 

 

 

 

 

219,43 

 

 

 

 

 

 

32.895,00 

Zastavica širine 70 mm za zavješenje OPGW 

kabla na nosivim stubovim 
kom 

100 

 

 

20,00 

 

 

2.000,00 

Zatezno zavješenje OPGW kabla (49 mm2, 

d=10.8mm2), sa prolazom na stubu, komplet 

set  kom 

30 

 

 

 

 

420,00 

 

 

 

 

12.600,00 

Zatezno zavješenje OPGW kabla (49 mm2, 

d=10.8mm2), sa spustom niz pojasnik stuba 

radi spajanja, komplet set  
kom 

30 

 

 

 

 

 

420,00 

 

 

 

 

 

12.600,00 

Zatezno krajnje zavješenje OPGW kabla (49 

mm2, d=10.8mm2)   

kom 

10 

 

 

 

 

  220,00 

 

 

 

 

2.200,00 

Stezaljke za spuštanje sa dva otvora za OPGW 

kabl  

(49 mm2, d=10.8mm2) niz stup 

kom 

500 

 

 

 

 

 

 

20,00 

 

 

 

 

 

 

10.000,00 

Nosač rezerve OPGW kabla (nosač šlinge) na 

zateznom stubu na kojem se vrši nastavak 

OPGW kabla  
kom 

50 

 

 

 

60,00 

 

 

 

3.000,00 

Kutije za spajanje (Joint Box) OPGW (d=10.8 

mm) – OPGW (d=10.8 mm)  kabla na 

zateznom stubu na kojem se vrši spajanje. 
kom 

30 

 

 

 

1.400,00 

 

 

 

42.000,00 

Kutija za spajanje (Terminal Joint Box) 

OPGW 

(d=10.8 mm) – UGC (d=13mm) kabla  

 

kom 

10 

 

 

 

 

1.200,00 

 

 

 

 

12.000,00 

Za prelazak OPGW na OPGW potrebni su 

sljedeći elementi: 

ravni škopac (otvor 24mm,M16)  

zaokrenuti škropac (otvor 24mm, M16) 

odstojnik (rastojana 250 mm) 

kom 

1 

 

1 

1 
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200,00 

Alučelično uže nazivnog presjeka  240/40 

mm2 

  
 

kg 

 

 

      

      80 000 

 

 

 

      5,50 

 

 

 

 

440.000,00 

OPGW   (49 mm2,d=10.8mm), 

 24 SMF 

 

 

 

m 

 

40 000 

 

10,00 

 

400.000,00 

 

14.3. Radovi na izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji DV 

Pripremno završni radovi za ukupnu trasu 

dalekovoda: 

- organizacija gradilišta, 

transport alata i mehanizacije   

  

 

 

203.500 

Iskop zemlje za temelje u 

- nosivosti tla 2+PV daN/cm² m3 1 000 

 

29,20 

 

29.200,00 

Iskop zemlje za temelje u 

- nosivosti tla 2-5 daN/cm² m3 4 000 

 

60,00 

 

240.000,00 

Armatura za temeljenje 
kg 20 000 

 

5,00 

 

100.000,00 

Iskop zemlje u širokom otkopu (usjek) 
m3    500 

 

28,75 

 

14.375,00 

Izrada elaborata o pristupnim putevima te 

izrada novih te sanacija postojećih pristupnih 

puteva   

  

250.000,00 

Izrada geološke misije G21.   50.000,00 50.000,00 

Izvršiti transport i montažu sve opreme iz ovog 

predmjera radova 

 

 

 

   

 

100.000,00 

Transport i montaža 

konstrukcije 

sa svom vijčanom robom i penjalicama  

kg 500 000 

 

 

 

 

1,80 

 

 

 

 

900.000,60 

 

Demontažu postojećeg zaštitnog užeta ALMG 

1E/Č 95/55 mm2 i umjesto ovog potrebno je 

ugraditi OPGW kabl, transport i uskladištenje 

istog na lokaciju kuju Investitor odredi 

 

 

 

 

 

 

 

m 

 

 

 

 

 

 

 

258.71 

 

 

 

 

 

 

 

4,50 

 

 

 

 

 

 

 

1164,195 

Demontaža postojećeg zavješenja zaštitnog 

užeta AlMg1E/Č 95/55mm2  kako bi se 

umjesto ovog ugradio OPGW kabal, transport i 

uskladištenje istog na lokaciju koju Investitor 

odredi 

kom 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

200,00 
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Montaža OPGW kabla duž trase predmetnog 

dalekovoda  

 

m 25 000,00 

 

 

 

 

 

4,00 

 

 

 

 

 

100.000,00 

Montaža spojnih kutija za nastavak OPGW 

kabla  
kom 30 

 

 

1.500,00 

 

 

45.000,00 

Ostali elektromontažni radovi    300.850,20 

     

14.4. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, otkup zemljišta, legalizacija, suglasnosti i odštete 

Troškovi napravljeni na privatnim imanjima prilikom izvođenja 

građevinsko montažnih radova (prilaz stubnom mjestu, razvlačenje užadi i 

slično). 

 

250.000,00 

UKUPNO 100 4.000.000,00 

 

Napomena: U prvoj fazi (sredstva iz 2015.) potrebno je izvršiti sve predradnje potrebne za izmještanje dijela 

trase dalekovoda oko Blagaja zajedno sa ishođenjem svih potrebnih dozvola, suglasnosti i projektne 

dokumentacije. 

 

 

 

 

Uradio: Dalibor Jarak               Ovjerio: Alen Bernadić 

 
Rukovoditelj službe za planiranje, 

razvoj i investicije 
 

Rukovoditelj Sektora za planiranje i 

inženjering 

                        
 

 

Mostar, 6.10.2016. 

  



Plan invest ic i ja  2017 -2019: Kn j iga I I  

„E lekt roprenos -Elekt ropri jenos BiH“ a .d.  Banja Luka  259  

 

PLANSKI PROJEKT  

REKONSTRUKCIJE DALEKOVODA 

1. Naziv objekta DV 110 kV HE Jablanica – Mostar 1 / Mostar 2 

2. 
Broj planske stavke iz Tablice 3 

Plana investicija 
MO-SR.DV-15.005 

3. Predmet radova 

1. Rekonstrukcija dalekovoda 110 kV na čelično-

rešetkastim stupovima sa povećanjem prijenosne moći 

dalekovoda 

2. Sanacija dvostrukog dalekovoda 110 kV na betonskim 

stupovima 

3. Zamjena postojećih vodiča s vodičima veće prijenosne 

moći 

4. Montaža OPGW 

 

Radovi se izvode u dvije faze: 

1. faza: rekonstrukcija dionica od TS Mostar 1– SM 108 

i TS Mostar 2- SM108 (potrebno završiti prije 2018. radi 

priključenja TS Željuša i VE Podveležje) 

2. faza: rekonstrukcija dva sustava od HE Jablanica-

SM108 (2018-2020) 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu 

kojeg se kandidira projekt 

1. Dugoročni plan razvoja prijenosne mreže 2015-2024 

2. Plan investicija za period 2015-2017 

3. Plan investicija za 2015  godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje 

koje vrši planiranje 
OP MOSTAR 

6. 
Nadležnost više Operativnih 

područja 
NE  

7. Svrha (opravdanost) projekta 

Uspostava nove energetske vezu između proizvodnog 

objekta HE Jablanice, i trafostanica 110/x kV TS Mostar 

1, TS Mostar 2 te planiranih objekata TS Željuša i VE 

Podveležje. 

8. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Sanacija devastirane dionice, uspostava novog uklopnog 

stanja mreže, produženje životnog vijeka dalekovoda i 

povećanje pouzdanosti vodova u pogonu.  

Povezivanje novih prijenosnih i proizvodnih objekata na 

prijenosnu mrežu. 

9. Planirana godina završetka radova 2020. 

10. Dinamika izgradnje 

 

2015 (početna godina) Priprema potrebne dokumentacije. 

2016 Priprema potrebne dokumentacije, elaborat, projekt. 

2017  
Priprema tenderske procedure i ugovaranje. Početak 

radova- prva faza. 

 2018 
Izvođenje radova na rekonstrukciji vodova- prva faze. 

Početak radova- druga faza. 

 2019 Izvođenje radova na rekonstrukciji vodova- druga faza. 

 2020 (završna godina) 
Završetak radova na kompletnoj rekonstrukciji vodova i 

puštanje u pogon. 

11. Osnovni tehnički podaci 

11.1. Nazivni napon 110 kV 

11.2. 

Početna točka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje 

/rekonstrukcije /sanacije 

Portal u HE Jablanici 

11.3. Krajnja točka trase dalekovoda Portali u TS Mostar 1, TS Mostar 2 i TS Željuša 
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koja je predmet izgradnje 

/rekonstrukcije /sanacije 

11.4. 

Dužina trase dalekovoda koja je 

predmet izgradnje /rekonstrukcije/ 

sanacije (u km) 

Cca 60 km 

11.5. 
Lokacija objekta i izbor trase 

dalekovoda 
Trasa priložena. 

11.6. Vodiči – materijal, presjek  

Postojeći: - Cu 150 mm2, Al/Fe 150/25 mm2; Al/Fe 

240/40 mm2 

Budući: Al/Fe 240/40 mm2  

11.7. Stupovi – materijal, tip Čelično-rešetkasti stupovi jednostruki i dvostruki 

12. Procjena planiranih radova 

12.1. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 

- Demontaža postojećeg dalekovoda i obijanje 

starih temelja  

- Antikorozivna zaštita stupova 

- Zamjena postojećih provodnika presjeka Cu 150 

mm2, Al/Fe 150/25 mm2; Al/Fe 240/40 mm2 

mm2 novim provodnicima presjeka Al/Fe 

240/40 mm2 

- Ugradnja OPGW 

- Zamjena ovjesne, spojne opreme i izolatora 

- Sanacija uzemljivača dalekovodnih stubova 

- Zamjena oštećenih dijelova postojeće 

konstrukcije 

- Zamjena kompletnih stubova gdje je to 

neophodno (oko 10%) 

- Sanacija stupova reparativnim malterom 

- Sanacija oštećenih temelja stuba 

 

Radovi se izvode u dvije faze: 

1. faza: rekonstrukcija dionica od TS Mostar 1– SM 108 

i TS Mostar 2- SM108 (potrebno završiti prije 2018. radi 

priključenja TS Željuša i VE Podveležje) 

2. faza: rekonstrukcija dva sustava od HE Jablanica-

SM108 (2018-2020) 

12.2. 

Projektiranje, rješavanje 

imovinsko-pravnih odnosa, otkup 

zemljišta, legalizacija, suglasnosti i 

odštete 

Potrebno je uraditi elaborat stanja AB stupova 

predmetnog dalekovoda kao podlogu za izradu projektne 

dokumentacije građevinske i elektro rekonstrukcije. 

13. Procjena rizika 

- Nepristupačan teren (neizrađeni pristupni putovi) 

- Trajanje postupka javne nabavke 

-  Neispunjenje rokova realizacije ugovora 
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14. Procjena potrebnih financijskih sredstava za realizaciju projekta 

 

Pojedinačni udio u 

ukupnom iznosu 

potrebnih sredstava (%) 

Potrebna financijska 

sredstva za realizaciju 

projekta (KM) 

14.1.  1. faza -  

14.1.1. Projektiranje - 120.000 

14.1.2. 
Oprema i materijal potreban za 

izgradnju/rekonstrukciju/sanaciju DV 
- 1.167.600 

14.1.3. 
Radovi na 

izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji DV 
- 1.612.400 

14.1.4. 

Rješavanje imovinsko-pravnih 

odnosa, otkup zemljišta, legalizacija, 

suglasnosti i odštete 
- 100.000,00 

   3.000.000,00 

14.2.  2. faza -  

14.2.1. Projektiranje - 200.000 

14.2.2. 
Oprema i materijal potreban za 

izgradnju/rekonstrukciju/sanaciju DV 
- 2.637.600 

14.2.3. 
Radovi na 

izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji DV 
- 3.342.400 

14.2.4. 

Rješavanje imovinsko-pravnih 

odnosa, otkup zemljišta, legalizacija, 

suglasnosti i odštete 
- 100.000 

   6.280.000,00 

UKUPNO 100 9.280.000 

 

Napomena: Troškovnik je orijentacijski. Precizan troškovnik biti će izrađen prema elaboratu rekonstrukcije 

predmetnog DV. 

 

Uradio: Dalibor Jarak                Ovjerio:       Alen Bernadić 

 
Rukovoditelj službe za planiranje, 

razvoj i investicije 
 

Rukovoditelj Sektora za planiranje i 

inženjering 

                        
 

 

Mostar, 23.11.2016. 
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PLANSKI PROJEKT  

REKONSTRUKCIJE DALEKOVODA 

1. Naziv objekta DV 110 kV MOSTAR 1- MOSTAR 2 

2. 
Broj planske stavke iz Tablice 3 

Plana investicija 
MO-SR.DV-15.006 

3. Predmet radova 

1. Sanacija jednostrukog dalekovoda 110 kV na 

betonskim stupovima 

2. Zamjena devastiranih vodiča Cu 120 

mm2provodnicima Al/Fe 240/40 mm2, zamjena ovjesne i 

spojne opreme i podešavanje provjesa postojećeg 

OPGW 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandira projekat 

1. Dugoročni plan razvoja prijenosne mreže 2014-2023 

2. Plan investicija za period 2015 – 2017 

3. Plan investicija za 2015  godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP MOSTAR 

6. 
Nadležnost više Operativnih 

područja 
NE 

7. Svrha (opravdanost) projekta 

Dalekovod se rekonstruira po kriteriju starosti (58 g.), 

potpuno devastiran u ratnim djelovanjima. Povećanje 

prijenosne moći dalekovoda 

8. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Puštanje DV 110 kV Mostar 1 – Mostar 2 u funkciju uz 

istovremeno povećanje prijenosne moći voda i 

produženje životnog vijeka. 

9. Planirana godina završetka radova 2017 

10. Dinamika izgradnje 

 
2015 (početna godina) Priprema dokumentacije i ugovaranje. 

2016  Izvođenje radova na rekonstrukciji.  

 2017 (završna godina) Završetak radova i puštanje u pogon. 

11. Osnovni tehnički podaci 

11.1. Nazivni napon 110 kV 

11.2. 

Početna tačka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje 

/rekonstrukcije /sanacije 

SM br.5 ( + sanacija betonskih stupova SM 3 i SM 4 te 

AKZ stupova SM 1 i SM 2) 

11.3. 

Krajnja tačka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje 

/rekonstrukcije /sanacije 

Portal u TS 110/X kV Mostar 2 

11.4. 

Dužina trase dalekovoda koja je 

predmet izgradnje /rekonstrukcije/ 

sanacije (u km) 

5.423,42 m 

11.5. 
Lokacija objekta i izbor trase 

dalekovoda 
Trasa priložena. 

11.6. Provodnici – materijal, presjek  

Postojeći provodnici: Cu120 mm2 

Novi provodnici: 3x Al/Fe 240/40 mm2 

 

11.7. Stubovi – materijal, tip Ugrađuju se 2 nova stupa 

12. Procjena planiranih radova 

12.1. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 

- Antikorozivna zaštita stupova 

- Zamjena postojećih provodnika presjeka Cu 120 

mm2 novim provodnicima presjeka Al/Fe 

240/40 mm2 

- Prešpanavanje postojećeg OPGW 
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- Zamjena ovjesne, spojne opreme i izolatora 

- Sanacija uzemljivača dalekovodnih stubova 

- Zamjena oštećenih dijelova postojeće 

konstrukcije 

- Zamjena postojećeg (x1) i ugradnja novog stupa 

(x1) 

- Sanacija stupova reparativnim malterom 

12.2. 

Projektovanje, rješavanje 

imovinsko-pravnih odnosa, otkup 

zemljišta, legalizacija, saglasnosti i 

odštete 

 

 

13. Procjena rizika 
-Trajanje postupka javne nabavke 

- neispunjavanje rokova realizacije ugovora 

14. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 

Pojedinačni udio u 

ukupnom iznosu 

potrebnih sredstava 

(%) 

Potrebna finansijska 

sredstva za realizaciju 

projekta(KM) 

14.1. Projektiranje -  

14.2. 
Oprema i materijal potreban za 

izgradnju/rekonstrukciju/sanaciju DV 
  

 

Novi čeličnorešetkasti stup tipa J1, h=26,60 

SM 6A (7), sa produženim nogama 

N1=1,5m N2=3m ,N3= 1,5 

kg 7.251 4,10 29.729,10 

 

Novi čeličnorešetkasti stup tipa J6, SM 

15(16)  h=16,20 sa produženim nogama 

N1=3m, N2=3m, N3=3m i N4=3m 

kg 2.586 4,10 10.602,60 

 
SZ1X1 – čeličnorešetkasta proteza za 

postojeći betonski stup br. SM6 
kg 1.980 4,10 8.118,00 

 
SZ1X1- čeličnorešetkasta proteza za 

postojeći betonski stup br. SM 7(8) 
kg 1.980 4,10 8.818,00 

 

Nedostajuća čeličnorešetkasta konstrukcija 

za stup tipa J3: 

Pojasnik poz.514 

Ispuna ravan Y poz.521 

Ispuna ravan X poz.521 

Križ u ravni X poz.528 

Križ u ravni Y poz.516 

Ispuna poz.525 

Ispuna poda torzije poz 737 

Kosnik poz. 767 

Ispuna poz. 767;766 i 765 

Križ u ravni X poz.516 i 517 

Ispuna poz.524 i 525 

Poz. 735 

Kosnici poz.763; 766 i 765 

kg 310 4,10 1.271,00 

 Izolatori U 120 BS +2% kom 1370 
Isporučuje ugovorno tijelo 

na skladištu TS Čule 

 
Jednostruki nosivi izolatorski lanac  na 

postojećim armiranobetonskim stupovima 
kompl 29 150,00 4.350,00 

 
Jednostruki nosivi izolatorski lanac na 

novom čeličnorešetkastom stupu tipa “J 6“ 
kompl 3 150,00 300,00 

 
Dvostruki nosivi pojačani lanac na 

postojećim armiranobetonskim stupovima 
kompl 9 230,00 2.070,00 
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Dvostruki zatezni pojačani izolatorski lanac 

na postojećim armiranobetonskim 

stupovima 

kompl 33 250,00 8.250,00 

 

Dvostruki zatezni pojačani izolatorski lanac 

na postojećim čeličnorešetkastim 

stupovima  

kompl 24 250,00 6.000,00 

 

Jednostruki nosivi izolatorski lanac za 

strujni most na srednjoj konzoli stupa “J 3“ 

(SM 27) 

kompl 1 100,00 100,00 

 
Nosivo zavješenje OPGW kabla prema 

nacrtu u prilogu 
kompl 1 100,00 100,00 

 
Prolazno zavješenje OPGW kabla prema 

nacrtu u prilogu 
kompl 1 350,00 350,00 

 
Al-Fe uže 6:1, 240/40 

mm2(3x5423,43x0,987x1,05) 
kg 16.870 7,00 118.090,00 

 

Tablice za oznaku opasnosti po život i 

numeracijom stupova sa natpisom “DV 110 

kV RP Mostar 1-TS Mostar 2“ 

kom 24 15,00 360,00 

 
Tablice za oznaku faza sa natpisom “L1 

;L2;L3“ 
kom 72 15,00 1.080,00 

14.3. 
Radovi na 

izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji DV 
  

 

Montaža jednostrukih nosivih izolatorskih 

lanaca na postojećim armiranobetonskim 

stupovima 

kom 29 80,00 2.320,00 

 
Iskop zemlje  VII kategorije za temelj 

nosivog stupa tip “J6“ , visine 19,20m 
m3 20,1 80,00 1.608,00 

 
Iskop zemlje VII kategorije za temelj 

zateznog stupa tip“J1“ , visine 28,10m 
m3 43,9 80,00 3.512,00 

 
Betoniranje temelja stupova betonom MB 

20 uzupotrebu armature i oplate 
m3 17 320,00 5.440,00 

 

Zatrpavanje temelja nakon betoniranja u 

slojevima po 30 cm,sa propisanim 

nabijanjem oko temelja i izradom škarpi 

m3 26,9 15,00 403,50 

 

Sanacija postojećih armiranobetonskih 

stupova sa reparaturnim malterom Slika 

Repair 30.Podloga na kojoj se radi treba 

biti čista,slobodna od lošihi otpadajućih 

dijelova ,prašine i nečistoća.Posebno treba 

ukloniti masne i uljne dijelove te skramice 

sa površine.Upute za primjenu Slika 

Repair30 nalaze se u prilogu Nacrti i 

Prilozi. 

kom 16 4.900,00 78.400,00 

 

Sanacija stupa postojećeg nosnog 

armiranog betonskog stupa br.3 (vidljivo 

15-tak oštećenja) Sanaciju armature izvršiti 

sa SlikaRepair 10 koja se koristi za zaštitu 

od korozije za čelične armature.Armaturno 

željezo mora biti čisto bez ulja i masti,bez 

rđe i betonskih dijelova.Prema UPUTI ZA 

PRIMJENU (vidi prilog u Prilozima i 

Nacrtima)napravi se smjesa koja se nanosi 

u debljini od cca 0,5 mm koristeći pritom 

srednje tvrdu četku,valjak iliprskanjem na 

očišćenu armaturu.Nakončekanja od 4-5 

sati nanjeti drugi sloj iste debljine.Slijedeći 

kom 1 5.300,00 5.300,00 
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sloj morta može se nanjeti nakon sličnog 

vremena čekanja. 

 

Sanacija postojećeg zateznog 

armiranobetonskog stupa  br.4 na kojem je 

vidljiva armatura na konzolama 

stupa.Sanaciju armature izvršiti  sa Slika 

Repair 10 koja se koristi za zaštitu od 

korozije za čelične armature.Amaturno 

željezo mora biti čisto bez ulja i masti,bez  

rđe i betonskih dijelova.Prema UPUTI ZA 

PRIMJENU (vidi prilog u Prilozima i 

Nacrtima )napravi se smjesa koja se nanosi 

u debljini od cca 0,5 mm koristeći pri tom 

srednje tvrdu četku,valjak ili prskanjem na 

očišćenu armaturu.Nakon čekanja od 4-5 

sati nanjeti drugi sloj  iste debljine.Sljedeći 

sloj morta može se nanjeti nakon sličnog 

vremena čekanja. 

kom 1 4.500,00 4.500,00 

 
Pripremno-završni radovi i organizacija 

gradilišta  
paušal 1 3.500,00 3.500,00 

 
Montaža čelične pocinčane konstrukcije 

novih stupova tip “J 1“  i  “J 6“ 
kg 9.837 1,10 10.820,7 

 

Montaža čeličnopocinčane  konstrukcije 

proteze za armiranobetonski stup SZ1X1-

SM6 i SM 7(8) 

kg 3.960 1,10 4.356,00 

 

Montaža nedostajućih pozicija čelično 

pocinčane konstrukcije stupa  J3 SM 

26(27) 

kg 310 1,10 341,00 

 

Nabava i transport materijala ,čišćenje 

konstrukcije čeličnorešetkastih stupova od 

korozije i odstranjivanje slabo prijanjajuće 

boje,antikorozivna zaštita postojećih 

čeličnorešetkastih stupova,novougrađene 

čeličnorešetkaste konstrukcije i novih 

stupova. 

kg 35.000 0,80 28.000,00 

 
Popravak postojećih i izrada novih 

pristupnih puteva  
paušal 1 5.195,00 5.195,00 

 Izrada šumske prosjeke  m2 3.000 0,2 600,00 

 Čišćenje niskog raslinja oko stupnih mjesta kom 23 100,00 2.300,00 

 

Montaža jednostrukih nosivih izolatorskih 

lanaca na novom čeličnorešetkastom stupu 

tip “J 6“ 

kom 3 80,00 240,00 

 

Montaža dvostrukih pojačanih izolatorskih 

lanaca na postojećim armiranobetonskim 

stupovima  

kom 9 120,00 1080,00 

 

Montaža dvostruko nosivog horizontalnog 

izolatorskog lanca na postojećem 

armiranobetonskom stupu (SM 15 ), 

srednja konzola 

kom 1 120,00 120,00 

 

Montaža dvostrukih zateznih pojačanih 

izolatorskih lanaca na postojećim 

armiranobetonskim stupovima  

kom 33 120,00 3.960,00 

 

Montaža dvostrukih zateznih pojačanih 

izolatorskih lanaca na postojećim 

čeličnorešetkastim stupovima 

kom 24 120,00 2.880,00 
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Montaža jednostrukog nosivog 

izolatorskog lanca za strujni most na 

srednjoj konzoli postojećeg stupa 

J3(SM27) 

kom 1 35,00 35,00 

 
Razvlačenje i zatezanje na projektirani 

provjes Al/Č užeta 3x240/40mm2 
km 5,42 2.200,00 11.924,00 

 
Zatezanje na projektirani provjes 

postojećeg 1xOPGW kabela 
km 5,42 3.600,00 19.512,00 

 

Sanacija uzemljenja postojećih stupova 

prema zapisniku o vizualnom pregledu 

trase dalekovoda rezultatima postojećih 

mjerenja  

kom 11 700,00 7.700,00 

 
Izrada uzemljenja novih stupova broj 7 i 16 

prema nacrtu u prilogu 
kom 2 550,00 1.100,00 

 Mjerenje otpora uzemljenja stupnih mjesta kom 27 120,00 3.240,00 

 

Montaža tablica upozorenja sa 

numeracijom stupa i natpisom “DV 110 kV 

RP Mostar 1 –TS Mostar 2“ 

kom 27 15,00 405,00 

 

Montaža tablica za oznaku faza sa 

natpisom “L1 ; L2 ; L3“ na zateznim 

stupovima s obje strane konzola  

kompl 12 10,00 120,00 

 

Mjerenje kvalitete optićkog spojnog puta 

prije otpočinjanja radova ,mjerenje i 

kontrola kvalitete ostvarene veze i izrada 

knjige mjerenja nakon izvođenja radova 

paušal 1 2.000,00 1.500,00 

 
Sidrenje zateznog čelično-rešetkastog stupa  

br5 
kom 1 700,00 700,00 

 

Demontaža postojećeg čeličnorešetkastog 

nosivog stupa broj 15 i odvoz  na skladište 

INVESTITORA u  TS Mostar 4 

kg 1.840 1,10 2.024,00 

 

Demontaža izolatorskih lanaca na 

postojećim armiranobetonskim i 

čeličnorešetkastim stupovima i odvoz na 

skladište INVESTITORA u TS Mostar 4 

kom 32 30,00 960,00 

 Ostalo     

 

Projekt izvedenog stanja sa svim 

neophodnim separatnim Protokolima 

završnih mjerenja i ispitivanja (vertikalnost 

stupova,mjerenje sigurnosnih udaljenosti i  

visina,kontrola ugiba,mjerenje otpora 

uzemljenja stupova,elaborat završnih 

mjerenja optičkog puta i dr..) (građevinski i 

elektro dio) 

kompl 1 10.000,00 10.000,00 

 Projektantski  nadzor  i koordinacija paušal 1 1.900,00 1.900,00 
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14.4. 

Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, 

otkup zemljišta, legalizacija, suglasnosti 

i odštete 

 60.000,00 

UKUPNO (bez PDV-a): 427.546,2 

 

Napomena: Za PI 2016 preraspodijeljena sredstva iz 2015. (100.000 KM ) na DV 110 kV Mostar 4 – Mostar 9.  

 

Uradio: Dalibor Jarak              Ovjerio: Alen Bernadić 

 
Rukovoditelj službe za planiranje, 

razvoj i investicije 
 

Rukovoditelj Sektora za planiranje i 

inženjering 

                       
 

 

Mostar, 6.10.2016. 
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PLANSKI PROJEKT  

REKONSTRUKCIJE DALEKOVODA 

1. Naziv objekta DV 110 kV Mostar 2 – Stolac 

2. 
Broj planske stavke iz Tablice 3 

Plana investicija 
MO-SR.DV-15.007 

3. Predmet radova 

6. Izgradnja novog jednostrukog dalekovoda 110 

kV 

7. Izgradnja novog dvostrukog dalekovoda 110 kV 

8. Sanacija jednostrukog dalekovoda 110 kV na 

betonskim stupovima 

9. Montaža OPGW 

4. 
Usvojeni dokument na temelju kojeg 

se kandidira projekt 

1. Dugoročni plan razvoja prijenosne mreže 2014-2023 

2. Plan investicija za period 2015-2017 

3. Plan investicija za 2015  godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP MOSTAR 

6. 
Nadležnost više Operativnih 

područja 
NE  

7. Svrha (opravdanost) projekta 

Sanacija dijela trase od Opina do rijeke Bunice uslijed 

ratnih djelovanja i bespravnom izgradnjom objekata u 

trasi. Izmještanje većeg dijela trase. 

8. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Puštanje DV-a 110 kV Mostar 2 – Stolac u izvornu 

funkciju uz istovremeno povećanje prijenosne moći 

voda i produženje životnog vijeka. 

9. Planirana godina završetka radova 2019. 

10. Dinamika izgradnje 

 

2016 (početna godina) 
Rješavanje imovinsko-pravnih poslova. Pribavljanje 

potrebitih dozvola. Izbor trase dijela dalekovoda. 

2017 Nabavka i izvođenje radova na rekonstrukciji voda. 

2018  Radovi na rekonstrukciji voda. 

 2019 (završna godina) Završetak radova i puštanje u pogon. 

11. Osnovni tehnički podaci 

11.1. Nazivni napon 110 kV 

11.2. 

Početna tačka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje 

/rekonstrukcije /sanacije 

Portal TS Mostar 2 

11.3. 

Krajnja tačka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje 

/rekonstrukcije /sanacije 

SM 71 (r.Bunica) 

11.4. 

Dužina trase dalekovoda koja je 

predmet izgradnje /rekonstrukcije/ 

sanacije (u km) 

12 km 

11.5. 
Lokacija objekta i izbor trase 

dalekovoda 
Priloženo 

11.6. Provodnici – materijal, presjek  
Postojeći provodnici: 3x Cu 120 mm2 

Novi provodnici: 3x Al/Fe 240/40 mm2 

11.7. Stupovi – materijal, tip 

Postojeći betonski stupovi a novi su čelično-rešetkasti 

oblika glave jednostruka „jela“ i dvostruki oblika 

„bačva“ 

12. Procjena planiranih radova 



Plan invest ic i ja  2017 -2019: Kn j iga I I  

„E lekt roprenos -Elekt ropri jenos BiH“ a .d.  Banja Luka  269  

12.1. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 

- Kompletni radovi na izgradnji nove dionice DV-a 

zbog izmještanja trase 

- Demontaža postojećeg dalekovoda i obijanje starih 

temelja  

- Zamjena postojećih provodnika presjeka Cu 120 

mm2 novim provodnicima presjeka Al/Fe 

240/40 mm2 

- Ugradnja OPGW 

- Zamjena ovjesne, spojne opreme i izolatora 

- Sanacija uzemljivača dalekovodnih stubova 

- Sanacija stupova reparativnim malterom 

- Sanacija oštećenih temelja stuba  

12.2. 

Projektiranje, rješavanje imovinsko-

pravnih odnosa, otkup zemljišta, 

legalizacija, suglasnosti i odštete 

Izbor nove trase koja je i sačinila prijedlog njenog 

izmještanja (skica odabrane trase – pdf u prilogu) oko 

kojega se tek ima izjasniti nadležno državno Tijelo za 

zaštitu kulturno-spomeničke baštine, čiji nalaz još uvijek 

čekamo. Potom će se pokrenuti Idejno rješenje, Elaborat 

eksproprijacije, ostale suglasnosti, urbanističko rješenje, 

itd. 

13. Procjena rizika 

- Započete su aktivnosti u suradnji sa Gradom Mostarom 

i HNŽ-om na izmještanju dijela trase s ciljem 

zaobilaženja bespravno izgrađenog naseljenog područja 

za koju će biti potrebno proći cijelu proceduru ishođenja 

lokacijske ostalih suglasnosti i dozvola, što predmetnu 

investiciju  ne čini izglednim za pokretanje u 2016. 

godini obzirom na iskustveno poznato vrijeme ishođenja 

sličnih dokumenata. 

- trajanje postupka javne nabavke 

- neispunjavanje rokova za realizaciju ugovora 

14. Procjena potrebnih financijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 
Ukupno  

14.1. Projektiranje 

 10.335,00 

14.2. Oprema i materijal potreban za izgradnju/rekonstrukciju/sanaciju DV 

Antikorozivna zaštita dalekovoda t 30 700,00 21.000,00 

Toplcinčana čelična konstrukcija dalekvodnih 

stubova sa vijcima kg 60 000 4,10 246.000,00 

Vodiči Al/Fe 240/40 mm2 kg 10 000 6,50 65.000,00 

Zaštitno uže Fe III 95, 70 ili 50 mm2 kg 1000 3,60 3.600,00 

OPGW AA/ACS xx/xx mm2 24 SMF za DV 

110 kV m 6000 6,85 41.100,00 

Stakleni kapasti izolator U120BS kom 1600 70,00 112.000,00 

DN lanac, 120 kN, sa varničarima, za 

provodnike AlFe 240/40 mm2  kom 20 280,00 5.600,00 

DZ lanac, 210 kN, sa varničarima, za 

provodnike AlFe 240/40 mm2  kom 80 320,00 25.600,00 

Završna kompresiona spojnica za AlFe 240/40 

mm2 kom 80 60,00 4.800,00 

Nastavna kompresiona spojnica za AlFe 

240/40 mm2 kom 6 50,00 300,00 

Kompresiona spojnica za popravku užeta AlFe 

240/40 mm2 kom 6 30,00 180,00 

Zastavica 70 mm, 120 kN kom 80 20,00 1.600,00 

Uteg 25 kg sa nosačem kom 20 150,00 3.000,00 
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Tablica za upozorenje i numeraciju stubova kom 30 15,00 450,00 

Zatezni set za zaštitno uže Fe III 50 mm2 ili Fe 

III 70 mm2 kom 5 150,00 750,00 

Nosni set za zaštitno uže Fe III 50 mm2 ili Fe 

III 70 mm2 kom 10 75,00 750,00 

"G" nosači kom 10 297,5 2975,00 

14.3. Radovi na izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji DV 

Pripremno-završni radovi i organizacija 

gradilišta    145.566,00 

Mašinski skop za temelje u zemljištu II, III i 

IV kategorije m3 1000 25,00 25.000,00 

Betonirenje temelja m3 150 320,00 48.000,00 

Zatrpavanje temelja u slojevima uz propisno 

nabijanje m3 300 15,00 4.500,00 

Fino planiranje temelja sa izradom odvodnih 

kanala m3 100 12,00 1.200,00 

Armirački radovi kg 2000 3,00 6.000,00 

Montaža čelično - rešetkaste konstrukcije 

stubova kg 8 000 1,10 8.800,00 

Sanacija uzemljivača stuba (sa iskopom) set 20 700,00 14.000,00 

Elektromontaža 3 provodnika AlFe 240/40 

mm2 km 10 5.500,00 55.000,00 

Demontaža 3 provodnika AlFe 150/25 mm2 + 

1xFe 50 mm2 km 5 3.950,00 19.760,00 

Elektromontaža jednog zaštitnog užeta Fe III 

50-70 mm2 km 5 2.200,00 11.000,00 

Ugradnja staklenog kapastog izolatora kom 1600 5,00 8000,00 

Ugradnja DN lanca (bez izolatora) kom 60 120,00 7.200,00 

Ugradnja DZ lanca (bez izolatora) kom 80 120,00 9.600,00 

Mjerenje otpora uzemljenja dalekovodnog 

stuba kom 70 120,00 8.400,00 

Prokres trase dalekovoda sa pravljenjem 

šumskog reda ha 10 2.000,00 20.000,00 

14.4. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, otkup zemljišta, legalizacija, suglasnosti i odštete 

 15.000,00 

UKUPNO  952.066,00 

 

Napomena: U prvoj fazi (sredstva iz 2015.) potrebno je izvršiti sve predradnje potrebne za izmještanje dijela 

trase dalekovoda oko Blagaja zajedno sa ishođenjem svih potrebnih dozvola, suglasnosti i projektne 

dokumentacije.  

U 2016. godini je na projekt preraspodijeljen dio preostalih sredstava s projekta  MO-IZ.DV-15.002 u iznosu 

3.015,00 KM. 

 

Uradio:            Dalibor Jarak               Ovjerio:                 Alen Bernadić 

 
Rukovoditelj službe za planiranje, 

razvoj i investicije 
 

Rukovoditelj Sektora za planiranje i 

inženjering 

                          
 

Mostar, 6.10.2016. 
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PLANSKI PROJEKAT  

REKONSTRUKCIJE DALEKOVODA 

1. Naziv objekta DV 220 kV MOSTAR 4 – ZAKUČAC 

2. 
Broj planske stavke iz Tablice 3 

Plana investicija 
MO-SR.DV-15.008 

3. Predmet radova 
1.Rekonstrukcija dalekovoda 220 kV na čelično-

rešetkastim stupovima  

4. 
Usvojeni dokument na temelju kojeg 

se kandidira projekt 

1. Dugoročni plan razvoja prijenosne mreže 2015-2024 

2. Plan investicija za period 2015-2017 

3. Plan investicija za 2015  godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP MOSTAR 

6. 
Nadležnost više Operativnih 

područja 
NE  

7. Svrha (opravdanost) projekta Dalekovod se rekonstruira po kriteriju starosti (57 g.) 

8. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Produženje životnog vijeka dalekovoda i povećanje 

pouzdanosti voda u pogonu 

9. Planirana godina završetka radova 2018 

10. Dinamika izgradnje 

 
2015 (početna godina) Priprema dokumentacije i tendera. 

2016  Rješavanje imovinsko- pravnih poslova. 

 2020 Ugovaranje i izvođenje radova na rekonstrukciji. 

 2020 (završna godina) Završetak radova i puštanje u pogon 

11. Osnovni tehnički podaci 

11.1. Nazivni napon 220 kV 

11.2. 

Početna tačka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje 

/rekonstrukcije /sanacije 

Portal u TS Mostar 4 

11.3. 

Krajnja tačka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje 

/rekonstrukcije /sanacije 

Granični stup s RH (SM 87) 

11.4. 

Dužina trase dalekovoda koja je 

predmet izgradnje /rekonstrukcije/ 

sanacije (u km) 

45,5 km 

11.5. 
Lokacija objekta i izbor trase 

dalekovoda 
Postojeća trasa dalekovoda. 

11.6. Provodnici – materijal, presjek   

11.7. Stupovi – materijal, tip 

Postoji mogućnost ugradnje par novih stupova zbog 

niskih provjesa. U tom slučaju ugrađivat će se čelično – 

rešetkasti stupovi tipa „jela“ 

12. Procjena planiranih radova 

12.1. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 

- Ugradnja novih stupova i DHL lanaca 

- Zamjena dijela izolatora 

- Sanacija uzemljivača dalekovodnih stupova 

- Sanacija oštećenih temelja stupa 

-  Prosjeka trase 

12.2. 

Projektovanje, rješavanje 

imovinsko-pravnih odnosa, otkup 

zemljišta, legalizacija, saglasnosti i 

odštete 

Potrebno riješiti imovinsko pravne odnose za nova stupna 

mjesta 

13. Procjena rizika 
- trajanje postupka javne nabavke 

- neispunjavanje rokova realizacije ugovora 
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14. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 

Pojedinačni udio u ukupnom 

iznosu potrebnih sredstava 

(%) 

Potrebna finansijska 

sredstva za realizaciju 

projekta (KM) 

Oprema 
Jedinica 

mjere 
količina 

Cijena 

(KM) 

UKUPNO 

(KM) 

14.1. Projektiranje   

14.2. 

Oprema i materijal potreban za 

izgradnju/rekonstrukciju/sanaciju 

DV 

  

 
Toplcinčana čelična konstrukcija 

dalekvodnih stubova sa vijcima 
kg 20000 4,10 82.000,00 

 Stakleni kapasti izolator U160BS kom 3600 70,00 252.000,00 

 
JN lanac, 120 kN, sa varničarima, za 

provodnike AlFe 240/40 mm2  
kom 150 150,00 22.500,00 

 
DN lanac, 120 kN, sa varničarima, za 

provodnike AlFe 240/40 mm2  
kom 45 280,00 12.600,00 

 
DZ lanac, 210 kN, sa varničarima, za 

provodnike AlFe 240/40 mm2  
kom 126 320,00 40.320,00 

 
Završna kompresiona spojnica za AlFe 

360/57 mm2 
kom 50 105,00 5.250,00 

 
Nastavna kompresiona spojnica za 

AlFe 360/57 mm2 
kom 30 60,00 1.800,00 

 
Kompresiona spojnica za popravku 

užeta AlFe 360/57 mm2 
kom 30 36,00 1.080,00 

 U stremen kom 273 20,00 5.460,00 

 Zastavica 90 mm, 210 kN kom 102 20,00 2.040,00 

 Uteg 25 kg sa nosačem kom 50 150,00 7.500,00 

 
Tablica za upozorenje i numeraciju 

stubova 
kom 110 15,00 1.650,00 

 Nosni set za OPGW kom 4 100,00 400,00 

 Prigušivači vibracija kom 8 45,00 360,00 

 Okruglo pocinčano željezo  10 mm kg 250 3,60 900,00 

 Stezaljka za uzemljenje kom 40 15,00 600,00 

 UKUPNO OPREMA:    436.460 

14.3. 
Radovi na 

izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji DV 
  

 
Ručni iskop za temelje u zemljištu V i 

VI kategorije sa miniranjem m3 80 80,00 6.400,00 

 Betoniranje temelja m3 70 320,00 22.400,00 

 
Zatrpavanje temelja u slojevima uz 

propisno nabijanje m3 80 15,00 1.200,00 

 
Fino planiranje temelja sa izradom 

odvodnih kanala m3 20 12,00 240,00 

 Armirački radovi kg 2000 3,00 6.000,00 

 
Montaža uzemljivača dalekovodnog 

stuba kg 800 1,00 800,00 

 
Montaža čelično - rešetkaste 

konstrukcije stupova kg 20000 1,10 22.000,00 

 
Sanacija temelja i ankernih dijelova 

dalekovodnog stuba kom 110 1.700,00 187.000,00 

 
Sanacija uzemljivača stuba (sa 

iskopom) set 110 700,00 77.000,00 

 
Elektromontaža 3 provodnika AlFe 

360/57 mm2 km 5 6.500,00 32.500,00 
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Demontaža 3 provodnika, ovjesne 

spojne opreme i izolatora km 5 3.950,00 19.750,00 

 Elektromontaža OPGW km 5 3.600,00 18.000,00 

 Ugradnja staklenog kapastog izolatora kom 3700 5,00 18.500,00 

 Ugradnja JN lanca (bez izolatora) kom 150 300,00 45.000,00 

 Ugradnja DN lanca (bez izolatora) kom 45 400,00 18.000,00 

 Ugradnja DZ lanca (bez izolatora) kom 126 600,00 75.600,00 

 Ugradnja nosnog seta kom 4 100,00 400,00 

 
Funkcionalno ispitivanje OPGW ODF-

ODF set 1 5.000,00 5.000,00 

 
Mjerenje otpora uzemljenja 

dalekovodnog stuba kom 111 50,00 5.550,00 

 
Pripremno-završni radovi (organizacija 

gradilišta) km 46 1.250,00 57.500,00 

 
Sanacija pristupnih puteva (postojeći 

dalekovod) km 10 750,00 7.500,00 

 
Izgradnja pristupnih puteva (novi 

dalekovod,  teško pristupačna trasa) km 5 

10.000,0

0 50.000,00 

 
Prokres trase dalekovoda sa 

pravljenjem šumskog reda ha 25 2.000,00 50.000,00 

 UKUPNO RADOVI:   726.340 

14.4. 

Rješavanje imovinsko-pravnih 

odnosa, otkup zemljišta, legalizacija, 

suglasnosti i odštete 

                           91.000,00 

UKUPNO  1.253.800,00 

 

Napomena: Za PI 2016 preraspodijeljeno (150.000 KM iz 2015.) sa nabavke SN ćelija.  

 

Uradio: Dalibor Jarak               Ovjerio: Alen Bernadić 

 
Rukovoditelj službe za planiranje, 

razvoji investicije 
 

Rukovoditelj Sektora za planiranje i 

inženjering 

                        
 

 

Mostar, 3.11.2016. 
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PLANSKI PROJEKT  

REKONSTRUKCIJE  DALEKOVODA 

1. Naziv objekta DV 220 kV MOSTAR 3 – TREBINJE (1) 

2. 
Broj planske stavke iz Tablice 3 

Plana investicija 
MO-SR.DV-15.009 

3. Predmet radova 
Rekonstrukcija dalekovoda 220 kV na čelično-

rešetkastim stupovima  

4. 
Usvojeni dokument na temelju kojeg 

se kandidira projekt 

1. Dugoročni plan razvoja prijenosne mreže 2014-2023 

2. Plan investicija za period 2015-2017 

3. Plan investicija za 2015  godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP MOSTAR 

6. 
Nadležnost više Operativnih 

područja 
NE  

7. Svrha (opravdanost) projekta Dalekovod se rekonstruira po kriteriju starosti (50 g.) 

8. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Produženje životnog vijeka dalekovoda i povećanje 

pouzdanosti voda u pogonu 

9. Planirana godina završetka radova 2017. 

10. Dinamika izgradnje 

 
2016 (početna godina) 

Ugovaranje i Izvođenje radova na rekonstrukciji 

dalekovoda. 

2017 (završna godina) Završetak radova i puštanje u trajni pogon dalekovoda. 

11. Osnovni tehnički podaci 

11.1. Nazivni napon 220 kV 

11.2. 

Početna tačka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje 

/rekonstrukcije /sanacije 

Portal u RP Mostar 3 

11.3. 

Krajnja tačka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje 

/rekonstrukcije /sanacije 

Portal u TS Trebinje 

11.4. 

Dužina trase dalekovoda koja je 

predmet izgradnje /rekonstrukcije/ 

sanacije (u km) 

84,6 km 

11.5. 
Lokacija objekta i izbor trase 

dalekovoda 
Postojeća trasa dalekovoda. 

11.6. Provodnici – materijal, presjek   

11.7. Stupovi – materijal, tip 
Ugradnja jednog novog stupa, čelično-rešetkasti tip 

„jela“ 

12. Procjena planiranih radova 

12.1. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 

- Antikorozivna zaštita stupova 

- Zamjena dijela izolatora 

- Sanacija uzemljivača dalekovodnih stubova 

- Sanacija oštećenih temelja stupa 

-  Prosjeka trase 

12.2. 

Projektovanje, rješavanje 

imovinsko-pravnih odnosa, otkup 

zemljišta, legalizacija, suglasnosti i 

odštete 

Treba riješiti imovinsko-pravne odnose za jedno novo 

stupno mjesto. 

 

13. Procjena rizika Ne očekuju se veći rizici u realizaciji. 

14. Procjena potrebnih financijskih sredstava za realizaciju projekta 
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Pojedinačni udio u 

ukupnom iznosu 

potrebnih sredstava (%) 

Potrebna finansijska 

sredstva za realizaciju 

projekta (KM) 

Oprema 
Jedinica 

mjere 
količina 

Cijena 

(KM) 

UKUPNO 

(KM) 

14.1. Projektiranje - - 

14.2. 

Oprema i materijal potreban za 

izgradnju/rekonstrukciju/sanaciju 

DV 

  

 
Toplo cinčana čelična konstrukcija 

dalekovodnih stupova sa vijcima 
kg 6000 4,10 24.600,00 

 Zaštitno uže Fe III 95, 70 ili 50 mm2 kg 22307 3,60 80.305,20 

 Stakleni kapasti izolator U160BS kom 1700 70,00 119.000,00 

 
JN lanac, 120 kN, sa varničarima, za 

provodnike AlFe 360/57 mm2  
kom 180 150,00 27.000,00 

 
DN lanac, 120 kN, sa varničarima, za 

provodnike AlFe 360/57 mm2  
kom 33 280,00 9.240,00 

 
DZ lanac, 210 kN, sa varničarima, za 

provodnike AlFe 360/57 mm2  
kom 75 320,00 24.000,00 

 U-stremen kom 213 40,00 8.520,00 

 G-nosač kom 72 40,00 2.880,00 

 Uteg 25 kg sa nosačem kom 50 150,00 7.500,00 

 
Tablica za upozorenje i numeraciju 

stupova 
kom 83 15,00 1.245,00 

 
Zatezni set za zaštitno uže Fe III 50 

mm2 ili Fe III 70 mm2 
kom 25 150,00 3.750,00 

 
Nosni set za zaštitno uže Fe III 50 

mm2 ili Fe III 70 mm2 
kom 71 75,00 5.325,00 

 Okruglo pocinčano željezo  10 mm kg 70 3,60 252,00 

 Stezaljka za uzemljenje kom 15 15,00 225,00 

 UKUPNO OPREMA:    313.842,20 

14.3. 
Radovi na 

izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji DV 
  

 
Ručni iskop za temelje u zemljištu V i 

VI kategorije sa miniranjem 
m3 20 80,00 1.600,00 

 Betoniranje temelja m3 15 320,00 4.800,00 

 
Zatrpavanje temelja u slojevima uz 

propisno nabijanje 
m3 20 15,00 300,00 

 
Fino planiranje temelja sa izradom 

odvodnih kanala 
m3 10 12,00 120,00 

 Armirački radovi kg 1000 3,00 3.000,00 

 
Montaža uzemljivača dalekovodnog 

stuba 
kg 200 1,00 200,00 

 
Montaža čelično - rešetkaste 

konstrukcije stupova 
kg 5000 1,10 5.500,00 

 
Sanacija temelja i ankernih dijelova 

dalekovodnog stuba 
kom 50 1.700,00 85.000,00 

 
Sanacija uzemljivača stuba (sa 

iskopom) 
set 83 700,00 58.100,00 

 Antikorozivna zaštita stupova t 800 500,00 400.000,00 

 
Elektromontaža 3 provodnika AlFe 

360/57 mm2 
km 6 6.500,00 39.000,00 

 
Popravka jednog provodnika (ugradnja 

nastavnih ili spojnica za popravku) 
raspon 15 2.000,00 30.000,00 

 
Elektromontaža jednog zaštitnog užeta 

Fe III 50-70 mm2 km 33 2.200,00 72.600,00 
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 Demontaža zaštitnog užeta km 33 1.600,00 52.800,00 

 Ugradnja staklenog kupastog izolatora kom 1700 5,00 8.500,00 

 Ugradnja JN lanca (bez izolatora) kom 180 300,00 54.000,00 

 Ugradnja DN lanca (bez izolatora) kom 33 400,00 13.200,00 

 Ugradnja DZ lanca (bez izolatora) kom 75 600,00 45.000,00 

 
Mjerenje otpora uzemljenja 

dalekovodnog stuba 
kom 83 50,00 4.150,00 

 
Pripremno-završni radovi (organizacija 

gradilišta) 
km 33 1.250,00 41.250,00 

 
Sanacija pristupnih puteva (postojeći 

dalekovod) 
km 20 750,00 15.000,00 

 
Izgradnja pristupnih puteva (novi 

dalekovod,  teško pristupačna trasa) 
km 6 10.000,00 60.000,00 

 
Prokres trase dalekovoda sa 

pravljenjem šumskog reda 
ha 5 2.000,00 10.000,00 

 UKUPNO RADOVI:    1.004.120 

14.4. 

Rješavanje imovinsko-pravnih 

odnosa, otkup zemljišta, legalizacija, 

suglasnosti i odštete 

- - 

 

UKUPNO 
 

 

1.317.962,20 

 

Uradio: Dalibor Jarak               Ovjerio: Alen Bernadić 

 
Rukovoditelj službe za planiranje, 

razvoj i investicije 
 

Rukovoditelj Sektora za planiranje i 

inženjering 

                    
 

 

Mostar, 6.10.2016. 
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PLANSKI PROJEKT  

REKONSTRUKCIJE DALEKOVODA 

1. Naziv objekta DV 110 kV BILEĆA- NIKŠIĆ 

2. 
Broj planske stavke iz Tablice 3 

Plana investicija 
MO-SR.DV-15.010 

3. Predmet radova 

1. Rekonstrukcija dalekovoda 110 kV na armirano-

betonskim stupovima sa povećanjem prijenosne moći 

dalekovoda 

2. Zamjena vodiča, zamjena ovjesne i spojne  

4. 
Usvojeni dokument na temelju kojeg 

se kandidira projekat 

1. Dugoročni plan razvoja prijenosne mreže 2014-2023 

2. Plan investicija za period 2015-2017 

3. Plan investicija za 2015  godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP MOSTAR 

6. 
Nadležnost više Operativnih 

područja 
NE  

7. Svrha (opravdanost) projekta 
Rekonstrukcija po kriteriju starosti (57 g.) i nedovoljna 

prijenosna moć dalekovoda 

8. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Produženje životnog vijeka, povećanje prijenosne moći 

voda. 

9. Planirana godina završetka radova 2021 

10. Dinamika izgradnje 

 

2015 (početna godina) Projektiranje, imovinsko-pravni poslovi 

2016 

Projektiranje, imovinsko-pravni poslovi, dozvole za 

planiranu rekonstrukciju (ishođenje UTU od nadležnih 

tijela RS-a) 

2017  

Projektiranje, imovinsko-pravni poslovi, dozvole za 

planiranu rekonstrukciju (ishođenje UTU od nadležnih 

tijela RS-a) 

 2018  
Dozvole za planiranu rekonstrukciju (ishođenje UTU od 

nadležnih tijela RS-a) 

 2019  Ugovaranje i početak radova na rekonstrukciji. 

 2020 Izvođenje radova na rekonstrukciji voda. 

 2021 (završna godina) Završetak radova i puštanje u pogon. 

11. Osnovni tehnički podaci 

11.1. Nazivni napon 110 kV 

11.2. 

Početna točka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje 

/rekonstrukcije /sanacije 

Portal TS Bileća 

11.3. 

Krajnja točka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje 

/rekonstrukcije /sanacije 

SM 15 (granica s CG) 

11.4. 

Dužina trase dalekovoda koja je 

predmet izgradnje /rekonstrukcije/ 

sanacije (u km) 

4,6 km 

11.5. 
Lokacija objekta i izbor trase 

dalekovoda 
Priložena trasa. 

11.6. Provodnici – materijal, presjek  
Postojeći vodiči: 3x Cu 120 mm2 

Novi vodiči: 3x Al/Fe 240/40 mm2 

11.7. Stupovi – materijal, tip Postojeći stupovi duž trase. 

12. Procjena planiranih radova 
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12.1. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 

Zamjena postojećeg vodiča novim, veće propusne moći 

(240 mm), te ugradnja potrebne spojne i ovjesne 

opreme. 

12.2. 

Projektovanje, rješavanje 

imovinsko-pravnih odnosa, otkup 

zemljišta, legalizacija, suglasnosti i 

odštete 

Izvršen odabir trase 

13. Procjena rizika 

- imovinsko/pravni odnosi 

-trajanje postupka javne nabavke 

- neispunjavanje rokova realizacije ugovora 

14. Procjena potrebnih financijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 
Ukupno  

14.1. Projektiranje 

 50.000,00 

14.2. Oprema i materijal potreban za izgradnju/rekonstrukciju/sanaciju DV 

Antikorozivna zaštita dalekovoda t 37,5 700,00 26.250,00 

Vodič Al/Fe 240/40 mm2 kg 6 000 5,5 33.000,00 

OPGW 48 niti, 24SMF+24NZDSF 

(49 mm2,d=10.8mm),  

m 4 600 

 

 

10,00 

 

 

46.000,00 

Zaštitno uže ČIII 35 mm2  

 kg 50 

 

10,00 

 

500,00 

Nosivi  izolatorski  lanac 110 kV, oznake I, sa 

nosivom stezaljkom za presjek vodiča 240/40 

mm2 Al/Č i za primjenu staklenih izolatora 

U120BS  kom 6 

 

 

 

120,00 

 

 

 

720,00 

Dvostruki nosivi  izolatorski  lanac 110 kV 

pojačani, oznake DIP, sa nosivom stezaljkom 

za presjek vodiča 240/40 mm2 Al/Č  kom 6 

 

 

240,00 

 

 

1.440,00 

Dvostruki zatezni  izolatorski  lanac 110 kV, 

oznake DZp, sa zateznom stezaljkom za 

presjek provodnika 240/40 mm2 Al/Č i za 

primjenu staklenog izolatora 

U120BS  kom 18 

 

 

 

 

230,00 

 

 

 

 

4.140,00 

Nosivi  izolatorski  lanac 110 kV, oznake I, sa 

nosivom stezaljkom za presjek vodiča 240/40 

mm2 Al/Č i za primjenu staklenih izolatora 

U120BS  kom 30 

 

 

 

125,00 

 

 

 

3.750,00 

Nosivi  izolatorski  lanac 110 kV, oznake I, sa 

nosivom stezaljkom za presjek vodiča 240/40 

mm2 Al/Č i za primjenu staklenih izolatora 

U120BS (izolator nije u sastavu lanca kom 12 

 

 

 

120,00 

 

 

 

1.144,00 

Dvostruki nosivi  izolatorski  lanac 110 kV, 

oznake DIp, sa nosivom stezaljkom za presjek 

vodiča 240/40 mm2 Al/Č i za primjenu 

staklenih izolatora  kom 12 

 

 

 

240,00 

 

 

 

2.880,00 

Nosivi  izolatorski  lanac 110 kV, oznake I, sa 

nosivom stezaljkom za presjek vodiča 240/40 

mm2 Al/Č i za primjenu staklenih izolatora 

U120BS  

kom 

 

3 

 

 

 

 

       130,00 

 

 

 

     390,00 

Dvostruki zatezni  izolatorski  lanac 110 kV, 

oznake DZp, sa zateznom stezaljkom za 

presjek provodnika 240/40 mm2 Al/Č i za 

primjenu staklenog izolatoraU120BS  

kom 

 

80 

 

 

 

240,00 

 

 

 

19.200,00 
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Dvostruki zatezni  izolatorski  lanac 110 kV, 

oznake DZp, sa zateznom stezaljkom za 

presjek provodnika 240/40 mm2 Al/Č i za 

primjenu staklenog izolatoraU120BS  kom 81 

 

 

 

240,00 

 

 

 

19.440,00 

Dvostruki zatezni  izolatorski  lanac 110 kV, 

oznake DZp, sa zateznom stezaljkom za 

presjek provodnika 240/40 mm2 Al/Č i za 

primjenu izolatora U120BS (izolator nije u 

sastavu lanca)  

kom 15 

 

 

 

 

 

230,00 

 

 

 

 

 

3.450,00 

Dvostruki zatezni  izolatorski  lanac 110 kV, 

oznake DZp, sa zateznom stezaljkom za 

presjek provodnika 240/40 mm2 Al/Č i za 

primjenu staklenog izolatora  kom 3 

 

 

 

230,00 

 

 

 

690,00 

Dvostruki zatezni  izolatorski  lanac 110 kV, 

oznake DZp, sa zateznom stezaljkom za 

presjek provodnika 240/40 mm2 Al/Č i za 

primjenu staklenog izolatora U120BS (izolator 

nije u sastavu lanca)  kom 6 

 

 

 

 

240,00 

 

 

 

 

1.440,00 

Tegovi na SM25 i SM46, 2x25 kg/fazi 

Ukupno 24x25 kg kg 600 

 

3,20 

 

1.920,00 

Stakleni izolator U120BS 

(dimenzija 146/255 mm, 16 mm) kom 2500 

 

20,00 

 

50.000,00 

Zastavica širine 70 mm (za zavješenje 

izolatorskih lanaca na stupovima) kom 276 

 

17,00 

 

4.692,00 

Zastavica širine 110 mm (za zavješenje 

izolatorskih lanaca na portalima)  
kom 96 

 

 

20,00 

 

 

1.920 

Zastavica širine 70 mm za zavješenje OPGW 

kabla na nosivim stupovima 

tipa J6  kom 4 

 

 

17,00 

 

 

68 

Kompresiona spojnica za nastavak užeta Al/Č 

240/40 mm2  kom 30 17,00 

 

510,00 

Kompresiona spojnica za popravak užeta Al/Č 

240/40 mm2  

 

kom 10 17,00 

 

170,00 

Tablice za oznaku opasnosti po život  i 

numeraciju stupova kom 55 50,00 

 

2.750,00 

Tablice za oznaku faza 

 (SM 7,22 i 52) 

 

 kom 12 50,00 

 

600,00 

Nosivo zavješenje OPGW kabla kao zaštitnog 

užeta (49mm2 d=10.8mm2) 

komplet na nosivom stupu tipa J6 kom 4 420,00 

 

 

1.680,00 

 

Nosivo zavješenje OPGW kabla kao zaštitnog 

užeta (49mm2 d=10.8mm2) 

na nosivom stupu tipa LH1  

komplet G – nosač  

 

 

 

 

kom 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

420,00 

 

 

 

6.300,00 

Transport i montaža konstrukcije  

sa svom vijčanom robom i penjalicama prema 

projektu stuba kg 100 000 

 

 

1,5 

 

 

150.000,00 

 

14.3. Radovi na izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji DV 

Pripremno završni radovi za ukupnu trasu 

dalekovoda  

    - organizacija gradilišta, 

     transport alata i mehanizacije m 46000 

 

 

 

 

 

 

 

50.000,00 
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Demontaža tri fazna vodiča 
    m 150 

 

15,00 

 

2.250,00 

Montaža vodiča  AlFe 240/40 duž trase  

kg 6000 

 

 

 

5,00 

 

 

 

30.000,00 

Sitni montažni materijal (podloške, vijci i sl.) 
  

  

5.000,00 

 

14.4. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, otkup zemljišta, legalizacija, suglasnosti i odštete 

Troškovi na zaštiti i prijelazu dalekovoda 

preko lokalnih asfaltnih puteva   

  

10.000,00 

Troškovi napravljeni na privatnim  

imanjima prilikom izvođanja 

građevinsko montažnih radova  

(prilaz stupnom mjestu, razvlačenja  

 užadi  i slično)  

 

 

 

 

  

 

147.006,00 

 

UKUPNO  679.300,00 

 

Napomena: U 2016. godini je na projekt preraspodijeljen dio preostalih sredstava s projekta  MO-SR.TS-15.004 

u iznosu 34.088,00 KM. 

 

Uradio: Dalibor Jarak               Ovjerio:       Alen Bernadić 

 
Rukovoditelj službe za planiranje, 

razvoj i investicije 
 

Rukovoditelj Sektora za planiranje i 

inženjering 

                       
 

 

Mostar, 6.10.2016. 
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PLANSKI PROJEKT  

REKONSTRUKCIJE DALEKOVODA 

1. Naziv objekta DV OP MOSTAR 

2. 
Broj planske stavke iz Tablice 3 

Plana investicija 
MO-SR.DV-15.011 

3. Predmet radova 
Izrada elaborata rekonstrukcije i idejnog rješenja za DV-

e 

4. 
Usvojeni dokument na temelju kojeg 

se kandidira projekt 

1. Plan investicija za period 2015-2017 

2. Plan investicija za 2015  godinu. 

3. Prijedlog OP Mostar 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP MOSTAR 

6. 
Nadležnost više Operativnih 

područja 
NE 

7. Svrha (opravdanost) projekta 

Utvrđivanje postojećeg stanja po elementima 

dalekovoda s prijedlogom načina i obima rekonstrukcije. 

1. DV 220 kV Mostar 3- Trebinje (1) 

2. DV 220 kV Mostar 4- Zakučac (Od TS  MO4 do 

granice sa RH) 

3. 2x110 kV HE Jablanica- Mostar 1/TS Mostar 2  

8. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Dobiti uvid u stvarno stanje dalekovoda kako bi se 

moglo pristupiti njihovoj rekonstrukcije.  

Steći potrebna znanja i iskustva koja se mogu primijeniti 

u planiranju rekonstrukcije ostalih dalekovoda OP 

Mostar. 

9. Planirana godina završetka radova 2017 

10. Dinamika izgradnje 

 
2016 (početna godina) Realizacija projekta. 

2017 (završna godina) Završetak realizacije projekta. 

11. Osnovni tehnički podaci 

11.1. Nazivni napon 110 /220 kV 

11.2. 

Početna tačka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje 

/rekonstrukcije /sanacije 

/ 

11.3. 

Krajnja tačka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje 

/rekonstrukcije /sanacije 

/ 

11.4. 

Dužina trase dalekovoda koja je 

predmet izgradnje /rekonstrukcije/ 

sanacije (u km) 

/ 

11.5. 
Lokacija objekta i izbor trase 

dalekovoda 
/ 

11.6. Provodnici – materijal, presjek  / 

11.7. Stupovi – materijal, tip / 

12. Procjena planiranih radova 

12.1. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 
 / 

12.2. 

Projektovanje, rješavanje 

imovinsko-pravnih odnosa, otkup 

zemljišta, legalizacija, suglasnosti i 

odštete 
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13. Procjena rizika Nema opravdanog rizika za realizaciju. 

14. Procjena potrebnih financijskih sredstava za realizaciju projekta 

 

Pojedinačni udio u 

ukupnom iznosu 

potrebnih sredstava (%) 

Potrebna financijska 

sredstva za realizaciju 

projekta (KM) 

14.1. Projektovanje   

14.2. 

Oprema i materijal potreban za 

izgradnju/rekonstrukciju/sanaciju 

DV 

  

14.3. 
Radovi na 

izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji DV 
  

14.4. 

Rješavanje imovinsko-pravnih 

odnosa, otkup zemljišta, legalizacija, 

suglasnosti i odštete 

  

14.5. Izrada elaborata  220.000,00 

UKUPNO  220.000,00 

 

 

Uradio: Dalibor Jarak               Ovjerio: Alen Bernadić 

 
Rukovoditelj službe za planiranje, 

razvoj i investicije 
 

Rukovoditelj Sektora za planiranje i 

inženjering 

                          
 

 

Mostar, 6.10.2016. 
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PLANSKI PROJEKT  

REKONSTRUKCIJE DALEKOVODA 

1. Naziv objekta DV 110 kV TREBINJE- H NOVI 

2. 
Broj planske stavke iz Tablice 3 

Plana investicija 
MO-SR.DV-15.012 

3. Predmet radova 

1. Rekonstrukcija dalekovoda 110 kV na čelično- 

rešetkastim sa povećanjem prijenosne moći dalekovoda 

2. Zamjena vodiča, zamjena ovjesne i spojne  

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandidira projekat 

1. Dugoročni plan razvoja prijenosne mreže 2014-2023 

2. Plan investicija za period 2015-2017 

3. Plan investicija za 2015  godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP MOSTAR 

6. 
Nadležnost više Operativnih 

područja 

NE  
DV je međudržavni, usuglasiti proceduru s EP CG.  

7. Svrha (opravdanost) projekta 
Sanacija po kriteriju starosti i eksploatacijskih podataka, 

nedovoljna prijenosna moć dalekovoda 

8. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Produljenje životnog vijeka, povećanje prijenosne moći 

vod, povećanje pouzdanosti pogona 

9. Planirana godina završetka radova 2022 

10. Dinamika izgradnje 

 2017 (početna godina) Projektiranje i rekonstrukcija DV-a 

 2018 Ugovaranje i početak radova na rekonstrukciji. 

 2019 Ugovaranje i početak radova na rekonstrukciji. 

 2020  Izvođenje radova na rekonstrukciji dalekovoda. 

 2021 Izvođenje radova na rekonstrukciji dalekovoda. 

 2022 (završna godina) Završetak rekonstrukcije DV-a, puštanje u pogon 

11. Osnovni tehnički podaci 

11.1. Nazivni napon 110 kV 

11.2. 

Početna točka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje 

/rekonstrukcije /sanacije 

Portal TS Trebinje 

11.3. 

Krajnja točka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje 

/rekonstrukcije /sanacije 

SM 65 (granica s CG) 

11.4. 

Dužina trase dalekovoda koja je 

predmet izgradnje /rekonstrukcije/ 

sanacije (u km) 

18,1 km 

11.5. 
Lokacija objekta i izbor trase 

dalekovoda 
Postojeća trasa DV-a. 

11.6. Provodnici – materijal, presjek  
Postojeći vodiči: 3x Al/Fe 150/25 mm2 

Novi vodiči: 3x Al/Fe 240/40 mm2 

11.7. Stupovi – materijal, tip  

12. Procjena planiranih radova 

12.1. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 

Rekonstrukcija DV-a, zamjena postojećeg vodiča novim, 

veće propusne moći (240 mm), te ugradnja potrebne 

spojne i ovjesne opreme. 

12.2. 

Projektiranje, rješavanje imovinsko-

pravnih odnosa, otkup zemljišta, 

legalizacija, suglasnosti i odštete 

 

13. Procjena rizika 
Sukladno Nacrtu Plana razvoja prijenosne mreže za 

2016.- 2025. (str. 60/111), upitna je opravdanost 
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investicijskog projekta te je isti potrebno usuglasiti sa  

Operatorom prijenosne mreže Crne Gore. 

14. Procjena potrebnih financijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 
Ukupno  

14.1. Projektiranje 

 95.568,00 

 

14.2. Oprema i materijal potreban za izgradnju/rekonstrukciju/sanaciju DV 

Antikorozivna zaštita delkovoda t 50  700,00 3.500,00 

Toplcinčana čelična konstrukcija dalekvodnih 

stubova sa vijcima 
kg 5500 4,10 22.550,00 

Vodič A/lFe 240/40 mm2 kg 60 5,50 330.000 

Zaštitno uže Fe III 95, 70 ili 50 mm2 kg 20307 3,60 73.105,20 

Stakleni kapasti izolator U160BS kom 1700 70,00 119.000,00 

JN lanac, 120 kN, sa iskrištima, za provodnike 

AlFe 240/40 mm2  
kom 180 150,00 27.000,00 

DN lanac, 120 kN, sa iskrištima, za 

provodnike AlFe 240/40 mm2  
kom 33 280,00 9.240,00 

DZ lanac, 210 kN, sa iskrištima, za vodiče 

Al/Fe 240/40 mm2  
kom 75 320,00 24.000,00 

U-stremen kom 213 40,00 8.520,00 

G-nosač kom 72 40,00 2.880,00 

Uteg 25 kg sa nosačem kom 50 150,00 7.500,00 

Tablica za upozorenje i numeraciju stubova kom 83 15,00 1.245,00 

Zatezni set za zaštitno uže Fe III 50 mm2 ili Fe 

III 70 mm2 
kom 25 150,00 3.750,00 

Nosni set za zaštitno uže Fe III 50 mm2 ili Fe 

III 70 mm2 
kom 71 75,00 5.325,00 

Okruglo pocinčano željezo  10 mm kg 70 3,60 252,00 

Stezaljka za uzemljenje kom 15 15,00 225,00 

 

14.3. Radovi na izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji DV 

Ručni iskop za temelje u zemljištu V i VI 

kategorije sa miniranjem m3 80 80,00 6.400,00 

Betoniranje temelja m3 70 320,00 22.400,00 

Zatrpavanje temelja u slojevima uz propisno 

nabijanje m3 80 15,00 1.200,00 

Fino planiranje temelja sa izradom odvodnih 

kanala m3 20 12,00 240,00 

Armirački radovi kg 2000 3,00 6.000,00 

Montaža uzemljivača dalekovodnog stuba kg 800 1,00 800,00 

Montaža čelično - rešetkaste konstrukcije 

stupova kg 20000 1,10 22.000,00 

Sanacija temelja i ankernih dijelova 

dalekovodnog stuba kom 110 1.700,00 187.000,00 

Sanacija uzemljivača stuba (sa iskopom) set 110 700,00 77.000,00 

Elektromontaža 3 provodnika Al/Fe 240/40 

mm2 km 5 6.500,00 32.500,00 

Demontaža 3 provodnika, ovjesne spojne 

opreme i izolatora km 5 3.950,00 19.750,00 

Elektromontaža OPGW km 5 3.600,00 18.000,00 

Ugradnja staklenog kapastog izolatora kom 3700 5,00 18.500,00 

Ugradnja JN lanca (bez izolatora) kom 150 300,00 45.000,00 

Ugradnja DN lanca (bez izolatora) kom 45 400,00 18.000,00 
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Ugradnja DZ lanca (bez izolatora) kom 126 600,00 75.600,00 

Ugradnja nosnog seta kom 4 100,00 400,00 

Funkcionalno ispitivanje OPGW ODF-ODF set 1 5.000,00 5.000,00 

Mjerenje otpora uzemljenja dalekovodnog 

stuba kom 111 50,00 5.550,00 

Pripremno-završni radovi (organizacija 

gradilišta) km 46 1.250,00 57.500,00 

Sanacija pristupnih puteva (postojeći 

dalekovod) km 10 750,00 7.500,00 

Izgradnja pristupnih puteva (novi dalekovod,  

teško pristupačna trasa) km 5 10.000,00 50.000,00 

Prokres trase dalekovoda sa pravljenjem 

šumskog reda ha 25 2.000,00 50.000,00 

 

14.4. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, otkup zemljišta, legalizacija, suglasnosti i odštete 

Troškovi napravljeni na privatnim imanjima prilikom izvođenja građevinsko montažnih 

radova (prilaz stupnom mjestu, razvlačenje užadi i slično). 
750.000,00 

 

UKUPNO  2.210.000,00 

 

Uradio: Dalibor Jarak               Ovjerio: Alen Bernadić 

 
Rukovoditelj službe za planiranje, 

razvoj i investicije 
 

Rukovoditelj Sektora za planiranje i 

inženjering 

                        
 

 

Mostar, 6.10.2016. 
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PLANSKI PROJEKT  

REKONSTRUKCIJE DALEKOVODA 

1. Naziv objekta DV 110 kV STOLAC- BILEĆA 

2. 
Broj planske stavke iz Tablice 3 

Plana investicija 
MO-SR.DV-15.013 

3. Predmet radova 

1.Sanacija jednostrukog dalekovoda 110 kV na 

betonskim stupovima 

2. Zamjena vodiča, zamjena ovjesne i spojne  

3. Ugradnja OPGW-a 

4. 
Usvojeni dokument na temelju kojeg 

se kandidira projekat 

1. Dugoročni plan razvoja prijenosne mreže 2014-2023 

2. Plan investicija za period 2015-2017 

3. Plan investicija za 2015  godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP MOSTAR 

6. 
Nadležnost više Operativnih 

područja 
NE  

7. Svrha (opravdanost) projekta 

DV 110 kV Bileća – Stolac izgrađen je 1957. godine, a 

uslijed ratnih djelovanja ostao je izvan pogona. Planom 

razvoja predviđena je sanacija/rekonstrukcija dionice 

dalekovoda od Berkovića do TS Stolac 

i njegovo stavljanje u funkciju pod projektirani napon. 

To će ponovno osigurati dvostrano napajanje TS Stolac, 

u skladu sa kriterijem 3 planiranja. 

Kako se dionica predmetnog voda od Bileće do 

Berkovića trenutno koristi po 35 kV naponu za 

napajanje TS 35/x kV Berkovići, nadležno distributivno 

poduzeća treba osigurati adekvatno napajanje 

predmetnog konzumnog područja prije stavljanja 

predmetnog voda u eksploataciju pod projektiranim 

naponom.   

8. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Osiguranje dvostranog napajanja TS Stolac, povećanje 

pouzdanosti pogona 110 kV mreže na području istočne 

Hercegovine. Priključak VE Trusina na prijenosnu 

mrežu. 

9. Planirana godina završetka radova 2018 

10. Dinamika izgradnje 

 

2015 (početna godina) projektiranje, imovinsko-pravni poslovi, dozvole 

2016 projektiranje, imovinsko-pravni poslovi, dozvole 

2017  Ugovaranje i početak radova na rekonstrukciji voda. 

 2018 (završna godina) 
Izvođenje radova na rekonstrukciji voda. Završetak 

radova i puštanje u pogon 

11. Osnovni tehnički podaci 

11.1. Nazivni napon 110 kV 

11.2. 

Početna točka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje 

/rekonstrukcije /sanacije 

Portal TS Stolac 

11.3. 

Krajnja točka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje 

/rekonstrukcije /sanacije 

SM 9(143)-faza I, Portal TS Bileća- faza II 

11.4. 

Dužina trase dalekovoda koja je 

predmet izgradnje /rekonstrukcije/ 

sanacije (u km) 

1,5 km- faza I, 65 km- faza II 
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11.5. 
Lokacija objekta i izbor trase 

dalekovoda 
Priložena situacija  

11.6. Provodnici – materijal, presjek  
Postojeći vodiči: 3x Al/Fe 150/25 mm2 

 

11.7. Stupovi – materijal, tip Betonski, ˝jela˝ 

12. Procjena planiranih radova 

12.1. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 

Zamjena postojećeg vodiča novim, veće propusne moći 

(240 mm), te ugradnja potrebne spojne i ovjesne 

opreme. 

12.2. 

Projektiranje, rješavanje imovinsko-

pravnih odnosa, otkup zemljišta, 

legalizacija, suglasnosti i odštete 

Planirana rekonstrukcija dionice dalekovoda ispred TS 

Stolac od SM 4(1399 do SM 9(143) koja se izmješta, jer 

je u međuvremenu izgrađeno stambeno naselje.u 

postojećoj trasi DV-a u predgrađu Stoca. Rekonstrukcija 

navedene dionice dalekovoda je preduvjet za nastavak 

rekonstrukcije čitavog dalekovoda. 

13. Procjena rizika 

- Imovinsko – pravni odnosi 

- trajanje postupka javne nabavke 

- neispunjavanje rokova za realizaciju ugovora 

14. 
Procjena potrebnih financijskih sredstava za realizaciju projekta (faza I i faza II 

rekonstrukcije) 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 
Ukupno  

Faza I rekonstrukcije 

14.1. Projektiranje  

6.550,00 

14.2. Oprema i materijal potreban za izgradnju/rekonstrukciju/sanaciju DV 

Vodič Al/Fe 240/40 mm2 kg 3500 5,5 19.250,00 

OPGW AA/ACS xx/xx mm2 24 SMF za DV 

110 kV m 1500 6,85 10.275,00 

Stakleni kapasti izolator U120BS kom 300 70,00 21.000,00 

DN lanac, 120 kN, sa varničarima, za 

provodnike AlFe 240/40 mm2  kom 6 280,00 1.680,00 

DZ lanac, 210 kN, sa varničarima, za 

provodnike AlFe 240/40 mm2  kom 51 320,00 16.320,00 

Završna kompresiona spojnica za AlFe 240/40 

mm2 kom 51 60,00 3.060,00 

Nastavna kompresiona spojnica za AlFe 

240/40 mm2 kom 3 50,00 150,00 

Kompresiona spojnica za popravku užeta AlFe 

240/40 mm2 kom 3 30,00 90,00 

Zastavica 70 mm, 120 kN kom 51 20,00 1.020,00 

Uteg 25 kg sa nosačem kom 12 150,00 1.800,00 

Tablica za upozorenje i numeraciju stubova kom 12 15,00 180,00 

Zatezni set za zaštitno uže Fe III 50 mm2 ili Fe 

III 70 mm2 kom 5 150,00 750,00 

Nosni set za zaštitno uže Fe III 50 mm2 ili Fe 

III 70 mm2 kom 1 75,00 75,00 

"G" nosači kom 1 297,5 297,5 

14.3. Radovi na izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji DV                                                                     

Mašinski skop za temelje u zemljištu II, III i 

IV kategorije m3 150 25,00 3.750,00 

Betonirenje temelja m3 15 320,00 4.800,00 

Zatrpavanje temelja u slojevima uz propisno 

nabijanje m3 152 15,00 2.280,00 
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Fino planiranje temelja sa izradom odvodnih 

kanala m3 58 12,00 696,00 

Armirački radovi kg 996 3,00 2.988,00 

Montaža čelično - rešetkaste konstrukcije 

stubova kg 20000 1,10 22.000,00 

Sanacija uzemljivača stuba (sa iskopom) set 5 700,00 3.500,00 

Elektromontaža 3 provodnika AlFe 240/40 

mm2 km 1,1 5.500,00 6.050,00 

Demontaža 3 provodnika AlFe 150/25 mm2 + 

1xFe 50 mm2 km 0,8 3.950,00 3.160,00 

Elektromontaža jednog zaštitnog užeta Fe III 

50-70 mm2 km 0,8 2.200,00 1.760,00 

Ugradnja staklenog kapastog izolatora kom 950 5,00 4.750,00 

Ugradnja DN lanca (bez izolatora) kom 20 120,00 2.400,00 

Ugradnja DZ lanca (bez izolatora) kom 52 120,00 6.240,00 

Mjerenje otpora uzemljenja dalekovodnog 

stuba kom 6 120,00 720,00 

Prokres trase dalekovoda sa pravljenjem 

šumskog reda ha 6 2.000,00 12.000,00 

     

14.4. 

Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa,  

otkup zemljišta, legalizacija,  

suglasnosti i odštete                                                                                                                      
90.408,5 

     

UKUPNO Faza I rekonstrukcije  250.000,00 

 

Faza II rekonstrukcije 

15.1. Projektiranje 30.270,00 

     

15.2. Oprema i materijal potreban za izgradnju/rekonstrukciju/sanaciju DV 

Vodič Al/Fe 240/40 mm2 kg 150000 5,50 825.000,00 

OPGW AA/ACS xx/xx mm2 24 SMF za DV 

110 kV 
m 65000 6,85 445.250,00 

Stakleni kapasti izolator U160BS kom 1768 70,00 123.760,00 

JN lanac, 120 kN, sa varničarima, za 

provodnike AlFe 240/40 mm2  
kom 200 150,00 30.000,00 

DN lanac, 120 kN, sa varničarima, za 

provodnike AlFe 240/40 mm2  
kom 45 280,00 12.600,00 

DZ lanac, 210 kN, sa varničarima, za 

provodnike AlFe 240/40 mm2  
kom 150 320,00 48.000,00 

Završna kompresiona spojnica za AlFe 360/57 

mm2 
kom 60 105,00 6.300,00 

Nastavna kompresiona spojnica za AlFe 

360/57 mm2 
kom 30 60,00 1.800,00 

Kompresiona spojnica za popravku užeta AlFe 

360/57 mm2 
kom 30 36,00 1.080,00 

U stremen kom 273 20,00 5.460,00 

Zastavica 90 mm, 210 kN kom 102 20,00 2.040,00 

Uteg 25 kg sa nosačem kom 100 150,00 15.000,00 

Tablica za upozorenje i numeraciju stubova kom 110 15,00 1.650,00 

Nosni set za OPGW kom 4 100,00 400,00 

Prigušivači vibracija kom 8 45,00 360,00 

Okruglo pocinčano željezo  10 mm kg 250 3,60 900,00 

Stezaljka za uzemljenje kom 40 15,00 600,00 
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15.3. Radovi na izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji DV                                                                     

Ručni iskop za temelje u zemljištu V i VI 

kategorije sa miniranjem m3 100 80,00 8.000,00 

Betoniranje temelja m3 90 320,00 28.800,00 

Zatrpavanje temelja u slojevima uz propisno 

nabijanje m3 80 15,00 1.200,00 

Fino planiranje temelja sa izradom odvodnih 

kanala m3 20 12,00 240,00 

Armirački radovi kg 2000 3,00 6.000,00 

Montaža uzemljivača dalekovodnog stuba kg 800 1,00 800,00 

Sanacija uzemljivača stuba (sa iskopom) set 110 700,00 77.000,00 

Elektromontaža 3 provodnika Al/Fe 240/40 

mm2 km 5 6.500,00 32.500,00 

Demontaža 3 provodnika, ovjesne spojne 

opreme i izolatora km 5 3.950,00 19.750,00 

Elektromontaža OPGW km 5 3.600,00 18.000,00 

Ugradnja staklenog kapastog izolatora kom 3700 5,00 18.500,00 

Ugradnja JN lanca (bez izolatora) kom 100 300,00 300.000,00 

Ugradnja DN lanca (bez izolatora) kom 45 400,00 18.000,00 

Ugradnja DZ lanca (bez izolatora) kom 126 600,00 75.600,00 

Ugradnja nosnog seta kom 4 100,00 400,00 

Funkcionalno ispitivanje OPGW ODF-ODF set 1 5.000,00 5.000,00 

Mjerenje otpora uzemljenja dalekovodnog 

stuba kom 111 50,00 5.550,00 

Pripremno-završni radovi  km 50 1.250,00 62.500,00 

Sanacija pristupnih puteva  km 10 750,00 7.500,00 

Izgradnja pristupnih puteva  km 5 10.000,00 50.000,00 

Prokres trase dalekovoda sa pravljenjem 

šumskog reda ha 25 2.000,00 50.000,00 

15.4. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, otkup zemljišta, legalizacija, saglasnosti i odštete 

 100.000,00 

UKUPNO Faza II rekonstrukcije  2.435.000,00 

UKUPNO Faza I + Faza II  2.685.000,00 

 

Uradio: Dalibor Jarak               Ovjerio:       Alen Bernadić 

 
Rukovoditelj Službe za planiranje, 

razvoj i investicije 
 

Rukovoditelj Sektora za planiranje i 

inženjering 

                         
Mostar, 6.10.2016. 
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PLANSKI PROJEKT  

REKONSTRUKCIJE DALEKOVODA 

1. Naziv objekta DV 110 kV RAMA- JABLANICA 

2. 
Broj planske stavke iz Tablice 3 

Plana investicija 
MO-SR.DV-15.014 

3. Predmet radova Ugradnja OPGW-a 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandidira projekat 

1. Plan investicija za period 2015-2017 

2. Plan investicija za 2015  godinu. 

3. Prijedlog OP Mostar 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP MOSTAR 

6. 
Nadležnost više Operativnih 

područja 
NE  

7. Svrha (opravdanost) projekta 
Formiranje optičke veze između objekata TR Rama i TS 

Jablanica. 

8. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 
Kvalitetno telekomunikacijsko povezivanje objekata. 

9. Planirana godina završetka radova 2017 

10. Dinamika izgradnje 

 2015 (početna godina) 
Izrada dokumentacije, nabava  

opreme i ugradnja. 

 2016  Nabavka opreme, ugradnja. 

 2017 (završna godina) Ispitivanje i puštanje u rad 

11. Osnovni tehnički podaci 

11.1. Nazivni napon 110 kV 

11.2. 

Početna točka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje 

/rekonstrukcije /sanacije 

Optički razdjelnik u TS Rama  

11.3. 

Krajnja točka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje 

/rekonstrukcije /sanacije 

Optički razdjelnik u TS Jablanica 

11.4. 

Dužina trase dalekovoda koja je 

predmet izgradnje /rekonstrukcije/ 

sanacije (u km) 

23,92 km 

11.5. 
Lokacija objekta i izbor trase 

dalekovoda 
Postojeća trasa dalekovoda. 

11.6. Provodnici – materijal, presjek  OPGW uže SMS, 24 niti 

11.7. Stupovi – materijal, tip  

12. Procjena planiranih radova 

12.1. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 

Polaganje OPGW-a užeta, splajsovanje u spojnim 

kutijama, polaganje podzemnih optičkih kabela, završna 

mjerenja, ispitivanje i puštanje u pogon 

12.2. 

Projektiranje, rješavanje imovinsko-

pravnih odnosa, otkup zemljišta, 

legalizacija, suglasnosti i odštete 

Postojeća trasa voda. 

13. Procjena rizika 
- Trajanje postupka javne nabavke 

- neispunjavanje rokova realizacije ugovora. 

14. Procjena potrebnih financijskih sredstava za realizaciju projekta 

 

Pojedinačni udio u 

ukupnom iznosu 

potrebnih sredstava (%) 

Potrebna financijska 

sredstva za realizaciju 

projekta (KM) 
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14.1. Projektiranje  33.000,00 

14.2. 

Oprema i materijal potreban za 

izgradnju/rekonstrukciju/sanaciju 

DV 

 240.000,00 

14.3. 
Radovi na 

izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji DV 
 197.000,00 

14.4. 

Rješavanje imovinsko-pravnih 

odnosa, otkup zemljišta, legalizacija, 

suglasnosti i odštete 

  

UKUPNO  470.000,00 

 

 

Uradio: Dalibor Jarak               Ovjerio: Alen Bernadić 

 
Rukovoditelj službe za planiranje, 

razvoj i investicije 
 

Rukovoditelj Sektora za planiranje i 

inženjering 

                     
 

 

Mostar, 6.10.2016. 
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PLANSKI PROJEKT  

SANACIJE DALEKOVODA 

1. Naziv objekta DV 220 kV KAKANJ- SALAKOVAC 

2. 
Broj planske stavke iz Tablice 3 

Plana investicija 
MO-SR.DV-15.015 

3. Predmet radova 
1. Sanacija jednostrukog dalekovoda 220 kV na čelično-

rešetkastim stupovima 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandidira projekat 

1. Dugoročni plan razvoja prijenosne mreže 2016-2025 

2. Plan investicija za period 2016-2018 

3. Plan investicija za 2016  godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP MOSTAR 

6. 
Nadležnost više Operativnih 

područja 
DA, OP Sarajevo 

7. Svrha (opravdanost) projekta 

Nabava i ugradnja novog stupa tipa N500/I visine 26,10 

m na SM 124. Ugradnja zemnog užeta u rasponu 124-

125. Sanacija po kriteriju starosti (dionica izgrađena 

1965.god.) 

8. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Produljenje životnog vijeka, povećanje pouzdanosti 

pogona 

9. Planirana godina završetka radova 2020 

10. Dinamika izgradnje 

 2018 (početna godina) Izrada potrebne dokumentacije. 

 2019 
Nabavka stupa te izvođenje radova na ugradnji i sanaciji 

DV-a.  

 2020 (završna godina) Završetak radova i puštanje u pogon 

11. Osnovni tehnički podaci 

11.1. Nazivni napon 220 kV 

11.2. 

Početna točka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje 

/rekonstrukcije /sanacije 

SM 102 (granični OP SA) 

11.3. 

Krajnja točka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje 

/rekonstrukcije /sanacije 

Portal HE Salakovac 

11.4. 

Dužina trase dalekovoda koja je 

predmet izgradnje /rekonstrukcije/ 

sanacije (u km) 

28 km 

11.5. 
Lokacija objekta i izbor trase 

dalekovoda 
Postojeća trasa DV-a. 

11.6. Provodnici – materijal, presjek  Postojeći vodiči: Al/Fe 3x360/57 

11.7. Stupovi – materijal, tip  

12. Procjena planiranih radova 

12.1. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 

Potrebito je sanirati betonske temelje i ankerne dijelove 

stupova. Sanirati uzemljivače stupnih mjesta. AKZ 

stupova duž čitave trase P Mostar. Ugradnja novog stupa 

na SM 124. Ugradnja zemnog užeta u rasponu 124-125. 

12.2. 

Projektiranje, rješavanje imovinsko-

pravnih odnosa, otkup zemljišta, 

legalizacija, suglasnosti i odštete 

Riješeno postojećom trasom voda. 

13. Procjena rizika 
- mogući zastoji tijekom realizacije javne nabavke 

- neispunjavanje rokova za realizaciju ugovora 
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14. Procjena potrebnih financijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 
Ukupno  

14.1. Projektiranje 

 5.070,00 

14.2. Oprema i materijal potreban za izgradnju/rekonstrukciju/sanaciju DV 

Toplcinčana čelična konstrukcija dalekvodnih 

stubova sa vijcima 
kg 16000 4,10 65.600,00 

Stakleni kapasti izolator U160BS kom 2870 70,00 200.900,00 

JN lanac, 120 kN, sa varničarima, za 

provodnike AlFe 240/40 mm2  
kom 100 150,00 15.000,00 

DN lanac, 120 kN, sa varničarima, za 

provodnike AlFe 240/40 mm2  
kom 45 280,00 12.600,00 

DZ lanac, 210 kN, sa varničarima, za 

provodnike AlFe 240/40 mm2  
kom 100 320,00 32.000,00 

Završna kompresiona spojnica za AlFe 360/57 

mm2 
kom 50 105,00 5.250,00 

Nastavna kompresiona spojnica za AlFe 

360/57 mm2 
kom 30 60,00 1.800,00 

Kompresiona spojnica za popravku užeta AlFe 

360/57 mm2 
kom 30 36,00 1.080,00 

U stremen kom 273 20,00 5.460,00 

Zastavica 90 mm, 210 kN kom 102 20,00 2.040,00 

Uteg 25 kg sa nosačem kom 50 150,00 7.500,00 

Tablica za upozorenje i numeraciju stubova kom 110 15,00 1.650,00 

Nosni set za OPGW kom 4 100,00 400,00 

Prigušivači vibracija kom 8 45,00 360,00 

Okruglo pocinčano željezo  10 mm kg 250 3,60 900,00 

Stezaljka za uzemljenje kom 40 15,00 600,00 
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14.3. Radovi na izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji DV 

Ručni iskop za temelje u zemljištu V i VI 

kategorije sa miniranjem m3 80 80,00 6.400,00 

Betoniranje temelja m3 70 320,00 22.400,00 

Zatrpavanje temelja u slojevima uz propisno 

nabijanje m3 80 15,00 1.200,00 

Fino planiranje temelja sa izradom odvodnih 

kanala m3 20 12,00 240,00 

Armirački radovi kg 2000 3,00 6.000,00 

Montaža uzemljivača dalekovodnog stuba kg 800 1,00 800,00 

Montaža čelično - rešetkaste konstrukcije 

stupova kg 20000 1,10 22.000,00 

Sanacija temelja i ankernih dijelova 

dalekovodnog stuba kom 40 1.700,00 68.000,00 

Sanacija uzemljivača stuba (sa iskopom) set 110 700,00 77.000,00 

Demontaža 3 provodnika, ovjesne spojne 

opreme i izolatora km 5 3.950,00 19.750,00 

Elektromontaža OPGW km 5 3.600,00 18.000,00 

 

14.4. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, otkup zemljišta, legalizacija, suglasnosti i odštete 

     

UKUPNO                             600.000,00 

 

 

 

Uradio:               Dalibor Jarak               Ovjerio:                  Alen Bernadić 

 
Rukovoditelj službe za planiranje, 

razvoj i investicije 
 

Rukovoditelj Sektora za planiranje i 

inženjering 

                        
 

 

Mostar, 3.11.2016. 
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PLANSKI PROJEKT  

SANACIJE DALEKOVODA 

1. Naziv objekta DV 220 kV MOSTAR 3- MOSTAR 4 (Spojni 1) 

2. 
Broj planske stavke iz Tablice 3 

Plana investicija 
MO-SR.DV-15.016 

3. Predmet radova 
1. Sanacija jednostrukog dalekovoda 220 kV na čelično-

rešetkastim stupovima 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandidira projekat 

1. Dugoročni plan razvoja prijenosne mreže 2014-2023 

2. Plan investicija za period 2015-2017 

3. Plan investicija za 2015  godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP MOSTAR 

6. 
Nadležnost više Operativnih 

područja 
NE 

7. Svrha (opravdanost) projekta Sanacija po kriteriju starosti (1965.god.) 

8. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Produljenje životnog vijeka, povećanje pouzdanosti 

pogona. 

9. Planirana godina završetka radova 2017. 

10. Dinamika izgradnje 

 
2015 (početna godina) Izrada potrebne dokumentacije  

2016  Ugovaranje i Izvođenje radova na sanaciji DV-a. 

 2017 (završna godina) Završetak radova i puštanje u pogon. 

11. Osnovni tehnički podaci 

11.1. Nazivni napon 220 kV 

11.2. 

Početna točka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje 

/rekonstrukcije /sanacije 

Portal RP Mostar 3 

11.3. 

Krajnja točka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje 

/rekonstrukcije /sanacije 

Portal RP Mostar 4 

11.4. 

Dužina trase dalekovoda koja je 

predmet izgradnje /rekonstrukcije/ 

sanacije (u km) 

3,5 km 

11.5. 
Lokacija objekta i izbor trase 

dalekovoda 
Postojeća trasa DV-a. 

11.6. Provodnici – materijal, presjek  Postojeći vodiči: Al/Fe 3x360/57 

11.7. Stupovi – materijal, tip  

12. Procjena planiranih radova 

12.1. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 

Potrebita je sanacija uzemljivača, betonskih temelja, 

temeljnih ankera i AKZ stupova 

12.2. 

Projektiranje, rješavanje imovinsko-

pravnih odnosa, otkup zemljišta, 

legalizacija, suglasnosti i odštete 

Riješeno postojećom trasom voda. 

13. Procjena rizika Nema opravdanog rizika tijekom realizacije projekta. 

14. Procjena potrebnih financijskih sredstava za realizaciju projekta 

 

Pojedinačni udio u 

ukupnom iznosu 

potrebnih sredstava (%) 

Potrebna financijska 

sredstva za realizaciju 

projekta (KM) 

14.1. Projektiranje   
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14.2. 

Oprema i materijal potreban za 

izgradnju/rekonstrukciju/sanaciju 

DV 

  

14.3. Radovi na sanaciji DV   

 
AKZ, sanacija uzemljivača i betonskih 

temelja 
 60.000,00 

14.4. 

Rješavanje imovinsko-pravnih 

odnosa, otkup zemljišta, legalizacija, 

suglasnosti i odštete 

  

UKUPNO 100 60.000,00 

 

 

Uradio: Dalibor Jarak               Ovjerio:       Alen Bernadić 

 
Rukovoditelj službe za planiranje, 

razvoj i investicije 
 

Rukovoditelj Sektora za planiranje i 

inženjering 

                         
 

 

Mostar, 6.10.2016. 
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PLANSKI PROJEKT  

REKONSTRUKCIJE DALEKOVODA 

1. Naziv objekta DV OP MOSTAR 

2. 
Broj planske stavke iz Tablice 3 

Plana investicija 
MO-SR.DV-16.001 

3. Predmet radova Antikorozivna zaštita stupova 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandidira projekt 
Prijedlog Direkcije Elektroprijenosa BiH 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP MOSTAR 

6. 
Nadležnost više Operativnih 

područja 
/ 

7. Svrha (opravdanost) projekta 

Zbog lošeg stanja metalnih konstrukcija stupova na 

pojedinim dalekovodima u vlasništvu Elektroprijenosa 

BiH 

8. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Odgovarajuća zaštita konstrukcije stupova te produženje 

životnoga vijeka DV-a. 

9. Planirana godina završetka radova 2017 

10. Dinamika izgradnje 

 
2016 (početna godina) Realizacija projekta. 

2017 (završna godina) Završetak realizacije projekta. 

11. Osnovni tehnički podaci 

11.1. Nazivni napon 110 /220/400 kV 

11.2. 

Početna tačka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje 

/rekonstrukcije /sanacije 

/ 

11.3. 

Krajnja tačka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje 

/rekonstrukcije /sanacije 

/ 

11.4. 

Dužina trase dalekovoda koja je 

predmet izgradnje /rekonstrukcije/ 

sanacije (u km) 

/ 

11.5. 
Lokacija objekta i izbor trase 

dalekovoda 
/ 

11.6. Provodnici – materijal, presjek  / 

11.7. Stupovi – materijal, tip / 

12. Procjena planiranih radova 

12.1. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 
 / 

12.2. 

Projektovanje, rješavanje 

imovinsko-pravnih odnosa, otkup 

zemljišta, legalizacija, saglasnosti i 

odštete 

 

13. Procjena rizika Nema opravdanog rizika za realizaciju. 

14. Procjena potrebnih financijskih sredstava za realizaciju projekta 

 

Pojedinačni udio u 

ukupnom iznosu 

potrebnih sredstava (%) 

Potrebna finansijska 

sredstva za realizaciju 

projekta (KM) 

14.1. Projektiranje   
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14.2. 

Oprema i materijal potreban za 

izgradnju/rekonstrukciju/sanaciju 

DV 

  

14.3. 
Radovi na 

izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji DV 
  

14.4. 

Rješavanje imovinsko-pravnih 

odnosa, otkup zemljišta, legalizacija, 

suglasnosti i odštete 

  

14.5. AKZ Stupova   500.000,00 

UKUPNO  500.000,00 

 

Uradio: Dalibor Jarak               Ovjerio: Alen Bernadić 

 
Rukovoditelj službe za planiranje, 

razvoj i investicije 
 

Rukovoditelj Sektora za planiranje i 

inženjering 

                        
 

 

Mostar, 6.10.2016. 
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Izgradnja transformatorskih stanica 

PLANSKI PROJEKAT  

IZGRADNJETRANSFORMATORSKE STANICE 

1. Naziv objekta TS  110/x kV MOSTAR 9 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele 3 

Plana investicija 
MO-IZ.TS-15.001 

3. Predmet radova Izgradnja nove transformatorske stanice  

4. 
Usvojeni dokument na temelju 

kojeg se kandidira projekt 

1. Dugoročni plan razvoja prijenosne mreže 2014-2023 

2. Plan investicija za period 2015 – 2017 

3. Plan investicija za 2015  godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje 

koje vrši planiranje 
OP MOSTAR 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

Izgradnja 110 kV postrojenja, ugradnja transformacije 

110/x kV, svođenje DV-a 110 kV Čapljina- Mostar 1 u TS. 

Pojačanje 110 kV mreže te dugoročno zadovoljenje 

napajanja potrošača južno od Mostara.  

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Osiguranje pouzdanog napajanja postojećih i novih 

potrošača, osiguranje zadovoljenje rastućih potreba 

postojećeg konzuma. 

8. Planirana godina završetka radova 2017. 

9. Dinamika izgradnje 

 
2015 (početna godina) Zaključivanje ugovora i početak radova na izgradnji. 

2016  Radovi na izgradnji objekta, montaža opreme. 

 2017 (završna godina) Završetak radova, ispitivanje i puštanje u pogon. 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. Energetski transformator 

Količina (kom) 1 

Prenosni odnos 110/x kV 

Nazivna snaga (MVA) 20 MVA 

10.2. VN postrojenje 

Tip vanjsko 

Broj VN polja (kom) 3(2+1) 

2 DV polja 

1 TR polja 

U drugoj fazi planira se opremanje još po jednog DV polja 

i TR polja. 

10.3. SN postrojenje 

Tip  

Broj SN polja po 

naponskim nivoima 

(kom) 

0 

Zadržava se postojeći broj ćelija u objektu. 

10.4. Dužina priključnog DV (km) Vezano za inv. projekt A-II-2-5 (završen). 

10.5. 
Provodnici priključnog DV – 

materijal, presjek  
Vezano za inv. projekt A-II-2-5 (završen). 

10.6. Lokacija objekta 
Lokacija izgradnje 110 kV postrojenja je JZ od postojećeg 

objekta 35/10 kV. 

11. Procjena planiranih radova 

11.1. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 

Kompletni radovi na proširenju TS i izgradnji 110 kV 

dijela postrojenja. 

11.2. 

Rješavanje imovinsko-pravnih 

odnosa, otkup zemljišta, 

legalizacija, saglasnosti i odštete 

Ishođena pravosnažna lokacijska dozvola. Očekuje se 

ishođenje uporabne dozvole za svođenje DV-a 110 kV 

MO1- Čapljina. 
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U tijeku procjena uz sudsko vještačenje i sukcesivna isplata 

šteta. 

12. Procjena rizika 
Trajanje postupka javne nabavke. 

Neispunjavanje rokova realizacije ugovora. 

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Transformatorska stanica 

 

13.1.1. 

Imovinsko-pravni odnosi, 

zemljište, legalizacija, saglasnosti i 

odštete 

Kpl.    

13.1.2. Oprema i materijal     

 
Energetski transformator 110/x kV, 

20 MVA 
Kom. 1 800.000,00 800.000,00 

 
Prekidač snage SF 6, 123 kV-

jednopolni 
Kom. 2 60.630,73 121.261,46 

 Prekidač snage SF 6, 123 kV-tropolni Kom. 1 41.072,43 41.072,43 

 Sabirnički rastavljač 123 kV Kom. 3 12.712,90 38.138,69 

 Linijski rastavljač 123 kV Kom. 2 16.624,56 33.249,11 

 
Rastavljač za uzemljenje nul-točke 

transformatora 
Kom. 1 20.000,00 20.000,00 

 Potporni izolatori 110 kV  Kom. 16 850,00 13.600,00 

 
Ormari zaštite i upravljanja za TR 

110/x kV  
Kom. 1 57.696,99            57.696,99 

 Ormar zaštite i upravljanja za DV Kom. 2 55.741,16 111.482,31 

 Ormar zaštite i upravljanja SN polja Kom. 3 7.040,00 21.120,00 

 OLU  Kom. 3 10.000,00 30.000,00 

 
Stanični SCADA sistem upravljanja i 

nadzora 
Kom. 1 39.116,60 39.116,60 

 Finkcija gateway  Kom. 1 29.337,45 29.337,45 

 

Komunikaciona oprema na 

staničnom nivou (ruteri, svičevi peč 

paneli) 

Kom. 1 29.337,45  29.337,45 

 
Programiranje, ugradnja, testiranje, 

sat tačnog mjerenja i ostali sitni mat. 
Kom. 1 48.895,75 48.895,75 

 Telekomunikaciona oprema  Kom. 1 56.000,00 56.000,00 

 
KT 250 kVA, sa rastavljačem, za 

vanjsku montažu 
Kom. 1 15.000,00 15.000,00 

 Ispravljač i Invertor  set 1 26.403,71 26.403,71 

 Ormar za AC/DC napajanje Kom. 2 16.233,39 32.466,78 

 Komandno signalni kablovi      

 PP40, 1 kV, Cu 2×6 mm² m 750 3,73 2.797,50 

 PP40, 1 kV, Cu 4×6 mm² m 850 7,97 6.774,50 

 PP40, 1 kV, Cu 4×2,5 mm² m 1045 1,90 1.985,50 

 PP40, 1 kV, Cu 7×2,5 mm² m 1360 3,28 4.460,80 

 PP40, 1 kV, Cu 21×1,5 mm² m 1045 7,50 7.837,50 

 
Energetski SN kablovi i kablovske 

završnice 
    

 

Jednožilni Al kabel sa izolacijom od 

umreženog polietilena i PE plaštom s 

vodonepropusnom izvedbom 

električne zaštite tip XHE 49-A, 

12/20/24 kV, 70/16 mm²  

m 500 7,17 3.585,00 
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Kablovske zavrsnice za vanjsku 

montazu kao tip POLT-42D/1XO 

Reichem ili ekvivalent 50-120 mm2 

set 5 234,00 1.170,00 

 

Jednožilni Al kabel sa izolacijom od 

umreženog polietilena i PE plaštom s 

vodonepropusnom izvedbom 

električne zaštite tip XHE 49-A, 

12/20/24 kV, 150/25 mm²  

m 2300 11,01 25.323,00 

 

Kablovske zavrsnice za unutarnju 

montazu kao tip POLT-24D/1XI 

Reichem ili ekvivalent 120-240 mm2 

set 2 145,00 290,00 

 

Kablovske zavrsnice za vanjsku 

montazu kao tip POLT-24D/1XO 

Reichem ili ekvivalent 120-240 mm2 

set 2 234,00 468,00 

 XHE 49, 20,8/36/42 kV, 120/16 mm² m 600 35,33 21.198,00 

 

Kablovske zavrsnice za unutarnju 

montazu kao tip POLT-42D/1XI 

Reichem ili ekvivalent 50-120 mm2 

set 2 273,00 546,00 

 

Kablovske zavrsnice za vanjsku 

montazu kao tip POLT-42D/1XO 

Reichem ili ekvivalent 50-120 mm2 

set 2 437,00 874,00 

 XHE 49, 12/20/24 kV, 185/25 mm² m 1800 38,44 69.192,00 

 

Kablovske zavrsnice za unutarnju 

montazu kao tip POLT-24D/1XI 

Reichem ili ekvivalent 120-240 mm2 

set 2 145,00 290,00 

 

Kablovske zavrsnice za vanjsku 

montazu kao tip POLT-24D/1XO 

Reichem ili ekvivalent 120-240 mm2 

set 2 234,00 468,00 

 
Spojna oprema (TS sa cijevnim 

sabirnicama) 
    

 
"T" stezaljka za spoj uže-uže AlČe  

240/40 mm2 
kom 4 60,44 241,74 

 
"T" stezaljka za spoj Al 300 mm2 na 

cijev fi 100/88 mm GA1.100.30.20 
kom 6 433,10 2.598,60 

 

Ravna stezaljka za spoj Al 300 mm2 

na Al ploču, 4 rupe fi 14 na razmaku 

od 50 mm A4.25.100 

kom 34 152,06 5.170,04 

 

Ravna stezaljka za spoj cijevi Al 

MgSi0,5F 22 70/60mm na priključnu 

ploču SMT tip A4.70.100D 

kom 3 433,10 1.299,30 

 

90 stez. za spoj AlČe užeta 300 mm2 

na Al ploču 50x50mm, 4 rupe  fi 14 

na rastojanju 50 mm, A9.25.100 

kom 2 236,65 473,30 

 

45 stez. za spoj AlČe užeta 300 mm2 

na Al ploču 50x50mm, 4 rupe fi 14 

na rastojanju 50 mm, A12.25.100 

kom 3 187,85 563,55 

 
45 stez. za spoj AlČe užeta 300 mm2 

na Al sfornjak A2.25.30 
kom 1 164,38 164,38 

 

Klizni nosač cijevi Al MgSi0,5F 22 

70/60mm na potpornom izolatoru 

GA11.70.127 

kom 3 956,91 2.870,73 

 
"T" stezaljka za spoj Al 300 mm2 na 

cijev fi 70/60 mm GA1.70.30.20. 
kom 3 433,10 1.299,30 

 

Ravna stezaljka za spoj Al cijev 

70/60 mm2 na uže 300 mm2 

GA0.70.30.20. 

kom 3 152,06 456,18 



Plan invest ic i ja  2017 -2019: Kn j iga I I  

„E lekt roprenos -Elekt ropri jenos BiH“ a .d.  Banja Luka  302  

 
90 stez. za spoj AlČe užeta 300 mm2 

na Al sfornjak 30/125, A3.25.30 
kom 1 169,34 169,34 

 
90 stez. za spoj AlČe užeta 300 mm2 

na Al sfornjak 30/125, A2.25.20 
kom 1 169,34 169,34 

 Uzemljenje     

 Cu uže za 50 mm2 kg 500 20,15 10.075,00 

 
Cu uže za 95 mm2 (u skladištu ima 

cca 3000 kg) 
kg 1500 19,95 29.925,00 

 H klema 50 mm2 kom 400 6,70 2.680,00 

 H klema 95 mm2 kom 1000 8,15 8.150,00 

 
Mesingana klema sa jednim vijkom 

za 2xCu 50mm2 
kom 500 6,00 3.000,00 

 
Mesingana klema sa jednim vijkom 

za 2xCu 95mm2 
kom 500 6,00 3.000,00 

 
Stezaljka za vođenje Cu užeta po 

pocinčanoj čeličnoj konstrukciji 
kom 150 20,20 3.030,00 

 

Kompresiona stopica pokositrena, 

cijevna, za uže Cu 50 mm2 i rupom 

fi 12 mm 

kom 100 2,40 240,00 

 

Kompresiona stopica pokositrena, 

cijevna, za uže Cu 95 mm2 i rupom 

fi 12 mm 

kom 200 4,80 960,00 

 
Čahura (hilzna) Cu nepokositrena, za 

uže Cu 50 mm2 
kom 100 2,72 272,00 

 
Čahura (hilzna) Cu nepokositrena, za 

uže Cu 95 mm2 
kom 100 5,95 595,00 

 Čelična konstrukcija  kg  4,10 100.000,00 

 

13.1.3. Građevinski radovi i oprema     

 

Temelji aparata i transformatora, 

portala, transporne staze, ograda, 

drenaža terena, planiranje terena itd. 

set   

1.100.000,00 

 Ostali građevinski radovi     

13.1.4. Elektromontažni radovi  0,15  300.000,00 

13.1.5. Projektovanje  0,05  149.442,07 

13.1.6 Ostalo     

 Zemljište i legalizacija  0,1  298.884,13 

Ukupno TS 3.737.167,51 

 

13.2. Priključni dalekovod 

 

  
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

13.2.1. 

Imovinsko-pravni odnosi, 

zemljište, legalizacija, suglasnosti i 

odštete 

    

13.2.2. 
Oprema, elektromontažni 

materijal i radovi, transport 
    

 

Organizacija gradilišta, skladišta 

materijala, alata i opreme, osiguranje 

i dr. 

km 3,4 960,00 3.264,00 

 ...uže  HRN N.C1.351-240/40-Al/Č kg 19878 5,52 109.726,56 

 
...kompresijske spojnice za nastavak 

vodiča 240/40-Al/Č 
kom 18 24,88 447,84 

 
...kompresijske spojnice za popravak 

vodiča 240/40-Al/Č 
kom 6 17,03 102,18 
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...zaštitno uže HRN N.C1.551-95/55-

AlMg1E/Č 
kg 113 2,82 318,66 

 

...kompresijske spojnice za nastavak 

zaštitnog užeta HRN N.C1.551-

95/55-AlMg1E/Č 

kom 1 34,16 34,16 

 

...kompresijske spojnice za popravak 

zaštitnog užeta HRN N.C1.551-

95/55-AlMg1E/Č 

kom 1 13,48 13,48 

 
...zaštitno uže ASLH D(S)bb 48 SMF 

(AA/ACS 92/43 - 11,3) 
m 3300 8,31 27.423,00 

 

...uže HRN N.C1.351-120/20-Al/Č 

za izvedbu strujnih mostova OPGW-

a 

kg 20 5,52 110,40 

 ...optička spojnica za OPGW kom 2 1.500,58 3.001,16 

 
...Lp, Lpu - jednostruki nosivi 

izolatorski lanci 
kom 24 124,16 2.979,84 

 
…DLp - dvostruki nosivi izolatorski 

lanci 
kom 18 231,85 4.173,30 

 
…Zp, Zp1, Zpo - jednostruki zatezni 

izolatorski lanci 
kom 96 128,24 12.311,04 

 
…DZp - dvostruki zatezni izolatorski 

lanci 
kom 6 234,06 1.404,36 

 ...zastavica s vijkom kom 144 15,95 2.296,80 

 

...na zateznom stupu - jednostrano 

zatezno zavješenje za postojeće z.u. 

ČIII-50 

kom 2 69,37 138,74 

 

...na zateznom stupu - jednostrano 

zatezno zavješenje za z.u. 95/55 - 

AlMg1E/Č 

kom 3 81,45 244,35 

 

...na zateznim stupovima - dvostrano 

zatezno zavješenje, bez izvedbe  

optičke spojnice 

kom 6 419,69 2.518,14 

 

...na zateznom stupu - jednostrano 

zatezno zavješenje, sa izvedbom 

optičke spojnice 

kom 2 419,69 839,38 

 
...na nosivim stupovima - nosivo 

ovješenje 
kom 7 219,43 1.536,01 

 

...prigušivač vibracija tipa 

Stockbridge s podložnim (zaštitnim) 

performiranim prutom 

kom 40 40,96 1.638,40 

 

...nosač s jednostrukom obujmicom 

za vođenje OPGW-a duž 

konstrukcije stupa  

kom 35 16,31 570,85 

 

Sklapanje (formiranje) jednostrukog 

izolatorskog lanca i priprema za 

transport na gradilište (do stupnih 

mjesta) 

kompl

et 
120 18,00 2.160,00 

 

Sklapanje (formiranje) dvostrukog 

izolatorskog lanca i priprema za 

transport na gradilište (do stupnih 

mjesta) 

kompl

et 
24 36,00 864,00 

 

Transport do stupnog mjesta, završno 

opremanje i montaža izolatorskih 

lanaca na nosivi stup 

stup 7 12,00 84,00 
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Transport do stupnog mjesta, završno 

opremanje i montaža izolatorskih 

lanaca na zatezni stup 

stup 9 18,00 162,00 

 Montaža zastavica s vijkom na stup kom 144 6,00 864,00 

 
..vodič 2 x 3 x HRN N.C1.351-

240/40-Al/Č  ….. 

km 

trase 
3,4 14.700,00 49.980,00 

 
..vodič 3 x HRN N.C1.351-150/25-

Al/Č (postojeći vodiči) ….. 

km 

trase 
0,486 5.880,00 2.857,68 

 

Geodetska mjerenja ostvarenih 

provjesa i sigurnosnih visina na 

mjestu prijelaza postojećih građevina 

i na karakterističnim mjestima duž 

trase s izradom protokola. 

km 

trase 
3,4 720,00 2.448,00 

 
...zaštitno uže 1 x HRN N.C1.551-

95/55-AlMg1E/Č 

km 

trase 
0,153 2.100,00 321,30 

 
...zaštitno uže 1 x HRN N.C1.702-

ČIII-50 (postojeće z. uže) 

km 

trase 
0,486 1.330,00 646,38 

 
Montaža opreme za zavješenje 

zaštitnog užeta  
        

 

...na zateznom stupu - jednostrano 

zatezno zavješenje za z.u. 95/55 - 

AlMg1E/Č 

kom 3 60,00 180,00 

 

...na zateznom stupu - jednostrano 

zatezno zavješenje za postojeće z.u. 

ČIII-50 

kom 2 48,00 96,00 

 
...zaštitno uže ASLH D(S)bb 48 SMF 

(AA/ACS 92/43 - 11,3) 
km 3,3 2.860,00 9.438,00 

 

Montaža opreme za zavješenje 

zaštitnog užeta s ugrađenim 

svjetlovodnim nitima (OPGW) 

        

 

...na zateznim stupovima - dvostrano 

zatezno zavješenje, bez izvedbe 

optičke spojnice 

kom 6 144,00 864,00 

 

...na zateznom stupu - jednostrano 

zatezno zavješenje, sa izvedbom 

optičke spojnice 

kom 2 108,00 216,00 

 
...na nosivom stupu - nosivo 

ovješenje 
kom 7 156,00 1.092,00 

 
Izrada optičke spojnice i kontrola 

prije spajanja 
        

 
...spajanje optičkih niti, mjerenja i 

ugradnja optičke spojnice na stup 
kom 2 1.800,00 3.600,00 

 
...mjerenje i kontrola optičkih veza i 

izrada knjige mjerenja 
paušal 1 720,00 720,00 

 
Vođenje i učvršćenje OPGW-a duž 

konstrukcije stupova 
kom 15 6,00 90,00 

 
Montaža opreme za zaštitu OPGW-a 

od eolskih vibracija  
kom 40 12,00 480,00 

 
Iskop rova za polaganje uzemljivačke 

trake 
m3 184 34,50 6.348,00 

 

Nabava, transport i ugradnja trake za 

uzemljenje uz izvedbu spojeva i 

zalijevanje bitumenom 

        

 
...čelična pocinčana traka dimenzija 

25 x 4 mm 
m 612 2,50 1.530,00 

 ...križna spojnica (komplet) kom 36 4,07 146,52 
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 ...spojevi na "nogu" stupa (komplet) kom 32 11,40 364,80 

 

Nabava, transport i ugradnja dobro 

vodljive zemlje za zatrpavanje 

uzemljivačke trake 

m3 13 69,00 897,00 

 
Planiranje viška iskopa i odvoz na 

deponij 
m3 13 11,50 149,50 

 
Zatrpavanje uzemljivačkog rova i 

uređenje okoliša 
m3 171 11,50 1.966,50 

 
Mjerenje otpora uzemljenja i izrada 

Protokola o obavljenom mjerenju 
kom 16 115,00 1.840,00 

 
Nabava i transport vodiča Al/Č 

240/40 mm2 
kg 60 5,52 331,20 

 
Nabava i transport strujnih stezaljki 

za vodič Al/Č 240/40 mm2 
kom 12 10,56 126,72 

 

Montaža okomitih veza između 

faznih vodiča DV 110 kV Mostar 2 - 

Stolac i faznih vodiča predmetnog 

priključnog DV 2x110 kV 

paušal 1 3.120,00 3.120,00 

 

Sidrenje postojećih nosivih stupova 

br. 72, 73 i 74 postojećeg DV 110 kV 

Mostar 1 - Čapljina 

kom 3 840,00 2.520,00 

 
Otpuštanje i namatanje postojeće 

užadi (3×150/25-Al/Č i 1x50-Č) 

km 

trase 
0,486 6.600,00 3.207,60 

 
Namatanje otpuštene užadi 

(3×150/25-Al/Č) 
kg 918 0,36 330,48 

 Namatanje otpuštene užadi (1x50-Č) kg 198 0,36 71,28 

 
Demontaža postojećih nosivih 

izolatorskih lanaca 
kom 3 42,00 126,00 

 
Demontaža opreme za nosivo 

zavješenje z. užeta  
kom 1 36,00 36,00 

 
Demontaža postojećeg nosivog 

čeličnorešetkastog stupa br. 73 
stup 1 1.440,00 1.440,00 

 

Razbijanje betona temelja 

demontiranog stupa do 1 m ispod 

nivoa tla i zatrpavanje jame iskopom     

(4 temelja po stupnom mjestu) 

kom 1 720,00 720,00 

 
Odvoz demontiranog materijala na 

deponij u TS Čule 
paušal 1 600,00 600,00 

 

13.2.3. Građevinski radovi     

 

Organizacija gradilišta, skladišta 

materijala, alata i opreme, osiguranje 

i dr. 

km 3,4 1.380,00 4.692,00 

 

Izrada prilaznih putova potrebnih za 

izgradnju dalekovoda i izrada platoa 

uz nova stupna mjesta za smještaj 

materijala i opreme (procjena) 

paušal

no 
1 55.200,00 55.200,00 

 
Sječa i obrada raslinja na trasi (izrada 

šumske prosjeke) 

paušal

no 
1 3.450,00 3.450,00 

 

Geodetsko definitivno kolčenje 

(obilježavanje) stupa za izgradnju (9 

oznaka) 

kom 16 230,00 3.680,00 

 
Iskop jama za temelje u "A" ktg. tla 

(ručno i strojno) 
m3 110 57,50 6.325,00 

 
Iskop jama za temelje u "B" ktg. tla 

(ručno i strojno) 
m3 110 40,25 4.427,50 
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Iskop jama za temelje u "C" ktg. tla 

(ručno i strojno) 
m3 217 28,75 6.238,75 

 Razupiranje temeljnih jama  m2 676 5,75 3.887,00 

 
Nabava, transport, izrada i 

postavljanje armature za temelje 
kg 4962 2,88 14.290,56 

 
Nabava, transport, izrada i 

postavljane oplate za temelje  
m2 393 23,00 9.039,00 

 

Postavljanje i centriranje temeljnog 

dijela pojasnika uz geodetsku 

kontrolu prilikom ugradnje sa 

izmjerom visinskih kota i upisom 

podataka u građevinski dnevnik 

kom 16 230,00 3.680,00 

 
Nabava materijala, transport, izrada i 

ugradnja betona za temelje 
        

 ...Beton C25/30 m3 200 264,50 52.900,00 

 ...Beton C30/37 m3 70 322,00 22.540,00 

 ...Beton C8/10 m3 14 230,00 3.220,00 

 
Nasipavanje temeljnih jama uz 

nabijanje 
m3 193 28,75 5.548,75 

 Planiranje suvišnog iskopa m3 244 11,50 2.806,00 

 

Izrada čeličnorešetkaste konstrukcije 

i spojnih elemenata za stupove, vruće 

cinčanje 

kg 88560 3,29 291.362,40 

 

Transport konstrukcije do skladišta 

na gradilištu, a potom i do samih 

stupnih mjesta  

kg 88560 0,24 21.254,40 

 

Sastavljanje i montaža 

čeličnorešetkaste konstrukcije za 

stupove, zaštitno  bojanje  spojeva i  

eventualnih oštećenja cinka na 

konstrukciji 

kg 88560 1,56 138.153,60 

 
Geodetsko mjerenje vertikalnosti 

stupova s izradom izvještaja 
kom 16 72,00 1.152,00 

 

Nabava, transport i montaža 

emajliranih pločica za označavanje 

stupova (s rednim brojem stupa, 

upozorenjem na opasnost, nazivom 

dalekovoda i nazivom vlasnika 

dalekovoda) 

kom 30 36,00 1.080,00 

 

Nabava, transport i montaža 

emajliranih pločica za označavanje 

stupova na vrhu stupa (s rednim 

brojem stupa) 

kom 16 30,00 480,00 

      

13.2.4. Projektiranje     

 
Izrada izvedbenog projekta (6 

primjeraka) 
km 3,4 4.290,00 14.586,00 

 
Izrada projekta izvedenog stanja (6 

primjeraka) 
km 3,4 1.375,00 4.675,00 

 

Izrada Eleborata Priključka DV 110 

kV Mostar 2 - Stolac s desnom 

trojkom predmetnog pruključnog DV 

2x110 kV (3 primjerka) 

paušal 1 3.025,00 3.025,00 

 
Izrada elaborata iskolčenja građevine 

(3 primjeraka) 
km 3,4 687,50 2.337,50 
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Izrada geodetskog snimka izvedenog 

stanja predstavljanog na katastarskoj 

podlozi (3 primjerka) 

km 3,4 731,50 2.487,10 

 
Izrada elaborata šumske prosjeke (5 

primjeraka) 
paušal 1 3.250,00 3.250,00 

 
Izrada elaborata pristupnih puteva (5 

primjeraka) 
paušal 1 4.750,00 4.750,00 

 

Ukupno priključni DV 968.645,17 KM 

 

UKUPNO (TS+DV) 4.705.812,6 KM 

 

Napomena: Preraspodijeljeno sa TS Konjic (30.000 KM iz 2015.). Planski projekt objedinio izgradnju TS 

110/x kV Mostar 9 (A-II-1-1) i projekt svođenja DV-a Mostar 1-Čapljina u TS Mostar 9 (A-II-2-2).  

 

Uradio: Dalibor Jarak                Ovjerio: Alen Bernadić 

 
Rukovoditelj službe za planiranje, 

razvoj i investicije 
 

Rukovoditelj Sektora za planiranje i 

inženjering 

                     
 

 

Mostar, 4.11.2015. 
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PLANSKI PROJEKAT  

IZGRADNJE TRANSFORMATORSKE STANICE 

S PRIKLJUČNIM DALEKOVODOM 

1. Naziv objekta TS  110/x kV ČITLUK 2  

2. 
Broj planske stavke iz Tabele 3 

Plana investicija 
MO-IZ.TS-15.002 

3. Predmet radova 
Izgradnja nove transformatorske stanice s priključnim 

dalekovodom 

4. 
Usvojeni dokument na temelju kojeg 

se kandidira projeka 

1. Dugoročni plan razvoja prijenosne mreže 2014-2023 

2. Plan investicija za period 2015 – 2017 

3. Plan investicija za 2015  godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP MOSTAR 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

Dugoročno osiguranje napajanja potrošača općine 

Čitluk i zadovoljenje kriterija sigurnosti (n-1) na 

granici s Distribucijom. Zadovoljenje kriterija za 

izgradnju novog objekta. 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Rasterećenje postojeće TS Čitluk, napajanje novih 

potrošača u industrijskoj zoni, osiguranje zadovoljenje 

rastućih potreba postojećeg konzuma. 

8. Planirana godina završetka radova 2017. 

9. Dinamika izgradnje  

 
2015 (početna godina) Zaključivanje ugovora, radovi na izgradnji objekta. 

2016  Radovi na izgradnji objekta, montaža opreme. 

 2017 (završna godina) 
Završetak radova na izgradnji objekta, ispitivanje i 

puštanje u trajni pogon. 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. Energetski transformator 

Količina (kom) 2 

Prenosni odnos 110/x kV 

Nazivna snaga (MVA) 20 MVA 

10.2. VN postrojenje 

Tip  

Broj VN polja (kom) 4 (2+2) 

2 DV polja 

2 TR polja 

10.3. SN postrojenje 

Tip  

Broj SN polja po 

naponskim nivoima 

(kom) 

22 (13+4+3+2) 

Broj polja uključuje sve vrste ćelija redoslijedom 

(vodne, transformatorske, mjerne i sekciju) 

10.4. Dužina priključnog DV (km) 0 

10.5. 
Provodnici priključnog DV – 

materijal, presjek  
Al/Če, 3x240/40 mm2  

10.6. Lokacija objekta 

Lokacija TS Čitluk 2 je na prostoru općine Čitluk, 

lijevo od regionalne ceste Čitluk- Ljubuški. Objekt se 

nalazi u trasi postojećeg DV-a 110 kV Čitluk- 

Ljubuški.  

11. Procjena planiranih radova 

11.1. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 

Kompletni radovi na izgradnji TS sa priključnim DV-

om 
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11.2. 

Rješavanje imovinsko-pravnih 

odnosa, otkup zemljišta, legalizacija, 

saglasnosti i odštete 

Izvršen otkup zemljišta od općine Čitluk. Ishođena 

pravosnažna lokacijska dozvola. 

 

12. Procjena rizika 
Ne očekuju se opravdani rizici tijekom realizacije 

projekta. 

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta  

 

Jed. 

mjer

e 

Količi

na 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Transformatorska stanica 

 

13.1.1. 
Imovinsko-pravni odnosi, zemljište, 

legalizacija, saglasnosti i odštete 
Kpl.    

13.1.2. Oprema i materijal     

 
Energetski transformator 110/x kV, 20 

MVA 
Kom. 2 800.000,00 1.600.000,00 

 
Prekidač snage SF 6, 123 kV-

jednopolni 
Kom. 2 60.630,73 121.261,46 

 Prekidač snage SF 6, 123 kV-tropolni Kom. 2 41.072,43 82.144,86 

 Sabirnički rastavljač 123 kV Kom. 4 12.712,90 50.851,58 

 Linijski rastavljač 123 kV Kom. 2 16.624,56 33.249,11 

 
Mjerni transformator 

CT 123 kV - 2 x 300 /1/1/1/1 A/A 
Kom. 6 11.734,98 70.409,88 

 
Mjerni transformator 

CT 123 kV - 2 x 150 /1/1/1/1 A/A 
Kom. 6 11.734,98 70.409,88 

 
Mjerni transformator 

CVT 123 kV Kom. 5 11.734,98 58.674,90 

 
Odvodnik prenapona 

Surge arrester 123 kV 
Kom. 6 2.933,75 17.602,5 

 Surge arrester   24 kV Kom. 8 293,37 2.347,00 

 Surge arrester 10 kV Kom. 8 195,58 1.564,66 

 Otpornik za uzemljenje zvjezdišta Kom. 2 20.000,00 40.000,00 

 Potporni izolatori 110 kV  Kom. 12 850,00 10.200,00 

 
Ormari zaštite i upravljanja za TR 

110/x kV 
Kom 2 57.696,99 115.393,97 

 Ormar zaštite i upravljanja za DV Kom 2 55.741,16 111.482,31 

 
Ormar obračunskog mjerenja (4 

mjerna mjesta) 
Kom. 1 40.000,00 40.000,00 

 Ormar lokalnog upravljanja Kom. 4 10.000,00 40.000,00 

 
Stanični SCADA sistem upravljanja i 

nadzora 
Kom. 1 39.116,60 39.116,60 

 
Programiranje, ugradnja, testiranje, sat 

tačnog mjerenja i ostali sitni mat. 
Kom. 1 48.895,75 48.895,75 

 

Telekomunikaciona oprema (SDH, 

PDH, pomoćno napajanje, razdjelnici, 

ostali pomoćni materijal) 

Kom. 1 56.000,00 56.000,00 

 SDH terminalna oprema Kom. 1 50.000,00 50.000,00 

 Video nadzor na nivou stanice Kom. 1 50.000,00 50.000,00 

 
24 kV odvodna ćelija sa zaštitnim 

terminalom 
Kom. 13 37.160,77 483.090,01 

 
24 kV trafo ćelija sa zaštitnim 

terminalom Kom. 4 38.138,69 152.554,74 
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24 kV mjerna ćelija sa zaštitnim 

terminalom Kom. 3 14.001,96 42.005,87 

 

24 kV ćelija za poduž. sekcionisanje sa 

zaštitnim terminalom (prekidač+zaš. 

terminal) (2 celije) 
Kom. 1 43.028,26 43.028,26 

 
Kućni transformator 250 kVA sa 

pripadajućom opremom Kom. 2 15.000,00 30.000,00 

 Baterija  Kom. 1 19.558,30 19.558,30 

 Ispravljač i Invertor Kom. 2 26.403,71 52.807,41 

 Ormar za AC/DC napajanje Kom. 2 16.233,39 32.466,78 

 Komandno signalni kablovi     50.000,00 

 
Energetski SN kablovi i kablovske 

završnice 
Kom.   80.000,00 

 
Spojna oprema (TS sa cijevnim 

sabirnicama) 
Kom.   100.000,00 

 Uzemljenje Kom.   50.000,00 

 Čelična konstrukcija  kg  4,10 100.000,00 

13.1.3. Građevinski radovi i oprema      

 

Komandno pogonska zgrada sa 

komplet instalacijama: voda, 

kanalizacija, elektro jake i slabe struje. 

kpl   100.000,00 

 

Temelji aparata i transformatora, 

portala, transporne staze, ograda, 

drenaža terena, planiranje terena itd. 

kpl   150.000,00 

      
13.1.4. Elektromontažni radovi  kpl   269.010,20 

13.1.5. Projektiranje kpl   100.000,00 

13.1.6. Ostalo     

 Zemljište i legalizacija  kpl   150.000,00 

Ukupno TS 4.714.126,00 

13.2. Priključni dalekovod 

13.2.1. 
Imovinsko-pravni odnosi, zemljište, 

legalizacija, suglasnosti i odštete 
Kpl.   15.000,00 

13.2.2. Oprema i materijal Kpl.   135.000,00 

13.2.3. Građevinski radovi Kpl.    

13.2.4. Elektromontažni radovi  Kpl.    

13.2.5. Projektiranje Kpl.    

Ukupno priključni DV 150.000,00 

UKUPNO (TS+DV) 4.864.126,0 

Napomena: Preraspodijeljena sredstva (400.000 iz 2015.) na DV 110 kV Mostar 4 – Mostar 9.  

Uradio: Dalibor Jarak               Ovjerio: Alen Bernadić 

 
Rukovoditelj službe za planiranje, 

razvoj i investicije 
 

Rukovoditelj Sektora za planiranje i 

inženjering 

                     
Mostar, 6.10.2016. 
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PLANSKI PROJEKT  

IZGRADNJE TRANSFORMATORSKE STANICE 

S PRIKLJUČNIM DALEKOVODOM 

1. Naziv objekta TS  110/x kV ŽELJUŠA  

2. 
Broj planske stavke iz Tablice 3 

Plana investicija  
MO-IZ.TS-15.003 

3. Predmet radova 
Izgradnja nove transformatorske stanice s priključnim 

dalekovodom 

4. 
Usvojeni dokument na temelju 

kojega se kandidira projekt 

1. Dugoročni plan razvoja prijenosne mreže 2015-2024 

2. Plan investicija za 2015-2017. 

3. Plan investicija za 2015. 

5.  
Nadležno Operativno područje 

koje vrši planiranje 
OP MOSTAR 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

Konzumno područje jugoistoka, starog grada i dio 

konzuma sjevera Grada Mostara napajaju se iz samo jedne 

izvorne točke TS 110/35/10 kV Mostar 2. Dio konzuma na 

sjevernom dijelu Mostara koji obuhvaća područje Bijelog 

polja napaja se po 35 kV naponu iz TS Mostar 2, preko TS 

35/10 kV Zalik, TS 35/10 kV Vrapčići iz TS 35/10 kV 

Bijelo Polje (Željuša). Dužina 35 kV veze od TS 110/35/10 

kV Mostar 2 do TS 35/10 kV Željuša iznosi 16,47 km. 

Rezervno napajanje konzuma ovog područja, kao i 

područja Grabovice, Drežnice i Salakovca, obezbjeđeno je 

iz TS 35/10 kV Padina, preko TS 35/10 kV Grabovica i TS 

35/10 kV Salakovac. S obzirom da se radi o dugoj vezi 

(preko 25 km), dolazi do značajnijih padova napona kod 

krajnjih kupaca na 10 kV u slučaju neraspoloživosti 

osnovnog napajanja iz TS Mostar 2, što smanjuje 

pouzdanost napajanja potrošača. Ovo je nepouzdan način 

napajanja i s aspekta HE s obzirom da smetnje u 

distributivnoj mreži mogu prouzrokovati poremećaje u 

radu HE. Područje Drežnice na kojem se u pogonu nalazi 

19 stubnih stanica napaja se samo jednom 10 kV vezom 

koja prolazi preko nepristupačnog terena, te s aspekta 

pouzdanosti i kvalitete napajanja električnom energijom 

ovo područje predstavlja najveći problem.  

Maksimalno zabilježeno opterećenje TS 110/35/10 kV 

Mostar 2 iznosi 26,99 MW. S obzirom da u TS Mostar 2 

ima samo jedan energetski transformator s 35 kV naponom, 

u slučaju neraspoloživosti ovog transformatora veći dio 

konzuma ostaje bez napajanja. 

Na osnovu navedenog može se zaključiti da je napajanje 

konzumnog područja sjevernog dijela Grada Mostara slabo 

povezano na distributivnom naponskom nivou na osnovu 

čega i proizlazi veliki stupanj nepouzdanosti i 

nezadovoljavajuće kvalitete u napajanju električnom 

energijom kupaca spomenutog područja. 

Osim toga, pored nagle ekspanzije izgradnje objekata iz 

kategorije domaćinstava na sjevernom području Mostara 

planirana je i revitalizacija objekata bivše pamučne 

industrije sa ukupnom snagom u transformaciji od 10,5 

MVA, izgradnja izletišta Rujište, izgradnja rekreacionog 

centra Drežanka u Drežnici, te brz razvoj male privrede. 

Prema regulacijskom planu  predviđene su poslovne zone 

na 4 lokaliteta. 
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7. 
Očekivani efekti nakon 

realizacije projekta 

Uvažavajući planirani razvoj sjevernog dijela Mostara i 

gore opisane probleme u napajanju potrošača, kao potreba 

se nameće izgradnja nove izvorne točke TS 110/x kV. Na 

osnovu predviđenih lokaliteta novih potrošača optimalna 

lokacija nove TS 110 kV bila bi na području Željuše 

(općina Mostar), na lokaciji pored postojeće TS 35/10(20) 

kV Željuša, gdje već postoji zemljište za izgradnju nove 

TS. 

Ukupno opterećenje nove TS 110/35/10(20) kV Željuša 

bi, u trenutku njenog ulaska u pogon 2017. godine, 

iznosilo 13 MW.  

Uklapanje ove TS planirano je po principu ulaz/izlaz na 

DV 110 kV HE Jablanica – Mostar 1 pri čemu dužina 

priključnog voda iznosi oko 400 m. 

8. 
Planirana godina završetka 

radova 
2018. 

9. Dinamika izgradnje 

 2016 (početna godina) 

Izrada idejnog projekta za izgradnju TS, cijepanje parcele 

postojeće TS 35/10 kV EPBiH i otkup zemljišta za TS 

110/x kV, rješavanje imovinsko pravnih odnosa za 

planiranu lokaciju i ishođenje neophodnih dozvola, 

građevinski radovi na izgradnji TS.   

 2017  Izrada tenderske dokumentacije i ugovaranje.   

 2018 (završna godina) 
Radovi na izgradnji TS i priključnih vodova, ispitivanje i 

puštanje u pogon. 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. Energetski transformator 

Količina (kom) 2 

Prijenosni odnos 110/x kV 

Nazivna snaga (MVA) 20 MVA 

10.2. VN postrojenje 

Tip  

Broj VN polja (kom) 4 (2+2) 

2 DV polja 

2 TR polja 

10.3. SN postrojenje 

Tip  

Broj SN polja po 

naponskim nivoima (kom) 
18 (6+12) 

Broj polja uključuje sve vrste ćelija redoslijedom (vodne, 

transformatorske, mjerne i sekciju). Napomena: Broj 

odvoda još uvijek nije definiran sa nadležnim 

elektrodistribucijama. 

10.4. Dužina priključnog DV (km) Približno 400 m 

10.5. 
Vodiči priključnog DV – 

materijal, presjek  
Al/Če, 3x240/40 mm2  

10.6. Lokacija objekta 

Lokacija TS Željuša je na prostoru općine Mostar, 

orijentacija sjever, lijevo od magistralne ceste M-17. 

Objekt se nalazi u blizini trase postojećeg DV-a 110 kV 

HE Jablanica- Mostar 1. 

11. Procjena planiranih radova 

11.1. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 
Kompletni radovi na izgradnji TS sa priključnim DV-om 

11.2. 

Rješavanje imovinsko-pravnih 

odnosa, otkup zemljišta, 

legalizacija, suglasnosti i odštete 

Izvršeno „cijepanje“ parcele od strane EP BiH. Po 

dobivanju povratne informacije iz katastra, sa vještakom 

građevinske struke biti će izvršena procjena vrijednosti 
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zemljišta na temelju koje će se izvršiti otkup dijela parcele 

za izgradnju TS 110/x kV Željuša..  

12. Procjena rizika 

Imovinsko- pravni poslovi. 

Trajanje postupka javne nabavke. 

Neispunjavanje rokova realizacije projekta. 

13. Procjena potrebnih financijskih sredstava za realizaciju projekta  

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Transformatorska stanica 

13.1.1. 

Imovinsko-pravni odnosi, 

zemljište, legalizacija, suglasnosti 

i odštete 

Kpl.    

13.1.2. Oprema i materijal     

 
Energetski transformator 110/x kV, 

20 MVA kom 2 600.000,00 1.200.000,00 

 
Prekidač snage SF 6, 123 kV-

jednopolni kom 2 60.630,73 121.261,46 

 
Prekidač snage SF 6, 123 kV-

tropolni kom 2 41.072,43 82.144,86 

 Sabirnički rastavljač 123 kV kom 4 12.712,90 50.851,58 

 Linijski rastavljač 123 kV kom 2 16.624,56 33.249,11 

 
Mjerni transformator  

CT 123 kV - 2 x 300 /1/1/1/1 A/A kom 6 11.734,98 70.409,88 

 
Mjerni transformator  

CT 123 kV - 2 x 150 /1/1/1/1 A/A kom 6 11.734,98 70.409,88 

 
Mjerni transformator  

CVT 123 kV kom 5 11.734,98 58.674,90 

 Surge arrester 123 kV kom 8 2.933,75 23.469,96 

 Surge arrester   24 kV kom 8 293,37 2.347,00 

 Surge arrester 10 kV kom 8 195,58 1.564,66 

 Otpornik za uzemljenje zvjezdišta  kom 2 20.000,00 40.000,00 

 Potporni izolatori 110 kV  kom 12 850,00 10.200,00 

 
Ormari zaštite i upravljanja za TR 

110/x kV  kom 2 57.696,99 115.393,97 

 Ormar zaštite i upravljanja za DV kom 2 55.741,16 111.482,31 

 
Ormar obračunskog mjerenja (4 

mjerna mjesta) kom 1 40.000,00 40.000,00 

 Ormar lokalnog upravljanja kom 4 10.000,00 40.000,00 

 
Stanični SCADA sistem 

upravljanja i nadzora kpl  1 39.116,60 39.116,60 

 

Programiranje, ugradnja, testiranje, 

sat tačnog mjerenja i ostali sitni 

mat.  kpl 1 48.895,75 48.895,75 

 

Telekomunikaciona oprema (SDH, 

PDH, pomoćno napajanje, 

razdjelnici, ostali pomoćni 

materijal) kpl  1 56.000,00 56.000,00 

 SDH terminalna oprema  Kom 1 50.000,00 50.000,00 

 Video nadzor na nivou stanice  kom 1 50.000,00 50.000,00 

 
38 kV odvodna ćelija sa zaštitnim 

terminalom kom 2 58.674,90 117.349,80 

 
38 kV trafo ćelija sa zaštitnim 

terminalom kom 2 60.630,73 121.261,46 

 38 kV mjerna ćelija kom 2 33.249,11 66.498,22 



Plan invest ic i ja  2017 -2019: Kn j iga I I  

„E lekt roprenos -Elekt ropri jenos BiH“ a .d.  Banja Luka  314  

 
24 kV odvodna ćelija sa zaštitnim 

terminalom kom 6 37.160,77 222.964,62 

 
24 kV trafo ćelija sa zaštitnim 

terminalom kom 2 38.138,69 76.277,37 

 
24 kV mjerna ćelija sa zaštitnim 

terminalom kom 2 14.001,96 28.003,91 

 

24 kV ćelija za poduž. 

sekcionisanje sa zaštitnim 

terminalom (prekidač+zaš. 

terminal) (2 celije) kom 1 43.028,26 43.028,26 

 
24 kV ćelija za priključenje kućnog 

trafoa kom 1 25.425,79 25.425,79 

 
Kućni transformator 250 kVA sa 

pripadajućom opremom kom 1 15.000,00 15.000,00 

 Baterija  kom 1 19.558,30 19.558,30 

 Ispravljač i Invertor  kom 1 26.403,71 26.403,71 

 Ormar za AC/DC napajanje kom 1 16.233,39 16.233,39 

 Komandno signalni kablovi   50.000,00 

 NyCy 4x1.5 mm m   1,85   

 NyCy 8x1.5 mm m   3,13   

 NyCy 12x1.5 mm m   4,16   

 NyCy 24x1,5 mm m   8,00   

 NyCy 30x1.5 mm m   9,60   

 NyCy 4x2.5 mm m   2,83   

 NyCy 4x4 mm m   3,89   

 NyCy 2x6 mm m   3,73   

 NyCy 4x6 mm m   5,57   

 Energetski SN kablovi i kablovske završnice  50.000,00 

 XHP 48 24kV/Cu 1x300 m   45,00   

 XLPE- 20kV/Cu 1x95 m   25,00   

 

Kablovske zavrsnice za vanjsku 

montazu za XHP 48 24kV/Cu 

1x300 kom   90,00   

 

Kablovske zavrsnice za unutrasnju 

montazu za XHP 48 24kV/Cu 

1x300 kom   60,00   

 
Kablovske zavrsnice za unutrasnju 

montazu za XLPE- 20kV/Cu 1x95 kom   60,00   

 Spojna oprema (TS sa cijevnim sabirnicama)  80.000,00 

 
"T" stezaljka za spoj AlČe užeta 

240/40 mm2 na cijev fi 100/88 mm kom   90,65   

 
Ravna stez. za spoj AlČe užeta 

240/40 mm2 na ploču (4fi a 50) kom   46,33   

 
90 stez. za spoj AlČe užeta 240/40 

mm2 na ploču 50x50mm kom   81,75   

 
Ravna stez. za spoj AlČe užeta 

240/40 mm2 na ploču r45 kom   80,58   

 
"T" stezaljka za spoj uže-uže AlČe  

240/40 mm2 kom   60,44   

 

Ravna elastična stez. za spoj cijevi 

fi 70/60 mm na ploču 100x100 sa 

rupama na rastojanju 50mm  kom   648,67   

 

Ravna FIKSNA stez. za spoj cijevi 

fi 70/60 mm na ploču 100x100 sa 

rupama na rastojanju 50mm  kom   141,02   
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Stez. za spoj AlČe užeta 240/40 mm 

na odvodnik prenapona kom   237,71   

 

Ravna FIKSNA stez. za spoj cijevi 

fi 70/60 mm na AlČe uže 240/40 

mm2 kom   84,79   

 
45 stez. Za spoj AlČe užeta 240/40 

mm na bolcn fi 30 kom   58,42   

 

Ravna stez za spoj AlČe užeta 

240/40  mm2 na kraj cijevi fi 100/88 

mm kom   102,74   

 
Dilataciona stez. za spoj cijevi fi 

100/88 mm na potporni izolator kom   648,67   

 
Fiksna stez. za spoj cijevi fi 100/88 

mm na potporni izolator kom   163,17   

 

Kapa za zatvaranje cijevi fi 100/88 

mm sa prstenom za oblikovanje 

potencijala kom   181,89   

 Uzemljenje  50.000,00 

 Čelična konstrukcija  kg   4,10 100.000,00 

 

13.1.3. Građevinski radovi i oprema   

 

Komandno pogonska zgrada sa 

komplet instalacijama: voda, 

kanalizacija, elektro jake i slabe 

struje. 

set   

  200.000,00 

 Temelji aparata i transformatora, 

portala, transporne staze, ograda, 

drenaža terena, planiranje terena 

itd. 

set     100.000,00 
 

 UKUPNO (oprema i materijal) 3.723.476,75 

13.1.5. Elektromontažni radovi (10%) 372.347,67 

13.1.6. Projektiranje 100.000,00 

13.1.6. Zemljište i legalizacija 200.000,00 

UKUPNO TS 4.395.824,42 

13.2. Priključni dalekovod 

13.2.1. 

Imovinsko-pravni odnosi, 

zemljište, legalizacija, suglasnosti 

i odštete 

Kpl.   30.000,00 

13.2.2. Oprema i materijal Kpl.   154.175,58 

13.2.3. Građevinski radovi Kpl.    

13.2.4. Elektromontažni radovi  Kpl.    

13.2.5. Projektiranje Kpl.    

UKUPNO (priključni DV) 184.175,58 

 

UKUPNO (TS+DV) 4.580.000,0 

                         

Uradio: Dalibor Jarak               Ovjerio: Alen Bernadić 

 
Rukovoditelj službe za planiranje, 

razvoj i investicije 
 

Rukovoditelj Sektora za planiranje i 

inženjering 

                     
 

Mostar, 6.10.2016. 
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Izgradnja dalekovoda 

PLANSKI PROJEKT  

IZGRADNJE DALEKOVODA 

1. Naziv objekta DV 2x220 kV POSUŠJE – RAMA 

2. 
Broj planske stavke iz Tablice 3 

Plana investicija 
MO-IZ.DV-15.001 

3. Predmet radova Izgradnja novog dvostrukog dalekovoda 220 kV  

4. 
Usvojeni dokument na temelju kojeg 

se kandira projekt 

1. Dugoročni plan razvoja prijenosne mreže 2015-2024 

2. Plan investicija za period 2015-2017 

3. Plan investicija za 2015  godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP MOSTAR 

6. 
Nadležnost više Operativnih 

područja 
NE  

7. Svrha (opravdanost) projekta 

Povezivanje HE Rama s jakim čvorištem TS Mostar 4. 

Evakuacija energije HE Rama. Sprječavanje zagušenja u 

220 kV mreži. 

8. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Rasterećenje južnog kraka 220 kV mreže, poboljšanje 

preduvjeta za tržišne transakcije. 

9. Planirana godina završetka radova 2017. 

10. Dinamika izgradnje 

 

2015 (početna godina) Rješavanje imovinsko-pravnih poslova. 

2016  
Realizacija imovinsko-pravnih poslova u funkciji 

puštanja dalekovoda pod napon. 

2018 (završna godina) 
Realizacija imovinsko-pravnih poslova. Puštanje DV-a u 

pogon. 

11. Osnovni tehnički podaci 

11.1. Nazivni napon 220 kV 

11.2. 

Početna točka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje 

/rekonstrukcije /sanacije 

SM 1A, SM 1B (jednostruki stupovi) 

11.3. 

Krajnja točka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje 

/rekonstrukcije /sanacije 

SM 165 

11.4. 

Dužina trase dalekovoda koja je 

predmet izgradnje /rekonstrukcije/ 

sanacije (u km) 

45,8 km 

11.5. 
Lokacija objekta i izbor trase 

dalekovoda 
Postojeća trasa dalekovoda. 

11.6. Vodiči – materijal, presjek  Al/Fe 2x(3x360/57)mm2 

11.7. Stupovi – materijal, tip Čelično-rešetkasti, dvostruki tip ˝bačva˝  

12. Procjena planiranih radova 

12.1. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 
Kompletni radovi na izgradnji dvostrukog DV 

12.2. 

Projektiranje, rješavanje imovinsko-

pravnih odnosa, otkup zemljišta, 

legalizacija, suglasnosti i odštete 

Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, ishođenje 

uporabne dozvole. 

13. Procjena rizika 

Za predmetni investicijski projekt procijenjen je veliki 

rizik za realiziranje. Razlog je neprovođenje rješenja 

nadležne inspekcije o uklanjanju nelegalno izgrađenog 

objekta (betonare) u trasi dalekovoda od strane 
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nadležnih državnih institucija. Zbog toga nije moguće 

dobiti uporabnu dozvolu. 

14. Procjena potrebnih financijskih sredstava za realizaciju projekta 

 

Pojedinačni udio u 

ukupnom iznosu 

potrebnih sredstava (%) 

Potrebna financijska 

sredstva za realizaciju 

projekta (KM) 

14.1. Projektiranje   

14.2. 

Oprema i materijal potreban za 

izgradnju/rekonstrukciju/sanaciju 

DV 

  

14.3. 
Radovi na 

izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji DV 
  

14.4. 

Rješavanje imovinsko-pravnih 

odnosa, otkup zemljišta, legalizacija, 

suglasnosti i odštete 

 500.000,00 

UKUPNO  500.000,00 

 

Napomena: Troškovnik je orijentacijskog karaktera. Precizan troškovnik biti će urađen prema dinamici i načinu 

rješavanja imovinsko-pravnih odnosa predmetnog dalekovoda.  

 

 

Uradio:            Dalibor Jarak               Ovjerio:             Alen Bernadić 

 
Rukovoditelj službe za planiranje, 

razvoj i investicije 
 

Rukovoditelj Sektora za planiranje i 

inženjering 

                        
 

 

Mostar, 3.11.2016. 
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PLANSKI PROJEKT  

IZGRADNJE DALEKOVODA 

1. Naziv objekta DV 110 kV Mostar 4 – Mostar 9 

2. 
Broj planske stavke iz Tablice 3 

Plana investicija 
MO-IZ.DV-15.003 

3. Predmet radova 
1.Izgradnja novog jednostrukog dalekovoda 110 kV 

2. Izgradnja dionice dvostrukog dalekovoda 110 kV 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandidira projekt 

1. Plan investicija za period 2015-2017 

2. Plan investicija za 2015.  godinu. 

3. Prijedlog OP Mostar 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP MOSTAR 

6. 
Nadležnost više Operativnih 

područja 
NE  

7. Svrha (opravdanost) projekta 
Povezivanje 110 kV mreže na potezu MO4- MO9-TS 

Čapljina- TS Stolac sa čvorištem TS Mostar 4. 

8. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Poboljšanje naponskih prilika i tokova snaga u 110 kV 

mreži JI dijelu Hercegovine. Povećanje pouzdanosti rada 

110 kV mreže kao i sigurnosti napajanja kupaca el. 

energije. 

9. Planirana godina završetka radova 2017. 

10. Dinamika izgradnje 

 2015 (početna godina) Priprema potrebne dokumentacije za legalizaciju. 

 
2016  Radovi na izgradnji DV-a. 

2017 (završna godina) Završetak radova na izgradnji DV-a i puštanje u pogon 

11. Osnovni tehnički podaci 

11.1. Nazivni napon 110 kV 

11.2. 

Početna točka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje 

/rekonstrukcije /sanacije 

Portal TS Mostar 4  

11.3. 

Krajnja točka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje 

/rekonstrukcije /sanacije 

Portal u TS Mostar 9 

11.4. 

Dužina trase dalekovoda koja je 

predmet izgradnje /rekonstrukcije/ 

sanacije (u km) 

10,3 

11.5. 
Lokacija objekta i izbor trase 

dalekovoda 

Priložena trasa dalekovoda. 

 

11.6. Provodnici – materijal, presjek  3x Al/Fe 240/40 mm2 

11.7. Stupovi – materijal, tip 
- čelično-rešetkasti oblika glave jednostruka „jela“  

- čelično-rešetkasti oblika glave dvostruki „bačva 

12. Procjena planiranih radova 

12.1. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 
„Kompletni radovi na izgradnji DV“ 

12.2. 

Projektiranje, rješavanje imovinsko-

pravnih odnosa, otkup zemljišta, 

legalizacija, suglasnosti i odštete 

-Ishođeno rješenje o Općem interesu.  

-Ishođena Urbanistička dozvola.  

-U tijeku rješavanje imovinsko-pravnih poslova za 

potrebe ishođenja građevne dozvole za izgradnju 

predmetnog DV-a. 

-Od Federalnog ministarstva prostornog uređenja 

ishođena i okolišna dozvola. 
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13. Procjena rizika 

Imovinsko-pravni odnosi 

Trajanje postupka javne nabavke. 

Neispunjavanje rokova realizacije ugovora. 

14. Procjena potrebnih financijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 
Ukupno  

 Predmjer I – Radovi i oprema za DV 110 kV Mostar 4 – Mostar 9 (Buna) 

14.1. Oprema i materijal (ovjesna i spojna oprema) 

 Ukupna  konstrukcija stubova kg 121 327 4,10 497.440.70 

 

Alučelično uže nazivnog presjeka  

240/40 mm2, nabavka od portala 

TS Mostar 4 do SM 2 i od SM 7 do 

SM23 jednosistemski dalekovod u 

dužini trase od  2850m i od SM23 do 

portala TS Mostar 9 za dvosistemski 

dalekovod u dužini trase 6632.31m :  

3 x 2850 x 0,987 x 1,03 = 8700 kg 

6 x 6 632.31 x 0,987 x 1,03 = 40460kg

  

 

 

kg 

 

 

35 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

227.500,00 

 

OPGW 48 niti, 24SMF+24NZDSF 

(49 mm2,d=10.8mm),  

Za dionicu SM7 – PO TS Mostar 9 za 

dužinu trase 9233m sa spustovima 

 

m 

 

9 800 

 

 

 

6,80 

 

 

 

66.640 

 

Zaštitno uže ČIII 35 mm2  

od PO TS Mostar 4 – SM1 i 

SM52 – PO TS Mosta 9 

175 x 0.272 x 1.03 kg 50 

 

 

 

3,60 

 

 

 

180,00 

 

Nosivi  izolatorski  lanac 110 kV, 

oznake I, sa nosivom stezaljkom za 

presjek vodiča 240/40 mm2 Al/Č i za 

primjenu staklenih izolatora U120BS 

(izolator nije u sastavu lanca) na 

nosivim stubovima tipa J6  kom 6 

 

 

 

 

 

150,00 

 

 

 

 

 

900,00 

 

Nosivi  izolatorski  lanac 110 kV 

pojačani, sa nosivom stezaljkom za 

presjek vodiča 240/40 mm2 Al/Č i za 

primjenu staklenih izolatora U120BS 

(izolator nije u sastavu lanca) na 

nosivim stubovima tipa J6  

kom 6 

 

 

 

 

 

 

150,00 

 

 

 

 

 

 

900,00 

 

Zatezni  izolatorski  lanac 110 kV, sa 

zateznom stezaljkom za presjek 

provodnika 240/40 mm2 Al/Č i za 

primjenu staklenog izolatora 

U120BS (izolator nije u sastavu lanca) 

na zateznim stubovima tipa J1 i J3 kom 18 

 

 

 

 

 

200,00 

 

 

 

 

 

3.600,00 

 

Nosivi  izolatorski  lanac 110 kV, 

oznake I, sa nosivom stezaljkom za 

presjek vodiča 240/40 mm2 Al/Č i za 

primjenu staklenih izolatora U120BS 

(izolator nije u sastavu lanca) na 

nosivim stubovima tipa LH1  kom 66 

 

 

 

 

 

135,00 

 

 

 

 

 

8.910,00 

 

Nosivi  izolatorski  lanac 110 kV, 

oznake I, sa nosivom stezaljkom za 

presjek vodiča 240/40 mm2 Al/Č i za 

kom 

 

3 
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primjenu staklenih izolatora U120BS 

(izolator nije u sastavu lanca) za 

prihvatanje strujnog mosta 

( na SM8 i dva na SM21) 

200,00 600,00 

 

Jednostruki zatezni  izolatorski  lanac 

110 kV, sa zateznom stezaljkom za 

presjek provodnika 240/40 mm2 Al/Č i 

za primjenu staklenog 

izolatoraU120BS (izolator nije u 

sastavu lanca) na zateznom stubu 

kom 

 

144 

 

 

 

 

 

135,00 

 

 

 

 

19.440,00 

 

Zatezni  izolatorski  lanac 110 kV, sa 

zateznom stezaljkom za presjek 

provodnika 240/40 mm2 Al/Č i za 

primjenu staklenog izolatoraU120BS 

(izolator nije u sastavu lanca) na 

zateznim stubovima tipa PO ''ELPIM'' 

kom 81 

 

 

 

 

 

 

200,00 

 

 

 

 

 

 

16.200,00 

 

Tegovi na SM25 i SM46, 2x25 kg/fazi 

Ukupno 24x25 kg 

kg 600 

 

3,20 

 

 

 

 
Stakleni izolator U120BS 

(dimenzija 146/255 mm, 16 mm) kom 3 500 

 

70,00 

 

245.000,00 

 
Zastavica širine 70 mm (za zavješenje 

izolatorskih lanaca na stubovima) kom 276 

 

20,00 

 

5.520,00 

 

Zastavica širine 110 mm (za zavješenje 

izolatorskih lanaca na portalima)

  kom 96 

 

 

20,00 

 

 

1.920,00 

 

Zastavica širine 70 mm za zavješenje 

OPGW kabla na nosivim stubovim 

tipa J6  kom 4 

 

 

20,00 

 

 

80,00 

 
Kompresiona spojnica za nastavak 

užeta Al/Č 240/40 mm2  kom 30 50,00 

 

3.500,00 

 
Kompresiona spojnica za popravak 

užeta Al/Č 240/40 mm2  

 

kom 10 30,00 

 

300,00 

 
Tablice za oznaku opasnosti po život  i 

numeraciju stubova kom 55 15,00 

 

825,00 

 
Tablice za oznaku faza 

 (SM 7,22 i 52) 

 

 kom 6 10,00 

 

60,00 

 

Nosivo zavješenje OPGW kabla kao 

zaštitnog užeta (49mm2 d=10.8mm2) 

komplet na nosivom stubu tipa J6 kom 4 100,00 

 

 

400,00 

 

Zatezno zavješenje OPGW  kabla  

(49 mm2, d=10.8mm2), sa prolazom 

na stubu, komplet set prema nacrtu 

datom u prilogu projekta 

 kom 21 

 

 

 

 

200,00 

 

 

 

 

4.200,00 

 

Zatezno zavješenje OPGW kabla  

(49 mm2, d=10.8mm2), sa spustom niz 

pojasnik stuba radi spajanja, komplet 

set prema nacrtu datom u prilogu 

projekta kom 3 

 

 

 

 

250,00 

 

 

 

 

750,00 

 

Zatezno krajnje zavješenje OPGW 

kabla (49 mm2, d=10.8mm2) na SM7 i 

portalu TS Mostar9 prema nacrtu 

datom u prilogu projekta kom 2 

 

100,00 

 

200,00 

 Prigušivači titraja za OPGW  kom 100   
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(49 mm2, d=10.8mm2)   

sa zaštitnim prutovima za ovaj kabl 

prema nacrtu datom u prilogu projekta 

 

 

45,00 

 

 

4.500,00 

 

Stezaljke za spuštanje sa dva otvora za 

OPGW kabl (49 mm2, d=10.8mm2) 

niz stub, i za prihvatanje rezervi 

OPGW kabla na stubu na kojem se vrši 

nastavak, prema  nacrtu datom u 

prilogu projekta (SM23,31,44 i PO TS) kom 100 

 

 

 

 

 

20,00 

 

 

 

 

 

2.000,00 

 

Nosač rezerve OPGW kabla (nosač 

šlinge) na zateznom stubu na kojem se 

vrši nastavak OPGW kabla  kom 3 

 

 

100,00 

 

 

300,00 

 

Kutije za spajanje (Joint Box) OPGW 

(d=10.8 mm) – OPGW (d=10.8 mm)  

kabla na zateznom stubu na kojem se 

vrši spajanje. kom 3 

 

 

 

1.500,00 

 

 

 

4.500,00 

 

Kutija za spajanje (Terminal Joint 

Box) OPGW (49 mm2,d=10.8mm), 

48 niti na portalu u TS Mostar 9 (na 

portalu uTS Mostar 4 koristi se 

postojeća kutija) kom 1 

 

 

 

 

1.500,00 

 

 

 

 

1.500,00 

 

Nabavka 

ODF48niti(24SMF+24NZDSF 

za komandnu prostoriju u TS Mostar 9 kom 1 

 

 

1.200,00 

 

 

1.200,00 

 

Nabavka podzemnog optičkog kabla 

48 niti (24SMF+24NZDSF) za 

polaganje od portala TS Mostar 9 do 

komandne prostorije m 300 

 

 

 

8,30 

 

 

 

2.490,00 

 

Dodatni elementi za rješenje prelaska 

sa jednog na dva OPGW na SM 23 i 

SM 52 prema priloženim nacrtima: 

- škopac ravni otvora 24mm (M16)  

- škopac zaokrenuti otvora24mm(M16) 

- odstojnik širine 330mm,Ø 17.5mm 

kom 

kom 

kom 

2 

2 

2 

  

 

 

 

600,00 

 

Dodatni profili za spušteno zavješenje 

OPGW kabla na SM18 prema SM17 

prema priloženom nacrtu pod nazivom 

''Spušteno  zavješenje za OPGW na 

vrhu portala ELPIM''  

- L profil 70x70x5 ...................1 kom 

- L profil 70x70x5 ...................1 kom 

- Vijak M 12x35 ..................... 4 kom 

kg 

kg 

kom 

3 

3 

4 

  

 

 

 

 

 

 

500,00 

 

  

14.2. Građevinski radovi i materijal, elektromontažni radovi, transport 

 

Pripremno završni radovi za ukupnu 

trasu dalekovoda  

    - organizacija gradilišta, 

     transport alata i mehanizacije m 9 414.57  

 

 

 

1,20 

 

 

 

11.296,00 

 

Iskop zemlje za temelje u 

- nosivosti tla 2 -  3 daN/cm² 

- nosivosti tla 3 daN/cm² 

- nosivosti tla 3 - 5 daN/cm² 

- nosivosti tla 5 daN/cm² 

m3 

m3 

m3 

m3 

 60.00 

20.80 

161.60 

606.36 

 

 

 

60,00 

 

 

 

 

50.925,6 

 
Betoniranje temelja markom betona 

MB 30 sa armaturom uz upotrebu 

m3 

m3 

   15.67 

6.16 
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oplate sa propisanim nabijanjem 

betona vibratorom (konstrukciju koja 

se zaprlja betonom treba očistiti) u  

- nosivosti tla 2 -  3 daN/cm² 

- nosivosti tla 3 daN/cm² 

- nosivosti tla 3 - 5 daN/cm² 

- nosivosti tla 5 daN/cm² 

m3 

m3 

43.66 

417.59 

 

 

 

 

 

 

320,00 

 

 

 

 

 

 

154.525,6 

 
Armatura za temeljenje,rebrasta 

oznake RA 400/500 kg 5130 

 

3,00 

 

15.390,00 

 

Iskop zemlje u širokom otkopu (usjek) 

- nosivosti tla 2 -  3 

daN/cm² 

- nosivosti tla 3 

daN/cm² 

- nosivosti tla 3 - 5 

daN/cm² 

- nosivosti tla 5 daN/cm² 

m3 

m3 

m3 

m3 

  4.00 

14.00 

99.50 

406.76 

 

 

 

 

 

 

20,00 

 

 

 

 

 

 

10.485,00 

 

Zatrpavanje temelja nakon betoniranja 

i planiranje zemlje: 

- zatrpavanja i planiranja zemlje oko 

temelja stuba 

- višak iskopanog materijala (od usjeka i 

iskopa) potrebno je isplanirati u blizini 

stuba i uklopiti u teren oko stuba 

m3 

 

 

 

m3 

 436.13 

 

 

 

923.73 

 

 

 

 

 

 

12,00 

 

 

 

 

 

 

16.318,00 

 

Izrada uzemljenja stubova od  

pocinčane željezne trake dimenzija 

25x4 mm sa potrebnim spojnicama 

prema priloženim nacrtima:   

  

 uzemljivač tipa ˝A+T˝ kom 48 300,00 14.400,00 

 uzemljivač tipa ˝A+D˝ kom 1 200,00 200,00 

 

ukupno pocinčane trake 25x4 mm sa 

sve navedene tipove uzemljivača 

potrebno je m 4 000 

 

 

2,10 

 

 

8.400,00 

 stezaljke za uzemljenje na stubu kom 180 3,00 540,00 

 
unakrsni komad za spajanje traka 

 

Kom 

 

140 

 

2,00 280,00 

 

Transport i montaža konstrukcije  

sa svom vijčanom robom i penjalicama 

prema projektu stuba kg 121 327 

 

 

1,20 

 

 

145.592,4 

 

Transport i montaža užeta Al/Č 240/40 

mm2 na dalekovodu, a montažu 

obaviti prema montažnim tablicama 

provjesa u dužini trase 

(PO TS Mostar4 – SM1– SM2, SM7 – 

SM 23 za jednosistemski dalekovod u 

dužini 2850m i SM23  – PO TS 

Mostar 9 za dvosistemski dalekovod u 

dužini 6632.31m, a sve ukupno m 9 482.38  

 

 

 

 

 

 

 

 

10,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

90.482,38 

 

Transport OPGW kabla i montaža duž 

trase predmetnog dalekovoda prema 

montažnim tablicama provjesa u 

dužini trase bez trase SM2 – SM7 gdje 

se koristi postojeći OPGW kabal u 

dužini 671.65m m 9 482.38 

 

 

 

 

 

3,60 

 

 

 

 

 

34.136,57 

 
Transport zaštitnog užeta ČIII 35 mm2 

i montaža od SM52 do TS Mostar 9 m 101.19 
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predmetnog dalekovoda prema 

montažnim tablicama provjesa u 

dužini trase 

 

 

2,00 

 

 

202,38 

 

Montaža spojnih kutija za nastavak 

OPGW kabla (SM7 postojeća, SM23, 

31, 44) kom 4 

 

 

1.500,00 

 

 

6.000,00 

 

Montaža krajnjih spojnih kutija 

OPGW/UGC kabla (u TS Mostar 4 

postojeća i u TS Mostar 9) 
kom 2 

 

 

 

1.500,00 

 

 

 

3,000,00 

 

Polaganje podzemnog optičkog kabla 

48niti od T.J.Box na portalu TS 

Mostar 9 do komandne prostorije i 

spajanje u kutiji i u ODF m 300 

 

 

 

3,00 

 

 

 

900,00 

 

Izvršiti mjerenje o neprekidnosti 

OPGW kabla prilikom preuzimanja i 

nakon ugradnje i spajanja u spojnim 

kutijama . m 10 154.03 

 

 

 

 

 

 

 

5.000,00 

 

Demontaža tri fazna vodiča na 

DV 35 kV Mostar 4 – Mostar 5 u 

rasponu SM1-SM2 na dijelu trase koji 

se ukida, trasporta i uskladištenje u TS 

Mostar 4 (Čule) m 150 

 

 

 

 

15,00 

 

 

 

 

2.250,00 

 

Razbijanje blok temelja stubova iznad 

nivao zemlje na SM80 i SM81 

postojećeg dalekovoda 

DV 35 kV Mostar 5 – Buna 

Kako bi se mogli ugraditi novi stubovi 

SM48 i SM49 predmetnog 110 kV 

dalekovoda. Zdrobljeni materijal 

planirati oko novih stubnih mjesta. m3 0.6 500,00 300,00 

 
Sitni montažni materijal (podloške, 

vijci i sl.)   

  

2.000,00 

 

14.3. 
Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, otkup zemljišta, 

 legalizacija, saglasnosti i odštete te ostali radovi 

 

Troškovi Investitora na eksproprijaciji 

zemljišta za stubna mjesta na 

predmetnom dalekovodu. 

    

 

50.000,00 

 

Troškovi Investitora na zaštiti i 

prijelazu DV 10kV koje predmetni 

dalekovod prelazi u rasponima  

9 - 10   

  

 

18.857,78 

 

Troškovi Investitora na zaštiti i 

prijelazu preko elektrificirane 

željezničke pruge  

Sarajevo - Mostar - Ploče koju 

predmetni dalekovod prelazi u rasponu 

48-49   

  

 

 

10.000,00 

 

Troškovi Investitora na zaštiti i 

prijelazu dalekovoda preko 

magistralnog asfaltnog puta Sarajevo – 

Mostar – Ploče u rasponu 48-49 

 

 

 

 

  

  

 

 

10.000,00 
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Troškovi Investitora na zaštiti i 

prijelazu dalekovoda preko rijeka 

Neretve i Bune u rasponu 48-49   

  

5.000,00 

 

Troškovi Investitora na zaštiti i 

prijelazu dalekovoda preko lokalnih 

asfaltnih puteva   

  

5.000,00 

 

Troškovi napravljeni na privatnim  

imanjima prilikom izvođenja 

građevinsko montažnih radova  

(prilaz stubnom mjestu, razvlačenja  

 užadi  i slično) 

  

 

 

 

 

  

 

 

10.000,00 

 

Troškovi Investitora na obezbjeđenju 

beznaponskog stanja i na zaštiti 

prelaznih objekata duž trase 

predmetnog dalekovoda, a odnose se 

na visokonaponske vodove,NN 

vodove, NN kablove itd   

  

 

Troškovi Investitora na nadzoru 

prilikom obavljanja svih navedenih 

radova   

  

 Ostali troškovi Investitora     

 UKUPNO Predmjer I  1.808.137,02 

  

 
Predmjer II – Dionica PO TS Mostar 4 – SM8 (novi stub) 

(izmještanje stupova) 

14.4. Oprema i materijal (ovjesna i spojna oprema) 

 Ukupna  konstrukcija stupova kg 9 571 4,10 39.241,10 

 

Al čelično uže nazivnog presjeka  

240/40 mm2, nabavka od portala 

TS Mostar 4 do novog stuba broj 8 :  

3 x 1266 x 0,987 x 1,03  = 3870 kg 

 

 

 

kg 

 

 

 

3870 

 

 

 

6,5 

 

 

 

25.155,00 

 

OPGW  48 niti, 24SMF+24NZDSF  

(49 mm2,d=10.8mm),  

od portala TS Mostar 4 do SM8 u 

dužini trase od 1266m, potrebna je 

ukupna dužina OPGW kabla 

 

 

 

m 

 

 

 

1 450 

 

 

 

6,80 

 

 

 

 

9.860,00 

 

Zatezni  izolatorski  lanac 110 kVsa 

zateznom stezaljkom za presjek 

provodnika 240/40 mm2 Al/Č i za 

primjenu staklenog izolatora 

U120BS (izolator nije u sastavu lanca) 

na zateznim stubovima tipa J1 kom 12 150,00 1.800,00 

 

Zatezni  izolatorski  lanac 110 kV, sa 

zateznom stezaljkom za presjek 

provodnika 240/40 mm2 Al/Č i za 

primjenu staklenog izolatoraU120BS 

(izolator nije u sastavu lanca) na 

zateznim stupovima tipa PO ''ELPIM'' 

na  

SM1-SM 7 kom 42 200,00 8.400,00 

 

Zatezni  izolatorski  lanac 110 kV, sa 

zateznom stezaljkom za presjek 

provodnika 240/40 mm2 Al/Č i za 

primjenu staklenog izolatora U120BS kom 3 200,00 600,00 
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(izolator nije u sastavu lanca) na 

portalu u 

TS Mostar 4 

 
Zastavica širine 70 mm (za zavješenje 

izolatorskih lanaca na stupovima J1) kom 12 

 

20,00 

 

240,00 

 

Zastavica širine 110 mm (za zavješenje 

izolatorskih lanaca na portalima)

  kom 42 

 

 

20,00 

 

 

840,00 

 
Kompresiona spojnica za nastavak 

užeta Al/Č 240/40 mm2  kom 2 

 

50,00 

 

100,00 

 
Kompresiona spojnica za popravak 

užeta Al/Č 240/40 mm2  

 

kom 

 

2 

 

30,00 

 

60,00 

 
Kompresiona spojnica za nastavak 

užeta ČIII 50 mm2  kom 1 

 

50,00 

 

50,00 

 
Tablice za oznaku opasnosti po život  i 

numeraciju stubova (SM1do SM 8) kom 9 

 

15,00 

 

135,00 

 Tablice za oznaku faza (SM1 i SM7) kom 3 10,00 30,00 

 

Zatezno zavješenje OPGW kabla  

(49 mm2, d=10.8mm2), sa prolazom 

na stubu, komplet set prema nacrtu 

datom u prilogu projekta kom 8 200,00 1.600,00 

 

Zatezno krajnje zavješenje OPGW 

kabla (49 mm2, d=10.8mm2) na 

portalu TS Mostar 4 i na SM8 prema 

nacrtu datom u prilogu projekta kom 2 100,00 200,00 

 

Prigušivači titraja za OPGW  

(49 mm2, d=10.8mm2)   

sa zaštitnim prutovima za ovaj kabl 

prema nacrtu datom u prilogu projekta kom 16 45,00 720,00 

 

Kutije za spajanje (Joint Box) OPGW 

(d=10.8 mm) – OPGW (d=10.8 mm)  

kabla na zateznom stubu broj 8 na 

kojem se vrši spajanje sa postojećim 

OPGW kom 1 1.500,00 1.500,00 

 

Kutija za spajanje (Terminal Joint 

Box) OPGW 

(49mm2,d=10.8mm)/UGC, 

48 niti na portalu u TS Mostar 4  kom 1 1.500,00 1.500,00 

 

Nabavka 

ODF48niti(24SMF+24NZDSF 

za komandnu prostoriju u TS Mostar 4 kom 1 1.200,00 1.200,00 

 

Nabavka podzemnog optičkog kabla 

48 niti (24SMF+24NZDSF) za 

polaganje od portala TS Mostar 4 do 

komandne prostorije m 400 8,30 3.320,00 

      

14.5. Građevinski radovi i materijal, elektromontažni radovi, transport 

 

Pripremno završni radovi za ukupnu 

trasu dalekovoda  

- organizacija gradilišta, 

     transport alata i mehanizacije 

 

 

m 

 

 

566.08 

 

 

 

1,20 

 

 

 

679,30 

 
Iskop zemlje za temelje u 

- nosivosti tla 5 daN/cm² 

m3 

 16.48 

 

60,00 

 

988,80 

 

Betoniranje temelja markom betona 

MB 30 sa armaturom uz upotrebu 

oplate sa propisanim nabijanjem m3 7.92 
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betona vibratorom (konstrukciju koja 

se zaprlja betonom treba očistiti) u  

- nosivosti tla 5 daN/cm² 

 

 

320,00 

 

 

2.534,40 

 
Armatura za temeljenje, rebrasta 

oznake RA 400/500 kg 22 

 

3,00 

 

66,00 

 
Iskop zemlje u širokom otkopu (usjek) 

- nosivosti tla 5 daN/cm² m3 22 

 

20,00 

 

440,00 

 

Zatrpavanje temelja nakon betoniranja 

i planiranje zemlje: 

- zatrpavanja i planiranja zemlje oko 

temelja stuba 

- višak iskopanog materijala (od usjeka i 

iskopa) potrebno je isplanirati u blizini 

stuba i uklopiti u teren oko stuba 

m3 

 

 

 

m3 

 10.56 

 

 

 

27.92 

 

 

 

 

 

 

12,00 

 

 

 

 

 

 

461,76 

 

Izrada uzemljenja stubova od  

pocinčane željezne trake dimenzija 

25x4 mm sa potrebnim spojnicama 

prema priloženim nacrtima:   

  

 uzemljivač tipa ˝A+T˝ kom 2 300,00 600,00 

 

ukupno pocinčane trake 25x4 mm sa 

sve navedene tipove uzemljivača 

potrebno je kom 300 

 

 

2,10 

 

 

630,00 

 stezaljke za uzemljenje na stubu kom 8 3,00 24,00 

 unakrsni komad za spajanje traka kom 8 2,00 16,00 

 

Sječa drveća i niskog rastinja 

Izvršiti sječu drveća i niskog rastinja 

duž trase dalekovoda u pojasu 4m u 

rasponu između novih stubova SM8A-

8 gdje veliko drveće smeta faznim 

vodičima. Sječu drveća izvršiti prema 

priloženom nacrtu u projektu vodeći 

računa o sigurnosnim razmacima. m2 800 

 

 

 

 

 

 

 

0,60 

 

 

 

 

 

 

 

480,00 

 

Za prilaz novim stubnim mjestima već 

postoje putevi tako da ne trebaju 

nikakvi dodatni radovi 

 

m2 

 

- 

  

 
Izrada Elaborata iskoličenja stubnih 

mjesta od strane Izvođača radova kom 2 

 

500,00 

 

1.000,00 

 

Izrada Elaborata od strane Izvođača 

radova koji treba da sadrži: 

- mjerenje uzemljenja svih stubova 

- mjerenje vertikalnosti izgrađenih 

stubova 

- mjerenje sigurnosnih visina i 

sigurnosnih udaljenosti za 

karakteristične tačke duž trase 

dalekovoda   

  

 

 

 

 

 

 

 

3.000,00 

 

Transport i montaža konstrukcije  

sa svom vijčanom robom i penjalicama 

prema projektu stuba kg  9 571 

 

 

1,20 

 

 

11.485,00 

 

Transport i montaža užeta Al/Č 240/40 

mm2 na dalekovodu, a montažu 

obaviti prema montažnim tablicama 

provjesa  

(PO TS Mostar4– SM 8  u dužini trase  m 1266 

 

 

 

 

10,00 

 

 

 

 

12.660,00 

 
Transport OPGW kabla i montaža duž 

trase predmetnog dalekovoda montažu m 1 450 
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obaviti prema montažnim tablicama 

provjesa PO TS Mostar4 do novog 

stuba SM8 u dužini trase 1266, a 

ukupna dužina OPGW na bubnju 

 

 

3,60 

 

 

 

5.220,00 

 
Montaža spojne kutije za nastavak 

OPGW kabla na SM8 kom 1 

 

1.500,00 

 

1.500,00 

 
Montaža krajnje spojne kutije 

OPGW/UGC kabla u TS Mostar 4  kom 1 

 

1.500,00 

 

1.500,00 

 

Polaganje podzemnog optičkog kabla 

48niti od T.J.Box na portalu TS 

Mostar4 do komandne prostorije i 

spajanje u kutiji i u ODF m 400 

 

 

 

3,00 

 

 

 

1.200,00 

 

Izvršiti mjerenje o neprekidnosti 

OPGW kabla prilikom preuzimanja i 

nakon ugradnje i spajanja u spojnim 

kutijama . m 1 450 

  

 

 

1.000,00 

 

U rasponu između novog stub 8 i 

postojećeg 9 na DV 110 kV vodu 

izvršiti sidrenje svih postojećih faznih 

vodiča i zaštitnog užata stuba 9 prema 

SM8 kako bi se mogao izgraditi novi 

stub na SM8. 

(Nakon izvršeni svih montažnih 

radova potrebno je ukloniti sidrenje 

stuba 9) kom 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

500,00 

 

Demontaža postojećih faznih vodiča i 

zaštitnog užeta na DV 35 kV Mostar4 

– Mostar5 od SM1-SM8A, transport 

užadi do TS Mostar4 (Čule), dužina 

trase cca 1150m  m 1175,76 

 

 

 

 

15,00 

 

 

 

 

17.636,40 

 
Sitni montažni materijal (podloške, 

vijci i sl.)   

  

1.000,00 

 

14.6. 
Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, otkup zemljišta, 

 legalizacija, saglasnosti i odštete te ostali radovi 

 

Troškovi Investitora na eksproprijaciji 

zemljišta za stubna mjesta 8A i 8 na 

predmetnom dalekovodu. 

    

30.000,00 

 

Troškovi Investitora na zaštiti i 

prijelazu dalekovoda preko asfaltnog 

puta za izlazni tunel HE Mostarsko 

Blato u raaponu SM7-8A 

 

 

 

 

  

  

 

10.000,0 

 

Troškovi Investitora na obezbjeđenju 

beznaponskog stanja na postojećem 

DV 35 kV Mostar 4 – Mostar 5   

  

 

Troškovi Investitora na nadzoru 

prilikom obavljanja svih navedenih 

radova   

  

 Ostali troškovi Investitora    10.000,00 

 UKUPNO Predmjer II 170.045,26 

 

 
Predmjer III – DV 35 kV Mostar 5 – Mostar 9 

Dionica: SM 79 – SM 82 

14.7. Oprema i materijal (ovjesna i spojna oprema) 
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Ukupna konstrukcija stubova (glave i 

trupovi, kose noge i dodatna 

konstrukcija za dobetoniranje) 

 

kg 

 

16 960.48 

 

6,50 

 

110.243,00 

 

Dvostruki zatezni  izolatorski  lanac 35 

kV, oznake DZp (2x6kom), sa 

zateznom stezaljkom za presjek vodiča 

150/25 mm2 Al/Č i za primjenu 

staklenog izolatora U120BS (izolator 

nije u sastavu lanca) na zateznim 

stubovima tipa „J1“, na stubnim 

mjestima broj 79, 80, 81 i 82   

kom 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.800,00 

 

Stakleni izolator U120BS 

(dimenzija 146/255 mm, 16 mm). 

kom 288 

 

 

70,00 

 

 

20.160,00 

 

Zastavica širine 70 mm  

(za zavješenje izolatorskih lanaca na 

stubovima).  kom 24 

 

 

20,00 

 

 

480,00 

 

Zatezno zavješenje zaštitnog užeta  Č 

III 50mm2, komplet set prema nacrtu 

datom u prilogu projekta 

kom 4 

 

 

 

20,00 

 

 

 

80,00 

 

Tablice za oznaku opasnosti po život i 

numeraciju stubova   

od  SM 79 do SM 82. kom 4 

 

 

15,00 

 

 

60,00 

 

14.8. Građevinski radovi i materijal, elektromontažni radovi, transport 

 

Pripremno završni radovi za ukupnu   

dionicu trase dalekovoda  

(SM 79 – SM 82):  

    - organizacija gradilišta, 

     transport alata i mehanizacije m 743.84 

 

 

 

 

1,20 

 

 

 

892,61 

 

Iskop zemlje za temelje u 

- nosivosti tla 3-5 daN/cm² (SM82) 

- nosivosti  tla 5 daN/cm² 

 

 

m3 

 

29.50 

24.72 

 

 

60,00 

 

 

3.253,2 

 

Betoniranje temelja markom betona 

MB 30 sa armaturom uz upotrebu 

oplate sa propisanim nabijanjem 

betona vibratorom (konstrukciju koja 

se zaprlja betonom treba očistiti) u  

 - nosivosti tla 3-5 daN/cm² (SM82)  

 - nosivosti  tla 5 daN/cm² 

m3 

 

 

 

 

 

10.3 

12.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

320,00 

 

 

 

 

 

 

 

7.212,00 

 

Ukupna armatura za temeljenje 

stupova (uključena i armatura za 

dobetoniranje) kg 

 

 

517.75 

 

 

3,00 

 

 

1.553,25 

 
Iskop zemlje u širokom otkopu   

(usjek) m3 

 

10 

 

20,00 

 

200,00 

 

Zatrpavanje temelja nakon betoniranja 

zatrpavanje nakon betoniranja 

planiranje zemlje oko stupova za sva 

stupna mjesta 

višak iskopanog materijala na 

     SM 82  potrebno je da izvođač 

 

 

    m3 

    

   m3 

    

 

 

31.68 

 

25.54 
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     radova odveze na obližnju   

     deponiju 

 

    

m3 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

12,00 

 

 

 

 

770,64 

 

Izrada uzemljenja stupova od  

pocinčane željezne trake dimenzija 

25x4 mm sa potrebnim spojnicama 

prema priloženim nacrtima: 

uzemljivač tipa ˝A+D˝ 

uzemljivač tipa ˝A+T˝ 

ukupno pocinčane trake 25x4 mm sa 

sve navedene tipove uzemljivača 

potrebno je 

stezaljke za uzemljenje na stubu 

unakrsni komad za spajanje traka 

 

kom 

kom 

 

 

m 

kom 

kom 

 

1 

3 

 

 

580 

18 

16 

 

 

 

 

 

 

 

200,00 

300,00 

 

 

2,10 

3,00 

2,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.104,00 

 
Nabavka bentonita za uzemljenje 

stupova, 150 kg po stubu, ukupno 
kg 600 

 

 

5,00 

 

 

3.000,00 

 
Izrada Elaborata istoličenja spubnih 

mjesta od strane Izvođača radova 
kom 4 

 

 

500,00 

 

 

2.000,00 

 

Izrada Elaborata od strane Izvođača 

radova koji treba da sadrži: 

mjerenje uzemljenja svih stupova 

mjerenje vertikalnosti izgrađenih 

stubova 

mjerenje sigurnosnih visina i 

sigurnosnih udaljenosti za 

karakteristične tačke duž trase 

dalekovoda   

  

 

 

1.500,00 

 

Transport i montaža konstrukcije 

stubova sa svom vijčanom robom i 

penjalicama prema projektu stuba 

 

kg 

 

16 961 

 

 

1,20 

 

 

20.353,00 

 

Transport i montaža užeta Al/Č 

3x150/25 mm2 na dalekovodu od SM 

79 do SM 82. Montažu obaviti prema 

montažnim tablicama provjesa u 

dužini trase. 

m 743.84 

 

 

10,00 

 

 

7.438,40 

 

Transport i montaža zaštitnog užeta Č 

III 50mm2 na dalekovodu od SM 79 

do SM 82. Montažu obaviti prema 

montažnim tablicama provjesa u 

dužini trase 

m 743.84 

 

 

2,00 

 

 

1.487,68 

 

Demontaža zaštitnog užeta ČIII 50 

mm2 na postojećoj dionici voda koja 

se ukida od od SM 79 do SM 82  

transport i uskladištenje, u dužini trase 
m 765 

 

 

 

 

1,50 

 

 

 

 

1.147,50 

 

Demontaža zateznih izolatorskih 

lanaca na stubovima sa ovjesnom i 

spojnom opremom na stubovima 80 i 

81 transport i uskladištenje  kom 12 20,00 240,00 
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Spuštanje i demontaža tri fazna vodiča 

Al/Č 150/25 mm2 na dionici od SM 79 

– 82  i sklanjanje užadi na bezbjedan 

način kako bi se nesmetano mogao 

odvijati saobraćaj na magistralnom 

putu Mostar – Ploče i željeznički 

saobraćaj na pruzi Mostar – Ploče, u 

dužini trase. m 765 15,00 

 

11.475,00 

 

Demontaža konstrukcije postojećih  

stubova na postojećoj dionici 

dalekovoda SM 79 – 82 

- nosivi stubovi  

SM 79 tipa „M4“ – 14.85m 

SM 82 tipa „M4“ – 18.55m 

 - kutnozatezni stubovi 

    SM 80 tipa „E7“ – 22.12m 

SM 81 tipa „ E7“– 12.78 m 

utuvar, trasport i sortiranje 

konstrukcije na odredištu koje 

Investitor odredi, cca. kg 8850 2,00 17.700,00 

 

 

14.9. 
Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, otkup zemljišta, 

 legalizacija, saglasnosti i odštete te ostali radovi 

 

Troškovi Investitora na zaštiti 

postojećih objekata koje dalekovod 

prelazi na dionici SM 79 – SM 82: 

- zaštita zeljezničke pruge  

  Sarajevo – Mostar – Ploče 

- zaštita na prijelazu rijeka Neretve 

 - zaštita na magistralnom putu 

  Sarajevo – Mostar – Ploče 

 

 

 

 

 

kom 

kom 

 

kom 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

  

 

 

 

 

 

 

20.000,00 

 

Troškovi Investitora prilikom nadzora 

radova na izgradnji predmetnog 

dalekovoda   

  

 Ostali troškovi Investitora     

 UKUPNO Predmjer III 238.150,28 

 

UKUPNO Predmjeri I, II i III              2 .216.718,9  

 

Napomena: Preraspodijeljeno (1.135.000 KM iz 2015.) sa TS Mostar 2, TS Konjic, DV Grude-Imotski, DV 

Mostar 1 - Mostar 2, TS Čitluk 2, DV Rama- Uskoplje. 

 

Uradio: Dalibor Jarak               Ovjerio: Alen Bernadić 

 
Rukovoditelj službe za planiranje, 

razvoj i investicije 
 

Rukovoditelj Sektora za planiranje i 

inženjering 

                     
 

 

Mostar, 6.10.2016. 
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PLANSKI PROJEKT  

IZGRADNJE DALEKOVODA 

1. Naziv objekta DV 110 kV TOMISLAVGRAD – KUPRES 

2. 
Broj planske stavke iz Tablice 3 

Plana investicija 
MO-IZ.DV-15.004 

3. Predmet radova 
1.Izgradnja novog jednostrukog dalekovoda 110 kV 

2. Montaža OPGW 

4. 
Usvojeni dokument na temelju kojeg 

se kandidira projekt 

1. Plan Razvoja prijenosne mreže 2015-2024 

2. Plan investicija za period 2016-2018 

3. Plan investicija za 2016.  godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP MOSTAR 

6. 
Nadležnost više Operativnih 

područja 
NE  

7. Svrha (opravdanost) projekta 
Uvezivanje TS Tomislavgrad i TS Kupres u prijenosnu 

110 kV mrežu. Zadovoljenje kriterija (n-1). 

8. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Povećanje pouzdanosti napajanja TS Tomislavgrad i TS 

Kupres, reduciranje broja neplaniranih zastoja potrošača, 

poboljšanje naponskih prilika.  

9. Planirana godina završetka radova 2017 

10. Dinamika izgradnje 

 

2015 (početna godina) 

Izrada projektne dokumentacije, te aktivnosti na 

osiguranju neophodnih dozvola i rješavanje imovinsko-

pravnih poslova 

2016 

Aktivnosti na osiguranju 

neophodnih dozvola i rješavanje imovinsko-pravnih 

poslova, Ugovaranje. 

2017 (završna godina) Radovi na izgradnji voda i puštanje u pogon 

11. Osnovni tehnički podaci 

11.1. Nazivni napon 110 kV 

11.2. 

Početna točka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje 

/rekonstrukcije /sanacije 

SM 27 (Mokronoge) 

11.3. 

Krajnja tačka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje 

/rekonstrukcije /sanacije 

SM 65 ispred TS Kupres 

11.4. 

Dužina trase dalekovoda koja je 

predmet izgradnje /rekonstrukcije/ 

sanacije (u km) 

24 km 

11.5. 
Lokacija objekta i izbor trase 

dalekovoda 

Priložena trasa dalekovoda. 

 

11.6. Provodnici – materijal, presjek  3x Al/Fe 240/40 mm2 

11.7. Stupovi – materijal, tip čelično-rešetkasti oblika glave jednostruka „jela“  

12. Procjena planiranih radova 

12.1. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 

„Kompletni radovi na izgradnji DV“ 

 

12.2. 

Projektiranje, rješavanje imovinsko-

pravnih odnosa, otkup zemljišta, 

legalizacija, suglasnosti i odštete 

Aktivnosti na osiguranju potrebnih dozvola i rješavanje 

imovinsko-pravnih poslova 

13. Procjena rizika 

Očekuje se osiguranje prava gradnje predmetnog 

dalekovoda u najskorijem periodu 

Trajanje postupka javne nabavke. 

Neispunjavanje rokova realizacije ugovora. 
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14. Procjena potrebnih financijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 
Ukupno  

13.1. Oprema i materijal (ovjesna i spojna oprema) 

 

Jednostruki nosivi  izolatorski  lanac 

110 kV, oznake I1, sa nosivom 

stezaljkom za presjek vodiča 240/40 

mm2 Al/Č i za primjenu staklenih 

izolatora  U120BS (izolator nije u 

sastavu lanca) na nosivim stubovima 

tipa J6  

  

kom 

192 

 

 

 

 

 

 

 

 

150,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.800,00 

 

Dvostruki nosivi  izolatorski  lanac 

110 kV, oznake DIP1, sa nosivom 

stezaljkom za presjek vodiča 240/40 

mm2 Al/Č i za primjenu staklenih 

izolatora U120BS (izolator nije u 

sastavu lanca) na nosivim stubovima 

tipa J6  

 

kom 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

280,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.440,00 

 

Jednostruki nosivi  izolatorski  lanac 

110 kV,oznake I1, sa nosivom 

stezaljkom za presjek vodiča 240/40 

mm2 Al/Č, za primjenu utega i za 

primjenu staklenih izolatora  U120BS 

(izolator nije u sastavu lanca) na 

nosivim stubovima tipa J6 

kom 

9 

 

 

 

 

 

 

135,00 

 

 

 

 

 

 

1 .215,00 

 

Dvostruki zatezni  izolatorski  lanac 

110 kV, oznake DZP1, sa zateznom 

stezaljkom za presjek provodnika 

240/40 mm2 Al/Č i za primjenu 

staklenog izolatora 

U120BS (izolator nije u sastavu lanca) 

na zateznim stubovima tipa J1, na 

početnom stubu broj 27 i na portalu TS 

Kupres  

   

kom 

96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.720,00 

 

Stakleni izolator U120BS 

(dimenzija 146/255 mm, 16 mm) 

 
kom 

4 250 

 

 

 

70,00 

 

 

 

297.500,00 

 

Zastavica širine 70 mm (za zavješenje 

izolatorskih lanaca na stubovima)

  

 

kom 

350 

 

 

 

20,00 

 

 

 

7 .000,00 

 

Kompresiona spojnica za nastavak 

užeta Al/Č 240/40 mm2  

 
kom 

30 

 

 

 

50,00 

 

 

 

1 .500,00 

 

Kompresiona spojnica za popravak 

užeta Al/Č 240/40 mm2  kom 

 

10 

 

 

30,00 

 

 

300,00 
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Tegovi na nosivim stubovima:          

- na stubu broj  51  tipa "J6"  25 

kg/fazi 

- na stubu broj  76  tipa "J6"  25  

kg/fazi 

- na stubu broj  77  tipa "J6"  25  

kg/fazi 

Ukupna tež.tegova: 75 kg/fazi x 3 

=225kg 

kom 

225 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

720,00 

 

Tablice za oznaku opasnosti po život  i 

numeraciju stubova. Od SM 28 do SM 

125. 

kom 

98 

 

 

50,00 

 

 

4 .900,00 

 

Tablice za oznaku faza na stubnim 

mjestima 27 (desni sistem vodića), 28 i 

na krajnjem stubu 126. 

kom 

 

 

 

 

9  

 

 

 

 

20,00 

 

 

 

 

180,00 

 

Nosivo zavješenje OPGW kabla kao 

zaštitnog užeta (49mm2 , d=10.8mm2) 

- (komplet na nosivom stubu  

- tipa J6) 

 

kom 

83 

 

 

 

 

 

 

219,43 

 

 

 

 

 

 

18.212,69 

 
Zastavica širine 70 mm za zavješenje 

OPGW kabla na nosivim stubovim 
kom 

83 

 

 

20,00 

 

 

1 .660,00 

 

Zatezno zavješenje OPGW kabla (49 

mm2, d=10.8mm2), sa prolazom na 

stubu, komplet set prema nacrtu datom 

u prilogu projekta 

kom 

8 

 

 

 

 

250,00 

 

 

 

 

2 .000,00 

 

Zatezno zavješenje OPGW kabla (49 

mm2, d=10.8mm2), sa spustom niz 

pojasnik stuba radi spajanja, komplet 

set prema nacrtu datom u prilogu 

projekta 

kom 

     10 

 

 

 

 

 

250,00 

 

 

 

 

 

2 .500,00 

 

Zatezno krajnje zavješenje OPGW 

kabla (49 mm2, d=10.8mm2)  na 

početnom stubu broj 27 i na portalu TS 

Kupres prema nacrtu datom u prilogu 

projekta 

kom 

2 

 

 

 

 

 

150,00 

 

 

 

 

 

300,00 

 

Prigušivači  titraja za OPGW (49 

mm2, d=10.8mm2)   

sa zaštitnim prutovima za ovaj kabl 

prema nacrtu datom u prilogu projekta 

kom 

206 

 

 

 

 

45,00 

 

 

 

 

9 .270,00 

 

Stezaljke za spuštanje sa dva otvora za 

OPGW kabl  

(49 mm2, d=10.8mm2) niz stub, i za 

prihvatanje rezervi OPGW kabla na 

stubu na kojem se vrši nastavak, prema  

nacrtu datom u prilogu projekta 

kom 

220 

 

 

 

 

 

 

20,00 

 

 

 

 

 

 

4 .400,00 
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Nosač rezerve OPGW kabla (nosač 

šlinge) na zateznom stubu na kojem se 

vrši nastavak OPGW kabla, na portalu 

ispred TS Kupres.  

kom 

11 

 

 

 

 

75,00 

 

 

 

 

825,00 

 

Kutije za spajanje (Joint Box) OPGW 

(d=10.8 mm) – OPGW (d=10.8 mm)  

kabla na zateznom stubu na kojem se 

vrši spajanje. 

kom 

10 

 

 

 

 

1 .500,00 

 

 

 

 

15.000,00 

 

Kutija za spajanje (Terminal Joint 

Box) OPGW 

(d=10.8 mm) – UGC (d=13mm) kabla 

na portalu u  

TS Kupres. 

kom 

1 

 

 

 

 

1 .500,00 

 

 

 

 

1 .500,00 

 

Za prelazak OPGW na OPGW na 

stubu 27 potrebni su sljedeći elementi: 

- ravni škopac (otvor 24mm,M16)  

- zaokrenuti škropac (otvor 24mm, 

M16) 

- odstojnik (rastojana 250 mm) 

kom 
1 

 

1 

1 

  

 

 

 

 

 

 

440,00 

 

Alučelično uže nazivnog presjeka  

240/40 mm2, nabavka :  

3 x 23848.80 x 0,987 x 1,03   

 

 

 

kg 

 

 

      

      

 72 750 

 

 

 

       

3 ,60 

 

 

 

 

 

261.900,00 

 
OPGW   (49 mm2,d=10.8mm), 

 24 SMF 
m 

 

26 295 

 

6,85 

 

180.120,75 

 

14.1. Projektiranje 

  

14.2. 
Oprema i materijal potreban za izgradnju/rekonstrukciju/sanaciju DV. 

Građevinski radovi i materijal, elektromontažni radovi, transport 

 

 

 

Ukupna  konstrukcija stubova  

 

kg 300 202 4,10 1.230.828,2 

 
Iskop zemlje za temelje u 

- nosivosti tla 2+PV daN/cm² m3    144 

 

29,20 

 

4 .204,80 

 

 

Iskop zemlje za temelje u 

- nosivosti tla 2-5 daN/cm² 

 

m3  

 

1  612 

 

25,00 

 

40.300,00 

 

Betoniranje temelja markom betona 

MB 30 sa armaturom uz upotrebu 

oplate sa propisanim nabijanjem 

betona vibratorom (konstrukciju koja 

se zaprlja betonom treba očistiti) u 

-    nosivosti tla 2+PV daN/cm² 

- nosivosti tla 2 - 5 daN/cm² 

- ukupno 

m3  

m3  

m3  

      

 

584 

53 

637 

 

 

 

 

 

 

 

    

320,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

203.840,00 

 Armatura za temel jenje  
kg 13 001 

 

3,00 

 

39.003,00 

 Iskop zemlje u širokom otkopu (usjek) m3      271   
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30,00 8.130,00 

 

Zatrpavanje temelja nakon betoniranja 

- zatrpavanja i planiranja zemlje oko 

stubova 

- višak iskopanog materijala potrebno je 

da izvođač 

- radova odveze na obližnju deponiju 

m3  

 

 

  m3  

 

1  366 

 

 

   662 

 

 

 

 

 

 

 

15,00 

 

 

 

 

 

 

30.420,00 

 

Izrada uzemljenja stubova od 

pocinčane željezne trake dimenzija 

25x4 mm sa potrebnim spojnicama 

prema priloženim nacrtima: 

- uzemljivač tip „A „ 

- uzemljivač tip „A+D“ 

(za raščlanjene temelje, 

osnovni + prsten oko nogu) 

- ukupno pocinčane trake 

25x4mm za sve navedene tipove 

uzemljivača potrebno je 

- stezaljke za uzemljenje 

 

 

 

 

 

kom 

kom 

 

 

 

m 

 

 

kom 

 

 

 

 

 

94 

4 

 

 

 

6  500 

 

 

   460 

 

 

 

 

 

400,00 

600,00 

 

 

 

2 ,64 

 

 

15,00 

 

 

 

 

 

37.600,00 

2.400,00 

 

 

 

17.160,00 

 

 

6 .900,00 

 

Sječa šume i drveća. 

Izvršiti sječu šume i drveća duž trase 

dalekovoda u pojasu 4m na mjestima 

gdje isto ne smeta faznim vodičima  u 

udolinama, odnosno u pojasu 10-20 m 

lijevo i desno od osi trase na mjestima 

gdje je veliko drveće (drveće u blizini 

faznih vodiča, na prevojima i sl.). 

Sječu drveća izvršiti prema priloženom 

nacrtu u projektu vodeći računa o 

sigurnosnim razmacima. 

 

 

 

Navedene radove izvesti u ukupnoj 

površini: 

 

 

 

- sječa niskog rastinja u         pojasu 

4m 

 

-sječa šume u pojasu 

10-20m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  m2  

 

m2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  500 

 

18 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 ,2 

 

0 ,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,00 

 

3 .600,00 

 
- Popravka postojećih pristupnih puteva 

- Izrada novih pristupnih puteva 
m2  

m2  

1  200 

   450 

 

4,00 

4,00 

 

4 .800,00 

1.800,00 

 
- Iskoličenje stubnih mjesta od strane 

izvođača radova kom 98 

 

200,00 

 

19.600,00 

 - Izrada geološke misije G21.   50.000,00 50.000,00 

 
- Izvršiti transport i montažu sve opreme 

iz stavke "3" ovog predmjera radova 

 

 

 

   

 

15.000,00 

 
- Transport i montaža 

- konstrukcije kg 300 202 
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- sa svom vijčanom robom i penjalicama 

prema projektu stuba 

 

 

1 ,10 

 

 

330.222,20 

 

- Montaža užeta AL/Č 3x240/40 mm2 

na dalekovodu od SM 27 (Mokronoge) 

do TS kupres obaviti prema 

montažnim tablicama provjesa u 

dužini trase 
km 23,85 

 

 

 

 

 

2 .200,00 

 

 

 

 

 

52.470,00 

 

-  

- Demontažu postojećeg zaštitnog užeta 

ALMG 1E/Č 95/55 mm2 u dužini trase 

258.71 m od SM 64-65-portal TS 

kupras i umjesto ovog potrebno je 

ugraditi OPGW kabl, transport i 

uskladištenje istog na lokaciju kuju 

Investitor odredi 

 

 

 

 

 

 

 

km 

 

 

 

 

 

 

 

0 ,260 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1600,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

416,00 

 

- Demontaža postojećeg zavješenja 

zaštitnog užeta AlMg1E/Č 95/55mm2  

na stubnim mjestima 64-65 i vrhu 

portala TS Kupres kako bi se umjesto 

ovog ugradio OPGW kabal, transport i 

uskladištenje istog na lokaciju koju 

Investitor odredi, što ukupno 

jednostranih zavješenja iznosi  

kom 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200,00 

 

- Montažu OPGW kabla duž trase 

predmetnog dalekovoda izvršiti od  

- SM27 (Mokronoge) do portala u TS 

Kupres i isto obaviti prema montažnim 

tablicama provjesa u dužini trase 

km 24,  27 

 

 

 

 

 

 

3 .600,00 

 

 

 

 

 

 

87.372,00 

 
- Montaža spojnih kutija za nastavak 

OPGW kabla i na portalu TS Kupres 
kom 11 

 

 

1 .500,00 

 

 

16.500,00 

 

- Izvršiti mjerenje o neprekidnosti 

OPGW kabla prilikom preuzimanja i 

nakon ugradnje i spajanja u spojnim 

kutijama od SM27 do portala u TS 

Kupres. Na SM27 koristiti postojeću 

spojnu kutiju.   

 

 

 

 

 

10.000,00 

 

 

 

 

 

10.000,00 

 
- Sitni montažni materijal (podloške, 

vijci i sl.)   

 

10.000,00 

 

10.000,00 
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14.3. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, otkup zemljišta, legalizacija, suglasnosti i odštete 

 

- Troškovi napravljeni na privatnim imanjima prilikom izvođenja građevinsko 

montažnih radova (prilaz stubnom mjestu, razvlačenje užadi i slično). 

 

 

500.000,00 

 
- Troškovi otkupa zemljišta i postupka eksproprijacije u općinama Tomislavgrad i 

Kupres 

700.000,00 

14.4. Ostali radovi 

 

- Izrada elaborata o pristupnim 

- putevima. 

 

 

150.000,00 

UKUPNO                   4 .400.014  

 

 

Uradio: Dalibor Jarak               Ovjerio: Alen Bernadić 

 
Rukovoditelj službe za planiranje, 

razvoj i investicije 
 

Rukovoditelj Sektora za planiranje i 

inženjering 

                    
 

 

 

Mostar, 6.10.2016. 
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PLANSKI PROJEKT  

IZGRADNJE DALEKOVODA 

1. Naziv objekta DV 110 kV HE MOSTAR – MOSTAR 1 

2. 
Broj planske stavke iz Tablice 3 

Plana investicija 
MO-IZ.DV-15.005 

3. Predmet radova 1. Izgradnja nove dvostruke dionice dalekovoda 110 kV.  

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandidira projekt 

1. Plan Razvoja prijenosne mreže 2014-2023 

2. Plan investicija za period 2015-2017 

3. Plan investicija za 2015.  godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP MOSTAR 

6. 
Nadležnost više Operativnih 

područja 
NE  

7. Svrha (opravdanost) projekta 

Svođenje vodova DV 110: HE Mostar- RP Mo1(2), 

Mostar 1- Čapljina i Mostar 1- Mostar 2 u planirana 

vodna polja u RP Mostar 1. 

8. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Kompletiranje DV polja RP Mostar 1 na planiranu 

konfiguraciji objekta.  

9. Planirana godina završetka radova 2017. 

10. Dinamika izgradnje 

 
2015 (početna godina) 

Radovi na izradi svođenja (građevinski i 

elektromontažni radovi) uz zamjenu stupnog mjesta na 

lijevoj strani Neretve koji pripada DV 110 kV Mostar 1 

–Čapljina. 

2016  Radovi na izgradnji dalekovoda. 

 2017 (završna godina) Završetak radova na izgradnji i puštanje u pogon 

11. Osnovni tehnički podaci 

11.1. Nazivni napon 110 kV 

11.2. 

Početna točka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje 

/rekonstrukcije /sanacije 

Portal RP MO1 

11.3. 

Krajnja tačka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje 

/rekonstrukcije /sanacije 

SM 3 

11.4. 

Dužina trase dalekovoda koja je 

predmet izgradnje /rekonstrukcije/ 

sanacije (u km) 

2 km 

11.5. 
Lokacija objekta i izbor trase 

dalekovoda 

Priložena  

 

11.6. Provodnici – materijal, presjek  3x Al/Fe 240/40 mm2 

11.7. Stupovi – materijal, tip čelično-rešetkasti oblika glave dvostruki „bačva“  

12. Procjena planiranih radova 

12.1. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 
Kompletni radovi na izgradnji dvostruke dionice DV-a  

12.2. 

Projektiranje, rješavanje imovinsko-

pravnih odnosa, otkup zemljišta, 

legalizacija, suglasnosti i odštete 

 

13. Procjena rizika  

14. Procjena potrebnih financijskih sredstava za realizaciju projekta 

  
Jediničn

a mjera 
količina cijena ukupno 
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14.1. Projektiranje    67.000,00 

      

14.2. Oprema i materijal potreban za izgradnju/rekonstrukciju/sanaciju DV 

 
Toplcinčana čelična konstrukcija 

dalekvodnih stubova sa vijcima kg 29850 4,10 122.385,00 

 
Provodici AlFe 360/57, 240/40 ili 

150/25 mm2 kg 4200 6,50 27.300,00 

 Zaštitno uže Fe III 95, 70 ili 50 mm2 kg 300 3,60 1.080,00 

 
OPGW AA/ACS xx/xx mm2 24 SMF 

za DV 110 kV m 3300 6,85 22.589,84 

 Stakleni kapasti izolator U120BS kom 930 70,00 65.100,00 

 
DN lanac, 120 kN, sa varničarima, za 

provodnike AlFe 240/40 mm2  kom 6 280,00 1.680,00 

 
DZ lanac, 210 kN, sa varničarima, za 

provodnike AlFe 240/40 mm2  kom 51 320,00 16.320,00 

 
Završna kompresiona spojnica za AlFe 

240/40 mm2 kom 51 60,00 3.060,00 

 
Nastavna kompresiona spojnica za 

AlFe 240/40 mm2 kom 3 50,00 150,00 

 
Kompresiona spojnica za popravku 

užeta AlFe 240/40 mm2 kom 3 30,00 90,00 

 Zastavica 70 mm, 120 kN kom 51 20,00 1.020,00 

 Uteg 25 kg sa nosačem kom 12 150,00 1.800,00 

 
Tablica za upozorenje i numeraciju 

stubova kom 12 15,00 180,00 

 
Zatezni set za zaštitno uže Fe III 50 

mm2 ili Fe III 70 mm2 kom 5 150,00 750,00 

 
Nosni set za zaštitno uže Fe III 50 

mm2 ili Fe III 70 mm2 kom 1 75,00 75,00 

 "G" nosači kom 1 297,5 297,5 

263.877,34 

14.3. Radovi na izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji DV 

 
Strojni iskop za temelje u zemljištu II, 

III i IV kategorije m3 300 25,00 7.500,00 

 Betonirenje temelja m3 64 320,00 20.480,00 

 
Zatrpavanje temelja u slojevima uz 

propisno nabijanje m3 152 15,00 2.280,00 

 
Fino planiranje temelja sa izradom 

odvodnih kanala m3 58 12,00 696,00 

 Armirački radovi kg 996 3,00 2.988,00 

 
Montaža čelično - rešetkaste 

konstrukcije stubova kg 42000 1,10 46.200,00 

 
Sanacija uzemljivača stuba (sa 

iskopom) set 5 700,00 3.500,00 

 
Elektromontaža 3 provodnika AlFe 

240/40 mm2 km 1,1 5.500,00 6.050,00 

 
Demontaža 3 provodnika AlFe 150/25 

mm2 + 1xFe 50 mm2 km 0,8 3.950,00 3.160,00 

 
Elektromontaža jednog zaštitnog užeta 

Fe III 50-70 mm2 km 0,8 2.200,00 1.760,00 

 Ugradnja staklenog kapastog izolatora kom 950 5,00 4.750,00 

 Ugradnja DN lanca (bez izolatora) kom 20 120,00 2.400,00 

 Ugradnja DZ lanca (bez izolatora) kom 52 120,00 6.240,00 

 
Mjerenje otpora uzemljenja 

dalekovodnog stuba kom 6 120,00 720,00 
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Prokres trase dalekovoda sa 

pravljenjem šumskog reda ha 6 2.000,00 12.000,00 

120.724,00 

14.4. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, otkup zemljišta, legalizacija, suglasnosti i odštete 

        120.000,00 

UKUPNO  571.601,34 

 

 

 

Uradio: Dalibor Jarak               Ovjerio: Alen Bernadić 

 
Rukovoditelj službe za planiranje, 

razvoj i investicije 
 

Rukovoditelj Sektora za planiranje i 

inženjering 

                    
 

 

 

Mostar, 6.10.2016. 
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PLANSKI PROJEKT  

IZGRADNJE DALEKOVODA 

1. Naziv objekta DV 110 kV NEVESINJE- GACKO  

2. 
Broj planske stavke iz Tablice 3 

Plana investicija 
MO-IZ.DV-15.006 

3. Predmet radova 

1.Izgradnja novog jednostrukog dalekovoda 110 kV 

2. Izgradnja pristupnog dalekovoda od portala TS Gacko 

do SM1 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu 

kojeg se kandidira projekt 

1. Plan Razvoja prijenosne mreže 2015-2024 

2. Plan investicija za period 2016-2018 

3. Plan investicija za 2016. 

5.  
Nadležno Operativno područje 

koje vrši planiranje 
OP MOSTAR 

6. 
Nadležnost više Operativnih 

područja 
NE  

7. Svrha (opravdanost) projekta 

Poboljšanje pouzdanosti napajanja i naponskih prilika na 

području Gacka i Nevesinja. Priključenje hidroelektrane 

Ulog na prijenosnu mrežu. 

8. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Povećanje pouzdanosti napajanja TS Nevesinje i TS 

Gacko, reduciranje broja neplaniranih zastoja potrošača, 

poboljšanje naponskih prilika. Osiguranje priključenja 

HE Ulog na prijenosnu mrežu. 

9. Planirana godina završetka radova 2019. 

10. Dinamika izgradnje 

 

2016 (početna godina) 

Izrada projektne dokumentacije, aktivnosti na osiguranju 

potrebnih dozvola i rješavanje imovinsko-pravnih 

poslova 

2017 

Aktivnosti na osiguranju 

potrebnih dozvola i rješavanje imovinsko-pravnih 

poslova 

2018  
Ugovaranje, isporuka i izvođenje radova na izgradnji 

voda. 

 2019 (završna godina) Završetak radova na izgradnji i puštanje u pogon. 

11. Osnovni tehnički podaci 

11.1. Nazivni napon 110 kV 

11.2. 

Početna točka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje 

/rekonstrukcije /sanacije 

Portal TS Gacko 

11.3. 

Krajnja tačka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje 

/rekonstrukcije /sanacije 

Portal TS Nevesinje 

11.4. 
Dužina priključnog dalekovoda od 

portala TS Gacko do SM1 
30 m 

11.4.1 

Dužina trase dalekovoda koja je 

predmet izgradnje /rekonstrukcije/ 

sanacije (u km) 

40765 m 

11.5. 
Lokacija objekta i izbor trase 

dalekovoda 

Priložena trasa dalekovoda. 

 

11.6. Provodnici – materijal, presjek  3x Al/Fe 240/40 mm2 

11.7. Stupovi – materijal, tip čelično-rešetkasti oblika glave jednostruka „jela“  

12. Procjena planiranih radova 
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12.1. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 

„Kompletni radovi na izgradnji DV“ 

 

12.2. 

Projektiranje, rješavanje 

imovinsko-pravnih odnosa, otkup 

zemljišta, legalizacija, suglasnosti i 

odštete 

Aktivnosti na osiguranju potrebnih dozvola i rješavanje 

imovinsko-pravnih poslova 

13. Procjena rizika 
Očekuje se osiguranje prava gradnje predmetnog 

dalekovoda u najskorijem periodu 

14. Procjena potrebnih financijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 

(KM) 

Ukupno 

(KM) 

14.1. Pristupni DV od portala TS Gacko do SM 1 

 Oprema i materijal (ovjesna i spojna oprema) 

 

Jednostruki zatezni izolatorski lanac 

110 kV za presjek 

provodnika 240/55 mm2     

 

kom. 

 

 

9,00 

 

 

150,00 

 

 

1.350,00 

 

Dvostruki zatezni električno pojačan 

izolatorski lanac 110 kV za presjek 

provodnika 240/40 mm2 proizvođača 

"EMO" Ohrid kat. Br. 16.42.63 

kom. 

 

 

9,00 

 

 

320,00 

 

 

2.880,00 

 
Zastavica 

kom. 
 

18.00 

 

20,00 

 

360,00 

 
Zatezni nosač zaštitnog užeta za uže 

Fe Ill 50mm2 
kom. 

 

4,00 

 

150,00 

 

600,00 

 

izolatori U120 BS od stakla osnovnih 

dimenzija: 

-visina izolatora 146 mm 

-širina diska 255 mm 

-promjer batica  16 mm 

kom. 

 

 

207,00 

 

 

35,00 

 

 

7.245,00 

 
Al/Fe uze nazivnog presjeka 240/55 

mm2 3x160x0 987x1 06 
kg 

 

668,72 

 

6,5

0 

 

4.346,68 

 

Zaštitno uže nazivnog presjeka Fe 

11150 mm2 

2x84.68x0 391x1 06 

 
kg 

 

101,00 

 

3,60 

 

363,60 

 
Tablica za oznaku opasnosti po život i 

numeraciju stubova 
kom. 

 

6,00 

 

15,00 

 

54,00 

 Tablice za oznaku faza na stupovima kom. 9,00 15,00 135,00 

 Stezaljke za uzemljenje kom. 20,00 15,00 300,00 

 
T kleme za priključak provodnika Al-

Fe 240/40 mm2 na Al-Fe 460/95 mm2 
kom. 

 

6,00 

 

20,00 

 

120,00 

 

Nabavka materijala i izrada čelično 

rešetkaste konstrukcije s vijčanom 

opremom i penjalicama 

 

kg 

 

11.119,00 

 

3,6
0 

 

40.028,40 

 

Jednostruki zatezni izolatorski lanac 

110 kV za presjek provodnika 240/55 

mm2 

 

kom. 

 

3,00 

 

135,00 

 

405,00 

 

lzolatori J120 K-M od stakla osnovnih 

dimenziia: 

- visina izolatora 146 mm 

- sirina diska 300 mm 

- promjer bati6a   16 mm 

 

 

kom. 

 

 

27,00 

 

 

42,00 

 

 

1.134,00 



Plan invest ic i ja  2017 -2019: Kn j iga I I  

„E lekt roprenos -Elekt ropri jenos BiH“ a .d.  Banja Luka  343  

 
Zastavica s vijkom prekidne sile 120 

kN 

kom. 3,00 20,00 60,00 

 
Zatezni prolazni set za montažu 

OPGW-a 

kom. 3,00 250,00 750,00 

 
Zatezni terminalni set za montažu 

OPGW-a 

 

kom. 

 

1,00 

 

250,00 

 

250,00 

 
Klema za spusteve za opseg užeta 

12.1O - 17.8 mm 

kom 20,00 10,00 200,00 

 
Spojna kutija za spajanje OPGW - POK 

24 o.v 

kom. 1,00 1.500,00 1.500,00 

 

Zaštitno uže s optičkim vlaknima 

OPGW-ASLH- D(S)bb 1x24E9/125 

(AA/ACS  96/36-12.6) 

 

 

m 

 

 

354,26 

 

 

6,80 

 

 

2.409,00 

 Ukupno 64.490,68 

 Građevinski radovi i materijal 

 

Pripremozavršni radovi 

-organizacija gradilišta 

-transport alata i mehanizacije 

i ciscenie trase oko stubnih miesta 

 

 

km 

 

 

0,16 

 

 

1.200,00 

 

 

192,00 

 
lskop temelinih jama u materijalu III i 

IV kateaoriie 
m3 126,00 25,00 3.150,00 

 
Betoniranje temelja markom betona 

MB 25 
m3 29.00 310,00 

8.990,00 

 

Zatrpavanje temelja nakon betoniranja 

u slojevima po 30 cm i propisano 

nabijanje i planiranje viška iskopanog 

materijala 

 

 

m3 

 

 

126,00 

 

 

15,00 

 

 

1.890,00 

 Armatura (nabavka i izrada) kg 887,00 2,20 2.661,00 

 
lzrada uzemljenja stubova od okruglog 

pocinčanog željeza 0 10 mm 

 

 kom. 

 

5,00 

 

120.00 

 

600,00 

 Ukupno 17.483,00 

 Elektromontažni radovi 

 
Elektormontažni radovi na trasi 

dalekovoda km 0,38 

 

8.000,00 

 

3.040,00 

 Montaža konstrukcije 
kg 11.119,00 

 

1,10 

 

12.230,90 

 Ukupno 15.270,90 

14.2. DV 110 kV Nevesinje- Gacko (oprema i radovi) 

 Oprema i materijal (ovjesna i spojna oprema) 

 
Jednostruki nosivi izolatorski lanci 110 

kV za presjek provodnika 240/55 mm2 

 

kom. 

 

315,00 

 

100,00 

 

31.500,00 

 
Dvostruki nosivi izolatorski lanac 110 

kV za presjek provodnika 240/55 mm2 

 

kom. 

 

81,00 

 

230,00 

 

18.630,00 

 

Jednostruki zatezni izolatorski lanac 

110 kV za presjek provodnika 240/55 

mm2 

 

kom. 

 

153,00 

 

135,00 

 

20.655,00 

 
Dvostruki zatezni izolatorski lanac 110 

kV za presjek provodnika 240/55 mm2 

 

kom. 

 

72,00 

 

250,00 

 

18.000,00 

 

lzolatori U120 BS od stakla osnovnih 

dimenzija: 

- -visina izolatora 146 mm 

- -širina diska 255 mm 

- -promjer batica  16 mm 
kom. 5.520,00 

 

 

 

 

 

35,00 

 

 

 

 

 

193.200,00 
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lzolatori J120 K-M od stakla osnovnih 

dimenzija : 

- - visina izolatora 146 mm 

- - sirina diska 300 mm 

- - promjer batica   16 mm 
kom. 1.035.00 

 

 

 

 

 

40.00 

 

 

 

 

 

41.400,00 

 
Zastavica s vijkom prekidne sile 120 

kN 

kom. 755,00 20,00 15.100,00 

 
Nosivi set za montažu OPGW-a 

(konzola+set) 

kom. 129,00 100,00 12.900,00 

 
Zatezni prolazni set za montažu 

OPGW-a 

kom. 23.00 250,00 5.750,00 

 
Zatezni set sa spustevima za montažu 

OPGW-a 

kom. 14,00 250 ,00 3.500,00 

 

Zatezni terminalni set za montažu 

OPGW-a (stupovi na stubnim mjestima 

br.168) kom. 1,00 

 

 

250,00 

 

 

250,00 

 

Prigušivač vibracija  s odgovarajućim  

performiranim 1  prutem za opseg užeta 

12,10 - 17.8 mm 

 

kom 

 

244,00 

 

45,00 

 

10.980,00 

 
Klema za spusteve za opseg užeta 

12,1O - 17.8  mm 

kom 300,00 10,00 3.000 ,00 

 
Spojna  kutija za spajanje OPGW-a 24 

o.v. 

kom 13,00 1.500,00 19.500,00 

 
Spojna kutija za  pajanje OPGW-a 48 

o.v. sa dva  ulaza 

kom. 1,00 1.500,00 1.500 00 

 
Spojna  kutija za spajanje  OPGW - 

POK 24 o.v 

kom.  1,00 1.500,00 1.500,00 

 

Alkaten cijev 040 mm za zaštitu 

podzemnog kabla i OPGW-a 

 

 

m 

 

 

200,00 

 

 

5,00 

 

 

1.000,00 

 
Al/Fe  uže nazivnog presjeka 240/55 

mm2 

 

kg 

 

143.956,00 

 

6,50 

 

935.714,00 

 

Zaštitno uže sa optičkim vlaknima 

OPGW-ASLH-D(S)bb 1x24E9/125 

(AA/ACS 96/36-12.6) 
m 43.525 00 

 

 

 

6,80 

 

 

 

295.970,00 

 
Zaštitno uže E-AIMg1/Fe95/55  mm2  

kg 

 

229,12 

 

3,6 

 

824,80 

 
Tablica za oznaku ooasnosti i 

numeraciiu  stubova 

 

kom 

 

167,00 

 

15,00 

 

2.505,00 

 Tablice za oznaku faza na stubovima kom. 9,00 15,00 135,00 

 

Kompresione spojnice za nastavak 

užeta 

- Al/Fe 240/55 mm2 

 

kom 

 

36,00 

 

40 ,00 

 

1.440,00 

 
Spojnice za popravak užeta Al/Fe 

240/55 mm2 

kom 15,00 35,00 525,00 

 Stezaljke za uzemljenje kom. 748,00 15,00 11.220,00 

 Uzemljivač stubova  FeZn 010 kg 9.100,10 3,30 30.030,33 

 

Izrada toplocinčane čelične 

konstrukcije stubova s vijčanom 

opremom 

 

kg 

 

566.596,72 

 

3,60 

 

2.039.748 ,19 

 
lzrada čelične konstrukcije ankera 

stubova sa vijčanom opremom 

 

kg 

 

39.999,78 

 

2,00 

 

79.999,56 

 Ukupno 3.796.476,55 

 Građevinski i ostali radovi, materijal 



Plan invest ic i ja  2017 -2019: Kn j iga I I  

„E lekt roprenos -Elekt ropri jenos BiH“ a .d.  Banja Luka  345  

 

Pripremo    završni radovi 

- -organizacija  gradilišta 

- -transport alata i mehanizacije 

- i čišćenje trase oko stubnih mjesta 

 

 

 

kom. 

 

 

 

40,57 

 

 

 

1.200,00 

 

 

 

 
48.684 ,00 

 lskop temeljnih jama     

 
Mašinski iskop u materijalu Ill 

kategorije 

m3 1.632,00 25,00 40.800,00 

 
Mašinski iskop u materijalu Ill i IV 

kategorije 

m3 331,00 25,00 8.275,00 

 
Mašinski iskop u materiialu IV  

kategoriie 

m3 499 ,00 25,00 12.475,00 

 
Mašinski  iskop u materijalu IV i V 

kategorije 

m3 2.892,00 25,00 72.300,00 

 
Mašinski iskop u materijalu V 

kategorije 

m3 1.063,00 60,00 63.780,00 

 Usjek m3 1.377,20 30,00 41.316 ,00 

 

Betoniranje temelja uz upotrebu oplata 

s propisanim nabijanjem betona 

vibratorom te zagrađivanje gornjeg 

dijela temelja prilikom betoniranja. 

Konstrukciju koja se zaprlja  betonom 

očistiti. 

- -  MB 20 za nosive i MB 25 ugaono 

zatezne stubove 

 

 

 

 

 

m3 

 

 

 

 

 

1.512.40 

 

 

 

 

 

310,00 

 

 

 

 

 

468 .844,00 

 Armatura  (nabavka i izrada) kg 30.197,68 2,00 60.395,90 

 

Zatrpavanje temelja nakon betoniranja 

u slojevima po 30 cm i propisano 

nabijanje 

 

m3 

 

4 .914,25 

 

15,00 

 

73.713,00 

 
lzrada nasipa oko temelja sa izradom 

škarpi prema vrsti materijala 

 

m3 

 

1.146,80 

 

19,00 

 

21.789,20 

 

Planiranje terena oko stubova s 

odvozom viška iskopanog materijala 

-  

 

m3 

 

1.823,3 

 

12,00 

 

21.879,60 

 
Manjak materiiala (dovoženje 

materijala iz  pozajmišta) 

m3 120,95 35,00 4.233 ,25 

 
lskop rova za polaganje uzemljivača 

tipa  0,4X0,8xL 

m3 236,00 30,00 7.080,00 

 

lzrada uzemljenja stubova od okruglog 

pocinčanog željeza f 10 mm, transport i 

montaža sa stezaljkama za uzemljenje: 

    

 Tip uzemljivača A kom. 146,00 150,00 21.900,00 

 Tip uzemljivača A + D kom. 21,00 350,00 7.350,00 

 Zatrpavanje rova za uzemljivač m3 236,00 16,00 3.776 ,00 

 
Sanacija postojećih pristupnih puteva 

sa sječom šume - šikare 

 

m' 

 

2.800,00 

 

       11,00 

 

30.800,00 

 
lzrada pristupnih puteva do stubnih 

mjesta 

m' 16.300,00 18,00 293.400,00 

 
lzrada pristupnih puteva do stubnih 

mjesta kroz šumu i šikaru 

 

m' 

 

4 .124,00 

 

21,00 

 

86.604,00 

 
Prokres listopadne šume u trasi voda 

širine 20 m s pravcem šumskog reda 

 

ha 

 

11,00 

 

1.500,00 

 

16.500,00 

 
Prokres šikare u trasi voda širine 20 m 

s pravcem šumskog reda 

 

ha 

 

12,00 

 

1.250,00 

 

15.000,00 
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Prokres crnogorične šume u trasi voda 

širine 20 m s  pravcem šumskog reda 

 

ha 

 

2,00 

 

1.700,00 

 

3.400,00 

 

Radovi na DV 400kV (SM 167 - Y8): 

- lzolatori U160 BSP od stakla 

- - visina izolatora 146 mm 

- - širina diska 320 mm 

- - promjer batića  20 mm 

 

 

kom 

 

 

4,00 

 

 

45,00 

 

 

180,00 

 

lzvođenje električnog pojačavanja 

izolacije na SM 167 (ugradnja 

dodatnog  izolatorskog članka) 

 

kom 

 

1,00 

 

550 ,00 

 

550,00 

 Kutno-zatezni stub UZ ABS  1000/9 kom 6,00 700,00 4.200 ,00 

 
Kabel PPOO-A 4x70mm2 m 300,0

0 

10,60 3.180,00 

 
lskop i zatrpavanje rova za polaganje  

kabela 

m 250,0

0 

30,00 7.500 00 

 Uzemljivač Fe/Zn 25x4 mm2 kg 130,00 3,30 429 ,00 

 
Upozoravajuća traka za podzemni  

kabel 

kg 12,00 15,00 180,00 

 Ostali spojni materiial paušal 1,00 1.000,00 1.000,00 

 Ukupno 1.441.513,95 

 Elektromontažni radovi 

 
Elektromontažni  radovi na trasi 

dalekovoda 

 

km 

 

40 ,57 

 

8.500,00 

 

344.845 ,00 

 Montaža konstrukciie kg 606.596,50 1,10 667.256.15 

 Ukupno 1.012.101,15 

 Projektiranje 

  -/- 

 Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, otkup zemljišta, legalizacija, suglasnosti i odštete 

 

Troškovi napravljeni na privatnim imanjima prilikom izvođenja građevinsko 

montažnih radova (prilaz stupnom mjestu, razvlačenje užadi i slično) te rješavanje 

imovinsko pravnih odnosa. 

 

 

152.663,80 

15. 
Troškovi  izgradnje pristupnog dalekovoda TS Gacko i  dalekovoda 110 kV 

Nevesinje-  Gacko 

 Pristupni dalekovod od portala TS Gacko do SM1 (KM) 97.244,58 

 Dalekovod 110 kV Nevesinje- Gacko 6.402.755,4 

 

UKUPNO (KM) 6.500.000,00 

 

Napomena: Za preraspodjelu: 3.000.000 KM. Sredstva preraspodjela na TS Trebinje 1 (Stavke A-I-1-21 i A-II-

1-9)- nabavka drugog transformatora i kompletna građevinska, primarna i sekundarna rekonstrukcija 

postrojenja. 

 

 

Uradio :      Dalibor Jarak     Ovjerio:     Alen Bernadić 

 
Rukovoditelj službe za planiranje, 

razvoj i investicije 
 

Rukovoditelj Sektora za planiranje i 

inženjering 

                        
 

Mostar, 6.10.2016. 
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PLANSKI PROJEKT  

IZGRADNJE DALEKOVODA 

1. Naziv objekta DV 110 kV RAMA – USKOPLJE 

2. 
Broj planske stavke iz Tablice 3 

Plana investicija 
MO-IZ.DV-15.007 

3. Predmet radova 
1.Izgradnja novog jednostrukog dalekovoda 110 kV 

2.Montaža OPGW 

4. 
Usvojeni dokument na temelju kojeg 

se kandidira projekt 

1. Plan Razvoja prijenosne mreže 2015-2024 

2. Plan investicija za period 2016-2018 

3. Plan investicija za 2016. godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP MOSTAR 

6. 
Nadležnost više Operativnih 

područja 
NE  

7. Svrha (opravdanost) projekta 

Uvezivanje TS Uskoplje u 110 kV mrežu, zadovoljenje 

kriterija (n-1) na prijenosnoj mreži, pojačanje 110 kV 

mreže.  

8. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Osiguranje dvostranog napajanje TS Uskoplje, 

povezivanje 110 kV mreže, smanjenje neplaniranih 

zastoja u napajanju potrošača 

9. Planirana godina završetka radova 2021. 

10. Dinamika izgradnje 

 

2016 (početna godina) 
Odabir trase DV-a, te druge aktivnosti na osiguranju 

neophodnih dozvola.  

2017  

Rješavanje imovinsko-pravnih poslova. 

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju 

dalekovoda, te druge aktivnosti na osiguranju 

neophodnih dozvola.  

2018  

Rješavanje imovinsko-pravnih poslova. 

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju 

dalekovoda, te druge aktivnosti na osiguranju 

neophodnih dozvola 

 2019 Ugovaranje i početak radova na izgradnji. 

 2020  Radovi na izgradnji dalekovoda. 

 2021 (završna godina) Završetak izgradnje dalekovoda i puštanje u pogon 

11. Osnovni tehnički podaci 

11.1. Nazivni napon 110 kV 

11.2. 

Početna točka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje 

/rekonstrukcije /sanacije 

SM 132 

11.3. 

Krajnja tačka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje 

/rekonstrukcije /sanacije 

Portal TS Uskoplje 

11.4. 

Dužina trase dalekovoda koja je 

predmet izgradnje /rekonstrukcije/ 

sanacije (u km) 

 Cca 16 km 

11.5. 
Lokacija objekta i izbor trase 

dalekovoda 
 

11.6. Provodnici – materijal, presjek  3x Al/Fe 240/40 mm2 

11.7. Stupovi – materijal, tip Čelično-rešetkasti oblika glave jednostruka „jela“  

12. Procjena planiranih radova 

12.1. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 

- Kompletni radovi na izgradnji DV  
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12.2. 

Projektovanje, rješavanje 

imovinsko-pravnih odnosa, otkup 

zemljišta, legalizacija, saglasnosti i 

odštete 

-Elaborat eksproprijacije kao preduvjet za ishođenje 

javnog interesa i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa,  

-Elaborat pristupnih cesta,  

- Ishođenje okolišne dozvole od strane nadležnog 

Federalnog ministarstva,  

- izrada idejnog rješenja za dalekovod 

13. Procjena rizika 

Broj dokumenata koje treba ishoditi za lokacijsku 

dozvolu (Elaborat eksproprijacije kao preduvjet za 

ishođenje javnog interesa i rješavanje imovinsko-pravnih 

odnosa, Elaborat pristupnih cesta, ishođenje okolišne 

dozvole od strane nadležnog Federalnog ministarstva i 

izrada idejnog rješenja za dalekovod) iziskuje dosta 

vremena pa je procijenjeno da predmetna investicija 

(izgradnja DV) nije izgledna za pokretanje u 2016.  

Trajanje postupka javne nabavke. 

Neispunjavanje rokova realizacije ugovora. 

14. Procjena potrebnih financijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 
Ukupno  

14.1. Projektiranje 97.687,96 

14.2. Oprema i materijal potreban za izgradnju/rekonstrukciju/sanaciju DV 

Antikorozivna zaštita dalekovoda t 70 700,00 49.000,00 

 

Ukupna  konstrukcija stubova 

 

kg 200 000 3,00 600.000,00 

Alučelično uže nazivnog presjeka  240/40 

mm2 

 

 

kg 

 

 

53 160 

 

 

4,5 

 

 

239.220,00 

OPGW 48 niti, 24SMF+24NZDSF 

(49 mm2,d=10.8mm),   

m 

 

15 000 

 

 

10,00 

 

 

150.000,00 

 

Zaštitno uže ČIII 35 mm2  

 kg 100 

 

 

10,00 

 

 

1000,00 

Nosivi  izolatorski  lanac 110 kV, oznake I, sa 

nosivom stezaljkom za presjek vodiča 240/40 

mm2 Al/Č i za primjenu staklenih izolatora 

U120BS (izolator nije u sastavu lanca)  

kom 10 

 

 

 

 

 

120,00 

 

 

 

 

 

1200,00 

Dvostruki nosivi  izolatorski  lanac 110 kV 

pojačani, oznake DIP, sa nosivom stezaljkom 

za presjek vodiča 240/40 mm2 Al/Č i za 

primjenu staklenih izolatora U120BS (izolator 

nije u sastavu lanca) na nosivim stubovima tipa 

J6  

kom 10 

 

 

 

 

 

 

240,00 

 

 

 

 

 

 

2.400,00 

Dvostruki zatezni  izolatorski  lanac 110 kV, 

oznake DZp, sa zateznom stezaljkom za 

presjek provodnika 240/40 mm2 Al/Č i za 

primjenu staklenog izolatora 

U120BS (izolator nije u sastavu lanca) na 

zateznim stubovima tipa J1 i J3 

kom 25 

 

 

 

 

 

 

230,00 

 

 

 

 

 

 

5.750,00 

Nosivi  izolatorski  lanac 110 kV, oznake I, sa 

nosivom stezaljkom za presjek vodiča 240/40 kom 75 
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mm2 Al/Č i za primjenu staklenih izolatora 

U120BS (izolator nije u sastavu lanca) na 

nosivim stubovima tipa LH1  

 

 

 

125,00 

 

 

 

9.375,00 

Nosivi  izolatorski  lanac 110 kV, oznake I, sa 

nosivom stezaljkom za presjek vodiča 240/40 

mm2 Al/Č i za primjenu staklenih izolatora 

U120BS (izolator nije u sastavu lanca)  

kom 12 

 

 

 

 

120,00 

 

 

 

 

1.144,00 

Dvostruki nosivi  izolatorski  lanac 110 kV, 

oznake DIp, sa nosivom stezaljkom za presjek 

vodiča 240/40 mm2 Al/Č i za primjenu 

staklenih izolatora U120BS (izolator nije u 

sastavu lanca)  kom 12 

 

 

 

 

240,00 

 

 

 

 

2.880,00 

Nosivi  izolatorski  lanac 110 kV, oznake I, sa 

nosivom stezaljkom za presjek vodiča 240/40 

mm2 Al/Č i za primjenu staklenih izolatora 

U120BS (izolator nije u sastavu lanca) za 

prihvatanje strujnog mosta 

kom 

 

3 

 

 

 

 

 

130,00 

 

 

 

 

390,00 

Dvostruki zatezni  izolatorski  lanac 110 kV, 

oznake DZp, sa zateznom stezaljkom za 

presjek provodnika 240/40 mm2 Al/Č i za 

primjenu staklenog izolatoraU120BS (izolator 

nije u sastavu lanca) na zateznom stubu tipa 

D1P 

kom 

 

160 

 

 

 

 

240,00 

 

 

 

 

 

38.400,00 

 

Dvostruki zatezni  izolatorski  lanac 110 kV, 

oznake DZp, sa zateznom stezaljkom za 

presjek provodnika 240/40 mm2 Al/Č i za 

primjenu staklenog izolatoraU120BS (izolator 

nije u sastavu lanca)  

kom 100 

 

 

 

 

 

 

240,00 

 

 

 

 

 

24.000,00 

Dvostruki zatezni  izolatorski  lanac 110 kV, 

oznake DZp, sa zateznom stezaljkom za 

presjek provodnika 240/40 mm2 Al/Č i za 

primjenu izolatora U120BS (izolator nije u 

sastavu lanca) na zateznim stubovima tipa PO 

''ELPIM'' sa izokrenutim člancima 

kom 20 

 

 

 

 

 

 

230,00 

 

 

 

 

 

 

4.600,00 

Dvostruki zatezni  izolatorski  lanac 110 kV, 

oznake DZp, sa zateznom stezaljkom za 

presjek provodnika 240/40 mm2 Al/Č i za 

primjenu staklenog izolatora U120BS (izolator 

nije u sastavu lanca)  kom 6 

 

 

 

 

240,00 

 

 

 

 

1.440,00 

Tegovi na SM25 i SM46, 2x25 kg/fazi 

Ukupno 24x25 kg kg 600 

 

3,20 

 

1.920,00 

Stakleni izolator U120BS 

(dimenzija 146/255 mm, 16 mm) kom 5500 

 

20,00 

 

110.000,00 

Zastavica širine 70 mm (za zavješenje 

izolatorskih lanaca na stubovima) kom 276 

 

17,00 

 

4.692,00 

Zastavica širine 110 mm (za zavješenje 

izolatorskih lanaca na portalima)  
kom 96 

 

 

20,00 

 

 

1.920 

Zastavica širine 70 mm za zavješenje OPGW 

kabla na nosivim stubovim 

tipa J6  kom 4 

 

 

17,00 

 

 

68 
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Kompresiona spojnica za nastavak užeta Al/Č 

240/40 mm2  kom 30 17,00 

 

510,00 

Kompresiona spojnica za popravak užeta Al/Č 

240/40 mm2  

 

kom 10 17,00 

 

170,00 

Tablice za oznaku opasnosti po život  i 

numeraciju stubova kom 55 50,00 

 

2.750,00 

Tablice za oznaku faza 

 (SM 7,22 i 52) 

 

 kom 12 50,00 

 

600,00 

Nosivo zavješenje OPGW kabla kao zaštitnog 

užeta (49mm2 d=10.8mm2) 

komplet na nosivom stubu tipa J6 kom 4 420,00 

 

 

1.680,00 

 

Nosivo zavješenje OPGW kabla kao zaštitnog 

užeta (49mm2 d=10.8mm2) 

na nosivom stubu tipa LH1  

komplet G – nosač  

 

 

 

 

kom 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

420,00 

 

 

 

10.500,00 

Zatezno zavješenje OPGW  kabla  

(49 mm2, d=10.8mm2), sa prolazom na stubu, 

komplet set prema nacrtu datom u prilogu 

projekta 

 kom 21 

 

 

 

220,00 

 

 

 

4.620,00 

Zatezno zavješenje OPGW kabla  

(49 mm2, d=10.8mm2), sa spustom niz 

pojasnik stuba radi spajanja, komplet set prema 

nacrtu datom u prilogu projekta 

kom 3 

 

 

 

 

420,00 

 

 

 

1.260,00 

Transport i montaža konstrukcije  

sa svom vijčanom robom i penjalicama prema 

projektu stuba kg 200 000 

 

 

1,5 

 

 

300.000,00 

Transport OPGW kabla i montaža duž trase 

predmetnog dalekovoda prema montažnim 

tablicama provjesa u dužini trase  

m 15 000 

 

 

 

 

4,50 

 

 

 

 

67.500,00 

Izvršiti transport i montažu sve opreme iz 

stavke "3" ovog predmjera radova 
  

  

 

10.000,00 

Montaža spojnih kutija za nastavak OPGW 

kabla  
kom 4 

 

 

1.500,00 

 

 

6.000,00 

Montaža krajnjih spojnih kutija OPGW/UGC 

kabla  
kom 2 

 

 

1.500,00 

 

 

3.000,00 

Polaganje podzemnog optičkog kabla 48niti od 

T.J.Box  

m 300 

 

 

 

4,00 

 

 

 

1.200,00 

Sitni montažni materijal (podloške, vijci i sl.) 
  

  

2.000,00 

 

14.3. Radovi na izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji DV 

Pripremno završni radovi za ukupnu trasu 

dalekovoda  

    - organizacija gradilišta, 

     transport alata i mehanizacije   

  

 

 

300.700,00 

Iskop zemlje za temelje u m3  60.00   
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- nosivosti tla 2 -  3 daN/cm² 

- nosivosti tla 3 daN/cm² 

- nosivosti tla 3 - 5 daN/cm² 

- nosivosti tla 5 daN/cm² 

m3 

m3 

m3 

20.80 

161.60 

606.36 

 

 

 

60,00 

 

 

 

50.925,6 

Betoniranje temelja markom betona MB 30 sa 

armaturom uz upotrebu oplate sa propisanim 

nabijanjem betona vibratorom (konstrukciju 

koja se zaprlja betonom treba očistiti) u  

- nosivosti tla 2 -  3 daN/cm² 

- nosivosti tla 3 daN/cm² 

- nosivosti tla 3 - 5 daN/cm² 

- nosivosti tla 5 daN/cm² 

m3 

m3 

m3 

m3 

   15.67 

6.16 

43.66 

417.59 

 

 

 

 

 

 

 

 

350,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

169.078,00 

Armatura za temeljenje,rebrasta oznake RA 

400/500 kg 5130 

 

5,00 

 

25.650,00 

Iskop zemlje u širokom otkopu (usjek) 

- nosivosti tla 2 -  3 daN/cm² 

- nosivosti tla 3 daN/cm² 

- nosivosti tla 3 - 5 daN/cm² 

o nosivosti tla 5 daN/cm² 

m3 

m3 

m3 

m3 

  4.00 

14.00 

99.50 

406.76 

 

 

 

 

 

30,00 

 

 

 

 

 

15.727,8 

Zatrpavanje temelja nakon betoniranja i 

planiranje zemlje: 

- zatrpavanja i planiranja zemlje oko temelja 

stuba 

- višak iskopanog materijala (od usjeka i iskopa) 

potrebno je isplanirati u blizini stuba i uklopiti 

u teren oko stuba 

m3 

 

 

 

m3 

 436.13 

 

 

 

923.73 

 

 

 

28,75 

 

 

 

11,5 

 

 

 

12.538,74 

 

 

 

10.622,9 

Prije iskopa za temelje stubnih mjesta zbog 

blizine puta potrebno je napraviti drvenu 

oplatu dužine 5m i visine 1.5m kako se ne bi 

osipao materijal niz padinu terena 

m3 

 

1 

 

 

 

 

500,00 

 

 

 

500,00 

Izrada uzemljenja stubova od  

pocinčane željezne trake dimenzija 25x4 mm 

sa potrebnim spojnicama prema priloženim 

nacrtima:   

  

uzemljivač tipa ˝A+T˝ kom 48 500,00 24.000,00 

uzemljivač tipa ˝A+D˝ kom 1 600,00 600,00 

ukupno pocinčane trake 25x4 mm sa sve 

navedene tipove uzemljivača potrebno je 
m 4 000 

 

 

2,64 

 

 

10.560,00 

stezaljke za uzemljenje na stubu kom 180 3,00 540,00 

unakrsni komad za spajanje traka 

 

Kom 

 

140 

 

 

2,00 

 

280,00 
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14.4. 

Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa,  

otkup zemljišta, legalizacija, suglasnosti 

 i odštete                                                                                                                                        

Troškovi napravljeni na privatnim  

imanjima prilikom izvođanja 

građevinsko montažnih radova  

(prilaz stubnom mjestu, razvlačenja  

 užadi  i slično) 

 

 

 

 

 

 

300.000,00 

UKUPNO 100                    2.600.000,00 

 

Napomena: Za preraspodjelu: 400.000 KM. Preraspodijeljena sredstva iz 2015. na DV 110 kV Mostar 4 – 

Mostar 9. 

 

 

Uradio: Dalibor Jarak               Ovjerio: Alen Bernadić 

 
Rukovoditelj službe za planiranje, 

razvoj i investicije 
 

Rukovoditelj Sektora za planiranje i 

inženjering 

                     
 

 

 

Mostar, 6.10.2016. 
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3.2.2.  Nove investicije 

Sanacija / rekonstrukcija / proširenje transformatorskih stanica 

PLANSKI PROJEKT  

REKONSTRUKCIJE OPREME  

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS  110/x kV MOSTAR 9  

2. 
Broj planske stavke iz Tablice 3 

Plana investicija 
MO-SR.TS-17.001 

3. Predmet radova Izgradnja VN DV polja  

4. 
Usvojeni dokument na temelju 

kojega se kandidira projekt 

1. Plan razvoja prijenosne mreže 2015-2024. 

2. Plan investicija za period 2016 – 2018 

3. Prijedlog OP Mostar 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP MOSTAR 

6. Svrha (opravdanost) projekta 
Izgradnja novog DV 110 kV polja za prihvat dalekovoda 

u izgradnji 110 kV Mostar 9- Mostar 4.  

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Propisno uvođenje novog DV-a 110 kV u postrojenje uz 

kompletno opremanje DV polje i osiguranje zaštitne 

funkcije.   

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017. 

9. Dinamika izgradnje 

 2017 (početna godina) Nabavka, ugradnje i nove opreme. 

 2017 (završna godina) Ispitivanje i puštanje u pogon. 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 
/ 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

Kompletno VN DV polje, ormar zaštite i upravljanja (1-

p prekidač, sabirnički rastavljač, linijski rastavljač, 

odvodnik prenapona, SMT, NMT, zaštitno-upravljačka 

ormar.) 

11. Procjena planiranih radova 

Primarno i sekundarno povezivanja nove primarne 

opreme, ispitivanje.  

Građevinski radovi na prilagodbi i montaži novih 

aparata u novom DV polju. 

12. Procjena rizika Nema opravdanih rizika tijekom realizacije. 

13. Procjena potrebnih financijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Oprema i materijal  

 
Prekidač snage SF 6, 123 kV-

jednopolni 
kom 1 60.630,73 60.630,73 

 Sabirnički rastavljač 123 kV kom 1 12.712,90 12.712,90 

 Linijski rastavljač 123 kV kom 1 16.624,56 16.624,56 

 
Mjerni transformator 

CT 123 kV - 2 x 300 /1/1/1/1 A/A kom 1 11.734,98 11.734,98 

 CVT 123 kV- kapacitivni kom 1 11.734,98 11.734,98 
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 Odvodnik prenapona 110 kV kom 1 2.933,75 2.933,75 

 
Ormar zaštite i upravljanja za DV 110 

kV 
kom 1 55.741,16 55.741,16 

   

13.2. Elektromontažni radovi Kpl.   90.000 

 

13.3. Građevinski radovi Kpl.    

 Temelji aparata, planiranje terena..    
80.000 

13.4. Projektiranje Kpl.   17.886,94 

 

13.5. Ostalo  

      

UKUPNO 360.000,00 

 

 

Uradio: Dalibor Jarak               Ovjerio: Alen Bernadić 

 
Rukovoditelj službe za planiranje, 

razvoj i investicije 
 

Rukovoditelj Sektora za planiranje i 

inženjering 

                        
 

Mostar, 11.10.2016. 
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PLANSKI PROJEKT  

ZAMJENE OPREME  

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS  110/x kV MOSTAR 7 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele 3 

Plana investicija 
MO-SR.TS-17.002 

3. Predmet radova 

- Rekonstrukcija SN (24 kV) postrojenja. 

- Zamjena energetskih transformatora 110/x kV , 20 

MVA  

4. 
Usvojeni dokument na temelju 

kojega se kandidira projekt 

1. Dugoročni plan razvoja prijenosne mreže 2016-2025 

2. Prijedlog OP Mostar 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP MOSTAR 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

Zamjena transformatora br. 1 transformatorom veće 

snage (40 MVA) zbog trajnog kvara, skorog isteka 

životnog vijeka te ekonomske neisplativosti popravke. 

Zamjena transformatora br. 2 transformatorom veće 

snage (40 MVA).   

Rekonstrukcija SN (24 kV) postrojenja. 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Dugoročno, pouzdano i sustavno napajanja kupaca 

električne energije grada Mostara. 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2018. 

9. Dinamika izgradnje 

 2017. (početna godina) 
Priprema tenderske dokumentacije, zaključivanje 

ugovora. Rekonstrukcija SN postrojenja. 

 2018. (završna godina) 
Transport, instalacija trafoa br.1 i br. 2 110/x kV, 40 

MVA., ispitivanje i puštanje u rad. 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet zamjene 

- 24 kV ćelije Energoinvest, tipa D.6 1SS, 9 komada 

(uključujući vodne, mjerene, trafo i sekciju) 

- 24 kV ćelije Končar Sklopna postrojenja, tipa L1Zm 

24, 7 komada (uključujući vodne, mjerene i trafo) 

- Trafo 1 110/x kV, 20 MVA, 1977 god., TUR 

- Trafo 2 110/x kV, 20 MVA, 2004 god., Končar  

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

- Dva energetska transformatora 110/x kV, 40 MVA. 

- Novo SN 24 kV postrojenje za rad s većim nazivnim 

strujama postrojenja. 

11. Procjena planiranih radova 

Nabavka i ugradnja dva nova energetska transformatora 

110/x, 40 MVA te nabavka i ugradnja novog SN 24 kV 

postrojenja dimenzioniranog za rad s transformatorima 

snage 40 MVA (veće nazivne struje do 2,5 kA). 

Projektiranje, građevinski radovi na prilagodbi 

postrojenja. Primarno i sekundarno povezivanje 

Ispitivanje i puštanje u rad.  

12. Procjena rizika 
- Trajanje postupka javne nabavke. 

- Neispunjavanje rokova realizacije ugovora 

13. Procjena potrebnih financijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena (KM) 
Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Oprema i materijal  

 
Energetski transformator 110/x kV, 40 

MVA 
kom. 2 800.000,00 1.600.000,00 
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 24 kV ćelije sa zaštitnim terminalom kom   1.000.000,00 

 Ukupno 2.600.000,00 

   

13.2. Elektromontažni radovi Kpl.    

 Ukupno  

 

13.3. Građevinski radovi     

  kpl    

 

13.4. Projektiranje Kpl.    

 Ukupno  

 

13.5. Ostalo  

 … …    

UKUPNO 2.600.000,00 

 

Napomena: Troškovnik je orijentacijskog karaktera. Precizan troškovnik biti će urađen prema projektu 

rekonstrukcije postrojenja. 

 

Uradio: Dalibor Jarak               Ovjerio: Alen Bernadić 

 
Rukovoditelj službe za planiranje, 

razvoj i investicije 
 

Rukovoditelj Sektora za planiranje i 

inženjering 

                     
 

 

Mostar, 15.11.2016. 
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PLANSKI PROJEKT  

ZAMJENE OPREME  

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS  110/x kV GRUDE  

2. 
Broj planske stavke iz Tablice 3 

Plana investicija 
MO-SR.TS-18.001 

3. Predmet radova 
1. Pojedinačna zamjena opreme u VN postrojenju 

2. Ugradnja novih SN ćelija 

4. 
Usvojeni dokument na temelju 

kojega se kandidira projekt 

1. Dugoročni plan razvoja prijenosne mreže 2016-2025 

2. Plan investicija za period 2016 – 2018 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP MOSTAR 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

Zbog starosti postojeće opreme predviđena je zamjena 

dotrajale primarne VN opreme, kao i zamjena 

sekundarne VN opreme. Ugradnja SN ćelija iz TS 

Mostar 6, te novih SN ćelija. 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Nabavka i ugradnja SN ćelija 20 kV radi zahtjeva 

Distribucije za prelazak područja na napajanje 20 kV 

naponom.  

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2019. 

9. Dinamika izgradnje 

 2018 (početna godina) Nabavka opreme, ugradnja opreme 

 2019 (završna godina) Završetak radova, ispitivanje i puštanje u pogon 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 

-zamjena prekidača na DV 110 kV (3 kom).  

-zamjena SMT 110 kV (6 kom 2x300A),  

-zamjena NMT 110 kV (2 kom) 

-zamjena ormara upravljanja za VN postrojenje (5 kom) 

-zamjena prekidača na trafo poljima (2 kom) 

-sekundarna rekonstrukcija SN postrojenja (4 ormara) 

-zamjena rastavljača 110 kV,  

-zamjena opreme vlastite potrošnje (osim 

baterije) 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

SN ćelije demontirane u TS Mostar 6 za ugradnju u TS 

Grude (8 vodnih i 1 transformatorska) uz nabavku novih 

(2 vodne, 1 transformatorska, 2 mjerne i 1 spojna). 

11. Procjena planiranih radova 

Primarno i sekundarno povezivanja nove VN primarne 

opreme, ispitivanje. Ugradnja, povezivanje i ispitivanje 

novih SN ćelija. Ugradnja OLU (5 komada). 

Povezivanje i testiranje sa sustavom stanične SCADA-e.    

Građevinski radovi  upravljačko-pogonskoj zgradi na 

prilagodbi za SN ćelije.  

12. Procjena rizika 
- trajanje postupka javne nabavke 

- neispunjavanje rokova realizacije ugovora 

13. Procjena potrebnih financijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Cijena 

(KM) 
Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Oprema i materijal  

 
Prekidač snage SF 6, 123 kV-

jednopolni 
kom 3 

60.630,73 
181.892,19 

 Prekidač snage SF 6, 123 kV-tropolni kom 2 41.072,43 82.144,86 

 Sabirnički rastavljač 123 kV kom 5 12.712,90 63.564,48 
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 Linijski rastavljač 123 kV kom 3 16.624,56 49.873,67 

 
Mjerni transformatori 123 Kv 

CT 123 kV - 2 x 300 /1/1/1/1 A/A 
kom 6 

11.734,98 
70.409,88 

 
Mjerni transformatori 123kV 

CVT 123 kV 
kom 2 

11.734,98 
23.469,96 

 
Ormari zaštite i upravljanja za TR 

110/x kV  
kom 2 

57.696,99 
115.393,97 

 Ormar zaštite i upravljanja za DV kom 3 55.741,16 167.223,47 

 Ormar zaštite i upravljanja za SN kom 4 55.741,16 222.964,62 

 Ormar lokalnog upravljanja (OLU) kom 5 10.000,00 50.000,00 

 
24 kV odvodna ćelija sa zaštitnim 

terminalom 
kom 2 

37.160,77 
74.321,54 

 
24 kV trafo ćelija sa zaštitnim 

terminalom 
kom 1 

38.138,69 
38.138,69 

 
24 kV mjerna ćelija sa zaštitnim 

terminalom 
kom 2 

14.001,96 
28.003,91 

 

24 kV ćelija za poduž. sekcionisanje 

sa izvlačivim NMT sa zaštitnim 

terminalom (prekidač+zaš. terminal) 

(2 celije) 

kom 1 

43.028,26 

43.028,26 

 Ispravljač i Invertor  kom 1 26.403,71 26.403,71 

 Ormar za AC/DC napajanje kom 2 16.233,39 32.466,78 

 Komandno signalni kablovi     40.000,00 

 
Energetski SN kablovi i kablovske 

završnice 
kpl 1 

 
25.000,00 

     1.334.299,99 

13.2. Elektromontažni radovi kpl.   133.429,99 

 

13.3. Građevinski radovi kpl.    

 
Komandno pogonska zgrada - 

prilagodba za SN ćelije 
kpl   

25.000,00 

13.4. Projektiranje Kpl.   100.000,00 

 

13.5. Ostalo  

 
Transport energetskih transformatora i 

SN ćelija iz TS Mostar 6 
… -  100.000,00 

UKUPNO 1.692.729,8 

 

Uradio: Dalibor Jarak               Ovjerio:       Alen Bernadić 

 
Rukovoditelj službe za planiranje, 

razvoj i investicije 
 

Rukovoditelj Sektora za planiranje i 

inženjering 

                     
Mostar, 11.10.2016. 
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PLANSKI PROJEKT  

ZAMJENE OPREME  

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS  110/x kV STOLAC 

2. 
Broj planske stavke iz Tablice 3 

Plana investicija 
MO-SR.TS-18.002 

3. Predmet radova 
Pojedinačna zamjena opreme u VN postrojenju 

Rekonstrukcija VN DV polja 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandidira projekt 

1. Plan razvoja prijenosne mreže 2016-2025. 

2. Plan investicija za period 2016 – 2018 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP MOSTAR 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

Zamjena primarne VN opreme zbog starosti i loših 

pogonskih karakteristika. 

Rekonstrukcija DV polja 110 kV Bileća. 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Povećanje pouzdanosti rada elemenata VN postrojenja i 

smanjenje broja zastoja. Rekonstrukcija 110 kV polja 

Bileća. Povećanje sigurnosti napajanja potrošača. 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2018. 

9. Dinamika izgradnje 

 2018 (početna godina) Nabavka, zamjena nove opreme. 

 2018 (završna godina) Završetak radova i puštanje u pogon. 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 

Zamjena prekidača na TR1 i DV 110 kV polju Čapljina, 

Energoinvest (1986). 

Zamjena rastavljača na TR1 i DV 110 kV polju 

Čapljina, Energoinvest (1977, 79). 

Zamjena 3 SMT 2x300, 110 kV (HAEFELY TRENCH, 

1998),  

Zamjena 1 NMT 110 Kv (Energoinvest). 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

Zamjena prekidača 110 kV na TR1 i DV 110 

kV polju Čapljina. Zamjena rastavljača na TR1 i DV 

110 kV polju Čapljina. Zamjena 3 SMT 2x300, 110 kV 

DV Čapljina. Zamjena 1 NMT 110 kV na DV Čapljina. 

Kompletno 110 kV DV polje Bileća, ormar zaštite i 

upravljanja (1-p prekidač, sabirnički rastavljač, linijski 

rastavljač, odvodnik prenapona, SMT, NMT, zaštitno-

upravljačka ormar.) 

11. Procjena planiranih radova 

Primarno i sekundarno povezivanja nove primarne 

opreme, ispitivanje.  

Građevinski radovi na prilagodbi i montaži novih 

aparata u VN postrojenju. 

12. Procjena rizika 
- trajanje postupka javne nabavke 

- neispunjavanje rokova realizacije ugovora 

13. Procjena potrebnih financijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Oprema i materijal  

 
Prekidač snage SF 6, 123 kV-

jednopolni 
kom 2 60.630,73 121.261,46 

 Prekidač snage SF 6, 123 kV-tropolni kom 1 41.072,43 41.072,43 

 Sabirnički rastavljač 123 kV kom 3 12.712,90 38.138,7 
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 Linijski rastavljač 123 kV kom 2 16.624,56 33.249,12 

 
Mjerni transformatori 123 kV 

CT 123 kV - 2 x 300 /1/1/1/1 A/A 
kom 4 11.734,98 46.939,92 

 
Mjerni transformatori 123 kV 

CVT 123 kV 
kom 2 11.734,98 23.469,96 

 
Odvodnici prenapona 

Surge arrester 123 kV 
kom 5 2.933,75 14.668,75 

 Potporni izolatori 110 kV  kom 12 850,00 10.200,00 

 Ormar zaštite i upravljanja za DV kom 1 55.741,16 55.741,16 

 Komandno signalni kablovi  Kpl   15.000,00 

 
Spojna oprema (TS sa cijevnim 

sabirnicama) 
kpl   6.000,00 

 

13.2. Elektromontažni radovi    102.258,5 

 

13.3. Građevinski radovi     

 

Temelji aparata i transformatora, 

portala, transportne staze, ograda, 

drenaža terena, planiranje terena itd. 

kpl   

117.000,00 

13.4. Projektiranje kpl.   30.000,00 

 

13.5. Ostalo  

      

UKUPNO 655.000,00 

 

 

Uradio: Dalibor Jarak               Ovjerio: Alen Bernadić 

 
Rukovoditelj službe za planiranje, 

razvoj i investicije 
 

Rukovoditelj Sektora za planiranje i 

inženjering 

         
 

 

 

Mostar, 3.11.2016. 
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PLANSKI PROJEKT  

ZAMJENE OPREME  

UTRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS 400/220/110/x kV MOSTAR 4 

2. 
Broj planske stavke iz Tablice 3 

Plana investicija 
MO-SR.TS-18.003 

3. Predmet radova Rekonstrukcija 110 kV postrojenja 

4. 
Usvojeni dokument na temelju kojeg 

se kandidira projekt 

1. Plan razvoja prijenosne mreže 2016-2025. 

2. Plan investicija za period 2016 – 2018 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP MOSTAR 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

Zbog nekompletnosti VN primarne opreme u 110 kV 

postrojenju nužno je izvršiti zamjenu i ugradnju 

nedostajućeg dijela opreme. 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Kompletiranje polja i povećanje pouzdanosti rada 

elemenata VN 110 kV postrojenja. Povećanje sigurnosti 

napajanja potrošača. 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2018. 

9. Dinamika izgradnje 

 2018 (početna godina) Nabavka i ugradnja opreme. 

 2018 (završna godina) Završetak radova i puštanje u pogon 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 

Zamjena prekidača 110 kV (1 kom) na DV 110 kV polju 

Mostar 9. 

Zamjena SMT 110 kV (3 kom) i NMT (1 kom).   

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

Nabava i ugradnja: 

- prekidač 110 kV,  

- SMT 

- NMT. 

11. Procjena planiranih radova 
Primarno i sekundarno povezivanja nove primarne 

opreme, ispitivanje i puštanje u pogon.  

12. Procjena rizika 
- trajanje postupka javne nabavke 

- neispunjavanje rokova realizacije ugovora 

13. Procjena potrebnih financijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Oprema i materijal  

 
Prekidač snage SF 6, 123 kV-

jednopolni 
kom 1 60.630,73 60.630,73 

 
Mjerni transformatori 123kV 

CT 123 kV - 2 x 300 /1/1/1/1 A/A 
kom 3 11.734,98 35.204,94 

 
Mjerni transformatori 123 kV 

CVT 123 kV 
kom 3 11.734,98 35.204,94 

 Komandno signalni kablovi  kpl 1  10.000,00 

 Građevinski radovi kpl 1  8000,00 

     149.040,35 

13.2. Elektromontažni radovi (10%)    14.904,61 
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13.3. Projektiranje (5%) Kpl.   7.452,03 

 

13.5. Ostalo  

      

UKUPNO 171.397,00 

 

Uradio:            Dalibor Jarak Ovjerio:              Alen Bernadić 

 
Rukovoditelj službe za planiranje, 

razvoj i investicije 
 

Rukovoditelj Sektora za planiranje i 

inženjering 

                          
 

 

Mostar, 11.10.2016. 
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PLANSKI PROJEKT  

REKONSTRUKCIJE OPREME  

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS  110/x kV GACKO  

2. 
Broj planske stavke iz Tablice 3 

Plana investicija 
MO-SR.TS-18.004 

3. Predmet radova Izgradnja VN DV polja  

4. 
Usvojeni dokument na temelju 

kojega se kandidira projekt 

1. Plan razvoja prijenosne mreže 2016-2025. 

2. Plan investicija za period 2016 – 2018 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP MOSTAR 

6. Svrha (opravdanost) projekta 
Izgradnja novog DV 110 kV polja za prihvat dalekovoda 

u izgradnji 110 kV Nevesinje- Gacko.  

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Propisno uvođenje novog DV-a 110 kV u postrojenje uz 

kompletno opremanje DV polje i osiguranje zaštitne 

funkcije.   

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2018. 

9. Dinamika izgradnje 

 2017 (početna godina) Ugovaranje, nabavka nove opreme. 

 2018 (završna godina) Ugradnja, ispitivanje i puštanje u pogon. 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 
 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

Kompletno VN DV polje, ormar zaštite i upravljanja (1-

p prekidač, sabirnički rastavljač, linijski rastavljač, 

odvodnik prenapona, SMT, NMT, zaštitno-upravljačka 

ormar.) 

11. Procjena planiranih radova 

Primarno i sekundarno povezivanja nove primarne 

opreme, ispitivanje.  

Građevinski radovi na prilagodbi i montaži novih 

aparata u novom DV polju. 

12. Procjena rizika 
- trajanje postupka javne nabavke 

- neispunjavanje rokova realizacije ugovora 

13. Procjena potrebnih financijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Oprema i materijal  

 
Prekidač snage SF 6, 123 kV-

jednopolni 
kom 1 60.630,73 60.630,73 

 Sabirnički rastavljač 123 kV kom 1 12.712,90 12.712,90 

 Linijski rastavljač 123 kV kom 1 16.624,56 16.624,56 

 
Mjerni transformator 

CT 123 kV - 2 x 300 /1/1/1/1 A/A kom 1 11.734,98 11.734,98 

 
Mjerni transformator 

CVT 123 kV 
kom 1 11.734,98 11.734,98 

 
Odvodnik prenapona 

Surge arrester 123 kV kom 1 2.933,75 2.933,75 

 Ormar zaštite i upravljanja za DV kom 1 55.741,16 55.741,16 



Plan invest ic i ja  2017 -2019: Kn j iga I I  

„E lekt roprenos -Elekt ropri jenos BiH“ a .d.  Banja Luka  364  

     172.113,06 

13.2. Elektromontažni radovi Kpl.   90.000 

 

13.3. Građevinski radovi Kpl.    

 
Temelji aparata, planiranje terena, 

ograda postrojenja.. 
   

109.886,94 

13.4. Projektiranje Kpl.   18.000 

 

13.5. Ostalo  

      

UKUPNO 390.000,00 

 

 

Uradio: Dalibor Jarak               Ovjerio: Alen Bernadić 

 
Rukovoditelj službe za planiranje, 

razvoj i investicije 
 

Rukovoditelj Sektora za planiranje i 

inženjering 

                        
 

 

Mostar, 11.10.2016. 
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PLANSKI PROJEKT  

ZAMJENE OPREME  

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS  110/x kV POSUŠJE  

2. 
Broj planske stavke iz Tablice 3 

Plana investicija 
MO-SR.TS-19.001 

3. Predmet radova 

1. Rekonstrukcija VN postrojenja 

2.Pojedinačna zamjena opreme u VN postrojenju 

3.Zamjena SCADA sustava 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandidira projekt 

1. Dugoročni plan razvoja prijenosne mreže 2016-2025 

2. Plan investicija za period 2016 – 2018 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP MOSTAR 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

Zamjena starih 110 kV prekidača kao i rekonstrukcija 

SN postrojenja, zamjenom dijela ćelija 10(20) kV 

novim, a postojeće se radi kompatibilnosti prebacuju u 

TS Tomislavgrad 

Zbog starosti i dotrajalosti neophodno je izvršiti zamjenu 

sekundarne opreme 110 kV, SN ćelija koje se ne 

mijenjaju, te zamijeniti SCADA sustav novim. 

Ugradnja ormara lokalnog upravljanja (OLU) u VN 

postrojenje, te projektiranje i elektromontažni radovi na 

rekonstrukciji cijele TS 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Povećanje pouzdanosti rada opreme u objektu te 

podizanje pogonske spremnosti objekta u cjelini. 

Povećanje sigurnosti napajanja potrošača. 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2020. 

9. Dinamika izgradnje 

 2018 (početna godina) Priprema dokumentacije i tendera. 

 2019 Nabavka, montaža primarne i sekundarne opreme 

 2020 (završna godina) Završetak radova, ispitivanje i puštanje u rad. 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 

Zamjena prekidača DV  i TR polja,  

Zamjena ormara zaštite i upravljanja DV i TR polja,  

Zamjena dijela SN ćelija, 

Zamjena postojećeg SCADA sustava. 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

2 1-p VN prekidači za DV polja. 2 3-p prekidača za TR 

polja. Nabavka ormara zaštite i upravljanja za VN DV 

polja, TR polja i SN polja. 

Nabavka OLU ormara 

Ugradnja novog sustava SCADA-e. 

Ugradnja novih SN vodnih i trafo ćelija. 

11. Procjena planiranih radova 

Primarno i sekundarno povezivanja nove VN primarne 

opreme, ispitivanje. Ugradnja, povezivanje i ispitivanje 

novih SN ćelija. Ugradnja, povezivanje i testiranje 

novog staničnog SCADA sustava.    

12. Procjena rizika 
- trajanje postupka javne nabavke 

- neispunjavanje rokova realizacije ugovora 

13. Procjena potrebnih financijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Cijena 

(KM) 
Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Oprema i materijal  
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Prekidač snage SF 6, 123 kV-

jednopolni 
kom 2 

60.630,73 
121.261,46 

 Prekidač snage SF 6, 123 kV-tropolni kom 2 41.072,43 82.144,86 

 
Ormari zaštite i upravljanja za TR 

110/x kV  
kom 2 

57.696,99 
115.393,97 

 Ormar zaštite i upravljanja za DV kom 2 55.741,16 111.482,31 

 Ormar sa terminalima SN kom 2 60.000,00 120.000,00 

 OLU kom 4 12.000,00 48.000,00 

 
Stanični SCADA sistem upravljanja i 

nadzora 
kom 1 

39.116,60 
39.116,60 

 Finkcija gateway  kom 1 29.337,45 29.337,45 

 
Programiranje, ugradnja, testiranje, sat 

tačnog mjerenja i ostali sitni mat. 
kom 1 

48.895,75 
48.895,75 

 
24 kV odvodna ćelija sa zaštitnim 

terminalom 
kom 10 

37.160,77 
371.607,7 

 
24 kV trafo ćelija sa zaštitnim 

terminalom 
kom 2 

38.138,69 
76.277,38 

 
24 kV mjerna ćelija sa zaštitnim 

terminalom 
kom 1 

14.001,96 
14.001,96 

 

24 kV ćelija za poduž. sekcionisanje 

sa zaštitnim terminalom 

(prekidač+zaš. terminal) (2 celije) 

kom 1 

43.028,26 

43.028,26 

 Spojni most - prilagodba kom 1 10.000,00 10.000,00 

 
Energetski SN kablovi i kablovske 

završnice 
kpl 1 

 
21.000,00 

 Komandno signalni kablovi  kpl 1  25.000,00 

     1.276.547,7 

13.2. Elektromontažni radovi Kpl.   132.425,07 

 

13.3. Građevinski radovi Kpl.   40.000,00 

13.4. Projektiranje Kpl.   66.027,38 

 

13.5. Ostalo  

  … -  - 

UKUPNO 1.515.000,00 

 

 

Uradio: Dalibor Jarak               Ovjerio:       Alen Bernadić 

 
Rukovoditelj službe za planiranje, 

razvoj i investicije 
 

Rukovoditelj Sektora za planiranje i 

inženjering 

                       
Mostar, 11.10.2016. 

 

Sanacija / rekonstrukcija dalekovoda 

- 

Izgradnja transformatorskih stanica 

- 
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Izgradnja dalekovoda 

PLANSKI PROJEKT  

IZGRADNJE DALEKOVODA 

1. Naziv objekta PRIKLJUČNI DV 2x110 kV VE PODVELEŽJE 

2. 
Broj planske stavke iz Tablice III 

Plana investicija 
MO-IZ.DV-17.001 

3. Predmet radova 

Izgradnja priključnog dvosistemskog DV 110 kV za 

priključenje VE Podveležje po principu ulaz/izlaz na DV 

110 kV HE Jablanica – Mostar 2 

4. 
Usvojeni dokument na temelju kojeg 

se kandidira projekt 

1. Indikativni plan razvoja proizvodnje 2017-2026 

2. Ugovor o priključenju VE Podveležje br. 02/2016 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP MOSTAR 

6. 
Nadležnost više Operativnih 

područja 
NE  

7. Svrha (opravdanost) projekta 
Osiguranje uvjeta za priključenje VE Podveležje (48 

MW) na prijenosnu mrežu.  

8. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Priključenje VE Podveležje na prijenosnu mrežu s ciljem 

plasiranja proizvedene električne energije u EES. 

9. Planirana godina završetka radova 2017. 

10. Dinamika izgradnje 

 

2016 (početna godina) 

Izrada i revizija elaborata priključenja, potpisivanje 

Ugovora o priključenju, te aktivnosti na osiguranju 

neophodnih dozvola i rješavanje imovinsko-pravnih 

poslova 

2017 (završna godina) 
Rješavanje imovinsko-pravnih poslova. Radovi na 

izgradnji priključnog DV-a i puštanje u pogon. 

11. Osnovni tehnički podaci 

11.1. Nazivni napon 110 kV 

11.2. 
Početna točka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje  
SM 1 (TS 110/35 Podveležje) 

11.3. 
Krajnja točka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje  

SM 13A (ulaz) i SM 14B (izlaz na DV 110 kV HE 

Jablanica – Mostar 2) 

11.4. 
Dužina trase dalekovoda koja je 

predmet izgradnje (u km) 

Dionica „Ulaz“ 2439 m 

Dionica „Izlaz“ 2402 

11.5. 
Lokacija objekta i izbor trase 

dalekovoda 

Priložena trasa dalekovoda. 

 

11.6. Vodiči – materijal, presjek  3x Al/Fe 240/40 mm2 

11.7. Stupovi – materijal, tip čelično-rešetkasti oblika glave jednostruka „jela“  

12. Procjena planiranih radova 

12.1. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 

„Kompletni radovi na izgradnji DV“ 

 

12.2. 

Projektiranje, rješavanje imovinsko-

pravnih odnosa, otkup zemljišta, 

legalizacija, suglasnosti i odštete 

Aktivnosti na osiguranju potrebnih dozvola i rješavanje 

imovinsko-pravnih poslova 

13. Procjena rizika 

- Očekuje se osiguranje prava gradnje predmetnog   

dalekovoda u najskorijem periodu 

- mogući zastoji tijekom realizacije javne nabavke 

- neispunjavanje rokova za realizaciju ugovora 

14. Procjena potrebnih financijskih sredstava za realizaciju projekta 
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Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 
Ukupno  

14.1. Oprema i materijal (ovjesna i spojna oprema, vodiči i zaštitna užad) 

 Ukupna konstrukcija stupova kg 84 987 4,10 348.446,70 

 

Vodič nazivnog presjeka 240/40 mm2 

Al/Č: 

- za dvosistemski vod 

(od TS P odveležje do SM 11) 

u dužini trase 2098.27m 

- za jednosistemski vod 

(trase ulaza od SM 11 do SM 13A) 

u dužini trase 340.73m 

- za jednosistemski vod 

(trase izlaza od SM 11 do SM 14B) 

u dužini trase 303.73m 

Ukupno: 14 960m 

 

kg 14 800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 ,50 

 

 

 

 

 

 

96.200,00 

 

 

OPGW 24 fibera SMF (d=10.8mm) 

nabavka od 

TS Podveležje do SM 17 (stup ispred 

TS Zalik) u dužini trase od 3152.38m, 

i od SM17 do TS Mostar 2, u dužini 

trase 4041.72m. 

Ukupno bubanj 1 ..........3400 m 

bubanj 2 ........................4400 m 

 

 

m 
 

7800 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 ,85 

 

 

 

 

 

 

 

53.430,00 

 

Zaštitno uže EAlMg1/Č 95/55mm2 za 

trasu 

Ulaza od SM13A do SM11 u dužini 

.....340.73m 

 

 

 

kg 250 

 

 

 

3,60 

 

 

 

900,00 

 

Dvostruki zatezni izolatorski lanac 110 

kV za presjek provodnika 240/40 mm2 

Al/Č i primjenu polimernih 

kompozitnih izolatora (izolator nije u 

sastavu lanca ) 

 

 

 

 

 

 

kom 96 

 

 

 

 

 

 

250,00 

 

 

 

 

 

 

24.000,00 

 

Dvostruki nosivi izolatorski lanac 110 

kV, za presjek provodnika 240/40 

mm2 Al/Č i za primjenu polimernih 

kompozitnih izolatora (izolator nije u 

sastavu lanca) 

 

 

 

 

 

 

kom 24 

 

 

 

 

 

 

230,00 

 

 

 

 

 

 

5 .520,00 

 

Kompozitni polimerni izolator za 

napon 110 kV (batić-zdjelica, 16mm) 

 

 

kom 240 

 

 

100,00 

 

 

24.000,00 

 
Kompresijska spojnica za nastavak 

užeta Al/Č 240/40 mm2 

 

kom 

 

6 

 

50,00 

 

300,00 

 
Kompresijska spojnica za popravak 

užeta Al/Č 240/40 mm2 

 

kom 6 

 

30,00 

 

180,00 

 

Zatezno ovješenje zaštitnog užeta 

EAlMg1/Č 95/55mm2 na trasi Ulaza 

kao set sa jedne strane stuba 

 

 

kom 2 

 

 

150,00 

 

 

300,00 

 

Zatezno ovješenje OPGW 

(d=10.8mm),prolaz na stupu, set sa 

obje strane stupa 

 

 

kom 

 

13 

 

 

250,00 

 

 

3.250,00 
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Zatezno ovješenje OPGW 

(d=10.8mm), spust na SM 17, ispred 

TS Zalik 

 

 

kom 1 

 

 

250,00 

 

 

250,00 

 

Zatezno krajnje ovješenje OPGW 

(d=10.8mm) na portalima TS 

Podveležje i TS Mostar 2 

 

 

 

kom 2 

 

 

 

250,00 

 

 

 

500,00 

 

Nosivo ovješenje OPGW (d=10.8mm) 

na konzoli stupova „J6“ 

 

 

kom 4 

 

 

100,00 

 

 

400,00 

 
Prigušivači titraja za OPGW 

(d=10.8mm) 

 

kom 10 

 

45,00 

 

450,00 

 
Zaštitni prutovi za OPGW 

(d=10.8mm) 

 

kom 62 

 

20,00 

 

1.240,00 

 
Stezaljke sa dva otvora za OPGW 

(d=10.8mm),na pojasniku stuba 

 

kom 30 

 

20,00 

 

600,00 

 
Nosač rezerve OPGW kabla (nosač 

šlinge) 

 

kom 3 

 

40,00 

 

120,00 

 

Kutije za spajanje (Joint Box) 

OPGW/OPGW (d=10.8 mm), sa 4 

otvora 

 

 

kom 1 

 

 

1500,00 

 

 

1500,00 

 

Kutija za spajanje (Terminal Joint 

Box) OPGW (d=10.8mm) / POK 

(d=15mm) na portalima TS 

Podveležje i TS Mostar 2 

 

 

 

 

kom 2 

 

 

 

 

1500,00 

 

 

 

 

3000,00 

 

Tablice za oznaku opasnosti po život i 

numeraciju stupova 

 

 

kom 13 

 

 

15,00 

 

 

195,00 

 

Tablice za oznaku faza na prvom i 

krajnjim stupovima 

 

 

kom 12 

 

 

15,00 

 

 

180,00 

Ukupno: 564.961,70 KM 

14.2. Projektiranje                                                                                                              

 
Projektovanje, montaža, ispitivanje i 

puštanje u pogon 
   25.000,00 

 Ukupno: 25.000,00 KM 

14.3. Građevinski radovi i materijal, elektromontažni radovi, transport 

 

 

Pripremno završni radovi za ukupnu 

trasu dalekovoda (organizacija 

gradilišta, transport alata i 

mehanizacije 

 

 

 

m 

 

 

 

2375 

 

 

 

1 ,25 

 

 

 

2 .968,75 

 
Iskop zemlje za temelje u 

nosivosti tla 3-5 daN/cm² m3 563 

 

25,00 

 

14.075,00 

 

Betoniranje temelja markom betona 

MB 30 sa armaturom uz upotrebu 

oplate sa propisanim nabijanjem 

betona vibratorom 

m3 160 

 

 

 

 

 

320,00 

 

 

 

 

 

51.200,00 

 
Iskop zemlje u širokom otkopu 

nosivosti tla 3–5 daN/cm² m3 100 

 

80,00 

 

8000,00 

 

 

Zatrpavanje temelja nakon betoniranja 

i planiranje zemlje oko temelja stuba. 
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Višak iskopanog materijala odvesti na 

obližnju deponiju 

 

m3 

 

563 

 

15,00 

 

8.445,00 

 

Izrada uzemljenja stupova od 

pocinčanog okruglog željeza 

Ø10 mm sa potrebnim spojnicama 

prema priloženim nacrtima: 

- uzemljivač tipa ˝A˝ .............. kom 11 

-uzemljivač tipa ˝A+D˝ ...........kom 2 

- ukupno pocinčanog željeza 

   Ø10 mm................................. 1300m 

- priključna stezaljka za uzemljenje na 

  stubu ....................................... 52 

kom 

- stezaljka za spajanje 2 

   uzemljivača Ø10 mm .............16 

kom kom 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.000,00 

 

Sječu drveća i niskog rastinja izvršiti 

duž trase dalekovoda u pojasu 6 m, 

odnosno u pojasu 10-20m lijevo i 

desno od osi trase na mjestima gdje je 

visoko drveće 

m2 2500 

 

 

 

 

 

 

0,2 

 

 

 

 

 

 

500,00 

 

Putevi do stupnih mjesta: 

- popravak postojećih pristupnih 

puteva 

- izrada novih pristupnih puteva 

 

m2 

 

m2 

 

300 

 

5500 

 

2,00 

 

3,00 

 

600,00 

 

16.500,00 

 

Izrada Elaborata iskoličenja stupnih 

mjesta 

od strane Izvođača radova kom 13 

 

 

500,00 

 

 

6.500,00 

 

Izrada Elaborata od strane Izvođača 

radova koji treba da sadrži: 

- mjerenje uzemljenja svih stupova 

- mjerenje vertikalnosti izgrađenih 

stupova 

- mjerenje sigurnosnih visina i 

sigurnosnih udaljenosti za 

karakteristične tačke duž trase 

- dalekovoda   

  

 

 

 

 

 

 

 

17.178,26 

 
Transport i montaža konstrukcije sa 

- svom vijčanom robom i penjalicama kg 76891 

 

1,10 

 

84.580,10 

 

Transport i montaža užeta Al/Č 

3x240/40 mm2 na dalekovodu, a 

montažu obaviti prema montažnim 

tablicama provjesa u dužini trase: 

-za trasu Ulaza .......................2184m 

- - za trasu Izlaza ..................... 2144m 

 

 

 

 

 

 

 

 

m 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 328 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.804,00 

 

Transport OPGW kabla i montaža duž 

trase 

- od TS Podveležje do TS Mostar 2 

 

 

m 

 

 

5928.94 

 

 

3,60 

 

 

21.344,184 

 

Transport zaštitnog užeta 50/8mm2 

E AlMg1/Č i montaža na trasi Ulaza 

- od SM 10 – SM 11A dužine 230.73 m m 230.73 

 

 

2,20 

 

 

507,60 
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Izvršiti transport i montažu sve opreme 

iz stavke „3“ ovog predmjera radova 
  

 

 

10000,00 

 

 

10.000,00 

 

Izvršiti mjerenje o neprekidnosti 

OPGW prilikom preuzimanja i nakon 

ugradnje i spajanja u spojnim 

kutijama. 
  

 

 

 

 

8000,00 

 

 

 

 

8000,00 

 

Demontaža tri fazna vodiča na 

postojećem dalekovodu na trasi koja se 

ukida između novo ugrađenih stupova 

broj SM 11A i SM12B u dužini trase 

265m, transport i uskladištenje 

kg 810 

 

 

 

 

 

 

4,60 

 

 

 

 

 

 

3.726,00 

 

Demontaža zaštitnog užeta 1x50mm2 

ČIII na postojećem dalekovodu na trasi 

koja se ukida između novih stupova 

broj SM 11A i SM 12B u dužini trase 

265m, transport i uskladištenje 

kg 104 

 

 

 

 

 

 

 

1,60 

 

 

 

 

 

 

 

166,40 

 

Demontaža izolatorskih lanaca i 

opreme na postojećim stupovima 8 i 9 

koji se ukidaju kako bi se mogli 

izgraditi novi stupovi broj 13A i 14B , 

utovar i transport opreme do skladišta 

Investitora. 

- DZp lanci sa SM9 .................. 6 kom 

- Dip lanci sa SM8 ................... 3 kom 

kom 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90,00 

 

Demontaža nosača zaštitnog užeta i 

opreme na postojećim stupovima 8 i 9, 

transport i uskladištenje. kom 2 

 

 

100,00 

 

 

200,00 

 

Demontaža postojećeg nosivog stuba 

broj 8 (N250- 19.50) i kutno zateznog 

stupa broj 9 (KZ – 16.60m), sortiranje 

pozicija, utovar i uskladištenje na 

lokaciji koju Investitor odredi kg 11 100 

 

 

 

 

1,10 

 

 

 

 

12.100,00 

 
Sitni montažni materijal (podloške, 

vijci i sl.)   

  

5.000,00 

Ukupno:308.485,30 KM 

14.4. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, otkup zemljišta, legalizacija, suglasnosti i odštete 

 

Troškovi napravljeni na privatnim imanjima prilikom izvođenja građevinsko 

montažnih radova (prilaz stupnom mjestu, razvlačenje užadi i slično). 

 

 

46.553,00 

 Troškovi otkupa zemljišta i postupka eksproprijacije. 100.000,00 

 Ukupno: 146.553,00 KM 
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14.5. Ostali radovi 

 
-  

- Ostali troškovi investitora 

 

 

UKUPNO 1.045.000,00 KM 

 

Napomena: Projekt se financira iz varijabilnog dijela naknade za priključak VE Podveležje.  

 

 

Uradio: Dalibor Jarak               Ovjerio: Alen Bernadić 

 
Rukovoditelj službe za planiranje, 

razvoj i investicije 
 

Rukovoditelj Sektora za planiranje i 

inženjering 

                    
 

 

 

Mostar, 10.11.2016. 
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3.2.3.  Ostalo 

Informacioni sistemi 

PLANSKI PROJEKT 

- OSTALO 

1. Naziv objekta/projekta INFORMACIJSKI SISTEMI 

2. 
Broj planske stavke iz Tablice 3 

Plana investicija 

(MO-OS.IS-15.001, MO-OS.IS-15.002, MO-OS.IS-

15.003, MO-OS.IS-15.004, MO-OS.IS-15.005, MO-

OS.IS-15.006, MO-OS.IS-15.007), (MO-OS.IS-16.004, 

MO-OS.IS-16.005, MO-OS.IS-16.006) 

3. 
Usvojeni dokument na temelju kojeg 

se kandidira projekt 

1. Plan investicija za period 2016 – 2018 

2. Plan investicija za 2016. godinu. 

3. Prijedlog Operativnog područja Mostar 

4.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Mostar 

5. Svrha (opravdanost) projekta 
Nabavka neophodne računalne opreme, te zamjena 

rashodovane opreme novom.  

6. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Godišnja nabavka osobnih i prijenosnih računala, pisača, 

skenera i ostale informatičke opreme, kao i licenciranog 

software-a (izuzev Microsoft-a).  

7. Planirana godina završetka radova 2017. 

8. Dinamika izgradnje 

 
2016 (početna godina) Priprema tenderske dokumentacije. Realizacija planirane 

nabavke informatičke opreme 

 
2017 (završna godina) Završetak realizacije planirane nabavke informatičke 

opreme 

9. 
Procjena planiranih radova / Obim 

projekta (nabavke) 

Nabavka neophodne računalne opreme i zamjena 

rashodovane opreme novom.  Instalacija potrebnih 

software-skih paketa. 

10. Procjena rizika 
- mogući zastoji tijekom realizacije javne nabavke 

- neispunjavanje rokova za realizaciju ugovora 

11. Procjena potrebnih financijskih sredstava za realizaciju projekta (materijal + radovi) 

Oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje/izgradnje 

Jed. 

mjere 
Količina 

Jediničn

a cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

11.1. PC računalo sa monitorom TIP 2 kom. 51 1.987,4 103.347 

11.2. PC računalo sa monitorom TIP 1 kom. 17 1.735,3 29.500 

11.3. UPS 700 VA kom 43 151,16 6.500 

11.4. Prijenosno računalo ser. port TIP 3 kom 5 1.850 9.250 

11.5 Prijenosno računalo TIP 1 kom 5 1.700 8.500 

11.6. Server za lokalnu infrastrukturu  kom 1 25.000 25.000 

11.7. Projektor  kom 2 2.000 4.000 

11.8. Monitor kom 2 396 792 

11.9. Kopirni uređaj C/B kom 1 4.000 4.000 

11.1

0 Kopirni uređaj Color 
kom 

1 6.000 

6.000 

      

UKUPNO 196.889 
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Napomena: Preraspodjela sredstava u 2016. godini s projekata MO-OS.IS-15.008, MO-OS.IS-16.001, MO-

OS.IS-16.002, MO-OS.IS-16.003 na nove projekte MO-OS.IS-16.004, MO-OS.IS-16.005, MO-OS.IS-16.006, 

kao i na projekt MO-OS.IS-15.001. 

 

 

 

 

 

Uradio: Dalibor Jarak               Ovjerio:       Alen Bernadić 

 
Rukovoditelj službe za planiranje, 

razvoj i investicije 
 

Rukovoditelj Sektora za planiranje i 

inženjering 

                          
 

 

Mostar, 22.11.2016. 
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PLANSKI PROJEKT 

- OSTALO- 

1. Naziv objekta/projekta 
OBNOVA SCADA SUSTAVA U CENTRU ZA 

UPRAVLJANJE OP MOSTAR 

2. 
Broj planske stavke iz Tablice 3 

Plana investicija 
MO-OS.IS-17.001 

3. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandidira projekt 

1. Prijedlog Direkcije Elektroprijenosa BiH 

2. Plan investicija za period 2016.-2018. 

4.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP MOSTAR 

5. Svrha (opravdanost) projekta 

Obnova SCADA sustava u centrima za upravljanje 

u sjedištima OP-a Elektroprijenosa. Istek životnoga 

vijeka opreme za upravljanje. 

6. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Poboljšanje učinkovitosti upravljanja prijenosnom 

mrežom. Pravovremena indikacija događaja u sustavu za 

operativno osoblje u centru upravljanja. 

7. Planirana godina završetka radova 2018. 

8. Dinamika izgradnje 

 2016 (početna godina) Projektni zadatak, Priprema dokumentacije 

 2017  Realizacije projekta. Testiranje sustava.  

 2018 (završna godina) Završetak radova i puštanje u rad. 

9. 
Procjena planiranih radova / Obim 

projekta (nabavke) 

Priprema dokumentacije, nabavka i isporuka opreme, 

implementacija i testiranje sustava, obuka operatera. 

10. Procjena rizika 
- trajanje postupka javne nabavke 

- neispunjavanje rokova za realizaciju ugovora 

11. Procjena potrebnih financijskih sredstava za realizaciju projekta (materijal + radovi) 

Oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje/izgradnje 

Jed. 

mjere 
Količina 

Jediničn

a cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

11.1. SCADA sustav u DC OP Mostar kpl 1  1.600.000 

 

UKUPNO 1.600.000   

 

Napomena: Troškovnik je orijentacijskog karaktera. Precizan troškovnik biti će urađen sukladno projektnoj 

dokumentaciji.  

 

Uradio: Dalibor Jarak               Ovjerio:                  Alen Bernadić 

 
Rukovoditelj službe za planiranje, 

razvoj i investicije 
 

Rukovoditelj Sektora za planiranje i 

inženjering 

                        
 

 

Mostar, 16.9.2016. 
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PLANSKI PROJEKT 

- OSTALO 

1. Naziv objekta/projekta INFORMATIČKA OPREMA- HARDWARE 

2. 
Broj planske stavke iz Tablice 3 

Plana investicija 
MO-OS.IS-19.001 

3. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandidira projekt 
Prijedlog Operativnog područja Mostar 

4.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Mostar 

5. Svrha (opravdanost) projekta 

Nabavka potrebne računalne opreme, nabavka računalne 

opreme za nove djelatnike te zamjena rashodovane 

opreme novom.  

6. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Nabavka osobnih i prijenosnih računala, pisača, skenera 

i druge potrebne informatičke opreme. 

7. Planirana godina završetka radova 2019. 

8. Dinamika izgradnje 

 
2019 (početna godina) Priprema tenderske dokumentacije. Realizacija planirane 

nabavke informatičke opreme 

 
2019 (završna godina) Završetak realizacije planirane nabavke informatičke 

opreme 

9. 
Procjena planiranih radova / Obim 

projekta (nabavke) 

Nabavka potrebne računalne opreme, isporuka i zamjena 

rashodovane opreme novom. 

10. Procjena rizika 
- mogući zastoji tijekom realizacije javne nabavke 

- neispunjavanje rokova za realizaciju ugovora 

11. Procjena potrebnih financijskih sredstava za realizaciju projekta (materijal + radovi) 

Oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje/izgradnje 

Jed. 

mjere 
Količina 

Jediničn

a cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

11.1. Informatička oprema- hardware kpl.   100.000 

      

UKUPNO 100.000 

 

Napomena: Troškovnik je orijentacijskog karaktera. Precizan troškovnik biti će urađen prema točnoj 

specifikaciji potrebne opreme. 

 

 

Uradio: Dalibor Jarak               Ovjerio:       Alen Bernadić 

 
Rukovoditelj službe za planiranje, 

razvoj i investicije 
 

Rukovoditelj Sektora za planiranje i 

inženjering 

                          
 

 

Mostar, 16.9.2016. 
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Telekomunikacije 

PLANSKI PROJEKT 

- OSTALO 

1. Naziv objekta/projekta 

 

TELEKOMUNIKACIJE 

 

2. 
Broj planske stavke iz Tablice 3 

Plana investicija 
MO-OS.TK-15.001 

3. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandidira projekt 

1. Plan investicija za period 2016 – 2018 

2. Plan investicija za 2016. godinu. 

3. Prijedlog Operativnog područja Mostar 

4.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Mostar 

5. Svrha (opravdanost) projekta 
Nabavka neophodne telekomunikacijske opreme, 

nedovoljan kapacitet postojeće opreme. 

6. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Poboljšanje kvalitete telekomunikacijskih veza unutar TJ 

Mostar. 

7. Planirana godina završetka radova 2017. 

8. Dinamika izgradnje 

 2017 (početna godina) Nabavka, montaža i ispitivanje opreme. 

 2017 (završna godina) Nabavka, montaža i ispitivanje opreme. 

9. 
Procjena planiranih radova / Obim 

projekta (nabavke) 

Nabavka neophodne telekomunikacijske opreme i za 

upravne zgrade OP Mostar i sjedišta TJ. 

10. Procjena rizika 
- trajanje postupka javne nabavke 

- neispunjavanje rokova realizacije ugovora 

11. Procjena potrebnih financijskih sredstava za realizaciju projekta (materijal + radovi) 

Oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje/izgradnje 

Jed. 

mjere 
Količina 

Jediničn

a cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

11.1. Telefonska centrala za TJ Mostar kom 1 35.349 35.349,00 

 

UKUPNO 35.439,00 

 

 

Uradio: Dalibor Jarak               Ovjerio:       Alen Bernadić 

 
Rukovoditelj služne za planiranje, 

razvoj i investicije 
 

Rukovoditelj Sektora za planiranje i 

inženjering 

                         
 

 

Mostar, 7.10.2016. 
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Studije 

- 

Poslovni objekti 

PLANSKI PROJEKT 

- OSTALO 

1. Naziv objekta/projekta POSLOVNI OBJEKTI 

2. 
Broj planske stavke iz Tablice 3 

Plana investicija 

MO-OS.PO-15.001 

MO-OS.PO-16.001 

MO-OS.PO-16.002 

3. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandidira projekt 

1. Plan investicija za period 2016 – 2018 

2. Plan investicija za 2016. godinu. 

3. Prijedlog Operativnog područja Mostar 

4.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Mostar 

5. Svrha (opravdanost) projekta 
Izgradnja poslovnih objekata OP Mostar i TJ Trebinje, 

skladište OP Mostar. 

6. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Izgradnja adekvatnih uredskih i radnih prostora te 

skladišnog prostora, objedinjavanje poslovnih objekata 

na zajedničku lokaciju.   

7. Planirana godina završetka radova 2018. 

8. Dinamika izgradnje 

 

2015 (početna godina) Kupovina zemljišta za izgradnju poslovnog objekta 

sjedišta OP Mostar, izrada Idejnog rješenja i ostale 

potrebne dokumentacije. 

 

2016  Ishođenje građevinske dozvole, geomehanička 

ispitivanja tla, izrada glavnog projekta poslovnog 

objekta OP Mostar. 

Sanacija poslovnog objekta TJ Trebinje. 

 

2017 Izgradnja poslovnog objekta OP Mostar. Sanacija 

poslovnog objekta TJ Trebinje. Izgradnja skladišnog 

prostora OP Mostar. 

 2018 (završna godina) Završetak radova na izgradnji poslovnih objekata. 

9. 
Procjena planiranih radova / Obim 

projekta (nabavke) 

Nabavka zemljišta, izrada projektnog zadatka, tenderska 

procedura, te izgradnja poslovnog objekta OP Mostar. 

Sanacija poslovnog objekta TJ Trebinje. Izgradnja 

skladišnog prostora OP Mostar. 

10. Procjena rizika 
- trajanje postupka javne nabavke 

- neispunjavanje roka realizacije ugovora 

  



Plan invest ic i ja  2017 -2019: Kn j iga I I  

„E lekt roprenos -Elekt ropri jenos BiH“ a .d.  Banja Luka  379  

11. Procjena potrebnih financijskih sredstava za realizaciju projekta (materijal + radovi) 

Oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje/izgradnje 

Jed. 

mjere 
Količina 

Jediničn

a cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

11.1. Poslovni objekt OP Mostar    6.100.000,00 

11.2. Poslovni objekt TJ Trebinje    300.000,00 

11.3. Skladište OP Mostar    340.000,00 

UKUPNO 6.740.000 KM 

Napomena: Na investicijsku stavku 11.3. ̋ Skladište OP Mostar˝ u 2016. godini preraspodijeljeno je 340.000 KM 

sa projekta MO-OS.SS-15.001 (Osnovna sredstva). 

 

Uradio: Dalibor Jarak               Ovjerio:       Alen Bernadić 

 
Rukovoditelj službe za planiranje, 

razvoj i investicije 
 

Rukovoditelj Sektora za planiranje i 

inženjering 

                      
Mostar, 3.11.2016.  
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Vozila 

PLANSKI PROJEKT 

- OSTALO 

1. Naziv objekta/projekta VOZILA 

2. 
Broj planske stavke iz Tablice 3 

Plana investicija 

MO-OS.VO-16.001, MO-OS.VO-15.001, MO-

OS.VO-15.002, MO-OS.VO-15.003 

3. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandidira projekt 

1. Plan investicija za period 2016 – 2018 

2. Plan investicija za 2016. godinu. 

3. Prijedlog Operativnog područja Mostar 

4.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Mostar 

5. Svrha (opravdanost) projekta 

Nabava vozila u svrhu zamjene dotrajalih vozila i vozila 

za potrebe povećanog obima posla i novoprimljenih 

djelatnika 

6. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Adekvatno korištenje vozila, Pravovremeno izvršavanje 

radnih zadataka, max sigurnost djelatnika tijekom 

izvršenja radnih zadataka.   

7. Planirana godina završetka radova 2017. 

8. Dinamika izgradnje 

 
2016 (početna godina) Nabavka vozila prema potrebama i raspoloživim 

sredstvima. 

 
2017 (završna godina) Nabavka vozila prema potrebama i raspoloživim 

sredstvima. 

9. 
Procjena planiranih radova / Obim 

projekta (nabavke) 
Ugovaranje, nabavka i isporuka vozila. 

10. Procjena rizika Nema opravdanih rizika tijekom realizacije investicija. 

11. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta (materijal + radovi) 

Oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje/izgradnje 

Jed. 

mjere 
Količina 

Jediničn

a cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

11.1. Putničko vozilo niže srednje klase Kom. 2 30.000 60.000 

11.2. Kombi vozilo - produženo kao VW T5 Kom 5 60.000 300.000 

11.3. 
Putničko/dostavno vozilo (kao VW 

Caddy) 
kom 

13 29.665,9 
385.657 

UKUPNO 745.657 

 

Napomena: Preraspodjela preostalih sredstava u 2016. godini s projekta MO-OS.VO-15.003 u iznosu 4.343,00 

KM na projekt MO-OS.VO-15.001.  

Uradio: Dalibor Jarak        Ovjerio: Alen Bernadić 

 

Rukovoditelj službe za 

planiranje, razvoj i 

investicije 

 

 
Rukovoditelj Sektora za 

planiranje i inženjering 

                         
Mostar, 22.11.2016. 
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Alati i instrumenti 

PLANSKI PROJEKT 

- OSTALO- 

1. Naziv objekta/projekta ALATI I INSTRUMENTI 

2. 
Broj planske stavke iz Tablice 3 

Plana investicija 
MO-OS.AI-15.001, MO-OS.AI-15.002 

3. 
Usvojeni dokument na temelju kojeg 

se kandidira projekt 

1. Plan investicija za period 2016 – 2018 

2. Plan investicija za 2016. godinu. 

3. Prijedlog Operativnog područja Mostar 

4.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Mostar 

5. Svrha (opravdanost) projekta 
Nabavka ispitne opreme, alata i instrumenata za rad i 

održavanje. 

6. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 
Odgovarajuća opremljenost radnih ekipa. 

7. Planirana godina završetka radova 2017 

8. Dinamika izgradnje 

 
2016 (početna godina) Nabavka ispitne opreme i instrumenata za rad i 

održavanje. 

 
2017 (završna godina) Nabavka ispitne opreme i instrumenata za rad i 

održavanje. 

9. 
Procjena planiranih radova / Obim 

projekta (nabavke) 

Nabavka ispitne opreme, alata i instrumenata za rad i 

održavanje. 

10. Procjena rizika Nema opravdanih rizika tijekom realizacije investicija. 

11. Procjena potrebnih financijskih sredstava za realizaciju projekta (materijal + radovi) 

Oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje/izgradnje 

Jed. 

mjere 
Količina 

Jediničn

a cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

11.1. Alati …   100.000 

11.2.  Instrumenti    700.000 

 

UKUPNO 800.000   

 

Napomena: Troškovnik je orijentacijskog karaktera. Precizan troškovnik biti će urađen prema točnoj 

specifikaciji potrebne opreme. 

 

Uradio: Dalibor Jarak               Ovjerio:                  Alen Bernadić 

 
Rukovoditelj službe za planiranje, 

razvoj i investicije 
 

Rukovoditelj Sektora za planiranje i 

inženjering 

                        
Mostar, 7.10.2016. 
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Oprema - osnovna sredstva 

PLANSKI PROJEKT 

- OSTALO 

1. Naziv objekta/projekta OPREMA- OSNOVNA SREDSTVA 

2. 
Broj planske stavke iz Tablice 3 

Plana investicija 
MO-OS.SS-15.001 

3. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandidira projekt 

1. Plan investicija za period 2016 – 2018 

2. Plan investicija za 2016. godinu. 

3. Prijedlog Operativnog područja Mostar 

4.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Mostar 

5. Svrha (opravdanost) projekta 
Nabavka nove i zamjena dotrajale i rashodovane opreme 

– inventara. 

6. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Odgovarajuća i profesionalna opremljenost radnog 

prostora. 

7. Planirana godina završetka radova 2018. 

8. Dinamika izgradnje 

 
2016 (početna godina) Nabavka nove i zamjena dotrajale i rashodovane opreme 

– inventara. 

 
2017 Nabavka nove i zamjena dotrajale i rashodovane opreme 

– inventara. 

 
2018 (završna godina) Završetak nabavke nove i zamjene dotrajale i 

rashodovane opreme – inventara. 

9. 
Procjena planiranih radova / Obim 

projekta (nabavke) 

Nabavka nove i zamjena dotrajale i rashodovane opreme 

– inventara. 

10. Procjena rizika Nema opravdanih rizika tijekom realizacije investicija. 

11. Procjena potrebnih financijskih sredstava za realizaciju projekta (materijal + radovi) 

Oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje/izgradnje 

Jed. 

mjere 
Količina 

Jediničn

a cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

Oprema - inventar za OP Mostar, TJ Trebinje i 

TJ Mostar 
kpl   589.000 

 

UKUPNO 589.000 

            

Napomena: U 2016. godini za preraspodjelu 340.000 KM. Sredstva preraspodijeljena na projekt MO-OS.PO-

16.002 (Skladište OP MO). U 2017. i 2018. godini planirana sredstva na projekt u iznosu od 450.000 KM 

odnosno 138.000 KM. 

 

Uradio: Dalibor Jarak               Ovjerio:       Alen Bernadić 

 
Rukovoditelj službe za planiranje, 

razvoj i investicije 
 

Rukovoditelj Sektora za planiranje i 

inženjering 

                  
Mostar, 3.11.2016. 
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PP zaštita, ZNR i tehnička zaštita 

PLANSKI PROJEKT 

- OSTALO 

1. Naziv objekta/projekta PPZ-ZNR-TZ 

2. 
Broj planske stavke iz Tablice 3 

Plana investicija 

MO-OS.ZA-15.001,  

MO-OS.ZA-16.001, 

3. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandidira projekt 

1. Plan investicija za period 2016 – 2018 

2. Plan investicija za 2016. godinu. 

3. Prijedlog Operativnog područja Mostar 

4.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Mostar 

5. Svrha (opravdanost) projekta 
Nabavka opreme za video nadzor i vatrodojavu objekata 

OP Mostar 

6. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 
Odgovarajuća provedba mjera TZ, PPZ i ZNR 

7. Planirana godina završetka radova 2017. 

8. Dinamika izgradnje 

 2016 (početna godina) Nabavka opreme za TZ, PPZ, i VN OP Mostar 

 2017 (završna godina) Nabavka opreme za TZ, PPZ, i VN OP Mostar 

9. 
Procjena planiranih radova / Obim 

projekta (nabavke) 

Nabavka opreme za video nadzor i vatrodojavu objekata 

OP Mostar, ispitivanje, puštanje u rad. 

10. Procjena rizika 
- trajanje postupka javne nabavke 

- neispunjavanje roka realizacije ugovora 

11. Procjena potrebnih financijskih sredstava za realizaciju projekta (materijal + radovi) 

Oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje/izgradnje 

Jed. 

mjere 
Količina 

Jediničn

a cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

11.1. 

Rekonstrukcija videonadzora u RP 

Trebinje, TS Gacko, Mo 3, Mo 4, Mo 

5 i Mo 7, ugradnja videonadzora RP 

Jablanica 

kpl 

 

7 

 

60.000 

 

420.000,00 

 

11.2. 
Ugradnja sustava video nadzora u TS 

Čapljina 
kpl. 

 

1 

 

50.000 

 

50.000 

UKUPNO 470.000 KM 

 

 

Uradio: Dalibor Jarak               Ovjerio:       Alen Bernadić 

 
Rukovoditelj službe za planiranje, 

razvoj i investicije 
 

Rukovoditelj Sektora za planiranje i 

inženjering 

                      
 

 

Mostar, 7.10.2016. 
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4. Operativno područje Sarajevo
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4.1.  Tabelarni pregled investicionih projekata 

Tabela 4.A. Investicije u toku - Operativno područje Sarajevo 

  

KM

FBIH RS ∑ FBIH RS ∑ FBIH RS ∑

0 1 2 3 4 5 6 7 (5+6) 8 9 10 (8+9) 11 12 13 (11+12) 14 (4+7+10+13) 15 16 17 18

∑ (A+B+C) 96.892.359 49.385.465 9.157.671 2.430.000 11.587.671 8.968.615 130.000 9.098.615 9.000.000 649.051 9.649.051 79.720.802 2.168.400 550.000

4. A INVESTICIJE U TOKU 68.579.706 46.316.506 660.000 2.350.000 3.010.000 3.240.000 3.240.000 52.566.506 1.662.000 300.000

4. A. I Sanac./rekonstr./proširenje 44.590.206 29.489.778 660.000 2.350.000 3.010.000 32.499.778 1.292.500

4. A. I. 1 Transformatorske stanice 41.036.511 28.176.225 660.000 2.350.000 3.010.000 31.186.225 1.267.500

SA-SR.TS-15.001 Rekonstr./Proširenje TS Sarajevo 1 4.080.700 VL_SR 3.364.773 3.364.773 235.000 2017

SA-SR.TS-15.002 TS Sarajevo 2 393.096 VL_SR 317.975 317.975 22.000 2017

SA-SR.TS-15.003 TS Zenica 1 831.222 VL_SR 586.414 586.414 41.000 2017

SA-SR.TS-15.004 Zamjena opreme u trafostanicama 456.380 VL_SR 210.096 210.096 14.500 2017

SA-SR.TS-15.005 TS Sarajevo 15 2.281.000 VL_SR 1.806.317 1.806.317 42.000 2017

SA-SR.TS-15.006 MRT 161.231 VL_SR 75.303 75.303 15.000 2017

SA-SR.TS-15.007 Zamjena opreme u trafostanicama 2.701.505 VL_SR 1.381.514 660.000 660.000 2.041.514 125.000 2017

SA-SR.TS-15.008 Sanacija građevinskog dijela objekta 697.687 VL_SR 261.502 261.502 4.000 2017

SA-SR.TS-15.009 OMM 695.000 VL_SR 9.341 9.341 1.000 2017

SA-SR.TS-15.010 Daljinski nadzor i upravljanje 830.000 VL_SR 800.000 800.000 30.000 2017

SA-SR.TS-15.011 Rekonstr./Proširenje TS Busovača 2.873.000 VL_SR 276.028 276.028 2017

SA-SR.TS-15.012 TS Sarajevo 13 3.230.000 VL_SR 1.263.166 1.263.166 25.000 2017

SA-SR.TS-15.013 TS Sarajevo 7 2.235.000 VL_SR 2.150.000 2.150.000 85.000 2017

SA-SR.TS-15.015 TS Sarajevo 14 5.600.000 VL_SR 5.500.000 5.500.000 100.000 2017

SA-SR.TS-15.016 TS Sarajevo 10 489.000 VL_SR 444.000 444.000 45.000 2017

SA-SR.TS-15.017 TS Kiseljak 1.189.690 VL_SR 255.716 255.716 18.000 2017

SA-SR.TS-15.018 TS Novi Travnik 1.660.000 VL_SR 1.487.880 1.487.880 170.000 2017

SA-SR.TS-15.020 TS Vitez 390.000 VL_SR 355.000 355.000 35.000 2017

SA-SR.TS-15.021 TS Sarajevo 10 4.385.000 VL_SR 4.299.200 4.299.200 85.000 2017

SA-SR.TS-16.001 TS Pale 3.375.000 VL_SR 900.000 2.350.000 2.350.000 3.250.000 125.000 2018

SA-SR.TS-16.002 TS Pazarić 2.482.000 VL_SR 2.432.000 2.432.000 50.000 2017

4. A. I. 2 Dalekovodi 3.553.695 1.313.553 1.313.553 25.000

SA-SR.DV-15.002 DV 110 kV Jajce - Donji Vakuf 103.000 VL_SR 72.000 72.000 2017

SA-SR.DV-15.003 DV 110 kV Sarajevo 2 - Sarajevo 10 763.000 VL_SR 740.000 740.000 23.000 2017

SA-SR.DV-15.004 DV 220 kV RP Kakanj  - Tuzla 1.409.050 VL_SR 140.905 140.905 2017

SA-SR.DV-15.005 DV 110 kV Sarajevo 1 - Visoko 103.000 VL_SR 10.936 10.936 2017

SA-SR.DV-15.006 DV 2x110 kV Sarajevo 20 - Sarajevo 13 452.000 VL_SR 81.898 81.898 2.000 2017

SA-SR.DV-16.001 AKZ stubova 723.645 VL_SR 267.814 267.814 2017

4. A. II Izgradnja 23.989.500 16.826.728 3.240.000 3.240.000 20.066.728 369.500 300.000

4. A. II. 1 Transformatorske stanice 19.390.000 15.592.560 15.592.560 280.000 300.000

SA-IZ.TS-15.001 TS Fojnica 3.505.000 VL_SR 293.754 293.754 2017

SA-IZ.TS-15.002 TS Sarajevo 12 8.600.000 VL_SR 8.450.000 8.450.000 150.000 2018

SA-IZ.TS-15.003 TS Žepče 2.850.000 VL_SR 2.799.606 2.799.606 50.000 2017

SA-IZ.TS-15.004 TS Ilijaš 4.435.000 VL_SR 4.049.200 4.049.200 80.000 300.000 2017

4. A. II. 2 Dalekovodi 4.599.500 1.234.168 3.240.000 3.240.000 4.474.168 89.500

SA-IZ.DV-15.001 DV 110 kV Kiseljak-Fojnica 3.580.000 VL_SR 248.790 3.240.000 3.240.000 3.488.790 70.000 2020

SA-IZ.DV-15.003 DV 2x110 kV ulaz - izlaz  u Žepče 715.000 VL_SR 685.378 685.378 15.000 2017

SA-IZ.DV-15.004 DV 2x110kV ulaz-izlaz za TS Pazarić 304.500 VL_SR 300.000 300.000 4.500 2017

∑

Žiralna sredstva

Vlastiti rad
Ranije obezb. 

oprema 

Procjena 

godine 

završetka

Šifra projekta
Izvor 

finans. Prenesena (2016) 
2017. Projekat

Vrijednost 

ukupne investicije
2018. 2019. Procjena 

potreba 

u 2020. 
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Tabela 4.B. Nove investicije - Operativno područje Sarajevo 

 

  

KM

FBIH RS ∑ FBIH RS ∑ FBIH RS ∑

0 1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 (7+8) 10 11 12 (10+11) 13 (6+9+12) 14 15 16 17

4. B NOVE INVESTICIJE 22.569.066 6.850.000 6.850.000 8.568.615 30.000 8.598.615 5.760.000 649.051 6.409.051 21.857.666 461.400 250.000

4. B. I Sanac./rekonstr./proširenje 22.569.066 6.850.000 6.850.000 8.568.615 30.000 8.598.615 5.760.000 649.051 6.409.051 21.857.666 461.400 250.000

4. B. I. 1 Transformatorske stanice 20.973.566 6.850.000 6.850.000 7.263.615 30.000 7.293.615 5.500.000 649.051 6.149.051 20.292.666 430.900 250.000

SA-SR.TS-17.001 TS Zenica 3 5.220.000 VL_SR 5.180.000 5.180.000 5.180.000 40.000 2018

SA-SR.TS-17.002 TS Hadžići 1.700.000 VL_SR 1.670.000 1.670.000 1.670.000 30.000 2018

SA-SR.TS-18.001 TS Sarajevo 2 2.550.000 VL_SR 2.500.000 2.500.000 2.500.000 50.000 2019

SA-SR.TS-18.002 TS Sarajevo 18 2.290.000 VL_SR 2.000.000 2.000.000 2.000.000 40.000 250.000 2019

SA-SR.TS-18.003 Zamjena opreme 828.615 VL_SR 773.615 773.615 773.615 55.000 2019

SA-SR.TS-18.004 TS Sarajevo 15 1.938.000 VL_SR 1.900.000 1.900.000 1.900.000 38.000 2019

SA-SR.TS-18.005 Sanacija građevinskog dijela TS 122.500 VL_SR 90.000 30.000 120.000 120.000 2.500 2019

SA-SR.TS-19.001 TS Sarajevo 5 5.610.000 VL_SR 5.500.000 5.500.000 5.500.000 110.000 2020

SA-SR.TS-19.002 TS Rogatica 639.451 VL_SR 581.451 581.451 581.451 58.000 2020

SA-SR.TS-19.003 Zamjena opreme 75.000 VL_SR 67.600 67.600 67.600 7.400 2020

4. B. I. 2 Dalekovodi 1.595.500 1.305.000 1.305.000 260.000 260.000 1.565.000 30.500

SA-SR.DV-18.001 DV 110 kV Bugojno - D. Vakuf 923.000 VL_SR 905.000 905.000 905.000 18.000 2019

SA-SR.DV-18.002 DV 110 kV Visoko - EVP Dobrinje 122.500 VL_SR 120.000 120.000 120.000 2.500 2019

SA-SR.DV-18.003 DV 110 kV Sarajevo 1 - Visoko 204.000 VL_SR 200.000 200.000 200.000 4.000 2019

SA-SR.DV-18.004 AKZ 81.000 VL_SR 80.000 80.000 80.000 1.000 2019

SA-SR.DV-19.001 DV 110 kV Zenica 4 - Željezara Sjever 265.000 VL_SR 260.000 260.000 260.000 5.000 2020

4. B. II Izgradnja

4. B. II. 1 Transformatorske stanice

4. B. II. 2 Dalekovodi

Žiralna sredstva

Ranije obezb. 

oprema 

Procjena 

godine 

završetka

 Šifra projekta Projekat
Vrijednost 

ukupne investicije

Izvor 

finans.
2017. 2018. 2019. Vlastiti rad

∑
Procjena 

potreba 

u 2020. 
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Tabela 4.C. Ostalo - Operativno područje Sarajevo 

 

  

KM

FBIH RS ∑ FBIH RS ∑ FBIH RS ∑

0 1 2 3 4 5 6 7 (5+6) 8 9 10 (8+9) 11 12 13 (11+12) 14 (4+7+10+13) 15 16 17 18

4. C OSTALO 5.743.587 3.068.959 1.647.671 80.000 1.727.671 400.000 100.000 500.000 5.296.630 45.000

4. C. 1 Informacioni sistemi 1.790.080 140.080 1.600.000 1.600.000 40.000 10.000 50.000 1.790.080

SA-OS.IS-15.001 Unapređenje IT infrastrukture 115.602 VL_SR 115.602 115.602 2017

SA-OS.IS-16.001 Kopir aparat u boji 24.478 VL_SR 24.478 24.478 2017

SA-OS.IS-17.001 Obnova SCADA sistema za DC OP Sarajevo 1.600.000 VL_SR 1.600.000 1.600.000 1.600.000 2017

SA-OS.IS-18.001 Unapređenje IT infrastrukture 50.000 VL_SR 40.000 10.000 50.000 50.000 2018

4. C. 2 Telekomunikacije 187.019 155.285 155.285 3.000

SA-OS.TK-15.003 Optički SP Vozni park -TS Sarajevo 7 50.000 VL_SR 50.000 50.000 1.000 2017

SA-OS.TK-15.004 Optički SP sjed. TJ Višegrad-TS Višegrad 137.019 VL_SR 105.285 105.285 2.000 2017

4. C. 3 Studije

4. C. 4 Poslovni objekti 2.351.867 2.098.602 40.000 80.000 120.000 2.218.602 42.000

SA-OS.PO-15.001 Izgr. nadstrešn. za tr. ulje(CM Reljevo) 100.000 VL_SR 8.735 8.735 2017

SA-OS.PO-15.002 Sanacija objekta u sjedištu TJ Sarajevo 183.367 VL_SR 139.867 40.000 40.000 179.867 3.500 2017

SA-OS.PO-15.003 Sanacija objekta u sjedištu TJ Višegrad 183.500 VL_SR 100.000 80.000 80.000 180.000 3.500 2017

SA-OS.PO-15.004 Izgradnja poslovnog sjedišta u TJ Zenica 1.885.000 VL_SR 1.850.000 1.850.000 35.000 2017

4. C. 5 Vozila 641.145 391.145 200.000 50.000 250.000 641.145

SA-OS.VO-15.002 Terenska teretna vozila (Unimog) 136.900 VL_SR 136.900 136.900 2017

SA-OS.VO-16.001 Terenska vozila 2016 254.245 VL_SR 254.245 254.245 2017

SA-OS.VO-18.001 Vozila OP Sarajevo 250.000 VL_SR 200.000 50.000 250.000 250.000 2018

4. C. 6 Alati i instrumenti 672.113 213.338 160.000 40.000 200.000 413.338

SA-OS.AI-15.001 Alati 63.210 VL_SR 43.544 43.544 2017

SA-OS.AI-15.002 Instrumenti 408.903 VL_SR 169.794 169.794 2017

SA-OS.Al-18.001 Alati 50.000 VL_SR 40.000 10.000 50.000 50.000 2018

SA-OS.Al-18.002 Instrumenti 150.000 VL_SR 120.000 30.000 150.000 150.000 2018

4. C. 7 Oprema - osnovna sredstva 61.599 47.933 7.671 7.671 55.604

SA-OS.SS-15.001 Klima uređaji i kancelarijski namještaj 46.599 VL_SR 32.933 7.671 7.671 40.604 2017

SA-OS.SS-15.002 Kosilice i trimeri za travu 15.000 VL_SR 15.000 15.000 2017

4. C. 8 PP zaštita, ZNR i tehnička zaštita 39.764 22.576 22.576

SA-OS.ZA-15.001 Zamjena sistema za dojavu požara za TS 21.042 VL_SR 17.336 17.336 2017

SA-OS.ZA-15.002 PP aparati za TJ u OPSA 18.722 VL_SR 5.240 5.240 2017

Procjena 

potreba u 

2020. 

Žiralna sredstva

Vlastiti rad
Ranije obezb. 

oprema 

Procjena 

godine 

završetka

Šifra projekta  Projekat
Vrijednost 

ukupne investicije

Izvor 

finans. Prenesena (2016) 
2017. 2018. 2019.

∑
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Tabela 4.D. Preraspodjela sredstava - Operativno područje Sarajevo 

 
 

Šifra projekta Projekat Šifra projekta Projekat

SA-SR.TS-15.014 TS Zenica 2 SA-SR.TS-15.001 Rekonstr./Proširenje TS Sarajevo 1 90.000,00
TS Zenica 2 završena investicija preostala sredstva u iznosu od 145.470,00 KM 

preraspodjeluju se za potrebe nabavke SN kablova u iznosu od 90.000,00 KM

SA-SR.TS-15.014 TS Zenica 2 SA-SR.TS-15.009 OMM 30.000,00
TS Zenica 2 završena investicija preostala sredstva u iznosu od 145.470,00 KM 

preraspodjeluju se za potrebe realizacije ugovora za OMM  u iznosu od 30.000,00 KM

SA-SR.TS-15.014 TS Zenica 2 SA-SR.TS-15.008 Sanacija građevinskog dijela objekta 25.470,00

TS Zenica 2 završena investicija preostala sredstva u iznosu od 145.470,00 KM 

preraspodjeluju se za potrebe nabavke sanacije građevinskog dijela objekata OP Sarajevo 

u iznosu od 25.470,00 KM

SA-OS.IS-15.002
Server, storage, proširenje RAM, 

SCCM.. 
SA-OS.IS-15.001 Unapređenje IT infrastrukture 15.602,00

Nabavka realizovana preostala sredstva se preraspodjeluju na unapređenje IT 

infrastrukture - nabavka nove opreme 

SA-OS.TK-15.001 Nabavka FMUX uređaja SA-OS.TK-15.004
Optički SP sjed. TJ Višegrad-TS 

Višegrad
449,00

Nabavka realizovana preostala sredstva se preraspodjeluju na izgradnju optičkog spojnog 

puta TJ Višegrad - TS Višegrad.

SA-OS.TK-15.002 Nabavka SDH uređaja SA-OS.TK-15.004
Optički SP sjed. TJ Višegrad-TS 

Višegrad
445,00

Nabavka realizovana preostala sredstva se preraspodjeluju na izgradnju optičkog spojnog 

puta TJ Višegrad - TS Višegrad.

SA-OS.TK-15.005 UPS - TS D.Vakuf, TS Kiseljak i TS Vareš SA-OS.TK-15.004
Optički SP sjed. TJ Višegrad-TS 

Višegrad
34.125,00

Nabavka realizovana preostala sredstva se preraspodjeluju na izgradnju optičkog spojnog 

puta TJ Višegrad - TS Višegrad.

SA-OS.PO-15.005 PTZ OP Sarajevo SA-OS.PO-15.002
Sanacija objekta u sjedištu TJ 

Sarajevo
39.867,00

Investicija završena preostala sredstva se preraspodjeluju na sanaciju poslovnih objekata 

TJ Sarajevo.

SA-OS.VO-15.001 Terenska vozila 2015 SA-OS.VO-16.001 Terenska vozila 2016 4.245,00
Nabavka realizovana preostala sredstva se preraspodjeluju na nabavku novih terenskih 

vozila 

SA-SR.TS-15.019 TS Visoko SA-SR.TS-15.008 Sanacija građevinskog dijela objekta 862,00
Investicija završena preostala sredstva se preraspodjeluju na sanaciju građevinskog dijela 

objekata OP Sarajevo.

SA-SR.TS-15.011 Rekonstr./Proširenje TS Busovača SA-OS.AI-15.002 Instrumenti 57.722,70
Procjena da će investicija biti završena u 2016. preostala sredstva se preraspodjeluju na 

nabavku instrumenata za OP Sarajevo.

SA-SR.TS-15.005 TS Sarajevo 15 SA-OS.AI-15.002 Instrumenti 80.000,00
Investicija ugovorena od procjenjenih sredstava dio od 80.000 KM se preraspodjeluju na 

nabavku instrumenata za OP Sarajevo.

SA-SR.DV-15.002 DV 110 kV Jajce - Donji Vakuf SA-SR.TS-15.006 MRT 28.000,00
Investicija završena preostala sredstva se preraspodjeluju na nabavku MRT opreme za OP 

Sarajevo

SA-SR.DV-15.004 DV 220 kV RP Kakanj  - Tuzla SA-SR.TS-15.006 MRT 11.196,00
Investicija završena preostala sredstva se preraspodjeluju na nabavku MRT opreme za OP 

Sarajevo

SA-SR.DV-15.001 DV 110 kV Sarajevo 1 - Ilijaš SA-SR.TS-15.006 MRT 7.035,00
Investicija završena preostala sredstva se preraspodjeluju na nabavku MRT opreme za OP 

Sarajevo

SA-IZ.DV-15.002 DV 110 kV Visoko - Fojnica SA-OS.AI-15.002 Instrumenti 66.680,00
Investicija završena preostala sredstva se preraspodjeluju na nabavku instrumenata za OP 

Sarajevo

SA-SR.DV-16.001 AKZ stubova SA-SR.TS-15.007 Zamjena opreme u trafostanicama 200.000,00
Investicija završena preostala sredstva se preraspodjeluju na zamjenu opreme u TS za OP 

Sarajevo

SA-SR.DV-16.001 AKZ stubova SA-SR.TS-15.008 Sanacija građevinskog dijela objekta 76.355,00
Investicija završena preostala sredstva se preraspodjeluju na sanaciju građevinskog dijela 

TS za OP Sarajevo

SA-IZ.TS-15.001 TS Fojnica SA-SR.TS-15.007 Zamjena opreme u trafostanicama 59.601,00
Investicija završena preostala sredstva se preraspodjeluju na zamjenu opreme u TS za OP 

Sarajevo

SA-SR.TS-15.002 TS Sarajevo 2 SA-SR.TS-15.007 Zamjena opreme u trafostanicama 76.904,00 Preraspodjela projektnih zaliha: dvije baterije, dva ispravljača i dvije supervizije

Izvorna planska stavka Odredišna planska stavka Iznos 

preraspodjeljeni

h sredstava (KM)

Obrazloženje
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4.2.  Planski projekti 

4.2.1.  Investicije u toku 

Sanacija / rekonstrukcija / proširenje transformatorskih stanica 

PLANSKI PROJEKAT  

SANACIJE/REKONSTRUKCIJE  

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS  110/x kV Sarajevo 1 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele 4.A. 

Plana investicija 2017.god. 
SA-SR.TS-15.001 

3. Predmet radova 
1. Sanacija dijela VN postrojenja 

2. Zamjena prekidača 35 kV u spojnom polju 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2014.- 2023. 

2. Plan investicija za period 2014. – 2016. 

3. Plan investicija za 2014.  godinu 

4. Plan investicija za 2015.  godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Sarajevo 

6. Svrha (opravdanost) projekta 
 Sanacija dijela VN i SN postrojenja po kriteriju 

životni vijek opreme  

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

 Povećanje pouzdanosti u radu objekta 

 Sanacijom polja DV 110 kV Jablanica III u TS 

110/x kV Sarajevo 1, u slučaju neraspoloživosti KV 

110 kV Pratače-Sarajevo 14, stvorit će se uslovi za 

direktan plasman električne energije iz HE Jablanica 

po DV 2x110 kV HE Jablanica – Sarajevo 1 II i III u 

TS 110/x kV Sarajevo 1. 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017. god. 

9. Dinamika sanacije/rekonstrukcije 

 

2014. (početna godina) 

 Usvojen Plan investicija 2014.  

 Pokrenut postupak javne nabavke za 123 kV 

sabirničke i izlazne rastavljače, NMT 123 kV 

 Potpisani ugovori za nabavku 123 kV sabirničkih i 

izlaznih rastavljača, NMT 123 kV 

2015. 

 Isporučeni NMT 123 kV  

 Izrađen elaborat zamjene VN opreme (NMT 123 kV 

i dio 123 kV sabirničkih i izlaznih rastavljača)   

 Tenderska dokumentacija za nabavku 123 kV i 35 

kV prekidača, 123 kV sabirničkog i izlaznog 

rastavljača, 123 kV SMT i NMT  

2016.  

 Isporučeni  123 kV sabirnički i izlazni rastavljači, 

123 kV SMT i NMT,  35 kV prekidač, dio spojne 

opreme i  čelično rešetkaste konstrukcije nosača 

aparata  

 Analiza ponuda i okončanje postupka – veza 

nabavka VN prekidača (zbirne potrebe 

Elektroprenosa BiH a.d. Banja Luka) 

 Potpisivanje Ugovora za isporuku VN prekidača 
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 Izrada projektne dokumentacije 

 Ugovaranje i izvođenje dijela građevinskih radova 

 Izvođenje dijela elektromontažnih radova, 

funkcionalna ispitivanja i puštanje u pogon. 

2017. (završna godina) 

 Isporuka sabirničkog i izlaznog rastavljača, 

prekidača 123 kV 

 Izrada projektne dokumentacije 

 Ugovaranje i izvođenje građevinskih radova 

 Izvođenje elektromontažnih radova, funkcionalna 

ispitivanja i puštanje u pogon 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 

Oprema predviđena za zamjenu po planskom kriteriju 

životni vijek opreme: 

 Sabirnički rastavljač Siemens H 260/110/600 Dt  

 Sabirnički rastavljač El. Srbija 

 Izlazni rastavljač Siemens H 260/110/600 Dt 

 Izlazni rastavljač Jambor 

 Prekidač Siemens H 630/110/600 Dt 

 Prekidač ENERGOINVEST HPGE 11A/16 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

Sabirnički rastavljač 123 kV – 14 kom (Trafo T2, Spojno 

polje, DV Jablanica III, DV Visoko, DV EVP Blažuj, DV 

Ilijaš, DV Sarajevo 10) 

Izlazni rastavljač 123 kV – 6 kom (DV Jablanica III, DV 

Visoko, DV EVP Blažuj, DV Ilijaš, DV Sarajevo 10, DV 

Sarajevo 18) 

Naponski transformator 123 kV – 2 kom (Sistem 

sabirnica I, Sistem sabirnica II) 

Prekidač 123 kV – 2 kom (Spojno polje 110 kV, Polje 

DV 110 kV Sarajevo 18); 

Prekidač 35 kV – 1 kom (Spojno polje 35 kV); 

Prekidač 123 kV – 1 kom, sabirnički rastavljač 123 kV – 

2 kom, SMT – 3 kom, NMT – 3 kom, izlazni rastavljač – 

1 kom (Polje DV Jablanica III); 

komandno signalni kablovi 

spojna oprema 

oprema za uzemljenje 

čelično rešetkasta konstrukcija nosača aparata. 

11. Procjena planiranih radova 

 Izrada projektne dokumentacije  

o Zamjena sabirničkih i izlaznih rastavljača u 

poljima DV 110 kV Sarajevo 10, DV 110 kV 

Ilijaš, DV 110 kV EVP Blažuj, DV 110 kV 

Visoko, DV 110 kV Jablanica II  

o Zamjena opreme u polju DV 110 kV Jablanica 

III, spojnom polju 110 kV, polju DV 110 kV 

Sarajevo 18 i spojnom polju 35 kV  

 Ugovaranje i izvođenje građevinskih radova na 

izradi novih/sanaciji postojećih temelja 

 Nabavka čelično rešetkaste konstrukcije nosača 

aparata/ prilagođenje postojeće 

 Izvođenje elektromontažnih radova 

 Funkcionalna ispitivanja 

 

Napomena: Izvođenje građevinskih i elektromontažnih 

radova vezanih za obim obuhvaćen predmetnom 

planskom pozicijom uslovljeno je dinamikom isporuke 
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preostale opreme predviđene za ugradnju i izradom 

prateće projektne dokumentacije. 

12. Procjena rizika 

 Neispunjenje roka za realizaciju ugovora za 

isporuku opreme, isporuku čelično rešetkaste 

konstrukcije nosača aparata i izvođenje građevinskih 

radova na izradi novih/prilagođenju postojećih 

temelja 

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena  

(KM) 

Ukupno (JC x 

Kol) 

(KM) 

13.1. Oprema i materijal  

 
Prekidač snage SF6, 123 kV - 

jednopolni 
Kom. 3 60.630,73 181.892,19 

 Prekidač vakuumski 38 kV - tropolni Kom. 1 30.000,00 30.000,00 

 Sabirnički rastavljač 123 kV Kom. 16 12.712,90 203.406,4 

 Izlazni rastavljač 123 kV Kom. 7 16.624,56 116.371,92 

 
Strujni mjerni transformator 123 kV 

2x300/1/1/1/1 A/A 
Kom. 3 11.734,98 35.204,94 

 
Naponski mjerni transformator 123 kV 

(induktivni) 
Kom. 5 11.734,98 58.674,90 

 Komandno signalni kablovi Kpl. - - 25.000,00 

 Spojna oprema Kpl.   20.000,00 

 Oprema za uzemljenje Kpl. - - 24.449,65 

 Čelična konstrukcija kg 4.000,00 4,10 25.000,00 

13.2. Građevinski radovi Kpl. - - 30.000,00 

 

14. 

Vlastiti rad  

(izrada tenderske dokumentacije, 

analiza ponuda, izrada projektne 

dokumentacije, elektromontažni 

radovi, nadzor) 

Kpl. - - 35.000,00 

 

UKUPNO 785.000,00 

 

 

PLANSKI PROJEKAT  

SANACIJE/REKONSTRUKCIJE  

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS  110/x kV Sarajevo 1 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele 4.A. 

Plana investicija 2017.god. 
SA-SR.TS-15.001 

3. Predmet radova 

3. Zamjena energetskih transformatora T1 i T3 sa 

transformatorima 110/20(10)/10 kV, 2x20 MVA 

4. Zamjena dijela opreme u polju Trafo 3 110 kV 

5. Rekonstrukcija SN transformatorskih polja vanjske 

montaže transformatora T1 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2014.- 2023. 

2. Plan investicija za period 2014. – 2016. 

3. Plan investicija za 2014.  godinu 

4. Plan investicija za 2015.  godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Sarajevo 
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6. 
Svrha (opravdanost) projekta 

 

 Zamjena  energetskih transformatora T1 i T3 zbog 

neodgovarajućeg prenosnog odnosa (uvođenje 

napona 20 kV) – veza razvojni planovi nadležnog 

ED preduzeća. Pomenuta zamjena će u konačnici, po 

izgradnji nove TS 110/20(10)/10 kV Sarajevo 10 i 

TS 110/20(10)/10 kV Ilijaš, rezultirati napuštanjem 

napona 35 kV u TS 110/x kV Sarajevo 1 i 

umanjenjem instalisane snage objekta.  

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

 Povećanje pouzdanosti napajanja distributivnog 

konzuma 

 Stvaranje uvjeta za napajanje distributivnog 

konzuma po naponu 20 kV iz pravca TS 110/x kV 

Sarajevo 1. 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017. god. 

9. Dinamika sanacije/rekonstrukcije 

 2014. (početna godina)  Usvojen Plan investicija 2014. 

 2015.  

 Objavljena tenderska dokumentacija za nabavku 

energetskih transformatora za TS 110/x kV Sarajevo 

1 (zbirna nabavka za potrebe Elektroprenosa BiH 

a.d. Banja Luka, april 2015.)  

 Poništen postupak javne nabavke (JN) od strane 

Ureda za žalbe (decembar 2015.) 

 Objavljena tenderska dokumentacija za nabavku VN 

i SN rastavljača 

 Objavljena tenderska dokumentacija za nabavku VN 

prekidača 

 Objavljena tenderska dokumentacija za nabavku 

visokonaponskih i srednjenaponskih mjernih 

transformatora 

 Objavljena tenderska dokumentacija za nabavku 

visokonaponskih i srednjenaponskih odvodnika 

prenapona 

 2016.  

 Isporučeni : SMT 123 kV, odvodnici prenapona 20 

kV i 10 kV, 

 Objavljena tenderska dokumentacija za nabavku  

energetskih transformatora za TS 110/x kV Sarajevo 

1 (zbirna nabavka za potrebe Elektroprenosa BiH 

a.d. Banja Luka, mart 2016.) 

 Poništena odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 

od strane Ureda za žalbe (septembar 2016.) 

 Obnavljanje postupka JN za nabavku energetskih 

transformatora za TS 110/x kV Sarajevo 1 (zbirna 

nabavka za potrebe Elektroprenosa BiH a.d. Banja 

Luka) 

 Popisivanje Ugovora za VN prekidače 

 Izrada projektne dokumentacije 

 Obezbjeđenje potrebnih saglasnosti /odobrenja / 

dozvola 

 2017. (završna godina) 

 Realizacija Ugovora – isporuka opreme, čelično 

rešetkaste konstrukcije i izvođenje građevinskih 

radova 

 Izvođenje elektromontažnih radova, funkcionalno 

ispitivanje i puštanje u pogon 
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10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 

- 

 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

 Energetski transformator T1 110/20(10)/10 kV; 20 

MVA  – 1 kom  

 Energetski transformator T3 110/20(10)/10 kV; 20 

MVA  – 1 kom  

 Prekidač 123 kV– 1 kom, SMT 123 kV– 3 kom 

(Polje Trafo 3 110 kV) 

 Izlazni rastavljač – 2 kom, odvodnik prenapona 20 

kV – 4 kom i odvodnik prenapona 10 kV – 3 kom, 

12/20 kV energetski kablovi za priključenje na novo 

20 kV postrojenje (Polje Trafo 3 20(10) kV i polje 

Trafo 3 10 kV ) 

 Izlazni rastavljač – 2 kom, odvodnici prenapona – 4 

kom, potporni izolatori – 7 kom (Oprema u 

transformatorskim poljima 20 kV i 10 kV vanjske 

montaže) 

 Komandno signalni kablovi, čelična konstrukcija 

nosača aparata, spojna oprema i oprema za 

uzemljenje, ugovaranje građevinskih radova za 

prilagođenje postojećeg temelja energetskog 

transformatora T3 i izradu temelja nosača aparata u 

polju Trafo 3 20(10) kV i polju Trafo 3 10 kV; 

 Energetski i komandno signalni kablovi, čelično 

rešetkasta konstrukcija nosača aparata, ugovaranje 

građevinskih radova za ugradnju transformatora T1 

i izradu temelja nosača aparata u polju Trafo 1 

20(10) kV i polju Trafo 1 10 kV; 

11. Procjena planiranih radova 

 Izrada tenderske dokumentacije za nabavku 

energetskih transformatora T1 i T3 – obnova 

postupka javne nabavke  

 Izrada tenderske dokumentacije za nabavku 

preostale potrebne opreme 

 Realizacija ugovora vezanih za isporuku opreme i 

izvođenje građevinskih radova 

 Projektovanje 

 Obezbjeđenje potrebnih saglasnosti /odobrenja / 

dozvola 

 Izvođenje elektromontažnih radova, funkcionalno 

ispitivanje i puštanje u pogon 

12. Procjena rizika 

 Mogući zastoji u procesu realizacije javnih nabavki 

(npr. žalba na odluku o izboru,...) 

 Neispunjenje roka za realizaciju ugovora  

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena  

(KM) 

Ukupno (JC x 

Kol) 

(KM) 

13.1. Oprema i materijal  

 
Energetski transformator 110/x kV, 20 

MVA 
Kom. 2 800.000,00 1.600.000,00 

 Prekidač snage SF6, 123 kV - tropolni Kom. 1 41.072,43 41.072,43 

 SMT 123 kV, 2 x 150 /1/1/1/1 A/A Kom.  3 11.734,98 35.204,94 
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 Izlazni rastavljač 35 kV Kom. 4 16.000,00 64.000,00 

 Odvodnik prenapona 24 kV Kom. 8 293,37 2.347,00 

 Odvodnik prenapona 10 kV Kom. 3 195,58 586,75 

 Potporni izolatori 35 kV Kom. 7 500,00 3.500,00 

 Komandno signalni kablovi Kpl. - - 25.000,00 

 Energetski kablovi Kpl. - - 25.000,00 

 Spojna oprema Kpl. - - 15.000,00 

 Oprema za uzemljenje Kpl. - - 10.000,00 

 Čelična konstrukcija kg - - 20.000,00 

13.2. Saglasnosti, odobrenja i dozvole Kpl. - - 32.000,00 

13.3. Građevinski radovi Kpl. - - 50.000,00 

14. 

Vlastiti rad (Izrada tenderske 

dokumentacije, analiza ponuda, 

projektovanje i elektromontažni 

radovi) 

Kpl. - - 200.000,00 

15. Sredstva u rezervi Kpl. - - 56.288,88 

UKUPNO 2.180.000,00 

 

Napomena za PI 2017: 

- izvršena je preraspodjela raspoloživih žiralnih sredstava sa planske pozicije SA-SR-TS-15.014 TS Zenica 2 u 

iznosu od 90.000,00 KM na plansku poziciju SA-SR.TS-15.001 za potrebe nabavke SN kablova, tako da 

vrijednost ukupne investicije iznosi 2.270.000,00 KM. 

 

 

PLANSKI PROJEKAT  

IZGRADNJA POSTROJENJA 20 kV I TRANSFORMATORSKOG POLJA 110 kV 

TRANSFORMATORA T1 

1. Naziv objekta TS  110/x kV Sarajevo 1  

2. 
Broj planske stavke iz Tabele 4.A. 

Plana investicija 2017.god. 
SA-SR.TS-15.001 

3. Predmet radova 
Izgradnja postrojenja 20 kV i transformatorskog polja 

110 kV transformatora T1. 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu 

kojeg se kandiduje projekat 

1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2014.- 2023. 

2. Plan investicija za period 2014. – 2016. 

3. Plan investicija za 2014.  godinu 

4. Plan investicija za 2015.  godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje 

koje vrši planiranje 
OP Sarajevo 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

 Izgradnja postrojenja 20 kV u TS 110/35/10 kV 

Sarajevo 1 uslovljena je razvojnim planovima  

nadležnog distributivnog preduzeća. U svrhu 

realizacije istih za TS 110/x Sarajevo 1 predviđena 

je ugradnja transformacije 110/20/10 kV.  

Napuštanje napona 35 kV u TS 110/x kV Sarajevo 1 

uslovljeno je izgradnjom TS 110/10(20)/10 kV Ilijaš 

i TS 110/10(20)/10 kV Sarajevo 10. 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

 Stvaranje uslova za prelazak jednog broja postojećih 

distributivnih TS 10(20)/0,4 kV na napajanje po 

naponu 20 kV iz pravca TS 110/x kV Sarajevo 1, 

kao i priključenje novih distributivnih TS 20/0,4 kV. 

8. Planirana godina završetka radova 2017. god. 

9. Dinamika izgradnje  
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 2014. (početna godina)  Usvojen Plan investicija 2014. 

 2015. 

 Objavljena tenderska dokumentacija za nabavku 

postrojenja 20 kV, prekidača 123 kV, sabirničkih 

rastavljača 123 kV i zemljospojnika 123 kV, SMT 

123 kV, VN odvodnika prenapona, ormara zaštite i 

upravljanja. 

 2016. 

 Analiza ponuda i ugovaranje 

 Realizacija ugovora za isporuku opreme 

 Izrada projektne dokumentacije 

 Isporuka SMT 123 kV, VN odvodnika prenapona, 

ormara zaštite i upravljanja 

 Potpisivanje Ugovora za VN prekidače 

 Obnova postupk JN za SN ćelije (zbirne potrebe 

Elektroprenosa BiH) 

 2017. (završna godina) 

 Isporuka sabirničkih rastavljača 123 kV i 

zemljospojnika 123 kV, prekidača 123 kV  

 Izrada tenderske dokumentacije za nedostajuću 

opremu i ugovaranje isporuke (spojna oprema, 

oprema za uzemljenje, komandno signalni 

kablovi,...) 

 Analiza ponuda i ugovaranje isporuke SN ćelija 

 Izrada projektne dokumentacije 

(Idejni/Glavni/Izvedbeni projekat), 

 Realizacija ugovora za isporuku opreme (SN ćelije, 

spojna oprema, oprema za uzemljenje, komandno 

signalni kablovi,...), 

 Izvođenje građevinskih radova na prilagođenju 

prostora predviđenog za smještaj novog 20 kV 

postrojenja, montaža opreme, sekundarno 

povezivanje i fukcionalno ispitivanje postrojenja 20 

kV, 

 Izvođenje građevinskih radova na izgradnji novih/ 

prilagođenju postojećih temelja u transformatorskom 

polju 110 kV transformatora T1, montaža opreme, 

sekundarno povezivanje i funkcionalno ispitivanje 

novougrađene opreme. 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
SN postrojenje  

za unutrašnju montažu 

Tip  

Zrakom izolovano, sa 

jednim sistemom sabirnica 

za unutarnju montažu 

Broj SN polja po 

naponskim nivoima 

(kom) 

Transformatorska ćelija – 

2 kom. 

Odvodna ćelija – 8 kom. 

Mjerna ćelija – 1 kom. 

Podužno sekcionisanje sa 

mjernim poljem – 1(2) 

kom. 

Ćelija za priključenje 

kućnog transformatora – 1 

kom. 

Trafo boks sa kućnim 

transformatorom – 1 kom. 

Spojni most – 1 kom. 



Plan invest ic i ja  2017 -2019: Kn j iga I I  

„E lekt roprenos -Elekt ropri jenos BiH“ a .d.  Banja Luka  396  

10.2. 
VN postrojenje 

za vanjsku montažu 

Tip Vanjske montaže 

Broj VN polja (kom) 
Transformatorsko polje 

110 kV – 1 kom. 

10.6. Lokacija objekta Postojeća TS 110/x kV Sarajevo 1. 

11. Procjena planiranih radova 

11.1. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 

 Izvođenje građevinskih radova na prilagođenju 

prostora predviđenog za smještaj novog 20 kV 

postrojenja, montaža opreme, sekundarno 

povezivanje i fukcionalno ispitivanje postrojenja 20 

kV. 

 Izvođenje građevinskih radova na izgradnji novih/ 

prilagođenju postojećih temelja u transformatorskom 

polju 110 kV transformatora T1, montaža opreme, 

sekundarno povezivanje i funkcionalno ispitivanje 

novougrađene opreme. 

11.2. 

Rješavanje imovinsko-pravnih 

odnosa, otkup zemljišta, 

legalizacija, saglasnosti i odštete 

 Obezbjeđenje urbanističke saglasnosti, odobrenje za 

građenje i upotrebne dozvole. 

12. Procjena rizika 

 Mogući zastoji u procesu realizacije javnih nabavki 

(npr. žalba na odluku o izboru,...) 

 Neispunjenje roka za realizaciju ugovora za 

isporuku opreme, isporuku čelično rešetkaste 

konstrukcije nosača aparata i izvođenje građevinskih 

radova na izradi novih/prilagođenju postojećih 

temelja 

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta  

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 

(KM) 

Ukupno (JC x Kol) 

(KM) 

13.1. Transformatorska stanica 

 

13.1.1. 

Imovinsko-pravni odnosi, 

zemljište, legalizacija, saglasnosti i 

odštete 

Kpl. 

 

Obezbjeđ

enje 

urbanistič

ke 

saglasnos

ti, 

odobrenje 

za 

građenje i 

upotrebne 

dozvole. 

 

 40.000,00 

13.1.2. Oprema i materijal ∑    

 VN postrojenje 

 

Transformatorsko polje 110 kV 

(prekidač 1 kom, sabirnički rastavljač 

2 kom, SMT 3 kom, odvodnik 

prenapona 3 kom, zemljospojnik 1 

kom, ormar zaštite i upravljanja 1 

kom) 

Kom. 1  197.759,69 

 SN postrojenje unutrašnje montaže 24kV 

 Transformatorska ćelija  Kom. 2 38.138,69 76.277,38 

 Odvodna ćelija  Kom. 8 37.160,77 297.286,16 
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 Mjerna ćelija  Kom. 1 14.001,96 14.001,96 

 
Podužno sekcionisanje sa mjernim 

poljem  
Kom. 1(2) 43.028,26 43.028,26 

 
Ćelija za priključenje kućnog 

transformatora  
Kom. 1 25.425,79 25.425,79 

 
Trafo boks sa kućnim 

transformatorom  
Kom. 1 25.621,37 25.621,37 

 Spojni most   1 37.160,77 37.160,77 

 

 

SCADA sistem (uvezivanje ormara 

zaštite i upravljanja transformatora 

T1 i novog 20 kV postrojenja u 

postojeći SCADA sistem) 

Kpl. 2 24.000,00 48.000,00 

 Komadno signalni kablovi Kpl.  15.000,00 15.000,00 

 Energetski kablovi Kpl.  20.000,00 20.000,00 

 Spojna oprema Kpl  20.000,00 20.000,00 

 Uzemljenje  Kpl  10.000,00 10.000,00 

 Čelična konstrukcija kg 3.000 4,10 12.300,00 

 

13.1.3. Građevinski radovi i oprema  ∑    

 Pogonska zgrada Kpl - - 40.000,00 

 Ostali građevinski radovi Kpl  10.000,00 10.000,00 

14. 
Vlastiti rad (Projektovanje, 

elektromontažni radovi, nadzor)  
Kpl. - - 71.800,00 

15. Sredstva u rezervi Kpl. - - 22.038,62 

 

UKUPNO (TS) 1.025.700,00 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 Služba za PRiI  
Senad Osmović, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

Sarajevo, 13.10.2015. 
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PLANSKI PROJEKAT  

SANACIJE/REKONSTRUKCIJE  

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS  110/x kV Sarajevo 2 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele 4.A. 

Plana investicija 2017.god. 
SA-SR.TS-15.002 

3. Predmet radova 6. Sanacija dijela VN postrojenja 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2014.- 2023. 

2. Plan investicija za period 2014. – 2016. 

3. Plan investicija za 2014.  godinu 

4. Plan investicija za 2015.  godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Sarajevo 

6. 
Svrha (opravdanost) projekta 

 

 Zamjena  dijela VN opreme po kriteriju životni vijek 

opreme  

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 
 Povećanje pouzdanosti u radu objekta  

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017.god. 

9. Dinamika sanacije/rekonstrukcije 

 2014. (početna godina) 

 Usvojen Plan investicija 2014. u skladu sa kojim je 

objavljena tenderska dokumentacija za obezbjeđenje 

nedostajuće primarne i opreme vlastite potrošnje. 

 Potpisan ugovor za isporuku sabirničkih rastavljača 

123 kV 

 2015.  
 Objavljena tenderska dokumentacija za nabavku 

prekidača 123 kV, sabirničkog i izlaznih rastavljača 

123 kV i opreme vlastite potrošnje 

 2016.  

 Isporučeni 123 kV sabirnički rastavljači 

 Analiza ponuda, ugovaranje i isporuka opreme 

vlastite potrošnje 

 Analiza ponuda i ugovaranje isporuke 123 kV 

sabirničkog (1 kom) i 123 kV izlaznih rastavljača    

(3 kom) 

 Analiza ponuda i okončanje postupka – veza 

nabavka VN prekidača (zbirne potrebe 

Elektroprenosa BiH a.d. Banja Luka) 

 Potpisivanje Ugovora za isporuku VN prekidača 

 2017. (završna godina) 

 Isporuka nedostajuće primarne opreme (123 kV 

sabirnički i 123 kV izlazni rastavljači, 123 kV 

prekidač) 

 Izrada Glavnog projekta 

 Izrada tenderske dokumentacije za nedostajuću 

opremu i ugovaranje isporuke (spojna oprema, 

oprema za uzemljenje, komandno signalni 

kablovi,...) 

 Ugovaranje i izvođenje građevinskih radova 

 Ugovaranje i isporuka čelično rešetkaste 

konstrukcije/prilagođenje postojeće 

 Izvođenje elektromontažnih radova, funkcionalna 

ispitivanja i puštanje u pogon. 

10. Osnovni tehnički podaci 
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10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 

Oprema predviđena za zamjenu po planskom kriteriju 

životni vijek opreme: 

 

 Sabirnički rastavljač ENERGOINVEST RSM 11A 

 Izlazni rastavljač ENERGOINVEST RSM 1 

 Prekidač ENERGOINVEST HPGE 11/15  

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

 Sabirnički rastavljač 123 kV – 4 kom (Trafo polje 

T1 110 kV, DV 110 kV Sarajevo 7, DV 110 kV 

Sarajevo 4 i DV 110 kV Sarajevo 5) 

 Prekidač 123 kV – 2 kom (DV 110 kV Sarajevo 7, 

DV 110 kV Sarajevo 5) 

 Prekidač 123 kV – 1 kom (Trafo polje T2 110 kV) 

 Izlazni rastavljač 123 kV – 3 kom (DV 110 kV 

Sarajevo 7, DV 110 kV Sarajevo 4 i DV 110 kV 

Sarajevo 5)  

 Sabirnički rastavljač 123 kV – 1 kom (Trafo polje 

T2 110 kV) 

 Ispravljač – 2 kom,  

 Akumulatorska baterija – 2 kom  

 Komandno signalni kablovi 

 Spojna oprema 

 Oprema za uzemljenje 

 Čelično rešetkasta konstrukcija nosača aparata. 

11. Procjena planiranih radova 

 Analiza ponuda  

 Izrada projektne dokumentacije 

 Ugovaranje i izvođenje građevinskih radova na 

izradi novih/sanaciji postojećih temelja 

 Nabavka čelično rešetkaste konstrukcije nosača 

aparata/ prilagođenje postojeće 

 Izvođenje elektromontažnih radova 

 Funkcionalno ispitivanje 

12. Procjena rizika 

 Mogući zastoji u procesu realizacije javnih nabavki 

(npr. žalba na odluku o izboru,...) 

 Neispunjenje roka za realizaciju ugovora za isporuku 

opreme, isporuku čelično rešetkaste konstrukcije 

nosača aparata i izvođenje građevinskih radova na 

izradi novih/prilagođenju postojećih temelja 

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena  

(KM) 

Ukupno (JC x 

Kol) 

(KM) 

13.1. Oprema i materijal  

 
Prekidač snage SF6, 123 kV - 

jednopolni 
Kom. 2 60.630,73 121.261,46 

 Prekidač snage SF6, 123 kV - tropolni Kom. 1 41.072,43 41.072,43 

 Sabirnički rastavljač 123 kV Kom. 5  12.712,90 63.564,50 

 Izlazni rastavljač 123 kV Kom. 3 16.624,56 49.873,67 

 Baterija Kom. 2 19.558,30 39.116,60 

 Ispravljač  Kpl. 2 26.403,71 52.807,42 

 Komandno signalni kablovi Kpl. - - 14.192,58 

 Spojna oprema Kpl. - - 14.111,34 

 Oprema za uzemljenje Kpl. - - 10.000,00 

 Čelična konstrukcija kg - - 14.000,00 

13.2. Građevinski radovi Kpl. - - 20.000,00 
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14. 

Vlastiti rad 

(izrada tenderske dokumentacije, 

analiza ponuda, izrada projektne 

dokumentacije, elektromontažni 

radovi, nadzor) 

Kpl. - - 30.000,00 

UKUPNO 470.000,00 

 

Napomena za PI 2017.: 

- Oprema vlastite potrošnje (baterija 2 kom, ispravljač 2 kom, supervizije 2 kom) veza Ugovor br. JN-OP-

104-40/15 (u iznosu od 76.904,00 KM) koja je obezbjeđena u okviru predmetne planske pozicije bit će 

preraspoređena i ugrađena na druge objekte u skladu sa potrebama eksploatacije kako slijedi: 

o Baterija 2 kom: TS Foča (SA-SR.TS-15.007) – 1 kom i TS Sarajevo 4 (SA-SR.TS-15.007) – 1 

kom 

o Ispravljač 2 kom: TS Sarajevo 8 (SA-SR.TS-15.007) – 1 kom i TS Foča (SA-SR.TS-15.007) – 1 

kom 

o Supervizije: TS Foča (SA-SR.TS-15.007) – 1 kom i TS Sarajevo 4 (SA-SR.TS-15.007) – 1 kom 

 

- U skladu s prethodno navedenim vrijednost ukupne investicije u PI 2017. iznosi 393.096,00 KM. 

 

 

 

Uradio:                Ovjerio:  

 Služba za PRiI  
Senad Osmović, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

 

Sarajevo, 13.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT  

SANACIJE/REKONSTRUKCIJE  

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS  110/x kV Zenica 1 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele 4.A. 

Plana investicija 2017.god. 
SA-SR.TS-15.003 

3. Predmet radova 
7. Sanacija dijela VN postrojenja 

8. Sanacija zgrade TS i građevinskog dijela TS 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2014.- 2023. 

2. Plan investicija za period 2014. – 2016. 

3. Plan investicija za 2014.  godinu 

4. Plan investicija za 2015.  godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Sarajevo 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

 Zamjena  dijela VN opreme po kriteriju životni vijek 

opreme.  

 Sanacija zgrade TS i građevinskog dijela TS po 

kriteriju životni vijek opreme.  

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

 Povećanje pouzdanosti u radu objekta 

 Povećanje sigurnosti osoblja i opreme u TS  

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017. god 

9. Dinamika sanacije/rekonstrukcije 

 2014. (početna godina) 

 Usvojen Plan investicija 2014. u skladu sa kojim je 

objavljena tenderska dokumentacija za obezbjeđenje 

dijela nedostajuće primarne opreme. 

 Potpisan ugovor za isporuku sabirničkih rastavljača 

123 kV (10 kom) i izlaznih rastavljača 123 kV  

(4 kom) 

 Potpisan ugovor za isporuku naponskih mjernih 

transformatora 123 kV (2 kom) 

 2015.  
 Objavljena tenderska dokumentacija za nabavku 

prekidača 123 kV, sabirnički rastavljači 123 kV i 

SMT 123 kV 

 2016.  

 Analiza ponuda i ugovaranje isporuke 123 kV 

sabirničkih rastavljača (4 kom)  

 Analiza ponuda i okončanje postupka – veza 

nabavka VN prekidača (zbirne potrebe 

Elektroprenosa BiH a.d. Banja Luka) 

 Potpisivanje Ugovora za isporuku VN prekidača  

 Analiza ponuda, ugovaranje i isporuka 123 kV SMT 

 Isporuka jednog dijela čelično rešetkaste 

konstrukcije nosača aparata i spojne opreme – veza 

Elaborat zamjene 123 kV rastavljača (polje DV 

Travnik 1 i polje Trafo 1)  

 2017. (završna godina) 

 Izrada Glavnog projekta 

 Izrada tenderske dokumentacije za nedostajuću 

opremu i ugovaranje isporuke (spojna oprema, 

oprema za uzemljenje, komandno signalni 

kablovi,...) 

 Ugovaranje i izvođenje građevinskih radova  

 Ugovaranje i isporuka čelično rešetkaste 

konstrukcije/prilagođenje postojeće 
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 Izvođenje elektromontažnih radova, funkcionalno 

ispitivanje i puštanje u pogon. 

 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 

- 

 

 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

 Sabirnički rastavljač 123 kV – 10 kom (DV 110 kV 

Travnik 1, Trafo 1 110 kV, DV 110 kV Zavidovići, 

DV 110 kV Zenica 2, DV 110 kV TE Kakanj) 

 Izlazni rastavljač 123 kV – 4 kom (DV 110 kV 

Travnik 1, DV 110 kV Zavidovići, DV 110 kV Zenica 

2, DV 110 kV TE Kakanj) 

 Naponski transformator 123 kV – 2 kom (Sistem 

sabirnica I, Sistem sabirnica II) 

 Sabirnički rastavljač 123 kV – 4 kom (Spojno polje 

110 kV i DV 110 kV Sjever) 

 Prekidač 123 kV – 4 kom (Spojno polje 110 kV, DV 

110 kV Sjever, DV 110 kV Zavidovići i DV 110 kV 

TE Kakanj) 

 Prekidač 123 kV – 1 kom (DV 110 kV Zenica 2) 

 SMT 123 kV – 3 kom (DV 110 kV Sjever) 

 Sabirnice 110 kV - zamjena postojećih užastih 

sabirnica, pripadajuće ovjesne i spojne opreme , 

sanacija sabirničkih portala 

 Komandno signalni kablovi 

 Spojna oprema 

 Oprema za uzemljenje 

 Čelično rešetkasta konstrukcija nosača aparata. 

11. Procjena planiranih radova 

 Izrada projektne dokumentacije  

 Ugovaranje i izvođenje građevinskih radova na 

izradi novih/sanaciji postojećih temelja 

 Ugovaranje i izvođenje građevinskih radova na 

sanaciji zgrade TS i građevinskog dijela TS  

 Nabavka čelično rešetkaste konstrukcije nosača 

aparata/ prilagođenje postojeće 

 Izvođenje elektromontažnih radova 

 Funkcionalno ispitivanje 

12. Procjena rizika 

 Mogući zastoji u procesu realizacije javnih nabavki 

(npr. žalba na odluku o izboru,...) 

 Neispunjenje roka za realizaciju ugovora za 

isporuku opreme, isporuku čelično rešetkaste 

konstrukcije nosača aparata i izvođenje građevinskih 

radova  

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena  

(KM) 

Ukupno (JC x 

Kol) 

(KM) 

13.1. Oprema i materijal  

 
Prekidač snage SF6, 123 kV - 

jednopolni 
Kom. 4 60.630,73 242.522,92 

 
Prekidač snage SF6, 123 kV - 

jednopolni 
Kom. 1 60.630,73 60.630,73 

 Sabirnički rastavljač 123 kV Kom. 14 12.712,90 177.980,60 



Plan invest ic i ja  2017 -2019: Kn j iga I I  

„E lekt roprenos -Elekt ropri jenos BiH“ a .d.  Banja Luka  403  

 Izlazni rastavljač 123 kV Kom. 4 16.624,56 66.498,22 

 NMT 123 kV Kom. 2 11.734,98 23.469,96 

 SMT 123 kV Kom. 3 11.734,98 35.204,94 

 Komandno signalni kablovi Kpl. - - 18.000,00 

 Spojna oprema Kpl. - - 18.000,00 

 Oprema za uzemljenje Kpl. - - 7.914,63 

 Čelična konstrukcija kg 10.000,00 4,10 27.000,00 

13.2. Građevinski radovi Kpl. - -  

13.2.

1. 

Komandno pogonska zgrada sa 

komplet instalacijama: voda, 

kanalizacija, elektro jake i slabe struje. 

Kpl. - - 50.000,00 

13.2.

2. 

Temelji aparata i transformatora, 

sanacija sabirničkih portala, transporne 

staze, ograda, drenaža terena, 

planiranje terena itd. 

Kpl. - - 50.000,00 

 

14. 

Vlastiti rad 

(izrada tenderske dokumentacije, 

analiza ponuda, izrada projektne 

dokumentacije, elektromontažni 

radovi, nadzor) 

Kpl. - - 54.000,00 

UKUPNO 831.222,00 

 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 Služba za PRiI  
Senad Osmović, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

 

Sarajevo, 13.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT  

SANACIJE/REKONSTRUKCIJE  

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta Zamjena opreme u TS (veza Plan nabavke 2007.god) 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele 4.A. 

Plana investicija 2017.god. 
SA-SR.TS-15.004 

3. Predmet radova 

9. Zamjena opreme u TS (TS Zenica 3, TS Sarajevo 

18) 

10. Kompletiranje nekompletnog DV polja (TS Sarajevo 

15) 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2014.- 2023. 

2. Plan investicija za period 2014. – 2016. 

3. Plan investicija za 2014.  godinu 

4. Plan investicija za 2015.  godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Sarajevo 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

 Zamjena  opreme po kriteriju životni vijek opreme 

(TS Zenica 3, TS Sarajevo 14, TS Sarajevo 18) 

 Kompletiranje nekompletnog DV polja (TS Sarajevo 

15) 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

 Povećanje pouzdanosti napajanja objekata 

 Stvaranje uslova za selektivno djelovanje zaštita (TS 

Sarajevo 15) 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017. god 

9. Dinamika sanacije/rekonstrukcije 

 2014. (početna godina) 

 Usvojen Plan investicija 2014. u skladu sa kojim je 

objavljena tenderska dokumentacija za 

obezbjeđenje: prekidača 123 kV, sabirničkog i 

izlaznog rastavljača 123 kV, SMT i NMT 123 kV, 

ormara zaštite i upravljanja za DV, oprema vlastite 

potrošnje. 

 Potpisani ugovori za isporuku: sabirničkog 

rastavljača 123 kV i izlaznog rastavljača 123 kV, 

NMT 123 kV i SMT 123 kV i ormara zaštite i 

upravljanja za DV 

 2015.  

 Isporučeni NMT 123 kV i SMT 123 kV, ormar 

zaštite i upravljanja za DV 

 Objavljena tenderska dokumentacija za nabavku: 

prekidača 123kV, opreme vlastite potrošnje 

 2016.  

 Analiza ponuda i okončanje postupka – veza 

nabavka VN prekidača (zbirne potrebe 

Elektroprenosa BiH a.d. Banja Luka) 

 Potpisivanje Ugovora za isporuku VN prekidača 

 Analiza ponuda, ugovaranje i isporuka opreme 

vlastite potrošnje (oprema isporučena, ugrađen 

ispravljač u TS Zenica 3) 

 Isporučen izlazni rastavljač 123 kV (1 kom) i 

sabirnički rastavljač 123 kV (1 kom) 

 Urađen Glavni projekat za TS Sarajevo 15 

(Kompletiranje polja DV 110 kV Sarajevo 14 i 

izgradnja Mjernog polja 110 kV – radovi u toku)  

 Ugovaranje i izvođenje građevinskih radova  
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 Ugovarana i isporučena čelično rešetkasta 

konstrukcija/prilagođenje postojeće i spojna oprema 

za TS Sarajevo 15) 

 Početak radova na izgradnji mjernog polja 110 kV i 

kompletiranju polja DV 110 kV Sarajevo 14 u TS 

Sarajevo 15 

 2017. (završna godina) 
 Okončanje radova u TS Sarajevo 15 i  TS Sarajevo 

18 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 
- 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

 Sabirnički rastavljač – 1 kom (TS Sarajevo 15 – 

polje DV 110 kV Sarajevo 14) 

 Izlazni rastavljač 123 kV – 1 kom (TS Sarajevo 18 – 

polje DV 110 kV Sarajevo 1) 

 Strujni transformator 123 kV – 3 kom (TS Sarajevo 

15 – polje DV 110 kV Sarajevo 14) 

 Naponski transformator 123 kV – 3 kom (TS 

Sarajevo 15 – Mjerno polje 110 kV) 

 Ormar zaštite i upravljanja za DV – 1 kom (TS 

Sarajevo 15 – polje DV 110 kV Sarajevo 14) 

 Baterija – 1 kom (TS Sarajevo 14) 

 Ispravljač – 1 kom (TS Zenica 3) 

 Prekidač 123 kV – 1 kom (TS Sarajevo 15, polje DV 

Sarajevo 14) 

 Komandno signalni kablovi (TS Sarajevo 18, TS 

Sarajevo 15, TS Zenica 3) 

 Spojna oprema  (TS Sarajevo 18, TS Sarajevo 15) 

 Oprema za uzemljenje  (TS Sarajevo 18, TS 

Sarajevo 15) 

 Čelično rešetkasta konstrukcija nosača aparata  (TS 

Sarajevo 18, TS Sarajevo 15). 

11. Procjena planiranih radova 

 Izrada projektne dokumentacije za TS Sarajevo 18  

(jedinstvena dokumentacija za opremu obezbjeđenu 

u okviru investicija Zamjena opreme SA-SR.TS-

15.004 i Zamjena opreme SA-SR.TS-15.007)  

 Ugovaranje i izvođenje građevinskih radova na 

izradi novih/sanaciji postojećih temelja 

 Nabavka čelično rešetkaste konstrukcije nosača 

aparata/ prilagođenje postojeće 

 Izvođenje elektromontažnih radova 

 Funkcionalno ispitivanje 

12. Procjena rizika 

 Mogući zastoji u procesu realizacije javnih nabavki 

(npr. žalba na odluku o izboru,...) 

 Neispunjenje roka za realizaciju ugovora za 

isporuku opreme, isporuku čelično rešetkaste 

konstrukcije nosača aparata i izvođenje građevinskih 

radova  

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

TS Sarajevo 14 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena  

(KM) 

Ukupno (JC x 

Kol) 

(KM) 
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13.1. Oprema i materijal  

 Baterija Kom. 1 19.558,30 19.558,30 

13.2. Elektromontažni radovi Kpl. - - Vlastiti rad 

13.3. Projektovanje Kpl. - - Vlastiti rad 

UKUPNO TS Sarajevo 14: 19.558,30 

TS Zenica 3 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena  

(KM) 

Ukupno (JC x 

Kol) 

(KM) 

13.1. Oprema i materijal  

 Ispravljač Kom. 1 26.403,71 26.403,71 

13.2. Elektromontažni radovi Kpl. - - Vlastiti rad 

13.3. Projektovanje Kpl. - - Vlastiti rad 

UKUPNO TS Zenica 3: 26.403,71 

TS Sarajevo 18 

13.1. Oprema i materijal  

 
Izlazni rastavljač za polje DV 110 kV 

Sarajevo 1 
Kom. 1 16.624,56 16.624,56 

13.2. Elektromontažni radovi Kpl. - - Vlastiti rad 

13.3. Projektovanje Kpl. - - Vlastiti rad 

UKUPNO TS Sarajevo 18: 16.624,56 

TS Sarajevo 15 

13.1. Oprema i materijal  

 
Prekidač snage SF6, 123 kV - 

jednopolni 
Kom. 1 60.630,73 60.630,73 

 
Ormar zaštite i upravljanja za DV 110 

kV Sarajevo 14 
Kom. 1 55.741,16 55.741,16 

 
Sabirnički rastavljač za polje DV 110 

kV Sarajevo 14 
Kom. 1 12.712,90 12.712,90 

 
SMT 123 kV za polje DV 110 kV 

Sarajevo 14 
Kom. 3 11.734,98 35.204,94 

 NMT 123 kV za Mjerno polje 110 kV Kom. 3 11.734,98 35.204,94 

13.2. Elektromontažni radovi Kpl. - - Vlastiti rad 

13.3. Projektovanje Kpl. - - Vlastiti rad 

UKUPNO TS Sarajevo 15: 199.494,67 

13.4. Ostalo (TS Zenica 3, TS Sarajevo 14, TS Sarajevo 18, TS Sarajevo 15)  

 Građevinski radovi Kpl. - -  

 Komandno signalni kablovi Kpl. - -  

 Spojna oprema Kpl. - -  

 Oprema za uzemljenje Kpl. - -  

 Čelična konstrukcija kg  4,10  

UKUPNO Ostalo: 139.298,76 

 

14. 
Vlastiti rad (Elektromontažni 

radovi, projektovanje i nadzor) 
Kpl. - - 55.000,00 

UKUPNO 456.380,00 
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Napomena za PI 2017.: 

- U skladu sa potrebama eksploatacije uvećan je obim opreme predviđene za ugradnju na objekat TS 

Zenica 3 kako slijedi: baterija 1 kom i jedna supervizija. Radi se o opremi koja je obezbjeđena u okviru 

Ugovora br. JN-OP-104-40/15, nabavljena za predmetnu plansku poziciju - objekat TS Sarajevo 14. 

 

 

 

 

 

Uradio: 

 

              Ovjerio: 

 

 Služba za PRiI  
Senad Osmović, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

 

Sarajevo, 13.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT  

SANACIJE/REKONSTRUKCIJE  

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS  110/x kV Sarajevo 15 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele 4.A. 

Plana investicija 2017.god. 
SA-SR.TS-15.005 

3. Predmet radova 

11. Zamjena energetskih transformatora T1 i T2 

(uvećanje instalisane snage sa 2x31,5 MVA na 2x40 

MVA) 

12. Kompletiranje polja DV Sarajevo 20 

13. Zamjena ormara zaštite i upravljanja za T1, T2 i DV 

Sarajevo 20 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2014.- 2023. 

2. Plan investicija za period 2014. – 2016. 

3. Plan investicija za 2014.  godinu. 

4. Plan investicija za 2015.  godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Sarajevo 

6. 
Svrha (opravdanost) projekta 

 

 Zamjena  energetskih transformatora T1 i T2 u 

skladu sa kriterijem životni vijek opreme i uvećanje 

instalisane snage u skladu sa dugoročnom 

prognozom opterećenja. Stvaranje preduslova za 

uvođenje napona 20 kV u TS Sarajevo 15 – veza 

razvojni planovi nadležnog ED preduzeća. 

 Kompletiranje polja DV Sarajevo 20 u skladu sa 

planskim kriterijem Dugoročnog plana razvoja 

prenosne mreže  

 Zamjena opreme za zaštitu i upravljanje u skladu sa 

kriterijem životni vijek opreme 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

 Povećanje instalisane snage u objektu radi 

dugoročnog zadovoljenja potreba dijela konzumnog 

područja nadležne elektrodistibucije koje se 

primarno napaja električnom energijom iz 

predmetnog objekta  

 Stvaranje preduslova za uvođenje napona 20 kV u 

TS Sarajevo 15 – veza razvojni planovi nadležnog 

ED preduzeća. 

 Poboljšanje tehničkih karakteristika objekta 

kompletiranjem DV 110 kV polja  

 Povećanje pouzdanosti napajanja distributivnih 

potrošača i zadovoljenje rastućih potreba konzuma 

 Stvaranje uslova za selektivno djelovanje zaštita 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017.god  

9. Dinamika sanacije/rekonstrukcije 

 2014. (početna godina)  Usvojen Plan investicija 2014. 

 2015.  

 Objavljena tenderska dokumentacija za nabavku 

rekonstrukcije TS 110/x kV Sarajevo 15  

 Potpisan Ugovor 

 Početak realizacije Ugovora 

 2016.  
 Realizacija ugovora (isporuka ugovorene opreme 

izuzev energetskih transformatora T1 i T2, 

projektovanje – Glavni projekat). 
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 Ugovaranje i izvođenje radova na izradi armirano 

betonskog korita u krugu TS Sarajevo 15 u svrhu 

smještaja demontiranih transformatora T1 i T2. 

 2017. (završna godina) 

 Okončanje realizacije ugovora (isporuka energetskih 

transformatora T1 i T2, izvođenje građevinskih i 

elektromontažnih radova, obezbjeđenje potrebnih 

saglasnosti/odobrenja/dozvola, funkcionalno 

ispitivanje i puštanje u pogon) 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 

- 

 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

 Energetski transformator 110/10(20)/10 kV, 

40/40/27 MVA – 2 kom 

 Sabirnički rastavljač 123 kV – 1 kom (DV 110 kV 

Sarajevo 20)  

 Izlazni rastavljač 123 kV – 1 kom (DV 110 kV 

Sarajevo 20)  

 Prekidač 123 kV – 1 kom (DV 110 kV Sarajevo 20)  

 SMT 123 kV – 3 kom (DV 110 kV Sarajevo 20) 

 NMT 123 kV – 1 kom (DV 110 kV Sarajevo 20) 

 Ormar zaštite i upravljanja za energetski 

transformator – 2 kom 

 Ormar zaštite i upravljanja za DV – 1 kom 

 Ormar razvoda pomoćnih napona – 2 kom 

 Komandno signalni kablovi 

 Spojna oprema 

 Oprema za uzemljenje 

 Čelično rešetkasta konstrukcija nosača aparata. 

11. Procjena planiranih radova 

 Realizacija ugovora (isporuka energetskih 

transformatora T1 i T2, projektovanje – Izvedbeni 

projakat i projekat izvedenog stanja, izvođenje 

građevinskih i elektromontažnih radova, 

obezbjeđenje potrebnih 

saglasnosti/odobrenja/dozvola, funkcionalno 

ispitivanje i puštanje u pogon). 

12. Procjena rizika  Neispunjenje roka za realizaciju Ugovora  

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena  

(KM) 

Ukupno (JC x Kol) 

(KM) 

13.1. Oprema i materijal  

 
Energetski transformator, 110/x kV, 

40 MVA 
Kom. 2 1.000.000,00 2.000.000,00 

 
Prekidač snage SF6, 123 kV - 

jednopolni 
Kom. 1 60.630,73 60.630,73 

 Sabirnički rastavljač 123 kV Kom. 1 12.712,90 12.712,90 

 Izlazni rastavljač 123 kV Kom. 1 16.624,56 16.624,56 

 NMT 123 kV Kom. 1 11.734,98 11.734,98 

 SMT 123 kV Kom. 3 11.734,98 35.204,94 

 
Ormar zaštite i upravljanja za 

energetski transformator 110/x kV 
Kom. 2 57.696,99 115.393,97 

 Ormar zaštite i upravljanja za DV Kom. 1 55.741,16 55.741,16 
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 Ormar razvoda pomoćnih napona Kom. 2 16.233,39 32.466,78 

 Komandno signalni kablovi Kpl. - - 10.000,00 

 Spojna oprema Kpl. - - 8.000,00 

 Oprema za uzemljenje Kpl. - - 7.399,05 

 Čelična konstrukcija kg - - 8.200,00 

13.2. Elektromontažni radovi Kpl. - - 101.499,46 

13.3. Građevinski radovi Kpl. - - 15.000,00 

13.4. Projektovanje Kpl. - - 40.391,47 

14. 

Vlastiti rad (Izrada Idejnog 

projekta, projektnog zadatka za 

Glavni projekat, tenderske 

dokumentacije, analiza ponuda i 

nadzor na realizaciji projekta) 

Kpl. - - 50.000,00 

UKUPNO: 2.581.000,00 

 

Napomena za PI 2017.: 

- Vrijednost ukupne investicije po PI 2016 iznosila je: 2.361.000,00 KM  

- U toku je realizacija Ugovora br. JN-OP-11-55/15 Rekonstrukcija TS 110/x kV Sarajevo 15 (vrijednost 

Ugovora iznosi: 2.207.143,20 KM) 

- Sredstva u rezervi sa predmetnog investicionog projekta raspoređena su na sljedeći način: 

 Preraspodjela u iznosu od 80.000,00 KM na investicioni projekat SA-OS.AI-15.002 Instrumenti 

 Preostala sredstva ostaju na raspolaganju za prateće aktivnosti neophodne za realizaciju 

predmetnog Ugovora (npr. Izgradnja armirano betonskog korita za smještaj demontiranih 

energetskih transformatora T1 i T2, izmještanje postojećih T1 i T2 sa pripadajućih temelja na 

lokaciju skladištenja u krugu TS Sarajevo 15,...) 

- U skladu sa prethodno navedenim vrijednost ukupne investicije u PI 2017 iznosi: 2.281.000,00 KM 

 

 

Uradio:                Ovjerio:  

 Služba za PRiI  
Senad Osmović, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

 

Sarajevo, 13.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT  

SANACIJE/REKONSTRUKCIJE  

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta MRT 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele 4.A. 

Plana investicija 2017.god. 
SA-SR.TS-15.006 

3. Predmet radova 

14. Ugradnja binarnih dvokanalnih pretvarača za 

telezaštitu 

15. Zamjena zaštite za energetski transformator T1 i T2 

u TS Sarajevo 8  

16. Nabavka rezervnih zaštitnih uređaja za VN 

transformatore i VN polje za potrebe TJ Višegrad i 

TJ Zenica 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Plan investicija za period 2014. – 2016. 

2. Plan investicija za 2014.  godinu 

3. Plan investicija za 2015.  godinu. 

4. Plan investicija za 2016. godinu  

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Sarajevo 

6. 
Svrha (opravdanost) projekta 

 

 Nabavka binarnih dvokanalnih pretvarača za 

kompletiranje telezaštite za trafostanice OP 

Sarajevo, koji služe za razmjenu signala Z< i IE 

između distantnih zaštita 110 kV vodova s ciljem 

ubrzanja isključenja kvarova. 

 Zamjena zaštite za energetske transformatore prema 

kriteriju životni vijek opreme. 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

 Ubrzanje isključnih krugova koje omugućavaju 

selektivnije otklanjanje kvarova 

 Povećanje pouzdanosti zaštite energetskih 

transformatora 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017.god. 

9. Dinamika sanacije/rekonstrukcije 

 2014. (početna godina)  Usvojen Plan investicija 2014.  

 2015. godina 

 Objavljena tenderska dokumentacija za isporuku 

binarnih dvokanalnih pretvarača za telezaštitu (TS 

Sarajevo 2, TS Sarajevo 4, TS Sarajevo 5, TS 

Sarajevo 7, TS Sarajevo 11, TS Sarajevo 13, TS 

Sarajevo 14, TS Breza, TS Hadžići, TS Busovača, 

TS Vitez, TS Novi Travnik, TS Goražde 1, TS 

Goražde 2) – okončana evaluacija ponuda 

 Potpisan Ugovor za isporuku binarnih dvokanalnih 

pretvarača za telezaštitu JN-OP-37-15/15 

 Objavljena tenderska dokumentacija za obezbjeđenje 

numeričke zaštite za energetski transformator TS 

Sarajevo 8 (JN-OP-103/15, oktobar 2015.god. - 

zbirna nabavka za potrebe Elektroprenosa BiH a.d. 

Banja Luka) 

 2016 

 Izvršena ugradnja binarnih dvokanalnih pretvarača 

za telezaštitu  

 Evaluirane ponude po tenderskoj dokumentaciji 

br.JN-OP-103/15, potpisan Ugovor za isporuku 

zaštitnih uređaja, oprema isporučena  
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 Izrada projektne dokumentacije 

 2017. (završna godina) 

 Ugradnja zaštitnih uređaja za energetski 

transformator T1 i T2 – TS Sarajevo 8 

 Pokretanje postupka nabavke zaštitni uređaj za VN 

transformatore (2 kom) i VN polje (1 kom) – rezerva, 

ugovaranje i isporuka. 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 

- 

  

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

 Binarni dvokanalni pretvarači za telezaštitu – 18 

kom 

 Numerička zaštita za energetski transformator – 2 

kom 

 Numerička zaštita za energetski transformator – 3 

kom 

 Zaštitni uređaj za VN transformatore (2 kom) i VN 

polje (1 kom) – rezerva 

11. Procjena planiranih radova 

 Analiza ponuda i ugovaranje 

 Izrada projektne dokumentacije  

 Izvođenje elektromontažnih radova 

 Funkcionalno ispitivanje 

12. Procjena rizika 

 Mogući zastoji u procesu realizacije javnih nabavki 

(npr. žalba na odluku o izboru,...) 

 Neispunjenje roka za realizaciju ugovora za 

isporuku opreme 

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

TS Sarajevo 2, TS Sarajevo 4, TS Sarajevo 5, TS Sarajevo 7, TS Sarajevo 11, TS Sarajevo 13, TS 

Sarajevo 14, TS Breza, TS Hadžići, TS Busovača, TS Vitez, TS Novi Travnik, TS Goražde 1, TS 

Goražde 2 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena  

(KM) 

Ukupno (JC x 

Kol) 

(KM) 

13.1. Oprema i materijal  

 
Binarni dvokanalni pretvarač za 

telezaštitu 
Kom. 18 2.000,00 36.000,00 

13.2. Elektromontažni radovi Kpl. - - Vlastiti rad 

UKUPNO:  43.000,00 

TS Sarajevo 8 

13.1. Oprema i materijal  

 
Numerička zaštita za energetski 

transformator 
Kom. 2 32.000,00 64.000,00 

 Komandno signalni kablovi Kpl. - -  

13.2. Elektromontažni radovi Kpl. - - Vlastiti rad 

13.3. Projektovanje Kpl. - - Vlastiti rad 

UKUPNO TS Sarajevo 8: 64.000,00 

14. Vlastiti rad  Kpl. - - 5.000,00 

UKUPNO (PI 2016) 105.000,00 

 

 

Napomena za PI 2017.:  

Po realizaciji Ugovora za isporuku binarnih dvokanalnih pretvarača za telezaštitu i zaštitnih uređaja za 

energetske transformatore na predmetnoj planskoj poziciji preostala  žiralna sredstva iznose 29.072,00 KM. 

- Izvršena je preraspodjela žiralnih sredstava sa sljedećih planskih pozicija: 
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o SA-SR.DV-15.002 DV 110 kV Jajce – Donji Vakuf: 28.000,00 KM 

o SA-SR.DV-15.001 DV 110 kV Sarajevo 1 – Ilijaš: 11.196,00 KM 

o SA-SR.DV-15.002 DV 110 kV Visoko – Fojnica: 7.035,00 KM 

- U skladu sa prethodno navedenim za PI 2017. prenesena žiralna sredstva (2016.) iznose: 75.303,00 KM. 

- Vrijednos ukupne investicije za PI 2017. iznosi 161.231,00 KM. 

 

 

PRIJEDLOG ZA PI 2017 (Preraspodjela iz raspoloživih žiralnih sredstava po PI 2016) 

TJ Višegrad (rezerva) 

13.1. Oprema i materijal 
Jed. 

mjere 
Količina  

Jedinična 

cijena  

(KM) 

Ukupno (JC x 

Kol) 

(KM) 

 
Zaštitni uređaj za VN transformator 

Tip RET 670 proizvođač ABB 
kom 1 28.500,00 28.500,00 

13.2. Elektromontažni radovi Kpl. - - Vlastiti rad 

13.3. Projektovanje Kpl. - - Vlastiti rad 

UKUPNO TS: 28.500,00 

TJ Zenica (rezerva) 

14.1. Oprema i materijal 
Jed. 

mjere 
Količina  

Jedinična 

cijena  

(KM) 

Ukupno (JC x 

Kol) 

(KM) 

14.1.

1 

Upravljački uređaj za VN polje 

Tip REC 670 proizvođač ABB 
kom 1 28.500,00 28.500,00 

14.1.

2 

Zaštitni uređaj za VN transformator  

Tip 7UT proizvođač Siemens 
kom 1 18.303,00 18.303,00 

14.2. Elektromontažni radovi Kpl. - - Vlastiti rad 

14.3. Projektovanje Kpl. - - Vlastiti rad 

UKUPNO TS : 75.303,00 

15. Vlastiti rad  Kpl. - - 10.000,00 

UKUPNO Prijedlog za PI 2017  85.303,00 

 

UKUPNO (PI 2017) 161.231,00 

 

 

 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 Služba za PRiI  

Senad Osmović, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

Sarajevo, 13.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT  

SANACIJE/REKONSTRUKCIJE  

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta Zamjena opreme u TS 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele 4.A 

Plana investicija 2017.god. 
SA-SR.TS-15.007 

3. Predmet radova 17. Zamjena opreme u TS  

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2014.- 2023. 

2. Plan investicija za period 2014. – 2016. 

3. Plan investicija za 2014.  godinu 

4. Plan investicija za 2015.  godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Sarajevo 

6. 
Svrha (opravdanost) projekta 

 

 Zamjena  opreme po kriteriju životni vijek opreme  

 Sanacija i vraćanje u funkciju ratom porušenih DV 

polja (TS Sarajevo 18) 

 Ograničavanje očekivane kapacitivne struje 

zemljospoja (TS Hadžići i TS Novi Travnik) 

 Zamjena prekidača SFE16-4 u polju DV 400 kV 

Sarajevo 20, Trafo polju T1 i spojnom polju po 

kriteriju životni vijek opreme i nemogućnosti nabavke 

rezervnih dijelova 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 
 Povećanje pouzdanosti rada objekata  

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017. god 

9. Dinamika sanacije/rekonstrukcije 

 2014. (početna godina)  Usvojen Plan investicija 2014.  

 2015.  

 Usvojen Plan investicija 2015. 

 Pokrenut postupak javne nabavke za obezbjeđenje 

opreme obuhvaćene predmetnom planskom 

pozicijom  

 2016. 

 Ugovorena i isporučena sljedeća oprema: oprema 

pomoćnog napajanja, VN i SN mjerni transformatori, 

odvodnici prenapona, zaštitni uređaji za energetski 

transformator, transformator za vještačko zvjezdište 

35 kV, otpornik za uzemljenje zvjezdišta 35 kV 

 Ugovorena isporuka VN i SN sabirničkih i izlaznih 

rastavljača i zaštitno upravljačkih jedinica za SN 

odvode 

 Izrada projektne dokumentacije 

 Ugovaranje i izvođenje građevinskih radova  

 Ugovaranje i isporuka čelično rešetkaste 

konstrukcije/prilagođenje postojeće 

 Izvođenje elektromontažnih radova, funkcionalno 

ispitivanje i puštanje u pogon 

 Analiza ponuda i okončanje postupka – veza nabavka 

VN prekidača (zbirne potrebe Elektroprenosa BiH 

a.d. Banja Luka) 

 Potpisivanje Ugovora za isporuku VN prekidača 

 Ponovno pokretanje postupka nabavke SN ćelija 
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 Pokretanje postupka nabavke potpornih izolatora 110 

kV i opreme za uzemljenje neutralne tačke 10 kV (TS 

Hadžići i TS Novi Travnik) 

 Pokretanje postupka nabavke za zaštitne uređaje za 

energetske transformatore (TS Sokolac i TS Foča) 

 2017. (završna godina) 

 Okončanje započetih aktivnosti na realizaciji 

investicionih podprojekata 

 Po usvajanju PI 2017 pokrenuti postupak javne 

nabavke za opremu predviđenu za obezbjeđenje iz 

žiralnih sredstava 2017 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 
 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

 Postrojenje 20 kV za potrebe obezbjeđenja pomoćnog 

izmjeničnog napona - predviđeni obim: odvodna 

ćelija – 2 kom, mjerna ćelija – 1 kom, ćelija za 

priključenje KT – 1 kom i limeni trafo boks sa 

ugrađenim KT; NMT 220 kV - 3 kom (Mjerno polje, 

SSII), (TS Zenica 2) 

 Izlazni rastavljač 220 kV - 1 kom (polje Trafo 20 

400/220 kV), (TS Višegrad) 

 SMT 123 kV - 6 kom, 2x300/1/1/1/1 A/A; SMT 123 

kV - 3 kom, 2x150/1/1/1/1 A/A; NMT 123 kV - 3 kom 

(TS Rogatica) 

 Odvodnik prenapona 123 kV - 3 kom; potporni 

izolator 110 kV - 18 kom, Mikroprocesorski zaštitni 

uređaji za energetski transformator za T1 - 1 kom, (TS 

Sokolac)  

 Odvodnik prenapona 123 kV - 6 kom; potporni 

izolator 110 kV - 18 kom (TS Foča), 

 TS Sarajevo 18:  

o Prekidač 123 kV – 1 kom, sabirnički rastavljač 

123 kV – 1 kom, SMT 123 kV– 3 kom (DV polje 

110 kV Sarajevo 1)  

o Prekidač 123 kV – 1 kom, sabirnički rastavljač 

123 kV – 1 kom, SMT 123 kV– 3 kom, NMT 123 

kV – 1 kom, izlazni rastavljač 123 kV – 1 kom 

(DV polje 110 kV Sarajevo 20)  

o NMT 123 kV – 3 kom (Mjerno polje 110 kV). 

 Zamjena postojećih elektromehaničkih zaštita sa 

mikroprocesorskim: transformator T1 – 1 kom, (TS 

Vareš) 

 220 kV NMT - 3 kom, (Blok polje Trafo – DV Buk 

Bijela,TS Sarajevo 20) 

 Izlazni rastavljač 123 kV - 1 kom, (DV Vitez, TS 

N.Travnik); 

 AC/DC razvod – 1 komplet; mikroprocesorski zaštitni 

uređaji za sve SN odvode – 33 kom, baterija - 1 kom, 

(TS Sarajevo 8) 

 Otpornik za uzemljenje 35 kV zvjezdišta 

transformatora T1 - 1 kom, transformator za 

formiranje vještačkog zvjezdišta -1 kom, (TS 

Cementara Kakanj)              
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 10 kV postrojenje – SMT 30 kom (za potrebe 

opremanja odvoda sa po tri SMT-a i zamjena SMT-a 

u ćeliji podužnog rastavljanja), (TS Visoko) 

 110 kV odvodnici prenapona – 6 kom, 35 kV izlazni 

rastavljači uz T1 i T2– 4 kom, (TS Vitez) 

 SMT 123 kV - 6 kom, 2x300/1/1/1/1 A, odvodnik 

prenapona 123 kV - 9 kom, (Rezerva) 

Nabavka opreme iz žiralnih sredstava iz 2016.god.: 

 Transformator za formiranje vještačkog zvjezdišta – 1 

kom, niskoomski otpornik – 1 kom, jednopolni 

rastavljač – 1 kom, metal oksidni odvodnik prenapona 

– 1 kom, (TS Hadžići - uzemljenje neutralne tačke 

transformatora T1, strana 10 kV) 

 Niskoomski otpornik – 1 kom, jednopolni rastavljač – 

2 kom, metal oksidni odvodnik prenapona – 2 kom, 

(TS Novi Travnik - uzemljenje neutralne tačke 

transformatora T1 i T2, strana 10 kV) 

 Sabirnički rastavljač 123 kV – 1 kom, (TJ Višegrad) 

 Izlazni rastavljač 123 kV – 1 kom, (TJ Višegrad) 

 Mikroprocesorski zaštitni uređaj za energetske 

transformatore (TS Cementara Kakanj – 1 kom, TS 

Foča – 2 kom) 

Nabavka opreme iz preraspodjele raspoloživih žiralnih 

sredstava po PI 2016: 

 Sabirnički rastavljač 123 kV–8 kom (TS Goražde 1) 

 Izlazni rastavljač 123 kV – 3 kom (TS Goražde 1) 

Nabavka opreme iz žiralnih sredstava iz 2017.god.: 

 Prekidač 400 kV – 3 kom (TS Sarajevo 10) 

11. Procjena planiranih radova 

 Izrada tenderske dokumentacije za nabavku jednog 

dijela opreme obuhvaćene predmetnom planskom 

pozicijom – u toku  

 Analiza ponuda 

 Izrada projektne dokumentacije – uslovljeno 

potpisom ugovora za obezbjeđenje opreme 

 Ugovaranje i izvođenje građevinskih radova na izradi 

novih/sanaciji postojećih temelja 

 Nabavka čelično rešetkaste konstrukcije nosača 

aparata/ prilagođenje postojeće 

 Izvođenje elektromontažnih radova 

 Funkcionalno ispitivanje 

 

Napomena: Izvođenje građevinskih i elektromontažnih 

radova vezanih za obim obuhvaćen predmetnom 

planskom pozicijom uslovljeno je dinamikom 

obezbjeđenja opreme (planirano kroz odvojne postupke 

javne nabavke) i izradom prateće projektne 

dokumentacije. 

12. Procjena rizika 

 Mogući zastoji u procesu realizacije javnih nabavki 

(npr. žalba na odluku o izboru,...) 

 Neispunjenje roka za realizaciju ugovora za isporuku 

opreme, isporuku čelično rešetkaste konstrukcije 

nosača aparata i izvođenje građevinskih radova  

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

TS Zenica 2 
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Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena  

(KM) 

Ukupno (JC x 

Kol) 

(KM) 

13.1. Oprema i materijal                      

 
24 kV odvodna ćelija sa zaštitnim 

terminalom  
Kom. 2 37.160,77 74.321,54 

 
24 kV mjerna ćelija sa zaštitnim 

terminalom  
Kom. 1 14.001,96 14.001,96 

 
24 kV ćelija za priključenje kućnog 

trafoa  
Kom. 1 25.425,79 25.425,79 

 

Trafo boks sa kućnim 

transformatorom  (suhi) 250 kVA, 

10(20)/0,4 kV  

Kom. 1 25.621,37 25.621,37 

 NMT 220 kV Kom. 3 14.000,00 42.000,00 

13.2. Elektromontažni radovi Kpl. - - Vlastiti rad 

13.3. Projektovanje Kpl. - - Vlastiti rad 

UKUPNO TS Zenica 2: 181.370,66 

TS Višegrad 

13.1. Oprema i materijal  

 Izlazni rastavljač 245 kV Kom. 1 24.996,00 24.996,00 

13.2. Elektromontažni radovi Kpl. - - Vlastiti rad 

13.3. Projektovanje Kpl. - - Vlastiti rad 

UKUPNO TS Višegrad: 24.996,00 

TS Rogatica 

13.1. Oprema i materijal  

 SMT 123 kV , 2x300/1/1/1/1 A/A;  Kom. 6 11.734,98 70.409,88 

 SMT 123 kV , 2x150/1/1/1/1 A/A; Kom. 3 11.734,98 35.204,94 

 NMT 123 kV  Kom. 3 11.734,98 35.204,94 

13.2. Elektromontažni radovi Kpl. - - Vlastiti rad 

UKUPNO TS Rogatica: 140.819,76 

TS Sokolac 

13.1. Oprema i materijal  

 Odvodnik prenapona 123 kV  Kom. 3 2.933,75 8.801,25 

 Potporni izolator 110 kV  Kom. 18 850,00 15.300,00 

 
Mikroprocesorski zaštitni uređaji za 

energetski transformator za T1  
Kom. 1 32.000,00 32.000,00 

13.2. Elektromontažni radovi Kpl. - - Vlastiti rad 

13.3. Projektovanje Kpl. - - Vlastiti rad 

UKUPNO TS Sokolac : 56.101,25 

TS Foča 

13.1. Oprema i materijal  

 Odvodnik prenapona 123 kV   Kom. 6 2.933,75 17.602,50 

 Potporni izolator 110 kV  Kom. 18 850,00 15.300,00 

      

13.2. Elektromontažni radovi Kpl. - - Vlastiti rad 

13.3. Projektovanje Kpl. - - Vlastiti rad 

UKUPNO TS Foča : 32.902,50 

TS Sarajevo 18 

13.1. Oprema i materijal  

 Prekidač 123 kV jednopolni Kom. 2 60.630,73 121.261,46 

 Sabirnički rastavljač 123 kV  Kom. 2 12.712,90 25.425,80 

 SMT 123 kV, 2x300/1/1/1/1 A/A; Kom. 6 11.734,98 70.409,88 

 NMT 123 kV  Kom. 4 11.734,98 46.939,92 

 Izlazni rastavljač 123 kV Kom. 1 16.624,56 16.624,56 

13.2. Elektromontažni radovi Kpl. - - Vlastiti rad 
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13.3. Projektovanje Kpl. - - Vlastiti rad 

UKUPNO TS Sarajevo 18: 280.661,62 

TS Vareš 

13.1. Oprema i materijal  

 
Mikroprocesorski zaštitni uređaj za 

energetski transformator za T1 
Kom. 1 32.000,00 32.000,00 

13.2. Elektromontažni radovi Kpl. - - Vlastiti rad 

13.3. Projektovanje Kpl. - - Vlastiti rad 

UKUPNO TS Vareš: 32.000,00 

TS Sarajevo 20 

13.1. Oprema i materijal  

 NMT 220 kV Kom. 3 14.000,00 42.000,00 

13.2. Elektromontažni radovi Kpl. - -  

13.3. Projektovanje Kpl. - -  

UKUPNO TS Sarajevo 20 : 42.000,00 

TS Novi Travnik 

13.1. Oprema i materijal  

 Izlazni rastavljač 123 kV Kom. 1 16.624,56 16.624,56 

13.2. Elektromontažni radovi Kpl. - - Vlastiti rad 

13.3. Projektovanje Kpl. - - Vlastiti rad 

UKUPNO TS Novi Travnik: 16.624,56 

TS Sarajevo 8 

13.1. Oprema i materijal  

 AC/DC razvod  Kpl. 1 16.233,39 16.233,39 

 
Mikroprocesorski zaštitni uređaji za 

sve SN odvode 
Kom. 33 7.000,00 231.000,00 

 Baterija  Kom. 1 19.558,30 19.558,30 

13.2. Elektromontažni radovi Kpl. - - Vlastiti rad 

13.3. Projektovanje Kpl. - - Vlastiti rad 

UKUPNO TS Sarajevo 8: 266.791,69 

TS Cementara Kakanj 

13.1. Oprema i materijal  

 
Otpornik za uzemljenje 35 kV 

zvjezdišta transformatora T1  
Kom. 1 20.000,00 20.000,00 

 
Transformator za formiranje 

vještačkog zvjezdišta  
Kom. 1 30.000,00 30.000,00 

13.2. Elektromontažni radovi Kpl. - - Vlastiti rad 

13.3. Projektovanje Kpl. - - Vlastiti rad 

UKUPNO TS Cementara Kakanj: 50.000,00 

TS Visoko 

13.1. Oprema i materijal  

 SMT 10 kV  Kom. 30 1.000,00 30.000,00 

13.2. Elektromontažni radovi Kpl. - - Vlastiti rad 

UKUPNO TS Visoko : 30.000,00 

TS Vitez 

13.1. Oprema i materijal  

 Odvodnik prenapona 110 kV  Kom. 6 2.933,75 17.602,50 

 Izlazni rastavljač 35 kV  Kom. 4 10.000,00 40.000,00 

13.2. Elektromontažni radovi Kpl. - - Vlastiti rad 

13.3. Projektovanje Kpl. - - Vlastiti rad 

UKUPNO TS Vitez : 57.602,50 

Rezerva 

13.1. Oprema i materijal  

 Odvodnik prenapona 110 kV  Kom. 9 2.933,75 26.403,75 

 SMT 123 kV, 2x300/1/1/1/1 A,  Kom. 6 11.734,98 70.409,88 
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13.2. Elektromontažni radovi Kpl. - - Vlastiti rad 

UKUPNO Rezerva : 96.813,63 

 

Planirano iz žiralnih sredstava u 2016.god. 

Uzemljenje neutralne tačke transformatora – 10 kV strana (TS Hadžići i TS Novi Travnik) PI 2016 

13.1. Oprema i materijal  

 
Transformator za formiranje 

vještačkog zvjezdišta 
Kom. 1 30.000,00 30.000,00 

 
Otpornik za uzemljenje zvjezdišta 10 

kV 
Kom. 2 10.000,00 20.000,00 

 Jednopolni rastavljač 35 kV Kom. 3 8.000,00 24.000,00 

 Odvodnik prenapona 10 kV Kom. 3 195,58 586,74 

13.2. Elektromontažni radovi Kpl. - - Vlastiti rad 

13.3. Projektovanje Kpl. - - Vlastiti rad 

UKUPNO Uzemljenje neutralne tačke transformatora – 10 kV strana 74.586,74 

TS Višegrad 

13.1. Oprema i materijal  

 Izlazni rastavljač 123 kV Kom. 1 16.624,56 16.624,56 

 Sabirnički rastavljač 123 kV Kom. 1 12.712,90 12.712,90 

13.2. Elektromontažni radovi Kpl. - - Vlastiti rad 

13.3. Projektovanje Kpl. - - Vlastiti rad 

UKUPNO TS Višegrad: 29.337,46 

TS Foča 

13.1. 
Mikroprocesorski zaštitni uređaji za 

energetski transformator za T1 i T2  
Kom. 2 32.000,00 64.000,00 

13.2. Elektromontažni radovi Kpl. - - Vlastiti rad 

13.3. Projektovanje Kpl. - - Vlastiti rad 

UKUPNO TS Foča: 64.000,00 

TS Cementara Kakanj 

13.1. 
Mikroprocesorski zaštitni uređaji za 

energetski transformator za T1  
Kom. 1 32.000,00 32.000,00 

13.2. Elektromontažni radovi Kpl. - - Vlastiti rad 

13.3. Projektovanje Kpl. - - Vlastiti rad 

UKUPNO TS Cementara Kakanj: 32.000,00 

 

PRIJEDLOG ZA PI 2017 (Preraspodjela iz raspoloživih žiralnih sredstava po PI 2016) 

TS Goražde 1 

13.1. Sabirnički rastavljač 123 kV Kom. 8 12.712,90 101.703,20 

13.2. Izlazni rastavljač 123 kV Kom. 3 16.624,56 49.872,00 

13.3. Elektromontažni radovi Kpl. - - Vlastiti rad 

13.4. Projektovanje Kpl. - - Vlastiti rad 

UKUPNO TS Goražde 1: 151.575,20 

OSTALO (potreba iskazana za 2016.god.) 

13.1. Oprema i materijal  

 Komandno signalni kablovi Kpl. - - 40.000,00 

 Spojna oprema Kpl. - - 39.417,23 

 Oprema za uzemljenje Kpl. - - 20.000,00 

 Čelična konstrukcija kg  4,10 25.000,00 

13.4. Građevinski radovi Kpl. - - 40.000,00 

UKUPNO OSTALO : 164.417,23 

VLASTITI RAD (UKUPNO) 

14. Vlastiti rad Kpl. - - 135.000,00 

UKUPNO za 2016.god. 1.900.000,00 
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Napomena za PI 2017.:  

- U skladu sa potrebama eksploatacije uvećan je obim opreme u okviru predmetne planske pozicije, a ista 

je nominovana za sljedeće objekte:  

o TS Foča (baterija – 1 kom, ispravljač – 1 kom, jedna supervizija) 

o TS Sarajevo 8 (ispravljač – 1 kom) 

o TS Sarajevo 4 (baterija – 1 kom, ispravljač – 1 kom, jedna supervizija) 

- Radi se o opremi koja je obezbjeđena u okviru Ugovora br. JN-OP-104-40/15, a nabavljena za plansku 

poziciju SA-SR.TS-15.002 objekat TS Sarajevo 2 u iznosu od 76.904,00 KM. 

- Investicioni projekat AKZ stubova SA-SR.DV-16.001 je realizovan. Preostala žiralna sredstva u iznosu 

od 200.000,00 KM preraspoređena su na investicioni projekat Zamjena opreme u TS SA-SR.TS-15.007. 

- Investicioni projekat izgradnja TS 110/x kV Fojnica SA-IZ.TS-15.001 je realizovan. Preostala žiralna 

sredstva u iznosu od 59.601,00 KM preraspoređena su na investicioni projekat Zamjena opreme u TS 

SA-SR.TS-15.007. 

- U skladu s prethodno navedenim vrijednost ukupne investicije u PI 2017. iznosi 2.701.505,00 KM. 

Planirano iz žiralnih sredstava u 2017.god. 

TS Sarajevo 10 

13.1. Oprema i materijal  

13.1.1 

Prekidač SF 6, 400 kV – jednopolni 

(DV SA 20, Trafo polje T1 i Spojno 

polje) 

Kom. 3 215.000,00 645.000,00 

13.2. Elektromontažni radovi Kpl. - - Vlastiti rad 

13.3. Projektovanje Kpl. - - Vlastiti rad 

UKUPNO TS Sarajevo 10: 645.000,00 

OSTALO  

14.1. Oprema i materijal  

14.1.1 Komandno signalni kablovi Kpl. - - 5.000,00 

14.1.2

. 
Spojna oprema Kpl. - - 3.000,00 

14.1.3

. 
Oprema za uzemljenje Kpl. - - 1.000,00 

14.1.4

. 
Čelična konstrukcija kg   2.000,00 

14.2. Građevinski radovi Kpl. - - 4.000,00 

UKUPNO OSTALO : 15.000,00 

 

14.3. Vlastiti rad Kpl. - - 5.000,00 

UKUPNO Prijedlog za PI 2017 665.000,00 

UKUPNO (PI 2017) 2.641.904,00 

 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 Služba za PRiI  
Senad Osmović, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

Sarajevo, 13.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT  

SANACIJE/REKONSTRUKCIJE  

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta Sanacija građevinskog dijela objekta TS 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele 4.A. 

Plana investicija 2017.god. 
SA-SR.TS-15.008 

3. Predmet radova 18. Sanacija građevinskog dijela objekta TS 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Plan investicija za 2014.  godinu 

2. Plan investicija za 2015.  godinu. 

3. Plan investicija za 2016. godinu 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Sarajevo 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

 Sanacija građevinskog dijela objekta TS 

 Sanacija trenutnih oštećenja i sprečavanje dalje 

devastacije objekata, stvaranje povoljnijih uslova za 

eksploataciju objekta 

 Zamjena vanjske ograde u TS Goražde 1 u skladu sa 

zahtjevom komunalne inspekcije opštine Goražde  

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

 Stvaranje povoljnijih uslova za eksploataciju objekta, 

(za uposlenike i instaliranu opremu)  

 Održavanje građevinskog dijela objekta prema 

propisima i pravilnicima koji regulišu ovu oblast 

 Usklađivanje vanjskog izgleda objekta sa zahtjevima 

komunalne inspekcije opštine Goražde (TS Goražde 

1) 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017.god. 

9. Dinamika sanacije/rekonstrukcije 

 2014. (početna godina)  Usvojen Plan investicija 2014.  

 2015.  

 Usvojen Plan investicija 2015. 

 Realizacija ugovora za sanaciju građevinskog dijela 

objekta TS – veza realizacija Plana investicija 2014.: 

o Izvođenje građevinsko – zanatskih radova na 

sanaciji građevinskog dijela u  TS Pazarić, TS 

Busovača, TS Vareš, TS Hadžići i TS Žepče 

(Ugovor br. 01-T-67-63/15 u vrijednosti od 

118.776,79 KM)  

o Izvođenje građevinsko – zanatskih radova na 

sanaciji građevinskog dijela u  TS Sokolac 

(Ugovor br. 01-T-67-64/15 u vrijednosti od 

13.167,54 KM).  

 2016. 

 Usvojen Plan investicija 2016. 

 Pokrenut postupak javne nabavke JN-OP-165/15 

(februar 2016.god.) – Sanacija građevinskog dijela 

objekata u OP Sarajevo 

 Ugovor br. JN-OP-165-22/15 realizovan  

 Pokrenut postupak JN-OP-87/16 (august 2016.god.) 

– sanacija građevinskog dijela TS Sarajevo 14 

(obuhvaćene zbirne potrebe Elektroprenosa BiH). 

Evaluacija ponuda u toku; 

 Potpisivanje Ugovora  

 2017. (završna godina) 
 Realizacija Ugovora za sanaciju građevinskog dijela 

TS Sarajevo 14 

10. Osnovni tehnički podaci 
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10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 
- 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

 TS Hadžići, TS Busovača, TS Vareš, TS Sokolac, TS 

Rogatica i TS Žepče: 

- Komandno pogonska zgrada: izgradnja kosog 

krova, sanacija fasade i zamjena bravarije 

 TS Pazarić: 

- Izgradnja vanjske ograde 

 RP Kakanj:  

- Sanacija fasade komandne zgrade i pomoćnog 

objekta 

- Sanacija transportnih staza. 

 TS Vitez: 

- Sanacija fasade i zamjena vanjskih otvora; 

 TS Visoko: 

- Zamjena bravarskih pozicija na komandnoj 

zgradi; 

- Izgradnja kosog krova pogonske zgrade 

 TS Goražde 1: 

-     Zamjena vanjske ograde 

 CM Reljevo 

-     Zamjena bravarskih pozicija na zgradi i izrada 

fasade 

-     Nadkrivanje skladišnog prostora  

 TS Kiseljak: 

- Zamjena bravarskih pozicija na komandno 

pogonskoj zgradi; 

-     Sanacija fasade 

 TS Sarajevo 4: 

- AKZ portala 

- Rekonstrukcija transportnih staza 

 TS Foča: 

-     Sanacija fasade i zamjena vanjskih otvora; 

 TS Zenica 1: 

- Rekonstrukcija pristupnog puta; 

 TS Pale 

- Izgradnja kosog krova pogonske zgrade i     

             zamjena bravarskih pozicija na komandnoj  

             zgradi. 

Predviđeno za realizaciju iz žiralnih sredstava iz 

2016.god.: 

 TS Sarajevo 14 – Sanacija građevinskog dijela 

objekta – veza rekonstrukcija starog dijela MOP-a i 

zamjena T1 

11. Procjena planiranih radova  Ugovaranje i izvođenje građevinskih radova  

12. Procjena rizika 

 Mogući zastoji u procesu realizacije javnih nabavki 

(npr. žalba na odluku o izboru,...) 

 Neispunjenje roka za realizaciju ugovora za 

izvođenje građevinskih radova  

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

TS Hadžići, TS Busovača, TS Vareš, TS Sokolac, TS Rogatica i TS Žepče 
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Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena  

(KM) 

Ukupno (JC x 

Kol) 

(KM) 

13.1. Građevinski radovi                      

 

Komandno pogonska zgrada: izgradnja 

kosog krova, sanacija fasade i zamjena 

bravarije 

Kpl. - 120.000,00 120.000,00 

UKUPNO TS Hadžići, TS Busovača, TS Vareš, TS Sokolac, TS Rogatica i TS 

Žepče: 
120.000,00 

 

TS Pazarić 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena  

(KM) 

Ukupno (JC x 

Kol) 

(KM) 

13.1. Građevinski radovi                      

 Izgradnja vanjske ograde Kpl. - 30.000,00 30.000,00 

UKUPNO TS Pazarić: 30.000,00 

RP Kakanj  

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena  

(KM) 

Ukupno (JC x 

Kol) 

(KM) 

13.1. Građevinski radovi                      

 

Sanacija fasade komandne zgrade i 

pomoćnog objekta, sanacija 

transportnih staza 

Kpl. - 40.000,00 40.000,00 

UKUPNO RP Kakanj: 40.000,00 

 

TS Vitez  

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena  

(KM) 

Ukupno (JC x 

Kol) 

(KM) 

13.1. Građevinski radovi                      

 
Sanacija fasade i zamjena vanjskih 

otvora 
Kpl. - 25.000,00 25.000,00 

UKUPNO TS Vitez: 25.000,00 

 

TS Visoko  

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena  

(KM) 

Ukupno (JC x 

Kol) 

(KM) 

13.1. Građevinski radovi                      

 
Izgradnja krova i zamjena bravarskih 

pozicija na komandnoj zgradi 
Kpl. - 20.000,00 20.000,00 

UKUPNO TS Visoko: 20.000,00 

 

TS Kiseljak  

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena  

(KM) 

Ukupno (JC x 

Kol) 

(KM) 

13.1. Građevinski radovi                      

 

Zamjena bravarskih pozicija na 

konadno-pogonskoj zgradi, sanacija 

fasade 

Kpl. - 25.000,00 25.000,00 

UKUPNO TS Kiseljak: 25.000,00 

TS Zenica 1 
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Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena  

(KM) 

Ukupno (JC x 

Kol) 

(KM) 

13.1. Građevinski radovi                      

 Rekonstrukcija pristupnog puta Kpl. - 20.000,00 20.000,00 

UKUPNO TS Zenica 1: 20.000,00 

 

TS Goražde 1  

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena  

(KM) 

Ukupno (JC x 

Kol) 

(KM) 

13.1. Građevinski radovi                      

 Zamjena vanjske ograde Kpl. - 20.000,00 20.000,00 

UKUPNO TS Goražde 1: 20.000,00 

TS Foča  

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena  

(KM) 

Ukupno (JC x 

Kol) 

(KM) 

13.1. Građevinski radovi                      

 
Sanacija fasade i zamjena vanjskih 

otvora 
Kpl. - 25.000,00 25.000,00 

UKUPNO TS Foča: 25.000,00 

 

TS Pale  

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena  

(KM) 

Ukupno (JC x 

Kol) 

(KM) 

13.1. Građevinski radovi                      

 
Izgradnja krova i zamjena bravarskih 

pozicija na komandnoj zgradi 
Kpl. - 30.000,00 30.000,00 

UKUPNO TS Pale: 30.000,00 

 

TS Sarajevo 4  

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena  

(KM) 

Ukupno (JC x 

Kol) 

(KM) 

13.1. Građevinski radovi                      

 
Rekonstrukcija transportnih staza, 

AKZ portala 
Kpl. - 30.000,00 30.000,00 

UKUPNO TS Sarajevo 4: 30.000,00 

 

CM Reljevo  

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena  

(KM) 

Ukupno (JC x 

Kol) 

(KM) 

13.1. Građevinski radovi                      

 
Zamjena bravarskih pozicija i izrada 

fasade, natkrivanje skladišnog prostora 
Kpl. - 50.000,00 50.000,00 

UKUPNO CM Reljevo: 50.000,00 

 

TS Sarajevo 14 (realizacija planirana iz žiralnih sredstava u 2016)   

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena  

(KM) 

Ukupno (JC x 

Kol) 

(KM) 

13.1. Građevinski radovi                      
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Sanacija građevinskog dijela objekta – 

veza rekonstrukcija MOP-a i zamjena 

T1 

Kpl. - 100.000,00 100.000,00 

UKUPNO TS Sarajevo 14: 100.000,00 

VLASTITI RAD (UKUPNO) 

14. Vlastiti rad Kpl. - - 45.000,00 

 

15. Sredstva u rezervi    15.000,00 

UKUPNO  595.000,00 

 

PRIJEDLOG ZA PI 2017 (Preraspodjela iz raspoloživih žiralnih sredstava po PI 2016) 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena  

(KM) 

Ukupno (JC x 

Kol) 

(KM) 

16. Građevinski radovi                      

16.1. 
Sanacija građevinskog dijela TS u 

nadležnosti OP Sarajevo  
Kpl. - 102.687,00 102.687,00  

UKUPNO: 102.687,00 KM 

UKUPNO U PI 2017 697.687,00 KM 

 

Napomena za PI 2017: 

- Vrijednost ukupne investicije na ovoj planskoj poziciji u PI 2017 je uvećana za iznos od 102.687,00 KM 

preraspodjelom raspoloživih žiralnih sredstava sa planskih pozicija, kako slijedi: 

 TS Zenica 2 (SA-SR.TS-15.014) – 25.470,00 KM 

 TS Visoko (SA-SR.TS-15.019) – 862,00 KM; 

 AKZ stubova (SA-SR.DV-16.001) – 76.355,00 KM 

- U skladu sa predhodno navedenim vrijednost ukupne investicije u PI 2017. iznosi  697.687,00 KM; 

  

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 Služba za PRiI  
Senad Osmović, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

 

Sarajevo, 13.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT  

SANACIJE/REKONSTRUKCIJE  

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta OMM 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele 4.A. 

Plana investicija 2017.god. 
SA-SR.TS-15.009 

3. Predmet radova 

1. Zamjena brojila električne energije u skladu sa 

odlukom DERK-a broj 04-28-248-37/05 od 21.03.2006. 

godine 

2. Zamjena postojećeg SEP2W V1.95 sa novim 

sistemom za daljinsko očitanje brojila u Centru 

obračunskih mjerenja OP Sarajevo  

 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu 

kojeg se kandiduje projekat 

1. Plan investicija za period 2014. – 2016. 

2. Plan investicija za 2014.  godinu 

3. Plan investicija za 2015.  godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje 

koje vrši planiranje 
OP Sarajevo 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

1. Opravdanost projekta zamjene postojećih brojila 

električne energije se sastoji u slijedećem: 

 nadogradnja Sistema za daljinsko očitanje 

brojila, brojilima za daljinsko čitanje; 

 veća  pouzdanost pri prikupljanju podataka 

direktno sa brojila sa mogućnošču daljinskog 

čitanja, nego putem veze brojilo starije 

generacije – registrator podataka; 

 mogućnost automatizacije obračuna električne 

energije; 

 prema kriterijumu životni vijek opreme sistema 

za obračunsko mjerenje  (15 godina), postojeća 

brojila su starija od 15 godina i 

 kontinuiran uvid u tokove i količine električne 

energije, koja se proizvodi i predaje kupcima, i 

omogućava optimalno upravljanje 

elektroenergetskim sistemom. 

2. Opravdanost projekta zamjene postojećeg SEP2W 

V1.95 sa novim sistemom za daljinsko očitanje 

brojila u Centru obračunskih mjerenja OP Sarajevo 

se sastoji u slijedećem: 

 potreba za aktueliziranjem - upgrade AMR 

(Automated Meter Reading) sistema, se ukazala 

jer je Windows XP zadnja platforma koja 

podržava postojeću klijentsku instalaciju 

SEP2W verzije V1.95, a kojoj je prestala 

podrška od strane Microsoft-a; 

 postoji problem u IT podršci za instalaciju 

aplikacija za kljente jer je na klijentskim 

računarima  instaliran operativni system 

Windows 7 (8 ili 10), koji nije kompatibilan sa 

aplikacijama postojećeg SEP2W V1.95 sistema i 

 prema kriterijumu za zastarjelost IT opreme 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Očekivani efekti nakon realizacije projekta: 

 kompatibilnost sa ostalim sistemima daljinskog 

čitanja brojila u elektroenergetskom sektoru BiH 

i šire, te mogućnost uvezivanja istih; 
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 osnova za kvalitetan način obračuna električne 

energije; 

 kontinuiran uvid u tokove i količine električne 

energije, koja se proizvodi i predaje kupcima, i 

mogućnost optimalnog  upravljanja 

elektroenergetskim sistemom; 

 smanjenje troškova koji se odnose na održavanje 

zastarjelih uređaja;  

 smanenje greške prouzrokovane uticajem 

neistovremenog očitanja brojila od strane 

dežurnih električara; 

 konstantan uvid u gubitke u mreži 

Elektroprenosa; 

 sinhronizacija svih OMM u prenosnoj mreži i 

šire; 

 osnova kod izrade dugoročnih i kratkoročnih 

planova izgradnje novih transformatorskih 

stanica i proširenje postojećih i 

 NOS-u BiH za debalans na bazi svakog sata.  

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017.god. 

9. Dinamika izgradnje 

 2014 (početna godina) Usvojen Plan investicija 2014. 

 2015 
 Usvojen Plan investicija 2015. 

 Izrada tenderske dokumentacije – u toku 

 2016  

 Objavljena tenderska dokumentacija za nabavku 

brojila (mart 2016.), analiza ponuda i potpisivanje 

Ugovora za nabavku brojila 

 Realizacija Ugovora za nabavku brojila  

 Objavljena tenderska dokumentacija za nabavku 

implementacije zamjene postojećeg sistema za 

daljinsko prikupljanje i obradu podataka za 

obračunsko mjerenje (januar 2016.), analiza ponuda i 

potpisivanje Ugovora 

 Ugovor realiziran  

 2017 (završna godina)  Ugradnja preostalog dijela brojila 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 

Postojeći materijal i oprema koja 

je predmet rekonstrukcije / 

zamjene 

1. Postojeća brojila koja su predmet zamjene:  

 su brojila koja nemaju mogućnost daljinskog 

očitanja niti registracije električne energije i 

vršne snage, osim preko registratora; 

 kod postojećih brojila javljaju se problemi kod 

veze brojilo -  registrator (problem davača 

impulsa u brojilima starije generacije) pri 

prikupljanju podataka sa obračunskih mjernih 

mjesta. 

2. Trenutna verzija sistema za daljinsko prikupljanje 

podataka SEP2W je verzija V1.95  i instalirana je na 

zastarjeloj platformi  MS Windows server verzija 

2003, također na zastarjelim softverskim i 

hardverskim platformama, koja je podržana samo na 

Windows XP okruženju, za koji je prestala podrška 

od strane Microsoft-a. 
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10.2. 
Materijal i oprema koja je 

predmet nabavke/ugradnje 

1.  Nabavka i zamjena brojila električne energije u 

objektima: 

RP Kakanj – 1 kom (220 kV dalekovod), TS Bugojno – 

3 kom (110 kV dalekovod), TS Donji Vakuf – 1 kom 

(110 kV dalekovod), TS Goražde 1 – 3 kom (110 kV 

dalekovod), TS Sarajevo 1 – 1 kom (110 kV dalekovod), 

TS Sarajevo 10 – 3 kom (400 kV i 110 kV dalekovod), 

TS Sarajevo 14 – 1 kom (110 kV dalekovod), TS 

Sarajevo 4 – 1 kom (110 kV dalekovod), TS Sarajevo 5 

– 1 kom ( 110 kV dalekovod), TS Travnik 2 – 1 kom 

(110 kV dalekovod), TS Zenica 2 – 1 kom (110 kV 

dalekovod), TS Sarajevo 13 – 1 kom (110 kV 

dalekovod), TS Sarajevo 20 – 1 kom (110 kV 

dalekovod), TS Sarajevo 15 – 1 kom (110 kV 

dalekovod),  

Nabavka i zamjena brojila električne energije u 

objektima: 

TS Busovača – 4 kom (110 kV dalekovod, SN strana 

energetskog transformatora, vlastita potrošnja), TS Vitez 

– 5 kom (SN strana energetskih transformatora, vlastita 

potrošnja), TS Novi Travnik – 3 kom (110 kV 

dalekovod, SN strana energetskog transformatora). 

Nabavka i zamjena brojila: 

Rezerva 14 kom 

Brojila električne energije su multifunkcijska, 

visokoprecizna, trofazna, dvotarifna i dvosmjerna za 

mjerenje aktivne i reaktivne električne energije, i 

registraciju vršne snage, sa odgovarajućim 

komunikacionim portovima, 3x5(1-6) A, 3x57.7/100 V i 

3x230/400 V, 50 Hz, klase 0,2S za aktivnu el. energiju, 

odnosno 0,5% za reaktivnu el. energiju. 

2. Nabavka i zamjena postojećeg SEP2W V1.95 sa 

novim Sep2System-om: 

potrebno je obezbijediti novi server (HW i SW), 

konfiguraciju istog, obezbjeđenje licence za 

Sep2System Base + Web Service i usluge 

nadgradnje sistema za daljinsko očitavanje 

podataka sa brojila i generisanje reporta. 

11. Procjena planiranih radova - 

12. Procjena rizika  Neispunjenje roka za realizaciju ugovora  

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 

Ukupno (JC x 

Kol) 

13.1. Oprema i materijal  

13.1.1. Brojila električne energije  Kom. 46 6.300,00 290.000,00 

13.1.2. Kontrolni modul za indikaciju  

mjernih napona i obrtnog polja (230 

V) 

Kom. 3 1000,00 3.000,00 

13.1.3. Kontrolni modul za indikaciju 

mjernih napona i obrtnog polja (100 

V) 

Kom. 15 1000,00 15.000,00 

13.1.4. Dupla vana za brojila (19”) 

opremljena sa konektorima 

„A,B,C,D,E“ za brojila 

Kom. 3 1.333,00 4.000,00 
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13.1.5. Konektor za brojila „E“-ženski Kom. 55 182,00 10.000,00 

13.1.6. Lim –nosač za konektore 

„A,B,C,D,E“ (za brojila) 
Kom. 55 54,00 3.000,00 

13.1.7. 

Automated Meter Reading Sistem,                                                                                

licence  i implementacija Sistema                                                                                                         

(Upgrade AMR SEP2W V1.95 

Sistema) u skladu sa tačkama iz 

Priloga:   

4. UPGRADE AMR SEP2W  

V1.95 SISTEMA   i  

4.1 TEHNIČKI ZAHTJEVI 

SISTEMA ZA DALJINSKO 

OČITANJE BROJILA 

Kom. 1 175.000,00 175.000,00 

14. Vlastiti rad (ukupno) Kpl. - - 85.000,00 

15. Sredstva u rezervi Kpl. - - 80.000,00 

UKUPNO                                                                     665.000,00 

 

Napomena za PI 2017.: 

 

- U 2016.god. , vezano za predmetnu investiciju, su potpisani niže navedeni Ugovori: 

• Ugovor br.JN-OP-168-17/15 (Lot 2)  - Isporuka brojila za objekte u nadležnosti OP Sarajevo u  iznosu 

385.727,03 KM (ukupan ugovorni iznos za Lot 2 499.488,96 KM je umanjen za brojila za potrebe OP 

Tuzla i ormar obračunskog mjerenja za TS Kiseljak obzirom da ta sredstva terete druge planske pozicije).  

• Ugovor br.JN-OP-169-24/15 (Lot 1) – Nabavka implementacije zamjene postojećeg sistema za 

daljinsko prikupljanje i obradu podataka za obračunsko mjerenje u iznosu od 209.550,00 KM. 

Procjenjujemo da će zaključno sa 31.12.2016.god. oba Ugovora biti finansijski realizirana; 

 

- Obzirom da su raspoloživa žiralna sredstva na ovoj planskoj poziciji, po PI 2016 iznosila 580.000,00 

KM, a stvorene ugovorne obaveze iznose 595.277,03 KM izvršena je preraspodjela raspoloživih žiralnih 

sredstava sa planske pozicije SA-SR-TS-15.014 TS Zenica 2 u iznosu od 30.000,00 KM za potrebe 

završetka projekta.  

 

- U skladu sa predhodno navedenim izvršeno je uvećanje vrijednosti ukupne investicije za 30.000,00 KM 

na planskoj poziciji SA-SR.TS-15.009 tako da ista u PI 2017 iznosi 695.000,00 KM*.  

- Prenesena žiralna sredstva (2016.) u PI 2017 predviđena su za obezbjeđenje materijala potrebnog za 

ugradnju brojila. 

 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 Služba za PRiI  
Senad Osmović, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

Sarajevo, 13.10.2016.  



Plan invest ic i ja  2017 -2019: Kn j iga I I  

„E lekt roprenos -Elekt ropri jenos BiH“ a .d.  Banja Luka  430  

 

PLANSKI PROJEKAT  

SANACIJE/REKONSTRUKCIJE  

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta Daljinski nadzor i upravljanje - SCADA 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele 4.A. 

Plana investicija 2017.god. 
SA-SR.TS-15.010 

3. Predmet radova 

19. Zamjena postojećeg sistema zaštite i upravljanja i 

SCADA sistema u TS Hadžići 

20. Uvođenje SCADA sistema u TS Novi Travnik 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg se 

kandiduje projekat 

1. Plan investicija za period 2014. – 2016. 

2. Plan investicija za 2014.  godinu 

3. Plan investicija za 2015.  godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Sarajevo 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

 Prema planskom kriteriju životni vijek opreme  

(15 god.) 

 Zbog neposjedovanja rezervnih dijelova, kao i 

nemogućnost njihove nabavke 

 Unaprijeđenje sistema stanične automatizacije 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

 Kvalitetan i pouzdan rad sistema stanične 

automatizacije 

 Skraćenje trajanja beznaponskog stanja 

8. 
Planirana godina završetka  

realizacije 
 2017. godina 

9. Dinamika sanacije/rekonstrukcije 

 2014. (početna godina)  Usvojen Plan investicija 2014.  

 2015.   Usvojen Plan investicija 2015. 

 2016.  

 Objava TD dokumentacije za zamjenu SCADA 

sistema u TS 110/x kV Hadžići (juni 2016.god.), 

analiza ponuda i ugovaranje 

 Početak realizacije Ugovora 

 2017. (završna godina) 

 Realizacija Ugovora 

 Objava TD za nabavku SCADA sistema za TS 110/x 

kV N.Travnik – veza proširenje SN postrojenja 

 Analiza ponuda i ugovaranje 

 Realizacija Ugovora 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 

 Ormari zaštite i upravljanja 

 Zaštitno upravljački uređaji 

 SCADA sistem 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

 Ormari zaštite i upravljanja 

 Zaštitno upravljački uređaji 

 SCADA sistem 

11. Procjena planiranih radova 

 Priprema tenderske dokumentacije za  TS Novi 

Travnik 

 Potpisivanje ugovora  

 Realizacija ugovora 

12. Procjena rizika 

 Mogući zastoji u procesu realizacije javnih nabavki 

(npr. žalba na odluku o izboru,...) 

 Neispunjenje roka za realizaciju ugovora za isporuku 

opreme 
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13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

TS Hadžići 

13.1. Oprema i materijal  

 Ormari zaštite i upravljanja Kpl.   180.000,00 

 Zaštitno upravljački uređaji za SN Kpl.   80.000,00 

 SCADA sistem Kpl.   100.000,00 

 Komandno signalni kablovi Kpl. - - 20.000,00 

13.2. Elektromontažni radovi Kpl. - - 20.000,00 

13.3. Parametriranje i ispitivanje Kpl. - - 120.000,00 

13.4. Projektovanje Kpl. - - 30.000,00 

UKUPNO TS Hadžići: 550.000,00 

TS Novi Travnik 

13.1. Oprema i materijal  

 SCADA sistem Kpl.   100.000,00 

13.2. Elektromontažni radovi Kpl. - - 10.000,00 

13.3. Parametriranje i ispitivanje Kpl. - - 130.000,00 

13.4. Projektovanje Kpl. - - 10.000,00 

UKUPNO TS Novi Travnik: 250.000,00 

 

VLASTITI RAD (UKUPNO)  

14. Vlastiti rad Kpl. - - 30.000,00 

UKUPNO 830.000,00 

 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 Služba za PRiI  
Senad Osmović, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

 

Sarajevo, 13.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT  

SANACIJE/REKONSTRUKCIJE  

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS 110/x kV BUSOVAČA 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele 4.A. 

Plana investicija 2017.god. 
SA-SR-TS.15.011 

3. Predmet radova 

1. Rekonstrukcija VN postrojenja 

2. Rekonstrukcija SN postrojenja 

3. Ugradnja energetskog transformatora T2, 20 MVA sa 

pripadajućim poljima. 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2014.-2023. 

2. Plan investicija za period 2014.-2016. 

3. Plan investicija za 2014. godinu. 

4. Plan investicija za 2015. godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Sarajevo 

6. 
 

Svrha (opravdanost) projekta 

 Starost postojeće opreme kao i otežano održavanje 

iste – problem obezbjeđenja rezervnih dijelova 

zahtjeva zamjenu opreme u 110 kV postrojenju, te 

rekonstrukciju SN postrojenja sa proširenjem 

uslovljenim elektrodistributivnim zahtjevima. 

 Prema kriteriju planiranja za TS 110/x kV u koje je 

ugrađen samo jedan energetski transformator, 

potrebno je planirati ugradnju drugog transformatora 

u onim objektima u kojim nije obezbijeđena 100% 

rezerva kroz distributivnu mrežu.   

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Sigurnije i pouzdanije snabdijevanje električnom 

energijom potrošača i zadovoljenje rastućih potreba 

konzuma.   

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2016. godina  

9. Dinamika rekonstrukcije 

 

2014.godina (početna godina)  Usvojen Plan investicija 2014. 

2015.godina 

 Usvojen Plan investicija 2015. 

 Objavljena tenderska dokumentacija za nabavku 

rekonstrukcije i proširenja TS 110/x kV Busovača. 

 Potpisan Ugovor 

 Početak realizacije Ugovora 

2016.godina (završna godina) 

 

 Nastavak realizacije Ugovora – isporuka opreme, 

izvođenje građevinskih i elektromontažnih radova, 

funkcionalno ispitivanje i puštanje u pogon.  

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 
- 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

Rekonstrukcija VN postrojenja 

Polje DV 110 kV Zenica 2: 

 sabirnički rastavljač 110 kV - kom 1 

 prekidač 110 kV - kom 1 

 SMT 110 kV - kom 3 

 linijski rastavljač 110 kV - kom 1 

 induktivni NMT 110 kV - kom 1 

 nosni izolatorski lanac - kom 3 

 Polje DV 110 kV Vitez: 



Plan invest ic i ja  2017 -2019: Kn j iga I I  

„E lekt roprenos -Elekt ropri jenos BiH“ a .d.  Banja Luka  433  

 sabirnički rastavljač 110 kV- kom 1 

 prekidač 110 kV - kom 1 

 SMT 110 kV - kom 3 

 linijski rastavljač 110 kV - kom 1 

 induktivni NMT 110 kV - kom 1 

 nosni izolatorski lanac - kom 3 

Mjerno polje 110 kV: 

 induktivni NMT - kom 3 

Transformatorsko polje 110 kV T1: 

 sabirnički rastavljač 110 kV - kom 1 

 prekidač 110 kV - kom 1 

 SMT 110 kV - kom 3 

 odvodnik prenapona 110 kV (faza/zemlja) - kom 3 

 jednostruki zatezni izolatorski lanac 110 kV - kom 6 

Zamjena  SN postrojenja 

 20 kV odvodna ćelija - kom 15 

 20 kV trafo ćelija - kom   4 

 20 kV ćelija podužnog rastavljanja sabirnica sa  

  mjernim poljem  - kom   2 

 20 kV mjerna ćelija  -  kom   1 

 ćelija za priključenje 20(10) kV strane kućnog trafoa 

kom  2 

 spojni most - kom  1 

 trafo boks sa NN ormarom i ugrađenim kućnim    

  transformatorom  - kom  1 

Ugradnja energetskog transformatora T2, 20 MVA 

sa pripadajućim poljima 

 Energetski transformator 110/x kV, 20 MVA  

- kom 1 

 Transformatorsko polje 110 kV (prekidač 110 kV 

tropolni - 1 kom, tropolni sabirnički rastavljač 110 

kV – 1 kom, SMT 110 kV – 3 kom, odvodnik 

prenapona 110 kV – 4 kom, zemljospojnik 110 kV – 

1 kom, transformator za formiranje vještačkog 

zvjezdišta – 1 kom,  ormar zaštite i upravljanja – 1 

kom) 

 Transformatorsko polje 20(10) kV: (izlazni 

rastavljač 35 kV – 1 kom, odvodnik prenapona 20 

kV – 4 kom,  jednopolni rastavljač – 1 kom, 

potporni izolator - 4 kom) 

 Transformatorsko polje 10 kV: (izlazni rastavljač 35 

kV – 1 kom, odvodnik prenapona 10 kV – 5 kom,  

jednopolni rastavljač – 1 kom, potporni izolator – 4 

kom) 

 Komandno signalni kablovi 

 Energetski kablovi i kablovske završnice 

 Spojna oprema 

 Uzemljenje 

 Čelično rešetkasta konstrukcija 

 Građevinski radovi i oprema  

 Pogonska zgrada 

 Ostali građevinski radovi 

11. Procjena planiranih radova 

 Realizacija Ugovora (isporuka opreme, 

projektovanje, izvođenje građevinskih radova i 

elektromontažnih radova, obezbjeđenje potrebnih 



Plan invest ic i ja  2017 -2019: Kn j iga I I  

„E lekt roprenos -Elekt ropri jenos BiH“ a .d.  Banja Luka  434  

saglasnosti/odobrenja/dozvola, funkcionalno 

ispitivanje i puštanje u pogon). 

12. Procjena rizika  Neispunjenje roka za realizaciju ugovora. 

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Oprema i materijal  

13.1.

1 

Energetski transformator 110/x kV, 20 

MVA 
Kom. 1 

800.000,0

0 
800.000,00 

13.1.

2 
Transformatorsko polje 110 kV Kpl. 1 

198.422,2

4 
198.422,24 

13.1.

3 
Transformatorsko polje 20(10) kV Kpl. 1 18.673,50 18.673,50 

13.1.

4 
Transformatorsko polje 10 kV Kpl. 1 18.477,92 18.477,92 

13.1.

5 
Sabirnički rastavljač 123 kV Kom. 3 12.712,90 38.138,69 

13.1.

6 
Linijski rastavljač 123 kV  Kom. 2 16.624,56 33.249,11 

13.1.

7 
Tropolni prekidač 123 kV - jednopolni Kom. 3 60.630,73 181.892,19 

13.1.

8 
SMT 123 kV  Kom. 9 11.734,98 105.614,82 

13.1.

9 
NMT 123 kV  Kom. 5 11.734,98 58.674,90 

13.1.

10 
Odvodnici prenapona 123 kV  Kom. 3 2.933,75 8.801,24 

13.1.

11 
Potporni izolatori 110 kV Kom. 15 850,00 12.750,00 

13.1.

12 
SN postrojenje 20 kV Kpl.   848.043,67 

13.1.

13 

Komandno signalni kablovi, spojna 

oprema 
Kpl.   85.000,00 

13.1.

14 

Energetski kablovi i kablovske 

završnice 
Kpl.   20.000,00 

13.1.

15 
Uzemljenje  Kpl.   20.000,00 

13.1.

16 
Čelično rešetkasta konstrukcija Kpl.   44.600,00 

13.2. Elektromontažni radovi Kpl.   344.155,35 

13.3. Građevinski radovi Kpl.   193.340,00 

13.4. Projektovanje Kpl.   134.283,91 

14. 

Vlastiti rad (Izrada Idejnog 

projekta, tenderske dokumentacije, 

analiza ponuda, nadzor na 

realizaciji projekta) 

Kpl.   55.000,00 

15. Sredstva u rezervi Kpl.   53.882,46 

                                                                                                             UKUPNO: 3.273.000,00 
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Napomena za PI 2017: 

Vrijednost ukupne investicije za TS 110/x kV Busovača u PI 2016 iznosila je 2.873.00,00 KM. U strukturi 

ukupne investicije, vrijednost vlastitog rada procijenjena je na 55.000,00 KM.  

Obzirom da je za realizaciju predmetne investicije potpisan Ugovor br.JN-OP-03-62/15 u iznosu od 

2.760.277,30 KM, žiralna sredstva u rezervi sa ove investicije u iznosu od 57.722,70 KM se u PI 2017 prenose 

na plansku poziciju SA-OS.AI-15.002 Instrumenti;  

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 Služba za PRiI  
Senad Osmović, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

 

Sarajevo, 13.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT  

SANACIJA/REKONSTRUKCIJE  

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS 110/x kV Sarajevo 13 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele A.4. 

Plana investicija 2017.god. 
SA-SR.TS-15-012 

3. Predmet radova 

1. Zamjena energetskog transformatora T1  

2. Rekonstrukcija SN postrojenja 

3. Zamjena sistema zaštite i upravljanja i SCADA 

sistema 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2014.-2023. 

2. Plan investicija za period 2014.-2016. 

3. Plan investicija za 2014. godinu. 

4. Plan investicija za 2015. godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Sarajevo 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

 Zamjena energetskog transformatora T1 zbog 

havarije i uvećanje instalirane snage TS u skladu sa 

dugoročnom prognozom opterećenja. 

 Rekonstrukcija SN postrojenja i zamjena sistema 

zaštite i upravljanja i SCADA sistema u skladu sa 

kriterijem isteka životnog vijeka  

 Stvaranje uslova za uvođenje napona 20 kV u skladu 

sa razvojnim planovima nadležnog ED preduzeća 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

 Sigurnije i pouzdanije snabdijevanje električnom 

energijom potrošača i zadovoljenje rastućih potreba 

konzuma.   

 Stvaranje uslova za uvođenje napona 20 kV u skladu 

sa razvojnim planovima nadležnog ED preduzeća 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017. godina 

9. Dinamika izgradnje 

 

2014.godina (početna godina)  Usvojen Plan investicija 2014. 

2015.godina 
 Potpisan Ugovor za nabavku rekonstrukcije TS 110/x 

kV Sarajevo 13.  

2016.godina   Izrada projektne dokumentacije 

 Realizacija Ugovora – isporuka dijela opreme, 

izvođenje dijela građevinskih i elektromontažnih 

radova. 

2017.godina (završna godina)  Isporuka energetskog transformatora 

 Izvođenje preostalih građevinskih i 

elektromontažnih radova u svrhu potpune realizacije 

Ugovora 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 
- 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

- Energetski transformator 110/20(10)/10 kV, 40/40/27 

MVA, YNyn0d5  

-SN postrojenje 20 kV obima:  20 kV odvodna ćelija – 

36  kom, 20 kV trafo ćelija sa zaštitnim terminalom – 2 

kom, 20 kV mjerna ćelija sa zaštitnim terminalom – 1 

kom, 20 kV ćelija za podužno sekcionisanje sabirnica sa 

zaštitnim terminalom – 1 kom, 20 kV ćelija za 
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priključenje kućnog trafoa – 2 kom, trafo boks sa 

kućnim transformatorom – 1 kom, 20 kV spojni most – 2 

kom.  

- Sistem zaštite i upravljanja 

- SCADA sistem 

11. Procjena planiranih radova 

Nabavka primarne i sekundarne opreme, građevinski 

radovi na prilagođenju/izgradnja temelja aparata, izrada 

projektne dokumentacije, obezbjeđenje potrebnih 

saglasnosti/odobrenja/dozbola, elektromontažni radovi, 

funkcionalno ispitivanje, tehnički prijem. 

12. Procjena rizika - Neispunjenje roka za realizaciju Ugovora 

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jediničn

a cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Oprema i materijal  

13.1.

1. 

Energetski transformator 110/x kV, 40 

MVA  
Kom. 1 

1.000.00

0,00 
1.000.000,00 

13.1.

2. 

SN postrojenje 20 kV obima: 

20 kV odvodna ćelija – 36  kom, 20 

kV trafo ćelija sa zaštitnim terminalom 

– 2 kom, 20 kV mjerna ćelija sa 

zaštitnim terminalom – 1 kom, 20 kV 

ćelija za podužno sekcionisanje 

sabirnica sa zaštitnim terminalom – 1 

kom, 20 kV ćelija za priključenje 

kućnog trafoa – 2 kom, trafo boks sa 

kućnim transformatorom – 1 kom, 20 

kV spojni most – 2 kom.   

Kpl.   1.607.568,26 

13.1.

3 

Sistem zaštite i upravljanja i SCADA 

sistem 
   600.000,00 

13.1.

4. 

Komandno signalni kablovi, energetski 

SN kablovi i kablovske završnice, 

spojna oprema 

Kpl.   42.000,00 

 Uzemljenje    5.000,00 

13.2. Elektromontažni radovi Kpl.   120.000,00 

13.3. Građevinski radovi Kpl.   60.000,00 

13.4. Projektovanje Kpl.   35.431,74 

14. 

Vlastiti rad (Izrada Idejnog rješenja, 

izrada projektnog zadatka za Glavni 

projekat, tenderske dokumentacije, 

analiza ponuda i nadzor) 

   30.000,00 

UKUPNO 3.500.000,00 
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Napomena za PI 2017:  

- Vrijednost ukupne investicije u PI 2017. ostala je ista kao u PI 2016. i ona iznosi 3.230.000,00 KM. 

- Za rekonstrukciju TS 110/x kV Sarajevo 13 potpisan je Ugovor br.JN-OP-06-67/15 u iznosu 

3.152.135,40 KM. 

 

 

  

Uradio: 

 

 

               

Ovjerio: 
 

 
 

Služba za PRiI  
Senad Osmović, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

 

Sarajevo, 13.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT  

REKONSTRUKCIJE / ZAMJENE OPREME  

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS 110/x kV Sarajevo 7 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele 4.A. 

Plana investicija 2017. 
SA-SR.TS-15-013 

3. Predmet radova Zamjena energetskih transformatora T1 i T2 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2014.-2023. 

2. Plan investicija za period 2014.-2016. 

3. Plan investicija za 2014. godinu. 

4. Plan investicija za 2015. godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Sarajevo 

6. Kriteriji planiranja 

Zamjena energetskih transformatora 110/x se planira na 

osnovu starosti transformatora i prognoziranog 

opterećenja TS. 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Pouzdanije snabdijevanje električnom energijom 

potrošača i zadovoljenje rastućih potreba konzuma.   

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017. godina 

9. Dinamika izgradnje 

 

2014.godina (početna godina)  Usvojen Plan investicija 2014. 

2015.godina 

 Objavljena tenderska dokumentacija za nabavku 

energetskih transformatora u TS 110/x kV Sarajevo 7 

(zbirna nabavka za potrebe Elektroprenosa BiH a.d. 

Banja Luka, april 2015.)  

 Poništen postupak javne nabavke (JN) od strane 

Ureda za žalbe (decembar 2015.) 

2016.godina   Objavljena tenderska dokumentacija za nabavku 

energetskih transformatora u TS 110/x kV Sarajevo 7 

(zbirna nabavka za potrebe Elektroprenosa BiH a.d. 

Banja Luka, mart 2016.) 

 Poništena odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 

od strane Ureda za žalbe (septembar 2016.) 

 Obnavljanje postupka JN za nabavku energetskih 

transformatora u TS 110/x kV Sarajevo 7 (zbirna 

nabavka za potrebe Elektroprenosa BiH a.d. Banja 

Luka) 

 

2017. godina (završna godina)  Analiza ponuda TD 

 Potpisivanje Ugovora 

 Izrada projektne dokumentacije 

 Obezbjeđenje potrebnih saglasnosti / odobrenja / 

dozvola 

 Realizacija Ugovora – isporuka opreme 

 Ugovaranje i izvođenje građevinskih radova 

 Izvođenje elektromontažnih radova, funkcionalno 

ispitivanje i puštanje u pogon 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 
- 
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10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

Energetski transformator 110/20(10)/10 kV, 40/40/27 

MVA, YNyn0d5 – kom 2 

11. Procjena planiranih radova 

Nabavka energetskih transformatora, komandno 

signalnih kablova, spojne opreme i opreme za uzemljenje, 

izrada projektne dokumentacije, obezbjeđenje 

urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje, 

izvođenje građevinskih i elektromontažnih radova, 

funkcionalna ispitivanja i puštanje u pogon. 

12. Procjena rizika 

- Mogući zastoji u procesu realizacije javnih nabavki 

(npr. žalba na odluku o izboru,...) 

- Neispunjenje roka za realizaciju ugovora 

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jediničn

a cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Oprema i materijal  

 

Energetski transformator 

110/20(10)/10 kV, 40/40/27 MVA, 

YNyn0d5  

Kom. 2 
1.000.00

0,00 
2.000.000,00 

 

Komandno signalni kablovi, energetski 

SN kablovi i kablovske završnice, 

spojna oprema  

Ʃ   55.000,00 

 Uzemljenje Ʃ   5.000,00 

13.2. Građevinski radovi Kpl.   20.000,00 

13.3. 

Sredstva u rezervi (izmještanje 

demontiranih transformatora T1 i 

T2, saglasnosti, odobrenja i dozvole 

itd.) 

Kpl.   70.000,00 

14. 

Vlastiti rad (Izrada projektne 

dokumentacije, tenderske 

dokumentacije, analiza ponuda, 

obezbjeđenje potrebnih saglasnosti, 

odobrenja i dozvola, 

elektromontažni radovi) 

Kpl.   85.000,00 

                                                                                           UKUPNO 2.235.000,00 

 

 

 

 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 Služba za PRiI  
Senad Osmović, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

Sarajevo, 13.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT  

SANACIJE/REKONSTRUKCIJE  

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS  110/x  kV Sarajevo 14 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele 4.A. 

Plana investicija 2017.god. 
SA-SR.TS-15.015 

3. Predmet radova 

1. Rekonstrukcija VN postrojenja (MOP) 

2. Rekonstrukcija SN postrojenja 

3. Zamjena energetskog transformatora T1 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2014-2023 

2. Plan investicija za period 2014-2016 

3. Plan investicija za 2014 godinu. 

4. Plan investicija za 2015 godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Sarajevo 

6. Kriteriji planiranja 

 Zamjena postojećeg energetskog transformatora T1 

novim transformatorom veće nazivne snage 

 Rekonstrukcija starog 110 kV postrojenja (MOP) i 

SN postrojenja u skladu sa kriterijem zamjene 

opreme kojoj je istekao životni vijek. 

 Stvaranje uslova za uvođenje napona 20 kV u skladu 

sa razvojnim planovima nadležnog ED preduzeća 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

 Sigurnije i pouzdanije snabdijevanje električnom 

energijom potrošača i zadovoljenje rastućih potreba 

konzuma.   

 Stvaranje uslova za uvođenje napona 20 kV u skladu 

sa razvojnim planovima nadležnog ED preduzeća 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017.godina 

9. Dinamika izgradnje 

 2014. godina (početna godina)  Usvojen Plan investicija 2014. 

 2015.godina   Usvojen Plan investicija 2015. 

 2016.godina  

 Objavljena tenderska dokumentacija za isporuku 

opreme, izradu projektne dokumentacije, 

obezbjeđenje potrebnih 

saglasnosti/odobrenja/dozvola, izvođenje 

elektromontažnih i građevinskih radova, 

funkcionalno ispitivanje i puštanje u pogon. 

 Izvršena analiza ponuda i donesena odluka o izboru 

najpovoljnijeg Ponuđača 

 Potpisivanje Ugovora i početak realizacije 

 2017.godina (završna godina)  Realizacija Ugovora  

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 
- 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

- Energetski transformator 110/20(10)/10 kV, 40/40/27    

MVA, YNyn0d5 

- VN (MOP) postrojenje 110 kV u obimu: dva DV polja, 

dva KV polja, dva Trafo polja, sekcionisanje 110 kV 

sabirnica, dva Mjerna polja 110 kV. 

- SN postrojenje 20 kVobima: 20 kV odvodna ćelija – 

34  kom, 20 kV trafo ćelija sa zaštitnim terminalom – 4 
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kom, 20 kV mjerna ćelija sa zaštitnim terminalom – 2 

kom, 20 kV ćelija za podužno sekcionisanje sabirnica sa 

zaštitnim terminalom – 2 kom, 20 kV ćelija za 

priključenje kućnog trafoa – 2 kom. 

11. Procjena planiranih radova  Potpisivanje i realizacija Ugovora 

12. Procjena rizika 

 Mogući zastoji u procesu realizacije javnih nabavki 

(npr. žalba na odluku o izboru,...) 

 Neispunjenje roka za realizaciju Ugovora 

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jediničn

a cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Oprema i materijal  

 

Energetski transformator 

110/20(10)/10 kV, 40/40/27 MVA, 

YNyn0d5 

Kom. 1 
1.000.00

0,00 
1.000.000,00 

 

MOP 110 kV obima:  

dva DV polja, dva KV polja, dva Trafo 

polja, sekcionisanje 110 kVsabirnica, 

dva Mjerna polja 110 kV. 

Kpl. 1 
1.600.00

0,00 
1.600.000,00 

 

SN postrojenje 20 kV obima: 

20 kV odvodna ćelija – 34  kom, 20 

kV trafo ćelija sa zaštitnim terminalom 

– 4 kom, 20 kV mjerna ćelija sa 

zaštitnim terminalom – 2 kom, 20 kV 

ćelija za podužno sekcionisanje 

sabirnica sa zaštitnim terminalom – 2 

kom, 20 kV ćelija za priključenje 

kućnog trafoa – 2 kom. 

Kpl  
1.714.12

4,95 
1.714.124,95 

 
Sistem zaštite i upravljanja i SCADA 

sistem 
   600.000,00 

 

Komandno signalni kablovi, 

Energetski SN kablovi i kablovske 

završnice, Spojna oprema  

Kpl   14.000,00 

 Uzemljenje    5.000,00 

13.2. Elektromontažni radovi Kpl.   433.812,50 

13.3. Građevinski radovi Kpl.   5.000,00 

13.4. Projektovanje Kpl.   128.062,55 

14. 

Vlastiti rad  

(Idejno rješenje, izrada projektnog 

zadatka za Glavni projekat, 

tenderske dokumentacije, analiza 

ponuda i nadzor) 

Kpl.   100.000,00 

UKUPNO 5.600.000,00 

 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 Služba za PRiI  
Senad Osmović, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

Sarajevo, 13.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT  

SANACIJE/REKONSTRUKCIJE 

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS  400/110 kV Sarajevo 10 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele 4.A. 

Plana investicija 2017.god. 
SA-SR.TS-15.016 

3. Predmet radova 
1. Sanacija DV polja Sarajevo 2 

2. Izrada Elaborata o stanju transformatora T2 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2014.-2023. 

2. Plan investicija za period 2014.-2016. 

3. Plan investicija za 2014. godinu. 

4. Plan investicija za 2015. godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Sarajevo 

6. Kriteriji planiranja 

 Sanacijom polja DV 110 kV Sarajevo 2 stvorili bi se 

preduslovi za stavljanje u funkciju veze DV 110 kV 

Sarajevo 10 – Sarajevo 2. 

 Obzirom da zamjena T2 (400/x kV, 300 MVA) 

zahtjeva značajna sredstva neophodno je izraditi 

Elaborat o stanju transformatora čime bi se utvrdilo 

njegovo stanje i opravdanost njegove zamjene. 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

 Sanacijom polja DV 110 kV Sarajevo 2 u TS 

Sarajevo 10 stvorit će se uslovi za uvezivanje TS 

Sarajevo 2 po naponu 110 kV sa TS 400/x kV 

Sarajevo 10. Isto podrazumjeva napuštanje spojnog 

voda Sarajevo 7 – Sarajevo 2 i puštanje DV 110 kV 

Sarajevo 10 – Sarajevo 7/II odnosno vraćanje mreže 

na prijeratno projektovano stanje. 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017.godina 

9. Dinamika izgradnje 

 2015. godina (početna godina) 

 Usvojen Plan investicija 2015. 

 Izrada tenderske dokumentacije za nabavku 

primarne opreme, izradu projektne dokumentacije, 

izvođenje građevinskih i elektromontažnih radova, 

funkcionalna ispitivanja i puštanje u pogon – u toku. 

 2016.godina  

 Objavljena tenderska dokumentacija za isporuku 

opreme, izradu projektne dokumentacije, izvođenje 

elektromontažnih i građevinskih radova, 

funkcionalno ispitivanje i puštanje u pogon. 

 Izvršena analiza ponuda i donesena odluka o izboru 

najpovoljnijeg Ponuđača 

 Potpisivanje Ugovora i početak realizacije 

 2017.godina (završna godina)  Realizacija ugovora 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 
- 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

-Prekidač 123 kV jednopolni 1 kom 

-Sabirnički rastavljač 123 kV 3 kom 

-Linijski rastavljač 123 kV 1 kom 

-SMT 123 kV 3 kom 

-NMT 123 kV 1 kom 

-Potporni izolator 110 kV 3 kom 
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11. Procjena planiranih radova Potpisivanje i realizacija Ugovora 

12. Procjena rizika -Neispunjenje roka za realizaciju Ugovora 

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jediničn

a cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Oprema i materijal  

 Prekidač 123 kV - jednopolni Kom. 1 
60.630,7

3 
60.630,73 

 Sabirnički rastavljač 123 kV  Kom. 3 
12.712,9

0 
38.138,69 

 Linijski rastavljač 123 kV  Kom. 1 
16.624,5

6 
16.624,56 

 SMT 123 kV  Kom. 3 
11.734,9

8 
35.204,94 

 NMT 123 kV  Kom. 1 
11.734,9

8 
11.734,98 

 Potporni izolator 110 kV Kom. 3 850,00 2.550,00 

 Komandno signalni kablovi Kpl.   25.000,00 

 Spojna oprema Kpl.   10.000,00 

 Uzemljenje Kpl.   5.000,00 

 Čelično rešetkasta konstrukcija Kpl.   20.000,00 

13.2. Elektromontažni radovi    25.500,00 

13.3. Građevinski radovi Kpl.   23.758,34 

13.4. 
Projektovanje, izrada Elaborata o 

stanju transformatora T2 300 MVA 
Kpl.   75.000,00 

14. Vlastiti rad    45.000,00 

15. Sredstva u rezervi    94.857,76 

UKUPNO 489.000,00 

 

 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 Služba za PRiI  
Senad Osmović, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

 

Sarajevo, 13.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT  

IZGRADNJE TRANSFORMATORSKE STANICE 

1. Naziv objekta TS  110/x kV Kiseljak 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele 4.A. 

Plana investicija 2017.god. 
SA-SR.TS-15.017 

3. Predmet radova 
 Proširenje TS 110/x kV Kiseljak ugradnjom T2 (20 

MVA) 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu 

kojeg se kandiduje projekat 

1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2014.-2023. 

2. Plan investicija za period 2014 – 2023. 

3. Plan investicija za 2014.  godinu. 

4. Plan investicija za 2015.  godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje 

koje vrši planiranje 
OP Sarajevo 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

 Ugradnja transformatora T2 u svrhu ispunjenja 

kriterija (n-1) na granici prenosne i distributivne 

mreže. 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

 Povećanje pouzdanosti i sigurnosti napajanja 

distributivnog konzuma  

8. Planirana godina završetka radova 2017.god. 

9. Dinamika izgradnje  

 

2014. (početna godina) 

 Plan investicija 2014. godine 

 Objavljena tenderska dokumentacija za nabavku 

energetskog transformatora, SMT 123 kV, 

sabirničkog rastavljača 123 kV, prekidači 123 kV, 

VN i SN odvodnika prenapona, ormar zaštite i 

upravljanja 

 Potpisani ugovori za isporuku energetskog 

transformatora, SMT 123 kV, sabirničkog rastavljača 

123 kV, VN i SN odvodnika prenapona, ormar zaštite 

i upravljanja  

2015. 

 Isporuka ugovorene opreme 

 Obnavljanje postupka javne nabavke za isporuku 

prekidača 123 kV  

 Izrada tenderske dokumentacije za nabavku 

nedostajuće opreme (zemljospojnik i SN rastavljači, 

VN i SN odvodnici prenapona, spojna oprema i 

cijevni vodiči) 

2016.  

 Analiza ponuda i okončanje postupka – veza 

nabavka VN prekidača (zbirne potrebe 

Elektroprenosa BiH a.d. Banja Luka) 

 Potpisivanje Ugovora za isporuku VN prekidača 

  Isporuka odvodnika prenapona i spojne opreme 

 Objavljena tenderska dokumentacija za nabavku 

ormara OMM (mart 2016.), analiza ponuda i 

potpisivanje Ugovora, isporuka 

 Pokretanje postupka nabavke zaštitno upravljačkih 

uređaja za SN stranu T2 i SN mjernih transformatora 

2017. (završna godina) 

 Analiza ponuda, ugovaranje i isporuka preostale 

opreme 

 Izrada projektne dokumentacije 

 Obezbjeđenje potrebnih saglasnosti / odobrenja / 

dozvola 
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 Ugovaranje građevinskih radova i isporuke čelično 

rešetkaste konstrukcije nosača aparata 

 Izvođenje građevinskih i elektromontažnih radova, 

funkcionalna ispitivanja i puštanje u pogon 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. Energetski transformator 

Količina (kom) 1 kom 

Prenosni odnos 110/35/10(20) kV 

Nazivna snaga (MVA) 20/14/20 MVA 

10.2. VN postrojenje 

Tip Vanjska montaža 

Broj VN polja (kom) 
Jedno transformatorsko 

polje 

10.3. SN postrojenje 

Tip Vanjska montaža 

Broj SN polja po 

naponskim nivoima 

(kom) 

35 kV: 1 

10(20) kV: 1 

Za priključenje 35 kV i 10(20) kV strane transformatora 

T2 koristit će se postojeće SN ćelije u kojima je 

neophodno izvršiti zamjenu SMT. 

10.4. Lokacija objekta 
U krugu postojeće TS 110/x kV Kiseljak 

 

11. Procjena planiranih radova 

11.1. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 

 Građevinski radovi na izradi novih i prilagođenju 

postojećih temelja nosača aparata. 

 Elektromontažni radovi: montaža primarne i 

sekundarne opreme, primarno i sekundarno 

povezivanje, funkcionalno ispitivanje i puštanje u 

pogon.  

11.2. 

Rješavanje imovinsko-pravnih 

odnosa, otkup zemljišta, 

legalizacija, saglasnosti i odštete 

Neophodno obezbjeđenje urbanističke saglasnosti / 

odobrenja za građenje / upotrebne dozvole. 

12. Procjena rizika 

 Mogući zastoji u procesu realizacije javnih nabavki 

(npr. žalba na odluku o izboru,...) 

 Neispunjenje roka za realizaciju ugovora za 

isporuku opreme, isporuku čelično rešetkaste 

konstrukcije nosača aparata  

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta  

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Transformatorska stanica 

 

13.1.1. 

Imovinsko-pravni odnosi, 

zemljište, legalizacija, saglasnosti i 

odštete 

Kpl. - - 30.000,00 

13.1.2. Oprema i materijal ∑    

 VN postrojenje 

 Transformatorsko polje 110 kV 

 
Energetski transformator 110/x kV 

20 MVA 

Kom.

  
1 

800.000,0

0 
800.000,00 

 
Prekidač 123 kV sa tropolnim 

pokretanjem 
Kom. 1 41.072,43 41.072,43 

 Sabirnički rastavljač 123 kV Kom. 1 12.712,90 12.712,90 

 SMT 123 kV Kom. 3 11.734,98 35.204,94 

 Odvodnici prenapona 123 kV Kom. 4 2.933,75 11.735,00 
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 Potporni izolatori 123 kV Kom. 3 850,00 2.550,00 

 Zemljospojnik 123 kV Kom. 1 10.000,00 10.000,00 

 SN postrojenje vanjske montaže 10 kV i 35 kV 

 Izlazni rastavljač 35 kV Kom 2 16.000,00 32.000,00 

 Odvodnik prenapona 35 kV Kom. 3 488,96 1.466,87 

 Odvodnik prenapona 10 kV Kom. 4 195,58 782,32 

 Potporni izolatori 35 kV Kom. 7 500,00 3.500,00 

 Odvodnici prenapona 123 kV Kom. 4 2.933,75 11.735,00 

 Odvodnik prenapona 35 kV Kom. 3 488,96 1.466,87 

 Odvodnik prenapona 10 kV Kom. 4 195,58 782,32 

 Sistem zaštite i upravljanja  

 Ormar zaštite i upravljanja za T2 Kom. 1 57.696,99 57.696,99 

 Zaštitni uređaj za SN stranu T2 Kom 2 7.000,00 14.000,00 

 

Ormar obračunskog mjerenja sa 7 

brojila 

 

Kom. 1 70.000,00 70.000,00 

 SMT 35 kV Kom 3 1.500,00 4.500,00 

 SMT 12 kV Kom 3 1.000,00 3.000,00 

 Oprema za uzemljenje Kpl. - - 10.000,00 

 Komadno signalni kablovi Kpl. - - 33.000,00 

 Energetski kablovi Kpl. - - 25.000,00 

 Spojna oprema Kpl - - 23.000,00 

 Čelična konstrukcija kg 3.000 4,10 12.300,00 

 

13.1.3. Građevinski radovi i oprema  ∑   50.000,00 

 Pogonska zgrada Kpl    

 Ostali građevinski radovi Kpl    

14. Vlastiti rad 

14.1 Elektromontažni radovi  Kpl.   90.000,00 

14.2 Projektovanje Kpl.   40.000,00 

15. Sredstva u rezervi    102.184.88 

UKUPNO (TS) 1.529.690,00* 

 

Napomena za PI 2017.: 

* Vrijednost ukupne investicije za TS Kiseljak iznosi  1.189.690,00 KM – veza  PI 2016.  

 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 Služba za PRiI  
Senad Osmović, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

 

Sarajevo, 13.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT  

IZGRADNJE TRANSFORMATORSKE STANICE 

1. Naziv objekta TS  110/x kV Novi Travnik 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele 4.A. 

Plana investicija 2017.god. 
SA-SR.TS-15.018 

3. Predmet radova 
 Zamjena energetskog transformatora T2 

 Proširenje postrojenja 20 kV 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu 

kojeg se kandiduje projekat 

1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2014.-2023. 

2. Plan investicija za period 2014 – 2023. 

3. Plan investicija za 2014.  godinu. 

4. Plan investicija za 2015.  godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje 

koje vrši planiranje 
OP Sarajevo 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

 Zamjena transformatora T2 110/35 kV (10 MVA) sa 

transformatorom 110/20(10)/10 kV (20 MVA) u 

svrhu stvaranja uslova za napajanje područnog 

konzuma po naponu 20 kV iz TS 110/x kV Novi 

Travnik  

 Napuštanje 35 kV napona 

 Proširenje postrojenja 20 kV i stvaranje uslova za 

rad po naponima 10 kV i 20 kV  

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 
 Pouzdano napajanje distributivnog konzuma  

8. Planirana godina završetka radova 2017.god. 

9. Dinamika izgradnje  

 

2014. (početna godina)  Plan investicija 2014. godine 

2015. 

 Objavljena tenderska dokumentacija za obezbjeđenje 

SN ćelija  

 Objavljena tenderska dokumentacija za nabavku 

energetskog transformatora u TS 110/x kV Novi 

Travnik (zbirna nabavka za potrebe Elektroprenosa 

BiH a.d. Banja Luka, april 2015.)  

 Poništen postupak javne nabavke (JN) od strane 

Ureda za žalbe (decembar 2015.) 

 Izrada tenderske dokumentacije za obezbjeđenje SN 

rastavljača i SN odvodnika prenapona - objavljena 

tenderska dokumentacija 

2016.  

 Ponovno pokretanje postupka nabavke SN ćelija 

 Analiza ponuda, ugovaranje i isporuka SN odvodnika 

prenapona 

 Analiza ponuda, ugovaranje  SN rastavljača  

 Objavljena tenderska dokumentacija za nabavku 

energetskog transformatora u TS 110/x kV Novi 

Travnik (zbirna nabavka za potrebe Elektroprenosa 

BiH a.d. Banja Luka, mart 2016.) 

 Poništena odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 

od strane Ureda za žalbe (septembar 2016.) 

 Obnavljanje postupka JN za nabavku energetskih 

transformatora u TS 110/x kV Novi Travnik (zbirna 

nabavka za potrebe Elektroprenosa BiH a.d. Banja 

Luka) 
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 2017. (završna godina) 

 Analiza ponuda po TD (energetski transformator, 

SN ćelije) 

 Potpisivanje Ugovora 

 Izrada projektne dokumentacije 

 Obezbjeđenje potrebnih saglasnosti / odobrenja / 

dozvola 

 Realizacija Ugovora – isporuka nedostajuće opreme 

 Ugovaranje i izvođenje građevinskih radova 

 Izvođenje elektromontažnih radova, funkcionalno 

ispitivanje i puštanje u pogon 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. Energetski transformator 

Količina (kom) 1 kom 

Prenosni odnos 110/20(10)/10 kV 

Nazivna snaga (MVA) 20/20/14 MVA 

10.2. VN postrojenje 
Tip  

Broj VN polja (kom)  

10.3. SN postrojenje 

Tip Vanjska montaža 

Broj SN polja po 

naponskim nivoima 

(kom) 

Trafo polje 20 kV: 1 kom 

Trafo polje 10 kV: 1 kom 

 

10.4. Lokacija objekta 
U krugu postojeće TS 110/x kV Novi Travnik 

 

11. Procjena planiranih radova 

11.1. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 

 Građevinski radovi na prilagođenju postojećeg 

temelja energetskog transformatora T2 

 Građevinski radovi na izradi novih temelja nosača 

aparata. 

 Elektromontažni radovi: montaža VN i SN opreme, 

primarno i sekundarno povezivanje, funkcionalno 

ispitivanje i puštanje u pogon.  

11.2. 

Rješavanje imovinsko-pravnih 

odnosa, otkup zemljišta, 

legalizacija, saglasnosti i odštete 

Neophodno obezbjeđenje urbanističke saglasnosti / 

odobrenja za građenje / upotrebne dozvole. 

12. Procjena rizika 

 Mogući zastoji u procesu realizacije javnih nabavki 

(npr. žalba na odluku o izboru,...) 

 Neispunjenje roka za realizaciju ugovora za 

isporuku opreme, isporuku čelično rešetkaste 

konstrukcije nosača aparata  

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta  

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Transformatorska stanica 

 

13.1.1. 

Imovinsko-pravni odnosi, 

zemljište, legalizacija, saglasnosti i 

odštete 

Kpl. - - - 

13.1.2. Oprema i materijal ∑    

 Energetski transformator 20 MVA Kom. 1 
800.000,0

0 
800.000,00 

 SN postrojenje vanjske montaže 10 kV i 20 kV 

 Izlazni rastavljač 35 kV Kom 2 16.000,00 32.000,00 

 Odvodnik prenapona 20 kV Kom. 3 293,37 880,12 
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 Odvodnik prenapona 10 kV Kom. 4 195,58 782,33 

 Potporni izolator 35 kV Kom. 7 500,00 3.500,00 

 

 SN postrojenje unutrašnje montaže 20 kV 

 
24 kV odvodna ćelija sa zaštitnim 

terminalom 
Kom. 10 37.160,77 371.607,70 

 
24 kV trafo ćelija sa zaštitnim 

terminalom 
Kom. 2 38.138,69 76.277,37 

 
24 kV ćelija podužnog sekcionisanja 

sa mjernim poljem  
Kom. 1(2) 43.028,26 43.028,26 

 24 kV spojni most Kom. 1 37.160,77 37.160,77 

 
24 kV ćelija za priključenje kućnog 

trafoa 
Kom. 2 25.425,79 50.851,58 

 

Trafo boks sa kućnim 

transformatorom  (suhi) 100 KVA, 

2x10,5 kV/0,4 kV 

Kom. 1 25.621,37 25.621,37 

 Oprema za uzemljenje Kpl. - - 2.000,00 

 Komadno signalni kablovi Kpl. - - 10.000,00 

 Energetski kablovi Kpl. - - 7.000,00 

 Spojna oprema Kpl - - 7.000,00 

 Čelična konstrukcija kg  4,10 4.100,00 

13.1.3. Građevinski radovi i oprema  ∑   18.190,50 

14. 
Vlastiti rad (Projektovanje, 

elektromontažni radovi)  
Kpl.   170.000,00 

UKUPNO (TS) 1.660.000,00 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 Služba za PRiI  
Senad Osmović, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

Sarajevo, 13.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT 

IZGRADNJA TRANSFORMATORSKE STANICE 

1. Naziv objekta TS  110/x  kV Vitez 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele 4.A. 

Plana investicija 2017.god. 
SA-SR.TS-15.020 

3. Predmet radova Proširenje SN postrojenja  

4. 
Usvojeni dokument na osnovu 

kojeg se kandiduje projekat 

1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2014.-2023. 

2. Plan investicija za period 2014.-2016. 

3. Plan investicija za 2015. godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje 

koje vrši planiranje 
OP Sarajevo 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

S obzirom na potrebe priključka novih potrošača, a 

prema zahtjevu EP BiH i EP HZHB neophodno je 

izvršiti proširenje SN postrojenja ugradnjom novih ćelija 

predviđenih za rad po naponu 20 kV. 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Proširenjem SN postrojenja  TS  110/x  kV Vitez 

omogućit će se priključenje novih distributivnih 

potrošača na SN postrojenje u TS Vitez. 

8. Planirana godina završetka radova 2017.godina  

9. Dinamika izgradnje  

 

2015. godina 

 Usvojen Plan investicija 2015. 

 Tenderska dokumentacija za nabavku SN ćelija 

– objavljena  

2016. godina  
 Poništen postupak JN za nabavku SN ćelija  

 Ponovno pokretanje postupka nabavke SN ćelija 

 2017.godina (završna godina) 

 Izrada tenderske dokumentacije za izvođenje 

građevinskih radova na proširenju postojeće 

pogonske zgrade 

 Analiza ponuda  

 Potpisivanje Ugovora za isporuku SN ćelija i 

izvođenje građevinskih radova  

 Isporuka opreme 

 Izrada projektne dokumentacije, obezbjeđenje 

potrebnih saglasnosti/odobrenja/dozvola, 

izvođenje elektromontažnih radova, 

funkcionalno ispitivanje i puštanje u pogon 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. SN postrojenje 

Tip Unutrašnja montaža  

Broj SN polja po 

naponskim nivoima 

(kom) 

Odvodna ćelija 20 kV - 5 

kom; 

Prilagodna ćelija 20 kV – 

2 kom 

10.2. Lokacija objekta Postojeća lokacija transformatorske stanice 

11. Procjena planiranih radova 

11.1. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 
Kompletni radovi na proširenju  SN postrojenja 

11.2. 

Rješavanje imovinsko-pravnih 

odnosa, otkup zemljišta, 

legalizacija, saglasnosti i odštete 

Imovinsko pravni odnosi riješeni, potrebno obezbijediti 

dokumentaciju za građenje:  

- urbanistička saglasnost, 

- odobrenje za građenje,  

- odobrenje za upotrebu 
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12. Procjena rizika 

- Mogući zastoji u procesu realizacije javnih nabavki 

(npr. žalba na odluku o izboru,...) 

- Neispunjenje roka za realizaciju ugovora 

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta  

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jediničn

a cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Transformatorska stanica 

 

13.1.1. 

Imovinsko-pravni odnosi, 

zemljište, legalizacija, saglasnosti i 

odštete 

Kpl.    

13.1.2. Oprema i materijal ∑    

 

SN postrojenje 20 kV obima: 

20 kV odvodna ćelija – 5  kom  

20 kV prilagodna ćelija – 2 kom 

Kpl.   

 

 

185.803,85 

50.000,00 

235.803,85 

 Komandno signalni kablovi Kpl.   10.000,00 

 
Energetski SN kablovi i kablovske 

završnice 
   14.791,67 

 Uzemljenje Kpl.   10.000,00 

13.1.3. Građevinski radovi i oprema  ∑    

 Pogonska zgrada Kpl   84.404,48 

14. 
Vlastiti rad (Projektovanje i 

elektromontažni radovi) 
   35.000,00 

UKUPNO  390.000,00 

 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 Služba za PRiI  
Senad Osmović, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

 

Sarajevo, 13.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT  

IZGRADNJE TRANSFORMATORSKE STANICE 

1. Naziv objekta TS 400/110 kV Sarajevo 10 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele 4.A. 

Plana investicija 2017.god. 
SA-SR.TS-15.021 

3. Predmet radova 
Izgradnja transformacije 110/20(10)/10 kV u TS 

Sarajevo 10 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2014.-2023. 

2. Plan investicija za period 2014.-2016. 

3. Plan investicija za 2014. godinu. 

4. Plan investicija za 2015. godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Sarajevo 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

 Snabdijevanje potrošača na području Reljevo-

Rajlovac-Blažuj i Reljevo-Vogošća odnosno 

dijelova konzumnog područja općine Novi Grad i 

općine Ilidža 

 Preuzimanje postojećeg konzuma TS 35/10 kV 

Rajlovac i povećanje pouzdanosti napajanja 

postojećih i novih distributivnih potrošača.  

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

 Povećanje pouzdanosti napajanja konzumnog 

područja općine Novi Grad i općine Ilidža 

 Rasterećenje TS Sarajevo 1 i TS Sarajevo 8, te 

stvaranje preduslova za razvoj 20 kV mreže u 

skladu sa razvojnim planovima ED Sarajevo.  

8. Planirana godina završetka radova 2017.godina 

9. Dinamika izgradnje  

 

2014. godina (početna godina) 
Usvojen Plan investicija 2014. godina (pokrenut 

investicioni projekat) 

2015.godina 

 Usvojen Plan investicija 2015. godina 

(obezbjeđenje preostalih potrebnih sredstava) 

 Priprema tenderske dokumentacije 

2016.godina  

 Objavljena tenderska dokumentacija za isporuku 

opreme, izradu projektne dokumentacije, 

obezbjeđenje potrebnih 

saglasnosti/odobrenja/dozvola, izvođenje 

elektromontažnih i građevinskih radova, 

funkcionalno ispitivanje i puštanje u pogon. 

 Izvršena analiza ponuda i donesena odluka o 

izboru najpovoljnijeg Ponuđača 

 Ugovor potpisan  

 Početak realizacije Ugovora 

 2017.godina (završna godina)  Realizacija Ugovora  

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. Energetski transformator 

Količina (kom) 2 

Prenosni odnos 110/20(10)/10 kV 

Nazivna snaga (MVA) 31,5/31,5/21 MVA 

10.2. VN postrojenje 

Tip Vanjska montaža 

Broj VN polja (kom) Trafo polje 110 kV T3 

 Trafo polje 110 kV T4 

 SN postrojenje 

Tip Vanjska montaža 

Broj SN polja (kom) Trafo polje 20 kV T3 

 Trafo polje 20 kV T4 
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 Trafo polje 10 kV T3 

 Trafo polje 10 kV T4 

10.3. SN postrojenje 

Tip Unutrašnja montaža 

Broj SN polja po 

naponskim nivoima 

(kom) 

29 kom 

10.4. Lokacija objekta Postojeća lokacija TS 400/110 kV Sarajevo 10 

11. Procjena planiranih radova 

11.1. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 

Radovi na izgradnji transformacije 110/20(10)/10 kV u 

TS Sarajevo 10 

11.2. 

Rješavanje imovinsko-pravnih 

odnosa, otkup zemljišta, legalizacija, 

saglasnosti i odštete 

Imovinsko pravni odnosi riješeni, potrebno 

obezbijediti dokumentaciju za građenje:  

- odobrenje za građenje 

- odobrenje za upotrebu 

12. Procjena rizika - Neispunjenje roka za realizaciju ugovora 

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta  

 

Jed. 

mjer

e 

Količina 
Jediničn

a cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Transformatorska stanica 

13.1.1. 
Imovinsko-pravni odnosi, zemljište, 

legalizacija, saglasnosti i odštete 
Kpl.    

13.1.2. Oprema i materijal ∑    

 
Energetski transformator 

110/20(10)/10 kV, 31,5/31,5/21 MVA 
Kom. 2 

900.000,

00 
1.800.000,00 

 
Transformator za formiranje 

vještačkog zvjezdišta 10 kV 
Kom. 2 

30.000,0

0 
60.000,00 

 

Transformatorsko polje 110 kV T3 

(prekidač 123 kV sa jednopolnim 

pokretanjem -1 kom, sabirnički 

rastavljač 123 kV sa tropolnim 

pokretanjem – 3 kom, izlazni 

rastavljač sa tropolnim pokretanjem – 

1 kom, SMT 123 kV – 3 kom, 

odvodnik prenapona 123 kV – 3 kom, 

ormar zaštite i upravljanja za TR) 

Kpl.   217.097,17 

 

Transformatorsko polje 110 kV T4 

(prekidač 123 kV sa jednopolnim 

pokretanjem -1 kom, sabirnički 

rastavljač 123 kV sa tropolnim 

pokretanjem – 3 kom, izlazni 

rastavljač sa tropolnim pokretanjem – 

1 kom, SMT 123 kV – 3 kom, 

odvodnik prenapona 123 kV – 4 kom, 

zemljospojnik 123 kV – 1 kom, ormar 

zaštite i upravljanja za TR) 

Kpl.   230.030,92 

 

Transformatorsko polje 20 kV T3 

(tropolni rastavljač 20 kV- kom 1, 

jednopolni rastavljač 35 kV – 1 kom, 

odvodnik prenapona 20 kV – 4 kom, 

potporni izolator 20 kV – 4 kom, 

otpornik za uzemljenje neutralne tačke 

20 kV – 1 kom) 

Kpl.   38.673,48 

 Transformatorsko polje 20 kV T4 Kpl.   18.673,48 
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(tropolni rastavljač 20 kV- kom 1, 

jednopolni rastavljač 35 kV – 1 kom, 

odvodnik prenapona 20 kV – 4 kom, 

potporni izolator 20 kV – 4 kom) 

 

Transformatorsko polje 10 kV T3 

(tropolni rastavljač 10 kV- kom 1, 

jednopolni rastavljač 35 kV – 1 kom, 

odvodnik prenapona 10 kV – 4 kom, 

potporni izolator 10 kV – 4 kom, 

otpornik za uzemljenje neutralne tačke 

10 kV – 1 kom) 

Kpl.   37.282,32 

 

Transformatorsko polje 10 kV T4 

(tropolni rastavljač 10 kV - kom 1, 

jednopolni rastavljač 35 kV – 1 kom, 

odvodnik prenapona 10 kV – 4 kom, 

potporni izolator 10 kV – 4 kom ) 

Kpl.   17.282,32 

13.1.3. 

SN postrojenje 20 kV obima: 

20 kV odvodna ćelija – 20  kom, 20 

kV trafo ćelija – 4 kom, 20 kV mjerna 

ćelija – 1 kom, 20 kV ćelija za 

podužno sekcionisanje sabirnica sa 

mjernim poljem – 1(2) kom, 20 kV 

ćelija za priključenje kućnog trafoa – 2 

kom, trafo boks sa kućnim 

transformatorom – 2 kom, 20 kV 

spojni most – 1 kom.   

Kpl.   1.177.437,26 

 

SCADA sistem i telekomunikaciona 

oprema(stanični SCADA sistem 

upravljanja i nadzora) 

Kpl.   39.116,60 

 
Ormar obračunskog mjerenja 

(6 mjernih mjesta) 
Kpl.   70.000,00 

 

Komandno signalni kablovi, energetski 

SN kablovi i kablovske završnice, 

spojna oprema  

Kpl.   55.000,00 

 Uzemljenje Kpl.   5.000,00 

 Čelična konstrukcija  Kpl   10.000,00 

13.1.4. Građevinski radovi i oprema  ∑    

 Pogonska zgrada Kpl   100.000,00 

 
Građevinski radovi (temelji aparata i 

transformatora, transportne staze...) 
Kpl   50.000,00 

13.1.5. Elektromontažni radovi  Kpl.   266.867,00 

13.1.6. Projektovanje Kpl.   107.539,45 

14. Vlastiti rad Kpl.   85.000,00 

UKUPNO  4.385.000,00 

Napomena za PI 2017.:  

- Potpisan Ugovor br. JN-OP-159-61/15 u iznosu od 4.245.513,85 KM. 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 Služba za PRiI  
Senad Osmović, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

Sarajevo, 13.10.2016.  



Plan invest ic i ja  2017 -2019: Kn j iga I I  

„E lekt roprenos -Elekt ropri jenos BiH“ a .d.  Banja Luka  456  

PLANSKI PROJEKAT  

SANACIJE/REKONSTRUKCIJE  

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS  110/x kV Pale 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele 4.A. 

Plana investicija 2017.god. 
SA-SR.TS-16.001 

3. Predmet radova 

21. Zamjena energetskog transformatora T1 sa 

transformatorom 110/35/10(20) kV, 20 MVA - prva 

faza sanacije/rekonstrukcije 

22. Sanacija VN i SN postrojenja 

23. Zamjena postojećeg sistema zaštite i upravljanja i 

SCADA sistema 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2014.- 2023. 

2. Plan investicija 2016.godine. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Sarajevo 

6. 
Svrha (opravdanost) projekta 

 

 Zamjena  energetskog transformatora T1 po kriteriju 

životni vijek opreme i loše eksplatacione 

karakterisitike (utvrđena korozivnost ulja – veza 

Izvještaj o ispitivanju br. FHI 184-011 od 14.03.2011. 

god. i br. FHI 183-010 od 14.03.2011.god.) 

 Sanacija VN i SN postrojenja po kriteriju životni 

vijek opreme 

 Zamjena postojećeg sistema zaštite i upravljanja i 

SCADA sistema po kriteriju životni vijek opreme 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

 Povećanje pouzdanosti napajanja distributivnog 

konzuma 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2018. god (odnosi se na cjelokupan investicioni projekat) 

9. Dinamika sanacije/rekonstrukcije 

 2016. (početna godina) 
 Plan investicija 2016.god. 

 

 2017.  

 Plan investicija 2017.god. 

 Izrada tenderske dokumentacije (nabavka opreme, 

izrada projektne dokumentacije, izvođenje radova) 

 Analiza ponuda i ugovaranje 

 Početak realizacija Ugovora  

 2018. (završna godina)  Realizacija Ugovora 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 

Oprema predviđena za zamjenu po planskom kriteriju 

životni vijek opreme: 

 

 Energetski transformator T1  

o TUR 110/2x10,5/36,75 kV; 20/20/14 MVA; 

YNyn0d5;  

o Godina proizvodnje: 1977.  

o Utvrđena korozivnost ulja – veza Izvještaj o 

ispitivanju br. FHI 184-011 od 14.03.2011. god. 

i br. FHI 183-010 od 14.03.2011.god. 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

* Prva faza sanacije/rekonstrukcije: 

 

 Energetski transformator T1 110/35/10(20) kV; 20 

MVA  – 1 kom  



Plan invest ic i ja  2017 -2019: Kn j iga I I  

„E lekt roprenos -Elekt ropri jenos BiH“ a .d.  Banja Luka  457  

 Izlazni rastavljač 35 kV – 2 kom, odvodnik 

prenapona 35 kV – 3 kom i odvodnik prenapona 10 

kV – 4 kom, potporni izolator – 7 kom (Polje Trafo 1 

35 kV i polje Trafo 1 10 kV ) 

 Komandno signalni kablovi, čelična konstrukcija 

nosača aparata, spojna oprema i oprema za 

uzemljenje, ugovaranje građevinskih radova za 

prilagođenje postojećeg temelja energetskog 

transformatora T1 i izradu temelja nosača aparata u 

polju Trafo 1 35 kV i polju Trafo 1 10 kV; 

 

* Druga faza sanacije/rekonstrukcije: 

 

 Prekidač 123 kV – tropolno pokretanje – 2 kom  

( polje Trafo 1 110 kV i polje Trafo 2 110 kV) 

 Prekidač 123 kV – jednopolno pokretanje – 2 kom  

(polje DV 110 kV Sarajevo 5 i polje DV 110 kV 

Goražde 1) 

 Sabirnički rastavljač 123 kV – 4 kom, izlazni 

rastavljač 123 kV – 2 kom, zemljospojnik 123 kV – 

1 kom, SMT 123 kV – 12 kom, NMT 123 kV – 5 

kom (polje Trafo 1 110 kV, polje Trafo 2 110 kV, 

polje DV 110 kV Sarajevo 5 i polje DV 110 kV 

Goražde 1, Mjerno polje 123 kV), izlazni rastavljač 

35 kV – 2 kom (polje Trafo 2 35 kV i polje Trafo 2 

10 kV) 

 Odvodnik prenapona 123 kV – 7 kom, odvodnik 

prenapona 35 kV – 3 kom i odvodnik prenapona 10 

kV – 4 kom (polje Trafo 1 110 kV, polje Trafo 2 110 

kV, Polje Trafo 2 35 kV i polje Trafo 2 10 kV) 

 Potporni izolator 110 kV – 15 kom, potporni izolator 

35 kV – 7 kom  

 Ormari zaštite i upravljanja za transformator – 2 kom 

 Ormari zaštite i upravljanja za DV – 2 kom 

 Oprema SCADA sistema 

 SN postrojenje 35 kV: odvodna ćelija 35 kV – 3 kom, 

transformatorska ćelija 35 kV – 2 kom, mjerna ćelija 

35 kV – 1 kom,  

SN postrojenje 24 kV: odvodna ćelija 24 kV – 12 

kom, ćelija podužnog sekcionisanja sa mjernim 

poljem – 1(2) kom, transformatorska ćelija 24 kV – 

2 kom, mjerna ćelija 24 kV – 1 kom, ćelija za 

priključenje kućnog transformatora – 2 kom, trafo 

boks sa kućnim transformatorom – 1 kom 

 Komandno signalni kablovi, čelična konstrukcija 

nosača aparata, spojna oprema i oprema za 

uzemljenje, ugovaranje potrebnih građevinskih 

radova. 

* Prva i druga faza sanacije/rekonstrukcije bit će 

obuhvaćene jedinstvenim postupkom javne nabavke. 

11. Procjena planiranih radova 

 

 Izrada tenderske dokumentacije  

 Ugovaranje 

 Realizacija ugovora  
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12. Procjena rizika 

 Mogući zastoji u procesu realizacije javnih nabavki 

(npr. žalba na odluku o izboru,...) 

 Neispunjenje roka za realizaciju ugovora  

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena  

(KM) 

Ukupno (JC x 

Kol) 

(KM) 

13.1. Oprema i materijal  

 
Energetski transformator 110/x kV, 20 

MVA 
Kom. 1 800.000,00 800.000,00 

 Prekidač 123 kV – tropolno pokretanje Kom. 2 41.072,43 82.144,86 

 
Prekidač 123 kV – jednopolno 

pokretanje 
Kom. 2 60.630,73 121.261,46 

 Sabirnički rastavljač 123 kV Kom. 4 12.712,90 50.851,58 

 Izlazni rastavljač 123 kV Kom. 2 16.624,56 33.249,11 

 Izlazni rastavljač 35 kV Kom. 4 5.000,00 20.000,00 

 Zemljospojnik 123 kV Kom. 1 10.000,00 10.000,00 

 SMT 123 kV Kom. 12 11.734,98 140.819,76 

 NMT 123 kV Kom. 5 11.734,98 58.674,90 

 Odvodnik prenapona 123 kV Kom. 7 2.933,75 20.536,22 

 Odvodnik prenapona 35 kV Kom. 6 488,96 2.933,75 

 Odvodnik prenapona 24 kV Kom. 8 293,37 2.347,00 

 Potporni izolatori 123 kV Kom. 15 850,00 12.750,00 

 Potporni izolatori 35 kV Kom. 14 500,00 7.000,00 

 
Ormar zaštite i upravljanja za  

TR 110/x kV 
Kom. 2 57.696,99 115.393,97 

 Ormar zaštite i upravljanja za DV Kom. 2 55.741,16 111.482,31 

 Oprema SCADA sistema Kpl. 1 - 146.687,25 

 

SN postrojenje 35 kV:  

odvodna ćelija 35 kV – 3 kom, 

transformatorska ćelija 35 kV – 2 kom, 

mjerna ćelija 35 kV – 1 kom; 

SN postrojenje 20 kV: 

odvodna ćelija 24 kV – 12 kom, 

transformatorska ćelija 24 kV – 2 kom, 

mjerna ćelija 24 kV – 1 kom, ćelija 

podužnog sekcionisanja sa mjernim 

poljem – 1(2) kom, ćelija za 

priključenje kućnog transformatora – 2 

kom, trafo boks sa kućnim 

transformatorom – 1 kom 

Kpl. 1 - 1.033.819,26 

 Komandno signalni kablovi Kpl. - - 25.000,00 

 Spojna oprema Kpl. - - 20.000,00 

 Oprema za uzemljenje Kpl. - - 10.000,00 

 Čelična konstrukcija kg - - 24.755,87 
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13.2. Elektromontažni radovi Kpl. - - 232.195,14 

13.3. Građevinski radovi Kpl. - - 50.000,00 

13.4. Projektovanje Kpl. - - 118.097,57 

14. Vlastiti rad    125.000,00 

UKUPNO 3.375.000,00 

 

 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 Služba za PRiI  
Senad Osmović, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

 

Sarajevo, 13.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT  

SANACIJE/REKONSTRUKCIJE 

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS  110/35/10 kV Pazarić 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele 4.A. 

Plana investicija 2017.god. 
SA-SR.TS-16.002 

3. Predmet radova 

1. Izgradnja polja DV 110 kV Hadžići, polja DV 110 kV 

EVP Konjic, transformatorskih polja za transformator 

T1 110/35/10(20) kV, mjernog polja 110 kV, 

sabirničkog sistema 110 kV, komandne zgrade i 

pogonske zgrade 

2. Rekonstrukcija SN postrojenja 

3. Zamjena sistema zaštite i upravljanja, opreme vlastite 

potrošnje, SCADA sistema, telekomunikacionog 

sistema 

4. Ugradnja transformatora 35/10 kV, 8 MVA 

(transformator će biti raspoloživ po okončanju 

rekonstrukcije TS 110/x kV Sarajevo 15) 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2014.-2023. 

2. Plan investicija 2016.godine. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Sarajevo 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

 Izgradnja 110 kV kompletno opremljenih DV polja (2 

kom), transformatorskog polja (1 kom) i mjernog 

polja (1 kom) 

 Stvaranje uslova za priključenje novih distributivnih 

potrošača i uvođenje napona 20 kV u skladu sa 

zahtjevima nadležnog distributivnog preduzeća 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

 Povećanje pouzdanosti napajanja 

 Stvaranje uslova za priključenje novih distributivnih 

potrošača i uvođenje napona 20 kV u skladu sa 

zahtjevima nadležnog distributivnog preduzeća 

 Ograničenje očekivane kapacitivne struje 

zemljospoja u mreži 10 kV 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017. godina 

9. Dinamika izgradnje 

 2016. godina (početna godina) 

 Plan investicija 2016.god. 

 Objavljena tenderska dokumentacija za nabavku 

opreme, izradu projektne dokumentacije, 

obezbjeđenje potrebnih 

saglasnosti/odobrenja/dozvola, izvođenje 

elektromontažnih i građevinskih radova 

 Analiza ponuda i ugovaranje 

 2017.godina (završna godina)  Realizacija Ugovora 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 
- 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

 Sabirnički rastavljač 123 kV – 3 kom (DV 110 kV 

Hadžići, DV 110 kV EVP Konjic i Trafo 1 110 kV)  

 Izlazni rastavljač 123 kV – 2 kom (DV 110 kV 

Hadžići, DV 110 kV EVP Konjic)  
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 Prekidač 123 kV jednopolni – 2 kom (DV 110 kV 

Hadžići, DV 110 kV EVP Konjic)  

 Prekidač 123 kV tropolni – 1 kom (Trafo 1 110 kV) 

 SMT 123 kV – 9 kom (DV 110 kV Hadžići, DV 110 

kV EVP Konjic i Trafo 1 110 kV) 

 NMT 123 kV – 5 kom (DV 110 kV Hadžići, DV 

110 kV EVP Konjic i Mjerno polje 110 kV) 

 Odvodnici prenapona 110 kV – 3 kom 

 Potporni izolatori 110 kV – 12 kom 

 Niskoomski otpornik – 1 kom, jednopolni rastavljač 

– 1 kom, metal oksidni odvodnik prenapona – 1 

kom, (uzemljenje neutralne tačke transformatora T1, 

strana 10 kV) 

 Izlazni rastavljač 35 kV – 2 kom 

 Odvodnici prenapona 35 kV – 4 +4 kom 

 Odvodnici prenapona 10 kV –3+3 kom 

 Potporni izolatori 35 kV – 8+7 kom 

 Postrojenje 35 kV unutrašnje montaže: 

transformatorska ćelija – 2 kom, odvodna ćelija – 1 

kom, mjerna ćelija – 1 kom 

 Postrojenje 20 kV unutrašnje montaže: 

transformatorska ćelija – 2 kom, odvodna ćelija – 8 

kom,  ćelija za podužno sekcionisanje – 1(2) kom, 

ćelija za priključenje kućnog transformatora – 1 

kom, trafo boks sa kućnim transformatorom – 1 kom 

 Ormar zaštite i upravljanja za energetski 

transformator – 2 kom 

 Ormar zaštite i upravljanja za DV – 2 kom 

 Oprema vlastite potrošnje 

 Brojilo za obračun el. energije – 1 kom 

 Stanični SCADA sistem upravljanja i nadzora  

 TK oprema 

 Energetski i komandno signalni kablovi 

 Spojna oprema 

 Oprema za uzemljenje 

 Čelično rešetkasta konstrukcija nosača aparata. 

11. Procjena planiranih radova 

Nabavka opreme, građevinski radovi na izgradnji 

komandne i pogonske zgrade, temelja aparata, izrada 

projektne dokumentacije, obezbjeđenje odobrenja za 

građenje, elektromontažni radovi, funkcionalno 

ispitivanje, tehnički prijem. 

12. Procjena rizika 

 Mogući zastoji u procesu realizacije javnih nabavki 

(npr. žalba na odluku o izboru,...) 

 Neispunjenje roka za realizaciju Ugovora 

 

 

 

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jediničn

a cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Oprema i materijal  

 Prekidač 123 kV - jednopolni Kom. 2 
60.630,7

3 
121.261,46 

 Prekidač 123 kV - tropolni Kom. 1 
41.072,4

3 
41.072,43 
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 Sabirnički rastavljač 123 kV  Kom. 3 
12.712,9

0 
38.138,69 

 Linijski rastavljač 123 kV  Kom. 2 
16.624,5

6 
33.249,11 

 SMT 123 kV, 2 x 300 /1/1/1/1 A/A Kom. 6 
11.734,9

8 
70.409,88 

 SMT 123 kV, 2 x 150 /1/1/1/1 A/A Kom. 3 
11.734,9

8 
35.204,94 

 NMT 123 kV  Kom. 5 
11.734,9

8 
58.674,90 

 Odvodnici prenapona 110 kV Kom. 3 2.933,75 8.801,24 

 Potporni izolator 110 kV Kom. 12 850,00 10.200,00 

 Otpornik za uzemljenje zvjezdišta 10 

kV 

Kom. 1 10.000,0

0 

10.000,00 

 Izlazni rastavljač 35 kV Kom. 2 10.000,0

0 

20.000,00 

 Jednopolni rastavljač 35 kV Kom. 1 8.000,00 8.000,00 

 Odvodnici prenapona 35 kV Kom. 8 488,96 3.911,68 

 Odvodnici prenapona 10 kV Kom. 7 195,58 1.369,08 

 Potporni izolator 35 kV Kom. 15 500,00 7.500,00 

 

Postrojenje 35 kV unutrašnje montaže: 

transformatorska ćelija – 2 kom, 

odvodna ćelija – 1 kom, mjerna ćelija 

– 1 kom 

Kpl.   213.185,47 

 

Postrojenje 20 kV unutrašnje montaže: 

transformatorska ćelija – 2 kom, 

odvodna ćelija – 8 kom, ćelija za 

podužno sekcionisanje – 1(2) kom , 

ćelija za priključenje kućnog 

transformatora – 1 kom, trafo boks sa 

kućnim transformatorom – 1 kom 

Kpl.   467.638.95 

 
Ormar zaštite i upravljanja za 

energetski transformator  
Kom. 2 

57.696,9

9 
115.393,97 

 
Ormar zaštite i upravljanja za DV 

polje 
Kom. 2 

55.741,1

6 
111.482,31 

 Oprema vlastite potrošnje Kpl. 1  62.195,40 

 Brojilo za obračun el. energije Kom. 1 
10.000,0

0 
10.000,00 

 
Stanični SCADA sistem upravljanja i 

nadzora 
Kpl. 1  146.687,25 

 TK oprema Kpl. 1  56.000,00 

 Energetski kablovi Kpl. 1  60.000,00 

 Komandno signalni kablovi Kpl. 1  12.000,00 

 Spojna oprema Kpl. 1  20.000,00 

 Oprema za uzemljenje Kpl. 1  25.000,00 

 Čelično rešetkasta konstrukcija Kpl. 1  25.000,00 

13.2. Elektromontažni radovi Kpl.   168.475,09 

13.3. Građevinski radovi Kpl.    

13.3.

1. 

Komandno pogonska zgrada sa 

komplet instalacijama: voda, 

kanalizacija, elektro jake i slabe struje. 

   210.641,48 

13.3.

2. 

Izmještanje transformatora T1, 

transport transformatora 35/10 kV, 8 

MVA na relaciji TS SA 15 – TS 

Pazarić, temelji aparata i 

transformatora, portala, transporne 

   
150.000,00 
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staze, ograda, drenaža terena, 

planiranje terena itd. 

 

 

 

13.4. Projektovanje  Kpl.   90.506,68 

13.5. 
Saglasnosti,dozvola za građenje i 

tehnički prijem 
   20.000,00 

14. Vlastiti rad    50.000,00 

UKUPNO 2.482.000,00 

 

 

 

Uradio:                Ovjerio: 
 

 Služba za PRiI  
Senad Osmović, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

 

Sarajevo, 13.10.2016.  
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Sanacija / rekonstrukcija dalekovoda 

PLANSKI PROJEKAT  

REKONSTRUKCIJE DALEKOVODA 

1. Naziv objekta DV 110 kV Jajce – Donji Vakuf 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele 4.A. 

Plana investicija 2017.god. 
SA-SR.DV-15.002 

3. Predmet radova 

1.Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije kompletnog  

  dalekovoda 110 kV u okviru koje je predviđena  

  ugradnja OPGW-a 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2014.-2023. 

2. Plan investicija za period 2014.-2016. 

3. Plan investicija za 2015. godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Sarajevo 

6. 
Nadležnost više Operativnih 

područja 
OP Sarajevo/OP Banja Luka 

7. Svrha (opravdanost) projekta 
Povećanje prenosne snage, produženje životnog vijeka, 

uključenje TS Donji Vakuf u telekomunikacioni sistem. 

8. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 
Pouzdano napajanje 

9. Planirana godina završetka radova 2016.godina 

10. Dinamika izgradnje 

 
2015. godina. (početna godina) 

 Usvojen Plan investicija za 2015. godina. 

 Objavljena tenderska dokumentacija za izradu 

Glavnog projekta rekonstrukcije 

 Analiza ponuda 

2016. godina.   Realizacija Ugovora 

11. Osnovni tehnički podaci 

11.1. Nazivni napon 110 kV 

11.2. 

Početna tačka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje 

/rekonstrukcije /sanacije 

TS Jajce 

11.3. 

Krajnja tačka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje 

/rekonstrukcije /sanacije 

TS Donji Vakuf 

11.4. 

Dužina trase dalekovoda koja je 

predmet izgradnje /rekonstrukcije/ 

sanacije (u km) 

21,9 km 

11.5. 
Lokacija objekta i izbor trase 

dalekovoda 
Postojeća trasa dalekovoda 

11.6. Provodnici – materijal, presjek  
AlFe 120/20 mm2 i 240/40 mm2 

Če III 35 mm2 i 50 mm2 

11.7. Stubovi – materijal, tip Čelično rešetkasti 

12. Procjena planiranih radova 

12.1. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 
- 

12.2. 

Projektovanje, rješavanje 

imovinsko-pravnih odnosa, otkup 

zemljišta, legalizacija, saglasnosti i 

odštete 

Projektovanje – Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije 

DV-a 
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13. Procjena rizika  Neispunjenje roka za realizaciju ugovora. 

14. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 

Pojedinačni udio u 

ukupnom iznosu 

potrebnih sredstava (%) 

Potrebna finansijska 

sredstva za realizaciju 

projekta (KM) 

14.1. Projektovanje - 100.000,00 

14.2. 

Oprema i materijal potreban za 

izgradnju/rekonstrukciju/sanaciju 

DV 

- - 

14.3. 
Radovi na 

izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji DV 
- - 

14.4. 

Rješavanje imovinsko-pravnih 

odnosa, otkup zemljišta, legalizacija, 

saglasnosti i odštete 

- - 

15.  Vlastiti rad  3.000,00 

UKUPNO 100% 103.000,00 

 

Napomena za PI2017.: 

- Procjenjuje se da će izrada projekta rekonstrukcije DV 110 kV Jajce – D.Vakuf – veza realizacija 

Ugovora br.JN-OP-112-26/15 biti okončana u 2016.god.  

- Vrijednost Ugovora br.JN-OP-112-26/1 iznosi 72.000,00 KM.  

- U skladu sa predhodno navedenim prenesena žiralna sredstva (2016) u PI 2017. iznose 28.000,00 KM. 

Ista će biti preraspodijeljena na plansku poziciju MRT SA-SR.TS-15.005;    

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 Služba za PRiI  
Senad Osmović, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

 

Sarajevo, 01.12.2015. 
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PLANSKI PROJEKAT  

REKONSTRUKCIJE DALEKOVODA 

1. Naziv objekta DV 110 kV Sarajevo 2 – Sarajevo 10 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele 4.A. 

Plana investicija 2017.god. 
 SA-SR.DV-15.003 

3. Predmet radova 1. Rekonstrukcija dalekovoda 110 kV 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2014.-2023. 

2. Plan investicija za period 2014.-2016. 

3. Plan investicija za 2015. godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Sarajevo 

6. 
Nadležnost više Operativnih 

područja 
OP Sarajevo 

7. Svrha (opravdanost) projekta 

Rekonstrukcija ratom porušenog objekta i ukidanje krutih 

veza, obzirom da se napušta spojni vod između Sarajevo 

10 – Sarajevo 7/II i Sarajevo 10 – Sarajevo 2 uz 

istovremeno omogućavanje puštanja u rad DV 110 kV 

Sarajevo 10 – Sarajevo 7/II. 

8. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Rekonstrukcijom dalekovoda i njegovim uključenjem u 

EES BiH mreža na području Sarajeva se dovodi na 

projektovano stanje. 

9. Planirana godina završetka radova 2017. godina. 

10. Dinamika izgradnje 

 

2015. godina. (početna godina) 

 Usvojen Plan investicija za 2015. 

 Objavljena tenderska dokumentacija br.JN-OP-164-

05/15 za nabavku rekonstrukcije DV 110 kV Sarajevo 

2 – Sarajevo 10, decembar 2015.god. (izrada projektne 

dokumentacije, nabavka opreme i materijala, 

izvođenje građevinskih i elektromontažnih radova) 

2016. godina  

 Analiza ponuda 

 Odluka o poništenju postupka nabavke br.JN-OP-164-

05/15 (mart 2016.god.) 

 Ponavljanje postupka javne nabavke br.JN-OP-164-

05/15   

 Analiza ponuda i ugovaranje rekonstrukcije 

 Početak realizacije Ugovora 

 2017. godina (završna godina)  Realizacija Ugovora 

11. Osnovni tehnički podaci 

11.1. Nazivni napon 110 kV  

11.2. 

Početna tačka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje 

/rekonstrukcije /sanacije 

TS Sarajevo 2 

11.3. 

Krajnja tačka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje 

/rekonstrukcije /sanacije 

TS Sarajevo 10 

11.4. 

Dužina trase dalekovoda koja je 

predmet izgradnje /rekonstrukcije/ 

sanacije (u km) 

8.5 km 

11.5. 
Lokacija objekta i izbor trase 

dalekovoda 
Postojeća trasa dalekovoda 

11.6. Provodnici – materijal, presjek  AlFe 150/25 mm2 

11.7. Stubovi – materijal, tip Betonski i čelično rešetkasti 

12. Procjena planiranih radova 
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12.1. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 

- Demontaža postojećih oštećenih čelično rešetkastih 

stubova 

- Demontaža oštećenih betonski stubova 

- Sanacija oštećenih temelja i ankernih dijelova 

postojećih stubova 

- Izgradnja temelja za nove stubove 

- Sanacija postojećih uzemljivača 

- Polaganje uzemljivača za nove stubove 

- Montaža novih stubova 

- Antikorozivna zaštita postojećih čelično rešetkastih 

stubova 

- Zamjena ovjesne, spojne opreme i izolatora 

- Ugradnja novog vodiča Al/Fe 150/25 mm2, 

- Ugradnja zaštitnog užeta Fe 50 mm2 

- Funkcionalna ispitivanja  

12.2. 

Projektovanje, rješavanje 

imovinsko-pravnih odnosa, otkup 

zemljišta, legalizacija, saglasnosti i 

odštete 

Izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko 

pravnih odnosa, dobijanje dozvola za rekonstrukciju 

dalekovods  i tehnički prijem objekta 

13. Procjena rizika 

 Mogući zastoji u procesu realizacije javnih nabavki 

(npr. žalba na odluku o izboru,...) 

 Neispunjenje roka za realizaciju Ugovora 

14. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 

Pojedinačni udio u 

ukupnom iznosu 

potrebnih sredstava (%) 

Potrebna finansijska 

sredstva za realizaciju 

projekta (KM) 

14.1. Projektovanje - 46.750,00 

14.2. 

Oprema i materijal potreban za 

izgradnju/rekonstrukciju/sanaciju 

DV 

- 340.860,00 

14.3. 
Radovi na 

izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji DV 
 272.805,00 

14.4. 

Rješavanje imovinsko-pravnih 

odnosa, otkup zemljišta, legalizacija, 

saglasnosti i odštete 

- 79.585,00 

15. Vlastiti rad  23.000,00 

UKUPNO 100% 763.000,00 

 

 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 Služba za PRiI  
Senad Osmović, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

 

 

Sarajevo, 14.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT  

SANACIJE DALEKOVODA 

1. Naziv objekta DV 220 kV RP Kakanj - Tuzla 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele 4.A. 

Plana investicija 2017.god. 
SA-SR.DV-15.004 

3. Predmet radova 10. Sanacija dalekovoda 220 kV  

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2014.-2023. 

2. Plan investicija za period 2014.-2016. 

3. Plan investicija za 2015. godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Sarajevo 

6. 
Nadležnost više Operativnih 

područja 
OP Sarajevo 

7. Svrha (opravdanost) projekta 
Uvažavajući važnost predmetnog DV - a, starost,  kao i 

stanje opreme isti je potrebno sanirati. 

8. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 
Sigurno i pouzdano napajanje 

9. Planirana godina završetka radova 2016. godine. 

10. Dinamika izgradnje 

 

2015.godina. (početna godina) 

 Usvojen Plan investicija za 2015. godina. 

 Izrada tenderske dokumentacije za obezbjeđenje 

neophodne opreme i izvođenje radova na sanaciji  

2016.godina (završna godina) 

 Usvojen Plan investicija 2016. 

 Pokrenut postupak javne nabavke JN-OP-163/15 

(januar 2016.god.) za obezbjeđenje neophodne 

opreme i izvođenje radova na sanaciji DV-a 

 Analiza ponuda i potpisivanje Ugovora br. JN-OP-

163-23/15 (maj 2016.god.) 

 Realizacija Ugovora 

11. Osnovni tehnički podaci 

11.1. Nazivni napon 220 kV 

11.2. 

Početna tačka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje 

/rekonstrukcije /sanacije 

RP Kakanj 

11.3. 

Krajnja tačka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje 

/rekonstrukcije /sanacije 

SM 57 

11.4. 

Dužina trase dalekovoda koja je 

predmet izgradnje /rekonstrukcije/ 

sanacije (u km) 

Cca. 20 km 

11.5. 
Lokacija objekta i izbor trase 

dalekovoda 
Postojeća trasa dalekovoda 

11.6. Provodnici – materijal, presjek  AlFe 360/57 mm2 

11.7. Stubovi – materijal, tip Čelično rešetkasti 

12. Procjena planiranih radova 

12.1. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 

 Antikorozivna zaštita stubova 

 Zamjena ovjesne, spojne opreme i izolatora 

 Sanacija uzemljivača dalekovodnih stubova 

 Zamjena oštećenih dijelova postojeće konstrukcije 

 Sanacija oštećenih temelja stuba 
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 Zamjena postojećih provodnika provodnicima istog 

tipa 

12.2. 

Projektovanje, rješavanje 

imovinsko-pravnih odnosa, otkup 

zemljišta, legalizacija, saglasnosti i 

odštete 

Riješeni imovinsko pravni odnosi 

 

13. Procjena rizika 

 Mogući zastoji u procesu realizacije javnih nabavki 

(npr. žalba na odluku o izboru,...) 

 Neispunjenje roka za realizaciju Ugovora 

14. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 

Pojedinačni udio u 

ukupnom iznosu 

potrebnih sredstava (%) 

Potrebna finansijska 

sredstva za realizaciju 

projekta (KM) 

14.1. Projektovanje - - 

14.2. 

Oprema i materijal potreban za 

izgradnju/rekonstrukciju/sanaciju 

DV 

- 911.530,00 

14.3. 
Radovi na 

izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji DV 
- 352.970,50 

14.4. 

Rješavanje imovinsko-pravnih 

odnosa, otkup zemljišta, legalizacija, 

saglasnosti i odštete 

- 30.000,00 

15.  Vlastiti rad  60.000,00 

16. Sredstva u rezervi  125.745,50 

UKUPNO 100% 1.480.246,00 

 

Napomena za PI 2017.:  

Ugovor br.JN-OP-163-23/15 za sanaciju DV 220 kV RP Kakanj – Tuzla potpisan je na iznos 1.409.049,75 KM. 

Po njegovoj realizaciji, raspoloživa sredstva za preraspodjelu sa ove planske pozicije iznose 11.196,00 KM. 

Predmetna sredstva su prebačena na investiciju MRT SA-SR.TS-15.006;   

 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 Služba za PRiI  
Senad Osmović, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

Sarajevo, 14.11.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT  

SANACIJE DALEKOVODA 

1. Naziv objekta DV 110 kV Sarajevo 1 – Visoko 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele 4.A. 

Plana investicija 2017.god. 
SA-SR.DV-15.005 

3. Predmet radova 11. Sanacija jednosistemskog dalekovoda 110 kV  

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2014.-2023. 

2. Plan investicija za period 2014.-2016. 

3. Plan investicija za 2014. godinu. 

4. Plan investicija za 2015. godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Sarajevo 

6. 
Nadležnost više Operativnih 

područja 
- 

7. Svrha (opravdanost) projekta 

Poteškoće u eksploataciji zbog lošeg pričvršćenja 

zaštitnog užeta na vrhu betonskih stubova i dotrajalosti 

uzemljivača.  

8. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 
Pouzdano napajanje i povećana sigurnost 

9. Planirana godina završetka radova 2017.godina. 

10. Dinamika izgradnje 

 

2014. godina.  (početna godina) 
 Usvojen Plan investicija za 2014. 

 Izrada tenderske dokumentacije 

2015. godina.  

 Analiza ponuda, ugovaranje 

 Realizacija Ugovora 

 Radovi na sanaciji - završeni 

2016. godina   

 Radovi na sanaciji DV 110 kV Sarajevo 1 – Visoko 

su okončani.  

Napomena: Plaćanje 10% ugovorne vrijednosti po 

ispostavljenoj okončanoj situaciji je vezano za  

realizaciju sanacije DV 2x110 kV TS Sarajevo 20 – 

TS Sarajevo 13 (u toku). 

 2017.godina (završna godina)  Okončanje realizacije Ugovora  

11. Osnovni tehnički podaci 

11.1. Nazivni napon 110 kV 

11.2. 

Početna tačka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje 

/rekonstrukcije /sanacije 

TS Sarajevo 1 

11.3. 

Krajnja tačka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje 

/rekonstrukcije /sanacije 

TS Visoko 

11.4. 

Dužina trase dalekovoda koja je 

predmet izgradnje /rekonstrukcije/ 

sanacije (u km) 

25,6 km 

11.5. 
Lokacija objekta i izbor trase 

dalekovoda 
- 

11.6. Provodnici – materijal, presjek  AlFe 240/40 mm2 

11.7. Stubovi – materijal, tip Betonski i čelično rešetkasti 

12. Procjena planiranih radova 

12.1. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 

 Izrada novog uzemljivača betonskih stubova, izrada i 

montaža proteza za vrhove nosivih betonskih stubova  
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12.2. 

Projektovanje, rješavanje 

imovinsko-pravnih odnosa, otkup 

zemljišta, legalizacija, saglasnosti i 

odštete 

- 

 

13. Procjena rizika - 

14. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 

Pojedinačni udio u 

ukupnom iznosu 

potrebnih sredstava (%) 

Potrebna finansijska 

sredstva za realizaciju 

projekta (KM) 

14.1. Projektovanje - - 

14.2. 

Oprema i materijal potreban za 

izgradnju/rekonstrukciju/sanaciju 

DV 

- 31.850,00 

14.3. 

Radovi na 

izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji DV 

 

 68.150,00 

14.4. 

Rješavanje imovinsko-pravnih 

odnosa, otkup zemljišta, legalizacija, 

saglasnosti i odštete 

- - 

15.  Vlastiti rad  3.000,00 

UKUPNO  103.000,00 

 

 

Uradio:                Ovjerio:  

 Služba za PRiI  
Senad Osmović, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

 

Sarajevo, 14.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT  

SANACIJE DALEKOVODA 

1. Naziv objekta DV 2x110 kV Sarajevo 20 – Sarajevo 13 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele 4.A. 

Plana investicija 2017.god. 
SA-SR.DV-15.006 

3. Predmet radova 12. Sanacija dvosistemskog dalekovoda 110 kV  

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2014.-2023. 

2. Plan investicija za period 2014.-2016. 

3. Plan investicija za 2014. godinu. 

4. Plan investicija za 2015. godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Sarajevo 

6. 
Nadležnost više Operativnih 

područja 
- 

7. Svrha (opravdanost) projekta 
Sanacija dalekovoda u svrhu vraćanja objekta na 

projektovano rješenje. 

8. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Uvezivanje TS Sarajevo 20 i TS Sarajevo 13 po naponu 

110 kV sa ciljem povećanja pouzdanosti napajanja.  

9. Planirana godina završetka radova 2017.godina. 

10. Dinamika izgradnje 

 

2014. godina.  (početna godina) 
 Usvojen Plan investicija za 2014. 

 Izrada tenderske dokumentacije 

2015. godina.  

 Analiza ponuda, ugovaranje 

 Realizacija Ugovora 

 Radovi na sanaciji – u toku 

2016. godina   

 Realizacija Ugovora – u toku 

Napomena: Zastoj u realizaciji Ugovora zbog 

rješavanja imovinsko pravnih problema sa vlasnicima 

parcela koje se nalaze u trasi dalekovoda koji je 

predmet sanacije. 

2017.godina (završna godina)  Okončanje realizacije Ugovora 

11. Osnovni tehnički podaci 

11.1. Nazivni napon 110 kV 

11.2. 

Početna tačka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje 

/rekonstrukcije /sanacije 

TS Sarajevo 20 

11.3. 

Krajnja tačka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje 

/rekonstrukcije /sanacije 

TS Sarajevo 13 

11.4. 

Dužina trase dalekovoda koja je 

predmet izgradnje /rekonstrukcije/ 

sanacije (u km) 

5,3 km 

11.5. 
Lokacija objekta i izbor trase 

dalekovoda 
- 

11.6. Provodnici – materijal, presjek  AlFe 240/40 mm2 

11.7. Stubovi – materijal, tip Čelično rešetkasti 

12. Procjena planiranih radova 

12.1. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 

 Kompletni radovi na sanaciji DV 2x110 kV Sarajevo 

20 – Sarajevo 13 

12.2. 
Projektovanje, rješavanje 

imovinsko-pravnih odnosa, otkup 

- 
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zemljišta, legalizacija, saglasnosti i 

odštete 

13. Procjena rizika - 

14. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 

Pojedinačni udio u 

ukupnom iznosu 

potrebnih sredstava (%) 

Potrebna finansijska 

sredstva za realizaciju 

projekta (KM) 

14.1. Projektovanje - - 

14.2. 

Oprema i materijal potreban za 

izgradnju/rekonstrukciju/sanaciju 

DV 

- 262.307,00 

14.3. 

Radovi na 

izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji DV 

 

 168.307,30 

14.4. 

Rješavanje imovinsko-pravnih 

odnosa, otkup zemljišta, legalizacija, 

saglasnosti i odštete 

- - 

15.  Vlastiti rad (po PI 2014)  10.000,00 

16. Sredstva u rezervi  11.385,70 

UKUPNO  452.000,00 

 

 

  

Uradio:                Ovjerio:  

 Služba za PRiI  
Senad Osmović, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

 

Sarajevo, 14.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT  

SANACIJE DALEKOVODA 

1. Naziv objekta Antikorozivna zaštita DV  

2. 
Broj planske stavke iz Tabele 4.A. 

Plana investicija 2017.god- 
SA-SR.DV-16.001 

3. Predmet radova 
1. Sanacija 110 kV dalekovoda – antikorozivna zaštita 

stubova 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

Prijedlog Direkcije Elektroprenosa BiH 

 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Sarajevo 

6. 
Nadležnost više Operativnih 

područja 
/ 

7. Svrha (opravdanost) projekta 
Loše stanje metalnih konstrukcija stubova na pojedinim 

dalekovodima u vlasništvu Elektroprenosa BIH. 

8. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Odgovarajuća zaštita konstrukcije stubova, te produženje 

životnog vijeka DV-a. 

9. Planirana godina završetka radova 2016. god. 

10. Dinamika izgradnje 

 2016.god.  (početna i završna godina) 

 Izrada tenderske dokumentacije 

 Analiza ponuda, ugovaranje 

 Realizacija Ugovora 

11. Osnovni tehnički podaci 

  

11.1. Nazivni napon 110 kV i 220 kV  

11.2. 

Početna tačka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje 

/rekonstrukcije /sanacije 

/ 

11.3. 

Krajnja tačka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje 

/rekonstrukcije /sanacije 

/ 

11.4. 

Dužina trase dalekovoda koja je 

predmet izgradnje /rekonstrukcije/ 

sanacije (u km) 

/ 

11.5. 
Lokacija objekta i izbor trase 

dalekovoda 
/ 

11.6. Provodnici – materijal, presjek  / 

11.7. Stubovi – materijal, tip / 

12. Procjena planiranih radova 

12.1. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 
/ 

12.2. 

Projektovanje, rješavanje 

imovinsko-pravnih odnosa, otkup 

zemljišta, legalizacija, saglasnosti i 

odštete 

/ 

13. Procjena rizika  Neispunjenje roka za realizaciju Ugovora 

14. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 

Pojedinačni udio u 

ukupnom iznosu 

potrebnih sredstava (%) 

Potrebna finansijska 

sredstva za realizaciju 

projekta (KM) 

14.1. Projektovanje - - 
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14.2. 

Oprema i materijal potreban za 

izgradnju/rekonstrukciju/sanaciju 

DV 

- - 

14.3. 
Radovi na 

izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji DV 
- - 

14.4. 

Rješavanje imovinsko-pravnih 

odnosa, otkup zemljišta, legalizacija, 

saglasnosti i odštete 

- - 

14.5. Antikorozivna zaštita stubova  1.000.000,00 

15. Vlastiti rad  10.000,00 

UKUPNO 100% 1.010.000,00 

 

Napomena za PI 2017.:  

Ugovor br. JN-OP-66-24/16 za nabavku antikorozivne zaštite i farbanje metalnih stubova i konstrukcije 

dalekovoda potpisan je na iznos 723.645,12 KM. Po njegovoj realizaciji, raspoloživa sredstva za preraspodjelu 

sa ove planske pozicije iznose 276.355,00 KM. Predmetna sredstva su raspoređena na sljedeće investicije:  

 SA-SR.TS-15.007 Zamjena opreme u trafostanicama – 200.000,00 KM 

 SA-SR.TS-15.008 Zamjena opreme u trafostanicama – 76.355,00 KM 

 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 Služba za PRiI  
Senad Osmović, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

 

Sarajevo, 14.11.2016.  
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Izgradnja transformatorskih stanica 

PLANSKI PROJEKAT  

IZGRADNJE TRANSFORMATORSKE STANICE 

1. Naziv objekta TS  110/x kV Fojnica 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele 4.A. 

Plana investicija 2017.god. 
SA-IZ.TS-15.001 

3. Predmet radova 

 Izgradnja nove transformatorske stanice TS 

110/35/10 kV Fojnica 

 Transport energetskog transformatora T3 Pauwels iz 

TS 110/x kV Sarajevo 1 u TS 110/x kV Fojnica 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu 

kojeg se kandiduje projekat 

1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2014.-2023. 

2. Plan investicija za period 2014 – 2023. 

3. Plan investicija za 2014.  godinu. 

4. Plan investicija za 2015.  godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje 

koje vrši planiranje 
OP Sarajevo 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

 Snabdijevanje električnom energijom konzumnog 

područja općine Fojnica po 110 kV naponu i 

uvezivanje u EES BiH 

 Omogućavanje plasmana električne energije iz mHE 

na području općine Fojnica u EES BiH 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

 Pouzdano napajanje distributivnog konzuma općine 

Fojnica i stvaranje uvjeta za plasman energije mHE u 

prenosnu mrežu po naponu 110 kV; 

8. Planirana godina završetka radova 2017.god. 

9. Dinamika izgradnje  

 

2014. (početna godina) 

 Plan investicija 2014. godine 

 Tenderska dokumentacija za nabavku izgradnje TS 

110/35/20 kV Fojnica (nabavka opreme, 

projektovanje, izvođenje građevinskih i 

elektromontažnih radova, ispitivanje, obezbjeđenje 

potrebnih saglasnosti/odobrenja/dozvola) – objava i 

analiza ponuda; 

2015. 

 Obnavljanje postupka javne nabavke - Izgradnja TS 

110/35/20 kV Fojnica  

 Potpisan Ugovor br.JN-OP-63-78/15; 

 Početak realizacije Ugovora;  

2016.   Nastavak realizacije Ugovora  

2017. (završna godina) 

 Realizacija Ugovora br.JN-OP-63-78/15 se nastavlja 

u 2017.god. – dio ugovora vezan za transport 

energetskog transformatora T3 Pauwels iz TS 110/x 

kV Sarajevo 1 u TS 110/x kV Fojnica, montažu i 

ispitivanje na mjestu ugradnje. 

Napomena: Transport transformatora T3 Pauwels 

uslovljen obezbjeđenjem novog energetskog 

transformatora T3 110/x kV 20 MVA za  TS 110/x kV 

Sarajevo 1 – veza obnavljanje postupka javne nabavke 

br.JN-OP-09-05/16 (zbirna nabavka energetskih 

transformatora 110/x/y kV 20 MVA i 40 MVA za potrebe 

Elektroprenosa BiH a.d. B.Luka)  

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. Energetski transformator Količina (kom) 

Postojeći  

 T3 Pauwels iz  

TS 110/x kV Sarajevo 1 
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Prenosni odnos 110/35/10(20) kV 

Nazivna snaga (MVA) 20/14/20 MVA 

10.2. VN postrojenje 

Tip Vanjska montaža 

Broj VN polja (kom) 

Četiri polja 

(jedno transformatorsko 

+ dva DV polja + jedno 

mjerno polje) 

10.3. SN postrojenje 

Tip Unutrašnja montaža 

Broj SN polja po 

naponskim nivoima 

(kom) 

35 kV: 2+3+1 

20 kV: 1+10+1(2)+1+1+1 

10.4. Lokacija objekta 

Radi se o investiciji u toku za koju su rješeni imovinsko-

pravni odnosi vezani za otkup zemljišta predviđenog za 

izgradnju TS. 

11. Procjena planiranih radova 

11.1. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 
Radovi na izgradnji TS 110/35/20 kV Fojnica; 

11.2. 

Rješavanje imovinsko-pravnih 

odnosa, otkup zemljišta, 

legalizacija, saglasnosti i odštete 

Riješeno; 

 

12. Procjena rizika 

 Problemi koje se mogu javiti u okviru realizacije 

Ugovora za izgradnju TS 110/35/20 kV Fojnica 

vezani su za realizacija postupka javne nabavke 

energetskih transformatora 20 MVA i 40 MVA 

110/x/y kV. 

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta  

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Transformatorska stanica 

13.1.1. 

Imovinsko-pravni odnosi, 

zemljište, legalizacija, saglasnosti i 

odštete 

Kpl. - - - 

13.1.2. Oprema i materijal ∑    

 VN postrojenje 

 

Transformatorsko polje 110 kV 

(sabirnički rastavljač – 1 kom, 

prekidač sa tropolnim pokretanjem – 

1 kom, SMT – 3 kom, odvodnik 

prenapona – 3 kom, potporni 

izolatori – 3 kom, ormar zaštite i 

upravljanja za TR)  

Kpl. 1 
119.899,8

2 
158.038,50 

 

Dalekovodno polje 110 kV 

(sabirnički rastavljač – 1 kom, 

prekidač sa jednopolnim pokretanjem 

– 1 kom, SMT – 3 kom, izlazni 

rastavljač – 1 kom, NMT – 1 kom, 

ormar zaštite i uravljanja za DV) 

Kpl. 2 
192.649,2

7 
385.298,54 

 Mjerno polje 110 kV (NMT – 3 kom) Kpl. 1 35.204,94 35.204,94 

 Potporni izolatori 123 kV Kom. 9 850,00 7.650,00 

 SN postrojenje vanjske montaže 

 

Transformatorsko polje 35 kV 

(linijski rastavljač – 1 kom, odvodnik 

prenapona – 3 kom, potporni izolator 

– 3 kom) 

Kpl. 1 17.966,87 17.966,87 
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Transformatorsko polje 20 kV 

(linijski rastavljač 35 kV – 1 kom, 

odvodnik prenapona faza-zemlja – 3 

kom, odvodnik prenapona zvjezdište- 

zemlja – 1 kom, potporni izolator – 4 

kom) 

Kpl. 1 18.173,50 18.173,50 

 SN postrojenje unutrašnje montaže 

 Transformatorska ćelija 35 kV Kom. 2 60.630,73 121.261,46 

 
Odvodna ćelija za kablovski 

priključak 35 kV 
Kom. 3 58.249,90 176.024,70 

 Mjerna ćelija 35 kV Kom. 1 33.249,11 33.249,11 

 Transformatorska ćelija 20 kV Kom. 1 38.138,69 38.138,69 

 
Odvodna ćelija za kablovski 

priključak 20 kV 
Kom. 10 37.160,77 371.607,70 

 Ćelija podužnog sekcionisanja 20 kV Kom. 1(2) 43.028,26 43.028,26 

 Mjerna ćelija 20 kV Kom. 1 14.001,96 14.001,96 

 Ćelija za priključenje KT Kom. 1 25.425,79 25.425,79 

 
Limeni trafo boks sa ugrađenim KT 

20/0,4 kV 
Kom. 1 25.621,37 25.621,37 

 

Sistem besprekidnog napajanja 

(baterija, ispravljač i inventor, ormar 

za AC/DC napajanje) 

Kpl. 1 62.195,39 62.195,39 

 
Ormar obračunskog mjerenja (6 

mjerna mjesta)  
Kpl. 1 60.000,00 60.000,00 

 
SCADA sistem i telekomunikaciona 

oprema 
Kpl. 1 

146.687,2

5 
146.687,25 

 TK sistem Kpl. 1 75.000,00 75.000,00 

 Oprema za uzemljenje Kpl. - - 30.000,00 

 Komadno signalni kablovi Kpl. - - 40.000,00 

 Energetski kablovi Kpl. - - 40.000,00 

 Spojna oprema Kpl - - 33.000,00 

 Čelična konstrukcija kg  4,10 97.959,52 

13.1.3. Građevinski radovi i oprema  ∑   450.000,00 

 Pogonska zgrada Kpl   200.000,00 

 Ostali građevinski radovi Kpl   250.000,00 

13.1.4. Elektromontažni radovi  Kpl.   370.849,84 

13.1.5. Projektovanje Kpl.   123.616,61 

14. Vlastiti rad Kpl.   55.000,00 

15. 

Ranije obezbjeđena oprema i 

materijal - energetski 

transformator Pauwels 

   450.000,00 

UKUPNO 3.505.000,00 

 

 

 

Uradio:                Ovjerio:  

 Služba za PRiI  
Senad Osmović, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

 

Sarajevo, 14.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT  

IZGRADNJE TRANSFORMATORSKE STANICE 

1. Naziv objekta TS  110/x kV Sarajevo 12 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele 4.A 

Plana investicija 2017.god. 
SA-IZ.TS-15.002 

3. Predmet radova 
Izgradnja nove transformatorske stanice TS 110/10(20) 

kV 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu 

kojeg se kandiduje projekat 

1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2014.-2023. 

2. Plan investicija za period 2014 – 2023. 

3. Plan investicija za 2014.  godinu. 

4. Plan investicija za 2015.  godinu. 

5. Plan investicija za 2016. godinu 

5.  
Nadležno Operativno područje 

koje vrši planiranje 
OP Sarajevo 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

 Porast potorošnje, priključenje novih korisnika 

distributivne mreže i obezbjeđenje kvalitetnog 

napajanja električnom energijom. 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

 Stvaranje uslova za priključenje novih distributivnih 

potrošača 

 Povećanje pouzdanosti i sigurnosti napajanja 

postojećih i novih distributivnih potrošača 

 Rasterećenje TS Sarajevo 7, Sarajevo 13, Sarajevo 14 

8. Planirana godina završetka radova 2018.god. 

9. Dinamika izgradnje  

 

2014. (početna godina) 
 Usvojen Plan investicija 2014.god. kojim su 

obezbjeđena sredstva za započinjanje investicionog 

projekta 

2015. 
 Usvojen Plan investicija 2015. god. kojim su 

obezbjeđena sredstva za nastavak investicionog 

projekta 

2016. 

 Usvojen Plan investicija 2016. god. 

 Obezbjeđenje preostalih sredstava neophodnih za 

realizaciju započete investicije 

 Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa – obaveza 

Elektroprenosa BiH 

 Izrada tenderske dokumentacije za sljedeće 

segmente: izradu projektne dokumentacije, 

obezbjeđenje saglasnosti/odobrenja/dozvola, 

obezbjeđenje opreme, izvođenje elektromontažnih i 

građevinskih radova, funkcionalno ispitivanje i 

puštanje u pogon – u toku 

 Analiza ponuda  

2017.  Potpisivanje i realizacija ugovora 

2018. (završna godina)  Puštanje u pogon 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. Energetski transformator 

Količina (kom) 2 

Prenosni odnos 110/10(20)/10 kV 

Nazivna snaga (MVA) 40/40/27 MVA 

10.2. VN postrojenje 

Tip MOP 

Broj VN polja (kom) 

Transformatorsko polje 

– 2 kom + Kablovsko 

polje – 2 kom + Mjerno 
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polje – 2 kom + 

Sekcionisanje sabirnica – 

1 kom  

10.3. SN postrojenje 

Tip Unutrašnja montaža 

Broj SN polja po 

naponskim nivoima 

(kom) 

10(20) kV: 

4+28+1+1(2)+2+2+1 

10.4. Lokacija objekta Lokacija postojeće TS 35/10 kV Grbavica 

11. Procjena planiranih radova 

11.1. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 
Radovi na izgradnji TS 110/10(20) Sarajevo 12 

11.2. 

Rješavanje imovinsko-pravnih 

odnosa, otkup zemljišta, 

legalizacija, saglasnosti i odštete 

Zemljište predviđeno za izgradnju TS 110/10(20) kV 

Sarajevo 12 je u vlasništvu opštine Novo Sarajevo. 

Pored prenosa vlasništva sa opštine na investitora 

(Elektroprenos BiH) neophodno je od JP EP BiH dobiti 

saglasnost za izgradnju predmetne TS 110/10(20) kV 

Sarajevo 12 na mjestu postojeće TS 35/10 kV Grbavica. 

 

Napomena: U toku je rješavanje imovinsko-pravnih 

odnosa i obezbjeđenje saglasnosti JP EP BiH prije 

podnošenja zahtjeva za građevinsku dozvolu.  

12. Procjena rizika 

 Eventualni zastoji u procesu rješavanja imovinsko-

pravnih odnosa i obezbjeđenja saglasnosti JP EP 

BiH 

 Mogući zastoji u procesu realizacije javnih nabavki 

(npr. žalba na odluku o izboru,...) 

 Eventualni problemi koje se mogu javiti u okviru 

realizacije Ugovora za izgradnju TS 110/10(20) kV 

Sarajevo 12, a vezani su za rokove isporuke opreme, 

izvođenje građevinskih i elektromontažnih radova 

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta  

 
Jed. 

mjere 

Količin

a 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Transformatorska stanica 

 

13.1.1. 

Imovinsko-pravni odnosi, 

zemljište, legalizacija, saglasnosti i 

odštete 

Kpl. - - 609.934,86 

13.1.2. Oprema i materijal ∑    

 Energetski transformator Kom. 2 
1.000.000,0

0 
2.000.000,00 

 VN postrojenje – MOP110 kV 1.600.000,00 

 Transformatorsko polje  Kpl. 2 - - 

 Kablovsko polje  Kpl. 2 - - 

 Mjerno polje  Kpl. 2 - - 

 Sekcionisanje sabirnica Kpl. 1 - - 

 SN postrojenje vanjske montaže 

 Jednopolni rastavljač 35 kV Kom. 2 8.000,00 16.000,00 

 Odvodnik prenapona 10 kV Kom. 8 195,00 1.560,00 

 Potporni izolatori 24 kV Kom. 8 500,00 4.000,00 

 Otpornik za uzemljenje 24 kV Kom. 2 20.000,00 40.000,00 

 SN postrojenje unutrašnje montaže 

 Transformatorska ćelija 24 kV Kom. 4 38.138,69 152.554,74 

 
Odvodna ćelija za kablovski 

priključak 24 kV 
Kom. 28 37.160,77 1.040.501,56 
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 Mjerna ćelija 24 kV Kom. 1 14.001,96 14.001,96 

 Ćelija podužnog sekcionisanja 24 kV Kom. 1(2) 43.028,26 43.028,26 

 Spojni most 24 kV Kom. 2 35.000,00 70.000,00 

 Ćelija za priključenje KT Kom. 2 25.425,79 50.851,58 

 
Limeni trafo boks sa ugrađenim KT 

20/0,4 kV 
Kom. 1 25.621,37 25.621,37 

 

Sistem besprekidnog napajanja 

(baterija, ispravljač, ormar za AC/DC 

napajanje) 

Kpl. 1 62.195,39 62.195,39 

 

Sistem zaštite i upravljanja (Ormari 

zaštite i upravljanja za TR 110/x kV 

– 2 kom, ormar zaštite i upravljanja 

za KV -2 kom, ormar obračunskog 

mjerenja (4 mjerna mjesta) – 1 kom, 

ormar obračunskog mjerenja (2 

mjerna mjesta) – 1 kom) 

Kpl. 1 291.876,28 291.876,28 

 SCADA sistem  Kpl. 1 146.687,25 146.687,25 

 TK sistem Kpl. 1 56.000,00 56.000,00 

 Oprema za uzemljenje Kpl. 1 25.000,00 25.000,00 

 Komadno signalni kablovi Kpl. 1 20.000,00 20.000,00 

 Energetski kablovi Kpl. 1 100.000,00 100.000,00 

 Spojna oprema Kpl 1 10.000,00 10.000,00 

 Čelična konstrukcija kg 1 - 10.000,00 

13.1.3. Građevinski radovi i oprema  ∑   1.066.822,29 

 Pogonska zgrada  Kpl   966.822,29 

 

Ostali građevinski radovi (pripremni 

radovi na uređenju gradilišta, rušenje 

postojećeg objekta) 

Kpl   100.000,00 

13.1.4. Elektromontažni radovi  Kpl.   800.000,00 

13.1.5. Projektovanje Kpl.   193.364,46 

14. Vlastiti rad Kpl.   150.000,00 

UKUPNO (TS) 

 

8.600.000,00 

 

  

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 Služba za PRiI  
Senad Osmović, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

Sarajevo, 14.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT  

IZGRADNJE TRANSFORMATORSKE STANICE 

S PRIKLJUČNIM DALEKOVODOM 

1. Naziv objekta TS  110/x  kV Žepče 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele 4.A. 

Plana investicija 2017.god. 
SA-IZ.TS-15.003 

3. Predmet radova Izgradnja transformatorske stanice TS 110/x kV Žepče 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu 

kojeg se kandiduje projekat 

1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2014.-2023. 

2. Plan investicija za period 2014.-2016. 

3. Plan investicija za 2014. godinu. 

4. Plan investicija za 2015. godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje 

koje vrši planiranje 
OP Sarajevo 

6. Svrha (opravdanost) projekta 
 Napajanje konzumnog područja općine Žepče po 110 

kV naponu  

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Izgradnjom TS 110/x kV Žepče omogućit će se: 

 Pouzdano napajanje područja općine Žepče po 110 

kV naponu 

 Pouzdano napajanje postojećeg distributivnog 

konzuma 

8. Planirana godina završetka radova 2017. godina 

9. Dinamika izgradnje  

 

2014. godina (početna godina) 

 Plan investicija 2014. godine 

 Pokrenut postupak  javne nabavke za izgradnju TS 

110/x kV Žepče (nabavka opreme, projektovanje, 

izvođenje građevinskih i elektromontažnih radova, 

ispitivanje, obezbjeđenje potrebnih 

saglasnosti/odobrenja/dozvola) – (oktobar 2014).  

2015. godina 

 Obnavljanje postupka javne nabavke - Izgradnja TS 

110/x  kV Žepče (maj 2015). 

 Tenderska dokumentacija poništena od strane Ureda 

za žalbe (avgust 2015). 

 Ponovno pokretanje postupka javne nabavke za 

izgradnju TS 110/x  kV Žepče – (oktobar 2015). 

2016. godina  

 Tenderska dokumentacija poništena od strane Ureda 

za žalbe (juni 2016). 

 Ponovno pokretanje postupka javne nabavke za 

izgradnju TS 110/x  kV Žepče 

2017. godina (završna godina) 

 Analiza ponuda  

 Potpisivanje Ugovora 

 Početak realizacije Ugovora 

 Realizacija Ugovora  

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. Energetski transformator 

Količina (kom) 1 

Prenosni odnos 110/20(10)/10 kV 

Nazivna snaga (MVA) 20/20/14 MVA 

10.2. VN postrojenje 

Tip Vanjska montaža 

Broj VN polja (kom) Trafo polje 110 kV T1 

 DV polje 110 kV Zenica 1 

 
DV polje 110 kV 

Zavidovići 

 Mjerno polje 110 kV 

10.3. SN postrojenje Tip Vanjska montaža 
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  Broj SN polja (kom) Trafo polje 20 kV T1 

   Trafo polje 10 kV T1 

10.4. Lokacija objekta Postojeća lokacija TS 35/10 kV Žepče 

11. Procjena planiranih radova 

11.1. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 

 Izgradnja transformatorske stanice TS 110/x kV 

Žepče u krugu postojećeg objekta TS 35/x kV Žepče 

11.2. 

Rješavanje imovinsko-pravnih 

odnosa, otkup zemljišta, 

legalizacija, saglasnosti i odštete 

Imovinsko pravni odnosi riješeni, potrebno obezbijediti 

dokumentaciju za građenje:  

 odobrenje za građenje,  

 odobrenje za upotrebu. 

12. Procjena rizika 

 Mogući zastoji u procesu realizacije javnih nabavki 

(npr. žalba na odluku o izboru,...) 

 Eventualni problemi koje se mogu javiti u okviru 

realizacije Ugovora za izgradnju TS 110/x kV 

Žepče, a vezani su za rokove isporuke opreme, 

izvođenje građevinskih i elektromontažnih radova 

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta  

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jediničn

a cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Transformatorska stanica 

 

13.1.1. 

Imovinsko-pravni odnosi, 

zemljište, legalizacija, saglasnosti i 

odštete 

Kpl.   50.000,00 

13.1.2. Oprema i materijal ∑    

 
Energetski transformator T1, 

110/20(10)/10 kV, 20/20/14 MVA. 
Kom. 1 

800.000,

00 
800.000,00 

 

Transformatorsko polje 110 kV 

(prekidač 123 kV sa tropolnim 

pokretanjem – 1kom, tropolni 

sabirnički rastavljač 123 kV – 1 kom, 

SMT 123 kV – 3 kom, odvodnik 

prenapona 123 kV – 3 kom, potporni 

izolator 123 kV – 3 kom, ormar 

zaštite i upravljanja – 1 kom) 

Kpl.   177.596,80 

 

Transformatorsko polje 20(10) kV: 

(sabirnički rastavljač 35 kV – 1 kom, 

odvodnik prenapona 20 kV – 4 kom, 

potporni izolator – 4 kom)  

Kpl.   19.173,50 

 

Transformatorsko polje 10 kV: 

(sabirnički rastavljač 35 kV– 1 kom, 

odvodnik prenapona 20 kV – 3 kom, 

potporni izolator – 3 kom) 

Kpl.   18.086,75 

 

Dalekovodno polje 110 kV Zenica 1 

(sabirnički rastavljač 123 kV sa 

tropolnim pokretanjem – 1 kom, 

prekidač 123 kV sa jednopolnim 

pokretanjem – 1 kom, SMT 123 kV – 

3 kom, linijski rastavljač 123 kV– 1 

kom, NMT 123 kV – 1 kom, ormar 

zaštite i upravljanja za DV – 1 kom)  

Kpl.   192.649,27 

 

 
Dalekovodno polje 110 kV 

Zavidovići 
Kpl.   192.649,27 
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(sabirnički rastavljač 123 kV sa 

tropolnim pokretanjem – 1 kom, 

prekidač 123 kV sa jednopolnim 

pokretanjem – 1 kom, SMT 123 kV – 

3 kom, linijski rastavljač 123 kV– 1 

kom, NMT 123 kV – 1 kom, ormar 

zaštite i upravljanja za DV – 1 kom) 

 
Mjerno polje 110 kV 

(Induktivni NMT 123 kV – 3 kom) 
Kpl.   35.204,94 

 

Ormar sa zaštitno upravljačkim 

uređajima za SN odvode (2 ormara 

svaki sa po 6 kom zaštitno 

upravljačkih uređaja) 

Kpl   124.298,17 

 

Sistem besprekidnog napajanja 

(ispravljač i inventor, ormar za 

AD/DC napajanje) 

Kpl.   42.637,09 

 

SCADA sistem  

(stanični SCADA sistem upravljanja 

i nadzora, funkcija gateway, 

komunikaciona oprema na staničnom 

nivou, programiranje, ugradnja, 

testiranje, sat tačnog mjerenja i ostali 

sitni materijal) 

Kpl.   146.687,25 

 

Telekomunikaciona oprema 

(SDH, PDH, pomoćno napajanje, 

ostali pomoćni materijal) 

Kpl.   75.000,00 

 
Ormar obračunskog mjerenja (5 

mjernih mjesta) 
Kpl.   50.000,00 

 

Komandno signalni kablovi, 

energetski SN kablovi i kablovske 

završnice, spojna oprema i potporni 

izolatori 110 kV 

   88.200,00 

 Uzemljenje Kpl.   10.000,00 

 Čelična konstrukcija Kpl   90.200,00 

13.1.3. Građevinski radovi i oprema  ∑    

 
Građevinski radovi (temelji aparata i 

transformatora, portala, ...) 
Kpl   250.000,00 

13.1.4. Elektromontažni radovi  Kpl.   328.212,72 

13.1.5. Projektovanje Kpl.   109.404,24 

14.  

Vlastiti rad (Izrada Idejnog 

projekta,         

tenderske dokumentacije, analiza 

ponuda i nadzor na realizaciji 

projekta) 

   50.000,00 

UKUPNO  2.850.000,00 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 Služba za PRiI  
Senad Osmović, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

 

Sarajevo, 14.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT  

IZGRADNJE TRANSFORMATORSKE STANICE 

1. Naziv objekta TS  110/x kV Ilijaš 1 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele 4.A. 

Plana investicija 2017.god. 
SA-IZ.TS-15.004 

3. Predmet radova 
Izgradnja transformatorske stanice TS 110/20/10 kV 

Ilijaš 1 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu 

kojeg se kandiduje projekat 

1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2014.-2023. 

2. Plan investicija za period 2014.-2016. 

3. Plan investicija za 2014. godinu. 

4. Plan investicija za 2015. godinu. 

5. Plan investicija za 2016. godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje 

koje vrši planiranje 
OP Sarajevo 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

 Izgradnja nove transformatorske stanice TS 

110/20/10 kV Ilijaš 1 u krugu postojeće TS 110/20/6 

kV Željezara Ilijaš radi napajanja konzumnog 

područja općine Ilijaš 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

 Povećanje pouzdanosti snabdjevanja konzumnog 

područja općine Ilijaš  

 Rasterećenje TS 110/x kV Sarajevo 1 i TS 110/x kV 

Breza  

8. Planirana godina završetka radova 2017.godina 

9. Dinamika izgradnje  

 

2014. godina. (početna godina)  Usvojen Plan investicija 2014. 

2015. godina. 
 Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, otkup 

zemljišta – obaveza Elektroprenosa BiH 

2016. godina.  

 Pripremljena tenderska dokumentacija (izrada 

projektne dokumentacije, obezbjeđenje 

saglasnosti/odobrenja/dozvola, obezbjeđenje 

opreme, izvođenje elektromontažnih i građevinskih 

radova, funkcionalno ispitivanje i puštanje u pogon),   

 Okončanje procesa otkupa zemljišta 

 Objava tenderske dokumentacije 

 2017. godina. (završna godina) 
 Analiza ponuda i Ugovaranje 

 Realizacija Ugovora 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. Energetski transformator 

Količina (kom) 2 

Prenosni odnos 110/20(10)/10 kV 

Nazivna snaga (MVA) 20/20/14 MVA 

10.2. VN postrojenje Tip Vanjska montaža 

 SN postrojenje 

Broj VN polja (kom) Trafo polje 110 kV T1 

 Trafo polje 110 kV T2 

Tip  Vanjska montaža 

Broj SN polja (kom) Trafo polje 20 kV T1 

 Trafo polje 20 kV T2 

 Trafo polje 10 kV T1 

 Trafo polje 10 kV T2 

10.3. SN postrojenje Tip Unutrašnje montaže 
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Broj SN polja po 

naponskim nivoima 

(kom) 

29 kom 

(trafo boks sa kućnim 

transformatorom) 

10.4. Lokacija objekta Postojeća lokacija TS 110/20/6 kV Željezara Ilijaš 

11. Procjena planiranih radova 

11.1. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 
Kompletni radovi na izgradnji TS 110/20/10 kV Ilijaš 1 

11.2. 

Rješavanje imovinsko-pravnih 

odnosa, otkup zemljišta, 

legalizacija, saglasnosti i odštete 

Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, otkup zemljišta 

12. Procjena rizika 

 Mogući zastoji u procesu realizacije javnih nabavki 

(npr. žalba na odluku o izboru,...) 

 Neispunjenje roka za realizaciju ugovora 

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta  

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jediničn

a cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Transformatorska stanica 

13.1.1. 

Imovinsko-pravni odnosi, 

zemljište, legalizacija, saglasnosti i 

odštete 

Kpl.   241.706,10 

13.1.2. Oprema i materijal ∑    

 
Energetski transformator  

110/20(10)/10 kV, 20/20/14 MVA 
Kom. 1 

800.000,

00 
800.000,00 

 

Transformatorsko polje 110 kV T1 

(prekidač 123 kV -1 kom, sabirnički 

rastavljač 123 kV sa tropolnim 

pokretanjem – 2 kom, SMT 123 kV – 

3 kom, odvodnik prenapona 123 kV 

– 4 kom, zemljospojnik 123 kV – 1 

kom, potporni izolator 123 kV – 3 

kom, ormar zaštite i upravljanja za 

TR) 

Kpl.   183.685,16 

 

Transformatorsko polje 110 kV T1 

(prekidač 123 kV -1 kom, sabirnički 

rastavljač 123 kV sa tropolnim 

pokretanjem – 2 kom, SMT 123 kV – 

3 kom, odvodnik prenapona 123 kV 

– 3 kom, potporni izolator 123 kV – 

3 kom, ormar zaštite i upravljanja za 

TR) 

Kpl.   170.751,41 

 

DV 110 kV Sarajevo 1 i DV 110 kV 

TE Kakanj 

(ormar zaštite i upravljanja za DV –2 

kom) 

Kom. 2 
55.741,1

6 
111.482,32 

 

Transformatorsko polje 20 kV T1 

(tropolni rastavljač 35 kV- 1 kom, 

odvodnik prenapona 20 kV – 4 kom, 

potporni izolator 20 kV – 4 kom) 

Kpl.   13.173,48 

 

Transformatorsko polje 20 kV T2 

(tropolni rastavljač 35 kV- 1 kom, 

odvodnik prenapona 20 kV – 4 kom, 

potporni izolator 20 kV – 4 kom) 

Kpl.   13.173,48 

 Transformatorsko polje 10 kV T1 Kpl.   12.086,74 
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(tropolni rastavljač 35 kV- 1 kom, 

odvodnik prenapona 10 kV – 3 kom, 

potporni izolator 10 kV – 3 kom) 

 

 

 

Transformatorsko polje 10 kV T2 

(tropolni rastavljač 35 kV- 1 kom, 

odvodnik prenapona 10 kV – 3 kom, 

potporni izolator 10 kV – 3 kom) 

Kpl.   12.086,74 

13.1.3 

SN postrojenje 20 kV obima: 

20 kV odvodna ćelija – 20  kom, 20 

kV trafo ćelija sa zaštitnim 

terminalom – 4 kom, 20 kV mjerna 

ćelija sa zaštitnim terminalom – 1 

kom, 20 kV ćelija za podužno 

sekcionisanje sabirnica sa zaštitnim 

terminalom – 1 kom, 20 kV ćelija za 

priključenje kućnog trafoa – 2 kom, 

trafo boks sa kućnim 

transformatorom – 1 kom, 20 kV 

spojni most – 1 kom.   

Kpl.   1.108.128,80 

 

Sistem besprekidnog napajanja 

(baterija, ispravljač i inventor, ormar 

za AC/DC napajanje) 

Kpl.   62.195,39 

 

SCADA sistem (stanični SCADA 

sistem upravljanja i nadzora, funkcija 

gateway, komunikaciona oprema na 

staničnom nivou, programiranje, 

ugradnja, testiranje, sat tačnog 

mjerenja i ostali sitni materijal) 

Kpl.   146.687,25 

 
Telekomunikaciona oprema 

 
Kpl.   56.000,00 

 
Ormar obračunskog mjerenja 

( 6 mjerna mjesta) 
Kpl.   70.000,00 

 

Komandno signalni kablovi, 

energetski SN kablovi i kablovske 

završnice, spojna oprema  

Kpl.   45.000,00 

 Uzemljenje Kpl.   10.000,00 

 Čelična konstrukcija  Kpl   20.000,00 

13.1.4. Građevinski radovi  Kpl.   376.989,38 

13.1.5. Elektromontažni radovi  Kpl.   430.574,70 

13.1.6. Projektovanje Kpl.   166.279,05 

14. Vlastiti rad Kpl.   85.000,00 

15.  
Ranije obezbijeđena oprema i 

materijal 
Kpl.   300.000,00 

UKUPNO  4.435.000,00 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 Služba za PRiI  
Senad Osmović, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

 

Sarajevo, 14.10.2016.  
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Izgradnja dalekovoda 

PLANSKI PROJEKAT  

IZGRADNJE DALEKOVODA 

1. Naziv objekta DV 110 kV Kiseljak - Fojnica 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele 4.A. 

Plana investicija 2017.god. 
SA-IZ.DV-15.001 

3. Predmet radova 13. Izgradnja novog jednosistemskog dalekovoda 110 kV 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2014.-2023. 

2. Plan investicija za period 2014.-2016. 

3. Plan investicija za 2014. godinu. 

4. Plan investicija za 2015. godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Sarajevo 

6. 
Nadležnost više Operativnih 

područja 
OP Sarajevo 

7. Svrha (opravdanost) projekta 

Za svaku TS potrebno je osigurati napajanje iz najmanje 

dva čvorišta ili preko dva voda iz jednog dovoljno 

pouzdanog čvorišta. 

8. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 
Dvostrano napajanje TS Kiseljak i TS Fojnica 

9. Planirana godina završetka radova 2020.godina. 

10. Dinamika izgradnje 

 

2014. godina. (početna godina)  Usvojen Plan investicija za 2014. godina. 

2015. godina. 

 Izrada tenderske dokumentacije za Idejni projekat 

 Analiza ponuda 

 Potpisan Ugovor br. JN-KZ-41-21/15  

 Ugovor realizovan 

2016. godina.   Izrada studije utjecaja na okoliš,  

2017. godina.  

 Obezbjeđenje okolinske dozvole i urbanističke 

saglasnosti  

 Izrada tenderske dokumentacije za Glavni projekat 

 Rješavanje imovinsko – pravnih odnosa 

2018. godina. - 

2019. godina. 

 Usvajanje Plana investicija za 2019. godinu 

 Pokretanje postupka nabavke za isporuku opreme, 

izvođenje elektromontažnih i građevinskih radova 

 Analiza ponuda i ugovaranje 

 Početak realizacije Ugovora 

2020. godina. (završna godina)  Realizacija Ugovora 

11. Osnovni tehnički podaci 

11.1. Nazivni napon 110 kV 

11.2. 

Početna tačka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje 

/rekonstrukcije /sanacije 

TS Kiseljak 

11.3. 

Krajnja tačka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje 

/rekonstrukcije /sanacije 

TS Fojnica 

11.4. 

Dužina trase dalekovoda koja je 

predmet izgradnje /rekonstrukcije/ 

sanacije (u km) 

19 km 
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11.5. 
Lokacija objekta i izbor trase 

dalekovoda 
Prijedlog trase dalekovoda određen Idejnim projektom 

11.6. Provodnici – materijal, presjek  AlFe 240/40 mm2 

11.7. Stubovi – materijal, tip Čelično rešetkasti 

12. Procjena planiranih radova 

12.1. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 
 Kompletni radovi na izgradnji 110 kV dalekovoda 

12.2. 

Projektovanje, rješavanje 

imovinsko-pravnih odnosa, otkup 

zemljišta, legalizacija, saglasnosti i 

odštete 

 Obezbjeđenje okolinske dozvole i urbanističke 

saglasnosti 

 Izrada Glavnog projekta 

 Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i obezbjeđenje 

odobrenja za građenje 

13. Procjena rizika 

 Mogući problemi prilikom obezbjeđenja okolinske 

dozvole i prilikom rješavanja imovinsko-pravnih 

odnosa 

 Mogući zastoji u procesu realizacije javnih nabavki 

(npr. žalba na odluku o izboru,...) 

14. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 

Pojedinačni udio u 

ukupnom iznosu 

potrebnih sredstava (%) 

Potrebna finansijska 

sredstva za realizaciju 

projekta (KM) 

14.1. 
Projektovanje (Idejni i Glavni 

projekat) – I faza 
- 72.000,00 

14.2. 

Oprema i materijal potreban za 

izgradnju/rekonstrukciju/sanaciju 

DV – II faza 

- 2.013.000,00 

14.3. 

Radovi na 

izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji DV 

– II faza 

- 1.287.000,00 

14.4. 

Rješavanje imovinsko-pravnih 

odnosa, legalizacija, saglasnosti i 

odštete, deminiranje trase – I faza 

- 188.000,00 

15. Vlastiti rad  20.000,00 

UKUPNO 100% 3.580.000,00 

 

Napomena za PI 2017.:  

Potpisan Ugovor br. JN-KZ-41-21/15 za izradu Idejnog projekta u iznosu 10.880,00 KM. Ugovor realizovan. 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 Služba za PRiI  
Senad Osmović, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

 

Sarajevo, 14.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT  

IZGRADNJE DALEKOVODA 

1. Naziv objekta DV 110 kV ulaz-izlaz u TS Žepče 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele 4.A. 

Plana investicija 2017. god. 
SA-IZ.DV-15.003 

3. Predmet radova 14. Izgradnja novog dvosistemskog  dalekovoda 110 kV 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2014.-2023. 

2. Plan investicija za period 2014.-2016. 

3. Plan investicija za 2014. godinu. 

4. Plan investicija za 2015. godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Sarajevo 

6. 
Nadležnost više Operativnih 

područja 
OP Sarajevo 

7. Svrha (opravdanost) projekta 

Napajanje TS 110/x kV Žepče naponom 110 kV 

presjecanjem postojećeg DV 110 kV Zenica 1-Zavidovići 

Ugradnja OPGW-a TS Žepče – TS Zavidovići 

8. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Uvezivanje nove TS 110/x kV Žepče na EES BiH po 110 

kV naponu. 

9. Planirana godina završetka radova 2017. godina 

10. Dinamika izgradnje 

 2014. godina. (početna godina)  Usvojen Plan investicija za 2014. godina. 

 2015. godina.  Urađen Idejni projekat 

 

2016. godina. 

 Pokrenut postupak navke za izradu Glavnog projekta, 

analiza ponuda i ugovaranje. 

 Potpisan Ugovor JN-KZ-18-32/16  

 Izrada Glavnog projekta 

2017. godina. (završna godina) 

 Obezbjeđenje odobrenja za građenje 

 Pokretanje postupka nabavke za isporuku opreme i 

izvođenje elektromontažnih i građevinskih radova 

 Analiza ponuda i ugovaranje 

 Realizacija Ugovora 

11. Osnovni tehnički podaci 

11.1. Nazivni napon 110 kV 

11.2. 

Početna tačka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje 

/rekonstrukcije /sanacije 

TS Žepče 

11.3. 

Krajnja tačka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje 

/rekonstrukcije /sanacije 

TS Žepče 

11.4. 

Dužina trase dalekovoda koja je 

predmet izgradnje /rekonstrukcije/ 

sanacije (u km) 

1,0 (km) 

11.5. 
Lokacija objekta i izbor trase 

dalekovoda 
Prijedlog trase dalekovoda određen Idejnim projektom 

11.6. Provodnici – materijal, presjek  AlFe 240/40 mm2 

11.7. Stubovi – materijal, tip Čelično rešetkasti 

12. Procjena planiranih radova 

12.1. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 

 Kompletni radovi na izgradnji 110 kV dalekovoda  

 Ugradnja OPGW-a  TS Žepče – TS Zavidovići 
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12.2. 

Projektovanje, rješavanje 

imovinsko-pravnih odnosa, otkup 

zemljišta, legalizacija, saglasnosti i 

odštete 

 Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa 

 Obezbjeđenje odobrenja za građenje 

 Tehnički prijem objekta 

13. Procjena rizika 

 Mogući zastoji u procesu realizacije javnih nabavki 

(npr. žalba na odluku o izboru,...) 

 Mogući zastoji prilikom rješavanja imovinsko-

pravnih odnosa 

14. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 

Pojedinačni udio u 

ukupnom iznosu 

potrebnih sredstava (%) 

Potrebna finansijska 

sredstva za realizaciju 

projekta (KM) 

14.1. Projektovanje - 13.500,00 

14.2. 

Oprema i materijal potreban za 

izgradnju/rekonstrukciju/sanaciju 

DV 

- 293.274,86 

14.3. 
Radovi na 

izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji DV 
- 136.430,00 

14.4. 

Rješavanje imovinsko-pravnih 

odnosa, otkup zemljišta, legalizacija, 

saglasnosti i odštete 

- 43.100,00 

15. Sredstva u rezervi  13.695,14 

16. 

Sredstva obezbjeđena 

preraspodjelom preostalih žiralnih 

sredstava po PI 2015 

 200.000,00 

17. Vlastiti rad  15.000,00 

UKUPNO 100% 715.000,00 

 

Napomena za PI 2017.: 

Potpisan Ugovor br. JN-KZ-18-32/16 za izradu Glavnog projekta izgradnje priključnog DV 2x110 kV za TS 

Žepče sa postojećeg DV 110 kV TS Zenica 1 – Zavidovići u iznosu 8.530,00  KM. 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 Služba za PRiI  
Senad Osmović, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

 

Sarajevo, 14.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT  

IZGRADNJE DALEKOVODA 

1. Naziv objekta 
DV 110 kV ulaz-izlaz u TS Pazarić na DV 110 kV 

EVP Konjic-Hadžići 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele 4.A. 

Plana investicija 2017. god. 
SA-IZ.DV-15.004 

3. Predmet radova 1. Izgradnja novog dvosistemskog  dalekovoda 110 kV 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2014.-2023. 

2. Plan investicija za period 2014.-2016. 

3. Plan investicija za 2014. godinu. 

4. Plan investicija za 2015. godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Sarajevo 

6. 
Nadležnost više Operativnih 

područja 
OP Sarajevo 

7. Svrha (opravdanost) projekta 

 Ukidanje antenske veze za TS Pazarić sa sistema II 

DV 2x110 kV HE Jablanica – Sarajevo 1 i ukidanje 

antenske veze za TS Pazarić sa DV 110 kV EVP 

Konjic – Hadžići izgradnjom DV 2x110 kV za 

priključni vod TS Pazarić sa DV 110 kV EVP Konjic 

– Hadžići  

8. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

 Stvaranje preduslova za dvostrano uvezivanje TS 

Pazarić u EES BiH  

9. Planirana godina završetka radova 2017. godina 

10. Dinamika izgradnje 

 2014. godina. (početna godina)  Usvojen Plan investicija za 2014. godinu. 

 2015. godina.  Usvojen Plan investicija za 2015. godinu. 

 

2016. godina. 

 Pokrenut postupak nabavke (objedinjen sa nabavkom 

sanacije/rekonstrukcije TS Pazarić) 

 Obezbjeđena urbanistička saglasnost 

2017. godina. (završna godina) 

 Analiza ponuda 

 Potpisivanje Ugovora 

 Realizacija Ugovora – isporuka opreme, 

elektromontažni i građevinski radovi  

 Završetak investicionog projekta 

11. Osnovni tehnički podaci 

11.1. Nazivni napon 110 kV 

11.2. 

Početna tačka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje 

/rekonstrukcije /sanacije 

TS Pazarić 

11.3. 

Krajnja tačka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje 

/rekonstrukcije /sanacije 

TS Pazarić 

11.4. 

Dužina trase dalekovoda koja je 

predmet izgradnje /rekonstrukcije/ 

sanacije (u km) 

0,9 (km) 

11.5. 
Lokacija objekta i izbor trase 

dalekovoda 

Prijedlog trase dalekovoda će biti određen Idejnim 

projektom 

11.6. Provodnici – materijal, presjek  AlFe 240/40 mm2 

11.7. Stubovi – materijal, tip Čelično rešetkasti 

12. Procjena planiranih radova 
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12.1. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 
Kompletni radovi na izgradnji 110 kV dalekovoda  

12.2. 

Projektovanje, rješavanje 

imovinsko-pravnih odnosa, otkup 

zemljišta, legalizacija, saglasnosti i 

odštete 

 Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa 

 Obezbjeđenje odobrenja za građenje 

 Tehnički prijem objekta 

13. Procjena rizika 

 Mogući zastoji u procesu realizacije javnih nabavki 

(npr. žalba na odluku o izboru,...) 

 Mogući zastoji prilikom rješavanja imovinsko-

pravnih odnosa 

14. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 

Pojedinačni udio u 

ukupnom iznosu 

potrebnih sredstava (%) 

Potrebna finansijska 

sredstva za realizaciju 

projekta (KM) 

14.1. Projektovanje - 5.500,00 

14.2. 

Oprema i materijal potreban za 

izgradnju/rekonstrukciju/sanaciju 

DV 

- 170.225,00 

14.3. 
Radovi na 

izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji DV 
- 80.170,00 

14.4. 

Rješavanje imovinsko-pravnih 

odnosa, otkup zemljišta, legalizacija, 

saglasnosti i odštete 

- 28.039,50 

15. Sredstva u rezervi  16.065,50 

16. Vlastiti rad  4.500,00 

UKUPNO 100% 304.500,00 

 

 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 Služba za PRiI  
Senad Osmović, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

 

Sarajevo, 14.10.2016.  
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4.2.2.  Nove investicije 

Sanacija / rekonstrukcija / proširenje transformatorskih stanica 

PLANSKI PROJEKAT  

SANACIJE/REKONSTRUKCIJE  

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS  110/x kV Zenica 3 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele 4.B. 

Plana investicija 2017.-2019. 
SA-SR.TS-17.001 

3. Predmet radova 

24. Zamjena energetskih transformatora T1 110/21/10.5 

kV, 20 MVA i T2 110/21/36.5 kV, 40 MVA 

25. Rekonstrukcija VN postrojenja 

26. Rekonstrukcija postojećeg 10 kV i 20 kV  

postrojenja 

27. Sistem zaštite i upravljanja  

28. SCADA sistem 

29. Razvod pomoćnih napona  

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 
1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2016.- 2025. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Sarajevo 

6. 
Svrha (opravdanost) projekta 

 

 Zamjena VN, SN opreme, opreme za zaštitu i 

upravljanje u skladu sa kriterijem životni vijek 

opreme  

 Zamjena  energetskih transformatora T1 i T2 – veza 

dopis JP EP BiH od 10.07.2014 u okviru kojeg je u 

tački B. Rekonstrukcija postojećih TS 110/x kV TS 

Zenica 3 definirana kao objekat prenosnog odnosa 

110/10(20)/20 kV.  

 Usaglašavanje obima rekonstrukcije TS Zenica 3 sa 

JP EP BiH – veza dopis br. 03-33048/16 od 

27.10.2016. god. 

 Zamjena postojećeg SCADA sistema (prelazak sa 

RTU koncepta na ISAS) 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

 Povećanje instalisane snage u objektu u skladu sa 

prognozom očekivanog vršnog opterećenja a sa 

ciljem zadovoljenja potreba konzumnog područja.  

 Povećanje pouzdanosti napajanja 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2018. god 

9. Dinamika sanacije/rekonstrukcije 

 2017. (početna godina) 

 Usvojen Plan investicija 2017. 

 Izrada Idejnog rješenja, 

 Priprema tenderske dokumentacije za nabavku 

opreme, izradu projektne dokumentacije, 

obezbjeđenje potrebnih 

saglasnosti/odobrenja/dozvola, izvođenje 

elektromontažnih i građevinskih radova 

 Potpisivanje Ugovora 

 Početak realizacije  

 2018. (završna godina)  Realizacija Ugovora 

10. Osnovni tehnički podaci 
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10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 

- 

 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

 Energetski transformator 110/10(20)/10 kV, 

40/40/27 MVA – 2 kom 

 Postrojenje 110 kV vanjske montaže 

 SN postrojenje unutrašnje montaže 

 Sistem zaštite i upravljanja za TS 110/x kV Zenica 3 

 SCADA sistem 

 Razvod pomoćnih napona  

 Energetski kablovi 

 Komandno signalni kablovi 

 Spojna oprema 

 Oprema za uzemljenje 

 Čelično rešetkasta konstrukcija nosača aparata. 

11. Procjena planiranih radova 

 Realizacija ugovora (isporuka opreme, 

projektovanje, izvođenje građevinskih i 

elektromontažnih radova, obezbjeđenje potrebnih 

saglasnosti/odobrenja/dozvola, funkcionalno 

ispitivanje i puštanje u pogon). 

12. Procjena rizika 

 Mogući zastoji u procesu realizacije javnih nabavki 

(npr. žalba na odluku o izboru,...) 

 Neispunjenje roka za realizaciju Ugovora 

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena  

(KM) 

Ukupno (JC x 

Kol) 

(KM) 

13.1. Oprema i materijal  

 
Energetski transformator, 110/x kV, 40 

MVA 
Kom 2 1.000.000,00 2.000.000,00 

 

Postrojenje 110 kV MOP vanjske 

montaže u obimu: 

- transformatorsko polje 110 kV 

(2kom) 

- dalekovodno polje 110 kV (2kom)  

Kpl 1 1.400.000,00 1.400.000,00 

 Mjerno polje 110 kV  Kpl 2 35.204,94 70.409,88 

 Sabirnički rastavljač 123 kV  Kom 1 12.712,90 12.712,90 

 SN postrojenje za unutrašnju montažu     

 

1.Postrojenje 10(20) kV: 

Odvodna ćelija (16 kom), trafo ćelija 

(2 kom), mjerna ćelija (1 kom), ćelija 

za priključenje kućnog transformatora 

(1kom), spojna ćelija (1kom), 

trafo boks sa kućnim transformatorom   

Kpl.   789.684,15 

 

2. Postrojenje 10(20) kV  

Odvodna ćelija (10 kom), trafo ćelija 

(2 kom), ćelija podužnog sekcionisajna 

sa mjernim poljem (1(2) kom), ćelija 

za priključenje kućnog transformatora 

(1kom) 

Kpl.   516.339,13 

 SCADA sistem Kpl. 1  146.687,25 

 Ormar za AC/DC napajanje Kpl. 1  16,233.39 

 Energetski kablovi Kpl.   20.000,00 

 Komandno signalni kablovi Kpl.   10.000,00 

 Spojna oprema Kpl.   10.000,00 
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 Oprema za uzemljenje Kpl.   6.000,00 

 Čelična konstrukcija Kpl.   5.000,00 

13.2. Elektromontažni radovi Kpl.   56.933,30 

13.3. Građevinski radovi Kpl.   100.000,00 

13.4. Projektovanje Kpl.   20.000,00 

14. 

Vlastiti rad (Izrada idejnog rješenja, 

projektnog zadatka za Glavni 

projekat, tenderske dokumentacije, 

analiza ponuda i nadzor na 

realizaciji projekta) 

Kpl.   40.000,00 

UKUPNO: 5.220.000,00 

 

 

Uradio:                Ovjerio:  

 Služba za PRiI  
Senad Osmović, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

 

 

 

Sarajevo, 18.11.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT  

SANACIJE/REKONSTRUKCIJE 

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS 110/x kV Hadžići 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele 4.B.  

Plana investicija 2017.-2019. 
SA-SR.TS-17.002 

3. Predmet radova 

5. Ugradnja energetskog transformatora T2 20 MVA  

6. Izgradnja pripadajućih transformatorskih polja, 

transformatora T2 

7. Proširenje SN postrojenja (odnosi se na dio 

postrojenja koji radi po naponu 10 kV i na dio 

postrojenja koji radi po naponu 20 kV) 

 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2016.-2025. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Sarajevo 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

 Prema kriteriju planiranja za TS 110/x kV u koje je 

ugrađen samo jedan energetski transformator, 

potrebno je planirati ugradnju drugog transformatora 

u onim objektima u kojim nije obezbijeđena 100% 

rezerva kroz distributivnu mrežu.   

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

 Pouzdanije snabdijevanje električnom energijom 

potrošača i zadovoljenje rastućih potreba konzuma.   

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2018. godina 

9. Dinamika rekonstrukcije 

 2017. godina (početna godina) 

 Usvajanje Plana investicija 2017. god. 

 Priprema tenderske dokumentacije za nabavku 

opreme, izradu projektne dokumentacije, 

obezbjeđenje potrebnih 

saglasnosti/odobrenja/dozvola, izvođenje 

elektromontažnih i građevinskih radova 

 Potpisivanje Ugovora 

 2018.godina (završna godina)  Realizacija Ugovora 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 
- 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

 Energetski transformator 110/10(20)/10 kV, 

20/20/14 MVA, YNyn0d5 

 Prekidač 123 kV tropolni – 1 kom (Trafo 2 110 kV) 

 Sabirnički rastavljač 123 kV – 1 kom (Trafo 2 110 

kV)  

 Zemljospojnik – 1 kom (Trafo 2 110 kV)  

 SMT 123 kV – 3 kom (Trafo 2 110 kV) 

 Odvodnici prenapona 110 kV – 4 kom 

 Potporni izolatori 110 kV – 3 kom 

 Tropolni rastavljač 35 kV – 2 kom 

 Jednopolni rastavljač 35 kV – 1 kom 

 Transformator za formiranje vještačkog zvjezdišta – 

1 kom 
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 Odvodnici prenapona 110 kV – 4 kom 

 Odvodnici prenapona 20 kV – 4 kom 

 Odvodnici prenapona 10 kV – 4 kom 

 Potporni izolatori 20 kV i 10 kV – 8 kom 

 Postrojenje 10(20) kV unutrašnje montaže: 

transformatorska ćelija – 1 kom, prilagodna ćelija – 

1 kom, odvodna ćelija – 4 kom,  

 Postrojenje 10(20) kV unutrašnje montaže: 

transformatorska ćelija – 1 kom, prilagodna ćelija – 

1 kom, odvodna ćelija – 2 kom, ćelija za priključenje 

kućnog transformatora – 1 kom. 

Napomena:Za potrebe ugradnje novih ćelija 

predviđeno je izmještanje postojećeg kućnog 

transformatora unutar pogonske prostorije. 

 Ormar zaštite i upravljanja za energetski 

transformator – 1 kom 

 Brojilo za obračun el. energije – 2 kom 

 Energetski i komandno signalni kablovi 

 Spojna oprema 

 Oprema za uzemljenje 

 Čelično rešetkasta konstrukcija nosača aparata 

11. Procjena planiranih radova 

Nabavka opreme, izrada projektne dokumentacije, 

obezbjeđenje odobrenja za građenje, građevinski radovi 

na izradi temelja energetskog transformatora i aparata, 

elektromontažni radovi, funkcionalno ispitivanje, 

tehnički prijem. 

12. Procjena rizika 

 Mogući zastoji u procesu realizacije javnih nabavki 

(npr. žalba na odluku o izboru,...) 

 Neispunjenje roka za realizaciju Ugovora 

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Oprema i materijal  

 

Energetski transformator 

110/10(20)/10 kV, 20/20/14 MVA, 

YNyn0d5 

Kom. 1 
800.000,0

0 
800.000,00 

 Prekidač 123 kV - tropolni Kom. 1 41.072,43 41.072,43 

 Sabirnički rastavljač 123 kV  Kom. 1 12.712,90 12.712,90 

 Zemljospojnik 123 kV Kom. 1 10.000,00 10.000,00 

 SMT 123 kV, 2 x 150 /1/1/1/1 A Kom. 3 11.734,98 35.204,94 

 Odvodnici prenapona 110 kV Kom. 4 2.933,75 11.734,98 

 Potporni izolator 110 kV Kom. 3 850,00 2.550,00 

 Tropolni rastavljač 35 kV Kom. 2 10.000,00 20.000,00 

 Jednopolni rastavljač 35 kV Kom. 1 8.000,00 8.000,00 

 Transformator za formiranje 

vještačkog zvjezdišta  

Kom. 1 30.000,00 30.000,00 

 Odvodnici prenapona 20 kV Kom. 4 293,37 1.173,50 

 Odvodnici prenapona 10 kV Kom. 4 195,58 782,33 

 Potporni izolator 20 kV i 10 kV Kom. 8 500,00 4.000,00 

 

Postrojenje 10(20) kV unutrašnje 

montaže: transformatorska ćelija – 1 

kom, prilagodna ćelija – 1 kom, 

odvodna ćelija – 4 kom.  

Kpl.   384.667,78 
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Postrojenje 10(20) kV unutrašnje 

montaže: 

transformatorska ćelija – 1 kom, 

prilagodna ćelija – 1 kom, odvodna 

ćelija – 2 kom, ćelija za priključenje 

kućnog transformatora – 1 kom. 

 
Ormar zaštite i upravljanja za 

energetski transformator  
Kom. 1 57.696,99 57.696,99 

 Brojilo za obračun el. energije  Kpl. 1 25.000,00 25.000,00 

 Energetski kablovi Kpl.   40.000,00 

 Komandno signalni kablovi Kpl.   10.000,00 

 Spojna oprema Kpl.   15.000,00 

 Oprema za uzemljenje Kpl.   7.000,00 

 Čelično rešetkasta konstrukcija Kpl.   20.000,00 

13.2. Elektromontažni radovi  Kpl.   32.331,92 

13.3. Građevinski radovi Kpl.   30.000,00 

13.3.

2. 
Temelji aparata i transformatora    50.000,00 

13.4. Projektovanje  Kpl.   18.072,23 

13.5. 
Saglasnosti,dozvola za građenje i 

tehnički prijem 
   3.000,00 

14. Vlastiti rad    30.000,00 

UKUPNO 1.700.000,00 

 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 Služba za PRiI  
Senad Osmović, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

Sarajevo, 14.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT  

SANACIJE/REKONSTRUKCIJE  

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS  110/x kV Sarajevo 2 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele 4.B. 

Plana investicija 2017.-2019. 
SA-SR.TS-18.001 

3. Predmet radova 

30. Zamjena energetskih transformatora T1 

110/35/20(10) kV, 31,5  MVA i T2 110/35 kV, 63 

MVA 

31. Proširenje postojećeg 20 kV postrojenja  

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 
1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2016.- 2025. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Sarajevo 

6. 
Svrha (opravdanost) projekta 

 

 Zamjena  energetskih transformatora T1(2005) 

110/35/20(10) kV i T2 (1976) 110/35 kV zbog 

neodgovarajućeg prenosnog odnosa, kao i starosti 

energetskog transformatora T2 

 Proširenje postojećeg 20 kV postrojenja u svrhu 

stvaranja uslova za priključenje novih distributivnih 

potrošača 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

 Napuštanje 35 kV napona u TS 110/35/10 kV 

Sarajevo 2 

 Povećanje pouzdanosti napajanja 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2019. god 

9. Dinamika sanacije/rekonstrukcije 

 2018. (početna godina) 

 Usvojen Plan investicija 2018. 

 Izrada Idejnog rješenja, 

 Priprema tenderske dokumentacije za nabavku 

opreme, izradu projektne dokumentacije, 

obezbjeđenje potrebnih 

saglasnosti/odobrenja/dozvola, izvođenje 

elektromontažnih i građevinskih radova 

 Potpisivanje Ugovora 

 Početak realizacije  

 2019. (završna godina)  Realizacija Ugovora 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 

- 

 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

 Energetski transformator 110/10(20)/10 kV, 

31,5/31,5/21 MVA – 2 kom 

 SN postrojenje unutrašnje montaže 

 Energetski kablovi 

 Komandno signalni kablovi 

 Spojna oprema 

 Oprema za uzemljenje 

 Čelično rešetkasta konstrukcija nosača aparata. 

11. Procjena planiranih radova 

 Realizacija ugovora (isporuka opreme, 

projektovanje, izvođenje građevinskih i 

elektromontažnih radova, obezbjeđenje potrebnih 

saglasnosti/odobrenja/dozvola, funkcionalno 

ispitivanje i puštanje u pogon). 
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12. Procjena rizika 

 Mogući zastoji u procesu realizacije javnih nabavki 

(npr. žalba na odluku o izboru,...) 

 Neispunjenje roka za realizaciju Ugovora 

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena  

(KM) 

Ukupno (JC x 

Kol) 

(KM) 

13.1. Dozvole i saglasnosti Kpl   2.500,00 

13.2. Oprema i materijal 

 
Energetski transformator, 110/x kV,  

31,5 MVA 
Kom 2 900.000,00 1.800.000,00 

 Jednopolni rastavljač 36 kV  Kom 2 8.000,00 16.000,00 

 Otpornik za uzemljenje 10(20) kV Kom 2 20.000,00 40.000,00 

 Odvodnici prenapona 24 kV Kom 8 293,37 2.347,00 

 SN postrojenje za unutrašnju montažu     

 

1.Postrojenje 10(20) kV: 

Odvodna ćelija (10 kom), ćelija za 

priključenje kućnog transformatora 

(1kom) 

Kpl.  397.033,49 397.033,49 

 
Brojilo sa priključnom opremom za 

ugradnju u postojeći ormar mjerenja 
Kom 1 15.000,00 15.000,00 

 Energetski kablovi Kpl.   10.000,00 

 Komandno signalni kablovi Kpl.   10.000,00 

 Spojna oprema Kpl.   4.500,00 

 Oprema za uzemljenje Kpl.   5.000,00 

 Čelična konstrukcija Kpl.   5.000,00 

13.3. Elektromontažni radovi Kpl.   48.370,71 

13.4. Građevinski radovi Kpl.   120.000,00 

13.5. Projektovanje Kpl.   24.248,80 

14. 

Vlastiti rad (Izrada idejnog rješenja, 

projektnog zadatka za Glavni 

projekat, tenderske dokumentacije, 

analiza ponuda i nadzor na 

realizaciji projekta) 

Kpl.   50.000,00 

UKUPNO: 2.550.000,00 

Uradio:                Ovjerio:  

 Služba za PRiI  
Senad Osmović, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

Sarajevo, 02.11.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT  

SANACIJE/REKONSTRUKCIJE  

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS  110/x kV Sarajevo 18 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele 4.B. 

Plana investicija 2017-2019. 
SA-SR.TS-18.002 

3. Predmet radova 

32. Ugradnja energetskog transformatora T2 

110/35/20(10) kV, 31,5  MVA (predviđen 

energetski transformator KONČAR D&ST iz        

TS Sarajevo 2) 

33. Izgradnja  pripadajućih transformatorskih polja 

vanjske montaže 

34. Zamjena SN postrojenja 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 
1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2016.- 2025. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Sarajevo 

6. 
Svrha (opravdanost) projekta 

 

 Prema kriteriju planiranja za TS 110/x kV u koje je 

ugrađen samo jedan energetski transformator, 

potrebno je planirati ugradnju drugog transformatora 

u onim objektima u kojim nije obezbijeđena 100% 

rezerva kroz distributivnu mrežu.   

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

 Pouzdanije snabdijevanje električnom energijom 

potrošača i zadovoljenje rastućih potreba konzuma.   

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2019. god 

9. Dinamika sanacije/rekonstrukcije 

 2018. (početna godina) 

 Usvajanje Plana investicija 2018. 

 Izrada Idejnog rješenja, 

 Priprema tenderske dokumentacije za nabavku 

opreme, izradu projektne dokumentacije, 

obezbjeđenje potrebnih 

saglasnosti/odobrenja/dozvola, izvođenje 

elektromontažnih i građevinskih radova 

 Potpisivanje Ugovora 

 Početak realizacije  

 2019. (završna godina)  Realizacija Ugovora 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 

- 

 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

 Energetski transformator KONČAR D&ST 

110/35/20(10) kV 31,5 MVA iz TS Sarajevo 2 – 1 

kom  

 Transformatorsko polje 110 kV vanjske montaže 

 Zamjena SN postrojenja 

 Energetski kablovi 

 Komandno signalni kablovi 

 Spojna oprema 

 Oprema za uzemljenje 

 Čelično rešetkasta konstrukcija nosača aparata. 

11. Procjena planiranih radova 
 Realizacija ugovora (isporuka opreme, 

projektovanje, izvođenje građevinskih i 
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elektromontažnih radova, obezbjeđenje potrebnih 

saglasnosti/odobrenja/dozvola, funkcionalno 

ispitivanje i puštanje u pogon). 

12. Procjena rizika 

 Mogući zastoji u procesu realizacije javnih nabavki 

(npr. žalba na odluku o izboru,...) 

 Neispunjenje roka za realizaciju Ugovora 

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena  

(KM) 

Ukupno (JC x 

Kol) 

(KM) 

13.1. Dozvole i saglasnosti Kpl   15.000,00 

13.2. Oprema i materijal 

 Prekidač tropolni 123 kV  Kom 1 41.072,43 41.072,43 

 Sabirnički rastavljač 123 kV  Kom 1 12.712,90 12.712,90 

 Zemljospojnik 123 kV Kom 1 10.000,00 10.000,00 

 SMT 123 kV 2x200/1/1/1/1 A Kom 3 11.734,98 35.204,94 

 Odvodnici prenapona 123 kV  Kom 4 2.933,75 11.734,98 

 Potporni izolator 123 kV  Kom 4 850,00 2.550,00 

 

Transformator za formiranje 

vještačkog zvjezdišta na 36 kV strani 

energetskog transformatora 

Kom 1 30.000,00 30.000,00 

 Tropolni rastavljač 36 kV Kom 2 7.500,00 15.000,00 

 Jednopolni rastavljač 36 kV  Kom 1 8.000,00 8.000,00 

 SMT 36 kV 2x200/5/5/5 A Kom 3 1.000,00 3.000,00 

 Odvodnici prenapona 36 kV Kom 4 488.96 1.955,83 

 Potporni izolatori 36 kV  Kom 4 500,00 2.000,00 

 Odvodnici prenapona 10 kV Kom 4 195,58 782,33 

 Potporni izolatori 10 kV  Kom 4 500,00 2.000,00 

 
SN postrojenje za unutrašnju 

montažu 
    

 

Odvodna ćelija (20 kom), 

transformatorska ćelija (2 kom), 

mjerna ćelija (1 kom), ćelija podužnog 

sekcionisanja sa mjernim poljem (1(2) 

kom), spojni most (2 kom), ćelija za 

priključenje kućnog transformatora (2 

kom), trafo box sa kućnim 

transformatorom (1 kom) 

Kpl.  1.094.945,22 1.094.945,22 

 
Ormar zaštite i upravljanja za 

transformator 
Kom 2 57.696,99 115.393,97 

 Ormar zaštite i upravljanja za DV Kom 2 55.741,16 111.482,31 

 
Ormar obračunskog mjerenja (4 

mjerna mjesta) 
Kpl  40.000,00 40.000,00 

 SCADA sistem Kpl  146.687,25 146.687,25 

 
Bezprekidno napajanje (baterija, 

ispravljač, ormari razvoda AC/DC) 
Kpl  62.195,39 62.195,39 

 Energetski kablovi Kpl.   15.000,00 

 Komandno signalni kablovi Kpl.   10.000,00 

 Spojna oprema Kpl.   10.000,00 

 Oprema za uzemljenje Kpl.   10.000,00 

 Čelična konstrukcija Kpl.   10.000,00 

13.3. Elektromontažni radovi Kpl.   67.130,92 

13.4. Građevinski radovi Kpl.   50.000,00 

13.5. Projektovanje Kpl.   26.151,53 
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14. 

Transport energetskog 

transformatora na relaciji TS 

Sarajevo 2–TS Sarajevo 8 

Kpl - 40.000,00 40.000,00 

15. 

Vlastiti rad (Izrada idejnog rješenja, 

projektnog zadatka za Glavni 

projekat, tenderske dokumentacije, 

analiza ponuda i nadzor na 

realizaciji projekta) 

Kpl.   40.000,00 

16. 

Ranije obezbijeđena oprema - 

energetski transformator KONČAR 

D&ST 110/35/20(10) kV 31,5 MVA 

iz TS Sarajevo 2 

Kom 1  250.000,00 

UKUPNO: 2.290.000,00 

 

 

Uradio:                Ovjerio:  

 Služba za PRiI  
Senad Osmović, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

 

 

 

Sarajevo, 04.11.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT  

SANACIJE/REKONSTRUKCIJE  

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta Zamjena opreme u TS 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele 4.B. 

Plana investicija 2017.-2019. 
SA-SR.TS-18.003 

3. Predmet radova 
 Zamjena opreme po kriteriju životni vijek opreme i 

eksploatacione karakteristike opreme 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 
Prijedlog OP Sarajevo 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Sarajevo 

6. 
Svrha (opravdanost) projekta 

 

 Zamjena VN, SN opreme, opreme za zaštitu i 

upravljanje u skladu sa kriterijem životni vijek 

opreme i eksploatacionim karakteristikama opreme 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 
 Povećanje pouzdanosti rada objekata 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2019. god 

9. Dinamika sanacije/rekonstrukcije 

 2018. (početna godina) 

 Usvojen Plan investicija 2018. 

 Izrada Idejnog rješenja, 

 Priprema tenderske dokumentacije za nabavku 

opreme, izradu projektne dokumentacije, 

obezbjeđenje potrebnih 

saglasnosti/odobrenja/dozvola, izvođenje 

elektromontažnih i građevinskih radova 

 Potpisivanje Ugovora 

 Početak realizacije  

 2019. (završna godina)  Realizacija Ugovora 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 

- 

 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

 Predmetna oprema bit će definisana Planom 

investicija za 2018.god. 

11. Procjena planiranih radova 

 Realizacija ugovora (isporuka opreme, 

projektovanje, izvođenje građevinskih i 

elektromontažnih radova, obezbjeđenje potrebnih 

saglasnosti/odobrenja/dozvola, funkcionalno 

ispitivanje i puštanje u pogon). 

12. Procjena rizika 

 Mogući zastoji u procesu realizacije javnih nabavki 

(npr. žalba na odluku o izboru,...) 

 Neispunjenje roka za realizaciju Ugovora 

 

 

 

 

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena  

Ukupno (JC x 

Kol) 
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(KM) (KM) 

13.1. Oprema i materijal  

 

Predmetna oprema bit će definisana 

Planom investicija za 2018.god.,a sve 

u skladu sa prioritetima iz prijedloga 

TJ.  

Kpl   773.615,00 

14. 

Vlastiti rad (Izrada projektne 

dokumentacije, tenderske 

dokumentacije, analiza ponuda i 

nadzor na realizaciji projekta) 

Kpl.   55.000,00 

UKUPNO: 828.615,00 

 

 

Uradio:                Ovjerio:  

 Služba za PRiI  
Senad Osmović, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

 

 

 

Sarajevo, 18.11.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT  

SANACIJE/REKONSTRUKCIJE  

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS  110/x kV Sarajevo 15 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele 4.B. 

Plana investicija 2017-2019. 
SA-SR.TS-18.004 

3. Predmet radova 

35. Zamjena SN postrojenja 

36. Uvođenje SCADA sistema (prelazak sa postojećeg 

RTU na ISAS) 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 
1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2016.- 2025. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Sarajevo 

6. 
Svrha (opravdanost) projekta 

 
 Prema kriteriju planiranja – životni vijek opreme   

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

 Pouzdanije snabdijevanje električnom energijom 

potrošača i zadovoljenje rastućih potreba konzuma.   

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2019. god 

9. Dinamika sanacije/rekonstrukcije 

 2018. (početna godina) 

 Usvojen Plan investicija 2018. 

 Izrada Idejnog rješenja, 

 Priprema tenderske dokumentacije za nabavku 

opreme, izradu projektne dokumentacije, 

obezbjeđenje potrebnih 

saglasnosti/odobrenja/dozvola, izvođenje 

elektromontažnih i građevinskih radova 

 Potpisivanje Ugovora 

 Početak realizacije  

 2019. (završna godina)  Realizacija Ugovora 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 

- 

 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 
 SN postrojenje 

11. Procjena planiranih radova 

 Realizacija ugovora (isporuka opreme, 

projektovanje, izvođenje građevinskih i 

elektromontažnih radova, obezbjeđenje potrebnih 

saglasnosti/odobrenja/dozvola, funkcionalno 

ispitivanje i puštanje u pogon). 

12. Procjena rizika 

 Mogući zastoji u procesu realizacije javnih nabavki 

(npr. žalba na odluku o izboru,...) 

 Neispunjenje roka za realizaciju Ugovora 

 

 

 

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena  

(KM) 

Ukupno (JC x 

Kol) 

(KM) 



Plan invest ic i ja  2017 -2019: Kn j iga I I  

„E lekt roprenos -Elekt ropri jenos BiH“ a .d.  Banja Luka  508  

13.1. Oprema i materijal 

 
SN postrojenje za unutrašnju 

montažu 
    

 

Odvodna ćelija (32 kom), 

transformatorska ćelija (4 kom), 

mjerna ćelija (1 kom), ćelija podužnog 

sekcionisanja sa mjernim poljem (1(2) 

kom), spojni most (2 kom), ćelija za 

priključenje kućnog transformatora (2 

kom), trafo box sa kućnim 

transformatorom (1 kom) 

Kpl.  1.583.902,72 1.583.902,72 

 SCADA sistem Kpl  146.687,25 146.687,25 

 Komandno signalni kablovi Kpl.   18.000,00 

13.2. Elektromontažni radovi Kpl.   44.410,03 

13.3. 

Građevinski radovi  
(proširenje postojeće pogonske zgrade 

za potrebe smještaja SN ćelija) 

Kpl.   80.000,00 

13.4. Projektovanje Kpl.   25.000,00 

13.5. Dozvole i saglasnosti    2.000,00 

VLASTITI RAD (UKUPNO)  

14. Vlastiti rad Kpl. - - 38.000,00 

UKUPNO 1.938.000,00 

 

 

 

Uradio:                Ovjerio:  

 Služba za PRiI  
Senad Osmović, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

 

 

 

Sarajevo, 07.11.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT  

SANACIJE/REKONSTRUKCIJE  

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta Sanacija građevinskog dijela TS 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele 4.B. 

Plana investicija 2017.-2019. 
SA-SR.TS-18.005 

3. Predmet radova  Sanacija građevinskog dijela TS 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 
Prijedlog OP Sarajevo 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Sarajevo 

6. 
Svrha (opravdanost) projekta 

 

 Sanacija građevinskog dijela objekta TS 

 Sanacija trenutnih oštećenja i sprečavanje dalje 

devastacije objekata, stvaranje povoljnijih uslova za 

eksploataciju objekta 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

 Stvaranje povoljnijih uslova za eksploataciju objekta 

(za uposlenike i instaliranu opremu)  

 Održavanje građevinskog dijela objekta prema 

propisima i pravilnicima koji regulišu ovu oblast 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2019. god 

9. Dinamika sanacije/rekonstrukcije 

 2018. (početna godina) 

 Usvajanje Plana investicija 2018. 

 Priprema tenderske dokumentacije za izvođenje 

građevinskih radova 

 Potpisivanje Ugovora 

 Početak realizacije  

 2019. (završna godina)  Realizacija Ugovora 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 

- 

 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

 Objekti koji su predmet sanacije bit će definisani 

Planom investicija za 2018.god. 

11. Procjena planiranih radova 
 Realizacija ugovora (projektovanje, izvođenje 

građevinskih radova). 

12. Procjena rizika 

 Mogući zastoji u procesu realizacije javnih nabavki 

(npr. žalba na odluku o izboru,...) 

 Neispunjenje roka za realizaciju Ugovora 

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena  

(KM) 

Ukupno (JC x 

Kol) 

(KM) 

13.1. Oprema i materijal  

 

Objekti koji su predmet sanacije bit će 

definisani Planom investicija za 

2018.god., a sve u skladu sa 

prioritetima iz prijedloga TJ. 

Kpl   120.000,00 

14. 
Vlastiti rad (Izrada projektne 

dokumentacije, tenderske 
Kpl.   2.500,00 
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dokumentacije, analiza ponuda i 

nadzor na realizaciji projekta) 

UKUPNO: 122.500,00 

 

 

Uradio:                Ovjerio:  

 Služba za PRiI  
Senad Osmović, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

 

 

 

Sarajevo, 07.11.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT  

SANACIJE/REKONSTRUKCIJE  

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS  110/x kV Sarajevo 5 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele 4.B. 

Plana investicija 2017.-2019. 
SA-SR.TS-19.001 

3. Predmet radova 

1. Rekonstrukcija VN postrojenja (MOP) 

2. Rekonstrukcija SN postrojenja 

3. Zamjena energetskog transformatora T2 

4. Zamjena SCADA sistema (prelazak sa postojećeg 

RTU na ISAS) 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 
1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2016.- 2025. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Sarajevo 

6. 
Svrha (opravdanost) projekta 

 

 Zamjena postojećeg energetskog transformatora T2 

novim transformatorom veće nazivne snage 

 Rekonstrukcija 110 kV postrojenja (MOP) i SN 

postrojenja u skladu sa kriterijem zamjene opreme 

kojoj je istekao životni vijek. 

 Stvaranje uslova za uvođenje napona 20 kV u skladu 

sa razvojnim planovima nadležnog ED preduzeća 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

 Pouzdanije snabdijevanje električnom energijom 

potrošača i zadovoljenje rastućih potreba konzuma.   

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2020. god 

9. Dinamika sanacije/rekonstrukcije 

 2019. (početna godina) 

 Usvojen Plan investicija 2019. 

 Izrada Idejnog rješenja, 

 Priprema tenderske dokumentacije za nabavku 

opreme, izradu projektne dokumentacije, 

obezbjeđenje potrebnih 

saglasnosti/odobrenja/dozvola, izvođenje 

elektromontažnih i građevinskih radova 

 Potpisivanje Ugovora 

 Početak realizacije  

 2020. (završna godina)  Realizacija Ugovora 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 

- 

 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

 Energetski transformator 110/20(10)/10 kV, 

40/40/27  MVA, YNyn0d5 

 VN (MOP) postrojenje 110 kV u obimu: četiri DV 

polja, dva Trafo polja, sekcionisanje 110 kV 

sabirnica, dva Mjerna polja 110 kV. 

 SN postrojenje 20 kV obima: 20 kV odvodna ćelija 

– 29  kom, 20 kV trafo ćelija sa zaštitnim 

terminalom – 4 kom, 20 kV mjerna ćelija sa 

zaštitnim terminalom – 1 kom, 20 kV ćelija za 

podužno sekcionisanje sabirnica sa zaštitnim 

terminalom – 1 kom, 20 kV ćelija za priključenje 
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kućnog trafoa – 2 kom, trafo boks sa kućnim 

transformatorom – 1 kom 

 SCADA sistem 

11. Procjena planiranih radova 

 Realizacija ugovora (isporuka opreme, 

projektovanje, izvođenje građevinskih i 

elektromontažnih radova, obezbjeđenje potrebnih 

saglasnosti/odobrenja/dozvola, funkcionalno 

ispitivanje i puštanje u pogon). 

12. Procjena rizika 

 Mogući zastoji u procesu realizacije javnih nabavki 

(npr. žalba na odluku o izboru,...) 

 Neispunjenje roka za realizaciju Ugovora 

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena  

(KM) 

Ukupno (JC x Kol) 

(KM) 

  

13.1. Dozvole i saglasnosti    20.000,00 

13.2. Oprema i materijal 

 

Energetski transformator 

110/20(10)/10 kV, 40/40/27 MVA, 

YNyn0d5 

Kom. 1 
1.000.000

,00 
1.000.000,00 

 

MOP 110 kV obima:  

četiri DV polja, dva Trafo polja, 

sekcionisanje 110 kVsabirnica, dva 

Mjerna polja 110 kV. 

Kpl. 1 
2.080.000

,00 
2.080.000,00 

 

SN postrojenje 20 kV obima: 

20 kV odvodna ćelija – 29  kom, 20 

kV trafo ćelija sa zaštitnim terminalom 

– 4 kom, 20 kV mjerna ćelija sa 

zaštitnim terminalom – 1 kom, 20 kV 

ćelija za podužno sekcionisanje 

sabirnica sa zaštitnim terminalom – 1 

kom, 20 kV ćelija za priključenje 

kućnog trafoa – 2 kom, trafo boks sa 

kućnim     transformatorom – 1 kom 

Kpl  
1,472,420

.41 
1,472,420.41 

 Zemljospojnik 123 kV  Kom 1 10.000,00 10.000,00 

 Odvodnici prenapona 123 kV  Kom 1 8.000,00 8.000,00 

 Jednopolni rastavljač 36 kV Kom 1 7.500,00 7.500,00 

 Odvodnici prenapona 12 kV Kom 4 195,58 782,33 

 Otpornik za uzemljenje 10(20) kV Kom 1 20.000,00 20.000,00 

 
Sistem zaštite i upravljanja i SCADA 

sistem 
Kpl  

485.046,8

4 
485.046,84 

 Sistem bezprekidnog napajanja  Kpl  62.195,39 62.195,39 

 

Komandno signalni kablovi, 

Energetski SN kablovi i kablovske 

završnice, Spojna oprema  

Kpl  40.000,00 40.000,00 

 Uzemljenje Kpl   10.000,00 

 Čelično rešetkasta konstrukcija Kpl   10.000,00 
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13.2. Elektromontažni radovi Kpl.   97.093,98 

13.3. Građevinski radovi Kpl.   130.000,00 

13.4. Projektovanje Kpl.   46.962,04 

      

VLASTITI RAD (UKUPNO) 

14. Vlastiti rad Kpl   110.000,00 

UKUPNO 5.610.000,00 

 

 

 

 

Uradio:                Ovjerio:  

 Služba za PRiI  
Senad Osmović, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

 

 

 

Sarajevo, 07.11.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT  

SANACIJE/REKONSTRUKCIJE U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS  110/x kV Rogatica 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele 4.B. 

Plana investicija 2017.-2019.god. 
SA-SR.TS-19.002 

3. Predmet radova 37. Sanacija dijela VN postrojenja 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 
Prijedlog OP Sarajevo za Plan investicija 2017.-2019. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Sarajevo 

6. Svrha (opravdanost) projekta 
 Sanacija dijela VN postrojenja po kriteriju životni 

vijek opreme  

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 
 Povećanje pouzdanosti u radu objekta 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2020. god. 

9. Dinamika sanacije/rekonstrukcije 

 

2019. (početna godina) 

 Usvajanje Plana investicija 2019.  

 Izrada tenderske dokumentacije za nabavku opreme i 

čelično rešetkaste konstrukcije 

 Analiza ponuda i ugovaranje 

 Izrada projektne dokumentacije 

2020. (završna godina) 

 Ugovaranje i izvođenje građevinskih radova  

 Izvođenje elektromontažnih radova, funkcionalno 

ispitivanje i puštanje u pogon 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 

Oprema predviđena za zamjenu po planskom kriteriju 

životni vijek opreme: 

 Sabirnički rastavljač ENERGOINVEST VRV 11 

 Prekidač ENERGOINVEST HPGE 11A/15 

 SMT ENERGOINVEST TPE 11B 

 SMT ENERGOINVEST TPE 11C 

 NMT ENERGOINVEST UH 11-15 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

Sabirnički rastavljač 123 kV – 2 kom (Trafo polje 110 kV, 

Mjerno polje 110 kV) 

Prekidač 123 kV sa jednopolnim pokretanjem – 2 kom 

(Polje DV 110 kV Sokolac, polje DV 110 kV Višegrad); 

Prekidač 123 kV sa tropolnim pokretanjem – 1 kom 

(Trafo polje 110 kV); 

SMT 123 kV – 6 kom (Polje DV 110 kV Sokolac, polje 

DV 110 kV Višegrad) 

SMT 123 kV – 3 kom (Trafo polje 110 kV) 

NMT 123 kV – 5 kom (polje DV 110 kV Sokolac, polje 

DV 110 kV Višegrad, Mjerno polje 110 kV) 

Ormar zaštite i upravljanja za TR – 1 kom 

Ormar zaštite i upravljanja za DV polje – 2 kom 

komandno signalni kablovi 

spojna oprema 

oprema za uzemljenje 

čelično rešetkasta konstrukcija nosača aparata. 

11. Procjena planiranih radova 
 Izrada projektne dokumentacije  

o Zamjena opreme u Trafo polju 110 kV 
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o Zamjena prekidača 123 kV kV, SMT 123 kV i 

NMT u poljima: DV 110 kV Sokolac i DV 110 

kV Višegrad  

o Zamjena NMT 123 kV i ugradnja sabirničkog 

rastavljača 123 kV u Mjernom polju 110 kV 

 Ugovaranje i izvođenje građevinskih radova na 

izradi novih/sanaciji postojećih temelja 

 Nabavka čelično rešetkaste konstrukcije nosača 

aparata/ prilagođenje postojeće 

 Izvođenje elektromontažnih radova 

 Funkcionalna ispitivanja 

12. Procjena rizika 

 Neispunjenje roka za realizaciju ugovora za 

isporuku opreme, isporuku čelično rešetkaste 

konstrukcije nosača aparata i izvođenje građevinskih 

radova na izradi novih/prilagođenju postojećih 

temelja 

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena  

(KM) 

Ukupno (JC x 

Kol) 

(KM) 

13.1. Oprema i materijal  

 
Prekidač snage SF6, 123 kV - 

jednopolni 
Kom. 2 60.630,73 121.261,46 

 Prekidač snage SF6, 123 kV - tropolni Kom. 1 41.072,43 41.072,43 

 Sabirnički rastavljač 123 kV Kom. 2 12.712,90 25.425,79 

 
Strujni mjerni transformator 123 kV 

2x300/1/1/1/1 A/A 
Kom. 6 11.734,98 70.409,88 

 
Strujni mjerni transformator 123 kV 

2x150/1/1/1/1 A/A 
Kom. 3 11.734,98 35.204,94 

 
Naponski mjerni transformator 123 kV 

(induktivni) 
Kom. 5 11.734,98 58.674,90 

 
Ormar zaštite i upravljanja za 

energetski transformator 110/x kV 
Kom. 1 57.696,99 57.696,99 

 
Ormar zaštite i upravljanja za polje 

DV 110 kV 
Kom. 2 55.741,16 111.482,31 

 Komandno signalni kablovi Kpl. - - 10.000,00 

 Spojna oprema Kpl.   10.000,00 

 Oprema za uzemljenje Kpl. - - 5.000,00 

 Čelična konstrukcija kg - 4,10 17.222,55 

13.2. Građevinski radovi Kpl. - - 18.000,00 

14. 

Vlastiti rad  

(izrada tenderske dokumentacije, 

analiza ponuda, izrada projektne 

dokumentacije, elektromontažni 

radovi, nadzor) 

Kpl. - - 58.000,00 

UKUPNO 639.451,25 

Uradio:                Ovjerio:  

 Služba za PRiI  
Senad Osmović, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

Sarajevo, 18.11.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT  

SANACIJE/REKONSTRUKCIJE  

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta Zamjena opreme u TS 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele 4.B. 

Plana investicija 2017.-2019. 
SA-SR.TS-19.003 

3. Predmet radova 
 Zamjena opreme po kriteriju životni vijek opreme i 

eksploatacione karakteristike opreme 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 
Prijedlog OP Sarajevo 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Sarajevo 

6. 
Svrha (opravdanost) projekta 

 

 Zamjena VN, SN opreme, opreme za zaštitu i 

upravljanje u skladu sa kriterijem životni vijek 

opreme i eksploatacionim karakteristikama opreme 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 
 Povećanje pouzdanosti rada objekata 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2020. god 

9. Dinamika sanacije/rekonstrukcije 

 2019. (početna godina) 

 Usvajanje Plana investicija 2019. 

 Izrada Idejnog rješenja, 

 Priprema tenderske dokumentacije za nabavku 

opreme, izradu projektne dokumentacije, 

obezbjeđenje potrebnih 

saglasnosti/odobrenja/dozvola, izvođenje 

elektromontažnih i građevinskih radova 

 Potpisivanje Ugovora 

 Početak realizacije  

 2020. (završna godina)  Realizacija Ugovora 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 

- 

 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

 Predmetna oprema bit će definisana Planom 

investicija za 2019.god. 

11. Procjena planiranih radova 

 Realizacija ugovora (isporuka opreme, 

projektovanje, izvođenje građevinskih i 

elektromontažnih radova, obezbjeđenje potrebnih 

saglasnosti/odobrenja/dozvola, funkcionalno 

ispitivanje i puštanje u pogon). 

12. Procjena rizika 

 Mogući zastoji u procesu realizacije javnih nabavki 

(npr. žalba na odluku o izboru,...) 

 Neispunjenje roka za realizaciju Ugovora 

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena  

(KM) 

Ukupno (JC x 

Kol) 

(KM) 

13.1. Oprema i materijal  

 
Predmetna oprema bit će definisana 

Planom investicija za 2018.god.,a sve 
Kpl   67.600,00 
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u skladu sa prioritetima iz prijedloga 

TJ.  

14. 

Vlastiti rad (Izrada projektne 

dokumentacije, tenderske 

dokumentacije, analiza ponuda i 

nadzor na realizaciji projekta) 

Kpl.   7.400,00 

UKUPNO: 75.000,00 

 

 

Uradio:                Ovjerio:  

 Služba za PRiI  
Senad Osmović, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

 

 

 

Sarajevo, 18.11.2016.  
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Sanacija / rekonstrukcija dalekovoda 

PLANSKI PROJEKAT  

REKONSTRUKCIJE DALEKOVODA 

1. Naziv objekta DV 110 kV TS Donji Vakuf - TS Bugojno 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele 4.B. 

Plana investicija 2017.-2019. 
SA-SR.DV-18.001 

3. Predmet radova 15. Rekonstrukcija 110 kV dalekovoda  

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2016.-2025. 

2. Plan investicija za period 2017.-2019. 

3. Plan investicija za 2018. godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Sarajevo 

6. 
Nadležnost više Operativnih 

područja 
/ 

7. Svrha (opravdanost) projekta 
Rekonstrukcija postojećeg 110 kV dalekovoda zbog isteka 

životnog vijeka opreme (starosni kriterij) 

8. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 
Povećana pouzdanost napajanja električnom energijom.  

9. Planirana godina završetka radova 2019. godina. 

10. Dinamika izgradnje 

 

2018. godina. (početna godina)  Usvojen Plan investicija za 2018. godinu. 

2018. godina.  

 Izrada tenderske dokumentacije 

 Analiza ponuda 

 Potpisivanje Ugovora 

 Realizacija Ugovora – isporuka opreme, 

elektromontažni i građevinski radovi  

2019. godina  Završetak investicionog projekta 

11. Osnovni tehnički podaci 

11.1. Nazivni napon 110 kV 

11.2. 

Početna tačka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje 

/rekonstrukcije /sanacije 

TS Donji Vakuf 

11.3. 

Krajnja tačka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje 

/rekonstrukcije /sanacije 

TS Bugojno 

11.4. 

Dužina trase dalekovoda koja je 

predmet izgradnje /rekonstrukcije/ 

sanacije (u km) 

8,7 km 

11.5. 
Lokacija objekta i izbor trase 

dalekovoda 
postojeći objekat 

11.6. Provodnici – materijal, presjek  AlFe 240/40 mm2 

11.7. Stubovi – materijal, tip Čelično rešetkasti 

12. Procjena planiranih radova 

12.1. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 

 Građevinski radovi: demontažu dotrajalih i oštećenih  

stubova (tip N), izgradnju novih čeličnorešetkastih 

stubova, antikorozivna zaštita stubova. 

 Elektromontažni radovi: sanacija uzemljivača, 

zamjenu vodiča, ugradnja OPGW-a, zamjena 

izolacije, spojne i ovjesne opreme. 
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12.2. 

Projektovanje, rješavanje 

imovinsko-pravnih odnosa, otkup 

zemljišta, legalizacija, saglasnosti i 

odštete 

 Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije dalekovoda 

 Obezbjeđenje urbanističke saglasnosti i odobrenja za 

građenje objekta 

 Rješavanje imovinsko - pravnih odnosa 

 Tehnički prijem objekta 

13. Procjena rizika 

 Mogući zastoji u procesu realizacije javnih nabavki 

(npr. žalba na odluku o izboru,...) 

 Mogući zastoji prilikom rješavanja imovinsko -

pravnih odnosa 

14. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 

Pojedinačni udio u 

ukupnom iznosu 

potrebnih sredstava (%) 

Potrebna finansijska 

sredstva za realizaciju 

projekta (KM) 

14.1. 

Projektovanje (Glavni projekat 

rekonstrukcije, UT dokumentacija, 

građevinska dozvola, tehnički 

prijem) 

- 60.000,00 

14.2. 

Oprema i materijal potreban za 

izgradnju/rekonstrukciju/sanaciju 

DV 

- 465.000,00 

14.3. 
Radovi na 

izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji DV 
- 340.000,00 

14.4. 

Rješavanje imovinsko-pravnih 

odnosa, legalizacija, saglasnosti i 

odštete 

- 40.000,00 

15. Vlastiti rad  18.000,00 

UKUPNO 100% 923.000,00 

 

 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 Služba za PRiI  
Senad Osmović, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

 

Sarajevo, 07.11.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT  

SANAACIJE DALEKOVODA 

1. Naziv objekta DV 110 kV TS Visoko - EVP Dobrinje  

2. 
Broj planske stavke iz Tabele 4.B. 

Plana investicija 2017.-2019. 
SA-SR.DV-18.002 

3. Predmet radova 16. Uklapanje postojećih vodova 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2016.-2025. 

2. Plan investicija za period 2017.-2019. 

3. Plan investicija za 2018. godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Sarajevo 

6. 
Nadležnost više Operativnih 

područja 
/ 

7. Svrha (opravdanost) projekta Ukidanje krute veze SM 4A - SM 5A - SM 94.   

8. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Uklapanje postojećeg dalekovoda 110 kV TS Visoko - 

EVP Dobrinje u TS Visoko sa demontažom starog dijela 

dalekovoda 110 kV TS Sarajevo 1 - EVP Dobrinje 

(dionica SM 93 - SM 94). 

9. Planirana godina završetka radova 2019. godina. 

10. Dinamika izgradnje 

 

2018. godina. (početna godina) 

 Usvojen Plan investicija za 2018. godinu 

 Izrada tenderske dokumentacije 

 Analiza ponuda 

 Potpisivanje Ugovora 

2018 – 2019. godina.  

 Realizacija Ugovora – isporuka opreme, 

elektromontažni i građevinski radovi  

 Završetak investicionog projekta 

11. Osnovni tehnički podaci 

11.1. Nazivni napon 110 kV 

11.2. 

Početna tačka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje 

/rekonstrukcije /sanacije 

TS Visoko 

11.3. 

Krajnja tačka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje 

/rekonstrukcije /sanacije 

SM 5A 

11.4. 

Dužina trase dalekovoda koja je 

predmet izgradnje /rekonstrukcije/ 

sanacije (u km) 

0,775 km 

11.5. 
Lokacija objekta i izbor trase 

dalekovoda 
postojeći objekat 

11.6. Provodnici – materijal, presjek  AlFe 240/40 mm2, OPGW 49 mm2 

11.7. Stubovi – materijal, tip Čelično rešetkasti i betonski 

12. Procjena planiranih radova 

12.1. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 

 Građevinski radovi: demontaža stubova (SM 4A, SM 

5, SM 94 i SM 6), izgradnja novih stubova (SM 4A i 

SM 5A) 

 Elektromontažni radovi: ugradnja novih faznih 

vodiča u rasponu PO TS Visoko - SM 5A, radovi na 

demontaži i ponovnoj montaži postojećeg OPGW- a, 

ugradnja nove izolacije i spojne i ovjesne opreme. 
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12.2. 

Projektovanje, rješavanje 

imovinsko-pravnih odnosa, otkup 

zemljišta, legalizacija, saglasnosti i 

odštete 

 Elaborat uklapanja postojećih vodova DV 110 kV TS 

Sarajevo 1 TS Visoko - i DV 110 kV TS Visoko - 

EVP Dobrinje - urađen 2010. godine 

 Rješavanje imovinsko - pravnih odnosa, otkup 

zemljišta 

13. Procjena rizika 

 Mogući zastoji u procesu realizacije javnih nabavki 

(npr. žalba na odluku o izboru,...) 

 Mogući zastoji prilikom rješavanja imovinsko -

pravnih odnosa 

14. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 

Pojedinačni udio u 

ukupnom iznosu 

potrebnih sredstava (%) 

Potrebna finansijska 

sredstva za realizaciju 

projekta (KM) 

14.1. Projektovanje - - 

14.2. 

Oprema i materijal potreban za 

izgradnju/rekonstrukciju/sanaciju 

DV 

- 68.000,00 

14.3. 
Radovi na 

izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji DV 
- 47.000,00 

14.4. 
Rješavanje imovinsko-pravnih 

odnosa i odštete 
- 5.000,00 

15. Vlastiti rad  2.500,00 

UKUPNO 100% 122.500,00 

 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 Služba za PRiI  
Senad Osmović, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

 

Sarajevo, 07.11.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT  

SANACIJE DALEKOVODA 

1. Naziv objekta DV 110 kV TS Sarajevo 1 - TS Visoko  

2. 
Broj planske stavke iz Tabele 4.B. 

Plana investicija 2017.-2019. 
SA-SR.DV-18.003 

3. Predmet radova 17. Uklapanje postojećih vodova 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2016.-2025. 

2. Plan investicija za period 2017.-2019. 

3. Plan investicija za 2018. godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Sarajevo 

6. 
Nadležnost više Operativnih 

područja 
/ 

7. Svrha (opravdanost) projekta 

Ukidanje krute veze SM 3 - SM 4B - SM 93 i zamjena 

postojećih, teško oštećenih betonskih stubova SM 81 i 

SM 82.  

8. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Uklapanje postojećeg dalekovoda 110 kV TS Sarajevo 1 - 

TS Visoko u TS Visoko sa demontažom starog dijela 

dalekovoda 110 kV TS Sarajevo 1 - EVP Dobrinje 

(dionica SM 93 - SM 94) 

9. Planirana godina završetka radova 2019. godina. 

10. Dinamika izgradnje 

 

2018. godina. (početna godina) 

 Usvojen Plan investicija za 2018. godinu 

 Izrada tenderske dokumentacije 

 Analiza ponuda 

 Potpisivanje Ugovora 

2018 – 2019. godina.  

 Realizacija Ugovora – isporuka opreme, 

elektromontažni i građevinski radovi  

 Završetak investicionog projekta 

11. Osnovni tehnički podaci 

11.1. Nazivni napon 110 kV 

11.2. 

Početna tačka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje 

/rekonstrukcije /sanacije 

SM 2 (ulaz u TS Visoko) 

11.3. 

Krajnja tačka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje 

/rekonstrukcije /sanacije 

SM 4 (ulaz u TS Visoko) 

11.4. 

Dužina trase dalekovoda koja je 

predmet izgradnje /rekonstrukcije/ 

sanacije (u km) 

0,47 km 

11.5. 
Lokacija objekta i izbor trase 

dalekovoda 
postojeći objekat 

11.6. Provodnici – materijal, presjek  AlFe 240/40 mm2, Fe III 50 mm2 

11.7. Stubovi – materijal, tip Čelično rešetkasti i betonski 

12. Procjena planiranih radova 

12.1. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 

 Građevinski radovi: demontaža stubova (SM 81, SM 

82, SM 3, SM 4 i SM 93), izgradnja novih stubova 

(SM 3 i SM 4) 

 Elektromontažni radovi: demontaža i ponovna 

montaža postojećih faznih vodiča i zaštitnog užeta u 

rasponu SM 2 - SM 3; ugradnja novih faznih vodiča, 
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zaštitnog užeta,  izolacije i spojne i ovjesne opreme u 

rasponu SM 3 - SM 4 

 Elektromontažni radovi na rasterećenju i ponovnom 

opterećenju zateznog polja SM 81 - SM 84 

12.2. 

Projektovanje, rješavanje 

imovinsko-pravnih odnosa, otkup 

zemljišta, legalizacija, saglasnosti i 

odštete 

 Elaborat uklapanja postojećih vodova DV 110 kV TS 

Sarajevo 1 TS Visoko - i DV 110 kV TS Visoko - 

EVP Dobrinje urađen 2010. godine 

 Izrada elaborata zamjene postojećih betonskih 

stubova broj 81 i 82 sa novim čeličnorešetkastim 

stubovima 

 Rješavanje imovinsko - pravnih odnosa, otkup 

zemljišta 

13. Procjena rizika 

 Mogući zastoji u procesu realizacije javnih nabavki 

(npr. žalba na odluku o izboru,...) 

 Mogući zastoji prilikom rješavanja imovinsko -

pravnih odnosa 

14. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 

Pojedinačni udio u 

ukupnom iznosu 

potrebnih sredstava (%) 

Potrebna finansijska 

sredstva za realizaciju 

projekta (KM) 

14.1. Projektovanje - 5.000,00 

14.2. 

Oprema i materijal potreban za 

izgradnju/rekonstrukciju/sanaciju 

DV 

- 95.000,00 

14.3. 
Radovi na 

izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji DV 
- 85.000,00 

14.4. 
Rješavanje imovinsko-pravnih 

odnosa i odštete 
- 15.000,00 

15. Vlastiti rad  4.000,00 

UKUPNO 100% 204.000,00 

 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 Služba za PRiI  
Senad Osmović, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

 

Sarajevo, 07.11.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT  

SANACIJE DALEKOVODA 

1. Naziv objekta 
DV 110 kV TS Zenica 2 - TS Željezara sjever 

DV 110 kV TS Zenica 4 - TS Željezara jug 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele 4.B. 

Plana investicija 2017.-2019. 
SA-SR.DV-18.004 

3. Predmet radova 
18. Sanacija 110 kV dalekovoda - antikorozivna 

zaštita dalekovoda 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu 

kojeg se kandiduje projekat 

1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2016.-2025. 

2. Plan investicija za period 2017.-2019. 

3. Plan investicija za 2018. godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje 

koje vrši planiranje 
OP Sarajevo 

6. 
Nadležnost više Operativnih 

područja 
/ 

7. Svrha (opravdanost) projekta 
Antikorozivna zaštita konstrukcije stubova zbog 

dotrajalosti konstrukcije. 

8. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 
Produženje životnog vijeka dalekovoda. 

9. Planirana godina završetka radova 2019. godina. 

10. Dinamika izgradnje 

 

2018. godina. (početna godina) 

 Usvojen Plan investicija za 2018. godinu 

 Izrada tenderske dokumentacije 

 Analiza ponuda 

 Potpisivanje Ugovora 

2018 – 2019. godina.  
 Realizacija Ugovora  

 Završetak investicionog projekta 

11.1. Osnovni tehnički podaci (DV 110 kV TS Zenica 2 - TS Željezara sjever) 

11.1.1

. 
Nazivni napon 110 kV 

11.1.2

. 

Početna tačka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje 

/rekonstrukcije /sanacije 

TS Zenica 2 

11.1.3

. 

Krajnja tačka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje 

/rekonstrukcije /sanacije 

TS Željezara sjever 

11.1.4

. 

Dužina trase dalekovoda koja je 

predmet izgradnje /rekonstrukcije/ 

sanacije (u km) 

7,6 km 

11.1.5

. 

Lokacija objekta i izbor trase 

dalekovoda 
postojeći objekat 

11.1.6

. 
Provodnici – materijal, presjek  AlFe 240/40 mm2 

11.1.7

. 
Stubovi – materijal, tip Čelično rešetkasti 

11.2 Osnovni tehnički podaci (DV 110 kV TS Zenica 4 - TS Željezara jug) 

11.2.1

. 
Nazivni napon 110 kV 

11.2.2

. 

Početna tačka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje 

/rekonstrukcije /sanacije 

TS Zenica 4 

11.2.3

. 
Krajnja tačka trase dalekovoda TS Željezara jug 
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koja je predmet izgradnje 

/rekonstrukcije /sanacije 

11.2.4

. 

Dužina trase dalekovoda koja je 

predmet izgradnje /rekonstrukcije/ 

sanacije (u km) 

0,86 km 

11.2.5

. 

Lokacija objekta i izbor trase 

dalekovoda 
postojeći objekat 

11.2.6

. 
Provodnici – materijal, presjek  AlFe 240/40 mm2 

11.2.7

. 
Stubovi – materijal, tip Čelično rešetkasti 

12. Procjena planiranih radova 

12.1. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 
 Građevinski radovi: antikorozivna zaštita stubova 

12.2. 

Projektovanje, rješavanje 

imovinsko-pravnih odnosa, otkup 

zemljišta, legalizacija, saglasnosti i 

odštete 

- 

13. Procjena rizika 
 Mogući zastoji u procesu realizacije javnih nabavki 

(npr. žalba na odluku o izboru,...) 

14. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 

Pojedinačni udio u 

ukupnom iznosu 

potrebnih sredstava (%) 

Potrebna finansijska 

sredstva za realizaciju 

projekta (KM) 

14.1. Projektovanje (Projekat sanacije) - - 

14.2. 

Oprema i materijal potreban za 

izgradnju/rekonstrukciju/sanaciju 

DV 

- 

- 

14.3. 
Radovi na 

izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji DV 
- 

80.000,00 

14.4. 
Rješavanje imovinsko-pravnih 

odnosa i odštete 
- - 

15. Vlastiti rad  1.000,00 

UKUPNO 100% 81.000,00 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 Služba za PRiI  
Senad Osmović, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

Sarajevo, 07.11.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT  

SANACIJE DALEKOVODA 

1. Naziv objekta DV 110 kV TS Željezara sjever - TS Zenica 4 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele 4.B. 

Plana investicija 2017.- 2019. 
SA-SR.DV-19.001 

3. Predmet radova 19. Sanacija 110 kV dalekovoda  

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2016.-2025. 

2. Plan investicija za period 2017.-2019. 

3. Plan investicija za 2019. godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Sarajevo 

6. 
Nadležnost više Operativnih 

područja 
/ 

7. Svrha (opravdanost) projekta 
Sanacija postojećeg 110 kV dalekovoda zbog isteka 

životnog vijeka opreme (starosni kriterij) 

8. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 
Povećana pouzdanost napajanja električnom energijom.  

9. Planirana godina završetka radova 2020. godina. 

10. Dinamika izgradnje 

 

2019. godina. (početna godina) 

 Usvojen Plan investicija za 2019. godinu. 

 Izrada tenderske dokumentacije 

 Analiza ponuda 

 Potpisivanje Ugovora 

2019 – 2020. godina  

 Realizacija Ugovora – isporuka opreme, 

elektromontažni radovi  

 Završetak investicionog projekta 

11. Osnovni tehnički podaci 

11.1. Nazivni napon 110 kV 

11.2. 

Početna tačka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje 

/rekonstrukcije /sanacije 

TS Željezara sjever  

11.3. 

Krajnja tačka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje 

/rekonstrukcije /sanacije 

TS Zenica 4 

11.4. 

Dužina trase dalekovoda koja je 

predmet izgradnje /rekonstrukcije/ 

sanacije (u km) 

3,95 km 

11.5. 
Lokacija objekta i izbor trase 

dalekovoda 
postojeći objekat 

11.6. Provodnici – materijal, presjek  AlFe 240/40 mm2, OPGW 50 mm2 

11.7. Stubovi – materijal, tip Čelično rešetkasti i betonski 

12. Procjena planiranih radova 

12.1. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 

 Građevinski radovi: antikorozivna zaštita stubova 

 Elektromontažni radovi: sanacija uzemljivača, 

zamjena vodiča, izolacije i spojne i ovjesne opreme 

12.2. 

Projektovanje, rješavanje 

imovinsko-pravnih odnosa, otkup 

zemljišta, legalizacija, saglasnosti i 

odštete 

 Izrada Projekta sanacije dalekovoda 

13. Procjena rizika 
 Mogući zastoji u procesu realizacije javnih nabavki 

(npr. žalba na odluku o izboru,...) 
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14. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 

Pojedinačni udio u 

ukupnom iznosu 

potrebnih sredstava (%) 

Potrebna finansijska 

sredstva za realizaciju 

projekta (KM) 

14.1. Projektovanje (Projekat sanacije) - 10.000,00 

14.2. 

Oprema i materijal potreban za 

izgradnju/rekonstrukciju/sanaciju 

DV 

- 

130.000,00 

14.3. 
Radovi na 

izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji DV 
- 

120.000,00 

14.4. 
Rješavanje imovinsko-pravnih 

odnosa i odštete 
- - 

15. Vlastiti rad  5.000,00 

UKUPNO 100% 265.000,00 

 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 Služba za PRiI  
Senad Osmović, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

 

Sarajevo, 07.11.2016. 

 

 

 

Izgradnja transformatorskih stanica 

- 

Izgradnja dalekovoda 

- 
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4.2.3.  Ostalo 

Informacioni sistemi 

PLANSKI PROJEKAT 

- OSTALO - 

1. Naziv objekta/projekta Informacioni sistemi  

2. 
Broj planske stavke iz Tabele 4.C. 

Plana investicija 2017.-2019. 
SA-OS.IS-15.001 

3. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Plan investicija za 2015.- 2017. 

2. Plan investicija za 2014. godinu. 

3. Plan investicija za 2015. godinu. 

4.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Sarajevo 

5. Svrha (opravdanost) projekta Unapređenje IT infrastrukture 

6. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Efikasnije izvršavanje redovnih poslovnih aktivnosti 

7. Planirana godina završetka radova 2017.god. 

8. Dinamika izgradnje 

 
2014. (početna godina) -Usvojen Plan investicija za 2014. 

- Izrada tenderske dokumetacije 

 2015.godina - Projektovanje rješenja  

 

2016.godina  - Pokrenut postupak JN-OP-06/16 (mart 2016.god.) 

-Odluka o poništenju postupka JN-OP-06/16 za Lot 1, 

Lot2, Lot 3 i Lot 4 (juni 2016.god.)  

-Realizovana nabavka licence za AutoCad LT i Foxit (3 

kom). 

Napomena: Umjesto planiranog Adobe Acrobat Writer 

nabavljen Foxit. 

 

2017.godina (završna godina) - Ponovno pokretanje postupka javne nabavke 

-Analiza ponuda i ugovaranje 

- Realizacija Ugovora i implementacija projekata 

9. 
Procjena planiranih radova / Obim 

projekta (nabavke) 

Hardware 

- računar                                              kom 20 

- mobilni računar sa torbicom             kom 10 

- štampač Laser Jet A4 (B&W)           kom 2 

- štampač Color Laser Jet A4              kom 2 

- ručna digitalna HD kamera               kom 1 

- projektor                                            kom 2 

- digitalni fotoaparat sa  

  dodatnom memorijom                       kom 1 

- skener A4 sa ADF                             kom 6 

- skener A0                                          kom 1 

- UPS                                                   kom 9 

Software 

- Print manager                                    kom 1 

- power BI 

  (10 korisnika na godišnjem nivou)    kom 1 

- licence za AutoCAD LT                   kom 2 

- Adobe Acrobat Pro                           kom 3 

- Projekat automatizacije inventure (čitači bar koda, 

automatizacija pri poređenju podataka dobivenih u 

procesu inventure sa podacima stalnih sredstava i ličnog 

zaduženja iz SAP-a – pilot projekat) 
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10. Procjena rizika 
 Mogući zastoji u procesu realizacije javnih nabavki 

(npr. žalba na odluku o izboru,...) 

11. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta (materijal + radovi) 

Oprema koja je predmet nabavke/ugradnje 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jediničn

a cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

11.1. računar Kom. 20 1.500,00 30.000,00 

11.2. mobilni računar sa torbicom Kom. 10 1.800,00 18.000,00 

11.3. štampač Laser Jet A4 (B&W) Kom. 2 1.200,00 2.400,00 

11.4 štampač Color Laser Jet A4   Kom.  2 1.800,00 3.600,00 

11.5 ručna digitalna HD kamera Kom. 1 1.000,00 1.000,00 

11.6 projektor Kom. 2 1.500,00 3.000,00 

11.7 
digitalni fotoaparat sa dodatnom 

memorijom 
Kom. 1 500,00 500,00 

11.8 skener A4 sa ADF                              Kom. 6 350,00 2.100,00 

11.9 skener A0                                           Kom. 1 
10.000,0

0 
10.000,00 

11.1

0 
UPS Kom.  9 100,00 900,00 

11.1

1 
Print Manager Kom. 1 

19.000,0

0 
19.000,00 

11.1

2 

Power BI (10 korisnika na 

godišnjem nivou) 
Kom.  1 2.600,00 2.600,00 

11.1

3 
Licence za AutoCAD LT Kom.  2 1.800,00 3.600,00 

11.1

4 
Adobe Acrobat Pro Kom. 3 1.100,00 3.300,00 

UKUPNO (PI 2016) 100.000,00 

 

PRIJEDLOG ZA PI 2017 (Preraspodjela iz raspoloživih žiralnih sredstava po PI 2016) 

12.1 Oprema i materijal 
Jed. 

mjere 
Količina  

Jedinična 

cijena  

(KM) 

Ukupno (JC x Kol) 

(KM) 

 

Projekat automatizacije inventure 

(čitači bar koda, automatizacija pri 

poređenju podataka dobivenih u 

procesu inventure sa podacima stalnih 

sredstava i ličnog zaduženja iz SAP-a 

– pilot projekat) 

Kpl. 1  15.602,00 

UKUPNO Prijedlog za PI 2017  15.602,00 

UKUPNO (PI 2017) 115.602,00 

 

Napomena za PI2017.-2019.: 

- Vrijednost ukupne investicije Unapređenje IT infrastrukture SA-OS.IT-15.001 je u PI 2017. uvećana za 

žiralna sredstva u iznosu 15.602,00 KM.  

Ista su obezbjeđena preraspodjelom raspoloživih žiralnih sredstava iz PI 2016. sa investicionog projekta 

SA-OS.IS-15.002 - Server, storage, proširenje RAM, SCCM; 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 Služba za PRiI  
Senad Osmović, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

Sarajevo, 17.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT 

- OSTALO - 

1. Naziv objekta/projekta Informacioni sistemi  

2. 
Broj planske stavke iz Tabele 4.C. 

Plana investicija 2017.-2019. 
SA-OS.IS-16.001 

3. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 
Plan investicija 2016. 

4.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Sarajevo 

5. Svrha (opravdanost) projekta Unapređenje IT infrastrukture 

6. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Automatizacija štampe i racionalniji utrošak papira, 

tonera i sl. 

7. Planirana godina završetka radova 2017. godina 

8. Dinamika izgradnje 

 2016. godina  -Plan investicija za 2016. 

 

2017. godina (završna godina) - Izrada tenderske dokumentacije  

- Analiza ponuda i ugovaranje 

-Realizacija Ugovora  

9. 
Procjena planiranih radova / Obim 

projekta (nabavke) 

Kopir aparat 

10. Procjena rizika 
Mogući zastoji u procesu realizacije javnih nabavki (npr. 

žalba na odluku o izboru,...) 

11. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta (materijal + radovi) 

Oprema koja je predmet nabavke/ugradnje 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jediničn

a cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

11.1. Kopir aparat Kpl.   24.478,00 

UKUPNO 24.478,00 

 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 Služba za PRiI  
Senad Osmović, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

 

Sarajevo, 17.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT 

- OSTALO - 

1. Naziv objekta/projekta 
Obnova SCADA sistema u centru za upravljanje u 

sjedištu OP Sarajevo 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele 4.C. 

Plana investicija 2017.- 2019. 
SA-OS.IS-17.001 

3. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 
1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže 2016-2015. 

4.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Sarajevo 

5. Svrha (opravdanost) projekta 

Obnova SCADA sistema u centrima za upravljanje u 

sjedištima OP-a Elektroprenosa BiH a.d. Banja Luka  -  

istek životnog vijeka opreme za upravljanje;  

6. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Povećanje efikasnosti upravljanja prenosnom mrežom; 

7. Planirana godina završetka radova 2017. godina 

8. Dinamika izgradnje 

 
2016. godina (početna godina) - Projektni zadatak 

- Priprema dokumentacije 

 

2017. godina (završna godina) - Realizacija projekta 

- Testiranje sistema 

- Puštanje u rad 

9. 
Procjena planiranih radova / Obim 

projekta (nabavke) 

Priprema dokumentacije, nabavka i isporuka opreme, 

implementacija i testiranje sistema, obuka operatera; 

 

10. Procjena rizika 

Mogući zastoji u procesu realizacije javnih nabavki (npr. 

žalba na odluku o izboru,...) 

 

11. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta (materijal + radovi) 

Oprema koja je predmet nabavke/ugradnje 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jediničn

a cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

11.1.  Kpl. 1  1.600.000,00 

UKUPNO 1.600.000,00 

 

 

 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 Služba za PRiI  
Senad Osmović, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

 

Sarajevo, 17.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT 

- OSTALO - 

1. Naziv objekta/projekta Informacioni sistemi  

2. 
Broj planske stavke iz Tabele 4.C. 

Plana investicija 2017.-2019. 
SA-OS.IS-18.001 

3. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 
Prijedlog OP Sarajevo 

4.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Sarajevo 

5. Svrha (opravdanost) projekta Unapređenje IT infrastrukture 

6. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Efikasnije izvršavanje redovnih poslovnih aktivnosti 

7. Planirana godina završetka radova 2018.god. 

8. Dinamika izgradnje 

 2018. godina 

- Usvajanje Plana investicija za 2018. 

- Izrada tenderske dokumetacije 

- Analiza ponuda i ugovaranje 

- Realizacija Ugovora i implementacija projekata  

9. 
Procjena planiranih radova / Obim 

projekta (nabavke) 

Predmetni projekti i oprema bit će definisani Planom 

investicija za 2018.god. a sve u skladu sa podlogama 

Sektora za tehničke poslove/Služba za IT. 

10. Procjena rizika 
 Mogući zastoji u procesu realizacije javnih nabavki 

(npr. žalba na odluku o izboru,...) 

11. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta (materijal + radovi) 

Oprema koja je predmet nabavke/ugradnje 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jediničn

a cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

11.1 Unapređenje IT infrastrukture Kpl. 1  50.000,00 

UKUPNO   50.000,00 

 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 Služba za PRiI  
Senad Osmović, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

 

Sarajevo, 14.11.2016.  
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Telekomunikacije 

PLANSKI PROJEKAT 

- OSTALO- 

1. Naziv objekta/projekta 
Optički spojni put Vozni park Elektroprenosa BiH 

(Garaža) – TS Sarajevo 7 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele 4.C. 

Plana investicija 2017.-2019. 
SA-OS.TK-15.003 

3. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Odluka Upravnog odbora broj 23-UO-05/ 2015; 

2. Plan investicija za period 2014. godina. 

4.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
Operativno područje Sarajevo 

5. Svrha (opravdanost) projekta 

U cilju obezbjeđivanja vlastitog optičkog spojnog puta 

puta, te omogućavanja povezivanja telefonske centrale i 

aktivne mrežne opreme u Voznom parku Elektroprenosa 

(Garaža) sa ostatkom TK mreže OP Sarajevo, potrebno 

je izvršiti realizaciju navedenog OSP. 

6. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Realizacijom projekta i sa ugradnjom prenosne opreme 

stvaraju se uslovi da se raskinu (otkažu) ugovori sa 

telekom operatorom (iznajmljeni vodovi) čime se mogu 

očekivati značajne financijske uštede, ali se u značajnoj 

mjeri povećavaju tehničke mogućnosti nakon uspješne 

realizacije predmetnog projekta. 

7. Planirana godina završetka radova 2017.god. 

8. Dinamika izgradnje 

 2015.god. (početna godina) Uspostava Interne narudžbe,  

 
2016.god. Izrada tenderske dokumentacije i objavljivanje tendera 

za javnu nabavku 

 

2017.god. (završna godina) Evaluacija pristiglih ponuda, potpisivanje ugovora, 

realizacija projekta, tehnički prijem i dobivanje 

upotrebne dozvole 

9. 
Procjena planiranih radova / Obim 

projekta (nabavke) 

Izrada projekta, ishođenje dozvole za građenje, 

realizacija optičkog spojnog puta dužine 500 metara 

(iskop rova, polaganje zaštitne cijevi i uvlačenje 

podzemnog optičkog kabla), dobivanje upotrebne 

dozvole. Izvršiti nabavku materijala (podzemni optički 

kabl, zaštitna cijev, optički razdlenici) u obimu 

kompletne realizacije predmetnog projekta. 

10. Procjena rizika 

Faktori rizika koji mogu uticati na izvodljivost i 

dinamiku realizacije predmetne investicije su: dobivanje 

saglasnosti od drugih imaoca podzemnih instalacija, 

rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i dobivanje 

dozvole za građenje mogu dovesti do prolongiranja i 

poteškoća u realizaciji predmetne investicije.  
  



Plan invest ic i ja  2017 -2019: Kn j iga I I  

„E lekt roprenos -Elekt ropri jenos BiH“ a .d.  Banja Luka  534  

11. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta (materijal + radovi) 

Oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje/izgradnje 

Jed. 

mjere 
Količina 

Jediničn

a cijena 
Ukupno (KM) 

11.1. 

Optički spojni put Vozni park 

Elektroprenosa BiH (Garaža)–TS 

Sarajevo 7 

Kpl. 1 50.000 50.000,00 

UKUPNO 50.000,00 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 Služba za PRiI  
Senad Osmović, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

Sarajevo, 11.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT 

- OSTALO 

1. Naziv objekta/projekta Optički spojni put Sjedište TJ Višegrad – TS Višegrad 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele 4.C. 

Plana investicija 2017.-2019. 
SA-OS.TK-15.004 

3. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

3. Odluka Upravnog odbora broj 23-UO-05/ 2015; 

4. Plan investicija za period 2014. godina. 

4.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
Operativno područje Sarajevo 

5. Svrha (opravdanost) projekta 

U cilju obezbjeđivanja vlastitog optičkog spojnog puta 

puta, te omogućavanja povezivanja telefonske centrale i 

aktivne mrežne opreme u Sjedištu TJ Višegrad sa 

ostatkom TK mreže OP Sarajevo, potrebno je izvršiti 

realizaciju navedenog OSP. 

6. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Realizacijom projekta i sa ugradnjom prenosne opreme 

stvaraju se uslovi da se raskinu (otkažu) ugovori sa 

telekom operatorom (iznajmljeni digitalni vod 512 

kbit/s, ...) čime se mogu očekivati značajne financijske 

uštede ali se u značajnoj mjeri povećavaju tehničke 

mogućnosti nakon uspješne realizacije predmetnog 

projekta. 

7. Planirana godina završetka radova 2017.god. 

8. Dinamika izgradnje 

 2015.god. (početna godina) Uspostava Interne narudžbe 

 

2016.god.  Izrada tenderske dokumentacije i objavljivanje tendera 

za javnu nabavku 

Evaluacija pristiglih ponuda, potpisivanje ugovora,  

 2017.god. (završna godina) 
Realizacija projekta, tehnički prijem i dobivanje 

upotrebne dozvole 

9. 
Procjena planiranih radova / Obim 

projekta (nabavke) 

Izrada projekta, ishođenje dozvole za građenje, 

realizacija optičkog spojnog puta dužine 2000 metara 

(iskop rova, polaganje zaštitne cijevi i uvlačenje 

podzemnog optičkog kabla), dobivanje upotrebne 

dozvole.  

Nabavka materijala (podzemni optički kabl, zaštitna 

cijev, optički razdlenici) u obimu kompletne realizacije 

predmetnog projekta. 

10. Procjena rizika 

Faktori rizika koji mogu uticati na izvodljivost i 

dinamiku realizacije predmetne investicije su: dobivanje 

saglasnosti od drugih imaoca podzemnih instalacija, 

rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i dobivanje 

dozvole za građenje mogu dovesti do prolongiranja i 

poteškoća u realizaciji predmetne investicije.  

11. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta (materijal + radovi) 

Oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje/izgradnje 

Jed. 

mjere 
Količina 

Jediničn

a cijena 
Ukupno (KM) 

11.1. 
Optički spojni put Sjediše TJ 

Višegrad – TS Višegrad 
Kpl. 1 100.000 100.000,00 

UKUPNO 100.000,00 
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Napomena za PI 2017.-2019.:  

Vrijednost ukupne investicije uvećana je na 137.019,00 KM preraspodjelom sa investicionih projekata: 

 SA-OS.TK-15.001 nabavka FMUX uređaja u iznosu od 449,00 KM 

 SA-OS.TK-15.002 nabavka SDH uređaja u iznosu od 445,00 KM 

 SA-OS.TK-15.005 isporuka sistema besprekidnog napajanja za TS Donji Vakuf, TS Kiseljak i TS Vareš 

u iznosu od 34.125,00 KM 

 

 

 

 

 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 Služba za PRiI  
Senad Osmović, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

Sarajevo, 11.10.2016. 

 

 

Studije 

- 
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Poslovni objekti 

PLANSKI PROJEKAT 

-POSLOVNI OBJEKTI- 

1. Naziv objekta/projekta 
Izgradnja nadstrešnice za transformatorsko ulje u CM 

Reljevo  

2. 
Broj planske stavke iz Tabele 4.C. 

Plana investicija  2017.-2019. 
SA-OS.PO-15.001 

3. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Plan investicija za 2014. godinu. 

2. Plan investicija za 2015. godinu. 

4.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Sarajevo 

5. Svrha (opravdanost) projekta 

Ispravno skladištenje transformatorskog ulja prema 

uslovima proizvođača uz zadovoljenje uslova definiranih 

zakonom o zaštiti okoliša 

6. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Ostvarenje preduslova za važenje garancije za isporučeno 

ulje od strane proizvođača. 

7. Planirana godina završetka radova 2017.godina 

8. Dinamika izgradnje 

 
2014. godina (početna godina)  Usvojen Plan investicija 2014. godine 

 Izrada Glavnog projekta 

 2015. godina 
 Obezbjeđeno odobrenje za građenje 

 Priprema tenderske dokumentacije 

 

2016. godina   Pokrenut postupak nabavke br.JN-OP-08/16 (mart 

2016.god.) 

 Analiza ponuda i ugovaranje - Ugovor br.JN-OP-08-

28/16 (juni 2016.god.) 

 Realizacija Ugovora  

 2017. godina (završna godina)  Tehnički prijem objekta 

9. 
Procjena planiranih radova / Obim 

projekta (nabavke) 
Izgradnja nadstrešnice za transformatorsko ulje.  

10. Procjena rizika / 

11. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta (materijal + radovi) 

Oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje/izgradnje 

Jed. 

mjere 
Količina 

Jediničn

a cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

11.1. 

Takse za izdavanja odobrenja za 

građenje i izrada projektne 

dokumentacije 

   20.000,00 

11.2. 
Radovi na izgradnji nadstrešnice za 

transformatorsko ulje 
   80.000,00 

UKUPNO 100.000,00 

 

Napomena za PI 2017.-2019.: 

- Preostala žiralna sredstva na ovoj planskoj poziciji, po okončanju realizacije Ugovora br.JN-OP-08-28/16 

za izgradnju nadstrešnice u CM Reljevo iznose 8.735,00 KM.  Predmetna sredstva namjenjena su za 

troškove tehničkog prijema objekta;   

 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 Služba za PRiI  
Senad Osmović, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

Sarajevo, 10.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT 

-POSLOVNI OBJEKTI- 

1. Naziv objekta/projekta Sanacija objekata u sjedištu TJ Sarajevo 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele 4.C. 

Plana investicija 2017.-2019. 
SA-OS.PO-15.002 

3. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Plan investicija za 2014. godinu. 

2. Plan investicija za 2015. godinu. 

4.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Sarajevo 

5. Svrha (opravdanost) projekta Loše stanje postojećih objekata. 

6. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Dovođenje objekata u tehnički ispravno stanje  

 

7. Planirana godina završetka radova 2017.god. 

8. Dinamika izgradnje 

 2014. godina (početna godina) Usvojen Plan investicija 2014. godine 

 2015. godina Usvojen Plan investicija 2015. godine 

 

2016. godina  - Izrada tenderske dokumentacije 

- Pokrenut postupak JN-OP-96/16 (septembar 

2016.god.) – Nabavka sanacije poslovnih objekata TJ 

Sarajevo 

- Analiza ponuda i ugovaranje 

 
2017. godina (završna godina) Realizacija Ugovora – isporuka opreme, izvođenje 

građevinskih radova. 

9. 
Procjena planiranih radova / Obim 

projekta (nabavke) 
Zamjena stare fasadne stolarije 

10. Procjena rizika 
Mogući zastoji u procesu realizacije javnih nabavki (npr. 

žalba na odluku o izboru,...) 

11. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta (materijal + radovi) 

Oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje/izgradnje 

Jed. 

mjere 
Količina 

Jediničn

a cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

11.1. 
Sanacija objekata u sjedištu TJ 

Sarajevo - zgrada ORS 
   100.000,00 

UKUPNO (PI 2016.) 100.000,00 

 

PRIJEDLOG ZA PI 2017 (Preraspodjela iz raspoloživih žiralnih sredstava po PI 2016) 

Oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje/izgradnje 

Jed. 

mjere 
Količina 

Jediničn

a cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

11.2. 
Sanacija poslovnih objekata u sjedištu 

TJ Sarajevo 
Kpl. - - 39.867,00  

PRIJEDLOG ZA PI 2017 (Žiralna sredstva po PI 2017) 

11.3. 
Sanacija poslovnih objekata u sjedištu 

TJ Sarajevo 
   40.000,00 

12. Vlastiti rad  Kpl. - - 3500,00 

UKUPNO Prijedlog za PI 2017 83.367,00 

UKUPNO (PI 2017) 183.367,00 
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Napomena za PI2017.-2019.: 

- Ukupna investicija na ovoj planskoj poziciji u PI2016. je iznosila 100.000,00 KM. U navedenom iznosu 

nije bila iskazana vrijednost vlastitog rada; 

- U PI 2017. izvršeno je uvećanje vrijednosti ukupne investicije sa iznosa 100.000,00 KM na iznos 

183.367,00 KM, na sljedeći način: 

 Izvršena je preraspodjela raspoloživih žiralnih sredstava sa planske pozicije                  SA-

OS.PO-15.005 – PTZ OP Sarajevo, u iznosu 39.867,00 KM 

 Nominovana su žiralna sredstva po PI 2017. u iznosu 40.000,00 KM 

 Iskazana je vrijednost vlastitog rada za predmetnu investiciju, u iznosu 3.500,00 KM  

 

 

 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 Služba za PRiI  
Senad Osmović, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

 

 

Sarajevo, 28.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT 

-POSLOVNI OBJEKTI- 

1. Naziv objekta/projekta Sanacija objekata u sjedištu TJ Višegrad 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele 4.C. 

Plana investicija 2017.-2019. 
SA-OS.PO-15.003 

3. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Plan investicija za 2014. godinu. 

2. Plan investicija za 2015. godinu. 

4.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Sarajevo 

5. Svrha (opravdanost) projekta Loše stanje postojećih objekata. 

6. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Dovođenje objekata u tehnički ispravno stanje  

 

7. Planirana godina završetka radova 2017.godina 

8. Dinamika izgradnje 

 2014. godina (početna godina) Usvojen Plan investicija 2014. godine 

 2015. godina Potrebno pokrenuti postupak javne nabavke  

 

2016. godina  - Izrada tenderske dokumentacije za sanaciju poslovnih 

objekata u TJ Višegrad 

- Pokrenut postupak javne nabavke br.JN-OP-97/16 

(septembar 2016.god.) – Sanacija poslovnih objekata u 

TJ Višegrad (odnosi se na poslovnu zgradu sjedišta TJ 

Višegrad) 

- Analiza ponuda i ugovaranje 

 

2017. godina (završna godina) - Realizacija Ugovora –veza postupak javne nabavke 

br.JN-OP-97/16. 

- Plan investicija 2017. 

- Izrada tenderske dokumentacije – veza Plan investicija 

2017. 

- Analiza ponuda i ugovaranje 

- Realizacija Ugovora – isporuka opreme, izvođenje 

građevinskih radova. 

9. 
Procjena planiranih radova / Obim 

projekta (nabavke) 

 Sanacija poslovne zgrade sjedišta TJ Višegrad 

(bravarski, staklarski, građevinsko-zanatski i elektro 

radovi, isporuka namještaja) 

 Sanacija skladišta u Nezlucima 

10. Procjena rizika 
Mogući zastoji u procesu realizacije javnih nabavki (npr. 

žalba na odluku o izboru,...) 

11. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta (materijal + radovi) 

Oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje/izgradnje 

Jed. 

mjere 
Količina 

Jediničn

a cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

11.1. 
Sanacija poslovne zgrade sjedišta TJ 

Višegrad – unutrašnje uređenje 
   100.000,00 

UKUPNO (PI 2016.) 100.000,00 

PRIJEDLOG ZA PI 2017 (Žiralna sredstva po PI 2017) 

Oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje/izgradnje 

Jed. 

mjere 
Količina 

Jediničn

a cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

11.2. 
Sanacija poslovnih objekata TJ 

Višegrad 
   80.000,00 

12. Vlastiti rad Kpl. - - 3500,00 

UKUPNO Prijedlog za PI 2017 80.000,00 

UKUPNO (PI 2017) 183.500,00 
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Napomena za PI 2017.-2019.: 

- Ukupna investicija na ovoj planskoj poziciji u PI2016. je iznosila 100.000,00 KM. U navedenom iznosu 

nije bila iskazana vrijednost vlastitog rada; 

- U PI 2017. izvršeno je uvećanje vrijednosti ukupne investicije sa iznosa 100.000,00 KM na iznos 

185.000,00 KM, na sljedeći način: 

 Nominovana su žiralna sredstva po PI 2017. u iznosu 80.000,00 KM 

Iskazana je vrijednost vlastitog rada za predmetnu investiciju, u iznosu 3.500,00 KM 

  

 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 Služba za PRiI  
Senad Osmović, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

 

 

Sarajevo, 28.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT 

-POSLOVNI OBJEKTI- 

1. Naziv objekta/projekta Izgradnja poslovnog sjedišta u TJ Zenica 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele 4.C. 

Plana investicija 2017.-2019. 
SA-OS.PO-15.004 

3. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 
1. Plan investicija za 2015. godinu. 

4.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Sarajevo 

5. Svrha (opravdanost) projekta 

Obezbjeđenje novog prostora, u vlasništvu 

Elektroprenosa BiH, za potrebe smještaja sjedišta TJ 

Zenica 

6. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Smještaj sjedišta TJ Zenica u novoizgrađeni prostor u 

vlasništvu Elektroprenosa BiH  

7. Planirana godina završetka radova 2017.godina 

8. Dinamika izgradnje 

 2015. godina (početna godina) 

 Usvojen Plan investicija 2015. godine  

 Urađeno Idejno rješenje  

 Obezbjeđenje urbanističke saglasnosti – u toku 

 

2016. godina   Rješavanje imovinsko pravnih odnosa 

 Izrada tenderske dokumentacije (projektovanje, 

obezbjeđenje saglsanosti/odobrenja/dozvole, 

izgradnja, opremanje) za poslovno sjedište TJ 

Zenica – u toku; 

 
2017. godina (završna godina)  Analiza ponuda i ugovaranje 

 Realizacija Ugovora 

9. 
Procjena planiranih radova / Obim 

projekta (nabavke) 
 Izgradnja objekta  

10. Procjena rizika 
Mogući zastoji u procesu realizacije javnih nabavki (npr. 

žalba na odluku o izboru,...) 

11. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta (materijal + radovi) 

Oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje/izgradnje 

Jed. 

mjere 
Količina 

Jediničn

a cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

11.1.

1 

Imovinsko-pravni odnosi, zemljište, 

legalizacija, saglasnosti i odštete 
Kpl. - - 200.000,00 

11.1.

2 
Projektovanje    30.000,00 

11.1.

3 

Izgradnja i opremanje poslovnog 

sjedišta u TJ Zenica 
   1.620.000,00 

12. Vlastiti rad Kpl. - - 35.000,00 

UKUPNO 1.885.000,00 
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Napomena za PI 2017-2019.: 

- Ukupna investicija na ovoj planskoj poziciji u PI2016. je iznosila 1.850.000,00 KM.  

- U PI 2017. izvršeno je uvećanje vrijednosti ukupne investicije sa iznosa 1.850.000,00 KM na iznos 

1.885.000,00 KM, na sljedeći način: 

 Iskazana je vrijednost vlastitog rada za predmetnu investiciju, u iznosu 35.000,00 KM  

 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 Služba za PRiI  
Senad Osmović, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

 

Sarajevo, 10.10.2016.  
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Vozila 

PLANSKI PROJEKAT 

-VOZILA- 

1. Naziv objekta/projekta Vozila 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele 4.C. 

Plana investicija 2017.god. 
SA-OS.VO-15.002 

3. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Plan investivcija 2016.god. 

4.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Sarajevo 

5. Svrha (opravdanost) projekta Prevoz uposlenika i opreme. 

6. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 
Efektivnije i efikasnije obavljanje poslovnih zadataka. 

7. Planirana godina završetka radova 2017. godina 

8. Dinamika izgradnje 

 2016.godina (početna godina) Nabavka vozila za OP Sarajevo  

 2017.godina (završna godina) Nabavka vozila za OP Sarajevo 

9. 
Procjena planiranih radova / Obim 

projekta (nabavke) 
- Terenska teretna vozila  

10. Procjena rizika - Neispunjenje roka za realizaciju ugovora 

11. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta (materijal + radovi) 

Oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje/izgradnje 

Jed. 

mjere 
Količina 

Jediničn

a cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

11.1. Terenska teretna vozila     136.900,00 

UKUPNO 136.900,00 

 

Napomena za PI 2017.: 

Potpisan Ugovor br. JN-OP-160-55/15  LOT 5 za isporuku terenskog teretnog vozila. 

 

 

 

 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 Služba za PRiI  
Senad Osmović, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

 

Sarajevo, 08.11.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT 

-VOZILA- 

1. Naziv objekta/projekta Vozila 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele 4.C. 

Plana investicija 2017.-2019. 
SA-OS.VO-16.001 

3. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 
1. Plan investivcija 2016.god. 

4.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Sarajevo 

5. Svrha (opravdanost) projekta Prevoz uposlenika i opreme. 

6. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 
Efektivnije i efikasnije obavljanje poslovnih zadataka. 

7. Planirana godina završetka radova 2017. godina 

8. Dinamika izgradnje 

 2016.godina (početna godina) Nabavka vozila za OP Sarajevo  

 2017.godina (završna godina) Nabavka vozila za OP Sarajevo 

9. 
Procjena planiranih radova / Obim 

projekta (nabavke) 
- terenska vozila 

10. Procjena rizika 

- Mogući zastoji u procesu realizacije javnih nabavki 

(npr. žalba na odluku o izboru,...) 

- Neispunjenje roka za realizaciju ugovora 

11. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta (materijal + radovi) 

Oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje/izgradnje 

Jed. 

mjere 
Količina 

Jediničn

a cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

11.1. Terenska vozila 2016      250.000,00 

UKUPNO 250.000,00 

 

Napomena za PI 2017.-2019.:  

Vrijednost ukupne investicije uvećana je na 254.245,00 KM preraspodjelom sa investicionog projekta SA-

OS.VO-15.001 u iznosu od 4.245,00 KM. 

 

 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 Služba za PRiI  
Senad Osmović, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

 

Sarajevo, 12.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT 

-VOZILA- 

1. Naziv objekta/projekta Vozila 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele 4.C. 

Plana investicija 2017.-2019. 
SA-OS.VO-18.001 

3. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

Prijedlog OP Sarajevo 

4.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Sarajevo 

5. Svrha (opravdanost) projekta Prevoz uposlenika i opreme. 

6. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 
Efektivnije i efikasnije obavljanje poslovnih zadataka. 

7. Planirana godina završetka radova 2018. godina 

8. Dinamika izgradnje 

 2018.godina Nabavka vozila za OP Sarajevo  

9. 
Procjena planiranih radova / Obim 

projekta (nabavke) 
- Vozila OP Sarajevo 

10. Procjena rizika 

- Mogući zastoji u procesu realizacije javnih nabavki 

(npr. žalba na odluku o izboru,...) 

- Neispunjenje roka za realizaciju ugovora 

11. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta (materijal + radovi) 

Oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje/izgradnje 

Jed. 

mjere 
Količina 

Jediničn

a cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

11.1. Vozila OP Sarajevo    250.000,00 

UKUPNO 250.000,00 

 

 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 Služba za PRiI  
Senad Osmović, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

 

Sarajevo, 08.11.2016.  
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Alati i instrumenti 

PLANSKI PROJEKAT 

- OSTALO- 

1. Naziv objekta/projekta Alati 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele 4.C. 

Plana investicija 2017.-2019. 
SA-OS.AI-15.001 

3. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Plan investicija za period 2014.-2016. 

2. Plan investicija za 2014. godinu. 

3. Plan investicija za 2015. godinu. 

4.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Sarajevo 

5. Svrha (opravdanost) projekta 
Obezbjeđenje sredstava za rad 

Analiza, mjerenje, ispitivanje  

6. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Očekivani efekti nakon realizacije projekta su postizanje 

kvalitetnijeg održavanja opreme i produžetak životnog 

vijeka iste. 

7. Planirana godina završetka radova 2017. godina 

8. Dinamika izgradnje 

 2014. godina (početna godina) Usvojen Plan investicija 2014. 

 2015. godina Objavljena tenderska dokumentacija 

 2016.godina  
Analiza ponuda i ugovaranje 

Realizacija Ugovora – isporuka dijela opreme 

 2017.godina (završna godina) 

Izrada tenderske dokumentacije (preostali dio opreme) 

Analiza ponuda i ugovaranje 

Realizacija Ugovora – isporuka opreme 

9. 
Procjena planiranih radova/ Obim 

projekta (nabavke) 

Alati: 

TJ Zenica 

- Ručna probijačica 'velika' za željezo debljine 10 mm sa 

priborom Ø 11,13,15,17,19,21, 23, 25 mm 

- Ručna probijačica 'mala' za željezo debljine 10 mm sa 

priborom Ø 11,13,15,17,19,21 mm 

- Benzinska motorna pila za drvo ; Snaga 2,3 kW /3,1 

KS 

- Kliješta na hidrauliku za rezanje i obradu svih presjeka 

provodnog užeta 

- Baterijska ručna presa 

- Kutna brusilica 

- Udarna bušilica  

- Hidraulična glava sa probijačem željeznih rupa Ø 11, 

13, 15, 17, 19, 21, 23, 25  mm, 700 bara 

- Pulift 1, 5 t 

- Probijačica velika Ø 12 – Ø 22 sa priborom 

- Probijačica mala Ø 12 – Ø 17 sa priborom 

- Sajl lotre za 220 kV 

- Motorna pila 

- Sajl lotre za 110 kV 

- Kolotura radna Ø 20 (aluminijska) 

- Struke za uzemljenje za 110 kV komplet 

- Struke za uzemljenje za 220 kV komplet 

- Struke za uzemljenje za 400 kV komplet 

- Kolotura za španovanje 3,5 t 

- Kolotura za španovanje 5 t 

- Škopac radni za 3 t 
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- Škopac radni za 5 t 

- Brusilica mala, 800 W, 220 V AC 

- Bušilica 900 W, 220 AC 

- Strujna obuhvatna kliješta za direktno mjerenje opseg: 

1mA...20 A 

- Bušilica 1200 W, 220 AC 

- Aku bušilica  

- Paletar ručni, minimalno 400,00 kg , visina dizinja 900 

mm 

- Četverostubna elektrohidraulička dizalica 

- Uređaj za prihvat starog motornog ulja 

- Uljni kompresor sa direktnim pogonom 

- Pumpa za pretakanje ulja (dvosmjerna) sa opremom 

TJ Sarajevo 

- Ručna hidraulična presa sa glavom i kalupima. 

- Ručna probijačica 'mala' za željezo debljine 10 mm  

Ø 11,13,15,17,19,21 mm 

- Ručna probijačica 'velika' za željezo debljine 10 mm  

Ø 11,13,15,17,19,21, 23, 25 mmBušilica, 1000 W 

- Brusilica, (brusne ploče do 180 mm) 

- Presa za odvojne stezaljke 'H' forma 

TJ Višegrad: 

- Ručna probijačica 'mala' za željezo debljine 10 mm  

Ø 11,13,15,17,19,21 mm 

- Bušilica, brzostezna glava 13 mm 

- Profesionalna kutna brusilica, snage 2100 W 

- Profesionalna baterijska ručna presa 

10. Procjena rizika 

-Mogući zastoji u procesu realizacije javnih nabavki 

(npr. žalba na odluku o izboru,...) 

-Neispunjenje roka za realizaciju Ugovora 

11. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta (materijal + radovi) 

Oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje/izgradnje 

Jed. 

mjere 
Količina 

Jediničn

a cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

11.1. Alati Ʃ   63.210,00 

UKUPNO 63.210,00 

 

Napomena za PI 2017.: 

- Potpisan jedinstven Ugovor JN-OP-84/15 za nabavku alata i instrumenata.  

- Nakon realizacije predmetnog Ugovora na poziciji SA-OS.AI-15.001 preostala su žiralna sredstva u iznosu 

od: 43.544,00 KM. 

 

 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 Služba za PRiI  
Senad Osmović, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

 

Sarajevo, 12.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT 

- OSTALO- 

1. Naziv objekta/projekta Instrumenti 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele 4.C. 

Plana investicija 2017.-2019. 
SA-OS.AI-15.002 

3. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Plan investicija za period 2014.-2016. 

2. Plan investicija za 2014. godinu. 

3. Plan investicija za 2015. godinu. 

4.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Sarajevo 

5. Svrha (opravdanost) projekta 
Obezbjeđenje sredstava za rad 

Analiza, mjerenje, ispitivanje  

6. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Očekivani efekti nakon realizacije projekta su postizanje 

kvalitetnijeg održavanja opreme i produžetak životnog 

vijeka iste. 

7. Planirana godina završetka radova 2017. godina 

8. Dinamika izgradnje 

 2014. godina (početna godina) Usvojen Plan investicija 2014. 

 2015. godina Objavljena tenderska dokumentacija 

 2016.godina  
Analiza ponuda i ugovaranje 

Realizacija Ugovora – isporuka dijela opreme 

 2017.godina (završna godina) 

Izrada tenderske dokumentacije (preostali dio opreme) 

Analiza ponuda i ugovaranje 

Realizacija Ugovora – isporuka opreme 

9. 
Procjena planiranih radova/ Obim 

projekta (nabavke) 

Instrumenti: 

OP  Sarajevo – Sektor za tehničke poslove 

-Uređaj za analizu regulacione sklopke i namotaja 

transformatora  

-Uređaj za mjerenje prenosnog odnosa transformatora  

-Uređaj za mjerenje otpora izolacije 

-Instrument za ispitivanje odvodnika prenapona 

mjerenjem aktivne komponente struje odvodnje uz 

kompenzaciju trećeg harmonika iz napona mreže 

-Strujna kliješta 

-Mjerač temperature i vlage 

-Strujna kliješta 

OP  Sarajevo – TJ Zenica 

-Multimetarski paket sa  True RMS digitalnim 

multimetrom 

-Karakteristike multimetra 

-Renovator, uređaj za rezanje, čišćenje nepristupačnih 

dijelova postrojenja 

-Uređaj za ispitivanje otpora izolacije 

-Uređaj za mjerenje otpora uzemljenja DV stubova sa 

obuhvatnim transformatorom  

-Pražnjač za AKU bateriju  

-Dvogled za pregled dalekovoda  

-Multimetar klase tačnosti 0,2 Fluke 

OP  Sarajevo – TJ Sarajevo 

-Integrisani uređaj za mjerenje: 

-Uređaj za analizu regulacione sklopke i namotaja 

transformatora 

-Uređaj za mjerenje otpora izolacije 

OP  Sarajevo – TJ Višegrad 
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-Uređaj za analizu regulacione sklopke i namotaja 

transformatora  

-Uređaj za mjerenje otpora uzemljenja DV stubova sa 

obuhvatnim transformatorom (postoji nekoliko tipova 

različitih proizvođača) 

-Uređaj za mjerenje prenosnog odnosa transformatora  

-Uređaj za ispitivanje vakuma u prekidnim komorama 

prekidača, sa priborom 

10. Procjena rizika 

-Mogući zastoji u procesu realizacije javnih nabavki 

(npr. žalba na odluku o izboru,...) 

-Neispunjenje roka za realizaciju Ugovora 

11. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta (materijal + radovi) 

Oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje/izgradnje 

Jed. 

mjere 
Količina 

Jediničn

a cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

11.1. Instrumenti Ʃ   204.500,00 

UKUPNO 204.500,00 

Napomena za PI 2017.-2019.: 

- Potpisan jedinstven Ugovor JN-OP-84/15 za nabavku alata i instrumenata.  

-Vrijednost ukupne investicije na ovoj planskoj poziciji u PI 2017 je uvećana preraspodjelom raspoloživih 

žiralnih sredstava sa planskih pozicija, kako slijedi: 

 TS Busovača (SA-SR.TS-15.011) – 57.722,70 KM 

 TS Sarajevo 15 (SA-SR.TS-15.005) – 80.000,00 KM; 

 DV 110 kV Visoko – Fojnica (SA-IZ.DV-15.002) – 66.680,00 KM 

- U skladu sa prethodno navedenim vrijednost ukupne investicije u PI 2017. iznosi 408.903,00 KM. 

 

 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 Služba za PRiI  
Senad Osmović, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

 

Sarajevo, 17.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT 

- OSTALO- 

1. Naziv objekta/projekta Alati 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele 4.C. 

Plana investicija 2017.-2019. 
SA-OS.AI-18.001 

3. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 
Prijedlog OP Sarajevo 

4.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Sarajevo 

5. Svrha (opravdanost) projekta 
Obezbjeđenje sredstava za rad 

Analiza, mjerenje, ispitivanje  

6. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Očekivani efekti nakon realizacije projekta su postizanje 

kvalitetnijeg održavanja opreme i produžetak životnog 

vijeka iste. 

7. Planirana godina završetka radova 2018. godina 

8. Dinamika izgradnje 

 2018. godina 

Usvojen Plan investicija 2018.  

Objavljena tenderska dokumentacija 

Analiza ponuda i ugovaranje 

Početak realizacije 

Realizacija Ugovora – isporuka opreme 

9. 
Procjena planiranih radova/ Obim 

projekta (nabavke) 

Predmetna oprema bit će definisana Planom investicija 

za 2018.god. a sve u skladu sa podlogama TJ. 

10. Procjena rizika 

-Mogući zastoji u procesu realizacije javnih nabavki 

(npr. žalba na odluku o izboru,...) 

-Neispunjenje roka za realizaciju Ugovora 

11. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta (materijal + radovi) 

Oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje/izgradnje 

Jed. 

mjere 
Količina 

Jediničn

a cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

11.1. Alati Ʃ   50.000,00 

UKUPNO 50.000,00 

 

 

 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 Služba za PRiI  
Senad Osmović, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

 

Sarajevo, 08.11.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT 

- OSTALO- 

1. Naziv objekta/projekta Instrumenti 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele 4.C. 

Plana investicija 2017.-2019. 
SA-OS.AI-18.002 

3. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 
Prijedlog OP Sarajevo 

4.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Sarajevo 

5. Svrha (opravdanost) projekta 
Obezbjeđenje sredstava za rad 

Analiza, mjerenje, ispitivanje  

6. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Očekivani efekti nakon realizacije projekta su postizanje 

kvalitetnijeg održavanja opreme i produžetak životnog 

vijeka iste. 

7. Planirana godina završetka radova 2018. godina 

8. Dinamika izgradnje 

 2018. godina 

Usvojen Plan investicija 2018.  

Objavljena tenderska dokumentacija 

Analiza ponuda i ugovaranje 

Početak realizacije 

Realizacija Ugovora – isporuka dijela opreme  

9. 
Procjena planiranih radova/ Obim 

projekta (nabavke) 

Predmetna oprema bit će definisana Planom investicija 

za 2018.god. a sve u skladu sa podlogama TJ. 

10. Procjena rizika 

-Mogući zastoji u procesu realizacije javnih nabavki 

(npr. žalba na odluku o izboru,...) 

-Neispunjenje roka za realizaciju Ugovora 

11. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta (materijal + radovi) 

Oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje/izgradnje 

Jed. 

mjere 
Količina 

Jediničn

a cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

11.1. Instrumenti Ʃ   150.000,00 

UKUPNO 150.000,00 

  

 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 Služba za PRiI  
Senad Osmović, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

 

Sarajevo, 08.11.2016.  
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Oprema - osnovna sredstva 

PLANSKI PROJEKAT 

- OSTALO- 

1. Naziv objekta/projekta Klima uređaji i kancelarijski namještaj 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele 4.C. 

Plana investicija 2017. god. 
SA-OS.SS-15.001 

3. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg se 

kandiduje projekat 

1. Plan investicija za 2015. godinu. 

4.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Sarajevo 

5. Svrha (opravdanost) projekta 
Opremanje radnog prostora u objektima TJ Sarajevo i 

TJ Višegrad u svrhu poboljšanja radnih uslova 

6. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 
Poboljšanje radnih uslova 

7. Planirana godina završetka radova 2017. godina 

8. Dinamika izgradnje 

 2015. godina (početna godina) Usvojen Plan investicija 2015. 

 2016.godina  
Realizovana nabavka klima uređaja za  TS Zavidovići, 

RP Kakanj, TS Višegrad  

 2017. godina (završna godina) 

Izrada tenderske dokumentacije  

Analiza ponuda i ugovaranje 

Realizacija Ugovora 

9. 
Procjena planiranih radova/ Obim 

projekta (nabavke) 

Isporuka klima uređaja i ugradnja 

Isporuka kancelarijskog namještaja 

10. Procjena rizika 

 Mogući zastoji u procesu realizacije javnih nabavki 

(npr. žalba na odluku o izboru,...) 

 Neispunjenje roka za realizaciju Ugovora 

11. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta (materijal + radovi) 

Oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje/izgradnje 

Jed. 

mjer

e 

Količina 
Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

11.

1 
Klima uređaji i kancelarijski namještaj Ʃ   38.928,00 

UKUPNO (PI 2016) 38.928,00 
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12. PRIJEDLOG ZA PI 2017  

12.

1 
Oprema i materijal 

Jed. 

mjer

e 

Količina  
Jedinična 

cijena  

Ukupno (JC x Kol) 

(KM) 

 Klima uređaji i kancelarijski namještaj Ʃ   7.671,00 

UKUPNO Prijedlog za PI 2017  7.671,00 

 

UKUPNO (PI 2017) 46.599,00 

Napomena za PI 2017.: 

- Realizovana nabavka klima uređaja za  TS Zavidovići, RP Kakanj, TS Višegrad u iznosu od: 5.715,00 KM 

- Realizovana nabavka fax aparata za TJ Sarajevo u iznosu od 280,00 KM 

 

 

 

Uradio: 

 

              Ovjerio: 

 

 Služba za PRiI  
Senad Osmović, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

Sarajevo, 21.11.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT 

- OSTALO- 

1. Naziv objekta/projekta 
Nabavka motornih samohodnih kosilica i trimer 

kosilica za travu   

2. 
Broj planske stavke iz Tabele 4.C. 

Plana investicija 2017. god. 
SA-OS.SS-15.002 

3. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Plan investicija za 2015. godinu. 

4.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Sarajevo 

5. Svrha (opravdanost) projekta Za potrebe košenja trave u TS 

6. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 
Održavanje TS 

7. Planirana godina završetka radova 2017. godina 

8. Dinamika izgradnje 

 2015. godina (početna godina) 

 Pokrenut postupak javne nabavke – postupak 

poništen 

 Izrada tenderske dokumentacije za ponovljeni 

postupak javne nabavke – u toku 

 Objavljena tenderska dokumentacija (decembar 

2015.god.) 

 2016.godina  

 Poništen postupak javne nabavke (mart, 2016.god.) 

 Ponovljen postupak javne nabavke (april, 2016.god) 

 Obustavljen postupak javne nabavke od strane 

Ureda za žalbe (septembar 2016.god) 

 2017. godina (završna godina)  Potpisivanje i realizacija ugovora 

9. 
Procjena planiranih radova/ Obim 

projekta (nabavke) 

 Isporuka motornih samohodnih kosilica i trimer 

kosilica za travu 

 

10. Procjena rizika 

 Mogući zastoji u procesu realizacije javnih nabavki 

(npr. žalba na odluku o izboru,...) 

 Neispunjenje roka za realizaciju Ugovora 

11. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta (materijal + radovi) 

Oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje/izgradnje 

Jed. 

mjere 
Količina 

Jediničn

a cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

11.1. 
Motorne samohodne kosilice i 

trimer kosilice za travu   
Ʃ   15.000,00 

UKUPNO 15.000,00 

 

 

 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 Služba za PRiI  
Senad Osmović, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

Sarajevo, 17.10.2016.  
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PP zaštita, ZNR i tehnička zaštita 

PLANSKI PROJEKAT 

- OSTALO- 

1. Naziv objekta/projekta Zamjena sistema za dojavu požara 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele 4.C. 

Plana investicija 2017.god. 
SA-OS.ZA-15.001 

3. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Plan investicija za period 2014.-2016. 

2. Plan investicija za 2014. godinu. 

3. Plan investicija za 2015. godinu. 

4.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Sarajevo 

5. Svrha (opravdanost) projekta Ispunjenje uslova iz propisa koji tretiraju ovu oblast 

6. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 
Siguran i pouzdan rad sistema za dojavu požara 

7. Planirana godina završetka radova 2017. godina 

8. Dinamika izgradnje 

 2014. godina (početna godina) Usvojen Plan investicija 2014. 

 

2015. godina Pokrenut postupak nabavke od strane OP Sarajevo 

2016.godina  Realizacija Ugovora – isporuka opreme 

2017.godina (završna godina) 

Izrada tenderske dokumentacije (nove potrebe za OP 

Sarajevo) 

Analiza ponuda i ugovaranje 

Realizacija Ugovora – isporuka opreme 

9. 
Procjena planiranih radova/ Obim 

projekta (nabavke) 

Izrada projektne dokumentacije, isporuka opreme i 

ugradnja. 

10. Procjena rizika 

-Mogući zastoji u procesu realizacije javnih nabavki 

(npr. žalba na odluku o izboru,...) 

-Neispunjenje roka za realizaciju Ugovora 

11. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta (materijal + radovi) 

Oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje/izgradnje 

Jed. 

mjere 
Količina 

Jediničn

a cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

11.1. Sistem za dojavu požara Ʃ   21.042,00 

UKUPNO 21.042,00 

Napomena za PI 2017.: 

- Potpisan Ugovor JN-KZ-05-16/16 u iznosu 3.706 KM  

- Nakon realizacije predmetnog Ugovora na poziciji SA-OS.ZA-15.001 preostala su žiralna sredstva u iznosu 

od: 17.336,00 KM. 

 

 

 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 Služba za PRiI  
Senad Osmović, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

 

Sarajevo, 17.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT 

- OSTALO- 

1. Naziv objekta/projekta 
Isporuka protivpožarnih aparata za TJ Sarajevo, TJ 

Zenica i TJ Višegrad 

2. 
Broj planske stavke iz Tabele 4.C. 

Plana investicija 2017.god. 
SA-OS.ZA-15.002 

3. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Plan investicija za period 2014.-2016. 

2. Plan investicija za 2014. godinu. 

3. Plan investicija za 2015. godinu. 

4.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Sarajevo 

5. Svrha (opravdanost) projekta Ispunjenje uslova iz propisa koji tretiraju ovu oblast 

6. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 
Ispunjenje uslova iz propisa koji tretiraju ovu oblast 

7. Planirana godina završetka radova 2017. godina 

8. Dinamika izgradnje 

 2014. godina (početna godina) Usvojen Plan investicija 2014. 

 2015. godina Pokrenut postupak nabavke od strane OP Sarajevo 

 2016.godina  Realizacija Ugovora – isporuka opreme 

 2017. godina (završna godina) 

Izrada tenderske dokumentacije (nove potrebe za OP 

Sarajevo) 

Analiza ponuda i ugovaranje 

Realizacija Ugovora – isporuka opreme 

9. 
Procjena planiranih radova/ Obim 

projekta (nabavke) 
Isporuka PPZ aparata 

10. Procjena rizika 

-Mogući zastoji u procesu realizacije javnih nabavki 

(npr. žalba na odluku o izboru,...) 

-Neispunjenje roka za realizaciju Ugovora 

11. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta (materijal + radovi) 

Oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje/izgradnje 

Jed. 

mjere 
Količina 

Jediničn

a cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

11.1. 
Isporuka protivpožarnih aparata za TJ 

Sarajevo, TJ Zenica i TJ Višegrad 
Ʃ   17.000,00 

UKUPNO 17.000,00 

Napomena za PI 2017.: 

- Potpisan Ugovor JN-KZ-04-19/16 u iznosu 13.482,00 KM  

- Nakon realizacije predmetnog Ugovora na poziciji SA-OS.ZA-15.002 preostala su žiralna sredstva u iznosu od: 

3.518,00 KM. 

-Izvršena je preraspodjela žiralnih sredstava sa planske pozicije SA-OS.ZA-15.003 na plansku poziciju  SA-

OS.ZA-15.002 u iznosu od 1.722,00 KM, tako da vrijednost ukupne investicije u PI 2017. iznosi 18.722,00 KM. 

 

 

 

Uradio: 
 

       

        Ovjerio: 
 

 Služba za PRiI  
Senad Osmović, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

Sarajevo, 17.10.2016. 

 

 



Plan invest ic i ja  2017 -2019: Kn j iga I I  

„E lekt roprenos -Elekt ropri jenos BiH“ a .d.  Banja Luka  558  

5. Operativno područje Tuzla
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5.1.  Tabelarni pregled investicionih projekata  

Tabela 5.A. Investicije u toku - Operativno područje Tuzla 

 

KM

FBIH RS ∑ FBIH RS ∑ FBIH RS ∑

0 1 2 3 4 5 6 7 (5+6) 8 9 10 (8+9) 11 12 13 (11+12) 14 (4+7+10+13) 15 16 17 18

∑ (A+B+C) 103.917.518 51.341.642 6.788.516 4.799.155 11.587.671 5.630.000 3.468.615 9.098.615 5.833.060 3.815.992 9.649.052 81.676.980 9.660.000 1.376.295 2.982.571

5. A INVESTICIJE U TOKU 68.455.991 44.967.643 3.591.516 3.359.155 6.950.671 4.830.000 4.830.000 56.748.314 1.211.295 2.982.571

5. A. I Sanac./rekonstr./proširenje 52.789.499 36.806.601 2.691.516 3.359.155 6.050.671 42.857.272 988.845 1.018.971

5. A. I. 1 Transformatorske stanice 47.604.602 31.771.584 2.691.516 3.359.155 6.050.671 37.822.255 838.965 1.018.971

TZ-SR.TS-15.001 Zamjena opreme u TS 2005. god. 98.500 VL_SR 85.000 85.000 13.500 2017

TZ-SR.TS-15.002 Zamjena opreme u TS 2006. god. 27.004 VL_SR 17.004 17.004 10.000 2017

TZ-SR.TS-15.003 Zamjena opreme u TS Tuzla Centar 830.174 VL_SR 702.503 87.671 87.671 790.174 40.000 2017

TZ-SR.TS-15.004 Zamjena SN opreme u TS Banovići 164.210 VL_SR 163.210 163.210 1.000 2017

TZ-SR.TS-15.005 Zamjena opreme u TS Srebrenik 15.934 VL_SR 12.022 12.022 3.912 2017

TZ-SR.TS-15.006 Rekonstr. SN postrojenja u TS Gračanica 776.479 VL_SR 744.183 744.183 3.129 2017

TZ-SR.TS-15.007 VN, SN, TR u TS Kladanj 1.495.048 VL_SR 629.542 629.542 34.295 831.211 2017

TZ-SR.TS-15.008 Rekonstrukcija TS Gradačac 720.000 VL_SR 135.601 135.601 10.000 2017

TZ-SR.TS-15.009 Rekonstrukcija/proširenje TS HAK 4.628.443 VL_SR 4.578.443 4.578.443 50.000 2017

TZ-SR.TS-15.010 Zamjena opreme VP u TS Kalesija 22.764 VL_SR 19.635 19.635 3.129 2017

TZ-SR.TS-15.011 Zamjena opreme VP u TS Modriča 33.014 VL_SR 30.014 30.014 3.000 2017

TZ-SR.TS-15.012 Rekonstrukcija/proširenje TS Zvornik 4.140.000 VL_SR 4.100.000 4.100.000 40.000 2017

TZ-SR.TS-15.013 Rekonstrukcija TS Bijeljina 1 6.040.000 VL_SR 6.000.000 6.000.000 40.000 2017

TZ-SR.TS-15.014 Zamjena opreme/rekonst. u TS Teslić 3.757.086 VL_SR 3.462.362 3.462.362 68.000 187.760 2017

TZ-SR.TS-15.015 Zamjena opreme VP u TS Derventa 32.014 VL_SR 30.014 30.014 2.000 2017

TZ-SR.TS-15.016 Nabavka rezervne opreme za OP Tuzla 823.895 VL_SR 576.538 576.538 10.000 2017

TZ-SR.TS-15.017 Rekonstrukcija TS Tuzla 4 5.611.960 VL_SR 1.569.049 1.843.845 1.843.845 3.412.894 60.000 2017

TZ-SR.TS-15.018 Zamjena TR i opreme u TS Lukavac 2.297.786 VL_SR 2.208.332 2.208.332 40.000 2017

TZ-SR.TS-15.019 Zamjena opreme/proširenje TS Lopare 411.400 VL_SR 17.893 17.893 40.000 2017

TZ-SR.TS-15.020 Zamjena TR i VN opreme u TS Brod 4.241.583 VL_SR 1.362.143 2.772.270 2.772.270 4.134.413 40.000 2017

TZ-SR.TS-15.021 Zamjena TR i proširenje SN u TS Šamac 1.254.000 VL_SR 822.560 400.000 400.000 1.222.560 30.000 2017

TZ-SR.TS-15.022 Nabavka opreme VP za potrebe OP Tuzla 782.464 VL_SR 241.248 241.248 40.000 2017

TZ-SR.TS-15.023 Sanacija građ. dijela objekta (2015) 686.500 VL_SR 334.829 334.829 10.000 2017

TZ-SR.TS-15.024 Nabavka opreme za OMM OP Tuzla 284.774 VL_SR 274.774 274.774 10.000 2017

TZ-SR.TS-15.025 Nabavka opreme za SCADA sisteme OP Tuzla 739.694 VL_SR 542.809 186.885 186.885 729.694 10.000 2017

TZ-SR.TS-15.026 Zamjena opreme u TS Đurđevik 58.635 VL_SR 29.501 29.501 10.000 2017

TZ-SR.TS-15.027 Zamjena OP u TS Brčko 1 24.800 VL_SR 14.800 14.800 10.000 2017

TZ-SR.TS-15.028 Zamjena OP u TS Bijeljina 2 16.300 VL_SR 6.300 6.300 10.000 2017

TZ-SR.TS-15.029 Zamjena OP u RP Ugljevik 5.840 VL_SR 3.840 3.840 2.000 2017

TZ-SR.TS-15.030 Zamjena OP u TS Srebrenica 15.800 VL_SR 8.800 8.800 7.000 2017

TZ-SR.TS-15.031 Zamjena opreme u TS 2015. god. 1.181.500 VL_SR 1.141.500 1.141.500 40.000 2017

TZ-SR.TS-15.032 Nabavka opreme za MRT za OP Tuzla 289.000 VL_SR 269.000 269.000 20.000 2017

TZ-SR.TS-15.033 Sanacija građ. dijela objekta (2014) 145.750 VL_SR 142.750 142.750 3.000 2017

TZ-SR.TS-15.034 Ugradnja TR i zamjena opreme u TS Maglaj 1.186.251 VL_SR 1.098.637 1.098.637 50.000 2017

TZ-SR.TS-15.035 Ugradnja drugog TR i rekonst. TS Tešanj 3.680.000 VL_SR 58.640 760.000 760.000 818.640 40.000 2017

TZ-SR.TS-15.036 TS Tuzla 5 (objekat 35 kV postrojenja) 776.000 VL_SR 38.108 38.108 25.000 2017

TZ-SR.TS-16.001 TS Tuzla 4 (AKZ) 310.000 VL_SR 300.000 300.000 10.000 2017
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Tabela 5.A. Investicije u toku - Operativno područje Tuzla (nastavak) 

 

  

KM

FBIH RS ∑ FBIH RS ∑ FBIH RS ∑

0 1 2 3 4 5 6 7 (5+6) 8 9 10 (8+9) 11 12 13 (11+12) 14 (4+7+10+13) 15 16 17 18

5. A. I. 2 Dalekovodi 5.184.897 5.035.017 5.035.017 149.880

TZ-SR.DV-15.001 Sanacija DV 110 kV TE Tuzla - Lukavac I 65.362 VL_SR 55.362 55.362 10.000 2017

TZ-SR.DV-15.006 Sanacija DV 110 kV B.Šamac - Odžak 428.565 VL_SR 418.365 418.365 10.200 2017

TZ-SR.DV-15.007 Sanacija DV 110 kV Odžak - Modriča 354.235 VL_SR 341.635 341.635 12.600 2017

TZ-SR.DV-15.008 Sanacija DV 110 kV Doboj 1 - Doboj 2 370.800 VL_SR 360.000 360.000 10.800 2017

TZ-SR.DV-15.009 Sanacija DV 110 kV HE Zvornik - Zvornik 103.000 VL_SR 100.000 100.000 3.000 2017

TZ-SR.DV-15.010 DV 110 kV Tuzla Centar - Tuzla 3 OPGW 116.373 VL_SR 111.873 111.873 4.500 2017

TZ-SR.DV-15.011 DV 110 kV Srebrenik - Brčko 1 OPGW 695.175 VL_SR 674.175 674.175 21.000 2017

TZ-SR.DV-15.012 DV 110 kV Kladanj - Vlasenica OPGW 525.300 VL_SR 510.000 510.000 15.300 2017

TZ-SR.DV-15.013 DV 110 kV Tuzla 4 - Banovići OPGW 412.000 VL_SR 400.000 400.000 12.000 2017

TZ-SR.DV-15.015 Sanacija DV 110 kV Derventa - B. Brod 309.000 VL_SR 300.000 300.000 9.000 2017

TZ-SR.DV-15.016 DV 110 kV Lukavac - Srebrenik OPGW 562.380 VL_SR 546.000 546.000 16.380 2017

TZ-SR.DV-15.017 DV 110 kV Tuzla Centar -Tuzla 5 OPGW 202.525 VL_SR 197.425 197.425 5.100 2017

TZ-SR.DV-16.001 AKZ i farbanje DV-a 1.040.182 VL_SR 1.020.182 1.020.182 20.000 2017

5. A. II Izgradnja 15.666.492 8.161.042 900.000 900.000 4.830.000 4.830.000 13.891.042 222.450 1.963.600

5. A. II. 1 Transformatorske stanice 13.685.653 7.152.653 4.830.000 4.830.000 11.982.653 150.000 1.553.000

TZ-IZ.TS-15.001 TS 110/x kV Kalesija 5.380.000 VL_SR 500.000 4.830.000 4.830.000 5.330.000 50.000 2019

TZ-IZ.TS-15.002 TS 110/x kV Tuzla 3 2.005.653 VL_SR 402.653 402.653 50.000 1.553.000 2017

TZ-IZ.TD-15.001 TS 110/x kV Jelah sa priključnim DV 6.300.000 VL_SR 6.250.000 6.250.000 50.000 2018

5. A. II. 2 Dalekovodi 1.980.839 1.008.389 900.000 900.000 1.908.389 72.450 410.600

TZ-IZ.DV-15.001 110 kV Priključni vod za TS Tuzla 3 675.889 VL_SR 664.439 664.439 11.450 2017

TZ-IZ.DV-15.002 110 kV Priključni vod za TS Kalesija 144.100 VL_SR 133.100 133.100 11.000 410.600 2019

TZ-IZ.DV-15.003 DV 110 kV Ugljevik - Brčko 2 70.850 VL_SR 60.850 60.850 10.000 2020

TZ-IZ.DV-15.004 DV 110 kV Banovići - Zavidovići 70.000 VL_SR 50.000 50.000 20.000 2019

TZ-IZ.DV-15.005 DV 110 kV Tešanj - Jelah 1.020.000 VL_SR 100.000 900.000 900.000 1.000.000 20.000 2018
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Tabela 5.B. Nove investicije - Operativno područje Tuzla 

 

  

KM

FBIH RS ∑ FBIH RS ∑ FBIH RS ∑

0 1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 (7+8) 10 11 12 (10+11) 13 (6+9+12) 14 15 16 17

5. B NOVE INVESTICIJE 27.002.667 2.080.000 1.300.000 3.380.000 700.000 3.468.615 4.168.615 5.833.060 3.815.992 9.649.052 17.197.667 9.660.000 145.000

5. B. I Sanac./rekonstr./proširenje 12.772.667 1.380.000 1.100.000 2.480.000 2.578.615 2.578.615 423.060 3.815.992 4.239.052 9.297.667 3.360.000 115.000

5. B. I. 1 Transformatorske stanice 8.792.667 380.000 100.000 480.000 978.615 978.615 299.052 3.590.000 3.889.052 5.347.667 3.360.000 85.000

TZ-SR.TS-17.001 TS Tuzla 5 (Kompletiranje DV polja) 390.000 VL_SR 380.000 380.000 380.000 10.000 2017

TZ-SR.TS-17.002 Izgradnja uljnih jama u TS 105.000 VL_SR 100.000 100.000 100.000 5.000 2017

TZ-SR.TS-18.001 TS Srebrenica (Izgradnja DV polja) 390.000 VL_SR 380.000 380.000 380.000 10.000 2018

TZ-SR.TS-18.002 TS Šamac 608.615 VL_SR 598.615 598.615 598.615 10.000 2018

TZ-SR.TS-19.001 TS Derventa 5.880.000 VL_SR 2.490.000 2.490.000 2.490.000 3.360.000 30.000 2020

TZ-SR.TS-19.002 TS Brčko 2 (Zamjena TR) 1.110.000 VL_SR 1.100.000 1.100.000 1.100.000 10.000 2019

TZSR.TS-19.003 Građevinska sanacija objekata 309.052 VL_SR 299.052 299.052 299.052 10.000 2019

5. B. I. 2 Dalekovodi 3.980.000 1.000.000 1.000.000 2.000.000 1.600.000 1.600.000 124.008 225.992 350.000 3.950.000 30.000

TZ-SR.DV-17.001 DV 110 kV Tuzla 5 - Zvornik 3.620.000 VL_SR 1.000.000 1.000.000 2.000.000 1.600.000 1.600.000 3.600.000 20.000 2019

TZ-SR.DV-19.001 DV 110 kV Tuzla 3 - Lopare 360.000 VL_SR 124.008 225.992 350.000 350.000 10.000 2019

5. B. II Izgradnja 14.230.000 700.000 200.000 900.000 700.000 890.000 1.590.000 5.410.000 5.410.000 7.900.000 6.300.000 30.000

5. B. II. 1 Transformatorske stanice 13.130.000 700.000 700.000 700.000 700.000 5.410.000 5.410.000 6.810.000 6.300.000 20.000

TZ-IZ.TD-17.001 TS 110/x kV Živinice sa priključnim DV 6.120.000 VL_SR 700.000 700.000 5.410.000 5.410.000 6.110.000 10.000 2019

TZ-IZ.TD-18.001 TS 110/x kV Lukavac sa priključnim DV 7.010.000 VL_SR 700.000 700.000 700.000 6.300.000 10.000 2020

5. B. II. 2 Dalekovodi 1.100.000 200.000 200.000 890.000 890.000 1.090.000 10.000

TZ-IZ.DV-17.001 DV 110 kV Srebrenica - Ljubovija 1.100.000 VL_SR 200.000 200.000 890.000 890.000 1.090.000 10.000 2019
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Tabela 5.C. Ostalo - Operativno područje Tuzla 

   

KM

FBIH RS ∑ FBIH RS ∑ FBIH RS ∑

0 1 2 3 4 5 6 7 (5+6) 8 9 10 (8+9) 11 12 13 (11+12) 14 (4+7+10+13) 15 16 17 18

5. C OSTALO 8,458,859 6,373,999 1,117,000 140,000 1,257,000 100,000 100,000 7,730,999 20,000

5. C. 1 Informacioni sistemi 1,970,480 1,860,480 100,000 100,000 1,960,480 10,000

TZ-OS.IS-15.001 Vlastita IT mreža i IT oprema (2015) 310,480 VL_SR 310,480 310,480 2017

TZ-OS.IS-15.002 Obnavljanje SCADA u centru upravljanja 1,610,000 VL_SR 1,500,000 100,000 100,000 1,600,000 10,000 2017

TZ-OS.IS-16.001 Informatička oprema za potrebe OP Tuzla 50,000 VL_SR 50,000 50,000 2017

5. C. 2 Telekomunikacije 676,422 676,422 676,422 10,000

TZ-OS.TK-15.001 TK oprema i jedinstveni TK sistem 626,422 VL_SR 626,422 626,422 5,000 2017

TZ-OS.TK-16.001 Zamjena SDH opreme u TS Tuzla 4 50,000 VL_SR 50,000 50,000 5,000 2017

5. C. 3 Studije

5. C. 4 Poslovni objekti 3,571,599 2,615,948 950,000 950,000 3,565,948

TZ-OS.PO-15.001 Izgradnja poslovnog objekta za OP TZ 1,821,599 VL_SR 1,315,948 500,000 500,000 1,815,948 2018

TZ-OS.PO-15.002 Sanacija upravne zgrade OP TZ 1,000,000 VL_SR 1,000,000 1,000,000 2018

TZ-OS.PO-15.003 Dogradnja KP zgrade za TS Doboj 2 300,000 VL_SR 300,000 300,000 2018

TZ-OS.PO-17.001 Izgradnja magacinskog prostora OP Tuzla 450,000 VL_SR 450,000 450,000 450,000 2018

5. C. 5 Vozila 225,000 25,000 100,000 100,000 100,000 100,000 225,000

TZ-OS.VO-16.001 Nabavka putničkih vozila za OP Tuzla 25,000 VL_SR 25,000 25,000 2017

TZ-OS.VO-17.001 Nabavka vozila za potrebe OP Tuzla 200,000 VL_SR 100,000 100,000 100,000 100,000 200,000 2018

5. C. 6 Alati i instrumenti 1,118,740 309,250 67,000 40,000 107,000 416,250

TZ-OS.AI-15.001 Nabavka alata i instrumenata 2015 1011740 VL_SR 309,250 309,250 2017

TZ-OS.AI-17.001 Instrument za kontrolu brojila el.en 50,000 VL_SR 50,000 50,000 50,000 2017

TZ-OS.AI-17.002 Alati i instrumenti - SCADA 17,000 VL_SR 17,000 17,000 17,000 2017

TZ-OS.AI-17.003 AiI za primarno ispitivanje releja 40,000 40,000 40,000 40,000 2017

5. C. 7 Oprema - osnovna sredstva 826,618 816,899 816,899

TZ-OS.SS-15.001 Oprema - osnovna sredstva OP Tuzla 2015 826,618 VL_SR 816,899 816,899 2017

5. C. 8 PP zaštita, ZNR i tehnička zaštita 70,000 70,000 70,000

TZ-OS.ZA-15.001 ZOP, ZNR, tehnička zaštita 70,000 VL_SR 70,000 70,000 2017

Šifra projekta  Projekat

Vrijednost 

ukupne 

investicije

Izvor 

finans.

Procjena 

godine 

završetka
Prenesena 

(2016) 

2017. 2018. 2019.

Žiralna sredstva

∑
Procjena 

potreba u 

2020. 

Vlastiti 

rad

Ranije 

obezb. 

oprema 



Plan invest ic i ja  2017-2019: Kn j iga I I  

„E lekt roprenos -Elekt ropri jenos BiH“ a .d.  Banja Luka  563  

Tabela 5.D. Preraspodjela sredstava - Operativno područje Tuzla 

 

Šifra projekta Projekat Šifra projekta Projekat

TZ-SR.DV-15.010 DV 110 kV Tuzla Centar - Tuzla 3 TZ-IZ.DV-15.001 110 kV Priključni DV za TS Tuzla 3 38,127.00

Nedostajuća sredstva za realizaciju investicionog projekta izgradnje priključnog DV-a za 

TS Tuzla 3, koji se realizuje po zajedničkom ugovoru sa polaganjem OPGW-a na DV Tuzla 

Centar - Tuzla 3 (Ugovor broj JN-OP-19-16/16)

TZ-OS.SS-15.001
Oprema - osnovna sredstva OP Tuzla 

2015
TZ-OS.VO-15.001

Nabavka vozila za potrebe OP 

Tuzla
8,086.55

Nedostajuća sredstva nakon realizovanog zajedničkog Ugovora za nabavku vozila, 

terensko i teretno vozilo za potrebe OP Tuzla (neplanirani iznos PDV-a). 

TZ-SR.DV-15.003
Sanacija DV 110 kV Gradačac - 

Modriča
TZ-SR.TS-15.024 Nabavka opreme za OMM OP Tuzla 9,202.00

Nedostajuća sredstva za realizaciju investicionog projekta zajedničke nabavke opreme za 

OMM. 

TZ-SR.DV-15.004
Zamjena SM4 DV 110 kV Ugljevik - 

Zvornik
TZ-SR.TS-15.024 Nabavka opreme za OMM OP Tuzla 3,735.58

Nedostajuća sredstva za realizaciju investicionog projekta zajedničke nabavke opreme za 

OMM. 

TZ-SR.DV-15.005 DV 110 kV Lukavac - Gračanica OPGW TZ-SR.TS-15.024 Nabavka opreme za OMM OP Tuzla 1,137.27
Nedostajuća sredstva za realizaciju investicionog projekta zajedničke nabavke opreme za 

OMM. 

TZ-SR.DV-15.007 Sanacija DV 110 kV Odžak - Modriča TZ-SR.DV-15.006
Sanacija DV 110 kV B.Šamac - 

Odžak
78,365.00

Nedostajuća sredstva za realizaciju investicionog projekta sanacije DV-a Šamac - Odžak, 

koji se realizuje po zajedničkom ugovoru sa sanacijom DV-a Odžak - Modriča (Ugovor broj 

JN-OP-115-41/15)

TZ-OS.IS-15.001 Vlastita IT mreža i IT oprema (2015) TZ-SR.TS-15.007 VN, SN, TR u TS Kladanj 150,000.00

Sredstva u iznosu 150.000,00 KM su realocirana na TZ-SR.TS-15.007 (VN, SN, TR u TS 

Kladanj), radi kompletnijeg realiziranja predmetne investicije. U svrhu odvajanja od OP 

Sarajevo i uspostavljanja vlastite IT mreže se odustalo od prethodno planiranog, 

kompleksnijeg rješenja, tako da izborom povoljnijeg rješenja se pojavila i mogućnost 

realiziranja sredstava.

TZ-OS.IS-15.001 Vlastita IT mreža i IT oprema (2015) TZ-SR.DV-16.001 AKZ i farbanje DV-a 155,049.00

Sredstva su realocirana na TZ-SR.TS-16.001, radi kompletnijeg realiziranja predmetne 

investicije. U svrhu odvajanja od OP Sarajevo i uspostavljanja vlastite IT mreže se odustalo 

od prethodno planiranog, kompleksnijeg rješenja, tako da izborom povoljnijeg rješenja 

se pojavila i mogućnost realiziranja sredstava.

TZ-SR.DV-15.005 DV 110 kV Lukavac - Gračanica OPGW TZ-SR.DV-16.001 AKZ i farbanje DV-a 41,265.73
Preostala sredstva nakon realizacije investicionog projekta, realocirana kao dodatna 

sredstva za AKZ i farbanje DV-a.

TZ-SR.DV-15.002 AKZ DV 110 kV Maglaj - Tešanj TZ-SR.DV-16.001 AKZ i farbanje DV-a 2,613.00
Preostala sredstva nakon realizacije investicionog projekta, realocirana kao dodatna 

sredstva za AKZ i farbanje DV-a.

TZ-SR.DV-15.014
Sanacija DV 110 Kv Srebrenica - 

Zvornik
TZ-SR.DV-16.001 AKZ i farbanje DV-a 1,390.00

Preostala sredstva nakon realizacije investicionog projekta, realocirana kao dodatna 

sredstva za AKZ i farbanje DV-a.

TZ-SR.TS-15.002 Zamjena opreme u TS 2006 TZ-SR.DV-16.001 AKZ i farbanje DV-a 7,411.00
Preostala sredstva nakon realizacije investicionog projekta, realocirana kao dodatna 

sredstva za AKZ i farbanje DV-a.

TZ-SR.TS-15.005 Zamjena opreme u TS Srebrenik TZ-SR.DV-16.001 AKZ i farbanje DV-a 17,964.00
Preostala sredstva nakon realizacije investicionog projekta, realocirana kao dodatna 

sredstva za AKZ i farbanje DV-a.

TZ-SR.TS-15.010 Zamjena opreme VP u TS Kalesija TZ-SR.DV-16.001 AKZ i farbanje DV-a 11,658.00
Preostala sredstva nakon realizacije investicionog projekta, realocirana kao dodatna 

sredstva za AKZ i farbanje DV-a.

TZ-SR.TS-15.011 Zamjena opreme VP u TS Modriča TZ-SR.DV-16.001 AKZ i farbanje DV-a 29,986.00
Preostala sredstva nakon realizacije investicionog projekta, realocirana kao dodatna 

sredstva za AKZ i farbanje DV-a.

TZ-SR.TS-15.015 Zamjena opreme VP u TS Derventa TZ-SR.DV-16.001 AKZ i farbanje DV-a 1,986.00
Preostala sredstva nakon realizacije investicionog projekta, realocirana kao dodatna 

sredstva za AKZ i farbanje DV-a.

TZ-SR.TS-15.027 Zamjena OP u TS Brčko 1 TZ-SR.DV-16.001 AKZ i farbanje DV-a 13,400.00
Preostala sredstva nakon realizacije investicionog projekta, realocirana kao dodatna 

sredstva za AKZ i farbanje DV-a.

TZ-SR.TS-15.028 Zamjena OP u TS Bijeljina 2 TZ-SR.DV-16.001 AKZ i farbanje DV-a 20,100.00
Preostala sredstva nakon realizacije investicionog projekta, realocirana kao dodatna 

sredstva za AKZ i farbanje DV-a.

TZ-SR.TS-15.029 Zamjena OP u RP Ugljevik TZ-SR.DV-16.001 AKZ i farbanje DV-a 5,160.00
Preostala sredstva nakon realizacije investicionog projekta, realocirana kao dodatna 

sredstva za AKZ i farbanje DV-a.

TZ-SR.TS-15.030 Zamjena OP u TS Srebrenica TZ-SR.DV-16.001 AKZ i farbanje DV-a 12,200.00
Preostala sredstva nakon realizacije investicionog projekta, realocirana kao dodatna 

sredstva za AKZ i farbanje DV-a.

TZ-SR.DV-15.011 DV 110 kV Srebrenik - Brčko 1 (OPGW) TZ-SR.DV-15.017
DV 110 kV Tuzla Centar - Tuzla 5 

(OPGW)

              

25.825,00    

Nedostajuća sredstva za realizaciju investicionog projekta nabavke i ugradnje OPGW-a na 

DV Tuzla Centar - Tuzla 5, koji se realizuje po zajedničkom ugovoru sa nabavkom i 

ugradnjom OPGW-a na DV Srebrenik - Brčko 1 (Ugovor broj JN-OP-51-22/16)

Izvorna planska stavka Odredišna planska stavka Iznos 

preraspodjeljenih 

sredstava (KM)

Obrazloženje
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5.2.  Planski projekti 

5.2.1.  Investicije u toku 

Sanacija / rekonstrukcija / proširenje transformatorskih stanica 

PLANSKI PROJEKAT ZAMJENE OPREME  

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS  110/35/10 kV Lukavac  

2. Broj planske stavke iz Tabele 5. TZ-SR.TS-15.001 

3. Predmet radova 1. Pojedinačna zamjena opreme u VN postrojenju 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 
1. Plan investicija za 2015. godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Tuzla 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

Oprema se mijenja radi zadovoljenja kriterija starosti 

opreme. Prethodno nabavljena oprema je preusmjerena na 

izgradnju polja T2 za proširenje TS 110/35/10 kV Maglaj.  

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Povećanje sigurnosti i pouzdanosti opreme u objektima 

prenosne mreže, kao i efikasnije i sigurnije napajanje 

krajnjih potrošača električnom energijom. 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017. 

9. Dinamika izgradnje 

 2005. 
NO-26-9480-2.6.3./05 iz 2005, odluka o nabavci opreme 

za TS 110/35/10 kV Lukavac 

 2009. 
Nabavljena oprema preusmjerena u TS 110/35/10 kV 

Maglaj 

 2015. 

Usvojene Odluke o zajedničkoj nabavci opreme na 

nivou Kompanije u okviru kojih će se nabaviti i oprema 

potrebna za TS Lukavac; provođenje procedure javne 

nabavke 

 2016. Nabavka i ugradnja opreme. 

 2017. Očekivani završetak investicionog projekta 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet zamjene 

- Prekidač snage 123 kV SF6, tropolni 

- 123 kV sabirnički rastavljač 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

- Prekidač snage 123 kV SF6, tropolni 

- 123 kV sabirnički rastavljač 

11. Procjena planiranih radova Nabavka i ugradnja gore navedene opreme.  
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12. Procjena rizika 
Ne očekuju se značajnije poteškoće prilikom realizacije 

investicionog projekta.  

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Oprema i materijal  

1 Prekidač snage 123 kV SF6, tropolni Kom. 1 41.072,00 41.072,00 

2 123 kV sabirnički rastavljač Kom. 1 12.713,00 12.713,00 

13.2. Elektromontažni radovi Kpl. 1 31.215,00 31.215,00 

UKUPNO 85.000,00 

 

Vlastiti rad: 13.500,00 KM 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 
Mia Lešić, Samostalni inženjer za 

planiranje, razvoj i investicije 
 

Armin Hrustić, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

Tuzla, 13.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT ZAMJENE OPREME  

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS 110/35/10 kV Tešanj 

2. Broj planske stavke iz Tabele 5. TZ-SR.TS-15.002 

3. Predmet radova 1. Pojedinačna zamjena opreme u SN postrojenju 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 
1. Plan investicija za 2015. godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Tuzla 

6. Svrha (opravdanost) projekta Nemogućnost kvalitetnog održavanja. 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Povećanje sigurnosti i pouzdanosti opreme u objektima 

prenosne mreže, kao i efikasnije i sigurnije napajanje 

krajnjih potrošača električnom energijom. 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017.  

9. Dinamika izgradnje 

 2005. 
IO: 01-1160-1/2006 iz 2006, odluka o nabavci opreme 

za zamjenu u trafostanicama 

 2015. 

Usvojene Odluke o zajedničkoj nabavci opreme na 

nivou Kompanije u okviru kojih će se nabaviti 36 kV 

prekidač. Postupak provođenja javne nabavke.  

 2016. Nabavka opreme.  

 2017. Ugradnja opreme. Završetak investicionog projekta 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet zamjene 
- 36 kV prekidač snage SF6 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 
- 36 kV prekidač snage SF6 

11. Procjena planiranih radova 
Nabavka: 

- 36 kV prekidač snage SF6, za vanjsku montažu 

12. Procjena rizika 
Ne očekuju se značajnije poteškoće prilikom realizacije 

investicionog projekta. 

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Oprema i materijal  

1. 36 kV prekidač snage SF6 Kom. 1 17.004,00 17.004,00 

UKUPNO 17.004,00 

 

Vlastiti rad: 10.000 KM 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 
Mia Lešić, Samostalni inženjer za 

planiranje, razvoj i investicije 
 

Armin Hrustić, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

Tuzla, 13.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT ZAMJENE OPREME  

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS  110/35/10 kV Tuzla Centar  

2. Broj planske stavke iz Tabele 5. TZ-SR.TS-15.003 

3. Predmet radova 
1. Zamjena energetskog transformatora 

2. Pojedinačna zamjena opreme u VN postrojenju 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 
1. Plan investicija za 2015. godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Tuzla 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

Zamjena opreme zbog zadovoljenja kriterija starosti, 

nezadovoljavajućih rezultata ispitivanja, nedostatka 

rezervnih dijelova i nemogućnosti održavanja. 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 
Sigurniji i pouzdaniji rad trafostanice.  

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017. 

9. Dinamika izgradnje 

 2007. 
Planirana sredstva za zamjenu energetskog 

transformatora. 

 2014. Planirana sredstva za zamjenu VN opreme. 

 2015. 

Nabavka energetskog transformatora u okviru zajedničke 

nabavke na nivou Kompanije. 

Isporuka transformatora i puštanje u rad (novembar 2015 

godine) 

 2016. 
Postupak javne nabavke za zamjenu VN opreme u 

postrojenju. 

 2017. 
Dodatna sredstva za realizaciju investicionog projekta 

Planiran završetak investicionog projekta. 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet zamjene 

- Energetski transformator T1; Minel TP-8201-40; 

110/10,5(21)/36,75 kV/kV/kV; 40/40/27 

MVA/MVA/MVA; Y,y0,d5; 1977 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

- Energetski transformator 110/x kV, 40 MVA 

- Prekidač snage SF6, 123 kV, jednopolni (4 

kom), 

- Prekidač snage SF6, 123 kV, tropolni (2 kom), 

- Sabirnički rastavljač 123 kV (4 kom), 

- Linijski rastavljač 123 kV (2 kom), 

- SMT 123 kV, 2x300/1/1/1/1 A/A (9 kom), 

- SMT 123 kV, 2x150/1/1/1/1 A/A (5 kom) 

- NMT 123 kV (3 kom) 

11. Procjena planiranih radova 

Nabavka i ugradnja: 

- Energetski transformator 110/x kV, 40 MVA 

- Prekidač snage SF6, 123 kV, jednopolni (4 

kom), 

- Prekidač snage SF6, 123 kV, tropolni (2 kom), 

- Sabirnički rastavljač 123 kV (4 kom), 

- Linijski rastavljač 123 kV (2 kom), 

- SMT 123 kV, 2x300/1/1/1/1 A/A (9 kom), 

- SMT 123 kV, 2x150/1/1/1/1 A/A (5 kom) 

- NMT 123 kV (3 kom) 
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12. Procjena rizika 
Ne očekuju se značajnije poteškoće prilikom realizacije 

investicionog projekta.  

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 

Količin

a 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Oprema i materijal  

 Prekidač snage SF6, 123 kV, tropolni Kom. 2 41.072,43 82.144,86 

 
Prekidač snage SF6, 123 kV, 

jednopolni 
Kom 4 60.630,73 242.522,92 

 Sabirnički rastavljač, 123 kV Kom 4 12.712,90 50.851,58 

 Linijski rastavljač 123 kV Kom 2 16.624,56 33.249,11 

 SMT 123 kV, 2x300/1/1/1/1 A/A Kom 9 11.734,98 105.614,82 

 SMT 123 kV, 2x150/1/1/1/1 A/A Kom 5 11.734,98 58.674,90 

 NMT 123 kV kom 3 11.734,98 35.204,94 

   

13.2. Elektromontažni radovi Kpl. 1 138.397,79 138.397,79 

 

13.3. Građevinski radovi Kpl.  14.833,17 14.833,17 

 

13.4. Projektovanje Kpl. 1 28.652,90 28.652,90 

 

UKUPNO 790.174,00 

 

Isporuka energetskog transformatora je ugovorena; Otpornici za uzemljenje zvjezdišta transformatora su 

isporučeni i nalaze se u skladištu OP Tuzla: 815.294 KM 

Vlastiti rad: 40.000 KM 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 
Mia Lešić, Samostalni inženjer za 

planiranje, razvoj i investicije 
 

Armin Hrustić, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

 

Tuzla, 22.11.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT ZAMJENE OPREME  

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS  110/35/6 kV Banovići  

2. Broj planske stavke iz Tabele 5. TZ-SR.TS-15.004 

3. Predmet radova 1. Pojedinačna zamjena opreme u SN postrojenju 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 
1. Plan investicija za 2015. godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Tuzla 

6. Svrha (opravdanost) projekta Zamjena opreme zbog nemogućnosti održavanja. 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Povećanje sigurnosti i pouzdanosti opreme u objektima 

prenosne mreže, kao i efikasnije i sigurnije napajanje 

krajnjih potrošača električnom energijom. 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017. 

9. Dinamika izgradnje 

 2007. Odluka o nabavci i ugradnji ispravljača (01-1648/2007) 

 2014. Planirana sredstva za zamjenu opreme u SN postrojenju 

 2015. 
Nabavka ispravljača i invertora u okviru zajedničke 

nabavke na nivou Kompanije, Tender u pripremi 

 2016. Nabavka opreme vlastite potrošnje. 

 2017. 
Nabavka preostale planirane opreme. Završetak 

investicionog projekta. 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet zamjene 

- 36 kV prekidač snage SF6 (4 kom), 

- SMT 36 kV (12 kom), 

- Potporni izolatori 36 kV (22 kom), 

- Ispravljač i invertor (1 kom) 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

- 36 kV prekidač snage SF6 (4 kom), 

- SMT 36 kV (12 kom), 

- Potporni izolatori 36 kV (22 kom), 

- Ispravljač i invertor (1 kom) 

11. Procjena planiranih radova Nabavka i ugradnja gore navedene opreme.  

12. Procjena rizika 
Ne očekuju se značajnije poteškoće prilikom realizacije 

investicionog projekta.  

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Oprema i materijal  

1 36 kV prekidač snage SF6 Kom. 4 22.500,00 90.000,00 

2 SMT 36 kV Kom. 12 2.000,00 24.000,00 

3 Potporni izolatori 36 kV Kom. 22 400,00 8.800,00 

4 Ispravljač i invertor Kom. 1 26.403,71 26.403,71 

13.2. Elektromontažni radovi Kpl. 1 24.000,86 24.000,86 

13.4. Projektovanje Kpl. 1 8.930,43 8.930,43 

UKUPNO 182.135,00 

 

Vlastiti rad: 1.000,00 KM 
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Napomena: Ugovorena je nabavka ormara ispravljača 220 VDC sa supervizijom u iznosu 19.635,00 KM 

(18.925,00 KM + 710,00 KM). Realizovana je isporuka opreme, dok će supervizija biti realizovana prilikom 

ugradnje. Ukupna prenesena sredstva iznose 163.210 KM.  

 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 
Mia Lešić, Samostalni inženjer za 

planiranje, razvoj i investicije 
 

Armin Hrustić, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

Tuzla, 13.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT ZAMJENE OPREME  

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS  110/35/10 kV Srebrenik  

2. Broj planske stavke iz Tabele 5. TZ-SR.TS-15.005 

3. Predmet radova 
1. Nabavka invertora 

2. Kompletiranje SN SMT-a 10 kV  

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 
1. Plan investicija za 2015.  godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Tuzla 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

Kompletiranje SN SMT-a 10 kV - mjernih transformatora 

radi kompletiranja 3 po ćeliji i aktiviranja usmjerenih 

zemljospojnih zaštita na SN odvodima 10 kV 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Selektivno isključenje SN odvoda kod pojave 

zemljospoja. 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017. 

9. Dinamika izgradnje 

 2007. Investiciona odluka 01-1648/2007 

 2015. 

SMT-i 12 kV nabavljeni i nalaze se u skladištu OP Tuzla; 

Invertor se nabavlja kroz zajedničku nabavku opreme 

pomoćnog napajanja na nivou Kompanije 

 2016. Nabavka opreme. 

 2017. Ugradnja opreme. Završetak investicionog projekta. 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 

- SMT 12 kV (12 kom) 

- Invertor (1 kom) 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

- SMT 12 kV (12 kom) 

- Invertor (1 kom) 

11. Procjena planiranih radova 
- Invertor (1 kom) – nabavka 

- SMT 12 kV (12 kom) - ugradnja 

12. Procjena rizika 
Ne očekuju se značajnije poteškoće prilikom realizacije 

investicionog projekta.  

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Oprema i materijal  

 Invertor Kom. 1 12.022,00 12.022,00 

UKUPNO 12.022,00 

 

Vlastiti rad: 3.912,00 KM 

Napomena: SMT-i su nabavljeni i ugrađeni, i invertor je nabavljen i nalazi se u skladištu OP Tuzla.  

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 
Mia Lešić, Samostalni inženjer za 

planiranje, razvoj i investicije 
 

Armin Hrustić, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

Tuzla, 13.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT  

REKONSTRUKCIJE I ZAMJENE OPREME  

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS  110/10 kV Gračanica  

2. Broj planske stavke iz Tabele 5. TZ-SR.TS-15.006 

3. Predmet radova 
1. Rekonstrukcija SN postrojenja 

2. Pojedinačna zamjena opreme u SN postrojenju 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 
1. Plan investicija za 2015.  godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Tuzla 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

Zamjena havarisanih 10 kV prekidača (Klokotnica i 

Luke).  

Uvođenje 20 kV naponskog nivoa, u skladu sa 

prijedlogom JP EP BiH, potrebno je zbog smanjenja 

gubitaka i pada napona na postojećoj 10 kV mreži.  

Izgradnja sistema zaštite TS od poplava, obzirom na 

dešavanja u maju 2014. godine, kada je RP i pogonska 

zgrada bila preko 1m pod vodom. Područje na kojem se 

nalazi trafostanica je podložno plavljenju. 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Sigurnije, stabilnije i kvalitetnije napajanje krajnjih 

kupaca električnom energijom.  

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017. 

9. Dinamika izgradnje 

 2014. 
Planirana sredstva za opremanje rezevrne 10 kV ćelije i 

zamjenu 10 kV prekidača. 

 2015. 

Planirana sredstva za prvu etapu prelaska na 20 kV 

naponski nivo i zaštitu sistema zaštite trafostanice od 

poplava.  

 2016. 

Nabavka opreme vlastite potrošnje.  

Provođenje postupka javne nabavke rekonstrukcije SN 

postrojenja.  

 2017. 

Planiran završetak investicionog projekta – radovi na 

nabavci i ugradnji opreme, te izgradnji sistema zaštite od 

poplava. 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 

- Prekidač 10 kV Energoinvest HG 4a/8c 630 A 

(DV Klokotnica) 

- Prekidač 10 kV Energoinvest HG 4a/8c 630 A 

(DV Luke) 

- SN  odvodne ćelije 10 kV: Doborovci, Miričina, 

Malešići, Pribava i Širbegović  

- 10 kV mjerna ćelija, 

- 10 kV transformatorska ćelija 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

- Prekidač snage 10 kV (2 kom) 

- 24 kV odvodna ćelija sa zaštitnim terminalom (6 

kom), 

- 24 kV transformatorska ćelija sa zaštitnim 

terminalom (1 kom) 

- 24 kV mjerna ćelija sa zaštitnim terminalom (1 

kom),  

- SN kablovi i kablovske završnice, 
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- Ostala oprema potrebna za prelazak na 24 kV 

naponski nivo 

11. Procjena planiranih radova 

Nabavka i ugradnja:  

- Prekidač snage 10 kV (2 kom) 

- 24 kV odvodna ćelija sa zaštitnim terminalom (6 

kom), 

- 24 kV transformatorska ćelija sa zaštitnim 

terminalom (1 kom) 

- 24 kV mjerna ćelija sa zaštitnim terminalom (1 

kom),  

- SN kablovi i kablovske završnice, 

- Ostala oprema potrebna za prelazak na 24 kV 

naponski nivo 

- projektovanje, 

- građevinski radovi. 

12. Procjena rizika 
Ne očekuju se značajnije poteškoće prilikom realizacije 

investicionog projekta.  

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Oprema i materijal  

 Prekidač snage 10 kV Kom. 2 15.000,00 30.000,00 

 
24 kV odvodna ćelija sa zaštitnim 

terminalom 
Kom. 6 37.160,77 222.964,62 

 
24 kV transformatorska ćelija sa 

zaštitnim terminalom 
Kom 1 38.138,69 38.138,69 

 
24 kV mjerna ćelija sa zaštitnim 

terminalom 
Kom 1 14.001,96 14.001,96 

 SN kablovi i kablovske završnice Kpl. 1 13.750,00 13.750,00 

 Komandno signalni kablovi Kpl. 1 10.000,00 10.000,00 

 
Ostala oprema potrebna za prelazak na 

20 kV naponski nivo 
Kpl. 1 100.000,00 100.000,00 

13.2. Elektromontažni radovi Kpl. 1 153.051,97 153.051,97 

 

13.3. Građevinski radovi Kpl. 1 170.000,00 170.000,00 

 

13.4. Projektovanje Kpl. 1 21.442,76 21.442,76 

UKUPNO 773.350,00 

 

Vlastiti rad: 3.129,00 KM 

Napomena: Ugovorena je nabavka ispravljača sa supervizijom pri ugradnji u iznosu 19.635,00 KM i nabavka 

SN prekidača u iznosu 9.531,74 KM. Oprema je isporučena i nalazi se u skladištu OP Tuzla. Ukupna 

raspoloživa sredstva za ugovaranje iznose 744.183,00 KM.  

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 
Mia Lešić, Samostalni inženjer za 

planiranje, razvoj i investicije 
 

Armin Hrustić, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

Tuzla, 13.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT ZAMJENE OPREME 

 U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS  110/35/10 kV Kladanj  

2. Broj planske stavke iz Tabele 5.  TZ-SR.TS-15.007 

3. Predmet radova 

1. Rekonstrukcija VN postrojenja 

2. Rekonstrukcija SN postrojenja 

3. Pojedinačna zamjena opreme u VN (SN) postrojenju 

4. Ugradnja drugog energetskog transformatora 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Plan investicija za period 2015 – 2017 

2. Plan investicija za 2015  godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Tuzla 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

Predmetna TS izgrađena je i stavljena u funkciju 1979. 

godine. Prema kriteriju zamjene opreme kojoj je istekao 

životni vijek, te prema podacima iz eksploatacije i 

održavanja u TS Kladanj planirana je neophodna zamjena 

opreme u DV polju 110 kV Vlasenica i 

transformatorskom polju 110 kV T1. Radi se o opremi 

koja je dugi niz godina u eksploataciji i pri kraju životnog 

vijeka, zahtijeva stalno održavanje koje je dosta otežano 

jer za opremu ne postoje adekvatni rezervni dijelovi (već 

duži period se ne proizvode). Također, u okviru aktivnosti 

u TS Kladanj planirani su i građevinski radovi na 

neophodnoj sanaciji vanjskog postrojenja, te izradi kosog 

krova (postojeći ravni krov je u dosta lošem stanju, te 

dolazi do curenja vode u unutrašnji dio zgrade, čime su 

narušeni eksploatacioni uslovi za opremu u komandno – 

pogonskoj zgradi). 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Realizacijom planiranih aktivnosti produžit će se životni 

vijek objekta, skratiti vrijeme potrebno za održavanje, a 

ujedno povećati sigurnost i pouzdanost u napajanju 

potrošača. 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017. 

9. Dinamika izgradnje 

 2009. 
Izvedeni građevinski radovi i elektromontažni radovi i 

ugrađena raspoloživa oprema. 

 2013. 

Zbog havarije na starom TR3 35/10 kV interventno je 

nabavljena i ugrađena nedostajuća primarna oprema za 

puštanje u pogon novog TR 2 110/35/10 kV. 

 2015. 

Ormari zaštite i upravljanja za TR i DV i 5 zaštitno 

upravljačkih jedinica za SN odvode su nabavljeni i nalaze 

se u skladištu OP Tuzla.  

SMT-i za SN odvode 35 i 10 kV su isporučeni i nalaze se 

u skladištu OP Tuzla. 

TR2 je spreman za puštanje u pogon, čim se nabave 

potrebne dozvole. 

 2016. 
Pribavljanje potrebnih dozvola, te puštanje 

transformatora u pogon. 

 2017. 
Nabavka i ugradnja preostale opreme i završetak 

investicionog projekta. 

10. Osnovni tehnički podaci 



Plan invest ic i ja  2017 -2019: Kn j iga I I  

„E lekt roprenos -Elekt ropri jenos BiH“ a .d.  Banja Luka  575  

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet zamjene 

DV polje 110 kV Vlasenica i TP 110 kV T1: 

- Prekidač snage 123 kV, jednopolni 1 kom 

- Prekidač snage 123 kV, tropolni 1 kom 

- Sabirnički rastavljač 123 kV 2 kom 

- Linijski rastavljač 123 kV 1 kom 

- SMT 123 kV za DV polje 3 kom 

- Komandna ploča sa AC/DC razvodom 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

- Prekidač snage 123 kV, jednopolni 1 kom 

- Prekidač snage 123 kV, tropolni 1 kom 

- Sabirnički rastavljač 123 kV 2 kom 

- Linijski rastavljač 123 kV 1 kom 

- SMT 123 kV za DV polje 3 kom 

- Ormar zaštite i upravljanja za TR 2 kom 

(ugradnja) 

- Ormar zaštite i upravljanja za DV 2 kom 

(ugradnja) 

- Nedostajuće z-u jedinice sa ormarima za AC/DC 

razvod 

11. Procjena planiranih radova 

Nabavka i ugradnja:  

- Prekidač snage 123 kV, jednopolni 1 kom 

- Prekidač snage 123 kV, tropolni 1 kom 

- Sabirnički rastavljač 123 kV 2 kom 

- Linijski rastavljač 123 kV 1 kom 

- SMT 123 kV za DV polje 3 kom 

- Ormar zaštite i upravljanja za TR 2 kom 

(ugradnja) 

- Ormar zaštite i upravljanja za DV 2 kom 

(ugradnja) 

- Nedostajuće z-u jedinice sa ormarima za AC/DC 

razvod Prilagođenje temelja aparata. 

12. Procjena rizika 
Pribavljanje potrebnih dozvola je usporilo realizaciju 

investicionog projekta.  

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 

Količin

a 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Oprema i materijal  

 Prekidač snage 123 kV jednopolni  Kom. 1 60.630,73 60.630,73 

 Prekidač snage 123 kV tropolni Kom. 1 41.072,43 41.072,43 

 Sabirnički rastavljač 123 kV  Kom 2 12.712,90 25.425,79 

 Linijski rastavljač 123 kV  Kom 1 16.624,56 16.624,56 

 SMT 123 kV za DV polje Kom 3 11.734,98 35.204,94 

 Energetski kablovi i kablovska oprema Kpl. 1 20.000,00 20.000,00 

 Komando signalni kablovi Kpl. 1 60.000,00 60.000,00 

 Ormar za AC/DC razvod kom 2 16.233,39 32.466,78 

 
Relejni pano na upravljanjem za 5 

odvoda 
kom 1 15.000,00 15.000,00 

 
Zaštitno-upravljačka jedinica za SN 

odvod 
kom 8 8.000,00 64.000,00 

13.2. Elektromontažni radovi Kpl. 1 129.116,77 129.116,77 

13.3. Građevinski radovi Kpl. 1 70.000,00 70.000,00 

13.4. Projektovanje Kpl. 1 60.000,00 60.000,00 

13.5. Ostalo  

 Rješavanje IPO Kpl. 1 10.000,00 10.000,00 

UKUPNO 629.542,00 
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Ormari zaštite i upravljanje za TR i DV su isporučeni i nalaze se u skladištu OP Tuzla: 134.037 KM. Nabavka 

dodatnih ormara zaštite i upravljanja za TR i DV će se realizovati kroz nabavku rezervne opreme.  

Vlastiti rad: 34.295 KM. 

Napomena: Sredstva u iznosu 150.000 KM realocirana sa stavke TZ-OS.IS-15.001. 

Ranije obezbijeđena oprema i materijal: 831.211 KM (energetski transformator) 

 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 
Mia Lešić, Samostalni inženjer za 

planiranje, razvoj i investicije 
 

Armin Hrustić, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

Tuzla, 13.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE 

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS  220/110/35/10 kV Gradačac  

2. Broj planske stavke iz Tabele 5. TZ-SR.TS-15.008 

3. Predmet radova 1. Ugradnja novog SN polja 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 
1. Plan investicija za 2015  godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Tuzla 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

Predloženi zahvati na rekonstrukciji predmetne TS su u 

skladu sa planom i dinamikom razvoja srednjenaponskih 

distributivnih mreža u JP EP BiH, sa aspekta prelaska na 

20 kV naponski nivo i studijom perspektivnosti 35 kV 

naponskog nivoa u JP EP BiH. 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Obejzbjeđenje dovoljno energije u TS Gradačac na 35 

kV strani. 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017. 

9. Dinamika izgradnje 

 2014. Planiranja sredstva za proširenje TS Gradačac. 

 2015. 

Planirana dodatna sredstva za realizaciju investicionog 

projekta. 

Pokrenut postupak javne nabavke za realizaciju 

investicionog projekta i izabran izvođač radova. Ugovor 

potpisan. 

Projektovanje.  

 2016. Završetak realizacije investicionog projekta.  

 2017. Nabavka i ugradnja relejnih zaštita za TR i DV.  

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 

Investicioni projekat se odnosi na ugradnju novih ćelija 

35 kV i njihovo povezivanje i priključenje na postojeći 

sistem sabirnica 35 kV i 35 kV stranu transformatora.  

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

36 kV odvodnici prenapona 4 kom 

36 kV odvodna ćelija sa zaštitnim terminalom 2 kom 

36 kV trafo ćelija sa zaštitnim terminalom 1 kom 

36 kV rastavljač, 1250 A 2 kom 

Komandno signalni kablovi 

Relejne zaštite za TR i DV 

Energetski kablovi i kablovske završnice 

11. Procjena planiranih radova 

Relejene zaštite za TR i DV 

- Prilagođenje i proširenje lokalnog SCADA 

sistema, 

- Dogradnja opreme u ormar daljinskog očitanja, 

- Ugradnja brojila i uvezivanje u sistem 

daljinskog očitanja, 

- Izrada/dopuna elaborata PPZ i ZNR u skladu sa 

važećim propisima 

12. Procjena rizika 
Ne očekuju se značajnije poteškoće prilikom realizacije 

investicionog projekta.  

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 
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Jed. 

mjere 

Količin

a 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Oprema i materijal  

 Relejne zaštite za TR Kom 1 30.000,00 30.000,00 

 Relejne zaštite za DV kom 2 30.000,00 60.000,00 

13.2. Elektromontažni radovi Kpl. 1 45.601,00 45.601,00 

UKUPNO 135.601,00 

 

Vlastiti rad: 10.000 KM 

Napomena: Realizovana je nabavka i isporuka odvodnika prenapona 123 kV u iznosu 9.517,07 KM. Ugovor za 

nabavku i ugradnju 35 kV ćelija i ostale neophodne opreme i materijala i pratećih radova za priključenje 

energetskog transformatora u TS Gradačac je realizovan u vrijednosti od 564.881,44 KM. 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 
Mia Lešić, Samostalni inženjer za 

planiranje, razvoj i investicije 
 

Armin Hrustić, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

 

Tuzla, 13.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE OPREME  

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS  110/36/6 kV HAK  

2. Broj planske stavke iz Tabele 5. TZ-SR.TS-15.009 

3. Predmet radova 

1. Rekonstrukcija VN postrojenja 

2. Ugradnja drugog energetskog transformatora 

3. Izgradnja SN postrojenja 

4. Ugradnja (ili zamjena) ormara zaštite i upravljanja 

5. Prelazak sa RTU na SCADA sistem 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Plan investicija za 2015. godinu 

2 Plan investicija za period 2015. – 2017. 

1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže za 

period 2016. -2025. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Tuzla 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

Napajanje užeg područja grada Tuzle vrši se iz samo 

jedne transformatorske stanice TS 110/35/10 kV Tuzla 

Centar budući da TS 110/10(20) kV Tuzla 3 još uvijek 

nije puštena u pogon. Nova TS 110/10(20) kV Tuzla 3 bi 

trebala da preuzme snabdijevanje konzuma istočnog 

dijela grada (Slavinovića i Simin Hana), dok se zapadni, 

industrijski dio, grada napaja 35 kV vodovima iz TE 

Tuzla. Pored toga, dio konzuma šireg područja grada 

Tuzle se napaja i iz TS 110/35/6 kV Tuzla 5. 

Međutim, stavljanjem van funkcije generatora G1 i G2 u 

TE Tuzla smanjena je raspoloživa snaga na 35 kV 

sabirnicama za 32 MW, a potom za još dodatnih 10 MVA 

sa transformatora TM1 110/35 kV, 40 MVA budući da je 

oprema u trafo polju dimenzionisana na samo 30 MVA. 

Od 2006. godine najavljeno je smanjenje raspoložive 

snage za još 10 MW, kako bi se  zadovoljile dodatne, 

povećane, potrebe vlastite potrošnje TE Tuzla. Analize 

provedene od strane ED Tuzla su pokaza da bi u slučaju 

ozbiljnog kvara u TS Tuzla Centar trebalo uvesti 

redukciju potrošnje u gradu Tuzli. Takođe iz TE Tuzla je 

najavljeno dalje umanjenje raspoložive snage sa 35 kV 

sabirnica u TE Tuzla čime se situacija usložnjava. 

Zbog kapitalnih ulaganja na izgradnji bloka 7 TE Tuzla, 

planirano je izmještanje 35 kV postrojenja iz TE Tuzla na 

lokaciju TS 110/35/6 kV Hak. Uključeno je i širenje 

industrijskog konzuma, nova potrošnja je planirana na 20 

kV napon.  

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Stabilnije i sigurnije napajanje grada Tuzle električnom 

energijom.  

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017. 

9. Dinamika izgradnje 

 2007. 
Planirana sredstva za kupovinu zemljišta na kojem se 

nalazi TS 110/35/6 kV Hak. 

 2014. 
Planirana sredstva za nabavku novog transformatora i 

izgradnju pogonske zgrade za smještaj SN postrojenja. 

 2015. 

Izvršena kupovina građevinskog zemljišta, pomoćnih 

objekata, zgrada i pristupnog puta na kojima je locirana 

TS 110/35/6 kV Hak sa pripadajućom opremom. 
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 2016. 
Provođenje postupka javne nabavke rekonstrukcije i 

proširenja TS Hak.  

 2017. 
Radovi na realizaciji.  

Završetak investicionog projekta 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije 

- SN 6 kV postrojenje, 

- Prekidač snage, 123 kV, jednopolni (3 kom) 

- Sabirnički rastavljač 123 kV (10 kom) 

- Linijski rastavljač 123 kV (2 kom) 

- SMT 123 kV 2x300/1/1/1/1 A (7 kom) 

- SMT 123 kV 2x150/1/1/1/1 A (1 kom) 

- NMT 134 kV (4 kom) 

- Ispravljač i invertor 

- Ormar za AC/DC napajanje 

- RTU sistem 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

- Energetski transformator 40 MVA 

- 24 kV odvodna ćelija sa zaštitnim terminalom (8 

kom) 

- 24 kV trafo ćelija sa zaštitnim terminalom (2 

kom) 

- 24 kV mjerna ćelija sa zaštitnim terminalom (2 

kom) 

- 24 kV ćelija za podužno sekcionisanje sa 

zaštitnim terminalom (1 kom) 

- 24 kV ćelija za kućni transformator (1 kom) 

- Trafo box sa kućnim transformatorom (1 kom) 

- 36 kV odvodna ćelija sa zaštitnim terminalom 

(10 kom) 

- 36 kV trafo ćelija sa zaštitnim terminalom (2 

kom) 

- 36 kV mjerna ćelija sa zaštitnim terminalom (2 

kom) 

- Kablovi i kablovska oprema (set) 

- Ormar zaštite i upravljanja za TR (2 kom) 

- Ormar zaštite i upravljanja za DV (? kom) 

- SCADA sistem (stanični Scada sistem 

upravljanja i nadzora, gateway funkcija, 

komunikaciona oprema na staničnom nivou, 

programiranje, ugradnja, testiranje i dr.) 

- Prekidač snage, 123 kV, jednopolni (3 kom) 

- Sabirnički rastavljač 123 kV (10 kom) 

- Linijski rastavljač 123 kV (2 kom) 

- SMT 123 kV 2x300/1/1/1/1 A (7 kom) 

- SMT 123 kV 2x150/1/1/1/1 A (1 kom) 

- NMT 134 kV (4 kom) 

- Ispravljač i invertor 

- Ormar za AC/DC napajanje 

11. Procjena planiranih radova 

Kupovina zemljišta i legalizacija (završeno) 

Projektovanje 

Elektromontažni radovi (ugradnja nabavljene opreme) 

Građevinski radovi (izgradnja pogonske zgrade za 

smještaj SN postrojenja) 

12. Procjena rizika 

Nakon realokacije sredstava prethodno planiranih za 

izgradnju 110 kV postrojenja u TS Kalesija, ne očekuju 

se značajnije poteškoće pri realizaciji investicionog 

projekta. 
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13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Oprema i materijal  

1 
Energetski transformator 110/x kV, 40 

MVA 
kom 1 

1.000.000,0

0 
1.000.000,00 

2 Prekidač snage SF 6, 123 kV-

jednopolni 

kom 3 60,630.73 181,892.19 

3 Sabirnički rastavljač 123 kV kom 10 12,712.90 127,128.95 

4 Linijski rastavljač 123 kV kom 2 16,624.56 33,249.11 

5 CT 123 kV - 2 x 300 /1/1/1/1 A/A kom 7 11,734.98 82,144.86 

6 CT 123 kV - 2 x 150 /1/1/1/1 A/A kom 1 11,734.98 11,734.98 

7 CVT 123 kV kom 4 11,734.98 46,939.92 

8 Surge arrester 123 kV kom 4 2,933.75 11,734.98 

9 Surge arrester   24 kV kom 3 293.37 880.12 

10 Surge arrester 36 kV kom 4 488.96 1,955.83 

11 Ormari zaštite i upravljanja za TR 

110/x kV  

kom 2 57,696.99 115,393.97 

12 Ormar zaštite i upravljanja za DV kom 2 55,741.16 111,482.31 

13 Ormar zaštite i upravljanja za SP kom 1 55,741.16 55,741.16 

14 Stanični SCADA sistem upravljanja i 

nadzora 

kom 1 39,116.60 39,116.60 

15 Funkcija gateway  kom 1 29,337.45 29,337.45 

16 Komunikaciona oprema na staničnom 

nivou (ruteri, svičevi peč paneli) 

kom 1 41,659.00 41,659.00 

17 Programiranje, ugradnja, testiranje, sat 

tačnog mjerenja i ostali sitni mat. 

kom 1 69,432.00 69,432.00 

18 Telekomunikaciona oprema (SDH, 

PDH, pomoćno napajanje, razdjelnici, 

ostali pomoćni materijal) 

kpl. 1 56,000.00 56,000.00 

19 38 kV odvodna ćelija sa zaštitnim 

terminalom 

kom 10 58,674.90 586,749.00 

20 38 kV trafo ćelija sa zaštitnim 

terminalom 

kom 2 60,630.73 121,261.46 

21 38 kV mjerna ćelija kom 2 33,249.11 66,498.22 

22 38 kv ćelija za podužno sekcion   1 85,000.00 85,000.00 

23 24 kV odvodna ćelija sa zaštitnim 

terminalom 

kom 8 37,160.77 297,286.16 

24 24 kV trafo ćelija sa zaštitnim 

terminalom 

kom 2 38,138.69 76,277.37 

25 24 kV mjerna ćelija sa zaštitnim 

terminalom 

kom 2 14,001.96 28,003.91 

26 24 kV spojna  + busriser ćelija sa 

zaštitnim terminalom (2 ćelije) 

kom 1 53,785.33 53,785.33 

27 24 kV ćelija za priključenje kućnog 

trafoa 

kom 1 25,425.79 25,425.79 

28 Trafo boks sa kućnim transformatorom  

(suhi) 100 KVA, 2x10,5 kV/0,4 kV  

kom 1 25,621.37 25,621.37 

29 Ispravljač i Invertor  kom 1 26,403.71 26,403.71 

30 Ormar za AC/DC napajanje kom 1 16,233.39 16,233.39 
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31 Komandno signalni kablovi   Kpl. 1 33,000.00 33,000.00 

32 Energetski SN kablovi i kablovske 

završnice 

Kpl  1 25,000.00 25,000.00 

33 Spojna oprema (TS sa cijevnim 

sabirnicama) 

 Kpl 1 23,000.00 23,000.00 

34 Uzemljenje  Kpl 1 10,000.00 10,000.00 

13.2. Elektromontažni radovi Kpl. 1 564,327.89 564,327.89 

13.3. Građevinski radovi     

35 Komandno pogonska zgrada sa 

komplet instalacijama: voda, 

kanalizacija, elektro jake i slabe struke 

Kpl. 1 250,000.00 250,000.00 

36 

Potrebni građevinski radovi za izradu 

temelja aparata i transformatora, 

potrala, transportne staze, ograda, 

drenaža terena, planiranje terena itd.  

Kpl. 1 45,000.00 45,000.00 

13.4. Projektovanje Kpl. 1 183.745,98 183.745,98 

13.5. Ostalo     

37 Zamjena vanjske rasvjete Kpl. 1 20,000.00 20,000.00 

UKUPNO 4.578.443,00 KM 

Vlastiti rad: 50.000 KM 

Postupak kupovine zemljišta na kojem se nalazi TS sa pripadajućom opremom je realiziran 2015. 

godine, 546.045 KM 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 
Mia Lešić, Samostalni inženjer za 

planiranje, razvoj i investicije 
 

Armin Hrustić, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

Tuzla, 13.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT ZAMJENE OPREME  

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS  35/10 kV Kalesija  

2. Broj planske stavke iz Tabele 5. TZ-SR.TS-15.010 

3. Predmet radova 
1. Pojedinačna zamjena opreme pomoćnog napajanja 

 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Plan investicija za 2015  godinu. 

 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Tuzla 

6. Svrha (opravdanost) projekta IO 01-1648/2007 iz 2007 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 
Poboljšanje pouzdanosti izvora DC napajanja.  

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017. 

9. Dinamika izgradnje 

 2007. IO 01-1648/2007  

 2015. 
Odluka o zajedničkoj nabavci opreme pomoćnog 

napajanja. Provođenje postupka javne nabavke.  

 2016. Nabavka ispravljača u TS Kalesija.  

 2017. 
Ugradnja ispravljača u TS Kalesija – završetak 

investicionog projekta. 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet zamjene 
- Ispravljač 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 
- Ispravljač 

11. Procjena planiranih radova Nabavka i ugradnja ispravljača 

12. Procjena rizika 
Ne očekuju se značajnije poteškoće prilikom realizacije 

projekta. 

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Oprema i materijal  

 Ispravljač Kom. 1 19.635,00 19.635,00 

UKUPNO 19.635,00 

 

Vlastiti rad: 3.129 KM 

Napomena: Ispravljač je nabavljen i nalazi se u skladištu OP Tuzla (18.925,00 KM + 710,00 KM supervizija). 

Supervizija će biti realizovana prilikom ugradnje opreme.  

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 
Mia Lešić, Samostalni inženjer za 

planiranje, razvoj i investicije 
 

Armin Hrustić, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

Tuzla, 13.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT ZAMJENE OPREME  

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS  110/35/10 kV Modriča  

2. Broj planske stavke iz Tabele 5. TZ-SR.TS-15.011 

3. Predmet radova 
1. Pojedinačna zamjena opreme pomoćnog napajanja 

 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Plan investicija za 2015  godinu. 

 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Tuzla 

6. Svrha (opravdanost) projekta IO 01-1644/2007 iz 2007 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Povećanje sigurnosti u napajanju AC i DC napajanja u 

trafostanici. 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017. 

9. Dinamika izgradnje 

 2007. IO 01-1644/2007  

 2015. 
Odluka o zajedničkoj nabavci opreme pomoćnog 

napajanja. Provođenje postupka javne nabavke. 

 2016. Nabavka ormara ispravljača i invertora u TS Modriča. 

 2017. Ugradnja opreme. Završetak investicionog projekta. 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet zamjene 

- Ispravljač 

- Invertor 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

- Ispravljač 

- Invertor 

11. Procjena planiranih radova Nabavka i ugradnja ormara ispravljača i invertora. 

12. Procjena rizika 
Ne očekuju se značajnije poteškoće prilikom realizacije 

investicionog projekta. 

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Oprema i materijal  

 Ispravljač i invertor Kom. 1 30.014,00 30.014,00 

UKUPNO 30.014,00 

 

Vlastiti rad: 3.000 KM 

Napomena: Ormar ispravljača i invertora je nabavljen i nalazi se u skladištu OP Tuzla (29.304,00 KM + 710,00 

KM supervizija). Supervizija će biti realizovana prilikom ugradnje opreme.  

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 
Mia Lešić, Samostalni inženjer za 

planiranje, razvoj i investicije 
 

Armin Hrustić, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

Tuzla, 13.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT  

REKONSTRUKCIJE U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS  110/35/10 kV Zvornik  

2. Broj planske stavke iz Tabele 5.  TZ-SR.TS-15.012 

3. Predmet radova 

1. Rekonstrukcija VN postrojenja 

2. Rekonstrukcija SN postrojenja 

3. Ugradnja drugog energetskog transformatora 

4. Izgradnja novog VN polja 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 
1. Plan investicija za 2015.  godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Tuzla 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

U TS Zvornik je ugrađen jedan energetski transformator 

T1 110/35/10 kV, 16 MVA, te je potrebna ugradnja 

drugog transformatora. 

U TS Zvornik je DV polje 110 kV Tuzla 5 iskorišteno za 

priključak DV 110 kV Ugljevik – Zvornik. Nakon 

rekonstrukcije DV 110 kV Tuzla 5 – Zvornik ne postoje 

preduslovi za puštanje predmetnog voda u pogon, bez 

izgradnje novog DV polja u TS Zvornik. 

Za VN i SN postrojenje je zadovoljen kriterij zamjene 

zbog starosti opreme (VN 35 godina, SN 30 godina).  

Oprema je starije proizvodnje, ne proizvodi se više, te je 

otežano održavanje.  

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Obezbjeđenje kontinuiranog napajanja potrošača, te 

zadovoljenje potreba porasta potrošnje.  

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017. 

9. Dinamika izgradnje 

 2014. Planirana sredstva za sanaciju/rekonstrukciju TS Zvornik.  

 2015. 

Postupak javne nabavke za realizaciju investicionog 

projekta, donesena odluka o poništenju postupka 

(uložena žalba). Postupak proslijeđen na dalje rješavanje 

KRŽ.  

 2016. 

Ponovno provođenje postupka. 

Nabavka, ugradnja opreme, projektovanje i ostali radovi 

na realizaciji investicionog projekta.  

 2017. Realizacija i završetak investicionog projekta.  

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet zamjene 

- DV polja 110 kV Glinica 1, Glinica 2, HE 

Zvornik, Srebrenica (Vlasenica), Tuzla 5; 

Spojno polje 110 kV, Mjerna polja 110 kV 

sistema I II, : 

Tropolni sabirnički rastavljač 123 kV vanjske 

montaže, SPE 11A 1250 A GS-2 220 V (12 

kom) 

Tropolni prekidač 123 kV vanjske montaže sa 

jednopolnim pokretanjem, HPGE 11/16 1250 A 

5000 MVA CMR-2B 220 V (6 kom) 

SMT 123 kV vanjske montaže TPE 11C 100-

200/1/1 A (15 kom) 
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SMT 123 kV vanjske montaže TPE 11C 150-

300/1/1/1 A (3 kom) 

Tropolni linijski rastavljač 123 kV vanjske 

montaže sa noževima za uzemljenje, SPE 11A 

1250 A GS-2 220 V (5 kom) 

NMT 123 kV vanjske montaže MBH 123 

110/√3/0,1/√3 kV 

NMT 123 kV vanjske montaže UH 11-16 

110/√3/0,1/√3/0,1/√3 kV (6 kom) 

- Postrojenje 35 kV: 

Odvodne ćelije za DV 35 kV Caparde (H02), 

Zvornik (H04), Karakaj (H06) 

Transformatorska ćelija (H03) 

Mjerna ćelija (H05) 

Ćelija kućnog trafoa (H01) 

Trafo box T20 35/0,4 kV, 100 kVA 

- Oprema pomoćnog napajanja: 

Ispravljač, invertor, ormar AC/DC razvoda. 

 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

- Energetski transformator 110/x kV, 20 MVA 

- Prekidač snage SF6, 123 kV, tropolni (2 kom) 

- Prekidač snage SF6, 123 kV, jednopolni (7 kom) 

- Sabirnički rastavljač 123 kV (18 kom), 

- Linijski rastavljač 123 kV (7 kom), 

- SMT 123 kV, 2x150/1/1/1/1 A (6 kom) 

- SMT 123 kV, 2x300/1/1/1/1 A (21 kom) 

- NMT 123 kV, kapacitivni (12 kom), 

- OP 123 kV faza-zemlja (6 kom) 

- OP 123 kV za uzemljenje zvjezdišta (1 kom), 

- OP 36 kV faza – zemlja (6 kom) 

- OP 36 kV za uzemljenje zvjezdišta (2 kom) 

- Kabl 35 kV (cca 650 m) 

- Ormar zaštite i upravljanja za TR (2 kom) 

- Ormar zaštite i upravljanja za DV i SP (7 kom) 

- 36 kV trafo ćelija (2 kom) 

- 36 kV odvodna ćelija (4 kom) 

- 36 kV mjerna ćelija (1 kom) 

- 36 kV ćelija kućnog trafoa (1 kom) 

- Trafo boks sa kućnim trafoom 160 kVA (1 kom) 

- Kablovska završnica 35 kV za vanjsku montažu 

(8 kom) 

- Kablovska završnica  35  kV za unutrašnju 

montažu (8 kom) 

- Oprema za SCADA sistem (1 kpl) 

- Oprema za spajanje i povezivanje (1 kpl) 

- Komandno signalni kablovi (1 kpl) 

- Oprema vlastite potrošnje (1 kpl) 

- Oprema obračunskog mjerenja (1 kpl) 

11. Procjena planiranih radova 

Nabavka i ugradnja opreme potrebne za rekonstrukciju  

TS 110/35/10 kV Zvornik.  

Zamjena primarne opreme u DV poljima 110 kV: 

Glinica 1, Glinica 2, HE Zvornik, Srebrenica 

(Vlasenica), Tuzla 5.  

Zamjena primarne opreme u SP 110 kV.  

Zamjena primarne opreme u MP 110 kV I i II. 
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Ugradnja nove trafo ćelije 35 kV. 

Zamjena 35 kV ćelija u SN postrojenju (2 trafo, 4 

odvodne, 1 mjerna, 1 ćelija kućnog trafoa) 

Izgradnja kompletnog polja 35 kV T2.  

Ugradnja potpuno novog SCADA sistema.  

Izrada/dopuna elaborata PPZ i ZNR u skladu sa važećim 

propisima.  

12. Procjena rizika 
Ne očekuju se značajnije poteškoće prilikom realizacije 

investicionog projekta.  

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 

Količin

a 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Oprema i materijal  

1 Energetski transformator 110/x kV, 20 

MVA 

kom 1 824.000,00 824.000,00 

2 Prekidač snage SF 6, 123 kV-

jednopolni 

kom 7 60,630.73 
424.415,11 

3 Prekidač snage SF 6, 123 kV-tropolni kom 2 41,072.43 82.144,86 

4 Sabirnički rastavljač 123 kV kom 18 12,712.90 228.832,20 

5 Linijski rastavljač 123 kV kom 7 16,624.56 116.371,92 

6 CT 123 kV - 2 x 300 /1/1/1/1 A/A kom 21 11,734.98 246.434,58 

7 CT 123 kV - 2 x 150 /1/1/1/1 A/A kom 6 11,734.98 70.409,88 

8 CVT 123 kV kom 12 11,734.98 140.819,76 

9 Surge arrester 123 kV kom 7 2,933.75 20.536,25 

10 Surge arrester 36 kV kom 8 488.96 3.911,68 

11 Ormari zaštite i upravljanja za TR 

110/x kV  

kom 2 57,696.99 
115.393,98 

12 Ormar zaštite i upravljanja za DV kom 7 55,741.16 390.188,12 

13 Oprema obračunskog mjerenja kpl 1 25,000.00 25,000.00 

14 38 kV odvodna ćelija sa zaštitnim 

terminalom 

kom 4 58,674.90 234,699.60 

15 38 kV trafo ćelija sa zaštitnim 

terminalom 

kom 2 60,630.73 121,261.46 

16 38 kV mjerna ćelija kom 1 33,249.11 33,249.11 

17 24 kV ćelija za priključenje kućnog 

trafoa 

kom 1 25,425.79 25,425.79 

18 Trafo boks sa kućnim transformatorom  

(suhi) 100 KVA, 2x10,5 kV/0,4 kV  

kom 1 25,621.37 25,621.37 

19 Ispravljač i Invertor  kom 1 26,403.71 26,403.71 

20 Ormar za AC/DC napajanje kom 1 16,233.39 16,233.39 

21 Oprema za SCADA sistem kpl 1 250,000.00 250,000.00 

13.2. Elektromontažni radovi Kpl 1 317.577,00 317.577,00 

13.3. Građevinski radovi kpl 1 139.718,00 137.718,00 

13.4. Projektovanje kpl 1 201.527,00 201.527,00 

13.5 Zemljište i legalizacija Kpl. 1 19.825,44 19.825,44 

UKUPNO 4.100.000,00 KM 

Vlastiti rad: 40.000 KM 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 
Mia Lešić, Samostalni inženjer za 

planiranje, razvoj i investicije 
 

Armin Hrustić, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

Tuzla, 13.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE  

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS  110/35/10 kV Bijeljina 1  

2. Broj planske stavke iz Tabele 5. TZ-SR.TS-15.013 

3. Predmet radova 

1. Rekonstrukcija VN postrojenja 

2. Rekonstrukcija SN postrojenja 

3. Zamjena energetskog transformatora 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 
1. Plan investicija za 2015  godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Tuzla 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

Povećanje snage na transformatorima zbog rastućeg 

konzuma, povećanje sigurnosti i pouzdanosti opreme 

u objektima prenosne mreže, zamjena opreme kojoj je 

istekao životni vijek, te proširenje odgovarajućim 

brojem SN ćelija u skladu sa zahtjevom 

Elektrodistribucije Bijeljina ili Elektroprivrede RS. 

Izvedba visočije komandno pogonske zgrade radi 

izbjegavanja ponovnih plavljenja opreme. TS je 

puštena u pogon 1972. godine.   

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Povećanje sigurnosti i pouzdanosti opreme u 

objektima prenosne mreže, kao i efikasnije i sigurnije 

napajanje krajnjih potrošača električnom energijom. 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017. 

9. Dinamika izgradnje 

 2014. 

Pokrenut postupak javne nabavke za realizaciju 

investicionog projekta po sistemu ''ključ u ruke''.  

Postupak poništen.  

 2015. 

Pokrenut ponovljeni postupak javne nabavke za 

realizaciju investicionog projekta po sistemu ''ključ u 

ruke''.  

Tender na uredu za žalbe. 

 2016. 

Ponovno provođenje postupka javne nabavke za 

realizaciju investicionog projekta, potpisan Ugovor sa 

izvođačem radova o realizaciji investicionog projekta. 

Radovi na realizaciji investicionog projekta. 

 2017. Završetak investicionog projekta.  

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije 

- zamjena energetskih transformatora T10 i 

T20, 

- dio sabirnica koji je riješen AlČe užadima 

zamijeniti cijevnim AlMgSi sabirnicama. Dio 

sabirnica na koje su povezana DV polja (a 

koja su riješena cijevima) zamijeniti novim 

sabirničkim sistemom sa AlMgSi cijevim 

sabirnicama, 

- Kompletna zamjena primarne opreme u: TP 

110 kV T10 i T20, DV poljima 110 kV Janja, 

Bijeljina 2 i Bijeljina 3. 

- Mjerno polje  (demontirati postojeći 

sabirnički rastavljač i NMT-e direktno spojiti 

na sabirnice 110 kV)    
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- SN rasplet 35 kV transformatora T10 i T20: 

ZnO odvodnik prenapona 35 kV, faza – 

zemlja; ZnO odvodnik prenapona 35 kV za 

uzemljenje zvjezdišta; izlazni rastavljač 35 kV 

vanjske montaže sa uzemljivačem;   

- Predvidjeti zamjenu postojećih vazdušnih 

veza između 35 kV strane transformatora T10   

i T20 i 35 kV trafo ćelija T10 i T20, kablom 

35 kV odgovarajućeg presjeka.   

- SN rasplet 10(20) kV transformatora T10 i 

T20:   ZnO odvodnik prenapona 10 kV, faza – 

zemlja;  izlazni rastavljač 35 kV vanjske 

montaže sa uzemljivačem. Predvidjeti 

zamjenu postojećih vazdušnih veza između 10 

kV strane transformatora T10   i T20 i 10 kV 

trafo ćelija T10 i T20, kablom 24 kV 

odgovarajućeg presjeka.   

- Zamjena spojne i ovjesne opreme 

- Vanjska rasvjeta 

- Zamjena komandno – signalnih kablova 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

 

- Energetski transformator 40 MVA 

- Trofazni tropolni prekidač 123 kV (2 kom) 

- Trofazni jednopolni prekidač 123 kV (3 kom) 

- Tropolni rastavljač 123 kV (5 kom) 

- Tropolni rastavljač 123 kV sa noževima za 

uzemljenje (3 kom) 

- Rastavljač za uzemljenje 110 kV nul tačke 

transformatora (1 kom) 

- Tropolni rastavljač 35 kV sa noževima za 

uzemljenje 

- SMT 123 kV 2x300/1/1/1/1 A (9 kom) 

- SMT 123 kV 2x150/1/1/1/1 A (6 kom) 

- NMT 123 kV (6 kom) 

- OP 110 kV faza-zemlja (6 kom) 

- OP 110 kV zvjezdište-zemlja (1 kom) 

- OP 35 kV faza-zemlja (6 kom) 

- OP 35 kV zvjezdište-zemlja (2 kom) 

- OP 10 kV faza-zemlja (6 kom) 

- Potporni izolatori 123 kV (1 kpl) 

- Potporni izolatori 35 kV (1 kpl) 

- Potporni izolatori 10 kV (1 kpl) 

- Transformatorska ćelija 36 kV sa zaštitnim 

terminalom (2 kom) 

- Odvodna ćelija 36 kV sa zaštitnim 

terminalom (4 kom) 

- Ćelija za podužno sekcionisanje 36 kV sa 

zaštitnim terminalom (1 kom) 

- Mjerna ćelija 36 kV sa zaštitnim terminalom 

(2 kom) 

- Transformatorska ćelija 24 kV sa zaštitnim 

terminalom (2 kom) 

- Odvodna ćelija 24 kV sa zaštitnim 

terminalom (12 kom) 

- Ćelija za podužno sekcionisanje 24 kV sa 

zaštitnim terminalom (1 kom) 
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- Mjerna ćelija 24 kV sa zaštitnim terminalom 

(2 kom) 

- Ćelija za priključenje kućnog transformatora 

24 kV (1 kom) 

- Transformatorski boks sa kućnim 

transformatorom (1 kom) 

- Ormar zaštite i upravljanja DV 110 kV polja 

(3 kom) 

- Ormar zaštite i upravljanja TR 110/x polja (2 

kom) 

- SCADA sistem (1 kpl) 

- Ormar AC razvoda (1 kom) 

- Ormar DC razvoda (1 kom) 

- Akumulatorska baterija (1 kom) 

- Invertor i ispravljač (1 kom) 

 

11. Procjena planiranih radova 

- Zamjena transformatora T10 i T20. 

- 110 kV postrojenje: 3 DV polja, 2 trafo polja, 

1 mjerno polje.   

- 35 kV postrojenje: 2 trafo ćelije, 4 odvodne 

ćelije za kablovski priključak, 2 mjerne 

ćelije, 1 ćelija za sekcionisanje sabirnica.  

- 24 kV postrojenje: 2 trafo ćelije, 12 odvodnih 

ćelija za kablovski priključak, 2 mjerne 

ćelije, 1 ćelija za priključenje kućnog 

transformatora, 1 limeni trafo box sa 

ugrađenim kućnim transformatorom 10(20)/ 

kV i NN ormarom, 1 ćelija za sekcioniranje 

sabirnica. 

12. Procjena rizika 

Postupak javne nabavke roba za rekonstrukciju TS 

110/35/10 kV Bijeljina je poništen 2 puta.  

Radi obimnosti projekta, a zbog realizacije po sistemu 

''ključ u ruke'', teško je naći odgovarajućeg ponuđača.  

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 

Jed. 

mjer

e 

Količina 
Jedinična 

cijena 

Ukupno (JC x 

Kol) 

13.1. Oprema i materijal  

1 Energetski transformator 40 MVA kom 2 1,000,000.00 2,000,000.00 

2 Trofazni tropolni prekidači 123 kV kom 2 41,072.43 82,144.86 

3 Trofazni jednopolni prekidači 123 kV kom 3 60,630.73 181,892.19 

4 Tropolni rastavljač 123 kV kom 5 16,624.56 83,122.80 

5 Tropolni rastavljač 123 kV sa noževima 

za uzemljenje 

kom 3 16,624.56 49,873.68 

6 Rastavljač za uzemljenje 110 kV nul 

točke transformatora, jednokolni 72,5 

kv zemljospojnik sa vertikalnim 

rastavljanjem za vanjsku molntažu. 

kom 1 16,624.56 16,624.56 

7 Tropolni rastavljač 35 kV sa noževima 

za uzemljenje 

kom 4 16,624.56 66,498.24 

8 Strujni mjerni transformatori 123 kV 

2x300/1/1/1/1 A 

kom 9 11,734.98 105,614.82 

9 Strujni mjerni transformatori 123 kV 

2x150/1/1/1/1 A 

kom 6 11,734.98 70,409.88 
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10 Naponski mjerni transformatori 110 kV  kom 6 11,734.98 70,409.88 

11 110 kV odvodnici prenapona faza-

zemlja 

kom 6 2,933.75 17,602.50 

12 110 kV odvodnici prenapona 

zvjezdište-zemlja 

kom 1 2,933.75 2,933.75 

13 35 kV odvodnici prenapona faza-

zemlja 

kom 6 488.96 2,933.76 

14 35 kV odvodnici prenapona zvjezdište -

zemlja 

kom 2 488.96 977.92 

15 10 kV odvodnici prenapona faza-

zemlja 

kom 6 195.58 1,173.48 

16 Transformatorska ćelija 36 kV  za 

unutarnju montažu sa zaštitno-

upravljačkim uređajem 

kom 2 60,630.75 121,261.50 

17 Odvodna ćelija 36 kV za unutrašnju 

montažu sa zaštitno-upravljačkim 

uređajem  

kom 4 58,674.90 234,699.60 

18 Ćelija za podužno rastavljanje (Spojno 

polje) 36 kV za unutrašnju montažu sa 

zaštitno-upravljačkim uređajem  

kom 1 60,000.00 60,000.00 

19 Mjerna ćelija 36 kV sa zaštitno-

upravljačkim uređajem za unutarnju 

montažu  

kom 2 33,249.10 66,498.20 

20 Transformatorska ćelija 24 kV za 

unutrašnju montažu sa zaštitno – 

upravljačkim uređajem  

kom 2 38,138.69 76,277.38 

21 Odvodna ćelija 24 kV sa zaštitno - 

upravljačkim uređajem za unutrašnju 

montažu  

kom 12 37,160.77 445,929.24 

22 Ćelija za podužno rastavljanje (Spojno 

polje) 24 kV za unutrašnju montažu sa 

zaštitno-upravljačkim uređajem  

kom 1 43,028.26 43,028.26 

23 Mjerna ćelija 24 kV za unutrašnju 

montažu sa zaštitno - upravljačkim 

uređajem  

kom 2 14,001.96 28,003.92 

24 Ćelija za priključak kućnog 

transformatora 24 kV za unutrašnju 

montažu bez zaštitno - upravljačkog 

uređaja 

kom 1 25,425.79 25,425.79 

25 Transformatorski boks za unutrašnju 

montažu sa kućnim transformatorom i 

NN odjeljkom  

kom 1 25,621.37 25,621.37 

26 Ormari zaštite i upravljanja DV 110 kV  

polja 

kom 3 55,741.16 167,223.48 

27 Ormari zaštite i upravljanja TR 110/x 

polja 

kom 2 57,696.99 115,393.98 

28 SCADA sistem   kpl 1 250,000.00 250,000.00 

29 Ormar AC razvoda 3x380 VAC  kom 1 16,233.39 16,233.39 

30 Ormar DC razvoda 220 VDC kom 1 16,233.39 16,233.39 

31 Akumulatorska baterija kom 1 19,558.30 19,558.30 

32 Ormar ispravljača i invertora kom 1 26,403.71 26,403.71 

33 Spojna i ovjesna oprema kpl 1 33,000.00 33,000.00 
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34 Energetski kablovi i kablovska oprema kpl 1 25,000.00 25,000.00 

35 Komandno - signalni kablovi kpl 1 23,000.00 23,000.00 

36 Uzemljenje kpl 1 10,000.00 10,000.00 

   

13.2. Elektromontažni radovi Kpl. 1 577,982.00 577,982.00 

 

13.3. Građevinski radovi Kpl. 1 665,300.00 665,300.00 

 

13.4. Projektovanje Kpl. 1 144,606.00 144,606.00 

 

13.5. Ostalo  

 Legalizacija Kpl. 1 20,000.00 20,000.00 

 
Pomoćni sistemi (vatrodojava, 

videonadzor, oprema ZNR i PPZ) 
Kpl. 1 11,110.00 11,110.00 

      

UKUPNO 6.000.000,00 

Vlastiti rad: 40.000 KM 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 
Mia Lešić, Samostalni inženjer za 

planiranje, razvoj i investicije 
 

Armin Hrustić, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

Tuzla, 13.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE  

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS  110/35/10 kV Teslić  

2. Broj planske stavke iz Tabele 5. TZ-SR.TS-15.014 

3. Predmet radova 

1. Rekonstrukcija VN postrojenja 

2. Rekonstrukcija SN postrojenja 

3. Ugradnja drugog energetskog tansformatora 

4. Pojedinačna zamjena opreme pomoćnog napajanja 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Plan investicija za 2015. godinu 

2. Plan investicija za period 2015. – 2017. 

3. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže za 

period 2015. -2024. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Tuzla 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

Zamjena SN opreme (10(20) kV) zbog zadovoljenja 

kriterija starosti, nezadovoljavajućih rezultata ispitivanja, 

nedostatka rezervnih dijelova i nemogućnosti održavnja. 

U slučaju ispada T1 ili T2 preostali transformator 

opterećen sa 98%. Planirana ugradnja transformatora 

110/35/10(20) snage 40/40/27 MVA. Zamjena 

transformatora planirana u 2016. godini. Postojeći 

transformator ispravan i ostaje u  rezervi u TS Teslić. 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Povećanje sigurnosti i pouzdanosti opreme u objektima 

prenosne mreže, kao i efikasnije i sigurnije napajanje 

krajnjih potrošača električnom energijom. 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017. 

9. Dinamika izgradnje 

 2007. IO 01-1644/2007 

 2015. 

Nabavljen dio opreme (SMT-i, ormar zaštite i upravljanja 

i odvodnici prenapona se nalaze u skladištu OP Tuzla, 

linijski rastavljač se nalazi u skladištu OP Banja Luka). 

Odluka o zajedničkoj nabavci opreme pomoćnog 

napajanja. Provođenje postupka javne nabavke. 

 2016. 

Nabavka i ugradnja opreme pomoćnog napajanja. 

Nabavka i ugradnja energetskog transformatora. 

Rekonstrukcija i proširenje 10(20) kV postrojenja 

 2017. Završetak realizacije investicionog projekta. 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 

- Jednopolni prekidač 123 kV (2 kom) 

- Tropolni prekidač 123 kV (2 kom) 

- Sabirnički rastavljač 123 kV (3 kom) 

- Linijski rastavljač 123 kV (2 kom) 

- SMT 123 kV 2x30/1/1/1/1 (6 kom) 

- NMT 123 kV (5 kom) 

- OP 123 kV (5 kom) 

- OP 36 kV (4 kom) 

- OP 10 kV (4 kom) 

- Potporni izolator 110 kV (15 kom) 

- Ormar zaštite i upravljanja za TR 110/x kV (1 

kom) 

- Ormar zaštite i upravljanja za DV (2 kom) 
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- 10(20) kV postrojenje (22 ćelije sa 

pripadajućom opremom) 

- Ormar ispravljača i invertora 

- Ormar za AC/DC razvod 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

- Energetski transformator 110/35/10(20) kV, 40 

MVA 

- 24 kV odvodna ćelija sa zaštitnim terminalom 

(14 kom) 

- 24 kV mjerna ćelija sa zaštitnim terminalom (2 

kom) 

- 24 kV trafo ćelija sa zaštitnim terminalom (2 

kom) 

- 24 kV ćelija za podužno sekcionisanje sa 

zaštitnim terminalom (1 kom) 

- 24 kV ćelija za priključenje kućnog trafoa (1 

kom) 

- Trafo box sa kućnim transformatorom (1 kom) 

- Jednopolni prekidač 123 kV (2 kom) 

- Tropolni prekidač 123 kV (2 kom) 

- Sabirnički rastavljač 123 kV (3 kom) 

- Linijski rastavljač 123 kV (2 kom) 

- SMT 123 kV 2x30/1/1/1/1 (6 kom) 

- NMT 123 kV (5 kom) 

- OP 123 kV (5 kom) 

- OP 36 kV (4 kom) 

- OP 10 kV (4 kom) 

- Potporni izolator 110 kV (15 kom) 

- Ormar zaštite i upravljanja za TR 110/x kV (1 

kom) 

- Ormar zaštite i upravljanja za DV (2 kom) 

- Ormar ispravljača i invertora 

- Ormar za AC/DC razvod 

Nabavka energetskih SN kablova, komandno signalnih 

kablova, spojne opreme, opreme za uzemljenje, čelične 

konstrukcije nosača aparata 

Nabavka građevinskih radova, rekonstrukcija komandno 

pogonske zgrade. Izrada projektne dokumentacije i 

elektromontažni radovi. 

11. Procjena planiranih radova 

Nabavka i ugradnja opreme.  

Nabavka građevinskih radova, rekonstrukcija komandno 

pogonske zgrade. Izrada projektne dokumentacije i 

elektromontažni radovi. 

12. Procjena rizika 
Ne očekuju se značajnije poteškoće pri realizaciji 

investicionog projekta.  

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 

Količin

a 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Oprema i materijal  

1 
Energetski transformator 110/x kV, 40 

MVA 
kom 1 

1,000,000.0

0 
1,000,000.00 

2 
Prekidač snage SF 6, 123 kV-

jednopolni 
kom 2 60,630.73 121,261.46 

3 Prekidač snage SF 6, 123 kV-tropolni kom 2 41,072.43 82,144.86 

4 Sabirnički rastavljač 123 kV kom 3 12,712.90 38,138.69 

5 Linijski rastavljač 123 kV kom 2 16,624.56 33,249.11 
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6 CT 123 kV - 2 x 300 /1/1/1/1 A/A kom 6 11,734.98 70,409.88 

7 CVT 123 kV kom 5 11,734.98 58,674.90 

8 Surge arrester 123 kV kom 5 2,933.75 14,668.73 

9 Surge arrester 36 kV kom 4 488.96 1,955.83 

10 Surge arrester 10 kV kom 4 195.58 782.33 

11 Potporni izolatori 110 kV  kom 15 850.00 12,750.00 

12 
Ormari zaštite i upravljanja za TR 

110/x kV  
kom  1 57,696.99 57,696.99 

13 Ormar zaštite i upravljanja za DV kom  2 55,741.16 111,482.31 

14 
24 kV odvodna ćelija sa zaštitnim 

terminalom 
kom 14 37,160.77 

520,250.78 

 

15 
24 kV trafo ćelija sa zaštitnim 

terminalom 
kom 2 38,138.69 76,277.37 

16 
24 kV mjerna ćelija sa zaštitnim 

terminalom 
kom 2 14,001.96 28,003.91 

17 
24 kV spojna  + busriser ćelija sa 

zaštitnim terminalom (2 ćelije) 
kom 1 

53,785.33 

 

53,785.33 

 

18 
24 kV ćelija za priključenje kućnog 

trafoa 
kom 1 25,425.79 25,425.79 

19 
Trafo boks sa kućnim transformatorom  

(suhi) 100 KVA, 2x10,5 kV/0,4 kV  
kom 1 25,621.37 25,621.37 

20 Komandno signalni kablovi  Kpl.  1 33,000.00 33,000.00 

21 
Energetski SN kablovi i kablovske 

završnice 
Kpl.  1 25,000.00 25,000.00 

22 
Spojna oprema (TS sa cijevnim 

sabirnicama) 
Kpl.  1 23,000.00 23,000.00 

23 Uzemljenje Kpl.  1 10,000.00 10,000.00 

24 Ispravljač i invertor Kom. 1 26.403,71 26.403,71 

25 Ormar za AC/DC razvod Kom. 1 16.233,39 16.233,39 

13.2. Elektromontažni radovi Kpl. 1 461.997,81 461.997,81 

13.3. Građevinski radovi Kpl. 1 300,000.00 300,000.00 

13.4. Projektovanje Kpl. 1 181.361,45 181.361,45 

13.5. Ostalo  

26 
Pribavljanje potrebnih dozvola 

(zemljište i legalizacija) 
Kpl. 1 80.000,00 80.000,00 

UKUPNO 3.501.326,00 

 

Vlastiti rad: 68.000 KM 

Ranije obezbijeđena oprema i materijal: sredstva u iznosu 187.760 KM se odnose na izgrađeno polje 

transfortmatora T2. 

Napomena: Ormar ispravljača i invertora je nabavljen i nalazi se u skladištu OP Tuzla (29.304,00 KM + 710,00 

KM supervizija). Supervizija će biti realizovana pri ugradnji opreme. Realizovana je nabavka rastavljača 

(isporučen u OP Banja Luka).  Ukupna sredstva raspoloživa za ugovaranje iznose 3.462.362,00 KM.  

 

Uradio:                Ovjerio:  

 
Mia Lešić, Samostalni inženjer za 

planiranje, razvoj i investicije 
 

Armin Hrustić, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

Tuzla, 13.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT  

ZAMJENE OPREME U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS  110/35/10 kV Derventa  

2. Broj planske stavke iz Tabele 5. TZ-SR.TS-15.015 

3. Predmet radova 1. Pojedinačna zamjena opreme pomoćnog napajanja 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 
1. Plan investicija za 2015.  godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Tuzla 

6. Svrha (opravdanost) projekta Dotrajalost i nemogućnost održavanja. 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 
Pouzdaniji i sigurniji rad transformatorske stanice. 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017. 

9. Dinamika izgradnje 

 
2015. Odluka o zajedničkoj nabavci opreme pomoćnog 

napajanja. Provođenje postupka javne nabavke.  

 2016. Nabavka i ugradnja ispravljača i invertora 

 2017. Završetak investicionog projekta. 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

zamjene 
 Ispravljač i invertor 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 
- Ispravljač i invertor 

11. Procjena planiranih radova Nabavka gore navedene opreme.  

12. Procjena rizika 
Ne očekuju se značajnije poteškoće prilikom realizacije 

investicionog projekta.  

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Oprema i materijal  

 Ispravljač i invertor Kom 1 30.014,00 30.014,00 

UKUPNO 30.014,00 

 

Vlastiti rad: 2.000 KM 

Napomena: Ormar ispravljača i invertora je nabavljen i nalazi se u skladištu OP Tuzla (29.304,00 KM + 710,00 

KM supervizija). Supervizija će biti realizovana prilikom ugradnje opreme.  

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 
Mia Lešić, Samostalni inženjer za 

planiranje, razvoj i investicije 
 

Armin Hrustić, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

Tuzla, 13.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT ZAMJENE OPREME  

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta Rezervna oprema za OP Tuzla  

2. Broj planske stavke iz Tabele 5. TZ-SR.TS-15.016 

3. Predmet radova 1. Nabavka rezervne opreme za potrebe OP Tuzla 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 
1. Plan investicija za 2015.  godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Tuzla 

6. Svrha (opravdanost) projekta Oprema se nabavlja kao vitalni rezervni dijelovi. 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Brže i efikasnije otklanjanje zastoja usljed neispravnosti 

opreme.  

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017. 

9. Dinamika izgradnje 

 2015. 

Odluka o zajedničkim nabavkama opreme po kojoj će se 

nabavljati oprema po ovoj stavci iz Plana. 

Tender u pripremi. 

 2016. Nabavka opreme.  

 2017. Nabavka opreme 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 
Oprema se nabavlja kao vitalni rezervni dijelovi. 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke 

- 36 kV vakuumski prekidač za unutrašnju 

montažu (1 kom), 

- SMT 123 kV za TR (3 kom), 

- SMT 123 kV za DV (6 kom), 

- NMT 123 kV (3 kom), 

- SMT 220 kV 2x600 A (1 kom), 

- NMT 220 kV kapacitivni (1 kom), 

- SMT 36 kV 2x150 A za unutrašnju montažu (6 

kom), 

- SMT 36 kV 2x300 A za unutrašnju montažu (6 

kom), 

- SMT 36 kV 2x150 A za vanjsku montažu (1 

kom), 

- SMT 10 kV 2x200 A (6 kom), 

- SMT 10 kV 2x600 A (6 kom), 

- NMT 35 kV za unutrašnju montažu (6 kom), 

- NMT 35 kV za vanjsku montažu (1 kom), 

- NMT 10 kV (6 kom), 

- NMT 6 kV (1 kom), 

- OP 123 kV (6 kom), 

- OP 36 kV (12 kom), 

- OP 10 kV (6 kom), 

- OP 6 kV (3 kom), 

- Potporni izolator 220 kV (6 kom), 

- Potporni izolator 110 kV (24 kom), 

- Potporni izolator 35 kV za vanjsku montažu (24 

kom), 
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- Potporni izolator 35 kV za unutrašnju montažu 

(24 kom), 

- Potporni izolator 10 kV (24 kom), 

- Potporni izolator 35 kV vani-unutra (6 kom), 

- Potporni izolator 35 kV unutra-unutra (24 kom), 

- Potporni izolator 10 kV unutra-vani (3 kom), 

- Potporni izolator 10 kV unutra-vani (6 kom), 

- Modul prekostrujne zaštite SPAA348C ABB (1 

kom) 

- Modul diferencijalne zaštite SPAD 346 C ABB 

(1 kom) 

- Modul diferencijalne zaštite SPAD 346 C2 ABB 

(1 kom) 

- Modul diferencijalne zaštite SPAD 346 C1 ABB 

(1 kom) 

- Zaštitni transformatorski uređaj RET 670 ABB 

(1 kom), 

- Signalizacioni uređaj SACO 16D1, SPGU 240 

A1 ABB (1 kom) 

- Podužna diferencijalna distantna zaštita 

7SD5221 (1 kom), 

- Uređaj za teleproteksiju SWT 3000 (1 kom) 

- Modul regulatora napona REG-DA (1 kom) 

- Modul prekostrujne zaštite 

KCEU14001F15MEE (1 kom) 

- ARN 6K, In=5A Un=100V, Energoinvest (1 

kom) 

- Kleme 

- Ormari zaštite i upravljanja za TR 110/x kV (1 

kom) 

- Ormar zaštite i upravljanja za DV (2 kom) 

11. Procjena planiranih radova Nabavka opreme 

12. Procjena rizika 
Ne očekuju se unačajnije poteškoće pri realizaciji 

investicionog projekta. 

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Oprema i materijal  

1 Vakuumski prekidač 35 kV za 

unutrašnju montažu 

Kom. 1 22,500.00 22,500.00 

2 Prekidač snage SF 6, 123 kV-

jednopolni 

Kom. 1 60,630.73 60,630.73 

3 Prekidač 35 kV za vanjsku montažu Kom. 1 30,000.00 30,000.00 

4 Vakuumski prekidač 20 kV za 

unutrašnju montažu 

Kom. 2 15,000.00 30,000.00 

5 SMT 123 kV za TR (3 kom), Kom. 3 11,734.98 35,204.94 

6 SMT 123 kV za DV (6 kom), Kom. 6 11,734.98 70,409.88 

7 NMT 123 kV (3 kom), Kom. 3 11,734.98 35,204.94 

8 SMT 220 kV 2x600 A (1 kom), Kom. 1 20,000 20,000.00 

9 NMT 220 kV kapacitivni (1 kom), Kom. 1 14,000 14,000.00 

10 SMT 36 kV 2x150 A za unutrašnju 

montažu (6 kom), 

Kom. 6 2,000 12,000.00 

11 SMT 36 kV 2x300 A za unutrašnju 

montažu (6 kom), 

Kom. 3 2,000 6,000.00 
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12 SMT 36 kV 2x150 A za vanjsku 

montažu (1 kom), 

Kom. 1 3,000 3,000.00 

13 SMT 10 kV 2x200 A (6 kom), Kom. 6 1,500 9,000.00 

14 SMT 10 kV 2x600 A (6 kom), Kom. 6 1,500 9,000.00 

15 NMT 35 kV za unutrašnju montažu (6 

kom), 

Kom. 6 2,000 12,000.00 

16 NMT 35 kV za vanjsku montažu (1 

kom), 

Kom. 1 3,000 3,000.00 

17 NMT 10 kV (6 kom), Kom. 6 1,000 6,000.00 

18 NMT 6 kV (1 kom), Kom. 1 1,000 1,000.00 

19 OP 123 kV (6 kom), Kom. 6 2,933.75 17,602.47 

20 OP 36 kV (12 kom), Kom. 12 488,96 5,867.49 

21 OP 10 kV (6 kom), Kom. 6 195.58 1,173.50 

22 OP 6 kV (3 kom), Kom. 3 170.00 510.00 

23 Potporni izolator 220 kV (6 kom), Kom. 6 1670 10,020.00 

24 Potporni izolator 110 kV (24 kom), Kom. 24 850.00 20,400.00 

25 Potporni izolator 35 kV za vanjsku 

montažu (24 kom), 

Kom. 24 340.00 8,160.00 

26 Potporni izolator 35 kV za unutrašnju 

montažu (24 kom), 

Kom. 24 100.00 2,400.00 

27 Potporni izolator 10 kV (24 kom), Kom. 24 50.00 1,200.00 

28 Potporni izolator 35 kV vani-unutra (6 

kom), 

Kom. 6 1,000.00 6,000.00 

29 Potporni izolator 35 kV unutra-unutra 

(24 kom), 

Kom. 24 500.00 12,000.00 

30 Potporni izolator 10 kV unutra-vani (3 

kom), 

Kom. 3 850.00 2,550.00 

31 Potporni izolator 10 kV unutra-vani (6 

kom), 

Kom. 6 600.00 3,600.00 

32 Modul prekostrujne zaštite SPAA348C 

ABB (1 kom) 

Kom. 1 10,000 10,000.00 

33 Modul diferencijalne zaštite SPAD 

346 C ABB (1 kom) 

Kom. 1 9,500 9,500.00 

34 Modul diferencijalne zaštite SPAD 

346 C2 ABB (1 kom) 

Kom. 1 10,500 10,500.00 

35 Modul diferencijalne zaštite SPAD 

346 C1 ABB (1 kom) 

Kom. 1 12,500 12,500.00 

36 Zaštitni transformatorski uređaj RET 

670 ABB (1 kom), 

Kom. 1 30,000 30,000.00 

37 Signalizacioni uređaj SACO 16D1, 

SPGU 240 A1 ABB (1 kom) 

Kom. 1 3,250 3,250.00 

38 Podužna diferencijalna distantna 

zaštita 7SD5221 (1 kom), 

Kom. 1 30,000 30,000.00 

39 Uređaj za teleprotekciju SWT 3000 (1 

kom) 

Kom. 1 25,000 25,000.00 

40 Modul regulatora napona REG-DA (1 

kom) 

Kom. 1 9,000 9,000.00 

41 Modul prekostrujne zaštite 

KCEU14001F15MEE (1 kom) 

Kom. 1 5,000 5,000.00 

42 ARN 6K, In=5A Un=100V, 

Energoinvest (1 kom) 

Kom. 1 2,000 2,000.00 

43 Kleme razne Kpl. 1 27,532.00 27,532.00 
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44 Ormari zaštite i upravljanja za TR 

110/x kV  

Kom. 1 57,696.99 57,696.99 

45 Ormar zaštite i upravljanja za DV Kom. 2 55,741.16 111,482.31 

UKUPNO 813.895,00 

 

Vlastiti rad: 10.000 KM 

Napomena: Realizovana je nabavka sljedeće rezervne opreme: SMT 245 kV, NMT 245 kV, SMT 123kV(2x300) 

3 komada, SMT 123kV(2x150) 6 komada, NMT 123kV 3 komada, SMT 38kV(2x150) 6 komada, 

SMT38kV(2x300) 3 komada, SMT38kV(2x150) za vanjsku montažu, NMT38kV 6 komada, NMT38kV za 

vanjsku montažu, NMT12kV 6 komada, NMT6kV, SMT12kV(2x200) 6 komada, SMT12kV(2X600) 6 komada, 

prekidač 38 kV za vanjsku montažu, prekidač 38 kV 2 komada, prekidač 24 kV 2 komada, 5 x OP 110 kV FZ, 1 

x OP 110 kV ZZ, 11 x OP 35 kV FZ, 1 x OP 35 kV ZZ, 6 x OP 10 kV FZ, 3 x OP 6 kV FZ, u ukupnom iznosu 

237.358,24 KM. Ukupna sredstva raspoloživa za ugovaranje iznose 576.537,76KM.  

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 
Mia Lešić, Samostalni inženjer za 

planiranje, razvoj i investicije 
 

Armin Hrustić, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

Tuzla, 13.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE  

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS  400/220/110 kV Tuzla 4  

2. Broj planske stavke iz Tabele 5. TZ-SR.TS-15.017 

3. Predmet radova 
1. Rekonstrukcija VN postrojenja 

2. Rekonstrukcija SN postrojenja 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 
1. Plan investicija za 2015  godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Tuzla 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

Zamjena opreme zbog zadovoljenja kriterija starosti, 

nezadovoljavajućih rezultata ispitivanja, nedostatka 

rezervnih dijelova i nemogućnosti održavanja. 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Povećanje sigurnosti i pouzdanosti opreme u objektima 

prenosne mreže, kao i efikasnije i sigurnije napajanje 

krajnjih potrošača električnom energijom. 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017. 

9. Dinamika izgradnje 

 2014. 

Pokrenut postupak javne nabavke (prva faza 

rekonstrukcije) za realizaciju investicionog projekta po 

sistemu ''ključ u ruke''.  

Postupak poništen.  

 2015. 

Pokrenut ponovljeni postupak javne nabavke za 

realizaciju investicionog projekta po sistemu ''ključ u 

ruke''.  

U pripremi tender za drugu fazu rekonstrukcije.  

 2016. Radovi na rekonstrukciji VN postrojenja.  

 2017. 

Dodatna sredstva za realizaciju investicije (rastavljači, 

dizel agregat). Nabavka i ugradnja preostale VN opreme 

i završetak investicionog projekta. 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 

DV 220 kV TZ2 i DV polja 110 kV Đurđevik i Dubrave 

- Zamjena prekidača, NMT, SMT i rastavljača); 

DV polja Višegrad i Banja Luka, SP i polje T421 

-  zamjena prekidača 400 kV; 

DV polje Zenica, SP i polja T421 i T211 

-  zamjena prekidača 220 kV  

   

Polja 400 kV: SP, MP2 i trafo T422 

- SMT 400 kV 6 kom (SP 3 kom + polje T422 3 

kom) 

- NMT 400 kV 1 kom (MP2) 

Polja 220 kV: DV Kakanj, SP, MP2, trafo T211 i trafo 

T422 

- SMT 220 kV 8 kom (DV polje Kakanj 1 kom + 

polje T422 3 kom + polje T211 1 kom + SP 3 

kom) 

- NMT 220 kV 4 kom (DV polje Kakanj 2 kom + 

MP2 2 kom) 

Polja 110 kV: DV Banovići, DV Hak, SP i trafo T211 
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- Prekidač snage 123 kV jednopolni 3 kom (DV 

polje HAK 1 kom + DV polje Banovići 1 kom + 

SP 1 kom) 

- Prekidač snage 123 kV tropolni 1 kom (polje 

T211 1 kom) 

- SMT 123 kV 6 kom (DV polje Banovići 3 kom 

+ SP 3 kom) 

SN postrojenje 35 kV: DV TE Tuzla i DV Živinice, T1, 

T2 i mjrena ćelija 

- 36 kV odvodna ćelija sa zaštitnim terminalom 2 

kom (DV TE Tuzla 1 kom + DV Živinice 1 

kom) 

- 36 kV trafo ćelija sa zaštitnim terminalom 2 

kom (T1 1 kom + T2 1 kom) 

- 36 kV mjerna ćelija sa zaštitnim terminalom 1 

kom  

Ostala oprema u postrojenju: 

- Energetski kabl 35 kV 3x1x150 mm  cca 120 m 

- Kablovske završnice za vanjsku montažu za 

XHP 48 35 kV/Cu 1x300 6 kom 

- Kablovske završnice za unutrašnju montažu za 

XHP 35 kV/Cu 1x300 6 kom 

 

400 kV, 220 kV i 110 kV polja: 

- Zamjena rastavljača 

 

Oprema pomoćnog napajanja: 

- Ormar AC/DC razvoda 

- Dizel agregat 

- Ispravljači, baterije, invertori 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

DV 220 kV TZ2 i DV polja 110 kV Đurđevik i Dubrave 

- Zamjena prekidača, NMT, SMT i rastavljača); 

DV polja Višegrad i Banja Luka, SP i polje T421 

-  zamjena prekidača 400 kV; 

DV polje Zenica, SP i polja T421 i T211 

-  zamjena prekidača 220 kV  

 

Polja 400 kV: SP, MP2 i trafo T422 

- SMT 400 kV 6 kom (SP 3 kom + polje T422 3 

kom) 

- NMT 400 kV 1 kom (MP2) 

Polja 220 kV: DV Kakanj, SP, MP2, trafo T211 i trafo 

T422 

- SMT 220 kV 8 kom (DV polje Kakanj 1 kom + 

polje T422 3 kom +polje T211 1 kom + SP 3 

kom) 

- NMT 220 kV 4 kom (DV polje Kakanj 2 kom + 

MP2 2 kom) 

Polja 110 kV: DV Banovići, DV Hak, SP i trafo T211 

- Prekidač snage 123 kV jednopolni 3 kom (DV 

polje HAK 1 kom + DV polje Banovići 1 kom + 

SP 1 kom) 

- Prekidač snage 123 kV tropolni 1 kom (polje 

T211 1 kom) 

- SMT 123 kV 6 kom (DV polje Banovići 3 kom 

+ SP 3 kom) 
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SN postrojenje 35 kV: DV TE Tuzla i DV Živinice, T1, 

T2 i mjrena ćelija 

- 36 kV odvodna ćelija sa zaštitnim terminalom 2 

kom (DV TE Tuzla 1 kom + DV Živinice 1 

kom) 

- 36 kV trafo ćelija sa zaštitnim terminalom 2 

kom (T1 1 kom + T2 1 kom) 

- 36 kV mjerna ćelija sa zaštitnim terminalom 1 

kom  

Ostala oprema u postrojenju: 

- Energetski kabl 35 kV 3x1x150 mm  cca 120 m 

- Kablovske završnice za vanjsku montažu za 

XHP 48 35 kV/Cu 1x300 6 kom 

- Kablovske završnice za unutrašnju montažu za 

XHP 35 kV/Cu 1x300 6 kom 

 

400 kV, 220 kV i 110 kV polja: 

- Zamjena rastavljača 

 

Oprema pomoćnog napajanja: 

- Ormar AC/DC razvoda 

- Dizel agregat 

- Ispravljači, baterije, invertori 

 

11. Procjena planiranih radova - Nabavka i ugradnja gore navedene opreme 

12. Procjena rizika 
Ne očekuju se značajnije poteškoće prilikom realizacije 

investicionog projekta.  

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Oprema i materijal  

      

1 Prekidač snage SF 6, 123 kV-

jednopolni 

kom 5 60,630.73 303,153.65 

2 Prekidač snage SF 6, 123 kV-tropolni kom 1 41,072.43 41,072.43 

3 Prekidač snage 400kV kom  4 215,141.00 860,564.00 

4 Prekidač snage 220kV kom   5 123,217.00 616,085.00 

5 Sabirnički rastavljač 123 kV kom 20 12,712.90 254,257.90 

6 Linijski rastavljač 123 kV kom 5 16,624.56 83,122.78 

7 Sabirnički rastavljač 220 kV  kom  20 19,754.00 395,080.00 

8 linijski rastavljač 220 kV  kom  5 24,996.00 124,980.00 

9 Sabirnički rastavljač 400 kV  kom  10 45,453.00 454,530.00 

10 linijski rastavljač 400 kV kom   5 59,121.00 295,605.00 

11 CT 400 kV kom 6 31,294.00 187,764.00 

12 CT 220 kV kom 8 19,558.00 156,464.00 

13 CT 123 kV - 2 x 300 /1/1/1/1 A/A kom 6 11,734.98 70,409.88 

14 CVT 123 kV kom 1 11,734.98 11,734.98 

15 SMT 220kV; 2X600   4 11,734.98 46,939.92 

16 38 kV odvodna ćelija sa zaštitnim 

terminalom 

kom 2 58,674.90 117,349.80 

17 38 kV trafo ćelija sa zaštitnim 

terminalom 

kom 2 60,630.73 121,261.46 

18 38 kV mjerna ćelija kom 1 33,249.11 33,249.11 
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19 Baterija  kom 2 35,000.00 70,000.00 

20 Invertor   2 26,403.71 52,807.41 

21 Ispravljač  kom 2 26,403.71 52,807.41 

22 Ormar za AC/DC napajanje kom 20 20,000.00 400,000.00 

23 Dizel agregat kom 1 50,000.00 50,000.00 

24 Energetski kabl 35 kV 3x1x50 m 120 35.00 4,200.00 

25 Kablovske završnice za vanjsku 

montažu za XHP 48 35kV/Cu 1x300 

kom 6 90.00 540.00 

26 Kablovske završnice za unutrašnju 

montazu za XHP 48 35kV/Cu 1x300 

kom 6 60.00 360.00 

13.2. Elektromontažni radovi Kpl. 1 492,721.00 492,721.00 

 

13.3. Građevinski radovi Kpl. 1 100,000.00 100,000.00 

 

13.4. Projektovanje Kpl. 1 154,900.00 154,900.00 

UKUPNO 5.551.960,00 

 

Vlastiti rad: 60.000 KM 

Napomena:  

Prva faza rekonstrukcije je realizovana, ugovor broj JN-OP-61-59/15, u iznosu 2.139.065,60 KM.  

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 
Mia Lešić, Samostalni inženjer za 

planiranje, razvoj i investicije 
 

Armin Hrustić, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

Tuzla, 13.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT ZAMJENE OPREME  

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS  110/35/10 kV Lukavac  

2. Broj planske stavke iz Tabele 5. TZ-SR.TS-15.018 

3. Predmet radova 
1. Zamjena energetskog transformatora 

2. Pojedinačna zamjena opreme u VN i SN postrojenju 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 
1. Plan investicija za 2015.  godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Tuzla 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

Zamjena opreme zbog zadovoljenja kriterija starosti, 

nezadovoljavajućih rezultata ispitivanja, nedostatka 

rezervnih dijelova i nemogućnosti održavanja. 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Povećanje sigurnosti i pouzdanosti opreme u objektima 

prenosne mreže, kao i efikasnije i sigurnije napajanje 

krajnjih potrošača električnom energijom. 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017. 

9. Dinamika izgradnje 

 2014. 
Planirana sredstva za zamjenu transformatora T2, VN i 

SN opreme. 

 2015. 

Planirana sredstva za zamjenu transformatora T1.  

Nabavka transformatora T2 kroz zajedničku nabavku na 

nivou Kompanije. 

 2016. 

Ponovno provođenje postupka javne nabavke za nabavku 

transformatora T1.  

Isporuka i ugradnja transformatora T2 i nabavka dijela 

VN opreme. 

 2017. 
Nabavka i ugradnja transformatora T1 i preostale opreme. 

Završetak investicionog projekta. 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet zamjene 

- Energetski transformator T1 110/36,75/10,5 kV; 

20/20/6,67 MVA; 1966 god, Končar 

- Energetski transformator T2 110/36,75/10,5 kV; 

20/6,67 MVA; 1958 god, Elektrim 

- Prekidač snage 36 kV, tropolni, 

- SMT 123 kV 2x300 A (polje T2) 

- SMT 35 kV (3 kom) 

- OP 123 kV (T2, 4 kom), 

- OP 36 kV (T2, 4 kom) 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

- Energetski transformator 110/x kV, 40 MVA (2 

kom) 

- Prekidač snage 36 kV, tropolni, 

- SMT 123 kV 2x300 A (polje T2) 

- SMT 35 kV (3 kom) 

- OP 123 kV (T2, 4 kom), 

- OP 36 kV (T2, 4 kom) 

11. Procjena planiranih radova 

Nabavka i ugradnja: 

- Energetski transformator 110/x kV, 40 MVA (2 

kom) 

- Prekidač snage 36 kV, tropolni, 

- SMT 123 kV 2x300 A (polje T2) 
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- SMT 35 kV (3 kom) 

- OP 123 kV (T2, 4 kom), 

- OP 36 kV (T2, 4 kom) 

12. Procjena rizika 
Ne očekuju se značajnije poteškoće prilikom realizacije 

investicionog projekta.  

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 

Količin

a 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Oprema i materijal  

1 Energetski transformator 110/x kV, 40 

MVA 

kom 2 1.000.000,0

0 

2.000.000,00 

2 Prekidač snage, 35kV-tropolni kom 1 22,500.00 22,500.00 

3 CT 123 kV - 2 x 300 /1/1/1/1 A/A kom 3 11,734.98 35,204.94 

4 CT35   3 2,000.00 6,000.00 

5 Surge arrester 123 kV kom 4 2,933.75 11,734.98 

6 Surge arrester 36 kV kom 4 488.96 1,955.83 

7 Kablovi i kablovska oprema Kpl. 1 35.000,00 35.000,00 

13.2. Elektromontažni radovi Kpl. 1 115.765,8 115.765,8 

 

13.3. Projektovanje Kpl. 1 29.624,2 29.624,2 

 

UKUPNO 2.257.786,00 

 

Vlastiti rad: 40.000 KM 

Napomena: Realizovana je nabavka sljedeće opreme: SMT 123kV(2x300) 3 komada, SMT 38kV(2x150) 3 

komada, prekidač 38 kV, 3 x OP 110 kV FZ, 1 x OP 110 kV ZZ,3 x OP   35 kV FZ, 1 x OP 35 kV ZZ u okviru 

zajedničkih nabavki pojedinačne opreme u ukupnom iznosu 49.454,00 KM. Oprema je isporučena i nalazi se u 

skladištu OP Tuzla. Ukupna sredstva raspoloživa za ugovaranje iznose 2.208.332,00 KM.  

 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 
Mia Lešić, Samostalni inženjer za 

planiranje, razvoj i investicije 
 

Armin Hrustić, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

 

Tuzla, 13.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT  

ZAMJENE OPREME U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS  110/35/10 kV Lopare  

2. Broj planske stavke iz Tabele 5. TZ-SR.TS-15.019 

3. Predmet radova 
1. Pojedinačna zamjena opreme u VN postrojenju 

2. Kompletiranje DV polja 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 
1. Plan investicija za 2015.  godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Tuzla 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

U TS Lopare u funkciji je nekompletno polje 110 kV 

Ugljevik. Planirano je kompletiranje predmetnog polja, 

što će doprinijeti selektivnosti rada zaštita, odnosno 

povećanju pouzdanosti u napajanju potrošača. 

Zamjena opreme zbog zadovoljenja kriterija starosti, 

nezadovoljavajućih rezultata ispitivanja, nedostatka 

rezervnih dijelova i nemogućnosti održavanja.  

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 
Pouzdaniji i sigurniji rad transformatorske stanice. 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017. 

9. Dinamika izgradnje 

 2015. Tender za realizaciju investicionog projekta. 

 2016. 

Zajednički tender za zamjenu opreme i kompletiranje 

DV 110 kV polja Ugljevik.  

Radovi na realizaciji investicionog projekta.  

 2017. Ugradnja opreme. Završetak investicionog projekta.  

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet zamjene  

- Kompletiranje DV polja Ugljevik 

- Prekidač snage 123 kV jednopolni  

- Sabirnički rastavljač 123 kV  

- SMT 123 kV 2x150/1/1/1/1 A 3 kom 

- OP 123 kV 3 kom 

- OP 36 kV 3 kom 

- OP 10 kV 4 kom 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

- tropolni sabirnički rastavljač 110 kV vanjske montaže 

(1 kom.); nabavka i ugradnja 

- tropolni linijski rastavljač 110 kV vanjske montaže (1 

kom.); nabavka i ugradnja 

- jednopolni prekidač snage 110 kV vanjske montaže 

(1 kom.); nabavka i ugradnja 

- strujni mjerni transformator 110 kV vanjske montaže 

(3 kom.); ugradnja 

- naponski mjerni transformator 110 kV vanjske 

montaže (1 kom.); ugradnja 

- ormar zaštite i upravljanja za DV (1 kom.) ugradnja 

- tropolni sabirnički rastavljač 110 kV vanjske montaže 

(1 kom.);  

- jednopolni prekidač snage 110 kV vanjske montaže 

(1 kom.);  

- strujni mjerni transformator 110 kV vanjske montaže 

(3 kom.);  
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- naponski mjerni transformator 110 kV vanjske 

montaže (1 kom.) 

- OP 110 kV (3 kom)  

- OP 35 kV (3 kom)  

- OP 10 kV (4 kom)  

11. Procjena planiranih radova 

Nabavka i ugradnja: 

- tropolni sabirnički rastavljač 110 kV vanjske montaže 

(1 kom.);  

- jednopolni prekidač snage 110 kV vanjske montaže 

(1 kom.);  

- strujni mjerni transformator 110 kV vanjske montaže 

(3 kom.);  

- naponski mjerni transformator 110 kV vanjske 

montaže (1 kom.) 

- OP 110 kV (3 kom)  

- OP 35 kV (3 kom)  

- OP 10 kV (4 kom) 

- tropolni sabirnički rastavljač 110 kV vanjske montaže 

(1 kom.); nabavka i ugradnja 

- tropolni linijski rastavljač 110 kV vanjske montaže (1 

kom.); nabavka i ugradnja 

- jednopolni prekidač snage 110 kV vanjske montaže 

(1 kom.); nabavka i ugradnja 

- strujni mjerni transformator 110 kV vanjske montaže 

(3 kom.); ugradnja 

- naponski mjerni transformator 110 kV vanjske 

montaže (1 kom.); ugradnja 

- ormar zaštite i upravljanja za DV (1 kom.) ugradnja. 

- U DV polju Ugljevik potrebno je postojeće temelje na 

kojima se nalaze sabirnički rastavljač sa noževima za 

uzemljenje i NMT izvaditi, te svu novu opremu 

montirati na nove temelje i čeličnu konstrukciju za 

smještaj aparata 

12. Procjena rizika 
Ne očekuju se značajnije poteškoće prilikom realizacije 

investicionog projekta.  

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 

Količin

a 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Oprema i materijal  

1 Prekidač snage SF 6, 123 kV-tropolni kom 1 41,072.43 41,072.43 

2 
Tropolni sabirnički rastavljač 123 kV, 

vanjske montaže 
Kom. 1 12.712,90 12.712,90 

3 
Tropolni linijski rastavljač 123 kV, 

vanjske montaže 
Kom. 1 16.624,56 16.624,56 

4 
Jednopolni prekidač snage 123 kV, 

vanjske montaže 
Kom 1 60.630,71 60.630,71 

5 SMT 123 kV vanjske montaže Kom 3  Obezbijeđen 

6 NMT 123 kV vanjske montaže Kom 1  Obezbijeđen 

7 Ormar zaštite i upravljanja za DV Kom 1 55.741,61 55.741,61 

8 Sabirnički rastavljač 123 kV kom 1 12,712.90 12,712.90 

9 CT 123 kV - 2 x 150 /1/1/1/1 A/A kom 3 11,734.98 35,204.94 

10 CVT 123 kV kom 1 11,734.98 11,734.98 

11 Surge arrester 123 kV kom 3 2,933.75 8,801.24 

12 Surge arrester 36 kV kom 3 488.96 1,466.87 

13 Surge arrester 10 kV kom 4 195.58 782.33 

13.2. Elektromontažni radovi Kpl. 1 78.914,98 78.914,98 
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13.3. Građevinski radovi kpl 1 20.000,00 20.000,00 

13.4. Projektovanje kpl 1 15.000,00 15.000,00 

 

UKUPNO 371.400,00 

 

Vlastiti rad: 40.000 KM 

Napomena: Kompletiranje DV polja Ugljevik i nabavka opreme je realizovana prema Ugovoru broj JN-OP-117-

33/15 u iznosu 353.507,50 KM. Do ukupne vrijednosti investicije planirana je ugradnja opreme. Preostala 

sredstva za ugovaranje iznose 17.892,50 KM.   

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 
Mia Lešić, Samostalni inženjer za 

planiranje, razvoj i investicije 
 

Armin Hrustić, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

Tuzla, 13.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT  

REKONSTRUKCIJE U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS  110/35/10 kV Brod 

2. Broj planske stavke iz Tabele 5. TZ-SR.TS-15.020 

3. Predmet radova 1. Zamjena energetskog transformatora 

2. Rekonstrukcija VN i SN postrojenja 

4. Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Plan investicija za 2015  godinu. 

2. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže za 

period 2016-2025 

5.  Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 

OP Tuzla 

6. Svrha (opravdanost) projekta Zamjena opreme zbog zadovoljenja kriterija starosti 

opreme, nezadovoljavajućih rezultata ispitivanja, 

nedostatka rezervnih dijelova i nemogućnosti održavanja. 

Transformator ima prekid na izvodima regulacionih 

navojaka u stubu C. Neophodna zamjena 

7. Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Sigurniji i pouzdraniji rad trafostanice.  

8. Planirana godina završetka 

realizacije 

2017. 

9. Dinamika izgradnje 

 2015. Pokrenuta javna nabavka transformatora u okviru 

zajedničkog tendera na nivou Kompanije.  

Tender na uredu za žalbe.  

Mjerni transformatori se nabavljaju u okviru zajedničke 

nabavke na nivou Kompanije. Tender u pripremi.  

 2015. Ponovljeni postupak.  

 2016. Nabavka i ugradnja transformatora i mjernih 

transformatora.   

 2017. Rekonstrukcija VN i SN postrojenja.  

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 

- Energetski transformator 110/10,5/6,3 kV, 

20/20/20 MVA, Končar 1981 

- Prekidač snage SF 6, 123 kV-jednopolni (3 

kom) 

- Prekidač snage SF 6, 123 kV-tropolni (3 kom) 

- Sabirnički rastavljač 123 kV (12 kom) 

- Linijski rastavljač 123 kV (2 kom) 

- CT 123 kV - 2 x 300 /1/1/1/1 A/A (9 kom) 

- CT 123 kV - 2 x 150 /1/1/1/1 A/A (9 kom) 

- CVT 123 kV (8 kom) 

- Potporni izolatori 110 kV (44 kom)  

- Ormari zaštite i upravljanja za TR 110/x kV  (3 

kom) 

- Ormar zaštite i upravljanja za DV (3 kom) 

- Zamjena releja na postojećim SN ćelijama (kpl)  

- SCADA sistem upravljanja i nadzora (kpl) 

- 24 kV odvodna ćelija sa zaštitnim terminalom  

(13 kom) 

- 24 kV trafo ćelija sa zaštitnim terminalom (2 

kom) 
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- 24 kV mjerna ćelija sa zaštitnim terminalom (1 

kom) 

- 24 kV spojna  + busriser ćelija sa zaštitnim  

terminalom (2 ćelije) (1 kom) 

- 12 kV trafo ćelija sa zaštitnim terminalom 

spojena sa ćelijom za direktni priključak na 

sabirnice u kojoj je mjerna ćelija (1 kom) 

- Trafo boks sa kućnim transformatorom  (suhi) 

100 KVA, 2x10,5 kV/0,4 kV (1 kom) 

- Zamjena motora i špula na 35 kV prekidačima u 

postojećem postrojenju (kpl) 

- Baterija (1 kom) 

- Ispravljač i Invertor (2 kom) 

- Ormar za AC/DC napajanje (1 kom) 

- Komandno signalni kablovi (kpl) 

- Energetski SN kablovi i kablovske završnice 

(kpl) 

- Spojna oprema (TS sa cijevnim sabirnicama) 

(kpl) 

10.2. Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

- Energetski transformator 110/x kV, 40 MVA 

- Prekidač snage SF 6, 123 kV-jednopolni (3 

kom) 

- Prekidač snage SF 6, 123 kV-tropolni (3 kom) 

- Sabirnički rastavljač 123 kV (12 kom) 

- Linijski rastavljač 123 kV (2 kom) 

- CT 123 kV - 2 x 300 /1/1/1/1 A/A (9 kom) 

- CT 123 kV - 2 x 150 /1/1/1/1 A/A (9 kom) 

- CVT 123 kV (8 kom) 

- Potporni izolatori 110 kV (44 kom)  

- Ormari zaštite i upravljanja za TR 110/x kV  (3 

kom) 

- Ormar zaštite i upravljanja za DV (3 kom) 

- Zamjena releja na postojećim SN ćelijama (kpl)  

- SCADA sistem upravljanja i nadzora (kpl) 

- 24 kV odvodna ćelija sa zaštitnim terminalom  

(13 kom) 

- 24 kV trafo ćelija sa zaštitnim terminalom (2 

kom) 

- 24 kV mjerna ćelija sa zaštitnim terminalom (1 

kom) 

- 24 kV spojna  + busriser ćelija sa zaštitnim  

terminalom (2 ćelije) (1 kom) 

- 12 kV trafo ćelija sa zaštitnim terminalom 

spojena sa ćelijom za direktni priključak na 

sabirnice u kojoj je mjerna ćelija (1 kom) 

- Trafo boks sa kućnim transformatorom  (suhi) 

100 KVA, 2x10,5 kV/0,4 kV (1 kom) 

- Zamjena motora i špula na 35 kV prekidačima u 

postojećem postrojenju (kpl) 

- Baterija (1 kom) 

- Ispravljač i Invertor (2 kom) 

- Ormar za AC/DC napajanje (1 kom) 

- Komandno signalni kablovi (kpl) 

- Energetski SN kablovi i kablovske završnice 

(kpl) 

- Spojna oprema (TS sa cijevnim sabirnicama) 

(kpl) 
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1. Procjena planiranih radova Nabavka i ugradnja gore navedene opreme.  

12. Procjena rizika Ne očekuju se značajnije poteškoće prilikom realizacije 

investicionog projekta.   

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 Jed. 

mjere 

Količina Jedinična 

cijena 

Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Oprema i materijal  

 1 Energetski transformator 110/x kV, 40 

MVA 

kom 1 1.000.000,00 1.000.000,00 

 2 Prekidač snage SF 6, 123 kV-

jednopolni 

kom 3 60.630,73 181.892,19 

 3 Prekidač snage SF 6, 123 kV-tropolni kom 3 41.072,43 123.217,29 

 4 Sabirnički rastavljač 123 kV kom 12 12.712,90 152.554,74 

 5 Linijski rastavljač 123 kV kom 2 16.624,56 33.249,11 

 6 CT 123 kV - 2 x 300 /1/1/1/1 A/A kom 9 11.734,98 105.614,82 

 7 CT 123 kV - 2 x 150 /1/1/1/1 A/A kom 9 11.734,98 105.614,82 

 8 CVT 123 kV kom 8 11.734,98 93.879,84 

 9 Potporni izolatori 110 kV  kom 44 850,00 37.400,00 

 10 Ormari zaštite i upravljanja za TR 

110/x kV  

  3 57.696,99 173.090,96 

 11 Ormar zaštite i upravljanja za DV   3 55.741,16 167.223,47 

 12 Zamjena releja na postojećim SN 

ćelijama  

kom 8 6.000,00 48.000,00 

 13 Stanični SCADA sistem upravljanja i 

nadzora 

  1 39.116,60 39.116,60 

 14 Funkcija gateway    1 29.337,45 29.337,45 

 15 Komunikaciona oprema na staničnom 

nivou (ruteri, svičevi peč paneli) 

  1 29.337,45 29.337,45 

 16 Programiranje, ugradnja, testiranje, sat 

tačnog mjerenja i ostali sitni mat. 

  1 48.895,75 48.895,75 

 17 24 kV odvodna ćelija sa zaštitnim 

terminalom 

kom 13 37.160,77 483.090,01 

 18 24 kV trafo ćelija sa zaštitnim 

terminalom 

kom 2 38.138,69 76.277,37 

 19 24 kV mjerna ćelija sa zaštitnim 

terminalom 

kom 1 14.001,96 14.001,96 

 20 24 kV spojna  + busriser ćelija sa 

zaštitnim terminalom (2 ćelije) 

kom 1 53.785,33 53.785,33 

 21 12 kV trafo ćelija sa zaštitnim 

terminalom spojena sa ćelijom za 

direktni priključak na sabirnice u kojoj 

je mjerna ćelija  

kom 1 60.000,00 60.000,00 

 22 Trafo boks sa kućnim transformatorom  

(suhi) 100 KVA, 2x10,5 kV/0,4 kV  

kom 1 25.621,37 25.621,37 

 23 Zamjena motora i špula na 35 kV 

prekidačima u postojećem postrojenju 

kompl

et 

1 5.000,00 5.000,00 

 24 Baterija  kom 1 19.558,30 19.558,30 

 25 Ispravljač i invertor  kom 2 26.403,71 52.807,41 

 26 Ormar za AC/DC napajanje kom 1 16.233,39 16.233,39 

27 Komandno signalni kablovi  kpl  1  48.571,40 48.571,40 

28 Energetski SN kablovi i kablovske 

završnice 

 kpl  1 80.000,00 80.000,00 

29 Spojna oprema (TS sa cijevnim 

sabirnicama) 

kpl  1 622,48 622,48 
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13.2. Elektromontažni radovi kpl 1 396.899,02 396.899,02 

13.3. Građevinski radovi kpl  342.000,00 342.000,00 

1  Pogonska zgrada za 10, 35 i 6 kV 

postrojenje sa instalacijama: elektro 

jake i slabe struje. 

kpl 1 200.000,00 200.000,00 

 2 Uklanjanje postojećeg temelja 

transformatora T2 i izgradnja novog 

temelja 

kpl 1 50.000,00 50.000,00 

 3 Građevinska sanacija postojeće 

komandne zgrade  

kpl 1 30.000,00 30.000,00 

 4 Građevinski radovi u 110 kV polju T2 kpl 1 15.000,00 15.000,00 

 5 Prilagođavanje postojeće konstrukcije 

za montažu novih prekidača 

kpl 1 20.000,00 20.000,00 

 6 Izgradnja reflektorskog stuba  kpl 1 17.000,00 17.000,00 

 7 Iskop zemlje i polaganje kablova kpl 1 10.000,00 10.000,00 

 

13.4. Projektovanje Kpl. 1 138.690,67 138.690,67 

13.5. Pribavljanje potrebnih dozvola 

(zemljište i legalizacija) 

Kpl. 1 20.000,00 20.000,00 

 

UKUPNO 4.201.583,20 

 

Vlastiti rad: 40.000 KM 

Napomena: Realizovana je nabavka SMT 123 kV (2x150) 3 komada i NMT 123 kV 6 komada u okviru 

zajedničkih nabavki pojedinačne opreme u iznosu 67.170 KM. Ukupna prenesena sredstva iznose 1.362.143,00 

KM.  

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 
Mia Lešić, Samostalni inženjer za 

planiranje, razvoj i investicije 
 

Armin Hrustić, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

 

Tuzla, 13.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT  

REKONSTRUKCIJE U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS  110/35/10 kV Šamac  

2. Broj planske stavke iz Tabele 5. TZ-SR.TS-15.021 

3. Predmet radova 
1. Proširenje SN postrojenja 

2. Zamjena energetskog transformatora 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 
3. Plan investicija za 2015.  godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Tuzla 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

Zamjena transformatora radi zadovoljenja kriterija 

starosti, kao i zbog lošeg stanja.  

Proširenje 10 kV postrojenja zbog ugradnje novog 

transformatora sa 10 kV namotajem i priključenja novih 

distributivnih izlaza.  

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Povećanje sigurnosti i pouzdanosti opreme u objektima 

prenosne mreže. 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017. 

9. Dinamika izgradnje 

 2015. 

Nabavka transformatora kroz zajedniči tender na nivou 

Kompanije – tender na uredu za žalbe. 

Nabavka odvodnika prenapona kroz zajednički tender na 

nivou Kompanije – tender u pripremi. 

 2016. Nabavka i ugradnja opreme. 

 2017. 
SN postrojenje. 

Završetak realizacije investicionog projekta. 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 

- Energetski transformator 110/36,75/10,5 kV, 

Elta 1970. 

- Odvodnici prenapona 35 kV  

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

Nabavka i ugradnja:  

- Energetski transformator 110/x kV, 20 MVA 

- Odvodnici prenapona 35 kV (3 kom), 

- 24 kV odvodna ćelija sa zaštitnim terminalom (5 

kom) 

- 24 kV trafo ćelija sa zaštitnim terminalom (1 

kom) 

- 24 kV mjerna ćelija sa zaštitnim terminalom (1 

kom) 

- Brojilo za 10 kV stranu transformatora (1 kom) 

11. Procjena planiranih radova 

Nabavka i ugradnja:  

- Energetski transformator 110/x kV, 20 MVA 

- Odvodnici prenapona 35 kV (3 kom), 

- 24 kV odvodna ćelija sa zaštitnim terminalom (5 

kom) 

- 24 kV trafo ćelija sa zaštitnim terminalom (1 

kom) 

- 24 kV mjerna ćelija sa zaštitnim terminalom (1 

kom) 

- Brojilo za 10 kV stranu transformatora (1 kom) 
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12. Procjena rizika 
Ne očekuju se značajnije poteškoće prilikom realizacije 

investicionog projekta.  

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 

Količin

a 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Oprema i materijal  

1 Energetski transformator 110/x kV, 20 

MVA 

kom 1 800,000.00 800,000.00 

2 Surge arrester 36 kV kom 3 488.96 1,466.87 

 3 24 kV odvodna ćelija sa zaštitnim 

terminalom 

kom 5 37,160.77 185,803.85 

 4 24 kV trafo ćelija sa zaštitnim 

terminalom 

kom 1 38,138.69 38,138.69 

 5 24 kV mjerna ćelija sa zaštitnim 

terminalom 

kom 1 14,001.96 14,001.96 

 6 Brojilo za 10 kV stranu transformatora kom 1 6,000.00 6,000.00 

13.2. Elektromontažni radovi Kpl. 1 110.000,00 110.000,00 

13.3. Građevinski radovi     

7 Iskop zemlje i polaganje kablova Kpl. 1 20.000,00 20.000,00 

13.4. Projektovanje Kpl. 1 48,588.64 48,588.64 

UKUPNO 1.224.000,00 

 

Vlastiti rad: 40.000 KM 

Napomena: Odvodnici prenapona 35 kV su nabavljeni i nalaze se u skladištu OP Tuzla. Ukupna sredstva 

raspoloživa za ugovaranje iznose 822.560,00 KM.  

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 
Mia Lešić, Samostalni inženjer za 

planiranje, razvoj i investicije 
 

Armin Hrustić, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

Tuzla, 13.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT ZAMJENE OPREME  

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta Vlastita potrošnja za OP Tuzla  

2. Broj planske stavke iz Tabele 5. TZ-SR.TS-15.022 

3. Predmet radova 1. Nabavka rezervne opreme za potrebe OP Tuzla 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 
1. Plan investicija za 2015.  godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Tuzla 

6. Svrha (opravdanost) projekta Nabavka opreme zbog dotrajalosti ili neispravnosti. 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Povećanje sigurnosti i pouzdanosti opreme u objektima 

prenosne mreže. 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017. 

9. Dinamika izgradnje 

 2015. 
Odluka o zajedničkim nabavkama opreme - Tender u 

pripremi. 

 2016. Provođenje postupka javne nabavke. Nabavka opreme.  

 2017. Ugradnja opreme.  

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 

- Aku baterija (TS Bijeljina 2, TS Lopare, TS 

Maglaj, TS HAK, TS Srebrenica, TS Kladanj, TS 

Tešanj, TS Kerep, TS Gradačac 2 kom) 

- Ispravljač (TS Lukavac, TS Dubrave, TS 

Kladanj, TS Maglaj, TS Srebrenik, TS Šamac), 

- Ispravljač i invertor (TS Brčko 1, TS Brčko 2, TS 

Bijeljina 2, TS Bijeljina 3, TS Vlasenica, TS 

Lopare, TS Doboj 2, TS Srebrenica, TS Tešanj, 

TS Kerep, TS Odžak, TS Orašje) 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke 

Aku baterija (10 kom), ispravljač (9 kom), ispravljač i 

invertor (8 kom) 

11. Procjena planiranih radova Nabavka i ugradnja opreme 

12. Procjena rizika 
Ne očekuju se značajnije poteškoće prilikom realizacije 

investicionog projekta.  

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Oprema i materijal  

1 AKU baterija Kom. 7 18.925,00 195.583,00 

2 AKU baterija Kom. 1 10.860,00 10.860,00 

3 AKU baterija Kom. 2 10.916,00 21.832,00 

4 Ispravljač Kom. 3 18.925,00 56.775,00 

5 Ispravljač Kom. 3 13.764,00 41.292,00 

6 Invertor i ispravljač Kom. 8 29.304,00 234.432,00 

7 Invertor i ispravljač Kom. 4 26.403,71 105.614,84 

13.2. Elektromontažni radovi i supervizija Kpl. 1 76.075,16 76.075,16 

UKUPNO 742.464,00 

 

Vlastiti rad: 40.000 KM 
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Napomena:  

Nabavka opreme vlastite potrošnje u okviru zajedničke nabavke pojedinačne opreme je realizovana u iznosu 

241.248 KM (aku baterija 220 VDC 7 komada, aku baterija 110 VDC 1 komad, aku baterija 220 VDC 180 Ah 2 

komada, ispravljač 110 VDC 3 komada, ispravljač 220 VDC 3 komada, ispravljač+invertor 8 komada sa 

uslugama supervizije). Supervizija će biti realizovana prilikom ugradnje. Preostala sredstva za ugovaranje iznose 

241.248,00 KM, te je planirana nabavka opreme vlastite potrošnje za objekte OP Tuzla. 

 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 
Mia Lešić, Samostalni inženjer za 

planiranje, razvoj i investicije 
 

Armin Hrustić, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

Tuzla, 13.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE  

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta 

TS  110/10 kV Gračanica 

TS 400/x kV Stanari 

TS  110/2x10/35 kV Doboj 3 

TS 110/35/6 kV Tuzla 5  

TS 110/35/10 kV Tuzla Centar 

TS 110/35/10 kV Bijeljina 3 

TS 110/35/10 kV Doboj 2 

2. Broj planske stavke iz Tabele 5. TZ-SR.TS-15.023 

3. Predmet radova 1. Građevinska sanacija objekata 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu 

kojeg se kandiduje projekat 

1. Plan investicija za 2015  godinu. 

2. Prijedlog nadležnog Operativnog područja  

5.  
Nadležno Operativno područje 

koje vrši planiranje 
OP Tuzla 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

Sanacija i rekonstrukcija TS vezano za građevinske 

radove u objektima koji su u lošem stanju.  

Zaštita TS Gračanica od poplava, obzirom na dešavanja u 

maju 2014. godine.  

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 
Sigurniji i pouzdaniji rad trafostanice. 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017. 

9. Dinamika izgradnje 

 2015. Planirana sredstva za realizaciju investicionog projekta.  

 2016. 

Ugovorene i realizovane građevinske sanacije TS 

Stanari, TS Doboj 3, TS Tuzla 5, TS Tuzla Centar i TS 

Bijeljina 3.  

 2017. Završetak realizacije investicionog projekta.  

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 

Postojeći materijal i oprema koja 

je predmet rekonstrukcije / 

zamjene 

 

10.2. 
Materijal i oprema koja je 

predmet nabavke/ugradnje 

 

 

11. Procjena planiranih radova 

TS 400/x kV Stanari: 

- izgradnja temelja transformatora T 2 110/35/10 kV, 

- Izgradnja pomoćne zgrade 

- Ugradnja separatora ulja na postojeću uljnu jamu T1 I 

na novu uljnu jamu T2   

- završetak uređenja platoa transformatorske stanice   

TS 110/2x10/35 kV Doboj 3: 

- ugradnja separatora ulja za T1 I T2, zajednički, 10000 

KM 

TS 110/10 kV Gračanica 

- zaštita trafostanice od poplava 

TS 110/35/6 kV Tuzla 5 

- kompletna građevinska sanacija objekta (osim 2 kosa 

krova) 

TS 110/35/10 kV Tuzla Centar 

- sanacija vanjske ograde 

TS 110/35/10 kV Bijeljina 3 

- sanacija pristupnog puta 
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TS 110/35/10 kV Doboj 2 

- izgradnja vanjske ograde 

12. Procjena rizika 
Ne očekuju se značajnije poteškoće prilikom realizacije 

investicionog projekta.  

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 

Količin

a 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Građevinski radovi Kpl.    

13.1.1 Sanacija TS Gračanica od poplava Kpl. 1 300.000,00 300.000,00 

13.1.2 Izgradnja temelja transformatora Kpl.  1 28.906,78 28.906,78 

13.1.3 Izgradnja pomoćne zgrade Kpl. 1 12.949,50 12.949,50 

13.1.4 
Ugradnja separatora na postojeću 

uljnu jamu i na novu uljnu jamu 
Kpl 1 3.745,46 3.745,46 

13.1.5 Završetak uređenja platoa TS Kpl. 1 7.857,00 7.857,00 

13.1.6 Ugradnja separatora ulja za 

transformatore 

Kpl 1 4.613,61 4.613,61 

13.1.7 Kompletna građevinska sanacija 

objekta TS Tuzla 5 

Kpl 1 173.978,90 173.978,90 

13.1.8 Sanacija vanjske ograde TS Tuzla 

Centar 

Kpl 1 89.075,58 89.075,58 

13.1.9 Sanacija pristupnog puta TS Bijeljina 

3 

Kpl 1 20.544,60 20.544,60 

13.1.1

0 

Izgradnja vanjske ograde u TS Doboj 

2 

Kpl 1 34.828,00 34.828,00 

UKUPNO 676.500,00 

 

Vlastiti rad: 10.000 KM 

Napomena: Ugovorene su građevinske sanacije TS Stanari, TS Doboj 3, TS Tuzla 5, TS Tuzla Centar i TS 

Bijeljina 3 u iznosu 341.671,40 KM. Preostala sredstva za ugovaranje iznose 334.828,60 KM.  

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 
Mia Lešić, Samostalni inženjer za 

planiranje, razvoj i investicije 
 

Armin Hrustić, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

Tuzla, 13.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT ZAMJENE OPREME  

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta OMM za OP Tuzla  

2. Broj planske stavke iz Tabele 5. TZ-SR.TS-15.024 

3. Predmet radova 1. Nabavka rezervne opreme za potrebe OP Tuzla 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 
1. Plan investicija za 2015.  godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Tuzla 

6. Svrha (opravdanost) projekta 
Nabavka opreme zbog dotrajalosti ili neispravnosti, a 

ujedno i rezerva u toku baždarenja 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Povećanje sigurnosti i pouzdanosti opreme u objektima 

prenosne mreže. 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017. 

9. Dinamika izgradnje 

 2015. 

Odluka o zajedničkim nabavkama opreme po kojoj će se 

nabavljati oprema po ovoj stavci iz Plana. 

Postupak provođenja javne nabavke.  

 2016. Nabavka opreme.  

 2017. Ugradnja opreme.  

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 

- Brojilo električne energije sa pripadajućim 

konektorima (40 kom) 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke 

- Brojilo električne energije sa pripadajućim 

konektorima (40 kom) 

11. Procjena planiranih radova Nabavka opreme 

12. Procjena rizika 
Ne očekuju se značajnije poteškoće prilikom realizacije 

investicionog projekta. 

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Oprema i materijal  

1 Brojilo električne energije sa 

pripadajućim konektorima 

Kom. 5 5.762,78 28.813,90 

2 Brojilo električne energije sa 

pripadajućim konektorima 

Kom 24 8.120,00 194.880,00 

3 Brojilo električne energije sa 

pripadajućim konektorima 

Kom 15 1.240,00 18.600,00 

4 Brojilo električne energije sa 

pripadajućim konektorima 

Kom 4 8.120,00 32.480,00 

UKUPNO 274.773,90 

Vlastiti rad: 10.000 KM 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 
Mia Lešić, Samostalni inženjer za 

planiranje, razvoj i investicije 
 

Armin Hrustić, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

Tuzla, 13.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT ZAMJENE OPREME  

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta SCADA za OP Tuzla  

2. Broj planske stavke iz Tabele 5. TZ-SR.TS-15.025 

3. Predmet radova 
1. Nabavka opreme za SCADA sisteme za potrebe OP 

Tuzla 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 
1. Plan investicija za 2015.  godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Tuzla 

6. Svrha (opravdanost) projekta 
Dotrajalost postojećih MicroSCADA računara koji 

ujedno služe kao gateway prema centrima upravljanja. 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Brže i efikasnije otklanjanje zastoja usljed neispravnosti 

opreme.  

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017. 

9. Dinamika izgradnje 

 2014 Planirana sredstva za realizaciju investicionog projekta. 

 2015 
Ugovorena realizacija projekta vezana za radove u TS 

Srebrenica, TS Brčko 1, TS Bijeljina 2 

 2016 Zamjena MicroSCADA računara u objektima OP Tuzla. 

 2017 

Sredstva do ukupne vrijednosti investicije, potrebna za 

realizaciju TS Vlasenica, te dodatne opreme za SCADA 

sisteme.  

Završetak investicionog projekta 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 
 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke 

 Neophodna oprema za zamjenu ili proširenje SCADA 

sistema u trafostanicama. 

11. Procjena planiranih radova 

TS Srebrenica, TS Brčko 1, TS Bijeljina 3:  

- Potrebno uraditi projektni zadatak (OP Tuzla) 

- Potrebno izvršiti projektovanje, nabavku i 

realizaciju zamjene MicroSCADA računara sa 

odgovarajućim tehničkim rješenjem (usluge 

trećih lica) 

- Potrebno izvršiti testiranje 1by1 prema 

nadležnim centrima (OP Tuzla u saradnji sa 

izvođačima radova) 

TS Brčko 2 

- Potrebno uraditi projektni zadatak (OP Tuzla) 

- Potrebno izvršiti projektovanje, nabavku i 

realizaciju zamjene MicroSCADA računara sa 

odgovarajućim tehničkim rješenjem (usluge 

trećih lica) 

- Potrebno izvršiti testiranje 1by1 prema 

nadležnim centrima (OP Tuzla u saradnji sa 

izvođačima radova) 

TS Derventa 

- Zamjena RTU i OGR ormara zajedno sa 

zamjenom sekundarne opreme 

TS Šamac 

- Nadogradnja postojećeg RTU ormara sa protocol 

ili DI karticom 
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TS Vlasenica 

- Zamjena RTU i OGR ormara zajedno sa 

zamjenom sekundarne opreme 

TS Teslić: 

- Zamjena RTU i OGR ormara zajedno sa 

zamjenom sekundarne opreme na većini polja u 

trafo stanici 

TS Ugljevik: 

- Invertor (2 kom) 

Neophodna oprema za zamjenu ili proširenje SCADA 

sistema u trafostanicama.  

12. Procjena rizika 
Ne očekuju se značajnije poteškoće prilikom realizacije 

investicionog projekta.  

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 

Količin

a 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Oprema i materijal – SCADA sistemi  

 TS Brčko 2 Kpl. 1 160.000,00 160.000,00 

 TS Derventa Kpl. 1 160.000,00 160.000,00 

 TS Šamac Kpl. 1 6.000,00 6.000,00 

 TS Vlasenica Kpl. 1 160.000,00 160.000,00 

 TS Teslić Kpl. 1 160.000,00 160.000,00 

 TS Ugljevik Kpl. 1 52.808,00 52.808,00 

 Ostala oprema Kpl. 1 30.886,00 30.886,00 

UKUPNO 729.694,00 

 

Vlastiti rad: 10.000 KM 

Napomena: Zamjena staničnog SCADA sistema za TS Srebrenica, TS Brčko 1 i TS Bijeljina 3 je realizovan u 

iznosu od 170.306 KM u 2015. godini.  

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 
Mia Lešić, Samostalni inženjer za 

planiranje, razvoj i investicije 
 

Armin Hrustić, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

 

Tuzla, 13.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT ZAMJENE OPREME U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS  110/35/6 kV Đurđevik  

2. Broj planske stavke iz Tabele 5. TZ-SR.TS-15.026 

3. Predmet radova 1. Pojedinačna zamjena opreme u TS 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 
3. Plan investicija za 2015.  godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Tuzla 

6. Svrha (opravdanost) projekta 
Zamjena opreme zbog dotrajalosti i nemogućnosti 

održavanja.  

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Povećanje sigurnosti i pouzdanosti opreme u objektima 

prenosne mreže. 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017. 

9. Dinamika izgradnje 

 2015. 

Nabavka NMT i prekidača u okviru zajedničke nabavke 

opreme na nivou Kompanije – Provođenje postupka 

javne nabavke 

 2016. Nabavka opreme.  

 2017. 
Ugradnja opreme  – završetak realizacije investicionog 

projekta. 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet zamjene 

- NMT 35 kV za unutrašnju montažu  

- 35 kV prekidač za unutrašnju montažu (DV 

polje 35 kV Stupari) 

- Potporni izolatori (DV i TR polja 35 kV) 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

Nabavka i ugradnja:  

- NMT 35 kV za unutrašnju montažu (3 kom) 

- 35 kV prekidač za unutrašnju montažu (1 kom) 

- Potporni izolatori 35 kV (48 kom) 

11. Procjena planiranih radova Nabavka i ugradnja gore navedene opreme. 

12. Procjena rizika 
Ne očekuju se značajnije poteškoće prilikom realizacije 

investicionog projekta.  

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 

Količin

a 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Oprema i materijal  

1 NMT 35 kV za unutrašnju montažu kom 3 2.000,00 6.000,00 

2 35 kV vakuumski prekidač za 

unutrašnju montažu 

kom 1 22.500,00 22.500,00 

3 Potporni izolatori 35 kV kom 48 300,00 14.400,00 

13.2. Elektromontažni radovi Kpl. 1 5.735,00 5.735,00 

UKUPNO 48.635,00 

 

Vlastiti rad: 10.000 KM 

Napomena: NMT 38 kV (3 komada) i SN prekidač 38 kV su nabavljeni i nalaze se u skladištu OP Tuzla. 

Preostala sredstva za ugovaranje iznose 29.501,00 KM.  

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 
Mia Lešić, Samostalni inženjer za 

planiranje, razvoj i investicije 
 

Armin Hrustić, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

Tuzla, 13.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT ZAMJENE OPREME  

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS  110/2x10/35 kV Brčko 1  

2. Broj planske stavke iz Tabele 5. TZ-SR.TS-15.027 

3. Predmet radova 1. Pojedinačna zamjena opreme u VN i SN postrojenju 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 
1. Plan investicija za 2015.  godinu 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Tuzla 

6. Svrha (opravdanost) projekta 
Zamjena opreme zbog dotrajalosti i nemogućnosti 

održavanja. 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 
Sigurniji i pouzdaniji rad trafostanice. 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017. 

9. Dinamika izgradnje 

 2015. 
Odluka o zajedničkoj nabavci odvodnika prenapona. 

Provođenje postupka javne nabavke.  

 2016. Nabavka opreme.  

 2017. 
Završetak investicionog projekta – ugradnja odvodnika 

prenapona. 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet zamjene 

- Odvodnik prenapona ABB Q096 10 kA 

- Odvodnik prenapona ABB Q072 10 kA 

- Odvodnik prenapona ABB MWK 10 kA 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

- Odvodnik prenapona 123 kV (8 kom) 

- Odvodnik prenapona 36 kV (6 kom) 

- Odvodnik prenapona 10 kV (8 kom) 

11. Procjena planiranih radova 

Nabavka i ugradnja: 

- Odvodnik prenapona 123 kV (8 kom) 

- Odvodnik prenapona 36 kV (6 kom) 

- Odvodnik prenapona 10 kV (8 kom) 

12. Procjena rizika 
Ne očekuju se značajnije poteškoće prilikom realizacije 

investicionog projekta. 

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 

Količin

a 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Oprema i materijal  

1 Odvodnik prenapona 123 kV Kom. 6 1.280,00 7.680,00 

2 Odvodnik prenapona 123 kV Kom. 2 1.120,00 2.240,00 

3 Odvodnik prenapona 36 kV Kom. 6 480,00 2.880,00 

4 Odvodnik prenapona 10 kV Kom 6 260,00 1.560,00 

5 Odvodnik prenapona 10 kV Kom 2 220,00 440,00 

UKUPNO 14.800,00 

Vlastiti rad: 10.000 KM 

Napomena: Odvodnici prenapona su nabavljeni i nalaze se u skladištu OP Tuzla.  

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 
Mia Lešić, Samostalni inženjer za 

planiranje, razvoj i investicije 
 

Armin Hrustić, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

Tuzla, 13.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT ZAMJENE OPREME  

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS  110/20 kV Bijeljina 2  

2. Broj planske stavke iz Tabele 5. TZ-SR.TS-15.028 

3. Predmet radova 1. Pojedinačna zamjena opreme u VN i SN postrojenju 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 
1. Plan investicija za 2015.  godinu 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Tuzla 

6. Svrha (opravdanost) projekta 
Zamjena opreme zbog dotrajalosti i nemogućnosti 

održavanja. 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 
Sigurniji i pouzdaniji rad trafostanice. 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017. 

9. Dinamika izgradnje 

 2015. 
Odluka o zajedničkoj nabavci odvodnika prenapona. 

Provođenje postupka javne nabavke.  

 2016. Nabavka opreme 

 2017. Ugradnja opreme. Završetak projekta.  

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 

- Odvodnik prenapona 123 kV, 10 kA 

- Odvodnik prenapona 24 kV, 10 kA 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

- Odvodnik prenapona 123 kV (4 kom) 

- Odvodnik prenapona 24 kV (4 kom) 

11. Procjena planiranih radova 

Nabavka i ugradnja: 

- Odvodnik prenapona 123 kV (4 kom) 

- Odvodnik prenapona 24 kV (4 kom) 

12. Procjena rizika 
Ne očekuju se značajnije poteškoće prilikom realizacije 

investicionog projekta.  

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 

Količin

a 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Oprema i materijal  

1 Odvodnik prenapona 123 kV Kom. 3 1.280,00 3.840,00 

2 Odvodnik prenapona 123 kV Kom. 1 1.120,00 1.120,00 

3 Odvodnik prenapona 24 kV Kom. 3 360,00 1.080,00 

4 Odvodnik prenapona 24 kV Kom. 1 260,00 260,00 

UKUPNO 6.300,00 

 

Vlastiti rad: 10.000 KM 

Napomena: Odvodnici prenapona su nabavljeni i nalaze se u skladištu OP Tuzla.  

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 
Mia Lešić, Samostalni inženjer za 

planiranje, razvoj i investicije 
 

Armin Hrustić, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

Tuzla, 13.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT ZAMJENE OPREME  

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS  400/110 kV Ugljevik  

2. Broj planske stavke iz Tabele 5. TZ-SR.TS-15.029 

3. Predmet radova 1. Pojedinačna zamjena opreme u VN i SN postrojenju 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 
1. Plan investicija za 2015.  godinu 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Tuzla 

6. Svrha (opravdanost) projekta Zamjena opreme zbog dotrajalosti. 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 
Sigurniji i pouzdaniji rad trafostanice. 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017. 

9. Dinamika izgradnje 

 2015. 
Odluka o zajedničkoj nabavci odvodnika prenapona. 

Provođenje postupka javne nabavke.  

 2016. Nabavka odvodnika prenapona. 

 2017. Završetak investicionog projekta 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet zamjene 
- Odvodnik prenapona 123 kV 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 
- Odvodnik prenapona 123 kV (3 kom) 

11. Procjena planiranih radova 
Nabavka i ugradnja: 

- Odvodnik prenapona 123 kV (3 kom) 

12. Procjena rizika 
Ne očekuju se značanijnije poteškoće prilikom 

realizacije investicionog projekta.  

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Oprema i materijal  

 Odvodnik prenapona 123 kV Kom. 3 1.280,00 3.840,00 

UKUPNO 3.840,00 

Vlastiti rad: 2.000 KM 

Napomena: Odvodnici prenapona su nabavljeni i nalaze se u skladištu OP Tuzla.  

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 
Mia Lešić, Samostalni inženjer za 

planiranje, razvoj i investicije 
 

Armin Hrustić, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

Tuzla, 13.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT ZAMJENE OPREME  

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS  110/35/10 kV Srebrenica  

2. Broj planske stavke iz Tabele 5. TZ-SR.TS-15.030 

3. Predmet radova 1. Pojedinačna zamjena opreme u VN i SN postrojenju 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 
1. Plan investicija za 2015.  godinu 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Tuzla 

6. Svrha (opravdanost) projekta Zamjena opreme zbog dotrajalosti. 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 
Sigurniji i pouzdaniji rad trafostanice. 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017. 

9. Dinamika izgradnje 

 2015. 
Odluka o zajedničkoj nabavci odvodnika prenapona. 

Provođenje postupka javne nabavke.  

 2016. Nabavka opreme 

 2017. Ugradnja opreme. Završetak projekta.  

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet zamjene 
- Odvodnik prenapona 123 kV, 10 kA 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 
- Odvodnik prenapona 123 kV (7 kom) 

11. Procjena planiranih radova 

Nabavka i ugradnja: 

- Odvodnik prenapona 123 kV (7 kom) 

 

12. Procjena rizika 
Ne očekuju se značajnije poteškoće prilikom realizacije 

investicionog projekta. 

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 

Količin

a 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Oprema i materijal  

 Odvodnik prenapona 123 kV Kom. 6 1.280,00 7.680,00 

 Odvodnik prenapona 123 kV Kom. 1 1.120,00 1.120,00 

UKUPNO 8.880,00 

 

Vlastiti rad: 7.000 KM 

Napomena: Odvodnici prenapona su nabavljeni i nalaze se u skladištu OP Tuzla.  

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 
Mia Lešić, Samostalni inženjer za 

planiranje, razvoj i investicije 
 

Armin Hrustić, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

Tuzla, 13.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT ZAMJENE OPREME  

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta Zamjena opreme u trafostanicama OP Tuzla  

2. Broj planske stavke iz Tabele 5. TZ-SR.TS-15.031 

3. Predmet radova 1. Nabavka VN i SN opreme za potrebe OP Tuzla 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 
1. Plan investicija za 2015.  godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Tuzla 

6. Svrha (opravdanost) projekta Nabavka opreme zbog dotrajalosti ili neispravnosti. 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Povećanje sigurnosti i pouzdanosti opreme u objektima 

prenosne mreže. 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017. 

9. Dinamika izgradnje 

   

 2017. Realizacija investicionog projekta.  

   

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet zamjene 

- TS Tešanj – zamjena 10 kV prekidača    (Raduša) 

- TS Brod - zamjena 110 kV naponskih transformatora u 

mjernom polju (TR polje), zamjena 35 kV prekidača (T 

4, 35 kV strana), zamjena 10 kV prekidača (Industrija, 

Grad 1, Grad 2, Radilište 

- TS Teslić - zamjena 10 kV prekidača (Grad zrak, Grad 

kabl, Čečava, kompenzacija, Borja 1, Borja 2, T30 10 

kV strana, T40 10 kV strana), zamjena relejnih zaštita 

u 35 kV postrojenju (Blatnica, Žarkovina, Klupe, T 1, 

T 2, T 3, T 4, Destilacija 1, Destilacija 2), zamjena 110 

kV SMT, 35 kV NMT i odvodnika prenapona 35 kV. 

- TS 110/x kV B. Šamac – zamjena distantnih zaštita 

MICOM P 442 (110 kV : Odžak, Brčko 1), ormar za 

zaštitu transformatora(T 1, T 2), zamjena 110 kV 

strujnih transformatora u (T 1), zamjena odvodnika 

prenapona 110 kV (T1), zamjena relejnih zaštita 

srednjenaponskih odvoda (Šamac 1 10kV, Šamac 2 10 

kV, Crkvina, Šamac 1 35 kV, Šamac 2 35 kV,  T 1 35 

kV, T 2 35 kV, T 1 10 kV), prilagođavanje SCADA 

sistema novougrađenoj opremi  

- TS Derventa – zamjena 110 kV strujnih 

transformatora(polje T 1), zamjena 10 kV prekidača 

(Industrija 1, Industrija 2, Industrija 3, sajmište2, 

Miškovci) 

- TS Doboj1 – zamjena naponskih transformatora 110 kV 

(110 kV Gračanica, Teslić, Maglaj) 

- TS Doboj2 - zamjena relejnih zaštita u 10 kV ćelijama 

(Lovac, Otpadne vode, Trudbenik, Centar 2, Usora, 

Bolnica, Pijaca, Pijeskovi, Svjetliča, Radnik, Sunčana 

padina, Džungla, T 1 10 kV, T 2 10 kV), zamjena 

strujnih transformatora u transformatorskim ćelijama 

10 kV (transformatorske ćelije 10 kV), zamjena 

naponskih transformatora u 10 kV mjernim poljima 
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(Mjerna polja 10kV), zamjena obuhvatnih strujnih 

transformatora u 10 kV ćelijama (10 kV ćelije), 

zamjena indikatora napona u 10 kV ćelijama (10 kV 

ćelije). Nabavka i ugradnja opreme u postojeće 

rezervne srednjenaponske ćelije radi priključenja već 

položenih srednjenaponskih kablova (opremanje 

postojećih rezervnih srednjenaponskih izlaza) 

- TS Doboj3 - mjerna ćelija 10 kV (oštećena je radi 

eksplozije naponskih transformatora) 

- TS Tuzla Centar –zamjena prekidača i SMT 

- TS Vlasenica – zamjena OP 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke 

- Prekidač snage 36 kV, tropolni (8 kom), 

- Prekidač snage 10 kV (5 kom), 

- Prekidač snage 24 kV (2 kom), 

- Linijski rastavljač 123 kV (2 kom), 

- Linijski rastavljač 24 kV (2 kom), 

- SMT 123 kV 2x300 A (3 kom), 

- SMT 123 kV 2x150 A (3 kom), 

- SMT 24 kV (4 kom), 

- SMT 10 kV (6 kom), 

- Obuhvatni strujni transformator 10 kV (12 

kom), 

- NMT 123 kV (3 kom), 

- NMT 10 kV (9 kom), 

- Indikator napona (36 kom), 

- OP 123 kV (4 kom), 

- OP 36 kV (7 kom), 

- OP 10 kV (6 kom), 

- provodni izolatori 24 kV (6 kom), 

- Potporni izolatori 24 kV (12 kom), 

- Ormar zaštite i upravljanja za TR 110/x kV (2 

kom), 

- Distantne zaštite 110 kV (2 kom), 

- Relejne zaštite u 35 kV postrojenju (9 kom), 

- Relejne zaštite u 10 kV postrojenju (14 kom), 

- Zaštitno upravljački terminal 24 kV (2 kom), 

- Kolica za naponski transformator za ćeliju ABB 

ZS8 (1 kom) 

11. Procjena planiranih radova Nabavka i ugradnja opreme 

12. Procjena rizika 
Ne očekuju se značajnije poteškoće prilikom realizacije 

investicionog projekta. 

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 

Količin

a 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Oprema i materijal  

1 Prekidač snage SF 6 35 kV - tropolni kom 8 22,500.00 180,000.00 

2 Prekidač snage SF 6 10 kV  kom 5 15,000.00 75,000.00 

3 Vakuumski prekidač 24 kV kom 2 15,000.00 30,000.00 

4 Linijski rastavljač 123 kV kom 2 16,624.56 33,249.11 

5 Linijski rastavljač 24 kV kom 2 1,000.00 2,000.00 

6 CT 123 kV - 2 x 300 /1/1/1/1 A/A kom 3 11,734.98 35,204.94 

7 CT 123 kV - 2 x 150 /1/1/1/1 A/A kom 3 11,734.98 35,204.94 

8 CT 24 kV  kom 4 1,500.00 6,000.00 

9 CT 10 kV kom 6 1,666.67 10,000.00 

10 Obuhvatni strujni transformator 10 kV kom 12 833.33 10,000.00 
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11 CVT 123 kV kom 3 11,734.98 35,204.94 

12 CVT 10 kV kom 9 1,500.00 13,500.00 

13 Indikator napona kom 36 222.22 8,000.00 

14 Surge arrester 123 kV kom 4 2,933.75 11,734.98 

15 Surge arrester 36 kV kom 7 488.96 3,422.70 

16 Surge arrester 10 kV kom 6 195.58 1,173.50 

17 Potporni izolatori 24 kV kom 12 100.00 1,200.00 

18 Provodni izolatori 24 kV kom 6 100.00 600.00 

19 Ormari zaštite i upravljanja za TR 

110/x kV  

kom 2 57,696.99 115,393.97 

20 Distantne zaštite 110 kV kom 2 25,000.00 50,000.00 

21 Relejne zaštite u 35 kV postrojenju kom 9 7,200.00 64,800.00 

22 Relejne zaštite u 10 kV postrojenju kom 14 6,500.00 91,000.00 

23 Zaštitno upravljački terminal 24 kV kom 2 6,000.00 12,000.00 

24 Kolica za naponski transformator za 

ćeliju ABB ZS8 

kom 1 8,500.00 8,500.00 

25 Bakarne šine 40 x 3 mm Kpl 1 5,000.00 5,000.00 

26 Izrada konstrukcije i temelja za 

priključenje kablovskog priključka 10 

kV na novougrađeni transformator 

(temelji, konstrukcija, potporni 

izolatori, odvodnici prenapona, bakarne 

šine i spojni materijal) 

 

Kpl 

1 10,000.00 10,000.00 

 

   

13.2. Elektromontažni radovi Kpl. 1 253,310.92 253,310.92 

 

13.3. Projektovanje Kpl. 1 40,000.00 40,000.00 

 

UKUPNO 1.141.500,00 

 

Vlastiti rad: 40.000 KM 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 
Mia Lešić, Samostalni inženjer za 

planiranje, razvoj i investicije 
 

Armin Hrustić, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

Tuzla, 13.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT ZAMJENE OPREME  

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta MRT za OP Tuzla  

2. Broj planske stavke iz Tabele 5. TZ-SR.TS-15.032 

3. Predmet radova 1. Nabavka opreme za MRT za potrebe OP Tuzla 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 
1. Plan investicija za 2015.  godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Tuzla 

6. Svrha (opravdanost) projekta Oprema se nabavlja kao vitalni rezervni dijelovi.  

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Brže i efikasnije otklanjanje zastoja usljed neispravnosti 

opreme.  

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017. 

9. Dinamika izgradnje 

 2016. Nabavka opreme.  

 2017. Završetak investicionog projekta. 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 
Oprema se nabavlja kao vitalni rezervni dijelovi.  

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke 

ZAŠTITNI UREĐAJI za rezervu 

- RET 670, zaštita transformatora, ABB  

- REL 670, zaštita dalekovoda, ABB  

- REF 541, uprav.-zašt. uređaj za SN, ABB 

- REF 542, uprav.-zašt. uređaj za SN, ABB 

- 7UT61, zaštita transformatora, Siemens  

- 7SA611, zaštita dalekovoda, Siemens  

- 7SA612, zaštita dalekovoda, Siemens  

- LFZR112, zaštita dalekovoda, Alstom, 

- P442, zaštita dalekovoda, Alstom (2 kom) 

- 6MD63, upravljački uređaj, Siemens           

11. Procjena planiranih radova Nabavka opreme 

12. Procjena rizika 
Ne očekuju se značajnije poteškoće prilikom realizacije 

investicionog projekta.  

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Oprema i materijal  

1 RET 670, zaštita transformatora, ABB  Kom. 1 40,000.00 40,000.00 

2 REL 670, zaštita dalekovoda, ABB  Kom. 1 35,000.00 35,000.00 

3 REF 541, uprav.-zašt. uređaj za SN, 

ABB  

 Kom. 1 7,000.00 7,000.00 

4 REF 542, uprav.-zašt. uređaj za SN, 

ABB 

 Kom. 1 7,000.00 7,000.00 

5 7UT61, zaštita transformatora, 

Siemens 

 Kom. 1 25,000.00 25,000.00 

6  7SA611, zaštita dalekovoda, Siemens  Kom. 1 30,000.00 30,000.00 
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7 7SA612, zaštita dalekovoda, Siemens  Kom. 1 30,000.00 30,000.00 

8 LFZR112, zaštita dalekovoda, Alstom  Kom. 1 25,000.00 25,000.00 

9 P442, zaštita dalekovoda, Alstom  Kom. 2 25,000.00 50,000.00 

10 6MD63, upravljački uređaj, Siemens   Kom. 1 20,000.00 20,000.00 

 

UKUPNO 269.000,00 

 

Vlastiti rad: 20.000 KM 

Napomena: Ugovorena je nabavka opreme u iznosu 253.448,78 KM. 

Uradio:                Ovjerio:  

 
Mia Lešić, Samostalni inženjer za 

planiranje, razvoj i investicije 
 

Armin Hrustić, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

 

Tuzla, 13.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE  

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta 

TS  Šamac 

TS Derventa 

TS Tešanj 

TS Gračanica 

TS Brod 

TS Modriča 

TS Dubrave 

TS Banovići 

TS Đurđevik 

TS Srebrenik 

TS Tuzla 4 

TS Zvornik 

2. Broj planske stavke iz Tabele 5. TZ-SR.TS-15.033 

3. Predmet radova 2. Građevinska sanacija objekata 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 
1. Plan investicija za 2015  godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Tuzla 

6. Svrha (opravdanost) projekta 
Sanacija i rekonstrukcija TS vezano za građevinske 

radove u objektima koji su u lošem stanju. .  

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 
Sigurniji i pouzdaniji rad trafostanice. 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017. 

9. Dinamika izgradnje 

 2014. Planirana sredstva za realizaciju investicionog projekta.  

 2015. Potpisan ugovor sa ponuđačem o izvođenju radova. 

 2016. Realizacija projekta.  

 2017. Završetak realizacije investicionog projekta.  

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 
Građevinska sanacija objekata.  

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 
Građevinska sanacija objekata.  

11. Procjena planiranih radova 

 Radovi u TS obuhvataju: - Izradu kosih krovova, 

oluka, ograda, sanacija mokrih čvorova, vanjska 

rasvjeta i dr. 

 TS Dubrave (kosi krov i oluci) 

 TS Srebrenik, TS Đurđevik, TS Banovići, TS 

Gračanica, TS Šamac, TS Modriča (kosi krov) 

 TS Derventa (vanjska ograda i rasvjeta vanjskog 

postrojenja) 

 TS Zvornik (krov, vrata, mokri čvorovi i oluci) 

 TS Tešanj i TS Gračanica (zamjena vodovodne 

instalacije) 

 TS B. Brod (priključenje septičke jame na 

kanalizaciju , sanacija  i zamjena vanjske 

rasvjete i krečenje komandne prostorije)   
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 TS Šamac (Demontaža postojećeg limenog 

krova, zamjena propale potporne konstrukcije i 

ponovno postavljanje limenog pokrivača, 

kompletna zamjena oluka i limenih 

opšiva.Objekat 120 m2) 

 TS Modriča (Krečenje unutrašnjeg postrojenja 

Površina 300 m2) 

 TS Gračanica (izgradnja sistema zaštite od 

poplava) 

 TS Tuzla (saniranje krova iznad prostorija RP- 

a) 

12. Procjena rizika 
Ne očekuju se značajnije poteškoće prilikom realizacije 

investicionog projekta.  

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 

Količin

a 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Građevinski radovi Kpl.    

1 TS Gračanica Kpl. 1 112.750,00 112.750,00 

2 TS Tešanj Kpl. 1 30.000,00 30.000,00 

UKUPNO 142.750,00 

 

Vlastiti rad: 3.000 KM 

Napomena: Ugovorena i realizovana je Nabavka građevinsko zanatskih radova na sanacijama u trafostanicama: 

Šamac, Derventa, Gračanica (sanacija krova, kupatila, WC-a i kuhinje), Brod, Modriča, Dubrave, Banovići, 

Đurđevik, Srebrenik, Tuzla 4 i Zvornik u vrijednosti 350.249,06 KM.  

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 
Mia Lešić, Samostalni inženjer za 

planiranje, razvoj i investicije 
 

Armin Hrustić, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

Tuzla, 13.10.2016.  



Plan invest ic i ja  2017 -2019: Kn j iga I I  

„E lekt roprenos -Elekt ropri jenos BiH“ a .d.  Banja Luka  635  

 

PLANSKI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS  110/35/10 kV Maglaj  

2. Broj planske stavke iz Tabele 5. TZ-SR.TS-15.034 

3. Predmet radova 
1. Ugradnja drugog energetskog transformatora 

2. Pojedinačna zamjena opreme u VN (SN) postrojenju 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 
1. Plan investicija za 2015  godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Tuzla 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

Nabavka i ugradnja drugog transformatora. 

Nabavka opreme izuzete sa drugih objekata (TS 

Lukavac, TS Kladanj i TS Tešanj).  

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Povećanje sigurnosti i pouzdanosti opreme u objektima 

prenosne mreže, kao i efikasnije i sigurnije napajanje 

krajnjih potrošača električnom energijom. 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017. 

9. Dinamika izgradnje 

 2015. 

Tender za nabavku drugog transformatora na uredu za 

žalbe.  

Zajednička nabavka opreme na nivou Kompanije.  

 2016. 
Nabavka opreme. 

Eventualno ponavljanje postupka javne nabavke.  

 2017. Završetak investicionog projekta.  

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije 

- Prekidač snage 10 kV (1 kom) 

- SMT 123 kV 2x150/1/1/1/1 A (3 kom) 

- OP 123 kV (3 kom) 

- OP 36 kV (3 kom) 

- OP 10 kV (3 kom) 

- Potporni izolatori 110 kV (3 kom) 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

Nabavka i ugradnja:  

- Energetski transformator 110/x kV, 40 MVA (1 

kom) 

Nabavka: 

- Prekidač snage 10 kV (1 kom) 

- SMT 123 kV 2x150/1/1/1/1 A (3 kom) 

- OP 123 kV (3 kom) 

- OP 36 kV (3 kom) 

- OP 10 kV (3 kom) 

- Potporni izolatori 110 kV (3 kom) 

11. Procjena planiranih radova 

Nabavka i ugradnja:  

- Energetski transformator 110/x kV, 40 MVA (1 

kom) 

Nabavka: 

- Prekidač snage 10 kV (1 kom) 

- SMT 123 kV 2x150/1/1/1/1 A (3 kom) 

- OP 123 kV (3 kom) 

- OP 36 kV (3 kom) 

- OP 10 kV (3 kom) 

- Potporni izolatori 110 kV (3 kom) 
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12. Procjena rizika 

Tender za zajedničku nabavku transformatora je na 

uredu za žalbe. Moguće je da žalbe ponuđača uspore 

realizaciju investicionog projekta.  

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 

Količin

a 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Oprema i materijal  

      

1 Energetski transformator 110/x kV, 40 

MVA 

kom 1 1,000,000.0

0 

1,000,000.00 

2 Prekidač snage 10kV kom 1 10,000.00 10,000.00 

3 CT 123 kV - 2 x 150 /1/1/1/1 A/A kom 3 11,734.98 35,204.94 

4 Surge arrester 123 kV kom 3 2,933.75 8,801.24 

5 Surge arrester 36 kV kom 3 488.96 1,466.87 

6 Surge arrester 10 kV kom 3 195.58 586.75 

7 Potporni izolatori 110 kV  kom 3 850.00 2,550.00 

 

13.2. Elektromontažni radovi Kpl. 1 77,651.20 77,651.20 

 

UKUPNO 1.136.261,00 

 

Vlastiti rad: 50.000 KM 

Napomena: SMT 123 kV (2x150) 3 komada, prekidač 12 kV i odvodnici prenapona su nabavljeni i nalaze se u 

skladištu OP Tuzla. Preostala raspoloživa sredstva iznose 1.098.609,72 KM. 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 
Mia Lešić, Samostalni inženjer za 

planiranje, razvoj i investicije 
 

Armin Hrustić, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

Tuzla, 13.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE  

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS  110/35/10 kV Tešanj  

2. Broj planske stavke iz Tabele 5. TZ-SR.TS-15.035 

3. Predmet radova 

1. Rekonstrukcija VN postrojenja 

2. Rekonstrukcija SN postrojenja 

3. Ugradnja novog energetskog transformatora 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 
1. Plan investicija za 2015  godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Tuzla 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

Najveće zabilježeno opterećenje u TS Tešanj prevazišlo 

je   20 MVA, postojeći srednjenaponski izlazi iz TS 

Tešanj su svi iskorišteni stim da iz jedne ćelije odlaze dva 

izlaza. Postoji zahtjev Elektroprivrede BiH za 

priključenje dodatnih srednjenaponskih izlaza koje u 

postojećem stanju nije moguće izvršiti. 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Ugradnjom transformatora T2 110/10(20)/35 kV i 

rekonstrukcijom i proširenjem srednjenaponskog 

postrojenja obezbijediće se pouzdano snabdijevanje 

električnom energijom područja opštine Tešanj i 

omogućiti priključenje novih srednjenaponskih izlaza. 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2018. 

9. Dinamika izgradnje 

 2014. 

Pokrenut postupak javne nabavke za realizaciju 

investicionog projekta po sistemu ''ključ u ruke''.  

Postupak poništen.  

 2015. 

Pokrenut ponovljeni postupak javne nabavke za 

realizaciju investicionog projekta po sistemu ''ključ u 

ruke''.  

Izabran najpovoljniji ponuđač. Ugovor potpisan.  

 2016. Radovi na realizaciji investicionog projekta. 

 2017. 
Izgradnja DV polja Jelah i kompletiranje DV polja 

Maglaj. 

 2018.  Završetak investicionog projekta.  

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 

- 36 kV odvodna ćelija sa zaštitnim terminalom 

- 36 kV trafo ćelija sa zaštitnim terminalom 

- 36 kV mjerna ćelija 

- 24 kV odvodna ćelija sa zaštitnim terminalom 

- 24 kV trafo ćelija sa zaštitnim terminalom 

- 24 kV mjerna ćelija sa zaštitnim terminalom 

- 24 kV ćelija za priključenje kućnog trafoa 

- Trafo boks sa kućnim transformatorom  (suhi) 

100 KVA, 2x10,5 kV/0,4 kV  

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

Materijal i oprema koja je predmet nabavke / ugradnje je 

navedena u stavci 13. Planskog projekta.  

11. Procjena planiranih radova 

- Ugradnja novog energetskog transformatora 

- Izgradnja nove pogonske zgrade 

srednjenaponskog postrojenja 
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- Rekonstrukcija komandne zgrade 

- Rekonstrukcija postrojenja 35 i 10 kV  

- Elektroinstalacija i rasvjeta komandne zgrade,  

rekonstruisanog dijela srednjenaponskog 

postrojenja (10 kV postrojenje) i dograđenog 

dijela srednjenaponskog postrojenja (35 kV 

postrojenje), 

- Gromobranska zaštita 

- Plato, potporni zid, transportne staze, separator 

ulja, ograda i vanjsko uređanje,  

- Temelji nosača aparata i transformatora, 

kablovski kanali,  

- Čelična konstrukcija nosača aparata,  

- Uzemljenje,  

- Elektromontažni radovi, postrojenje 110 kV i  

35 i 10(20) kV postrojenje,  

- Obračunsko mjerenje,  

- SCADA sistem 

- Oprema pomoćnog napajanja 

- Izgradnja DV 110 kV polja Jelah i kompletiranje 

DV 110 kV polja Maglaj (u DV polju Maglaj 

postoji samo izlazni rastavljač, koji će se trebati 

zamijeniti) 

12. Procjena rizika 
Ne očekuju se značajnije poteškoće prilikom realizacije 

investicionog projekta.  

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 

Količin

a 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Oprema i materijal  

1 Energetski transformator 110/x kV, 

20 MVA 

kom 1 800,000.00 800,000.00 

2 Prekidač snage SF 6, 123 kV-tropolni kom 1 41,072.43 41,072.43 

3 Sabirnički rastavljač 123 kV kom 1 12,712.90 12,712.90 

4 Rastavljač 72.5 kV za uzemljenje 

zvjezdišta transformatora 

kom 1 16,624.56 16,624.56 

5 Tropolni rastavljač 36 kV sa 

noževima za uzemljenje  

kom 1 10,000.00 10,000.00 

6 CT 123 kV - 2 x 150 /1/1/1/1 A/A kom 3 11,734.98 35,204.94 

7 Surge arrester 123 kV kom 4 2,933.75 11,734.98 

8 Surge arrester 36 kV kom 3 488.96 1,466.87 

9 Surge arrester 10 kV kom 4 195.58 782.33 

10 Potporni izolatori 110 kV  kom 6 850.00 5,100.00 

11 Potporni izolatori 36 kV  kom 7 500.00 3,500.00 

12 Ormari zaštite i upravljanja za TR 

110/x kV  

kom 2 57,696.99 115,393.97 

13 Stanični SCADA sistem upravljanja i 

nadzora 

kom 1 39,116.60 39,116.60 

14 Funkcija gateway  kom 1 29,337.45 29,337.45 

15 Komunikaciona oprema na 

staničnom nivou (ruteri, svičevi peč 

paneli) 

kom 1 29,337.45 29,337.45 

16 Programiranje, ugradnja, testiranje, 

sat tačnog mjerenja i ostali sitni mat. 

kom 1 48,895.75 48,895.75 

17 36 kV odvodna ćelija sa zaštitnim 

terminalom 

kom 2 58,674.90 117,349.80 
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18 36 kV trafo ćelija sa zaštitnim 

terminalom 

kom 2 60,630.73 121,261.46 

19 36 kV mjerna ćelija kom 1 33,249.11 33,249.11 

20 24 kV odvodna ćelija sa zaštitnim 

terminalom 

kom 14 37,160.77 520,250.78 

21 24 kV trafo ćelija sa zaštitnim 

terminalom 

kom 2 38,138.69 76,277.37 

22 24 kV mjerna ćelija sa zaštitnim 

terminalom 

kom 1 14,001.96 14,001.96 

23 24 kV spojna  + busriser ćelija sa 

zaštitnim terminalom (2 ćelije) 

kom 1 53,785.33 53,785.33 

24 24 kV ćelija za priključenje kućnog 

trafoa 

kom 1 25,425.79 25,425.79 

25 Trafo boks sa kućnim 

transformatorom  (suhi) 100 KVA, 

2x10,5 kV/0,4 kV  

kom 1 25,621.37 25,621.37 

26 Baterija  kom 1 19,558.30 19,558.30 

27 Komandno signalni kablovi  Kpl.   1 5,000.00 5,000.00 

28 Energetski SN kablovi i kablovske 

završnice 

Kpl.   1 25,000.00 25,000.00 

29 Spojna oprema (TS sa cijevnim 

sabirnicama) 

Kpl.   1 5,000.00 5,000.00 

30 Uzemljenje Kpl.   1 5,000.00 5,000.00 

13.2. Elektromontažni radovi Kpl. 1 300,768.51 300,768.51 

13.3. Građevinski radovi Kpl. 1 190,000.00 190,000.00 

13.4. Projektovanje Kpl. 1 72.170,00 72.170,00 

13.5. 
Pribavljanje potrebnih dozvola 

(zemljište i legalizacija) 
Kpl. 1 50.000,00 50.000,00 

13.6 

Izgradnja DV 110 kV polja i 

kompletiranje DV 110 kV polja sa 

potrebnim radovima i 

projektovanjem 

Kpl 2 380.000,00 760.000,00 

13.6.1 Prekidač tropolni 123 kV Kpl 2 60.631,00 121.262,00 

13.6.2 Sabirnički rastavljač tropolni Kpl 2 12.713,00 25.426,00 

13.6.3 Izlazni rastavljač tropolni Kpl 2 16.625,00 33.250,00 

13.6.4 SMT Kpl 2 35.205,00 70.410,00 

13.6.5 NMT Kpl 2 11.735,00 23.470,00 

13.6.7 Ormari zaštite i upravljanja za DV Kpl 2 55.741,00 111.482,00 

13.6.8 

Elektromontažni radovi sa 

pripadajućim dijelom sabirnica, 

spojne opreme i kablova 

Kpl 2 90.000,00 180.000,00 

13.6.9 Građevinski radovi Kpl 2 80.000,00 160.000,00 

13.6.1

0 
Izrada projektne dokumentacije Kpl 2 17.350,00 34.700,00 

UKUPNO 3.620.000,00 

Vlastiti rad: 40.000 KM 

Napomena: Ugovor za realizaciju investicionog projekta rekonstrukcije TS 110/35/10 kV Tešanj je potpisan u 

vrijednosti od 2.796.811 KM (2015. godina), te se očekuje realizacija istog u toku 2016. godine. Izvršeno je 

plaćanje naknade za promjenu namjene zemljišta (građevinsko) u svrhu realizacije rekonstrukcije TS Tešanj u 

iznosu 4.549,72 KM. Izgradnja DV polja Jelah i kompletiranje DV polja Maglaj je planirano u 2017. godini.  

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 
Mia Lešić, Samostalni inženjer za 

planiranje, razvoj i investicije 
 

Armin Hrustić, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

Tuzla, 13.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT  

REKONSTRUKCIJE U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS  110/35/6 kV TUZLA 5  

2. Broj planske stavke iz Tabele 5. TZ-SR.TS-15.036 

3. Predmet radova 1. Rekonstrukcija SN postrojenja 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Plan investicija za period 2015. – 2017. 

2. Plan investicija za 2015.  godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Tuzla 

6. Svrha (opravdanost) projekta 
35 kV postrojenje ja na saonicama (rudarska TS) i u jako 

lošem stanju. 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Povećanje sigurnosti i pouzdanosti opreme u objektima 

prenosne mreže, kao i efikasnije i sigurnije napajanje 

krajnjih potrošača električnom energijom. 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017. 

9. Dinamika izgradnje 

 2015. Planirana sredstva za realizaciju investicije. 

 2016. 

Potpisan ugovor za realizaciju investicionog projekta. 

Izrada projektne dokumentacije, građevinski radovi i 

radovi na izgradnji SN postrojenja 35 kV.  

 2017. Završetak investicionog projekta. 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 
35 kV postrojenje vanjske izvedbe. 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

36 kV odvodna ćelija sa zaštitnim terminalom (3 kom) 

36 kV trafo ćelija sa zaštitnim terminalom (2 kom) 

36 kV mjerna ćelija sa zaštitnim terminalom (1 kom) 

Energetski kablovi i kablovske završnice 

11. 
Procjena planiranih radova 

 

Izgradnja pogonske zgrade za smještaj 35 kV postrojenja 

sa 3 odvodne, 2 trafo i 1 mjernom ćelijom i ostalom 

pripradajućom opremom.  

12. Procjena rizika 
Ne očekuju se značajnije poteškoće pri realizaciji 

investicionog projekta.  

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Oprema i materijal  

1 36 kV odvodna ćelija  Kom. 3 58.674,90 176.024,70 

2 36 kV trafo ćelija  Kom. 2 60.630,73 121.261,46 

3 36 kV mjerna ćelija  Kom 1 33.249,11 33.249,11 

4 
Energetski kablovi i kablovske 

završnice 
Kpl. 1 41.800,00 41.800,00 

5 Komandno signalni kablovi Kpl. 1 50.000,00 50.000,00 

13.2. Elektromontažni radovi Kpl. 1 
142.633,0

0 
143.548,00 

13.3. Građevinski radovi Kpl. 1 
140.000,0

0 
140.000,00 

13.4. Projektovanje Kpl. 1 28.116,76 28.116,76 

13.5. Zemljište i legalizacija Kpl 1 17.000,00 17.000,00 

UKUPNO 751.000,00 
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Vlastiti rad: 25.000 KM 

 

Napomena: U toku je realizacija ugovora za izgradnju objekta za smještaj 35 kV postrojenja u iznosu 712.891,80 

KM. 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 
Mia Lešić, Samostalni inženjer za 

planiranje, razvoj i investicije 
 

Armin Hrustić, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

Tuzla, 13.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT  

REKONSTRUKCIJE U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS  400/220/110 kV Tuzla 4  

2. Broj planske stavke iz Tabele 5. TZ-SR.TS-16.001 

3. Predmet radova 
1. Antikorozivna zaštita i farbanje portala i nosača 

aparata 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 
Prijedlog OP Tuzla 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Tuzla 

6. Svrha (opravdanost) projekta 
Razlog sanacije konstrukcija portala i nosača aparata u TS 

Tuzla 4 je loše stanje metalnih konstrukcija u RP.   

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Produženje vijeka trajanja postrojenja i dovođenja istog u 

normalno pogonsko stanje, tj. povećanje pogonske 

sigurnosti trafostanice.  

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017. 

9. Dinamika izgradnje 

 2016. Radovi na realizaciji investicionog projekta. 

 2017. 
Završetak investicionog projekta u okviru druge faze 

rekonstrukcije TS. 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 
 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 
 

11. Procjena planiranih radova 
Antikorozivna zaštita i farbanje portala i nosača aparata 

u 400 kV, 220 kV i 110 kV poljima u TS Tuzla 4.  

12. Procjena rizika 
Ne očekuju se značajnije poteškoće prilikom realizacije 

investicionog projekta.  

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Ostalo  

 
Antikorozivna zaštita i farbanje 

portala i nosača aparata 
Kpl. 1 300.000,00 300.000,00 

UKUPNO 300.000,00 

Vlastiti rad: 10.000 KM 

Uradio:                Ovjerio:  

 
Mia Lešić, Samostalni inženjer za 

planiranje, razvoj i investicije 
 

Armin Hrustić, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

Tuzla, 13.10.2016.  
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Sanacija / rekonstrukcija dalekovoda 

PLANSKI PROJEKAT SANACIJE DALEKOVODA 

1. Naziv objekta DV 110 kV TE Tuzla – Lukavac I  

2. Broj planske stavke iz Tabele 5. TZ-SR.DV-15.001 

3. Predmet radova 

20. Sanacija jednostrukog dalekovoda 110 kV na 

čelično-rešetkastim stubovima (antikorozivna 

zaštita konstrukcije stubova, temelja stubova i 

zamjena teže oštećenih stubnih mjesta) 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 
1. Plan investicija za 2015  godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Tuzla 

6. 
Nadležnost više Operativnih 

područja 
NE  

7. Svrha (opravdanost) projekta 
Radovi na sanaciji dalekovoda u skladu sa urađenim 

elaboratom neophodne sanacije dalekovoda.  

8. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Povećanje sigurnosti i pouzdanosti opreme u objektima 

prenosne mreže, kao i efikasnije i sigurnije napajanje 

krajnjih potrošača električnom energijom.  

9. Planirana godina završetka radova 2017. 

10. Dinamika izgradnje 

 

2015. Javna nabavka sanacije DV-a TE Tuzla - Lukavac 

2015. Potpisan ugovor sa izvođačem radova.  

2015. Radovi na sanaciji ankernih dijelova i temelja u toku. 

2015. Završetak investicionog projekta.  

2017. 
Sanacija stubova SM46, SM47 i SM48 koji su predmet 

sudskih sporova. 

11. Osnovni tehnički podaci 

11.1. Nazivni napon 110 kV 

11.2. 

Početna tačka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje 

/rekonstrukcije /sanacije 

TE Tuzla 

11.3. 

Krajnja tačka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje 

/rekonstrukcije /sanacije 

TS Lukavac 

11.4. 

Dužina trase dalekovoda koja je 

predmet izgradnje /rekonstrukcije/ 

sanacije (u km) 

15,2 km 

11.5. 
Lokacija objekta i izbor trase 

dalekovoda 
 

11.6. Provodnici – materijal, presjek   

11.7. Stubovi – materijal, tip Željezni, tip N, KZ, J 

12. Procjena planiranih radova 

12.1. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 

- Antikorozivna zaštita stubova 

- Zamjena oštećenih dijelova postojeće 

konstrukcije 

- Sanacija oštećenih temelja stuba 

12.2. 
Projektovanje, rješavanje 

imovinsko-pravnih odnosa, otkup 
 



Plan invest ic i ja  2017 -2019: Kn j iga I I  

„E lekt roprenos -Elekt ropri jenos BiH“ a .d.  Banja Luka  644  

zemljišta, legalizacija, saglasnosti i 

odštete 

13. Procjena rizika 
Dio investicionog projekta neće biti moguće završiti 

zbog neriješenih IPO.  

14. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 

Pojedinačni udio u 

ukupnom iznosu 

potrebnih sredstava (%) 

Potrebna finansijska 

sredstva za realizaciju 

projekta (KM) 

14.1. Projektovanje 0 0,00 

14.2. 

Oprema i materijal potreban za 

izgradnju/rekonstrukciju/sanaciju 

DV 

22,44 184.601,05 

14.3. 
Radovi na 

izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji DV 
70,15 575.283,80 

14.4. 

Rješavanje imovinsko-pravnih 

odnosa, otkup zemljišta, legalizacija, 

saglasnosti i odštete 

7,41 60.744,15 

UKUPNO 100 820.629,00 

 

Vlastiti rad: 10.000 KM 

Napomena: Za procjenu potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta koja je izvršena prije predlaganja 

investicijskog projekta za plan investicija 2015, korištene su Planske cijene pojedinačnih elemenata za TS i DV 

date u Prilogu. Do trenutku izrade Plana investicija za 2016. godinu, završen je postupak javnih nabavki za 

predmetni projekat i zaključen Ugovor sa Izvođačem radova, sa ukupnom vrijednošću Ugovora od 813.715 KM. 

Investicioni projekat je završen, ali zbog neriješenih IPO, nije izvršena zamjena DV stuba SM 40, te sanacija DV 

stubova SM 46, SM 47 i SM 48), zbog čega ukupna prenesena sredstva iznose 55.361,83 KM. 

 

Uradio:                Ovjerio:  

 
Mia Lešić, Samostalni inženjer za 

planiranje, razvoj i investicije 
 

Armin Hrustić, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

Tuzla, 13.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT SANACIJE DALEKOVODA 

1. Naziv objekta DV 110 kV Bosanski Šamac - Odžak 

2. Broj planske stavke iz Tabele 5. TZ-SR.DV-15.006 

3. Predmet radova 

21. Sanacija jednostrukog dalekovoda 110 kV na 

čelično-rešetkastim stubovima 

22. Zamjena provodnika provodnicima istog tipa, 

zamjena ovjesne i spojne opreme  

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 
1. Plan investicija za 2015  godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Tuzla 

6. 
Nadležnost više Operativnih 

područja 
NE  

7. Svrha (opravdanost) projekta 

Pregledom dalekovoda evidentirana su veća oštećenja 

vodiča (i po više oštećenja u jednom rasponu), ovjesna 

oprema je stara, izolatori porculanski, spojna oprema je 

vijčana. 

8. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Povećanje sigurnosti i pouzdanosti opreme u objektima 

prenosne mreže, kao i efikasnije i sigurnije napajanje 

krajnjih potrošača električnom energijom. 

9. Planirana godina završetka radova 2017. 

10. Dinamika izgradnje 

 

2015. 
Odluka o nabavci sanacije DV-a 110 kV Bosanski 

Šamac - Odžak 

2016. Provođenje postupka javne nabavke.  

2017. Završetak investicionog projekta. 

11. Osnovni tehnički podaci 

11.1. Nazivni napon 110 kV 

11.2. 
Početna tačka trase dalekovoda 

koja je predmet sanacije 

- Sanacija oštećenja vodiča (SM 1 – SM 23) 

- Sanacija oštećenja vodiča (SM 23 – TS Odžak) 

11.3. 
Krajnja tačka trase dalekovoda 

koja je predmet sanacije 

- Sanacija oštećenja vodiča (SM 1 – SM 23) 

- Sanacija oštećenja vodiča (SM 23 – TS Odžak) 

11.4. 

Dužina trase dalekovoda koja je 

predmet izgradnje /rekonstrukcije/ 

sanacije (u km) 

12 km 

11.5. 
Lokacija objekta i izbor trase 

dalekovoda 
 

11.6. Provodnici – materijal, presjek  AlFe 150/25 mm2 

11.7. Stubovi – materijal, tip  

12. Procjena planiranih radova 

12.1. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 

- Zamjena ovjesne, spojne opreme i izolatora 

- Zamjena postojećih provodnika provodnicima 

istog tipa  

12.2. 

Projektovanje, rješavanje 

imovinsko-pravnih odnosa, otkup 

zemljišta, legalizacija, saglasnosti i 

odštete 

 

13. Procjena rizika 
Ne očekuju se značajnije poteškoće prilikom realizacije 

projekta.  

14. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 
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Pojedinačni udio u 

ukupnom iznosu 

potrebnih sredstava (%) 

Potrebna finansijska 

sredstva za realizaciju 

projekta (KM) 

14.1. Projektovanje  12.812,75 

14.2. 

Oprema i materijal potreban za 

izgradnju/rekonstrukciju/sanaciju 

DV 

 195.685,87 

14.3. 
Radovi na 

izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji DV 
 209.866,73 

14.4. 

Rješavanje imovinsko-pravnih 

odnosa, otkup zemljišta, legalizacija, 

saglasnosti i odštete 

  

UKUPNO 100 418.365,31 

 

Vlastiti rad: 10.200 KM 

Napomena: Potpisan je ugovor za sanaciju DV-a u iznosu 418.365,31 KM.  

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 
Mia Lešić, Samostalni inženjer za 

planiranje, razvoj i investicije 
 

Armin Hrustić, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

 

Tuzla, 13.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT SANACIJE DALEKOVODA 

1. Naziv objekta DV 110 kV Odžak - Modriča 

2. Broj planske stavke iz Tabele 5. TZ-SR.DV-15.007 

3. Predmet radova 

23. Sanacija jednostrukog dalekovoda 110 kV na 

čelično-rešetkastim stubovima 

24. Zamjena provodnika provodnicima istog tipa, 

zamjena ovjesne i spojne opreme  

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 
1. Plan investicija za 2015  godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Tuzla 

6. 
Nadležnost više Operativnih 

područja 
NE  

7. Svrha (opravdanost) projekta 

Pregledom dalekovoda evidentirana su veća oštećenja 

vodiča (i po više oštećenja u jednom rasponu), ovjesna 

oprema je stara, izolatori porculanski, spojna oprema je 

vijčana. 

8. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Povećanje sigurnosti i pouzdanosti opreme u objektima 

prenosne mreže, kao i efikasnije i sigurnije napajanje 

krajnjih potrošača električnom energijom. 

9. Planirana godina završetka radova 2017. 

10. Dinamika izgradnje 

 

2015. 
Odluka o nabavci sanacije DV-a 110 kV Odžak – 

Modriča, tender u pripremi 

2016. Provođenje postupka javne nabavke. 

2017. Završetak investicionog projekta. 

11. Osnovni tehnički podaci 

11.1. Nazivni napon 110 kV 

11.2. 
Početna tačka trase dalekovoda 

koja je predmet sanacije 
- SM 37 

11.3. 
Krajnja tačka trase dalekovoda 

koja je predmet sanacije 
- TS Modriča 

11.4. 

Dužina trase dalekovoda koja je 

predmet izgradnje /rekonstrukcije/ 

sanacije (u km) 

7 km 

11.5. 
Lokacija objekta i izbor trase 

dalekovoda 
 

11.6. Provodnici – materijal, presjek  AlFe 150/25 mm2 

11.7. Stubovi – materijal, tip  

12. Procjena planiranih radova 

12.1. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 

- Zamjena ovjesne, spojne opreme i izolatora 

- Sanacija ili zamjena postojećih provodnika 

provodnicima istog tipa  

12.2. 

Projektovanje, rješavanje 

imovinsko-pravnih odnosa, otkup 

zemljišta, legalizacija, saglasnosti i 

odštete 

 

13. Procjena rizika 
Ne očekuju se značajnije poteškoće prilikom realizacije 

investicionog projekta.  

14. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 
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Pojedinačni udio u 

ukupnom iznosu 

potrebnih sredstava (%) 

Potrebna finansijska 

sredstva za realizaciju 

projekta (KM) 

14.1. Projektovanje  8.114,74 

14.2. 
Oprema i materijal potreban za 

sanaciju DV 

 131.148,13 

14.3. Radovi na sanaciji DV  119.062,47 

14.4. 

Rješavanje imovinsko-pravnih 

odnosa, otkup zemljišta, legalizacija, 

saglasnosti i odštete 

  

UKUPNO 100 341.635,00 

 

Vlastiti rad: 12.600 KM 

Napomena: Potpisan je ugovor za sanaciju predmetnog DV-a, zajedno sa sanacijom DV-a 110 kV Šamac – 

Odžak, u iznosu 258.268 KM (ukupna vrijednost ugovora 676.633 KM). 

Uradio:                Ovjerio:  

 
Mia Lešić, Samostalni inženjer za 

planiranje, razvoj i investicije 
 

Armin Hrustić, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

 

Tuzla, 13.10.2016.  



Plan invest ic i ja  2017 -2019: Kn j iga I I  

„E lekt roprenos -Elekt ropri jenos BiH“ a .d.  Banja Luka  649  

 

PLANSKI PROJEKAT SANACIJE DALEKOVODA 

1. Naziv objekta DV 110 kV Doboj 1 – Doboj 2 

2. Broj planske stavke iz Tabele 5. TZ-SR.DV-15.008 

3. Predmet radova 

25. Sanacija jednostrukog dalekovoda 110 kV na 

čelično-rešetkastim stubovima 

26. Zamjena provodnika provodnicima istog tipa, 

zamjena ovjesne i spojne opreme  

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 
1. Plan investicija za 2015  godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Tuzla 

6. 
Nadležnost više Operativnih 

područja 
NE  

7. Svrha (opravdanost) projekta 

Pregledom dalekovoda evidentirana su veća oštećenja 

vodiča (i po više oštećenja u jednom rasponu), ovjesna 

oprema je stara, izolatori porculanski, spojna oprema je 

vijčana. 

8. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Povećanje sigurnosti i pouzdanosti opreme u objektima 

prenosne mreže, kao i efikasnije i sigurnije napajanje 

krajnjih potrošača električnom energijom. 

9. Planirana godina završetka radova 2017. 

10. Dinamika izgradnje 

 

  

2017. Svi radovi su planirani u 2017. godini. 

  

11. Osnovni tehnički podaci 

11.1. Nazivni napon 110 kV 

11.2. 
Početna tačka trase dalekovoda 

koja je predmet sanacije 
- TS Doboj 1 

11.3. 
Krajnja tačka trase dalekovoda 

koja je predmet sanacije 
- TS Doboj 2 

11.4. 
Dužina trase dalekovoda koja je 

predmet sanacije (u km) 
5,4 km 

11.5. 
Lokacija objekta i izbor trase 

dalekovoda 
 

11.6. Provodnici – materijal, presjek  AlFe 240/40 m2 

11.7. Stubovi – materijal, tip  

12. Procjena planiranih radova 

12.1. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 

- Zamjena ovjesne, spojne opreme i izolatora 

- Sanacija ili zamjena postojećih provodnika 

provodnicima istog tipa  

12.2. 

Projektovanje, rješavanje 

imovinsko-pravnih odnosa, otkup 

zemljišta, legalizacija, saglasnosti i 

odštete 

 

13. Procjena rizika 
Ne očekuju se značajnije poteškoće prilikom realizacije 

investicionog projekta.  

14. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 
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Pojedinačni udio u 

ukupnom iznosu 

potrebnih sredstava (%) 

Potrebna finansijska 

sredstva za realizaciju 

projekta (KM) 

14.1. Projektovanje 5 18.000,00 

14.2. 
Oprema i materijal potreban za 

sanaciju DV 
51,95 187.000,00 

14.3. Radovi na sanaciji DV 43,05 155.000,00 

14.4. 

Rješavanje imovinsko-pravnih 

odnosa, otkup zemljišta, legalizacija, 

saglasnosti i odštete 

0 0,00 

UKUPNO 100 360.000,00 

 

Vlastiti rad: 10.800 KM 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 
Mia Lešić, Samostalni inženjer za 

planiranje, razvoj i investicije 
 

Armin Hrustić, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

 

Tuzla, 13.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT SANACIJE DALEKOVODA 

1. Naziv objekta DV 110 kV HE Zvornik - Zvornik 

2. Broj planske stavke iz Tabele 5. TZ-SR.DV-15.009 

3. Predmet radova 
27. Deminiranje i prosijecanje trase dalekovoda 

 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 
1. Plan investicija za 2015.  godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Tuzla 

6. 
Nadležnost više Operativnih 

područja 
NE  

7. Svrha (opravdanost) projekta 
Dionica dalekovoda SM 3 – SM 10 se ne pregleda zbog 

opasnosti od mina.  

8. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Povećanje sigurnosti i pouzdanosti opreme u objektima 

prenosne mreže, kao i efikasnije i sigurnije napajanje 

krajnjih potrošača električnom energijom. 

9. Planirana godina završetka radova 2017. 

10. Dinamika izgradnje 

 

  

2017. Svi radovi su planirani u 2017. godini. 

  

11. Osnovni tehnički podaci 

11.1. Nazivni napon 110 kV 

11.2. 
Početna tačka trase dalekovoda 

koja je predmet sanacije 
SM 3 

11.3. 
Krajnja tačka trase dalekovoda 

koja je predmet sanacije 
SM 10 

11.4. 
Dužina trase dalekovoda koja je 

predmet sanacije (u km) 
6,3 km (kompletna dionica DV-a u BiH) 

11.5. 
Lokacija objekta i izbor trase 

dalekovoda 
 

11.6. Provodnici – materijal, presjek  AlFe 240/40 mm2/fazi 

11.7. Stubovi – materijal, tip Željezni, cinčani AKZ, tip M 

12. Procjena planiranih radova 

12.1. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 
 

12.2. 

Projektovanje, rješavanje 

imovinsko-pravnih odnosa, otkup 

zemljišta, legalizacija, saglasnosti i 

odštete 

 

13. Procjena rizika 
Ne očekuju se značajnije poteškoće prilikom realizacije 

investicionog projekta.  

14. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 

Pojedinačni udio u 

ukupnom iznosu 

potrebnih sredstava (%) 

Potrebna finansijska 

sredstva za realizaciju 

projekta (KM) 

14.1. Projektovanje   

14.2. 

Oprema i materijal potreban za 

izgradnju/rekonstrukciju/sanaciju 

DV 
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14.3. 
Radovi na sanaciji DV (deminiranje 

i rasjeka) 
100 100.000,00 

14.4. 

Rješavanje imovinsko-pravnih 

odnosa, otkup zemljišta, legalizacija, 

saglasnosti i odštete 

  

UKUPNO 100 100.000,00 

 

Vlastiti rad: 3.000 KM 

Uradio:                Ovjerio:  

 
Mia Lešić, Samostalni inženjer za 

planiranje, razvoj i investicije 
 

Armin Hrustić, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

Tuzla, 13.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT SANACIJE DALEKOVODA 

1. Naziv objekta DV 110 kV Tuzla Centar – Tuzla 3 

2. Broj planske stavke iz Tabele 5. TZ-SR.DV-15.010 

3. Predmet radova 28. Montaža OPGW 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 
1. Plan investicija za 2015  godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Tuzla 

6. 
Nadležnost više Operativnih 

područja 
NE  

7. Svrha (opravdanost) projekta Uvezivanje trafostanice u TK sistem.  

8. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Povećanje sigurnosti i pouzdanosti opreme u objektima 

prenosne mreže, kao i efikasnije i sigurnije napajanje 

krajnjih potrošača električnom energijom. 

9. Planirana godina završetka radova 2017. 

10. Dinamika izgradnje 

 

  

2016. Realizacija investicionog projekta 

2017. Završetak investicionog projekta.  

11. Osnovni tehnički podaci 

11.1. Nazivni napon 110 kV  

11.2. 
Početna tačka trase dalekovoda 

koja je predmet sanacije 
TS Tuzla Centar 

11.3. 
Krajnja tačka trase dalekovoda 

koja je predmet sanacije 
TS Tuzla 3 

11.4. 
Dužina trase dalekovoda koja je 

predmet sanacije (u km) 
6,7 km 

11.5. 
Lokacija objekta i izbor trase 

dalekovoda 
 

11.6. Provodnici – materijal, presjek   

11.7. Stubovi – materijal, tip  

12. Procjena planiranih radova 

12.1. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 
- Ugradnja OPGW  

12.2. 

Projektovanje, rješavanje 

imovinsko-pravnih odnosa, otkup 

zemljišta, legalizacija, saglasnosti i 

odštete 

U toku je pribavljanje potrebnih dozvola i saglasnosti.  

13. Procjena rizika DV još uvijek nije izgrađen zbog neriješenih IPO.  

14. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 

Pojedinačni udio u 

ukupnom iznosu 

potrebnih sredstava (%) 

Potrebna finansijska 

sredstva za realizaciju 

projekta (KM) 

14.1. Projektovanje 5 5.593,65 

14.2. 

Oprema i materijal potreban za 

izgradnju/rekonstrukciju/sanaciju 

DV 

60 67.123,80 

14.3. 
Radovi na 

izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji DV 
35 39.155,55 
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14.4. 

Rješavanje imovinsko-pravnih 

odnosa, otkup zemljišta, legalizacija, 

saglasnosti i odštete 

0 0,00 

UKUPNO 100 111.873,00 

 

Vlastiti rad: 4.500 KM 

Napomena: U toku je realizacija ugovora JN-OP-19-16/15 za izgradnju priključnog DV/KV za TS Tuzla 3 i 

polaganje OPGW-a na DV 110 kV Tuzla Centar – Tuzla 3 (postojeća i novoizgrađena dionica), ukupne 

vrijednosti 734.101,50 KM. Vrijednost polaganja OPGW-a iz predmetnog ugovora je 89.663,00 KM. Sa 

predmetnog projekta su realocirana sredstva u iznosu 38.127,00 KM na projekat TZ-IZ.DV-15.001 110 kV 

Priključni vod za TS Tuzla 3. Ukupna sredstva raspoloživa za ugovaranje iznose 22.210,00 KM. 

 

Uradio:                Ovjerio:  

 
Mia Lešić, Samostalni inženjer za 

planiranje, razvoj i investicije 
 

Armin Hrustić, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

 

Tuzla, 13.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT SANACIJE DALEKOVODA 

1. Naziv objekta DV 110 kV Srebrenik – Brčko 1 

2. Broj planske stavke iz Tabele 5. TZ-SR.DV-15.011 

3. Predmet radova 29. Montaža OPGW 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 
1. Plan investicija za 2015  godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Tuzla 

6. 
Nadležnost više Operativnih 

područja 
NE  

7. Svrha (opravdanost) projekta 

TS Srebrenik je u TK sistem uvezana preko optičkih 

vlakana JP EP BiH uzetih sa DV 220 kV TE Tuzla- 

Gradačac. 

8. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Povećanje sigurnosti i pouzdanosti opreme u objektima 

prenosne mreže, kao i efikasnije i sigurnije napajanje 

krajnjih potrošača električnom energijom. 

9. Planirana godina završetka radova 2017. 

10. Dinamika izgradnje 

 

2015. 
Odluka o nabavci sanacije DV-a 110 kV Srebrenik – 

Brčko 1, tender u pripremi 

2016. 
Provođenje postupka javne nabavke. Početak realizacije 

ugovora. 

2017. Završetak investicionog projekta. 

11. Osnovni tehnički podaci 

11.1. Nazivni napon 110 kV  

11.2. 
Početna tačka trase dalekovoda 

koja je predmet sanacije 
TS Srebrenik 

11.3. 
Krajnja tačka trase dalekovoda 

koja je predmet sanacije 
TS Brčko 1 

11.4. 
Dužina trase dalekovoda koja je 

predmet sanacije (u km) 
30,2 km 

11.5. 
Lokacija objekta i izbor trase 

dalekovoda 
 

11.6. Provodnici – materijal, presjek  AlFe 240/40; 150/25 mm2 

11.7. Stubovi – materijal, tip Željezni, cinčana AKZ, tip J 

12. Procjena planiranih radova 

12.1. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 
- Ugradnja OPGW  

12.2. 

Projektovanje, rješavanje 

imovinsko-pravnih odnosa, otkup 

zemljišta, legalizacija, saglasnosti i 

odštete 

 

13. Procjena rizika 
Ne očekuju se značajnije poteškoće prilikom realizacije 

investicionog projekta.  

14. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 

Pojedinačni udio u 

ukupnom iznosu 

potrebnih sredstava (%) 

Potrebna finansijska 

sredstva za realizaciju 

projekta (KM) 

14.1. Projektovanje 5 33.708,75 
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14.2. 

Oprema i materijal potreban za 

izgradnju/rekonstrukciju/sanaciju 

DV 

60 404.505,00 

14.3. 
Radovi na 

izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji DV 
35 235.961,25 

14.4. 

Rješavanje imovinsko-pravnih 

odnosa, otkup zemljišta, legalizacija, 

saglasnosti i odštete 

0 0,00 

UKUPNO 100 674.175,00 

 

Vlastiti rad: 21.000 KM 

Napomena: Potpisan je ugovor za realizaciju nabavke polaganja OPGW-a na DV Srebrenik – Brčko 1 i DV 

Tuzla Centar – Tuzla 5 (JN-OP-51-22/16). Zbog nedostatka sredstava na DV Tuzla Centar – Tuzla 5 (TZ-SR.DV-

15.017), sa projekta TZ-SR.DV-15.011 realocirana su sredstva u iznosu 25.825,00 KM. Ukupna prenesena 

sredstva iznose 674.175,00 KM.  

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 
Mia Lešić, Samostalni inženjer za 

planiranje, razvoj i investicije 
 

Armin Hrustić, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

 

Tuzla, 13.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT SANACIJE DALEKOVODA 

1. Naziv objekta DV 110 kV Kladanj - Vlasenica 

2. Broj planske stavke iz Tabele 5. TZ-SR.DV-15.012 

3. Predmet radova 30. Montaža OPGW 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 
1. Plan investicija za 2015  godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Tuzla 

6. 
Nadležnost više Operativnih 

područja 
NE  

7. Svrha (opravdanost) projekta 

Ugradnjom OPGW na DV Kladanj – Vlasenica 

obezbijediti će se alternativni komunikacioni put za TS 

Vlasenica. 

8. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Povećanje sigurnosti i pouzdanosti opreme u objektima 

prenosne mreže, kao i efikasnije i sigurnije napajanje 

krajnjih potrošača električnom energijom. 

9. Planirana godina završetka radova 2017. 

10. Dinamika izgradnje 

 

2015. 
Odluka o nabavci sanacije DV-a 110 kV Kladanj - 

Vlasenica, tender u pripremi 

2016. 
Provođenje postupka javne nabavke.  

Početak realizacije ugovora. 

2017. Završetak investicionog projekta. 

11. Osnovni tehnički podaci 

11.1. Nazivni napon 110 kV  

11.2. 
Početna tačka trase dalekovoda 

koja je predmet sanacije 
TS Kladanj 

11.3. 
Krajnja tačka trase dalekovoda 

koja je predmet sanacije 
TS Vlasenica 

11.4. 
Dužina trase dalekovoda koja je 

predmet sanacije (u km) 
22,1 km 

11.5. 
Lokacija objekta i izbor trase 

dalekovoda 
 

11.6. Provodnici – materijal, presjek  AlFe 240/40 mm2 

11.7. Stubovi – materijal, tip Željezni, cinčani AKZ, tip J 

12. Procjena planiranih radova 

12.1. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 
- Ugradnja OPGW  

12.2. 

Projektovanje, rješavanje 

imovinsko-pravnih odnosa, otkup 

zemljišta, legalizacija, saglasnosti i 

odštete 

 

13. Procjena rizika 
Ne očekuju se značajnije poteškoće pri realizaciji 

investicionog projekta.  

14. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 

Pojedinačni udio u 

ukupnom iznosu 

potrebnih sredstava (%) 

Potrebna finansijska 

sredstva za realizaciju 

projekta (KM) 

14.1. Projektovanje 5 25.500,00 
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14.2. 

Oprema i materijal potreban za 

izgradnju/rekonstrukciju/sanaciju 

DV 

60 306.000,00 

14.3. 
Radovi na 

izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji DV 
35 178.500,00 

14.4. 

Rješavanje imovinsko-pravnih 

odnosa, otkup zemljišta, legalizacija, 

saglasnosti i odštete 

0 0,00 

UKUPNO 100 510.000,00 

 

Vlastiti rad: 15.300 KM 

 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 
Mia Lešić, Samostalni inženjer za 

planiranje, razvoj i investicije 
 

Armin Hrustić, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

 

Tuzla, 10.03.2016. 
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PLANSKI PROJEKAT SANACIJE DALEKOVODA 

1. Naziv objekta DV 110 kV Tuzla 4 - Banovići 

2. Broj planske stavke iz Tabele 5. TZ-SR.DV-15-013 

3. Predmet radova 31. Montaža OPGW 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 
1. Plan investicija za 2015  godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Tuzla 

6. 
Nadležnost više Operativnih 

područja 
NE  

7. Svrha (opravdanost) projekta 

Ugradnjom OPGW kabla na DV 110 kV Tuzla 4– TS 

Banovići obezbjeđuje se glavni komunikacioni put sa TS 

Banovići (alternativni komunikacioni put će biti 

realizovan preko optičkih vlakana JP EP BiH). 

8. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Povećanje sigurnosti i pouzdanosti opreme u objektima 

prenosne mreže, kao i efikasnije i sigurnije napajanje 

krajnjih potrošača električnom energijom. 

9. Planirana godina završetka radova 2017. 

10. Dinamika izgradnje 

 

2015. 
Odluka o nabavci sanacije DV-a 110 kV Tuzla 4 - 

Banovići, provođenje postupka Javne nabavke.  

2016. Ponovljeni postupak javne nabavke.  

2017. Završetak investicionog projekta. 

11. Osnovni tehnički podaci 

11.1. Nazivni napon 110 kV  

11.2. 
Početna tačka trase dalekovoda 

koja je predmet sanacije 
TS Tuzla 4 

11.3. 
Krajnja tačka trase dalekovoda 

koja je predmet sanacije 
TS Banovići 

11.4. 
Dužina trase dalekovoda koja je 

predmet sanacije (u km) 
16,9 km 

11.5. 
Lokacija objekta i izbor trase 

dalekovoda 
 

11.6. Provodnici – materijal, presjek  AlFe 240/40 mm2 

11.7. Stubovi – materijal, tip Željezni, cinčana AKZ, tip J 

12. Procjena planiranih radova 

12.1. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 
- Ugradnja OPGW  

12.2. 

Projektovanje, rješavanje 

imovinsko-pravnih odnosa, otkup 

zemljišta, legalizacija, saglasnosti i 

odštete 

 

13. Procjena rizika 
Ne očekuju se značajnije poteškoće prilikom realizacije 

investicionog projekta.  

14. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 

Pojedinačni udio u 

ukupnom iznosu 

potrebnih sredstava (%) 

Potrebna finansijska 

sredstva za realizaciju 

projekta (KM) 

14.1. Projektovanje 5 20.000,00 
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14.2. 

Oprema i materijal potreban za 

izgradnju/rekonstrukciju/sanaciju 

DV 

60 240.000,00 

14.3. 
Radovi na 

izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji DV 
35 140.000,00 

14.4. 

Rješavanje imovinsko-pravnih 

odnosa, otkup zemljišta, legalizacija, 

saglasnosti i odštete 

0 0,00 

UKUPNO 100 400.000,00 

 

Vlastiti rad: 12.000 KM 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 
Mia Lešić, Samostalni inženjer za 

planiranje, razvoj i investicije 
 

Armin Hrustić, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

Tuzla, 13.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT SANACIJE DALEKOVODA 

1. Naziv objekta DV 110 kV Derventa  - Brod 

2. Broj planske stavke iz Tabele 5. TZ-SR.DV-15.015 

3. Predmet radova 

32. Sanacija jednostrukog dalekovoda 110 kV na 

betonskim stubovima 

33. Zamjena provodnika provodnicima istog tipa, 

zamjena ovjesne i spojne opreme 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 
1. Plan investicija za 2015  godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Tuzla 

6. 
Nadležnost više Operativnih 

područja 
NE 

7. Svrha (opravdanost) projekta 

Dio stubova na dalekovodu je ŽR konstrukcije i koji su 

zahrđali, na dalekovodu ima dosta oštećenja kao i 

neodgovarajućih nastavnih spojnica, na dalekovodu ima 

dosta oštećenih izolatora, uzemljenje je u lošem stanju. 

8. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Povećanje sigurnosti i pouzdanosti opreme u objektima 

prenosne mreže, kao i efikasnije i sigurnije napajanje 

krajnjih potrošača električnom energijom. 

9. Planirana godina završetka radova 2017. 

10. Dinamika izgradnje 

 

  

2017. Svi radovi su planirani u 2017. godini. 

  

11. Osnovni tehnički podaci 

11.1. Nazivni napon 110 kV 

11.2. 
Početna tačka trase dalekovoda 

koja je predmet sanacije 
TS Derventa 

11.3. 
Krajnja tačka trase dalekovoda 

koja je predmet sanacije 
TS Brod 

11.4. 

Dužina trase dalekovoda koja je 

predmet izgradnje /rekonstrukcije/ 

sanacije (u km) 

26,9 km 

11.5. 
Lokacija objekta i izbor trase 

dalekovoda 
 

11.6. Provodnici – materijal, presjek  AlFe 240/40 mm2 

11.7. Stubovi – materijal, tip Betonski i željezni, farbani, tip M i L 

12. Procjena planiranih radova 

12.1. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 

- Antikorozivna zaštita stubova 

- Zamjena ovjesne, spojne opreme i izolatora 

- Zamjena postojećih provodnika provodnicima 

istog tipa 

12.2. 

Projektovanje, rješavanje 

imovinsko-pravnih odnosa, otkup 

zemljišta, legalizacija, saglasnosti i 

odštete 

 

 

 

13. Procjena rizika 
Ne očekuju se značajnije poteškoće prilikom realizacije 

investicionog projekta.  

14. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 
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Pojedinačni udio u 

ukupnom iznosu 

potrebnih sredstava (%) 

Potrebna finansijska 

sredstva za realizaciju 

projekta (KM) 

14.1. Projektovanje 5 15.000,00 

14.2. 

Oprema i materijal potreban za 

izgradnju/rekonstrukciju/sanaciju 

DV 

39 117.000,00 

14.3. 
Radovi na 

izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji DV 
56 168.000,00 

14.4. 

Rješavanje imovinsko-pravnih 

odnosa, otkup zemljišta, legalizacija, 

saglasnosti i odštete 

0 0,00 

UKUPNO 100 300.000,00 

 

Vlastiti rad: 9.000 KM 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 
Mia Lešić, Samostalni inženjer za 

planiranje, razvoj i investicije 
 

Armin Hrustić, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

Tuzla, 13.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT SANACIJE DALEKOVODA 

1. Naziv objekta DV 110 kV Lukavac - Srebrenik 

2. Broj planske stavke iz Tabele 5. TZ-SR.DV-15.016 

3. Predmet radova 34. Montaža OPGW 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 
1. Plan investicija za 2015.  godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Tuzla 

6. 
Nadležnost više Operativnih 

područja 
NE  

7. Svrha (opravdanost) projekta 

TS Srebrenik je u TK sistem uvezana preko optičkih 

vlakana JP EP BiH uzetih sa DV 220 kV TE Tuzla- 

Gradačac. 

8. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Povećanje sigurnosti i pouzdanosti opreme u objektima 

prenosne mreže, kao i efikasnije i sigurnije napajanje 

krajnjih potrošača električnom energijom. 

9. Planirana godina završetka radova 2017. 

10. Dinamika izgradnje 

 

2016. 
Potpisan ugovor sa izvođačem radova o realizaciji 

investicionog projekta. 

2017. Završetak realizacije investicionog projekta. 

  

11. Osnovni tehnički podaci 

11.1. Nazivni napon 110 kV  

11.2. 
Početna tačka trase dalekovoda 

koja je predmet sanacije 
TS Lukavac 

11.3. 
Krajnja tačka trase dalekovoda 

koja je predmet sanacije 
TS Srebrenik 

11.4. 
Dužina trase dalekovoda koja je 

predmet sanacije (u km) 
18,5 km 

11.5. 
Lokacija objekta i izbor trase 

dalekovoda 
 

11.6. Provodnici – materijal, presjek  AlFe 150/25 mm2 

11.7. Stubovi – materijal, tip Željezni, tip N, KZ 

12. Procjena planiranih radova 

12.1. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 
- Ugradnja OPGW  

12.2. 

Projektovanje, rješavanje 

imovinsko-pravnih odnosa, otkup 

zemljišta, legalizacija, saglasnosti i 

odštete 

 

13. Procjena rizika 
Ne očekuju se značajnije poteškoće prilikom realizacije 

investicionog projekta.  

14. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 

Pojedinačni udio u 

ukupnom iznosu 

potrebnih sredstava (%) 

Potrebna finansijska 

sredstva za realizaciju 

projekta (KM) 

14.1. Projektovanje 5 27.300,00 
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14.2. 

Oprema i materijal potreban za 

izgradnju/rekonstrukciju/sanaciju 

DV 

60 327.600,00 

14.3. 
Radovi na 

izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji DV 
35 191.100,00 

14.4. 

Rješavanje imovinsko-pravnih 

odnosa, otkup zemljišta, legalizacija, 

saglasnosti i odštete 

 0,00 

UKUPNO 100 546.000,00 

 

Vlastiti rad: 16.380 KM 

Napomena: Potpisan je ugovor za realizaciju predmetnog investicionog projekta. 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 
Mia Lešić, Samostalni inženjer za 

planiranje, razvoj i investicije 
 

Armin Hrustić, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

Tuzla, 13.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT SANACIJE DALEKOVODA 

1. Naziv objekta DV 110 kV Tuzla Centar – Tuzla 5 

2. Broj planske stavke iz Tabele 5. TZ-SR.DV-15.017 

3. Predmet radova 35. Montaža OPGW 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 
1. Plan investicija za 2015  godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Tuzla 

6. 
Nadležnost više Operativnih 

područja 
NE  

7. Svrha (opravdanost) projekta 

Ugradnjom OPGW kabla na DV 110 kV Tuzla Centar – 

Tuzla 5 obezbjeđuje se alternativni komunikacioni put sa 

TS Tuzla Centar i sa TS Tuzla 5. 

8. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Povećanje sigurnosti i pouzdanosti opreme u objektima 

prenosne mreže, kao i efikasnije i sigurnije napajanje 

krajnjih potrošača električnom energijom. 

9. Planirana godina završetka radova 2017. 

10. Dinamika izgradnje 

 

2016. 
Potpisan ugovor sa izvođačem radova za realizaciju 

investicionog projekta. 

2017. Završetak investicionog projekta. 

  

11. Osnovni tehnički podaci 

11.1. Nazivni napon 110 kV  

11.2. 
Početna tačka trase dalekovoda 

koja je predmet sanacije 
TS Tuzla Centar 

11.3. 
Krajnja tačka trase dalekovoda 

koja je predmet sanacije 
TS Tuzla 5 

11.4. 
Dužina trase dalekovoda koja je 

predmet sanacije (u km) 
7,5 km 

11.5. 
Lokacija objekta i izbor trase 

dalekovoda 
 

11.6. Provodnici – materijal, presjek  AlFe 240/40 mm2 

11.7. Stubovi – materijal, tip Željezni, tip M, N 

12. Procjena planiranih radova 

12.1. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 
- Ugradnja OPGW  

12.2. 

Projektovanje, rješavanje 

imovinsko-pravnih odnosa, otkup 

zemljišta, legalizacija, saglasnosti i 

odštete 

 

13. Procjena rizika 
Ne očekuju se značajnije poteškoće prilikom realizacije 

investicionog projekta.  

14. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 

Pojedinačni udio u 

ukupnom iznosu 

potrebnih sredstava (%) 

Potrebna finansijska 

sredstva za realizaciju 

projekta (KM) 

14.1. Projektovanje 5 9.871,25 
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14.2. 

Oprema i materijal potreban za 

izgradnju/rekonstrukciju/sanaciju 

DV 

60 118.455,00 

14.3. 
Radovi na 

izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji DV 
35 69.098,75 

14.4. 

Rješavanje imovinsko-pravnih 

odnosa, otkup zemljišta, legalizacija, 

saglasnosti i odštete 

0 0,00 

UKUPNO 100 197.425,00 

 

Vlastiti rad: 5.100 KM 

Napomena: Potpisan je ugovor za realizaciju nabavke polaganja OPGW-a na DV Srebrenik – Brčko 1 i DV 

Tuzla Centar – Tuzla 5 (JN-OP-51-22/16). Zbog nedostatka sredstava na DV Tuzla Centar – Tuzla 5 (TZ-SR.DV-

15.017), sa projekta TZ-SR.DV-15.011 realocirana su sredstva u iznosu 25.825,00 KM.  

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 
Mia Lešić, Samostalni inženjer za 

planiranje, razvoj i investicije 
 

Armin Hrustić, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

Tuzla, 13.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT SANACIJE DALEKOVODA 

1. Naziv objekta 
Antikorozivna zaštita i farbanje metalnih stubova i 

konstrukcija dalekovoda 

2. Broj planske stavke iz Tabele 5. TZ-SR.DV-16.001 

3. Predmet radova 1. AKZ dalekovoda 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 
Prijedlog OP Tuzla 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Tuzla 

6. 
Nadležnost više Operativnih 

područja 
NE  

7. Svrha (opravdanost) projekta 

Razlog sanacije konstrukcije stubova je loše stanje 

metalnih konstrukcija stubova na pojedinim 

dalekovodima u vlasništvu Elektroprenosa BiH.  

8. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Produženje vijeka trajanja dalekovoda i dovođenja istih u 

normalno pogonsko stanje, tj. povećanje pogonske 

sigurnosti predmetnih dalekovoda.  

9. Planirana godina završetka radova 2017. 

10. Dinamika izgradnje 

 

  

2017. Radovi na realizaciji investicionog projekta 

  

11. Osnovni tehnički podaci 

11.1. Nazivni napon 400 kV, 220 kV, 110 kV  

11.2. 
Početna tačka trase dalekovoda 

koja je predmet sanacije 

Nominovanje dalekovoda koji će biti predmet sanacije 

do ukupne vrijednosti investicije će se izvršiti nakon 

detaljnih pregleda kojima će se utvrditi stanje stubova. 

11.3. 
Krajnja tačka trase dalekovoda 

koja je predmet sanacije 

Nominovanje dalekovoda koji će biti predmet sanacije do 

ukupne vrijednosti investicije će se izvršiti nakon 

detaljnih pregleda kojima će se utvrditi stanje stubova. 

11.4. 
Dužina trase dalekovoda koja je 

predmet sanacije (u km) 
 

11.5. 
Lokacija objekta i izbor trase 

dalekovoda 
 

11.6. Provodnici – materijal, presjek   

11.7. Stubovi – materijal, tip  

12. Procjena planiranih radova 

12.1. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 
- Antikorozivna zaštita stubova 

12.2. 

Projektovanje, rješavanje 

imovinsko-pravnih odnosa, otkup 

zemljišta, legalizacija, saglasnosti i 

odštete 

 

13. Procjena rizika 
Ne očekuju se značajnije poteškoće prilikom realizacije 

investicionog projekta.  

14. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 

Pojedinačni udio u 

ukupnom iznosu 

potrebnih sredstava (%) 

Potrebna finansijska 

sredstva za realizaciju 

projekta (KM) 

14.1. Projektovanje   
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14.2. 

Oprema i materijal potreban za 

izgradnju/rekonstrukciju/sanaciju 

DV 

  

14.3. 
Radovi na 

izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji DV 
100  1.020.182,73  

14.4. 

Rješavanje imovinsko-pravnih 

odnosa, otkup zemljišta, legalizacija, 

saglasnosti i odštete 

  

UKUPNO 100 1.020.182,73  

 

Vlastiti rad: 20.000 KM 

Uradio:                Ovjerio:  

 
Mia Lešić, Samostalni inženjer za 

planiranje, razvoj i investicije 
 

Armin Hrustić, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

 

Tuzla, 13.10.2016.  



Plan invest ic i ja  2017 -2019: Kn j iga I I  

„E lekt roprenos -Elekt ropri jenos BiH“ a .d.  Banja Luka  669  

Izgradnja transformatorskih stanica 

PLANSKI PROJEKAT  

IZGRADNJE TRANSFORMATORSKE STANICE 

S PRIKLJUČNIM DALEKOVODOM 

1. Naziv objekta TS  110/x kV Kalesija  

2. Broj planske stavke iz Tabele 5. 

TZ-IZ.TS-15.001 (TS 110/x kV Kalesija) 

TZ-IZ.DV-15.002 (110 kV priključni vod za TS 

Kalesija) 

3. Predmet radova 
Izgradnja nove transformatorske stanice s priključnim 

dalekovodom 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu 

kojeg se kandiduje projekat 
1. Plan investicija za 2015 godinu 

5.  
Nadležno Operativno područje 

koje vrši planiranje 
OP Tuzla 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

Ukupno vršno opterećenje transformatorskih stanica 

35/10 kV Kalesija, Sapna i Tojšići je oko 9 MVA. 

Trenutno se ovo područje (oko 50.000 stanovnika) napaja 

preko dijela dalekovoda 110 kV Tuzla 5 – Zvornik po 35 

kV naponu na koji je kruto vezan DV 35 kV Kalesija – 

Sapna sa jedne strane, te preko 35 kV voda Tuzla Centar 

– Požarnica – Tojšići sa druge strane. Međutim, 

dugoročno rješenje napajanja ovog područja, sa aspekta 

povećanja sigurnosti i pouzdanosti napajanja, ogleda se u 

izgradnji nove TS Kalesija sa priključnim vodom 110 kV. 

U toku su aktivnosti na izgradnji priključnog dalekovoda 

i rješavanju imovinsko – pravnih odnosa za 

transformatorsku stanicu. Buduća TS Kalesija će se 

uklopiti u EES BiH po sistemu ulaz – izlaz  na DV 110 

kV Tuzla 5 – Zvornik. 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Pozitivni efekti izgradnje nove TS 110/35/10 kV Kalesija 

ogledaju se u: 

- obezbjeđenju potrošača dovoljnim količinama 

električne energije, 

- dovođenju pokazatelja pouzdanosti i sigurnosti 

na potreban nivo, 

- stvaranju preduslova za brži privredni razvoj 

ovog područja koje raspolaže značajnim 

prirodnim resursima za poljoprivredni i 

industrijski razvoj, 

- doprinosu opštoj normalizaciji naponskih prilika 

i fleksibilnosti rada elektroenergetskog sistema. 

8. Planirana godina završetka radova 2019. 

9. Dinamika izgradnje  

 

2002. UO-13-13-6961-6.2.4/02 

… Neriješeni IPO. 

2016. 

Rješavanje IPO za lokaciju transformatorske stanice i 

trasa priključnih dalekovoda.  

Projektovanje.  

2019. Planiran završetak investicionog projekta. 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. Energetski transformator 

Količina (kom) 2 

Prenosni odnos 110/35/10(20) kV 

Nazivna snaga (MVA) 20 
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10.2. VN postrojenje 

Tip 
110 kV (jedan sistem 

sabirnica) 

Broj VN polja (kom) 2xDV, 2xTP, 1xMP 

 

10.3. 
SN postrojenje (postojeća TS 35/10 

kV Kalesija) 

Tip 
10 kV i 35 kV (metalom 

oklopljeno, izvlačive) 

Broj SN polja po 

naponskim nivoima 

(kom) 

10 x 10 kV ćelija + kućni 

trafo 

5 x 35 kV ćelija 

Postojeća TS 35/10 kV 

10.4. Dužina priključnog DV (km) 
4,75594 km (trasa ulaza: 2,361 km, trasa izlaza: 2,394 

km) 

10.5. 
Provodnici priključnog DV – 

materijal, presjek  
AlFe 240/40 mm2 

10.6. Lokacija objekta Uz postojeću TS 35/10 kV Kalesija.  

11. Procjena planiranih radova 

11.1. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 

- Kompletni radovi na izgradnji 110 kV TS sa 

priključnim DV 

11.2. 

Rješavanje imovinsko-pravnih 

odnosa, otkup zemljišta, 

legalizacija, saglasnosti i odštete 

Otkup zemljišta za izgradnju 110 kV postrojenja uz 

postojeću TS 35/10 kV Kalesija i priključni dalekovod.  

12. Procjena rizika 

Neriješeni imovinsko-pravni odnosi. Od 2007 nije 

riješeno pitanje imovine za izgradnju 110 kV postrojenja 

i priključnog dalekovoda za TS Kalesija. U toku 2016 se 

aktivno radi na rješavanju IPO za lokaciju 110 kV 

postrojenja za TS. IPO za trase priključnih dalekovoda 

su djelimično rješene.   

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta  

 
Jed. 

mjere 

Količin

a 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Transformatorska stanica 

 

13.1.1. 

Imovinsko-pravni odnosi, 

zemljište, legalizacija, saglasnosti i 

odštete 

Kpl. 1 300.000,00 300.000,00 

13.1.2. Oprema i materijal ∑    

 Energetski transformator Kom. 2 827.000,00 1.654.000,00 

 VN postrojenje 

 Dalekovodno polje Kom. 2 380.783,00 761.566,00 

 Transformatorsko polje Kom. 2 365.381,00 730.762,00 

 Mjerno polje Kom. 1 64.265,00 64.265,00 

 Spojno polje Kom.    

 SN postrojenje 

 Dalekovodno polje Kom.   

Ukupno: 800.000 

KM 

 Transformatorsko polje Kom.   

 Mjerno polje Kom.   

 Spojno polje Kom.   

 Kućni trafo Kom.   

 

 Sistem besprekidnog napajanja Kpl. 1 60.000,00 60.000,00 

 
SCADA sistem i telekomunikaciona 

oprema 
Kpl. 1 200.000,00 200.000,00 

 Ostali troškovi Kpl. 1 143.000,00 143.000,00 
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13.1.3. Građevinski radovi i oprema  ∑    

 Pogonska zgrada Kpl 1 300.000,00 300.000,00 

 Ostali građevinski radovi Kpl    

13.1.4. Elektromontažni radovi  Kpl. 1 216.407,00 216.407,00 

13.1.5. Projektovanje Kpl. 1 100.000,00 100.000,00 

Ukupno TS 5.330.000,00 

 

13.2. Priključni dalekovod 

 

13.2.1. 

Imovinsko-pravni odnosi, 

zemljište, legalizacija, saglasnosti i 

odštete 

Kpl.    

13.2.2. Oprema i materijal Kpl.    

13.2.3. Građevinski radovi Kpl.    

13.2.4. Elektromontažni radovi  Kpl.    

13.2.5. Projektovanje Kpl.    

Ukupno priključni DV 554.700,00 

 

UKUPNO (TS+DV) 5.884.700,00 

 

Vlastiti rad: 50.000 KM 

Napomena:  

Ukupna vrijednost investicije za izgradnju trafostanice je 4.700.000 KM, a do 2015. godine je planirano 

2.914.300 KM (bez drugog transformatora i transformatorskog polja). Zbog neriješenih imovinsko pravnih 

odnosa, kao i zbog potrebe sredstava na drugim izvjesnijim investicionim projektima, sredstva u iznosu od 

2.414.300 KM sa ove stavke su realocirana na druge investicione projekte. Sredstva u iznosu od 500.000 KM su 

zadržana za rješavanje IPO, te potom izradu projektne dokumentacije i ostale pripremne aktivnosti za izgradnju 

TS Kalesija. Sredstva do ukupne vrijednosti investicije su planirana u 2018. godini.   

U okviru ovog investicionog projekta planirana je izgradnja 110 kV postrojenja u postojećom TS 35/10 kV 

Kalesija i priključnog dalekovoda po sistemu ulaz – izlaz na DV 110 kV Tuzla 5 – Zvornik. Sredstva za 

projektovanje, elektromontažne radove, građevinske radove i pripadajuće sabirnice, kablovsku i spojnu opremu 

su uračuna u ukupne troškove za VN polja. Sredstva u iznosu 400.000 KM su planirana za rekonstrukciju 

postojećeg SN postrojenja, a također se i sredstva za projektovanje i elektromontažne radove odnose na isti dio 

postrojenja.  

Ukupna vrijednost investicije za izgradnju priključnog dalekovoda po PI 2015 iznosi 554.700,00 KM (410.600 

KM ranije obezbijeđena sredstva i materijal + 11.000,00 KM vlastiti rad + 133.100 KM žiralna sredstva prenesena 

po PI 2015. Na lokaciji trase 110 kV ulaz – izlaz za TS Kalesija je riješen dio IPO, te je dio radova završen. Dio 

urađene trase je devastiran zbog krađe, te su se pojavili dodatni problemi radi neriješenih imovinsko pravnih 

odnosa. Obzirom da još uvijek nije riješeno pitanje lokacije TS, nije moguće detaljno planirati sredstva za 

priključenje priključnog DV-a. 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 
Mia Lešić, Samostalni inženjer za 

planiranje, razvoj i investicije 
 

Armin Hrustić, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

 

Tuzla, 13.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT  

IZGRADNJE TRANSFORMATORSKE STANICE 

S PRIKLJUČNIM DALEKOVODOM 

1. Naziv objekta TS  110/x kV Tuzla 3  

2. Broj planske stavke iz Tabele 5. 
TZ-IZ.TS-15.002 (Izgradnja TS Tuzla 3) 

TZ-IZ.DV-15.001 (Priključni vod za TS Tuzla 3) 

3. Predmet radova 
Izgradnja nove transformatorske stanice s priključnim 

dalekovodom 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu 

kojeg se kandiduje projekat 
1. Plan investicija za 2015  godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje 

koje vrši planiranje 
OP Tuzla 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

Do izgradnje TS Tuzla 3 napajnje cjelokupnog grada 

Tuzle vrši se iz samo TS Tuzla Centar. Nova TS Tuzla 3 

bi trebala preuzeti snabdijevanje konzuma istočnog 

dijela grada (Slavinovići i Simin Han). 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Sigurnije i stabilnije napajanje električnom energijom 

grada Tuzle.  

8. Planirana godina završetka radova 2017. 

9. Dinamika izgradnje  

 

2008.  

Građevinski radovi, te montaža SN ćelija, kućnog 

transformatora za vlastitu potrošnju i visokonaponske 

rasklopne opreme za izgradnju TS 110/x Tuzla 3 

2014. Transformator odvezen u TS Tešanj. 

2015. 

Zbog neriješenih IPO odlučeno je da se dio trase 

dalekovoda riješi kablovskim putem. U toku je 

procedura pribavljanje potrebnih dozvola.  

 2016. 

Projektovanje i početak radova na izgradnji priključnog 

DV-a. Prijevoz energetskog transformatora iz TS Tešanj 

u TS Tuzla 3. 

 2017. Završetak investicionog projekta.  

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. Energetski transformator 

Količina (kom) 1 

Prenosni odnos 110/10(20) kV  

Nazivna snaga (MVA) 20 MVA 

10.2. VN postrojenje 

Tip 110 kV  

Broj VN polja (kom) 4 (1xTP, 2xDV, 1xMP). 

 

10.3. SN postrojenje 

Tip 
Metalom oklopljene, 

izvlačive 

Broj SN polja po 

naponskim nivoima 

(kom) 

17 x 24 kV  

 

10.4. Dužina priključnog DV (km) 

KO: 0,445 km 

DV: 0,43 km  

Ukupno: 0,875 km 

10.5. 
Provodnici priključnog DV – 

materijal, presjek  

KO: Cu 2xS (FL2x1x400 R4/60) 

DV: 240/40 mm2 

10.6. Lokacija objekta 
TS Tuzla 3 (Slavinovići) je već izgrađena. Zbog 

neriješenih IPO još uvijek nije puštena u pogon.  

11. Procjena planiranih radova 
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11.1. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 
Kompletni radovi na izgradnji TS sa priključnim DV 

11.2. 

Rješavanje imovinsko-pravnih 

odnosa, otkup zemljišta, 

legalizacija, saglasnosti i odštete 

Rješavanje IPO za potrebe izgradnje priključnog DV-a. 

U toku je pribavljanje potrebnih dozvola i saglasnosti za 

dio trase koji će biti riješen kablovskim putem.  

12. Procjena rizika 

Zbog neriješenih IPO investiciju nije bilo moguće 

završiti.  

Kritičnom dijelu trase se pristupa kablovski i u toku je 

pribavljanje potrebnih dozvola i saglasnosti.  

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta  

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jediničn

a cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Transformatorska stanica 

 

13.1.1. 

Građevinski radovi, montaža SN 

ćelija, kućnog transformatora za 

vlastitu potrošnju i visokonaponske 

rasklopne opreme  

Kpl. 1  realizovano  

13.1.2. 
Integrisani sistem zaštite i 

upravljanja  
Kpl. 1  realizovan  

13.1.3. Preostalo za realizaciju ∑    

 
Prevoz na lokaciju (iz TS Tešanj) i 

montaža energetskog transformatora 
Kpl. 1 

100.000,0

0 
100.000,00 

 Potrebna oprema  Kpl. 1 
100.000,0

0 
100.000,00 

 

Preostali elektromontažni radovi i 

potrebna ispitivanja do puštanja u 

pogon 

Kpl. 1 
178.745,0

0 
178.745,00 

 
Preostali građevinski radovi i 

prilagođenja 
Kpl. 1 20.000,00 20.000,00 

  

Raspoloživa sredstva za TS  402.653,00 

 

13.2. Priključni dalekovod 

 

13.2.1. 

Imovinsko-pravni odnosi, 

zemljište, legalizacija, saglasnosti i 

odštete  

Kpl.   realizovano 

13.2.2. Oprema i materijal Kpl. 1 
280.948,8

1 
280.948,81 

13.2.3. 
Radovi na izgradnji priključnog 

DV-a 
Kpl. 1 

305.750,5

9 
305.750,59 

13.2.4. Projektovanje Kpl. 1 39.620,60 39.620,60 

13.2.5 Dodatna sredstva za realizaciju Kpl. 1 38.127,00 38.127,00 

Ukupno priključni DV 664.439,00 

 

UKUPNO (TS+DV) 1.067.092,00 

 

Vlastiti rad: 61.450 KM (50.000 KM za TS + 11.450 KM za priključni DV) 

Napomena:  

Građevinski radovi, te montaža SN ćelija, kućnog transformatora za vlastitu potrošnju i visokonaponske 

rasklopne opreme za izgradnju TS 110/x Tuzla 3 su završeni u toku 2008. godine. Raspisan je tender i provedena 

je procedura izbora najpovoljnijeg ponuđača za integrisani sistem zaštite i upravljanja. Ugovor za nabavku i 

isporuku sistema zaštite i upravljanja je potpisan, te je uplaćen avans. Završena je izrada izvedbene 

dokumentacije, te dobavljač pristupa nabavci i montaži opreme. Ugovor u toku 2015. godine nije bio finansijski 
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realizovan, zbog čega se pojavljuje razlika na prenesenim i ukupnim raspoloživim sredstvima. Transformator, 

planiran za ugradnju u TS Tuzla 3 je odvezen 11.12.2014. u TS Tešanj zbog nedovoljne snage na trafou u TS 

Tešanj. Otpornik za uzemljenje zvjezdišta transformatora je isporučen i nalazi se u skladištu OP Tuzla.  

Zbog poteškoća u rješavanju imovinsko pravnih odnosa odlučeno je da se dio trase priključnog dalekovoda izvede 

kablovski. Nakon sastanka sa predstavnicima Gradske uprave Tuzla 26.06.2015. godine, formirana je komisija 

za izbor trase priključnog dalekovoda/kablovskog voda 2x110 kV za TS 110/10(20) kV Tuzla 3. Komisija je 

imenovana u kombinovanom sastavu članova Gradske uprave Tuzla i Elektroprenosa BiH a.d. Banja Luka, 

Operativno područje Tuzla. Izvršen je izbor trase priključnog dalekovoda/kablovskog voda za TS Tuzla 3 sa 

dalekovoda DV 110 kV Tuzla Centar – Lopare. 

U okviru ukupnih raspoloživih sredstava za izgradnju TS potrebno je nabaviti ostalu potrebnu opremu (oprema 

zaštite na radu, zaštite od požara, nedostajuća kablovska oprema i dr.), elektromontažne radove, prevoz i montažu 

energetskog transformatora iz TS Tešanj, potrebna ispitivanja do puštanja u pogon i građevinske radove i 

potrebna prilagođenja.  

Realizovana su geomehanička bušenja u iznosu od 1.100 KM za potrebe izgradnje priključnog DV-a. 

Potpisan je ugovor o realizaciji izgradnje priključnog DV/KV za TS Tuzla 3 i nabavku polaganja OPGW-a na 

DV 110 kV Tuzla Centar – Tuzla 3 (novoizgrađena i postojeća dionica). Kako je potpisan zajednički ugovor za 

dva projekta, realocirana su sredstva u iznosu 38.127,00 KM sa TZ-SR.DV-15.010 DV 110 kV Tuzla Centar – 

Tuzla 3 OPGW.  

 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 
Mia Lešić, Samostalni inženjer za 

planiranje, razvoj i investicije 
 

Armin Hrustić, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

 

Tuzla, 13.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT  

IZGRADNJE TRANSFORMATORSKE STANICE 

S PRIKLJUČNIM DALEKOVODOM 

1. Naziv objekta TS  110/35/10(20) kV Jelah sa priključnim DV 

2. Broj planske stavke iz Tabele 5. TZ-IZ.TD-15.001 

3. Predmet radova 
Izgradnja nove transformatorske stanice s priključnim 

dalekovodom 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu 

kojeg se kandiduje projekat 
1. Plan investicija za 2015 godinu 

5.  
Nadležno Operativno područje 

koje vrši planiranje 
OP Tuzla 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

Područje Jelaha napaja se iz TS 110/35/10 kV Tešanj 

preko TS 35/10 kV Jelah (2x8 MVA) koja je jedna od 

najstarijih TS na ovoj regiji. TS 35/10 kV Jelah napaja 

cjelokupan konzum u dolini rijeke Usore sa dvanaest 10 

kV izlaza, odnosno 105 TS 10/0,4 kV ukupne instalisane 

snage 19,7 MVA. Zabilježeno maksimalno opterećenje 

TS 35/10 kV Jelah iznosi, prema posljednjim podacima 

preko 11 MVA. Konzum je u stalnoj ekspanziji jer se 

godišnje u prosjeku gradi 7-10 novih TS 10(20)/0,4 kV, a 

takođe se očekuje i intenzivniji razvoj općine Usora. Na 

području Jelaha su uspostavljene tri industrijske zone sa 

intenzivnom izgradnjom.  

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Izgradnjom TS 110/35/10(20) kV Jelah obezbijediće se 

napajanje rastućeg konzuma Jelaha, Usore i Matuzića, te 

na taj način i rasterećenje TS 110/35/10 kV Tešanj. 

Dosadašnje ostvareno vršno opterećenje TS Tešanj iznosi 

oko 18,14 MW što je praktično na granici nominalne 

snage jedinog transformatora. Imajući u vidu trenutno 

dostignuto opterećenje konzuma područja Jelaha, nova 

TS 110/35/10(20) kV Jelah bi bila jedan od prioriteta za 

izgradnju. 

Ukupno opterećenje nove TS 110/35/10(20) kV Jelah će 

u trenutku njenog ulaska u pogon, koji je predviđen za 

2017. godinu, iznositi 14,85 MW i rasteretiće TS Tešanj. 

8. Planirana godina završetka radova 2018. 

9. Dinamika izgradnje  

 

 

2015. Izbor lokacije TS.  

2016. 

Raspisivanje postupka javne nabavke za realizaciju 

investicionog projekta.  

Izbor najpovoljnijeg ponuđača. 

2017. Radovi na realizaciji investicionog projekta.  

2018. Planiran završetak investicionog projekta. 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. Energetski transformator 

Količina (kom) 2 

Prenosni odnos 110/35/10(20) kV 

Nazivna snaga (MVA) 20 

10.2. VN postrojenje 

Tip 
110 kV (dva sistema 

sabirnica) 

Broj VN polja (kom) 4xDV, 2xTP, 2xMP, 1xSP 
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10.3. SN postrojenje 

Tip 

10(20) kV i 35 kV 

(metalom oklopljeno, 

izvlačive) 

Broj SN polja po 

naponskim nivoima 

(kom) 

Lokacija za TS još uvijek 

nije izabrana. Obim SN 

postrojenja još uvijek nije 

određen. Nakon izbora 

lokacije i usaglašavanja sa 

EP BiH moći će se 

detaljno planirati obim SN 

postrojenja.   

 

10.4. Dužina priključnog DV (km) 

Nije izabrana lokacija za TS. Podatak o dužini 

priljučnog DV-a zavisi od lokacije TS (peiključni DV 

110 kV na DV Doboj 1 – Teslić). 

10.5. 
Provodnici priključnog DV – 

materijal, presjek  
AlFe 240/40 mm2 

10.6. Lokacija objekta 
Općina Tešanj ponudila 3 lokacije za smještaj TS Jelah. 

Nije izabrana lokacija.  

11. Procjena planiranih radova 

11.1. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 

- Kompletni radovi na izgradnji 110/35/10 kV TS sa 

priključnim DV 

11.2. 

Rješavanje imovinsko-pravnih 

odnosa, otkup zemljišta, 

legalizacija, saglasnosti i odštete 

Otkup zemljišta za izgradnju 110 kV postojenja uz 

postojeću TS 35/10 kV Jelah i priljučni dalekovod.  

Općina Tešanj ponudila tri moguće lokacije za smještaj 

TS, na kojima ne bi bilo problema sa IPO. 

12. Procjena rizika 
Ne očekuju se značajnije poteškoće prilikom realizacije 

investicionog projekta.  

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta  

 
Jed. 

mjere 

Količin

a 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Transformatorska stanica 

 

13.1.1. 

Imovinsko-pravni odnosi, 

zemljište, legalizacija, saglasnosti i 

odštete 

Kpl. 1 200.000,00 200.000,00 

13.1.2. Oprema i materijal ∑    

 Energetski transformator Kom. 2 827.000,00 1.654.000,00 

 VN postrojenje 110 kV 

 Dalekovodno polje Kom. 4 380.783,00 1.523.132,00 

 Transformatorsko polje Kom. 2 365.381,00 730.762,00 

 Mjerno polje Kom. 2 64.265,00 128.530,00 

 Spojno polje Kom. 1 300.000,00 300.000,00 

 SN postrojenje 

 Dalekovodno polje Kom.   

Ukupno: 800.000,00 

 Transformatorsko polje Kom.   

 Mjerno polje Kom.   

 Spojno polje Kom.   

 Kućni trafo Kom.   

 

 Sistem besprekidnog napajanja Kpl. 1 60.000,00 60.000,00 

 
SCADA sistem i telekomunikaciona 

oprema 
Kpl.   150.000,00 

 Ostali troškovi Kpl. 1 53.576,00 53.576,00 
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13.1.3. Građevinski radovi i oprema  ∑    

 Pogonska zgrada Kpl 1 200.000,00 200.000,00 

 Ostali građevinski radovi Kpl    

13.1.4. Elektromontažni radovi  Kpl. 1 100.000,00 100.000,00 

13.1.5. Projektovanje Kpl. 1 50.000,00 50.000,00 

Ukupno TS 5.950.000,00 

 

13.2. Priključni dalekovod 

 

13.2.1. 

Imovinsko-pravni odnosi, 

zemljište, legalizacija, saglasnosti i 

odštete 

Kpl.    

13.2.2. Oprema i materijal Kpl.    

13.2.3. Građevinski radovi Kpl.    

13.2.4. Elektromontažni radovi  Kpl.    

13.2.5. Projektovanje Kpl.    

Ukupno priključni DV 300.000,00 

 

UKUPNO (TS+DV) 6.250.000,00 

Vlastiti rad: 50.000 KM 

Napomena:  

Elektromontažni radovi i projektovanje se odnosi samo na SN postrojenje i prateću opremu. Elektromontažni 

radovi, projektovanje, građevinski radovi (sa pripadajućim dijelom sabirnica, spojne opreme i kablova) je 

uračunat u sredstva potrebna za izgradnju 110 kV polja. 

Nije odabrana lokacija TS. Nije moguće procijeniti troškove potrebne za priključni dalekovod (na DV 110 kV 

Doboj 1 – Teslić) dok se ne izabrene lokacija za TS. Sredstva potrebna za izgradnju priključnog dalekovoda su 

orjentaciona.  

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 
Mia Lešić, Samostalni inženjer za 

planiranje, razvoj i investicije 
 

Armin Hrustić, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

Tuzla, 13.10.2016.  
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Izgradnja dalekovoda 

PLANSKI PROJEKAT IZGRADNJE DALEKOVODA 

1. Naziv objekta 
DV 110 kV Ugljevik – Brčko 2 (dionica Ugljevik – 

Blagojevića Han) 

2. Broj planske stavke iz Tabele 5. TZ-IZ.DV-15.003 

3. Predmet radova 1. Izgradnja novog jednostrukog dalekovoda 110 kV 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 
3. Plan investicija za 2015.  godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Tuzla 

6. 
Nadležnost više Operativnih 

područja 
NE  

7. Svrha (opravdanost) projekta 

Velika potrošnja električne energije na potezu Brčko – 

Bijeljina zahtijeva izgradnju 110 kV veze prema izvoru 

napajanja.  

8. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Poboljšanje snabdijevanja područja Bijeljine 

električnom energijom.  

9. Planirana godina završetka radova 2020. 

10. Dinamika izgradnje 

 

2006. IO iz decembra 2006 

2007. 
Obezbijeđena sredstva za izradu investiciono – tehničke 

dokumentacije.  

2010.  

Provedena je procedura javne nabavke za izradu 

projektne dokumentacije. 

Izrađena projektna dokumentacija.  

2016. 
Sredstva za realizaciju investicionog projekta su 

realocirana za druge projekte čija je realizacija izvjesnija.  

2020. Završetak investicionog projekta. 

  

11. Osnovni tehnički podaci 

11.1. Nazivni napon 110 kV 

11.2. 
Početna tačka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje  
TS Ugljevik 

11.3. 
Krajnja tačka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje  
Blagojevića Han 

11.4. 
Dužina trase dalekovoda koja je 

predmet izgradnje (u km) 
19 km 

11.5. 
Lokacija objekta i izbor trase 

dalekovoda 
 

11.6. Provodnici – materijal, presjek  AlFe 240/40 mm2 

11.7. Stubovi – materijal, tip Čelično – rešetkasti stubovi 

12. Procjena planiranih radova 

12.1. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 
- Kompletni radovi na izgradnji DV  

12.2. 

Projektovanje, rješavanje 

imovinsko-pravnih odnosa, otkup 

zemljišta, legalizacija, saglasnosti i 

odštete 

Projektna dokumentacija je izrađena.  

Potrebno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.  

 

13. Procjena rizika 
Postoji mogućnost zastoja realizacije investicionog 

projekta zbog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.  
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14. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 

Pojedinačni udio u 

ukupnom iznosu 

potrebnih sredstava (%) 

Potrebna finansijska 

sredstva za realizaciju 

projekta (KM) 

14.1. Projektovanje 5 124.580,00 

14.2. 
Oprema i materijal potreban za 

izgradnju DV 
50 1.245.800,00 

14.3. Radovi na izgradnji DV 35 872.060,00 

14.4. 

Rješavanje imovinsko-pravnih 

odnosa, otkup zemljišta, legalizacija, 

saglasnosti i odštete 

10 249.160,00 

UKUPNO 100 2.491.600,00 

 

Vlastiti rad: 10.000 KM 

Uradio:                Ovjerio:  

 
Mia Lešić, Samostalni inženjer za 

planiranje, razvoj i investicije 
 

Armin Hrustić, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

 

Tuzla, 13.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT IZGRADNJE DALEKOVODA 

1. Naziv objekta DV 110 kV Banovići - Zavidovići 

2. Broj planske stavke iz Tabele 5. TZ-IZ.DV-15.004 

3. Predmet radova 2. Izgradnja novog jednostrukog dalekovoda 110 kV 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 
1. Plan investicija za 2015.  godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Tuzla 

6. 
Nadležnost više Operativnih 

područja 
DA (OP Sarajevo)  

7. Svrha (opravdanost) projekta 

Analize izvršene u sklopu izrade Dugoročnim planom 

pokazale su da u maksimalnom režimu kod ispada DV 

110 kV TE Tuzla – Lukavac/II dolazi do preopterećenja 

DV 110 kV TE Tuzla – Lukavac/I. Obzirom da je, s druge 

strane, TS 110/x Banovići jednostrano napojena, došlo se 

do zaključka da je optimalno rješenje izgradnja DV 110 

kV Banovići – Zavidovići u dužini cca 25 km. Ovim se 

rasterećuje  DV 110 kV TE Tuzla – Lukavac/I i u isto 

vrijeme obezbjeđuje dvostrano napajanje TS Banovići. 

8. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Povećanje sigurnosti i pouzdanosti opreme u objektima 

prenosne mreže, kao i efikasnije i sigurnije napajanje 

krajnjih potrošača električnom energijom. 

9. Planirana godina završetka radova 2019. 

10. Dinamika izgradnje 

 

2015. 

Planirana sredstva za odabir trase, izrada idejnog 

projekta, ishođenje neophodnih dozvola, rješavanje 

imovinsko – pravnih odnosa i druge pripremne aktivnosti. 

2016. 

2017. 

Odabir trase, izrada idejnog projekta, ishođenje 

neophodnih dozvola, rješavanje imovinsko – pravnih 

odnosa i druge pripremne aktivnosti. 

2018. 

2019. 

Izgradnja DV-a.  

Završetak investicionog projekta.  

11. Osnovni tehnički podaci 

11.1. Nazivni napon 110 kV 

11.2. 
Početna tačka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje  
TS Banovići 

11.3. 
Krajnja tačka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje  
TS Zavidovići 

11.4. 
Dužina trase dalekovoda koja je 

predmet izgradnje (u km) 
25 

11.5. 
Lokacija objekta i izbor trase 

dalekovoda 
Nije odabrana.  

11.6. Provodnici – materijal, presjek   

11.7. Stubovi – materijal, tip  

12. Procjena planiranih radova 

12.1. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 
- Kompletni radovi na izgradnji DV  

12.2. 
Projektovanje, rješavanje 

imovinsko-pravnih odnosa, otkup 
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zemljišta, legalizacija, saglasnosti i 

odštete 

13. Procjena rizika 
Moguće je da nedostatak sredstava i rješavanje IPO 

dodatno uspore realizaciju investicionog projekta.  

14. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 

Pojedinačni udio u 

ukupnom iznosu 

potrebnih sredstava (%) 

Potrebna finansijska 

sredstva za realizaciju 

projekta (KM) 

14.1. Projektovanje 5 194.000,00 

14.2. 

Oprema i materijal potreban za 

izgradnju/rekonstrukciju/sanaciju 

DV 

50 1.940.000,00 

14.3. 
Radovi na 

izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji DV 
35 1.358.000,00 

14.4. 

Rješavanje imovinsko-pravnih 

odnosa, otkup zemljišta, legalizacija, 

saglasnosti i odštete 

10 388.000,00 

UKUPNO 100 3.880.000,00 

 

Vlastiti rad: 20.000 KM 

Napomena:  

Trasa dalekovoda još uvijek nije odabrana. Precizno planiranje sredstava nije moguće dok se ne izabere lokacija 

trase dalekovoda. 

Uradio:                Ovjerio:  

 
Mia Lešić, Samostalni inženjer za 

planiranje, razvoj i investicije 
 

Armin Hrustić, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

 

Tuzla, 13.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT IZGRADNJE DALEKOVODA 

1. Naziv objekta DV 110 kV Tešanj - Jelah 

2. Broj planske stavke iz Tabele 5. TZ-IZ.DV-15.005 

3. Predmet radova 3. Izgradnja novog jednostrukog dalekovoda 110 kV 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 
1. Plan investicija za 2015.  godinu. 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Tuzla 

6. 
Nadležnost više Operativnih 

područja 
NE  

7. Svrha (opravdanost) projekta 

Na osnovu kriterija planiranja da je za svaku 

transformatorsku stanicu potrebno osigurati napajanje iz 

najmanje dva čvorišta ili preko dva voda iz jednog 

dovoljno pouzdanog čvorišta (uz određivanje prioriteta na 

osnovu dostignutog i prognoziranog opterećenja, 

konzuma koji ostaje bez napajanja u slučaju ispada 

postojećeg voda i rezerve po distributivnoj mreži), u cilju 

obezbjeđivanja dvostranog napajanja za TS Tešanj, 

kandidovana je izgradnja DV 110 kV Tešanj – Jelah. 

8. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Povećanje sigurnosti i pouzdanosti opreme u objektima 

prenosne mreže, kao i efikasnije i sigurnije napajanje 

krajnjih potrošača električnom energijom. 

9. Planirana godina završetka radova 2018. 

10. Dinamika izgradnje 

 

2015. 

Planirana sredstva za odabir trase, izrada idejnog 

projekta, ishođenje neophodnih dozvola, rješavanje 

imovinsko – pravnih odnosa i druge pripremne aktivnosti. 

2016. 

2017. 

Odabir trase, izrada idejnog projekta, ishođenje 

neophodnih dozvola, rješavanje imovinsko – pravnih 

odnosa i druge pripremne aktivnosti. 

2018. 
Izgradnja DV-a.  

Završetak investicionog projekta.  

11. Osnovni tehnički podaci 

11.1. Nazivni napon 110 kV 

11.2. 
Početna tačka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje  
TS Tešanj 

11.3. 
Krajnja tačka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje  
TS Jelah 

11.4. 
Dužina trase dalekovoda koja je 

predmet izgradnje (u km) 
cca 5 km 

11.5. 
Lokacija objekta i izbor trase 

dalekovoda 
Nije odabrana.  

11.6. Provodnici – materijal, presjek   

11.7. Stubovi – materijal, tip  

12. Procjena planiranih radova 

12.1. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 
- Kompletni radovi na izgradnji DV  

12.2. 

Projektovanje, rješavanje 

imovinsko-pravnih odnosa, otkup 

zemljišta, legalizacija, saglasnosti i 

odštete 
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13. Procjena rizika 
Ne očekuju se značajnije poteškoće prilikom realizacije 

investicionog projekta. 

14. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 

Pojedinačni udio u 

ukupnom iznosu 

potrebnih sredstava (%) 

Potrebna finansijska 

sredstva za realizaciju 

projekta (KM) 

14.1. Projektovanje 5 50.000,00 

14.2. 

Oprema i materijal potreban za 

izgradnju/rekonstrukciju/sanaciju 

DV 

50 500.000,00 

14.3. 
Radovi na 

izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji DV 
35 350.0000,00 

14.4. 

Rješavanje imovinsko-pravnih 

odnosa, otkup zemljišta, legalizacija, 

saglasnosti i odštete 

10 100.000,00 

UKUPNO 100 1.000.000,00 

 

Vlastiti rad: 20.000 KM 

Napomena:  

Trasa dalekovoda još uvijek nije odabrana.  

Uradio:                Ovjerio:  

 
Mia Lešić, Samostalni inženjer za 

planiranje, razvoj i investicije 
 

Armin Hrustić, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

 

Tuzla, 13.10.2016.  
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5.2.2.  Nove investicije 

Sanacija / rekonstrukcija / proširenje transformatorskih stanica 

PLANSKI PROJEKAT  

REKONSTRUKCIJE U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS  110/35/6 kV TUZLA 5  

2. Broj planske stavke iz Tabele 5. TZ-SR.TS-17.001 

3. Predmet radova 1. Kompletiranje DV polja 110 kV 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže za 

period 2016-2025 

 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Tuzla 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

U TS Tuzla 5 u funkciji je nekompletno polje 110 kV 

Zvornik. Kompletiranje DV polja u svrhu priključenja 

buduće transformatorske stanice TS Kalesija na prenosnu 

mrežu i puštanje DV-a Tuzla 5 – Zvornik pod 110 kV 

napon.   

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Priključenje buduće TS 110/x kV Kalesija na prenosnu 

mrežu. Povećanje sigurnosti i pouzdanosti opreme u 

objektima prenosne mreže, kao i efikasnije i sigurnije 

napajanje krajnjih potrošača električnom energijom. 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017. 

9. Dinamika izgradnje 

 2017. Realizacija investicionog projekta.  

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 

DV polje 110 kV Zvornik u TS Tuzla 5 je demontirano i 

oprema je prevezena na druge objekte u kojima je bila 

potrebna.  

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

 Prekidač tropolni 

 Sabirnički rastavljač tropolni 

 Izlani rastavljač tropolni 

 Strujni transformator 

 Naponski transformator 

 Ormar zaštite i upravljanja 

11. 
Procjena planiranih radova 

 

Nabavka i ugradnja  

 Prekidač tropolni 

 Sabirnički rastavljač tropolni 

 Izlani rastavljač tropolni 

 Strujni transformator 

 Naponski transformator 

 Ormar zaštite i upravljanja 

12. Procjena rizika 
Ne očekuju se značajnije poteškoće prilikom realizacije 

investicionog projekta. 

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Oprema i materijal  

1 
Prekidač snage SF6, 123 kV – 

jednopolni 
Kom. 1 60.630,73 60.630,73 
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2 Sabirnički rastavljač 123 kV Kom. 1 12.712,90 12.712,90 

3 Linijski rastavljač 123 kV Kom 1 16.624,56 16.624,56 

4 CT 123 kV – 2x300/1/1/1/1 A/A Kom. 3 11.734,98 35.204,94 

5 CVT 123 kV – induktivni Kom 1 11.734,98 11.734,98 

6 Ormar zaštite i upravljanja  1 55.741,16 55.741,16 

13.2. Elektromontažni radovi Kpl. 1 90.000,00 90.000,00 

13.3. Građevinski radovi Kpl. 1 79.217,00 79.217,00 

13.4. Projektovanje Kpl. 1 18.133,00 18.133,73 

UKUPNO 380.000,00 

 

Vlastiti rad: 10.000 KM 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 
Mia Lešić, Samostalni inženjer za 

planiranje, razvoj i investicije 
 

Armin Hrustić, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

Tuzla, 13.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE  

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta 

TS 110/35/10 kV Janja 

TS 400/110/35 kV Ugljevik 

TS 110/35/10 kV Lopare 

2. Broj planske stavke iz Tabele 5. TZ-SR.TS-17.002 

3. Predmet radova 3. Građevinska sanacija objekata 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu 

kojeg se kandiduje projekat 
1. Prijedlog nadležnog Operativnog područja  

5.  
Nadležno Operativno područje 

koje vrši planiranje 
OP Tuzla 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

Izgradnja uljnih jama i temelja transformatora u TS u koje 

će se prevesti energetski transformatori iz TS Bijeljina 1 

(demontirani).  

Propisno zbrinjavanje transformatorskog ulja.  

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Propisno zadržavanje i ekološko skladištenje opasnog  

otpada u objektima.  

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017. 

9. Dinamika izgradnje 

 2017. Realizacija investicionog projekta.  

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 

Postojeći materijal i oprema koja 

je predmet rekonstrukcije / 

zamjene 

 

10.2. 
Materijal i oprema koja je 

predmet nabavke/ugradnje 

 

 

11. Procjena planiranih radova 
Projektovanje i izgradnja uljnih jama i temelja 

transformatora.  

12. Procjena rizika 
Ne očekuju se značajnije poteškoće prilikom realizacije 

investicionog projekta.  

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 

Količin

a 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Građevinski radovi     

13.1.1 
Gr. radovi (temelji, uljna jama) ET 

40 MVA 
Kpl. 3 30.000,00 90.000,00 

13.1.2 Projektovanje Kpl. 1 10.000,00 10.000,00 

UKUPNO 100.000,00 

Vlastiti rad: 5.000 KM 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 
Mia Lešić, Samostalni inženjer za 

planiranje, razvoj i investicije 
 

Armin Hrustić, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

Tuzla, 13.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE 

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS  110/35/10 kV Srebrenica  

2. Broj planske stavke iz Tabele 5. PTZ-SR.TS-18.001 

3. Predmet radova 1. Izgradnja DV polja u transformatorskoj stanici 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže za 

period 2016 - 2025 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Tuzla 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

U okviru dosadašnje konfiguracije prenosne mreže 

postoji 15 transformatorskih stanica 110/x kV radijalno 

napojenih po 110 kV naponu. Jedan od kriterija 

definisanih MK (poglavlje 4.), koji moraju biti 

zadovoljeni kod planiranja razvoja prenosne mreže, je 

kriterij sigurnosti (n-1). U slučaju radijalnog priključka 

transformatorske stanice 110/x kV na prenosnu mrežu 

jednim vodom od kriterija (n-1) može se privremeno 

odstupiti ako je osigurano napajanje iz srednjenaponskih 

mreža u punom iznosu. Dugoročno gledano, neophodno 

je osigurati napajanje iz dva smjera za sve 110/x kV 

transformatorske stanice, te je za sve radijalno napojene 

transformatorske stanice planirano obezbjeđenje 

dvostranog napajanja.  

Tako je osiguranje dvostranog napajanja TS Srebrenica 

određeno izgradnjom DV-a 110 kV Srebrenica – 

Ljubovija (Republika Srbija), za šta je neophodno 

izgraditi pripadajuće DV 110 kV Polje u TS Srebrenica.  

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 
Osiguranje dvostranog napajanja Srebrenice. 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2018. 

9. Dinamika izgradnje 

 2018. Realizacija investicionog projekta. 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet zamjene 
 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

- Prekidač snage 123 kV, 

- Sabirnički rastavljač 123 kV, 

- Izlazni rastavljač 123 kV, 

- SMT 123 kV (3 kom),  

- NMT 123 kV, 

- Ormar zaštite i upravljanja za DV  

11. Procjena planiranih radova Izgradnja DV 110 kV polja. 

12. Procjena rizika 
Ne očekuju se značajnije poteškoće prilikom realizacije 

investicionog projekta. 

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 

Količin

a 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Oprema i materijal  

1 Prekidač snage SF6, 123 kV – 

jednopolni 

Kom. 1 60.630,73 60.630,73 
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2 Sabirnički rastavljač 123 kV Kom. 1 12.712,90 12.712,90 

3 Linijski rastavljač 123 kV Kom 1 16.624,56 16.624,56 

4 CT 123 kV – 2x300/1/1/1/1 A/A Kom. 3 11.734,98 35.204,94 

5 CVT 123 kV – induktivni Kom 1 11.734,98 11.734,98 

6 Ormar zaštite i upravljanja Kom. 1 55.741,16 55.741,16 

13.2. Elektromontažni radovi Kpl. 1 90.000,00 90.000,00 

13.3. Građevinski radovi Kpl. 1 79.217,00 79.217,00 

13.4. Projektovanje Kpl. 1 18.133,00 18.133,73 

UKUPNO 380.000,00 

 

Vlastiti rad: 10.000 KM 

 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 
Mia Lešić, Samostalni inženjer za 

planiranje, razvoj i investicije 
 

Armin Hrustić, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

Tuzla, 13.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT  

REKONSTRUKCIJE U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS  110/35/10 kV Šamac  

2. Broj planske stavke iz Tabele 5. TZ-SR.TS-18.002 

3. Predmet radova 1. Rekonstrukcija VN i SN postrojenja 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže za period 

2016-2025 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Tuzla 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

Zamjena opreme koja je dugi niz godina u eksploataciji i 

pri kraju životnog vijeka, zahtijeva stalno održavanje koje 

je dosta otežano jer za opremu ne postoje adekvatni 

rezervni dijelovi 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Povećanje sigurnosti i pouzdanosti opreme u objektima 

prenosne mreže. 

Brže i efikasnije otklanjanje zastoja usljed neispravnosti 

opreme. 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2018. 

9. Dinamika izgradnje 

 2018. 
Radovi na realizaciji i završetak realizacije investicionog 

projekta. 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 

- Ormari zaštite i upravljanja za DV 

- Zaštitno upravljačke jedinice za SN odvode 

- RTU 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 

Nabavka i ugradnja:  

- Ormar zaštite i upravljanja za DV (2 kom) 

- Zaštitno-upravljačke jedinice za SN odvode (11 

kom) 

- Ormar za AC/DC razvod  

- Oprema za SCADA sistem 

11. Procjena planiranih radova 

Nabavka i ugradnja:  

- Ormar zaštite i upravljanja za DV (2 kom) 

- Zaštitno-upravljačke jedinice za SN odvode (11 

kom) 

- Ormar za AC/DC razvod 

- Oprema za SCADA sistem 

12. Procjena rizika 
Ne očekuju se značajnije poteškoće prilikom realizacije 

investicionog projekta.  

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 

Količin

a 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Oprema i materijal  

2 Ormar zaštite i upravljanja za DV 110 

kV 

Kom 2 55.741,16 111.482,32 

3 Komando signalni kablovi Kpl. 1 50.000,00 50.000,00 

4 Ormar za AC/DC razvod kom 2 16.233,39 32.466,78 

5 
Zaštitno-upravljačka jedinica za SN 

odvod 
kom 11 8.000,00 88.000,00 

 Oprema za SCADA sistem  kpl 1 146.687,26 146.687,26 
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13.2. Projektovanje Kpl. 1 42.863,63 42.863,63 

13.3 Elektromontažni radovi kpl 1 127.115,00 127.115,00 

UKUPNO 598.615,00 

 

Vlastiti rad: 10.000 KM 

 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 
Mia Lešić, Samostalni inženjer za 

planiranje, razvoj i investicije 
 

Armin Hrustić, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

Tuzla, 22.11.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT  

REKONSTRUKCIJE U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS  110/35/10 kV Derventa  

2. Broj planske stavke iz Tabele 5. TZ-SR.TS-19.001 

3. Predmet radova 
1. Rekonstrukcija VN i SN postrojenja 

2. Zamjena energetskog transformatora 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu 

kojeg se kandiduje projekat 

1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže za 

period 2016-2025 godina 

5.  
Nadležno Operativno područje 

koje vrši planiranje 
OP Tuzla 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

Zamjena opreme u VN i SN postrojenju zbog 

zadovoljenja kriterija starosti, nezadovoljavajućih 

rezultata ispitivanja, nedostatka rezervnih dijelova i 

nemogućnosti održavnja. 

U slučaju ispada T1, snaga na tercijeru T2 nije dovoljna 

da podmiri potrebe konzuma.  

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Povećanje sigurnosti i pouzdanosti opreme u objektima 

prenosne mreže, kao i efikasnije i sigurnije napajanje 

krajnjih potrošača električnom energijom. 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2020. 

9. Dinamika izgradnje 

 

2019. Planirana sredstva za projektovanje, pripremne radove i 

nabavku energetskog transformatora i rekonstrukciju SN 

postrojenja.  

 

2020. Dodatna sredstva za rekonstrukciju TS Derventa. 

Rekonstrukcija VN postrojenja. 

Završetak investicionog projekta. 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja 

je predmet zamjene 

 Energetski transformator T2 

 Prekidač snage 123 kV, jednopolni (6 kom) 

 Prekidač snage 123 kV, tropolni (2 kom) 

 Sabirnički rastavljač 123 kV (16 kom) 

 Linijski rastavljač (5 kom) 

 SMT 123 kV (24 kom) 

 NMT 123 kV (11 kom) 

 Odvodnici prenapona 123 kV (6 kom) 

 Potporni izolatori 110 kV (54 kom) 

 Ormari zaštite i upravljanja za TR i DV (8 kom) 

 SN postrojenje 35 kV i 10 kV 

 Oprema vlastite potrošnje 

10.2. 
Materijal i oprema koja je 

predmet nabavke/ugradnje 

- Energetski transformator  

- Prekidač snage 123 kV, jednopolni (6 kom) 

- Prekidač snage 123 kV, tropolni (2 kom) 

- Sabirnički rastavljač 123 kV (16 kom) 

- Linijski rastavljač (5 kom) 

- SMT 123 kV (24 kom) 

- NMT 123 kV (11 kom) 

- Odvodnici prenapona 123 kV (6 kom) 

- Ormari zaštite i upravljanja za TR i DV (8 kom) 

- 36 kV odvodna ćelija sa zaštitnim terminalom (3 

kom) 

- 36 kV mjerna ćelija sa zaštitnim terminalom (1 

kom) 
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- 36 kV trafo ćelija sa zaštitnim terminalom (2 

kom) 

- 24 kV odvodna ćelija sa zaštitnim terminalom (22 

kom) 

- 24 kV mjerna ćelija sa zaštitnim terminalom (1 

kom) 

- 24 kV trafo ćelija sa zaštitnim terminalom (2 

kom) 

- 24 kV direct incoming/outcoming feeder sa 

mjerenjm (1 kom) 

- Trafo box sa kućnim transformatorom (1 kom) 

- Oprema za SCADA sistem 

- Kablovi, kablovska i spojna oprema 

- Oprema za uzemljenje 

- Oprema vlastite potrošnje 

11. Procjena planiranih radova Nabavka i ugradnja gore navedene opreme.  

12. Procjena rizika 
Ne očekuju se značajnije poteškoće prilikom realizacije 

investicionog projekta.  

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 

Količi

na 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Oprema i materijal  

13.1. Energetski transformator 20 MVA kom 1 800.000,00 800.000,00 

13.1.1 
Prekidač snage SF 6, 123 kV-

jednopolni 

kom 
6 60.630,73 363.784,38 

13.1.2 Prekidač snage SF 6, 123 kV-tropolni kom 2 41.072,43 82.144,86 

13.1.3 Sabirnički rastavljač 123 kV kom 16 12.712,90 203.406,32 

13.1.4 Linijski rastavljač 123 kV kom 5 16.624,56 83.122,78 

13.1.5 CT 123 kV - 2 x 300 /1/1/1/1 A/A kom 18 11.734,98 211.229,64 

13.1.6 CT 123 kV - 2 x 150 /1/1/1/1 A/A kom 6 11.734,98 70.409,88 

13.1.7 CVT 123 kV kom 11 11.734,98 129.084,78 

13.1.8 Surge arrester 123 kV kom 6 2.933,75 17.602,47 

13.1.9 Potporni izolatori 110 kV kom 54 850,00 45.900,00 

13.1.1

0 

Ormari zaštite i upravljanja za TR 

110/x kV 

kom 
2 57.696,99 115.393,97 

13.1.1

1 
Ormar zaštite i upravljanja za DV 

kom 
6 55.741,16 334.446,93 

13.1.1

2 

Stanični SCADA sistem upravljanja i 

nadzora 

kom 
1 39.116,60 39.116,60 

13.1.1

3 
Finkcija gateway 

kom 
1 29.337,45 29.337,45 

13.1.1

4 

Komunikaciona oprema na 

staničnom nivou (ruteri, svičevi peč 

paneli) 

kom 

1 29.337,45 29.337,45 

13.1.1

5 

Programiranje, ugradnja, testiranje, 

sat tačnog mjerenja i ostali sitni mat. 

kom 
1 48.895,75 48.895,75 

13.1.1

6 

38 kV odvodna ćelija sa zaštitnim 

terminalom 

kom 
3 58.674,90 176.024,70 

13.1.1

7 

38 kV trafo ćelija sa zaštitnim 

terminalom 

kom 
2 60.630,73 121.261,46 

13.1.1

8 
38 kV mjerna ćelija 

kom 
1 33.249,11 33.249,11 

13.1.1

9 

24 kV odvodna ćelija sa zaštitnim 

terminalom 

kom 
22 37.160,77 817.536,94 

13.1.2

0 

24 kV trafo ćelija sa zaštitnim 

terminalom 

kom 
2 38.138,69 76.277,37 
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13.1.2

1 

24 kV mjerna ćelija sa zaštitnim 

terminalom 

kom 
1 14.001,96 14.001,96 

13.1.2

2 

24 kV direct incoming/outgoing 

feeder with measurement 

kom 
1 40.000,00 40.000,00 

13.1.2

3 

Trafo boks sa kućnim 

transformatorom  (suhi) 100 KVA, 

2x10,5 kV/0,4 kV 

kom 

1 25.621,37 25.621,37 

13.1.2

4 
Ormar za AC/DC napajanje 

kom 
1 16.233,39 16.233,39 

13.1.2

6 
Komandno signalni kablovi Kpl 1 50.000,00 50.000,00 

13.1.2

7 

Energetski SN kablovi i kablovske 

završnice 
Kpl 1 50.000,00 50.000,00 

13.1.2

8 

Spojna oprema (TS sa cijevnim 

sabirnicama) 
Kpl 1 50.000,00 50.000,00 

13.1.2

9 
Uzemljenje Kpl 1 20.000,00 20.000,00 

13.2. Elektromontažni radovi Kpl. 1 594.012,93 594.012,93 

13.3 Građevinski radovi     

13.3.1 

Pogonska zgrada za 10 kV i 35 kV 

postrojenje sa potrebnim 

instalacijama 

kpl 1 350.000,00 350.000,00 

13.3.2 
Izvođenje građevinskih radova 

(uračunata čelična konstrukcija) 
kpl  550.000,00 550.000,00 

13.4 Projektovanje kpl 1 162.567,51 162.567,51 

13.5 Pribavljanje potrebnih dozvola kpl 1 100.000,00 100.000,00 

UKUPNO 5.850.000,00 

Vlastiti rad: 30.000 KM 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 
Mia Lešić, Samostalni inženjer za 

planiranje, razvoj i investicije 
 

Armin Hrustić, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

Tuzla, 13.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE  

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta TS  110/35/10 kV Brčko 2 

2. Broj planske stavke iz Tabele 5. TZ-SR.TS-19.002 

3. Predmet radova 1. Zamjena energetskog transformatora 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže za period 

2016-2025 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Tuzla 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

Postojeći instalisani kapaciteti u TS Brčko 1 i TS Brčko 2 

su dovoljni za pokrivanje konzuma u planskom periodu. 

Međutim, zbog činjenice da zbog različitih krakteristika 

transformatora, sprega odnosno faznog pomjeraja nije 

moguće izvršiti paralelovanje 35 kV i 10 kV izvoda, a što 

će u narednom periodu stvarati problem kod primjene 

modernih tehničkih rješenja za uspostavljanje dvostranog 

napajanja, odnosno izrade prstena u srednjenaponskoj 

mreži na području Brčko distrikta BiH, potrebna je 

zamjena postojećeg transformatora u TS Brčko 2 sa 

transformatorom koji omogućava paralelan rad sa 

transformatorima u TS Brčko 1. Transformator koji je 

predmet zamjene je u pogonu od 1972. godine.  

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 
Sigurniji i pouzdaniji rad trafostanice. 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2019. 

9. Dinamika izgradnje 

 2019. Realizacija investicionog projekta 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet zamjene 

- Energetski transformator T2 110/x kV, 20 MVA 

(1972 god) 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje 
- Energetski transformator 110/x kV, 40 MVA 

11. Procjena planiranih radova 
Nabavka i ugradnja: 

- Energetski transformator 110/x kV, 40 MVA 

12. Procjena rizika 
Ne očekuju se značajnije poteškoće prilikom realizacije 

investicionog projekta. 
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13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 

Količin

a 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Oprema i materijal  

 
Energetski transformator 110/x kV, 40 

MVA 
kom 1 

1.000.000,0

0 
1.000.000,00 

13.2. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 
Kpl. 1 100.000,00 100.000,00 

UKUPNO 1.100.000,00 

 

Vlastiti rad: 10.000 KM 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 
Mia Lešić, Samostalni inženjer za 

planiranje, razvoj i investicije 
 

Armin Hrustić, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

Tuzla, 13.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE  

U TRANSFORMATORSKOJ STANICI 

1. Naziv objekta Građevinska sanacija objekata 

2. Broj planske stavke iz Tabele 5. TZ-SR.TS-19.003 

3. Predmet radova 4. Građevinska sanacija objekata 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu 

kojeg se kandiduje projekat 
1. Prijedlog nadležnog Operativnog područja  

5.  
Nadležno Operativno područje 

koje vrši planiranje 
OP Tuzla 

6. Svrha (opravdanost) projekta 
Sanacija i rekonstrukcija TS vezano za građevinske 

radove u objektima koji su u lošem stanju.  

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 
Sigurniji i pouzdaniji rad trafostanice. 

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2019. 

9. Dinamika izgradnje 

 2019. Završetak realizacije investicionog projekta.  

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 

Postojeći materijal i oprema koja 

je predmet rekonstrukcije / 

zamjene 

Nominovanje objekata koji će biti predmet sanacije do 

ukupne vrijednosti investicije će se izvršiti nakon 

detaljnih pregleda kojima će se utvrditi stanje objekata. 

10.2. 
Materijal i oprema koja je 

predmet nabavke/ugradnje 

Nominovanje objekata koji će biti predmet sanacije do 

ukupne vrijednosti investicije će se izvršiti nakon 

detaljnih pregleda kojima će se utvrditi stanje objekata. 

11.   

12. Procjena rizika 
Ne očekuju se značajnije poteškoće prilikom realizacije 

investicionog projekta.  

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 

Količin

a 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Građevinski radovi Kpl.    

13.1.1

0 

Građevinska sanacija objekata (TS u 

FBiH) 

Kpl 1 299.052,00 299.052,00 

UKUPNO 299.052,00 

Vlastiti rad: 10.000 KM 

 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 
Mia Lešić, Samostalni inženjer za 

planiranje, razvoj i investicije 
 

Armin Hrustić, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

Tuzla, 22.11.2016.  



Plan invest ic i ja  2017 -2019: Kn j iga I I  

„E lekt roprenos -Elekt ropri jenos BiH“ a .d.  Banja Luka  697  

Sanacija / rekonstrukcija dalekovoda 

PLANSKI PROJEKAT IZGRADNJE DALEKOVODA 

1. Naziv objekta DV 110 kV Tuzla 5 – Zvornik 

2. Broj planske stavke iz Tabele 5. TZ-SR.DV-17.001 

3. Predmet radova 

Rekonstrukcija jednostrukog dalekovoda 110 kV i 

izgradnja dijela dionice dalekovoda na trasi 

postojećeg 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

Dugoročni plan razvoja prenosne mreže za period 

2016-2025 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Tuzla 

6. 
Nadležnost više Operativnih 

područja 
NE  

7. Svrha (opravdanost) projekta 

Rekonstrukcija i sanacija dalekovoda u svrhu priključenja 

buduće transformatorske stanice TS Kalesija na prenosnu 

mrežu i puštanje DV-a Tuzla 5 – Zvornik pod 110 kV 

napon.   

8. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Povećanje sigurnosti i pouzdanosti opreme u objektima 

prenosne mreže, kao i efikasnije i sigurnije napajanje 

krajnjih potrošača električnom energijom. 

9. Planirana godina završetka radova 2018. 

10. Dinamika izgradnje 

 

2017. 

Izrada projektne dokumentacije i elaborata 

rekonstrukcije. 

Deminiranje i pregled dionice koja je pregled sanacije, 

rasjeka trase.  

Rekonstrukcija dalekovoda od TS Tuzla 5 do SM 56. 

2018. 

Izgradnja novog jednostrukog dalekovoda 110 kV na 

trasi postojećeg (poručenog) dalekovoda istog napona.  

Završetak investicionog projekta.  

11. Osnovni tehnički podaci 

11.1. Nazivni napon 110 kV 

11.2. 

Početna tačka trase dalekovoda 

koja je predmet 

rekonstrukcije/sanacije  

TS Tuzla 5 

11.3. 

Krajnja tačka trase dalekovoda 

koja je predmet 

rekonstrukcije/sanacije  

TS Zvornik 

11.4. 
Dužina trase dalekovoda koja je 

predmet izgradnje (u km) 
34,2 km (15,3 km porušeno) 

11.5. 
Lokacija objekta i izbor trase 

dalekovoda 
  

11.6. Provodnici – materijal, presjek  Al-Fe 240/40 

11.7. Stubovi – materijal, tip Željezni, tip KZ,N 

12. Procjena planiranih radova 

12.1. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 

- Rekonstrukcija i sanacija DV-a (Tuzla 5 – SM56- 

TS Zvornik)  
Deminiranje i izgradnja dionice SM 56.-TS Zvornik; od 

TS Tuzla 5 - SM 56 stubovi u lošem stanju; izolacija 

polimerna, ostala izolacija je staklo, AKZ konstrukcije 
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12.2. 

Projektovanje, rješavanje 

imovinsko-pravnih odnosa, otkup 

zemljišta, legalizacija, saglasnosti i 

odštete 

 

 

13. Procjena rizika 
Ne očekuju se značajnije poteškoće prilikom realizacije 

investicionog projekta. 

14. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 

Pojedinačni udio u 

ukupnom iznosu 

potrebnih sredstava (%) 

Potrebna finansijska 

sredstva za realizaciju 

projekta (KM) 

14.1. Projektovanje  180.000,00 

14.2. Oprema i materijal   1.800.000,00 

14.3. Radovi na rek/san DV  1.120.000,00 

14.4. 
Deminiranje / inženjerski pregled 

trase  
 500.000,00 

UKUPNO 100 3.600.000,00 

 

Vlastiti rad: 20.000 KM 

  

Uradio:                Ovjerio:  

 
Mia Lešić, Samostalni inženjer za 

planiranje, razvoj i investicije 
 

Armin Hrustić, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

 

Tuzla, 13.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT SANACIJE DALEKOVODA 

1. Naziv objekta DV 110 kV Tuzla 3 – Lopare 

2. Broj planske stavke iz Tabele 5. TZ-SR.DV-19.001 

3. Predmet radova Montaža OPGW 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže za period 

2016-2025 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Tuzla 

6. 
Nadležnost više Operativnih 

područja 
NE  

7. Svrha (opravdanost) projekta Uvezivanje trafostanice u TK sistem.  

8. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Povećanje sigurnosti i pouzdanosti opreme u objektima 

prenosne mreže, kao i efikasnije i sigurnije napajanje 

krajnjih potrošača električnom energijom. 

9. Planirana godina završetka radova 2019. 

10. Dinamika izgradnje 

 2019. Radovi na realizaciji investicionog projekta 

11. Osnovni tehnički podaci 

11.1. Nazivni napon 110 kV  

11.2. 
Početna tačka trase dalekovoda 

koja je predmet sanacije 
TS Tuzla 3 

11.3. 
Krajnja tačka trase dalekovoda 

koja je predmet sanacije 
TS Lopare 

11.4. 
Dužina trase dalekovoda koja je 

predmet sanacije (u km) 
cca 15 km 

11.5. 
Lokacija objekta i izbor trase 

dalekovoda 
 

11.6. Provodnici – materijal, presjek   

11.7. Stubovi – materijal, tip  

12. Procjena planiranih radova 

12.1. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 
- Ugradnja OPGW  

12.2. 

Projektovanje, rješavanje 

imovinsko-pravnih odnosa, otkup 

zemljišta, legalizacija, saglasnosti i 

odštete 

 

13. Procjena rizika 
Ne očekuju se značajnije poteškoće prilikom realizacije 

investicionog projekta. 

14. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 

Pojedinačni udio u 

ukupnom iznosu 

potrebnih sredstava (%) 

Potrebna finansijska 

sredstva za realizaciju 

projekta (KM) 

14.1. Projektovanje 5 17.500,00 

14.2. 

Oprema i materijal potreban za 

izgradnju/rekonstrukciju/sanaciju 

DV 

60 210.000,00 

14.3. 
Radovi na 

izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji DV 
35 122.500,00 
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14.4. 

Rješavanje imovinsko-pravnih 

odnosa, otkup zemljišta, legalizacija, 

saglasnosti i odštete 

0 0,00 

UKUPNO 100 350.000,00 

 

Vlastiti rad: 10.000 KM 

 

Uradio:                Ovjerio:  

 
Mia Lešić, Samostalni inženjer za 

planiranje, razvoj i investicije 
 

Armin Hrustić, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

 

Tuzla, 22.11.2016.  
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Izgradnja transformatorskih stanica 

PLANSKI PROJEKAT  

IZGRADNJE TRANSFORMATORSKE STANICE 

S PRIKLJUČNIM DALEKOVODOM 

1. Naziv objekta TS  110/35/10(20) kV Živinice sa priključnim DV 

2. Broj planske stavke iz Tabele 5. TZ-IZ.TD-17.001 

3. Predmet radova 
Izgradnja nove transformatorske stanice s priključnim 

dalekovodom 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu 

kojeg se kandiduje projekat 

1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže za period 

2016 - 2025 

5.  
Nadležno Operativno područje 

koje vrši planiranje 
OP Tuzla 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

Područje PJD Živinice napaja se iz četiri transformatorske 

stanice: TS 35/10 kV Živinice I, TS 35/10 kV Živinice II, 

TS 35/10 kV Ljubače i TS 35/10 kV Dubrave. Konzum 

ovog područja čine 22.800 domaćinstava i 1.775 kupaca 

iz kategorije ostala potrošnja. Zabilježeno vršno 

opterećenje PJD Živinice iznosi 26,6 MW, što je više od 

60% instalisane snage tipske transformatorske stanice za 

područja sa jednom TS 110/x kV. U posljednih nekoliko 

godina vidljiv je stalni rast potrošnje na ovom području, 

pogotovo dio konzuma koji se napaja iz TS 35/10 kV 

Živinice I i TS 35/10 kV Živinice II. Maksimalno 

izmjereno opterećenje ovih transformatorskih stanica 

iznosi 11 MW i 10 MW, respektivno. TS 35/10 kV 

Živinice I napajaju se iz TS 110/35/6 kV Tuzla 5 čije 

maksimalno opterećenje iznosi 31,82 MW, a TS 35/10 kV 

Živinice II iz TS 110/35/6 kV Đurđevik čije maksimalno 

opterećenje iznosi 23,28 MW. S obzirom na dostignute 

nivoe opterećenja TS 35/10 kV Živinice I i TS 35/10 kV 

Živinice II (iznad 8 MVA), što je najveća snaga tipske 

transformatorske jedinice u distributivnim TS, te 

prognozirani porast potrošnje konzuma opštine Živinice, 

nameće se potreba izgradnje nove TS 110/35/10(20) kV. 

U prilog potrebi izgradnje nove TS ide i činjenica da u 

dijelu konzuma koji se napaja iz TS Živinice II preko 10 

kV odvoda Kovači, Toplice i Kuljani vladaju loše 

naponske prilike. Prema prijedlogu JP EP BiH, lokacija 

buduće TS 110/35/10(20) kV Živinice bila bi na lokaciji 

postojeće TS 35/10 kV Živinice II. U 2019. godini, kada 

se planira ulazak u pogon nove TS, njeno opterećenje bi, 

prema prognozi JP EP BiH iznosilo 21 MW.  

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Uvođenjem transformacije 110/x kV na mjestu postojeće 

TS Živinice 2 omogućilo bi se prelazak pripadajuće SN 

mreže na 20 kV nivo i rješavanje loših naponskih prilika. 

Izgradnjom ove TS i optimizacijom uklopnog stanja 

distributivne mreže dodatno bi se rasteretile TS 110/35/6 

kV Đurđevik i TS 110/35/6 kV Tuzla 5.  

8. Planirana godina završetka radova 2019. 

9. Dinamika izgradnje  

 

 

2017. Izbor lokacije TS, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. 

2019. Radovi na realizaciji i završetak investicionog projekta. 

10. Osnovni tehnički podaci 
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10.1. Energetski transformator 

Količina (kom) 2 

Prenosni odnos 110/35/10(20) kV 

Nazivna snaga (MVA) 20 

10.2. VN postrojenje 

Tip 
110 kV (dva sistema 

sabirnica) 

Broj VN polja (kom) 2xDV, 2xTP, 2xMP, 1xSP 

 

10.3. SN postrojenje 

Tip 

10(20) kV i 35 kV 

(metalom oklopljeno, 

izvlačive) 

Broj SN polja po 

naponskim nivoima 

(kom) 

Obim SN postrojenja još 

uvijek nije određen. Nakon 

izbora lokacije i 

usaglašavanja sa EP BiH 

moći će se detaljno 

planirati obim SN 

postrojenja.   

 

10.4. Dužina priključnog DV (km) 
cca 2x1,81 km (priključni DV 110 kV na DV Tuzla 4 - 

Đurđevik). 

10.5. 
Provodnici priključnog DV – 

materijal, presjek  
AlFe 240/40 mm2 

10.6. Lokacija objekta 
Lokacija buduće TS 110/35/10(20) kV Živinice bi 

trebala biti na lokaciji postojeće TS 35/10 kV Živinice II 

11. Procjena planiranih radova 

11.1. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 

- Kompletni radovi na izgradnji 110/35/10 kV TS sa 

priključnim DV 

11.2. 

Rješavanje imovinsko-pravnih 

odnosa, otkup zemljišta, 

legalizacija, saglasnosti i odštete 

Otkup zemljišta za izgradnju TS 110/35/10 kV Živinice i 

priključni dalekovod.  

12. Procjena rizika 
Ne očekuju se značajnije poteškoće prilikom realizacije 

investicionog projekta.  

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta  

 
Jed. 

mjere 

Količin

a 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Transformatorska stanica 

 

13.1.1. 
Imovinsko pravni odnosi i 

zemljište 
Kpl. 1 500.000,00 500.000,00 

13.1.2. Energetski transformator     

 
Energ. transformator 110/x kV, 20 

MVA 
Kom. 2 800.000,00 1.600.000,00 

 VN postroj.(oprema+radovi+projektovanje) 

 Dalekovodno polje VN 110 kV Kom. 2 380.783,00 761.566,00 

 Transformatorsko polje VN 110 kV Kom. 2 365.381,00 730.762,00 

 Mjerno polje VN 110 kV Kom. 2 64.265,00 128.530,00 

 Spojno polje VN 110 kV Kom. 1 300.000,00 300.000,00 

 SN postroj.(oprema+radovi+projektovanje) 

 SN postrojenje Kpl. 1 900.000,00 900.000,00 

 SCADA sistem 

 Stanični SCADA sistem Kpl. 1 39.116,60 39.116,60 

 Finkcija gateway   29.337,45 29.337,45 

 
Kom. oprema TS(ruteri,svičevi,peč 

panel) 
  

29.337,45 29.337,45 
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 Program.,ugradnja,test.,sat...   48.895,75 48.895,75 

 Sistem besprekidnog napajanja 

 Sistem besprekidnog napajanja Kpl. 1 60.000,00 60.000,00 

13.1.3. Građevinski radovi i oprema  ∑    

 Pogonska zgrada Kpl 1 231.142,00 231.142,00 

 Ostali građevinski radovi Kpl  72.000,00 72.000,00 

13.1.4. Elektromontažni radovi  Kpl. 1 169.312,75 169.312,75 

13.1.5. Projektovanje Kpl. 1 100.000,00 100.000,00 

Ukupno TS 5.700.000,00 

13.2. Priključni dalekovod 

13.2.1. Izg. dvostrukog DV 110 kV – TIP 2 kpl    

Ukupno priključni DV 410.000,00 

 

UKUPNO (TS+DV) 6.110.000,00 

 

Vlastiti rad: 10.000 KM 

Napomena:  

Elektromontažni radovi i projektovanje se odnosi samo na SN postrojenje i prateću opremu. Elektromontažni 

radovi, projektovanje, građevinski radovi (sa pripadajućim dijelom sabirnica, spojne opreme i kablova) je 

uračunat u sredstva potrebna za izgradnju 110 kV polja. 

 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 
Mia Lešić, Samostalni inženjer za 

planiranje, razvoj i investicije 
 

Armin Hrustić, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

 

Tuzla, 13.10.2016. 
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PLANSKI PROJEKAT  

IZGRADNJE TRANSFORMATORSKE STANICE 

S PRIKLJUČNIM DALEKOVODOM 

1. Naziv objekta TS  110/x kV Lukavac 2 sa priključnim DV 

2. Broj planske stavke iz Tabele 5. TZ-IZ.TD-18.001 

3. Predmet radova 
Izgradnja nove transformatorske stanice s priključnim 

dalekovodom 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu 

kojeg se kandiduje projekat 

1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže za period 

2016 - 2025 

5.  
Nadležno Operativno područje 

koje vrši planiranje 
OP Tuzla 

6. Svrha (opravdanost) projekta 

Centralni dio gradske zone Lukavca i dio industrijske 

zone koji se razvija prema opštini Tuzla napaja se iz TS 

35/10 kV Lukavac II, instalisane snage 1x8 MVA. 

Sadašnje vršno opterećenje konzuma, u normalnom 

uklopnom stanju, iznosi 5,7 MVA što je 71% nazivne 

snage transformatora 35/10 kV, 8 MVA. Također, preko 

10 kV odvoda iz ove TS su ostvarene veze sa konzumom 

TS 35/10 kV Modrac i TS 35/10 kV Delića Potok, koje 

služe za njihovo rezervno napajanje. 

Dva značajna kupca na 35 kV naponu, sa aspekta 

angažovane snage i potrošnje električne energije na ovom 

području su Fabrika cementa Lukavac i Fabrika sode. 

Fabrika cementa Lukavac se napaja iz TS 35/6 kV 

Fabrika cementa Lukavac, instalisane snage 2x12,5 

MVA, čije je dostignuto vršno opterećenje bilo 11 MW u 

2011. godini, a napaja se iz TS 110/35/10 kV Lukavac. 

Fabrika sode Lukavac napaja se iz TS 110/35 kV Lukavac 

35 kV vodom koji ide do TS 35/6 kV Fabrika sode 

Lukavac. Dostignuto vršno opterećenje Fabrike sode u 

2011. godini je 5 MW. Za slučaj havarijskih stanja ovi 

kupci nemaju mogućnost rezervnog napajanja, iako 

postoji veza po 35 kV naponu ove TS i sabirnica 35 kV u 

TE Tuzla, ali ograničenje u snazi koju je moguće 

angažovati preko TM1 110/35/10 kV u TE Tuzla ne 

dozvoljava rezervno napajanje. Naime, opterećenje 

konzuma zapadnog dijela Tuzle, te općina Lukavac i 

Živinice koji se napajaju sa 35 kV sabirnica u TE Tuzla 

iznosi cca 30 MW, koliko je upravo i ograničenje u snazi 

koju je moguće angažovati preko transformatora TM1 

110/35/10 kV, 40 MVA u TE Tuzla. Ostvareno vršno 

opterećenje TS 110/35/10 kV Lukavac je 48,87 MW, dok 

bi prognozirano vršno opterećenje na kraju planskog 

perioda iznosilo 58,17 MW, odnosno 86% ukupne 

trenutno instalisane snage u TS 110/35 kV Lukavac. 

Na navedenom području očekuje se značajan porast 

potrošnje električne energije prvenstveno iz razloga 

intenzivirane izgradnje i širenja grada Lukavca prema 

Tuzli, planirane izgradnje 54/112 industrijske zone na 

ulazu grada koja zahtjeva novih cca 4 MW, te očekivanog 

razvoja tehnologije uz povećanje snage za cca 4 MW za 

Fabriku cementa Lukavac i Fabriku sode.  

 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Za obezbjeđenje kvalitetnog i sigurnijeg snabdijevanja 

električnom energijom, te zadovoljenje rastuće potrošnje 

postojećih i novih potrošača, predviđena je izgradnja TS 
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110/35/10(20) kV Lukavac 2 na mjestu sadašanje TS 

35/10 kV Lukavac II koja je i u ranijim planovima 

Elektroprenosa planirana kao TS 110/35/10 kV, ali je u 

svojoj prvoj fazi izgrađena kao TS 35/10 kV. Ukupno 

opterećenje nove TS 110/35/10(20) kV Lukavac 2 bi, 

prema prognozi JP EP BiH, iznosilo 25 MW u trenutku 

ulaska u pogon TS. Izgradnjom TS Lukavac 2 djelimično 

će se rasteretiti TS Lukavac (cca 10 MW). U 2020. godini, 

kada je planirana izgradnja TS 110/35/10(20) kV 

Lukavac 2, opterećenje TS 110/35 kV Lukavac iznosiće 

50,18 MW, odnosno 73,88% ukupne trenutno instalisane 

snage.  

8. Planirana godina završetka radova 2020. 

9. Dinamika izgradnje  

 

 

2018. 
Izbor lokacije TS i trasa priključnog DV-a, rješavanje 

imovinsko-pravnih odnosa. 

2020. Radovi na realizaciji i završetak investicionog projekta. 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. Energetski transformator 

Količina (kom) 2 

Prenosni odnos 110/35/10(20) kV 

Nazivna snaga (MVA) 20 

10.2. VN postrojenje 

Tip 
110 kV (dva sistema 

sabirnica) 

Broj VN polja (kom) 2xDV, 2xTP, 2xMP, 1xSP 

 

10.3. SN postrojenje 

Tip 

10(20) kV i 35 kV 

(metalom oklopljeno, 

izvlačive) 

Broj SN polja po 

naponskim nivoima 

(kom) 

Obim SN postrojenja još 

uvijek nije određen. Nakon 

izbora lokacije i 

usaglašavanja sa EP BiH 

moći će se detaljno 

planirati obim SN 

postrojenja.   

 

10.4. Dužina priključnog DV (km) 

Uklapanje TS 110/35/10(20) kV Lukavac 2 planirano je 

po principu ulaz/izlaz (cca 2,25 km i 3,22 km) na DV 

110 kV TE Tuzla – Lukavac/I. 

10.5. 
Provodnici priključnog DV – 

materijal, presjek  
AlFe 240/40 mm2 

10.6. Lokacija objekta 
Lokacija buduće TS 110/35/10(20) kV Lukavac 2 bi 

trebala biti na lokaciji postojeće TS 35/10 kV Lukavac II 

11. Procjena planiranih radova 

11.1. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 

- Kompletni radovi na izgradnji 110/35/10 kV TS sa 

priključnim DV 

11.2. 

Rješavanje imovinsko-pravnih 

odnosa, otkup zemljišta, 

legalizacija, saglasnosti i odštete 

Otkup zemljišta za izgradnju 110 kV postojenja uz 

postojeću TS 35/10 kV Lukavac 2 i priključni dalekovod.  

12. Procjena rizika 
Ne očekuju se značajnije poteškoće prilikom realizacije 

investicionog projekta.  

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta  

 
Jed. 

mjere 

Količin

a 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 
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13.1. Transformatorska stanica 

 

13.1.1. 

Imovinsko-pravni odnosi, 

zemljište, legalizacija, saglasnosti i 

odštete 

Kpl. 1 500.000,00 500.000,00 

13.1.2. Oprema i materijal ∑    

 Energetski transformator Kom. 2 824.000,00 1.648.000,00 

 VN postrojenje 110 kV 

 Dalekovodno polje Kom. 2 380.783,00 761.566,00 

 Transformatorsko polje Kom. 2 365.381,00 730.762,00 

 Mjerno polje Kom. 2 64.265,00 128.530,00 

 Spojno polje Kom. 1 300.000,00 300.000,00 

 SN postrojenje 

 Dalekovodno polje Kom.   

Ukupno: 

1.000.000,00 

 Transformatorsko polje Kom.   

 Mjerno polje Kom.   

 Spojno polje Kom.   

 Kućni trafo Kom.   

 

 Sistem besprekidnog napajanja Kpl. 1 60.000,00 60.000,00 

 
SCADA sistem i telekomunikaciona 

oprema 
Kpl.   150.000,00 

 Ostali troškovi Kpl. 1 331.142,00 331.142,00 

 

13.1.3. Građevinski radovi i oprema  ∑    

 Pogonska zgrada Kpl 1 250.000,00 250.000,00 

 Ostali građevinski radovi Kpl    

13.1.4. Elektromontažni radovi  Kpl. 1 150.000,00 150.000,00 

13.1.5. Projektovanje Kpl. 1 100.000,00 100.000,00 

Ukupno TS 6.110.000,00 

 

13.2. Priključni dalekovod 

13.2.1. 

Imovinsko-pravni odnosi, 

zemljište, legalizacija, saglasnosti i 

odštete 

Kpl.    

13.2.2. Oprema i materijal Kpl.    

13.2.3. Građevinski radovi Kpl.    

13.2.4. Elektromontažni radovi  Kpl.    

13.2.5. Projektovanje Kpl.    

Ukupno priključni DV 890.000,00 

UKUPNO (TS+DV) 7.000.000,00 

 

Vlastiti rad: 10.000 KM 

Napomena:  

Elektromontažni radovi i projektovanje se odnosi samo na SN postrojenje i prateću opremu. Elektromontažni 

radovi, projektovanje, građevinski radovi (sa pripadajućim dijelom sabirnica, spojne opreme i kablova) je 

uračunat u sredstva potrebna za izgradnju 110 kV polja. 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 
Mia Lešić, Samostalni inženjer za 

planiranje, razvoj i investicije 
 

Armin Hrustić, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

Tuzla, 13.10.2016. 
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Izgradnja dalekovoda 

PLANSKI PROJEKAT  

IZGRADNJE DALEKOVODA 

1. Naziv objekta DV 110 kV Srebrenica – Ljubovija  

2. Broj planske stavke iz Tabele 5. TZ-IZ.DV-17.001 

3. Predmet radova 4. Izgradnja novog jednostrukog dalekovoda 110 kV 

4. 
Nadležna organizaciona jedinica 

koja vrši planiranje 

1. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže za 

period 2016 - 2025 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Tuzla 

6. 
Nadležnost više Operativnih 

područja 
NE  

7. Svrha (opravdanost) projekta 

U okviru dosadašnje konfiguracije prenosne mreže 

postoji 15 transformatorskih stanica 110/x kV radijalno 

napojenih po 110 kV naponu. Jedan od kriterija 

definisanih MK (poglavlje 4.), koji moraju biti 

zadovoljeni kod planiranja razvoja prenosne mreže, je 

kriterij sigurnosti (n-1). U slučaju radijalnog priključka 

transformatorske stanice 110/x kV na prenosnu mrežu 

jednim vodom od kriterija (n-1) može se privremeno 

odstupiti ako je osigurano napajanje iz srednjenaponskih 

mreža u punom iznosu. Dugoročno gledano, neophodno 

je osigurati napajanje iz dva smjera za sve 110/x kV 

transformatorske stanice, te je za sve radijalno napojene 

transformatorske stanice planirano obezbjeđenje 

dvostranog napajanja.  

Izgradnjom predmetnog dalekovoda bi se obezbijedilo 

dvostrano napajanje TS Srebrenica.  

8. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Osiguranje dvostranog napajanja TS Srebrenica i TS 

Ljubovija u Republici Srbiji. 

9. Planirana godina završetka radova 2018. 

10. Dinamika izgradnje 

 

2017. 

Pribavljanje geodetskih podloga i izbor trase, te 

usaglašavanje tačke prelaza državne granice sa JP EMS 

Pribavljanje lokacijskih uslova sa saglasnostima 

komunalnih preduzeća i drugih subjekata 

Izrada glavnog projekta 

Izrada prethodne studije i studije uticaja na životnu 

sredinu i pribavljanje ekološke dozvole 

Izrada geodetskog elaborata eksproprijacije i drugih 

elaborata, kao podloga za rješavanje imovinsko-pravnih 

odnosa 

Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa 

Pribavljanje građevinske dozvole  

2018. 
Izgradnja DV-a.  

Završetak investicionog projekta. 

  

11. Osnovni tehnički podaci 

11.1. Nazivni napon 110 kV 

11.2. 

Početna tačka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje 

/rekonstrukcije /sanacije 

TS Srebrenica 
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11.3. 

Krajnja tačka trase dalekovoda 

koja je predmet izgradnje 

/rekonstrukcije /sanacije 

TS Ljubovija  

Predmet izgradnje je državna granica sa Republikom 

Srbijom 

11.4. 

Dužina trase dalekovoda koja je 

predmet izgradnje /rekonstrukcije/ 

sanacije (u km) 

7 km 

11.5. 
Lokacija objekta i izbor trase 

dalekovoda 
Nije odabrana.  

11.6. Provodnici – materijal, presjek   

11.7. Stubovi – materijal, tip  

12. Procjena planiranih radova 

12.1. 
Građevinski i elektromontažni 

radovi 
- Kompletni radovi na izgradnji DV  

12.2. 

Projektovanje, rješavanje 

imovinsko-pravnih odnosa, otkup 

zemljišta, legalizacija, saglasnosti i 

odštete 

 

 

13. Procjena rizika 
Ne očekuju se značajnije poteškoće prilikom realizacije 

investicionog projekta 

14. Finansijska struktura  

 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

1. 
Izgr. jednostrukog DV 110 kV – TIP 

2 
km 7,032 155.000 1.090.000,00 

UKUPNO 1.090.000,00 

 

Vlastiti rad: 10.000 KM 

 

Uradio:                Ovjerio:  

 
Mia Lešić, Samostalni inženjer za 

planiranje, razvoj i investicije 
 

Armin Hrustić, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

 

Tuzla, 05.09.2016.  
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5.2.3.  Ostalo 

Informacioni sistemi 

PLANSKI PROJEKAT 

- OSTALO 

1. Naziv objekta/projekta VLASTITA IT MREŽA I IT OPREMA 2015 

2. Broj planske stavke iz Tabele 5. TZ-OS.IS-15.001 

3. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Plan investicija za period 2015. – 2017. 

2. Plan investicija za 2015. godinu. 

4.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Tuzla 

5. Svrha (opravdanost) projekta 

Nabavka neophodne računarske opreme radi zastarjelosti 

postojeće i potreba novih zaposlenika.  

Odvajanje od OP Sarajeva i uspostava vlastite IT mreže 

radi osiguravanja neovisnosti. 

6. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 
Poboljšanje efikasnosti rada i procesa. 

7. Planirana godina završetka radova 2017. 

8. Dinamika izgradnje 

 2014. Planirana sredstva za nabavku računarske opreme.  

 

2015. Nabavka 40 desktop računara; 5 laptop računara; 3 

fotokopir uređaja; 20 štampači A4 formata; 1 štampač 

A3 formata; 5 telefaks uređaja; 2 skenera A4 formata; 1 

skener A4 formata; 40 UPS uređaja. SQL server. 

(142.574 KM) 

 2016. Provođenje postupka javne nabavke.  

 2017. Nabavka preostale računarske opreme. 

9. 
Procjena planiranih radova / Obim 

projekta (nabavke) 

Nabavka desktop računara i laptop računara. 

Nabavka UPS uređaja. 

10. Procjena rizika 
Ne očekuju se značajnije poteškoće prilikom realizacije 

investicionog projekta.  

11. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta (materijal + radovi) 

Oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje/izgradnje 

Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

1 
Microsoft licence (Server OS, 

Exchange) 
Kpl 1 

               

30.000,00     
               30.000,00     

2 Fotokopir/scanner uređaj  Kom.  1 
                 

7.000,00     
                 7.000,00     

3 Desktop PC + Monitor 23" Kom.  5 
                 

2.000,00     
               10.000,00     

4 Server za lokalnu infrastrukturu Kom.  1 
               

25.000,00     
               25.000,00     

5 Desktop PC + Monitor 23" Kom.  45 
                 

1.650,00     
               74.250,00     

6 Desktop PC + Monitor 23" Kom.  5 
                 

2.000,00     
               10.000,00     

7 UPS APC 750VA Kom.  50 
                    

150,00     
                 7.500,00     

8 Monitor 23" Kom.  2 
                    

370,00     
                    740,00     
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9 
Grafička kartica dual DVI, HDMI, 

VGA, 2GB 
Kom.  2 

                    

350,00     
                    700,00     

10 Laptop tip 1 Kom.  10 
                 

1.800,00     
               18.000,00     

11 Laptop tip 2 Kom.  5 
                 

3.500,00     
               17.500,00     

12 LAN eksterni disk 4TB Kom.  5 
                    

500,00     
                 2.500,00     

13 Eksterni disk 2TB, 2,5", USB 3.0 Kom.  20 
                    

250,00     
                 5.000,00     

14 USB 32GB, 3.0 Kom.  25 
                      

35,00     
                    875,00     

15 Memorija DDR2-800, 2GB Kom.  10 
                      

72,00     
                    720,00     

16 Memorija DDR3 4GB PCI-1600MHz Kom.  20 
                      

92,00     
                 1.840,00     

17 Memorija DDR3 8GB PCI-1600MHz Kom.  10 
                    

147,00     
                 1.470,00     

18 Power BI Kpl.  1 
                 

2.500,00     
                 2.500,00     

19 Print Management Kpl.  1 
               

10.000,00     
               10.000,00     

20 AutoCAD LT Kpl.  15 
                 

2.100,00     
               31.500,00     

21 Adobe Acrobat PRO Kpl.  1 
                 

1.400,00     
                 1.400,00     

22 FOXIT PhantomPDF Bussines 7 Kpl.  15 
                    

300,00     
                 4.500,00     

23 IT edukacije i seminari Kpl.  1 
                 

5.000,00     
                 5.000,00     

24 Evidencija ulaza/izlaza uposlenika Kpl.  1 
               

15.000,00     
               15.000,00     

25 

Dodatna IT oprema (slušalice sa 

mikrofonom, tastatura, miš, web 

kamere, mrežne kartice, switchevi...) 

Kpl.  1 
               

27.485,00     
               27.485,00     

UKUPNO 310.480,00 

 

Napomena: Sredstva u iznosu 150.000,00 su realocirana na TZ-SR.TS-15.007 (VN, SN, TR u TS Kladanj), radi 

kompletnijeg realiziranja predmetne investicije. U svrhu odvajanja od OP Sarajevo i uspostavljanja vlastite IT 

mreže se odustalo od prethodno planiranog, kompleksnijeg rješenja, tako da izborom povoljnijeg rješenja se 

pojavila i mogućnost realocirana sredstava.  

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 
Mia Lešić, Samostalni inženjer za 

planiranje, razvoj i investicije 
 

Armin Hrustić, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

 

Tuzla, 13.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT 

- OSTALO 

1. Naziv objekta/projekta 
INFORMATIČKA OPREMA ZA POTREBE OP 

TUZLA 

2. Broj planske stavke iz Tabele 5. TZ-OS.IS-15.002 

3. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Plan investicija za period 2015. – 2017. 

2. Plan investicija za 2015. godinu. 

4.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Tuzla 

5. Svrha (opravdanost) projekta 
Nabavka neophodne računarske opreme radi zastarjelosti 

postojeće i potreba novih zaposlenika.  

6. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 
Poboljšanje efikasnosti rada i procesa. 

7. Planirana godina završetka radova 2017. 

8. Dinamika izgradnje 

 2017 Nabavka računarske opreme. 

9. 
Procjena planiranih radova / Obim 

projekta (nabavke) 

Nabavka potrebne računarske opreme. 

 

10. Procjena rizika 
Ne očekuju se značajnije poteškoće prilikom realizacije 

investicionog projekta.  

11. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta (materijal + radovi) 

Oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje/izgradnje 

Jed. 

mjere 
Količina 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

1 Desktor PC + monitor 23'' kpl. 15 1,400.00 21,000.00 

2 UPS APC 750 VA kom. 15 150.00 2,250.00 

3 Laptop i5 kom. 6 1,800.00 10,800.00 

4 Eksterni disk 2TB, 2.5'', USB 3.0 kom. 13 250.00 3,250.00 

5 USB 32 GB, 3.0 kom. 20 35.00 700.00 

6 Štampač A4 formata crno-bijeli kom. 5 500.00 2,500.00 

7 Štampač A4 formata , kolor kom. 5 700.00 3,500.00 

8 Skener A4 formata kom. 5 200.00 1,000.00 

9 IT edukacije i seminari kpl.  1 5,000.00 5,000.00 

UKUPNO 50.000,00 

 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 
Mia Lešić, Samostalni inženjer za 

planiranje, razvoj i investicije 
 

Armin Hrustić, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

 

Tuzla, 13.10.2016.  



Plan invest ic i ja  2017 -2019: Kn j iga I I  

„E lekt roprenos -Elekt ropri jenos BiH“ a .d.  Banja Luka  712  

 

PLANSKI PROJEKAT 

- OSTALO 

1. Naziv objekta Obnavljanje SCADA sistema u centru upravljanja 

2. Broj planske stavke iz Tabele 5. TZ-OS.IS-16.001 

3. Predmet radova 1. Obnavljanje SCADA sistema u centru upravljanja 

4. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

2. Dugoročni plan razvoja prenosne mreže za 

period 2016 - 2025 

5.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Tuzla 

6. Svrha (opravdanost) projekta 
Obnavljanje SCADA sistema u centrima za upravljanje 

u sjedištima OP-a 

7. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Brže i efikasnije otklanjanje zastoja usljed neispravnosti 

opreme.  

8. 
Planirana godina završetka 

realizacije 
2017. 

9. Dinamika izgradnje 

 2015 Planirana sredstva za realizaciju investicionog projekta 

 2017 
Dodatna sredstva za realizaciju investicionog projekta.  

Završetak investicionog projekta 

10. Osnovni tehnički podaci 

10.1. 
Postojeći materijal i oprema koja je 

predmet rekonstrukcije / zamjene 
 

10.2. 
Materijal i oprema koja je predmet 

nabavke 

Neophodna oprema za obnavljanje SCADA sistema u 

centru za upravljanje u sjedištu OP Tuzla. 

11. Procjena planiranih radova Obnavljanje SCADA sistema u DC OP Tuzla.  

12. Procjena rizika 
Ne očekuju se značajnije poteškoće prilikom realizacije 

investicionog projekta.  

13. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta 

 
Jed. 

mjere 

Količin

a 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

13.1. Oprema i materijal – SCADA sistemi  

 DC OP Kpl. 1 
1.600.000,0

0 
1.600.000,00 

UKUPNO 1.600.000,00 

 

Vlastiti rad: 10.000 KM 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 
Mia Lešić, Samostalni inženjer za 

planiranje, razvoj i investicije 
 

Armin Hrustić, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

 

Tuzla, 13.10.2016.  
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Telekomunikacije 

PLANSKI PROJEKAT 

- OSTALO 

1. Naziv objekta/projekta 
NABAVKA NEOPHODNE TK OPREME I 

USPOSTAVA JEDINSTVENOG TK SISTEMA 

2. Broj planske stavke iz Tabele 5. TZ-OS.TK-15.001 

3. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Plan investicija za period 2015 - 2017 

2. Plan investicija za 2015 godinu 

4.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Tuzla 

5. Svrha (opravdanost) projekta 

Neispravnost i dotrajalost opreme, te nemogućnost 

održavanja zbog nedostupnosti rezervnih dijelova. 

Uspostava jedinstvenog TK sistema. 

6. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Sigurniji i pouzdaniji rad telekomunikacinog sistema, 

kvalitetnije daljinsko upravljanje. 

7. Planirana godina završetka radova 2017. 

8. Dinamika izgradnje 

 2015. Nabavljen hardver za ERP. 

 2016. Nabavka i ugradnja opreme.  

 2017. Završetak investicionog projekta.  

9. 
Procjena planiranih radova / Obim 

projekta (nabavke) 

Nabavka i ugradnja telekomunikacione opreme.  

Uspostava jedinstvenog TK sistema.  

10. Procjena rizika 
Ne očekuju se značajnije poteškoće prilikom realizacije 

investicionog projekta.  

11. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta (materijal + radovi) 

Oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje/izgradnje 

Jed. 

mjere 

Količin

a 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

11.1. Hardver za ERP Kpl. 1 120.000,00 120.000,00 

11.2. Nabavka i ugradnja SDH uređaja Kpl. 1 200.000,00 200.000,00 

11.3. Sistem za besprekidno napajanje Kpl.. 1 15.000,00 15.000,00 

11.4. Uređaji za ispitivanje TK  Kpl. 1 150.000,00 150.000,00 

11.5. 

Ostala oprema potrebna za 

uspostavljanje jedinstvenog TK 

sistema 

Kpl. 1 258.500,00 258.500,00 

UKUPNO 743.500,00 

 

Napomena: Ukupna sredstva koja se prenose iz 2015. godine iznose 626.422 KM. Razlika do ukupne 

vrijednosti investicije su sredstva za Hardver za ERP, za koji je planirano 120.000 KM, a realizovan je Ugovor 

u vrijednosti 117.078 KM.  

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 
Mia Lešić, Samostalni inženjer za 

planiranje, razvoj i investicije 
 

Armin Hrustić, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

 

Tuzla, 13.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT 

- OSTALO 

1. Naziv objekta/projekta Zamjena SDH opreme u TS Tuzla 4 

2. Broj planske stavke iz Tabele 5. TZ-OS.TK-16.001 

3. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Plan investicija za period 2015 - 2017 

2. Plan investicija za 2015 godinu 

4.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Tuzla 

5. Svrha (opravdanost) projekta 
Neispravnost i dotrajalost opreme, te nemogućnost 

održavanja zbog nedostupnosti rezervnih dijelova.  

6. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 

Sigurniji i pouzdaniji rad telekomunikacinog sistema, 

kvalitetnije daljinsko upravljanje.  

7. Planirana godina završetka radova 2017. 

8. Dinamika izgradnje 

 2017. Zamjena SDH opreme u TS Tuzla 4 

9. 
Procjena planiranih radova / Obim 

projekta (nabavke) 

Zamjena SDH opreme u TS Tuzla 4 

10. Procjena rizika 
Ne očekuju se značajnije poteškoće prilikom realizacije 

investicionog projekta.  

11. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta (materijal + radovi) 

Oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje/izgradnje 

Jed. 

mjere 

Količin

a 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

11.2. Nabavka i ugradnja SDH uređaja Kpl. 1 50.000,00 50.000,00 

UKUPNO 50.000,00 

 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 
Mia Lešić, Samostalni inženjer za 

planiranje, razvoj i investicije 
 

Armin Hrustić, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

 

Tuzla, 13.10.2016. 

 

 

Studije 

- 
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Poslovni objekti 

PLANSKI PROJEKAT 

- OSTALO 

1. Naziv objekta/projekta 
IZGRADNJA POSLOVNOG OBJEKTA ZA 

POTREBE OP TZ 

2. Broj planske stavke iz Tabele 5. TZ-OS.PO-15.001 

3. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Plan investicija za period 2015 - 2017 

2. Plan investicija za 2015 godinu 

4.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Tuzla 

5. Svrha (opravdanost) projekta 

S ciljem zadovoljena organizacijskih potreba OP Tuzla, 

predviđena je  izgradnja novog poslovnog objekta za 

smještaj administrativno-tehničkog osoblja OP Tuzla. 

Postojeći objekat je u lošem stanju i nedovoljan za 

smještaj trenutnog broja zaposlenika, a time i smještaj 

eventualnih novih zaposlenika, i zbog toga je otežan rad 

zaposlenika koji su smješteni u zgradi OP Tuzla. 

6. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 
Poboljšanje efikasnosti rada i procesa. 

7. Planirana godina završetka radova 2018 

8. Dinamika izgradnje 

 2015. Izrada idejnih projekata.  

 2016. Nabavka Glavnog projekta.  

 2017. Dodatna sredstva za realizaciji investicionog projekta.  

 2018. Završetak investicionog projekta.  

9. 
Procjena planiranih radova / Obim 

projekta (nabavke) 
Izgradnja poslovnog objekta za OPTZ. 

10. Procjena rizika 
Moguće je da rješavanje IPO dovede do zastoja realizacije 

investicionog projekta.  

11. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta (materijal + radovi) 

Oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje/izgradnje 

Jed. 

mjere 

Količin

a 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

1 
Izgradnja poslovnog objekta za 

potrebe OP TZ 
Kpl. 1 

1.821.599,0

0 
1.821.599,00 

UKUPNO 1.821.599,00 

Napomena:  
Realizovan Ugovor za Izradu idejnih projekata za izgradnju poslovnog objekta za OPTZ, sanaciju upravne zgrade 

OP TZ i dogradnju komadno pogonske zgrade za TS Doboj 2 u vrijednosti 5.611 KM.  

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 
Mia Lešić, Samostalni inženjer za 

planiranje, razvoj i investicije 
 

Armin Hrustić, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

Tuzla, 13.10.2016.  
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PLANSKI PROJEKAT 

- OSTALO 

1. Naziv objekta/projekta SANACIJA UPRAVNE ZGRADE OP TUZLA 

2. Broj planske stavke iz Tabele 5. TZ-OS.PO-15.002 

3. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Plan investicija za period 2015 - 2017 

2. Plan investicija za 2015 godinu 

4.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Tuzla 

5. Svrha (opravdanost) projekta 

S ciljem zadovoljena organizacijskih potreba OP Tuzla, 

predviđena je  sanacija-rekonstrukcija postojeće upravne 

zgrade. Postojeći objekat je u lošem stanju, i zbog toga 

je otežan rad zaposlenika koji su smješteni u zgradi OP 

Tuzla. 

6. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 
Poboljšanje efikasnosti rada i procesa. 

7. Planirana godina završetka radova 2018 

8. Dinamika izgradnje 

 2015. Izrada idejnih projekata.  

 2016. Početak radova na rekonstrukciji  izgradnji objekata.  

 2018. Završetak investicionog projekta.  

9. 
Procjena planiranih radova / Obim 

projekta (nabavke) 
Sanacija upravne zgrade OP TZ. 

10. Procjena rizika 
Ne očekuju se značajnije poteškoće prilikom realizacije 

investicionog projekta.  

11. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta (materijal + radovi) 

Oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje/izgradnje 

Jed. 

mjere 

Količin

a 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

1 Sanacija upravne zgrade OPTZ Kpl 1 
1.000.000,0

0 
1.000.000,00 

UKUPNO 1.000.000,00 

 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 
Mia Lešić, Samostalni inženjer za 

planiranje, razvoj i investicije 
 

Armin Hrustić, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

 

Tuzla, 13.10.2016.  



Plan invest ic i ja  2017 -2019: Kn j iga I I  

„E lekt roprenos -Elekt ropri jenos BiH“ a .d.  Banja Luka  717  

 

PLANSKI PROJEKAT 

- OSTALO 

1. Naziv objekta/projekta 
DOGRADNJA KOMANDNO POGONSKE ZGRADE 

ZA TS DOBOJ 2 

2. Broj planske stavke iz Tabele 5. TZ-OS.PO-15.003 

3. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Plan investicija za period 2015 - 2017 

2. Plan investicija za 2015 godinu 

4.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Tuzla 

5. Svrha (opravdanost) projekta 
Loše stanje postojećih objekta. 

Nedovoljno prostora za smještaj zaposlenika.  

6. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 
Poboljšanje efikasnosti rada i procesa. 

7. Planirana godina završetka radova 2018 

8. Dinamika izgradnje 

 2015. Izrada idejnih projekata. 

 2016. Početak radova na rekonstrukciji objekata.  

 2018. Završetak investicionog projekta.  

9. 
Procjena planiranih radova / Obim 

projekta (nabavke) 
Dogradnja komadno pogonske zgrade za TS Doboj 2. 

10. Procjena rizika 
Ne očekuju se značajnije poteškoće prilikom realizacije 

investicionog projekta. 

11. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta (materijal + radovi) 

Oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje/izgradnje 

Jed. 

mjere 

Količin

a 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

1 
Dogradnja komandno pogonske 

zgrade za TS Doboj 2 
kpl 1 300.000,00 300.000,00 

UKUPNO 300.000,00 

 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 
Mia Lešić, Samostalni inženjer za 

planiranje, razvoj i investicije 
 

Armin Hrustić, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

Tuzla, 13.10.2016.  



Plan invest ic i ja  2017 -2019: Kn j iga I I  

„E lekt roprenos -Elekt ropri jenos BiH“ a .d.  Banja Luka  718  

 

PLANSKI PROJEKAT 

- OSTALO 

1. Naziv objekta/projekta 
IZGRADNJA I UREĐENJE MAGACINSKOG 

PROSTORA ZA POTREBE OP TUZLA 

2. Broj planske stavke iz Tabele 5. TZ-OS.PO-17.001 

3. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 
Prijedlog OP Tuzla 

4.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Tuzla 

5. Svrha (opravdanost) projekta 

Radi izgradnje novog poslovnog objekta, pojavljuje se 

potreba za novim magacinskim prostorom, obzirom da bi 

novi objekat zauzeo dio postojećeg magacinskog 

prostora. Također, povećana je i potreba za magacinskim 

prostorom zbog nemogućnosti skladištenja potrebnih 

zaliha.  

6. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 
Poboljšanje efikasnosti rada i procesa. 

7. Planirana godina završetka radova 2018 

8. Dinamika izgradnje 

 2017 Radovi na realizaciji investicionog objekta 

9. 
Procjena planiranih radova / Obim 

projekta (nabavke) 

Izgradnja i uređenje magacinskog prostora za potrebe 

OPTZ. 

10. Procjena rizika 
Ne očekuju se značajnije poteškoće prilikom realizacija 

investicionog projekta.  

11. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta (materijal + radovi) 

Oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje/izgradnje 

Jed. 

mjere 

Količin

a 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

1 
Izgradnja i uređenje magacinskog 

prostora za potrebe OP Tuzla 
Kpl. 1 450.000,00 450.000,00 

UKUPNO 450.000,00 

 

  

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 
Mia Lešić, Samostalni inženjer za 

planiranje, razvoj i investicije 
 

Armin Hrustić, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

Tuzla, 13.10.2016.  



Plan invest ic i ja  2017 -2019: Kn j iga I I  

„E lekt roprenos -Elekt ropri jenos BiH“ a .d.  Banja Luka  719  

Vozila 

PLANSKI PROJEKAT 

- OSTALO 

1. Naziv objekta/projekta 
NABAVKA PUTNIČKOG VOZILA ZA POTREBE OP 

TUZLA 

2. Broj planske stavke iz Tabele 5. TZ-OS.VO-16.001 

3. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Plan investicija za period 2015 - 2017 

2. Plan investicija za 2015 godinu 

4.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Tuzla 

5. Svrha (opravdanost) projekta Nedovoljan broj vozila za potrebe OP Tuzla  

6. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 
Poboljšanje efikasnosti rada i procesa. 

7. Planirana godina završetka radova 2017. 

8. Dinamika izgradnje 

 2017. Nabavka putničkog vozila za potrebe OP Tuzla.  

9. 
Procjena planiranih radova / Obim 

projekta (nabavke) 
1 x putničko vozilo 

10. Procjena rizika 
Ne očekuju se značajnije poteškoće prilikom realizacije 

investicionog projekta.  

11. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta (materijal + radovi) 

Oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje/izgradnje 

Jed. 

mjere 

Količin

a 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

1 Putničko vozilo kom 1 25.000,00 25.000,00 

UKUPNO 25.000,00 

 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 
Mia Lešić, Samostalni inženjer za 

planiranje, razvoj i investicije 
 

Armin Hrustić, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

 

Tuzla, 13.10.2016.  



Plan invest ic i ja  2017 -2019: Kn j iga I I  

„E lekt roprenos -Elekt ropri jenos BiH“ a .d.  Banja Luka  720  

 

PLANSKI PROJEKAT 

- OSTALO 

1. Naziv objekta/projekta NABAVKA VOZILA ZA POTREBE OP TUZLA 

2. Broj planske stavke iz Tabele 5. TZ-OS.VO-17.001 

3. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Plan investicija za period 2015 - 2017 

2. Plan investicija za 2015 godinu 

4.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Tuzla 

5. Svrha (opravdanost) projekta Nedovoljan broj vozila za potrebe TJ Doboj  

6. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 
Poboljšanje efikasnosti rada i procesa. 

7. Planirana godina završetka radova 2017. 

8. Dinamika izgradnje 

 2017. Nabavka vozila za potrebe TJ Doboj 

 2018. Nabavka vozila za potrebe TJ Tuzla 

9. 
Procjena planiranih radova / Obim 

projekta (nabavke) 

2 x teretno vozilo 

2 x putničko vozilo 

10. Procjena rizika 
Ne očekuju se značajnije poteškoće prilikom realizacije 

investicionog projekta.  

11. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta (materijal + radovi) 

Oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje/izgradnje 

Jed. 

mjere 

Količin

a 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

1 Putničko vozilo Kom 2 40.000,00 80.000,00 

2 Teretno vozilo kom 2 60.000,00 120.000,00 

UKUPNO 200.000,00 

 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 
Mia Lešić, Samostalni inženjer za 

planiranje, razvoj i investicije 
 

Armin Hrustić, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

 

Tuzla, 13.10.2016.  



Plan invest ic i ja  2017 -2019: Kn j iga I I  

„E lekt roprenos -Elekt ropri jenos BiH“ a .d.  Banja Luka  721  

Alati i instrumenti 

PLANSKI PROJEKAT 

- OSTALO 

1. Naziv objekta/projekta NABAVKA ALATA I INSTRUMENATA (2015) 

2. Broj planske stavke iz Tabele 5. TZ-OS.AI-15.001 

3. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Plan investicija za period 2015 - 2017 

2. Plan investicija za 2015 godinu 

4.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Tuzla 

5. Svrha (opravdanost) projekta 
Nedovoljan broj ili neispravni instrumenti i alati potrebe 

OP Tuzla.  

6. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 
Poboljšanje efikasnosti rada i procesa. 

7. Planirana godina završetka radova 2017. 

8. Dinamika izgradnje 

 2015. Tender u pripremi 

 
2016. Nabavka alata i instrumenata u okviru zajedničke 

nabavke na nivou Kompanije.  

 2017. Nabavka alata i instrumenata.  

9. 
Procjena planiranih radova / Obim 

projekta (nabavke) 
Nabavka potrebih alata i instrumenata.  

10. Procjena rizika 
Ne očekuju se značajnije poteškoće prilikom realizacije 

investicionog projekta.  

11. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta (materijal + radovi) 

Oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje/izgradnje 

Jed. 

mjere 

Količin

a 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

1 Uređaji za ispitivanje VN opreme Kpl. 1 176.300,00 176.300,00 

2 
Uređaji za ispitivanje i analizu releja i 

strujnih mjernih transformatora 
Kpl. 1 330.000,00 330.000,00 

3 Geodetska oprema Kpl. 1 35.000,00 35.000,00 

4 

Uređaji za RP, MRT i TK (uređaji za 

ispitivanje prekidača, otpora izolacije, 

ispitivanje trafo ulja, mjerenje otpora 

uzemljenja, uređaji za mjerenje 

kapaciteta baterije i dr.) 

Kpl. 1 170.000,00 170.000,00 

5 

Uređaji za specijalna mjerenja (analiza 

regulacione sklopke, namotaja i 

prenosnog odnosa transformatora) 

Kpl. 1 35.000,00 35.000,00 

6 
Uređaji za analizu, zagrijavanje i 

dopunjavanje SF6 gasa 
Kpl. 1 52.440,00 52.440,00 

7 Uređaji za TK i SCADA-u  Kpl. 1 93.000,00 93.000,00 

8 Alati i instrumenti za DV Kpl. 1 64.000,00 64.000,00 

9 Alati za DV Kpl. 1 36.000,00 36.000,00 

10 
Metalne kištre bravarskog i 

električarskog alata 
Kpl. 1 20.000,00 20.000,00 

UKUPNO 1.011.740,00 

 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 
Mia Lešić, Samostalni inženjer za 

planiranje, razvoj i investicije 
 

Armin Hrustić, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

Tuzla, 13.10.2016.  



Plan invest ic i ja  2017 -2019: Kn j iga I I  

„E lekt roprenos -Elekt ropri jenos BiH“ a .d.  Banja Luka  722  

PLANSKI PROJEKAT 

- OSTALO 

1. Naziv objekta/projekta INSTRUMENT ZA KONTROLU BROJILA EL.EN 

2. Broj planske stavke iz Tabele 5. TZ-OS.AI-17.001 

3. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 
1. Prijedlog nadležne Službe Operativnog područja 

4.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Tuzla 

5. Svrha (opravdanost) projekta 
Nedovoljan broj ili neispravni instrumenti i alati potrebe 

Službe za obračunsko mjerenje.   

6. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 
Poboljšanje efikasnosti rada i procesa. 

7. Planirana godina završetka radova 2017. 

8. Dinamika izgradnje 

 2017. Realizacija investicionog projekta.  

9. 
Procjena planiranih radova / Obim 

projekta (nabavke) 
Nabavka potrebih alata i instrumenata.  

10. Procjena rizika 
Ne očekuju se značajnije poteškoće prilikom realizacije 

investicionog projekta.  

11. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta (materijal + radovi) 

Oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje/izgradnje 

Jed. 

mjere 

Količin

a 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

 
Prenosni instrument za kontrolu 

brojila  
Kpl. 1 50.000,00 50.000,00 

UKUPNO 50.000,00 

 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 
Mia Lešić, Samostalni inženjer za 

planiranje, razvoj i investicije 
 

Armin Hrustić, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

Tuzla, 13.10.2016.  



Plan invest ic i ja  2017 -2019: Kn j iga I I  

„E lekt roprenos -Elekt ropri jenos BiH“ a .d.  Banja Luka  723  

PLANSKI PROJEKAT 

- OSTALO 

1. Naziv objekta/projekta 
NABAVKA ALATA I INSTRUMENATA ZA 

POTREBE SCADA SISTEMA 

2. Broj planske stavke iz Tabele 5. TZ-OS.AI-17.002 

3. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 
1. Prijedlog nadležne Službe Operativnog područja 

4.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Tuzla 

5. Svrha (opravdanost) projekta 
Nedovoljan broj ili neispravni instrumenti i alati potrebe 

Službe za SCADA sisteme i automatizaciju. 

6. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 
Poboljšanje efikasnosti rada i procesa. 

7. Planirana godina završetka radova 2017. 

8. Dinamika izgradnje 

 2017. Realizacija investicionog projekta.   

9. 
Procjena planiranih radova / Obim 

projekta (nabavke) 
Nabavka potrebih alata i instrumenata.  

10. Procjena rizika 
Ne očekuju se značajnije poteškoće prilikom realizacije 

investicionog projekta.  

11. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta (materijal + radovi) 

Oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje/izgradnje 

Jed. 

mjere 

Količin

a 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

 
Ispitna kutija potrebe SCADA 

sistema 
Kpl. 1 15.000,00 15.000,00 

 Elektroničarski alat Kpl. 1 2.000,00 2.000,00 

UKUPNO 17.000,00 

 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 
Mia Lešić, Samostalni inženjer za 

planiranje, razvoj i investicije 
 

Armin Hrustić, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

Tuzla, 13.10.2016.  



Plan invest ic i ja  2017 -2019: Kn j iga I I  

„E lekt roprenos -Elekt ropri jenos BiH“ a .d.  Banja Luka  724  

PLANSKI PROJEKAT 

- OSTALO 

1. Naziv objekta/projekta 
NABAVKA ALATA I INSTRUMENATA ZA 

PRIMARNO ISPITIVANJE VN OPREME 

2. Broj planske stavke iz Tabele 5. TZ-OS.AI-17.003 

3. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 
2. Prijedlog nadležne Službe Operativnog područja 

4.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Tuzla 

5. Svrha (opravdanost) projekta 
Nedovoljan broj ili neispravni instrumenti i alati službi 

održavanja u TJ Doboj. 

6. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 
Poboljšanje efikasnosti rada i procesa. 

7. Planirana godina završetka radova 2017. 

8. Dinamika izgradnje 

 2017. Realizacija investicionog projekta.   

9. 
Procjena planiranih radova / Obim 

projekta (nabavke) 
Nabavka potrebih alata i instrumenata.  

10. Procjena rizika 
Ne očekuju se značajnije poteškoće prilikom realizacije 

investicionog projekta.  

11. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta (materijal + radovi) 

Oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje/izgradnje 

Jed. 

mjere 

Količin

a 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

 
Instrument za primarno ispitivanje 

VN opreme 
Kpl. 1 40.000,00 40.000,00 

UKUPNO 40.000,00 

 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 
Mia Lešić, Samostalni inženjer za 

planiranje, razvoj i investicije 
 

Armin Hrustić, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

Tuzla, 13.10.2016.  



Plan invest ic i ja  2017 -2019: Kn j iga I I  

„E lekt roprenos -Elekt ropri jenos BiH“ a .d.  Banja Luka  725  

Oprema - osnovna sredstva 

PLANSKI PROJEKAT 

- OSTALO 

1. Naziv objekta/projekta OPREMA – OSNOVNA SREDSTVA OP TUZLA 2015 

2. Broj planske stavke iz Tabele 5. TZ-OS.SS-15.001 

3. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 

1. Plan investicija za period 2015 - 2017 

2. Plan investicija za 2015 godinu 

4.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Tuzla 

5. Svrha (opravdanost) projekta 
Neophodna osnovna sredstva za potrebe zaposlenika OP 

Tuzla.   

6. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 
Poboljšanje efikasnosti rada i procesa. 

7. Planirana godina završetka radova 2017 

8. Dinamika izgradnje 

 2015 Nabavka kosilica, klima uređaja i telefona. 

 2016  Nabavka kancelarijskog namještaja. 

 2017 Završetak investicionog projekta. 

9. 
Procjena planiranih radova / Obim 

projekta (nabavke) 
Nabavka i ugradnja. 

10. Procjena rizika 
Ne očekuju se značajnije poteškoće prilikom realizacije 

investicionog projekta.  

11. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta (materijal + radovi) 

Oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje/izgradnje 

Jed. 

mjere 

Količin

a 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

 Kancelarijski namještaj za OP TZ Kpl. 1 378.518,00 378.518,00 

 
Kancelarijski namještaj za novu 

upravnu zgradu 
Kpl 1 400.000,00 400.000,00 

 Kosilice Kpl 1 48.100,00 48.100,00 

UKUPNO 826.618,00 

 

Napomena: Realizovana je nabavka i ugradnja klima uređaja za potrebe OP Tuzla u iznosu 9.719,00 KM. 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 
Mia Lešić, Samostalni inženjer za 

planiranje, razvoj i investicije 
 

Armin Hrustić, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

Tuzla, 13.10.2016.  



Plan invest ic i ja  2017 -2019: Kn j iga I I  

„E lekt roprenos -Elekt ropri jenos BiH“ a .d.  Banja Luka  726  

PP zaštita, ZNR i tehnička zaštita 

PLANSKI PROJEKAT 

- OSTALO 

1. Naziv objekta/projekta 
ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA NA RADU I 

TEHNIČKA ZAŠTITA 

2. Broj planske stavke iz Tabele 5. TZ-OS.ZA-15.001 

3. 
Usvojeni dokument na osnovu kojeg 

se kandiduje projekat 
1. Plan investicija za 2015 godinu 

4.  
Nadležno Operativno područje koje 

vrši planiranje 
OP Tuzla 

5. Svrha (opravdanost) projekta Neophodna sredstva za potrebe OP Tuzla.   

6. 
Očekivani efekti nakon realizacije 

projekta 
Poboljšanje efikasnosti rada i procesa. 

7. Planirana godina završetka radova 2017 

8. Dinamika izgradnje 

 2015 Tender u pripremi, provođenje postupka javne nabavke.  

 2016  Ponovljeni postupak JN 

 2017 Završetak investicionog projekta. 

9. 
Procjena planiranih radova / Obim 

projekta (nabavke) 
Nabavka opreme.  

10. Procjena rizika 
Ne očekuju se značajnije poteškoće prilikom realizacije 

investicionog projekta.  

11. Procjena potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta (materijal + radovi) 

Oprema koja je predmet 

nabavke/ugradnje/izgradnje 

Jed. 

mjere 

Količin

a 

Jedinična 

cijena 
Ukupno (JC x Kol) 

 Indikator 110-220 kV kompl 2 3.200,00 6.400,00 

 Jednopolni indikator 6-36 kV kompl 2 1.750,00 3.500,00 

 Prenosno uzemljenje 110 kV kompl 8 4.450,00 35.600,00 

 Prenosno uzemljenje 35 kV kompl 7 2.550,00 17.850,00 

 
Zastavice za označavanje mjesta 

rada(dužina 50 m) 

kompl 20 170,00 3.400,00 

 pp apparat S-50 kom 8 350,00 2.800,00 

 pp apparat S-9 kom 10 45,00 450,00 

UKUPNO 70.000,00 

 

Uradio: 
 

              Ovjerio: 
 

 
Mia Lešić, Samostalni inženjer za 

planiranje, razvoj i investicije 
 

Armin Hrustić, Rukovodilac 

Sektora za planiranje i inženjering 

 

Tuzla, 13.10.2016. 
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PRILOG 1.  

Jedinične cijene za procjenu 

potrebnih sredstava po elementima 

mreže
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Procjena troškova izgradnje dalekovoda 400 i 220 kV 

   

  
 

Dalekovod 

Jedinična cijena 

(KM/km) 

1. Izgradnja novog jednosistemskog dalekovoda 400 kV 531.000 

2. Izgradnja novog dvosistemskog dalekovoda 400 kV 780.000 

3. Izgradnja novog jednosistemskog dalekovoda 220 kV 266.000 

4. Izgradnja novog dvosistemskog dalekovoda 220 kV 390.000 

   

Procjena troškova izgradnje/rekonstrukcije/sanacije dalekovoda 110 kV 

   
 
 
1. 

 
 
Izgradnja novog jednostrukog dalekovoda 110 kV 

Jedinična cijena 

(KM/km) 

 Uključeno je:  

 Izrada projektne dokumentacije  

 Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i odšteta  

 Legalizacija  

 Kompletni radovi na izgradnji  

 Tip 1 135.000,00 KM 

 Tip 2 155.000,00 KM 

 Tip 3 175.000,00 KM 

 Struktura troškova izgradnje po elementima dalekovoda (materijal+radovi):  

 Stubovi ..................................55-65%  

 Provodnici ............................ 17-22%  

 OPGW .....................................8-10%  

 Ovjesna oprema........................3-4%  

 Izolatori .....................................3-4%  

 Pripremno-završni radovi...........2-8%  

 Legalizacija ...............................2-3% cijene izgradnje dalekovoda  

 Računato je da troškovi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i odštete iznose 

približno 10% cijene izgradnje dalekovoda 

 

 

2. 

 

Izgradnja novog dvostrukog dalekovoda 110 kV 
Jedinična cijena 

(KM/km) 

 Uključeno je:  

 Izrada projektne dokumentacije  

 Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i odšteta  

 Legalizacija  

 Kompletni radovi na izgradnji  

 Tip 1 205.000,00 KM 

 Tip 2 230.000,00 KM 

 Tip 3 265.000,00 KM 

 Najnepovoljniji slučaj 330.000,00 KM 

 Struktura troškova izgradnje po elementima dalekovoda (materijal+radovi):  

 Stubovi ..................................55-65%  

 Provodnici ............................ 15-25%  

 OPGW .......................................5-6%  
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 Ovjesna oprema........................3-6%  

 Izolatori .....................................4-6%  

 Pripremno-završni radovi..........1-5%  

 Legalizacija ...............................2-3% cijene izgradnje dalekovoda  

 Računato je da troškovi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i odštete iznose 

6% cijene izgradnje dalekovoda 

 

 
 
3. 

Izgradnja novog jednostrukog dalekovoda 110 kV na trasi postojećeg 

dalekovoda istog ili nižeg naponskog nivoa 

Jedinična cijena 

(KM/km) 

 Uključeno je:  

 Izrada projektne dokumentacije  

 Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa zbog povećane površine stubnih mjesta  

 Legalizacija  

 Kompletni radovi na izgradnji koji uključuju:  

 - Demontažu postojećeg dalekovoda i obijanje starih temelja  

 - Izgradnju novog dalekovoda  

 -Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa zbog povećane površine stubnih mjesta  

 Tip 1 135.000,00 KM 

 Tip 2 155.000,00 KM 

 Tip 3 170.000,00 KM 

 Struktura troškova izgradnje po elementima dalekovoda (materijal+radovi):  

 Stubovi ..................................55-65%  

 Provodnici ............................ 17-22%  

 OPGW .....................................8-10%  

 Ovjesna oprema........................3-4%  

 Izolatori .....................................3-4%  

 Pripremno-završni radovi...........2-8%  

 Demontažni radovi ..................8-12%  

 Legalizacija ...............................2-3% cijene izgradnje dalekovoda  

 Računato je da troškovi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i odštete iznose 

približno 1% cijene izgradnje dalekovoda 

 

 
 
4. 

Izgradnja novog dvostrukog dalekovoda 110 kV na trasi postojećeg 

dalekvoda istog ili nižeg naponskog nivoa 

Jedinična cijena 

(KM/km) 

 Uključeno je:  

 Izrada projektne dokumentacije  

 Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa zbog povećane površine stubnih mjesta  

 Legalizacija  

 Kompletni radovi na izgradnji koji uključuju:  

 - Demontažu postojećeg dalekovoda i obijanje starih temelja  

 - Izgradnju novog dalekovoda  

 -Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa zbog povećane površine stubnih mjesta  

 Tip 1 205.000,00 KM 

 Tip 2 230.000,00 KM 

 Tip 3 260.000,00 KM 

 Struktura troškova izgradnje po elementima dalekovoda (materijal+radovi):  

 Stubovi ..................................55-65%  
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 Provodnici ............................ 15-25%  

 OPGW .......................................5-6%  

 Ovjesna oprema........................3-6%  

 Izolatori .....................................4-6%  

 Pripremno-završni radovi..........1-5%  

 Demontažni radovi ....................6-7%  

 Legalizacija ...............................2-3% cijene izgradnje dalekovoda  

 Računato je da troškovi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i odštete iznose 

približno 1% cijene izgradnje dalekovoda 

 

 
 
5. 

Rekonstrukcija dalekovoda 110 kV na čelično-rešetkastim stubovima sa 

povećanjem strujne opteretivnosti dalekvoda 

Jedinična cijena 

(KM/km) 

 Uključeno je:  

 Izrada projektne dokumentacije  

 Legalizacija  

 Kompletni radovi na rekonstrukciji koji uključuju:  

 - Radove na povećanju visine postojećih stubova za 3-4 m  

 -Ojačanje postojeće konstrukcije i temelja  

 - Antikorozivnu zaštitu stubova  

  
-Zamjenu postojećih provodnika kompozitnim provodnicima 150/25 m  

2 
m 

 

 - Ugradnju OPGW  

 - Zamjenu ovjesne, spojne opreme i izolatora  

 - Sanaciju uzemljivača dalekovodnih stubova  

 Tip 1 110.000,00 KM 

 Tip 2 125.000,00 KM 

 Tip 3 135.000,00 KM 

 Struktura troškova izgradnje po elementima dalekovoda (materijal+radovi):  

 Stubovi ..................................55-65%  

 Provodnici ............................ 17-22%  

 OPGW .....................................8-10%  

 Ovjesna oprema........................3-4%  

 Izolatori .....................................3-4%  

 Pripremno-završni radovi..............2%  

 Demontažni radovi .................12-14%  

 Legalizacija ...............................2-3% cijene rekonstrukcije dalekovoda  
 
 
6. 

Sanacija jednostrukog dalekovoda 110 kV na čelično-rešetkastim 

stubovima 

Jedinična cijena 

(KM/km) 

 Uključeno je:  

 Izrada projektne dokumentacije  

 Kompletni radovi na sanaciji koji uključuju:  

 -Zamjenu oštećenih dijelova postojeće konstrukcije  

 -Zamjenu kompletnih stubova gdje je to neophodno (oko 10%)  

 - Antikorozivnu zaštitu stubova  

 -Sanaciju oštećenih temelja stuba  

 -Zamjenu postojećih provodnika provodnicima istog tipa  

 - Ugradnju OPGW  

 - Zamjenu ovjesne, spojne opreme i izolatora  
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 - Sanaciju uzemljivača dalekovodnih stubova  

 Tip 1 61.000,00 KM 

 Tip 2 66.000,00 KM 

 Tip 3 75.000,00 KM 

 Struktura troškova izgradnje po elementima dalekovoda (materijal+radovi):  

 Stubovi ..................................30-40%  

 Provodnici ............................ 25-30%  

 OPGW ...................................17-20%  

 Ovjesna oprema........................6-8%  

 Izolatori .....................................6-8%  

 Pripremno-završni radovi.............3%  

 Demontažni radovi ...................1-2%  

 (demontaža starih provodnika uključena u cijenu montaže novih)  

 
7. 

 
Sanacija jednostrukog dalekovoda 110 kV na betonskim stubovima 

Jedinična cijena 

(KM/km) 

 Uključeno je:  

 Izrada projektne dokumentacije  

 Kompletni radovi na izgradnji koji uključuju:  

 -Zamjenu kompletnih stubova gdje je to neophodno (oko 10%)  

 - Sanaciju stubova reparaturnim malterom  

 -Sanaciju oštećenih temelja stuba  

 -Zamjenu postojećih provodnika provodnicima istog tipa  

 - Ugradnju OPGW  

 - Zamjenu ovjesne, spojne opreme i izolatora  

 - Sanaciju uzemljivača dalekovodnih stubova  

 Tip 1 71.000,00 KM 

 Tip 2 76.000,00 KM 

 Tip 3 85.000,00 KM 

 Struktura troškova izgradnje po elementima dalekovoda (materijal+radovi):  

 Stubovi ..................................40-50%  

 Provodnici ............................ 25-30%  

 OPGW ...................................17-20%  

 Ovjesna oprema........................6-8%  

 Izolatori .....................................6-8%  

 Pripremno-završni radovi.............3%  

 Demontažni radovi ...................1-2%  

 (demontaža starih provodnika uključena u cijenu montaže novih)  
 
 
8. 

Zamjena provodnika provodnicima istog tipa, zamjena ovjesne i spojne 

opreme i ugradnja OPGW 

Jedinična cijena 

(KM/km) 

 Uključeno je:  

 Izrada elaborata  

 Kompletni radovi na izgradnji koji uključuju:  

 -Zamjenu postojećih provodnika provodnicima istog tipa  

 - Ugradnju OPGW  

 - Zamjenu ovjesne, spojne opreme i izolatora  

 Tip 1 38.000,00 KM 
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 Tip 2 41.000,00 KM 

 Tip 3 44.000,00 KM 

 Struktura troškova izgradnje po elementima dalekovoda (materijal+radovi):  

 Provodnici ............................ 40-46%  

 OPGW ...................................28-31%  

 Ovjesna oprema......................9-14%  

 Izolatori ...................................9-14%  

 Pripremno-završni radovi..........2-3%  

 Demontažni radovi - uključeni u cijenu montaže  

    

9. 

 

Montaža OPGW 
Jedinična cijena 

(KM/km) 

 Uključeno je:  

 Izrada elaborata  

 Kompletni radovi na izgradnji koji uključuju:  

 - Ugradnju OPGW sa demontažom postojećeg zaštitnog užeta  

 - Funkcionalna ispitivanja  

 Tip 1 19.000,00 KM 

 Tip 2 19.000,00 KM 

 Tip 3 19.000,00 KM 

 Struktura troškova izgradnje po elementima dalekovoda (materijal+radovi):  

 Materijal ............................ 57%  

 Radovi ...............................46%  

 Demontažni radovi - uključeni u cijenu montaže  

   

 Tip 1 - dalekovod na uobičajenom ravnom ili blago brdovitom terenu, trasa pristupačna 

 Tip 2 - dionica na brdovirom ili planinskom terenu, trasa teško pristupačna  

 Tip 3 - dionica u urbanoj zoni ili priključni vodovi za nove trafostanice  
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DV  110  kV  ---------------------(Ime  dalekovoda) 
 

 
(%/100) 

 

∑ KM:  

Rad i 

mat. 

 

     

1. Projektovanje i legalizacija     

2. Oprema i materijal potreban za 

izgradnju/rekonstrukciju/sanaciju 

    

3. Elektromontažni radovi     

4. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i odštete 0,1    

      

Usluge projektovanja, otkup zemljišta i legalizacija     

      
 

Br. 
 

Oprema 
Jedinica 

mjere 

 Cijena 

KM 

UKU 

PNO 

(KM) 

1. Projektovanje    0,00 

 Projektovanje novog dalekovoda km  4.000,00 0,00 

 Projektovanje rekonstrukcije postojećeg dalekovoda na ČRS 

uz izbor optimalnog rješenja 

 
km 

  
5.500,00 

 
0,00 

 Projektovanje rekonstrukcije postojećeg dalekovoda na 

betonskim uz izbor optimalnog rješenja 

 
km 

  
4.500,00 

 
0,00 

2. Revizija projekta    0,00 

 Revizija projektne dokumentacije (0,3 % cijene izgradnje) km  400,00 0,00 

3. Izrada UT uslova i pribavljanje potrebnih saglasnosti    0,00 

 Izrada UT-dokumentacije (sa pribavljanjem potrebnih 

saglasnosti) - 1% cijene izgradnje 

km  1.500,00 0,00 

 Tehnički pregled 0,7 % cijene izgradnje km  1.050,00  

 Građevinska dozvola 0,3 % cijene izgradnje km  450,00  

4. Takse i dozvole    0,00 

 Otkup poljoprivrednog zemljišta (zemljište + taksa) m2  15,00  

 UKUPNO Projektovanje, dozvole i saglasnosti:   KM: 0,00 
 

Lista opreme i materijala za izgradnju/rekonstrukciju/sanaciju: 

 

Br. 
 

Oprema Jedinica 

mjere 

 

količi 

na 

Cijena 

KM 

UKU 

PNO 

(KM) 

1. Toplcinčana čelična konstrukcija dalekvodnih stubova sa 

vijcima 

kg  4,10 0,00 

2. Provodnici    0,00 

 
Provodnici AlFe 490/65 mm2 kg  7,00 0,00 

 
Provodnici AlFe 360/57, 240/40 ili 150/25 mm2 kg  6,50 0,00 

 
Provodnici BTAL/ACS 150/25 mm2 kg  16,00 0,00 

3. Zaštitna užad    0,00 

 
Zaštitno uže Fe III 95, 70 ili 50 mm2 kg  3,60 0,00 

 
OPGW AA/ACS xx/xx mm2 24 SMF za DV 110 kV m  6,85 0,00 

4. Izolatori    0,00 

 

Procjena troškova izgradnje/rekonstrukcije DV 110 kV
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 Kompozitni štapni izolator 123 kV kom  180,00 0,00 

 Kompozitni štapni izolator 245 kV (sa varničarem) kom  400,00 0,00 

 Stakleni kapasti izolator U160BS kom  70,00 0,00 

 Stakleni kapasti izolator U160PS kom  70,00 0,00 

5. Ovjesna i spojna oprema za provodnike    0,00 

 JN lanac, 120 kN, sa varničarima, za provodnike AlFe 240/40 

mm2 

kom  150,00 0,00 

 DN lanac, 120 kN, sa varničarima, za provodnike AlFe 240/40 

mm2 

kom  280,00 0,00 

 JZ lanac, 120 kN, sa varničarima, za provodnike AlFe 240/40 

mm2 

kom  200,00 0,00 

 DZ lanac, 210 kN, sa varničarima, za provodnike AlFe 240/40 

mm2 

kom  320,00 0,00 

 JN lanac za kompozitne izolatore 120 kN, za provodnike AlFe 

240/40 mm2 

kom  100,00 0,00 

 DN lanac za kompozitne izolatore 120 kN, za provodnike 

AlFe 240/40 mm2 

kom  230,00 0,00 

 JZ lanac za kompozitne izolatore 120 kN, za provodnike AlFe 

240/40 mm2 

kom  135,00 0,00 

 DZ lanac za kompozitne izolatore 210 kN, za provodnike AlFe 

240/40 mm2 

kom  250,00 0,00 

 Završna kompresiona spojnica za AlFe 490/65 mm2 kom  105,00 0,00 

 Završna kompresiona spojnica za AlFe 360/57 mm2 kom  105,00 0,00 

 Završna kompresiona spojnica za AlFe 240/40 mm2 kom  60,00 0,00 

 Završna kompresiona spojnica za AlFe 150/25 mm2 kom  50,00 0,00 

 Završna kompresiona spojnica za BTAL/ACS 150/25 mm2 kom  60,00 0,00 

 Nastavna kompresiona spojnica za AlFe 490/65 mm2 kom  70,00 0,00 

 Nastavna kompresiona spojnica za AlFe 360/57 mm2 kom  60,00 0,00 

 Nastavna kompresiona spojnica za AlFe 240/40 mm2 kom  50,00 0,00 

 Nastavna kompresiona spojnica za AlFe 150/25 mm2 kom  45,00 0,00 

 Nastavna kompresiona spojnica za BTAL/ACS 150/25 mm2 kom  50,00 0,00 

 Nastavna kompresiona spojnica za AlFe 490/65 mm2 kom  42,00 0,00 

 Kompresiona spojnica za popravku užeta AlFe 360/57 mm2 kom  36,00 0,00 

 Kompresiona spojnica za popravku užeta AlFe 240/40 mm2 kom  30,00 0,00 

 Kompresiona spojnica za popravku užeta AlFe 150/25 mm2 kom  27,00 0,00 

 Kompresiona spojnica za popravku užeta BTAL/ACS 150/25 

mm2 

kom  30,00 0,00 

 Prigušivač vibracija za provodnike AlFe 240/40 mm2 kom  60,00 0,00 

 Zastavica 70 mm, 120 kN kom  20,00 0,00 

 Zastavica 90 mm, 210 kN kom  20,00 0,00 

 Uteg 25 kg sa nosačem kom  150,00 0,00 

 Tablica za upozorenje i numeraciju stubova kom  15,00 0,00 
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6. Oprema za OPGW i zaštitnu užad    0,00 

 Zatezni set za zaštitno uže Fe III 50 mm2 ili Fe III 70 mm2 kom  150,00 0,00 

 Nosni set za zaštitno uže Fe III 50 mm2 ili Fe III 70 mm2 kom  75,00 0,00 

 Zatezni set za OPGW kom  250,00 0,00 

 Nosni set za OPGW kom  100,00 0,00 

 Priključne stezaljke i stezaljke za spustove kom  20,00 0,00 

 Prigušivači vibracija kom  45,00 0,00 

 Spojne kutije za OPGW kom  1.500,00 0,00 

 "G" nosači kom  100,00 0,00 

7. Uzemljivači dalekovodnih stubova    0,00 

 Okruglo pocinčano željezo Æ 10 mm kg  3,60 0,00 

 Stezaljka za uzemljenje kom  15,00 0,00 

8. Oprema za signalizaciju (u koridorima poletno-sletnih 

staza aerodroma) 

   0,00 

 Kugla za signalizaciju (za montažu na zaštitno uže) kom   0,00 

 Set za svjetlosnu signalizaciju na vrhu stuba sa napajanjem kom   0,00 

 UKUPNO OPREMA:   KM: 0,00 
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Radovi na  izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji dalekovoda:     

      
 
Br. 

 
Oprema Jed. 

mjere 

 
količ 

ina 

Cijena 

KM 

UKUPN 

O (KM) 

1. Stubovi    0,00 

 Mašinski skop za temelje u zemljištu II, III i IV kategorije m3  25,00 0,00 

 Ručni iskop za temelje u zemljištu V i VI kategorije sa 

miniranjem 
m3  80,00 0,00 

 Betonirenje temelja m3  320,00 0,00 

 Zatrpavanje temelja u slojevima uz propisno nabijanje m3  15,00 0,00 

 Fino planiranje temelja sa izradom odvodnih kanala m3  12,00 0,00 

 Armirački radovi kg  3,00 0,00 

 Montaža uzemljivača dalekvodnog stuba kg  1,00 0,00 

 Montaža čelično - rešetkaste konstrukcije stubova kg  1,10 0,00 

 Demontaža rešetkaste konstrukcije stubova kg  0,90 0,00 

 Demontaža - rušenje betonskog stuba m3  200,00 0,00 

 Sanacija temelja i ankernih dijelova dalekovodnog stuba kom  1.700,00 0,00 

 Sanacija vrata temelja dalekovodnog stuba kom  590,00 0,00 

 Obijanje temelja dalekvodnog stuba do dubine 0.5 m kom  100,00 0,00 

 Sanacija glave betonskog stuba (ugradnja proteza na betonske 

stubove) 

kg  2,60 0,00 

 Sanacija betonskih stubova reparaturnim malterom m2  200,00 0,00 

 Sanacija uzemljivača stuba (sa iskopom) set  700,00 0,00 

 Antikorozivna zaštita stubova t  1.000,00 0,00 

2. Provodici    0,00 

 Elektromontaža 3 provodnika AlFe 360/57 mm2 km  6.500,00 0,00 

 Elektromontaža 3 provodnika AlFe 240/40 mm2 km  5.500,00 0,00 

 Elektromontaža 3 provodnika AlFe 150/25 mm2 km  4.500,00 0,00 

 Elektromontaža 3 provodnika AlFe 240/40 mm2 + 1xFe 50 

mm2 

km  6.700,00 0,00 

 Elektromontaža 3 provodnika AlFe 150/25 mm2 + 1xFe 50 

mm2 

km  5.600,00 0,00 

 Elektromontaža 6 provodnika AlFe 240/40 mm2+1xAlFe 

95/55 mm2 

km  10.500,00 0,00 

 Elektromontaža 3 provodnika BTAL/ACS 150/25 mm2 km  5.500,00 0,00 

 Demontaža 3 provodnika AlFe 240/40 mm2 + 1xFe 50 mm2 km  4.600,00 0,00 

 Demontaža 3 provodnika AlFe 150/25 mm2 + 1xFe 50 mm2 km  3.950,00 0,00 

 Demontaža 6 provodnika AlFe 240/40 mm2+1xAlFe 95/55 

mm2 

km  7.350,00 0,00 

 Demontaža 3 provodnika, ovjesne spojne opreme i izolatora km  3.950,00 0,00 

 Popravka jednog provodnika (ugranja nastavnih ili spojnica za 

popravku) 

raspon  2.000,00 0,00 

3. Zaštitna užad    0,00 
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 Elektromontaža jednog zaštitnog užeta Fe III 50-70 mm2 km  2.200,00 0,00 

 Elektromontaža OPGW km  3.600,00 0,00 

 Demontaža zaštotnog užeta km  1.600,00 0,00 

 Popravka zaštitnog užeta (ugranja nastavnih ili spojnica za 

popravku) 

raspon  600,00 0,00 

4. Izolatori    0,00 

 Ugradnja kompozitnog štapnog izolatora 123 kV kom  5,00 0,00 

 Ugradnja staklenog kapastog izolatora kom  5,00 0,00 

5. Ovjesna i spojna oprema za provodnike    0,00 

 Ugradnja JN lanca (bez izolatora) kom  80,00 0,00 

 Ugradnja DN lanca (bez izolatora) kom  120,00 0,00 

 Ugradnja JZ lanca (bez izolatora) kom  80,00 0,00 

 Ugradnja DZ lanca (bez izolatora) kom  120,00 0,00 

 Ugradnja prigušivača vibracija kom  15,00 0,00 

6. Oprema za OPGW i zaštitnu užad    0,00 

 Ugradnja zateznog seta kom  300,00 0,00 

 Ugradnja nosnog seta kom  100,00 0,00 

 Ugradnja "G" nosača kom  30,00 0,00 

 Ugradnja prigušivača vibracija kom  15,00 0,00 

 Instalacija spojne kutije za spoj OPGW-OPGW (24 vlakna) kom  900,00 0,00 

 Instalacija spojne kutije za spoj OPGW-OPGW (48 vlakana) kom  1.500,00 0,00 

 Instalacija spojne kutije za spoj OPGW-POK (24 vlakna) kom  800,00 0,00 

 Instalacija spojne kutije za spoj OPGW-POK (48 vlakana) kom  1.200,00 0,00 

 Funkcionalno ispitivanje OPGW ODF-ODF set  5.000,00 0,00 

7. Mjerenja    0,00 

 Mjerenje otpora uzemljenja dalekovodnog stuba kom  120,00 0,00 

8. Oprema za signalizaciju (u koridorima poletno-sletnih 

staza aerodroma) 

   0,00 

 Ugradnja kugla za signalizaciju kom   0,00 

 Ugradnja seta za svjetlosnu signalizaciju na vrhu stunba sa 

napajanjem 

kom   0,00 

9. Pripremni i završni radovi    0,00 

 Pripremno-završni radovi (organizacija gradilišta) km  1.250,00 0,00 

 Sanacija pristupnih puteva (postojeći dalekovod) km  750,00 0,00 

 Izgradnja pristupnih puteva (novi dalekovod, pristupačna 

trasa) 

km  1.250,00 0,00 

 Izgradnja pristupnih puteva (novi dalekovod,  teško 

pristupačna trasa) 

km  10.000,00 0,00 

 Prokres trase dalekovoda sa pravljenjem šumskog reda ha  2.000,00 0,00 

 UKUPNO OPREMA:   KM: 0,00 
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Procjena troškova izgradnje/rekonstrukcije  TS 

      

TS  400/x kV, 220/x kV ili 110/x  kV 

---------------------(Ime trafostanice) 

  
UKUP 

NO 

KM:  

 KM:  

  (%/100)    

1. Lista opreme i materijala potrebne za rekonstrukciju     

2. Projektovanje 5 % 0,05    

3. Elektromontažni radovi  15 % 0,15    

4. Zemljište i legalizacija 10 % 0,1    

      

      

Lista opreme i materijala za rekonstrukciju:     

      
 
Br. 

 
Oprema 

Jed. 

mjere 

 
količin 

a 

 
Cijena (KM) 

UKUPN 

O (KM) 

1. Energetski transformator kom   0,00 

 Energetski transformator 400/220/x kV, 400 MVA kom  5.218.919,00 0,00 

 Energetski transformator 400/110/x kV, 300 MVA kom  4.697.027,00 0,00 

 Energetski transformator 220/110/x kV, 150 MVA kom  3.147.008,00 0,00 

 Energetski transformator 110/x kV, 40 MVA kom  1.000.000,00 0,00 

 Energetski transformator 110/x kV, 31,5 MVA kom  900.000,00 0,00 

 Energetski transformator 110/x kV, 20 MVA kom  800.000,00 0,00 

2. Prekidač snage 123 kV    0,00 

 Prekidač snage SF 6, 400 kV kom  215.141,00 0,00 

 Prekidač snage SF 6, 220 kV kom  123.217,00 0,00 

 Prekidač snage SF 6, 123 kV-jednopolni kom  60.630,73 0,00 

 Prekidač snage SF 6, 123 kV-tropolni kom  41.072,43 0,00 

3. Rastavljači    0,00 

 Sabirnički rastavljač 400 kV kom  45.453,00 0,00 

 Linijski rastavljač 400 kV kom  59.121,00 0,00 

 Sabirnički rastavljač 220 kV kom  19.754,00 0,00 

 Linijski rastavljač 220 kV kom  24.996,00 0,00 

 Sabirnički rastavljač 123 kV kom  12.712,90 0,00 

 Linijski rastavljač 123 kV kom  16.624,56 0,00 

4. Mjerni transformatori 123 kV    0,00 

 CT 420 kV - 2 x 800 /1/1/1/1/1 A/A kom  31.293,33 0,00 

 CVT 420 kV induktivni kom  29.356,40 0,00 

 CVT 420 kV kapacitivni kom  18.580,00 0,00 

 CT 245 kV - 2 x 600 /1/1/1/1/1 A/A kom  19.558,33 0,00 

 CVT 245 kV induktivni kom  19.304,31 0,00 

 CVT 245 kV kap. kom  13.691,00 0,00 

 CT 123 kV - 2 x 300 /1/1/1/1 A/A kom  11.734,98 0,00 

 CT 123 kV - 2 x 150 /1/1/1/1 A/A kom  11.734,98 0,00 

 CVT 123 kV induktivni kom  11.734,98 0,00 

 CVT 123 kV kapacitivni kom  11.734,98 0,00 

5. Odvodnici prenapona    0,00 

 Odvodnik prenapona  400 kV kom  11.725,00 0,00 
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 Odvodnik prenapona 220 kV kom  5.875,00 0,00 

 Odvodnik prenapona 110 kV kom  2.933,75 0,00 

 Odvodnik prenapona  35 kV kom  488,96 0,00 

 Odvodnik prenapona 20 kV kom  293,37 0,00 

 Odvodnik prenapona 10 kV kom  195,58 0,00 

6. Potporni izolatori 110 kV    0,00 

 Potporni izolatori 400 kV kom  1.841,67 0,00 

 Potporni izolatori 220 kV kom  1.275,00 0,00 

 Potporni izolatori 110 kV kom  850,00 0,00 

 Potporni izolatori 35 kV kom  49,58 0,00 

 Potporni izolatori 20 kV kom  42,50 0,00 

 Potporni izolatori 10 kV kom  42,50 0,00 

7. Ormari zaštite i upravljanja i ormari mjerenje    0,00 

 Ormari zaštite i upravljanja za TR 400/x kV   127.129,00 0,00 

 Ormari zaštite i upravljanja za TR 245/x kV   127.129,00 0,00 

 Ormari zaštite i upravljanja za TR 110/x kV   57.696,99 0,00 

 Ormar zaštite i upravljanja za DV 400 kV   127.129,00 0,00 

 Ormar zaštite i upravljanja za DV 220 kV   127.129,00 0,00 

 Ormar zaštite i upravljanja za DV 110 kV   55.741,16 0,00 

 Ormar obračunskog mjerenja (4 mjerna mjesta)   40.000,00 0,00 

 Ormar obračunskog mjerenja (2 mjerna mjesta)   25.000,00 0,00 

8. Scada sistem (2 DV polja, 2 TR polja i 20 SN ćelija)    0,00 

 Stanični SCADA sistem upravljanja i nadzora   39.116,60 0,00 

 Funkcija gateway   29.337,45 0,00 

 Komunikaciona oprema na staničnom nivou (ruteri, 

svičevi peč 

paneli) 

   
29.337,45 

 
0,00 

 Programiranje, ugradnja, testiranje, sat tačnog mjerenja 

i ostali 

sitni mat. 

   
48.895,75 

 
0,00 

9. Telekomunikaciona  oprema    0,00 

 Telekomunikaciona  oprema (SDH, PDH, pomoćno 

napajanje, razdjelnici, ostali pomoćni materijal) 

   
56.000,00 

 
0,00 

 SDH terminalna oprema   50.000,00 0,00 

 PDH terminalna oprema   27.000,00 0,00 

 Oprema za napajanje TK opreme   10.000,00 0,00 

 Telefonska centrala   80.000,00 0,00 

 Mrežna oprema (router, switch)   15.000,00 0,00 

 Nadzorni sistem za optiku (hardware and software)   700.000,00 0,00 

 Video nadzor na nivou stanice   50.000,00 0,00 

10. Srednjenaponsko postrojenje 36 kV i 21 kV    0,00 

 38 kV odvodna ćelija sa zaštitnim terminalom kom  58.674,90 0,00 

 38 kV trafo ćelija sa zaštitnim terminalom kom  60.630,73 0,00 

 38 kV mjerna ćelija kom  33.249,11 0,00 

 24 kV odvodna ćelija sa zaštitnim terminalom kom  37.160,77 0,00 

 24 kV trafo ćelija sa zaštitnim terminalom kom  38.138,69 0,00 

 24 kV mjerna ćelija sa zaštitnim terminalom kom  14.001,96 0,00 

 24 kV ćelija za poduž. sekcionisanje sa zaštitnim 

terminalom 

(prekidač+prekidač)  (2 celije) 

 
kom 

  
43.028,26 

 
0,00 
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 24 kV spojna  + busriser ćelija sa zaštitnim terminalom 

(2 ćelije) 

 
kom 

 
 

53.785,33 
 

0,00 

 24 kV ćelija za priključenje kućnog trafoa kom  25.425,79 0,00 

 Trafo boks sa kućnim transformatorom  (suhi) 100 

KVA, 2x10,5 

kV/0,4 kV 

 
kom 

  
25.621,37 

 
0,00 

11. Bezprekidno napajanje 0,4 kV AC i 220 V DC    0,00 

 Baterija kom  19.558,30 0,00 

 Ispravljač i Invertor kom  26.403,71 0,00 

 Ormar za AC/DC napajanje, 2 kom=set kom  16.233,39 0,00 

12. Komandno signalni kablovi    0,00 

 NyCy 4x1.5 mm m  1,85 0,00 

 NyCy 8x1.5 mm m  3,13 0,00 

 NyCy 12x1.5 mm m  4,16 0,00 

 NyCy 24x1,5 mm m  8,00 0,00 

 NyCy 30x1.5 mm m  9,60 0,00 

 NyCy 4x2.5 mm m  2,83 0,00 

 NyCy 4x4 mm m  3,89 0,00 

 NyCy 2x6 mm m  3,73 0,00 

 NyCy 4x6 mm m  5,57 0,00 

13. Energetski SN kablovi i kablovske završnice    0,00 

 XHP 48 24kV/Cu 1x300 m  45,00 0 

 XLPE- 20kV/Cu 1x95 m  25,00 0 

 Kablovske  zavrsnice  za vanjsku  montazu  za XHP  48 

24kV/Cu 

1x300 

 
kom 

  
90,00 

 
0 

 Kablovske zavrsnice za unutrasnju montazu za XHP 48 

24kV/Cu 

1x300 

 
kom 

  
60,00 

 
0 

 Kablovske zavrsnice za unutrasnju  montazu za XLPE- 

20kV/Cu 

1x95 

 
kom 

  
60,00 

 
0 

14. Spojna oprema (TS sa cijevnim sabirnicama)    0,00 

 "T" stezaljka za spoj AlČe užeta 240/40 mm2 na cijev fi 

100/88 

mm 

 
kom 

  
90,65 

 
0,00 

 Ravna stez. za spoj AlČe užeta 240/40 mm2 na ploču 

(4fi a 50) 

kom  46,33 0,00 

 90 stez. za spoj AlČe užeta 240/40 mm2 na ploču 

50x50mm 

kom  81,75 0,00 

 Ravna stez. za spoj AlČe užeta 240/40 mm2 na ploču 

r45 

kom  80,58 0,00 

 "T" stezaljka za spoj uže-uže AlČe  240/40 mm2 kom  60,44 0,00 

 Ravna elastična stez. za spoj cijevi fi 70/60 mm na 

ploču 100x100 sa rupama na rastojanju 50mm 

 
kom 

  
648,67 

 
0,00 

 Ravna FIKSNA stez. za spoj cijevi fi 70/60 mm na 

ploču 100x100 sa rupama na rastojanju 50mm 

 
kom 

  
141,02 

 
0,00 

 Stez. za spoj AlČe užeta 240/40 mm na odvodnik 

prenapona 

kom  237,71 0,00 

 Ravna FIKSNA stez. za spoj cijevi fi 70/60 mm na AlČe 

uže 240/40 mm2 

 
kom 

  
84,79 

 
0,00 

 45 stez. Za spoj AlČe užeta 240/40 mm na bolcn fi 30 kom  58,42 0,00 
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 Ravna stez za spoj AlČe užeta 240/40 mm2 na kraj 

cijevi fi 100/88 mm 

 
kom 

  
102,74 

 
0,00 

 Dilataciona stez. za spoj cijevi fi 100/88 mm na potporni 

izolator 

 
kom 

  
648,67 

 
0,00 

 Fiksna stez. za spoj cijevi fi 100/88 mm na potporni 

izolator 

kom  163,17 0,00 

 Kapa za zatvaranje cijevi fi 100/88 mm sa 

prstenom za oblikovanje potencijala 

 
kom 

  
181,89 

 
0,00 

15. Uzemljenje    0,00 

 Cu uže za 50 mm2 kg    

 Cu uže za 70 mm2 kg    

 H klema 50 mm2 kom    

 H klema 70 mm2 kom    

 Mesingana klema sa jednim vijkom za 2xCu 50mm2 kom    

 Mesingana klema sa jednim vijkom za 2xCu 70mm2 kom    

 Kompresiona klema za CU 50 mm2 fi rupe =   mm kom    

 Kompresiona klema za CU 50 mm2 fi rupe =  mm kom    

16. Čelična konstrukcija kg   0,00 

 Varena i toplocinčana čelična konstrukcija sa vijčanom 

robom 
kg    

 Čelično rešetkasta toplocinčana konstrukcija sa vijčanom 

robom 
kg    

17. Građevinski radovi    0,00 

 Komandno pogonska zgrada sa komplet instalacijama: 

voda, kanalizacija, elektro jake i slabe struje. 
set   

200.000,00 
 

 Temelji aparata i transformatora,  portala, transporne 

staze, ograda, drenaža terena, planiranje terena itd. 
set   

250.000,00 
 

 UKUPNO   KM 0,00 
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Procjena troškova polja i pojedinačnih elemenata u TS 

     
 
Red. 

br. 

 

DALEKOVODNA POLJA 

 
110 kV 

(KM) 

220 kV- 2 

sistema sabirnica 

(KM) 

 
400 kV-2 sistema 

sabirnica (KM) 

1. Prekidač tropolni 60.631,00 123.217,00 215.141,00 

2. Sabirnički rastavljač tropolni 12.713,00 19.754,00 45.453,00 

3. Izlazni rastavljač tropolni 16.625,00 24.996,00 59.121,00 

4. Strujni transformator 35.205,00 58.675,00 93.880,00 

5. Naponski transformator 11.735,00 13.691,00 18.580,00 

6. Ormar zaštite i upravljanja 55.741,00 127.129,00 127.129,00 
 

7. Elektromontažni radovi (sa pripadajućim 

djelom sabirnica, spojne opreme i kablova) 

 
90.000,00 

 
197.539,00 

 
293.375,00 

8. Građevinski radovi (sa pripadajućim 

djelom sabirnica) 

80.000,00 195.583,00 293.375,00 

9. Izrada projektne dokumentacije 18.133,00 38.029,00 57.303,00 

 UKUPNO 380.783,00 798.612,00 1.203.378,00 

     

     

Red. 

br. 

 
SPOJNO 

POLJE 

 220 kV 400 kV 

 (KM) (KM) 

1. Prekidač tropolni  123.217,00 215.141,00 

2. Sabirnički rastavljači tropolni  19.754,00 45.453,00 

3. Ormar zaštite i upravljanja  127.129,00 127.129,00 

4. Elektromontažni radovi (sa pripadajućim 

djelom sab.) 

 100.000,00 200.000,00 

5. Građevinski radovi (sa pripadajućim 

djelom sabirnica) 

 100.000,00 200.000,00 

6. Izrada projektne dokumentacije  23.505,00 39.386,00 

 UKUPNO  493.605,00 827.109,00 
 
 

Red. 

br. 

 
MJERNO 

POLJE 

110 

kV 

220 kV 400 kV 

(KM) (KM) (KM) 

1. Naponski transformator 35.205,00 41.073,00 55.740,00 

2. Elektromontažni radovi (sa pripadajućim 

djelom sab.) 

14.000,00 20.000,00 30.000,00 

3. Građevinski radovi (sa pripadajućim 

djelom sabirnica) 

12.000,00 20.000,00 30.000,00 

4. Izrada projektne dokumentacije 3.060,00 4.054,00 5.787,00 

 UKUPNO 64.265,00 85.127,00 121.527,00 

     
 
Red. 

br. 

 
TRANSFORMATORSKA 

POLJA 

 
110 kV 

(KM) 

220 kV- 2 

sistema 

sabirnica (KM) 

400 kV-2 

sistema 

sabirnica (KM) 

1. Prekidač tropolni 60.631,00 123.217,00 215.141,00 

2. Sabirnički rastavljač 12.713,00 19.754,00 45.453,00 

3. Strujni transformator 35.205,00 58.675,00 93.880,00 
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4. Ormar zaštite i upravljanja 57.697,00 127.129,00 127.129,00 

5. Odvodnik prenapona 11.736,00 23.500,00 46.900,00 
 

6. Elektromontažni radovi (sa pripadajućim 

djelom sabirnica, 

spojne opreme i kablova) 

 
90.000,00 

 
134.000,00 

 
134.000,00 

7. Građevinski radovi (sa pripadajućim 

djelom sabirnica) 

80.000,00 200.000,00 300.000,00 

8. Izrada projektne dokumentacije 17.399,00 34.314,00 48.125,00 

 UKUPNO 365.381,00 720.589,00 1.010.000,00 
 
 

 
Red. 

br. 

 
ENERGETSKI 

TRANSFORMATORI 

 
Cijena 

(KM) 

Građevinski radovi 

(temelji, uljna jama) 

 
Ukupno 

(KM) Cijena (KM) 

1. 400/220 kV, 400 MVA 5.218.919,00 104.378,38 5.323.297,38 

2. 400/110 kV, 300 MVA 4.697.027,00 93.940,54 4.790.967,54 

3. 220/110/x kV, 150 MVA 3.147.008,00 62.940,16 3.209.948,16 

1. 110/x kV, 40 MVA 1.000.000,00 30.000,00 1.030.000,00 

2. 110/x kV, 31,5 MVA 900.000,00 27.000,00 927.000,00 

3. 110/x kV, 20 MVA 800.000,00 24.000,00 824.000,00 
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Procjena troškova za srednjenaponske ćelije 

 

 

Red. 

br. 

 
 

Srednjenaponske ćelije 

 

10 (20) 

kV 

 

20 kV 

(KM) 

 

35 kV 

(KM) 

1. Odvodna ćelija sa zaštitnim terminalom 37.160,77 37.160,77 58.674,90 

Projektovanje, montaža, ispitivanje 1.858,04 1.858,04 2.933,75 

Ukupno 39.018,81 39.018,81 61.608,65 

2. Trafo ćelija sa zaštitnim terminalom 38.138,69 38.138,69 60.630,73 

Projektovanje, montaža, ispitivanje 1.906,93 1.906,93 3.031,54 

Ukupno 40.045,62 40.045,62 63.662,27 

3. Mjerna ćelija sa zaštitnim terminalom 14.001,96 14.001,96 33.249,11 

Projektovanje, montaža, ispitivanje 700,10 700,10 1.662,46 

Ukupno 14.702,06 14.702,06 34.911,57 

4. Mjerna ćelija bez zaštitnog terminala    

Projektovanje, montaža, ispitivanje    

Ukupno    

5. Ćelija za podužno sekcionisanje sa zaštitnim terminalom 

(Buscoupler cubicle + busriser cubicle) - 2 kom: 

 
 

43.028,26 

 
 

43.028,26 

 

Projektovanje, montaža, ispitivanje 2.151,41 2.151,41  

Ukupno 45.179,67 45.179,67  

6. Ćelija za podužno sekcionisanje sa zaštitnim terminalom (Bus 

section cubicle + Bus section cubicle)-2 kom 

 
 

53.785,33 

 
 

53.785,33 

 

Projektovanje, montaža, ispitivanje 2.689,27 2.689,27  

Ukupno 56.474,60 56.474,60  

7. Ćelija za priključak kućnog trafoa 25.425,79 25.425,79  

Projektovanje, montaža, ispitivanje 1.271,29 1.271,29  

Ukupno 26.697,08 26.697,08  

8. Boks sa kućnim trafoom 100 kVA 25.621,37 25.621,37  

Projektovanje, montaža, ispitivanje 1.281,07 1.281,07  

Ukupno 26.902,44 26.902,44  
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