
ID OBJEKAT Trajanje Početak Kraj

1 TS SARAJEVO 10 Fri 22/04/16

2 Postrojenje 400 kV 70 days Mon 07/05/18 Fri 10/08/18

3 Trafo polje, T1 3 days Mon 07/05/18 Wed 09/05/18

4 Trafo polje, T2 3 days Wed 08/08/18 Fri 10/08/18

5 DV polje Mostar 4 3 days Tue 19/06/18 Thu 21/06/18

6 DV polje Tuzla 4 3 days Mon 11/06/18 Wed 13/06/18

7 DV polje Sarajevo 20 3 days Wed 23/05/18 Fri 25/05/18

8 Spojno polje 2 days Tue 15/05/18 Wed 16/05/18

9 Postrojenje 110 kV

10 Trafo polje, T1 3 days Mon 07/05/18 Wed 09/05/18

11 Trafo polje, T2 3 days Wed 08/08/18 Fri 10/08/18

12 DV polje Sarajevo 8/II 1 day Thu 10/05/18 Thu 10/05/18

13 DV polje Sarajevo 8/I 1 day Fri 11/05/18 Fri 11/05/18

14 DV polje Sarajevo 7/II 1 day Mon 21/05/18 Mon 21/05/18

15 DV polje Sarajevo 5 2 days Wed 29/08/18 Thu 30/08/18

16 DV polje Sarajevo 4 2 days Wed 20/06/18 Thu 21/06/18

17 DV polje Sarajevo 1 2 days Tue 25/09/18 Wed 26/09/18

18 DV polje Kiseljak 1 day Fri 01/06/18 Fri 01/06/18

19 Spojno polje 2 days Mon 13/08/18 Tue 14/08/18

20 TS SARAJEVO 20 151 days? Fri 23/03/18 Fri 19/10/18

21 Postrojenje 400 kV 151 days? Fri 23/03/18 Fri 19/10/18

22 Trafo polje, T1 3 days Tue 11/09/18 Thu 13/09/18

23 Trafo polje, T2 3 days Mon 25/06/18 Wed 27/06/18

24 DV polje Sarajevo 10 3 days Wed 23/05/18 Fri 25/05/18

25 Spojno polje 2 days Tue 24/07/18 Wed 25/07/18

07/05 09/05
              (održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

08/08 10/08
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM)

19/06 21/06
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

11/06 13/06
                        ( rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

23/05 25/05
           (rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM)

15/05 16/05
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM)

07/05 09/05
                  (održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

08/08 10/08
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM)

10/05
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

11/05
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

21/05
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

29/08 30/08
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

20/06 21/06
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM)

25/09 26/09
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, isp.uzemljenja)

01/06
                                 (rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, OMM)

13/08 14/08
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM)

11/09 13/09
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

25/06 27/06
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)
23/05 25/05

                   (rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, OMM)
24/07 25/07

(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan
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ID OBJEKAT Trajanje Početak Kraj

26 Postrojenje 220 kV 3 days Tue 11/09/18 Thu 13/09/18

27 Trafo polje, T1 3 days Tue 11/09/18 Thu 13/09/18

28 DV polje HE Piva 3 days Tue 11/09/18 Thu 13/09/18

29 Postrojenje 110 kV 151 days Fri 23/03/18 Fri 19/10/18

30 Trafo polje, T2 3 days Mon 25/06/18 Wed 27/06/18

31 Trafo polje, T3 2 days Thu 04/10/18 Fri 05/10/18

32 Trafo polje, T4 2 days Tue 02/10/18 Wed 03/10/18

33 DV polje Sarajevo 18 1 day Fri 23/03/18 Fri 23/03/18

34 DV polje Sarajevo 1 2 days Wed 18/07/18 Thu 19/07/18

35 DV polje Sarajevo 14 1 day Mon 14/05/18 Mon 14/05/18

36 DV polje Sarajevo 15 1 day Fri 07/09/18 Fri 07/09/18

37 Spojno polje 2 days Thu 18/10/18 Fri 19/10/18

38 TS SARAJEVO 1

39 Postrojenje 110 kV 145 days Thu 08/03/18 Wed 26/09/18

40 Trafo polje, T2 2 days Thu 08/03/18 Fri 09/03/18

41 Trafo polje, T3 1 day Fri 22/06/18 Fri 22/06/18

42 DV polje Sarajevo 10 2 days Tue 25/09/18 Wed 26/09/18

43 DV polje Ilijaš 1 day Wed 11/04/18 Wed 11/04/18

44 DV polje EVP Blažuj 2 days Wed 04/04/18 Thu 05/04/18

45 DV polje Visoko 2 days Tue 15/05/18 Wed 16/05/18

46 DV polje Jablanica 2 2 days Mon 09/07/18 Tue 10/07/18

47 DV polje Sarajevo 18 1 day Wed 25/04/18 Wed 25/04/18

48 DV polje Sarajevo 20 2 days Wed 18/07/18 Thu 19/07/18

49 Spojno polje 1 day Thu 28/06/18 Thu 28/06/18

50 Postrojenje 35 kV

11/09 13/09
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

11/09 13/09
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

25/06 27/06
                      (održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

04/10 05/10
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, OMM)

02/10 03/10
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, OMM)

23/03
                   (rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, OMM)

18/07 19/07
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, OMM)

14/05
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, OMM)

07/09
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, OMM, isp.uzemljenja)

18/10 19/10
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

08/03 09/03
                                      (održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, OMM)

22/06 22/06
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, OMM)

25/09 26/09
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM, isp.uzemljenja)

11/04
                                                      (rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

04/04 05/04
         (rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM)

15/05 16/05
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM)

09/07 10/07
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM)

25/04
                    (rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM)

18/07 19/07
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM)

28/06
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)
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ID OBJEKAT Trajanje Početak Kraj

51 Trafo polje, T4 1 day Thu 08/11/18 Thu 08/11/18

52 TS SARAJEVO 2

53 Postrojenje 110 kV

54 Trafo polje, T1 2 days Mon 08/10/18 Tue 09/10/18

55 Trafo polje, T2 2 days Tue 03/07/18 Wed 04/07/18

56 DV polje Sarajevo 7 2 days Wed 01/08/18 Thu 02/08/18

57 DV polje Sarajevo 4 2 days Mon 27/08/18 Tue 28/08/18

58 KV polje Sarajevo 5 2 days Thu 20/09/18 Fri 21/09/18

59 Postrojenje 35 kV

60 Trafo polje, T3 1 day Mon 06/08/18 Mon 06/08/18

61 Trafo polje, T4 1 day Tue 07/08/18 Tue 07/08/18

62 TS SARAJEVO 4 137 days Mon 19/02/18 Tue 28/08/18

63 Postrojenje 110 kV 137 days Mon 19/02/18 Tue 28/08/18

64 Trafo polje, T1 2 days Thu 03/05/18 Fri 04/05/18

65 Trafo polje, T2 2 days Mon 19/02/18 Tue 20/02/18

66 DV polje Sokolac 2 days Thu 26/07/18 Fri 27/07/18

67 DV polje Sarajevo 2 2 days Mon 27/08/18 Tue 28/08/18

68 DV polje Sarajevo 10 2 days Wed 20/06/18 Thu 21/06/18

69 DV polje Breza 2 days Wed 11/07/18 Thu 12/07/18

70 Spojno polje 2 days Mon 23/04/18 Tue 24/04/18

71 Mjerno polje, SI 1 day Tue 24/04/18 Tue 24/04/18

72 TS SARAJEVO 5 115 days Mon 16/04/18 Fri 21/09/18

73 Postrojenje 110 kV 115 days Mon 16/04/18 Fri 21/09/18

74 Trafo polje, T1 2 days Mon 16/04/18 Tue 17/04/18

75 Trafo polje, T2 2 days Wed 18/04/18 Thu 19/04/18

08/11
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, OMM)

08/10 09/10
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, OMM, SM)

03/07 04/07
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, OMM)

01/08 02/08
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

27/08 28/08
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

20/09 21/09
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

06/08
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

07/08
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

03/05 04/05
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, OMM)

19/02 20/02
                                    (održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, OMM)

26/07 27/07
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

27/08 28/08
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

20/06 21/06
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

11/07 12/07
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM)

23/04 24/04
(rem/rev polja)

24/04
(rem/rev polja)

16/04 17/04
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

18/04 19/04
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)
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ID OBJEKAT Trajanje Početak Kraj

76 DV polje Sarajevo 10 2 days Wed 29/08/18 Thu 30/08/18

77 KV polje Sarajevo 11 1 day Thu 06/09/18 Thu 06/09/18

78 DV polje Pale 2 days Thu 17/05/18 Fri 18/05/18

79 KV polje Sarajevo 2 2 days Thu 20/09/18 Fri 21/09/18

80 TS SARAJEVO 7 97 days Wed 21/03/18 Thu 02/08/18

81 Postrojenje 110 kV 97 days Wed 21/03/18 Thu 02/08/18

82 Trafo polje, T1 1 day Mon 18/06/18 Mon 18/06/18

83 Trafo polje , T2 1 day Tue 19/06/18 Tue 19/06/18

84 DV polje Sarajevo 2 2 days Wed 01/08/18 Thu 02/08/18

85 DV polje Sarajevo 10/II 1 day Mon 21/05/18 Mon 21/05/18

86 KV polje mobilna Grbavica 1 day Thu 05/07/18 Thu 05/07/18

87 KV polje Sarajevo 14 1 day Wed 21/03/18 Wed 21/03/18

88 TS SARAJEVO 8 70 days Mon 05/02/18 Fri 11/05/18

89 Postrojenje 110 kV 70 days Mon 05/02/18 Fri 11/05/18

90 Trafo polje, T1 2 days Mon 05/02/18 Tue 06/02/18

91 Trafo polje, T2 2 days Wed 07/02/18 Thu 08/02/18

92 DV polje Sarajevo 10/I 1 day Thu 10/05/18 Thu 10/05/18

93 DV polje Sarajevo 10/II 1 day Fri 11/05/18 Fri 11/05/18

94 TS SARAJEVO 11 Tue 06/01/15

95 Postrojenje 110 kV 174 days Mon 08/01/18 Thu 06/09/18

96 Trafo polje, T1 1 day Mon 08/01/18 Mon 08/01/18

97 Trafo polje, T2 1 day Tue 09/01/18 Tue 09/01/18

98 KV polje Sarajevo 5 1 day Thu 06/09/18 Thu 06/09/18

99 KV polje Sarajevo 13 1 day Wed 05/09/18 Wed 05/09/18

100 TS SARAJEVO 13 58 days Thu 05/07/18 Mon 24/09/18

29/08 30/08
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

06/09
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

17/05 18/05
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

20/09 21/09
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

18/06
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, OMM)

19/06
                                (održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, OMM, SM)

01/08 02/08
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

21/05
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

05/07
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

21/03
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

05/02 06/02
                                                       (održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, OMM, SM)

07/02 08/02
                                               (održ.ET, rem/rev polja,  isp.zašt., SCADA, OMM, SM)

10/05
(rem/rev polja)

11/05
(rem/rev polja, SM)

08/01
                                                              (održ.ET, rem/rev polja,, isp.zašt., SCADA, OMM)

09/01
                                                            (održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, OMM)

06/09
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

05/09
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)
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ID OBJEKAT Trajanje Početak Kraj

101 Postrojenje 110 kV 58 days Thu 05/07/18 Mon 24/09/18

102 Trafo polje, T1 1 day Mon 24/09/18 Mon 24/09/18

103 Trafo polje, T2 2 days Wed 15/08/18 Thu 16/08/18

104 KV polje Sarajevo 11 1 day Wed 05/09/18 Wed 05/09/18

105 KV polje mobilna Grbavica 1 day Thu 05/07/18 Thu 05/07/18

106 TS SARAJEVO 14 160 days Mon 05/03/18 Fri 12/10/18

107 Postrojenje 110 kV 160 days Mon 05/03/18 Fri 12/10/18

108 Trafo polje, T1 1 day Thu 11/10/18 Thu 11/10/18

109 Trafo polje, T2 1 day Fri 12/10/18 Fri 12/10/18

110 KV/DV polje Jablanica 3 1 day Mon 05/03/18 Mon 05/03/18

111 DV polje Sarajevo 15 1 day Mon 26/03/18 Mon 26/03/18

112 DV polje Sarajevo 20 1 day Mon 14/05/18 Mon 14/05/18

113 KV polje Sarajevo 7 1 day Wed 21/03/18 Wed 21/03/18

114 TS SARAJEVO 15 175 days? Mon 12/03/18 Fri 09/11/18

115 Postrojenje 110 kV 130 days Mon 12/03/18 Fri 07/09/18

116 Trafo polje, T1 2 days Mon 12/03/18 Tue 13/03/18

117 Trafo polje, T2 2 days Wed 14/03/18 Thu 15/03/18

118 DV polje Sarajevo 14/I 1 day Mon 26/03/18 Mon 26/03/18

119 DV polje Sarajevo 20 1 day Fri 07/09/18 Fri 07/09/18

120 Postrojenje 10 kV

121 Trafo polje, T3 1 day Fri 09/11/18 Fri 09/11/18

122 TS SARAJEVO 18 2653 days? Tue 21/10/08 Thu 19/07/18

123 Postrojenje 110 kV

124 Trafo polje, T1 2 days Wed 25/04/18 Thu 26/04/18

125 DV polje Sarajevo 1 2 days Wed 25/04/18 Thu 26/04/18

24/09
                                                    (održ.ET, rem/rev polja,  isp.zašt., SCADA)

15/08 16/08
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

05/09
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

05/07
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

11/10
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, OMM)

12/10
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, OMM)

05/03
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

26/03
                 (rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

14/05
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, OMM)

21/03
                      (rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

12/03 13/03
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, OMM)

14/03 15/03
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, OMM)

26/03
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

07/09
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, isp.uzemljenja)

09/11
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

25/04 26/04
                          (održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM)

25/04 26/04
(rem/rev polja)
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ID OBJEKAT Trajanje Početak Kraj

126 Postrojenje 35 kV

127 Trafo polje, T2 1 day Thu 19/07/18 Thu 19/07/18

128 TS PAZARIĆ

129 Postrojenje 110 kV

130 Trafo polje, T1 2 days Thu 12/04/18 Fri 13/04/18

131 TS VISOKO 79 days Tue 27/03/18 Fri 13/07/18

132 Postrojenje 110 kV 79 days Tue 27/03/18 Fri 13/07/18

133 Trafo polje, T1 2 days Tue 27/03/18 Wed 28/03/18

134 Trafo polje, T2 2 days Thu 29/03/18 Fri 30/03/18

135 DV polje EVP Dobrinje 1 day Fri 13/07/18 Fri 13/07/18

136 DV polje Vareš 2 days Mon 25/06/18 Tue 26/06/18

137 DV polje Sarajevo 1 2 days Tue 15/05/18 Wed 16/05/18

138 DV polje Fojnica 1 day Tue 22/05/18 Tue 22/05/18

139 EVP BLAŽUJ 4 days Mon 02/04/18 Thu 05/04/18

140 Postrojenje 110 kV 4 days Mon 02/04/18 Thu 05/04/18

141 DV polje Sarajevo 1 2 days Wed 04/04/18 Thu 05/04/18

142 DV polje Hadžići 2 days Mon 02/04/18 Tue 03/04/18

143 TS HADŽIĆI 77 days Mon 02/04/18 Tue 17/07/18

144 Postrojenje 110 kV 77 days Mon 02/04/18 Tue 17/07/18

145 Trafo polje, T1 2 days Mon 16/07/18 Tue 17/07/18

146 DV polje EVP Blažuj 2 days Mon 02/04/18 Tue 03/04/18

147 DV polje EVP Konjic 2 days Mon 09/04/18 Tue 10/04/18

148 TS BREZA 125 days Mon 26/02/18 Fri 17/08/18

149 Postrojenje 110 kV 125 days Mon 26/02/18 Fri 17/08/18

150 Trafo polje, T1 1 day Mon 26/02/18 Mon 26/02/18

19/07
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

12/04 13/04
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, OMM, SM)

27/03 28/03
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, OMM)

29/03 30/03
                         (održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, OMM, SM)

13/07
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, isp.uzemljenja)

25/06 26/06
           (rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

15/05 16/05
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM)

22/05
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM)

04/04 05/04
(rem/rev polja)
02/04 03/04

(rem/rev polja, isp.uzemljenja)

16/07 17/07
                                                                     (održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, OMM)

02/04 03/04
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, isp.uzemljenja)

09/04 10/04
          (rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

26/02
                                             (održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, OMM, SM)
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ID OBJEKAT Trajanje Početak Kraj

151 DV polje TE Kakanj 2 days Thu 16/08/18 Fri 17/08/18

152 DV polje Sarajevo 4 2 days Wed 11/07/18 Thu 12/07/18

153 TS PALE 134 days Thu 26/04/18 Tue 30/10/18

154 Postrojenje 110 kV 130 days Fri 27/04/18 Thu 25/10/18

155 Trafo polje, T1 2 days Mon 22/10/18 Tue 23/10/18

156 Trafo polje, T2 2 days Wed 24/10/18 Thu 25/10/18

157 DV polje Sarajevo 5 2 days Thu 17/05/18 Fri 18/05/18

158 DV polje Goražde 1 1 day Fri 27/04/18 Fri 27/04/18

159 TS ILIJAŠ 134 days Thu 26/04/18 Tue 30/10/18

160 Postrojenje 110 kV 134 days Thu 26/04/18 Tue 30/10/18

161 DV polje Sarajevo 1 1 day Wed 11/04/18 Wed 11/04/18

162 DV polje TE Kakanj 2 days Wed 10/10/18 Thu 11/10/18

163 TS ZENICA 2 2716 days? Tue 21/10/08 Tue 16/10/18

164 Postrojenje 220 kV 2716 days? Tue 21/10/08 Tue 16/10/18

165 Trafo polje, T1 2 days Thu 17/05/18 Fri 18/05/18

166 Trafo polje, T2 2 days Mon 06/08/18 Tue 07/08/18

167 DV polje TE Kakanj V 3 days Mon 21/05/18 Wed 23/05/18

168 DV polje Tuzla 4 2 days Thu 28/06/18 Fri 29/06/18

169 Spojno polje 2 days Wed 05/09/18 Thu 06/09/18

170 Postrojenje 110 kV 2716 days? Tue 21/10/08 Tue 16/10/18

171 Trafo polje, T1 2 days Thu 17/05/18 Fri 18/05/18

172 Trafo polje, T2 2 days Mon 06/08/18 Tue 07/08/18

173 DV polje Busovača 2 days Tue 03/04/18 Wed 04/04/18

174 DV polje Zenica Jug 1 day Thu 29/03/18 Thu 29/03/18

175 DV polje Zenica 3/I 2 days Tue 25/09/18 Wed 26/09/18

16/08 17/08
                                (rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM)

11/07 12/07
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM)

22/10 23/10
( održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, OMM, SM)

24/10 25/10
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, OMM)

17/05 18/05
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, OMM)

27/04
                                    (rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, OMM)

11/04
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM)

10/10 11/10
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM)

17/05 18/05
        (održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

06/08 07/08
(održ. ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

21/05 23/05
           (rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM)

28/06 29/06
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM)

05/09 06/09
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

17/05 18/05
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

06/08 07/08
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

03/04 04/04
          (rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

29/03
           (rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

25/09 26/09
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)
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ID OBJEKAT Trajanje Početak Kraj

176 DV polje Zenica 3/II 2 days Tue 27/03/18 Wed 28/03/18

177 DV polje Sjever 1 day Mon 15/10/18 Mon 15/10/18

178 DV polje Zenica 1 2 days Tue 24/04/18 Wed 25/04/18

179 DV polje Cementara 1 day Thu 22/03/18 Thu 22/03/18

180 Spojno polje 1 day Tue 17/04/18 Tue 17/04/18

181 RP KAKANJ 115 days Mon 14/05/18 Fri 19/10/18

182 Postrojenje 220 kV 115 days Mon 14/05/18 Fri 19/10/18

183 DV polje trafoa 150 MVA 3 days Mon 14/05/18 Wed 16/05/18

184 DV polje TE Kakanj V 2 days Thu 24/05/18 Fri 25/05/18

185 DV polje Prijedor 2 2 days Mon 11/06/18 Tue 12/06/18

186 DV polje Tuzla 4 3 days Wed 17/10/18 Fri 19/10/18

187 DV polje RP Jablanica 3 days Tue 05/06/18 Thu 07/06/18

188 DV polje HE Salakovac 3 days Wed 29/08/18 Fri 31/08/18

189 Spojno polje 2 days Mon 03/09/18 Tue 04/09/18

190 TRANSFORMACIJA PRI TE
KAKANJ

3 days Mon 14/05/18 Wed 16/05/18

191 Postrojenje 220 kV 3 days Mon 14/05/18 Wed 16/05/18

192 En. Transformator 150 MVA 3 days Mon 14/05/18 Wed 16/05/18

193 Postrojenje 110 kV 3 days Mon 14/05/18 Wed 16/05/18

194 En. Transformator 150 MVA 3 days Mon 14/05/18 Wed 16/05/18

195 TS ZENICA 1 131 days Mon 12/03/18 Mon 10/09/18

196 Postrojenje 110 kV 131 days Mon 12/03/18 Mon 10/09/18

197 Trafo polje, T1 1 day Mon 10/09/18 Mon 10/09/18

198 Trafo polje, T2 1 day Fri 07/09/18 Fri 07/09/18

199 DV polje TE Kakanj 1 day Mon 12/03/18 Mon 12/03/18

200 DV polje Travnik 1 2 days Thu 23/08/18 Fri 24/08/18

27/03 28/03
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

15/10
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

24/04 25/04
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

22/03
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

17/04
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

14/05 16/05
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

24/05 25/05
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM)

11/06 12/06
                       (rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM)

17/10 19/10
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

05/06 07/06
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

29/08 31/08
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

03/09 04/09
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM)

14/05 16/05
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM)

14/05 16/05
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

10/09
( održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, OMM)

07/09
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, OMM, SM)

12/03
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM)

23/08 24/08
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM)
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ID OBJEKAT Trajanje Početak Kraj

201 DV polje Sjever 1 day Mon 09/07/18 Mon 09/07/18

202 DV polje Zavidovići 2 days Thu 15/03/18 Fri 16/03/18

203 DV polje Zenica 2 2 days Tue 24/04/18 Wed 25/04/18

204 Spojno polje 1 day Wed 27/06/18 Wed 27/06/18

205 TS ZENICA 3 132 days Tue 27/03/18 Wed 26/09/18

206 Postrojenje 110 kV 132 days Tue 27/03/18 Wed 26/09/18

207 Trafo polje, T1 2 days Tue 25/09/18 Wed 26/09/18

208 Trafo polje, T2 2 days Tue 27/03/18 Wed 28/03/18

209 DV polje Zenica 2/I 2 days Tue 25/09/18 Wed 26/09/18

210 DV polje Zenica 2/II 2 days Tue 27/03/18 Wed 28/03/18

211 Spojno polje 2 days Tue 27/03/18 Wed 28/03/18

212 Postrojenje 35 kV 3 days Mon 14/05/18 Wed 16/05/18

213 Trafo polje, T3 2 days Tue 27/03/18 Wed 28/03/18

214 TS ZENICA 4 1 day Fri 10/08/18 Fri 10/08/18

215 Postrojenje 110 kV 1 day Fri 10/08/18 Fri 10/08/18

216 Trafo polje, T1 1 day Fri 10/08/18 Fri 10/08/18

217 DV polje Zenica 4 - Jug 1 day Fri 10/08/18 Fri 10/08/18

218 DV polje Zenica 4 - Sjever 1 day Fri 10/08/18 Fri 10/08/18

219 TS BUGOJNO 35 days Tue 29/05/18 Mon 16/07/18

220 Postrojenje 110 kV 35 days Tue 29/05/18 Mon 16/07/18

221 Trafo polje, T1 1 day Thu 12/07/18 Thu 12/07/18

222 Trafo polje, T2 1 day Fri 13/07/18 Fri 13/07/18

223 DV polje Donji Vakuf 2 days Tue 29/05/18 Wed 30/05/18

224 DV polje Gornji Vakuf 1 day Mon 18/06/18 Mon 18/06/18

225 DV polje Novi Travnik 2 days Tue 19/06/18 Wed 20/06/18

09/07
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM, isp.uzemljenja)

15/03 16/03
       (rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM)

24/04 25/04
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

27/06
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

25/09 26/09
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, OMM, SM)

27/03 28/03
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, OMM)

25/09 26/09
(rem/rev polja)

27/03 28/03
(rem/rev polja)
27/03 28/03
(rem/rev polja)

27/03 28/03
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

10/08
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, OMM)

10/08
(rem/rev polja)

10/08
(rem/rev polja, isp.uzemljenja)

12/07
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, OMM)

13/07
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, OMM)

29/05 30/05
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

18/06
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, OMM, SM)

19/06 20/06
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, OMM)
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ID OBJEKAT Trajanje Početak Kraj

226 DV polje Kupres 1 day Mon 16/07/18 Mon 16/07/18

227 TS DONJI VAKUF 84 days Tue 29/05/18 Fri 21/09/18

228 Postrojenje 110 kV 84 days Tue 29/05/18 Fri 21/09/18

229 Trafo polje, T1 1 day Fri 21/09/18 Fri 21/09/18

230 DV polje Bugojno 2 days Tue 29/05/18 Wed 30/05/18

231 DV polje Jajce 2 1 day Tue 18/09/18 Tue 18/09/18

232 Mjerno polje 1 day Fri 21/09/18 Fri 21/09/18

233 Sabirnice 1 day Fri 21/09/18 Fri 21/09/18

234 TS VAREŠ

235 Postrojenje 110 kV

236 Trafo polje, T1 2 days Mon 25/06/18 Tue 26/06/18

237 DV polje Visoko 2 days Mon 25/06/18 Tue 26/06/18

238 TS TRAVNIK 1 45 days Thu 23/08/18 Wed 24/10/18

239 Postrojenje 110 kV 45 days Thu 23/08/18 Wed 24/10/18

240 Trafo polje, T1 1 day Wed 19/09/18 Wed 19/09/18

241 Trafo polje, T2 1 day Thu 11/10/18 Thu 11/10/18

242 DV polje Zenica 1 2 days Thu 23/08/18 Fri 24/08/18

243 DV polje Travnik 2 2 days Tue 23/10/18 Wed 24/10/18

244 TS TRAVNIK 2 83 days Mon 02/07/18 Wed 24/10/18

245 Postrojenje 110 kV 83 days Mon 02/07/18 Wed 24/10/18

246 Trafo polje, T1 1 day Mon 02/07/18 Mon 02/07/18

247 DV polje Jajce 2 1 day Thu 13/09/18 Thu 13/09/18

248 DV polje Travnik 1 2 days Tue 23/10/18 Wed 24/10/18

249 TS CEMENTARA

250 Postrojenje 110 kV

16/07
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, OMM)

21/09
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM)

29/05 30/05
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM)

18/09
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

21/09
(rem/rev polja, SM)

21/09
(rem/rev)

25/06 26/06
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

25/06 26/06
(rem/rev polja)

19/09
( održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, OMM)

11/10
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, OMM)

23/08 24/08
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM)

23/10 24/10
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM, isp.uzemljenja)

02/07
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM)

13/09
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM)

23/10 24/10
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM, isp.uzemljenja)
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ID OBJEKAT Trajanje Početak Kraj

251 Trafo polje, T1 1 day Fri 06/07/18 Fri 06/07/18

252 DV polje TE Kakanj 1 day? Fri 06/07/18 Fri 06/07/18

253 TS ZAVIDOVIĆI 84 days Thu 15/03/18 Tue 10/07/18

254 Postrojenje 110 kV 84 days Thu 15/03/18 Tue 10/07/18

255 Trafo polje, T1 1 day Tue 10/07/18 Tue 10/07/18

256 Trafo polje, T2 1 day Tue 20/03/18 Tue 20/03/18

257 DV polje Zenica 1 2 days Thu 15/03/18 Fri 16/03/18

258 DV polje Maglaj 1 day Thu 24/05/18 Thu 24/05/18

259 EVP DOBRINJE 1 day Fri 20/07/18 Fri 20/07/18

260 Postrojenje 110 kV 1 day Fri 20/07/18 Fri 20/07/18

261 DV polje Visoko 1 day Fri 20/07/18 Fri 20/07/18

262 DV polje TE Kakanj 1 day Fri 20/07/18 Fri 20/07/18

263 TS BUSOVAČA 149 days Tue 03/04/18 Fri 26/10/18

264 Postrojenje 110 kV 149 days Tue 03/04/18 Fri 26/10/18

265 Trafo polje, T1 1 day Thu 05/04/18 Thu 05/04/18

266 Trafo polje, T2 1 day Tue 09/10/18 Tue 09/10/18

267 DV polje Zenica 2 2 days Tue 03/04/18 Wed 04/04/18

268 DV polje Vitez 2 days Thu 25/10/18 Fri 26/10/18

269 TS NOVI TRAVNIK 81 days Fri 02/03/18 Fri 22/06/18

270 Postrojenje 110 kV 81 days Fri 02/03/18 Fri 22/06/18

271 Trafo polje, T1 1 day Fri 02/03/18 Fri 02/03/18

272 Trafo polje, T2 1 day Tue 13/03/18 Tue 13/03/18

273 DV polje Vitez 2 days Thu 21/06/18 Fri 22/06/18

274 DV polje Bugojno 2 days Tue 19/06/18 Wed 20/06/18

275 TS KISELJAK

06/07
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SM)

06/07
(isp.uzemljenja)

10/07
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, OMM, SM)

20/03
                        ( održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, OMM, SM)

15/03 16/03
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

24/05
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM, isp.uzemljenja)

20/07
(rem/rev polja, isp.uzemljenja)

20/07
(rem/rev polja)

05/04
          (održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, OMM)

09/10
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, OMM)

03/04 04/04
          (rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

25/10 26/10
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

02/03
                                     (održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., OMM)

13/03
                              ( održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., OMM)

21/06 22/06
(rem/rev polja, isp.zašt.)

19/06 20/06
                (rem/rev polja, isp.zašt.)
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276 Postrojenje 110 kV 2 days Thu 31/05/18 Fri 01/06/18

277 Trafo polje, T1 2 days Thu 31/05/18 Fri 01/06/18

278 DV polje Sarajevo 10 2 days Thu 31/05/18 Fri 01/06/18

279 Postrojenje 35 kV

280 Trafo polje, T2 1 day Thu 19/07/18 Thu 19/07/18

281 TS VITEZ 127 days Thu 03/05/18 Fri 26/10/18

282 Postrojenje 110 kV 127 days Thu 03/05/18 Fri 26/10/18

283 Trafo polje, T1 2 days Thu 03/05/18 Fri 04/05/18

284 Trafo polje, T2 2 days Thu 27/09/18 Fri 28/09/18

285 DV polje Novi Travnik 2 days Thu 21/06/18 Fri 22/06/18

286 DV polje Busovača 2 days Thu 25/10/18 Fri 26/10/18

287 TS FOJNICA

288 Postrojenje 110 kV

289 Trafo polje, T1 2 days Mon 29/10/18 Tue 30/10/18

290 DV polje Visoko 2 days Mon 29/10/18 Tue 30/10/18

291 DV polje Kiseljak 2 days Mon 29/10/18 Tue 30/10/18

292 TS ŽEPČE 59 days Mon 19/02/18 Thu 10/05/18

293 Postrojenje 35 kV 59 days Mon 19/02/18 Thu 10/05/18

294 Trafo polje, T1 1 day Wed 09/05/18 Wed 09/05/18

295 Trafo polje, T2 1 day Thu 10/05/18 Thu 10/05/18

296 DV polje Zavidovići 1 day Tue 20/02/18 Tue 20/02/18

297 DV polje Maglaj 1 day Mon 19/02/18 Mon 19/02/18

298 TS VIŠEGRAD 99 days Tue 03/04/18 Fri 17/08/18

299 Postrojenje 400 kV 99 days Tue 03/04/18 Fri 17/08/18

300 Trafo polje, T1 2 days Thu 16/08/18 Fri 17/08/18

31/05 01/06
                             (održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM)

31/05 01/06
                          (rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

19/07
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

03/05 04/05
                                 (održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, OMM, SM)

27/09 28/09
(održ.ET, rem/rev polja,, isp.zašt., SCADA, OMM)

21/06 22/06
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM)

25/10 26/10
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

29/10 30/10
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

29/10 30/10
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

29/10 30/10
(rem/rev polja)

09/05
(održ.ET, rem/rev polja,  isp.zašt., SCADA, SM)

10/05
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM)

20/02
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

19/02
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

16/08 17/08
(održ.ET, rem/rev polja, , isp.zašt., SCADA)
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301 Trafo polje, T2 3 days Mon 18/06/18 Wed 20/06/18

302 DV polje HE Višegrad 2 days Tue 03/07/18 Wed 04/07/18

303 DV polje Tuzla 4 5 days Mon 04/06/18 Fri 08/06/18

304 Spojno polje 1 day Tue 03/04/18 Tue 03/04/18

305 Mjerno polje, Sistem II 1 day Mon 18/06/18 Mon 18/06/18

306 Mjerno polje, Pomoćni sistem 1 day Mon 18/06/18 Mon 18/06/18

307 Postrojenje 220 kV 3 days Mon 18/06/18 Wed 20/06/18

308 DV polje Požega/T2 3 days Mon 18/06/18 Wed 20/06/18

309 Postrojenje 110 kV 98 days Wed 04/04/18 Fri 17/08/18

310 Trafo polje, T1 2 days Thu 16/08/18 Fri 17/08/18

311 Trafo polje, T3 1 day Tue 15/05/18 Tue 15/05/18

312 Trafo polje, T4 1 day Mon 07/05/18 Mon 07/05/18

313 DV polje Rogatica 1 day Thu 03/05/18 Thu 03/05/18

314 DV polje Dub 1 day Tue 22/05/18 Tue 22/05/18

315 DV polje Zamršten 1 day Wed 04/04/18 Wed 04/04/18

316 Spojno polje 1 day Tue 10/04/18 Tue 10/04/18

317 TS GORAŽDE 2 74 days Wed 30/05/18 Mon 10/09/18

318 Postrojenje 110 kV 74 days Wed 30/05/18 Mon 10/09/18

319 Trafo polje, T1 1 day Thu 14/06/18 Thu 14/06/18

320 DV polje Dub 1 day Wed 30/05/18 Wed 30/05/18

321 DV polje Goražde 1 1 day Mon 10/09/18 Mon 10/09/18

322 TS FOČA 96 days Fri 06/04/18 Fri 17/08/18

323 Postrojenje 110 kV 96 days Fri 06/04/18 Fri 17/08/18

324 Trafo polje, T1 1 day Thu 17/05/18 Thu 17/05/18

325 Trafo polje, T2 1 day Tue 22/05/18 Tue 22/05/18

18/06 20/06
            ( održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM)

03/07 04/07
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

04/06 08/06
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM)

03/04
          (rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

18/06
(SM)

18/06
(SM)

18/06 20/06
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM)

16/08 17/08
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM)

15/05
(održ.ET, rem/rev polja,  isp.zašt., SCADA, OMM, SM)

07/05
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, OMM, SM)

03/05
                     (rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

22/05
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

04/04
                                   (rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, OMM)

10/04
         (rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

14/06
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., OMM)

30/05
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

10/09
(rem/rev polja, isp.zašt., OMM, SM, isp.uzemljenja)

17/05
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., OMM)

22/05
            ( održ.ET, rem/rev polja,, isp.zašt., OMM)
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326 DV polje Goražde 1 1 day Thu 07/06/18 Thu 07/06/18

327 Mjerno polje 1 day Thu 07/06/18 Thu 07/06/18

328 TS ROGATICA

329 Postrojenje 110 kV

330 Trafo polje, T1 1 day Tue 26/06/18 Tue 26/06/18

331 DV polje Višegrad 1 day Thu 10/05/18 Thu 10/05/18

332 DV polje Sokolac 1 day Wed 12/09/18 Wed 12/09/18

333 Postrojenje 35 kV

334 Trafo polje, T3 1 day Thu 29/03/18 Thu 29/03/18

335 TS SOKOLAC 63 days Tue 12/06/18 Thu 06/09/18

336 Postrojenje 110 kV 63 days Tue 12/06/18 Thu 06/09/18

337 Trafo polje, T1 1 day Tue 12/06/18 Tue 12/06/18

338 DV polje Sarajevo 4 1 day Tue 24/07/18 Tue 24/07/18

339 DV polje Rogatica 1 day Thu 06/09/18 Thu 06/09/18

340 TS GORAŽDE 1 2694 days? Tue 21/10/08 Fri 14/09/18

341 Postrojenje 110 kV

342 Trafo polje, T1 1 day Tue 04/09/18 Tue 04/09/18

343 Trafo polje, T2 1 day Thu 12/04/18 Thu 12/04/18

344 DV polje Pale 1 day Tue 24/04/18 Tue 24/04/18

345 DV polje Foča 1 day Thu 07/06/18 Thu 07/06/18

346 DV polje Goražde 2 1 day Fri 14/09/18 Fri 14/09/18

347 Postrojenje 35 kV

348 Trafo polje, T3 1 day Tue 17/04/18 Tue 17/04/18

349 Trafo polje, T4 1 day Thu 19/04/18 Thu 19/04/18

350 DALEKOVODI 1 day? Tue 21/10/08 Tue 21/10/08

07/06
(rem/rev polja, OMM)

07/06
(SM)

26/06
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., OMM)

10/05
           (rem/rev polja, isp.zašt.)

12/09
(rem/rev polja, isp.zašt., isp.uzemljenja)

29/03
(održ.ET, rem/rev pollja, isp.zašt., SCADA, SM)

12/06
( održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., OMM)

24/07
(rem/rev polja, isp.zašt., OMM, SM)

06/09
(rem/rev polja, isp.zašt., SM, isp.uzemljenja)

04/09
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, OMM)

12/04
(održ.ET, rem/rev polja,, isp.zašt., SCADA, OMM)

24/04
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, OMM, SM)

07/06
                   (rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, OMM)

14/09
(rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, OMM, isp.uzemljenja)

17/04
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA)

19/04
(održ.ET, rem/rev polja, isp.zašt., SCADA, SM)
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351 DV 400 kV TS Sarajevo 10 - TS
Sarajevo 20

3 days Wed 23/05/18 Fri 25/05/18

352 DV 400 kV TS Sarajevo 10 - TS
Tuzla 4

3 days Mon 11/06/18 Wed 13/06/18

353 DV 400 kV HE Višegrad - TS
Višegrad

2 days Tue 03/07/18 Wed 04/07/18

354 DV 400 kV TS Višegrad - TS Tuzla 5 days Mon 04/06/18 Fri 08/06/18

355 DV 110 kV TS Dub - TS Višegrad 10 days Mon 17/09/18 Fri 28/09/18

356 DV 110 kV TS Dub - TS Goražde 2 5 days Mon 28/05/18 Fri 01/06/18

357 DV 110 kV TS Goražde 2 - TS
Goražde 1

3 days Mon 26/03/18 Wed 28/03/18

358 DV 110 kV TS Goražde 1 - TS
Pljevlja

10 days Mon 04/06/18 Fri 15/06/18

359 DV 110 kV TS Sarajevo 10 - TS
Sarajevo 4

2 days Wed 20/06/18 Thu 21/06/18

360 DV 110 kV TS Sarajevo 10 - TS
Sarajevo 5

2 days Wed 29/08/18 Thu 30/08/18

361 DV 110(35) kV TS Sarajevo 20 - TS
Dobro polje

20 days Mon 04/06/18 Fri 29/06/18

362 DV 110 kV Priključak na RP
Pratače sa DV 110 kV Sarajevo 1 -
Jablanica 3 (SM 36)

2 days Tue 10/07/18 Wed 11/07/18

363 DV 110 kV TS Zenica 2 - TS
Busovača

4 days Tue 03/04/18 Fri 06/04/18

364 DV 110 kV TS Zavidovići - TS
Maglaj

5 days Mon 01/10/18 Fri 05/10/18

365 DV 110 kV TS Zenica 1 - TS
Travnik 1

5 days Mon 20/08/18 Fri 24/08/18

366 DV 110 kV TS Pale - TS Goražde 1 15 days Mon 02/07/18 Fri 20/07/18

367 DV 35 kV TS Foča - TS Buk Bijela 1 day Wed 12/09/18 Wed 12/09/18

23/05 25/05
(remont DV)

11/06 13/06
(remont DV)

03/07 04/07
(pregled DV)

04/06 08/06
(remont DV)

17/09 28/09
(remont/pregled DV)

28/05 01/06
(remont/pregled DV)

26/03 28/03
(pregled DV)

04/06 15/06
(remont DV)

20/06 21/06
(remont DV)

29/08 30/08
(remont DV)

04/06 29/06
(remont DV)

10/07 11/07
(remont DV)

03/04 06/04
(pregled DV)

01/10 05/10
(pregled DV)

20/08 24/08
(pregled DV)

02/07 20/07
(remont DV)

12/09
(remont DV)

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan
2018 2019
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