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Plan investicija za 2018. godinu projektovan je na priblizno5,9 miliona KM. Najveéim dijelom
od oko 5,3 miliona KM (2.700.000 EUR), ili oko 90% ukupnih izvora, racunalo se na povlacenje
kreditnih sredstava EBRD-a po Ugovoru br. 47324, dok se ostatak od priblizno 600.000 KM
planirao obezbijediti iz vlastitih izvora.

Ostvareni investicioni izvori u2018. godini iznose 4.235.822 KM, a njihovu strukturu ¢ine:

Plan 2018. Ostvareno
2018.
1. vlastita sredstva 597.784 KM 354.068 KM
2. kreditna sredstva 5.280.741KM 3.823.148 KM
3. grant sredstva EBRD 58.606 KM

Strukturu vlastitih sredstava ¢ine avans iz 2017. godine u iznosu 24.839 KM Koji je placen za
nabavku softvera geografske elektricne baze podataka za 400,220 1 110 kV prenosnu mreZzu EES
BiH i obracunata amortizacija 498.804 KM (koja je umanjena za iznos donacije 4.354 KM i za
iznos prenesenog negativnog salda iz prethodne 2017.godine, tj. za viSe stvorene obaveze u
odnosu na raspolozive izvore od 165.221 KM), tako da su ukupna raspoloziva vlastita
investiciona sredstva na dan 31.12.2018. godine iznosila 354.068 KM

Investicioni izvori u iznosu od 3.823.148 KM predstavljaju kreditna sredstva EBRD-a
(prenesena i povucena) do 31.12.2018., §to je oko 72% planiranog godisnjeg iznosa.

U 2018. godini u investicije je ukupno ulozeno 3.513.141 KM, dok je za otplate kredita placeno
496.094 KM
Struktura investicija je:

Plan 2018. Ostvareno
2018.

1. rekonstrukcija i opremanje
glavnog poslovnog objekta 5.280.741 2.631.162

2. opremanje rezervnog centra 830.316

3. nabavka druge opreme 101.690 51.663
UKUPNO INVESTICIJE : 5.382.431 3.513.141

4. otplata kredita 496.094 496.094
SVE UKUPNO: 5.878.525 4.009.235

Od ukupnog iznosa (3.513.141 KM) ulaganja u investicije vlastitim sredstvima iznose 263.280
KM, dok su kreditna 3.249.860 KM.

Posebno treba ista¢i da je iz vlastitih sredstava ulozeno 97.547 KM i to za razne saglasnosti,
prikljucke i slicne administrativne dozvole vezane za glavni poslovni objekat (92.760 KM), te
rezervni centar (4.787 KM), sto nije bilo planirano, ¢ime su umanjena ionako skromna vlastita
sredstva namijenjena investicijama u opremu i otplatu kredita.

Za rekonstrukciju i opremanje poslovnog objekta u Azi¢ima u 2018. godini je ulozeno 2.631.162
KM od cega se na kreditna sredstva odnosi 2.424.331 KM, a na vlastita 206.831 KM.

Na gradevinski dio objekta se odnosi 1.310.142 KM (kreditna sredstva 1.127.189 KM; vlastita
182.953 KM), a na opremu 1.321.020 KM (kreditna sredstva 1.297.142 KM; vlastita 23.878
KM),

Poslovni objekat u Azi¢ima zajedno sa opremom stavljen je u funkciju 01.11.2018.godine i od
tog dana se obracunava njihova amortizacija.

Ukupna kapitalizovana vrijednost poslovnog objekta i opreme iznosi 6.874.439 KM (kreditna
sredstva 6.360.731 KM, grant sredstva 274.915 KM,vlastita sredstva 238.793 KM).
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U okviru rekonstrukcije i opremanja rezervnog centra u iznosu od 830.316 KM investirano je u
elektroinstalaterske radove, videonadzor, protivpozarni sistem, te nabavku IT i TK opreme i
drugo.

U okviru ostale opreme realizovana je nabavka geografske i elektri¢ne baze podataka za 400,
220 i 110 kV prenosnu mrezu EES u iznosu 49.678 KM, te nabavka ostale razne opreme u
vrijednosti 1.985 KM

REALIZACIJA INVESTICIJA U 2018. GODINI

OSTVARENO Iz
ukupno " 1z kredita
R. OPIS PLAN | lastitatkredi | V13SUN | Fapp g
br. 2018. sredstava
tna sredstva) 2018 2018.
2018. '
1IZVORI FINANSIRANJA
1 | Avansiiz 2017. 24.839 24.839 0
2 | Saldo na dan 31.12.2017. -165.221 -165.221 0
Fond za otplatu starog kredita EBRD-a za
3 SCADA 153.293 0 0 0
4 | Raspoloziva amortizacija iz tekuce godine 444.491 494.450 494.450 0
5 | Grant sredstva 58.606 58.606 0
6 | Obaveze koje se prenose u naredni period 0 0 00
I CL}ljoklé;ono iz vlastitih sredstava NOSBIH-a (1 597 784 412 674 412,674 0
7 | Avansi iz 2017. (kredit EBRD-a) 64.867 64.867
Saldo na dan 31.12.2017. (neutro$ena sredstva
8 kredita EBRD) 433.370 433.370
9 | Obaveze koje se prenose u naredni period 0 0 0
10 | Povucena sredstva kredita 5.280.741 3.324.911 3.324.911
Il | Ukupno kreditna sredstva (7 do 10) 5.280.741 3.823.148 3.823.148
A | UKUPNO I1ZVORI FINANSIRANJA (1+11) 5.878.525 4.235.822 412.674 | 3.823.148
ULAGANJA U INVESTICIJE
11 | Rekonstrukeija poslovnog objekta glavnog 5280741 | 1.217.382 | 90.193 | 1.127.189
dispecCerskog centra
12 Ul.ag.anJa'u poslovni objekat(saglasnosti, 92.760 92,760 0
prikljucci, dozvole)
13 U_Iagavnje u IT i TK opremu za glavni 682.066 0 682.066
dispecerski centar
14 | Ylaganje u ostalu opremu u glavnom 638.954 23.878 | 615.076
dispeCerskom centru
13 Qlagzavnje u IT 1 TK opremu za rezervni 485.961 0 485.961
dispecerski centar
14 | Ulaganja u ostalu opremu rezervnog centra 344.355 4.787 339.568
Prosirenja softvera za proracun tokova snaga
15 (TNA) 50.000 0 0 0
Geografska i elektri¢na baza podataka za
16 400,220 1 110 kv prenosnu mrezu 49678 49.678 0
17 | Ostala razna oprema 51.690 1.985 1.985 0
111 | Ukupna ulaganja u investicije(11 do 17) 5.382.431 3.513.141 263.281 | 3.249.860
18 | Otplata glavnice svih kredita Raiffeisen banke 291.728 291.728 291.728 0
19 | Otplata glavnice kredita EBRD 37972 204.366 204.366 204.366 0
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IV | Ukupno otplata kredita (18 do 19) 496.094 496.094 496.094 0
20 Plac’epp za i.n\./esticije‘koje nisu realizovane u 24.950 24.950 0
tekucoj godini (avansi)
V | Ukupno dati avansi 0 24.950 24.950 0
B | UKUPNO (I11+1V+V) 5.878.525 4.034.185 784.325 | 3.249.860
RAZLIKA:izvori-ulaganja (A-B) 0 201.637 -371.651 | 573.288

Svi ovi deficiti u vlastitim izvorima, koji ¢e se negativno odraziti i na budu¢i niz godina, nastali
su prvenstveno zbog kredita iz kojeg je kupljen poslovni objekat u iznosu od 1.090.000 KM, a
koji je u cjelini ve¢ otplacen na teret amortizacije. Povrat amortizacije nije bio omogucen jer se
objekat svih 10 godina evidentirao kao ,,investicija u toku®, $to je u svim dosadasnjim planovima
1 izvjestajima posebno isticano te je svake godine zahtjevana nadoknada u tarifi, ali bezuspjesno.

Prema tome, zbog nedostatka vlastitih sredstava iskljuCena su sva planirana investiciona ulaganja
do kraja godine, koja su bila planirana.

Investicije iz kredita EBRD-a za 2018.

Instalirana
Rekonstrukci Reko_r)stru ITITK Saldo kredita
. kcija oprema u
Ukupno ja glavnog [eZEIVINO lavni i na dan
prostora g | glavnil 31122018,
centra rezervnl
centar
Preneseni saldo kredita EBRD iz 2017. 433.370
Povlacenje kredita EBRD —a u 2017. 3.324.911
Fakturisano za investicije iz kredita 2018. 1.658.722 282.873 1.308.264
Placeno za investicije koje ¢e biti realizovane u
narednom periodu (avansi)
Prenos obaveze u naredni period
Plaéeno u prethodnom periodu (avansi pla¢eni u
2017.) -64.867
Placeno za investicije u 2018. iz kredita EBRD | 3.758.281 1.593.855 282.873 1.308.264 573.288
PREGLED SVIH KREDITNIH ZADUZENJA na dan 31.12.2018. godine
Ukupan Ukupno Ukupno Ukupno Ostatak
<up Rok povuceni otpla¢eno neotplace | Otplata | Otplata | neotplacenog
. iznos . do 31.12 . . ! "
Opis odobrenih otpl iznos L. no do glavnice | glavnice | kredita koji se
Kredita ate kredita do 2018. 31.12. u2019 | u2020. prenosi u
31.12.2018 2018. 2021.
Kredit komerc. banke
za opremu 2007 5 185.000
Ug.br.03841/15 300.000 god. 300.000 115.000 60.000 55.000
Kredit komerc. banke
za poslovnu zgradu, 10 1.090.000
Ug. Br.15123/07 1.090.000 god. 1.090.000 0 0
Kredit za kupovinu 122.728
rezervnog centra 10
05053/17 2.500.000 | god. | 2.500.000 2.377.272 | 250.758 | 257.999 1.868.515
Kredit EBRD Br: 9,5 1.981.575
37972 (iz 2008.) 1.981.575 god. 1.981.575 0 0
Novi kredit EBRD 0
47324 (grace period 3 10
godine) 16.624.555 | god. | 6.346.045 6.346.045 | 321.802 | 643.604 5.380.639
UKUPNO 22.496.130 12.217.620 | 3379303 | g838317 | 632.560 | 956.603 | 7.249.154




PLAN KREDITA

Ukupan ngjza}:lge Anuitetn | Ostatak
iznos Povuceni ng Kamata Otplata arata | neotplacen
Onis odobrenih i\znrios ke d?ta Grace Rok na Ia\enice koja og kredita
P kredita kredita Koii se period otplate | godisnje % 2019 dospijev koji se
(ugovoren rerjlosi U m nivou ' au prenosi u
ih) P 501 2019. 2020.
?gg‘;'b';ogeggégi?fg Za opremu 300.000 | 300.000 | 115.000 | 6mjes. | 5godina| 3.848| 60.000 | 63.848 55.000
Kredit komerc. banke za poslovnu . 10
zgradu, Ug. br.15123/07 1.090.000 | 1.090.000 0 | 1 godina godina 0 0 0 0
Kredit komerc. banke, Ug. . 10
br.05053/17 2.500.000 | 2.500.000 | 2.377.272 | 1 godina godina 64.494 | 250.758 | 315.252 | 2.126.514
Kredit EBRD Br: 37972 1.981.575 | 1.981.575 0 8.godina 0 0 0 0
Ukupno: 5.871.575 | 5.871.575 | 2.492.272 68.342 | 310.758 | 379.100 | 2.181.514
Novi kredit EBRD-a
Povudeni Ukupni Ostatak
Ukupan iznos Povuceni | povuceni Hepovuceno Kamata | Iznos kredita Otplata
iznos kredita na iznos iznos kﬁz dita ko'ig Grace Rok na koji ¢e biti Ia\enice
ugovorenih dan kreditau | kredita na se renosiju period otplate | godi$njem | povucenu gu 2019
kredita 31.12.2017. 2018. dan P nivou 2019. '
31.12.2018. 2019.
Novi kredit EBRD br.
47324 (grace period 3 11.734.980 | 3.021.134 | 3.324.911 | 6.346.045 5.388.935 3 godine | 10.godina 1.090.000 321.802
godine)
Novi kredit EBRD br.
47324 (grace period 3
godine)-kamate na 229.368
povucena sredstva
Novi kredit EBRD br.
47324 (grace period 3 50.656
godine)-kamate na '
nepovucena sredstva
:k“pno kredit EBRD- | 14 734 950 6.346.045 |  5.388.935 280.024 |  1.090.00 | 321.802

Napomena: Ukupan iznos ugovorenog kredita EBRD br.47324 iznosi 16.624.555 KM, al otkazan je iznos 4.889.575 KM.




