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1 TS BANJA LUKA 6 ponedjeljak, 14. maj 2018. petak, 26. oktobar 2018
2 POSTROJENJE 400 kV ponedjeljak, 14. maj 2018. petak, 25. maj 2018
3 Dalekovodno polje ponedjeljak, 21. maj 2018. utorak, 29. maj 2018
4 Trafo polje ponedjeljak, 21. maj 2018. četvrtak, 24. maj 2018
5 Spojno polje srijeda, 16. maj 2018. četvrtak, 17. maj 2018
6 Mjerno polje utorak, 15. maj 2018. utorak, 15. maj 2018
7 POSTROJENJE 110 kV ponedjeljak, 28. maj 2018. petak, 28. septembar 2018
8 Dalekovodno polje ponedjeljak, 17. septembar 2018. četvrtak, 27. septembar 2018
9 Trafo polje ponedjeljak, 21. maj 2018. četvrtak, 24. maj 2018

10 Spojno polje petak, 28. septembar 2018. petak, 28. septembar 2018.
11 Mjerno polje petak, 14. septembar 2018. petak, 14. septembar 2018
12 POSTROJENJE 20 kV utorak, 23. oktobar 2018. petak, 26. oktobar 2018
13 Dalekovodno polje četvrtak, 25. oktobar 2018. petak, 26. oktobar 2018
14 Trafo polje utorak, 23. oktobar 2018. srijeda, 24. oktobar 2018
15 Spojno polje četvrtak, 25. oktobar 2018. četvrtak, 25. oktobar 2018.
16 Mjerno polje četvrtak, 25. oktobar 2018. četvrtak, 25. oktobar 2018.
17 TRANSFORMATOR ponedjeljak, 21. maj 2018. srijeda, 24. oktobar 2018
18 400/110 kV ponedjeljak, 21. maj 2018. srijeda, 24. oktobar 2018
19 110/x kV ponedjeljak, 22. oktobar 2018. utorak, 23. oktobar 2018
21 TS BANJA LUKA 1 petak, 12. januar 2018. četvrtak, 30. august 2018
22 POSTROJENJE 110 kV petak, 27. april 2018. četvrtak, 30. august 2018
23 Dalekovodno polje petak, 27. april 2018. petak, 24. august 2018
24 Trafo polje ponedjeljak, 27. august 2018. četvrtak, 30. august 2018
25 Spojno polje ponedjeljak, 07. maj 2018. ponedjeljak, 7. maj 2018
26 POSTROJENJE 35 kV četvrtak, 07. juni 2018. četvrtak, 23. august 2018
27 Dalekovodno polje četvrtak, 07. juni 2018. četvrtak, 7. juni 2018
28 Trafo polje ponedjeljak, 20. august 2018. četvrtak, 23. august 2018
29 POSTROJENJE 10 kV petak, 19. januar 2018. četvrtak, 1. septembar 2016
30 Dalekovodno polje petak, 12. januar 2018. četvrtak, 18. januar 2018
31 Trafo polje ponedjeljak, 27. august 2018. četvrtak, 30. august 2018
32 Spojno polje srijeda, 17. januar 2018. srijeda, 17. januar 2018
33 Mjerno polje utorak, 16. januar 2018. utorak, 16. januar 2018
34 TRANSFORMATOR ponedjeljak, 27. august 2018. četvrtak, 30. august 2018
35 110/x kV ponedjeljak, 27. august 2018. četvrtak, 30. august 2018



37 TS BANJA LUKA 2 utorak, 16. januar 2018. nedjelja, 20. maj 2018
38 POSTROJENJE 110 kV ponedjeljak, 14. maj 2018. četvrtak, 17. maj 2018
39 Dalekovodno polje ponedjeljak, 14. maj 2018. utorak, 15. maj 2018
40 Trafo polje srijeda, 16. maj 2018. četvrtak, 17. maj 2018
41 Mjerno polje srijeda, 16. maj 2018. srijeda, 16. maj 2018
42 POSTROJENJE 10 kV utorak, 16. januar 2018. nedjelja, 20. maj 2018
43 Dalekovodno polje utorak, 16. januar 2018. četvrtak, 25. januar 2018
44 Trafo polje petak, 18. maj 2018. nedjelja, 20. maj 2018
45 Spojno polje petak, 19. januar 2018. petak, 19. januar 2018.
46 Mjerno polje petak, 19. januar 2018. petak, 19. januar 2018.
47 TRANSFORMATOR srijeda, 16. maj 2018. četvrtak, 17. maj 2018
48 110/x kV srijeda, 16. maj 2018. četvrtak, 17. maj 2018
50 TS BANJA LUKA 3 ponedjeljak, 22. januar 2018. utorak, 21. august 2018
51 POSTROJENJE 110 kV srijeda, 23. maj 2018. utorak, 21. august 2018
52 Dalekovodno polje ponedjeljak, 20. august 2018. utorak, 21. august 2018
53 Trafo polje srijeda, 23. maj 2018. četvrtak, 24. maj 2018
54 Mjerno polje četvrtak, 24. maj 2018. četvrtak, 24. maj 2018
55 POSTROJENJE 20 kV ponedjeljak, 22. januar 2018. četvrtak, 24. maj 2018
56 Dalekovodno polje ponedjeljak, 22. januar 2018. četvrtak, 1. februar 2018
57 Trafo polje srijeda, 23. maj 2018. četvrtak, 24. maj 2018
58 Mjerno polje srijeda, 23. maj 2018. srijeda, 23. maj 2018.
59 POSTROJENJE 10 kV petak, 02. februar 2018. četvrtak, 24. maj 2018
60 Dalekovodno polje ponedjeljak, 05. februar 2018. ponedjeljak, 12. februar 2018
61 Trafo polje srijeda, 23. maj 2018. četvrtak, 24. maj 2018
62 Mjerno polje petak, 02. februar 2018. petak, 02. februar 2018.
63 TRANSFORMATOR srijeda, 23. maj 2018. četvrtak, 24. maj 2018
64 110/x kV srijeda, 23. maj 2018. četvrtak, 24. maj 2018
66 TS BANJA LUKA 4 ponedjeljak, 12. februar 2018. petak, 25. maj 2018
67 POSTROJENJE 110 kV ponedjeljak, 21. maj 2018. petak, 25. maj 2018
68 Dalekovodno polje četvrtak, 24. maj 2018. petak, 25. maj 2018
69 Trafo polje utorak, 22. maj 2018. srijeda, 23. maj 2018
70 Mjerno polje ponedjeljak, 21. maj 2018. ponedjeljak, 21. maj 2018
71 POSTROJENJE 20 kV ponedjeljak, 12. februar 2018. srijeda, 23. maj 2018
72 Dalekovodno polje ponedjeljak, 12. februar 2018. petak, 16. februar 2018
73 Trafo polje utorak, 22. maj 2018. srijeda, 23. maj 2018
74 Mjerno polje ponedjeljak, 12. februar 2018. ponedjeljak, 12. februar 2018.
75 TRANSFORMATOR utorak, 22. maj 2018. utorak, 22. maj 2018



76 110/x kV utorak, 22. maj 2018. utorak, 22. maj 2018
78 TS BANJA LUKA 5 utorak, 20. februar 2018. utorak, 21. august 2018
79 POSTROJENJE 110 kV nedjelja, 27. maj 2018. utorak, 21. august 2018
80 Dalekovodno polje ponedjeljak, 20. august 2018. utorak, 21. august 2018
81 Trafo polje nedjelja, 27. maj 2018. nedjelja, 27. maj 2018.
82 Mjerno polje nedjelja, 27. maj 2018. nedjelja, 27. maj 2018.
83 POSTROJENJE 35 kV ponedjeljak, 28. maj 2018. utorak, 29. maj 2018
84 Dalekovodno polje ponedjeljak, 28. maj 2018. ponedjeljak, 28. maj 2018.
85 Trafo polje ponedjeljak, 28. maj 2018. ponedjeljak, 28. maj 2018.
86 Mjerno polje ponedjeljak, 28. maj 2018. ponedjeljak, 28. maj 2018.
87 POSTROJENJE 20 kV utorak, 20. februar 2018. ponedjeljak, 28. maj 2018
88 Dalekovodno polje utorak, 20. februar 2018. srijeda, 21. februar 2018
89 Trafo polje ponedjeljak, 28. maj 2018. ponedjeljak, 28. maj 2018
90 Mjerno polje nedjelja, 27. maj 2018. nedjelja, 27. maj 2018
91 TRANSFORMATOR nedjelja, 27. maj 2018. ponedjeljak, 28. maj 2018
92 110/x kV nedjelja, 27. maj 2018. nedjelja, 27. maj 2018
93 35/20(10) kV ponedjeljak, 28. maj 2018. ponedjeljak, 28. maj 2018
95 TS BANJA LUKA 7 nedjelja, 29. april 2018. srijeda, 24. oktobar 2018
96 POSTROJENJE 110 kV nedjelja, 29. april 2018. utorak, 1. maj 2018
97 Dalekovodno polje nedjelja, 29. april 2018. nedjelja, 29. april 2018.
98 Trafo polje ponedjeljak, 30. april 2018. utorak, 1. maj 2018
99 Mjerno polje nedjelja, 29. april 2018. nedjelja, 29. april 2018.

100 POSTROJENJE 20 kV ponedjeljak, 30. april 2018. srijeda, 24. oktobar 2018
101 Dalekovodno polje utorak, 23. oktobar 2018. srijeda, 24. oktobar 2018
102 Trafo polje ponedjeljak, 30. april 2018. utorak, 1. maj 2018
103 Spojno polje utorak, 23. oktobar 2018. utorak, 23. oktobar 2018.
104 Mjerno polje ponedjeljak, 30. april 2018. ponedjeljak, 30. april 2018.
105 TRANSFORMATOR ponedjeljak, 30. april 2018. utorak, 1. maj 2018
106 110/x kV ponedjeljak, 30. april 2018. utorak, 1. maj 2018
108 TS BANJA LUKA 8 četvrtak, 31. maj 2018. srijeda, 31. oktobar 2018
109 POSTROJENJE 110 kV četvrtak, 31. maj 2018. utorak, 5. juni 2018
110 Dalekovodno polje petak, 01. juni 2018. petak, 01. juni 2018.
111 Trafo polje ponedjeljak, 04. juni 2018. utorak, 5. juni 2018
112 Mjerno polje četvrtak, 31. maj 2018. četvrtak, 31. maj 2018.
113 POSTROJENJE 20 kV ponedjeljak, 04. juni 2018. srijeda, 31. oktobar 2018
114 Dalekovodno polje utorak, 30. oktobar 2018. srijeda, 31. oktobar 2018
115 Trafo polje ponedjeljak, 04. juni 2018. utorak, 5. juni 2018



116 Spojno polje utorak, 30. oktobar 2018. utorak, 30. oktobar 2018.
117 Mjerno polje ponedjeljak, 04. juni 2018. ponedjeljak, 04. juni 2018.
118 TRANSFORMATOR ponedjeljak, 04. juni 2018. utorak, 5. juni 2018
119 110/x kV ponedjeljak, 04. juni 2018. utorak, 5. juni 2018
121 TS CELINAC utorak, 01. maj 2018. srijeda, 31. oktobar 2018
122 POSTROJENJE 110 kV utorak, 01. maj 2018. ponedjeljak, 7. maj 2018
123 Dalekovodno polje utorak, 01. maj 2018. srijeda, 2. maj 2018
124 Trafo polje četvrtak, 03. maj 2018. petak, 4. maj 2018
125 Mjerno polje ponedjeljak, 07. maj 2018. ponedjeljak, 7. maj 2018
126 POSTROJENJE 20 kV četvrtak, 03. maj 2018. srijeda, 31. oktobar 2018
127 Dalekovodno polje ponedjeljak, 29. oktobar 2018. srijeda, 31. oktobar 2018
128 Trafo polje četvrtak, 03. maj 2018. petak, 4. maj 2018
129 Spojno polje ponedjeljak, 29. oktobar 2018. ponedjeljak, 29. oktobar 2018
130 Mjerno polje ponedjeljak, 07. maj 2018. ponedjeljak, 7. maj 2018
131 TRANSFORMATOR četvrtak, 03. maj 2018. petak, 4. maj 2018
132 110/x kV četvrtak, 03. maj 2018. petak, 4. maj 2018
135 TS PRIJEDOR 2 ponedjeljak, 04. juni 2018. utorak, 6. novembar 2018
136 POSTROJENJE 220 kV ponedjeljak, 04. juni 2018. srijeda, 12. septembar 2018
137 Dalekovodno polje ponedjeljak, 04. juni 2018. srijeda, 12. septembar 2018
138 Trafo polje ponedjeljak, 30. juli 2018. petak, 3. august 2018
139 Spojno polje ponedjeljak, 06. august 2018. ponedjeljak, 6. august 2018
140 Mjerno polje srijeda, 08. august 2018. srijeda, 8. august 2018
141 POSTROJENJE 110 kV srijeda, 13. juni 2018. ponedjeljak, 6. august 2018
142 Dalekovodno polje srijeda, 13. juni 2018. ponedjeljak, 18. juni 2018
143 Trafo polje srijeda, 01. august 2018. ponedjeljak, 6. august 2018
144 Spojno polje petak, 22. juni 2018. petak, 22. juni 2018
145 Mjerno polje srijeda, 20. juni 2018. četvrtak, 21. juni 2018
146 POSTROJENJE 20 kV utorak, 06. novembar 2018. utorak, 6. novembar 2018
147 Dalekovodno polje utorak, 06. novembar 2018. utorak, 6. novembar 2018
148 Trafo polje utorak, 06. novembar 2018. utorak, 6. novembar 2018
149 Mjerno polje utorak, 06. novembar 2018. utorak, 6. novembar 2018
150 TRANSFORMATOR srijeda, 01. august 2018. subota, 4. august 2018
151 220/110 kV srijeda, 01. august 2018. subota, 4. august 2018
153 TS PRIJEDOR 1 ponedjeljak, 19. februar 2018. petak, 22. juni 2018
154 POSTROJENJE 110 kV ponedjeljak, 11. juni 2018. petak, 22. juni 2018
155 Dalekovodno polje ponedjeljak, 11. juni 2018. petak, 15. juni 2018
156 Trafo polje četvrtak, 21. juni 2018. petak, 22. juni 2018



157 Mjerno polje srijeda, 20. juni 2018. srijeda, 20. juni 2018
158 POSTROJENJE 20 kV ponedjeljak, 19. februar 2018. petak, 22. juni 2018
159 Dalekovodno polje ponedjeljak, 19. februar 2018. petak, 23. februar 2018
160 Trafo polje četvrtak, 21. juni 2018. petak, 22. juni 2018
161 Mjerno polje srijeda, 20. juni 2018. srijeda, 20. juni 2018
162 TRANSFORMATOR četvrtak, 21. juni 2018. petak, 22. juni 2018
163 110/x kV četvrtak, 21. juni 2018. petak, 22. juni 2018
165 TS PRIJEDOR 3 ponedjeljak, 26. februar 2018. srijeda, 27. juni 2018
166 POSTROJENJE 110 kV ponedjeljak, 25. juni 2018. srijeda, 27. juni 2018
167 Dalekovodno polje ponedjeljak, 25. juni 2018. utorak, 26. juni 2018
168 Trafo polje srijeda, 27. juni 2018. srijeda, 27. juni 2018
169 Mjerno polje srijeda, 27. juni 2018. srijeda, 27. juni 2018
170 POSTROJENJE 20 kV ponedjeljak, 26. februar 2018. srijeda, 27. juni 2018
171 Dalekovodno polje ponedjeljak, 26. februar 2018. petak, 2. mart 2018
172 Trafo polje srijeda, 27. juni 2018. srijeda, 27. juni 2018
173 Mjerno polje srijeda, 27. juni 2018. srijeda, 27. juni 2018
174 TRANSFORMATOR srijeda, 27. juni 2018. srijeda, 27. juni 2018
175 110/x kV srijeda, 27. juni 2018. srijeda, 27. juni 2018
177 TS PRIJEDOR 5 utorak, 06. mart 2018. petak, 16. novembar 2018
178 POSTROJENJE 110 kV srijeda, 27. juni 2018. srijeda, 4. juli 2018
179 Dalekovodno polje srijeda, 27. juni 2018. petak, 29. juni 2018
180 Trafo polje ponedjeljak, 02. juli 2018. srijeda, 4. juli 2018
181 Mjerno polje srijeda, 04. juli 2018. srijeda, 4. juli 2018
182 POSTROJENJE 20 kV ponedjeljak, 02. juli 2018. petak, 16. novembar 2018
183 Dalekovodno polje ponedjeljak, 12. novembar 2018. petak, 16. novembar 2018
184 Trafo polje ponedjeljak, 02. juli 2018. srijeda, 4. juli 2018
185 Spojno polje petak, 16. novembar 2018. petak, 16. novembar 2018
186 Mjerno polje subota, 10. novembar 2018. subota, 10. novembar 2018
187 POSTROJENJE 6 kV utorak, 06. mart 2018. srijeda, 4. juli 2018
188 Dalekovodno polje srijeda, 07. mart 2018. petak, 9. mart 2018
189 Trafo polje ponedjeljak, 02. juli 2018. srijeda, 4. juli 2018
190 Mjerno polje utorak, 06. mart 2018. utorak, 6. mart 2018
191 TRANSFORMATOR ponedjeljak, 02. juli 2018. srijeda, 4. juli 2018
192 110/x kV ponedjeljak, 02. juli 2018. srijeda, 4. juli 2018
194 TS NOVI GRAD ponedjeljak, 12. mart 2018. srijeda, 4. juli 2018
195 POSTROJENJE 110 kV ponedjeljak, 02. juli 2018. srijeda, 4. juli 2018
196 Dalekovodno polje ponedjeljak, 02. juli 2018. ponedjeljak, 2. juli 2018



197 Trafo polje utorak, 03. juli 2018. srijeda, 4. juli 2018
198 Mjerno polje utorak, 03. juli 2018. utorak, 3. juli 2018
199 POSTROJENJE 20 kV ponedjeljak, 12. mart 2018. srijeda, 4. juli 2018
200 Dalekovodno polje ponedjeljak, 12. mart 2018. četvrtak, 15. mart 2018
201 Trafo polje utorak, 03. juli 2018. srijeda, 4. juli 2018
202 Mjerno polje utorak, 03. juli 2018. utorak, 3. juli 2018
207 TRANSFORMATOR utorak, 03. juli 2018. srijeda, 4. juli 2018
208 110/x kV utorak, 03. juli 2018. srijeda, 4. juli 2018
210 TS MRKONJIC GRAD srijeda, 21. mart 2018. petak, 24. august 2018
211 POSTROJENJE 110 kV ponedjeljak, 20. august 2018. petak, 24. august 2018
212 Dalekovodno polje srijeda, 22. august 2018. petak, 24. august 2018
213 Trafo polje ponedjeljak, 20. august 2018. utorak, 21. august 2018
214 Mjerno polje ponedjeljak, 20. august 2018. ponedjeljak, 20. august 2018
215 POSTROJENJE 20 kV srijeda, 21. mart 2018. utorak, 21. august 2018
216 Dalekovodno polje srijeda, 21. mart 2018. petak, 23. mart 2018
217 Trafo polje ponedjeljak, 20. august 2018. utorak, 21. august 2018
218 Spojno polje srijeda, 21. mart 2018. srijeda, 21. mart 2018
219 Mjerno polje četvrtak, 22. mart 2018. četvrtak, 22. mart 2018
220 TRANSFORMATOR ponedjeljak, 20. august 2018. utorak, 21. august 2018
221 110/x kV ponedjeljak, 20. august 2018. utorak, 21. august 2018
223 TS B. DUBICA srijeda, 21. mart 2018. petak, 20. juli 2018
224 POSTROJENJE 110 kV utorak, 17. juli 2018. petak, 20. juli 2018
225 Dalekovodno polje četvrtak, 19. juli 2018. petak, 20. juli 2018
226 Trafo polje utorak, 17. juli 2018. srijeda, 18. juli 2018
227 Mjerno polje petak, 20. juli 2018. petak, 20. juli 2018
228 POSTROJENJE 20 kV srijeda, 21. mart 2018. srijeda, 18. juli 2018
229 Dalekovodno polje srijeda, 21. mart 2018. petak, 23. mart 2018
230 Trafo polje utorak, 17. juli 2018. srijeda, 18. juli 2018
231 Mjerno polje petak, 30. mart 2018. petak, 30. mart 2018
232 POSTROJENJE 10 kV srijeda, 28. mart 2018. srijeda, 18. juli 2018
233 Dalekovodno polje srijeda, 28. mart 2018. petak, 30. mart 2018
234 Trafo polje utorak, 17. juli 2018. srijeda, 18. juli 2018
235 Mjerno polje petak, 30. mart 2018. petak, 30. mart 2018
236 TRANSFORMATOR utorak, 17. juli 2018. srijeda, 18. juli 2018
237 110/x kV utorak, 17. juli 2018. srijeda, 18. juli 2018
239 TS LAKTAŠI utorak, 24. juli 2018. petak, 9. novembar 2018
240 POSTROJENJE 110 kV utorak, 24. juli 2018. petak, 27. juli 2018



241 Dalekovodno polje četvrtak, 26. juli 2018. petak, 27. juli 2018
242 Trafo polje utorak, 24. juli 2018. srijeda, 25. juli 2018
243 Mjerno polje srijeda, 25. juli 2018. srijeda, 25. juli 2018
244 POSTROJENJE 20 kV utorak, 24. juli 2018. petak, 9. novembar 2018
245 Dalekovodno polje utorak, 06. novembar 2018. petak, 9. novembar 2018
246 Trafo polje utorak, 24. juli 2018. srijeda, 25. juli 2018
247 Mjerno polje ponedjeljak, 30. juli 2018. ponedjeljak, 30. juli 2018
248 TRANSFORMATOR utorak, 24. juli 2018. srijeda, 25. juli 2018
249 110/x kV utorak, 24. juli 2018. srijeda, 25. juli 2018
251 TS SRBAC četvrtak, 26. april 2018. nedjelja, 5. august 2018
252 POSTROJENJE 110 kV četvrtak, 02. august 2018. nedjelja, 5. august 2018
253 Dalekovodno polje četvrtak, 02. august 2018. petak, 3. august 2018
254 Trafo polje nedjelja, 05. august 2018. nedjelja, 5. august 2018
255 Mjerno polje nedjelja, 05. august 2018. nedjelja, 5. august 2018
256 POSTROJENJE 20 kV četvrtak, 26. april 2018. nedjelja, 5. august 2018
257 Dalekovodno polje četvrtak, 26. april 2018. petak, 27. april 2018
258 Trafo polje nedjelja, 05. august 2018. nedjelja, 05. august 2018.
259 Mjerno polje nedjelja, 05. august 2018. nedjelja, 5. august 2018
260 TRANSFORMATOR nedjelja, 05. august 2018. nedjelja, 05. august 2018.
261 110/x kV nedjelja, 05. august 2018. nedjelja, 05. august 2018.
263 TS TOPOLA srijeda, 08. august 2018. petak, 16. novembar 2018
264 POSTROJENJE 110 kV srijeda, 08. august 2018. utorak, 14. august 2018
265 Dalekovodno polje srijeda, 08. august 2018. četvrtak, 9. august 2018
266 Trafo polje ponedjeljak, 13. august 2018. utorak, 14. august 2018
267 Mjerno polje utorak, 14. august 2018. utorak, 14. august 2018
268 POSTROJENJE 20 kV ponedjeljak, 13. august 2018. petak, 16. novembar 2018
269 Dalekovodno polje srijeda, 14. novembar 2018. petak, 16. novembar 2018
270 Trafo polje ponedjeljak, 13. august 2018. utorak, 14. august 2018
271 Spojno polje petak, 16. novembar 2018. petak, 16. novembar 2018
272 Mjerno polje utorak, 14. august 2018. utorak, 14. august 2018
273 TRANSFORMATOR ponedjeljak, 13. august 2018. utorak, 14. august 2018
274 110/x kV ponedjeljak, 13. august 2018. utorak, 14. august 2018
276 TS GRADIŠKA ponedjeljak, 02. april 2018. četvrtak, 9. august 2018
277 POSTROJENJE 110 kV ponedjeljak, 06. august 2018. četvrtak, 9. august 2018
278 Dalekovodno polje ponedjeljak, 06. august 2018. utorak, 7. august 2018
279 Trafo polje srijeda, 08. august 2018. četvrtak, 9. august 2018
280 Mjerno polje srijeda, 08. august 2018. četvrtak, 9. august 2018



281 POSTROJENJE 20 kV ponedjeljak, 02. april 2018. četvrtak, 9. august 2018
282 Dalekovodno polje ponedjeljak, 02. april 2018. petak, 6. april 2018
283 Trafo polje srijeda, 08. august 2018. četvrtak, 9. august 2018
284 Spojno polje srijeda, 04. april 2018. srijeda, 4. april 2018
285 Mjerno polje srijeda, 08. august 2018. četvrtak, 9. august 2018
286 POSTROJENJE 10 kV ponedjeljak, 09. april 2018. četvrtak, 9. august 2018
287 Dalekovodno polje ponedjeljak, 09. april 2018. četvrtak, 12. april 2018
288 Trafo polje srijeda, 08. august 2018. četvrtak, 9. august 2018
289 Mjerno polje srijeda, 08. august 2018. četvrtak, 9. august 2018
290 TRANSFORMATOR srijeda, 08. august 2018. četvrtak, 9. august 2018
291 110/x kV srijeda, 08. august 2018. četvrtak, 9. august 2018
293 TS PRNJAVOR ponedjeljak, 09. april 2018. nedjelja, 26. august 2018
294 POSTROJENJE 110 kV nedjelja, 26. august 2018. nedjelja, 26. august 2018
295 Dalekovodno polje nedjelja, 26. august 2018. nedjelja, 26. august 2018
296 Trafo polje nedjelja, 26. august 2018. nedjelja, 26. august 2018
297 Mjerno polje nedjelja, 26. august 2018. nedjelja, 26. august 2018
298 POSTROJENJE 20 kV ponedjeljak, 09. april 2018. nedjelja, 26. august 2018
299 Dalekovodno polje ponedjeljak, 09. april 2018. četvrtak, 12. april 2018
300 Trafo polje nedjelja, 26. august 2018. nedjelja, 26. august 2018
301 Mjerno polje nedjelja, 26. august 2018. nedjelja, 26. august 2018
306 TRANSFORMATOR nedjelja, 26. august 2018. nedjelja, 26. august 2018
307 110/x kV nedjelja, 26. august 2018. nedjelja, 26. august 2018
309 TS UKRINA ponedjeljak, 16. april 2018. petak, 17. august 2018
310 POSTROJENJE 110 kV ponedjeljak, 13. august 2018. petak, 17. august 2018
311 Dalekovodno polje ponedjeljak, 13. august 2018. srijeda, 15. august 2018
312 Trafo polje petak, 17. august 2018. petak, 17. august 2018.
313 Mjerno polje petak, 17. august 2018. petak, 17. august 2018
314 POSTROJENJE 20 kV ponedjeljak, 16. april 2018. petak, 17. august 2018
315 Dalekovodno polje ponedjeljak, 16. april 2018. srijeda, 18. april 2018
316 Trafo polje petak, 17. august 2018. petak, 17. august 2018.
317 Mjerno polje petak, 17. august 2018. petak, 17. august 2018
318 TRANSFORMATOR petak, 17. august 2018. petak, 17. august 2018
319 110/x kV petak, 17. august 2018. petak, 17. august 2018.
321 TS KOTOR VAROŠ ponedjeljak, 23. april 2018. četvrtak, 3. maj 2018
322 POSTROJENJE 110 kV ponedjeljak, 30. april 2018. četvrtak, 3. maj 2018
323 Dalekovodno polje ponedjeljak, 30. april 2018. utorak, 1. maj 2018
324 Trafo polje srijeda, 02. maj 2018. četvrtak, 3. maj 2018



325 Mjerno polje srijeda, 02. maj 2018. četvrtak, 3. maj 2018
326 POSTROJENJE 20 kV ponedjeljak, 23. april 2018. četvrtak, 3. maj 2018
327 Dalekovodno polje ponedjeljak, 23. april 2018. petak, 27. april 2018
328 Trafo polje srijeda, 02. maj 2018. četvrtak, 3. maj 2018
329 Mjerno polje srijeda, 02. maj 2018. četvrtak, 3. maj 2018
330 TRANSFORMATOR srijeda, 02. maj 2018. četvrtak, 3. maj 2018
331 110/x kV srijeda, 02. maj 2018. četvrtak, 3. maj 2018
332 TS JAJCE 1 ponedjeljak, 05. februar 2018. petak, 31. august 2018
333 POSTROJENJE 110 kV ponedjeljak, 27. august 2018. petak, 31. august 2018
334 Dalekovodno polje ponedjeljak, 27. august 2018. srijeda, 29. august 2018
335 Trafo polje četvrtak, 30. august 2018. petak, 31. august 2018
336 Mjerno polje četvrtak, 30. august 2018. petak, 31. august 2018
337 POSTROJENJE 35 kV ponedjeljak, 05. februar 2018. petak, 31. august 2018
338 Dalekovodno polje ponedjeljak, 05. februar 2018. četvrtak, 8. februar 2018
339 Trafo polje četvrtak, 30. august 2018. petak, 31. august 2018
340 Mjerno polje četvrtak, 30. august 2018. petak, 31. august 2018
341 POSTROJENJE 10 kV četvrtak, 08. februar 2018. petak, 31. august 2018
342 Dalekovodno polje četvrtak, 08. februar 2018. utorak, 13. februar 2018
343 Trafo polje četvrtak, 30. august 2018. petak, 31. august 2018
344 Mjerno polje četvrtak, 30. august 2018. petak, 31. august 2018
345 TRANSFORMATOR ponedjeljak, 05. februar 2018. petak, 31. august 2018
346 110/x kV četvrtak, 30. august 2018. petak, 31. august 2018
347 35/20(10) kV ponedjeljak, 05. februar 2018. utorak, 13. februar 2018
349 TS JAJCE 2 utorak, 06. februar 2018. četvrtak, 13. septembar 2018
350 POSTROJENJE 220 kV srijeda, 4. juli 2018 četvrtak, 12. juli 2018
351 Dalekovodno polje srijeda, 4. juli 2018 četvrtak, 5. juli 2018
352 Trafo polje srijeda, 11. juli 2018 četvrtak, 12. juli 2018
353 Mjerno polje srijeda, 11. juli 2018 srijeda, 11. juli 2018
354 POSTROJENJE 110 kV srijeda, 11. juli 2018 četvrtak, 13. septembar 2018
355 Dalekovodno polje ponedjeljak, 3. septembar 2018 četvrtak, 6. septembar 2018
356 Trafo polje srijeda, 11. juli 2018 četvrtak, 13. septembar 2018
357 Spojno polje petak, 7. septembar 2018 petak, 7. septembar 2018
358 Mjerno polje petak, 24. august 2018 petak, 24. august 2018
359 POSTROJENJE 35 kV utorak, 6. februar 2018 četvrtak, 13. septembar 2018
360 Dalekovodno polje utorak, 6. februar 2018 petak, 9. februar 2018
361 Trafo polje petak, 7. septembar 2018 četvrtak, 13. septembar 2018
362 Spojno polje utorak, 6. februar 2018 utorak, 6. februar 2018



363 Mjerno polje utorak, 6. februar 2018 utorak, 6. februar 2018
364 TRANSFORMATOR srijeda, 11. juli 2018 četvrtak, 13. septembar 2018
365 220/110 kV srijeda, 11. juli 2018 četvrtak, 12. juli 2018
366 110/x kV petak, 7. septembar 2018 četvrtak, 13. septembar 2018
367 TS ŠIPOVO ponedjeljak, 09. april 2018. nedjelja, 29. juli 2018
368 POSTROJENJE 110 kV nedjelja, 29. juli 2018. nedjelja, 29. juli 2018
369 Dalekovodno polje nedjelja, 29. juli 2018. nedjelja, 29. juli 2018
370 Trafo polje nedjelja, 29. juli 2018. nedjelja, 29. juli 2018
371 Mjerno polje nedjelja, 29. juli 2018. nedjelja, 29. juli 2018
372 POSTROJENJE 20 kV ponedjeljak, 09. april 2018. nedjelja, 29. juli 2018
373 Dalekovodno polje ponedjeljak, 09. april 2018. četvrtak, 12. april 2018
374 Trafo polje nedjelja, 29. juli 2018. nedjelja, 29. juli 2018
375 Mjerno polje nedjelja, 29. juli 2018. nedjelja, 29. juli 2018
376 TRANSFORMATOR nedjelja, 29. juli 2018. nedjelja, 29. juli 2018
377 110/x kV nedjelja, 29. juli 2018. nedjelja, 29. juli 2018
378 TS LAKTAŠI 2 četvrtak, 01. mart 2018. srijeda, 4. juli 2018
379 POSTROJENJE 110 kV ponedjeljak, 02. juli 2018. srijeda, 4. juli 2018
380 Dalekovodno polje ponedjeljak, 02. juli 2018. utorak, 3. juli 2018
381 Trafo polje srijeda, 04. juli 2018. srijeda, 4. juli 2018
382 Mjerno polje srijeda, 04. juli 2018. srijeda, 4. juli 2018
383 POSTROJENJE 20 kV četvrtak, 01. mart 2018. srijeda, 4. juli 2018
384 Dalekovodno polje četvrtak, 01. mart 2018. petak, 2. mart 2018
385 Trafo polje srijeda, 04. juli 2018. srijeda, 4. juli 2018
386 Mjerno polje srijeda, 04. juli 2018. srijeda, 4. juli 2018
389 TRANSFORMATOR srijeda, 04. juli 2018. srijeda, 4. juli 2018
390 110/x kV srijeda, 04. juli 2018. srijeda, 4. juli 2018
391 TS GRADIŠKA 2 četvrtak, 12. april 2018. srijeda, 5. septembar 2018
392 POSTROJENJE 110 kV ponedjeljak, 03. septembar 2018. srijeda, 5. septembar 2018
393 Dalekovodno polje ponedjeljak, 03. septembar 2018. utorak, 4. septembar 2018
394 Trafo polje srijeda, 05. septembar 2018. srijeda, 5. septembar 2018
395 Mjerno polje srijeda, 05. septembar 2018. srijeda, 5. septembar 2018
396 POSTROJENJE 20 kV četvrtak, 12. april 2018. srijeda, 5. septembar 2018
397 Dalekovodno polje četvrtak, 12. april 2018. petak, 13. april 2018
398 Trafo polje srijeda, 05. septembar 2018. srijeda, 5. septembar 2018
399 Mjerno polje srijeda, 05. septembar 2018. srijeda, 5. septembar 2018
400 TRANSFORMATOR srijeda, 05. septembar 2018. srijeda, 5. septembar 2018
401 110/x kV srijeda, 05. septembar 2018. srijeda, 5. septembar 2018


