Red. Br. Objekat

Planirani pocetak

Planirani zavrsetak

Bijeska

1 TS BANJA LUKA 6 ponedjeljak, 14. maj 2018. petak, 26. oktobar 2018

2 POSTROJENJE 400 kV  |ponedjeljak, 14. maj 2018. petak, 25. maj 2018

3 Dalekovodno polje ponedjeljak, 21. maj 2018. utorak, 29. maj 2018

4 Trafo polje ponedjeljak, 21. maj 2018. Cetvrtak, 24. maj 2018

5 Spojno polje srijeda, 16. maj 2018. Cetvrtak, 17. maj 2018

6 Mjerno polje utorak, 15. maj 2018. utorak, 15. maj 2018

7 POSTROJENJE 110 kV  |ponedjeljak, 28. maj 2018. petak, 28. septembar 2018
8 Dalekovodno polje ponedjeljak, 17. septembar 2018. Cetvrtak, 27. septembar 2018
9 Trafo polje ponedjeljak, 21. maj 2018. Cetvrtak, 24. maj 2018

10 Spojno polje petak, 28. septembar 2018. petak, 28. septembar 2018.
11 Mjerno polje petak, 14. septembar 2018. petak, 14. septembar 2018
12 POSTROJENJE 20 kV utorak, 23. oktobar 2018. petak, 26. oktobar 2018

13 Dalekovodno polje Cetvrtak, 25. oktobar 2018. petak, 26. oktobar 2018
14 Trafo polje utorak, 23. oktobar 2018. srijeda, 24. oktobar 2018
15 Spojno polje Cetvrtak, 25. oktobar 2018. Cetvrtak, 25. oktobar 2018.
16 Mjerno polje Cetvrtak, 25. oktobar 2018. Cetvrtak, 25. oktobar 2018.
17 TRANSFORMATOR ponedjeljak, 21. maj 2018. srijeda, 24. oktobar 2018
18 400/110 kV ponedjeljak, 21. maj 2018. srijeda, 24. oktobar 2018
19 110/x kV ponedjeljak, 22. oktobar 2018. utorak, 23. oktobar 2018
21 TS BANJA LUKA 1 petak, 12. januar 2018. Cetvrtak, 30. august 2018
22 POSTROJENJE 110 kV  [petak, 27. april 2018. Cetvrtak, 30. august 2018
23 Dalekovodno polje petak, 27. april 2018. petak, 24. august 2018

24 Trafo polje ponedjeljak, 27. august 2018. Cetvrtak, 30. august 2018
25 Spojno polje ponedjeljak, 07. maj 2018. ponedjeljak, 7. maj 2018
26 POSTROJENIJE 35 kV Cetvrtak, 07. juni 2018. Cetvrtak, 23. august 2018
27 Dalekovodno polje Cetvrtak, 07. juni 2018. cetvrtak, 7. juni 2018

28 Trafo polje ponedjeljak, 20. august 2018. Cetvrtak, 23. august 2018
29 POSTROJENJE 10 kV petak, 19. januar 2018. Cetvrtak, 1. septembar 2016
30 Dalekovodno polje petak, 12. januar 2018. Cetvrtak, 18. januar 2018
31 Trafo polje ponedjeljak, 27. august 2018. Cetvrtak, 30. august 2018
32 Spojno polje srijeda, 17. januar 2018. srijeda, 17. januar 2018

33 Mjerno polje utorak, 16. januar 2018. utorak, 16. januar 2018

34 TRANSFORMATOR ponedjeljak, 27. august 2018. Cetvrtak, 30. august 2018
35 110/x kv ponedjeljak, 27. august 2018. Cetvrtak, 30. august 2018




37 TS BANJA LUKA 2 utorak, 16. januar 2018. nedjelja, 20. maj 2018
38 POSTROJENJE 110 kV  |ponedjeljak, 14. maj 2018. Cetvrtak, 17. maj 2018
39 Dalekovodno polje ponedjeljak, 14. maj 2018. utorak, 15. maj 2018

40 Trafo polje srijeda, 16. maj 2018. cetvrtak, 17. maj 2018
41 Mjerno polje srijeda, 16. maj 2018. srijeda, 16. maj 2018

42 POSTROJENIJE 10 kV utorak, 16. januar 2018. nedjelja, 20. maj 2018
43 Dalekovodno polje utorak, 16. januar 2018. Cetvrtak, 25. januar 2018
44 Trafo polje petak, 18. maj 2018. nedjelja, 20. maj 2018
45 Spojno polje petak, 19. januar 2018. petak, 19. januar 2018.
46 Mjerno polje petak, 19. januar 2018. petak, 19. januar 2018.
47 TRANSFORMATOR srijeda, 16. maj 2018. Cetvrtak, 17. maj 2018
48 110/x kV srijeda, 16. maj 2018. Cetvrtak, 17. maj 2018
50 TS BANJA LUKA 3 ponedjeljak, 22. januar 2018. utorak, 21. august 2018
51 POSTROJENJE 110 kV  |srijeda, 23. maj 2018. utorak, 21. august 2018
52 Dalekovodno polje ponedjeljak, 20. august 2018. utorak, 21. august 2018
53 Trafo polje srijeda, 23. maj 2018. cetvrtak, 24. maj 2018
54 Mjerno polje Cetvrtak, 24. maj 2018. Cetvrtak, 24. maj 2018
55 POSTROJENIJE 20 kV ponedjeljak, 22. januar 2018. Cetvrtak, 24. maj 2018
56 Dalekovodno polje ponedjeljak, 22. januar 2018. Cetvrtak, 1. februar 2018
57 Trafo polje srijeda, 23. maj 2018. Cetvrtak, 24. maj 2018
58 Mjerno polje srijeda, 23. maj 2018. srijeda, 23. maj 2018.

59 POSTROJENIJE 10 kV petak, 02. februar 2018. Cetvrtak, 24. maj 2018
60 Dalekovodno polje ponedjeljak, 05. februar 2018. ponedjeljak, 12. februar 2018
61 Trafo polje srijeda, 23. maj 2018. Cetvrtak, 24. maj 2018
62 Mjerno polje petak, 02. februar 2018. petak, 02. februar 2018.
63 TRANSFORMATOR srijeda, 23. maj 2018. Cetvrtak, 24. maj 2018
64 110/x kV srijeda, 23. maj 2018. Cetvrtak, 24. maj 2018
66 TS BANJA LUKA 4 ponedjeljak, 12. februar 2018. petak, 25. maj 2018

67 POSTROJENJE 110 kV  |ponedjeljak, 21. maj 2018. petak, 25. maj 2018

68 Dalekovodno polje Cetvrtak, 24. maj 2018. petak, 25. maj 2018

69 Trafo polje utorak, 22. maj 2018. srijeda, 23. maj 2018

70 Mjerno polje ponedjeljak, 21. maj 2018. ponedjeljak, 21. maj 2018
71 POSTROJENIJE 20 kV ponedjeljak, 12. februar 2018. srijeda, 23. maj 2018

72 Dalekovodno polje ponedjeljak, 12. februar 2018. petak, 16. februar 2018
73 Trafo polje utorak, 22. maj 2018. srijeda, 23. maj 2018

74 Mjerno polje ponedjeljak, 12. februar 2018. ponedjeljak, 12. februar 2018.
75 TRANSFORMATOR utorak, 22. maj 2018. utorak, 22. maj 2018




76 110/x kV utorak, 22. maj 2018. utorak, 22. maj 2018

78 TS BANJA LUKA 5 utorak, 20. februar 2018. utorak, 21. august 2018
79 POSTROJENJE 110 kV  |nedjelja, 27. maj 2018. utorak, 21. august 2018
80 Dalekovodno polje ponedjeljak, 20. august 2018. utorak, 21. august 2018
81 Trafo polje nedjelja, 27. maj 2018. nedjelja, 27. maj 2018.

82 Mjerno polje nedjelja, 27. maj 2018. nedjelja, 27. maj 2018.

83 POSTROJENIJE 35 kV ponedjeljak, 28. maj 2018. utorak, 29. maj 2018

84 Dalekovodno polje ponedjeljak, 28. maj 2018. ponedjeljak, 28. maj 2018.
85 Trafo polje ponedjeljak, 28. maj 2018. ponedjeljak, 28. maj 2018.
86 Mjerno polje ponedjeljak, 28. maj 2018. ponedjeljak, 28. maj 2018.
87 POSTROJENIJE 20 kV utorak, 20. februar 2018. ponedjeljak, 28. maj 2018
88 Dalekovodno polje utorak, 20. februar 2018. srijeda, 21. februar 2018
89 Trafo polje ponedjeljak, 28. maj 2018. ponedjeljak, 28. maj 2018
90 Mjerno polje nedjelja, 27. maj 2018. nedjelja, 27. maj 2018

91 TRANSFORMATOR nedjelja, 27. maj 2018. ponedjeljak, 28. maj 2018
92 110/x kv nedjelja, 27. maj 2018. nedjelja, 27. maj 2018

93 35/20(10) kv ponedjeljak, 28. maj 2018. ponedjeljak, 28. maj 2018
95 TS BANJA LUKA 7 nedjelja, 29. april 2018. srijeda, 24. oktobar 2018
96 POSTROJENJE 110 kV  |nedjelja, 29. april 2018. utorak, 1. maj 2018

97 Dalekovodno polje nedjelja, 29. april 2018. nedjelja, 29. april 2018.
98 Trafo polje ponedjeljak, 30. april 2018. utorak, 1. maj 2018

99 Mjerno polje nedjelja, 29. april 2018. nedjelja, 29. april 2018.
100 POSTROJENIJE 20 kV ponedjeljak, 30. april 2018. srijeda, 24. oktobar 2018
101 Dalekovodno polje utorak, 23. oktobar 2018. srijeda, 24. oktobar 2018
102 Trafo polje ponedjeljak, 30. april 2018. utorak, 1. maj 2018

103 Spojno polje utorak, 23. oktobar 2018. utorak, 23. oktobar 2018.
104 Mjerno polje ponedjeljak, 30. april 2018. ponedjeljak, 30. april 2018.
105 TRANSFORMATOR ponedjeljak, 30. april 2018. utorak, 1. maj 2018

106 110/x kV ponedjeljak, 30. april 2018. utorak, 1. maj 2018

108 TS BANJA LUKA 8 Cetvrtak, 31. maj 2018. srijeda, 31. oktobar 2018
109 POSTROJENJE 110 kV  [cetvrtak, 31. maj 2018. utorak, 5. juni 2018

110 Dalekovodno polje petak, 01. juni 2018. petak, 01. juni 2018.

111 Trafo polje ponedjeljak, 04. juni 2018. utorak, 5. juni 2018

112 Mjerno polje Cetvrtak, 31. maj 2018. Cetvrtak, 31. maj 2018.
113 POSTROJENIJE 20 kV ponedjeljak, 04. juni 2018. srijeda, 31. oktobar 2018
114 Dalekovodno polje utorak, 30. oktobar 2018. srijeda, 31. oktobar 2018
115 Trafo polje ponedjeljak, 04. juni 2018. utorak, 5. juni 2018




116 Spojno polje utorak, 30. oktobar 2018. utorak, 30. oktobar 2018.
117 Mjerno polje ponedjeljak, 04. juni 2018. ponedjeljak, 04. juni 2018.
118 TRANSFORMATOR ponedjeljak, 04. juni 2018. utorak, 5. juni 2018

119 110/x kV ponedjeljak, 04. juni 2018. utorak, 5. juni 2018

121 TS CELINAC utorak, 01. maj 2018. srijeda, 31. oktobar 2018
122 POSTROJENJE 110 kV  |utorak, 01. maj 2018. ponedjeljak, 7. maj 2018
123 Dalekovodno polje utorak, 01. maj 2018. srijeda, 2. maj 2018

124 Trafo polje Cetvrtak, 03. maj 2018. petak, 4. maj 2018

125 Mjerno polje ponedjeljak, 07. maj 2018. ponedjeljak, 7. maj 2018
126 POSTROJENJE 20 kV Cetvrtak, 03. maj 2018. srijeda, 31. oktobar 2018
127 Dalekovodno polje ponedjeljak, 29. oktobar 2018. srijeda, 31. oktobar 2018
128 Trafo polje Cetvrtak, 03. maj 2018. petak, 4. maj 2018

129 Spojno polje ponedjeljak, 29. oktobar 2018. ponedjeljak, 29. oktobar 2018
130 Mjerno polje ponedjeljak, 07. maj 2018. ponedjeljak, 7. maj 2018
131 TRANSFORMATOR Cetvrtak, 03. maj 2018. petak, 4. maj 2018

132 110/x kV Cetvrtak, 03. maj 2018. petak, 4. maj 2018

135 TS PRIJEDOR 2 ponedjeljak, 04. juni 2018. utorak, 6. novembar 2018
136 POSTROJENJE 220 kV  |ponedjeljak, 04. juni 2018. srijeda, 12. septembar 2018
137 Dalekovodno polje ponedjeljak, 04. juni 2018. srijeda, 12. septembar 2018
138 Trafo polje ponedjeljak, 30. juli 2018. petak, 3. august 2018

139 Spojno polje ponedjeljak, 06. august 2018. ponedjeljak, 6. august 2018
140 Mjerno polje srijeda, 08. august 2018. srijeda, 8. august 2018

141 POSTROJENJE 110 kV  |srijeda, 13. juni 2018. ponedjeljak, 6. august 2018
142 Dalekovodno polje srijeda, 13. juni 2018. ponedjeljak, 18. juni 2018
143 Trafo polje srijeda, 01. august 2018. ponedjeljak, 6. august 2018
144 Spojno polje petak, 22. juni 2018. petak, 22. juni 2018

145 Mjerno polje srijeda, 20. juni 2018. cetvrtak, 21. juni 2018

146 POSTROJENJE 20 kV utorak, 06. novembar 2018. utorak, 6. novembar 2018
147 Dalekovodno polje utorak, 06. novembar 2018. utorak, 6. novembar 2018
148 Trafo polje utorak, 06. novembar 2018. utorak, 6. novembar 2018
149 Mjerno polje utorak, 06. novembar 2018. utorak, 6. novembar 2018
150 TRANSFORMATOR srijeda, 01. august 2018. subota, 4. august 2018

151 220/110 kV srijeda, 01. august 2018. subota, 4. august 2018

153 TS PRIJEDOR 1 ponedjeljak, 19. februar 2018. petak, 22. juni 2018

154 POSTROJENJE 110 kV  |ponedjeljak, 11. juni 2018. petak, 22. juni 2018

155 Dalekovodno polje ponedjeljak, 11. juni 2018. petak, 15. juni 2018

156 Trafo polje Cetvrtak, 21. juni 2018. petak, 22. juni 2018




157 Mjerno polje srijeda, 20. juni 2018. srijeda, 20. juni 2018

158 POSTROJENIJE 20 kV ponedjeljak, 19. februar 2018. petak, 22. juni 2018

159 Dalekovodno polje ponedjeljak, 19. februar 2018. petak, 23. februar 2018
160 Trafo polje Cetvrtak, 21. juni 2018. petak, 22. juni 2018

161 Mjerno polje srijeda, 20. juni 2018. srijeda, 20. juni 2018

162 TRANSFORMATOR Cetvrtak, 21. juni 2018. petak, 22. juni 2018

163 110/x kV Cetvrtak, 21. juni 2018. petak, 22. juni 2018

165 TS PRIJEDOR 3 ponedjeljak, 26. februar 2018. srijeda, 27. juni 2018

166 POSTROJENJE 110 kV  |ponedjeljak, 25. juni 2018. srijeda, 27. juni 2018

167 Dalekovodno polje ponedjeljak, 25. juni 2018. utorak, 26. juni 2018

168 Trafo polje srijeda, 27. juni 2018. srijeda, 27. juni 2018

169 Mjerno polje srijeda, 27. juni 2018. srijeda, 27. juni 2018

170 POSTROJENIJE 20 kV ponedjeljak, 26. februar 2018. srijeda, 27. juni 2018

171 Dalekovodno polje ponedjeljak, 26. februar 2018. petak, 2. mart 2018

172 Trafo polje srijeda, 27. juni 2018. srijeda, 27. juni 2018

173 Mjerno polje srijeda, 27. juni 2018. srijeda, 27. juni 2018

174 TRANSFORMATOR srijeda, 27. juni 2018. srijeda, 27. juni 2018

175 110/x kV srijeda, 27. juni 2018. srijeda, 27. juni 2018

177 TS PRIJEDOR 5 utorak, 06. mart 2018. petak, 16. novembar 2018
178 POSTROJENJE 110 kV  [srijeda, 27. juni 2018. srijeda, 4. juli 2018

179 Dalekovodno polje srijeda, 27. juni 2018. petak, 29. juni 2018

180 Trafo polje ponedjeljak, 02. juli 2018. srijeda, 4. juli 2018

181 Mjerno polje srijeda, 04. juli 2018. srijeda, 4. juli 2018

182 POSTROJENIJE 20 kV ponedjeljak, 02. juli 2018. petak, 16. novembar 2018
183 Dalekovodno polje ponedjeljak, 12. novembar 2018. petak, 16. novembar 2018
184 Trafo polje ponedjeljak, 02. juli 2018. srijeda, 4. juli 2018

185 Spojno polje petak, 16. novembar 2018. petak, 16. novembar 2018
186 Mjerno polje subota, 10. novembar 2018. subota, 10. novembar 2018
187 POSTROJENIJE 6 kV utorak, 06. mart 2018. srijeda, 4. juli 2018

188 Dalekovodno polje srijeda, 07. mart 2018. petak, 9. mart 2018

189 Trafo polje ponedjeljak, 02. juli 2018. srijeda, 4. juli 2018

190 Mjerno polje utorak, 06. mart 2018. utorak, 6. mart 2018

191 TRANSFORMATOR ponedjeljak, 02. juli 2018. srijeda, 4. juli 2018

192 110/x kV ponedjeljak, 02. juli 2018. srijeda, 4. juli 2018

194 TS NOVI GRAD ponedjeljak, 12. mart 2018. srijeda, 4. juli 2018

195 POSTROJENJE 110 kV  |ponedjeljak, 02. juli 2018. srijeda, 4. juli 2018

196 Dalekovodno polje ponedjeljak, 02. juli 2018. ponedjeljak, 2. juli 2018




197 Trafo polje utorak, 03. juli 2018. srijeda, 4. juli 2018

198 Mjerno polje utorak, 03. juli 2018. utorak, 3. juli 2018

199 POSTROJENIJE 20 kV ponedjeljak, 12. mart 2018. srijeda, 4. juli 2018

200 Dalekovodno polje ponedjeljak, 12. mart 2018. Cetvrtak, 15. mart 2018
201 Trafo polje utorak, 03. juli 2018. srijeda, 4. juli 2018

202 Mjerno polje utorak, 03. juli 2018. utorak, 3. juli 2018

207 TRANSFORMATOR utorak, 03. juli 2018. srijeda, 4. juli 2018

208 110/x kV utorak, 03. juli 2018. srijeda, 4. juli 2018

210 TS MRKONIJIC GRAD  |srijeda, 21. mart 2018. petak, 24. august 2018
211 POSTROJENJE 110 kV  |ponedjeljak, 20. august 2018. petak, 24. august 2018
212 Dalekovodno polje srijeda, 22. august 2018. petak, 24. august 2018
213 Trafo polje ponedjeljak, 20. august 2018. utorak, 21. august 2018
214 Mjerno polje ponedjeljak, 20. august 2018. ponedjeljak, 20. august 2018
215 POSTROJENIJE 20 kV srijeda, 21. mart 2018. utorak, 21. august 2018
216 Dalekovodno polje srijeda, 21. mart 2018. petak, 23. mart 2018
217 Trafo polje ponedjeljak, 20. august 2018. utorak, 21. august 2018
218 Spojno polje srijeda, 21. mart 2018. srijeda, 21. mart 2018
219 Mjerno polje Cetvrtak, 22. mart 2018. Cetvrtak, 22. mart 2018
220 TRANSFORMATOR ponedjeljak, 20. august 2018. utorak, 21. august 2018
221 110/x kV ponedjeljak, 20. august 2018. utorak, 21. august 2018
223 TS B. DUBICA srijeda, 21. mart 2018. petak, 20. juli 2018
224 POSTROJENJE 110 kV  |utorak, 17. juli 2018. petak, 20. juli 2018

225 Dalekovodno polje Cetvrtak, 19. juli 2018. petak, 20. juli 2018

226 Trafo polje utorak, 17. juli 2018. srijeda, 18. juli 2018
227 Mjerno polje petak, 20. juli 2018. petak, 20. juli 2018

228 POSTROJENIJE 20 kV srijeda, 21. mart 2018. srijeda, 18. juli 2018
229 Dalekovodno polje srijeda, 21. mart 2018. petak, 23. mart 2018
230 Trafo polje utorak, 17. juli 2018. srijeda, 18. juli 2018
231 Mjerno polje petak, 30. mart 2018. petak, 30. mart 2018
232 POSTROJENIJE 10 kV srijeda, 28. mart 2018. srijeda, 18. juli 2018
233 Dalekovodno polje srijeda, 28. mart 2018. petak, 30. mart 2018
234 Trafo polje utorak, 17. juli 2018. srijeda, 18. juli 2018
235 Mjerno polje petak, 30. mart 2018. petak, 30. mart 2018
236 TRANSFORMATOR utorak, 17. juli 2018. srijeda, 18. juli 2018
237 110/x kV utorak, 17. juli 2018. srijeda, 18. juli 2018
239 TS LAKTASI utorak, 24. juli 2018. petak, 9. novembar 2018
240 POSTROJENJE 110 kV  |utorak, 24. juli 2018. petak, 27. juli 2018




241 Dalekovodno polje Cetvrtak, 26. juli 2018. petak, 27. juli 2018

242 Trafo polje utorak, 24. juli 2018. srijeda, 25. juli 2018

243 Mjerno polje srijeda, 25. juli 2018. srijeda, 25. juli 2018

244 POSTROJENIJE 20 kV utorak, 24. juli 2018. petak, 9. novembar 2018
245 Dalekovodno polje utorak, 06. novembar 2018. petak, 9. novembar 2018
246 Trafo polje utorak, 24. juli 2018. srijeda, 25. juli 2018

247 Mjerno polje ponedjeljak, 30. juli 2018. ponedjeljak, 30. juli 2018
248 |TRANSFORMATOR utorak, 24. juli 2018. srijeda, 25. juli 2018

249 110/x kV utorak, 24. juli 2018. srijeda, 25. juli 2018

251 TS SRBAC Cetvrtak, 26. april 2018. nedjelja, 5. august 2018
252 POSTROJENJE 110 kV  |Cetvrtak, 02. august 2018. nedjelja, 5. august 2018
253 Dalekovodno polje Cetvrtak, 02. august 2018. petak, 3. august 2018

254 Trafo polje nedjelja, 05. august 2018. nedjelja, 5. august 2018
255 Mjerno polje nedjelja, 05. august 2018. nedjelja, 5. august 2018
256 POSTROJENIJE 20 kV Cetvrtak, 26. april 2018. nedjelja, 5. august 2018
257 Dalekovodno polje Cetvrtak, 26. april 2018. petak, 27. april 2018

258 Trafo polje nedjelja, 05. august 2018. nedjelja, 05. august 2018.
259 Mjerno polje nedjelja, 05. august 2018. nedjelja, 5. august 2018
260 TRANSFORMATOR nedjelja, 05. august 2018. nedjelja, 05. august 2018.
261 110/x kV nedjelja, 05. august 2018. nedjelja, 05. august 2018.
263 TS TOPOLA srijeda, 08. august 2018. petak, 16. novembar 2018
264 POSTROJENJE 110 kV  |srijeda, 08. august 2018. utorak, 14. august 2018
265 Dalekovodno polje srijeda, 08. august 2018. Cetvrtak, 9. august 2018
266 Trafo polje ponedjeljak, 13. august 2018. utorak, 14. august 2018
267 Mjerno polje utorak, 14. august 2018. utorak, 14. august 2018
268 POSTROJENIJE 20 kV ponedjeljak, 13. august 2018. petak, 16. novembar 2018
269 Dalekovodno polje srijeda, 14. novembar 2018. petak, 16. novembar 2018
270 Trafo polje ponedjeljak, 13. august 2018. utorak, 14. august 2018
271 Spojno polje petak, 16. novembar 2018. petak, 16. novembar 2018
272 Mjerno polje utorak, 14. august 2018. utorak, 14. august 2018
273 TRANSFORMATOR ponedjeljak, 13. august 2018. utorak, 14. august 2018
274 110/x kV ponedjeljak, 13. august 2018. utorak, 14. august 2018
276 TS GRADISKA ponedjeljak, 02. april 2018. Cetvrtak, 9. august 2018
277 POSTROJENJE 110 kV  |ponedjeljak, 06. august 2018. Cetvrtak, 9. august 2018
278 Dalekovodno polje ponedjeljak, 06. august 2018. utorak, 7. august 2018
279 Trafo polje srijeda, 08. august 2018. Cetvrtak, 9. august 2018
280 Mjerno polje srijeda, 08. august 2018. Cetvrtak, 9. august 2018




281 POSTROJENIJE 20 kV ponedjeljak, 02. april 2018. Cetvrtak, 9. august 2018
282 Dalekovodno polje ponedjeljak, 02. april 2018. petak, 6. april 2018

283 Trafo polje srijeda, 08. august 2018. Cetvrtak, 9. august 2018
284 Spojno polje srijeda, 04. april 2018. srijeda, 4. april 2018

285 Mjerno polje srijeda, 08. august 2018. Cetvrtak, 9. august 2018
286 POSTROJENIJE 10 kV ponedjeljak, 09. april 2018. Cetvrtak, 9. august 2018
287 Dalekovodno polje ponedjeljak, 09. april 2018. Cetvrtak, 12. april 2018
288 Trafo polje srijeda, 08. august 2018. Cetvrtak, 9. august 2018
289 Mjerno polje srijeda, 08. august 2018. Cetvrtak, 9. august 2018
290 TRANSFORMATOR srijeda, 08. august 2018. Cetvrtak, 9. august 2018
291 110/x kV srijeda, 08. august 2018. cetvrtak, 9. august 2018
293 TS PRNJAVOR ponedjeljak, 09. april 2018. nedjelja, 26. august 2018
294 POSTROJENJE 110 kV  |nedjelja, 26. august 2018. nedjelja, 26. august 2018
295 Dalekovodno polje nedjelja, 26. august 2018. nedjelja, 26. august 2018
296 Trafo polje nedjelja, 26. august 2018. nedjelja, 26. august 2018
297 Mjerno polje nedjelja, 26. august 2018. nedjelja, 26. august 2018
298 POSTROJENIJE 20 kV ponedjeljak, 09. april 2018. nedjelja, 26. august 2018
299 Dalekovodno polje ponedjeljak, 09. april 2018. Cetvrtak, 12. april 2018
300 Trafo polje nedjelja, 26. august 2018. nedjelja, 26. august 2018
301 Mjerno polje nedjelja, 26. august 2018. nedjelja, 26. august 2018
306 TRANSFORMATOR nedjelja, 26. august 2018. nedjelja, 26. august 2018
307 110/x kV nedjelja, 26. august 2018. nedjelja, 26. august 2018
309 TS UKRINA ponedjeljak, 16. april 2018. petak, 17. august 2018
310 POSTROJENJE 110 kV  |ponedjeljak, 13. august 2018. petak, 17. august 2018
311 Dalekovodno polje ponedjeljak, 13. august 2018. srijeda, 15. august 2018
312 Trafo polje petak, 17. august 2018. petak, 17. august 2018.
313 Mjerno polje petak, 17. august 2018. petak, 17. august 2018
314 POSTROJENIJE 20 kV ponedjeljak, 16. april 2018. petak, 17. august 2018
315 Dalekovodno polje ponedjeljak, 16. april 2018. srijeda, 18. april 2018
316 Trafo polje petak, 17. august 2018. petak, 17. august 2018.
317 Mjerno polje petak, 17. august 2018. petak, 17. august 2018
318 TRANSFORMATOR petak, 17. august 2018. petak, 17. august 2018
319 110/x kV petak, 17. august 2018. petak, 17. august 2018.
321 TS KOTOR VAROS ponedjeljak, 23. april 2018. Cetvrtak, 3. maj 2018
322 POSTROJENJE 110 kV  |ponedjeljak, 30. april 2018. cetvrtak, 3. maj 2018
323 Dalekovodno polje ponedjeljak, 30. april 2018. utorak, 1. maj 2018

324 Trafo polje srijeda, 02. maj 2018. cetvrtak, 3. maj 2018




325 Mjerno polje srijeda, 02. maj 2018. cetvrtak, 3. maj 2018

326 POSTROJENIJE 20 kV ponedjeljak, 23. april 2018. Cetvrtak, 3. maj 2018

327 Dalekovodno polje ponedjeljak, 23. april 2018. petak, 27. april 2018

328 Trafo polje srijeda, 02. maj 2018. cetvrtak, 3. maj 2018

329 Mjerno polje srijeda, 02. maj 2018. Cetvrtak, 3. maj 2018

330 TRANSFORMATOR srijeda, 02. maj 2018. Cetvrtak, 3. maj 2018

331 110/x kV srijeda, 02. maj 2018. cetvrtak, 3. maj 2018

332 TS JAICE 1 ponedjeljak, 05. februar 2018. petak, 31. august 2018

333 POSTROJENJE 110 kV  |ponedjeljak, 27. august 2018. petak, 31. august 2018

334 Dalekovodno polje ponedjeljak, 27. august 2018. srijeda, 29. august 2018

335 Trafo polje Cetvrtak, 30. august 2018. petak, 31. august 2018

336 Mjerno polje Cetvrtak, 30. august 2018. petak, 31. august 2018

337 POSTROJENIJE 35 kV ponedjeljak, 05. februar 2018. petak, 31. august 2018

338 Dalekovodno polje ponedjeljak, 05. februar 2018. Cetvrtak, 8. februar 2018

339 Trafo polje Cetvrtak, 30. august 2018. petak, 31. august 2018

340 Mjerno polje Cetvrtak, 30. august 2018. petak, 31. august 2018

341 POSTROJENJE 10 kV Cetvrtak, 08. februar 2018. petak, 31. august 2018

342 Dalekovodno polje Cetvrtak, 08. februar 2018. utorak, 13. februar 2018

343 Trafo polje Cetvrtak, 30. august 2018. petak, 31. august 2018

344 Mjerno polje Cetvrtak, 30. august 2018. petak, 31. august 2018

345 TRANSFORMATOR ponedjeljak, 05. februar 2018. petak, 31. august 2018

346 110/x kV Cetvrtak, 30. august 2018. petak, 31. august 2018

347 35/20(10) kv ponedjeljak, 05. februar 2018. utorak, 13. februar 2018

349 TS JAICE 2 utorak, 06. februar 2018. Cetvrtak, 13. septembar 2018
350 POSTROJENJE 220 kV  |srijeda, 4. juli 2018 cetvrtak, 12. juli 2018

351 Dalekovodno polje srijeda, 4. juli 2018 Cetvrtak, 5. juli 2018

352 Trafo polje srijeda, 11. juli 2018 Cetvrtak, 12. juli 2018

353 Mjerno polje srijeda, 11. juli 2018 srijeda, 11. juli 2018

354 POSTROJENJE 110 kV  |srijeda, 11. juli 2018 Cetvrtak, 13. septembar 2018
355 Dalekovodno polje ponedjeljak, 3. septembar 2018 Cetvrtak, 6. septembar 2018
356 Trafo polje srijeda, 11. juli 2018 Cetvrtak, 13. septembar 2018
357 Spojno polje petak, 7. septembar 2018 petak, 7. septembar 2018
358 Mjerno polje petak, 24. august 2018 petak, 24. august 2018

359 POSTROJENIJE 35 kV utorak, 6. februar 2018 Cetvrtak, 13. septembar 2018
360 Dalekovodno polje utorak, 6. februar 2018 petak, 9. februar 2018

361 Trafo polje petak, 7. septembar 2018 Cetvrtak, 13. septembar 2018
362 Spojno polje utorak, 6. februar 2018 utorak, 6. februar 2018




363 Mjerno polje utorak, 6. februar 2018 utorak, 6. februar 2018
364 TRANSFORMATOR srijeda, 11. juli 2018 cetvrtak, 13. septembar 2018
365 220/110 kV srijeda, 11. juli 2018 Cetvrtak, 12. juli 2018

366 110/x kV petak, 7. septembar 2018 Cetvrtak, 13. septembar 2018
367 TS SIPOVO ponedjeljak, 09. april 2018. nedjelja, 29. juli 2018

368 |POSTROJENJE 110 kV |nedjelja, 29. juli 2018. nedjelja, 29. juli 2018

369 Dalekovodno polje nedjelja, 29. juli 2018. nedjelja, 29. juli 2018

370 Trafo polje nedjelja, 29. juli 2018. nedjelja, 29. juli 2018

371 Mjerno polje nedjelja, 29. juli 2018. nedjelja, 29. juli 2018

372 POSTROJENIJE 20 kV ponedjeljak, 09. april 2018. nedjelja, 29. juli 2018

373 Dalekovodno polje ponedjeljak, 09. april 2018. Cetvrtak, 12. april 2018
374 Trafo polje nedjelja, 29. juli 2018. nedjelja, 29. juli 2018

375 Mjerno polje nedjelja, 29. juli 2018. nedjelja, 29. juli 2018

376  |TRANSFORMATOR nedjelja, 29. juli 2018. nedjelja, 29. juli 2018

377 110/x kV nedjelja, 29. juli 2018. nedjelja, 29. juli 2018

378 TS LAKTASI 2 cetvrtak, 01. mart 2018. srijeda, 4. juli 2018

379 POSTROJENJE 110 kV  |ponedjeljak, 02. juli 2018. srijeda, 4. juli 2018

380 Dalekovodno polje ponedjeljak, 02. juli 2018. utorak, 3. juli 2018

381 Trafo polje srijeda, 04. juli 2018. srijeda, 4. juli 2018

382 Mjerno polje srijeda, 04. juli 2018. srijeda, 4. juli 2018

383 POSTROJENIJE 20 kV Cetvrtak, 01. mart 2018. srijeda, 4. juli 2018

384 Dalekovodno polje Cetvrtak, 01. mart 2018. petak, 2. mart 2018

385 Trafo polje srijeda, 04. juli 2018. srijeda, 4. juli 2018

386 Mjerno polje srijeda, 04. juli 2018. srijeda, 4. juli 2018

389 TRANSFORMATOR srijeda, 04. juli 2018. srijeda, 4. juli 2018

390 110/x kV srijeda, 04. juli 2018. srijeda, 4. juli 2018

391 TS GRADISKA 2 Cetvrtak, 12. april 2018. srijeda, 5. septembar 2018
392 POSTROJENJE 110 kV  |ponedjeljak, 03. septembar 2018. srijeda, 5. septembar 2018
393 Dalekovodno polje ponedjeljak, 03. septembar 2018. utorak, 4. septembar 2018
394 Trafo polje srijeda, 05. septembar 2018. srijeda, 5. septembar 2018
395 Mjerno polje srijeda, 05. septembar 2018. srijeda, 5. septembar 2018
396 POSTROJENIJE 20 kV Cetvrtak, 12. april 2018. srijeda, 5. septembar 2018
397 Dalekovodno polje Cetvrtak, 12. april 2018. petak, 13. april 2018

398 Trafo polje srijeda, 05. septembar 2018. srijeda, 5. septembar 2018
399 Mjerno polje srijeda, 05. septembar 2018. srijeda, 5. septembar 2018
400 TRANSFORMATOR srijeda, 05. septembar 2018. srijeda, 5. septembar 2018
401 110/x kV srijeda, 05. septembar 2018. srijeda, 5. septembar 2018




